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SEZNAM ZKRATEK

V seznamu se neuvadéji legislativni zkratky, zkratky a znacky obecné znamé, zavedené pravnimi
predpisy, uvedené v obrazcich, pfikladech nebo tabulkach.

AMM Automated Meter Management

DDTS .......... Dalkovéa diagnostika technologickych systém0 Zelezni¢ni dopravni cesty
DRT .oeeevene Dispelerska fidici technika

DUSP .............. Dokumentace pro Uzemni a stavebni povoleni

FVE ...cenee. Fotovoltaicka elektrarna

LDSZ .....ccueeee. Lokalni distribucni soustava Zeleznice

NN e, Nizké napéti

PBR ..occvvvnen Pozarné& bezpe&nostni Fedeni

PDPS .......... Projektova dokumentace pro provadéni stavby

PPLDS PFipojovaci podminky lokani distribu¢ni soustavy

PPDS PFipojovaci podminky distribu¢ni soustavy (nadfazeny distributor)
Sy A Spréava Zeleznic, statni organizace

Sy IR Sprava Zelezni¢nich informaénich technologii

VN e, Vysoké napéti

NPO .....ceveeeee Narodni plan obnovy (dotacni program)
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1.

1.1
1.1.1

1.1.2

1.1.3

1.1.4

1.1.5
1.1.6

SPECIFIKACE PREDMETU DiLA

Ucel a rozsah pFredmétu Dila

Predmétem Dila souboru nasledujicich staveb:

v vrs

~Vystavba novych fotovoltaickych zdroji v lokalité ul. Ustecka, D&&in"

v vrs

~Vystavba novych fotovoltaickych zdrojd v lokalité Décin, Délnicka (provozni
budova)"

~Vystavba novych fotovoltaickych zdroj& v lokalité Usti nad Labem, Novy Svét

(dilny)"

~Vystavba novych fotovoltaickych zdroji v lokalité Usti nad Labem, Pétidomi"

(dale jen Soubor staveb FVE OR Usti nad Labem)

je:

a) Zhotoveni Projektové dokumentace pro spolec¢né povoleni, kterd specifikuje
predmét Dila v takovém rozsahu, aby ji bylo mozno projednat ve spolecném
stavebnim a Uzemnim Fizeni, ziskat pravomocné spolecné povoleni, vCetné notifikace

autorizovanou osobou, zajiSténi vykonu Autorského dozoru pfi zhotoveni stavby
a manualu udrzby.

b) Zpracovani a podani Zadosti o vydani spolecného povoleni dle zakona
¢. 183/2006 Sb., Zakon o Uzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon),
v platném znéni, véetné vdech vyzadovanych podkladd, jejimZ vysledkem bude
vydani spole¢ného povoleni véetné nabiti pravni moci. Poplatek za vydani povoleni
plati Zhotovitel.

c) Zhotoveni Projektové dokumentace pro provadéni stavby, kterd rozpracuje
a vymezi pozadavky na stavbu do podrobnosti, které specifikuji predmét Dila
se zohledn&nim konkrétnich vyrobkl, dodavanych technologii, technologickych
postupl a vyrobnich podminek Zhotovitele stavby.

d) Zhotoveni stavby dle schvalené Projektové dokumentace a pravomocného
spole¢ného povoleni.

Cilem Dila je vybudovani novych FVE na stfechach budov a tim nahrazeni spotreby
elektrické energie, dodavané z distribuéni soustavy (z tradi¢nich zdroji) elektrickou
energii, vyrobenou v ramci instalovaného obnovitelného zdroje.

Predmét dila musi byt kladné projednan s organy statni spravy, samospravy a dalSimi
predpokladanymi Uclastniky spole¢ného fizeni a jejich pozadavky musi byt v Projektové
dokumentaci primérené zohlednény.

Vlastni zhotoveni stavby Ize zahajit az po projednani a schvaleni Projektové dokumentace
Objednatelem a nabyti pravni moci spolec¢ného povoleni.

Vedeni stavby, evidence a fakturace bude pro kazdou stavbu probihat samostatné.
Rozsah a Clenéni Projektové dokumentace a Zhotoveni dila:

a) Dokumentace ve stupni DUSP bude zpracovana v ¢lenéni a rozsahu prilohy ¢. 10

vyhlasky ¢. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znéni, jako
dokumentace pro vydani spolec¢ného povoleni.

Soucasti DUSP k pfipominkdm bude ekonomickd rozvaha véetné vycisleni doby
navratnosti a to s dotaci a bez dotace.

b) Dokumentace ve stupni PDPS bude zpracovana v ¢lenéni a rozsahu pfilohy &. 4
vyhlasky ¢. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravnich
staveb, v platném znéni.

c) Soucasti Zhotoveni stavby je také vypracovani Dokumentace skute¢ného provedeni
stavby, provedeni revizi a zmén UTZ, zajisténi kolaudacéniho souhlasu, pfipadné
uvedeni do zkusebniho provozu.

Soubor staveb FVE OR Ostrava
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Umisténi staveb

Budovy jsou v obvodu ptsobnosti OR Usti nad Labem, a to v krajskych méstech Dé&éin a
Usti nad Labem.

Udaje k jednotlivym objektim a vypis souvisejicich zafizeni ve spravé OR Usti nad
Labem:

Udaje k objektu

Hlavni inventarni Oznaceni Zastavéna Obestavény Katastraini | Parcelni
Cislo plocha [m?] prostor [m3] | Gzemi cislo

JVystavba novych
1C6000331405 fotovoltaicchh Zdrojﬁ \% 1 069 12 983
lokalité ul. Ustecka, Décin"

Podmokly, 800/30
Décin

JVystavba novych

fotovoltaickych zdrojﬁ \% Podmokly,
16000388893 lokalité D&in, D&Inicka 751 5528 D&gin 800729

(provozni budova)"

JVystavba novych Krasné

fotovoltaickych zdrojl v Bfezno, 1168/11
1C6000388671 lokalité Usti nad Labem, Novy 777 4733 Usti nad 1168/13

Svét (dilny)" Labem

»Vystavba novych )

fotovoltaickych zdrojl v Usti nad
1C6000328701 lokalité Usti nad Labem, 563 2214 Labem 4306/127

Pétidomi “

PREHLED VYCHOZICH PODKLADU

Predprojektova dokumentace
Zjednodu$ena dokumentace ve ,stadiu 2", SZ, 16. 01. 2023 pro jednotlivé stavby

Staticky posudek budovy spadovistniho stavédla a provozni budovy zohlednujici umisténi
FVE na stfesSe objektu na p. ¢. st. 800/30 v k.U. Podmokly, Décin, adresa mista Ustecka
1805/88, 405 02 Dé&cin, datum 08/2022

Staticky posudek budovy objektu tratového okrsku zohledriujici umisténi FVE na stiede
objektu p. €. st. 800/29, k. 4. Podmokly, Décin, adresa mista Délnicka 1949/75, 405 02,
Décin, datum 12/2022

Staticky posudek budovy aredlu spravy pozemnich staveb a tratového okrsku
zohlednujici umisténi FVE na streSe objektu na p. €. st. 1168/11 a 1168/13 v k. U. Krasné
Bfezno, adresa mista Podmokelska 222, Krasné Brezno, 400 07, Usti nad Labem, datum
12/2022

Staticky posudek budovy objektu tratového okrsku zohledfiujici umisténi FVE na stfese
objektu p. ¢. st. 4306/127, k. U. Usti nad Labem, adresa mista Pétidomi 6, 400 01, Usti
nad Labem, datum 12/2022

Souvisejici dokumentace

Projektovéd dokumentace stavajiciho stavu s ndzvem: CELKOVA OPRAVA OBJEKTU DECIN
HL.N.ZAP. SPADOVISTNI STAVEDLO" (zatepleni), zpracovatel: S.A.W. CONSULTING
s.r.o., datum vyhotoveni 6/2015

Projektové dokumentace - ,Kolejové Upravy Zst. Déc¢in hl.n. - SO 3307 - Provozni
budova TO", zpracovatel PD SUDOP Hradec Kralové v 11/1987

Projektovd dokumentace - ,Sklady TD - Il.etapa Usti n/L Kr. Bfezno" z 8/1973
a zjednodusena dokumentace ,UNL sever - SMEO, dilny TD" z 4/2000

Souvisejici dokumentace k objektu tratového okrsku p. &. st. 4306/127, k.u. Usti nad
Labem, adresa mista Pétidomi 6, 400 01, Usti nad Labem neni k dispozici.
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3.1.1

3.1.2

4.

4.1
4.1.1

4.1.2

4.1.3

4.1.4

4.1.5

4.1.6

4.2
4.2.1

4.2.2

KOORDINACE S JINYMI STAVBAMI

Zhotoveni dila musi byt provedeno v koordinaci s pfipravovanymi, pfipadné aktualné
realizovanymi akcemi, a to i daldich investord, které pfimo s pfedmétnou akci souvisi
nebo ji mohou ovlivnit. Soucasti plnéni dila je i zajisténi koordinace pfi realizaci praci,
poskytovani a rozsahu vyluk, pridéleni prostorl pro staveniété v jednotlivych Zst. apod.

Na téchto objektech neni nutna koordinace s investicemi a opravnymi pracemi:

POZADAVKY NA TECHNICKE RESENI A PROVEDENI DILA

VSeobecné

Tyto Zvlastni technické podminky (ZTP), jako soucast Specifikace dila, jsou vydavany
pro kazdou zakazku zvlast, definuji dalsi parametry dila a upfesfiuji konkrétni podminky
a specifické pozadavky pro zhotoveni dila. Ustanoveni Zvlastnich technickych podminek
maji prednost pred ustanovenim Technickych kvalitativnich podminek staveb statnich
drah (TKP), které jsou soulasti souboru dokumentd pro stanoveni pozadavkl
Objednatele na provedeni dila.

Objednatel pfeda Zhotoviteli/Projektantovi pifed zahajenim projekénich praci kontakty na
koordindtory BOZP v ptipravné fazi uréené ke zpracovani Pland BOZP dle zak. 309/2006
Sb. v platném znéni.

Objednatel preda Zhotoviteli pfed zahajenim stavebnich praci plan BOZP zpracovany
internim koordinatorem BOZP v souladu s platnou legislativou.

Projektant poskytne Koordinatorovi BOZP v pfipravné fazi soucinnost pfi zpracovani DSP
a to ve vazbé na navrzena koordinacni opatreni pro realizac¢ni fazi i pro budouci adrzbu.

Projektant je povinen zahrnout navrzena opatfeni vedouci k zajisténi bezpecnosti a
ochrany zdravi pfi praci na stavenisti a budouci udrzbé do projektové dokumentace, ZOV
i soupisu praci. Konkrétni opatfeni budou navrzena ve vazbé na zabezpeceni stavenisté
a prilehlych prostor proti vstupu nepovolanych osob, provadéni praci ve vyskach,
manipulaci s bremeny.

Objednatel predpoklada spolufinancovani stavby z programu ,Narodni plan obnovy",
administrovaného Ministerstvem primyslu a obchodu Ceské republiky. Dale Zhotovitel
provede rozdéleni soupisu praci na uznatelné a neuznatelné polozky dle pozadavku na
spolufinancovani.

Zhotoveni Projektové dokumentace
Vseobecné

4.2.1.1 Dokumentace bude zpracovana dle schvalené Zjednodusena dokumentace ve
,stadiu 2" (ZDS2).

Popis stavajiciho stavu — Vystavba novych fotovoltaickych zdroji v lokalité ul.
Ustecka, Dé&éin

4.2.2.1 V soucasné dobé je pfedmétny objekt napajen z LDSZ.

4.2.2.2  Stredni konstrukce objektd ma pldorysné rozméry 45,2 m x 14.0 m pro vys&i
objekt a 19,7 m x 13,9 m pro niz$i objekt, jedna se o dvouplastovou konstrukci
tvorenou z keramickych panell o rozpéti 3,0 m resp. 3,6 m.

4.2.2.3 Objekt proSel v roce 2020 opravou obalky budovy - zaruka na klempifrské
prvky, krytinu ploché stfechy nizsiho objektu a LPS drzena do 9/2025. LPS
s platnou revizi provedena dle normy CSN 34 1390.

4.2.2.4 V ramci zajisténi maximalni zivotnosti krytiny na ploché stfeSe vyssiho objektu
je ze strany spravce objektu planovana jeji obnova, a to pfed zahdjenim
realizacnich praci na FVE. Na stifesSe vyssiho objektu se nachazeji prvky jako
ventilacni kominky, kominové téleso VZT, technologicka anténa, klimatizac¢ni
jednotka a zdéna nastavba jiz nevyuzivané strojovny vytahu.

Soubor staveb FVE OR Ostrava
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4.2.3 Popis stavajiciho stavu - Vystavba novych fotovoltaickych zdrojii v lokalité
Décin, Délnicka (provozni budova)

4.2.4

4.2.5

4.2.6

6/17

4.2.3.1
4.2.3.2

4.2.3.3

4.2.3.4

V soucasné dobé je predmétny objekt napajen z LDSZ.

Stte&ni konstrukce objektd ma pldorysné rozméry 22,7 m x 12,3 m pro vys&{
objekt a 28,3 m x 12,3 m pro niz$i objekt, jedna se o dvouplastovou konstrukci
tvorenou z keramickych panell o rozpéti 3,0 m resp. 3,6 m.

Stav stfesni konstrukce odpovida stafri objektu. Od doby vystavby byla pouze
obnovovana vrchni izolacni vrstva. LPS s platnou revizi provedena dle normy
CSN 34 1390.

V ramci zajisténi maximalni Zivotnosti krytiny na ploché stfese vyssiho i
nizsiho objektu je ze strany spravce objektu planovana jeji obnova, a to pred
zahajenim realiza¢nich praci na FVE. Na stfechach se nachdazeji pouze
ventilacni kominky.

Popis stavajiciho stavu — Vystavba novych fotovoltaickych zdroji v lokalité Usti
nad Labem, Novy Svét (dilny)

4.2.4.1
4.2.4.2

4.2.4.3

4.2.4.4

V soucasné dobé je predmétny objekt napajen z LDSZ.
V aredlu SPS bude pro FVE vyuzito nékolik stfech:

(a) Stiecha objektu kancelafe ma pddorysné rozméry 13,0 m x 13,8 m, jedna
se o plochou dvouplatovou konstrukci tvofenou z keramickych paneld.

(b) Stiecha objektu dilny ¢ast 2 méa pldorysné rozméry 9,0 x 12,2 m, jedna
se o plochou konstrukci z betonovych viozek vkladanych do betonovych I
nosnikd.

(c) Stiecha objektu dilny ¢ast 3 méa pldorysné rozméry 23,7 x 10 m, jedna se
o sedlovou konstrukci z prefabrikovanych zb. desek.

Stav stresni konstrukce odpovida stari objektu. Od doby vystavby byla pouze
obnovovana vrchni izolaéni vrstva. LPS s platnou revizi provedena dle normy
CSN 34 1390.

V rdmci zajisténi maximalni zivotnosti krytiny dotlenych stfech je ze strany
spravce objektu planovana jeji obnova, a to pred zahajenim realizac¢nich praci
na FVE.

Popis stavajiciho stavu - Vystavba novych fotovoltaickych zdroj@ v lokalité Usti
nad Labem, Pétidomi

4.2.5.1
4.2.5.2

4.2.5.3

4.2.5.4

V soucasné dobé je predmétny objekt napdjen z LDSzZ.

Stiecha objektu ma pldorysné rozméry 48,9 m x 10,6 m, jednd se o plochou
jednoplastovou konstrukci tvofenou Zelezobetonovymi panely.

Stav stfesni konstrukce odpovida stafi objektu. Od doby vystavby byla pouze
obnovovana vrchni izola¢ni vrstva. LPS s platnou revizi provedena dle normy
CSN 34 1390.

V rdmci zajisténi maximalni zivotnosti krytiny dotlenych stfech je ze strany
spravce objektu planovana jeji obnova, a to pred zahajenim realizacnich praci
na FVE.

Pozadavky na novy stav

4.2.6.1

Vystavba fotovoltaické elektrarny vcetné jejiho pfipojeni k distribucni siti dle
platnych pfipojovacich podminek LDSzZ.

Soubor staveb FVE OR Ostrava
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4.2.7

4.2.6.2

4.2.6.3

4.2.6.4

4.2.6.5

4.2.6.6

4.2.6.7

Nutno dodrzet vykon vyrobny a ulozisté s ohledem na predlozenou zadost
o dotaci z NPO:

Oznaceni budovy Pozadovany vykon FVE ::;:gi‘;‘a’aan:umulace
Ustecka, Dé&cin 61,97 kWp
Délnicka Décin 37,40 kWp ---
Novy Svét, Usti nad Labem 32,85 kWp -
Pétidomi Usti nad Labem 39,05 kWp -

Veskeré pouzité komponenty FVE musi byt v souladu s Ceskymi a Evropskymi
normami a zaroven v souladu s dotacni vyzvou. Panely budou propojeny do
vice stringd, které budou odjistény pres pojistky a prepétovou ochranu do
3fazovych stfidacl. Stiidade obsahuji pozadované vlastnosti jako dalkové
odpinani, méfeni pozadovanych hodnot dle platnych pfipojovacich podminek
LDS? standartnich distributorl, ochrana pfed ostrovnim provozem, hlidac¢
zemniho spojeni, optimalizace stfidact v rlznych pracovnich stavech paneld,
prepétové ochrany a dalsi vlastnosti poZzadované v platnych pfipojovacich
podminkach standartnich distributord. Stfida¢e budou napojeny na dalkové
ovladaci centrum a musi byt schopny komunikovat standartnim komunikacnim
protokolem napf. ModBus TCP-IP anebo IEC 61870-5-104. Dalkovym
ovlddacim centrem je minén dohledovy systém dalkové diagnostiky
technologickych systém{ (DDTS) ptisludny ke kazdému oblastnimu feditelstvi.

Objednatel pozaduje, aby veskeré zasahy do stavajici konstrukce objektu byly
predem odsouhlaseny spravcem a provedeny tak, aby nemohlo dojit
k budoucim Skodam na objektu napf. zatec¢enim apod.

DoloZeni vyhovujiciho statického posouzeni Unosnosti stfesni konstrukce pro
navrzeny rozsah a zvoleny typ konstrukce FVE v projektu.

Objednatel pozaduje vypracovani pozarné bezpecnostniho feseni v rozsahu
8§41 vyhlasky ¢.246/2001 Sb. zhotovitelem projektové dokumentace.

Dale pozadujeme nejpozdéji v dokumentaci skutec¢ného provedeni zpracovat
soupis vSech instalovanych pozarnich ucpavek a tésnéni.

Projednani a odevzdani dokumentace

4.2.7.1

4.2.7.2

4.2.7.3

4.2.7.4

S ohledem na povahu dila si smluvni strany sjednavaji, Ze Zhotovitel bude pfi
projednavani Dokumentace jednat pfimo se specializovanymi Utvary
Objednatele, s ur¢enymi zastupci Objednatele a dalSimi dotenymi osobami
a organy.

Dokumentace bude radné projedndna, ato jak po strance technické
a obsahové, tak po strance legislativni a bude posuzovana a schvalovéna
v pfipominkovém Fizeni dle poZadavkd Objednatele. Technickd a obsahova
napln bude projednana na poradach s opravnénymi osobami Objednatele
a s urCenymi zastupci Objednatele. Legislativni rozsah projednani s dot¢enymi
organy a osobami je dan obecné platnou legislativou, pfipadné dalSimi
pozadavky prisluSného stavebniho Uradu. Zarovern musi spliiovat pozadavky
platnych dokumentl a predpis vydanych Objednatelem.

Oba stupné dokumentace (DUSP a PDPS) budou projednany
a odsouhlaseny spolecné.

Poradu na projednani Dokumentace m{Ze svolat Objednatel nebo Zhotovitel.
V ptipadé potfeby mizZe Zhotovitel o svolani jednani pozadat Objednatele. Na
kazdé projednani musi byt pozvany opravnéné osoby Objednatele a urceni
zastupci Objednatele. Pozvanka na poradu se zasild elektronicky (emailem),
pripadné také pisemné&, alespori 7 dnl pred kondnim porady na pfisluéné
stavebni spravy a prisluSné organizacni Utvary. Svolani porady musi byt
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4.2.7.5

4.2.7.6

4.2.7.7

4.2.7.8

4.2.7.9

4.2.7.10

4.2.7.11

4.2.7.12

provedeno vzdy v soucinnosti a védomim opravnéné osoby Objednatele.
Seznam emailovych adres bude Zhotoviteli pfedan zastupcem Objednatele po
podpisu Smiouvy.

Vstupni porada - pfi zahdjeni projekcnich praci svolda Zhotovitel vstupni
jednani s opravnénymi zastupci Objednatele a s urlenymi zastupci
Objednatele. Vstupni porada miZe byt spojena s mistnim &etfenim v misté
stavby.

Priibézné porady - odborné otazky navrzeného technického fesSeni
v prib&hu projekénich praci, bude zastupce Zhotovitele fesit na profesnich
poradach a konzultacich, i elektronickych konzultacich a poradach, které bude
provadét a svolavat podle potfeby. Pro kazdou profesni oblast ¢innosti musi
byt svoldna minimalné jedna odbornd prib&Znd porada pro kazdy stuper
dokumentace. Legislativni Cast lze projednat formou pisemné zadosti -
vyjadreni, pokud vysledkem takovéto formy projednani bude jednoznacné
souhlasné stanovisko. Priibézna porada mize byt spojena s mistnim Setifenim
v misté stavby. Zhotovitel bude také svolavat pravidelné porady tykajici se
majetkopravniho vyporadani.

Zavérecné porada - bude svolana vzdy prfed odevzdanim Dokumentace dle
jednotlivych stupiil dokumentaci k pFipominkovému fizeni s opravnénymi
osobami Objednatele a uréenymi zastupci Objednatele, ktefi se ucastnili
predeslych projednavani, a byli seznameni s obsahem Dokumentace.

Prdbéh a vysledky porad Dokumentace se zaznamenavaji v listinné podobé
formou zdznamu nebo zapisu. Zaznam nebo zapis musi obsahovat struc¢ny
popis projedndvané problematiky a vyjadieni jednotlivych Géastnikl
prezentovana na poradé. Ze zaznamu musi byt jednoznacné zfejmé, zda tato
vyjadreni byla ¢i nebyla akceptovana. Tento doklad z jednani se zasila vsem
pozvanym a pfitomnym UGcéastniklim pouze v elektronické podobé&, listinna
podoba je soucasti Dokladové Casti - Doklady objednatele. Navrh zaznamu
z projednani Dokumentace musi byt rozesldn nejpozdé&ji do 7 dnd ode dne
jednani. U&astnici jednéni mohou ve Ihité 14 dn ode dne obdrzeni zdznamu
zaslat k zdznamu pfipominky, pokud se v této Ihité& nevyjadF, ma se za to, ze
s obsahem souhlasi. Zaznam ani pfipominky k zaznamu nemohou obsahovat
pozadavky na doplnéni tykajici se zdalezitosti, které nebyly predmétem
projednéni. Podle predmétu jednani a dohody uc&astnikl je mozné pro
zaznamenani obsahu jednani zvolit formu zapisu, ktery bude na zavér jednani
precten, odsouhlasen a podepsan vSemi Ucastniky.

Soucasti definitivniho odevzdani Dokumentace DUSP a PDPS budou zapisy
z projednani a komplexni verejnopravni a inzenyrsko-investorskd cinnosti
provadéné na zakladé pIiné moci Objednatele, pro zajisténi vydani
pravomocného Uzemniho rozhodnuti, pripadné Gzemniho souhlasu nebo
vyjadreni prislusného stavebniho Ufadu o souladu navrhované stavby se
zaméry Uzemniho planovani, vydani spolecného povoleni nebo stavebniho
povoleni dle stavebniho zakona. Souclasti jsou také vesSkeré pozadované
certifikdty o shodé, pripadné =zajisténi dalSich posouzeni vydavanych
notifikovanou osobou, nezbytnych k vydani spole¢ného povoleni.

Lhdta pro zpracovani stanovisek Objednatele je stanovena zpravidla na 21 dni
od data predani Dokumentace Zhotovitelem.

Pripominkové Fizeni je uzavieno zpravidla projednanim pripominek
obsazenych v jednotlivych stanoviscich, na kterém se dohodne konecny
zplsob vyporadani pripominek. Projednani pFipominek svolava Objednatel
nebo Zhotovitel Dokumentace. Vysledky projednani budou uvedeny
v Protokolu o vyporadani pripominek.

Projednani pfipominek - bude provedeno jako projednani odbornych
vyjadieni, ptipominek a pozadavk( vze$lych z pfipominkového Fizeni
opravnénych zastupcl Objednatele a uréenych zastupcl Objednatele, ktefi se
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4.2.7.13

4.2.7.14

4.2.7.15

4.2.7.16

4.2.7.17

4.2.7.18

4.2.7.19

4.2.7.20

Ucastnili predeslych projednavani a byli seznameni s obsahem Dokumentace,
pfipadné byli jinak obezndmeni s obsahem a rozsahem Dokumentace
a vznesli predmétné pFipominky. Projednani pFipominek mize byt
provedeno konferenéni formou. Viem zastupcim Objednatele bude pred
projednavanim zaslana pozvanka na projednani pripominek s navrhem
vyporadani vSech pfipominek ze strany Zhotovitele, ktery zasle v souhrnné
podobé elektronicky opravnénému zastupci Objednatele a zpracovatelim
stanovisek nejpozdéji 7 dni pfed datem projednani pfipominek, spolecné
s elektronickou podobou odevzdané Dokumentace. V navrhu vyporadani
pfipominek budou zahrnuta stanoviska obdrzena nejméné 14 dni pred
uvedenym datem projednani pfipominek.

Soucasti Dokladové cCasti — Dokumenty objednatele bude samostatny
dokument ,,Protokol o vyporadani pripominek™. Toto konecné vyporadani
pripominek bude obsahovat seznam veskerych pripominek Objednatele
vyjadfujicich se k dané Dokumentaci, vCetné identifikace pripominkujici slozky
a osoby. Soucasti Protokolu vyporadani ptipominek bude zplsob vyporadani
jednotlivych pripominek a pozadavkl ze strany Zhotovitele a zplsob
zapracovani pripominek do pfislusné ¢asti Dokumentace. Kazda pfipominka
musi byt vyporadana jednoznacné. Protokol o vyporadani pfipominek musi
byt pfi prevzeti dila podepsan Zhotovitelem.

Ke kazdému dil¢imu terminu dle SOD bude provedeno odevzdani
Dokumentace odpovidajici stupni rozpracovanosti dle pozadavki SOD (viz
pfiloha ¢. 2 - Harmonogram Projektové dokumentace), a to v listinné podobé
v poCtu jedné soupravy, a v elektronické podobé v poctu 2 x CD/DVD.
Odevzdani v elektronické podobé bude provedeno v uzaviené formeé.

Soucasti odevzdani kazdé dil¢i etapy musi byt doloZeni zdznaml a zapist
z uskuteénénych porad a jednani a vyjadieni rozhodujicich dotéenych organt
a osob, které podstatny zplsobem ovliviuji ekonomické a technické
parametry stavby.

Kazdé odevzdani Dokumentace v dil¢i etapé musi byt doloZzeno pisemnym
dokladem prokazujicim predani dokumentace Zhotovitelem a prevzeti
Objednatelem s odsouhlasenim pozadovaného rozsahu cinnosti a splnéni
termind dle SOD.

K pripominkovému fizeni bude Dokumentace odevzdana elektronické podobé
prostiednictvim datového uloZi§té SZ https://datashare.spravazeleznic.cz/
Elektronicka podoba bude obsahové a strukturou plné odpovidat clenéni
listinné podoby Dokumentace. Soucasné s Dokumentaci bude dorucena
pozvanka na projednani pripominek. Naklady na odevzdani dokumentace
v pozadovaném rozsahu jsou zahrnuté do Ceny dila.

Soucasti odevzdani Dokumentace ve stupni PDPS k pripominkovému Fizeni
bude vzdy ocenény Soupis praci s vykazem vymeér v elektronické podobé
v oteviené formé ve formatu *.XLSM nebo *.XLSX a v uzaviené formé ve
formatu *.PDF v rozsahu a podrobnostech stanoveném vyhlaskou
¢. 169/2016 Sb.

Dokumentace ve stupni DUSP odevzdavana Zhotovitelem za Gcelem podani
74dosti o vydani spoleéného povoleni bude v poctu dle pozadavk{ spravnich
organi s jednim paré Dokumentace pro Objednatele. Viechny odevzdané paré
budou oznaceny autorizacnimi razitky a podpisem zpracovatele dilci
dokumentace dle zdkona ¢. 360/1992 Sb. Geodeticky podklad pro projektovou
dinnost  a vytycovaci vykresy budou ovéfeny UOZI podle zakona
¢. 200/1994 Sb.

Definitivni odevzdani DUSP a PDPS bude provedeno po ukonceni projekéni
¢innosti a schvaleni Objednatelem v listinné podobé v poctu Sesti souprav
a v elektronické podobé v oteviené formé (*.DOCX, *.XLSX, *.DGN,
* DWG, ...) a v uzaviené formé v poctu 2 ks na médiu DVD, se zapracovanim
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4.2.8

4.2.9

10/17

4.2.7.21

4.2.7.22

4.2.7.23

4.2.7.24

4.2.7.25

veskerych akceptovanych poZadavk( a pfipominek Objednatele a dotéenych
osob a vedkerych pozadavkl vzedlych z konferenéniho projednani, véetné
pozadavk{ vzedlych ze strany dotéenych organd statni spravy ve spole¢ném
Uzemnim a stavebnim Fizeni, nebo pfi vydavani zavaznych stanovisek.
O kazdém odevzdani dokumentace bude sepsan zdznam o predani a prevzeti
dokumentace.

Definitivni odevzdani Dokumentace dle pfedchoziho odstavce bude oznacené
porfadovym Cislem paré 1 az 6. Paré 1 az 3 bude opatfeno autorizacnim
razitkem a podpisem zpracovatele dil¢i dokumentace dle zakona
¢. 360/1992 Sb.

Definitivni odevzdani ocenéného Soupisu praci v Dokumentaci ve stupni PDPS
probéhne v elektronické podobé v oteviené formé ve formatu *.XLSX
a v uzaviené formé ve formatu *.PDF.

Zhotovitel odpovidda za shodu dokumentace v uzaviené a oteviené formé.
Elektronicka podoba dokumentace bude obsahové a strukturou pIné odpovidat
listinné podobé.

Zhotovitel je povinen predat Objednateli do jeho datové schranky elektronicky
podepsané originaly pravomocnych rozhodnuti a povoleni, kterd Zhotovitel
zajidtuje pro Objednatele na zdkladé jim vystavenych plnych moci, ato
nejpozdé&ji do 14 dnl po obdrZeni. Nebude-li sou&asti takto predaného
rozhodnuti nebo povoleni i potvrzeni o nabyti pravni moci, je Zhotovitel je
povinen Predat Objednateli elektronicky podepsany dokument o tom, Ze
rozhodnuti nebo povoleni nabylo préavni moci, a to rovnéz ve |h(té do 14 dn{
po obdrzeni takového potvrzeni. Bude-li rozhodnuti nebo povoleni vydano
i v listinné podobé, je Zhotovitel povinen predat Objednateli i jeden original
pravomocného rozhodnuti nebo povoleni s potvrzenim o nabyti pravni moci.

Autorsky dozor - Na zakladé pozadavku stavebniho zadkona budou soucasti
povinnosti Zhotovitele u Dokumentace ve stupni PDPS i ¢innosti spojené
s vykonem Autorského dozoru projektanta v pribé&hu pfipravy a realizace dila

dle zakona ¢. 360/1992 Sb. Popis a pozadavky na AD je uveden v Pfiloze B
Kapitoly 1 Technickych kvalitativnich podminek staveb statnich drah (TKP).

Pozadavky na zpracovani dokumentace

4.2.8.1

4.2.8.2

4.2.8.3

Veskera navrzena fresSeni, materidly a technologické postupy navrzené
v Dokumentaci musi umoznit vyuziti technologii, dostupnych na trhu
a certifikovanych pro pouziti v Ceské republice.

Pokud dojde pFi zpracovani DUSP a realizaci k zasahu do inZzenyrskych

siti:

(d) Pro presnou identifikaci podzemnich siti budou pouzity RFID markery dle
principl uvedenych v dokumentu ,VyuZiti RFID marker( k lokalizaci
podzemnich inzenyrskych siti v majetku Spravy Zzeleznic, statni
organizace" (viz pfiloha 8.1.1 téchto ZTP) a upresnujicich pravidel spravce
dané lokality.

(e) Oznacovani kabell i zafizeni popisky a kabelovymi &titky musi byt
provedeno v souladu s platnymi normami a upresnujicimi pravidly dané
lokality.

(f) U slozek, které nemaji zaddnou elektronickou databdzi, se bude tato
informace zadavat ve stejném znéni do dokumentace.

(g9) Informace o pouziti marker( bude zaznamenana do DSPS.

Zhotovitel v Dokumentaci musi provést koordinaci a spolupraci se spravci
dotéenych energetickych zafizeni dle pozadavkl zékona ¢&. 458/2000 Sb.
a spravci dotéenych elektronickych komunikaci dle zakona ¢. 127/2005 Sb.

Naklady stavby, soupis praci a souhrnny rozpocet
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4.2.10

4.3
4.3.1

4.3.2

4.3.3

4.2.9.1 Soupisy praci s vykazem vymeér, které budou podkladem pro dil¢i fakturaci,
budou odevzdany pfi pfedani DUSP+PDPS v elektronické podobé v oteviené
formé ve formatu *.XLSM nebo *.XLSX a v uzaviené formé ve formatu *.PDF.
Soupisy praci budou zpracovany v cenové databazi URS Praha v aktudlni
cenové urovni v terminu odevzdani.

4.2.9.2 Pokud budou soupisy praci s vykazem vymér obsahovat polozky pro stavby
infrastruktury (napf. prelozeni TRS, MRS na stfeSe budovy atd.) budou
ocenény v Oborovém tfidniku stavebnich konstrukci a praci (OTSKP)
v platném znéni, OTSKP Ize stdhnout na odkazu https://www.sfdi.cz/pravidla-
metodiky-a-ceniky/cenove-databaze/.

Pozadavky na zpracovani geodetické dokumentace

4.2.10.1 V pripadé prelozek inzenyrskych siti bude Zhotovitel postupovat podle
ptislugnych vnitfnich predpisi Objednatele.

4.2.10.2 Zhotoveni stavby lze zahdjit az po schvaleni Projektové dokumentace
Objednatelem a nabyti pravni moci spoleéného povoleni.

4.2.10.3 Oba stupné dokumentace (DUSP a PDPS) budou projednany a odsouhlaseny
spolecné.

Zhotoveni stavby

Zhotoveni stavby lIze zahajit az po schvaleni Projektové dokumentace
Objednatelem a nabyti pravni moci spolecného povoleni.

Doklady prekladané zhotovitelem

4.3.2.1  Pokud jiz Zhotovitel nepredlozil dale uvedené doklady pfed uzavienim SOD,
predlozi pfed zahajenim praci na objektech, jejichz soucasti jsou ,Urcena
technicka zarizeni* ve smyslu vyhlasky MD ¢. 100/1995 Sb., kterou se stanovi
podminky pro provoz, konstrukci a vyrobu urcenych technickych zafizeni
a jejich konkretizace (R&d uréenych technickych zafizeni), v platném znéni,
vletn& provadécich predpisd k této vyhladce v platném znéni, doklad o tom,
Ze ma povéreni nebo ma zajisténou spolupraci s pravnickou osobou, kterda ma
povéreni podle ustanoveni § 47 odst. 4 zdkona ¢. 266/1994 Sb. o drahach
v platném znéni pro vsechny druhy ,Uréenych technickych zafizeni®,
dotlenych vystavbou. Z tohoto dokladu musi byt zfejmé, Ze se vztahuje
k plnéni pfedmétné zakazky a bez jeho predloZeni té&chto dokladl nebude
mozné zahajit prace na vyse uvedenych objektech.

Stavenisté

4.3.3.1 Predani Stavenisté dalSich cCasti dila se uskuteciuje na zdkladé Zzadosti
Zhotovitele. Objednatel preda Zhotoviteli Stavenisté pro realizaci dalSich ¢asti
dila nejpozdé&ji 14 kalendainich dnl pred terminem zahdjeni realizace
v souladu s ,Harmonogramem postupu praci a finanéniho plnéni*
prostiednictvim TDS.

4.3.3.2 Zhotovitel musi vzdy postupovat v souladu s § 4 a, odst.2, pismeno a-e),
zakona o drahach ¢&. 266/94 Sb., ve znéni pozd&jsich predpist (nepfiblizovat
se do vzdalenosti mensi jak 2,5 m od osy krajni koleje drahy atd.).

4.3.3.3  Objednatel pozaduje po Zhotoviteli pfi realizaci zajisténi vstupd do kolejisté
pro objekt Vystavba novych fotovoltaickych zdrojé v lokalité Usti nad Labem,
Novy Svét (dilny). Zhotovitel je povinen si zajistit odborny dozor pfi provadéni
staveb v obvodu drahy a vedouci prace stavebnika musi mit odbornou
zplsobilost dle Predpisu SZ Zam1 ,Pfedpis o odborné zplsobilosti a znalosti
0sob pfi provozovani drahy a drazni dopravy" (zkousku K 05/2 nebo K06).
Ostatni osoby zhotovitele musi mit odbornost podle Predpisu SZ Zam1, a to
minimalné vstupni $kolni VS-01. Vedouci praci stavebnika nemusi byt jeho
zaméstnancem - nutno postupovat dle podminek uvedenych na: Odborna
zpUsobilost pro ¢innosti na ZDC - www.spravazeleznic.cz
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4.3.4

4.3.5

4.3.6

4.3.3.4

Béhem provadéni dila Zhotovitel zajisti, aby na Stavenisti nebyly Zadné
zbyteCné prekazky, a zajisti skladovani nebo odstranéni veskerého vybaveni
Zhotovitele nebo nespotfebovaného, ¢i jinak nevyuzitého materialu.
Zhotovitel provadi pravidelny Gklid odpadl vznikajicich v prostoru Stavenisté
a v ramci zavéretného uklidu odstrani ze Stavenisté veskery nepotiebny
material, odpad a docasna dila.

Kvalita praci a kontrolni méreni

4.3.4.1

4.3.4.2

Provadéni

4.3.5.1

4.3.5.2

4.3.5.3

Zhotovitel je povinen oznamit TDS predem zplsob odstrané&ni vady a nasledné
predat kopie dokladt o zplsobu jejiho skuteéného odstranéni véetné protokoll
o pFipadnych zkouskach provadénych v ramci odstranéni vady.

Odborné provadéni zkousek se Zhotovitel zavazuje zabezpecit v souladu se
svym systémem managementu jakosti predlozenym v nabidce na zhotoveni
dila, pokud byl soucasti ZD.

praci, organizace vystavby, vyluky a technické pozadavky

Zhotovitel pfi provadéni dila musi dodrZzovat pozZadavky ZD, pozadavky
vnitfnich predpist Objednatele na provadéni Dila (napf. TKP) a ostatnich
dokumentd obsaZenych v SOD, v&etn& splnéni veskerych pozadavki{
a pfipominek dotéenych orgdnli a osob, obsaZenych ve vyjadienich
a stanoviscich k Projektové dokumentaci v dokladové casti Projektové
dokumentace a stavebnim povoleni.

Objednatel je opravnén kontrolovat provadéni praci a vykonavat stavebni
dozor v rozsahu stanoveném SOD.

Veskeré pracovni postupy nutné ke zhotoveni dila a odstranovani jeho vad, se
Zhotovitel zavazuje provadét tak, aby bez radného projednani s vlastniky
nezasahovaly do majetku a prav tretich osob.

Dokumentace stavby

4.3.6.1

4.3.6.2

4.3.6.3

4.3.6.4

Zhotovitel se zavazuje zajistit pravomocné stavebni povoleni potfebna
k zahajeni a provadéni dila véetné pravomocného stavebniho povoleni na
Zartizeni Stavenisté. Zhotovitel zodpovida za soulad stavebnich povoleni
s dalSimi navazujicimi ¢astmi Projektové dokumentace.

Zhotovitel je opravnén zahajit stavebni prace na prislusnych c¢astech
Dila nejdrive po obdrzeni pravomocného spole¢ného povoleni, ci
jiného potfebného rozhodnuti prislusného spravniho organu a predani
Stavenisté Objednatelem.

Pfed zahajenim zhotoveni stavby i v pfisluSnych castech v postupné
navaznosti (dle harmonogramu podle SOD) bude vzZdy dopracovana
a schvalena kompletni dokumentace v podrobnosti PDPS, vcetné RDS
(tj. vyrobni, montazni a dilenské), véetné Soupisu praci jako podkladu pro
Vyuctovani.

Zhotovitel je pIlné odpovédny za pripadné vady a nedostatky Projektové
dokumentace, které mohou mit vlivem stavebni ¢innosti a veskeré cinnosti
Zhotovitele, spojené s provadénim dila, negativni/Skodlivy vliv na Zivotni
prostfedi. Zhotovitel souhlasi s tim, Ze nahradi Objednateli veskeré nasledné
vzniklé naklady spojené s opatfenimi nutnymi k ochrané Zzivotniho prostredi
ptred vlivem stavebni ¢innosti a veSkeré Cinnosti Zhotovitele a veskeré naklady
spojené s provadénim praci v souladu s Pravnimi predpisy na ochranu
zivotniho prosttedi, stejné tak jako i pokuty a poplatky ulozené organy verejné
spravy béhem provadéni dila.

4.3.7 Dokumentace skutec¢ného provedeni stavby

12/17

4.3.7.1

Zhotovitel se zavazuje v ramci plnéni dila zajistit zpracovani dokumentace
skute¢ného provedeni stavby DSPS v trvalé listinné a elektronické podobé.
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4.3.8

5.
5.1.1

5.1.2

5.1.3

4.3.7.2

4.3.7.3

4.3.7.4

4.3.7.5

4.3.7.6

DSPS bude zpracovana minimalné v rozsahu vyhlasky ¢. 499/2006 Sb.,
o dokumentaci staveb. Podkladem pro vypracovani je Dokumentace a RDS pro
zhotovovaci prace. V DSPS budou zapracované veskeré zmény a dodatky, jak
ve vykresové, tak v textové ¢asti. DSPS bude v ¢lenéni dle schvalené DUSP.

Zhotovitel se zavazuje predat jedno pracovni vyhotoveni DSPS v listinné
podobé Objednateli nejpozdéji 7 kalendarnich dni pfed zahajenim prejimacich
zkouSek k odsouhlaseni. K prevzeti praci dila nebo dasti dila preda dveé
vyhotoveni technické dokumentace v listinné podobé se zapracovanymi
pfipominkami. Predani této dokumentace bude zaznamenano v protokolu
prevzeti praci.

Soucasti dokumentd skuteéného provedeni stavby pro tG&ely kolaudace je také
zajisténi dokladd, které se tykaji projedndni stavby, zapisy z jednani, veskera
souhlasnd vyjadieni a stanoviska dotéenych organd a daldich osob,
soucasnych i budoucich spravct a provozovateld, véetné dokladd o projednani
zasahu stavby do majetku tretich osob, dle pozadavku vydanych stavebnich
povoleni. Zhotovitel musi rovnéz zajistit aktualizaci nebo vydani nového
prikazu zpUsobilosti uréeného technického zafizeni (UTZ).

Soucasti DSPS budou podrobné Soupisy praci pro jednotlivé SO a PS v rozsahu
ocené&ného Soupisu praci dle pozadavkl vyhlagky ¢. 169/2016 Sb. a smérnice
SZDC ¢&. 20 v oteviené a uzaviené formé."

Predani DSPS Zhotovitelem Objednateli probéhne v listinné podobé ve tfech
vyhotovenich a kompletni dokumentace v elektronické podobé v oteviené (ve
formatu *.DOCX; *.XLSX; *.DGN; *.TXT, *.ASC; *.DGN; *.DWG; za
elektronickou podobu se nepovazuje vykres skenovany) a uzaviené formeé
(formatu *PDF/A) na médiu DVD pfi Zapisu o predani a prevzeti dila,
nejpozdéji vSak do terminu ukonceni smluvniho vztahu.

Zivotni prostiedi, odpady

4.3.8.1

4.3.8.2

Zhotovitel vzdy predlozi Objednateli pred prevzetim Casti dila, jako podklad ke
kolauda¢nimu souhlasu nebo kolauda¢nimu rozhodnuti doklady o nakladani
s odpady. Soucasti téchto dokladd budou zejména evidence o druzich
a mnoZstvi odpadt, evidence o mnoZstvi a druzich recyklovanych stavebnich
a demoli¢nich odpadl, odpadl predanych k recyklaci na recyklaéni zavod,
evidence o mnozstvi a druzich vyzisku, vCetné evidence o jejich uskladnéni,
vyuziti nebo odstranéni, ato vdetné provozovatell zafizeni uréeného pro
nakladani s odpady, jimz byly odpady predany.

Zhotovitel zpracuje Zavére¢nou zpravu odpadového hospodarstvi stavby podle
zavazné osnovy uvedené v PFiloze B.1 smérnice SZ SM096, Smérnice pro
nakladani s odpady, ¢&j. 36061/2022-SZ-GR-015 ze dne 1. 6. 2022 (déale jen
,SZ SM096"), véetné Vykazu o predchazeni vzniku odpadu a nakladani
s odpady dle Prilohy B.2 smérnice SZ SM096.

ORGANIZACE VYSTAVBY, VYLUKY

Pfi zpracovani harmonogramu je nutné vychazet z jednotlivych stavebnich postupl
uvedenych v ZOV.

Zhotovitel je opravnén zahdjit realizaci Stavby po obdrzeni pravomocného stavebniho
povoleni, ¢i jiného potfebného rozhodnuti pfislusného spravniho organu.

V harmonogramu postupu praci je nutno dle ZOV v Projektové dokumentaci respektovat
zejména nasledujici pozadavky a terminy:

e termin zahajeni a ukonceni stavby

v z ’ 7 v s ’ o
e mozne terminy uvadéeni provozuschopnych celku do provozu

e prechodové stavy, provozni zkousky (kontrolni a zkusebni plan)
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SPECIFICKE POZADAVKY

VsSeobecné:

6.1.1.1

6.1.1.2

6.1.1.3

6.1.1.4

6.1.1.5

6.1.1.6

6.1.1.7

6.1.1.8

6.1.1.9

Predmétem Dila je vytvoreni projektové realizacni dokumentace a nasledna
realizace FVE vcetné veskerych nezbytnych Uprav ostatnich dotenych
systém{. FVE musi splfiovat veskeré zdkonné a normativni povinnosti.

V ramci projektové dokumentace je nutnost zazadat distributora o vyjadreni
k pfripojeni FVE do jeho distribucni soustavy nebo lokalni distribu¢ni soustavy.

Distributor smi pozadovat tzv. Studii pfipejitelrestipropoijitelnosti, dle
podminek § 5 uvedenych v PPLDS.

Projektova dokumentace musi spliiovat veskeré nalezZitosti dané dotacnimi
podminkami tak, aby po prvnim paralelnim pfipojeni vyrobny mohlo dojit
k naplnéni pozadavk{ dotacniho titulu.

Konstrukce FVE nesmi byt napojena na hromosvodovou soustavu. Pro uvedeni
nezivych Casti FVE na stejny potencial bude provedeno ochranné pospojovani
podle CSN 33 2000-4-41 ed. 3.

DdleZitou a nedilnou soucdsti dokumentace bude:

e Revidovani stavajiciho PBR budovy (pfipadné vypracovani nového) a
posouzeni vhodnosti rozdéleni pozarnich Usekl v ptipadé&, Ze technologie
k FVE musi byt podle CSN 73 0834 umisténa v samostatném pozarnim
Useku.

e Ziskat, pfipadné vyhotovit dokument ,Vypocet a fizeni rizika" podle CSN
EN 62 305-2 ed. 2 pro dotéenou budovu a ovéfit, zda jeho vstupni Gdaje
odpovidaji aktualni situaci.

e Podrobné pfipadné blokové schéma skutecCné realizovaného zapojeni
véech prvkd FVE do Technologické datové sité SZ se seznamem
pridélenych IP adres a jejich skuteéného prifazeni prvkim FVE. Projekt
musi ziskat kladné vyjadreni kybernetické bezpeénosti SZ.

e Posoudit soulad stavajiciho systému ochrany pred bleskem (dale jen
,LPS") s pozadavky normy CSN EN 62 305-3 ed. 2 a zajistit projekéni
zpracovani takovych Uprav a doplnéni LPS, aby po instalaci FVE byla tato
ochrana v souladu s vyse uvedenou normou.

e Posoudit soulad stavajiciho vnitfniho systému ochrany pred bleskem a
prepétim (tzv. koordinovand ochrana svodici prepéti oznacovanymi SPD)
v dotéené &asti instalace s pozadavky normy CSN EN 62 305-4 ed. 2 a
zajistit projekcni zpracovani takovych Uprav a doplnéni, aby po instalaci
FVE byla tato ochrana v souladu s vyse uvedenou normou.

e Vypracovani protokolu o uréeni vnéjsich vlivQ.

Odepnutim FVE nesmi dojit k vyfazeni jakékoliv napajené technologie, kterd
bude napajena jak z FVE, tak i z distribu¢ni soustavy. Nesmi dojit napfiklad
ani ke kratkodobému odepnuti bézné spotfeby v RH, kam je FVE pfipojena.

Pfed zahajenim dila musi byt projektova dokumentace pro provedeni stavby
zaslana Objednateli k pfipominkam a prokazatelné Objednatelem
odsouhlasena. Termin na pfipominky je stanoven minimalné na 21 pracovnich
dni.

Ke zpracované projektové dokumentaci musi byt vytvorena i modelace FVE
s predpokladanou vyrobou elektrické energie v kvalitnim software (alespon
urovné PV Sol, PV Sys). K tomu je nutné namodelovat i zatiZeni stfechy, kde
fotovoltaické panely budou umistény a rovnéz zpravu prilozit k dokumentaci.

Pokud nebyl zpracovan staticky posudek na danou stfechu, musi byt proveden
Zhotovitelem.
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6.2

Technické pozadavky:

6.2.1.1

6.2.1.2

6.2.1.3

6.2.1.4

6.2.1.5

6.2.1.6

6.2.1.7

6.2.1.8

6.2.1.9

FVE musi splnovat podminky dle PPLDS jako napfiklad dalkové odepnuti na
vystupnim jisticim prvku FVE.

Stfida¢ nesmi komunikovat pres Bluetooth nebo pres Wifi (musi byt moznost
trvalého vypnuti daného pfenosového rozhrani).

Pokud bude v objektu, na kterém bude instalovdna FVE, k dispozici datova sit
SZ, musi byt stfida¢ a samostatny fakturaéni elektromér AMM (Automated
Meter Management) pripojen kabelové k této datové siti s pouzitim vhodnych
prevodnikd.

Pokud v objektu nebude k dispozici datova sit SZ, Ize pouZit radiovy prenos
LTE (Long Term Evolution) v siti vefejného mobilniho operatora. LTE pro toto
spojeni je mozné pouze v APN (Acces Point Name) SZ a SIM karty pro viechna
pfipojenéa zafizeni musi byt vystaveny SZT.

Pro pripojeni stfidace k nadfazenému systému DDTS musi byt pouzit protokol
Modbus RTU po dvouvodiové sbérnici nebo Modbus TCP/IP po Ethernetovém
kabelu, pro pripojeni samostatného fakturacniho elektroméru AMM (pokud se
meéreni neprovadi v stiidaci) pak protokol M-Bus nebo DLMS (Device Language
Message Specification).

Stfida¢ musi umoznovat vzdalenou spravu, tzn. zakladni ovladani stfidace vyp
/ zap, vy¢itani chybovych a provoznich stavl, vyé&itani provoznich analogovych
hodnot zafizeni, pfehled o nefakturacnim méreni dodané elektrické energie /
vyrobé a dalsi. Prioritné musi byt vzdalena sprava realizovana prostfednictvim
protokolll Modbus TCP/IP nebo Modbus RTU. Sprava prostfednictvim
webového rozhrani za pouziti SW vyrobce miZe byt doplfikovou variantou.
Stridac¢ musi byt schopen prenaset nejenom jednotlivé chybové stavy, ale také
sumarni poruchu v pfipadé&, Ze je aktivnich vice chybovych stavd.

Pokud bude stfidaC obsahovat pouze jedno fyzické rozhrani (Ethernet nebo
RS-485) a binarni vstupy/vystupy, mize byt instalovano technologické PLC
(Programmable Logic Controller), které bude zajistovat lokalni sbér binarnich
stavl, tedeni lokalniho spinani prvkd a vyé&itani potifebnych informaci ze
stfidac¢e pomoci uvedenych komunikacnich rozhrani. PLC bude dale predavat
potiebnd data do nadiazenych systém@ (DRT, DDTS nebo jinych) po
oddélenych Ethernetovych portech za pomoci technologické datové sité SZ po
protokolu ModBus TCP-IP nebo protokolem IEC 61870-5-104 s casovou
znackou.

Stfida¢ musi byt pfipojen bud k integracnimu koncentratoru DDTS nebo
technologickému PLC.

Po konecném odladéni programovych casti budou Objednateli predany
zdrojové kody ze vSech pouzitych PLC, zdrojové kody nebo projekty pro
pouzité vizualizani systémy a projekty resici nastaveni (dale jen ,programové
Casti“). Mezi Zhotovitelem a Objednatelem daného zafizeni bude sepsana
licen¢ni smlouva, kde budou presné definovany ndzvy programovych c¢asti,
kterych se licenéni smlouva tykd a popis rozsahu vyuzivani danych
programovych c¢asti Objednatelem. V tomto popisu musi byt jednoznacné
urceny jednotlivé programové Casti kazdého programu, na které budou platné
rizné Grovné vyuzivani Objednatelem. Objednatel bude mit opravnéni dle
svych potfeb ddle rozvijet a upravovat programové Casti tykajici se logiky
ovladaného zafizeni a Upravy vizualizaénich systém{, nebude v3ak zasahovat
do knihoven ¢&i celkl Fesicich komunikaéni protokoly a ochranné funkce.
Objednatel mize provadét programové Upravy v zaruéni dob& pouze se
svolenim Zhotovitele. Objednatel nesmi predat zadné programové casti treti
strané ¢i pouzit zadné programové casti do jiného zafizeni bez souhlasu
Zhotovitele. Pfedanim programovych ¢asti nevzniké Objednateli narok na HW
a SW licencni klice potifebné k jejich editaci.
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6.3

7.1.1

7.1.2
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6.2.1.10

6.2.1.11

6.2.1.12

6.2.1.13

6.2.1.14

Stfidace také musi disponovat funkci, kterd pfi aktivaci garantuje nulové
pretoky do nadrazené distribucni soustavy, popfipadé moznosti vypinani dle
pozadavk{ provozovatele distribuéni soustavy.

Pro prenos vypinaciho signalu od prfipojovaciho mista nadfazeného
distributora a dale v rdmci LDSz bude vyuzito bud’ standartniho pfenosu HDO
(dalkové hromadné ovladani) s komunikaci po elektrickém vedeni VN, NN za
pomoci tomu uréenych zafizeni, nebo technologii AMM (Automated Meter
Management) kde komunikace probihad prostfednictvim PLC nebo GPRS za
pomoci k tomu uréenych zfizeni. Ty budou osazeny jak na vystupu z FVE, tak
na misté pripojeni k distributorovi. Technologie pfenosu AMM bude poplatna
dob& vystavby FVE. O zplsobu vyuZiti technologie AMM nebo HDO bude
rozhodnuto na zakladé jednani Objednatele, Zhotovitele a nadifazeného
distributora.

Na vystupu FVE bude instalovan ¢tyf-kvadrantovy elektromér s komunikacnim
rozhranim.

Danému poctu panell musi spravné odpovidat optimizéry tak, aby doslo k
minimalizaci Ubytku napéti pfi zastinéni panelu a celkové optimalizaci
voltampérové charakteristiky (dle uzitého vyrobce). Na vystupech kazdého
stringu bude instalovan bezpecnostni DC odpinac fizeny pozarnim kontaktem
z tlacitka TOTAL STOP dle PBR.

Obecnou podminkou je podpora bezbateriového systému v pfipadech, které
jsou k tomu vhodné (napf. napojeni FVE do velkého bodu LDSZ?).

Pozadavky na jednotlivé komponenty:
a) FV PANELY

Vykon FV panelu minimalné 450 Wp s minimalni ucinnosti 19%
Garantované rozmezi vykonu 0 % az 5 % (nesmi byt -5 % az 5 %)
PfedloZeni flash testu pro FV panel

Pozadavek na vykonovy optimizér

Prohlaseni o shodé dle platné legislativy a oznaceni CE

Degradace FV panelu max. 0,5 % za rok

Zivotnost FV panelu min. 30 let

Povinné vybaven centralnim vypinacem stejnosmérné ¢asti od stridavé

b) STRIDACE

Uc&innost minimalné 98 %

Hodnota MPP (Maximum Power Point)minimalné 99 %
Pozadavek na reseni asymetrie fazi

Pozadavek na maximalni rozsah napéti pro optimalni vykon
Pozadavek na monitoring

Rozhrani pro datové prenosy

SOUVISEJICI DOKUMENTY A PREDPISY

Zhotovitel se zavazuje provadét dilo v souladu s obecné zavaznymi pravnimi predpisy
Ceské republiky a EU, technickymi normami a s dokumenty a vnitfnimi predpisy
Objednatele (smérnice, vzorové listy, TKP, ZTP apod.), vSe v platném znéni.

Objednatel umoziiuje Zhotoviteli pristup ke svym dokumentlm a vnitfnim predpisiim
na svych webovych strankach:
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8.
8.1.1

www.spravazeleznic.cz v sekci ,0 nas / Vnitini predpisy / odkaz Dokumenty
a predpisy" (https://www.spravazeleznic.cz/o-nas/vnitrni-predpisy-spravy-zeleznic/
dokumenty-a-predpisy) a https://typdok.tudc.cz/ v sekci ,,archiv TD™.

Pokud je dokument nebo vnitini predpis verejné dostupny je umoznéno jeho stazeni.
Ostatni dokumenty a vnitini predpisy jsou poskytovany v souladu s pravnimi predpisy
na zakladé podané zadosti na niZze uvedenych kontaktech:

Sprava zeleznic, statni organizace
Centrum telematiky a diagnostiky
Usek provozné technicky, OHC
Jeremenkova 103/23

779 00 Olomouc

nebo e-mail: typdok@tudc.cz

kontaktni osoba: pani Jarmila Strnadova, tel.: 972 742 396, mobil: 725 039 782
Ceniky: https://typdok.tudc.cz/

PRILOHY

VyuZiti RFID markerl k lokalizaci podzemnich inZenyrskych siti v majetku Spravy
Yeleznic, statni organizace (Vyuziti_RFID_markerd_SZ.pdf)
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