
Popis prací 

Výměna kolejnic v úseku Rájec-Jestřebí – Skalice nad Svitavou 

Úsek: Rájec-Jestřebí – Skalice nad Svitavou 

Úsek: Skalice nad Svitavou – Letovice 

  

Km poloha: dle schématu 

TUDU: 2002 12, 2002 14 

Popis stávajícího stavu: 

Stáří železničního svršku v uvedeném úseku je z roku 1997. Kolejový rošt tvoří kolejnice UIC60 na 

betonových pražcích B91S/1 s bezpodkladnicovým upevněním W14. Kolej je svařena do bezstykové koleje. 

Úsek se vyznačuje několika směrovými oblouky o malém poloměru. Trať je elektrifikována střídavou 

napěťovou soustavou 25 kV, 50 Hz a vybavena kolejovými obvody. V km 192,290 a 199,369 se nachází 

pryžové přejezdové konstrukce. 

  

Popis navrženého stavu:  

Výměna kolejnic úsek Rájec-Jestřebí – Skalice nad Svitavou a Skalice nad Svitavou – Letovice  

Dojde k výměně vnějších nebo obou kolejnicových pasů včetně pryžových podložek pod patou kolejnice 

v traťové koleji č. 1 a 2 v km dle schématu. Na venkovních pasech budou navíc vyměněny úhlové vodící 

vložky. Budou použity kolejnicové pásy 60E2 délky 120 m z materiálu R350 HT. Kolej bude svařena do 

bezstykové koleje. Tam, kde se vyměňuje pouze jeden kolejnicový pás, bude v sousedním pásu upravena 

upínací teplota. V km 191,989 a 192,989 budou vyměněny lepené izolované styky. Dále dojde k opravě GPK 

ASP v obou traťových kolejích – km polohy viz. níže. V té souvislosti dojde i k dodávce a doplnění kolejového 

lože do předepsaného profilu. Překážky pro práci na železničním svršku budou demontovány. Jedná se o 

balízy ETCS, magnetické informační body AVV, ukolejňovací lana a lana od stykových transformátorů. V km 

199,369 bude demontována a následně smontována pryžová přejezdová konstrukce, budou zde vyměněny 

spojovací tyče. Zároveň bude pro jednotlivé etapy zhotoveno a schváleno schéma KSU a TP a při realizaci 

budou tyto změny provedeny – překolejnění trakčních podpěr, propojení stykových transformátorů. Práce je 

nutné koordinovat s opravou přejezdu v km 192,290, která se provádí v samostatné akci a dále s opravou 

přejezdu v km 194,412 v žst. Skalice nad Svitavou, který bude prováděn v souběhu s výlukou 1. a 2. TK 

Skalice nad Svitavou – Letovice. 

 

Práce, které zajistí zhotovitel: 

- Uzavírku přejezdu v km 199,369 pro provedení požadovaných prací 

- Zajištění měření PPK před a po opravě GPK. 

- Zajištění projektu na provizorní KSU a TP 

- Odpojení ukolejnění a jeho úpravu na provizorní stav včetně úpravy propojení stykových 

transformátorů 

- Demontáž lan od stykových transformátorů 

- Demontáž MIBů a balíz ETCS 

- Opravu GPK Rájec - Skalice v koleji č. 1 v km 185,850 – 188,600, km 192,200 – 192,400, km 

192,800 – 193,370 

- Opravu GPK Rájec - Skalice v koleji č. 2 v km 185,850 – 188,850, km 190,200 – 193,370 

- Opravu GPK Skalice - Letovice v koleji č. 1 v km 198,600 – 199,800 

- Opravu GPK Skalice - Letovice v koleji č. 2 v km 199,200 – 200,200 

- Doplnění kolejového lože do profilu 

- Výměnu kolejnicových pásů UIC 60 za kolejnicové pásy 60E2 z materiálu R350 HT 

- Výměna pryžových podložek WU7 pod patou kolejnice v místě jejich výměny 

- Výměna úhlových vodících vložek ve vnějším kolejnicovém pásu 



- Úprava upínací teploty v místě jednopasové výměny kolejnic včetně výměny pryžových podložek pod 

patou kolejnice 

- Vložení LISů z kolejnic R350 HT v km 191,989 (dl. 3,6m) a km 192,989 (dl. 3,6 m) 

- Svaření koleje do BK dle předpisu SŽDC S3/2, kontrola PPK před svařením do BK 

- Demontáž a montáž přejezdové konstrukce v km 199,369 (výměna spojovacích tyčí a antikorozních 

upevňovadel) 

- Montáž MIBů a balíz ETCS 

- Montáž lan od stykových transformátorů 

- Montáž ukolejňovacích lan na patu kolejnice do definitivního stavu 

- Kolejnicové pásy budou rozřezány na min. 25 m dlouhé kolejnice, převezeny a uloženy v přilehlých 

železničních stanicích na nákladišti 

- Ocelové součásti budou předány objednateli 

- Odvoz pryžových součástí na likvidaci 

- Nové kolejnice budou přistaveny na vagónech dne 10.5., 6.6.2023  v žst. Skalice nad Svitavou. Od 

tohoto dne Zhotovitel převezme pronájem vozů do své režie. 

- Zhotovitel zajistí přepravu kolejnicových pásů na místo výměny a jejich složení do koleje. 

- Zhotovitel zajistí zpětné vystrojení vozů na přepravu kolejnic dle návodu. 

- Zhotovitel musí mít určeného vedoucího práce a ZPŘS. 

- Zhotovitel dílo provede v souladu s platnými předpisy SŽDC (SŽ), TKP a ČSN 736360-2. 

- Před uvedením do provozu bude Objednateli předán výstup o GPK včetně vyhodnocení. 

- Budou dodržovány zásady BOZP. 

- Dodání dokladové části – prostorová průchodnost, zabudované materiály, doklady k BK, měření GPK. 

Zhotovitel dodá materiál (dle soupisu prací): 

- Kamenivo pro kolejové lože štěrk fr. 31,5/63 třídy BI 

- LISy dle soupisu prací 

- Pryžové podložky pod patu kolejnice WU7, úhlové vodící vložky 

- Materiál na přejezd v km 199,369 dle soupisu prací 

Objednatel zajistí a dodá: 

- Předání staveniště, předání a převzetí díla 

- Nepřetržitou výluku koleje a napětí k provedení prací: 

 Rájec-Jestřebí – Skalice nad Svitavou 2. TK nepřetržitá 11. 5. – 17. 5. 2023 

 Skalice nad Svitavou – Rájec-Jestřebí 1. TK nepřetržitá 17. 5. – 22. 5. 2023 

 Letovice – Skalice nad Svitavou 1. TK nepřetržitá 8. 6. – 14. 6. 2023 

 Skalice nad Svitavou – Letovice 2. TK nepřetržitá 14. 6. – 19. 6. 2023 

Objednatel dodává materiál: 

- kolejnicové pásy 60E2 R350 HT délky 120m přistavené na železničních vozech 

- OZOVa, krytí vyloučené koleje 

- Stavební dozor 

- Volnou kolej v přilehlých železničních stanicích 

- Opravu klikatosti trolejového drátu 

 

Za ST Brno dne 1. 3. 2023 Ing. Vladimír Šiške 


