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Dodateéné informace — Dodatek &. 9

V souladu s ust. § 49 zakona &. 137/2006 Sb., o vefejnych zakazkach, v platném znéni (dale jen ,zakon") a
s odvolani na znéni &lanku 6 Dilu 1 — Pozadavky a podminky pro zpracovani nabidky, Casti 1 — Pokyny pro
dodavatele Zadavaci dokumentace, odpovidame na zaslané dotazy dodavatell takto:

Dotaz €. 24:
Uchaze¢ je povinen ve své nabidce pfedlozit Harmonogram pinéni, jehoz souéasti je Harmonogram postupu
praci. V ZDS je uvedeno:

E
2.

3

Pokyny pro dodavatele, Pfiloha €. 10 — Harmonogram plnéni zpracovany v souladu s POV
Pokyny pro dodavatele odst. 10.1 — Uchaze¢ vezme v Uvahu stanovené vylukové &asy, povinnost
uchazece je dodrZet stavebni postupy schvalené provozovatelem drahy v planu POV
Zvlastni technické podminky - V &asovém harmonogramu praci je nutno respektovat nasledujici
pozadavky a terminy:

a. termin zahajeni a ukonceni stavby

b. mozné terminy uvadéni provozuschopnych celk( do provozu
Pfiloha F1 — Harmonogram vystavby — za¢atek vystavby je stanoven na 1. 8. 2013
UchazeC musi HMG zkoordinovat s HMG probihajicich akci, které zadavatel piedal uchaze&(im
v ramci Dodateénych informaci
V8eobecné technické podminky, odst. 1.4.3 - Zhotovitel pfeda 90 dni pfed zahajenim praci dle dPSR
1 pracovni vyhotoveni dPSR Zhotoviteli PSR k posouzeni souladu dPSR s PSR a 3 pracovni
vyhotoveni Objednateli k posouzeni a ke schvaleni, v€. pfipadného rozdilového vykazu vymér.

Dle vy$e uvedenych pokyn(i nelze dle nazoru uchazeée zpracovat Harmonogram pinéni tak, aby vyhovél
zaroven vdem poZadavkim. Uchaze¢ zada zadavatele o upfesnéni nasledujicich informaci:

1. Jaky termin zahajeni a ukonéeni vystavby ma uchaze¢ uvést ve svém Harmonogramu plnéni
s ohledem na o€ekavany pribéh vybérového fizeni?

2. Posun zacatku vystavby zapfi¢ini i posun jednotlivych jiz schvalenych vyluk a tim i ovlivni
koordinaci s probihajicimi stavbami. Domniva se uchaze¢ spravné, Zze v Harmonogramu
pinéni posune vylukové ¢asy jako celek pouze v zavislosti na posunu terminu zahajeni
vystavby? Jakym zplisobem ma pak znazornit koordinaci s probihajicimi stavbami?

3. Pozaduje zadavatel u SO realizovanych na zadatku vystavby dPSR (dopracovani
Projektového souhrnného feseni)? Dle nazoru uchazece to znamena fakticky posun zadatku
stavebnich praci o 4 mésice (1 mésic na vypracovani 1. verze dPSR a 3 mésice na jeji
projednani a schvaleni).
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Odpovéd’ na dotaz ¢.24:

Ad 1)

Jak je aktuainé uvedeno v Oznameni o zakazce vcasti ,VI.3 Daldi informace” v posledni vété:
Predpoklddany termin pro zahdjeni stavebnich praci je 01/2014. Lhita pro dokonceni stavebnich praci je
18 mésici, tj. pfedpoklddany termin pro dokonceni stavebnich praci je 06/2015. Poté béZi Ihita 2 mésice
pro odevzddni geodetické ¢asti dokumentace skuteéného provedeni stavby a dokumentace skutecného
provedeni stavby.

Ad 2)

Uchaze¢ posune harmonogram pinéni jako celek na pfedpokladany termin zahajeni stavebnich praci,
pricemz bude akceptovat:
- HMG probihajicich akci (které zadavatel pfedal uchazecim vrédmci Dodatecénych informaci —
Dodatku ¢. 3)
- Névrh roéniho pléanu vyluk na rok 2014 pro sousedni stavby (tento navrh zasilame v priloze)
Koordinaci s probihajicimi stavbami znazorni uchazedi v harmonogramu graficky nebo textové.

Ad 3)
Zadavatel u stavebnich objekti (SO) nepoZaduje dopracovéni dPSR (dopracovéni Projektového souhrnného
redeni), nebot’ SO obsaZené v projektu stavby jsou ve fazi realizaéni dokumentace a neni na né tfeba dPSR

vyhotovovat.

Dotaz €. 25:
S0 50-22-02
Na vy$e uvedeném SO jsme zjistili nasledujici nesrovnalosti:
- pol. €& 25 - vozovkove vrstvy ze Stérkodrti - Zddame o sdéleni, zda a kam je uvazovano toto mnozstvi
materialu uloZit, z PD toto neni patrno,
- pol. ¢. 26 - uvedené mnozstvi je v m3, vymeérou dle PD spiSe odpovida m.j. m2, stejné jako je
uvedeno v pol. €. 27.
Dékujeme za vysvétleni, pfipadné zaslani korekce vykazu vymer.

Odpovéd' na dotaz ¢.25:

S0 50-22-02 Propustek pod pfelozkou sil. 111/351

U pol.¢. 25 se jedna o zasyp za rubem konstrukce ve funkci pfechodového klinu
U pol.¢. 26 byla opravena vyméra na 1,19 m3 asfaltu

Dotaz &. 26:

Zadavatel v Pfiloze €. 1 — Obchodni podminky v bod& 13.6 uvadi: ,Splatnost faktury — dafiového dokladu je
vzhledem k povaze zavazku — administrativni narocnosti zplsobu financovani dopravni infrastruktury
$edesat (60) dnl od doruceni fadného dafového dokladu Objednateli”.

To je maximum co ve vyjime&nych pfipadech pfipousti novela &. 179/2013 Sb. obchodniho zakoniku, ktera
se zaméfuje na zlepSeni platebni moralky podnikatell a vefejnych zadavatelll. Myslime si, e se zadavatel
dostate¢né nevyrovnal s odlivodnénim, pro¢ jej povaha zavazku opraviiuje pouzit maximaini zakonem
dovolenou dobu splatnosti.

Jako jeden z nejvyznamngjSich vefejnych zadavatell a prvotni platce musi Sprava Zelezniéni dopravni
cesty, statni organizace vynaloZit maximalni Usili pro zlepSeni platebni moralky tak, aby byl napinén
legislativni zamér jejiho zfizovatele.

Dovolime si dale poznamenat, Ze v jinych Clenskych statech EU u vefejnych zadavatelll vystavbovych
projektl splatnosti faktur ¢asto neprekracuji 30 kalendarnich dnl (napf. Velka Britanie, Norsko, Svédsko,
Polsko). Z vefejneho portélu Statniho fondu dopravni infrastruktury také vyplyva, Ze maximalni doba mezi
pofizenim poZadavku a uhradou finanénich prostfedkd pfijemci nepfekraguje 10 kalendainich dni. Pro
vyuziti maximalni doby splatnosti tedy neni padny davod.

Zadéme zadavatele, aby pfehodnotil vyuZiti maximalni doby splatnosti, zefektivnénim svych internich
reviznich procedur naopak tyto doby maximalné zkratil a zmény promitnul do Pfilohy &. 1 zavazného vzoru
smlouvy zkracenim doby splatnosti.
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Odpovéd’ na dotaz ¢.26:

Zadavatel k vySe uvedenému odkazuje na svou odpovéd &. 19, uverejnénou v Dodateénych informacich —
Dodatku €. 8 ze dne 11.9.2013 a déle jesté uvadi a zdurazriuje, Ze 60-ti denni Ihita splatnosti uvedenéd ve
smlouvé, automaticky nevylucuje i drivéjSi splatnost, k éemuz i zpravidla dochéazi. Vidy vdak zéleZi na
konkréini situaci a v nékterych pfipadech, vzhledem k zvySenému poctu pfiloh k fakturéam, skuteéné dochazi
k tomu, Ze schvalovaci proces zejména ze strany poskytovatele dotace (SFDI) je del$i neZ 30 dnii, coZ je
ostatné i v souladu s Rémcovou smlouvou o financovani projektu, které je uvefejnéna na www.sfdi.cz a
nekoresponduje tak sinformacemi uvédénymi uchazedem. Zadavatel zdiraziiuje, ?e nemé za cil
bezduvodné prodiuzovat splatnost svych zévazk( a v procesu schvalovani vynaklada zvysené dsil, aby

platby za fadné piedloZené dariové doklady probihaly v co nejkratsim terminu.

Prilohy:
Névrh roéniho plénu vyluk staveb SEV-HOR, HOR-VES, VES-SOB, TA-SUD.xlIsx
SO _50-22-02_dot_25.xis

V Praze dne 1 3 -09- 2013

Ing. Lubor Hrubes /
feditel Stavebni spravy zapad
na zakladé povéfeni €. 1605 ze dne 13.6.2013
Sprava zeleznitni dopravni cesty,
statni organizace
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