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Není-li v těchto ZTP výslovně uvedeno jinak, mají zkratky použité v těchto ZTP význam 

definovaný v TKP. 

 

ESD  ............  Elektronický stavební deník 
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POJMY A DEFINICE 

o Projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS) je projektovou dokumentací, 

která se zpracovává v členění a rozsahu přílohy č. 4 vyhlášky č. 146/2008 Sb. Jedná 

se o dokumentaci, jež obsahově i věcně vychází z dokumentace, na jejímž základě byla 
stavba povolena (DUSL, DUSP resp. DSP), které dopracovává a rozpracovává do větší 
podrobnosti a rozsahu potřebných pro výběr zhotovitele stavby v zadávacím řízení, a to 
s dodržením zásad transparentnosti, přiměřenosti a rovného zacházení. PDPS lze 
zpracovat se zohledněním konkrétních výrobků, dodávaných technologií, technologických 
postupů a výrobních podmínek konkrétního Zhotovitele pouze v případě, že je stavba 
zadávána v režimu D+B.  

 
o Realizační dokumentace stavby (RDS) je dokumentací zhotovitele stavby a zpracovává 

se samostatně pro jednotlivé objekty. Jedná se o dokumentaci, která rozpracovává PDPS 
s ohledem na znalosti konkrétních výrobků, dodávaných technologií, technologických 
postupů a výrobních podmínek konkrétního zhotovitele stavby. Součástí je také 

dokumentace výrobní, montážní, dílenská a dokumentace dodavatele mostních objektů. 
RDS se vždy zpracovává v případě, že to vyžadují TKP nebo požadavek na její zpracování 
vychází z předcházejícího stupně dokumentace nebo smluvního ujednání. RDS nemění 
koncepčně-technické řešení stavby navržené v rámci předcházející projektové přípravy, 
pokud není OP stanoveno jinak. Obsah a rozsah RDS je definován přílohou P8 SŽ SM011. 

Náklady spojené se zpracováním RDS budou uvedené v samostatné položce 
v soupisu prací příslušných objektů (SO/PS), u kterých je opodstatněné takovéto činnosti 

vyžadovat. 

 
o Dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS) je dokumentace, která se 

zpracovává v rozsahu přílohy č. 14 vyhlášky č. 499/2006 Sb. a požadavků Smlouvy. 
Jedná se o dokumentaci, kterou zpracovává Zhotovitel stavby po ukončení stavebních 
prací. DSPS zaznamenává skutečný stav po provedení prací. Zpracovává se vždy, když 

opravnou prací dochází ke změně parametrů oproti platné dokumentaci stávajícího stavu 
(např. dokumentace skutečného provedení stavby z investiční akce, dokumentace z 
předcházejících opravných prací). 

 
o Etapa je ucelená Část Díla určená v Harmonogramu postupu prací. 

 
o Zadávací dokumentace (dále také „ZD“) je soubor dokumentů (OP, Technické 

podmínky, Dokumentace atd.), které vymezují předmět veřejné zakázky v podrobnostech 
nezbytných pro zpracování nabídky (viz vyhláška č. 169/2016 Sb., s obsahem stanoveným 

zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. 

 
o Projektová dokumentace pro tyto ZTP se může pohybovat v rozsahu od technické zprávy 

s položkovým rozpočtem až po dokumentaci v rozsahu požadovaném vyhláškami č. 
499/2006 Sb., nebo č. 146/2008 Sb. pro projektovou dokumentaci pro stavební povolení 
nebo ohlášení stavby (DSP) či v rozsahu pro projektovou dokumentací pro provádění stavby 
(PDPS). 

 

o Technický dozor stavebníka (TDS) – Objednatel se zavazuje u staveb financovaných 
z veřejného rozpočtu, které provádí Zhotovitel, zajistit technický dozor stavebníka (dále 
jen „TDS“) nad prováděním Díla dle § 152 odst. (4) zákona č. 183/2006 Sb. Funkce 
technický dozor stavebníka není totožná s funkcí stavební dozor dle § 2 odst. (2) písm. d) 
stavebního zákona. 

 
o Pojmy s velkými začátečnými písmeny použité v těchto Zvláštních technických 

podmínkách (dále jen „ZTP“) mají stejný význam jako shodné pojmy uvedené v Obchodních 
podmínkách (dále jen „OP“), není-li v ZTP výslovně uvedeno jinak nebo nevyplývá-li něco 

jiného z povahy věci. 
 
o V ZTP jsou použité odkazy na oddíly, články a podčlánky souboru Technické kvalitativní 

podmínky staveb státních drah (dále jen „TKP“) 
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1. SPECIFIKACE PŘEDMĚTU DÍLA 

1.1 Účel a rozsah předmětu Díla 

1.1.1 Předmětem díla je zhotovení stavby „Oprava trati v úseku Mladotice – Žihle – Blatno 

II. etapa“ jejímž cílem je výměna pražců, kolejnic, čištění kolejového lože, zřízení 

bezstykové koleje, oprava výhybek, oprava přejezdu a oprava GPK. Tím v tomto úseku 

bude zajištěn plynulý a bezpečný provoz. 

1.1.2 Rozsah Díla „Oprava trati v úseku Mladotice – Žihle – Blatno II.etapa“ je provedení 

opravy železničního svršku v rozsahu uvedeném ve výkazu výměr. 

 

SO 1 KM 142,781 – 143,426 POTVOROV 

 SO 1.1 Výměna pražců a čištění KL km 142,781 – 143,426 

Souvislá výměna pražců bude provedena od km 142,781 do km 143,426, vyjme se 1157 kusů 

pražců SB 5 a 25 kusů dřevěných. Nově se vloží 1086 kusů užitých pražců SB 8 s rozdělením „uʺ. 

( první a poslední pražec bude označen  barvou ) 

Betonové vystrojené pražce SB 8 dodá objednavatel, jsou složeny v žst. Mladotice. Přepravu 

těchto betonových pražců z Mladotic na staveniště provede zhotovitel.  

Před výměnou pražců se provede demontáž úrovňového nástupiště v celé délce od km 143,100 

do km 143,205. 

Jako první bude provedena výměna pražců a až poté bude provedeno čištění kolejového 

lože. ( čištění KL: od km 142,781 do km 143,426 ) Pokud se bude výměna pražců provádět 

pomocí MHS s nástavbou na výměnu pražců, je nutné před čištěním KL kolejový rošt vyzvedat 

na původní niveletu a až poté provést celo-profilové čištění KL. 

Požadujeme použít strojní čističku KL se zdvihem KR. 

Po čištění KL a před zřízením BK bude provedena úprava GPK s doplněním  kolejového lože a 

úprava banketů ( km 142,781 – 143,426 včetně výběhů z úpravy GPK ). Kolejové lože se upraví 

do profilu dle Obr. 1c předpisu SŽDC S3/2 v úseku od km 143,188 do km 143,426.  

Vyzískaný materiál z čištění kolejového lože a banketů se uloží na skládku. 

Pro zřízení BK a doložení parametrů GPK požadujeme doložení měření prostorové polohy koleje 

metodou APK s odsouhlasením správce PPK. 

Následné podbití úseku v roce 2024. Množství štěrku ve výkazu výměr je včetně následného 

podbití.  

Místo stávajícího sypaného nástupiště se nově zřídí od km 143,100 do km 143,205 nástupiště 

s pevnou hranou typu Tischer a povrchem ze štěrkodrtě ( frakce 0-32 ), vzdálenost od osy koleje 

1670 mm a výškou nad TK 250 mm. Povrch nástupiště se upraví tak, aby v prostoru před 

budovou zastávky navazoval na stávající zámkovou dlažbu a ve zbytku byl upraven v celé šíři 

nástupiště. 

Materiál na nástupiště dodá objednavatel, úložné bloky i tvárnice Tischer budou složeny na 

začátku zastávky Potvorov.  

Nástupiště požadujeme geodeticky zaměřit a výstupy předat geodetům Správy železnic. 

Na vyzískaných odpadových pražcích ( betonových i dřevěných ) ze souvislé výměny pražců se 

provede demontáž podkladnic. Dřevěné pražce se odvezou k ekologické likvidaci. ( 25 ks ) 

Betonové pražce se složí v žst. Mladotice na úložiště. 
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Vyzískaný ocelový šrot ( drobný ) se předá TO Třemošná v žst. Mladotice.  

SO 1.2 Výměna kolejnic a zřízení BK km 142,781 – 143,426 

V úseku od km 142,781 do km 143,426 se souvisle vymění kolejnice v obou pasech. 

Vkládat se budou nové kolejnice 49 E1 délky 75 m. Kolejnice dodá zhotovitel včetně přepravy a 

složení v místě výměny. ( 18 kusů a=75 m ) Stávající kolejnice se před vyjmutím rozřežou 

autogenem na délky cca 25 m, místa řezu budou označena barvou. 

Kolej od km 142,781 až 142,859 bude kolej stykovaná. Bezstyková kolej se zřídí od km 142,859 

do km 143,426. Svaření kolejnic nových v úseku od km 142,859 do km 143,426 se provede 

metodou odtavovacího stykového svařování mobilní svářečkou. Závěrné svary a napojení na 

stávající úseky se svaří termitem. 

Na konci v km 143,426 se úsek s výměnou kolejnic napojí do stávající bezstykové koleje 

s úpravou upínací teploty 50 metrů. 

Při výměně kolejnic budou dodržena ustanovení předpisů SŽDC S3 ( díl XI ) a SŽDC S3/2. 

Úprava GPK a kolejového lože v tomto úseku je součástí SO 1.1. 

Pro zřízení BK požadujeme předložit návrh zřízení BK k odsouhlasení správcem. Návrh musí 

zohledňovat všechny náležitosti schéma dle předpisu SŽDC S3/2. Vzhledem ke směrovým 

poměrům tratě nutno zohlednit postup při provádění úpravy upínací teploty. 

Stávající zajišťovací značky budou odstraněny a odvezeny na skládku.  

Nově se zajišťovací značky neosazují. 

Vyzískané kolejnice se přepraví a složí v žst. Mladotice na úložiště. Kolejnice jsou před 

kategorizované jako užité k dalšímu použití. 

Vyzískaný ocelový šrot se přepraví a předá TO Třemošná dle druhu v žst. Mladotice.  

      

SO 2 KM 143,726 – 144,249 PŘEHOŘOV 

SO 2.1 Výměna pražců a čištění KL km 143,726 – 144,249 

Souvislá výměna bude provedena od km 143,726 do km 144,249, vyjme se 815 kusů pražců SB 

5 a 142 kusů dřevěných. Nově se vloží 881 kusů užitých pražců SB 8 s rozdělením „uʺ. ( první a 

poslední pražec bude označen  barvou ) 

V místě přejezdové konstrukce km 143,786 se na pražce SB 8 vloží komplety ŽS 4 s antikorozní 

úpravou. 

Betonové vystrojené pražce SB 8 dodá objednavatel, jsou složeny v žst. Mladotice. Přepravu 

těchto betonových pražců z Mladotic na staveniště provede zhotovitel.  

Před výměnou pražců, čištěním KL a následnou úpravou GPK se provede demontáž počítačů 

náprav včetně přívodu. Taktéž se demontuje uzemnění pasivní ochrany.  

Po úpravě GPK a KL se provede montáž počítačů náprav a uzemnění toto platí i pro následnou 

úpravu GPK.  

Jako první bude provedena výměna pražců a až poté bude provedeno čištění kolejového 

lože (čištění KL: od km 143,726 do km 144,249 ). Pokud se bude výměna pražců provádět 

pomocí MHS s nástavbou na výměnu pražců, je nutné před čištěním KL kolejový rošt vyzvedat 

na původní niveletu a až poté provést celo-profilové čištění KL. 



6/19 

Oprava trati v úseku Mladotice – Žihle – Blatno II. etapa 

Příloha č. 2 c) 
Zvláštní technické podmínky - Zhotovení stavby  

 

Požadujeme použít strojní čističku KL se zdvihem KR. 

V místě přejezdu km 143,786 se provede výměna kolejového lože v celém profilu délce 25 m. ( 

km 143,773 – 143,798 )  

Po čištění KL a před zřízením BK bude provedena úprava GPK s doplněním  kolejového lože a 

úprava banketů ( km 143,726 – 144,249 ) včetně výběhů z úpravy GPK ). 

Kolejové lože se upraví do profilu dle předpisu SŽDC S3/2 

Obr. 1c od km 143,727 do 144,240  

Vyzískaný materiál z čištění kolejového lože a banketů se uloží na skládku. 

Pro zřízení BK a doložení parametrů GPK požadujeme doložení měření prostorové polohy koleje 

metodou APK s odsouhlasením správce PPK. 

Následné podbití úseku v roce 2024. Začátek naváže na předchozí úsek ( SO 1 ) v km 143,426 

a konec bude v km 144,300 včetně výběhu. ( před mostem ) Při následné úpravě GPK se 

demontují oba přejezdy ( km 143,676 a km 143,786 ) Množství štěrku ve výkazu výměr je včetně 

následného podbití.  

Uzavírku přejezdů zajistí objednavatel. ( uzavírka bude vždy po jednom přejezdu – od obce není 

jiný přístup) 

Vyzískaný materiál z čištění kolejového lože, banketů a příkopu se uloží na skládku. 

Na vyzískaných odpadových pražcích ( betonových i dřevěných ) ze souvislé výměny pražců se 

provede demontáž podkladnic. Dřevěné pražce se odvezou k ekologické likvidaci. ( 142 ks ) 

Betonové pražce se složí v žst. Mladotice na úložiště. 

Vyzískaný ocelový šrot ( drobný ) se předá TO Třemošná v žst. Mladotice.  

 

SO 2.2 Výměna kolejnic a zřízení BK km 143,726 – 144,249 

V úseku od km 143,726 do km 144,249 se souvisle vymění kolejnice v obou pasech a zřídí 

bezstyková kolej.  

Vkládat se budou nové kolejnice 49 E1 délky 75 m.  

Kolejnice dodá zhotovitel včetně přepravy a složení v místě výměny. ( 16 kusů a=75 m ) Stávající 

kolejnice se před vyjmutím rozřežou autogenem na délky cca 25 m, místa řezu budou označena 

barvou. 

Svaření kolejnic nových v úseku od km 143,726 do km 144,249 se provede metodou 

odtavovacího stykového svařování mobilní svářečkou. Závěrné svary a napojení na stávající 

úseky se svaří termitem. V místě přejezdu km 144,786 se kolejnice vloží tak, aby svary byly 

vzdáleny od přejezdové konstrukce minimálně 10 m. 

Úprava upínací teploty se provede od km 143,680 ( od přejezdu km 143,676 ) do km 144,300 ( 

na most )  

Při výměně kolejnic budou dodržena ustanovení předpisů SŽDC S3 ( díl XI ) a SŽDC S3/2. 

Úprava GPK a kolejového lože v tomto úseku je součástí SO 2.1. 

Pro zřízení BK požadujeme předložit návrh zřízení BK k odsouhlasení správcem. Návrh musí 

zohledňovat všechny náležitosti schéma dle předpisu SŽDC S3/2. Vzhledem ke směrovým 

poměrům tratě nutno zohlednit postup při provádění úpravy upínací teploty. 
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Stávající zajišťovací značky budou odstraněny a odvezeny na skládku.  

Nově se zajišťovací značky neosazují. 

Vyzískané kolejnice se přepraví a složí v žst. Mladotice na úložiště. Kolejnice jsou před 

kategorizované jako užité k dalšímu použití. 

Vyzískaný ocelový šrot se přepraví a předá TO Třemošná dle druhu v žst. Mladotice.  

 

SO 2.3 Oprava přejezdu v km 143,786 

Popis prací v příloze zpracované projektantem Ing. Antonínem Šremrem viz přílohy č. 4 až 7 

Zvláštních technických podmínek bodu č. 8. 

Uzavírku přejezdu zajistí objednavatel. 

Přejezdovou konstrukci STRAIL dodá objednavatel, zhotovitel ji přepraví z Mladotic na místo 

vložení. 

 

SO 3 KM 147,849 – 148,049 Žihle 

SO 3.1 Výměna pražců a čištění KL km 147,849 – 148,049 

Souvislá výměna pražců bude provedena od km 147,849 do km 148,049, vyjme se 367 kusů 

dřevěných pražců. Nově se vloží 336 kusů užitých pražců SB 8 s rozdělením „uʺ. ( první a poslední 

pražec v každém úseku bude označen  barvou ) 

Betonové vystrojené pražce SB 8 dodá objednavatel a budou složeny v žst. Žihle na Blatenském 

záhlaví. ( v místě výměny )  

Před výměnou pražců, čištěním KL a následnou úpravou GPK se provede demontáž počítače 

náprav včetně přívodu. ( ZV 8 )  

Po úpravě GPK a KL se provede montáž počítače náprav a uzemnění toto platí i pro následnou 

úpravu GPK.  

Jako první bude provedena výměna pražců a až poté bude provedeno čištění kolejového 

lože. ( čištění KL: od km 147,849 do km 148,049 ) Pokud se bude výměna pražců provádět 

pomocí MHS s nástavbou na výměnu pražců, je nutné před čištěním KL kolejový rošt vyzvedat 

na původní niveletu a až poté provést celo-profilové čištění KL. 

Požadujeme použít strojní čističku KL se zdvihem KR.  

Po čištění KL a před zřízením BK bude provedena úprava GPK s doplněním  kolejového lože a 

úprava banketů ( km 147,849 do km 148,049 včetně výběhů z úpravy GPK ). Kolejové lože se 

upraví do profilu dle Obr. 1c předpisu SŽDC S3/2 v úseku od km 147,849 do km 148,049 a ve 

výběhu v následující přechodnici. 

Vyzískaný materiál z čištění kolejového lože a banketů se uloží na skládku. 

Pro zřízení BK a doložení parametrů GPK požadujeme doložení měření prostorové polohy koleje 

metodou APK s odsouhlasením správce PPK. 

 

Následné podbití úseku v roce 2024. Množství štěrku ve výkazu výměr je včetně následného 

podbití.  
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Na vyzískaných odpadových dřevěných pražcích ze souvislé výměny pražců se provede demontáž 

podkladnic. Dřevěné pražce se odvezou k ekologické likvidaci.  

Vyzískaný ocelový šrot ( drobný ) se předá TO Třemošná v žst. Mladotice.  

 

SO 3.2 Výměna kolejnic a zřízení BK km 147,849 – 148,049 

V úseku od km 147,849 do km 148,052 se souvisle vymění kolejnice v obou pasech a zřídí 

bezstyková kolej. 

Vkládat se budou nové kolejnice 49 E1 délky 75 m. Kolejnice dodá zhotovitel včetně přepravy a 

složení v místě výměny. ( 6 kusů a=75 m ) Stávající kolejnice se před vyjmutím demontují ve 

stykách. 

Na výhybku č. 8 se výměnou kolejnic naváže v pravém pase v mezipražcovém prostoru pražců 

č. 01 – 02, v levém pase v mezipražcovém prostoru pražců č. 03 – 04. 

Svaření kolejnic nových v úseku od km 147,849 do km 148,052 se provede metodou 

odtavovacího stykového svařování mobilní svářečkou. Závěrné svary a napojení na stávající 

úseky se svaří termitem. 

Na konci v km 148,052 se úsek s výměnou kolejnic napojí do stávající bezstykové koleje 

s úpravou upínací teploty 50 metrů. Na začátku v km 147,849 se napojí na svařené výhybky a 

staniční koleje. ( SO 3.3 ) 

Při výměně kolejnic budou dodržena ustanovení předpisů SŽDC S3 ( díl XI ) a SŽDC S3/2. 

Úprava GPK a kolejového lože v tomto úseku je součástí SO 3.1. 

Pro zřízení BK požadujeme předložit návrh zřízení BK k odsouhlasení správcem. Návrh musí 

zohledňovat všechny náležitosti schéma dle předpisu SŽDC S3/2. Vzhledem ke směrovým 

poměrům tratě nutno zohlednit postup při provádění úpravy upínací teploty. 

Od km 147,849 do km 148,049 se na pražce namontují pražcové kotvy ( na 5 kusů dřevěných a 

112 kusů SB 8 ) 

Stávající zajišťovací značky budou odstraněny a odvezeny na skládku.  

Nově se zajišťovací značky neosazují. 

Vyzískané kolejnice se přepraví a složí v žst. Mladotice na úložiště. Kolejnice jsou před 

kategorizované jako užité k dalšímu použití. 

Vyzískaný ocelový šrot se přepraví a předá TO Třemošná dle druhu v žst. Mladotice.  

 

 SO 3.3 Oprava výhybek č. 7 a 8 v žst. Žihle 

Cílem opravy výhybek je svaření výhybek a vevaření do bezstykové koleje. 

Ve výhybce č. 8 se provede: 

Výměna pravé opornice a pravého jazyka, navázání na ZV do úseku s výměnou kolejnic bude 

v mezipražcovém prostoru č. 03 – 04. Vkládat se bude nový materiál, ( prodloužený ) který 

bude složen u výhybky.  

- Výměna středových kolejnic, kolejnice středová a u přídržnic bude z jednoho kusu ( 
kořeny – KV ), s výměnou kolejnic se na podkladnicích S4 vymění pryžové podložky, 
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komplety ŽS 4 se ponechají stávající. Středové kolejnice budou nařezány z nových 
kolejnic, které dodá zhotovitel.  

- Výměna jednoduché srdcovky, srdcovka bude nová, prodloužená a bude složena u 

výhybky 
- Svaření výhybky termitem 

- Úprava GPK výhybky s doplněním kolejového lože, úprava KL ručním způsobem. 
Demontáž/montáž počítače náprav v 3. SK. 

- Od KV 8 ve 3. SK do km 147,737 se v obou pasech vymění kolejnice. Vloží se užité 
S49, které budou složeny v místě výměny. Současně s výměnou kolejnic se vymění 
pryžové podložky a u pražců SB 5 drobný materiál. Úsek koleje od km 147,822 ( KV 8 ) 
do km 147,737 se svaří termitem, v km 147,744 se zřídí styk rozřezem a vloží spojky 
S. Svary v km 147,737 se zhotoví po nastavení dilatačních spár na styku. 

- Opravné broušení výhybkových dílů ( jazyky, opornice a srdcovka ) 
 

Ve výhybce č. 7 se provede: 

- Výměna středových kolejnic, kolejnice středová a u přídržnic bude z jednoho kusu ( 
kořeny – KV ), s výměnou kolejnic se na podkladnicích S4 vymění pryžové podložky, 
komplety ŽS 4 se ponechají stávající. Středové kolejnice budou nařezány z nových 

kolejnic, které dodá zhotovitel. 

- Svaření výhybky termitem. 
- Úprava GPK výhybky s doplněním kolejového lože, úprava KL ručním způsobem. 

Demontáž/montáž počítače náprav v 1. SK. 
- Na KV 7 do spojky výhybek č. 6 - 7 bude styk, vloženy budou spojky S. Do 1. SK se za 

KV 7 vymění v obou pasech kolejnice délek 26,5 m s výměnou pryžových podložek, 
komplety ŽS 4 zůstávají. Svaření kolejnic s úpravou upínací teploty 50 m. 

- Úprava GPK 1. SK od km 147,630 do 147,795 ( KV 7 ) 
- Opravné broušení výhybkových dílů ( jazyky, opornice a srdcovka ) 

 

SO 4 KM 156,000 – 156,364 BLATNO 

 SO 4.1 Výměna pražců a čištění KL km 156,000 – 156,364 

Souvislá výměna pražců bude provedena od km 156,258 do km 156,364, vyjme se 173 kusů 

dřevěných. Nově se vloží 165 kusů užitých pražců SB 8 a 10 kusů dřevěných s rozdělením „dʺ. ( 

první a poslední pražec bude označen  barvou ) Dřevěné pražce se vloží na konci úseku od km 

156,356 do km 156,364, v tomto místě se vymění kolejové lože malou těžící mechanizací. ( úsek 

je v blízkosti přejezdu )  Dřevěné pražce budou vystrojeny užitými podkladnicemi S4. 

Betonové vystrojené pražce SB 8 dodá objednavatel, budou složeny v místě výměny. ( na 

Žihelském záhlaví ) 

V úseku se stávajícími pražci SB 8 od km 156,019 do km 156,258 se vymění komplety ŽS 4 a 

pryžové podložky.  

Před výměnou pražců, čištěním KL a následnou úpravou GPK se provede demontáž počítačů 

náprav včetně přívodu. Taktéž se demontuje uzemnění pasivní ochrany. 

Jako první bude provedena výměna pražců a až poté bude provedeno čištění kolejového 

lože. ( čištění KL: od km 156,000 do km 156,356 ) Pokud se bude výměna pražců provádět 

pomocí MHS s nástavbou na výměnu pražců, je nutné před čištěním KL kolejový rošt vyzvedat 

na původní niveletu a až poté provést celo-profilové čištění KL. 

Požadujeme použít strojní čističku KL se zdvihem KR. Po čištění KL a před zřízením BK bude 

provedena úprava GPK s doplněním kolejového lože a úprava banketů ( km 156,000 – 156,364 

včetně výběhů z úpravy GPK ). Kolejové lože se upraví do profilu dle Obr. 1c předpisu SŽDC S3/2 

v úseku od km 156,026 do km 156,364. Od km 156,364 ve směru na Žihli se na každý třetí 

pražec namontuje pražcová kotva. 

Vyzískaný materiál z čištění kolejového lože a banketů se uloží na skládku. 
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Pro zřízení BK a doložení parametrů GPK požadujeme doložení měření prostorové polohy koleje 

metodou APK s odsouhlasením správce PPK. 

Následné podbití úseku v roce 2024. Množství štěrku ve výkazu výměr je včetně následného 

podbití. 

Na vyzískaných odpadových dřevěných pražcích ze souvislé výměny pražců se provede demontáž 

podkladnic. Dřevěné pražce se odvezou k ekologické likvidaci.  

Vyzískaný ocelový šrot ( drobný ) se předá TO Třemošná v žst. Mladotice.  

 

SO 4.2 Výměna kolejnic a zřízení BK km 156,000 – 156,364 

V úseku od km 156,255 do km 156,358 se souvisle vymění kolejnice v obou pasech. 

Vkládat se budou užité kolejnice S49 délky cca 23 m. Kolejnice dodá objednavatel a budou 

složeny v místě výměny. Stávající kolejnice se před vyjmutím rozřežou autogenem na délky cca 

25 m. 

Nově se zřídí bezstyková kolej od km 156,255 do km 156,358. Svaření kolejnic se provede 

termitem. 

Úprava upínací teploty se provede v úseku mezi přejezdy, přejezdy se nedemontují. 

Při výměně kolejnic budou dodržena ustanovení předpisů SŽDC S3 ( díl XI ) a SŽDC S3/2. 

Úprava GPK a kolejového lože v tomto úseku je součástí SO 4.1. 

Pro zřízení BK požadujeme předložit návrh zřízení BK k odsouhlasení správcem. Návrh musí 

zohledňovat všechny náležitosti schéma dle předpisu SŽDC S3/2. Vzhledem ke směrovým 

poměrům tratě nutno zohlednit postup při provádění úpravy upínací teploty. 

Stávající zajišťovací značky a patky po drátovodech budou odstraněny a odvezeny na skládku.  

Nově se zajišťovací značky neosazují. 

Vyzískané kolejnice se přepraví a složí v žst. Mladotice na úložiště. Kolejnice jsou před 

kategorizované jako šrot. 

Vyzískaný ocelový šrot se přepraví a předá TO Třemošná dle druhu v žst. Mladotice.   

➢   

1.2 Umístění stavby 

1.2.1 Stavba bude probíhat na celostátní trati Plzeň – Žatec, v úseku Mladotice – Žihle TUDU 

0502 02 od km 142,781 – 143,426 a od km 143,726 do km 144,249, v žst. Žihle TUDU 

0502 B1 od km 147,630 do km 147,849 kraj Plzeňský, okres Plzeň sever, v úseku Žihle 

– Blatno TUDU 0502 04 od km 147,849 do km 148,049 kraj Plzeňský, okres Plzeň sever 

a od km 156,000 do km 156,364 kraj Ústecký, okres Louny 

2. PŘEHLED VÝCHOZÍCH PODKLADŮ 

2.1 Projektová dokumentace 

„Projektová dokumentace na stavbu „Oprava trati v úseku Mladotice – Žihle – Blatno II. etapa“, 

není vyhotovena kromě SO 2.3. Její obsah nahrazuje Díl 3 Zadávací dokumentace – Technická 

zpráva a Díl 4 Položkový soupis prací s výkazem výměr.“ Zhotoviteli bude k provedení prací 

poskytnuta dokumentace Správy železniční geodezie.   
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2.2 Související dokumentace 

2.2.1 Stavební povolení není.  

3. KOORDINACE S JINÝMI STAVBAMI  

3.1.1 Zhotovení stavby musí být provedeno v koordinaci s připravovanými, případně aktuálně 

realizovanými akcemi a to i dalších investorů, které přímo s předmětnou akcí souvisí 

nebo ji mohou ovlivnit. Součástí plnění Díla je i zajištění koordinace při realizaci prací, 

poskytování a rozsahu výluk, přidělení prostorů pro staveniště v jednotlivých žst. apod.  

3.1.2 Koordinace musí probíhat zejména s níže uvedenými opravnými pracemi: 

a) Oprava skalních zářezů na trati 160 v úseku Kaznějov – Plasy ( září – říjen 2023 ) 

b) Oprava výhybky č. 1 žst. Kaznějov ( 15.9. – 22.9.2023 ) 

c) Oprava výhybky č. 4 žst. Mladotice ( po domluvě se zhotovitelem Mladotice – Žihle - 

Blatno ) 

 

4. ZVLÁŠTNÍ TECHNICKÉ PODMÍMKY A POŽADAVKY NA 

PROVEDENÍ DÍLA 

4.1 Všeobecně 

4.1.1 ZTP jsou vydávány pro každou zakázku zvlášť a definují další parametry Díla a upřesňují 

konkrétní podmínky a specifické požadavky pro zhotovení Díla dle aktuálních TKP.  

4.1.2 Pokud není v ZTP upraveno znění ustanovení TKP, Kapitoly 1 uplatní se ustanovení TKP 

přiměřeně i u provádění opravných prací a údržby. Relevantní ustanovení TKP obsahující 

podmínky na zajištění postupů aby kvalita provedených prací minimálně splňovala 

požadavky platných norem a předpisů, nebo měla obvyklou úroveň s přihlédnutím k 

funkci bezpečnosti a životnosti celé opravované a udržované stavby se uplatní vždy. 

4.1.2.1 V čl. 1.1.2 TKP, odst. 1 se u odrážky „Projektová dokumentace (dále jen 

„Dokumentace“) …“,vypouští text „…resp. vyhlášky č. 583/2020 Sb.…“.  

4.1.2.2 Čl. 1.4.8 TKP, odst. 5 Text „…nejméně 5 pracovních dnů před termínem…“ se 

mění na „…nejméně 2 pracovní dny před termínem …“. 

4.1.2.3 V čl. 1.7.1 TKP, odst. 1 se doplňuje text „…se zásadami směrnice SŽ SM011 

(Dokumentace staveb Správy železnic, státní organizace) směrnice SŽDC 

č. 117 (Předávání digitální dokumentace z investiční výstavby SŽDC) a 

pokynu GŘ č. 4/2016 (Předávání digitální dokumentace a dat mezi SŽDC a 

externími subjekty) a pokynu GŘ SŽ PO-06/2020-GŘ (Pokyn generálního 

ředitele k poskytování geodetických podkladů a činností pro přípravu a 

realizaci opravných a investičních akcí) a dále v souladu s dokumenty v této 

kapitole citovanými.“ 

4.1.2.4 Čl. 1.7.3.2 TKP, odst. 1 se ruší. 

4.1.2.5 Čl. 1.7.3.2 TKP, odst. 7 se ruší. 

4.1.2.6 Čl. 1.7.3.3 TKP, odst. 1 se mění takto: 

Zhotovitel zajistí polohové a výškové zaměření skutečného provedení 

dokončených PS nebo SO nebo jejich částí geodetickými metodami na body 

ŽBP (vytyčovací síť) a schválené body definitivního zajištění v souřadnicovém 

systému S-JTSK a ve výškovém systému Bpv. 

4.1.2.7 V čl. 1.7.3.5 TKP, odst.1 se mění takto:  

Zhotovitel je povinen, v případě, že to povaha akce OUA vyžaduje a v ZTP je 

konkrétně uveden požadavek na majetkoprávní vypořádání, zajistit 

vyhotovení podkladů pro toto vypořádání (geometrické plány apod.) v souladu 
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s katastrální vyhláškou č. 357/2013 Sb., s výjimkou případu, kdy mu 

Objednatel oznámí, že jejich vyhotovení zajistí sám nebo že je zajistí vlastník 

(správce) technické infrastruktury. 

4.1.2.8 V čl. 1.7.3.5 TKP, se ruší odstavce 5 a 6. 

4.1.2.9 Čl. 1.8.2 TKP, odst. 6 písm. a) se doplňuje textem „…byla-li RDS 

zpracována…“. 

4.1.2.10 Čl. 1.8.2 TKP, odst. 7 se ruší. 

4.1.2.11 V čl. 1.8.3.1 TKP, odst. 2 se ruší text „… tj. zpravidla Stavební správa SŽ…“. 

4.1.2.12 V čl. 1.9.2 TKP, odst. 3 se mění lhůta z 14 kalendářních dní na 7 kalendářních 

dní. 

4.1.2.13 V čl. 1.9.2 TKP, odst. 4 v odrážce „body ŽBP“ se ruší text „...v Dokladové části 

– Geodetický podklad pro projektovou činnost zpracovaný podle jiných 

právních předpisů…“ 

4.1.2.14 Čl. 1.9.2 TKP, odst. 7 se ruší. 

4.1.2.15 Čl. 1.9.4 TKP, odst. 2 se mění takto:  

V objektech zařízení Staveniště je Zhotovitel povinen na vlastní náklady zřídit 

a zajišťovat provoz prostorů pro výkon Stavebního dozoru a pracovního týmu 

Objednatele. Prostory poskytnuté Objednateli budou přiměřené velikosti 

Stavby. 

4.1.2.16 Čl. 1.9.4 TKP, odst.5 se mění takto: 

Zhotovitel se zavazuje zpracovat havarijní plán pro případný únik ropných 

látek ve smyslu zákona č. 254/2001 Sb. (vodní zákon).  Zhotovitel bude řešit 

způsob odstavení stavebních strojů, zásobování strojů pohonnými hmotami, 

ochranu proti znečištění povrchových a podzemních vod a ovzduší. 

4.1.2.17 V čl. 1.9.5.1 TKP, odst. 1, písm. e) se mění lhůta z 21 dnů na 7 dnů. 

4.1.2.18 Čl. 1.9.5.1 TKP, odst. 3 se ruší. 

4.1.2.19 V čl. 1.10.5.2 TKP, odst. 3 se ruší text „… (zpravidla Stavební správa)“. 

4.1.2.20 V článcích 1.10.9 TKP a navazujících je „stavebním deníkem v listinné podobě“ 

pro údržbu a opravy myšlena vždy forma dle čl. 1.10.9.1 TKP, odst. 4. 

4.1.2.21 Čl. 1.10.9.3 TKP, odst. 7 se ruší. 

4.1.2.22 V čl. 1.11.3 TKP, odst. 4, písm. c) se mění lhůta z 90 dnů na 15 dnů a dále se 

mění počet z tří na jedno pracovní vyhotovení RDS osobě vykonávající 

Stavební dozor k posouzení a ke schválení. 

4.1.2.23 V čl. 1.11.3 TKP, odst. 4, písm. d) se mění počet 4 souprav závěrových tabulek 

na 3 soupravy závěrových tabulek. 

4.1.2.24 V čl. 1.11.3 TKP, odst. 4, písm. e) se mění takto: 

Po odsouhlasení zpracovatelem Projektové dokumentace (pokud je 

vyhotovena), zapracování případných připomínek a schválení Objednatelem 

předá Zhotovitel Objednateli dokumentaci RDS SO a PS do 7 dnů před 

zahájením prací ve 3 vyhotoveních v listinné podobě a v 1 vyhotovení v 

elektronické podobě. 

4.1.2.25 V čl. 1.11.3 TKP, odst. 5, se mění lhůta z 45 dnů na 15 dnů. 

4.1.2.26 V čl. 1.11.5 TKP, odst. 2 se vypouští text: „…a v podrobnostech směrnice SŽ 

SM011“ 

4.1.2.27 Čl. 1.11.5.1 TKP, odst. 4 se ruší. 

4.1.2.28 Čl. 1.11.5.1 TKP, odst. 5 se ruší. 
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4.1.2.29 V čl. 1.11.5.1 TKP, odst. 7 se ruší text: „…*.XML (datový předpis XDC)“. 

4.1.3 Pokud obsahují TKP odvolání na ustanovení VTP, tyto se ruší a platí TKP, nebo 

doplňující ustanovení jsou-li v ZTP uvedena. 

4.1.3.1 Objednatel se zavazuje zajistit Zhotoviteli právo užívání Staveniště, včetně 

železniční dopravní cesty, v době, kdy je toho třeba, aby mohl Zhotovitel Dílo 

dokončit řádně a včas za podmínek sjednaných ve Smlouvě. Staveniště (jako 

celek) bude Zhotoviteli předáno Objednatelem bez zbytečného odkladu po 

nabytí účinnosti Smlouvy, nejdříve však prvního dne měsíce určeného pro 

zahájení stavby v čl. 5.1.4 těchto ZTP. 

4.1.3.2 Předání Staveniště dalších částí Díla se uskutečňuje na základě žádosti 

Zhotovitele. Objednatel předá Zhotoviteli Staveniště pro realizaci dalších částí 

Díla nejpozději 7 kalendářních dnů před termínem zahájení realizace v souladu 

s „Harmonogramem postupu prací a finančního plnění“ prostřednictvím TDS. 

4.1.3.3 Vzhledem k charakteru liniových staveb je Objednatel oprávněn předávat 

Zhotoviteli Staveniště (včetně ploch a objektů pro ZS předjednaných v 

Projektové dokumentaci) po úsecích v samostatných lokalitách v časově 

oddělených etapách, avšak vždy tak, aby mohl Zhotovitel zahájit provádění 

příslušné Části Díla. 

4.1.3.4 V případě, že TDS při provádění Díla zjistí, že práce na Díle nebo jeho části 

provádí Podzhotovitel, který nebyl pověřen jejich provedením v souladu se 

SOD, má TDS právo nařídit přerušení prací na Díle nebo jeho části až do doby, 

kdy Zhotovitel takovéhoto Podzhotovitele z provádění prací na Díle odvolá a 

má právo vykázat nepověřeného Podzhotovitele ze Staveniště. 

4.1.3.5 K činnostem Zhotovitele v rámci plnění SOD mimo jiné také patří: 

4.1.3.6 Zhotovitel je povinen zajistit veřejnoprávní projednání a vydání potřebných 

rozhodnutí, povolení, souhlasů a jiných opatření, nad rámec rozhodnutí, 

povolení, souhlasů zajištěných Objednatelem. Zejména se jedná o: 

a. veřejnoprávní projednání a vydání rozhodnutí vyžadovaných pro uzavírku, popř. 

objížďku pozemních komunikací a rozhodnutí vyžadovaná pro zvláštní užívání 

pozemních komunikací v souladu s příslušnými platnými ustanoveními zákona 

č. 13/1997 Sb. (o pozemních komunikacích), jestliže se jejich potřeba objeví v 

souvislosti s realizací Díla, 

b. ostatní veřejnoprávní projednání a vydání rozhodnutí, povolení, souhlasů a jiných 

opatření potřebných pro provádění Díla podle právních předpisů na úseku ochrany 

životního prostředí a ochrany přírody a krajiny, předpisů na úseku ochrany 

veřejného zdraví, zákona o požární ochraně, zákona o vodách, zákona o 

vodovodech a kanalizacích, zákona o odpadech, zákona o elektronických 

komunikacích, energetického zákona, lesního zákona, zákona o ochraně 

zemědělského půdního fondu, zákona o ochraně ovzduší, předpisů na úseku 

bezpečností a ochrany zdraví při práci, jaderné bezpečnosti a dalších obecně 

závazných právních předpisů, 

c. obnovení propadlých stanovisek a vyjádření pro zhotovení stavby, zejména 

vyjádření sítí technické infrastruktury. 

4.1.3.7 U majetkoprávního vypořádání s ČD se Zhotovitel zavazuje respektovat 

aktuální stav a postupy vypořádání v rámci UMVŽST. 

4.1.3.8 Veškeré pracovní postupy nutné ke zhotovení Díla a odstraňování jeho vad, 

se Zhotovitel zavazuje provádět tak, aby bez řádného projednání s vlastníky 

nezasahovaly do majetku a práv třetích osob. 

4.1.3.9 Pokud je podzemní vedení a zařízení technické infrastruktury ve správě 

místně příslušné OŘ SŽ, Zhotovitel se zavazuje zažádat písemnou 

objednávkou o jejich vytyčení minimálně 5 dnů před zahájením výkopových 

prací. Tyto činnosti jsou součástí Ceny Díla. 
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4.1.3.10 Vytyčení stávajících podzemních vedení a zařízení technické infrastruktury se 

Zhotovitel zavazuje oznámit Objednateli před zahájením prací na příslušné 

Etapě nebo části Díla. Dokumentaci o vytyčení poskytne Objednateli pro jeho 

vlastní potřebu. Za případné poškození vytyčených podzemních vedení a 

zařízení technické infrastruktury odpovídá Zhotovitel. 

4.1.3.11 Výkopové práce pro podzemní vedení a zařízení technické infrastruktury se 

Zhotovitel zavazuje koordinovat s ostatní stavební činností v rámci Staveniště. 

4.1.3.12 Zhotovitel se zavazuje nejméně 5 dní před zahájením příslušné činnosti 

oznámit TDS a projednat s příslušným vlastníkem (správcem) zásahy do 

jeho provozovaného zařízení technické infrastruktury. 

4.1.3.13 V případě plánované výluky (vypnutí) přejezdového zabezpečovacího 

zařízení, Zhotovitel na své náklady zajistí označení (včetně projednání) 

těchto přejezdů dopravní značkou IP 22 „Změna organizace dopravy“ s 

textem: Pozor – přejezdové zabezpečovací zařízení není v činnosti“ dle 

technické normy ČSN 736380 Železniční přejezdy a přechody bod 6.1.5. 

4.1.3.14 V případě plánovaného omezení funkce (výluka závislostí pro vyloučenou 

kolej) přejezdového zabezpečovacího zařízení (dále jen PZZ), Zhotovitel na 

své náklady zajistí při jízdě drážních vozidel (Zhotovitele a případných 

poddodavatelů) střežení těchto PZZ. 

4.1.3.15 Předpokládaná doba provedení následné úpravy směrového a 

výškového uspořádání koleje (dále jen „následná úprava GPK“), včetně 

požadavku na rozsah omezení nebo vyloučení koleje, je uvedena v Projektové 

dokumentaci, část ZOV. Pro každý SO železničního svršku, u kterého se 

předpokládá následná úprava GPK, dle SŽ S3/1 bude v Harmonogramu 

uveden předpokládaný termín provádění následné úpravy GPK. 

4.1.3.16 Změny během výstavby, musí být řešeny a zpracovány podle směrnice SŽ 

SM105.  

4.1.3.17 Zhotovitel se zavazuje zajistit v maximální možné míře zřizování ucelených 

úseků kolejového lože z kameniva dodaného jedním výrobcem (lomem), a 

to s ohledem na homogenitu vlastností kameniva a řešení případných 

reklamací. 

4.1.3.18 Zhotovitel je oprávněn ukládat kamenivo před použitím v rámci Díla (nové, 

vyzískané i recyklované) na mezideponii určenou TDS, až po převzetí úpravy 

plochy mezideponie ze strany TDS, potvrzené zápisem ve Stavebním deníku. 

V případě, že je deponie kameniva pojížděna dopravními prostředky v rozporu 

s TKP, je Zhotovitel povinen na vyzvání TDS prokázat na vlastní náklady 

ostrohrannost kameniva a zaoblenost hran dle OTP Kamenivo pro kolejové 

lože železničních drah čj.38992/2020-SŽ-GŘ-O13. Počet a místa odběru 

zkušebních vzorků určí TDS. 

4.1.3.19 Zhotovitel zajistí souborné zpracování geodetické části DSPS v takovém 

rozsahu, aby bylo využitelné pro zhotovení polohopisných plánů v knize plánů 

dle příslušných Právních předpisů vydaných Objednatelem. 

4.1.3.20 Zhotovitel je v termínu do 7 dnů od účinnosti SOD povinen písemně oznámit 

Objednateli (TDS) vady a nedostatky v Projektové dokumentaci, u 

kterých lze oprávněně předpokládat, že vlivem stavební činnosti a veškeré 

činnosti Zhotovitele, spojené s prováděním Díla, budou mít 

negativní/škodlivý vliv na životní prostředí. Toto písemné oznámení 

bude Zhotovitelem náležitě odůvodněno. V případě, že tak Zhotovitel neučiní, 

souhlasí Zhotovitel s tím, že nahradí Objednateli veškeré následně vzniklé 

náklady spojené s opatřeními nutnými k ochraně životního prostředí před 

vlivem stavební činnosti a veškeré činnosti Zhotovitele a veškeré náklady 

spojené s prováděním prací v souladu s právními předpisy na ochranu 

životního prostředí, stejně tak jako i pokuty a poplatky uložené orgány veřejné 

správy během provádění Díla. 
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4.1.3.21 Zhotovitel vždy předloží Objednateli před převzetím části Díla nebo Díla jako 

podklad ke kolaudačnímu souhlasu nebo kolaudačnímu rozhodnutí doklady 

o nakládání s odpady. Součástí těchto dokladů budou zejména evidence 

o druzích a množství odpadů, evidence o množství a druzích recyklovaných 

stavebních a demoličních odpadů, odpadů předaných k recyklaci na recyklační 

závod, evidence o množství a druzích výzisku, včetně evidence o jejich 

uskladnění, využití nebo odstranění, a to včetně provozovatelů zařízení 

určeného pro nakládání s odpady, jimž byly odpady předány. 

4.1.3.22 Zhotovitel zpracuje Závěrečnou zprávu odpadového hospodářství 

stavby podle závazné osnovy uvedené v Příloze B.1 směrnice SŽ SM096, 

Směrnice pro nakládání s odpady, čj. 36061/2022-SŽ-GŘ-O15 ze dne 1. 6. 

2022 (dále jen „SŽ SM096“), včetně Výkazu o předcházení vzniku odpadu 

a nakládání s odpady dle Přílohy B.2 směrnice SŽ SM096. 

4.1.3.23 Zhotovitel se zavazuje Objednateli sdělit, kde bude dle požadavků právních 

předpisů uchovávat potřebné doklady o nakládání s odpady. 

4.1.3.24 Zhotovitel se zavazuje zajistit u svých zaměstnanců a zaměstnanců 

poddodavatelů prokazatelné seznámení s plánem BOZP Díla (dle zákona č. 

309/2006 Sb. (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci)) a doložit splnění této povinnosti písemně před předáním 

Staveniště Zhotoviteli.  

4.1.3.25 Zhotovitel se zavazuje zajistit, že zaměstnanci Zhotovitele a Poddodavatelů 

v technických funkcích od funkce mistra (včetně) a výše budou při pobytu v 

prostoru Staveniště nosit na viditelném místě označení visačkou se jménem, 

funkcí a podobenkou, ostatní zaměstnanci Zhotovitele budou na pracovním 

ochranném oděvu zřetelně označeni obchodní firmou nebo jménem 

Zhotovitele nebo Poddodavatele. 

4.1.3.26 Zhotovitel se zavazuje zajistit, že na všech vozidlech Zhotovitele a 

Poddodavatelů, používaných na Staveništi, bude viditelně vyznačena obchodní 

firma nebo jméno. 

4.1.3.27 Zhotovitel u provozované činnosti se zvýšeným/vysokým požárním 

nebezpečím (§ 4 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, včetně 

prováděcích předpisu k tomuto zákonu), u které nejsou běžné podmínky pro 

zásah (absence tlačítek TS/CS/hlavního vypínače, návrh FVE, tunel nad 350 

m délky apod.) zajistí vypracování a schválení příslušné dokumentace požární 

ochrany (zejména „Dokumentace zdolávání požárů“), tak aby součástí DSPS 

bylo i dodání Dokumentace zdolávání požárů, a to již před uvedením do 

provozu / zkušebního provozu. 

4.2 Zeměměřická činnost zhotovitele 

4.2.1 Zhotovitel zažádá jmenovaného ÚOZI (úředně oprávněný zeměměřičský inženýr) 

Objednatele Ing. Roman Poustka; 724 986 116; poustka@spravazeleznic.cz o zajištění 

aktuálních podkladů a postupu vyplývajícího z požadavků uvedených v TKP a těchto ZTP 

pro provedení díla nejpozději do termínu předání Staveniště. 

4.2.2 Poskytování geodetických podkladů se řídí Pokynem generálního ředitele SŽ PO-

06/2020-GŘ, Pokyn generálního ředitele k poskytování geodetických podkladů a činností 

pro přípravu a realizaci opravných a investičních akcí. 

4.2.3 V případě staveb, které nejsou realizovány podle projektové dokumentace, bude 

přiměřeně uplatněno ustanovení TKP a dále zjednodušený postup popsaný v 

následujících bodech.  

4.2.4 Geodetická dokumentace (geodetická část projektové dokumentace nebo geodetická 

část DSPS) bude odevzdána digitálně v otevřené i uzavřené verzi a bude ověřena úředně 

oprávněným zeměměřickým inženýrem Zhotovitele (dále jen „ÚOZI Zhotovitele“). V 

případě doplnění nebo opravy musí být editovaná dokumentace opětovně ověřena ÚOZI 

Zhotovitele. 
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4.2.5 Zhotovitel si zajistí prostřednictvím ÚOZI Zhotovitele geodetické a mapové podklady u 

ÚOZI Objednatele: dokumentaci o bodech ŽBP, železniční mapové podklady (dále jen 

„ŽMP“) a projekt stávajícího stavu PPK. ÚOZI Objednatele zajistí koordinaci s 

jednotlivými správci SŽG - ŽBP, ŽMP, PPK, popř. se správcem železničního katastru 

nemovitostí (dále jen „ŽKN“).  

4.2.6 Dostupné podklady uvedené v čl. 4.2.5 těchto ZTP splňující TKP, předá ÚOZI Objednatele 

ÚOZI Zhotovitele a následně bude koordinovat zeměměřické činnosti Zhotovitele v 

souladu s platnými, obecně závaznými právními předpisy a interními dokumenty a 

předpisy Správy železnic.  

4.2.7 Případné doplňující měření geodetických a mapových podkladů nebo ověření osy koleje 

pro vypracování projektové dokumentace nebo projektu PPK zajistí Zhotovitel na vlastní 

náklady podle Metodických pokynů uvedených v čl. 1.7.3 TKP ZEMĚMĚŘICKÁ ČINNOST 

ZAJIŠŤOVANÁ ZHOTOVITELEM a předá ÚOZI Objednatele ke kontrole. 

4.2.8 Zhotovitel je povinen po dobu realizace stavby chránit body ŽBP. Dojde-li u bodů ŽBP k 

jejich zničení, poškození, neoprávněnému přemístění nebo učinění nepoužitelnými, a to 

ze strany činnosti Zhotovitele, musí být tato skutečnost neprodleně projednána s ÚOZI 

Objednatele, který tuto činnost koordinuje se správcem ŽBP. Přeložení, obnovení nebo 

přemístění bodů ŽBP včetně zaměření a určení bude uskutečněno Zhotovitelem ve 

spolupráci se správcem ŽBP a to na náklady zhotovitele. Dokumentaci nového ŽBP předá 

Zhotovitel UOZI Objednatele nejpozději při ukončení stavby. Dokumentace nového ŽBP 

bude součástí DSPS v případě, že samotné DSPS je součástí smluvního vztahu. 

4.2.9 Pokud bude pro stavbu vyhotovován projekt PPK, Zhotovitel zajistí návaznost tohoto 

projektu na stávající projekty PPK a předá ho místně příslušnému správci PPK ke kontrole 

a schválení před zahájením prací na zřízení BK, a to v digitálním provedení v otevřené 

formě včetně seznamu souřadnic v textovém formátu.  

4.2.10 V případě úpravy GPK metodou propracování (popř. metodou zmenšování chyb) bude 

její zaměření součástí dokumentace zaměření skutečného stavu. 

4.2.11 V případě úpravy GPK a zřízení BK, Zhotovitel před zahájením prací na zřízení BK zašle 

místně příslušnému správci PPK dle předpisu SŽDC S3/2 Bezstyková kolej, v platném 

znění, bodu č. 107, dokumentaci k ověření PPK (viz také Metodický pokyn SŽDC 

M20/MP004 Metodický pokyn pro měření prostorové polohy koleje). 

4.2.12 Nedílnou součástí odevzdání je také projektová dokumentace PPK, případně její 

aktualizovaná verze, pokud došlo vlivem stavebních prací k její úpravě (např. i změna 

nivelety). 

4.2.13 Při měření GNSS technologií se ověření přesnosti mapování provádí průběžně na všech 

bodech ŽBP v dané lokalitě s vhodnými podmínkami pro observaci, nejméně však na 2 

bodech ŽBP a minimálně na začátku a na konci každého měření. Tyto body plní funkci 

identických bodů, zaměřují se metodou RTK min. 1 x při délce záznamu min. 20 vteřin 

(epoch) a výsledky budou přehledně zpracovány a předány v souboru overeni_ZBP.xlsx. 

Metodami RTK není možno měřit prvky, které mají předepsanou 2. třídu přesnosti. 

4.2.14 Po úpravě GPK Zhotovitel zajistí zaměření všech kolejových objektů (např. balíza, 

kolejnicový mazník, snímač počítače náprav, kolejová brzda, výkolejka a další), u kterých 

došlo ke změně polohy a výšky při úpravě GPK a následně zapracuje do DSPS. 

4.2.15 V případě, že je realizován PS, SO (nebo jeho část) v nové trase nebo nové poloze oproti 

stávajícímu stavu a bude se nacházet na pozemcích, které nejsou ve vlastnictví Správy 

železnic a jsou ve vzdálenosti od hranice pozemku ve vlastnictví Správy železnic 

prokazatelně větší, než je mezní odchylka přesnosti lomových bodů katastrální mapy, je 

nutné vyhotovit geometrický plán. Jedná se především o kabelové trasy a další 

technologické objekty. Zhotovitel musí vzít v úvahu i aktuální stav ÚMVŽST, kterou na 

vyžádání Zhotovitele dodá UOZI Objednatele.  

4.2.16 Pro stanovení rozsahu šířky věcného břemene pro PS, SO, které jsou anebo budou ve 

správě či vlastnictví Správy železnic, platí tabulka Rozsah věcných břemen ke stažení na 
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webovém odkazu https://www.spravazeleznic.cz/stavby-zakazky/podklady-pro-

zhotovitele/zaborovy-elaborat. 

4.2.17 Zhotovitel předá dokumentaci ÚOZI Objednatele ke kontrole v termínu odevzdání DSPS 

uvedeném ve smlouvě o dílo, nejpozději však do 30 dnů od ukončení prací dle platného 

harmonogramu stavby. ÚOZI Objednatele provede věcnou a formální kontrolu DSPS. Při 

shledání nedostatků ÚOZI Objednatele zašle vyjádření s uvedenými nedostatky 

Zhotoviteli, který následně provede opravu DSPS do 10 pracovních dnů.  

4.2.18 Na neelektrizovaných tratích platí pro zřizování zajištění PPK postupy dle dopisu 

Ředitele O13, čj. 168954/2021-SŽ-GŘ-O13, Zajištění prostorové polohy na 

neelektrizovaných tratích SŽ (viz příloha 7.1.2 těchto ZTP), který stanovuje pro účel 

zajištění PPK použití bodů ŽBP, bez nutnosti zřizování zajišťovacích značek, a stanovuje 

postupy a požadavky při jeho budování. Síť bodů ŽBP, která má současně plnit funkci 

zajištění PPK, musí být vybudována v odpovídající kvalitě v souladu s metodickým 

pokynem SŽDC M20/MP007 Železniční bodové pole. 

4.3 Doklady překládané zhotovitelem 

4.3.1 Pokud již Zhotovitel nepředložil dále uvedené doklady pře uzavřením SOD, předloží před 

zahájením prací na objektech, jejichž součástí jsou „Určená technická zařízení“ ve smyslu 

vyhlášky MD č. 100/1995 Sb., kterou se stanoví podmínky pro provoz, konstrukci 

a výrobu určených technických zařízení a jejich konkretizace (Řád určených technických 

zařízení), v platném znění, včetně prováděcích předpisů k této vyhlášce v platném znění, 

doklad o tom, že má pověření nebo má zajištěnou spolupráci s právnickou osobou, která 

má pověření podle ustanovení § 47 odst. 4 zákona č. 266/1994 Sb. o drahách v platném 

znění pro všechny druhy „Určených technických zařízení“, dotčených stavebními pracemi. 

Z tohoto dokladu musí být zřejmé, že se vztahuje k plnění předmětné zakázky a bez jeho 

předložení těchto dokladů nebude možné zahájit práce na výše uvedených objektech. 

4.3.2 Zhotovitel doloží mimo jiné před zahájením prací na železniční dopravní cestě prosté 

kopie dokladů o kvalifikaci zhotovitelů dle Předpisu o odborné způsobilosti a znalosti osob 

při provozování dráhy a drážní dopravy SŽ Zam1, v platném znění: 

• Osvědčení o způsobilosti zhotovitele pro provádění prací ASP přesnou metodou 

pomocí dat naměřených měřícím zařízením PPK; 

• Oprávnění na provádění odtavovacího-stykového svařování kolejnic metodou  

OS-M; - aluminotermického svařování kolejnic stejného tvaru dle předpisu S3/5 

• K-05/2 – vedoucí prací na železničním svršku a spodku 

• K-06 – vedoucí prací pro řízení stavby 

• Osvědčení o způsobilosti k broušení pojížděných součástí výhybek v rozsahu A, B 

 

4.3.3 Výše uvedené doklady upravující odbornou způsobilost musí osvědčit odbornou 

způsobilost samotného dodavatele (je-li fyzickou osobou) nebo jiné osoby, která bude 

pro dodavatele příslušnou činnost vykonávat.   

4.4 Dokumentace zhotovitele pro stavbu 

4.5 Dokumentace skutečného provedení stavby 

• 2x výstup v listinné podobě a 2x výstup digitální 

 

4.6 Železniční svršek  

4.6.1 Centrální nákup materiálu 

4.6.1.1 Do opravy není dodáván materiál z centrálního nákupu. 

4.6.1.2 Součástí činnosti Zhotovitele je u položek v Soupisu prací, u nichž je 

dodavatelem Materiálu Objednatel, veškerá manipulace a přeprava Materiálu 
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z Místa předání až do místa na stavbě určeného Projektovou dokumentací 

včetně jeho zabudování a včetně nákladů na tyto činnosti. 

4.7 Železniční spodek 

4.7.1 Viz. výkaz výměr SO 1, SO 2, SO 3, SO 4. 

4.8 Nástupiště 

4.8.1 Viz výkaz výměr SO 1 

4.9 Životní prostředí  

4.9.1 Nakládání s odpady  

4.9.1.1 Zhotovitel se zavazuje zajistit převzorkování těženého kameniva kolejového 

lože, výkopových zemin ze stavby a dalších druhotných materiálů, stavebních 

a demoličních odpadů, kde je v rámci jejich kategorizace vzorkování 

vyžadováno. Na základě zjištěných hodnot z provedeného vzorkování 

v Projektové dokumentace a realizace Zhotovitel zabezpečí maximální využití 

těžených materiálů kolejového lože a výkopových zemin v rámci provádění 

stavební činnosti (viz směrnice SŽ SM096, Směrnice pro nakládání s odpady). 

Vzorkování bude probíhat dle Metodického návodu Správy železnic 

k problematice vzorkování stavebních a demoličních odpadů v rámci přípravy 

a realizace staveb, který je přílohou B.3 směrnice SŽ SM096, Směrnice 

pro nakládání s odpady. 

4.9.1.2 Zhotovitel předloží TDS a specialistovi ŽP Objednatele návrh Plánu vzorkování 

těženého železničního svršku a spodku a výkopových zemin v ostatních 

konstrukčních vrstvách. Plán vzorkování bude zpracován dle postupu 

stavebních prací (dle ZOV). Následné vzorkování proběhne za účasti 

specialisty ŽP Objednatele a Správce trati. 

4.9.1.3 Zhotovitel na základě závěrů ze vzorkování předá specialistovi ŽP Objednatele 

plán nakládání s vytěženým materiálem, respektive odpadem, který bude 

specifikovat změny oproti Projektové dokumentaci. Důraz bude kladen 

na maximální míru recyklace a dalšího využití materiálu, respektive odpadu. 

4.9.1.4 Zhotovitel stavby si zajistí rozsah skládek, resp. recyklačních 

míst/center sám, a to dle celkového množství a kategorie odpadů a 

tuto cenu si včetně rizika zohlední v nabídkové ceně položky.    

4.9.1.5 Polohy a vzdálenosti skládek, resp. recyklačních míst/center pro 

likvidaci, resp. recyklaci odpadů uvedené v Projektové dokumentaci 

nebo jiné části Zadávací dokumentace jsou pouze informativní a slouží 

pro interní potřeby Objednatele a stavebního řízení. Umístění skládek, 

resp. recyklačních míst/center není podkladem pro výběrové řízení na 

zhotovitele stavby, má tedy pouze informativní charakter. 

5. ORGANIZACE VÝSTAVBY, VÝLUKY 

5.1.1 Rozhodující milníky doporučeného časového harmonogramu: Při zpracování 

harmonogramu je nutné vycházet z jednotlivých stavebních postupů uvedených v ZOV a 

dodržet množství a délku předjednaných výluk / Rozhodující milníky jsou …… (uvedené 

milníky se musí shodné s Přílohou k nabídce).  

5.1.2 V harmonogramu postupu prací je nutno dle ZOV v Projektové dokumentaci respektovat 

zejména následující požadavky a termíny: 

• termín zahájení a ukončení stavby 

• výlukovou činnost s maximálním využitím výlukových časů 

• koordinace se souběžně probíhajícími stavbami 

5.1.3 Závazným pro Zhotovitele jsou termíny a rozsah výluk, které jsou uvedeny v následující 

tabulce: 
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Stavební postupy /Etapy 

Postup Činnosti Typ výluky Doba pro dokončení 

SO 1, SO 2 Rozvoz pražců na trať 5x5,5 hod v noci 1.9. – 6.9.2023 

SO 1, SO 2, SO 

3, SO 4 
Výměna pražců a kolejnic, čištění KL 52 N 6.9. – 27.10.2023 

SO 1, SO 2, SO 

3, SO 4 
Následná úprava GPK 2x12 hod červen - září 2024 

 

6. BEZPEČNOST PRÁCE A OCHRANA ZDRAVÍ 

6.1.1 V návaznosti na předpis SŽ Bp1 Pokyny provozovatele dráhy k zajištění bezpečnosti a k 

ochraně zdraví osob při činnostech a pohybu v jeho prostorách a v prostorách železniční 

dráhy zpracoval zadavatel v příloze č. 1 těchto ZTP přehled rizik možného ohrožení zdraví 

a života osob a přijatých opatření ze strany Správy železnic. 

7. SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY A PŘEDPISY 

7.1.1 Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s obecně závaznými právními 

předpisy České republiky a EU, technickými normami a s dokumenty a vnitřními 

předpisy Objednatele (směrnice, vzorové listy, TKP, ZTP apod.), vše v platném 

znění. 

7.1.2 Objednatel umožňuje Zhotoviteli přístup ke svým vnitřním dokumentům a předpisům 

a typové dokumentaci na webových stránkách:  

www.spravazeleznic.cz v sekci „O nás / Vnitřní předpisy / odkaz Dokumenty 

a předpisy“ (https://www.spravazeleznic.cz/o-nas/vnitrni-predpisy-spravy-zeleznic/ 

dokumenty-a-predpisy) a https://typdok.tudc.cz/ v sekci „archiv TD“. 

Pokud je dokument nebo vnitřní předpis veřejně dostupný je umožněno jeho stažení. 

Ostatní dokumenty a vnitřní předpisy jsou poskytovány v souladu s právními předpisy na 

základě podané žádosti na níže uvedených kontaktech: 

Správa železnic, státní organizace 

Centrum telematiky a diagnostiky 

Úsek provozně technický, OHČ 

Jeremenkova 103/23 

779 00 Olomouc 

nebo e-mail: typdok@spravazeleznic.cz 

kontaktní osoba: paní Jarmila Strnadová, tel.: 972 742 396, mobil: 725 039 782 

Ceníky: https://typdok.tudc.cz/ 

8. PŘÍLOHY 

Příloha 1 – Registr rizik SŽ pro CPS (včetně ŽDC) 

Příloha 2 – Nákresný přehled 65423029 Mladotice – Žihle – Blatno 

Příloha 3 - 01_P1687_Technická zprava 

Příloha 4 - 02_P1687_SITUACE 

Příloha 5 - 03_P1687_Podélný profil 

Příloha 6 - 04_P1687_Vzorový příčný řez 


