
ID Číslo PS, SO Název úkolu Doba trvání

1 Předpokládané zahájení stavby 0 dny

2 Realizace stavebních prací 1128 dny

3 Dokon čení stavby 0 dny

4 Předání souborného zpracování geodetické části dokumentace
skute čného provedení stavby

0 dny

5 Předání dokumentace skute čného provedení stavby 0 dny

6 Zahájení zkušebního provozu 0 dny

7 STAVEBNÍ POSTUPY 1128 dny

8 Zimní technologická p řestávka 2013-2014 122 dny
9 Zimní technologická p řestávka 2014-2015 100 dny

10 ETAPY VÝSTAVBY 1128 dny

11 0. ETAPA 139 dny

12 60-66-0 přípravné práce v jednotlivých postupech 139 dny
13 1. ETAPA 833 dny

14 61-1 Rozšíření zářezu pro kolej č. 2N  83,470-84,500 50 dny
15 62 -  Demontáž boční rampy a oplocení  Čekanice 5 dny
16 62-1 Technologická budova Čekanice 137 dny
17 63-1 Rozšíření násypu vlevo pro kolej č. 1N km 85,700-88,800 248 dny
18 64-1 Provozní budova Chotoviny 330 dny
19 64-3 Rozšíření tělesa táborského zhlaví Chotoviny km 88,800-89,500 306 dny
20 64 - Demolice skladu a rampy Chotoviny 14 dny
21 64-4 Provizorní napáječ TV Chotoviny 163 dny
22 64 - Výstupní rampa podchodu Chotoviny část 8,9 60 dny
23 65-1a Práce na I/3 - děštník, jižní portál 96 dny
24 65-1b Tunel severní portál 82 dny
25 65-2 Těleso železničního spodku 1. část 760 dny
26 65-3 Tunel 343 dny
27 65-4 Mosty 833 dny
28 66 - Demolice skladů v žst.Sudoměřice u T. 10 dny
29 66 - Budování 1.části podchodu pod kol.č.3. Sudoměřice u T. 130 dny
30 2. ETAPA 166 dny

31 61 - Kolej č.2N  Táb.-Čekanice 83,650 - 84,600 147 dny
32 61-4 Železniční most v km 84,125 30 dny
33 62-  Přestavba propustku v km 84,620 30 dny
34 62-2 Kolej č.1 Čekanice-směrová úprava koleje 300m + TV 3 dny
35 63 - Přeložka VTL plynovodu v km 85,879 25 dny
36 63 - Přeložka VTL plynovodu v km 87,182 20 dny
37 62-3 Kolej č.2N Čekanice 84,600 - 85,500 50 dny
38 63 -  Přestavba propustu km 85,695 pod kol.č.2N 20 dny
39 66-1 Opěrná zed Sudoměřice 145 dny
40 3. ETAPA 35 dny

41 61-3 Demontáž koleje č.1 Čekanice - Tábor 83,450 - 85,500 5 dny
42 61 - Rekonstrukce propustu km 83,615 35 dny
43 61-5 Kolej č. 2N zapojení do Tábora - spodek, svršek,TV 17 dny
44 61-6 Výh.č.35, Kolej č. 1N , TK směr Písek - spodek, svršek 19 dny
45 63-2b Železniční mosty přes biokoridory 30 dny
46 64-3a Kolej č.2N Čekanice-Chotoviny km 85,500-800(300m) 10 dny
47 4. ETAPA 388 dny

48 61-7 Kolej č. 1N, KV35-km 89,467 - 84,600 91 dny
49 62-4 Kolej 1N Čekanice km 84,600 - 85,500 91 dny
50 63-3b Kolej č. 1N, navazuje na úseky 62, 64 km 85,500 - 88,800 91 dny
51 64-2 Železniční most -podchod Chotoviny části 1,3-7 90 dny
52 64 - část.kol.č.3  Chotoviny km 89.870 -90,380 90 dny
53 64-5 Kolej č.1N km 88,800 - 89,479 94 dny
54 65-5 Propustky km 94,308 82 dny
55 66-2 Mostní objekty 165 dny
56 66-3 provizorní nástupiště u kol.č.3 Sudoměřice u T. 15 dny
57 5. ETAPA 366 dny

58 64-7 Trakční transformovna Chotoviny 366 dny
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59 64-8 Demontáž trať koleje u Chotovin 1 den
60 64-9 Provizorní zapojení koleje č.1N v km 89,500 3 dny
61 63-4 Demontáž tratové koleje Čekanice-Chotoviny 2 dny
62 65-6 Provizorní přeložka silnice I/3 u Sudoměřic 42 dny
63 6.1. ETAPA 275 dny

64 63-5a Kolej č.2N spodek 50 dny
65 64-10a Demontáž staniční koleje č.1,2 Chotoviny 2 dny
66 64-11a železniční most-podchod Chotoviny část 2 60 dny
67 64-12a Koleje 2N, 4N spodek, nástupiště 60 dny
68 65-7 Zárubní zeď km 94,000-95,290 138 dny
69 65-8 Těleso železničního spodku 264 dny
70 6.2. ETAPA 466 dny

71 63-5b Kolej č.2N spodek, svršek 48 dny
72 64-11b Železniční most-podchod, propustky 60 dny
73 64-12b Koleje 2N, 4N spodek, svršek, nástupiště 35 dny
74 7. ETAPA 351 dny

75 64-14 Demontáž koleje č.3 2 dny
76 64-16 koleje č.1N a 3N, 42 dny
77 Zprovozn ění žel. p řejezdu v nkm 90,411 v žst Chotoviny 0 dny
78 65-9 Kolej č.2N - od km 95,500 110 dny
79 65-10 Těleso železničního spodku u Moravče ve výluce I/3 90 dny
80 66-4 Demontáž kolejí 1, 2, přejezd 2 dny
81 66-5 Mostní objekty -podchod 2.část 90 dny
82 66-6 Kolej č.2N, vnější nástupiště 101 dny
83 Zprovozn ění žel. p řejezdu v nkm 94,473 v žst Sudom ěřice 0 dny
84 8. ETAPA 158 dny

85 64-17 Propojení TK 2N v km 90,600 Chotoviny 14 dny
86 65-11 Snesení stávající tratě 2 dny
87 65-12 Těleso žel. spodku - 2 x propojení 8 dny
88 65-13 Kolej č. 2N 7 dny
89 65-14 Přeložka silnice I/3 u Moravče 158 dny
90 65-16 Přeložka silnice I/3 u Sudoměřic 47 dny
91 66-7 Demontáž koleje č.3 1 den
92 66-8 Zapojení koleje č.1N do tratové koleje 14 dny
93 9. ETAPA 47 dny

94 65-17 Těleso žel. spodku dokončení 47 dny
95 65-18 Kolej č.1N dokončení 47 dny
96 66-9 kolej č. 1N, nástupiště 47 dny
97 10 ETAPA 589 dny

98 65-19 Technické rekultivace 388 dny
99 65-15 Opouštěné těleso trati 213 dny
100 NEPŘETRŽITÉ VÝLUKY KOLEJÍ 879 dny

101 1. etapa 5 dny

102 Traťová kolej Tábor - Chotoviny (Nickolejný provoz) 5 dny
103 2. etapa 146 dny

104 Staniční kolej č. 2, vlečka Tagrea žst. Čekanice 146 dny
105 3. etapa 19 dny

106 Traťová kolej Tábor - Chotoviny (Nickolejný provoz) 17 dny
107 Traťová kolej Tábor - Balkova Lhota (Nickolejný provoz) 19 dny
108 4. etapa 447 dny

109 Traťová kolej č.1N Tábor - Čekanice vč. (jednokolejný provoz po 2N, dále po TK
Čekanice - Chotoviny)

238 dny

110 Traťová kolej Tábor - Balk.Lhota (Nickolejný provoz) 3 dny
111 Staniční kolej č. 3 žst. Sudoměřice (provoz po SK č. 1, 2 žst. Sudoměřice) 150 dny
112 5. etapa 3 dny

113 Traťová kolej Tábor - Chotoviny (Nickolejný provoz) 3 dny
114 6.1.-2. etapa 213 dny

115 Staniční kolej č. 1,3  žst. Chotoviny (provoz po Sk č. 2 žst. Chotoviny) 82 dny
116 Traťová kolej Tábor - Chotoviny k.č.2 (jednokolejný provoz po 1N) 96 dny
117 Staniční kolej č. 1,2 žst. Chotoviny (provoz po SK č. 3 žst. Chotoviny) 96 dny
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118 Tr.kolej Chotoviny- Sudoměřice u T. (Nickolejný provoz ) 3 dny
119 7. etapa 183 dny

120 Staniční kolej č. 1, 2  žst. Sudoměřice u T. (provoz po SK č. 3 žst. Sudoměřice) 183 dny
121 8. etapa 14 dny

122 Traťová kolej Chotoviny - Sudoměřice u T. (Nickolejný provoz) 14 dny
123 Staniční kolej č. 1,2, 3  žst. Sudoměřice. traťová kolej Sudoměřice - Střezimír

(Nickolejný provoz)
14 dny

124 9. etapa 48 dny

125 Staniční kolej č.3 (1N) žst. Sudoměřice (provoz po SK č. 2N žst. Sudoměřice) 48 dny
126 OMEZENÍ PROVOZU NA POZEMNÍCH

KOMUNIKACÍCH

865 dny

127 Přejezdy 790 dny

128 I - Čekanice, p řejezd v ev. km 84.619; nkm 84,619 290 dny
129 uzavírka přejezdu-snesení koleje, žel. spodek, ZKPP; kol. č. 2 10 dny
130 uzavírka přejezdu-pokládka koleje, provizorní přejezd; kol. č. 2 2 dny
131 uzavírka přejezdu-snesení koleje, žel. spodek, ZKPP; kol. č. 1 10 dny
132 uzavírka přejezdu-pokládka koleje, provizorní přejezd; kol. č. 1 2 dny
133 uzavírka přejezdu-definitivní zřízení přejezdu a přilehlé komunikace 10 dny
134 II - Chotoviny, p řejezd v ev. km 87,639; nkm 87,651 132 dny
135 uzavírka přejezdu-žel. spodek, ZKPP; kol. č. 1N 10 dny
136 uzavírka přejezdu-pokládka koleje, provizorní přejezd; kol. č. 1 2 dny
137 uzavírka přejezdu-snesení koleje, žel. spodek, ZKPP; kol. č. 2 10 dny
138 uzavírka přejezdu-pokládka koleje, provizorní přejezd; kol. č. 2 2 dny
139 uzavírka přejezdu-definitivní zřízení přejezdu a přilehlé komunikace 10 dny
140 IV - Chotoviny, p řejezd v ev. km 90,396; nkm 90,411 90 dny
141 uzavírka přejezdu-snesení koleje, žel. spodek, ZKPP; kol. č. 1,2 10 dny
142 uzavírka přejezdu-pokládka koleje, provizorní přejezd; kol. č. 3N 5 dny
143 uzavírka přejezdu-definitivní zřízení přejezdu a přilehlé komunikace 10 dny
144 IV - Sudom ěřice, p řejezd v ev. km 94,920; nkm 94,473 153 dny
145 uzavírka přejezdu-snesení koleje, žel. spodek, ZKPP; kol. č. 2 10 dny
146 uzavírka přejezdu-pokládka koleje, provizorní přejezd; kol. č. 2N 2 dny
147 uzavírka přejezdu-snesení koleje č.3, žel. spodek, ZKPP; kol. č. 1N 10 dny
148 uzavírka přejezdu-pokládka koleje, provizorní přejezd; kol. č. 1 2 dny
149 uzavírka přejezdu-definitivní zřízení přejezdu a přilehlé komunikace 10 dny
150 Komunikace pod mostními objekty 849 dny

151 I - Most v km 84,125 (SO 61-20-01) 75 dny
152 uzavírka polní cesty pod mostem 75 dny
153 II - Most v km 89,967 (SO 64-20-01) 268 dny
154 uzavírka místní komunikace pod mostem-kol. č. 2, 1 140 dny
155 uzavírka místní komunikace pod mostem-kol. č. 3 92 dny
156 III - Most nad D3 v km 91,272 (SO 65-20-01) 10 dny
157 uzavírka D3 10 dny
158 IV - Demolice mostu v km 93,258 (SO 65-20-04) 20 dny
159 uzavírka polní cesty pod mostem 20 dny
160 V - Most v km 94,385 (SO 65-20-06) 42 dny
161 uzavírka silnice I/3-provizorní přeložka silnice I/3 42 dny
162 VI - Demolice mostu v km 94,385 (SO 65-20-06) 49 dny
163 uzavírka silnice I/3-součást uzavírky viz. demolice mostu u Moravče km 92,300

SO 65-22-04
49 dny

164 Komunikace na mostních objektech 158 dny

165 I - Demolice mostu u Morav če v km cca 92,300 (SO 65-22-04) 158 dny
166 uzavírka silnice I/3 158 dny
167 Komunikace u op ěrných zdí 127 dny

168 I - Opěrná zeď silnice II/120 v Sudom ěřicích (SO 66-24-01) 127 dny
169 omezení silničního provozu - jednopruhový provoz 21 dny
170 omezení silničního provozu - provoz ve 2 pruzích jen pro os. auta 103 dny
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171 HARMONOGRAM PRACÍ 1128 dny

172 PROVOZNÍ SOUBORY 896 dny

173 D.1  Železniční zabezpečovací za řízení (01-*) 896 dny

174 PS 62-01-01 Tábor obvod Čekanice, SZZ 200 dny
175 PS 64-01-01 Chotoviny, SZZ 500 dny
176 PS 66-01-01 Sudom ěřice, SZZ 257 dny
177 PS 63-01-01 Tábor - Chotoviny, TZZ 370 dny
178 PS 65-01-01 Chotoviny - Sudom ěřice, TZZ 285 dny
179 PS 65-01-02 Chotoviny - Sudom ěřice, indikátor horkob ěžnosti 122 dny
180 D.2  Železniční sdělovací za řízení  (02-*) 866 dny

181 PS 60-02-01 Tábor - Sudom ěřice, DOK, TK 720 dny
182 PS 60-02-02 Přenosový systém SDH 760 dny
183 PS 60-02-03 Radiový systém GSM-R, p říprava 500 dny
184 PS 60-02-05 Tábor - Sudom ěřice, datová sí ť INTRANET 650 dny
185 PS 62-02-01 Čekanice, místní kabelizace 160 dny
186 PS 62-02-02 Čekanice, ASHS 57 dny
187 PS 62-02-03 Čekanice, EZS 57 dny
188 PS 62-02-04 Čekanice, sd ělovací za řízení 70 dny
189 PS 62-02-05 Čekanice, kamerový systém 85 dny
190 PS 63-02-01 TT Chotoviny, EZ 47 dny
191 PS 63-02-02 TT Chotoviny, kamerový systém 61 dny
192 PS 64-02-01 Chotoviny, místní kabelizace 365 dny
193 PS 64-02-02 Chotoviny, ITZ 61 dny
194 PS 64-02-04 Chotoviny, ASH 89 dny
195 PS 64-02-05 Chotoviny, EZS 89 dny
196 PS 64-02-06 Chotoviny, rozhlasové za řízení 273 dny
197 PS 64-02-07 Chotoviny, informa ční systém 276 dny
198 PS 64-02-08 Chotoviny, sd ělovací za řízení 302 dny
199 PS 64-02-09 Chotoviny, kamerový systém 82 dny
200 PS 66-02-01 Sudom ěřice, místní kabelizace 229 dny
201 PS 66-02-02 Sudom ěřice, ITZ 61 dny
202 PS 66-02-03 Sudom ěřice, ASHS 68 dny
203 Technologický domek u tunelu 47 dny
204 Kontejner zab. zař. 47 dny
205 PS 66-02-04 Sudom ěřice, EZS 243 dny
206 Technologický domek u tunelu 47 dny
207 Reléový domek u přejezdu 47 dny
208 Kontejner zab. zař. 47 dny
209 PS 66-02-05 Sudom ěřice, rozhlasové za řízení 187 dny
210 PS 66-02-06 Sudom ěřice, informa ční systém 229 dny
211 PS 66-02-07 Sudom ěřice, sd ělovací za řízení 184 dny
212 PS 66-02-08 Sudom ěřice, kamerový systém 227 dny
213 PS 67-02-02 Čekanice, zrušení kabelového p řipojení ATÚ 44 dny
214 D.3  Silnoproudá technologie v četně DŘT (03-*, 04-*,06-*) 865 dny

215 PS 62-06-01 Čekanice, DŘT 152 dny
216 PS 64-06-01 TT Chotoviny, D ŘT 157 dny
217 PS 64-06-02 Chotoviny, D ŘT 426 dny
218 PS 66-06-01 Sudom ěřice, DŘT 257 dny
219 PS 67-06-01 ED České Bud ějovice, dopln ění DŘT 105 dny
220 PS 64-04-01 TT Chotoviny, rozvodna 110 kV, technologie 150 dny
221 PS 64-04-02 TT Chotoviny, rozvodna 110 kV, systém kontroly a řízení 157 dny
222 PS 64-04-03 TT Chotoviny, stanovišt ě trakčních transformátor ů, technologie 207 dny
223 PS 64-04-05 TT Chotoviny, rozvodna 27 kV, technologie 157 dny
224 PS 64-04-06 TT Chotoviny, filtra čně kompenza ční zařízení, technologie 157 dny
225 PS 64-04-07 TT Chotoviny, rozvodna 27 kV, systém kontroly a řízení 157 dny
226 PS 64-04-08 TT Chotoviny, vlastní spot řeba, technologie 157 dny
227 PS 64-04-12 TT Chotoviny, provizorní napáje č 110/27 kV 50 dny
228 PS 62-03-01 Čekanice, TS 25/0.4 kV 99 dny
229 PS 62-03-02 Čekanice, TS 22/0.4 kV - technologie 99 dny
230 PS 64-03-01 Chotoviny, TS 25/0.4 kV 128 dny
231 PS 64-04-11 TT Chotoviny, TS 22/0,4 kV - technologie 157 dny
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232 PS 65-03-01 Chotoviny - Sudom ěřice, technologický domek - rozvodna nn 45 dny
233 PS 66-03-01 Sudom ěřice, TS 25/0.4 kV 102 dny
234 D.4  Ostatní technologická za řízení  (05-*) 30 dny

235 PS 64-05-01 Chotoviny, osobní výtah 30 dny
236 STAVEBNÍ OBJEKTY 1128 dny

237 E.1.1   Železniční  svršek a spodek (10,11,15,80,82-*) 1128 dny

238 SO 60-15-01 Tábor - Sudom ěřice, výstroj trati 738 dny
239 Výstroj trati - po etapách 50 dny
240 SO 61-10-01 Tábor - Čekanice, železni ční svršek 378 dny
241 SP 61-0 demontáž a montáž kol.č.1  most 84,125 (25m) 5 dny
242 SP 61-2 Pokládka koleje č.2 km 84,525 - 83,650 10 dny
243 SP 61-3 demontáž koleje č.1 84,525 - 83,630 3 dny
244 SP 61-5 propojení koleje 2N do Tábora km 83,452-83,650 12 dny
245 SP 61-6 Snesení kol.  Písek 1,680-925 = 245m 1 den
246 SP 61-6 Pokládka kol. směr Písek ÷ 175m 1 den
247 SP 61-6 pokládka výh.č.35 do kol.č.1 km 83,473 - 83,630 3 dny
248 SP 61-7 Pokládka Koleje č.1N km 83,630 - 84,525 25 dny
249 SP 61-6 Dokončení kol. směr Písek 3 dny
250 SO 61-11-01 Tábor - Čekanice, železni ční spodek 364 dny
251 SP 61-1 rozšíření zářezu pro kolej č. 2N 100 dny
252 SP 61-2 kolej č.2N 166 dny
253 SP 61-6 TK  Písek km 83,530 - 83,700 (170m) 12 dny
254 SP 61-7 kolej č.1N 230 dny
255 SO 62-10-01 Čekanice, železni ční svršek 379 dny
256 SP 62-2 kolej č.1 km 84,900-km 85,300 - směrová úprava koleje a TV 3 dny
257 demontáž koleje č. 2a (kusá - po přejezd) 1 den
258 SP 62-3 demontáž koleje č.2 a výhybek v kol.č.2 5 dny
259 SP 62-3 pokládka kolej č.2N+výh., vlečka TARGERA 10 dny
260 Demontáž koleje č.1 vč. výh.č. 1, 4 2 dny
261 SP 62-4 pokládka kolej č.1N 25 dny
262 62-5 pokládka Koleje č.2N km  84,600 - přejezd 2 dny
263 SO 62-11-01 Čekanice, železni ční spodek 314 dny
264 kolej č.1N 200 dny
265 SP 62-3 kolej č.2N 52 dny
266 Žel.spodek přejezdu 84,615(20m) v kol.č.2 3 dny
267 Žel.spodek přejezdu 84,615(20m) v kol.č.1 3 dny
268 SO 63-10-01 Čekanice - Chotoviny, železni ční svršek 398 dny
269 Demontáž a montáž koleje č.1. km 87,183(preložka plynu) 5 dny
270 SP 63-3a kolej č.2N  km 85,500 - 85,800 15 dny
271 SP 63-3b kolej č.1N 35 dny
272 SP 63-4 Demontáž TK 3 dny
273 SP 63-5b kolej č.2N 20 dny
274 SO 63-11-01 Čekanice - Chotoviny, železni ční spodek 412 dny
275 SP 63-1 rozšíření násypu vlevo pro kolej č. 1N 300 dny
276 SP 63-2a kolej č.2N  km 85,500 - 85,700 3 dny
277 SP 63-5a kolej č. 2N 70 dny
278 SO 64-10-01 Chotoviny, železni ční svršek 668 dny
279 SP 64-0 demontáž koleje  č.102 5 dny
280 SP 64-  Kol.č.1,3 km 89,870 - 90,380 82 dny
281 SP 64-5 kolej č. 1N  km 88,800- 89,467 vč. výh.č. 1N, 4N 30 dny
282 SP 64-10a demontáž TK od km 88,800 + SK č.1,2 7 dny
283 SP 64-9 kolej č.1N proviz.zapojení do Chotovin km 89,500 3 dny
284 SP 64-12b Kolej č.1N,2N, 4N 93 dny
285 SP 64  v.č.12N- propojení na Tr.k.-Sudoměřice u T. 3 dny
286 SP 64-16 kolej č.1N a 3N 44 dny
287 SP 64 - Drážní stezky 20 dny
288 SO 64-11-01 Chotoviny, železni ční spodek 479 dny
289 SP 64-3 rozšíření tělesa táborské zhlaví 300 dny
290 SP 64-  Kol.č.3 km 89,870 - 90,380 20 dny
291 SP 64-12a Kolej č.1N, 2N, 4N 80 dny
292 SP 64-16 kolej č. 3N, v 5,9,10,11, přejezd 40 dny
293 SO 65-10-01 Chotoviny - Sudom ěřice, železni ční svršek 84 dny
294 SP 65-11 snesení TK Chotoviny-Sudoměřice 2 dny
295 SP 65-9  kolej 1N,2N od km 92,500 - do žst. Sudoměřice u T. 20 dny
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296 Kolej č.1N,2N km 90,800 - 92,700 20 dny
297 SP 65-13 kolej č.2N dokončení 7 dny
298 SP 65-18 kolej č.1N 47 dny
299 SO 65-11-01 Chotoviny - Sudom ěřice, železni ční spodek 1027 dny
300 SP 65-2 Těleso železničního spodku 1. část: 90,750-91,250;

km91,800-93,170 (mimo km 92,228-92,500)
760 dny

301 jižní potrál tunelu 152 dny
302 severní portál tunelu 283 dny
303 SP 65-8 Těleso železničního spodku 2. část km 93,200-94,330 v kol.č. 2; km

km 93,200-94,250 v kol.č. 1
264 dny

304 65-10 Těleso železničního spodku km 92,300-92,800 (ve výluce I/3) 90 dny

305 dokončení pod mostem SO 65-22-01 v km 95,545 25 dny
306 65-12 Těleso žel. spodku - 2 x propojení 8 dny
307 65-17 Těleso žel. spodku dokončení 47 dny
308 SP 65-15 Zásyp opouštěného tělesa trati 212 dny
309 SO 66-10-01 Sudom ěřice, železni ční svršek 872 dny
310 SP 66-0 demontáž koleje č.  5, vlečka, k.č.3-10m 2 dny
311 SP 66-4 demontáž kolejí č.1, 2 3 dny
312 SP 66-6 kolej č.2N 10 dny
313 SP 66-7 demontáž koleje č.3 1 den
314 SP 66-8 kolej č.2N vč. výh. č. 1; napojení do TK 6 dny
315 SP 66-9 kolej č.1N 20 dny
316 SO 66-11-01 Sudom ěřice, železni ční spodek 228 dny
317 SP 66-6 kolej č.2N 60 dny
318 SP 66-8 kolej č.2N vč. výh. č. 1; napojení do TK 5 dny
319 Sp 66-9 kolej č.1N 32 dny
320 SO 60-80-02 Tábor - Sudom ěřice, kácení mimolesní zelen ě 78 dny
321 SO 60-80-03 Tábor - Sudom ěřice, kácení lesní zelen ě 78 dny
322 SO 60-82-01 Tábor - Sudom ěřice, rekultivace opušt ěného t ělesa dráhy 388 dny
323 SO 60-82-02 Tábor - Sudom ěřice, rekultivace ploch do časného dlouhodobého záboru 388 dny
324 E.1.2   Nástupišt ě, rampy (14-*) 795 dny

325 SO 64-14-01 Chotoviny, ostrovní nástupišt ě 219 dny
326 provizorní nástupiště u k.č.2 5 dny
327 výstavba nástupiště 99 dny
328 SO 64-14-02 Chotoviny, vn ější nástupišt ě 60 dny
329 výstavba nástupiště 60 dny
330 SO 66-14-01 Sudom ěřice, nástupišt ě 795 dny
331 provizorní nástupiště 3. kolej 15 dny
332 výstavba nástupiště u koleje č.2 65 dny
333 výstavba nástupiště u koleje č.1 45 dny
334 E.1.3   Železniční přejezdy (13-*) 879 dny

335 SO 62-13-01 Čekanice, p řejezd v ev. km 84.619 290 dny
336 přestavba kolej č.2 - proviz.stav 10 dny
337 přestavba kolej č.1 - proviz.stav 10 dny
338 Dokončení přejezdu kol.č.1,2-montáž + asfalty 10 dny
339 SO 63-13-01 Čekanice - Chotoviny, zrušení p řejezdu v ev. km 85.603 2 dny
340 SO 63-13-02 Čekanice - Chotoviny, p řejezd v ev. km 87.639 121 dny
341 výstavba kolej č.1N 10 dny
342 výstavba kolej č.2N 10 dny
343 Dokončení přejezdu kol.č.1,2-montáž 8 dny
344 SO 64-13-01 Chotoviny, p řejezd v ev. km 90.396 66 dny
345 demontáž koleje č.2,4 2 dny
346 Proviz.přejezd v koleji č.1N,2N 3 dny
347 výstavba v koleji č. 3N 5 dny
348 SO 65-13-01 Chotoviny - Sudom ěřice, zrušení p řejezdu v ev. km 91.421 2 dny
349 SO 65-13-02 Chotoviny - Sudom ěřice, nástupní a záchranná plocha v kolejišti u

severního portálu tunelu
65 dny

350 výstavba v kol. č.1N 10 dny
351 výstavba v kol. č.2N 10 dny
352 SO 66-13-01 Sudom ěřice, p řejezd v ev. km 94.920 97 dny
353 výstavba u koleje č. 1N 10 dny
354 výstavba u koleje č.2N 10 dny
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355 E.1.4   Propustky, mosty, lávky a zdi (2*-*, bez 20 -*.x, bez
25-*)

908 dny

356 SO 61-20-01 Přestavba železni čního mostu v km 84.125 103 dny
357 práce před zahájením výluky 15 dny
358 práce ve výluce 5 dny
359 dokončovací práce 30 dny
360 SO 61-21-01 Přestavba železni čního propustku v km 83.610 33 dny
361 demontáž stávajícího propustu 2 dny
362 výstavba propustku 7 dny
363 Zásypy propustu 3 dny
364 Čela, obklady vyústění 25 dny
365 SO 61-21-02 Zrušení železni čního propustku v km 84.487 5 dny
366 zrušení propustku pod Tr.kolejí 5 dny
367 SO 62-21-01 Úprava železni čního propustku v km 84.628 24 dny
368 výstavba propustku pod kolejí č.1 3 dny
369 výstavba propustku pod kolejí č.2 5 dny
370 Čelo propustu u kol.č.2 20 dny
371 SO 62-21-02 Zrušení železni čního propustku v km 84.720 5 dny
372 zrušení propustku pod kol. č. 1,2 5 dny
373 SO 62-21-03 Úprava železni čního propustku v km 84.856 20 dny
374 Úprava propustku pod kolejí č.1,2 20 dny
375 SO 62-21-04 Zrušení železni čního propustku v km 85.060 88 dny
376 zrušení propustku pod kolejí č.1 5 dny
377 zrušení propustku pod kolejí č.2 5 dny
378 SO 62-21-05 Zrušení železni čního propustku v km 85.202 95 dny
379 zrušení propustku pod kolejí č.1 5 dny
380 zrušení propustku pod kolejí č.2 5 dny
381 SO 62-21-06 Zrušení železni čního propustku v km 85.421 117 dny
382 zrušení propustku pod kolejí č.1 5 dny
383 zrušení propustku pod kolejí č.2 5 dny
384 SO 62-22-01 Úprava silni čního propustku v km 84.628 21 dny
385 Výstavba silničního propustku 21 dny
386 SO 62-26-01 Návěstní lávka v km 84,610 81 dny
387 Výstavba návěstní lávky 50 dny
388 SO 63-20-01 Nový železni ční most, biokoridor v km 86.240 239 dny
389 Přípravné práce 10 dny
390 práce ve výluce 10 dny
391 dokončovací práce, obklady u kol.č.2 30 dny
392 dokončovací práce, obklady u kol.č.1 30 dny
393 SO 63-20-02 Nový železni ční most, biokoridor v km 88.595 239 dny
394 Přípravné práce 10 dny
395 práce ve výluce 10 dny
396 dokončovací práce,obklady  u kol.č.2 20 dny
397 Dokončovací práce, obklady u kol.č.1 30 dny
398 SO 63-21-01 Přestavba železni čního propustku v km 85.595 124 dny
399 výstavba propustku pod kolejí č.1 26 dny
400 výstavba propustku pod kolejí č.2 26 dny
401 vybourání - otevření příkopu vedle kol.č.1 15 dny
402 SO 63-21-02 Zrušení železni čního propustku v km 85.936 10 dny
403 Zrušení propustku, vyplnění betonem 10 dny
404 SO 63-21-03 Přestavba železni čního propustku v km 86.164 40 dny
405 výstavba propustku pod kolejí č.1N, sanace pod 2N 40 dny
406 SO 63-21-04 Přestavba železni čního propustku v km 86.822 50 dny
407 přípravné práce 20 dny
408 práce ve výluce 11 dny
409 dokončovací práce 19 dny
410 SO 63-21-05 Přestavba železni čního propustku v km 87.510 50 dny
411 přípravné práce 20 dny
412 práce ve výluce 11 dny
413 dokončovací práce 19 dny
414 SO 63-21-06 Přestavba železni čního propustku v km 87.993 50 dny
415 přípravné práce 20 dny
416 práce ve výluce 11 dny
417 dokončovací práce 19 dny
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418 SO 63-21-07 Přestavba železni čního propustku v km 88.617 47 dny
419 výstavba propustku pod kolejí č.1N, sanace pod 2N 47 dny
420 SO 63-21-08 Zrušení železni čního propustku v km 88.690 12 dny
421 Zrušení propustku, vyplnění betonem 12 dny
422 SO 63-22-01 Silni ční nadjezd v km 85.998, ochrana proti dotyku 5 dny
423 Ochrana proti dotyku 5 dny
424 SO 64-20-01 Přestavba železni čního mostu v km 89.967 201 dny
425 výstavba pod kolejí č.1N,2N 80 dny
426 výstavba pod kolejí č.3N 70 dny
427 SO 64-20-02 Nový železni ční most v km 90.331 (podchod Chotoviny) 441 dny
428 dilatační úsek č.8,9 u koleje č.3 95 dny
429 1.dilatační úsek 80 dny
430 2.dilatační úsek 91 dny
431 3-7. dilatační úsek 80 dny
432 SO 64-21-01 Přestavba železni čního propustku v km 89.198 338 dny
433 Výstavba propustku pod kol. 1N, 2N 50 dny
434 Demolice stáv. propustku 8 dny
435 SO 64-21-02 Přestavba železni čního propustku v km 89.402 352 dny
436 výstavba propustku pod kolejí č.1 42 dny
437 výstavba propustku pod kolejí č.2 35 dny
438 SO 64-21-03 Zrušení železni čního propustku v km 90.029 13 dny
439 vyplnění propustku betonem 13 dny
440 SO 64-21-04 Úprava železni čního propustku v km 90.513 116 dny
441 výstavba pod kolejí č.2N 35 dny
442 výstavba pod kolejí č.1N 35 dny
443 SO 65-20-01 Nový železni ční most, p řemost ění dálnice D3 v km 91.301 397 dny
444 Přípravné práce, spodní stavba, montážní plošina 145 dny
445 montáž OK 100 dny
446 výsun OK 3 dny
447 spuštění OK 5 dny
448 dokončovací práce 44 dny
449 SO 65-20-02 Zrušení železni čního mostu v km 91.650 12 dny
450 Osazení zábradlí na křídla mostu 12 dny
451 SO 65-20-03 Nová železni ční estakáda v km 91.569 833 dny
452 SO 65-20-04 Zrušení železni čního mostu v km 93.258 30 dny
453 Odtěžení nadnásypu, demolice mostu, terénní úpravy 30 dny
454 SO 65-20-05 Nový železni ční most v km 93.005 127 dny
455 Přípravné práce, zemní práce, podkladní žb deska 35 dny
456 Montáž prefa NK, izolace, odvodnění, zásypy, přeložka vodoteče pod nový

most
61 dny

457 Vybavení mostu, dokončovací práce 31 dny
458 SO 65-20-06 Zrušení železni čního mostu v km 94.385 31 dny
459 SO 65-21-01 Zrušení železni čního propustku v km 91.263 10 dny
460 SO 65-21-02 Zrušení železni čního propustku v km 93.856 10 dny
461 SO 65-21-03 Nový železni ční propustek v km 93.851 54 dny
462 SO 65-21-04 Úprava železni čního propustku v km 94.308 40 dny
463 SO 65-22-01 Nový silni ční most v km 92.545 908 dny
464 Fáze 1-přípr. práce, výkopy, podkl. betony 45 dny
465 Fáze 2-betonáž podpěr, osazení ložisek, zřízení podpěrné zkruže 70 dny
466 Fáze 3-bednění, výztuž, betonáž NK, předepnutí, odskružení NK 60 dny
467 Fáze 4-přech. oblasti, dilat. závěry, izolace, příslušenství, úprava terénu atd 28 dny
468 dokončení po napojení přeložky sil. I-3 21 dny
469 SO 65-22-02 Nový silni ční propustek 47 dny
470 SO 65-22-03 Zrušení silni čního propustku 292 dny
471 1. část 7 dny
472 2. část 8 dny
473 SO 65-22-04 Zrušení silni čního mostu u Morav če 12 dny
474 SO 65-24-01 Zárubní ze ď v km 94.000-94.290 138 dny
475 SO 65-26-01 Návěstní lávka v km 93,845 40 dny
476 SO 66-20-01 Nový železni ční most v km 94.539 (podchod Sudom ěřice) 713 dny
477 výstavba u 3. koleje 145 dny
478 výstavba u 2. koleje 83 dny
479 SO 66-21-01 Zrušení železni čního propustku v km 94.767 208 dny
480 zrušení propustku pod kolejí č.2N, osazení oc. Chráničky 17 dny
481 zrušení propustku pod kolejí č.1N, osazení oc. chráničky 19 dny
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482 SO 66-21-02 Přestavba železni čního propustku v km 94.929 687 dny
483 výstavba propustku pod kolejí č.3 45 dny
484 výstavba propustku pod kolejí č.1 a 2 44 dny
485 SO 66-21-03 Propustek v km 95.518 61 dny
486 SO 66-24-01 Sudom ěřice, op ěrná zeď silnice II/120 145 dny
487 E.1.5   Ostatní inženýrské objekty (73-*) 856 dny

488 SO 61-73-01 Tábor - Čekanice, úprava metalických rozvod ů MK a DK Telefónica O2 31 dny
489 SO 61-73-11 Tábor - Čekanice, úprava stávajícího DK ČD Tábor - Benešov 31 dny
490 SO 62-73-01 Čekanice, úprava metalických rozvod ů MK a DK Telefónica O2 177 dny
491 SO 62-73-11 Čekanice, úprava stávajícího DK ČD Tábor - Benešov 178 dny
492 SO 63-73-02 Čekanice - Chotoviny, úprava optických rozvod ů DOK Telefónica O2 88 dny
493 SO 63-73-11 Čekanice - Chotoviny, úprava stávajícího DK ČD Tábor - Benešov 31 dny
494 SO 64-73-01 Chotoviny, úprava metalických rozvod ů MK a DK Telefónica O2 301 dny
495 SO 64-73-02 Chotoviny, úprava optických rozvod ů DOK Telefónica O2 61 dny
496 SO 64-73-11 Chotoviny, úprava stávajícího DK ČD Tábor - Benešov 306 dny
497 SO 65-73-01 Chotoviny - Sudom ěřice, úprava metalických rozvod ů MK a DK Telefónica O2 340 dny
498 SO 65-73-02 Chotoviny - Sudom ěřice, úprava optických rozvod ů DOK Telefónica O2 340 dny
499 SO 65-73-11 Chotoviny - Sudom ěřice, úprava stávajícího DK ČD Tábor - Benešov 260 dny
500 SO 66-73-01 Sudom ěřice, úprava metalických rozvod ů MK a DK Telefónica O2 708 dny
501 Přeložka v oblasti podchodu 30 dny
502 Přeložka v km 94,800 120 dny
503 SO 66-73-02 Sudom ěřice, úprava optických rozvod ů DOK Telefónica O2 335 dny
504 SO 66-73-11 Sudom ěřice, úprava stávajícího DK ČD Tábor - Benešov 426 dny
505 SO 66-73-12 Sudom ěřice, úprava ve řejného osv ětlení 33 dny
506 E.1.6   Potrubní vedení (70,71,-*, +3) 866 dny

507 SO 61-71-01 Tábor - Čekanice, náhrada vodního zdroje domku v km 84.290 50 dny
508 SO 63-70-01 Čekanice - Chotoviny, zatrubn ění v km 88.64 - 88.70 33 dny
509 SO 63-70-02 Čekanice - Chotoviny, úprava zatrubn ění meliorace v km 89.4 40 dny
510 SO 63-72-01 Čekanice - Chotoviny, p řeložka plynovodu VTL v km 85,880 15 dny
511 SO 63-72-02 Čekanice - Chotoviny, p řeložka plynovodu VTL v km 87,183 15 dny
512 SO 64-71-01 Chotoviny, p řípojka vodovodu k provozní budov ě 42 dny
513 SO 65-70-01 Chotoviny - Sudom ěřice, úprava meliorace v km 90.850 - 91.200 51 dny
514 SO 65-71-01 Chotoviny - Sudom ěřice, p řeložka vodovodu u Morav če 169 dny
515 SO 65-71-02 Chotoviny - Sudom ěřice, požární vodovod tunelu 181 dny
516 SO 65-71-03 Chotoviny - Sudom ěřice, náhrada vodního zdroje domku v km 94.115 59 dny
517 SO 64-20-02.3 Nový železni ční most v km 90.383 (podchod Chotoviny) - odvodn ění 46 dny
518 SO 65-20-03.2 Chotoviny - Sudom ěřice, úprava vodote če 29 dny
519 SO 64-40-12.2 TT Chotoviny, rozvodna 110 kV a stanovišt ě transformátor ů - dešťová

kanalizace
60 dny

520 E.1.7   Železniční tunely (25-*) 733 dny

521 SO 65-25-01 Chotoviny - Sudom ěřice, nový tunel 343 dny
522 SO 65-25-02 Chotoviny - Sudom ěřice, jižní portál 96 dny
523 mikropiloty 50 dny
524 výstavba portálu 60 dny
525 SO 65-25-03 Chotoviny - Sudom ěřice, severní portál 82 dny
526 SO 65-25-05 Chotoviny - Sudom ěřice, požární ochrana tunelu 61 dny
527 E.1.8   Pozemní komunikace (3*-*) 921 dny

528 SO 60-30-01 Tábor - Sudom ěřice, p řístupové cesty 107 dny
529 SO 60-32-01 Tábor - Sudom ěřice, dopravní opat ření 891 dny
530 SO 62-30-01 Čekanice, úprava komunikace u p řejezdu v km 84.619 20 dny
531 SO 62-30-02 Čekanice, úprava komunikace v km 84.619-85.603 38 dny
532 SO 63-30-01 Čekanice - Chotoviny, úprava komunikace u p řejezdu v km 87.639 20 dny
533 SO 64-30-01 Chotoviny, p řeložka p řístupové cesty do TT v km 89.5-89.95 175 dny
534 SO 64-30-02 Chotoviny, úprava komunikace u p řejezdu v km 90.396 20 dny
535 SO 65-30-01 Chotoviny - Sudom ěřice, p řístupová cesta na staveništ ě 97 dny
536 SO 65-30-03 Chotoviny - Sudom ěřice, definitivní p řeložka silnice I/3 u Morav če 158 dny
537 SO 65-30-04 Chotoviny - Sudom ěřice, p řístupová komunikace k jižnímu portálu tunelu 37 dny
538 SO 65-30-05 Chotoviny - Sudom ěřice, p řístupová komunikace k severnímu portálu tunelu 47 dny
539 SO 65-30-06 Chotoviny - Sudom ěřice, rozší ření silnice I/3 v km 93.380 42 dny
540 SO 65-30-07 Chotoviny - Sudom ěřice, definitivní p řeložka silnice I/3 u Sud. 47 dny
541 SO 65-30-09 Chotoviny - Sudom ěřice, stavební úpravy dálnice D3 36 dny
542 SO 65-30-10 Chotoviny - Sudom ěřice, úprava místní komunikace 38 dny
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543 SO 65-32-01 Chotoviny - Sudom ěřice, dopravní opat ření pro p řeložky silnice I/3 786 dny
544 Definitivní přeložka I/3 u Moravče 158 dny
545 Rozšíření silnice I/3 v km 93,380 42 dny
546 Definitivní přeložka I/3 u Sudoměřic 47 dny
547 SO 66-30-01 Sudom ěřice, úprava komunikace u p řejezdu v km 94.920 22 dny
548 E.1.9  Protihlukové objekty (50-*) 489 dny

549 SO 64-50-01 Chotoviny, protihlukové st ěny 98 dny
550 SO 65-50-01 Chotoviny - Sudom ěřice, protihlukové st ěny u Chotovin a Morav če 404 dny
551 výstavba u koleje č.1N 159 dny
552 výstavba u koleje č.2N 127 dny
553 SO 66-50-01 Sudom ěřice, protihlukové st ěny 59 dny
554 E.2  Pozemní stavební objekty (40,41,42,43,45,51-*) , E.3.2

Napájecí stanice (m ěnírna, trak ční transformovna) -
916 dny

555 SO 60-42-01 Tábor - Sudom ěřice, úprava oplocení 156 dny
556 Oplocení v km 90,33-90,39 vlevo 14 dny
557 Oplocení v km 90,38-90,41 vpravo 21 dny
558 Oplocení žel. mostu v km 91,301, přemostění D3 36 dny
559 SO 62-40-01 Čekanice, technologická budova 137 dny
560 Techn.budova - stavba 137 dny
561 Připravenost pro přípojku nn-rozvody 2 dny
562 Připravenost pro montáž zab.zar. 2 dny
563 SO 62-42-01 Čekanice, oplocení objektu OSŽT 31 dny
564 SO 63-40-01 Čekanice - Chotoviny, reléový domek u p řejezdu v km 87.639 50 dny
565 SO 64-40-01 Chotoviny, stavební úpravy VB 60 dny
566 SO 64-40-03 Chotoviny, provozní budova 275 dny
567 Techn.budova - stavba 217 dny
568 Připravenost pro přípojku nn - rozvody 2 dny
569 Připravenost pro montáž zab.zar. 2 dny
570 SO 65-40-01 Chotoviny - Sudom ěřice, technologický domek 75 dny
571 SO 66-40-01 Sudom ěřice, reléový domek u p řejezdu v km 94.920 61 dny
572 SO 66-40-02 Sudom ěřice, stavební úpravy VB 30 dny
573 SO 64-41-01 Chotoviny, zast řešení nástupiš ť a výstup ů podchodu 146 dny
574 vnější nástupiště 35 dny
575 ostrovní nástupiště 40 dny
576 SO 66-41-01 Sudom ěřice, zast řešení nástupiš ť a výstup ů z podchodu 82 dny
577 nástupiště u koleje č.1 30 dny
578 nástupiště u koleje č.2 30 dny
579 SO 61-51-01 Tábor - Čekanice, individuální protihluková opat ření 30 dny
580 SO 63-51-01 Čekanice - Chotoviny, individuální protihluková opat ření 21 dny
581 SO 64-51-01 Chotoviny, individuální protihluková opat ření 61 dny
582 SO 66-51-01 Sudom ěřice, individuální protihluková opat ření 40 dny
583 SO 64-43-01 Chotoviny, orienta ční systém 34 dny
584 vnější nástupiště 30 dny
585 ostrovní nástupiště 30 dny
586 SO 66-43-01 Sudom ěřice, orienta ční systém 82 dny
587 nástupiště u koleje č.1 21 dny
588 nástupiště u koleje č.2 30 dny
589 SO 62-45-01 Čekanice, demolice bo ční rampy a oplocení objektu OSŽT 20 dny
590 SO 63-45-01 Čekanice - Chotoviny, demolice útulku v km 86.750 a ob jektů v km 87.630 a

89.040
19 dny

591 SO 63-45-02 Čekanice - Chotoviny, demolice hradla Stoklasná Lhota 14 dny
592 SO 64-45-01 Chotoviny, demolice objekt ů a ramp 35 dny
593 SO 65-45-01 Chotoviny - Sudom ěřice, demolice hradla Morave č 54 dny
594 SO 66-45-01 Sudom ěřice, demolice objekt ů v km 94.750 308 dny
595 Demolice dílny 14 dny
596 Demolice skladu 14 dny
597 SO 66-45-02 Sudom ěřice, demolice St.1, St.2 a skladu v km 94.965 716 dny
598 Demolice skladu v km 94.965 30 dny
599 Demolice St.1, St.2 24 dny
600 SO 64-40-11 TT Chotoviny, provozní budovy 200 dny
601 SO 64-40-12.1 TT Chotoviny, rozvodna 110 kV a stanovišt ě transformátor ů - stavební úpravy 150 dny
602 SO 64-40-15 TT Chotoviny, provizorní napáje č 27 kV, stavební část 122 dny
603 SO 64-45-03 TT Chotoviny, demolice objekt ů 30 dny
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604 E.3.1  Trakční vedení (60-*), E.3.5 Ukolejn ění kovových
konstrukcí (61-*)

896 dny

605 SO 61-60-01 Tábor - Čekanice, úpravy TV 402 dny
606 výstavba podpěr TV 310 dny
607 Úpravy TV kol.č.1 - 84,700-85,400 1 den
608 SP 61-7 kolej č. 1N 35 dny
609 SP 61-2, SP 61-5  kolej č. 2N 28 dny
610 SO 62-60-02 Čekanice, p řipojení transformátoru na TV 248 dny
611 kolej č. 1N 5 dny
612 kolej č. 2N 5 dny
613 SO 63-60-01 Čekanice - Chotoviny, úpravy TV 491 dny
614 výstavba podpěr TV 310 dny
615 SP 63-3b kolej č. 1N 30 dny
616 SP 63-3a kolej č. 2N 1 den
617 SP 63-5b kolej č. 2N 20 dny
618 SO 64-60-01 Chotoviny, úpravy TV 544 dny
619 výstavba podpěr TV 207 dny
620 SP 64-16 kolej č. 1N, 3N 26 dny
621 SP 64-12b kolej č. 2N 23 dny
622 SO 64-60-03 TT Chotoviny, p řipojení napájecího vedení na TV 90 dny
623 SO 64-60-04 TT Chotoviny, p řipojení zp ětného vedení 90 dny
624 SO 64-60-05 Chotoviny, p řipojení transformátor ů na TV 10 dny
625 SO 65-60-01 Chotoviny - Sudom ěřice, úpravy TV 522 dny
626 výstavba podpěr TV 279 dny
627 SP 65-9 kolej č. 2N 24 dny
628 Kolej č.2N cca km 92,300-jižní portál tunelu 14 dny
629 SP 65-13 kolej č. 2N 7 dny
630 SP 65-18 kolej č. 1N 33 dny
631 SO 65-60-02 Výklenky pro trak ční stožáry 46 dny
632 SO 66-60-01 Sudom ěřice, úpravy TV 331 dny
633 výstavba podpěr TV 294 dny
634 SP 66-6 kolej č. 2N 19 dny
635 SP 66-8 kolej č. 2N 3 dny
636 SP 66-9 kolej č. 1N 19 dny
637 SO 66-60-03 Sudom ěřice, p řipojení transformátoru na TV 5 dny
638 SO 61-61-01 Tábor - Čekanice, ukolejn ění vodivých konstrukcí 245 dny
639 kolej č. 1N 5 dny
640 kolej č. 2N 5 dny
641 SO 62-61-01 Čekanice, ukolejn ění vodivých konstrukcí 248 dny
642 kolej č. 1N 5 dny
643 kolej č. 2N 4 dny
644 SO 63-61-01 Čekanice - Chotoviny, ukolejn ění vodivých konstrukcí 99 dny
645 kolej č. 1N 10 dny
646 kolej č. 2N 10 dny
647 SO 64-61-01 Chotoviny, ukolejn ění vodivých konstrukcí 47 dny
648 kolej č. 1N 6 dny
649 kolej č. 2N 6 dny
650 SO 65-61-01 Chotoviny - Sudom ěřice, ukolejn ění vodivých konstrukcí 57 dny
651 kolej č. 1N 10 dny
652 kolej č. 2N 10 dny
653 SO 66-61-01 Sudom ěřice, ukolejn ění vodivých konstrukcí 51 dny
654 kolej č. 1N 4 dny
655 kolej č. 2N 4 dny
656 E.3.4  Ohřev vým ěn (64), E.3.6  Rozvody vn, nn, osv ětlení a

dálkové ovládání odpojova čů (62, +2), E.3.8 Vnější
826 dny

657 SO 62-64-01 Čekanice, EOV 47 dny
658 výhybky č. 35, 501 47 dny
659 SO 64-64-01 Chotoviny, EOV 477 dny
660 výhybky č. 1, 2, 3, 4, 6, 8 82 dny
661 výhybky č. 5, 7, 9, 10, 11, 12 100 dny
662 SO 66-64-01 Sudom ěřice, EOV 30 dny
663 SO 62-62-01 Čekanice, úprava rozvodu nn a osv ětlení 280 dny
664 SO 62-62-02 Čekanice, DOÚO 92 dny
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10.8. 2.9.

28.8. 10.9.
21.9. 27.9.

12.10. 13.11.
13.7. 27.8.

18.12. 7.10.
13.7. 31.7.

25.9. 27.9.
26.10. 13.11.

23.9. 27.9.

3.7. 7.7.
5.11. 9.11.

3.7. 7.7.
2.11. 5.11.

28.6. 7.7.
25.9. 4.10.

23.11. 28.11.
13.10. 18.10.

4.11. 13.11.
18.9. 27.9.

10.11. 13.11.
24.9. 27.9.

29.9. 14.11.

29.7. 18.10.
10.8. 17.11.

19.10. 17.11.
1.10. 7.7.

7.4. 7.7.
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ID Číslo PS, SO Název úkolu Doba trvání

665 SO 62-62-03 Čekanice, úprava p řípojky nn pro areál ČD 265 dny
666 SO 62-62-04 Čekanice, úprava p řípojky 22kV - část SŽDC 46 dny
667 SO 63-62-01 Čekanice - Chotoviny, p řípojka nn pro PZZ v km 87.639 273 dny
668 SO 64-62-01 Chotoviny, úprava rozvodu nn a osv ětlení 334 dny
669 SO 64-62-02 Chotoviny, DOÚO 421 dny
670 SO 64-62-03 Chotoviny, p řípojka nn pro provozní budovu 30 dny
671 SO 64-62-04 TT Chotoviny, úprava p řípojky 22 kV - část SŽDC 56 dny
672 SO 64-62-05 TT Chotoviny, úprava rozvodu nn a osv ětlení 140 dny
673 SO 65-62-01 Chotoviny - Sudom ěřice, osv ětlení tunelu 208 dny
674 SO 65-62-01.1 Chotoviny - Sudom ěřice, nouzové osv ětlení tunelu 208 dny
675 SO 65-62-02 Chotoviny - Sudom ěřice, p řípojka nn pro osv ětlení tunelu 170 dny
676 SO 66-62-01 Sudom ěřice, úprava rozvodu nn a osv ětlení 184 dny
677 SO 66-62-02 Sudom ěřice, DOÚO 209 dny
678 SO 64-20-02.2 Nový železni ční most v km 90.383 (podchod Chotoviny) - osv ětlení 58 dny
679 SO 66-20-01.2 Nový železni ční most v km 94.539 (podchod Sudom ěřice) - osv ětlení 43 dny
680 SO 64-04-09 TT Chotoviny, vn ější uzemn ění 86 dny
681 VŠEOBECNÝ OBJEKT 1128 dny

682 SO 98-98-00 Všeobecný objekt 1128 dny

1.9. 23.5.
21.10. 5.12.

1.9. 31.5.
30.12. 28.11.
30.12. 23.2.

5.5. 3.6.
24.7. 17.9.

26.12. 17.9.
15.11. 10.6.
15.11. 10.6.

14.2. 2.8.
5.6. 5.12.

14.2. 10.9.
15.5. 11.7.

24.5. 5.7.
25.7. 18.10.

15.3. 15.4.
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