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SEZNAM ZKRATEK

Neni-li v téchto ZTP vyslovné uvedeno jinak, maji zkratky pouzité v téchto ZTP vyznam
definovany v TKP.

OUA ............ Opravné a udrzbové akce
UMVZST...... Uprava majetkovych vztahll v Zelezni¢nich stanicich
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POJMY A DEFINICE

(o]

Projektova dokumentace pro provadéni stavby (PDPS) je projektovou dokumentaci,
ktera se zpracovava v Clenéni a rozsahu prilohy €. 4 vyhlasky ¢. 146/2008 Sb. Jedna

se o dokumentaci, jez obsahové i vécné vychazi z dokumentace, na jejimz zakladé byla
stavba povolena (DUSL, DUSP resp. DSP), které dopracovava a rozpracovava do vétsi
podrobnosti a rozsahu potfebnych pro vybér zhotovitele stavby v zaddvacim Fizeni, a to
s dodrzenim zasad transparentnosti, pfimérenosti a rovného zachazeni. PDPS Ize
zpracovat se zohlednénim konkrétnich vyrobkd, doddvanych technologii, technologickych
postupl a vyrobnich podminek konkrétniho Zhotovitele pouze v pfipadég, Ze je stavba
zadavana v rezimu D+B.

Realiza¢ni dokumentace stavby (RDS) je dokumentaci zhotovitele stavby a zpracovava
se samostatné pro jednotlivé objekty. Jedna se o dokumentaci, kterad rozpracovava PDPS
s ohledem na znalosti konkrétnich vyrobk{, dodavanych technologii, technologickych
postupl a vyrobnich podminek konkrétniho zhotovitele stavby. Sou&asti je také
dokumentace vyrobni, montazni, dilenskéd a dokumentace dodavatele mostnich objektl.
RDS se vzdy zpracovava v pfipadé, ze to vyzaduji TKP nebo poZzadavek na jeji zpracovani
vychazi z predchazejiciho stupné dokumentace nebo smluvniho ujednani. RDS neméni
koncepcné-technické feSeni stavby navrzené v ramci predchazejici projektové pripravy,
pokud neni OP stanoveno jinak. Obsah a rozsah RDS je definovan pfilohou P8 SZ SM011.
Naklady spojené se zpracovanim RDS budou uvedené v samostatné polozce

v soupisu praci prisludnych objektl (SO/PS), u kterych je opodstatnéné takovéto &innosti
vyZadovat.

Dokumentace skutecného provedeni stavby (DSPS) je dokumentace, ktera se
zpracovava v rozsahu prilohy €. 14 vyhladky & 499/2006 Sb. a pozadavkd Smlouvy.

Jedna se o dokumentaci, kterou zpracovava Zhotovitel stavby po ukonceni stavebnich

praci. DSPS zaznamenava skute¢ny stav po provedeni praci. Zpracovava se vzdy, kdyz
opravnou praci dochdzi ke zméné parametrl oproti platné dokumentaci stavajiciho stavu
(napf. dokumentace skutecného provedeni stavby z investi¢ni akce, dokumentace z
predchazejicich opravnych praci).

Etapa je ucelena Cast Dila uréena v Harmonogramu postupu praci.

Zadavaci dokumentace (dale také ,ZD") je soubor dokument{ (OP, Technické

podminky, Dokumentace atd.), které vymezuji predmét verejné zakazky v podrobnostech
nezbytnych pro zpracovani nabidky (viz vyhlaska ¢. 169/2016 Sb., s obsahem stanovenym
zakonem ¢&. 134/2016 Sb., o zadavani verejnych zakazek.

Projektova dokumentace pro tyto ZTP se miZe pohybovat v rozsahu od technické zpravy
s polozkovym rozpoétem az po dokumentaci v rozsahu pozadovaném vyhlaskami ¢.
499/2006 Sb., nebo ¢. 146/2008 Sb. pro projektovou dokumentaci pro stavebni povoleni
nebo ohlaseni stavby (DSP) ¢i v rozsahu pro projektovou dokumentaci pro provadéni stavby
(PDPS).

Technicky dozor stavebnika (TDS) - Objednatel se zavazuje u staveb financovanych

z verejného rozpoctu, které provadi Zhotovitel, zajistit technicky dozor stavebnika (dale

jen , TDS") nad provadénim Dila dle § 152 odst. (4) zédkona ¢. 183/2006 Sb. Funkce
technicky dozor stavebnika neni totozna s funkci stavebni dozor dle § 2 odst. (2) pism. d)
stavebniho zakona.

Pojmy s velkymi zacatecnymi pismeny pouzité v téchto Zvlastnich technickych
podminkach (dale jen ,ZTP") maji stejny vyznam jako shodné pojmy uvedené v Obchodnich
podminkach (dale jen ,,OP"), neni-li v ZTP vyslovné uvedeno jinak nebo nevyplyva-li néco
jiného z povahy véci.

V ZTP jsou pouzité odkazy na oddily, ¢lanky a podc¢lanky souboru Technické kvalitativni
podminky staveb statnich drah (dale jen ,TKP")
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SPECIFIKACE PREDMETU DILA

Ucel a rozsah pfedmétu Dila

Predmétem dila je zhotoveni stavby ,Oprava GUseku km 1,604 - 3,955 (Tfebusice —
Most n.n.", jejimz cilem je zajisténi bezpeclnosti a provozuschopnosti dopravni cesty.
Prace budou provadény ve smyslu § 103 Stavebniho zakona.

Rozsah Dila ,Oprava useku km 1,604 - 3,955 (Tfebusice — Most n.n." je stanoven
Dilem 3 Zadavaci dokumentace - Technickd specifikace stavby a spociva ve zhotoveni
stavby.

Umisténi stavby

Stavba bude probihat na trati 504E Tiebusice - Most nové nadrazi v Useku km 1,604 -
3,955.

PREHLED VYCHOZICH PODKLADU

Projektova dokumentace

Projektova dokumentace na stavbu ,Oprava iseku km 1,604 - 3,955 (Tiebusice —
Most n.n." neni vyhotovena. Jeji obsah je nahrazen Dilem 3 Zadavaci dokumentace -
Technicka specifikace stavby.

Souvisejici dokumentace

Stavebni povoleni na stavbu ,Oprava Useku km 1,604 - 3,955 (Trebusice — Most
n.n." nebude vydéno, nebot stavebni priace budou realizovdny ve smyslu § 103
Stavebniho zdkona a nepodIéhaji tak stavebnimu ¢i jinému Fizeni.

KOORDINACE S JINYMI STAVBAMI

Zhotoveni stavby musi byt provedeno v koordinaci s pfripravovanymi, pripadné aktualné
realizovanymi akcemi a to i daldich investorl, které pfimo s predmétnou akci souvisi
nebo ji mohou ovlivnit. Soucasti plnéni Dila je i zajisténi koordinace pfi realizaci praci,
poskytovani a rozsahu vyluk, pridéleni prostorll pro staveni&té v jednotlivych Zst. apod.

Koordinace musi probihat zejména s nize uvedenymi opravnymi pracemi:

a) Dil¢i vefejnad zakazka uzaviend na zaékladé ramcové dohody ,Udrzba, opravy a
odstranovani zavad u SMT 2022-2025" na dotcenych mostnich objektech v Useku
TfebuSice - Most n.n. (investor: Sprava Zeleznic, statni organizace; Oblastni
Feditelstvi Usti nad Labem, realizace: predpoklad ve stejném terminu jako Dilo)

ZVLASTNI TECHNICKE PODMIMKY A POZADAVKY NA
PROVEDENI DILA

VSeobecné

ZTP jsou vydavany pro kazdou zakazku zvlast a definuji dali parametry Dila a upfesfiuji
konkrétni podminky a specifické pozadavky pro zhotoveni Dila dle aktualnich TKP.

Pokud neni v ZTP upraveno znéni ustanoveni TKP, Kapitoly 1 uplatni se ustanoveni TKP
pfiméfené i u provadéni opravnych praci a Udrzby. Relevantni ustanoveni TKP obsahujici
podminky na zajisténi postupl aby kvalita provedenych praci minimalné splfiovala
pozadavky platnych norem a predpist, nebo méla obvyklou Groven s piihlédnutim k
funkci bezpecnosti a zivotnosti celé opravované a udrzované stavby se uplatni vzdy.

4.1.2.1 V¢l 1.1.2 TKP, odst. 1 se u odrazky ,Projektovd dokumentace (dale jen
~Dokumentace") ...",vypousti text ,...resp. vyhlasky ¢. 583/2020 Sb....".

4.1.2.2 Cl. 1.4.8 TKP, odst. 5 Text ,...nejméné 5 pracovnich dnl pied terminem..." se
méni na ,...nejméné 2 pracovni dny pfed terminem ...".
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4.1.2.3

4.1.2.4
4.1.2.5
4.1.2.6

4.1.2.7

4.1.2.8
4.1.2.9

4.1.2.10
4.1.2.11
4.1.2.12

4.1.2.13

4.1.2.14
4.1.2.15

4.1.2.16

4.1.2.17
4.1.2.18
4.1.2.19
4.1.2.20

V &l 1.7.1 TKP, odst. 1 se doplfiuje text ,..se zdsadami smérnice SZ SM011
(Dokumentace staveb Spravy Zeleznic, statni organizace) smérnice SZDC
¢. 117 (Predavani digitalni dokumentace z investi¢ni vystavby SZDC) a
pokynu GR &. 4/2016 (Predadvani digitalni dokumentace a dat mezi SZDC a
externimi subjekty) a pokynu GR SZ PO-06/2020-GR (Pokyn generdlniho
Feditele k poskytovani geodetickych podkladl a &innosti pro pFipravu a
realizaci opravnych a investi¢nich akci) a dale v souladu s dokumenty v této
kapitole citovanymi."

Cl. 1.7.3.2 TKP, odst. 1 se rusi.
Cl. 1.7.3.2 TKP, odst. 7 se rusi.
Cl. 1.7.3.3 TKP, odst. 1 se méni takto:

Zhotovitel zajisti polohové a vysSkové zameéreni skute¢ného provedeni
dokoncenych PS nebo SO nebo jejich ¢asti geodetickymi metodami na body
ZBP (vytycovadi sit) a schvalené body definitivniho zaji$téni v soufadnicovém
systému S-JTSK a ve vysSkovém systému Bpv.

V ¢l. 1.7.3.5 TKP, odst.1 se méni takto:

Zhotovitel je povinen, v pfipadé, ze to povaha akce OUA vyZaduje a v ZTP je
konkrétné uveden pozadavek na majetkopravni vyporadani, zajistit
vyhotoveni podkladt pro toto vypofadani (geometrické plany apod.) v souladu
s katastralni vyhlaskou ¢. 357/2013 Sb., s vyjimkou pfipadu, kdy mu
Objednatel oznami, Ze jejich vyhotoveni zajisti sdm nebo Ze je zajisti vlastnik
(spravce) technické infrastruktury.

V ¢l. 1.7.3.5 TKP, se rusi odstavce 5 a 6.

Cl. 1.8.2 TKP, odst. 6 pism. a) se dopliuje textem ,..byla-li RDS
zpracovana...".

Cl. 1.8.2 TKP, odst. 7 se rusi.
V ¢l. 1.8.3.1 TKP, odst. 2 se rusi text ,.... tj. zpravidla Stavebni sprava SZ...".

V &. 1.9.2 TKP, odst. 3 se méni Ih{ta z 14 kalendaFnich dni na 7 kalendafnich
dni.

V ¢l. 1.9.2 TKP, odst. 4 v odrdZce ,body ZBP" se rusi text ,...v Dokladové ¢asti
- Geodeticky podklad pro projektovou cinnost zpracovany podle jinych
pravnich predpisd..."

Cl. 1.9.2 TKP, odst. 7 se ruéi.
Cl. 1.9.4 TKP, odst. 2 se méni takto:

V objektech zafizeni Stavenisté je Zhotovitel povinen na vlastni naklady zridit
a zajistovat provoz prostorl pro vykon Stavebniho dozoru a pracovniho tymu
Objednatele. Prostory poskytnuté Objednateli budou pFfimérené velikosti
Stavby.

Cl. 1.9.4 TKP, odst.5 se méni takto:

Zhotovitel se zavazuje zpracovat havarijni plan pro pfipadny unik ropnych
latek ve smyslu zdkona €. 254/2001 Sb. (vodni zakon). Zhotovitel bude fesit
zplsob odstaveni stavebnich strojt, zasobovani stroji pohonnymi hmotami,
ochranu proti znecisténi povrchovych a podzemnich vod a ovzdusi.

V &l. 1.9.5.1 TKP, odst. 1, pism. e) se méni |h(ta z 21 dnd na 7 dnd.
Cl. 1.9.5.1 TKP, odst. 3 se rusi.
V ¢l. 1.10.5.2 TKP, odst. 3 se rusi text ,... (zpravidla Stavebni sprava)".

V ¢lancich 1.10.9 TKP a navazujicich je ,stavebnim denikem v listinné podobé"
pro udrzbu a opravy myslena vzdy forma dle ¢l. 1.10.9.1 TKP, odst. 4.
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4.1.3
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4.1.2.21

4.1.2.22

4.1.2.23

4.1.2.24

4.1.2.25
4.1.2.26

4.1.2.27
4.1.2.28
4.1.2.29

Cl. 1.10.9.3 TKP, odst. 7 se rudi.

V &l. 1.11.3 TKP, odst. 4, pism. c) se méni Ihita z 90 dnd na 15 dnd a dale se
méni pocet z tfi na jedno pracovni vyhotoveni RDS osobé vykonavajici
Stavebni dozor k posouzeni a ke schvaleni.

V ¢l. 1.11.3 TKP, odst. 4, pism. d) se méni poCet 4 souprav zavérovych tabulek
na 3 soupravy zavérovych tabulek.

V ¢l. 1.11.3 TKP, odst. 4, pism. e) se méni takto:

Po odsouhlaseni zpracovatelem Projektové dokumentace (pokud je
vyhotovena), zapracovani pfipadnych pfipominek a schvaleni Objednatelem
predd Zhotovitel Objednateli dokumentaci RDS SO a PS do 7 dnl pred
zahajenim praci ve 3 vyhotovenich v listinné podobé a v 1 vyhotoveni v
elektronické podobé.

V ¢&l. 1.11.3 TKP, odst. 5, se méni Ihlita z 45 dn na 15 dnd.

V &l 1.11.5 TKP, odst. 2 se vypousti text: ,...a v podrobnostech smérnice SZ
sSM011"

Cl. 1.11.5.1 TKP, odst. 4 se rusi.
Cl. 1.11.5.1 TKP, odst. 5 se rusi.
V ¢l 1.11.5.1 TKP, odst. 7 se rusi text: ,...*.XML (datovy predpis XDC)".

Pokud obsahuji TKP odvolani na ustanoveni VTP, tyto se rusi a plati TKP, nebo
doplnujici ustanoveni jsou-li v ZTP uvedena.

4.1.3.1

4.1.3.2

4.1.3.3

4.1.3.4

4.1.3.5

4.1.3.6

4.1.3.7

Objednatel se zavazuje zajistit Zhotoviteli pravo uzivani Stavenisté, vcetné
Zelezni¢ni dopravni cesty, v dobé, kdy je toho tfeba, aby mohl Zhotovitel Dilo
dokoncit Fadné a vcas za podminek sjednanych ve Smlouvé. Stavenisté (jako
celek) bude Zhotoviteli pfedano Objednatelem bez zbytecného odkladu po
nabyti Uc¢innosti Smlouvy, nejdfive vSak prvniho dne mésice uréeného pro
zahajeni stavby v ¢l. 5.1.4 téchto ZTP.

Predani Stavenisté dalSich c¢asti Dila se uskutecnuje na zakladé Zzadosti
Zhotovitele. Objednatel preda Zhotoviteli Stavenisté pro realizaci dalSich ¢asti
Dila nejpozdé&;ji 7 kalendaFnich dnl pFed terminem zahajeni realizace v souladu
s ,Harmonogramem postupu praci a finan¢niho pInéni* prostfednictvim TDS.

Vzhledem k charakteru liniovych staveb je Objednatel opravnén predavat
Zhotoviteli Staveniété (véetn& ploch a objektl pro ZS predjednanych v
Projektové dokumentaci) po Usecich v samostatnych lokalitdch v cCasové
oddélenych etapach, avsak vzdy tak, aby mohl Zhotovitel zahajit provadéni
prislugné Casti Dila.

V pripadé, ze TDS pfi provadéni Dila zjisti, ze prace na Dile nebo jeho casti
provadi Podzhotovitel, ktery nebyl povéren jejich provedenim v souladu se
SOD, ma TDS pravo naridit preruseni praci na Dile nebo jeho ¢asti az do doby,
kdy Zhotovitel takovéhoto Podzhotovitele z provadéni praci na Dile odvola a
ma pravo vykazat nepovéreného Podzhotovitele ze Stavenisté.

U majetkopravniho vypoFadani s €D se Zhotovitel zavazuje respektovat
aktualni stav a postupy vyporadani v ramci UMVZST.

Veskeré pracovni postupy nutné ke zhotoveni Dila a odstrarfiovani jeho vad,
se Zhotovitel zavazuje provadét tak, aby bez fadného projednani s vlastniky
nezasahovaly do majetku a prav tietich osob.

Pokud je podzemni vedeni a zafizeni technické infrastruktury ve spravé
mistné prislusné OR SZ, Zhotovitel se zavazuje zazadat pisemnou
objednévkou o jejich vyty&eni minimalné 5 dnl pFed zah&jenim vykopovych
praci. Tyto ¢innosti jsou soucasti Ceny Dila.
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4.1.3.8

4.1.3.9

4.1.3.10

4.1.3.11

4.1.3.12

4.1.3.13

4.1.3.14

4.1.3.15

4.1.3.16

4.1.3.17

Vytyceni stavajicich podzemnich vedeni a zafizeni technické infrastruktury se
Zhotovitel zavazuje oznamit Objednateli pfed zahajenim praci na prislusné
Etapé nebo Casti Dila. Dokumentaci o vytyceni poskytne Objednateli pro jeho
vlastni potfebu. Za pfipadné poskozeni vytyCenych podzemnich vedeni a
zafizeni technické infrastruktury odpovida Zhotovitel.

Vykopové prace pro podzemni vedeni a zafizeni technické infrastruktury se
Zhotovitel zavazuje koordinovat s ostatni stavebni ¢innosti v ramci Stavenisté.

Zhotovitel se zavazuje nejméné 5 dni pred zahajenim pfFislusné cinnosti
oznamit TDS a projednat s pfislusnym vlastnikem (spravcem) zasahy do
jeho provozovaného zafizeni technické infrastruktury.

V pripadé planované vyluky (vypnuti) pFejezdového zabezpecovaciho
zafizeni, Zhotovitel na své naklady zajisti oznaceni (vcéetné projednani)
té&chto prejezdd dopravni zna¢kou IP 22 ,Zména organizace dopravy" s
textem: Pozor - prejezdové zabezpelovaci zafizeni neni v cinnosti® dle
technické normy CSN 736380 Zelezni¢ni prejezdy a prechody bod 6.1.5.

V pripadé planovaného omezeni funkce (vyluka zavislosti pro vyloucenou
kolej) prejezdového zabezpeclovaciho zafizeni (dale jen PZZ), Zhotovitel na
své naklady zajisti pfi jizdé draznich vozidel (Zhotovitele a pfipadnych
poddodavatell) stieZeni téchto PZZ.

Predpoklddand doba provedeni nasledné uGpravy smeérového a
vyskového usporadani koleje (dale jen ,nasledna Uprava GPK"), vcetné
poZadavku na rozsah omezeni nebo vylouceni koleje, je uvedena v ¢l. 5.1.1.
téchto ZTP. Pro kazdy SO Zelezni¢niho svrsku, u kterého se predpoklada
naslednd Uprava GPK, dle SZ S3/1 bude v Harmonogramu uveden
predpokladany termin provadéni nasledné Upravy GPK.

Zmény béhem vystavby, musi byt fedeny a zpracovény podle smérnice SZ
SM105.

Zhotovitel se zavazuje zajistit v maximalni mozné mire zfizovani ucelenych
useki kolejového loze z kameniva dodaného jednim vyrobcem (lomem), a
to s ohledem na homogenitu vlastnosti kameniva a feSeni pfipadnych
reklamaci.

Zhotovitel je opravnén ukladat kamenivo pfed pouzitim v ramci Dila (nové,
vyziskané i recyklované) na mezideponii uréenou TDS, az po prevzeti Upravy
plochy mezideponie ze strany TDS, potvrzené zapisem ve Stavebnim deniku.
V pripadég, ze je deponie kameniva pojizdéna dopravnimi prostiedky v rozporu
s TKP, je Zhotovitel povinen na vyzvani TDS prokazat na vlastni naklady
ostrohrannost kameniva a zaoblenost hran dle OTP Kamenivo pro kolejové
loze Zelezni¢nich drah ¢&j.38992/2020-S7-GR-013. Podet a mista odbéru
zku$ebnich vzorkd uréi TDS.

Pro pfesnou identifikaci podzemnich siti, metalickych a optickych kabeld,
kanalizace, vody a plynu budou pouzity RFID markery. Mohou se pouzivat
pouze markery, u kterych neni nutné pfi ukladani dbat na jejich orientaci. V
ramci jednotného znaceni v sitich SZ je nutné zachovat standardni barevné
znaceni, které doporuéuji vyrobci. Minimalni pozadavky na pouZiti markerd
jsou nasledujici:

a. Silové zaFizeni a kabely (véetné kabell uréenych k napajeni zabezpecovacich
zafizeni) - éerveny marker [169,8 kHz] - trasy kabell (v pfipadé pozadavku
umisténi po cca 50 m); pfipojky; zakopané spojky; kfizeni kabel(; servisni
smycky; paty instalacnich trubek; ohyby, zmény hloubky; poklopy; rozvodové
smycky.

b. Rozvody vody a jejich zaFizeni — modry marker [145,7 kHz] - trasy potrubi;
paty servisnich sloupcl; potrubi z PVC; vSechny typy ventild; kfiZzeni, rozdvojky;
gistici vystupy; konce obald.
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Rozvody plynu a jejich zaFizeni — Zluty marker [383,0 kHz] trasy potrubi; paty
rozvodnych sloupd; paty servisnich sloupl; kFizeni, viechny typy ventil(; méfici
skfiné; ukoncovaci armatury; hloubkové zmény; prekladové armatury; stlacena
mista; armatury na regulaci tlaku; elektrotavné spojky; vSechny typy armatur a
spojd.

Sdélovaci zafizeni a kabely — oranzovy marker [101,4 kHz] - trasy kabell
sdélovacich optickych a HDPE (v pfipadé pozadavku umisténi po cca 50 m a na
lomové body); uloZeni kabelovych metalickych spojek; anomalie na kabelové trase
- v pripadé poZadavku spravce; kabelové rezervy metalickych, optickych a
kombinovanych (hybridnich) kabeld; odbo&né body z patefnich tras optickych
kabell a HDPE; uloZeni spojek optickych a kombinovanych (hybridnich) kabel(
(markery v zapisovatelném provedeni).

Zabezpedovaci zarizeni - fialovy marker [66,35 kHz] - trasy kabeld
zabezpecovacich, véetné kabell optickych a HDPE - doporué¢ené umisténi markeru
po cca 50 m a na lomové body; uloZeni kabelovych metalickych spojek (markery
v zapisovatelném provedeni); anomalie na kabelové trase (napf. zmény hloubky,
odbo¢né body) - v pripadé pozadavku spravce markery v zapisovatelném
provedeni; kabelové rezervy metalickych, optickych a kombinovanych (hybridnich)
kabelG (markery v zapisovatelném provedeni); uloZeni spojek optickych a
kombinovanych (hybridnich) kabell (markery v zapisovatelném proveden).

Odpadni voda - zeleny marker [121,6 kHz] - ventily; vSechny typy armatur;
distici vystupy; paty servisnich sloupcl; vedlej&i vedeni; zna&eni tras nekovovych
objektd.

4.1.3.18 Oznaéniky je nutno k ulozenym kabellm, potrubim a podzemnim zafizenim

pevné upevnovat (napf. plastovou vazaci paskou).

4.1.3.19 U sdélovacich a zabezpecovacich kabeld OR se bude informace o markerech

zadavat do pasportu do volitelné polozky 2 pod oznacenim ,RFID".

4.1.3.20 U slozek, které nemaji zadnou elektronickou databazi, se bude tato informace

zadavat ve stejném znéni do dokumentace.

4.1.3.21 Zhotovitel je v terminu do 7 dnl od U¢innosti SOD povinen pisemné& oznamit

Objednateli (TDS) vady a nedostatky v Projektové dokumentaci, u
kterych Ize opravnéné predpoklddat, ze vlivem stavebni Cinnosti a veskeré
c¢innosti  Zhotovitele, spojené s provadénim Dila, budou mit
negativni/skodlivy vliv na Zivotni prostredi. Toto pisemné oznameni
bude Zhotovitelem nélezité odivodnéno. V pripadé, Ze tak Zhotovitel neudini,
souhlasi Zhotovitel s tim, Ze nahradi Objednateli veskeré nasledné vzniklé
naklady spojené s opatfenimi nutnymi k ochrané Zivotniho prostredi pred
vlivem stavebni Cinnosti a veskeré cinnosti Zhotovitele a veskeré naklady
spojené s provadénim praci v souladu s pravnimi predpisy na ochranu
zivotniho prostredi, stejné tak jako i pokuty a poplatky ulozené organy verejné
spravy béhem provadéni Dila.

4.1.3.22 Zhotovitel vzdy predlozi Objednateli pred prevzetim ¢asti Dila nebo Dila jako

podklad ke kolaudac¢nimu souhlasu nebo kolauda¢nimu rozhodnuti doklady
o nakladani s odpady. Sou&asti téchto dokladd budou zejména evidence
o druzich a mnoZstvi odpadd, evidence o mnoZstvi a druzich recyklovanych
stavebnich a demoliénich odpadl, odpadt pfedanych k recyklaci na recyklaéni
zavod, evidence o mnozstvi a druzich vyzisku, vietné evidence o jejich
uskladné&ni, vyuZiti nebo odstranéni, a to vdetné provozovatell zafizeni
urceného pro nakladani s odpady, jimz byly odpady predany.

4.1.3.23 Zhotovitel zpracuje Zavérecnou zpravu odpadového hospodarstvi

stavby podle zavazné osnovy uvedené v Piiloze B.1 smérnice SZ SM096,
Smérnice pro nakladani s odpady, &j. 36061/2022-SZ-GR-015 ze dne 1. 6.
2022 (déle jen ,SZ SM096"), véetné Vykazu o predchazeni vzniku odpadu
a nakladani s odpady dle PFilohy B.2 smérnice SZ SM096.

Oprava Useku km 1,604 - 3,955 (TrebusSice - Most n.n.)
Pfiloha €. 2 b)
Zvlastni technické podminky — Zhotoveni stavby



4.2
4.2.1

4.2.2

4.2.3

4.2.4

4.2.5

4.2.6

4.2.7

4.1.3.24 Zhotovitel se zavazuje Objednateli sdélit, kde bude dle pozadavkd pravnich
predpist uchovavat potifebné doklady o nakladani s odpady.

4.1.3.25 Zhotovitel se zavazuje zajistit u svych zaméstnancd a zaméstnancl
poddodavatell prokazatelné sezndmeni s planem BOZP Dila (dle z&kona ¢&.
309/2006 Sb. (zdkon o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany
zdravi pfi praci)) a dolozit splnéni této povinnosti pisemné pred predanim
Stavenisté Zhotoviteli.

4.1.3.26 Zhotovitel se zavazuje zajistit, Ze zaméstnanci Zhotovitele a Poddodavatell
v technickych funkcich od funkce mistra (véetné) a vySe budou pfi pobytu v
prostoru Stavenisté nosit na viditelném misté oznaceni visaCkou se jménem,
funkci a podobenkou, ostatni zaméstnanci Zhotovitele budou na pracovnim
ochranném odévu zretelné oznaceni obchodni firmou nebo jménem
Zhotovitele nebo Poddodavatele.

4.1.3.27 Zhotovitel se zavazuje zajistit, Ze na vsSech vozidlech Zhotovitele a
Poddodavatell, pouzivanych na Stavenisti, bude viditelné vyznaéena obchodni
firma nebo jméno.

4.1.3.28 Zhotovitel u provozované cinnosti se zvysenym/vysokym poZarnim
nebezpec¢im (§ 4 zadkona ¢. 133/1985 Sb., o pozarni ochrané, vletné
provadécich predpisu k tomuto zdkonu), u které nejsou bézné podminky pro
zasah (absence tladitek TS/CS/hlavniho vypinace, navrh FVE, tunel nad 350
m délky apod.) zajisti vypracovani a schvaleni pfislusné dokumentace pozarni
ochrany (zejména ,,Dokumentace zdolavani pozari"), tak aby sou¢asti DSPS
bylo i dodani Dokumentace zdoldvéni pozarl, a to jiz pred uvedenim do

provozu / zkusebniho provozu.

Zemémeéricka cinnost zhotovitele

Zhotovitel zaZddd jmenovaného UOZI (Ufedné& opravnény zeméméfiésky inZenyr)
Objednatele, jehoz kontakt je uveden v pfiloze ¢. 6 Smlouvy - Opravnéné osoby, o
zajisténi aktudlnich podkladl a postupu vyplyvajiciho z poZadavk{ uvedenych v TKP a
téchto ZTP pro provedeni dila nejpozdéji do terminu predani Stavenisté.

Poskytovani geodetickych podkladl se fidi Pokynem generdiniho feditele SZ PO-
06/2020-GR, Pokyn generalniho teditele k poskytovani geodetickych podkladl a &innosti
pro pfipravu a realizaci opravnych a investi¢nich akci.

V pripadé staveb, které nejsou realizovany podle projektové dokumentace, bude
pfiméfené uplatnéno ustanoveni TKP a dale zjednoduSeny postup popsany v
nasledujicich bodech.

Zhotovitel si zajisti prostiednictvim UOZI Zhotovitele geodetické a mapové podklady u
U0ZI Objednatele: dokumentaci o bodech ZBP, Zelezni¢ni mapové podklady (dale jen
,ZMP") a projekt stavajiciho stavu PPK. UOZI Objednatele zajisti koordinaci s
jednotlivymi spravci SZG - ZBP, ZMP, PPK, popt. se spravcem zelezni¢niho katastru
nemovitosti (dale jen LZKNY).

Dostupné podklady uvedené v &l. 4.2.5 téchto ZTP spliiujici TKP, preda UOZI Objednatele
U0ZI Zhotovitele a nasledné bude koordinovat zeméméfické ¢innosti Zhotovitele v
souladu s platnymi, obecné zavaznymi pravnimi predpisy a internimi dokumenty a
predpisy Spravy Zeleznic.

Pfipadné doplfiujici mé&reni geodetickych a mapovych podkladl nebo ovéFeni osy koleje
pro vypracovani projektové dokumentace nebo projektu PPK zajisti Zhotovitel na vlastni
naklady podle Metodickych pokynl uvedenych v ¢l. 1.7.3 TKP ZEMEMERICKA CINNOST
ZAJISTOVANA ZHOTOVITELEM a piredd UOZI Objednatele ke kontrole.

Zhotovitel je povinen po dobu realizace stavby chranit body ZBP. Dojde-li u bodd ZBP k
jejich zniceni, poskozeni, neopravnénému premisténi nebo ucinéni nepouzitelnymi, a to
ze strany &innosti Zhotovitele, musi byt tato skute¢nost neprodlené projednéna s UOZI
Objednatele, ktery tuto ¢innost koordinuje se spravcem ZBP. Pielozeni, obnoveni nebo
premisténi bodd ZBP véetné zaméreni a uréeni bude uskute¢néno Zhotovitelem ve
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spolupraci se spravcem ZBP a to na néaklady zhotovitele. Dokumentaci nového ZBP preda
Zhotovitel UOZI Objednatele nejpozdéji pfi ukonceni stavby. Dokumentace nového ZBP
bude soucasti DSPS v pripadé€, ze samotné DSPS je soucasti smluvniho vztahu.

Pokud bude pro stavbu vyhotovovan projekt PPK, Zhotovitel zajisti ndvaznost tohoto
projektu na stavajici projekty PPK a preda ho mistné prisluSnému spravci PPK ke kontrole
a schvaleni pred zahajenim praci na zfizeni BK, a to v digitalnim provedeni v oteviené
formé véetné seznamu souradnic v textovém formatu.

V prFipadé Upravy GPK metodou propracovani (popf. metodou zmensovani chyb) bude
jeji zaméreni soucasti dokumentace zaméreni skutecného stavu.

V pripadé Upravy GPK a zfizeni BK, Zhotovitel pfed zahajenim praci na zfizeni BK zasle
mistné prislusnému spravci PPK dle predpisu SZDC S3/2 Bezstykovéa kolej, v platném
znéni, bodu ¢. 107, dokumentaci k ovéfeni PPK (viz také Metodicky pokyn SZDC
M20/MP004 Metodicky pokyn pro méfreni prostorové polohy koleje).

Nedilnou soudasti odevzdani je také projektova dokumentace PPK, pfipadné jeji
aktualizovana verze, pokud dosSlo vlivem stavebnich praci k jeji Upravé (napf. i zména
nivelety).

Pfi méreni GNSS technologii se ovéreni presnosti mapovani provadi prib&Zné na vsech
bodech ZBP v dané lokalité s vhodnymi podminkami pro observaci, nejméné vsak na 2
bodech ZBP a minimalné na za¢atku a na konci kazdého méreni. Tyto body plni funkci
identickych bodt, zaméFuiji se metodou RTK min. 1 x pfi délce zdznamu min. 20 vtefin
(epoch) a vysledky budou prehledné zpracovany a predany v souboru overeni_ZBP.xIsx.
Metodami RTK neni mozno méfit prvky, které maji predepsanou 2. tfidu presnosti.

Po Upravé GPK Zhotovitel zajisti zaméfeni vech kolejovych objektd (napt. baliza,
kolejnicovy maznik, snimac pocitaCe naprav, kolejova brzda, vykolejka a dalsi), u kterych
doslo ke zméné polohy a vysky pfi Upravé GPK a nasledné zapracuje do DSPS.

V pripadég, ze je realizovan PS, SO (nebo jeho ¢ast) v nové trase nebo nové poloze oproti
stavajicimu stavu a bude se nachazet na pozemcich, které nejsou ve vlastnictvi Spravy
Zeleznic a jsou ve vzdalenosti od hranice pozemku ve vlastnictvi Spravy Zzeleznic
prokazatelné vétsi, neZ je mezni odchylka presnosti lomovych bodd katastralni mapy, je
nutné vyhotovit geometricky plan. Jedna se predevsim o kabelové trasy a dalsi
technologické objekty. Zhotovitel musi vzit v Gvahu i aktudini stav UMVZST, kterou na
vyzadani Zhotovitele dodd UOZI Objednatele.

Pro stanoveni rozsahu Sitky vécného bremene pro PS, SO, které jsou anebo budou ve
spravé Ci vlastnictvi Spravy zeleznic, plati tabulka Rozsah vécnych bfemen ke stazeni na
webovém odkazu https://www.spravazeleznic.cz/stavby-zakazky/podklady-pro-
zhotovitele/zaborovy-elaborat.

Doklady prekladané zhotovitelem

Pokud jiz Zhotovitel nepredlozil dale uvedené doklady pfe uzavienim SOD, predlozi pred
zahdajenim praci na objektech, jejichZ soudasti jsou ,Urcena technicka zarizeni" ve smyslu
vyhlasky MD ¢. 100/1995 Sb., kterou se stanovi podminky pro provoz, konstrukci
a vyrobu uréenych technickych zafizeni a jejich konkretizace (Rad uréenych technickych
zafizeni), v platném znéni, véetné& provadécich predpist k této vyhlasce v platném znéni,
doklad o tom, Ze ma povéreni nebo ma zajisténou spolupraci s pravnickou osobou, ktera
ma povéreni podle ustanoveni § 47 odst. 4 zédkona €. 266/1994 Sb. o drahach v platném
znéni pro vSechny druhy ,Urcenych technickych zafizeni", dotéenych stavebnimi pracemi.
Z tohoto dokladu musi byt zifejmé, ze se vztahuje k pInéni predmétné zakazky a bez jeho
predlozeni téchto dokladl nebude mozné zahajit prace na vyse uvedenych objektech.

Dokumentace zhotovitele pro stavbu

Za dodani schvalené souvisejici vykresové dokumentace pro ostatni stavebni postupy
zodpovida Zhotovitel stavby v souladu s pfilohou P8 smérnice SZ SM011.
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4.4.2

4.5
4.5.1

5.
5.1.1

Zhotovitel zpracuje technologické predpisy (TePf) provadéni praci véetné kontrolniho
a zkuSebniho plédnu v jednotlivych etapach stavby (predevsim v planované vyluce)
jednotlivych SO a PS v pfiméreném rozsahu nutném pro realizaci stavby.

Zivotni prostredi

Nakladani s odpady

4.5.1.1

4.5.1.2

4.5.1.3

4.5.1.4

4.5.1.5

Zhotovitel se zavazuje zajistit prevzorkovani tézeného kameniva kolejového
loZe, vykopovych zemin ze stavby a dal$ich druhotnych material{, stavebnich
a demoli¢nich odpadl, kde je v radmci jejich kategorizace vzorkovani
vyzadovano. Na zakladé zjisténych hodnot z provedeného vzorkovani
v Projektové dokumentace a realizace Zhotovitel zabezpeci maximalni vyuziti
tézenych materidld kolejového loze a vykopovych zemin v rdmci provadéni
stavebni ¢innosti (viz smérnice SZ SM096, Smérnice pro nakladani s odpady).
Vzorkovani bude probihat dle Metodického navodu Spravy Zzeleznic
k problematice vzorkovani stavebnich a demoli¢nich odpadl v rdmci pfipravy
a realizace staveb, ktery je pfilohou B.3 smérnice SZ SM096, Smérnice
pro nakladani s odpady.

Zhotovitel predloZi TDS a specialistovi ZP Objednatele navrh Planu vzorkovani
tézeného Zzelezni¢niho svrsku a spodku a vykopovych zemin v ostatnich
konstrukcnich vrstvach. Plan vzorkovani bude zpracovan dle postupu
stavebnich praci (dle ZOV). Nasledné vzorkovani probéhne za ucasti
specialisty ZP Objednatele a Spravce trati.

Zhotovitel na zakladé zavérl ze vzorkovani preda specialistovi ZP Objednatele
plan nakladani s vytézenym materidlem, respektive odpadem, ktery bude
specifikovat zmény oproti Projektové dokumentaci. Dlraz bude kladen
na maximalni miru recyklace a dalsiho vyuziti materialu, respektive odpadu.

Zhotovitel stavby si zajisti rozsah skladek, resp. recyklacnich
mist/center sam, a to dle celkového mnozstvi a kategorie odpadi a
tuto cenu si véetné rizika zohledni v nabidkové cené polozky.

Polohy a vzdalenosti skladek, resp. recyklacnich mist/center pro
likvidaci, resp. recyklaci odpad&i uvedené v Projektové dokumentaci
nebo jiné ¢asti Zadavaci dokumentace jsou pouze informativni a slouzi
pro interni potfeby Objednatele a stavebniho Fizeni. Umisténi skladek,
resp. recyklacnich mist/center neni podkladem pro vybérové Fizeni na
zhotovitele stavby, ma tedy pouze informativni charakter.

ORGANIZACE VYSTAVBY, VYLUKY

Zavaznym pro Zhotovitele jsou terminy a rozsah vyluk, které jsou uvedeny v nasledujici

tabulce:

Stavebni postupy /Etapy

Postup Cinnosti Typ vyluky Doba pro dokonceni
Zahajeni stavby po pFedani stavenisté
(zahajeni stavebnich praci) (predpoklad 08/2023)
1. Stavebni PFipravné prace bez vyluk

postup / Etapa

iésifgjbgtlapa Realizace stavby nepretrsite | ©d 7:30, 29.8.2023 do 19:00, 27.9.2023, 30 N
nasledné Upravy smérového a vyskového
3 Stavebni usporadani koleje bude provedeno nejdfive 6
) tave Entl nasledna Uprava GPK denni vyluky | mésici od ukonleni 2. etapy v dennich
postup / Etapa wylukéach od 7:00 do 15:00, 3D
(predpoklad jaro 2024)
Dokonceni Dokongovaci préce bez vyluk do 12 mésicli od zahajeni stavebnich praci

stavebnich praci

(viz smlouva) *
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6.1.2

7.
7.1.1
7.1.2
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do 12 mésicli od zahajeni stavebnich praci

Dokonceni Dila !
(viz smlouva) *

*) Datum ukonceni stavby je zavislé na terminu zahdajeni stavebnich praci

SOUVISEJICIi DOKUMENTY A PREDPISY

Zhotovitel se zavazuje provadét dilo v souladu s obecné zavaznymi pravnimi
predpisy Ceské republiky a EU, technickymi normami a s dokumenty a vnitinimi
predpisy Objednatele (smérnice, vzorové listy, TKP, ZTP apod.), vSe v platném
znéni.

Objednatel umozfuje Zhotoviteli pFistup ke svym vnitfnim dokumentdim a predpistim
a typové dokumentaci na webovych strankach:

www.spravazeleznic.cz v sekci ,,0 nas / Vnitini predpisy / odkaz Dokumenty
a predpisy" (https://www.spravazeleznic.cz/o-nas/vnitrni-predpisy-spravy-zeleznic/
dokumenty-a-predpisy) a https://typdok.tudc.cz/ v sekci ,,archiv TD".

Pokud je dokument nebo vnitini predpis vefejné dostupny je umoznéno jeho stazeni.
Ostatni dokumenty a vnitini predpisy jsou poskytovany v souladu s pravnimi predpisy na
zakladé podané zadosti na nize uvedenych kontaktech:

Sprava zeleznic, statni organizace
Centrum telematiky a diagnostiky
Usek provozné technicky, OHC
Jeremenkova 103/23

779 00 Olomouc

nebo e-mail: typdok@spravazeleznic.cz

kontaktni osoba: pani Jarmila Strnadova, tel.: 972 742 396, mobil: 725 039 782
Ceniky: https://typdok.tudc.cz/

PRILOHY
Priloha ZTP ¢. 1 - Technicka zprava

Priloha ZTP C. 2 - Prehled rizik Spravy zZeleznic

Oprava Useku km 1,604 - 3,955 (Trebusice - Most n.n.)
Pfiloha €. 2 b)
Zvlastni technické podminky — Zhotoveni stavby


https://typdok.tudc.cz/

