— Sprava zelezni€ni dopravni cesty, statni organizace
s E D‘ Stavebni sprava zapad
Sokolovska 278/1955

Spréva elezniéni dopravni cesty 190 00 PRAHA 9

Vas dopis zn.: Bez zn.

Ze dne:
Nase zn.: ;
13 096/2013/SSZ-UE
Vyftizuje: Ing. Slechtova Marta Dle rozdélovniku
Telefon: 972 244 721
Mobil: 602 774 958
E-mail:
slechtovaM@szdc.cz
Datum:

»Rekonstrukce Zel. svrsku km 3,730 - 8,175 Pizeii - Zatec (Tfemo&na)“
Dodateéné informace - Dodatek &. 6

V souladu s ust. § 49 zakona ¢&. 137/2006 Sb., o vefejnych zakazkach, v platném znéni a s odvolani na
znéni ¢lanku 6 Dilu 1 - Pozadavky a podminky pro zpracovani nabidky, Casti 1 - Pokyny pro dodavatele
Zadavaci dokumentace, odpovidame na zaslané dotazy dodavateltl takto:

Dotaz ¢.11:

Bude Zadavatel pfi projednavani Projektu akceptovat nutné zmény oproti Pfipravné dokumentaci, které
pripadneé vyplynou z aktualizace stanovisek tfetich osob nebo z pfipadnych omylt, chyb a chybnych
predpokladl v Pfipravné dokumentaci (sou¢ast Zadavaci dokumentace), které Zhotovitel i pfi své odbornosti
nemohl v nabidce predpokladat?

A to v€etné pfipadného s tim souvisejiciho navyseni nabidkové ceny?

Odpovéd’ na dotaz ¢. 11:

Rozsah dila byl vramci PD odsouhlasen jak ze strany odbornych slozek objednatele, tak ze strany
dotenych organu a organizaci. Ve$keré zmény proti PD musi zhotovitel kladné projednat s objednatelem
v prilbéhu projektové pfipravy stavby. Za zménu se nepoklada rozpracovani daného technického feseni do
vyssi podrobnosti. Nabidkova cena musi byt zpracovana na zakladé odbornych zkusenosti zhotovitele se
zohlednénim veskerych podkladl, pozadavki a rizik vychazejicich z podrobnosti zpracovani PD a
posuzovaciho protokolu PD, jako zavazného podkladu. Veskeré mozné a nezbytné zmény rozsahu stavby a
s tim souvisejici navySeni ceny dila bude feSeno v souladu se zakonem & 137/2006 Sb., o vefejnych
zakazkach, pricemz za zmény vzniklé béhem vystavby po odevzdani a schvaleni projetu stavby nese
odpovédnost zhotovitel dila a moznost navyseni nabidkové ceny dila se vyluéuje.

Dotaz €. 12:

Jsou Soupisy praci s vykazy vymeér, které jsou sou¢asti Zadavaci dokumentace, aktualizovany v souladu
s pozadavky a stanovisky obsazenymi v Posuzovacim a Schvalovacim protokolu a ve vyjadfenich organt
statni spravy a dalsich fyzickych a prévnickych osob tak, aby bylo moZno naklady spojené se splnénim
téchto pozadavki v nabidce ocenit?

Odpovéd’ na dotaz &. 12:

Soupisy praci s vykazem vymér jsou vrozsahu odpovidajicim zpracované pfipravné dokumentaci se
zapracovanim vsech pozadavkl a stanovisek z vyjadfeni organl statni spravy a dalSich fyzickych a
pravnickych osob. V pfipadé, Ze néktery z dotéenych organl, organizaci nebo fyzickych osob pozadoval
rozpracovani navrzeného technického feseni provést v dal$im stupni dokumentace, neni toto v soupisu praci
zohlednéno, av8ak poZadavky s odkazem na dopracovani vdalsim stupni dokumentace lze dohledat
v dokladové ¢asti ,H" pfipravné dokumentace (PD) a v posuzovacim protokolu PD.
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Dotaz é. 13:

Umozni Zadavatel Zhotoviteli prodlouzeni IhUty vystavby z divodu, Ze néktera z tietich stran (pfedevsim
fyzické osoby), jejiz stanovisko nebo souhlas jsou nutné pro Uspésny priibéh stavebniho fizeni, bude
nedostizna (napf. pobyt v zahrani¢i nebo umrti)?

Odpovéd' na dotaz é. 13:

V pfipadé nedostiZitelnosti tietich stran, jejichz stanoviska, vyjadeni &i souhlasy jsou nutné pro Uspésny
pribéh stavebniho fizeni nebo z jinych divodl na strané tfetich osob, které mohou mit dopad na zménu
termint plnéni zakazky a které neni zhotovitel schopen ovlivnit i pfes vynalozeni veskerych svych sil i pfi
soucinnosti objednatele, je toto divodem ke zméné a posunuti smiuvné stanovenych terminil pfipadné IhGty
vystavby.

Dotaz ¢. 14:

Zadame o zaslani Stanoviska a podminek manzel(i Balikovych ke vstupu na pozemek
p.C. 2180/5 2 2.11.2010. Tento dokument chybi v dokladové ¢asti Pfipravné dokumentace, je zminén pouze
v Posuzovacim protokolu.

Odpovéd’ na dotaz é. 14:

V pfiloze Dodatku ¢&. 6 zasilame vyjadfeni manzell Balikovych ke vstupu na pozemek p.&. 2180/5
z 2.11.2010.

Dotaz €. 15:

Zadame o zaslani Schvalovaciho protokolu

Odpovéd’ na dotaz é. 15:

V priloze Dodatku &. 6 zasilame Schvalovaci protokol pfipravné dokumentace stavby C.j.: 32 537/2013-O|
z 31.07.2013.

Dotaz €. 16:

Ani ze Zadavaci dokumentace, ani z odpovédi na dotaz & 6 nam neni zfejmé, kde ma byt samostatné
v nabidce uvedena cena za Projekt, cena za autorsky dozor a hodinova sazba za autorsky dozor, kdyz
pfiloha €. 4 k zavaznému vzoru smlouvy se do nabidky vkladat nemusi. Mizeme to vyfesit viozenim pfilohy
C. 4 k zavaznemu vzoru Smilouvy s tim, Zze do pfilohy &. 4 doplnime hodinovou sazbu za vykon autorského
dozoru?

Odpovéd’ na dotaz ¢. 16:

Pro lepsi prfehlednost vypIni uchaze¢ tabulku rekapitulace dle aktualizované verze tabulky ,Cena stavby-
aktualizace® ve formatu xIs. Do Zluté oznacenych poli vyplni uchaze¢ pfisludnou nabidkovou cenu u
jednotlivych stavebnich objektl, a to ve stadiu realizace. Do pfisluného Zluté oznateného pole vypini
nabidkovou cenu za kompletni projektovou ¢innost tj. za projekt stavby, ktery dle zadavacich podminek
v sobé zahrnuje ve sloucené formé dokumentaci pro stavebni povoleni a dokumentaci pro provadéni stavby.
A do piislusnych Zluté oznagenych poli vyplni zhotovitel nabidkovou cenu za vykon autorského dozoru s
uvedenim hodinové sazby po celou dobu vykonu a pfedpokladany podet hodin.

Do tabulky v Dilu 4, Casti 2 Rekapitulace ceny — aktualizace, vypini dodavatel ceny za profesni souhrn dle
pfislusného rozdéleni, celkovou cenu za realizaci, celkovou cenu za projekt stavby a celkovou cenu za
vykon autorského dozoru. Soucet téchto &astek pak predstavuje celkovou Cenu Dila.

Zména zadavaci dokumentace

Zadavatel provadi dopinéni a aktualizaci tabulek s nazvem ,Cena stavby" a tabulky Dilu 4 Soupisu praci,
Casti 2 Rekapitulace ceny, které byly vyvéseny na profilu zadavatele. Jejich aktualizace spociva v doplnéni o
samostatna pole, kam dodavatel uvede svoji nabidkovou cenu za kompletni projektovou dokumentaci a
nabidkovou cenu za vykon autorského dozoru s uvedenim hodinové sazby. V tabulce Dilu 4, Casti 2 vyplini
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dodavatel vedle celkové ceny za realizaci stavby i celkovou cenu za projekt a celkovou cenu za vykon
autorskeho dozoru. Nové tabulky snazvy ,Cena dila - aktualizace” a ,Dil 4-2 Rekapitulace ceny -
aktualizace" budou véem dodavatelim zpfistupnény na profilu zadavatele.

Odivodnéni provedenych zmén:

Zadavatel provadi dopinéni a aktualizaci tabulek, uvedenych v ¢asti s ndzvem ,Soupis praci”, pfi zachovani
plvodné zamysleného ucelu, tj pfesné formulovat a specifikovat celkovou Cenu Dila. Zadavatel svym
pocinanim sleduje vylou&eni pochybnosti uchazec¢i a zvyseni jejich pravni jistoty.

V souvislosti s doplnénim a aktualizaci vy8e uvedenych tabulek, zadavatel zaroven pfiméfené prodlouZil
Ihttu pro podani nabidek. Prodlouzeni o 2 dny je v souladu s § 40 odst. 3 ZVZ dostate¢né a piimé&iené
vzhledem k povaze zmény. Provedenou zménu nelze povazovat za takovou zménu, kterd by rozsifila okruh
moznych dodavatelll a vyvolavala tak potiebu prodlouzeni Ihlty pro podani nabidek tak, aby od okamziku
zmeény ¢inila celou plavodni délku lhity pro podani nabidek.

Zadavatel v souladu s ustanovenim § 147 odst. 8 zak. &. 137/2006 Sb., o vefejnych zakazkach ve znéni
pozdéjSich platnych pravnich predpisil, provede sou¢asné zde uvedené tpravy v uvefejnéném vyhlaseni.
Opravné Oznameni o zakazce - vefejné sluzby bude uvefejnéno na webovém portalu
www.vestnikverejnychzakazek.cz.

Zmény se tykaji téchto ustanoveni Oznameni o zakazce:

1V.3.3) Podminky pro ziskani zadavaci dokumentace a dal§ich dokumenti
Lhata pro doruceni zadosti o dokumentaci nebo pfistup k dokumentim

Datum: 13 /11 /2013 nahrazeno 15/ 11 /2013 (dd/mm/rrrr) Cas: 09:00

IV.3.4) Lhata pro doruc¢eni nabidek nebo Zadosti o ucast
Datum: 13/ 11/ 2013 nahrazeno 15/ 11/ 2013 (dd/mm/rrrr) Cas: 09:00

1V.3.7) Podminky pro otevirani nabidek
Datum: 13/11 /2013 nahrazeno 15/ 11/2013 (dd/mm/rrrr)  Cas: 09:15

Zadavatel timto svym rozhodnutim - provedenim uUprav - je pfesvédéen, Ze vytvofil optimaini podminky
jednotlivym uchaze€tm pro kvalitni zpracovani nabidek pfi respektovani véech zakonnych poZadavka.

Prilohy: 01-Vyjadreni Balikovi poz.2180_5
02-Schvalovaci protokol C.j.: 32 537/2013-0Ol z 31.07.2013
Cena stavby - aktualizace
Dil 4-2 Rekapitulace ceny - aktualizace
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V Praze dne ...

#. A
Ing. Jarmila Ozima
feditelka odboru investiéniho
na zakladé ,Povéieni* ¢.1604
ze dne 13.06.2013

Sprava Zelezni¢ni dopravni cesty
statni organizace
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