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SEZNAM ZKRATEK  

Není-li v těchto ZTP výslovně uvedeno jinak, mají zkratky použité v těchto ZTP význam 

definovaný ve VTP. V seznamu se neuvádějí legislativní zkratky, zkratky a značky obecně 

známé, zavedené právními předpisy, uvedené v obrázcích, příkladech nebo tabulkách. 

CDP  ............  Centrální dispečerské pracoviště 

DOÚO  .........  Dálkové ovládání úsekových odpojovačů 

ERTMS  .......  European Rail Traffic Management System) je evropský systém řízení železniční dopravy 

ETCS  ..........  European Train Control Systém (Evropský vlakový zabezpečovací systém) 

JZP  ............  Jednotné záznamové prostředí 

ZZ  ..............  Zabezpečovací zařízení 

ŽDC .............  Železniční dopravní cesta 
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1. SPECIFIKACE PŘEDMĚTU DÍLA 

1.1 Předmět díla 

1.1.1 Předmětem Díla „Modernizace traťového úseku odb. Kanín – Chlumec nad 

Cidlinou (včetně)“ je:  

a) Zhotovení Projektové dokumentace pro stavební povolení, která specifikuje 

předmět Díla v takovém rozsahu, aby ji bylo možno projednat ve stavebním řízení, 

získat pravomocné stavební povolení, včetně notifikace autorizovanou osobou, 

zajištění výkonu Autorského dozoru při zhotovení stavby a činností koordinátora 

BOZP při práci na staveništi ve fázi přípravy včetně zpracování plánu BOZP 

na staveništi a manuálu údržby. 

b) Zpracování a podání žádosti o vydání stavebního povolení dle zákona 

č. 183/2006 Sb., Zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), 

v platném znění, včetně všech vyžadovaných podkladů, jejímž výsledkem bude 

vydání stavebního povolení. Zhotovitel bude spolupracovat při vydání příslušných 

rozhodnutí do nabytí jejich právní moci (v případě odevzdání neúplné žádosti, 

přerušení z důvodů chybějících nebo vadně zpracovaných podkladů se jedná o vadu 

Díla). 

c) Zhotovení Projektové dokumentace pro provádění stavby, která rozpracuje 

a vymezí požadavky na stavbu do podrobností, které specifikují předmět Díla 

v takovém rozsahu, aby byla podkladem pro výběrové řízení na zhotovení stavby, 

d) Zpracování Díla v režimu BIM a vytvoření Informačního modelu BIM dle SOD 

Přílohy č. 11 BIM protokol, včetně všech jeho příloh. Informační model je součást 

Díla a bude zpracováván, projednávám a odevzdáván průběžně a společně 

s ostatními části Díla dle Harmonogramu plnění dle přílohy č. 5 SOD. 

1.1.2 Dále uváděný pojem „Dokumentace“ v těchto ZTP se rozumí zpracování příslušného 

stupně dokumentace / projektové dokumentace dle povahy Díla. 

1.1.3 Cílem díla je zlepšení technického stavu a parametrů řešené trati, zlepšení možností 

sestavy GVD regionální a dálkové dopravy, zvýšení konkurenceschopnosti železniční 

dopravy, zlepšení parametrů trati pro efektivnější provoz nákladní železniční dopravy 

(alternativní trasa pro I. tranzitní železniční koridor), zvýšení bezpečnosti železničního 

provozu a cestujících, zajištění bezbariérového přístupu pro osoby s omezenou 

schopností pohybu a orientace a minimalizace nákladů na provozování železniční 

dopravní cesty. 

1.2 Rozsah a členění Dokumentace  

1.2.1 Dokumentace ve stupni DSP bude zpracována v členění a rozsahu přílohy č. 3 

vyhlášky č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních 

staveb, v platném znění (dále „vyhláška 146/2008 Sb.“) jako projektová dokumentace 

pro vydání stavebního povolení. Pro potřeby projednání, zejména v rámci Správy 

železnic, státní organizace (dále jen „SŽ“), Zhotovitel použije pro zpracování přílohu P6 

směrnice SŽ SM011, Dokumentace staveb Správy železnic, státní organizace (dále jen 

„SŽ SM011“). 

1.2.2 Dokumentace ve stupni PDPS bude zpracována v členění a rozsahu přílohy č. 4 

vyhlášky č. 146/2008 Sb.. Pro potřeby projednání, zejména v rámci SŽ, Zhotovitel 

použije pro zpracování přílohu P7 směrnice SŽ SM011. 

1.2.3 Součástí plnění je i zajištění geodetické dokumentace stavby, geodetických a mapových 

podkladů, zajištění zpracování veškerých potřebných průzkumů (inženýrskogeologický, 

geotechnický, stavebně technický, korozní atd.) nezbytných k návrhu technického řešení. 

1.3 Umístění stavby 

1.3.1 Stavba bude probíhat na trati Velký Osek – Hradec Králové – Choceň, v úseku Velký 

Osek (odb. Kanín) – Chlumec nad Cidlinou (včetně). 
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Údaje o stavbě 

Označení (S-kód) S631600092 

Kraj Středočeský, Královéhradecký 

Okres Nymburk, Kolín, Hradec Králové 

Katastrální území Sány, Opolánky, Opolany, Dobšice u Žehuně, Žehuň, 

Choťovice, Končice, Lovčice u N. Bydžova, Převýšov, 

Chlumec n. Cidlinou 

Správce OŘ Hradec Králové 

 

Údaje o trati 

Traťový úsek Choceň - Velký 

Osek 

Trutnov hlavní 

nádraží – Chlumec 

nad Cidlinou 

Chlumec nad 

Cidlinou – Obora 

odbočka 

Kategorie dráhy podle zákona č. 266/1994 Sb. Celostátní Celostátní Regionální 

Kategorie dráhy podle TSI INF P3/F1 P5/F3 P6/F4 

Součást sítě TEN-T ANO NE NE 

Číslo trati podle Prohlášení o dráze 562 00 621 00 563 00 

Číslo trati podle nákresného jízdního řádu 505A 510A 541D 

Číslo trati podle knižního jízdního řádu 020 040 062 

Číslo traťového a definičního úseku 130104, 1301C1, 

1301CB, 130106, 

1301D1, 130108, 
1301E1, 130110, 

1301FA, 1301FF, 

1301FD, 1301FJ, 

1301FB, 1301FG, 

1301FL, 1301F1, 

1301FC, 1301FH, 

1301FI, 130202 

140102, 1401B1 141102, 1412C1 

Traťová třída zatížení D4 C2 C4 

Maximální traťová rychlost 100 100 60 

Trakční soustava 3 kV DC, výhled 

25 kV AC 
- - 

Počet traťových kolejí 1, výhled 2 1 1 

 

1.3.2 Údaje k objektům jednotlivých ŽST a výpis souvisejících zařízení ve správě Správy 

pozemních staveb (SPS) OŘ Hradec Králové: 

Údaje k objektu  

Hlavní inventární 

číslo 
Označení 

Zastavěná 

plocha [m2] 

Obestavěný 

prostor [m3] 

Katastrální 

území 

Parcelní 

číslo 

IC6000387369 
„Dobšice nad Cidlinou – 

výpravní budova“ 
162 1961 

Dobšice u 

Žehuně 
72 

IC6000387370 „Choťovice – výpravní budova“ 178 1755 Žehuň 329 

IC6000386554 „Převýšov – výpravní budova“ 233 2837 Převýšov 52 

IC6000386553 
„Převýšov – budova sociálního 

zařízení“ 
49 171 Převýšov 195 

IC5000096234 „Převýšov – hradlo č.1“ 27 165 Převýšov 73 

IC500096226 „Převýšov – hradlo č.2“ 27 193 Převýšov 72 

IC6000386556 
„Chlumec nad Cidlinou – výpr. 

budova (+restaurace)“ 
661 4615 

Chlumec 

nad 

Cidlinou 
458 

IC6000386555 

„Chlumec nad Cidlinou – 

administrativní budova 

(dopravní pavilon)“ 

543 8471 

Chlumec 

nad 

Cidlinou 

457 
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IC5000096238 
„Chlumec nad Cidlinou - 

stavědlo II“ 
46 226 

Chlumec 

nad 

Cidlinou 
2121 

IC5000096246 „Chlumec nad Cidlinou – 

trafostanice“ 105 370 

Chlumec 

nad 

Cidlinou 
1969 

 

2. PŘEHLED VÝCHOZÍCH PODKLADŮ 

2.1 Podklady a dokumentace  

2.1.1 Záměr projektu „Modernizace traťového úseku odb. Kanín – Chlumec nad Cidlinou 

(včetně)“, zpracovatel Společnost MM-Prodex: Kanín – Chlumec, (Mott MacDonald CZ, 

spol. s r.o.), 07/2022 

2.1.2 Dokumentace pro územní rozhodnutí „Modernizace traťového úseku odb. Kanín – 

Chlumec nad Cidlinou (včetně)“, zpracovatel Společnost MM-Prodex: Kanín – Chlumec, 

Mott MacDonald CZ, spol. s r.o., 11/2022 

2.1.3 Dokumentace EIA zpracovaná dle přílohy č. 4 zákona č. 100/2001 Sb., „Modernizace 

traťového úseku odb. Kanín – Chlumec nad Cidlinou (včetně)“, Ecological Consulting a.s., 

říjen 2019 

2.2 Související podklady a dokumentace 

2.2.1 Územní rozhodnutí, bude předáno po nabytí právní moci. 

2.2.2 Souhlasné závazné stanovisko MŽP čj. MZP/2019/500/2437 ze dne 10. června 2020. 

3. KOORDINACE S JINÝMI STAVBAMI  

3.1.1 Součástí plnění předmětu díla je i zajištění koordinace s připravovanými, aktuálně 

zpracovávanými, investičními akcemi a stavbami již ve stádiu realizace, případně ve 

stádiu zahájení realizace v období provádění díla dle harmonogramu prací a to i cizích 

investorů.  

3.1.2 Koordinace musí probíhat zejména s níže uvedenými investicemi a opravnými pracemi: 

a) „Modernizace traťového úseku Kolín (mimo) – odb. Babín (mimo), vč. Libické spojky“, 

investor SŽ, projektant Společnost „MP+MMD – Kolín - Babín“ (METROPROJEKT Praha 

a.s., Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.), zpracován ZP 

b) „Modernizace traťového úseku Chlumec nad Cidlinou (mimo) – Hradec Králové 

(mimo)“, investor SŽ, projektant Společnost „SP+SEU_ChluHra_PD“ (SUDOP PRAHA 

a.s.), zpracována DUR 

c) Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Chlumec nad Cidlinou, investor SŽ, projektant 

APRIS 3MP s.r.o., zpracovává se DUSP 

d) Studie proveditelnosti RS 5 VRT Praha – Hradec Králové – Wrocław, investor SŽ, 

zpracovává se studie 

e) Studie proveditelnosti změny trakce z DC 3 kV na AC 25 kV, 50 Hz v oblasti 

„Nymbursko, Královéhradecko a Pardubicko“ 

f) „Rekonstrukce TNS Dobšice nad Cidlinou“, investor SŽ, zpracovává se záměr projektu 

g) „Rekonstrukce TNS Káranice“, investor SŽ, zpracovává se záměr projektu 

4. POŽADAVKY NA TECHNICKÉ ŘEŠENÍ A PROVEDENÍ DÍLA 

4.1 Všeobecně 

4.1.1 Zhotovitel zpracuje Dokumentaci v souladu s požadavky směrnice SŽ SM011.  

4.1.2 Dokumentace bude zpracována dle schváleného Záměru projektu a Dokumentace pro 

územní rozhodnutí. 
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4.1.3 Zhotovitel díla zajistí důsledné plnění požadavků vyplývající z vyjádření dotčených 

orgánů a osob uvedených v dokladové části z předchozího stupně dokumentace 

a související dokumentace a to ve vzájemné součinnosti a návaznosti. 

4.1.4 Odstavce 3.2.8, 3.3.2, 3.3.3, 3.3.4, 3.3.8, 3.3.9, 5.5.15 a 10.4.8.1 ve 

VTP/DOKUMENTACE/06/23 se ruší a nahrazují se následujícími odstavci:  

„3.2.8  Majetkoprávní vypořádání stavby v rozsahu výkupů a zatížení nemovitých věcí 

(smlouvy o převodu nemovitých věcí, smlouvy prokazující právo provést 

stavbu a smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene), dočasných 

záborů (smlouvy o umístění a provedení stavby, budoucí smlouvy nájemní) 

a smlouvy o právu ke stavebním úpravám nebo demolicím cizích objektů (dále 

jen „Majetkoprávní vypořádání“) není předmětem plnění Zhotovitele dle této 

Smlouvy. Majetkoprávní vypořádání zajistí Objednatel. 

3.3.2 Součástí Díla bude také smluvní zajištění investic vyvolaných stavbou, tedy 

projednání a uzavření: 

• smluv o přeložce/překládce zařízení distribuční soustavy dle energetického 

zákona [16], sítí elektronických komunikací dle zákona o elektronických 

komunikacích [17] a jiných sítí technického vybavení či dopravní 

infrastruktury, 

• smlouvy o budoucí smlouvě uzavřené s vlastníky/provozovateli 

dokončených SO a PS, které budou obsahovat způsob a podmínky převzetí 

těchto objektů do vlastnictví nebo užívání příslušných subjektů a v případě 

přeložky pozemní komunikace budou obsahovat způsob a podmínky 

převzetí těchto objektů, včetně pozemků nebo jejich částí, do vlastnictví 

nebo užívání příslušných subjektů dle zákona o pozemních komunikacích 

[19]. 

Výše uvedené smlouvy budou vyhotovení v souladu s platnými právními 

předpisy a dle pokynů a podkladů Objednatele (viz 3.3.12 těchto VTP). 

3.3.3 NEOBSAZENO 

3.3.4 Pro účely budoucího sledování postupu Majetkoprávního vypořádání 

v majetkoprávní aplikaci, které bude zajišťovat Objednatel, je Zhotovitel 

povinen zpracovat a do 1 měsíce od účinnosti Smlouvy předat Objednateli 

přehlednou „Tabulku pozemků a staveb dotčených stavbou“ (dále jen „Tabulka 

záborů“) v rozsahu dle dokumentace pro územní rozhodnutí. Tabulka záborů 

bude obsahovat seznam dotčených pozemků a staveb v členění dle 

jednotlivých vlastníků. U každého dotčeného pozemku bude dále uvedeno 

katastrální území, druh pozemku a způsob jeho využití, celková výměra, druh 

záboru, velikost záboru, specifikaci SO nebo PS, který zábor vyvolává a jeho 

budoucího vlastníka.  

V případě, že na základě rozpracovaného technického řešení dojde ke změnám 

předpokládaných záborů, je Zhotovitel povinen Tabulku záborů průběžně 

aktualizovat a Objednateli na jeho žádost bezodkladně předat v elektronické 

editovatelné podobě.  

Zhotovitel je povinen poskytovat Objednateli a jím vybranému dodavateli, 

který bude zajišťovat Majetkoprávní vypořádání, řádnou a včasnou součinnost 

nezbytnou pro vedení Majetkoprávního vypořádání v majetkoprávní aplikaci 

zajišťované Objednatelem. Zhotovitel je takto zejména povinen průběžně 

předkládat Objednateli a/nebo dodavateli, který bude zajišťovat 

Majetkoprávní vypořádání, veškeré aktualizované údaje majetkoprávní části 

dokumentace či geodetických podkladů, které se mohou dotýkat či jakkoli 

ovlivnit Majetkoprávní vypořádání, jako např. informace ze souboru popisných 

informací katastru nemovitostí, seznamy vlastníků a dotčených nemovitostí či 

geodetické a mapové podklady ve formátech potřebných pro účely 
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Majetkoprávního vypořádání a pro účely vedení těchto podkladů 

v majetkoprávní aplikaci. 

3.3.8 NEOBSAZENO 

3.3.9 NEOBSAZENO 

5.5.15 NEOBSAZENO 

10.4.8.1 Předmětem plnění Zhotovitel není vyhotovení geometrických plánů pro účely 

Majetkoprávního vypořádání. Bude-li Objednatel požadovat vypracování 

geometrického plánu podle článku 10.4.6.11 těchto VTP, platí pro zpracování 

geometrického plánu podmínky stanovené v článku 10.4.8 přiměřeně. 

Zhotovitel je povinen poskytovat Objednateli a jím vybranému dodavateli, 

který bude zajišťovat vyhotovení geometrických plánů pro účely 

Majetkoprávního vypořádání, řádnou a včasnou součinnost nezbytnou pro 

jejich vyhotovení. Tato součinnost zahrnuje i předání veškerých podkladů 

nezbytných pro vyhotovení geometrických plánů v potřebných formátech.“. 

4.1.5 Zhotovitel Dokumentace bude kooperovat ve vzájemné součinnosti se zhotovitelem 

zajištující uzavírání smluvních dokumentů (příprava podkladů nezbytných pro uzavírání 

smluvních dokumentů, apod.) 

4.1.6 Zhotovitel zpracuje 3D realistické vizualizace (včetně reálného okolí) v rozsahu cca 30 

snímků a videokompozice v délce cca 10 minut (zkrácená verze cca 5 minut) dle kapitoly 

9. Vizualizace, zákresy do fotografií a videokompozice  VTP/DOKUMENTACE/06/23. 

Pro představu zpracování videokompozice Objednatel uvádí odkaz na již vyhotovenou 

vizualizaci na úsek Výstaviště – Veleslavín - 

https://www.youtube.com/watch?v=h1fbpMrd5I8. V rámci zakázky je nutné zajistit 

s dotčenými orgány povolení k natáčení dronem, a to v rámci SŽ, případně Úřadu pro 

civilní letectví (dále jen „ÚCL“). 

4.1.7 Stupeň dokumentace DSP+PDPS podléhá procesu Trackside Approval, tj. schválení 

traťové části ERTMS Agenturou Evropské unie pro železnice (dále jen „ERA“) dle směrnice 

Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/797, o interoperabilitě železničního systému 

v Evropské unii, v platném znění. Zhotovitel na základě seznamu položek schvalovacího 

souboru (viz příloha 7.1.6 těchto ZTP) vyplní podklady pro Trackside Approval 

a aktualizuje dotčené části Dokumentace dle požadavků a připomínek ERA. Podklady pro 

schválení v ERA se rozumí vyplnění dokumentu "Apendix A" (viz 

https://www.era.europa.eu) a vytvoření schvalovacího souboru přehledu odkazů 

(tabulka ve formátu *.XLSX) na části Dokumentace, které budou použity pro Trackside 

Approval. Tato část bude součástí Dokladové části – Doklady objednatele (N.5). V tomto 

souboru budou identifikovány všechny části Dokumentace, SO/PS (odkazy do příslušných 

částí Dokumentace), které řeší úpravu, zavedení, nebo doplnění systému ERTMS, a tedy 

podléhají povinnosti schválení v ERA. 

4.1.8 V Soupisech prací Zhotovitel doplní označení do položek, které dle Metodiky měření pro 

účely článku 12 Červené knihy FIDIC (1. vydání, 05/2019 – schváleno MD dne 7. 5. 2019, 

https://www.sfdi.cz/soubory/obrazky-clanky/metodiky/2019_5_metodika_mereni.pdf) 

spadají do Kategorie 1 (skupiny měření s označení „G“ - položka je měřena geodeticky). 

Označení bude provedeno dle výše zmíněné metodiky do Technické specifikace 

příslušných položek.  

4.1.9 Zhotovitel v případě jednání s provozovatelem distribuční soustavy GasNet, s.r.o. bude 

postupovat dle metodického postupu uzavřeného mezi SŽ a GasNet, s.r.o. Metodický 

postup bude poskytnut Objednatelem na vyžádání. 

4.1.10 Definitivní předání Dokumentace dle odst. 3.4.18 VTP/DOKUMENTACE/06/23 proběhne 

na médiu: USB flash disk.  

4.1.11 Zhotovitel zpracuje vazbu na Jednotné záznamové prostředí železniční dopravní cesty 

(JZP ŽDC). Stavové informace (logy), doplňková data a záznamy zabezpečovacího, 

sdělovacího zařízení a DDTS budou ukládána v Jednotném záznamovém prostředí 

železniční dopravní cesty (JZP ŽDC) do vybraných užitných úložných oblastí (UÚO). 

https://www.youtube.com/watch?v=h1fbpMrd5I8
https://www.era.europa.eu/
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Při návrhu vazby na JZP ŽDC bude postupováno dle dokumentu „Specifikace a zásady 

uchovávání a výměny dat mezi JZP a technologiemi ŽDC“ viz příloha č. 7.1.7 těchto ZTP. 

4.1.12 Zhotovitel bude koordinovat přípravu akce s akcí „Modernizace traťového úseku Chlumec 

nad Cidlinou (mimo) – Hradec Králové (mimo)“ tak, aby se minimalizoval časový rozdíl 

mezi zahájením jejich realizace. Je nutné zajistit nepřetržitou obsluhu vleček v ŽST 

Chlumec nad Cidlinou, a to s ohledem na provázanost obou akcí z hlediska technologií 

systému ETCS s benefity, konverze trakce a i s ohledem na nezbytnou koordinaci výluk 

s cílem jejich rozsah co nejvíce eliminovat.  

4.1.13 Návrh zábradlí bude v bezúdržbovém provedení, u podchodů nerez (madla), osvětlení 

nástupišť s využitím úsporné LED technologie. Při návrhu stožárů a stožárků bude 

uplatněn požadavek na minimalizaci počtu stožárů a stožárků pro různé informační 

tabule, sdělovací, osvětlovací a jiná zařízení jejich maximálním sdružováním 

a víceúčelovým využitím.   

4.2 Dopravní technologie 

4.2.1 Dopravní technologie bude vycházet ze zpracované DUR a bude provedena její 

aktualizace. 

4.3 Zabezpečovací zařízení 

4.3.1 Dokumentace bude zpracována za splnění podmínek TSI v subsystému řízení 

a zabezpečení (dále jen „TSI CCS“). 

4.3.2 Pro zjišťování volnosti kolejových úseků budou navrženy počítače náprav, vyhovující TSI 

CCS, ČSN EN 50238, ČSN CLS/TS 50238–3, které budou rozmístěny optimalizovaně ve 

vazbě na zpracovanou dopravní technologii. 

4.3.3 Pro všechna nová zabezpečovací zařízení bude navržena diagnostika s přenosem 

diagnostických dat do stanoveného místa soustředěné údržby. Diagnostika musí splňovat 

předpisy SŽDC TS 2/2007-Z, Diagnostika zabezpečovacích zařízení. Vydání I a SŽDC TS 

4/2008-Z, Diagnostika zabezpečovacích zařízení na tratích vybavených dálkovým 

ovládáním zabezpečovacích zařízení. Vydání I. 

4.3.4 Veškerá kabelizace bude navržena v provedení podle ČSN 34 2040 ed.2, tj. s ochranným 

kovovým obalem – typu TCEPKPFLEZE včetně posouzení ostatních inženýrských sítí 

z hlediska vlivu uvažované střídavé trakční soustavy 25 kV. 

4.3.5 Součástí stavby je výstavba ETCS L2 s umístěním RBC v CDP Praha. Zhotovitel navrhne 

systém zab. zař. dle nejnovějších praktických zkušeností na základě výsledků 

implementace ETCS na sítí SŽ při splnění požadavků TSI CCS a s respektováním SŽ TSI 

CCS/MP1 Zásady pro projektování traťové části ERTMS pro tratě s výhradním provozem 

evropského vlakového zabezpečovače 

4.3.6 Součástí díla je také realizace systému DOZ z CDP Praha bez úsekového řízení (včetně 

vybavení dispečerského sálu CDP Praha) pro celé rameno Velký Osek – Hradec Králové 

– Choceň. 

4.4 Sdělovací zařízení 

4.4.1 Bude navržena místní optická a metalická kabelizace k jednotlivým prvkům umístěným 

v kolejišti, rozvaděčům EOV a osvětlení, traťový kabel 15XN0,8 a tři HDPE trubky - 1x 

HDPE pro zafouknutí dálkového optického kabelu (DOK) o kapacitě 72 vláken, 1x HDPE 

pro zafouknutí traťového optického kabelu (TOK) o kapacitě 48 vláken a 1x HDPE jako 

rezerva. Optická kabelizace bude navržena v souladu s Technickou specifikací systému 

SŽ TS 1/2022-SZ Optické kabely a jejich příslušenství v přenosové síti státní organizace 

Správa železnic. Metalické kabely budou navrženy v provedení podle ČSN 34 2040 ed.2, 

tj. traťový kabel a místní kabely musí být navrženy s ochranným kovovým obalem – typu 

TCEPKPFLEZE. Bude navržena ochrana a případně přeložka stávajících inženýrských sítí.  

4.4.2 V celém úseku bude navržen přenosový systém IP/MPLS technologické datové sítě 

a samostatný přenosový systém IP/MPLS GSM-R. 
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4.4.3 Součástí stavby bude přepojení stávajícího telekomunikačního provozu na nové optické 

kabely a přenosové zařízení. 

4.4.4 Technologické prostory budou chráněny poplachových zabezpečovacím a tísňovým 

systémem (PZTS) s čtečkou karet služebních průkazů, ochrana technologických prostor 

proti požáru bude zajištěna ASHS, EPS popř. opticko-kouřovými detektory zapojenými 

do PZTS v závislosti na zpracovaném PBŘ. Navržený systém PZTS musí poskytovat 

informace o poruchách do systému dálkové diagnostiky podle předpisu TS 2/2008-ZSE 

v platném znění. 

4.4.5 V jednotlivých železničních stanicích bude navrženo vnitřní sdělovací zařízení. 

4.4.6 Bude navržen vizuální informační systému v souladu se směrnicí SŽ SM118, Orientační 

a informační systém v železničních stanicích a na železničních zastávkách, a rozhlasové 

zařízení v IP provedení s hlášením dle jízdy vlaku. Rozhlasové zařízení musí umožnit 

kontrolu provedeného hlášení a poskytovat informace o poruchách do systému dálkové 

diagnostiky podle předpisu SŽDC TS 2/2008-ZSE v platném znění. 

4.4.7 Pro sledování hran nástupiště, podchodu a příp. nástupních prostor výtahů bude navržen 

kamerový systém v souladu s dokumentem čj. 18453/2018-SŽDC-O14 (viz příloha 7.1.8 

těchto ZTP) s kompresním algoritmem H.265. Navržený kamerový systém musí 

poskytovat informace o poruchách do systému dálkové diagnostiky technologických 

systémů dle předpisu SŽDC TS 2/2008-ZSE v platném znění.  

4.4.8 Návrh samostatného bezpečnostního kamerového systému pro monitorování veřejně 

přístupných prostor VB odděleného od kamerového systému pro řízení dopravy. 

4.4.9 V případě, že budou navrženy výtahy, musí být jejich řídicí část připojena do systému 

dálkové diagnostiky technologických systémů železniční dopravní cesty podle předpisu 

SŽDC TS 2/2008 – ZSE v platném znění, jejich komunikační část připojena do železniční 

služební telefonní sítě a kamera v kabině výtahu připojena do kamerového systému. 

4.4.10 Bude navržen systém dálkové diagnostiky technologických systémů železniční dopravní 

cesty (DDTS) dle předpisu TS 2/2008-ZSE v platném znění. Diagnostické informace 

všech sdělovací zařízení a ostatních technologií (např. EOV, osvětlení a další) budou 

zapojeny do DDTS. 

4.4.11 V rámci uvedené stavby bude navržena mobilní telefonní síť GSM-R s pokrytím 

předmětných traťových úseků rádiovým signálem s úrovní a kvalitou dle požadavků 

specifikace EIRENE a parametrů KPI QoS dle ERTMS/GSM-R O-2475 Quality of Service 

Test Specification a SubSetu093.  

4.4.12 Počet BTS bude vycházet z rádiového plánování v souladu s hodnotami podle čl. 4.2.6 

směrnice SŽDC SM35, kterou se stanovují technické specifikace vlakových rádiových 

zařízení a zásady pro jejich přípravu a realizaci na železniční dopravní cestě ve vlastnictví 

státu ve znění změny č. 1 (účinnost od 15. ledna 2020) v platném znění, tedy stanoven 

v dokumentaci pro územní řízení stavby pro vykrytí tratě signálovou úrovní dle UIC FRS 

verze 8.0.0. a SRS verze 16.0.0: 

• pro tratě s ETCS úroveň 2 a rychlost do 220 km/hod., tj. 95 % tratí signálovou úrovní 

-95 dBm v 100 m intervalech. 

• Pro oblast určenou pro režim posunu v železničních stanicích je požadováno 99 % 

vykrytí min. signálovou úrovní -102 dBm, včetně vytipování lokalit ŽST. 

4.4.13 Návrh doplnění nebo hardwarové či softwarové povýšení potřebných řídících a ovládacích 

komponentů sítě pro rozšiřující infrastrukturu, a to jak na úrovni zálohovaného centra 

sítě, (tj. vzájemně plně zálohované MSC Praha a MSC Přerov – v dalším textu pouze 

„centrum sítě“), tak i na úrovni vzdálených lokalit (BSC), návrh komunikačního propojení 

nově zřizovaných základnových radiostanic, resp. komponentů sítě navzájem, s centrem 

sítě a s lokálními řídícími a ovládacími komponentami (BSC), a to včetně jejich 

zaokruhování a bezvýpadkového zálohování pro eliminaci výpadků způsobených 

přerušením spojení při zachování principů georedundance sítě. 

4.4.14 Část RBC pro paketové přenosy (ETCS over GPRS) bude připojena do MPLS GSM-R pro 

připojení do FPC-R (IP protokol). 
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4.4.15 V případě, že ústředna sítě GSM-R (MSC) bude pro připojení RBC prostřednictvím 

přenosové datové sítě vyžadovat doplnění některých komponent, bude toto doplnění 

součástí stavby a v Dokumentaci budou stanoveny potřebné podrobnosti. 

4.4.16 Návrh rozmístění dispečerských terminálů v IP technologii v úrovních „primary controller“ 

(řídící dispečer) a „secondary controller“ (výpravčí) v těch železničních stanicích, ze 

kterých je plánováno trvalé nebo občasné řízení provozu na ŽDC. Dále návrh vybavení 

a konfigurace těchto terminálů pro funkci „zapojovač“ (tedy specifikace připojených 

komunikačních kanálů) podle obsazení jednotlivých pracovišť, resp. dopraven, včetně 

síťových prvků potřebných pro jejich propojení. Všechny dispečerské terminály 

(zapojovače) musí mít implementovanou funkci „GSM-R STOP“ podle předpisu SŽDC 

TS 3/2014-S a funkci testovací skupiny. 

4.4.17 Do konfigurace sítě GSM-R zahrnout příslušné provozní dispečery a elektrodispečery, 

případně doplnit dispečerské terminály, pokud jimi nejsou vybaveni. 

4.4.18 Návrh vybavení vybraných hnacích a speciálních hnacích vozidel organizačních složek 

Správy železnic, státní organizace (OŘ) v dotčených traťových úsecích vozidlovými 

radiostanicemi pro kombinovaný provoz (GSM-R + SRD + 150 MHz). 

4.4.19 Návrh vybavení zaměstnanců SŽ zajišťujících provozuschopnost železniční dopravní cesty 

a řízení a organizování železniční dopravy v dotčených traťových úsecích mobilními 

telefony GSM-R (v provedení GPH, OPH, popřípadě „bez ASCI funkcí“ podle potřeby 

a charakteru činnosti). 

4.4.20 Návrh míst instalace nových nebo změn dosavadních návěstí (radiovníků), dle předpisu 

SŽ D1 v platném znění. Veškerá nově navrhovaná sdělovací zařízení budou navržena pro 

dálkové ovládání z CDP Praha. Součástí Dokumentace bude návrh vybavení příslušného 

dispečerského sálu a pracoviště dispečera železniční dopravní cesty odpovídajícím 

sdělovacím zařízením.  

4.5 Silnoproudá technologie včetně DŘT, trakční a energetická zařízení 

4.5.1 Návrh silnoproudých a trakčních zařízení musí být koordinován s připravovanými 

stavbami „Rekonstrukce TNS Dobšice nad Cidlinou“ a „Rekonstrukce TNS Káranice“. 

4.5.2 Návrh trakčních zařízení musí být proveden v souladu s TSI pro subsystém energie (TSI 

ENE) a vnitřními předpisy SŽ TS 1/2020-E, a SŽDC E3. 

4.5.3 Úsek bude nově elektrizován střídavou trakční napájecí soustavou 25 kV AC, 50 Hz. 

Stykové místo trakčních soustav bude posunuto směrem k ŽST Velký Osek tak, aby úsek 

Kanín – Dobšice-Libněves (včetně) nemusel být dočasně elektrizován stejnosměrnou 

trakční soustavou 3 kV s izolační hladinou 25 kV a nebylo nutné vynakládat investiční 

prostředky na zřízení dočasné trakční měnírny, budované v rámci rekonstrukce trakční 

napájecí stanice Dobšice na trakční napájecí soustavu 25 kV 50 Hz. 

4.5.4 Součástí Dokumentace musí být: 

4.5.4.1 návrh infrastruktury pro napájecí systém 25 kV 50 Hz včetně výpočtů vlivů 

soustavy 25 kV 50 Hz 

4.5.4.2 příprava optické přenosové cesty a vláken pro potřeby měničové technologie 

a LDSŽ zaústěné do související nové TNS Dobšice včetně přípravy 

přenosového systému 

4.5.4.3 návrh styku soustav 3 kV DC a 25 kV 50 Hz a jeho pozici ve směru Velký Osek 

4.5.4.4 návrh polohy neutrálního pole pro připojení TNS Dobšice 

4.5.4.5 implementaci napájení netrakčních odběrů prostřednictvím LDSŽ 22kV včetně 

kabelových vedení a zálohování jednostranně napájených úseků 

4.5.4.6 DOÚO ve výhybně Kanín 

4.5.4.7 DOÚO pro styk soustav 
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4.5.4.8 prověření a případně zajištění oboustranného napájení budoucích koncových 

úseků 3kV DC vzniklých ostrovním provozem systému 25 kV 50 Hz Kanín – 

Chlumec nad Cidlinou – Hradec Králové 

4.6 Železniční svršek a spodek 

4.6.1 Návrh železničního spodku bude také respektovat provedené průzkumy. Projekt 

průzkumných prací je součástí zpracované DUR. 

4.7 Železniční přejezdy 

4.7.1 V předmětném úseku trati se nachází 11 úrovňových přejezdů. Přejezdy P3968 km 4,792 

s III/3289, P3970 km 6,543 s III/32813, P3972 v km 8,427 s III/32818, P3975 v km 

17,971 s III/32734 budou rekonstruovány. Přejezdy P3973 v km 9,011 s II/328, P3977 

v km 20,63 s III/32414, P3978 v km 21,72 s místní komunikací budou zrušeny 

a nahrazeny nadjezdy. Přejezd P3980 v km 0,324 s II/327 je zrušen a nahrazen 

podjezdem. Přejezdy P3969 v km 5,711 s III/32812, P3971 v km 7,768 s účelovou 

komunikací, P3974 v km 12,321 s účelovou komunikací budou zrušeny. 

4.8 Mosty, propustky, zdi 

4.8.1 Železniční mosty a propustky musí být navrženy s ohledem na minimalizaci provozních 

nákladů na údržbu (bezúdržbové). 

4.8.2 Další požadavky na zpracování mostních objektů jsou uvedeny ve VTP/DOKUMENTACE. 

4.8.3 Pro mostní objekty a zdi by měla být pro ZP zpracována Tabulka objektů dle přílohy P15 

směrnice SŽ SM011, která bude pro další stupně dokumentace rozpracována. Pokud 

tabulka nebyla součástí ZP, bude v rámci Dokumentace zpracována. 

4.9 Ostatní objekty 

4.9.1 Součástí stavby budou rovněž nezbytné další objekty nutné pro zhotovení díla, zejména 

přeložky a ochrana inženýrských sítí, úpravy pozemních komunikací nebo nové 

komunikace (k technologickým objektům nebo jako náhrada za rušené přejezdy), 

kabelovody, protihluková opatření podle závěrů hlukové studie a podobně. 

4.10 Pozemní stavební objekty 

4.10.1 V řešením úseku se nacházejí 4 výpravní budovy vč. přidružených objektů. 

4.10.2 Zhotovitel je povinen si vyžádat bezpečnostní kategorii pozemních objektů, která je 

součástí projektových prací u Objednatele (O30 – Odbor bezpečnosti a krizového řízení 

nebo u příslušné stavební správy). Zhotovitel zapracuje požadavek na zpracování 

Bezpečnostního projektu projekčního včetně ocenění pro objekty spadající do 

bezpečnostní kategorie I až III. 

4.10.3 Zhotovitel ve spolupráci s Objednatelem (O30) prověří dopady do kategorizace vzhledem 

k navrhovanému stavu, identifikuje bezpečnostní zóny (třídy A až D) a zpracuje 

minimální standard zabezpečení a tento odhad ocení v rámci celkových investičních 

nákladů. Zhotovitel bude při návrhu systému technické ochrany objektu/ů pro jednotlivé 

bezpečnostní kategorie postupovat dle Samostatné přílohy F Směrnice SM 07 - Standard 

fyzické ochrany objektů a prostor Správy železnic, státní organizace.  

4.10.4 Bezpečnostní projekt projekční se vypracovává jako samostatný podkladový dokument 

pro objekty bezpečnostní kategorie I až III nejpozději ve stupni DSP/DUSP a bude 

popisovat požadavky na technická opatření fyzické ochrany v závislosti na bezpečnostní 

kategorii objektu a dále bude popisovat jejich implementaci, včetně režimových opatření 

a fyzické ostrahy po realizaci technických opatření fyzické ochrany. Závazná osnova 

Bezpečnostního projektu projekčního je přílohou P16 směrnice SŽ SM11. V případě změn, 

které mohou mít dopad do změny bezpečnostní kategorizace objektu/ů nebo do změny 

třídy bezpečnostní zóny/zón v projektu, je nutné aktualizovat i Bezpečnostní projekt 

projekční. U objektu/ů zařazených do bezpečnostní kategorie IV a V, u kterých se 

nevyžaduje Bezpečnostní projekt projekční, musí Zhotovitel dodržet požadavek na min. 
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zabezpečení pro jednotlivou kategorii dle Samostatné přílohy F Směrnice SM 07 a opět 

musí ve spolupráci s O30 určit bezpečnostní zónu/zóny v objektu. 

4.10.5 Pouze projednaný a schválený Bezpečnostní projekt projekční, doplněný o Schvalovací 

protokol k Bezpečnostnímu projektu projekčnímu (vydaný O30) se stane podkladem pro 

další zpracování Dokumentace a bude rozpracován do podrobností jednotlivých 

profesních částí dle příslušného stupně dokumentace. 

4.10.6 Zhotovitel při návrhu bude klást důraz na optimalizaci a hospodárnost provozu s ohledem 

na dopad na životní prostředí – bude uvažováno využití „nových“ technologií 

a obnovitelných zdrojů energie (např. tepelná čerpadla, rekuperace, střešní FVE, odolné 

bezúdržbové pláště budov, předokenní rolety či žaluzie). Při návrhu těchto opatření bude 

prokázána efektivita, hospodárnost a účelnost vynaložených prostředků.  

4.11 Zásady organizace výstavby 

4.11.1 V rámci zpracování DSP a PDPS bude vypracován návrh zásad organizace výstavby 

(stavební postupy a jejich harmonogram, vč. vyznačení doby trvání rozhodujících SO 

a PS). 

4.11.2 Při návrhu ZOV a výluk je potřeba zajistit nepřetržitou obsluhu vleček v ŽST Chlumec 

nad Cidlinou. 

4.11.3 V technické zprávě bude uvedeno pro každé časové období s rozdílným rozsahem 

vyloučených kolejí/ ZZ: 

• délka trvání výluky v kalendářních dnech (popř. v hodinách u denních nebo nočních 

výluk zastavující provoz) 

• vymezení vylučovaných kolejí (námezníkem či hrotem výhybky / návěstidlem / 

kilometricky) 

• činnost zabezpečovacího zařízení (je vhodné se zaměřit zejména na období přepínání 

ZZ a zajištění jízd vlaků a zjišťování volnosti v těchto obdobích; při všech změnách 

stavu je nutno přesně specifikovat rozsah funkčnosti ZZ) 

• stručný rozsah prací 

• počet vlaků, které je třeba odklonit, či odřeknout 

• přístup mechanizace na staveniště 

• předpokládaný rozsah NAD 

4.12 Geodetická dokumentace (Geodetický podklad pro projektovou činnost 

zpracovaný podle jiných právních předpisů) 

4.12.1 Na neelektrizovaných tratích musí být návrh vytyčovací sítě řešen s vědomím, že ŽBP 

upravené pro potřeby vytyčovací sítě má plnit současně funkci zajištění PPK, a to 

v souladu s požadavky dle dopisu Ředitele O13, čj. 168954/2021-SŽ-GŘ-O13, Zajištění 

prostorové polohy na neelektrizovaných tratích SŽ (viz Příloha 7.1.1 těchto ZTP). 

4.12.2 V průběhu zpracování Dokumentace si Zhotovitel ve spolupráci se správci příslušných TÚ 

zajistí archivní dokumentaci objektů dotčených stavbou a další podklady, nutné k návrhu 

technického řešení stavby. 

4.13 Centrální nákup materiálu – Mobiliář a AZD 

4.13.1 Součástí stavby bude dodávka mobiliáře (sedací nábytek do interiéru/exteriéru, nádoby 

na odpad do interiéru/exteriéru, nádoby na tříděný odpad, stojany na kola, vývěsky 

a informační panely – dále jen „Mobiliář“) a Zařízení pro vstup a výběr poplatku 

(automaty dveřních zámků - dále jen „ADZ“). Zhotovitel stavby zajistí stavební 

připravenost (viz příloha 7.1.5 těchto ZTP) a montáž Mobiliáře a ADZ. Zhotovitel 

Dokumentace ve stupni PDPS zajistí vyčlenění Mobiliáře a ADZ do podobjektů 

a v příslušných položkách upraví technickou specifikaci s odkazem na „stavební 

připravenost“ (viz příloha 7.1.5 těchto ZTP). V případě, že je staveništní připravenost 

a montáž součástí agregace položky dodávky Mobiliáře/AZD, budou tyto položky 
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deagregované v rozdělení na staveništní připravenost včetně montáže a dodávku 

Mobiliáře/AZD. 

4.13.2 V technické zprávě příslušného SO, ve kterém je Mobiliář/ADZ použit, bude uvedeno:   

„Mobiliář/ADZ, který je součástí SO dle technické specifikace jednotlivých položek 

v Soupisu prací, není součástí dodávky na zhotovení stavby a jako součást nákladů 

stavby jsou samostatně vyčleněné. Centrální zajištění Mobiliáře a ADZ je provedeno 

ze strany SŽ centrálním nákupem. 

Jedná se o Mobiliář/ADZ, který je vyčleněn do podobjektů: SO716619, SO 736604, SO 

776602 a SO 786603.“ 

 „Součástí činnosti zhotovitele stavby bude u položek v Soupisu prací, u nichž 

je dodavatelem Mobiliáře a ADZ SŽ, stavební připravenost a montáž, která je definována 

v zadávací dokumentaci pro výběrové řízení na zhotovení stavby. 

Další pokyny k dodávkám Mobiliáře a ADZ jsou uvedeny v zadávací dokumentaci 

pro výběrové řízení na zhotovení stavby (ZTP).“ 

4.13.3 Soupisy prací na SO, jehož součástí je Mobiliář/ADZ se rozčlení do dvou podobjektů, kdy 

součástí podobjektu SO XX-XX-XX.01 budou činnosti zajišťované Zhotovitelem včetně 

staveništní připravenosti pro osazení Mobiliáře/ADZ a montáže. Součástí podobjektu 

s označením SO XX-XX-XX.02 bude dodávka Mobiliáře/ADZ.  

4.13.4 V souhrnném rozpočtu stavby (SR) budou podobjekty *.01 zahrnuté do listů 3SO 

(případně 3PS) zařazené do části B.1.1.1 – základní rozpočtové náklady a podobjekty 

*.02 do části B.1.2.1, tj. objekty zajišťované přímo investorem. Jedná se o náklady 

způsobilé. 

4.13.5 Celková cena za Mobiliář/ADZ ve všech SO/PS se v SR ve stádiu 3 uvede v krycím listu 

v poli „Hodnota zadavatelem poskytnutých služeb/stavebních prací, které jsou nezbytné 

pro plnění zakázky“. Tuto hodnotu je nutné doplnit pro správné určení předpokládané 

hodnoty veřejné zakázky. 

4.13.6 Objednatel předá Zhotoviteli seznam dodávaného Mobiliáře/ADZ včetně cen po podpisu 

SOD. 

4.13.7 Zhotovitel Projektové dokumentace vyplní Tabulku CNM-MB, v které uvede informace 

o typu navržených prvků, množství a termínů dodávky. Tato Tabulka bude odevzdána 

jako součást Projektové dokumentace stavby ve stádiu 3 (součást ZOV), v otevřené 

a uzavřené formě. Tabulka CNM-MB je přílohou 7.1.4 těchto ZTP. 

4.13.8 V ZOV budou uvedeny termíny pro dodávky CNM-MB. 

4.14 Životní prostředí 

4.14.1 Bude plně respektováno, včetně veškerých podmínek „Souhlasné závazné stanovisko 

k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí MŽP čj. MZP/2019/500/2437“ 

ze dne 10. června 2020. 

4.14.2 Dokumentace bude zpracována v souladu se všemi podmínkami výše uvedeného 

Stanoviska MŽP a v co největší možné podrobnosti, tak aby nedocházelo k takovým 

změnám, které by mohly znamenat opětovný proces posouzení záměru dle zákona 

č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění. 

4.14.3 Dokumentace bude zpracována v souladu s rozhodnutím Krajského úřadu 

Královehradeckého kraje, odboru životního prostředí a zemědělství ze dne 21. 12. 2022, 

čj.: KUKHK-40603/ZP/2022-4 a v souladu s rozhodnutím Agentury ochrany přírody 

a krajiny České republiky, Oddělení Správa CHKO Blaník a sledování stavu biodiverzity, 

RP Střední Čechy ze dne 4. 1. 2023, čj.: SR/2356/SC/2022-8, včetně plnění veškerých 

podmínek rozhodnutí. 

4.14.4 Součástí Dokumentace bude podrobné vypořádání jednotlivých podmínek stanoviska 

EIA.  
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4.14.5 Dokumentace bude obsahovat kapitolu Úplný popis změn stavby od stavu, pro který bylo 

provedeno posouzení z hlediska vlivů stavby na životní prostředí. Jako podklad bude 

sloužit vydané závazné stanovisko k ověření změn záměru – verifikační stanovisko, které 

bude vydáno v součinnosti s územním řízením. Úplný popis změn musí být zpracován 

pro každé navazující řízení zvlášť, to znamená pro každé povolovací řízení zvlášť. 

Je nutné zpracovat přehled SO/PS, které budou součástí žádosti o povolení předmětné 

stavby. Dokument bude obsahovat přehlednou tabulku změn. U jednotlivých změn bude 

uvedeno – podrobné zdůvodnění, SO/PS, kterých se změna týká – jak pro stav 

dokumentace EIA, tak pro stav DSP, změna bude vyhodnocena na základě všech 

možných vlivů, součástí budou rovněž situace pro EIA a DSP. Žádost o verifikaci bude 

zpracována na základě odevzdaných podkladů objednatelem ŽP SSZ. Podklady pro 

verifikaci budou zpracovány v dostatečném časovém předstihu a předány k případným 

připomínkám specialistovi ŽP objednatele (nejméně 3 týdny před plánovaným termínem 

podání předmětných stavebních povolení).  

4.14.6 V rámci stupně dokumentace DSP budou zpracovány veškeré průzkumy na základě 

podkladů z předešlého stupně dokumentace.  

4.14.7 Důraz bude kladen na zpracování hlukové studie dle Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., 

o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, v platném znění, ve znění 

změny č. 433/2022 Sb. Součástí bude i vyhodnocení akustické situace ze stavební 

činnosti v návaznosti na Zásady organizace výstavby. Hluková studie bude zpracována 

v souladu se závazným stanoviskem Krajské hygienické stanice Královehradeckého kraje 

se sídlem v Hradci Králové ze dne 2. 11. 2022, čj.: KHSHK 34465/2022/HOK.HK/HR 

a rovněž v souladu se závazným stanoviskem Krajské hygienické stanice Středočeského 

kraje se sídlem v Praze, Územní pracoviště v Kolíně, ze dne 23. 12. 2022, čj.: KHSSC 

55484/2022. 

4.14.8 Zemědělská příloha bude aktualizována v souladu se závazným stanoviskem Ministerstva 

životního prostředí ze dne 28. 11.2022, čj.: MZP/2022/550/1318.  

4.14.9 Součástí Dokumentace bude rovněž aktualizace průzkumu pražcového podloží, který je 

součástí zpracovaného geotechnického průzkumu. Podklad předá HIS. Plán vzorkování 

musí být s dostatečným předstihem předán ke schválení příslušnému odbornému 

garantovi ŽP Objednatele. 

4.15 Vykazování odpadů ve vztahu ke stanovení nákladů stavby – PDPS 

4.15.1 Zhotovitel Dokumentace v Soupisech prací uvede jednotlivé položky odpadů dle 

kategorií, které budou následně souhrnně vyčísleny za celou stavbu v SO 90-90 

Likvidace odpadů včetně dopravy v roztřídění do kategorií s určením 

nebezpečných vlastností odpadů, kde budou tyto souhrnné položky sloužit 

k ocenění v rámci výběrového řízení na zhotovení stavby. Součet odpadů dle 

kategorií bude odpovídat součtu všech odpadů uvedených jednotlivých SO a PS. 

Podrobný postup je uveden v následujících bodech.  

4.15.2 Ustanovení Směrnice SŽDC č. 20 pro stanovení a členění investičních nákladů 

staveb státní organizace Správa železniční dopravní cesty, Článek 3.9 ruší 

a nahrazuje následujícím zněním uvedeným v odstavci 4.15.3.  

4.15.3 Úpravy položkových rozpočtů  

a) v soupisech prací jednotlivých SO/PS bude pro účely evidence vždy uvedena 

R-položka „Likvidace odpadů […] včetně dopravy“. Položka bude zahrnovat 

veškeré poplatky provozovateli skládky, resp. recyklačního centra dle typu 

a kategorie odpadů a dopravu z místa stavby na skládku, resp. recyklačního centra, 

b) pro činnosti, které by mohly být původci odpadů (např. výkopové práce) budou 

volené položky, jejíž součástí není uvedená doprava. V technické specifikaci položky 

bude uvedeno, že se jedná o položku bez dopravy, 

c) doprava pro opětovné využití vyzískaného materiálu (např. výkopové práce pro další 

využití na stavbě, do zemníků apod.) bude kalkulovaná samostatnou položkou pro 
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vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace do vzdálenosti 

odpovídající potřebám manipulace. V doplňujícím popisu položky bude uvedeno, že 

materiál z položky není určen na skládku, resp. recyklačního centra, 

d) u položek soupisu prací jednotlivých SO/PS „Likvidace odpadů […] včetně 

dopravy“ bude v popisu položky jako doplňující název uvedeno „NEOCEŇOVAT  – 

Evidenční položka (neoceňovat v objektu SO/PS, položka se oceňuje pouze 

v objektu SO 90-90).“ a v označení „Varianta“ bude nastavena hodnota 901, 

v případě duplicitní položky v jednom dílu bud označení varianty provedeno 

vzestupnou řadou celých čísel od hodnoty 901 (tzn. 901 až 999),  

e) měrné jednotky uvedené v jednotlivých soupisech prací musí být vždy shodné 

s měrnými jednotkami uvedenými v přehledu odpadů a v objektu Likvidace odpadů. 

V případě nesouladu je toto pokládáno a vadu díla. 

f) Kalkulace položky „Likvidace odpadů […] včetně dopravy“ v přípravě bude provedena 

jako součet položek: 

- poplatek na skládku dle kategorie odpadu a množství, a to dle aktuálního ceníku 

vybrané skládky v přípravě, 

- ceny za t/km dle množství odpadu a vzdálenosti předpokládané skládky, přičemž 

vzdálenost může být specifikována v rozsahu pásmové dopravy. 

4.15.4 Způsob vytvoření položek likvidace odpadů včetně dopravy 

4.15.4.1 Pro soupisy prací budou vytvořené „R-položky“ pro likvidaci odpadů 

s dopravou, a to následovně:  

4.15.4.2 Označení a název položky:  

R015XXX [AŽ] R015XXX – LIKVIDACE ODPADŮ [TYP ODPADU] VČETNĚ 

DOPRAVY 

Hodnoty XXX budou odpovídat poslednímu trojčíslí daného typu odpadu 

cenové soustavy OTSKP, která zahrnuje pouze náklady na poplatky za likvidaci 

odpadů. 

Příklad: 

Původní položka OTSKP bez dopravy: 

015112 - POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH – 17 

05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - II. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI 

Nová R položka s dopravou: 

R015112 - POPLATKY ZA LIKVIDACE ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH – 

17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - II. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI 

VČETNĚ DOPRAVY *) 

4.15.4.3 Popis položky 

V popisu položky bude uveden text: 

Evidenční položka. Neoceňovat v objektu SO/PS, položka se oceňuje 

pouze v objektu SO 90-90. 

4.15.4.4 Technická specifikace položky 

1. Položka obsahuje: 

• veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného 

zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, 

uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu, 

• náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí 

provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na 

zpracování nebo likvidaci odpadů, 

• náklady spojené s vyložením a manipulací s materiálem v místě skládky. 
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2. Položka neobsahuje: 

• náklady spojené s naložením a manipulací s materiálem. **) 

3. Způsob měření:  

• [měrná jednotka – nejčastěji Tuna] určující množství odpadu vytříděného 

v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, v platném znění 

Poznámka:  

*) U nebezpečných odpadů musí být v doplňujícím popisu položky uvedeno upřesnění 

nebezpečných vlastnosti v rozsahu a typu koncentrace nebezpečných látek. 

**) Text se uvede v případech kdy náklady spojené s naložením a manipulací 

s materiálem jsou součástí položky dopravy nebo položky zahrnující činnost, která je 

zdrojem odpadu (např. výkopové práce)  

4.15.5 SO 90-90 Likvidace odpadů včetně dopravy 

4.15.5.1 součástí objektu SO-90-90 bude souhrn všech odpadů stavby, který bude 

zahrnovat veškerý odpad z celé stavby v roztřídění do kategorií s určením 

nebezpečných vlastností odpadů. Součet odpadů dle kategorií bude odpovídat 

součtu všech odpadů uvedených jednotlivých SO a PS, 

4.15.5.2 zhotovitel v rámci výběrového řízení na zhotovení stavby ocení celkové 

množství daného typu/kategorie odpadu, které je součástí Všeobecného 

objektu, 

4.15.5.3 pro účely kontroly fakturace zůstávají položky odpadů s množstvím 

v jednotlivých SO a PS. Tyto položky nejsou zhotovitelem v rámci výběrového 

řízení na zhotovení stavby oceňovány, 

4.15.5.4 v soupisu prací je SO 90-90 je zařazen do členění objektů dle Manuálu pro 

strukturu dokumentace a popisové pole: R.90 SO 90-90 - Likvidace odpadů 

včetně dopravy, v kategorii monitoringu (Formulář SOPS, XDC) do členění 

D.9.9 - Odpady.  

4.15.6 Souhrnný rozpočet 

4.15.6.1 pro vykazování nákladů stavby (rozpočty jednotlivých SO/PS) zařazených do 

souhrnného rozpočtu budou odpady vykazované jako náklady, které jsou 

součástí těchto SO/PS, 

4.15.6.2 pro stanovení předpokládané hodnoty veřejné zakázky se nebude vyčleňovat 

hodnota SO 90-90 samostatně. Do předpokládané hodnoty veřejné zakázky 

jsou náklady za odpady započítané v rámci základních rozpočtových nákladů 

jednotlivých SO a PS. 

5. SPECIFICKÉ POŽADAVKY 

5.1 Všeobecně 

5.1.1 Podmínky pro přidělení výlukových časů, případně jiných omezení železničního provozu, 

uzavírky komunikací nebo jiné podmínky související s prováděním díla: 

• Výluky pro provedení doplňkového geotechnického průzkumu je nutné nárokovat, dle 

pravidel pro plánování výlukové činnosti na tratích provozovaných SŽ. Počet výluk 

musí být nárokován s ohledem na již provedený podrobný geotechnický průzkum 

v přiměřeném množství a s ohledem na omezení železničního provozu. 

5.1.2 Součástí Dokumentace bude vypracování/schválení příslušné dokumentace požární 

ochrany (zejména „Dokumentace zdolávání požárů“) jako součást zadávacích podmínek 

pro zhotovitele stavby. 

5.1.3 V případě, že předpokládaná cena (resp. předpokládané stavební náklady) navrhované 

Stavby se navýší o více než o 10 % bez DPH ve srovnatelné cenové úrovni oproti ceně 



„Modernizace traťového úseku odb. Kanín – Chlumec nad Cidlinou (včetně)“ 

Zvláštní technické podmínky - DOKUMENTACE 17/17 

 

Stavby (resp. předpokládaným stavebním nákladům) ve schváleném Záměru projektu, 

bude na základě písemné výzvy Objednatele zpracována aktualizace ZP.  

5.1.4 Dílčí odevzdání Dokumentace bude oproti odstavci 3.4.1 VTP/DOKUMENTACE/06/23 

odevzdáno pouze v elektronické podobě v počtu 2 x CD (DVD). 

6. SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY A PŘEDPISY 

6.1.1 Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s obecně závaznými právními předpisy 

České republiky a EU, technickými normami a s dokumenty a vnitřními předpisy 

Objednatele (směrnice, vzorové listy, TKP, VTP, ZTP apod.), vše v platném znění. 

6.1.2 Objednatel umožňuje Zhotoviteli přístup ke svým vnitřním dokumentům a předpisům 

a typové dokumentaci na webových stránkách:  

www.spravazeleznic.cz v sekci „O nás / Vnitřní předpisy / odkaz Dokumenty 

a předpisy“ (https://www.spravazeleznic.cz/o-nas/vnitrni-predpisy-spravy-zeleznic/ 

dokumenty-a-predpisy) a https://typdok.tudc.cz/ v sekci „archiv TD“. 

Pokud je dokument nebo vnitřní předpis veřejně dostupný je umožněno jeho stažení. 

Ostatní dokumenty a vnitřní předpisy jsou poskytovány v souladu s právními předpisy na 

základě podané žádosti na níže uvedených kontaktech: 

Správa železnic, státní organizace 

Centrum telematiky a diagnostiky  

Odbor servisních služeb, OHČ 

Jeremenkova 103/23 

779 00 Olomouc 

nebo e-mail: typdok@spravazeleznic.cz 

kontaktní osoba: paní Jarmila Strnadová, tel.: 972 742 396, mobil: 725 039 782 

Ceníky: https://typdok.tudc.cz/ 

7. PŘÍLOHY 

7.1.1 Dopis Ředitele O13, čj. 168954/2021-SŽ-GŘ-O13, Zajištění prostorové polohy na 

neelektrizovaných tratích SŽ, ze dne 7. 12. 2021, včetně přílohy k dopisu č. 2 

7.1.2 Dopis O14 čj. 3867/2017-SŽDC-O14 

7.1.3 Dopis O14 čj. 22098/2020-SŽ-GŘ-O14 a dokument „Dočasné požadavky na břevnové 

svítilny pro akce OŘ“ 

7.1.4 Tabulka CNM-MB 

7.1.5 Stavební připravenost Mobiliáře a ADZ 

7.1.6 Seznam položek schvalovacího souboru Trackside Approval  

7.1.7 Specifikace a zásady uchovávání a výměny dat mezi JZP a technologiemi ŽDC, v. 1.00 – 

07/2022 

7.1.8 Dopis Ředitele O14, čj. 18453/2018-SŽDC-O14, Základní technické požadavky na 

kamerové systémy v železničních stanicích, 1. aktualizace 

 


