
ID Režim 
úkolu

Název úkolu Doba trvání Zahájení Dokončení Názvy zdrojů

1 Optimalizace traťového úseku Praha Hostivař - Praha hlavní nádraží I.část 701 dny 1.7. 14 31.5. 16

2

3 Přípravné práce 163 dny 1.7. 14 10.12. 14

4 Práce bez nároku na výluky 163 dny 1.7. 14 10.12. 14

5

6 Výluky během výstavby základů TS: 35 dny 1.7. 14 4.8. 14

7 TK.č.1 směr Benešov………………………………………………….……………...2 x 6h 2 dny 8.7. 14 9.7. 14

8 TK.č.1 směr Vršovice………………………………………………………….……...2 x 6h 2 dny 10.7. 14 11.7. 14

9 TK.č.2 směr Benešov…………………………………………………….…………...2 x 6h 2 dny 12.7. 14 13.7. 14

10 TK.č.2 směr Vršovice…………………………………………………….…………...2 x 6h 2 dny 14.7. 14 15.7. 14

11 k.č.1……………………………………………………………………………………..6 x 6h 6 dny 16.7. 14 21.7. 14

12 k.č.2……………………………………………………………………………………..3 x 6h 3 dny 22.7. 14 24.7. 14

13 k.č.3……………………………………………………………………………………..1 x 6h 1 den 25.7. 14 25.7. 14

14 k.č.5……………………………………………………………………………………..2 x 6h 2 dny 26.7. 14 27.7. 14

15 k.č.8……………………………………………………………………………………..8 x 6h 8 dny 28.7. 14 4.8. 14

16 k.č.8,6, vlečka Kovošrot……………………………………………………………...6 x 6h 6 dny 1.7. 14 6.7. 14

17 k.č.4,6,8…….…………………………………………………………………………...1 x 6h 1 den 7.7. 14 7.7. 14

18 Vlečka Kovošrot.....................................................................1 x 6h 1 den 8.7. 14 8.7. 14

19 Výluka TK směr Malešice........................................................5 x 6h 5 dny 9.7. 14 13.7. 14

20

21 Výluky pro montáž bran, TS a výložníků nevyžadující úplné výluky: 25 dny 24.7. 14 17.8. 14

22 TK.č.1 směr Benešov………………………………………………….……………..2 x 6h 2 dny 29.7. 14 30.7. 14

23 TK.č.1 směr Vršovice………………………………………………………….……..2 x 6h 2 dny 31.7. 14 1.8. 14

24 TK.č.2 směr Benešov…………………………………………………….…………..2 x 6h 2 dny 2.8. 14 3.8. 14

25 TK.č.2 směr Vršovice…………………………………………………….…………..2 x 6h 2 dny 4.8. 14 5.8. 14

26 k.č.1..........................................................................................6 x 6h 6 dny 6.8. 14 11.8. 14

27 k.č.2...........................................................................................3 x 6h 3 dny 12.8. 14 14.8. 14

28 k.č.3………………………………………………………………………………………………...1 x 6h 1 den 15.8. 14 15.8. 14

29 k.č.5……………………………………………………………………………………...………..2 x 6h 2 dny 16.8. 14 17.8. 14

30 k.č.8,6, vlečka Kovošrot..……………………………………………………………..4 x 6h 4 dny 24.7. 14 27.7. 14

31 k.č.4,6,8…….………………………………………………………………………….…………..1 x 6h 1 den 28.7. 14 28.7. 14

32 Vlečka kovošrot...........................................................................1 x 6h 1 den 29.7. 14 29.7. 14

33 Výluka TK směr Malešice..................................................................5 x 6h 5 dny 30.7. 14 3.8. 14

34

35 Výluka staniční koleje č.2 13 dny 18.8. 14 30.8. 14

36 Výluka staniční k. č. 1, realizace provizorního propojení 1 den 19.8. 14 19.8. 14

37 Výluka staniční k. č. 1, výstavba pažení u SO 1-20-03 a SO 1-20-02 1 den 20.8. 14 20.8. 14

38 Napěťová výluka staniční koleje č.1 výstavba pažení 1 den 20.8. 14 20.8. 14

39

40 Úplné noční výluky: 1 den 20.8. 14 20.8. 14

41 Natažení systému provizorního propojení…….1 x 6h 1 den 20.8. 14 20.8. 14

42

43 Stavební postup č.0 149 dny 15.7. 14 10.12. 14

44 Práce bez nároku na výluky 149 dny 15.7. 14 10.12. 14

45 Úplné výluky (vykotvení systémů kolejí č. 4 a 6 včetně regulace): 2 dny 31.8. 14 1.9. 14

46 Výluka (vykotvení systémů kolejí č. 4 a 6 včetně regulace)………………………….2 x 6h 2 dny 31.8. 14 1.9. 14

47

48 Výluka staničních kolejí č. 2,4,6,8 102 dny 31.8. 14 10.12. 14

49

50 Dokončovací práce 7 dny 11.12. 14 17.12. 14

51 Technologická přestávka 73 dny 18.12. 14 28.2. 15

52

53 Přípravné práce 38 dny 1.3. 15 7.4. 15

54

55 Výluky během výstavby základů TS: 2 dny 1.3. 15 2.3. 15

56 k.č.2………………………………………………………….…..……………………..1 x 6h 1 den 1.3. 15 1.3. 15

57 k.č.1…………………………………………………………….……..………………..1 x 6h 1 den 2.3. 15 2.3. 15

58

59 Výluky pro montáž bran, TS a výložníků nevyžadující úplné výluky: 23 dny 1.3. 15 23.3. 15

60 k.č.2………………………………………………………….…..……………………..1 x 6h 1 den 22.3. 15 22.3. 15

61 k.č.1…………………………………………………………….……..………………..1 x 6h 1 den 23.3. 15 23.3. 15

62 k.č.4,6,8……………………………………………………………………11 x 2h 11 dny 1.3. 15 11.3. 15

63

64 Úplné výluky (pažení, montáž bran): 27 dny 1.3. 15 27.3. 15

65 Noční výluka pro montáž trakčních bran a výložníků ……………………….……11 x 2h 11 dny 1.3. 15 11.3. 15

66 Noční výluka koleje směr Malešice, st.k.č.2 montáž bran………………………….2 x 2h 2 dny 1.3. 15 2.3. 15

67 Natažení systému pro provizorní propojení………………………………………….2 x 4h 2 dny 26.3. 15 27.3. 15

68 Podbití spojek odbočka Záběhlice…………………………….……………………….1 x 2h 1 den 25.3. 15 25.3. 15

69

70 Odbo čka Záběhlice 2 dny 24.3. 15 25.3. 15

71 Výluka koleje č.1 směr Hostivař/Vršovice pro vložení provizorní výhybky č.4…....1 den 1 den 24.3. 15 24.3. 15

72 Výluka koleje č.2 směr Hostivař/Vršovice pro vložení provizorní výhybky č.5…….1 den 1 den 25.3. 15 25.3. 15

73

74 Vyloučena staniční koleje č.1 po dobu výst. proviz. zapojení…………………..……...…… 1 den 1 den 26.3. 15 26.3. 15

75 Vyloučena staniční kolej č.4, dokončení provizorního zapojení……………………….……1 den 1 den 27.3. 15 27.3. 15

76

77 Výluka zabezpečovacího zařízení, zprovoznění MPZZ 13 dny 26.3. 15 7.4. 15

78 Benešovské zhlaví 5 dny 26.3. 15 30.3. 15

79 Vršovické zhlaví 5 dny 31.3. 15 4.4. 15

80 Odb. Záběhlice 3 dny 5.4. 15 7.4. 15

81

82 Stavební postup č.1 166 dny 8.4. 15 20.9. 15

83 Výluka staničních kolejí č.1,3,5,5b a 7a 166 dny 8.4. 15 20.9. 15

84

85 Úplné noční výluky: 3 dny 8.4. 15 10.4. 15

86 Na začátku postupu výluka kolejí č. 4,6,8, úprava stávajících bran……………..3 x 2h 3 dny 8.4. 15 10.4. 15

87

88 Stavební postup č.1a 130 dny 14.5. 15 20.9. 15

89 Výluka traťové koleje č.1 směr Vršovice 130 dny 14.5. 15 20.9. 15

90 Výluka vlečky Skanska 7 dny 14.9. 15 20.9. 15

91

92 Úplné noční výluky: 14 dny 6.9. 15 19.9. 15

93 Výluka staniční koleje č. 1  a staniční koleje st.č. 2, montáž bran……………..2 x 2h 2 dny 18.9. 15 19.9. 15

94 Výluka pro montáž brana výložníků, traťová kolej směr Vršovice a Malešice……..14 x 2h 14 dny 6.9. 15 19.9. 15

95

96 Stavební postup č.1b 1 den 28.8. 15 28.8. 15

97 Výluka staniční koleje st.č.4………………………..1 x 12h 1 den 28.8. 15 28.8. 15

98

99 Stavební postup č.1c 23 dny 29.8. 15 20.9. 15

100 Výluka traťové koleje č.1 směr Benešov u Prahy a vlečky Skanska 23 dny 29.8. 15 20.9. 15

101

102 Stavební postup č.2a 23 dny 21.9. 15 13.10. 15

103 Výluka traťové kolej č.2 směr Benešov u Prahy 23 dny 21.9. 15 13.10. 15

104 Výluka vlečky Kovošrot a Jubel 15 dny 28.9. 15 12.10. 15

105 Výluka staničních kolejí st. č. 4 23 dny 21.9. 15 13.10. 15

106 Výluka staničních kolejí st. č. 6,8 15 dny 28.9. 15 12.10. 15

107

108 Úplné noční výluky: 4 dny 10.10. 15 13.10. 15

109 Výluka pro montáž brana výložníků…………..3 x 2h 3 dny 10.10. 15 12.10. 15

110 Podbití kolejových spojek ………………………1 x 2h 1 den 12.10. 15 12.10. 15

111 Natažení TV pro kolejové spojky………………………2 x 4h 2 dny 12.10. 15 13.10. 15

112

113 Stavební postup č.2b 32 dny 14.10. 15 14.11. 15

114 Výluka traťové koleje č.2 směr Záběhlice 31 dny 14.10. 15 13.11. 15

115 Výluka staniční koleje č.2 31 dny 14.10. 15 13.11. 15

116 Převěšení a regulace TV bez nároku na výluky 1 den 14.11. 15 14.11. 15

117

118 Úplné noční výluky: 3 dny 11.11. 15 13.11. 15

119 Podbití kolejových spojek…………………..……..1 x 2h 1 den 11.11. 15 11.11. 15

120 Natažení TV pro kolejové spojky………………………2 x 4h 2 dny 12.11. 15 13.11. 15

121

122 Dokončovací práce 16 dny 15.11. 15 30.11. 15

123 Výluka traťové koleje č.2 směr Záběhlice 16 dny 15.11. 15 30.11. 15

124

125 Technologická přestávka 82 dny 1.12. 15 20.2. 16

126 Výluka traťové koleje č.2 směr Záběhlice 82 dny 1.12. 15 20.2. 16

127

128 Přípravné práce 6 dny 21.2. 16 26.2. 16

129 Noční výluka malešické tratě směr Vršovice pro pažení propustků        SO 1-21-02 a SO 
2-21-02……6 x 4h

6 dny 21.2. 16 26.2. 16

130 Výluka traťové koleje č.2 směr Záběhlice 6 dny 21.2. 16 26.2. 16

131

132 Stavební postup č.2c 7 dny 27.2. 16 4.3. 16

133 Práce nevyžadující výluku 7 dny 27.2. 16 4.3. 16

134 Výluka malešické trati - provizorní napojení malešické trati 1 den 4.3. 16 4.3. 16

135 Výluka traťové koleje č.2 směr Záběhlice 7 dny 27.2. 16 4.3. 16

136

137 Stavební postup č.2d 30 dny 12.3. 16 10.4. 16

138 Výluka části kolejí č. 10,12 ve směru od Vršovic 30 dny 12.3. 16 10.4. 16

139

140

141 Úplné noční výluky: 4 dny 7.4. 16 10.4. 16

142 Natažení TV kolejových spojek…………..……………4 x 4h 4 dny 7.4. 16 10.4. 16

143

144 Stavební postup č.3 37 dny 5.3. 16 10.4. 16

145 Práce nevyžadující výluku 37 dny 5.3. 16 10.4. 16

146

147 Úplné noční výluky: 3 dny 8.4. 16 10.4. 16

148 Vyloučena malešická kolej -podbití výhybek 24 a 26…………………………………….1 x 2h 1 den 8.4. 16 8.4. 16

149 Natažení spojek na vršovickém zhlaví…………………………………………..…..2 x 4h. 2 dny 9.4. 16 10.4. 16

150

151 Stavební postup č.4 7 dny 11.4. 16 17.4. 16

152 Práce nevyžadující výluku 6 dny 11.4. 16 16.4. 16

153 Výluka traťové koleje č.2 směr Vršovice 2 dny 15.4. 16 16.4. 16

154 Výluka traťové koleje směr Malešice 2 dny 15.4. 16 16.4. 16

155 Převěšení a regulace TV bez nároku na výluky 1 den 17.4. 16 17.4. 16

156

157 Výluka zab. zařízení 44 dny 18.4. 16 31.5. 16

158 Příprava na aktivaci zab. zař. 20 dny 18.4. 16 7.5. 16

159 Definitivní regulace TV 20 dny 18.4. 16 7.5. 16

1.7. 31.5.
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ID Režim 
úkolu

Název úkolu Doba trvání Zahájení Dokončení Názvy zdrojů

160 Aktivace def. zabezpečovacího zařízení 24 dny 8.5. 16 31.5. 16
V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII
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