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Vyřizuje Ing. Kamila Přerovská  

   

Mobil +420 702 164 086  

E-mail Prerovska@spravazeleznic.cz   

    

Datum 24. srpna 2023    

    

    

Věc: Rekonstrukce žst. Vlkov u Tišnova 
Vysvětlení/ změna/ doplnění zadávací dokumentace č. 2  

ve smyslu § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) 

 
 
Dotaz č. 5:  
V soupisu prací SO 01-23-01 jsme nenalezli položku na dodávku a montáž opěrného systému z 
betonových panelů jako je to v SO 01-23-02.  
Žádáme zadavatele o vysvětlení a případné doplnění soupisu prací. 
 

Odpověď: 
V soupisu prací byly doplněny položky č.23 (348173 ZÁBRADLÍ Z DÍLCŮ KOVOVÝCH ŽÁROVĚ 
ZINK PONOREM S NÁTĚREM) 
A pol.č. 24 (32822 OPĚRNÝ SYSTÉM S LÍCEM Z BETON PANELŮ VÝŠ 2M - 4M). 
 
 

Dotaz č. 6: 
Součástí opěrného systému je prefabrikovaná římsa, která nemá v soupisu prací SO 01-23-02 

samostatnou položku, není ani v poznámce položky na dodávku a montáž opěrného systému. 
Bude doplněna položka na dodávku a montáž prefabrikovaných říms?  
Žádáme zadavatele o vysvětlení a případné doplnění soupisu prací. 
 
Odpověď:  

V soupisu prací byla doplněna pol.č. 24 (317125 ŘÍMSY Z DÍLCŮ ŽELEZOBETONOVÝCH DO 
C30/37). 
 
 
Dotaz č. 7:  
Součástí dokumentace stavby je i pyrotechnický průzkum, který byl proveden pro účely projektu. 
Bohužel již není patrné, zda a případně v jakém rozsahu bude Investor požadovat pyrotechnický 

průzkum / dozor před či během výstavby. Pro tuto činnost neexistuje (např. ve Všeobecném 
objektu) vyhrazená položka a není známa bližší specifikace (např. uvažovaný objem prací v hod., 
m2, apod..) a jestli se jedná o geotechnický obecný průzkum či přímo průzkum výskytu munice. 
Žádáme Zadavatele o vyjádření, zda bude pyroprůzkum součástí realizace a případné upřesnění 
rozsahu prací, tak, aby bylo možné tuto činnost zahrnout do ceny. 

 

Odpověď:  
Na základě kapitoly č. 4 Závěrů a doporučení pyrotechnického průzkumu se před zahájením 
vlastních prací s dalším průzkumem neuvažuje. 
 
 
Dotaz č. 8: 
V SO 98-98 Všeobecný objekt se vyskytuje položka č.10 Biologický dozor.  

Žádáme Zadavatele o upřesnění rozsahu prací (např. četnost kontrol, uvažovaný objem prací v 
hod., apod…), které má uchazeč do této položky zahrnout a ocenit. 
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Odpověď:  

Odborně způsobilá osoba bude provádět kontrolu stavby, a to především před zahajováním prací: 

kácení, zařízení stavenišť, mosty, propustky, práce v okolí vodních toků a rybníků apod. Četnost 
bude na začátku stavby a v jarním a letním období vyšší, cca 1x týdně, na podzim a v zimě nižší. 
V případě zjištění ohrožení zájmů přírody navrhne dozor opatření a dohlédne na jejich provedení.  
 
 

Dotaz č. 9: 
V SO 98-98 Všeobecný objekt se vyskytuje položka č.11 Nájmy hrazené zhotovitelem stavby. 
Výstavba se v rámci realizace této veřejné zakázky dotkne desítek pozemků (viz. např. příloha 
č. 4.2.2), které budou v rámci záborů využívány i po několik měsíců. Vzhledem k množství 
vlastníků pozemků odlišných od Zadavatele, není, dle našeho názoru, v možnostech účastníků 
zadávacího řízení zafixovat si v souvislosti s přípravou nabídky se všemi vlastníky pozemků 
pevnou cenu a tuto pak zahrnout do nabídkové ceny. 

Žádáme tedy Zadavatele, aby v zájmu transparentnosti zadávacího řízení, s ohledem na 
porovnatelnost jednotlivých nabídek, určil paušalizované ceny sazeb záborů, a to především u 
hlavních a nejdéle využívaných ploch, které jsou vytipovány v rámci POV. Případně zveřejnil ceny 
za zábory, které má jako investor a stavebník s majiteli dotčených pozemků předjednané. Nebo 
tyto náklady vyjmul, tak, aby nebyly součástí nabídkové ceny účastníků výběrového řízení. 

V opačném případě se může vytvořit prostor pro netransparentní prostředí a spekulativní 
nacenění, které může ve svém důsledku znemožnit objektivní porovnání a posouzení nabídek. 

 
Odpověď bude poskytnuta v náhradním termínu, přičemž bude adekvátně posunuta lhůta pro 
podání nabídek. 
 
 
Dotaz č. 10: 

V objektu SO 01-50-01 (úprava komunikace OSOČKAN) prosíme o vysvětlení níže uvedených 
dotazů: 
Vzhledem k tomu, že sanované podloží komunikace má dle VPŘ mocnost celkem 1370 mm (750 
mm lomový kámen, 50 mm štěrkopísek, ŠDa 250 mm, MZK 170mm, ACP 50mm , ACL 60 mm, 
ACO 40 mm), prosíme o objasnění položky č.4 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC 
TŘ.I (12373). V podvýpočtu položky č.4 se nachází poznámka „Odkopávky + výměna podloží tl. 
0,8 m pro lomový kámen (10*54=540m3)“. 

Se stejným výpočtem souvisí i další dotaz, v položce č.17 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC 
. V podvýpočtu položky se nachází téměř identická poznámka jako u položky č.4, tzn. „(10*54), 

lomový kámen, tloušťky 0,75, zlepšení podloží. Podobně nesrozumitelný výpočet se dále nachází 
ještě v položce č.21 (VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKOPÍSKU TL. DI 50MM, podvýpočet „8x55“).  
Dále se uchazeč domnívá, že v položce č.28 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY 
MODIFIK ACP 16+, 16S je ve VV zaměněna měrná jednotka, a totiž místo M2 jsou uvedeny M3. 
Prosíme o vysvětlení uvedeného výpočtu, zveřejnění výpočtového listu zemních prací pro objekt 

SO 01-50-01, popřípadě revizi zadávacího výkazu výměr. 
 
Odpověď: 
Ve výkazu výměr byly provedeny tyto změny: 
Pol.č. 4 (12373 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I) – změna množství 
 

Pol.č. 44 (R015111.901 NEOCEŇOVAT - POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ 
NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI 
VČETNĚ DOPRAVY )– změna množství 
 
Pol.č. 17 (465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC) zrušena 
 
Pol.č. 48 (21451 SANAČNÍ VRSTVY Z LOMOVÉHO KAMENE“) – nová položka 

 
Pol.č. 21 (56341 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKOPÍSKU TL. DO 50MM)– změna množství 
 
Pol.č. 28 (574F06 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY MODIFIK ACP 16+, 16S) – 
zrušena 
 
Pol.č. 49 (574F46 SANAČNÍ VRSTVY Z LOMOVÉHO KAMENE) – nová položka 
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Změna množství u položky č. 44 vyvolává změnu i v SO 90-90 odpady u pol.č. 1 (R015111.901 
POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A 

HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI VČETNĚ DOPRAVY) 

 
 
Dotaz č. 11:  
V objektu SO 01-50-02 v rámci položky č.5 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC 
dochází k odkopávkám 0,5m pod úroveň pláně v celé ploše nově navržených komunikací, viz. 

výpočet (263+990)*0,5 = 626,5 m3 . Veškerý odkopaný materiál se odveze a uloží na skládku 
viz. evidenční položka č.33. Citace z technické zprávy: „Nevhodná podložní zemina bude 
vyměněna za vhodný nenamrzavý materiál min. 0,4m pod úroveň zemní pláně. Požadovaná 
hodnota modulu přetvárnosti na zemní pláne je Edef2 = 30 Mpa.“ 
Uchazeč nicméně ve výkazu výměr nedohledal položku pro výměnu materiálu pod úrovní zemní 
pláně. Reviduje zadavatel výkaz výměr objektu SO 01-50-02, nebo má náklady na sanaci zemní 
pláně rozpustit do stávajících položek objektu? 

 
Odpověď: 
Bylo upraveno množství pol.č.5 (12373A Odkop pro spod stavbu silnic a železnic tř.I-bez 
dopravy)) nová výměra 652.500 m3 
 

Bylo upraveno množství pol.č.9 (18110 Úprava pláně se zhutněním v hornině tř.I)  nová výměra 
1515.00 m2 

 
Bylo upraveno množství pol.č.17 (56333 Vozovkové vrstvy ze štěrkodrti tl.do 150mm) nová 
výměra 630.000 m2 
 
Bylo upraveno množství pol.č.19 (56335 Vozovkové vrstvy ze štěrkodrti tl.do 250mm) nová 
výměra 990.000 m2 

 
Bylo upraveno množství pol.č.20 (56361 Vozovkové vrstvy z recyklovaného materiálu tl do 
50mm) nová výměra 990.000m2 
 
Bylo upraveno množství pol.č.23 (574A45 Asfaltový beton pro obrusné vrstvy ACO 16 tl.50mm) 
nová výměra 990.000m2 
 

Bylo upraveno množství pol.č.33 (R015111.901 Neoceňovat – Poplatky za likvidaci odpadů 
nekontaminovaných -170504) nová výměra 1905.48 t 

 
Byla doplněna položka č.36 – 17180 Uložení sypaniny do násypů z nakupovaných materiálů o 
výměře 522.000 m3, která se použije pro zřízení výměny materiálu zemní pláně v tloušťce 0,4m. 
Vzhledem k proměnné výšce nové plochy vzhledem k původnímu terénu se uvažuje pro potřeby 
výkazu výměr plošně se snížením o 0,1m, proto je odkop uvažován 0,5m a nový materiál 0,4m. 

 
Úprava pol.č. 33 vyvolá změnu u SO 90-90 , pol.č.1 (R015111.901). 
 
 

 
Vzhledem ke skutečnosti, že byly zadavatelem provedeny změny/doplnění zadávací 

dokumentace, postupuje zadavatel v souladu s ust. § 99 odst. 2 ZZVZ a prodlužuje lhůtu pro 
podání nabídek ze dne 8. 9. 2023 na den 11. 9. 2023. 
 
Zadavatel je dle § 212 odst. 4 ZZVZ v případě změny informací uvedených ve formuláři povinen 
odeslat opravný formulář. Formulář F14 – Oprava – Oznámení změn nebo dodatečných informací 
bude uveřejněn na webovém portálu https://vvz.nipez.cz (evidenční č. VZ Z2023-035560). 
Změny se týkají těchto ustanovení: 

 
Oddíl IV. 2.2):  
rušíme datum 8. 9. 2023 v 10:00 hod. a nahrazujeme datem 11. 9. 2023 v 10:00 hod.,  
Oddíl IV. 2.7):  
rušíme datum 8. 9. 2023 v 10:00 hod. a nahrazujeme datem 11. 9. 2023 v 10:00 hod.. 
 
Vysvětlení/ změnu/ doplnění zadávací dokumentace včetně příloh zadavatel uveřejňuje na profilu 

zadavatele na webovém portálu https://zakazky.spravazeleznic.cz/. 

 

https://vvz.nipez.cz/
https://zakazky.szdc.cz/
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Příloha:  

XLS_ZST_Vlkov_zm02_20230824.xlsx 

XDC_ZST_Vlkov_zm02_20230824.xml 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Ing. Karel Švejda, MBA 
ředitel odboru investičního 

na základě „Pověření“ č. 2449 
ze dne 11. 5. 2018 
Správa železnic, státní organizace 
 
 

 

 


		2023-08-24T16:31:50+0200
	Ing. Karel Švejda MBA




