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SEZNAM ZKRATEK  

Není-li v těchto ZTP výslovně uvedeno jinak, mají zkratky použité v těchto ZTP význam 

definovaný v TKP. 

 

ESD  ............  Elektronický stavební deník 

D+B …………  Design & Build (zadání stavby v režimu – „vyprojektuj a postav“) 

OUA ………...  Opravné a údržbové akce 

ÚMVŽST…… Úprava majetkových vztahů v železničních stanicích 
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POJMY A DEFINICE 

o Projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS) je projektovou dokumentací, 

která se zpracovává v členění a rozsahu přílohy č. 4 vyhlášky č. 146/2008 Sb. Jedná se 

o dokumentaci, jež obsahově i věcně vychází z dokumentace, na jejímž základě byla stavba 
povolena (DUSL, DUSP resp. DSP), které dopracovává a rozpracovává do větší podrobnosti 
a rozsahu potřebných pro výběr zhotovitele stavby v zadávacím řízení, a to s dodržením 
zásad transparentnosti, přiměřenosti a rovného zacházení. PDPS lze zpracovat se 
zohledněním konkrétních výrobků, dodávaných technologií, technologických postupů 
a výrobních podmínek konkrétního Zhotovitele pouze v případě, že je stavba zadávána 
v režimu D+B.  

 
o Realizační dokumentace stavby (RDS) je dokumentací zhotovitele stavby a zpracovává 

se samostatně pro jednotlivé objekty. Jedná se o dokumentaci, která rozpracovává PDPS 
s ohledem na znalosti konkrétních výrobků, dodávaných technologií, technologických 
postupů a výrobních podmínek konkrétního zhotovitele stavby. Součástí je také dokumentace 

výrobní, montážní, dílenská a dokumentace dodavatele mostních objektů. RDS se vždy 
zpracovává v případě, že to vyžadují TKP nebo požadavek na její zpracování vychází z 
předcházejícího stupně dokumentace nebo smluvního ujednání. RDS nemění koncepčně-
technické řešení stavby navržené v rámci předcházející projektové přípravy, pokud není OP 
stanoveno jinak. Obsah a rozsah RDS je definován přílohou P8 SŽ SM011. Náklady spojené 

se zpracováním RDS budou uvedené v samostatné položce v soupisu prací příslušných 
objektů (SO/PS), u kterých je opodstatněné takovéto činnosti vyžadovat. 

 
o Dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS) je dokumentace, která se 

zpracovává v rozsahu přílohy č. 14 vyhlášky č. 499/2006 Sb. a požadavků Smlouvy. Jedná 
se o dokumentaci, kterou zpracovává Zhotovitel stavby po ukončení stavebních prací. DSPS 
zaznamenává skutečný stav po provedení prací. Zpracovává se vždy, když opravnou prací 
dochází ke změně parametrů oproti platné dokumentaci stávajícího stavu (např. 

dokumentace skutečného provedení stavby z investiční akce, dokumentace z předcházejících 
opravných prací). 

 
o Etapa je ucelená Část Díla určená v Harmonogramu postupu prací. 

 
o Zadávací dokumentace (dále také „ZD“) je soubor dokumentů (OP, Technické podmínky, 

Dokumentace atd.), které vymezují předmět veřejné zakázky v podrobnostech nezbytných 
pro zpracování nabídky (viz vyhláška č. 169/2016 Sb., s obsahem stanoveným zákonem č. 
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. 

 
o Projektová dokumentace pro tyto ZTP se může pohybovat v rozsahu od technické zprávy 

s položkovým rozpočtem až po dokumentaci v rozsahu požadovaném vyhláškami č. 
499/2006 Sb., nebo č. 146/2008 Sb. pro projektovou dokumentaci pro stavební povolení 
nebo ohlášení stavby (DSP) či v rozsahu pro projektovou dokumentací pro provádění stavby 
(PDPS). 

 
o Technický dozor stavebníka (TDS) – Objednatel se zavazuje u staveb financovaných 

z veřejného rozpočtu, které provádí Zhotovitel, zajistit technický dozor stavebníka (dále jen 
„TDS“) nad prováděním Díla dle § 152 odst. (4) zákona č. 183/2006 Sb. Funkce technický 
dozor stavebníka není totožná s funkcí stavební dozor dle § 2 odst. (2) písm. d) stavebního 
zákona. 
 

o Pokud jsou v textu ZTP odkazy na obecně závazné právní předpisy, normy nebo vnitřní 

předpisy, pak se vždy vztahují na platné znění příslušného dokumentu. 

 

o Pojmy s velkými začátečnými písmeny použité v těchto Zvláštních technických 
podmínkách (dále jen „ZTP“) mají stejný význam jako shodné pojmy uvedené v Obchodních 
podmínkách (dále jen „OP“), není-li v ZTP výslovně uvedeno jinak nebo nevyplývá-li něco 

jiného z povahy věci. 
 
o V ZTP jsou použité odkazy na oddíly, články a podčlánky souboru Technické kvalitativní 

podmínky staveb státních drah (dále jen „TKP“) 
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1. SPECIFIKACE PŘEDMĚTU DÍLA 

1.1 Účel a rozsah předmětu Díla 

1.1.1 Předmětem díla je zhotovení stavby – realizace stavebních prací pod názvem „Údržba, 

opravy a odstraňování závad u ST LBC 2024 – 2025“, jejímž cílem je realizace 

údržbových a opravných stavebních prací včetně odstranění závad na železničním svršku 

a spodku za účelem zajištění bezpečného a provozuschopného stavu železniční dopravní 

infrastruktury.  

1.1.2 Rozsah Díla „Údržba, opravy a odstraňování závad u ST LBC 2024 – 2025“ je z hlediska 

věcného rozsahu a požadovaného množství (předpoklad) uveden ve Specifikaci předmětu 

dílčích smluv, formuláři pro cenovou nabídku (Příloha č. 1 Zadávací dokumentace), 

přičemž přesné zadání Díla co do rozsahu, termínu, věcného plnění a dalších podmínek 

bude stanoveno až na základě technické specifikace předmětu a rozsahu plnění dílčích 

smluv – objednávek (dále jen „Objednávky“) zadávaných v souladu s rámcovou 

dohodou. 

1.2 Umístění stavby 

1.2.1 Stavební práce budou probíhat v obvodu Správy tratí Liberec (ST LBC) Oblastního 

ředitelství Hradec Králové. Tento obvod je blíže vymezen v dalších částech Zadávací 

dokumentace a přesné vymezení místa stavebních prací bude stanoveno v Objednávce 

při zadávání dílčích veřejných zakázek zadávaných v souladu s rámcovou dohodou. 

2. PŘEHLED VÝCHOZÍCH PODKLADŮ 

2.1 Projektová dokumentace 

2.1.1 Práce budou zpravidla prováděny bez stavebního povolení. Bude-li realizace stavebních 

prací zadávána na základě projektové dokumentace, bude tato předána před uzavřením 

dílčí smlouvy při zadávání dílčích veřejných zakázek zadávaných v souladu s rámcovou 

dohodou. V takovém případě bude objednávka na projektovou dokumentaci odkazovat, 

případně bude řešeno jako její přílohová část. 

2.2 Související dokumentace 

2.2.1 Realizace stavebních prací s ohledem na jejich povahu zpravidla nepodléhá stavebnímu 

či jinému řízení.  

2.2.2 V případě Objednávky, kterou budou požadovány stavební práce podléhající stavebnímu 

povolení nebo jinému veřejnoprávnímu rozhodnutí, bude příslušný dokument předán 

Zhotoviteli nejpozději před uzavřením dílčí smlouvy při zadávání dílčích veřejných 

zakázek zadávaných v souladu s rámcovou dohodou. 

3. KOORDINACE S JINÝMI STAVBAMI  

3.1.1 Zhotovení stavby musí být provedeno v koordinaci s připravovanými, případně aktuálně 

realizovanými akcemi a to i dalších investorů, které přímo s předmětnou akcí souvisí 

nebo ji mohou ovlivnit. Součástí plnění Díla je i zajištění koordinace při realizaci prací, 

poskytování a rozsahu výluk, přidělení prostorů pro staveniště v jednotlivých žst. apod.  

3.1.2 V případě požadavku na koordinaci s jinými stavbami bude řešeno Objednatelem se 

Zhotovitelem před uzavřením Objednávky při zadávání dílčích veřejných zakázek 

zadávaných v souladu s rámcovou dohodou, příp. v průběhu realizace Díla, pokud by 

nastala objektivní okolnost požadavku na koordinaci až v okamžiku po uzavření 

Objednávky, o které v době jejího uzavření Objednatel nevěděl ani ji nemohl 

předpokládat.  
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4. ZVLÁŠTNÍ TECHNICKÉ PODMÍMKY A POŽADAVKY NA PROVEDENÍ 

DÍLA 

4.1 Všeobecně 

4.1.1 ZTP jsou vydávány pro každou Rámcovou dohodu zvlášť. Definují další parametry Díla a 

upřesňují konkrétní podmínky a specifické požadavky, dle účelu a rozsahu předmětu Díla 

dle aktuálních TKP, není-li v Objednávce dohodnuto jinak. 

4.1.2 V ZTP upravené znění ustanovení TKP, Kapitoly 1 se uplatní přiměřeně dle účelu a 

rozsahu předmětu Díla Rámcové dohody. Relevantní ustanovení TKP obsahující podmínky 

na zajištění postupů aby kvalita provedených prací minimálně splňovala požadavky 

platných norem a předpisů, nebo měla obvyklou úroveň s přihlédnutím k funkci 

bezpečnosti a životnosti celé opravované a udržované stavby se uplatní vždy. 

4.1.2.1 Čl. 1.4.8 TKP, odst. 5 Text „…nejméně 5 pracovních dnů před termínem…“ se 

mění na „…nejméně 2 pracovní dny před termínem …“. 

4.1.2.2 V čl. 1.7.1 TKP, odst. 1 se doplňuje text „…se zásadami směrnice SŽ SM011 

(Dokumentace staveb Správy železnic, státní organizace) směrnice SŽDC 

č. 117 (Předávání digitální dokumentace z investiční výstavby SŽDC) a 

pokynu GŘ č. 4/2016 (Předávání digitální dokumentace a dat mezi SŽDC a 

externími subjekty) a pokynu GŘ SŽ PO-06/2020-GŘ (Pokyn generálního 

ředitele k poskytování geodetických podkladů a činností pro přípravu a 

realizaci opravných a investičních akcí) a dále v souladu s dokumenty v této 

kapitole citovanými.“ 

4.1.2.3 Čl. 1.7.3.2 TKP, odst. 1 se nepoužije. 

4.1.2.4 Čl. 1.7.3.2 TKP, odst. 7 se nepoužije. 

4.1.2.5 Čl. 1.7.3.3 TKP, odst. 1 se mění takto: 

Zhotovitel zajistí polohové a výškové zaměření skutečného provedení 

dokončených PS nebo SO nebo jejich částí geodetickými metodami na body 

ŽBP (vytyčovací síť) a schválené body definitivního zajištění v souřadnicovém 

systému S-JTSK a ve výškovém systému Bpv. 

4.1.2.6 V čl. 1.7.3.5 TKP, odst.1 se mění takto:  

Zhotovitel je povinen, v případě, že to povaha akce OUA vyžaduje a v ZTP je 

konkrétně uveden požadavek na majetkoprávní vypořádání, zajistit 

vyhotovení podkladů pro toto vypořádání (geometrické plány apod.) v souladu 

s katastrální vyhláškou č. 357/2013 Sb., s výjimkou případu, kdy mu 

Objednatel oznámí, že jejich vyhotovení zajistí sám nebo že je zajistí vlastník 

(správce) technické infrastruktury. 

4.1.2.7 V čl. 1.7.3.5 TKP, se nepoužijí odstavce 5 a 6. 

4.1.2.8 Čl. 1.8.2 TKP, odst. 6 písm. a) se doplňuje textem „…byla-li RDS 

zpracována…“. 

4.1.2.9 Čl. 1.8.2 TKP, odst. 7 se nepoužije. 

4.1.2.10 V čl. 1.8.3.1 TKP, odst. 2 se ruší text „… tj. zpravidla Stavební správa SŽ…“. 

4.1.2.11 V čl. 1.9.2 TKP, odst. 3 se mění lhůta z 14 kalendářních dní na 7 kalendářních 

dní. 

4.1.2.12 V čl. 1.9.2 TKP, odst. 4 v odrážce „body ŽBP“ se ruší text „...v Dokladové části 

– Geodetický podklad pro projektovou činnost zpracovaný podle jiných 

právních předpisů…“ 

4.1.2.13 Čl. 1.9.2 TKP, odst. 7 se nepoužije. 

4.1.2.14 Čl. 1.9.4 TKP, odst. 2 se mění takto:  
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V objektech zařízení Staveniště je Zhotovitel povinen na vlastní náklady zřídit 

a zajišťovat provoz prostorů pro výkon Stavebního dozoru a pracovního týmu 

Objednatele. Prostory poskytnuté Objednateli budou přiměřené velikosti 

Stavby. 

4.1.2.15 Čl. 1.9.4 TKP, odst.5 se mění takto: 

Zhotovitel se zavazuje zpracovat havarijní plán pro případný únik ropných 

látek ve smyslu zákona č. 254/2001 Sb. (vodní zákon).  Zhotovitel bude řešit 

způsob odstavení stavebních strojů, zásobování strojů pohonnými hmotami, 

ochranu proti znečištění povrchových a podzemních vod a ovzduší. 

4.1.2.16 V čl. 1.9.5.1 TKP, odst. 1, písm. e) se mění lhůta z 21 dnů na 7 dnů. 

4.1.2.17 V čl. 1.10.5.2 TKP, odst. 3 se ruší text „… (zpravidla Stavební správa)“. 

4.1.2.18 V článcích 1.10.9 TKP a navazujících je „stavebním deníkem v listinné podobě“ 

pro údržbu a opravy myšlena vždy forma dle čl. 1.10.9.1 TKP, odst. 4. 

4.1.2.19 Čl. 1.10.9.3 TKP, odst. 7 se nepoužije. 

4.1.2.20 V čl. 1.11.3 TKP, odst. 4, písm. c) se mění lhůta z 90 dnů na 15 dnů a dále se 

mění počet z tří na jedno pracovní vyhotovení RDS osobě vykonávající 

Stavební dozor k posouzení a ke schválení. 

4.1.2.21 V čl. 1.11.3 TKP, odst. 4, písm. d) se mění počet 4 souprav závěrových tabulek 

na 3 soupravy závěrových tabulek. 

4.1.2.22 V čl. 1.11.3 TKP, odst. 4, písm. e) se mění takto: 

Po odsouhlasení zpracovatelem Projektové dokumentace (pokud je 

vyhotovena), zapracování případných připomínek a schválení Objednatelem 

předá Zhotovitel Objednateli dokumentaci RDS SO a PS do 7 dnů před 

zahájením prací ve 3 vyhotoveních v listinné podobě a v 1 vyhotovení v 

elektronické podobě. 

4.1.2.23 V čl. 1.11.3 TKP, odst. 5, se mění lhůta z 45 dnů na 15 dnů. 

4.1.2.24 V čl. 1.11.5 TKP, odst. 2 se vypouští text: „…a v podrobnostech směrnice SŽ 

SM011“ 

4.1.2.25 Čl. 1.11.5.1 TKP, odst. 3 se mění takto: 

Předání Dokumentace skutečného provedení stavby týkající se díla 

Zhotovitelem Objednateli proběhne v listinné podobě ve třech 

vyhotoveních pro technickou část do 2 měsíců, pro souborné zpracování 

geodetické části do 2 měsíců a kompletní dokumentace v elektronické 

podobě v rozsahu dle čl. 4.1.2.27 těchto ZTP do 3 měsíců ode dne, kdy 

byl proveden poslední Zápis o předání a převzetí díla. 

4.1.2.26 Čl. 1.11.5.1 TKP, se nepoužijí odstavce 4 a 5. 

4.1.2.27 ČL 1.11.5.1 TKP, odst. 6 se mění takto: 

Odevzdání dokumentace (DSPS) bude v elektronické podobě provedeno dle 

směrnice SŽDC č. 117 a pokynu GŘ č. 4/2016 na záznamovém médiu 

uvedeném v ZD: 

• kompletní dokumentace stavby v otevřené formě 

• kompletní dokumentace stavby v uzavřené formě 

• kompletní dokumentace stavby ve struktuře TreeInfo 

(InvestDokument) v otevřené a uzavřené formě 

4.1.2.28 V čl. 1.11.5.1 TKP, odst. 7 se ruší text: „…*.XML (datový předpis XDC)“. 
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4.1.3 Vzhledem k tomu, že Zadávací dokumentace neobsahuje Všeobecní technické podmínky 

(VTP), tak odkazy v TKP na VTP jsou odkazem na ZTP. 

4.1.3.1 Objednatel se zavazuje zajistit Zhotoviteli právo užívání Staveniště v době, 

kdy je toho třeba, aby mohl Zhotovitel Dílo dokončit řádně a včas za podmínek 

sjednaných ve Smlouvě. Staveniště (jako celek) bude Zhotoviteli předáno 

Objednatelem bez zbytečného odkladu v souladu s čl. 2.6 Rámcové dohody a 

čl. 5.1.3 těchto ZTP. 

4.1.3.2 Vzhledem k charakteru liniových staveb je Objednatel oprávněn předávat 

Zhotoviteli Staveniště (včetně ploch a objektů) po úsecích v samostatných 

lokalitách v časově oddělených etapách, avšak vždy tak, aby mohl Zhotovitel 

zahájit provádění příslušné Části Díla. 

4.1.3.3 V případě, že TDS při provádění Díla zjistí, že práce na Díle nebo jeho části 

provádí Podzhotovitel, který nebyl pověřen jejich provedením v souladu se 

Smlouvou, má TDS právo nařídit přerušení prací na Díle nebo jeho části až do 

doby, kdy Zhotovitel takovéhoto Podzhotovitele z provádění prací na Díle 

odvolá a má právo vykázat nepověřeného Podzhotovitele ze Staveniště. 

4.1.3.4 U majetkoprávního vypořádání s ČD se Zhotovitel zavazuje respektovat 

aktuální stav a postupy vypořádání v rámci UMVŽST. 

4.1.3.5 Veškeré pracovní postupy nutné ke zhotovení Díla a odstraňování jeho vad, 

se Zhotovitel zavazuje provádět tak, aby bez řádného projednání s vlastníky 

nezasahovaly do majetku a práv třetích osob. 

4.1.3.6 Pokud je podzemní vedení a zařízení technické infrastruktury ve správě 

místně příslušné OŘ SŽ, Zhotovitel se zavazuje zažádat písemnou 

objednávkou o jejich vytyčení minimálně 5 dnů před zahájením výkopových 

prací. Tyto činnosti jsou součástí Ceny Díla. 

4.1.3.7 Vytyčení stávajících podzemních vedení a zařízení technické infrastruktury se 

Zhotovitel zavazuje oznámit Objednateli před zahájením prací na příslušné 

Etapě nebo části Díla. Dokumentaci o vytyčení poskytne Objednateli pro jeho 

vlastní potřebu. Za případné poškození vytyčených podzemních vedení a 

zařízení technické infrastruktury odpovídá Zhotovitel. 

4.1.3.8 Výkopové práce pro podzemní vedení a zařízení technické infrastruktury se 

Zhotovitel zavazuje koordinovat s ostatní stavební činností v rámci Staveniště. 

4.1.3.9 Zhotovitel provede ruční kopané sondy za účelem ověření skutečného vedení 

inženýrské sítě před započetím zemních prací strojmo. 

4.1.3.10 V rámci výkopových prací pro podzemní vedení sítí technické infrastruktury 

bude kladen zvýšený důraz na ruční výkopy. Strojní mechanizace se bude moc 

použít až po odhalení všech podzemních vedení a se souhlasem jejich správce. 

4.1.3.11 Zhotovitel se zavazuje nejméně 5 dní před zahájením příslušné činnosti 

oznámit TDS a projednat s příslušným vlastníkem (správcem) zásahy do 

jeho provozovaného zařízení technické infrastruktury. 

4.1.3.12 V případě plánované výluky (vypnutí) přejezdového zabezpečovacího 

zařízení, Zhotovitel na své náklady zajistí označení (včetně projednání) 

těchto přejezdů dopravní značkou IP 22 „Změna organizace dopravy“ s 

textem: Pozor – přejezdové zabezpečovací zařízení není v činnosti“ dle 

technické normy ČSN 736380 Železniční přejezdy a přechody bod 6.1.5. 

4.1.3.13 V případě plánovaného omezení funkce (výluka závislostí pro vyloučenou 

kolej) přejezdového zabezpečovacího zařízení (dále jen PZZ), Zhotovitel na 

své náklady zajistí při jízdě drážních vozidel (Zhotovitele a případných 

poddodavatelů) střežení těchto PZZ. 

4.1.3.14 Zhotovitel se zavazuje zajistit v maximální možné míře zřizování ucelených 

úseků kolejového lože z kameniva dodaného jedním výrobcem (lomem), a 
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to s ohledem na homogenitu vlastností kameniva a řešení případných 

reklamací. 

4.1.3.15 Zhotovitel je oprávněn ukládat kamenivo před použitím v rámci Díla (nové, 

vyzískané i recyklované) na mezideponii určenou TDS, až po převzetí úpravy 

plochy mezideponie ze strany TDS, potvrzené zápisem ve Stavebním deníku. 

V případě, že je deponie kameniva pojížděna dopravními prostředky v rozporu 

s TKP, je Zhotovitel povinen na vyzvání TDS prokázat na vlastní náklady 

ostrohrannost kameniva a zaoblenost hran dle OTP Kamenivo pro kolejové 

lože železničních drah čj.38992/2020-SŽ-GŘ-O13. Počet a místa odběru 

zkušebních vzorků určí TDS. 

4.1.3.16 Pro přesnou identifikaci podzemních sítí, metalických a optických kabelů, 

kanalizace, vody a plynu budou použity RFID markery. Mohou se používat 

pouze markery, u kterých není nutné při ukládání dbát na jejich orientaci. V 

rámci jednotného značení v sítích SŽ je nutné zachovat standardní barevné 

značení, které doporučují výrobci. Minimální požadavky na použití markerů 

jsou následující: 

a. Silová zařízení a kabely (včetně kabelů určených k napájení zabezpečovacích 

zařízení) – červený marker [169,8 kHz] - trasy kabelů (v případě požadavku 

umístění po cca 50 m); přípojky; zakopané spojky; křížení kabelů; servisní 

smyčky; paty instalačních trubek; ohyby, změny hloubky; poklopy; rozvodové 

smyčky. 

b. Rozvody vody a jejich zařízení – modrý marker [145,7 kHz] - trasy potrubí; 

paty servisních sloupců; potrubí z PVC; všechny typy ventilů; křížení, rozdvojky; 

čistící výstupy; konce obalů. 

c. Rozvody plynu a jejich zařízení – žlutý marker [383,0 kHz] trasy potrubí; paty 

rozvodných sloupů; paty servisních sloupů; křížení, všechny typy ventilů; měřicí 

skříně; ukončovací armatury; hloubkové změny; překladové armatury; stlačená 

místa; armatury na regulaci tlaku; elektrotavné spojky; všechny typy armatur a 

spojů. 

d. Sdělovací zařízení a kabely – oranžový marker [101,4 kHz] - trasy kabelů 

sdělovacích optických a HDPE (v případě požadavku umístění po cca 50 m a na 

lomové body); uložení kabelových metalických spojek; anomálie na kabelové trase 

– v případě požadavku správce; kabelové rezervy metalických, optických a 

kombinovaných (hybridních) kabelů; odbočné body z páteřních tras optických 

kabelů a HDPE; uložení spojek optických a kombinovaných (hybridních) kabelů 

(markery v zapisovatelném provedení). 

e. Zabezpečovací zařízení – fialový marker [66,35 kHz] - trasy kabelů 

zabezpečovacích, včetně kabelů optických a HDPE – doporučené umístění markeru  

po cca 50 m a na lomové body; uložení kabelových metalických spojek (markery 

v zapisovatelném provedení); anomálie na kabelové trase (např. změny hloubky, 

odbočné body) – v případě požadavku správce markery v zapisovatelném 

provedení; kabelové rezervy metalických, optických a kombinovaných (hybridních) 

kabelů (markery v zapisovatelném provedení); uložení spojek optických a 

kombinovaných (hybridních) kabelů (markery v zapisovatelném provedení). 

f. Odpadní voda – zelený marker [121,6 kHz] - ventily; všechny typy armatur; 

čistící výstupy; paty servisních sloupců; vedlejší vedení; značení tras nekovových 

objektů. 

4.1.3.17 Označníky je nutno k uloženým kabelům, potrubím a podzemním zařízením 

pevně upevňovat (např. plastovou vázací páskou). 

4.1.3.18 U sdělovacích a zabezpečovacích kabelů OŘ se bude informace o markerech 

zadávat do pasportu do volitelné položky 2 pod označením „RFID“. 
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4.1.3.19 U složek, které nemají žádnou elektronickou databázi, se bude tato informace 

zadávat ve stejném znění do dokumentace. 

4.1.3.20 Informace o použití markerů bude zaznamenaná do DSPS. 

4.1.3.21 Do digitální dokumentace se budou zaznamenávat markery ve tvaru kolečka 

s velkým písmenem M uprostřed ve všech 6 vrstvách odpovídajících 

kategoriím podzemních vedení. Značka bude tvarově stejná pro všech 6 

vrstev, rozlišení kategorie bude pouze barvou, která bude odpovídat barvě 

markeru. 

4.1.3.22 V dokumentaci skutečného provedení stavby (DSPS) budou 

zapracované veškeré změny a dodatky, jak ve výkresové, tak v textové části. 

Součástí dokumentace dle skutečného stavu provedení kromě jiného budou 

informace o použití RFID markerů k lokalizaci podzemních inženýrských sítí v 

majetku SŽ. 

4.1.3.23 Souborné zpracování geodetické části DSPS bude předáno Objednateli v 

listinné a elektronické podobě v tomto členění: 

a. Technická zpráva a Předávací protokol (ve formátu *.pdf), 

b. Přehled kladu mapových listů JŽM a bodového pole v M 1:10000 formát *.dgn a 

*.pdf), 

c. Elaborát bodového pole: 

i. dokumentace po stavbě předaného ŽBP do správy SŽG, zřízeného v souladu 

Metodickým pokynem SŽDC M20/MP007 Železniční bodové pole (způsob 

stabilizace, měření, zpracování, obsah dokumentace), 

ii. dokumentaci o vývoji vytyčovací sítě (seznam souřadnic a výšek bodů, 

geodetické údaje o bodech) 

d. Seznamy souřadnic podrobných bodů (ve formátu *.txt): 

i. Seznam souřadnic, výšek a charakteristik bodů (třída přesnosti, popis bodu, 

datum zaměření, dodavatel zaměření) k výkresu geodetického zaměření 

skutečného provedení stavby, který bude odpovídat Metodickému pokynu SŽ 

M20/MP010 Účelová železniční mapa velkého měřítka. 

ii. Seznam (seznamy) souřadnic výšek a charakteristik bodů k výkresu 

(výkresům) editovaného mapového podkladu s vymazáním neplatných prvků, 

který bude odpovídat předpisu SŽ M20/MP010 příloha C, 

iii. Seznam souřadnic bodů ŽBP nebo dalších výchozích bodů použitých pro 

zaměření skutečného provedení stavby. 

e. Výkresové soubory (ve formátu *.dgn). Název souboru musí začínat „DSPS_PVS_, 

KN_, NH_, PS_ nebo SO_“: 

i. Výkres geodetického zaměření skutečného provedení všech definitivních PS a 

SO doplněný o štítky a soubor „identifikace.csv“, který bude obsahovat 

seznam těchto PS a SO, 

ii. Výkres nebo výkresy v M 1:1000 editovaného mapového podkladu s 

vymazáním neplatných prvků, který bude odpovídat předpisu SŽ M20/MP010, 

příloha C.  

iii. Výkres v M 1:1000 se zákresem platné mapy KN, 

iv. Výkres v M 1:1000 se zákresem nové hranice ČD, SŽ po stavbě. 

f. Předané geodetické části DSPS jednotlivých PS a SO 

i. Seznam čísel a názvů PS a SO s uvedením zhotovitele geodetické části DSPS 

jednotlivých PS a SO (ve formátu *.xlsx), 
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ii. TZ k jednotlivým PS a SO (ve formátu *.pdf), 

iii. Seznam souřadnic, výšek a charakteristik podrobných bodů k jednotlivým SO 

a PS (ve formátu *.txt), 

iv. Výpočetní protokol a editované zápisníky ve formátu *.txt; originální zápisníky 

ve formátu stroje, doložení splnění požadované přesnosti, kalibrační listy, 

fotodokumentace a další, 

v. Výkresy jednotlivých PS a SO v M 1:1000 (ve formátu *.dgn a *.pdf). Pokud 

jsou kóty a detaily vyžadovány ZTP, jsou zakresleny v samostatném 

pomocném výkrese DGN. Soubor PDF zachycuje soutisk hlavního a 

pomocného výkresu. 

vi. Seznam PS a SO identifikovaných ve vztahu k parcelním číslům pozemků podle 

evidence právních vztahů KN. Formu a obsah seznamu upřesní ÚOZI 

Objednatele. 

g. Geometrické plány 

i. Seznam geometrických plánů obsahující jeho číslo, účel vyhotovení, číslo PS 

nebo SO pro který byl vyhotoven, staničení začátku a konce navrhované 

změny, název katastrálního území, seznam změnou dotčených parcel. Formu 

a obsah seznamu upřesní ÚOZI Objednatele, 

ii. Geometrické plány a přílohy dle podčlánku 1.7.3.5 Kapitoly 1 TKP. 

h. Dokumentace definitivního zajištění koleje dle předpisu SŽDC S3 Železniční svršek, 

Díl III Zajištění prostorové polohy koleje (ve formátu *.docx,*.xlsx, *.dwg, *.dng, 

případně *.dfx a *.pdf). 

4.1.3.24 V listinné podobě bude DSPS předána v rozsahu čl. 4.1.3.23 těchto ZTP dle 

části a), e), f)(v) a f)(vi). 

4.1.3.25 Zhotovitel zajistí souborné zpracování geodetické části DSPS v takovém 

rozsahu, aby bylo využitelné pro zhotovení polohopisných plánů v knize plánů 

dle příslušných Právních předpisů vydaných Objednatelem. 

4.1.3.26 Neobsazeno 

4.1.3.27 Zhotovitel je v termínu nejpozději ke dni zahájení stavebních prací (viz. Bod 

5.1.1 ZTP) povinen písemně oznámit Objednateli (TDS) vady a nedostatky 

v Projektové dokumentaci, u kterých lze oprávněně předpokládat, že 

vlivem stavební činnosti a veškeré činnosti Zhotovitele, spojené s prováděním 

Díla, budou mít negativní/škodlivý vliv na životní prostředí. Toto 

písemné oznámení bude Zhotovitelem náležitě odůvodněno. V případě, že tak 

Zhotovitel neučiní, souhlasí Zhotovitel s tím, že nahradí Objednateli veškeré 

následně vzniklé náklady spojené s opatřeními nutnými k ochraně životního 

prostředí před vlivem stavební činnosti a veškeré činnosti Zhotovitele a 

veškeré náklady spojené s prováděním prací v souladu s právními předpisy na 

ochranu životního prostředí, stejně tak jako i pokuty a poplatky uložené 

orgány veřejné správy během provádění Díla. 

4.1.3.28 Zhotovitel vždy předloží Objednateli, a to nejpozději ke dni dokončení Díla (viz 

bod 5.1.1 ZTP) doklady o nakládání s odpady. Součástí těchto dokladů 

budou zejména evidence o druzích a množství odpadů, evidence o množství a 

druzích recyklovaných stavebních a demoličních odpadů, odpadů předaných 

k recyklaci na recyklační závod, evidence o množství a druzích výzisku, včetně 

evidence o jejich uskladnění, využití nebo odstranění, a to včetně 

provozovatelů zařízení určeného pro nakládání s odpady, jimž byly odpady 

předány. 

4.1.3.29 Zhotovitel zpracuje Závěrečnou zprávu odpadového hospodářství 

stavby podle závazné osnovy uvedené v Příloze B.1 směrnice SŽ SM096, 

Směrnice pro nakládání s odpady, čj. 36061/2022-SŽ-GŘ-O15 ze dne 1. 6. 
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2022 (dále jen „SŽ SM096“), včetně Výkazu o předcházení vzniku odpadu 

a nakládání s odpady dle Přílohy B.2 směrnice SŽ SM096. 

4.1.3.30 Zhotovitel se zavazuje Objednateli sdělit, kde bude dle požadavků právních 

předpisů uchovávat potřebné doklady o nakládání s odpady. 

4.1.3.31 Zhotovitel se zavazuje zajistit u svých zaměstnanců a zaměstnanců 

poddodavatelů prokazatelné seznámení s plánem BOZP Díla (dle zákona č. 

309/2006 Sb. (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci)) a doložit splnění této povinnosti písemně před předáním 

Staveniště Zhotoviteli.  

4.1.3.32 Zhotovitel se zavazuje zajistit, že zaměstnanci Zhotovitele a Poddodavatelů 

v technických funkcích od funkce mistra (včetně) a výše budou při pobytu v 

prostoru Staveniště nosit na viditelném místě označení visačkou se jménem, 

funkcí a podobenkou, ostatní zaměstnanci Zhotovitele budou na pracovním 

ochranném oděvu zřetelně označeni obchodní firmou nebo jménem 

Zhotovitele nebo Poddodavatele. 

4.1.3.33 Zhotovitel se zavazuje zajistit, že na všech vozidlech Zhotovitele a 

Poddodavatelů, používaných na Staveništi, bude viditelně vyznačena obchodní 

firma nebo jméno. 

4.1.3.34 Zhotovitel u provozované činnosti se zvýšeným/vysokým požárním 

nebezpečím (§ 4 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, včetně 

prováděcích předpisu k tomuto zákonu), u které nejsou běžné podmínky pro 

zásah (absence tlačítek TS/CS/hlavního vypínače, návrh FVE, tunel nad 350 

m délky apod.) zajistí vypracování a schválení příslušné dokumentace požární 

ochrany (zejména „Dokumentace zdolávání požárů“), tak aby součástí DSPS 

bylo i dodání Dokumentace zdolávání požárů, a to již před uvedením do 

provozu / zkušebního provozu. 

4.2 Zeměměřická činnost zhotovitele 

4.2.1 Zhotovitel zažádá jmenovaného ÚOZI (úředně oprávněný zeměměřičský inženýr) 

Objednatele Ing. Jiřího Balcárka, (tel.: 606 054 296, e-mail: 

BalcarekJ@spravazeleznic.cz) o zajištění aktuálních podkladů a postupu vyplývajícího z 

požadavků uvedených v TKP a těchto ZTP pro provedení díla nejpozději do termínu 

předání Staveniště. 

4.2.2 Poskytování geodetických podkladů se řídí Pokynem generálního ředitele SŽ PO-

06/2020-GŘ, Pokyn generálního ředitele k poskytování geodetických podkladů a činností 

pro přípravu a realizaci opravných a investičních akcí. 

4.2.3 V případě staveb, které nejsou realizovány podle projektové dokumentace, bude 

přiměřeně uplatněno ustanovení TKP a dále zjednodušený postup popsaný v 

následujících bodech.  

4.2.4 Geodetická dokumentace (geodetická část projektové dokumentace nebo geodetická 

část DSPS) bude odevzdána digitálně v otevřené i uzavřené verzi a bude ověřena úředně 

oprávněným zeměměřickým inženýrem Zhotovitele (dále jen „ÚOZI Zhotovitele“). V 

případě doplnění nebo opravy musí být editovaná dokumentace opětovně ověřena ÚOZI 

Zhotovitele. 

4.2.5 Zhotovitel si zajistí prostřednictvím ÚOZI Zhotovitele geodetické a mapové podklady u 

ÚOZI Objednatele: dokumentaci o bodech ŽBP, železniční mapové podklady (dále jen 

„ŽMP“) a projekt stávajícího stavu PPK. ÚOZI Objednatele zajistí koordinaci s 

jednotlivými správci SŽG - ŽBP, ŽMP, PPK, popř. se správcem železničního katastru 

nemovitostí (dále jen „ŽKN“).  

4.2.6 Dostupné podklady uvedené v čl. 4.2.5 těchto ZTP splňující TKP, předá ÚOZI Objednatele 

ÚOZI Zhotovitele a následně bude koordinovat zeměměřické činnosti Zhotovitele v 

souladu s platnými, obecně závaznými právními předpisy a interními dokumenty a 

předpisy Správy železnic.  

mailto:BalcarekJ@spravazeleznic.cz
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4.2.7 Případné doplňující měření geodetických a mapových podkladů nebo ověření osy koleje 

pro vypracování projektové dokumentace nebo projektu PPK zajistí Zhotovitel na vlastní 

náklady podle Metodických pokynů uvedených v čl. 1.7.3 TKP ZEMĚMĚŘICKÁ ČINNOST 

ZAJIŠŤOVANÁ ZHOTOVITELEM a předá ÚOZI Objednatele ke kontrole. 

4.2.8 Zhotovitel je povinen po dobu realizace stavby chránit body ŽBP. Dojde-li u bodů ŽBP k 

jejich zničení, poškození, neoprávněnému přemístění nebo učinění nepoužitelnými, a to 

ze strany činnosti Zhotovitele, musí být tato skutečnost neprodleně projednána s ÚOZI 

Objednatele, který tuto činnost koordinuje se správcem ŽBP. Přeložení, obnovení nebo 

přemístění bodů ŽBP včetně zaměření a určení bude uskutečněno Zhotovitelem ve 

spolupráci se správcem ŽBP a to na náklady zhotovitele. Dokumentaci nového ŽBP předá 

Zhotovitel UOZI Objednatele nejpozději při ukončení stavby. Dokumentace nového ŽBP 

bude součástí DSPS v případě, že samotné DSPS je součástí smluvního vztahu. 

4.2.9 Pokud bude pro stavbu vyhotovován projekt PPK, Zhotovitel zajistí návaznost tohoto 

projektu na stávající projekty PPK a předá ho místně příslušnému správci PPK ke kontrole 

a schválení před zahájením prací na zřízení BK, a to v digitálním provedení v otevřené 

formě včetně seznamu souřadnic v textovém formátu.  

4.2.10 V případě úpravy GPK metodou propracování (popř. metodou zmenšování chyb) bude 

její zaměření součástí dokumentace zaměření skutečného stavu. 

4.2.11 V případě úpravy GPK a zřízení BK, Zhotovitel před zahájením prací na zřízení BK zašle 

místně příslušnému správci PPK dle předpisu SŽDC S3/2 Bezstyková kolej, v platném 

znění, bodu č. 107, dokumentaci k ověření PPK (viz také Metodický pokyn SŽDC 

M20/MP004 Metodický pokyn pro měření prostorové polohy koleje). 

4.2.12 Nedílnou součástí odevzdání je také projektová dokumentace PPK, případně její 

aktualizovaná verze, pokud došlo vlivem stavebních prací k její úpravě (např. i změna 

nivelety). 

4.2.13 Při měření GNSS technologií se ověření přesnosti mapování provádí průběžně na všech 

bodech ŽBP v dané lokalitě s vhodnými podmínkami pro observaci, nejméně však na 2 

bodech ŽBP a minimálně na začátku a na konci každého měření. Tyto body plní funkci 

identických bodů, zaměřují se metodou RTK min. 1 x při délce záznamu min. 20 vteřin 

(epoch) a výsledky budou přehledně zpracovány a předány v souboru overeni_ZBP.xlsx. 

Metodami RTK není možno měřit prvky, které mají předepsanou 2. třídu přesnosti. 

4.2.14 Po úpravě GPK Zhotovitel zajistí zaměření všech kolejových objektů (např. balíza, 

kolejnicový mazník, snímač počítače náprav, kolejová brzda, výkolejka a další), u kterých 

došlo ke změně polohy a výšky při úpravě GPK a následně zapracuje do DSPS. 

4.2.15 V případě, že je realizován PS, SO (nebo jeho část) v nové trase nebo nové poloze oproti 

stávajícímu stavu a bude se nacházet na pozemcích, které nejsou ve vlastnictví Správy 

železnic a jsou ve vzdálenosti od hranice pozemku ve vlastnictví Správy železnic 

prokazatelně větší, než je mezní odchylka přesnosti lomových bodů katastrální mapy, je 

nutné vyhotovit geometrický plán. Jedná se především o kabelové trasy a další 

technologické objekty. Zhotovitel musí vzít v úvahu i aktuální stav ÚMVŽST, kterou na 

vyžádání Zhotovitele dodá UOZI Objednatele.  

4.2.16 Pro stanovení rozsahu šířky věcného břemene pro PS, SO, které jsou anebo budou ve 

správě či vlastnictví Správy železnic, platí tabulka Rozsah věcných břemen ke stažení na 

webovém odkazu https://www.spravazeleznic.cz/stavby-zakazky/podklady-pro-

zhotovitele/zaborovy-elaborat. 

4.2.17 Zhotovitel předá dokumentaci ÚOZI Objednatele ke kontrole v termínu odevzdání DSPS 

uvedeném ve smlouvě o dílo, nejpozději však do 30 dnů od ukončení prací dle platného 

harmonogramu stavby. ÚOZI Objednatele provede věcnou a formální kontrolu DSPS. Při 

shledání nedostatků ÚOZI Objednatele zašle vyjádření s uvedenými nedostatky 

Zhotoviteli, který následně provede opravu DSPS do 10 pracovních dnů.  

4.2.18 Na neelektrizovaných tratích platí pro zřizování zajištění PPK postupy dle dopisu 

Ředitele O13, čj. 168954/2021-SŽ-GŘ-O13, Zajištění prostorové polohy na 

neelektrizovaných tratích SŽ (viz další dokumenty poskytnuté zadavatelem, Díl 3 ZD), 
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který stanovuje pro účel zajištění PPK použití bodů ŽBP, bez nutnosti zřizování 

zajišťovacích značek, a stanovuje postupy a požadavky při jeho budování. Síť bodů ŽBP, 

která má současně plnit funkci zajištění PPK, musí být vybudována v odpovídající kvalitě 

v souladu s metodickým pokynem SŽDC M20/MP007 Železniční bodové pole. 

4.3 Doklady předkládané zhotovitelem 

4.3.1 Pokud již Zhotovitel nepředložil dále uvedené doklady pře uzavřením Smlouvy, předloží 

před zahájením prací na objektech, jejichž součástí jsou „Určená technická zařízení“ 

ve smyslu vyhlášky MD č. 100/1995 Sb., kterou se stanoví podmínky pro provoz, 

konstrukci a výrobu určených technických zařízení a jejich konkretizace (Řád určených 

technických zařízení), v platném znění, včetně prováděcích předpisů k této vyhlášce 

v platném znění, doklad o tom, že má pověření nebo má zajištěnou spolupráci 

s právnickou osobou, která má pověření podle ustanovení § 47 odst. 4 zákona 

č. 266/1994 Sb. o drahách v platném znění pro všechny druhy „Určených technických 

zařízení“, dotčených stavebními pracemi. Z tohoto dokladu musí být zřejmé, že se 

vztahuje k plnění předmětné zakázky a bez jeho předložení těchto dokladů nebude 

možné zahájit práce na výše uvedených objektech. 

4.3.2 Přehled dokladů zejména ve vztahu k odborné způsobilosti dodavatele, případně jiných 

osob, které budou pro Zhotovitele příslušnou činnost vykonávat a jsou požadovány pro 

stavební práce, jsou definovány v Zadávací dokumentaci, včetně souvisejících podmínek 

pro jejich platnost, pro změnu odborně způsobilých osob a další. Zhotovitel je povinen 

pracovat dle platných předpisů SŽ, tzn. i dle Interního předpisu SŽ Zam1. 

4.4 Dokumentace zhotovitele pro stavbu 

4.4.1 Bude-li povaha zadaných stavebních prací vyžadovat požadavek na vyhotovení Realizační 

dokumentace stavby, bude požadavek řešen před uzavřením objednávky při zadávání 

dílčích veřejných zakázek zadávaných v souladu s rámcovou dohodou. 

4.4.2 Dále uvedená ustanovení v odst. 4.4.3 – 4.4.6 těchto ZTP budou využita v rámci vlastní 

realizace dílčích veřejných zakázek za předpokladu, že jejich uplatnění bude souviset se 

zadaným předmětem plnění, bez jejichž naplnění nebude možno Dílo realizovat a převzít, 

nebo pokud jejich uplatnění bude Objednatel požadovat v rámci zadání Objednávky. 

4.4.3 Součástí předmětu díla je i vyhotovení Realizační dokumentace stavby (výrobní, 

montážní, dílenské, dokumentace dodavatele mostních objektů), která v případě potřeby 

rozpracovává podrobně zadávací dokumentaci (PDPS) dle přílohy č. 4 vyhlášky 

č. 146/2008 Sb. o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb, 

v platném znění, příslušných TKP Staveb státních drah a směrnice SŽ SM011 

Dokumentace staveb Správy železnic, státní organizace (dále jen „ SŽ SM011).  

4.4.4 Zhotovitel RDS dodá schválenou výkresovou dokumentaci pro provizorní zabezpečovací 

zařízení, řešící pouze cílový stav a rozhodující stavební postupy, odsouhlasené 

v připomínkovém řízení. 

4.4.5 Za dodání schválené související výkresové dokumentace pro ostatní stavební postupy 

zodpovídá Zhotovitel stavby v souladu s přílohou P8 směrnice SŽ SM011.  

4.4.6 Zhotovitel zpracuje technologické předpisy (TePř) provádění prací včetně kontrolního 

a zkušebního plánu v jednotlivých etapách stavby (především v plánované výluce) 

jednotlivých SO a PS v přiměřeném rozsahu nutném pro realizaci stavby. 

4.4.7 Součástí díla „Údržba, opravy a odstraňování závad u ST LBC 2024 - 2025“ je i vedení 

Stavebních deníků. Stavební deníky budou vedeny samostatně pro jednotlivé TO v rámci 

obvodu ST Liberec. 

V případě že bude součástí opravných prací pouze svařování, navařování nebo broušení 

budou tyto práce zaznamenány v následujících dokumentech: 

 a) Deník svařování kolejnic v kolejích a výhybkách. 

 b) Deník opravy srdcovky (vad jazyka) navařením  

 c) Protokol o broušení výhybek 
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Pokud budou práce zaznamenány ve výše uvedených dokumentech, nemusí být 

zaznamenány ve Stavebním deníku. 

4.5 Dokumentace skutečného provedení stavby 

4.5.1 Bude-li povaha zadaných stavebních prací vyžadovat požadavek na vyhotovení DSPS, 

bude požadavek řešen před uzavřením objednávky při zadávání dílčích veřejných 

zakázek zadávaných v souladu s rámcovou dohodou.  

4.5.2 Objednatel požaduje standardní vyhotovení DSPS dle TKP. V případě, že povaha 

dokončených stavebních prací vyžaduje ve dle standardního provedení DSP i doložení 

dalších dokumentů, bude jejich výčet řešen před uzavřením objednávky při zadávání 

dílčích veřejných zakázek zadávaných v souladu s rámcovou dohodou. 

4.5.3 Dále uvedená ustanovení v odst. 4.5.4 – 4.5.5 těchto ZTP budou využita v rámci vlastní 

realizace dílčích veřejných zakázek za předpokladu, že jejich uplatnění bude souviset se 

zadaným předmětem plnění, bez jejichž naplnění nebude možno Dílo realizovat a převzít, 

nebo pokud jejich uplatnění bude Objednatel požadovat v rámci zadání Objednávky.   

4.5.4 ES prohlášení o ověření subsystému: 

4.5.4.1 V případě, že stavba ovlivňuje již certifikovaný systém ERTMS (tj. ETCS 

a/nebo GSM-R), musí Zhotovitel v souladu s TSI CCS zajistit buď vydání 

nového nebo aktualizaci stávajícího ES certifikátu o ověření subsystému nebo 

zajištění vydání Posouzení změny subsystému notifikovanou osobou jako 

doplňku stávajícího ES certifikátu o ověření subsystému.  

4.5.4.2 V každém případě musí Zhotovitel vydat nové ES prohlášení o ověření 

subsystému, které se bude odkazovat na aktualizovaný nebo nově vydaný ES 

certifikát o ověření subsystému nebo na stávající ES certifikát o ověření 

subsystému doplněný o Posouzení změny subsystému notifikovanou osobou. 

4.5.4.3 Vydání nebo aktualizace ES certifikátu o ověření subsystému je nutné vždy 

v případech, kdy se zásadně mění některá součást subsystému nebo jeho 

geografické ohraničení (například začlení dalšího tratového úseku do 

stávajícího RBC). Mezi takové zásadní změny patří například změna typu 

některého prvku interoperability za jiný nebo změna ve funkci subsystému 

(například změna systémové verze SW).  

4.5.4.4 Postup s vydáním Posouzení změny subsystému notifikovanou osobou lze 

použít při dílčích změnách subsystému bez změny jeho funkce (např. úpravy 

v topologii kolejiště, zřízení nového vstupu do oblasti ETCS, rekonfigurace BTS 

a pod). Přitom Zhotovitel nebo Objednatel může upřednostnit vydání nového 

nebo aktualizaci stávajícího ES certifikátu o ověření subsystému před vydáním 

Posouzení změny subsystému notifikovanou osobou.  

4.5.4.5 Ve sporných případech, kdy není možno určit, zda lze použít postup s vydáním 

Posouzení změny subsystému notifikovanou osobou, musí Zhotovitel 

postupovat podle stanoviska notifikované osoby. 

4.5.4.6 Zhotovitel musí rovněž zajistit aktualizaci nebo vydání nového průkazu 

způsobilosti UTZ. 

 

4.5.5 Předání DSPS dle oddílu 1.11.5 Kapitoly 1 TKP a dle čl. 4.1.2.25 - 4.1.2.28 těchto ZTP 

proběhne na médiu: DTD (DataTresorDisc) nebo s využitím aplikace, kterou si 

dodavatel může stáhnout na Portále modernizace dráhy 

(https://modernizace.spravazeleznic.cz). Helpdesk pro aplikaci poskytuje: p. Jaromír 

Talůžek, SŽT SŽ, +420 606 796 338, Taluzek@spravazeleznic.cz 

 

https://modernizace.spravazeleznic.cz/
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4.6 Další požadavky na zhotovitele 

4.6.1 Zhotovitel musí být schopen zajistit kontrolu svarů Innershield prozařovací metodou v 

souladu s pokynem GŘ SŽDC č. 6/2006 „Svařování kolejnic elektrickým obloukem“. 

4.6.2 Zhotovitel musí být schopen zajistit současné nasazení minimálně 4 svařovacích a 2 

navařovacích čet. 

4.6.3 Práce zimní údržby budou zadavatelem objednávány na základě telefonické objednávky, 

kterou zadavatel uskuteční nejpozději 12 hodin před plánovaným zahájením 

objednaných prací. Každá telefonická objednávka bude zadavatelem následně bez 

zbytečného odkladu potvrzena e-mailem. Zadavatel v objednávce specifikuje místo 

plnění, předpokládaný rozsah práce a požadovaný počet pracovníků. Stejné podmínky 

platí i pro nasazení mechanizace (např. dvoucestného kolejového rypadla). Doba 

nasazení mechanizace je podmíněna sjízdností pozemních komunikací. Zhotovitel je 

povinen každou objednávku v souladu s uzavřenou smlouvou ihned telefonicky a poté 

bez zbytečného odkladu (nejpozději do 12 hodin od obdržení objednávky e-mailem) e-

mailem potvrdit. Vzhledem k charakteru prací a způsobu uzavírání objednávek bude 

objednatel zasílat zhotoviteli jednou za 14 dní souhrn objednávek, který zhotovitel 

potvrdí a zašle ho objednateli zpět. Tento souhrn bude následně uveřejněn v registru 

smluv. 

4.6.4 V případě vyhlášení pohotovosti nasazení kapacit je možno práce objednávat nejpozději 

6 hodin před plánovaným zahájením prací. Pohotovost nasazení kapacit je zadavatelem 

vyhlašována telefonicky s následným potvrzením emailem. Pohotovost nasazení kapacit 

lze vyhlásit v předstihu minimálně 12 hodin. 

4.6.5 Případný požadavek na zavedení pomalé jízdy po dobu prací je nutno objednateli ohlásit 

minimálně 3 pracovní dny před požadovaným zavedením pomalé jízdy. 

4.6.6 Vybraný dodavatel bude povinen si před zahájením prací s objednatelem prokazatelně 

vyměnit písemné informace o rizicích a přijatých opatřeních k ochraně před jejich 

působením. 

4.6.7 Zhotovitel bude schopen nasadit v jednom okamžiku alespoň 10 pracovních čet v počtu 

min. 5 zaměstnanců. a jeden dvoucestný bagr s nástavbou sněhové frézy pro odklízení 

sněhu na úsecích tratě s ozubnicí. 

4.6.8 Zhotovitel bude muset být schopen na základě telefonické objednávky, kterou následně 

potvrdí emailem, zajistit přistavení lokomotivy na KSP 411S i samostatně do žst. Liberec, 

příp. do jiné žst. v obvodu ST Liberec. 

4.6.9 Zhotovitel zajistí tyto znalosti strojvedoucího (lokomotiva pro jízdu s KSP 411S): 

strojvedoucí musí splňovat podmínky pro řízení HDV na tratích provozovaných dle 

předpisu SŽDC D3 Tanvald - Harrachov st. hr., Frýdlant v Č. - Jindřichovice pod Smrkem 

a příslušných prováděcích nařízení, dále na tratích provozovaných v souladu s předpisem 

SŽDC (ČD) D40 Liberec - Tanvald - Železný Brod, Tanvald - Harrachov st.hr. a Smržovka 

– Josefův Důl a dále musí mít platnou zkoušku D-100, D-101 (MPU) včetně poznání tratí 

celého obvodu ST Liberec. 

Lokomotiva musí splňovat podmínky stanovené předpisem SŽ D40 a to zejména na 

ozubnicové trati Tanvald – Kořenov s náročnými sklonovými poměry až 58 ‰. 

4.6.10 Zhotovitel zajistí nasazení lokomotivy: 

1) při vyhlášení sněhové pohotovosti – nejpozději do 6 hod. od telefonické objednávky 

se sdělením, že byla vyhlášena sněhová pohotovost, 

2) v ostatních případech – nejpozději do 12 hod. od telefonické objednávky. 

4.6.11 Materiál 

4.6.11.1 Bude-li povaha zadaných stavebních prací vyžadovat požadavek na dodávku 

materiálu, bude řešen při zadávání dílčích veřejných zakázek zadávaných v 

souladu s rámcovou dohodou.  
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4.6.11.2 Součástí činnosti Zhotovitele je u položek v Soupisu prací, u nichž je 

dodavatelem Materiálu Objednatel, veškerá manipulace a přeprava Materiálu 

z Místa předání až do místa staveniště včetně jeho zabudování a včetně 

nákladů na tyto činnosti. 

4.6.11.3 Centrálně dodávaný Materiál je v Místě předání předáván Zhotoviteli včetně 

nakládky na dopravní prostředky, které si Zhotovitel zajistí sám nebo 

prostřednictvím dodavatele Materiálu na základě jednotlivých objednávek. 

Zhotovitel si u dodavatele Materiálu ověří možnosti nakládky na vlastní 

dopravní prostředky. Doprava z Místa předání je na náklady Zhotovitele.  

4.6.11.4 Veškerý demontovaný materiál bude soustředěn na určeném místě (úložišti). 

Odpovědný zástupce ve věcech technických (kontakty budou předány 

Zhotoviteli po uzavření dílčí smlouvy) určí, které díly budou určeny k dalšímu 

použití - výzisk. Takový materiál bude odvezen a uložen na místě k tomu 

určeném tímto pracovníkem. 

 

4.7 Životní prostředí  

4.7.1 Nakládání s odpady  

4.7.1.1 Odpad z provedeného díla bude zlikvidován v souladu se směrnicí SŽ 

SM096 - Směrnice pro nakládání s odpady.  

4.7.1.2 Zhotovitel se zavazuje zajistit převzorkování těženého kameniva kolejového 

lože, výkopových zemin ze stavby a dalších druhotných materiálů, stavebních 

a demoličních odpadů, kde je v rámci jejich kategorizace vzorkování 

vyžadováno. Na základě zjištěných hodnot z provedeného vzorkování 

v Projektové dokumentace a realizace Zhotovitel zabezpečí maximální využití 

těžených materiálů kolejového lože a výkopových zemin v rámci provádění 

stavební činnosti (viz směrnice SŽ SM096, Směrnice pro nakládání s odpady). 

Vzorkování bude probíhat dle Metodického návodu Správy železnic 

k problematice vzorkování stavebních a demoličních odpadů v rámci přípravy 

a realizace staveb, který je přílohou B.3 směrnice SŽ SM096, Směrnice 

pro nakládání s odpady. 

4.7.1.3 Zhotovitel předloží TDS a specialistovi ŽP Objednatele návrh Plánu vzorkování 

těženého železničního svršku a spodku a výkopových zemin v ostatních 

konstrukčních vrstvách. Plán vzorkování bude zpracován dle postupu 

stavebních prací (dle ZOV). Následné vzorkování proběhne za účasti 

specialisty ŽP Objednatele a Správce trati. 

4.7.1.4 Zhotovitel na základě závěrů ze vzorkování předá specialistovi ŽP Objednatele 

plán nakládání s vytěženým materiálem, respektive odpadem, který bude 

specifikovat změny oproti Projektové dokumentaci. Důraz bude kladen 

na maximální míru recyklace a dalšího využití materiálu, respektive odpadu. 

4.7.1.5 Zhotovitel stavby si zajistí rozsah skládek, resp. recyklačních 

míst/center sám, a to dle celkového množství a kategorie odpadů a 

tuto cenu si včetně rizika zohlední v nabídkové ceně položky.    

4.7.1.6 Polohy a vzdálenosti skládek, resp. recyklačních míst/center pro 

likvidaci, resp. recyklaci odpadů uvedené v Projektové dokumentaci 

nebo jiné části Zadávací dokumentace jsou pouze informativní a slouží 

pro interní potřeby Objednatele a stavebního řízení. Umístění skládek, 

resp. recyklačních míst/center není podkladem pro výběrové řízení na 

zhotovitele stavby, má tedy pouze informativní charakter. 
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5. ORGANIZACE VÝSTAVBY, VÝLUKY 

5.1.1 Závazným pro Zhotovitele budou termíny a rozsahy výluk, které budou uvedeny 

v Objednávce v okamžiku zadávání dílčích veřejných zakázek s ohledem na povahu a 

rozsah stavebních prací. 

5.1.2 Jednotlivé traťové výluky nebo výluky technologických zařízení (např. výluky 

zabezpečovacího a sdělovacího zařízení, napěťové výluky trakčního vedení, a další) pro 

stavební práce budou probíhat dle plánu výluk nebo bez výluk s ohledem na konkrétní 

situaci v rámci zadávání dílčích veřejných zakázek.  

5.1.3 Zahájení stavebních prací: nejdříve účinností Objednávky, není-li tento termín odlišně 

stanoven v rámcové dohodě nebo Objednávce (Objednávka může být zadána nejdříve 

dnem nabytí účinnosti rámcové dohody). 

5.1.4 Ukončení stavebních prací: v termínu stanoveném v objednávkách (poslední možné 

uzavření (akceptace) Objednávky odpovídá termínu, na který je sjednána rámcová 

dohoda). 

6. SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY A PŘEDPISY 

6.1.1 Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s obecně závaznými právními 

předpisy České republiky a EU, technickými normami a s dokumenty a vnitřními 

předpisy Objednatele (směrnice, vzorové listy, TKP, ZTP apod.), vše v platném 

znění. 

6.1.2 Objednatel umožňuje Zhotoviteli přístup ke svým vnitřním dokumentům a předpisům 

a typové dokumentaci na webových stránkách:  

www.spravazeleznic.cz v sekci „O nás / Vnitřní předpisy / odkaz Dokumenty 

a předpisy“ (https://www.spravazeleznic.cz/o-nas/vnitrni-predpisy-spravy-zeleznic/ 

dokumenty-a-predpisy) a https://typdok.tudc.cz/ v sekci „archiv TD“. 

Pokud je dokument nebo vnitřní předpis veřejně dostupný je umožněno jeho stažení. 

Ostatní dokumenty a vnitřní předpisy jsou poskytovány v souladu s právními předpisy na 

základě podané žádosti na níže uvedených kontaktech: 

Správa železnic, státní organizace 

Centrum telematiky a diagnostiky 

Odbor servisních služeb, OHČ 

Jeremenkova 103/23 

779 00 Olomouc 

nebo e-mail: typdok@spravazeleznic.cz 

kontaktní osoba: paní Jarmila Strnadová, tel.: 972 742 396, mobil: 725 039 782 

Ceníky: https://typdok.tudc.cz/ 

7. PŘÍLOHY 

Příloha č. 1 – tunely ve správě SMT LBC 

Příloha č. 2 – seznam pracovníků technického dozoru 



   
   

 
 

 

 
 

 

Příloha č. 1 – tunely ve správě SMT LBC  

Předmětem objednávek uskutečněných prostřednictvím SMT bude především odstranění ledu z 

tunelů a ostatních objektů ve správě SMT (mosty, propustky, zdi) s cílem zajistit volný průjezdný 

průřez a bezpečný železniční provoz. Předpokládanými místy plnění u těchto objednávek budou 

především tunely uvedené v tabulce níže: 

 

 

Název 

Tunelu 

TUDU       Od 

km   

      Do 

km 

Místní 

správce 

Říkovský I 1051 Stará Paka - 

Liberec 

104,210 104,507 Petr Těhník 

Říkovský II 1051 Stará Paka - 

Liberec 

104,717 105,024 Petr Těhník 

Říkovský III 1051 Stará Paka - 

Liberec 

105,307 105,571 Petr Těhník 

Říkovský IV 1051 Stará Paka - 

Liberec 

105,733 105,933 Petr Těhník 

Rakouský 1051 Stará Paka - 

Liberec 

117,528 117,739 Petr Těhník 

Mníšecký 0951 Liberec - 

Zawidow 

175,412 175,941 Ing. Jitka 

Pyrochtová 

Rigelský 0951 Liberec - 

Zawidow 

189,248 189,387 Ing. Jitka 

Pyrochtová  

Prosečský 1671 Liberec - 

Harrachov 

10,141 10,209 Ing. Jitka 

Pyrochtová 

Dolnolučanský 1671 Liberec - 

Harrachov 

17,836 17,918 Petr Těhník 

Hornotanvaldský 1671 Liberec - 

Harrachov 

25,653 25,724 Petr Těhník 

Dolnotanvaldský 1671 Liberec - 

Harrachov 

25,967 26,015 Petr Těhník 

Desenský 1671 Liberec - 

Harrachov 

29,438 29,690 Petr Těhník 

Polubenský 1671 Liberec - 

Harrachov 

32,691 33,631 Petr Těhník 

Harrachovský 1671 Liberec - 

Harrachov 

36,773 37,053 Petr Těhník 

Ještědský 1141 Česká Lípa - 

Liberec 

129,656 130,471 Ing. Jitka 

Pyrochtová 

U Myslivny 1141 Česká Lípa - 

Liberec 

131,698 131,738 Ing. Jitka 

Pyrochtová 

Kryštofský 1141 Česká Lípa - 

Liberec 

132,701 132,749 Ing. Jitka 

Pyrochtová 

Karlovský I 1141 Česká Lípa - 

Liberec 

134,632 134,949 Ing. Jitka 

Pyrochtová 

Karlovský II 1141 Česká Lípa - 

Liberec 

135,371 135,422 Ing. Jitka 

Pyrochtová 
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Příloha č. 2 – seznam pracovníků technického dozoru 

Správa tratí Liberec (ST LBC) 
TO Česká Lípa 

p. Karel Chod, vedoucí provozního střediska       

tel.: 607 713 902, email: Chod@spravazeleznic.cz         

p. Pavel Dudek, zástupce vedoucího provozního střediska      

tel.: 723 279 125, email: DudekP@spravazeleznic.cz         

p. Pavel Svatoň, zástupce vedoucího provozního střediska 
tel.: 724 230 637, email: Svaton@spravazeleznic.cz     

TO Frýdlant v Čechách 

p. Miroslav Fogl, vedoucí provozního střediska        

tel.:607 544 927, email: Fogl@spravazeleznic.cz         

p. Miroslav Žambera, zástupce vedoucího provozního střediska    

tel.: 723 279 163, email: Zambera@spravazeleznic.cz        

TO Jablonné v Podještědí 

p. Pavel Fogl, zástupce vedoucího provozního střediska        

tel.: 724 230 647, email: FoglP@spravazeleznic.cz         

p. Vladimír Franěk, zástupce vedoucího provozního střediska      

tel.: 725 703 718, email: Franek@spravazeleznic.cz         

TO Liberec 

p. Michal Hruška, zástupce vedoucího provozního střediska        

tel.: 723 279 093, email: HruskaM@spravazeleznic.cz z         

Luboš Hlavatý, DiS., zástupce vedoucího provozního střediska      

tel.: 702 131 118, email: HlavatyL@spravazeleznic.cz       

TO Libuň 

p. Milan Ryba, vedoucí provozního střediska        

tel.: 724 230 589, email: RybaM@spravazeleznic.cz         

p. Vladimír Sýkora, zástupce vedoucího provozního střediska      

tel.: 607 544 987, email: SykoraV@spravazeleznic.cz         

TO Turnov 

p. Jiří Perlinger, vedoucí provozního střediska        

tel.: 607 544 944, email: Perlinger@spravazeleznic.cz       

p. Jiří Stankuš, zástupce vedoucího provozního střediska      

tel.: 725 703 721, email: StankusJ@spravazeleznic.cz         

Vrchní traťmistři ST Liberec 

p. Jaroslav Čepelík             

tel.:607 544 929, email: spravazeleznic.cz          

p. Luděk Špringl             

tel.: 725 549 931, email: Springl@ spravazeleznic.cz         

p. Alois Tvrdík             

tel.: 721 150 709, email: Tvrdik@ spravazeleznic.cz         

  

 
 
      

 
 
  

Správa mostů a tunelů (SMT) 
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Ing. Tomáš Sklenář, vedoucí OJ         

tel.: 602 185 206             

Ing. Jitka Pyrochtová, místní správce           

tel.: 724 893 200             

Petr Těhnik, místní správce       

tel.: 724 357 158             

        

Správa pozemních staveb (SPS) 
Ing. Kateřina Obermajerová, přednosta SPS         

tel.: 724 990 120             

Bc. Martin Bulíř, vedoucí oddělení OJ 
tel.: 725 501 971    

 

 


