
2013
úsek termín I. II. III IV. V. VI VII. VIII. IX. X. XI. XII.

příprava pro osazení MP 11.12.

2.kolej 12.12.
příp.prac. Rok.-Ejp.(ŽST Klab+Ejp.)

2014
úsek termín I. II. III IV. V. VI VII. VIII. IX. X. XI. XII.

Rokycany - Ejpovice 4.1.

1.kolej 1.7.

postup 3

vložení prov.výh.č.P4 1.4.

1.kolej 2.4.

postup 1.1 a 1.2

Rokycany - Ejpovice 2.7.

2.kolej 20.12.
postup 4

2015
úsek termín I. II. III IV. V. VI VII. VIII. IX. X. XI. XII.

ŽST Ejpovice 3.3.

1.kolej (výh.č.7,8) 31.3.

postup 5

Rokycany - Ejpovice 1.4.

dokončení 1.koleje 17.6.

postup 6

vložení MP SO 32-38-09 18.6.

2.kolej 19.6.

přípr.práce Doubr. - Plzeň

Chrást - Plzeň 20.6.

1.kolej 17.11.
postup 8

2016
úsek termín I. II. III IV. V. VI VII. VIII. IX. X. XI. XII.

Chrást - Plzeň 3.1.

2.kolej 24.5.

postup 10

ŽST Ejpovice + Chrást-Plzeň 25.5.

1.kolej 15.6.

postup 7

ŽST Ejpovice + Chrást-Plzeň  16.6.

2.kolej 5.7.
postup 9

poznámka : kolej č.1
kolej č.2

říjen 2013

HMG  výluk stavby "Modernizace trati Rokycany - Plzeň"
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