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ZKRATKY: 
 

BEZ  Odbor bezpečnosti  

BOZP  Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

Bpv  Výškový systém baltský po vyrovnání 

CE Conformité Européenne - označení výrobku, že splňuje technické požadavky 
stanovené ve všech právních předpisech Evropské unie  

ČD  České dráhy, a. s. 

ČR  Česká republika 

ČSN  Česká technická norma 

EMC  Elektromagnetická kompatibilita 

EPZ  Elektrické předtápěcí zařízení     

ES  Evropské společenství 

EU  Evropská unie 

EŽS  Evropský železniční systém 

FKZ  Filtrační kompenzační zařízení 

GNSS  Globální navigační satelitní systém  

GVD  Grafikon vlakové dopravy 

JŽM  Jednotná železniční mapa 

KN  Katastr nemovitostí 

NKÚ  Nejvyšší kontrolní úřad 

OŘ  Oblastní ředitelství 

P  Projekt stavby 

PBŘ  Požárně bezpečnostní řešení 

PD  Přípravná dokumentace 

POV  Projekt organizace výstavby 

PS  Provozní soubor 

PSŘ  Projektové souhrnné řešení 

OŘ  Oblastní ředitelství 

SEE  Správa elektrotechniky a energetiky 

SFDI  Státní fond dopravní infrastruktury 

S-JTSK  Souřadnicový systém Jednotné trigonometrické sítě katastrální 

SO   Stavební objekt 

Smlouva Smlouva o dílo 

SpS  Spínací stanice 
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SŽDC  Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 

SŽG  Správa železniční geodézie 

TDS  Technický dozor stavebníka (investora, Objednatele) 

TKP  Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah 

TKP PK  Technické kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací 

TM  Trakční měnírna 

TPZ  Technické prohlídky a zkoušky 

TSI  Technické specifikace pro interoperabilitu  

TT  Trakční transformovna 

TÚDC  Technická ústředna dopravní cesty 

TV  Trakční vedení 

UIC  Mezinárodní železniční unie 

UTZ  Určená technická zařízení 

ÚOZI  Úředně oprávněný zeměměřický inženýr 

ZGB  Základní geodetický bod určený v 1.třídě přesnosti metodou GNSS  

ZPMZ  Záznam podrobného měření změn 

ZS  Zařízení Staveniště 

ŽBP  Železniční bodové pole 

ŽDC  Železniční dopravní cesta 

ŽP  Životní prostředí 

Pojmy s velkým počátečním písmenem, které nejsou definovány v těchto Technických podmínkách, 
mají význam uvedený v obchodních podmínkách, které tvoří Přílohu č. 1 Smlouvy. 
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1. DOKUMENTACE PRO STAVBU 

1.1 Podmínky a rozsah zpracování Projektové dokumentace v dílčích částech pro 
stavební povolení a provádění stavby jsou uvedené ve Všeobecných 
podmínkách na projekt stavby. 

1.2 Zhotovitel se zavazuje zajistit stavební povolení potřebná k zahájení  
a provádění Díla včetně stavebního povolení na zařízení staveniště. Zhotovitel 
zodpovídá za soulad stavebních povolení s dalšími navazujícími částmi 
Projektové dokumentace. 

1.3 Zhotovitel je oprávněn zahájit práce na příslušných částech Díla nejdříve po 
obdržení pravomocného stavebního povolení či jiného potřebného rozhodnutí 
příslušného správního orgánu a předání Staveniště Objednatelem. 

1.4 Před zahájením provádění příslušné Dílčí etapy bude vždy dopracovaná 
kompletní dokumentace v podrobnosti dokumentace pro provádění stavby 
(dle Přílohy č. 6 vyhlášky č. 146/2008 Sb, v platném znění), včetně podrobného 
soupisu prací s výkazem výměr jako závazného podkladu pro fakturaci 
prováděného díla. 

1.5 Dílčí část dokumentace určené pro výrobu, montáž a schválení atestovaného 
materiálu dle příslušného vnitřního předpisu Objednatele a předá ji 
Objednateli minimálně 90 dnů před zahájením prací k posouzení a schválení. 

1.6 Zhotovitel se zavazuje zajistit vypracování technologických postupů a předložit 
je Objednateli k odsouhlasení nejméně 45 dnů před zahájením dotčených 
prací. Technologické postupy budou zpracovány na všechny činnosti uvedené 
v Projektu, v TKP a dle požadavků Objednatele a potřeb Zhotovitele. Bez 
odsouhlasených technologických postupů nesmí Zhotovitel zahájit dotčené 
práce. Objednatel se zavazuje souhlas bezdůvodně neodepřít 

1.7  Zhotovitel se zavazuje v rámci plnění Díla zajistit zpracování dokumentace 
skutečného provedení Díla pro geodetickou část a pro technickou část. 
Technická část dokumentace skutečného provedení Díla vychází z členění Díla 
a obsahuje změny, ke kterým došlo v průběhu stavby v dokumentacích 
jednotlivých PS a SO a v souhrnných částech dokumentace Díla. Součástí 
technické části dokumentace skutečného provedení Díla je i zhotovení knihy 
plánů dle příslušných vnitřních předpisů Objednatele. 

2. ODBORNÁ A ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST A VSTUP DO ŽELEZNIČNÍ DOPRAVNÍ 
CESTY 

2.1 Pro prokázání odborné způsobilosti platí následující: 

2.1.1 Odborná způsobilost se požaduje pro: 

2.1.1.1 provozování dráhy podle § 22, odst. 1, písm. c) zákona č. 
266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, 

2.1.1.2 řízení drážních vozidel, revize, prohlídky a zkoušky 
technických zařízení podle §8 až §19 vyhlášky Ministerstva 
dopravy č. 101/1995  Sb., kterou se vydává Řád pro 
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zdravotní a odbornou způsobilost osob při provozování 
dráhy a drážní dopravy, ve znění pozdějších předpisů,  

2.1.1.3 organizaci udržování dráhy a zajišťování a kontroly 
technických parametrů součástí dráhy podle §2, odst. 3 
vyhlášky Ministerstva dopravy č.173/1995 Sb., kterou se 
vydává Dopravní řád drah,  

2.1.2 Odborná způsobilost se prokazuje podle: 

2.1.2.1 § 8 až § 19 vyhlášky Ministerstva dopravy č. 101/1995 Sb., 
kterou se vydává Řád pro zdravotní a odbornou způsobilost 
osob při provozování dráhy a drážní dopravy, ve znění 
pozdějších předpisů,  

2.1.2.2 Směrnice SŽDC č. 50 Požadavky na odbornou způsobilost 
zhotovitelů při činnostech na dráhách provozovaných státní 
organizací Správa železniční dopravní cesty, článek 1.2, 10.6 
a 10.7, která podrobně vymezuje pro zhotovitele okruh 
činností. 

2.1.3 Odborná způsobilost se dokládá u: 

2.1.3.1 všech osob Zhotovitele a osob jeho subdodavatelů, které 
budou vykonávat vedoucí práce nebo kteří jsou pověřeni 
přímým vedením činností na ŽDC, 

2.1.3.2 všech osob Zhotovitele a osob jeho subdodavatelů, které se 
budou podílet v rámci plnění Díla nebo jeho části na jedné 
z níže uvedených činností: provozování dráhy nebo řízení 
drážních vozidel, revize, prohlídky a zkoušky technických 
zařízení nebo organizace udržování dráhy a zajišťování a 
kontrola technických parametrů součástí dráhy. 

2.1.4 Splnění podmínek odborné způsobilosti osoby prokazují originálem 
dokladu o odborné zkoušce nebo jeho úředně ověřenou kopií podle 
druhu prací dle platné směrnice SŽDC před zahájením prací, při 
kontrole a při jakékoliv změně oprávněným zaměstnancům 
Objednatele, TDS, Koordinátorovi BOZP na Staveništi a zaměstnancům 
příslušných veřejných orgánů (oprávněných provádět zápis do 
stavebního deníku). Do doby doložení uvedených dokladů 
o provedených zkouškách nelze práce na provozované ŽDC provádět a 
Zhotovitel nese veškerá rizika s tím spojená (např. smluvní pokuty za 
neplnění Harmonogramu plnění, resp. ukončení prací). 

2.2 V případě, že provádění Díla zahrnuje výrobu, dílenskou a staveništní montáž 
ocelových konstrukcí Zhotovitel se zavazuje doložit kvalifikaci dle TKP. 

2.3 Pro prokázání zdravotní způsobilosti platí následující: 

2.3.1 Zdravotní způsobilost se požaduje pro: 

2.3.1.1 řízení drážního vozidla podle vyhlášky Ministerstva dopravy 
č. 101/1995 Sb., kterou se vydává Řád pro zdravotní a 
odbornou způsobilost osob při provozování dráhy a drážní 
dopravy, ve znění pozdějších předpisů, 
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2.3.1.2 provádění ostatních činností při provozování dráhy a drážní 
dopravy vyhlášky Ministerstva dopravy č. 101/1995 Sb., 
kterou se vydává Řád pro zdravotní a odbornou způsobilost 
osob při provozování dráhy a drážní dopravy, ve znění 
pozdějších předpisů, 

2.3.2 Zdravotní způsobilost se prokazuje podle: 

2.3.2.1 vyhlášky Ministerstva dopravy č. 101/1995 Sb., kterou se 
vydává Řád pro zdravotní a odbornou způsobilost osob při 
provozování dráhy a drážní dopravy, ve znění pozdějších 
předpisů, 

2.3.2.2 platné směrnice SŽDC, která stanovuje požadavky na 
odbornou způsobilost dodavatelů při činnostech na dráhách 
provozovaných Objednatelem. 

2.3.3 Zdravotní způsobilost se dokládá předložením posudku o zdravotní 
způsobilosti, kterým se rozumí doklad vydaný na základě vyhlášky 
Ministerstva dopravy č. 101/1995 Sb., kterou se vydává Řád pro 
zdravotní a odbornou způsobilost osob při provozování dráhy a drážní 
dopravy, ve znění pozdějších předpisů. 

2.3.4 Splnění podmínek zdravotní způsobilosti prokazují zaměstnanci 
Zhotovitele a subdodavatelů na žádost Objednatele nebo kontrolního 
orgánu před zahájením prací, v průběhu realizace zakázky při kontrole 
a při jakékoliv změně v personálním obsazení. 

2.4 Zhotovitel se zavazuje zajistit, že zaměstnanci Zhotovitele a subdodavatelů v 
technických funkcích od funkce mistra (včetně) a výše budou při pobytu v 
prostoru Staveniště nosit na viditelném místě označení visačkou se jménem, 
funkcí a podobenkou, ostatní zaměstnanci budou na pracovním ochranném 
oděvu zřetelně označeni obchodní firmou. 

2.5 Zhotovitel se zavazuje zajistit, že na všech vozidlech Zhotovitele a 
subdodavatelů, používaných na Staveništi, bude viditelně vyznačena 
příslušnost k obchodní firmě. 

2.6 Zhotovitel se zavazuje zajistit u svých zaměstnanců a zaměstnanců 
subdodavatelů prokazatelné seznámení s plánem BOZP Díla a doložit splnění 
této povinnosti písemně do doby 30 dnů od podpisu Smlouvy. 

2.7 Zhotovitel přeložky popřípadě úpravy energetických zařízení musí být vybrán 
v souladu se zákonem č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a výkonu 
správy v energetických odvětví a o změně některých zákonů (energetický 
zákon), ve znění pozdějších předpisů a odsouhlaseni správci těchto zařízení. 
Zhotovitel musí při přeložkách nebo jiných úpravách zajistit i plnění ustanovení 
zákona č. 127/2005, o elektronických komunikacích a o změně některých 
souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích) ve znění 
pozdějších předpisů po celou dobu platnosti Smlouvy, a to i subdodavatelů, 
kteří se budou na takových pracích podílet.  
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3. BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI, POŽÁRNÍ OCHRANA A ŽIVOTNÍ 
PROSTŘEDÍ 

3.1 Zhotovitel je povinen se při provádění Díla řídit a postupovat dle platných 
zákonů, vyhlášek a nařízení vlády, zejména podle: 

3.1.1 zákona č. 266/2006 Sb., o úrazovém pojištění zaměstnanců, 

3.1.2 zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o 
zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování 
služeb mimo pracovněprávní vztahy, 

3.1.3 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, 

3.1.4 nařízení vlády č. 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění 
značek a zavedení signálů, 

3.1.5 nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, 

3.1.6 nařízení vlády č. 361 /2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany 
zdraví při práci, 

3.1.7 vyhlášky č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví požadavky k zajištění 
bezpečnosti práce a technických zařízení, 

3.1.8 zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a změně některých 
souvisejících zákonů, 

3.1.9 nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými 
účinky hluku a vibrací 

3.1.10 zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, 

3.1.11 zákon č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, 

3.1.12 zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších 
zákonů, 

3.1.13 zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, 

3.1.14 zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých 
zákonů, 

3.1.15 vyhláška č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a 
jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., 
o podrobnostech nakládání s odpady, 

3.1.16 vyhláška 381/2001 Sb., vyhláška Ministerstva životního prostředí, 
kterou se stanoví Katalog odpadů,  

3.1.17 vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady,  

3.1.18 vyhláška 374/2008 Sb., o přepravě odpadů a o změně vyhlášky č. 
381/2002 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam 
nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, 
dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, 
dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů), 

3.1.19 zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, 
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3.1.20 zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, 

3.1.21 zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou 
potřebu a o změně některých zákonů, 

3.1.22 zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších 
zákonů (dále jen „zákon o odpadech“),  

3.1.23 zákon č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých zákonů, 

3.1.24 zákon č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích a 
o změně některých zákonů (dále jen „chemický zákon“), 

3.1.25 zákon č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených 
vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými 
přípravky, 

3.1.26 zákon č. 167/2008 Sb., o předcházení ekologické újmě a o její nápravě 
a o změně některých zákonů, 

3.1.27 nařízení vlády č. 295/2011 Sb., o způsobu hodnocení rizik ekologické 
újmy a bližších podmínkách finančního zajištění, 

3.1.28 zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a o omezování, o 
integrovaném registru znečišťování a o změně zákonů, vše ve znění 
pozdějších předpisů. 

3.2 Zhotovitel odpovídá na Staveništi za bezpečnost a ochranu zdraví vlastních 
zaměstnanců a ostatních osob s oprávněním vstupu na Staveniště. Zhotovitel 
se zavazuje po celou dobu provádění Díla a při odstraňování vad řídit a 
postupovat dle platných zákonů, nařízení a předpisů. Zhotovitel se zavazuje 
řídit při pracích na Díle příslušnými vnitřními předpisy Objednatele o BOZP, 
s tímto plánem BOZP prokazatelně seznámit všechny subdodavatele a zavázat 
je k jeho dodržování.  

3.3 Zhotovitel se zavazuje po celou dobu provádění Díla plně dbát a mít plný 
dohled nad bezpečností všech osob oprávněných ke vstupu na Staveniště. 
Toto se zavazuje splnit tak, že zajistí aby: 

3.3.1 Staveniště bylo zabezpečené tak, aby nepovolané osoby, cestující 
veřejnost a zaměstnanci dopravců nebyly vystaveny nebezpečí 
ohrožení zdraví a života, 

3.3.2 Staveniště (pokud je Staveniště pod jeho dozorem) a Dílo (pokud není 
řádně předáno nebo užíváno Objednatelem) byly udržovány v řádném 
stavu tak, aby osobám uvedeným v předchozím bodě nevznikalo 
nebezpečí, 

3.3.3 všechny osoby podílející se na zhotovení Díla byly seznámeny s 
plánem BOZP příslušné části Díla, na jejímž provádění se podílí, 

3.3.4 byly zajištěny a udržovány bezpečnostní a dopravní značky, osvětlení 
Staveniště, ostraha a oplocení Staveniště (dle možností a dle 
charakteru liniových staveb). 

3.4 Zhotovitel se zavazuje dodržovat platné právní předpisy v oblasti ochrany ŽP a 
ochrany veřejného zdraví. Zhotovitel se zavazuje, že bude podnikat opatření k 
ochraně ŽP na Staveništi i mimo ně a bránit škodám v důsledku znečistění, 
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hluku nebo jiných příčin vznikajících jako důsledek pracovních postupů. 
Zhotovitel se zavazuje zajistit veškerá opatření, kterými na co nejnižší možnou 
míru sníží vliv stavebních prací na ŽP a zdraví obyvatel, a to zejména hluku, 
prachu, popílku, kouře, plynů, par, pachů, pevných a tekutých odpadů, světla, 
stínění a vibrací. 

3.5 Zhotovitel se zavazuje zajistit plnění Nařízení Komise (ES) č. 352/2009 ze dne 
24. dubna 2009, které stanoví společnou bezpečnostní metodu pro hodnocení 
a posuzování rizik (CSM), jak je uvedeno ve směrnici Evropského parlamentu 
a Rady 2004/49/ES. Toto nařízení se použije ode dne 1. července 2012, avšak 
ode dne 1. července 2010 se použije na všechny významné změny týkající se 
strukturálních subsystémů, pokud to vyžaduje směrnice 2008/57/ES nebo TSI. 

3.6 Zhotovitel se zavazuje postupovat při nehodách a mimořádných událostech 
v souladu s vyhláškou Ministerstva dopravy č. 376/2006 Sb., o systému 
bezpečnosti provozování dráhy a drážní dopravy a postupech při vzniku 
mimořádných událostí na drahách, ve znění pozdějších předpisů, a vnitřní 
předpisy Objednatele vztahujícími se k této problematice v návaznosti na 
zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů. 

3.7 Zhotovitel se zavazuje plnit veškeré povinnosti vyplývající ze zákona 
č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, dále vyhlášky Ministerstva vnitra č. 
246/2001 Sb., o požární prevenci a v rozsahu nezbytném pro zajištění požární 
bezpečnosti i vyhlášky Ministerstva vnitra č. 23/2008 Sb., o technických 
podmínkách požární ochrany staveb, vše ve znění pozdějších předpisů a 
v rozsahu dle schváleného PBŘ a dodržovat opatření bezpečnostních předpisů 
Objednatele pro stanovení organizace zabezpečení požární ochrany. 
Zhotovitel se zavazuje zajistit k řízení o uvedení Díla do zkušebního provozu a 
následně pro vydání kolaudačního souhlasu veškeré náležitosti ke stavbě, 
zhotovené v rámci Díla, vyžadované z důvodu zajištění požární ochrany – 
rozsah vyžadovaných dokladů je stanoven v příslušném dokumentu Profesní 
komory požární ochrany. 

3.8 Zhotovitel se zavazuje používat technologie, které produkují minimum odpadu 
a vypracovat dokumentaci o postupech nakládání s odpady, kterou předloží 
Objednateli před zahájením prací na příslušné Části Díla dle Harmonogramu 
plnění. Přílohou této dokumentace budou všechny zákonem požadované 
doklady dle příslušného vnitřního předpisu Objednatele. Na vyžádání 
Objednatele se v průběhu provádění Díla Zhotovitel zavazuje předložit ke 
kontrole oprávněné osoby jednající jménem Objednatele související doklady 
(např. evidence odpadů). Zhotovitel se zavazuje Objednateli předložit na 
žádost kopii zákonného hlášení o produkci a nakládání s odpady za daný 
kalendářní rok, a to i kdykoli v průběhu roku na vyžádání Objednatele.  

3.9 Vzhledem k provozování dráhy a možnosti úniků závadných látek z provozu 
dráhy, se Zhotovitel zavazuje zajistit (nejméně 3 týdny před zahájením 
příslušné Dílčí etapy) převzorkování těžených materiálů kolejového lože a 
výkopových zemin osobou splňující veškeré předpoklady zákonné předpoklady 
pro tuto činnost za účasti Objednatele a dotčených správních úřadů. 

3.10 Na základě zjištěných hodnot Zhotovitel zabezpečí maximální využití těžených 
materiálů kolejového lože a výkopových zemin v rámci provádění stavební 
činnosti pro Objednatele. Materiály kolejového lože a výkopové zeminy 
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nebudou považovány za odpad v případě, že budou využity na provádění Díla, 
kde vznikly a současně vykazují-li vlastnosti původních materiálů, resp. 
přírodního pozadí. Pokud se materiály kolejového lože a výkopové zeminy, 
stanou odpadem, bude s nimi nakládáno v souladu se zákonem o odpadech a 
jeho prováděcími předpisy (další využívání k terénním úpravám bude možné 
pouze na základě rozhodnutí příslušných stavebních úřadů). Stavební výrobky 
a materiály je Zhotovitel oprávněn nabídnout k užití mimo činnosti spojené 
s prováděním Díla pouze za předpokladu, že budou následně použity 
k původnímu účelu, nebo před tím prošly mechanickou úpravou na recyklát. 

3.11 V případě změny umístění recyklační základny mimo místo navržené a 
projednané v Projektu, se Zhotovitel zavazuje předložit Objednateli souhlas 
místně příslušného orgánu ochrany ŽP a místně příslušné hygienické stanice. 
Náklady na zřízení recyklační základny jsou zahrnuty v Ceně Díla. 

3.12 Zhotovitel se zavazuje předložit Objednateli jako podklad ke kolaudačnímu 
řízení doklad – závěrečnou zprávu odpadového hospodářství o evidenci druhů 
a množství odpadů, o jejich uskladnění, využití nebo zneškodnění vč. 
oprávnění osob, jímž byly odpady předány. Zhotovitel se zavazuje v závislosti 
na charakteru Díla respektovat seznam předkládaných dokladů uvedený ve 
vnitřním předpisu Objednatele. Dále se Zhotovitel zavazuje Objednateli sdělit, 
kde bude dle zákonných požadavků uchovávat potřebné doklady o nakládání 
s odpady. 

3.13 Zhotovitel odpovídá za dodržování zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody 
a krajiny, ve znění pozdějších předpisů. Pokud jsou prováděním Díla dotčena 
zvláště chráněná území, případně evropsky významné lokality a vyžaduje-li to 
charakter Díla nebo příslušný orgán ochrany přírody, Zhotovitel je povinen na 
své náklady zajistit, po dohodě s Objednatelem, biologický dozor odborně 
způsobilou osobou a pravidelně v měsíčním intervalu informovat Objednatele 
o průběhu dozorování prostřednictvím průběžných zpráv. Biologický dozor se 
zaměřuje na předměty ochrany v území, potencionální překročení zákona a na 
dodržování podmínek rozhodnutí (výjimky) pro danou činnost. Jednotlivé 
průběžné zprávy se Zhotovitel zavazuje po provádění Díla vyhodnotit a 
předložit Objednateli souhrnnou závěrečnou zprávu jako podklad ke 
kolaudačnímu řízení příslušné Části Díla. 

3.14 Při provádění Díla se Zhotovitel zavazuje nepoškodit dřeviny ani jiné porosty 
v území Staveniště a jeho okolí a bude je chránit v souladu se zákonem č. 
114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů a 
vyhláškou č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 
114/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Při kácení dřevin Zhotovitel 
odpovídá v plném rozsahu za dodržení příslušných právních předpisů jak pro 
dřeviny rostoucí mimo les, tak i v lesních porostech a nepřekročí stanovený 
rozsah kácení dle Projektu a příslušného povolení ke kácení. 

3.15 Zhotovitel odpovídá za dodržování a plnění podmínek havarijního plánu. Dále 
Zhotovitel odpovídá za aktualizaci havarijního plánu uceleného provozního 
území ve smyslu zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých 
zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů a ve smyslu vyhlášky 
Ministerstva životního prostředí č. 450/2005 Sb., o náležitostech nakládání se 
závadnými látkami a náležitostech havarijního plánu, způsobu a rozsahu 
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hlášení havárií, jejich zneškodňování a odstraňování jejich škodlivých následků, 
ve znění pozdějších předpisů. Rovněž se Zhotovitel zavazuje předcházet 
možným únikům závadných látek ze stavebních mechanizmů, strojů a vozidel 
v souladu s vnitřními předpisy Objednatele.  

3.16 Zhotovitel se zavazuje při nakládání a manipulaci se závadnými látkami 
minimalizovat riziko vzniku havarijní situace a v dostatečném rozsahu provést 
havarijní zabezpečení. Zhotovitel se zavazuje na vyžádání předložit Objednateli 
havarijní plán ke kontrole a umožní Objednateli kontrolu havarijního 
zabezpečení, míst nakládání se závadnými látkami a kontrolu dostupnosti 
havarijní soupravy, popř. skladu nebezpečných látek. Odpovědnost za 
případnou škodu na majetku Zhotovitele, Objednatele a třetích osob z důvodu 
nedodržení havarijního plánu nese Zhotovitel. 

3.17 Zhotovitel odpovídá za dodržování a plnění podmínek povodňového plánu. 
V případě že se Staveniště, nebo jeho část nachází v záplavovém území nebo 
může zhoršit průběh povodně, Zhotovitel se zavazuje zajistit aktualizaci 
povodňového plánu, který se následně zavazuje předložit ke schválení 
příslušnému správci vodního toku a zajistit potvrzení jeho souladu 
s povodňovým plánem vyšší úrovně pro Dílem dotčené území. Zhotovitel se 
zavazuje předložit na vyžádání Objednateli povodňový plán ke kontrole. 
Odpovědnost za případnou škodu na majetku Zhotovitele, Objednatele a 
třetích osob z důvodu nedodržení povodňového plánu nese Zhotovitel. 

4. STAVENIŠTĚ A ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ 

4.1 Objednatel se zavazuje zajistit Zhotoviteli právo užívání Staveniště, včetně 
železniční dopravní cesty, v době, kdy je toho třeba, aby mohl Zhotovitel Dílo 
dokončit řádně a včas za podmínek sjednaných ve Smlouvě. 

4.2 Zhotovitel ponese veškeré náklady a poplatky za zvláštní a/nebo dočasná 
přístupová práva, která potřebuje, včetně těch, které se týkají přístupu ke 
Staveništi, včetně železniční dopravní cesty. Pro účely získání zvláštních 
a/nebo dočasných přístupových práv k nemovitostem, které bude Zhotovitel 
potřebovat pro provedení Díla, zařízení Staveniště a/nebo přístupu na 
Staveniště, se Zhotovitel zavazuje uzavřít nájemní smlouvy s vlastníky 
dotčených nemovitostí a řádně jim uhradit nájemné, nebude-li s vlastníky 
příslušných nemovitostí dohodnuto jinak. 

4.3 Právo přístupu a užívání je Zhotovitel oprávněn poskytnout dále všem svým 
Subdodavatelům, uvedeným v příloze Smlouvy. Zhotovitel může udělit 
oprávnění k přístupu na Staveniště jiným osobám jen po předchozím 
písemném souhlasu TDS.  

4.4 Zhotovitel se zavazuje zajistit, aby pracovníci Zhotovitele a další osoby 
nacházející se v prostoru Staveniště byli vybaveni průkazem „Oprávnění ke 
vstupu do kolejiště“, kterým je pracovníkům Zhotovitele a dalším osobám 
dáno oprávnění vykonávat pracovní činnost v kolejišti nebo v blízkosti kolejí. 

4.5 Zhotovitel se zavazuje, že při realizaci Díla budou mít zaměstnanci Zhotovitele 
včetně zaměstnanců jeho subdodavatelů oprávnění vstupu do železniční 
dopravní cesty, ke vstupu na nezbytné veřejnosti nepřístupné pozemky a ke 
vstupu do objektů Objednatele. Oprávnění ke vstupu, které vydává Odbor 



GSM-R Kolín – Havlíčkův Brod – Křižanov - Brno 
Díl 2 - Závazný vzor smlouvy 

Příloha č. 2c) - Všeobecné technické podmínky na realizaci staveb 

Stránka 13 z 45 

 

bezpečnosti, je vyžadováno v souladu se zákonem č. 266/1994 Sb., o dráhách, 
ve znění pozdějších předpisů. 

4.6 Zhotovitel se zavazuje požádat o vydání oprávnění ke vstupu pro své 
zaměstnance a zaměstnance svých subdodavatelů osobou uvedenou ve 
Smlouvě jako oprávněnou jednat za Zhotovitele ve věcech technických. 
Doložení skutečnosti, že konkrétní subjekt je subdodavatelem Zhotovitele, 
provede Zhotovitel předložením kopie Přílohy č. 8 Smlouvy. Žádost o vydání 
oprávnění ke vstupu bude obsahovat seznam všech zaměstnanců Zhotovitele 
včetně zaměstnanců jeho subdodavatelů. Zhotovitel se zavazuje tento seznam 
zaměstnanců řádně vést a aktualizovat a v případě jakékoli změny tohoto 
seznamu zaměstnanců je Zhotovitel povinen znovu požádat o vydání 
oprávnění ke vstupu pro aktuální seznam zaměstnanců. 

4.7 Zhotovitel se dále zavazuje v dohodě s vlastníky přístupových a odvozových 
tras zajistit jejich potřebné úpravy, pokud jejich stavební stav nebo dopravně 
technický stav neodpovídá rozsahu nebo způsobu jejich používání při stavbě (§ 
38 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších 
předpisů) nebo pokud v důsledku staveništní dopravy došlo k podstatnému 
nárůstu zatížení přístupových a odvozových tras (§ 39 zákona č.13/1997 Sb., 
o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů). Náklady na tyto 
potřebné úpravy přístupových a odvozových tras jsou součástí Ceny Díla. 

4.8 Není-li uvedeno jinak: 

4.8.1 Zhotovitel oznámí TDS nejméně 21 dnů předem datum, kdy bude na 
Staveniště dodáno nějaké zařízení nebo významnější položka jiného 
vybavení, 

4.8.2 Zhotovitel bude odpovídat za balení, naložení, přepravu, dodávku, 
vyložení, skladování a ochranu veškerého vybavení a dalších věcí 
vyžadovaných pro Dílo, a 

4.8.3 Zhotovitel odškodní Objednatele a zajistí, aby mu nevznikla újma 
(včetně právních výloh) v důsledku poškození způsobeného přepravou 
vybavení a projedná a zaplatí veškeré nároky vzniklé jejich přepravou. 

4.9 Zhotovitel nebude zbytečně nebo nevhodně omezovat 

4.9.1 pohodlí veřejnosti nebo 

4.9.2 přístup a užívání veškerých silnic a chodníků, bez ohledu na to, zda 
jsou veřejné nebo v držení Objednatele nebo jiných osob. 

4.10 Zhotovitel odškodní Objednatele a zajistí, aby mu nevznikla újma (včetně 
právních výloh) v případě důsledků takového zbytečného nebo nevhodného 
omezování. 

4.11 Zhotovitel bude odpovídat, kromě dále uvedených případů, za zajištění 
veškeré energie, vody a dalších služeb, které bude potřebovat pro zhotovení 
Díla. Zhotovitel bude oprávněn používat pro účely Díla ty zdroje elektřiny, 
vody, plynu a dalších služeb, které jsou k dispozici na Staveništi a budou 
oficiálně předány Zhotoviteli Objednatelem a jejichž detaily jsou případně 
uvedeny  v Technických podmínkách a Projektu. Zhotovitel poskytne na vlastní 
náklady a riziko veškeré přístroje nutné k využívání těchto služeb a měření 
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spotřebovaného množství. Napojení na přípojné body si u jednotlivých 
správců sítí zajistí na svůj náklad Zhotovitel. Jakékoliv požadavky na dodávky 
služeb např. výše odběru, vybudování nových přípojek apod., si zajistí 
Zhotovitel na vlastní náklady. Zhotovitel je povinen hradit správcům 
jednotlivým sítí, na které je připojen, cenu za spotřebu podle skutečného 
odběru energií. 

4.12 V rozsahu v jakém bylo neplnění povinností Objednatele poskytnout výše 
uvedená práva užívání některé části Staveniště způsobeno nějakou chybou 
nebo opožděním Zhotovitele, včetně chyby v některém z dokumentů 
Zhotovitele nebo prodlení s jeho převzetím, nebude mít Zhotovitel nárok na 
prodloužení lhůty pro plnění dle Obchodních podmínek. 

4.13 Není-li stanoveno jinak: 

4.13.1 Zhotovitel odpovídá za to, že nepovolané osoby nebudou mít přístup 
na Staveniště, a 

4.13.2 povolané osoby budou tvořit výlučně pracovníci Zhotovitele a 
pracovníci Objednatele a veškeří další pracovníci ohlášení Zhotoviteli 
Objednatelem nebo TDS, jako oprávnění pracovníci dalších 
zhotovitelů Objednatele na Staveništi a oprávnění pracovníci 
veškerých legálně ustavených veřejných orgánů, zejména státního 
stavebního dohledu a pracovníci koordinátora BOZP jmenovaného 
Objednatelem. 

4.13.3 Návštěvy organizované Zhotovitelem budou mít na staveniště přístup 
pouze po výslovném souhlasu Objednatele. Veškeré návštěvy na 
staveništi budou předem oznámeny Zhotovitelem Objednateli. 

4.14 Zhotovitel omezí svou činnost při zhotovování Díla na Staveniště a na jakékoli 
další prostory, které může Zhotovitel získat a TDS odsouhlasit jako pracovní 
prostory. Zhotovitel podnikne všechna nezbytná opatření k tomu, aby 
vybavení Zhotovitele a pracovníci Zhotovitele zůstali na Staveništi a v těchto 
dalších prostorách, a aby nezabíral přilehlé pozemky. 

4.15 Během provádění Díla Zhotovitel zajistí, aby na Staveništi nebyly žádné 
zbytečné překážky, a zajistí skladování nebo odstranění veškerého vybavení 
Zhotovitele nebo nadbytečného materiálu. Zhotovitel vyčistí Staveniště a 
odstraní  z něj veškerý odpad, suť a pomocné stavby či konstrukce, jichž už 
není třeba. 

4.16 Do 30 dnů po podpisu Zápisu o předání a převzetí díla  Zhotovitel vyklidí tu 
část Staveniště a Díla, k nimž se tento zápis vztahuje, a odstraní z nich veškeré 
vybavení Zhotovitele, nadbytečný materiál, odpad a suť. Zhotovitel opustí 
předmětnou část Staveniště a Díla čistou a bezpečnou. Zhotovitel může po 
dobu lhůty pro oznámení vad ponechat na Staveništi to vybavení, které se 
vyžaduje k tomu, aby mohl Zhotovitel plnit své povinnosti dle Smlouvy, pokud 
to není v rozporu s účelem Smlouvy. V případě, že Zhotovitel do 30 dnů od 
uběhnutí lhůty pro vyklizení příslušné části Staveniště nesplní svou povinnosti 
vyklidit příslušnou část Staveniště, je Objednatel oprávněn vyklidit příslušnou 
část Staveniště na náklady Zhotovitele.  
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4.17 Zhotovitel nese plnou odpovědnost za nakládání s odpady kategorie ostatní a 
nebezpečné včetně jejich předávání oprávněným osobám, to vše v souladu 
s obecně závaznými právními předpisy v oblasti nakládání s odpady. Zhotovitel 
bude respektovat příslušné části Projektu o odpadovém hospodářství, pokud 
je Projekt obsahuje, a zajistí všechny dokumenty vyžadované platnou 
legislativou v oblasti nakládání s odpady. Zhotovitel je dále povinen dodržovat 
ustanovení právních předpisů na úseku ochrany vod, ochrany ovzduší, ochrany 
veřejného zdraví, ochrany přírody a krajiny v oblasti chemických látek a 
přípravků. Zhotovitel nesmí vypouštět ani dovolit vypouštění toxických či 
škodlivých exhalací či jakýchkoliv jiných látek do ovzduší, vody, nebo na 
pozemky tvořící Staveniště nebo v jeho okolí. 

4.18 Zhotovitel podnikne veškeré přiměřené úkony pro ochranu životního prostředí 
(jak na Staveništi, tak mimo ně) a pro omezení škod a obtěžování lidí i majetku 
způsobeného znečištěním, hlukem a dalšími důsledky jeho činnosti. Zhotovitel 
zajistí, aby emise a povrchová znečištění, způsobená činností Zhotovitele, 
nepřesáhly hodnoty stanovené v Technických podmínkách ani hodnoty 
předepsané odpovídajícími právními předpisy. 

4.19 Zhotovitel je plně zodpovědný za případné vady a nedostatky Projektu, které 
mohou mít vlivem stavební činnosti a veškeré činnosti Zhotovitele, spojené 
s prováděním Díla, mít negativní/škodlivý vliv na životní prostředí. Zhotovitel 
souhlasí s tím, že veškeré následně vzniklé náklady spojené s opatřeními 
nutnými k ochraně životního prostředí před vlivem stavební činnosti a veškeré 
činnosti Zhotovitele a veškeré náklady spojené s prováděním prací v souladu 
s právními předpisy na ochranu životního prostředí, stejně tak jako i úhrada 
pokut a poplatků uložených orgány státní správy během provádění Díla, 
půjdou výhradně v plném rozsahu k tíži Zhotovitele. 

4.20 Zhotovitel nese odpovědnost za případné porušení právních předpisů na 
úseku ochrany životního prostředí, které bylo při provádění Díla způsobeno 
Zhotovitelem. 

4.21 Všechny fosílie, mince, cenné nebo starožitné předměty a konstrukce a další 
zbytky nebo předměty geologického nebo archeologického zájmu nalezené na 
Staveništi budou předány do péče a pravomoci Objednatele. Zhotovitel 
podnikne přiměřená opatření k tomu, aby se pracovníkům Zhotovitele nebo 
jiným osobám zabránilo  v odnesení nebo poškození těchto nálezů. Objevení 
takového nálezu Zhotovitel neprodleně oznámí TDS, přičemž je vázán jeho 
pokyny, jak se s ním má naložit. Jestliže Zhotoviteli vznikne zpoždění v 
důsledku plnění těchto pokynů, předá Zhotovitel TDS další oznámení a vznikne 
mu nárok na odpovídající prodloužení lhůty pro plnění stanovených 
Harmonogramem plnění v důsledku tohoto zpoždění. 

4.22 Při objevení kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo archeologických 
nálezů dle předchozích odstavců je Zhotovitel povinen postupovat v souladu 
s obecně závaznými právními předpisy, zejména v souladu s ustanovením § 
176 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon), ve znění pozdějších předpisů. 

4.23 Zhotovitel vynaloží přiměřené úsilí k tomu, aby se zabránilo poškození 
veškerých silnic nebo mostů dopravou Zhotovitele nebo pracovníky 
Zhotovitele. Toto úsilí bude zahrnovat užívání vhodných vozidel a cest. 
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4.24 Zhotovitel se zavazuje na vlastní náklady: 

4.24.1 provádět veškerou údržbu, která může být požadována za užívání 
přístupových cest Zhotovitelem nebo oprávněných osob; 

4.24.2 poskytnout veškeré nutné značení a směrovky na přístupových 
cestách a získá veškerá povolení, která mohou být vyžadována 
příslušnými úřady  k tomu, aby mohl používat silnic, značek a 
směrovek; 

4.24.3 vypořádat veškeré nároky, které mohou vzniknout v důsledku užívání 
přístupových cest; 

4.24.4 zajistit dostatečnost nebo existenci přístupových cest pro užívání 
požadované Zhotovitelem v případě absence nebo nevhodnosti 
přístupových cest na Staveniště. 

4.25 Po ukončení užívání přístupových cest je Zhotovitel povinen tyto uvést na svůj 
náklad do původního stavu, s přihlédnutím k úpravám provedeným dle článku 
9.7 těchto Obchodních podmínek. Zhotovitel je rovněž povinen uhradit 
náklady spojené s odstraněním závad ve sjízdnosti přístupových cest, s jejich 
poškozením a jejich znečištěním v souladu s § 27 a § 28 zákona č. 13/1997 Sb., 
o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel odpovídá 
za vzniklé škody způsobené nedodržením těchto povinností. 

4.26 Před umístěním stavby nebo její části na nemovitostech ve vlastnictví třetích 
osob je Zhotovitel povinen ověřit, zda k tomuto účelu byly předmětné 
nemovitosti určeny a zda je předložena smlouva, která by Objednateli 
zakládala právo na předmětných nemovitostech stavbu provést. Zjistí-li při 
tomto ověření Zhotovitel jakoukoli pochybnost, je povinen tuto skutečnost 
Objednateli bezodkladně prokazatelně oznámit a požádat jej o udělení pokynu 
k dalšímu postupu při provádění příslušné Části Díla na nemovitostech. 

4.27 Před zahájením provádění příslušné části Díla se Objednatel zavazuje zajistit 
předání Staveniště (resp. jeho příslušné části) Zhotoviteli prostřednictvím osob 
vykonávajících TDS. Předání Staveniště se uskutečňuje na základě žádosti 
Zhotovitele. Objednatel předá Zhotoviteli Staveniště pro realizaci Díla nebo 
jeho částí nejpozději 14 kalendářních dnů před termínem zahájení realizace 
v souladu s „Harmonogramem postupu prací a finančního plnění“. Vzhledem 
k charakteru liniových staveb je Objednatel oprávněn předávat Zhotoviteli 
Staveniště po úsecích v samostatných lokalitách v časově oddělených etapách, 
avšak vždy tak, aby mohl Zhotovitel zahájit provádění příslušné části Díla. 

4.28 Objednatel se, za účasti správce ŽBP, zavazuje předat Zhotoviteli při předání 
Staveniště body ŽBP a hlavní výškové body, které jsou základem pro vytvoření 
vytyčovací sítě dle kapitoly Zeměměřická činnost Zhotovitele a v rozsahu a 
kvalitě tak, jak je uvedeno v Projektu, části - „Geodetická dokumentace“. Pro 
vytyčení stavby, která je předmětem Díla, je Zhotovitel povinen používat 
pouze body určené z předaného ŽBP nebo vytyčovací sítě. 

4.29 Zhotovitel se zavazuje po celou dobu provádění Díla zajišťovat ochranu a 
údržbu bodů této vytyčovací sítě tak, aby nedošlo k jejich neplánovanému 
zničení, poškození, neoprávněnému přemístění nebo učinění nepoužitelnými. 
Zničení, poškození, neoprávněné přemístění, nebo učinění nepoužitelnými u 
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ZGB se Zhotovitel zavazuje neprodleně projednat se správcem ŽBP. Obnovení 
nebo přemístění ZGB může být uskutečněno pouze správcem ŽBP nebo jen 
s jeho souhlasem. Náklady na tuto činnost jsou součástí Ceny Díla. 

4.30 Součástí zápisu o předání a převzetí Staveniště je protokol o vytyčení hranic 
obvodu Staveniště dle kapitoly Zeměměřická činnost Zhotovitele. 

4.31 Objednatel má možnost  vyzvat při předání Staveniště  Zhotovitele k k 
provedení kontrolní ho měření terénu za účasti Objednatele a ÚOZI. 

4.32 Při předání Staveniště se Objednatel zavazuje prostřednictvím osob 
vykonávajících TDS seznámit Zhotovitele se zjištěnými stávajícími podzemními 
a nadzemními vedeními a zařízeními technické infrastruktury, které mohou 
být dotčeny prováděním Díla s uvedením, kdo je správcem sítí, pokud nejsou 
tyto skutečnosti uvedeny v Projektu. 

4.33 O předání Staveniště se Objednatel zavazuje prostřednictvím osob 
vykonávajících TDS sepsat Zápis o předání Staveniště (dále jen „Zápis“), který 
musí obsahovat i vyjádření Zhotovitele k předanému Staveništi. Zápis bude 
sepsán ve dvou vyhotoveních, která musí být podepsána zmocněnými zástupci 
obou smluvních stran. Každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení tohoto 
Zápisu. 

4.34 Po převzetí Staveniště zajistí Zhotovitel na vhodném místě, u liniové stavby 
zpravidla na jejím začátku a konci, instalaci tabule s informacemi o stavbě 
v rozsahu dle TKP včetně informací, z jakých prostředků je akce financována 
(kofinancována) a s uvedením loga poskytovatele financí. Je-li stavba 
spolufinancována z fondů EU, musí se prostředky publicity řídit příslušnou 
směrnicí Objednatele. Po dokončení stavby, pokud to charakter stavby dovolí, 
zajistí Zhotovitel na vhodném místě instalaci informační tabule, která bude 
obsahovat loga poskytovatelů finančních zdrojů, název stavby, údaj, kdo 
stavbu realizoval a z jakých prostředků, datum dokončení a název Zhotovitele 
stavby. 

4.35 Pro provádění Díla se Zhotovitel zavazuje dočasně používat ZS, které se po 
dokončení Díla uvede do původního nebo předem dohodnutého stavu a vrátí 
se původnímu vlastníkovi nebo jiné předem dohodnuté osobě. 

4.36 Pozemky, které tvoří zemědělský půdní fond nebo do něj náleží, je Zhotovitel 
oprávněn použít po dobu kratší než jeden rok (včetně uvedení půdy do 
původního stavu), a to pouze po předchozím projednání s vlastníkem 
nemovitosti nebo jiným oprávněným, a v souladu se zákonem č. 334/1992 Sb., 
o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů. 

4.37 Bude-li třeba v rámci provádění Díla umístit nebo přemístit dopravní značky 
podle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších 
předpisů, podle prováděcí vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon 
o pozemních komunikacích a v souladu s dokumentací dopravních opatření, 
Zhotovitel se zavazuje zajistit tyto práce. Zhotovitel se rovněž zavazuje zajistit 
udržování dopravních značek. V případě potřeby změny dopravního značení se 
Zhotovitel zavazuje tuto změnu projednat s příslušnými správními orgány. 
Náklady na tyto práce a udržování dopravních značek jsou součástí Ceny Díla. 
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4.38 Jestliže charakter Díla vyžaduje, aby Zhotovitel použil vodní dopravu, budou 
předchozí ustanovení interpretována jako by „komunikace“ byla vodní cesta a 
"vozidlo" bude chápáno jako plavidlo s odpovídajícími souvislostmi.  

4.39 Zhotovitel využije pro umístění ZS a pro manipulační plochy v maximální míře 
plochy a objekty doporučené a předjednané v Projektu jako dočasné zábory. 
Náklady na zřízení a zrušení ZS a cena za nájem dalších nemovitostí a jejích 
částí nebo práv k nim, včetně jejich uvedení do původního stavu, jsou součástí 
ceny za Dílo. Zhotovitel se zavazuje k zajištění nemovitostí pro ZS (včetně 
přístupu na Staveniště) a dalších pozemků dočasně využívaných k uskutečnění 
stavby (provozní manipulační plochy podél trati apod.). Jestliže Zhotovitel 
použije pro realizaci Díla dodatečná vybavení neobsažená v Projektu, zajistí si 
toto vybavení na své náklady.  

4.40 Dočasné využívání nemovitostí pro zařízení Stavenišť, potřebné k provedení 
Díla, budou s vlastníky projednány Zhotovitelem. Vyjádření vlastníků nebo 
nájemní smlouvy budou na vyžádání předloženy Objednateli. V případě, že 
vlastník poskytl souhlas s dočasným využitím nemovitosti, uzavře Zhotovitel 
s tímto vlastníkem nájemní smlouvu a zajistí plnění podmínek, uvedených ve 
Smlouvě. V případě, že nájemní smlouvu uzavřel s vlastníkem Objednatel, byla 
účinnost této smlouvy odložena až na dobu skutečného využití nemovitosti. 
V takovém případě, pokud se Zhotovitel rozhodne nemovitost využívat, bude 
nájemní smlouva převedena na Zhotovitele, který si s vlastníkem dojedná 
upřesnění nájemních podmínek a zajistí jejich plnění. V nabídkové ceně Díla 
budou náklady na pronájem nemovitostí pro realizaci stavby vyčísleny 
samostatnou položkou. 

4.41 Přístupové cesty ke staveništi a objekty na nich jsou navrženy v POV zpravidla 
po stávajících komunikacích. U pozemních komunikací, kde je to požadováno, 
uzavře Zhotovitel nájemní smlouvu na jejich využívání. Zhotovitel během 
stavby zajistí u komunikací používaných stavbou čištění, kropení proti 
prašnosti a průběžnou údržbu. Před započetím stavby pořídí Zhotovitel 
fotodokumentaci o stavu komunikací. Tato fotodokumentace bude pořízena 
za přítomnosti Objednatele, vlastníka (správce komunikace) a zástupce 
příslušného úřadu. Každý účastník obdrží kopii fotodokumentace. Po ukončení 
stavby Zhotovitel po dohodě s vlastníkem (správcem komunikace) odstraní 
případné vzniklé závady. Náklady a poplatky za jejich užívání a náklady na 
odstranění závad jsou součástí ceny za Dílo.  

4.42 Zhotovitel se zavazuje po dohodě s vlastníky (správci) zajistit potřebné úpravy 
pozemních komunikací dotčených staveništní dopravou, pokud jejich účel a 
technický stav neodpovídá rozsahu nebo způsobu jejich používání při stavbě. 
Zhotovitel odpovídá za všechny případné škody, které na dotčených 
komunikacích nebo mostech způsobil při stavební činností. Úhrada úprav 
a škod bude provedena v rámci ceny za Dílo, pokud nebyly škody způsobené 
Zhotovitelem z nedbalosti nebo nestandardními postupy Zhotovitele bez 
vědomí Objednatele. 

4.43 V případě nájemní smlouvy uzavřené Objednatelem na dobu určitou je 
Zhotovitel při prodloužení doby sjednaného nájmu povinen tuto skutečnost 
písemně oznámit Objednateli a to nejméně 6 kalendářních týdnů před 
termínem původního skončení nájmu. Prodloužení nájmu požadovaného 
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Zhotovitelem bude po dohodě s vlastníkem sjednáno dodatkem k nájemní 
smlouvě a Zhotovitel je povinen cenu nájmu po výzvě Objednateli uhradit. 

4.44 Zhotovitel může pro vyhotovení Díla na svůj náklad použít na ZS další 
nemovitosti a pro staveništní dopravu další pozemní komunikace a plochy nad 
rozsah určený v Projektu, např. využitím vlastních kapacit, kapacit místních 
firem, popřípadě po předchozím projednání s vlastníkem nemovitosti nebo 
jiným oprávněným a s jeho souhlasem (včetně závazku uvedení nemovitosti 
do původního stavu). Nesmí přitom použít pozemky tvořící zemědělský půdní 
fond nebo pozemky do něj náležející a pozemky určené pro plnění funkce lesa 
bez předchozího projednání a rozhodnutí o odnětí těchto pozemků. 

4.45 Napojovací body na podzemní a nadzemní vedení a zařízení technické 
infrastruktury pro zařízení Staveniště projedná Zhotovitel s příslušnými 
vlastníky (správci). Zhotovitel zajistí odběr a měření odběru energií, vody, 
plynu podle podmínek stanovených jejich vlastníky (správci). Náklady za 
odebrané energie, vodu a plyn jsou součásti ceny za Dílo. Jakékoliv požadavky 
nad rámec určený Projektu (výše odběru, nové přípojky apod.) je povinen 
zabezpečit na svůj náklad Zhotovitel. 

4.46 Zhotovitel se zavazuje zpracovat projekt provozního, sociálního a výrobního 
zařízení Staveniště a odpadového hospodářství pro potřeby své a potřeby 
svých subdodavatelů. Projekt provozního, sociálního a výrobního zařízení 
Staveniště bude řešit osazení bezpečnostními značkami, noční osvětlení, 
rozvody sítí, vnitrostaveništní komunikace, oplocení, kanceláře pro řízení 
stavby a kanceláře pro osoby vykonávající TDS. Dále bude řešit způsob 
odstavení stavebních strojů, zásobování strojů pohonnými hmotami, ochranu 
proti znečištění podzemních vod a ovzduší. Zhotovitel se zavazuje zpracovat 
havarijní plán pro případný únik ropných látek ve smyslu příslušného vnitřního 
předpisu Objednatele a zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně 
některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů. 

4.47 Zhotovitel se zavazuje zajistit veškeré správní akty související s vybudováním a 
užíváním objektů ZS. Zhotovitel si zajistí u příslušného vlastníka (správce) 
potřebné průkazy ke vstupu do objektů provozovaných zařízení. Pokud to 
nebude objektivně možné, zabezpečí součinnost Objednatel. 

4.48 Zhotovitel projektu provozního, sociálního a výrobního zařízení Staveniště jej 
projedná s příslušnými orgány ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb., stavební 
zákon, a vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č. 268/2009 Sb., o technických 
požadavcích na stavby a vyhlášky č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá 
ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu, vše ve znění 
pozdějších předpisů. Před uvedením zařízení Staveniště do provozu zajistí 
Zhotovitel vydání rozhodnutí o povolení užívání stavby. 

4.49 Zhotovitel se zavazuje k součinnosti s Objednatelem po dobu provádění Díla a 
umožní Objednateli užívat prostory pro práci pracovního týmu Objednatele 
dle Smlouvy. Součinnost dle tohoto odstavce bude spočívat v poskytnutí 
nezbytných prostor vybavených nábytkem spolu s obvyklými službami 
(vytápění, úklid apod.) bez technického vybavení. 
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5. TECHNICKÝ DOZOR STAVEBNÍKA 

5.1 Objednatel se zavazuje u staveb financovaných z veřejného rozpočtu, které 
provádí Zhotovitel, zajistit technický dozor stavebníka (dále jen „TDS“) nad 
prováděním Díla dle § 152 odst. (4) zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve 
znění pozdějších předpisů. Funkce technický dozor není totožná s funkcí 
stavební dozor dle § 2 odst. (2) písm. d) stavebního zákona.  

5.2 Osoba vykonávající TDS bude určena v souladu s příslušným ustanovením 
Obchodních podmínek. Osoba vykonávající TDS bude zajišťovat technický 
dozor v souladu se  Smlouvou a jejími přílohami a v souladu s vnitřními 
předpisy Objednatele. 

5.3 Osoba vykonávající TDS vykonává dohled nad tím, zda Zhotovitel provádí Dílo 
v souladu se Smlouvou. Při realizaci Díla se účastní probíhajících prací, jednání, 
měření, kontrol a zkoušek. Dále se účastní jednání o předčasném užívání nebo 
prozatímním užívání Díla nebo její části ve zkušebním provozu a kolaudačního 
řízení. 

5.4 Osoby vykonávající TDS spolupracují se Zhotovitelem na přípravě výlukových 
rozkazů, kontrolují  práce vykonávané ve výlukách a průběh výlukových prací. 
V souvislosti s pracemi na Díle prováděnými ve výlukách kontrolují i čas a 
datum zahájení a ukončení výluk, oznámení o ukončení prací a možnost 
dřívějšího ukončení výluky. 

5.5 Osoby vykonávající TDS vstupují na Staveniště, do dílen a skladů Zhotovitele 
v době, kdy v těchto prostorách Zhotovitele probíhá činnost související 
s prováděním Díla.  

5.6 Osoby vykonávající TDS vyžadují po Zhotoviteli a od něj přejímají doklady 
prokazující, že práce na Díle a ostatní výkony a dodávky byly provedeny v 
souladu se Smlouvou, souvisejícími dokumenty, podklady a pokyny a umožňují 
tak zahájit užívání Díla nebo jeho části. 

5.7 Osoby vykonávající TDS vyžadují si od Zhotovitele k nahlédnutí výsledky 
kvalitativních zkoušek, výrobní výkresy a další podklady, podle nichž je Dílo 
provedeno. Dále kontrolují průběh a kvalitu prací, zda Zhotovitel vykonává 
zkoušky materiálů a konstrukcí, které jsou stanoveny, účastní se těchto 
zkoušek, kontrolují jejich výsledky a požadují po Zhotoviteli předložení 
dokladů, které prokazují kvalitu provedených prací, výkonů a dodávek (atesty, 
protokoly apod.). 

5.8 Osoby vykonávající TDS přejímají od Zhotovitele veškeré práce provedené na 
Díle a všechny dokončené dodávky nebo jejich dokončené části a provádí 
kontrolu věcného a finančního plnění, cenové správnosti a úplnosti dokladů 
předkládaných s požadavkem na úhradu Díla. V souvislosti s přejímkou 
provedených prací a dodávek odsouhlasují a podepisují Soubor provedených 
prací.  

5.9 Osoby vykonávající TDS vyžadují od Zhotovitele dodržování termínů a navrhují 
opatření pro jejich dodržení. 

5.10 V průběhu provádění Díla osoby vykonávající TDS kontrolují a přejímají práce, 
které mají být zakryty nebo které budou při přejímacím řízení nepřístupné.  
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5.11 V průběhu provádění Díla osoby vykonávající TDS kontrolují dodržování 
platných předpisů na úseku ochrany ŽP, zejména v oblastech nakládání 
s odpady, nakládání s chemickými látkami a chemickými přípravky, ochrany 
přírody a krajiny, ochrany vod a ovzduší, prevence havárií a ochrany veřejného 
zdraví, především v oblastech hluku a vibrací. 

5.12 Osoby vykonávající TDS kontrolují zavedení a vedení stavebních deníků a 
zapisují záznamy do stavebních deníků. Záznamem do stavebního deníku 
upozorňují na případné nedostatky zjištěné v průběhu prací na Díle, 
upozorňují na změny u nebo Díla, a upozorňují Zhotovitele na vadné 
provádění Díla, na povinnost dodržování BOZP a ochrany ŽP a na všechny 
ostatní důležité okolnosti při provádění Díla. V souvislosti se zjištěnými 
nedostatky jsou oprávněny po Zhotoviteli žádat odstranění jakýchkoliv 
zjištěných vad a stanovit přiměřenou lhůtu pro jejich odstranění. Osoby 
vykonávající TDS dále kontrolují zápisy Zhotovitele a ostatních oprávněných 
osob a svým podpisem stvrzují správnost záznamů ve stavebním deníku. 

5.13 Osoby vykonávající TDS dohlíží, zda Zhotovitel ve stanovených lhůtách 
odstranil vady, které byly zjištěny v průběhu provádění prací na Díle, při 
přejímacím řízení nebo při kolaudaci stavby a přejímají práce a dodávky, které 
byly na Díle provedeny za účelem odstranění těchto vad. 

5.14 V případě, že TDS při provádění Díla zjistí, že práce na Díle nebo jeho části 
provádí subdodavatel, který nebyl pověřen jejich provedením v souladu se 
Smlouvou, má zaměstnanec vykonávající TDS právo nařídit přerušení prací na 
Díle nebo jeho části až do doby, kdy Zhotovitel takovéhoto subdodavatele 
z provádění prací na Díle odvolá. 

5.15 Osoby vykonávající TDS a Koordinátor BOZP vznášejí námitky vůči kterékoliv 
fyzické nebo právnické osobě, která byla zaměstnána nebo najata 
Zhotovitelem nebo některým z jeho subdodavatelů a která nesplňuje 
kvalifikační předpoklady pro výkon svěřených prací nebo při provádění prací 
zanedbává řádné vykonávání svých povinností nebo ohrožuje bezpečnost 
provozování dráhy nebo drážní dopravy, BOZP nebo způsobuje škodu na 
majetku Objednatele nebo třetích osob a případně požadovat po Zhotoviteli 
její okamžité odvolání ze Staveniště. 

5.16 V případě, že Objednatel při provádění Díla zjistí, že se Zhotovitel dopustil 
hrubého porušení technologické kázně nebo činnosti, kterou by byla ohrožena 
bezpečnost provozování dráhy nebo drážní dopravy, mají osoby vykonávající 
TDS oprávnění nařídit přerušení prací na Díle a dohodnout se Zhotovitelem 
další postup při provádění Díla. Výše uvedené porušení povinností ze strany 
Zhotovitele se bude považovat za podstatné porušení smluvních povinností 
a zakládá na straně Objednatele právo odstoupit od Smlouvy. 

5.17 V případě nutnosti odvrácení vzniku závažné mimořádné události nebo 
poškození Díla má osoba vykonávající TDS právo nařídit přerušení prací na Díle 
nebo jeho části až do doby pominutí důvodů. 

5.18 Souhrn dalších činností TDS při realizaci provádění Díla zahrnuje zejména 
následující činnosti: 

5.18.1 převzetí a seznámení se Projektem stavby a veškerými podmínkami 
danými stavebním povolením, 
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5.18.2 kontrola průběhu a věcné správnosti dílčích částí projektové 
dokumentace pro provádění stavby, zpracovávané Zhotovitelem, 
včetně kontroly doložení a správnosti veškerých požadovaných 
dokladů a certifikací, 

5.18.3 spolupráce s osobami pověřenými výkonem autorského dozoru 
zhotovitele Projektu, včetně kontroly jejich činnosti, 

5.18.4 odsouhlasení doplňků a změn Projektu (v koordinaci se zhotovitelem 
Projektu) nevyžadujících změny Díla, 

5.18.5 příprava podkladů pro odsouhlasení doplňků a změn dokumentace 
vyžadujících změny Díla, 

5.18.6 kontrola splnění podmínek na odbornou a na zdravotní způsobilost 
a pro vstup Zhotovitelů a subdodavatelů na ŽDC, 

5.18.7 kontrola dodržování zásad bezpečnosti a ochrany zdraví na Staveništi, 

5.18.8 kontrola dodržování opatření k ochraně ŽP na Staveništi i mimo ně, 

5.18.9 předání bodů ŽBP, které jsou základem vytyčovací sítě, 

5.18.10 spolupráce na kontrolním zaměření terénu před započetím prací, 

5.18.11 kontrola zeměměřické činnosti Zhotovitele, 

5.18.12 kontrola kvality prací Zhotovitele, 

5.18.13 kontrola činnosti koordinátora BOZP, 

5.18.14 kontrola dodržování Harmonogramu plnění a spolupráce se 
Zhotovitelem na jeho upřesňování na začátku každého kalendářního 
roku a to ve vazbě na termíny, počet a délky výluk a na finanční 
prostředky poskytnuté pro příslušný kalendářní rok, 

5.18.15 kontrola hospodaření s vyzískaným materiálem a spolupráce při 
rozhodování o jeho dalším využití, 

5.18.16 spoluúčast při upřesnění a vytýčení kabelových tras před zahájením 
výkopových prací, 

5.18.17 spoluúčast při plánování, provádění, převzetí a vyhodnocení zkoušek, 

5.18.18 sledování čerpání finančních prostředků, 

5.18.19 prověřování věcné a cenové správnosti dokladů k úhradě Díla 
(zjišťovací protokoly, zálohy, faktury, zádržné atd.), 

5.18.20 účast na přejímacím řízení - převzetí Díla nebo jeho části, 
dokumentace skutečného provedení Díla nebo její části, dokladů a 
podmínek pro zkušební provoz, 

5.18.21 navrhování sankcí vůči Zhotoviteli v souladu  se Smlouvou, 

5.18.22 spoluúčast při plnění podmínek stavebního úřadu při nepředvídaných 
nálezech kulturně cenných předmětů, detailů staveb nebo chráněných 
částí přírody, jakož i archeologických nálezech, 

5.18.23 navrhování opatření k odvrácení škod a ohrožení životů při událostech 
z vyšší moci, 
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5.18.24 kontrola dokladů a dokumentace o nakládání s odpady při provádění 
stavby v dostatečném předstihu před tím, než bude vydán kolaudační 
souhlas, zajištění jejího uložení a následné archivace v souladu 
s lhůtami uvedenými v platné právní úpravě a v souladu se Spisovým a 
skartačním řádem SŽDC, ve znění pozdějších předpisů, a takovým 
způsobem, aby mohly být předloženy v případě kontroly 
z Ministerstva dopravy, SFDI nebo orgánů státní správy, 

5.18.25 kontrola plnění všech zákonných povinností a dodržení podmínek 
vydaných v rámci rozhodnutí příslušného úřadu pro kácení, 

5.18.26 spoluúčast při kontrolách v rámci biologického dozoru, pokud to 
vyžaduje charakter Díla. 

5.19 V případě, že by jakýkoliv pokyn osoby vykonávající TDS znamenal změnu Díla, 
použijí se přiměřeně ustanovení Obchodních podmínek pro změnové řízení. 

5.20 Jestliže se dle Smlouvy výslovně vyžaduje, aby určitý úkon TDS byl 
odsouhlasen Objednatelem, je tento úkon TDS vůči smluvním stranám účinný 
okamžikem účinnosti souhlasu Objednatele. Objednatel se zavazuje, že 
nebude klást pravomoci TDS další omezení, s výjimkou těch, které jsou 
výslovně sjednány se Zhotovitelem ve Smlouvě.  

5.21 Smluvní strany shodně prohlašují, že Objednatel je vázán všemi úkony, které 
TDS nebo osoby, na něž TDS prokazatelně delegoval svou pravomoc, učiní 
v rozsahu pravomoci svěřené mu Smlouvou, není-li ve Smlouvě sjednáno jinak, 
a že Objednateli z takového jednání TDS přímo vzniknou práva a povinnosti 
s tím spojená. V případě, že existuje pochybnost o tom, zda TDS jedná 
v rozsahu oprávnění svěřeném mu Smlouvou, je Zhotovitel povinen ověřit tuto 
skutečnost u Objednatele.  

5.22 TDS může v souladu se Smlouvou vydávat Zhotoviteli pokyny, které jsou nutné 
pro řádné provedení Díla a odstranění vad, přičemž Zhotovitel je takovými 
pokyny TDS vázán. TDS je povinen dávat pokyny Zhotoviteli písemně. Za 
písemně vydaný pokyn se považuje i jejich zápis do stavebního deníku. 

5.23 Není-li uvedeno jinak: 

5.23.1 TDS není oprávněn bez souhlasu Objednatele měnit kterýkoliv 
z dokumentů, tvořících Smlouvu; 

5.23.2 TDS nemá bez zplnomocnění Objednatele pravomoc zbavit 
kteroukoliv ze stran povinností, závazků nebo odpovědnosti dle 
Smlouvy a 

5.23.3 veškerá schválení, kontroly, potvrzení, souhlasy, zkoušky, inspekce, 
pokyny, oznámení, návrhy, požadavky, testy nebo podobné úkony TDS 
(včetně absence zamítnutí) nezbavují Zhotovitele žádné 
odpovědnosti, kterou má dle Smlouvy, včetně odpovědnosti za chyby, 
opomenutí, nesrovnalosti a neplnění, pokud TDS jednal mimo rozsah 
svého oprávnění stanoveného Smlouvou a Zhotovitel tuto skutečnost 
neprojednal s Objednatelem za účelem ověření pravomoci TDS. 

5.24 VIZ. 5.16 
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6. STAVEBNÍ DENÍK 

6.1 Zhotovitel se zavazuje vést stavební deník nebo jednoduchý záznam o stavbě 
v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, a vyhlášky 
č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, vše ve znění pozdějších předpisů. 
Identifikační údaje ve stavebním deníku centrálním a stavebních denících částí 
stavby se vyplní v rozsahu dle vyhlášky č. 499/2006 Sb. 

6.2 Zhotovitel je povinen používat typizované stavební deníky SŽDC. Typizované 
stavební deníky jsou tyto: 

6.2.1 Stavební deník stavby centrální (identifikační údaje) 

6.2.2 Stavební deník stavby centrální - denní záznamy 

6.2.3 Stavební deník část stavby (identifikační údaje) 

6.2.4 Stavební deník část stavby - denní záznamy 

6.3 Typizované stavební deníky lze získat na internetové adrese 
http://typdok.tudc.cz  v záložce „Stavební deníky“ nebo na adrese Správa 
železniční dopravní cesty, s.o., TÚDC - oddělení typové dokumentace, 
Nerudova 1, 772 58 OLOMOUC, tel.: +420 972 742 241, +420 972 741 769, fax: 
+420 972 741 290, e-mail: typdok@tudc.cz, internet: www.tudc.cz. 

6.4 Záznamy do stavebního deníku centrálního jsou příslušné osoby povinny 
provádět v intervalech tak, jak nastanou v souladu s tímto článkem.  

6.5 Záznamy do stavebního deníku budou obsahovat: 

6.5.1 Náležitosti, které jsou obsaženy ve vyhlášce Ministerstva pro místní 
rozvoj č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších 
předpisů, pokud novější právní úprava nestanoví jinak, zejména pak: 

6.5.1.1 předání a převzetí staveniště (mezi Objednatelem a 
Zhotovitelem), 

6.5.1.2 zahájení a ukončení prací, případně termíny a důvody jejich 
přerušení a obnovení, včetně technologických přestávek, 

6.5.1.3 skutečnosti důležité pro věcné, časové a finanční plnění 
smluv (provedené práce, vícepráce, méněpráce, 
nepředvídatelné vlivy, výskyt překážek na staveništi, 
výsledky dodatečných technických průzkumů, mimořádné 
klimatické vlivy, archeologický výzkum, práce za provozu 
apod.), 

6.5.1.4 předání a převzetí Díla nebo jeho ucelených částí, 

6.5.1.5 škody způsobené stavební nebo jinou činností, havárie, 
nehody a jiné mimořádné události, včetně přijatých 
opatření, 

6.5.1.6 výsledky kontrolních prohlídek stavby, 

6.5.1.7 nepředvídané nálezy kulturně cenných předmětů, detailů 
stavby nebo chráněných částí přírody anebo archeologické 
nálezy. 
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6.5.2 Náležitosti, které jsou podstatné pro provádění Díla a související se 
stavební činností, zejména:  

6.5.2.1 založení a ukončení vedení ostatních stavebních deníků, 

6.5.2.2 zřízení a odstranění zařízení stavenišť, 

6.5.2.3 zahájení a ukončení výluk, 

6.5.2.4 zahájení a ukončení činností subdodavatelů, 

6.5.2.5 odkaz na doklady, vztahující se k celé stavbě s uvedením 
místa jejich uložení (stavební povolení, smlouvy apod.), 

6.5.2.6 odkaz na doklady obsahující seznámení a proškolení 
pracovníků s podmínkami BOZP, požární ochranou, 
ochranou ŽP, 

6.5.2.7 odkaz na doklady, obsahující údaje o opatřeních, týkajících 
se BOZP, požární ochrany a ochrany ŽP; 

6.5.2.8 výsledky činnosti autorizovaného inspektora (pokud je 
určen), výsledky koordinátora a kontrolora BOZP (pokud je 
určen). 

6.5.2.9 výsledky činnosti odborně způsobilé osoby pro biologický 
dozor (pokud je určen). 

6.6 Denní záznamy do stavebního deníku části Díla obsahují náležitosti, které jsou 
obsaženy ve vyhlášce č. 499/2006 Sb. Množství provedených prací a montáží 
se do stavebního deníku části Díla uvádí např. pokládka koleje UIC 60/B91 - 
750 bm, podbití koleje 5700 bm (km…), zřízení zemní pláně od km … do km …. 
). U nasazení mechanizačních prostředků bude uveden druh mechanizace 
(kolejové, zemní či speciální) s uvedením pracovní doby, ne však nářadí. 

6.7 Zhotovitel se zavazuje na každý následující měsíc vypracovat Harmonogram 
postupu prací a finančního plnění a předložit jej Objednateli ke schválení 
nejpozději 20. den předchozího kalendářního měsíce. Harmonogram postupu 
prací a finančního plnění, který je schválen podpisem oprávněné osoby na 
straně Objednatele, tvoří přílohu stavebního deníku. Harmonogram postupu 
prací a finančního plnění obsahuje zejména: 

- seznam stavebních postupů, prací,  

- seznam výluk, tratových a trakčních,  

- případná upřesnění splatnosti faktur atd.  

6.8 Zhotovitel se zavazuje, že stavební deník bude obsahovat i následující 
náležitosti, které se týkají příslušné Části Díla a nejsou obsaženy ve vyhlášce č. 
499/2006 Sb: 

6.8.1 zahájení a ukončení výluk, 

6.8.2 vyjádření ÚOZI Zhotovitele o provedení zaměření podzemních vedení 
a zařízení technické infrastruktury před zakrytím, souhlas osoby 
vykonávající TDS se zakrýváním prací (základové spáry, výztuž do 
betonu, podzemní vedení apod.), 
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6.8.3 zdůvodnění rozdílů provedených prací od Projektu případně 
stavebního povolení, odůvodnění změn materiálů a změn technického 
řešení a odchylek od Projektu, včetně způsobu projednání, 

6.8.4 údaje potřebné k posouzení prací správními úřady a orgány státního 
dozoru. 

6.9 Přílohy stavebního deníku tvoří:  

- záznamy,  

- výkresy a 

- zvláštní výkresy,  

které dokumentují odchylky od Projektu. 

6.10 Zásady vedení stavebních deníků, které se tímto strany zavazují respektovat: 

6.10.1 stavební deník se Zhotovitel zavazuje vést ode dne převzetí Staveniště 
do dne řádného předání a převzetí Díla nebo jeho části do 
prozatímního užívání Díla nebo jeho části ke zkušebnímu provozu, 
popřípadě do dne odstranění poslední vady, zjištěné při kontrolní 
prohlídce Díla, 

6.10.2 Zhotovitel se zavazuje, že stavební deník bude přístupný pro osoby, 
oprávněné provádět v něm záznamy, na předem určeném 
a dohodnutém místě, 

6.10.3 centrální stavební deník bude uložen na pracovišti osoby Zhotovitele 
zmocněné vedením stavby dle Smlouvy, 

6.10.4 Zhotovitel se zavazuje zajistit, že stavební deník bude obsahovat 
očíslované originální listy a potřebné množství kopií pro oddělení 
dalším osobám, číslované stránky a že při denních záznamech v něm 
nesmí být vynechána volná místa, 

6.10.5 záznamy o postupu prací a jejich souvislostech se zapisují tentýž den, 
nejpozději následující den, ve kterém se na stavbě pracuje. 

6.11 Záznamy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje oprávněný 
zaměstnanec Zhotovitele a Objednatele nebo Objednatelem pověřená osoba, 
např. osoba vykonávající TDS . Mimo výše uvedených osob mohou provádět 
potřebné záznamy do stavebních deníků i další oprávněné osoby, kterými jsou 
osoby vykonávající státní dozor, osoby vykonávající kontrolní prohlídky, osoby 
pověřené výkonem autorského dozoru zhotovitele Projektu, koordinátor 
BOZP, osoby vykonávající biologický dozor a další osoby uvedené ve stavebním 
zákoně nebo Smlouvě. Osoby, vykonávající vybrané činnosti ve výstavbě podle 
ustanovení stavebního zákona, prokazují oprávnění k výkonu těchto činností 
ve stavebním deníku otiskem svého razítka a podpisem. Totéž platí při změně 
těchto osob v průběhu výstavby (jména, příjmení, funkce, tel. číslo). 

6.12 V průběhu realizace rozestavěných staveb v rámci provádění Díla jsou dále 
uvedené osoby oprávněny provádět kontrolní prohlídky, jejichž součástí je 
kontrola záznamů a kontrola vedení stavebního deníku. Kontrolu dle 
předchozí věty jsou oprávněny provádět osoby oprávněné k tomu 
Zhotovitelem a Objednatelem a státní orgány, u nichž tato pravomoc vyplývá 
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z příslušných právních předpisů. Zhotovitel se zavazuje zajistit přenos 
závažných a významných záznamů pro celé Dílo ze  stavebních deníků do 
centrálního stavebního deníku formou záznamu nebo uložením kopií 
příslušných stránek těchto stavebních deníků. 

6.13 První průpis záznamů ve stavebních denících je povinen Zhotovitel odevzdat 
Objednateli. Druhý průpis záznamů je povinen Zhotovitel uložit odděleně od 
originálu tak, aby byl k dispozici v případě ztráty nebo zničení originálu. 

6.14 Objednatel se zavazuje průběžně sledovat prostřednictvím k tomu 
oprávněných osob obsah stavebních deníků. Objednatel provádí potvrzování 
stavebních deníků až po jejich předchozím potvrzení Zhotovitelem. 

6.15 Potřebné stanovisko další oprávněné osoby včetně Objednatele k záznamům 
ve stavebních denících musí být zaznamenáno do příslušného stavebního 
deníku do 3 pracovních dnů po jejich zapsání. Není-li splněna lhůta 
3 pracovních dní, má se za to, že Objednatel s obsahem záznamu souhlasí. 

6.16 Jestliže oprávněný zaměstnanec Zhotovitele, popř. jeho zmocněný zástupce, 
nesouhlasí se záznamem Objednatele, autorského dozoru zhotovitele Projektu 
nebo jiné oprávněné osoby, provedeným v centrálním stavebním deníku nebo 
v ostatních stavebních denících, je povinen připojit k uvedenému záznamu do 
2 pracovních dnů po jeho zapsání své vyjádření a předat je v tomto termínu na 
předem určeném a dohodnutém místě pro přístup ke stavebním deníkům. 
Není-li splněna lhůta 2 pracovních dní, má se za to, že Zhotovitel s obsahem 
záznamu souhlasí. 

6.17 Zhotovitel se zavazuje při provádění Díla vést písemný přehled změn Díla 
navrhovaných v souladu se Smlouvou. Do přehledu jsou oprávněny činit zápisy 
a stanoviska Objednatel, zhotovitel Projektu, k tomu oprávněné osoby 
Objednatele, TDS a Zhotovitel. 

6.18 Zhotovitel se zavazuje předat Objednateli originál všech stavebních deníků 
výměnou za kopii bez zbytečného odkladu po předání a převzetí Díla nebo 
jeho části a po odstranění vad, nejpozději však při předání Protokolu 
o provedení Díla. 

7. PROVÁDĚNÍ DÍLA 

7.1 Činnosti Zhotovitele v rámci plnění Smlouvy zahrnují zejména: 

7.1.1 technologické a stavební práce, 

7.1.2 vyhotovení Projektu stavby zahrnujících dokumentaci pro stavební 
povolení a dokumentaci pro provádění stavby včetně výrobní 
dokumentace na ocelové a betonové konstrukce, izolace, nátěrové 
systémy, protikorozní ochrany, koordinačních plánů ukolejnění 
a trakčních propojek pro jednotlivé stavební postupy, dokumentace 
zajištění prostorové polohy koleje (dle příslušného vnitřního předpisu 
Objednatele), atd., 

7.1.3 inženýrská činnost zahrnující zajištění veškerých dokladů nutných 
k vydání pravomocného stavebního povolení (viz kap. 7.3),  

7.1.4 zeměměřické činnosti, 
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7.1.5 koordinační a kompletační činnost, 

7.1.6 zkoušky a revize, 

7.1.7 zajištění vytyčení podzemních vedení a zařízení technické 
infrastruktury a vyznačení na povrchu území, 

7.1.8 stabilizaci, ochranu, měření, dokumentaci a údržbu ŽBP a 
geodetických mikrosítí bodů, 

7.1.9 překládání, zhuštění nebo obnovení ostatních bodů vytyčovací sítě, 

7.1.10 zpracování žádostí o rozkaz o výluce, 

7.1.11 zpracování dokumentace skutečného provedení stavby vztahující se k 
Dílu - geodetická část a technická část, 

7.1.12 žádost o vydání certifikátu o ověření subsystému, 

7.1.13 vydání osvědčení o bezpečnosti podle nařízení ES 352/2009, 

7.1.14 vydání ES prohlášení o ověření subsystému. 

7.2 Mezi ostatní činnosti Zhotovitele v rámci provádění Díla patří zejména: 

7.2.1 zpracování projektu a realizace provozního, sociálního, výrobního 
zařízení staveniště a odpadového hospodářství pro potřeby své a 
potřeby svých případných subdodavatelů, 

7.2.2 zřízení a zrušení ZS včetně uvedení pozemků a staveb do původního 
stavu, 

7.2.3 úpravy pozemních komunikací dotčených staveništní dopravou, pokud 
jejich stavební stav nebo dopravně technický stav neodpovídá rozsahu 
nebo způsobu jejich používání při stavbě, 

7.2.4 zajišťování a udržování dopravních značek, osvětlení Staveniště, 
ostraha a oplocení Staveniště (dle možností a dle charakteru liniových 
staveb), umístění nebo přemístění bezpečnostních a dopravních 
značek v souladu s dokumentací dopravních opatření, 

7.2.5 zajištění návěsti pro značení přechodných pomalých jízd na ŽDC, 

7.2.6 zřízení recyklační základny, 

7.2.7 aktualizace a projednání havarijního a povodňového plánu, 

7.2.8 ostatní činnosti, které mohou vzniknout při realizaci. 

7.3 Zhotovitel je povinen zajistit veřejnoprávní projednání a vydání potřebných 
rozhodnutí, povolení, souhlasů a jiných opatření, zejména se jedná o: 

 Stavební povolení pro provedení Díla, stavební povolení na zařízení 
Staveniště včetně všech potřebných přípojek inženýrských sítí a 
odpadového hospodářství a zodpovídá za soulad zařízení stavenišť s 
Projektem, 

 veřejnoprávní projednání a vydání rozhodnutí vyžadovaných pro uzavírku, 
popř. objížďku pozemních komunikací a rozhodnutí vyžadovaná pro 
zvláštní užívání pozemních komunikací v souladu s příslušnými platnými 
ustanoveními zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění 
pozdějších předpisů, jestliže se jejich potřeba objeví v souvislosti s realizací 
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Díla, 
 ostatní veřejnoprávní projednání a vydání rozhodnutí, povolení, souhlasy a 

jiná opatření potřebná pro provádění Díla podle právních předpisů České 
republiky, zejména podle předpisů na úseku ochrany životního prostředí a 
ochrany přírody a krajiny, předpisů na úseku ochrany veřejného zdraví, 
zákona o požární ochraně, zákona o vodách, zákona o vodovodech 
a kanalizacích, zákona o odpadech, zákona o elektronických komunikacích, 
energetického zákona, lesního zákona, zákona o ochraně zemědělského 
půdního fondu, zákona o ochraně ovzduší, předpisů na úseku bezpečností 
a ochrany zdraví při práci, jaderné bezpečnosti a dalších obecně závazných 
právních předpisů.  

7.4 Jestliže Zhotovitel hodlá použít jiný technologický postup než je dán v TKP, TKP 
PK a PD musí tak učinit v rámci zpracování Projektu stavby, a tento postup 
musí být schválen Objednatelem. Objednatel má právo požadovat předložení 
technologických postupů i pro práce neuvedené v TKP, TKP PK a Projektu, a to 
bezúplatně. Technologické postupy Zhotovitele nesmí snižovat kvalitativní 
požadavky TKP, TKP PK a Projektu a musí vyhovovat z hledisek bezpečnosti 
práce, ochrany životního prostředí a ostatních neopominutelných požadavků. 

7.5 Veškeré pracovní postupy nutné ke zhotovení a ukončení Díla a odstraňování 
jeho vad, se Zhotovitel zavazuje provádět tak, aby bez řádného projednání 
s vlastníky nezasahovaly do majetku a práv třetích osob.  

7.6 Zhotovitel se zavazuje před zahájením prací, které zasahují nebo by mohly 
zasahovat do dotčených ochranných pásem, vyžádat souhlas příslušného 
vlastníka (správce). 

7.7 Zhotovitel předem projedná s příslušným vlastníkem (správcem) podzemních 
a nadzemních vedení a zařízení technické infrastruktury postup prací a 
v nutném rozsahu si zajistí jeho spolupráci. Zhotovitel odpovídá i za případné 
škody vzniklé poškozením podzemních vedení a zařízení technické 
infrastruktury, které nejsou zakresleny v Projektu, ale bylo na ně jejich správci 
či vlastníky při vytyčení podzemních vedení a zařízení technické infrastruktury 
upozorněno. Zhotovitel neodpovídá za případné škody vzniklé poškozením 
podzemních vedení a zařízení technické infrastruktury, pouze v případě, že na 
jejich existenci nebylo jejich správci či vlastníky ve stanovisku k Projektu nebo 
při vytyčení podzemních vedení a zařízení technické infrastruktury 
upozorněno. To však neplatí v případech, kdy se Zhotovitel o jejich existenci 
před zahájením prací nebo v průběhu prací dozvěděl nebo je zjistil (např. 
ochranná folie podzemních vedení). 

7.8 Zhotovitel zajistí u vlastníků (správců) vytyčení a vyznačení na povrchu území 
v dokumentaci zakreslených podzemních vedení a zařízení technické 
infrastruktury, na jejichž kolizi se stavbou bylo jejich vlastníky (správci) při 
projednání Projektu upozorněno a o jejichž ochranu proti poškození případně 
o přeložku žádáno. U podzemních vedení a zařízení technické infrastruktury, 
které vznikly v době od zpracování dokumentace do zahájení prací na 
příslušné části Díla, zajistí Zhotovitel vytyčení a vyznačení na povrchu území, 
pokud byl na ně prokazatelně upozorněn. Pokud jsou ve správě místně 
příslušné OŘ, Zhotovitel se zavazuje zažádat písemnou objednávkou o jejich 
vytyčení minimálně 10 dnů před zahájením výkopových prací. Tyto činnosti 
jsou součástí Ceny Díla.  
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7.9 Vytyčení stávajících podzemních vedení a zařízení technické infrastruktury se 
Zhotovitel zavazuje oznámit Objednateli před zahájením prací na příslušné 
části Díla. Dokumentaci o vytyčení poskytne Objednateli pro jeho vlastní 
potřebu. Za případné poškození vytyčených podzemních vedení a zařízení 
technické infrastruktury odpovídá Zhotovitel. 

7.10 Výkopové práce pro podzemní vedení a zařízení technické infrastruktury se 
Zhotovitel zavazuje koordinovat s ostatní stavební činností v rámci Staveniště. 

7.11 Zhotovitel se zavazuje nejméně 5 dní před zahájením příslušné činnosti 
oznámit osobě vykonávající TDS a projednat s příslušným vlastníkem 
(správcem) zásahy do jeho provozovaného zařízení technické infrastruktury. 

8. VÝLUKY A TECHNICKÉ POŽADAVKY 

8.1 Zhotovitel se zavazuje zajistit žádosti o vyhotovení výlukových rozkazů 
v souladu s vnitřními předpisy Objednatele u příslušného OŘ a projednat je 
s TDS a operátorem obsluhy dráhy. 

8.2 Zhotovitel se zavazuje tři měsíce před zahájením prací v určeném úseku 
upozornit TDS a příslušnou provozní jednotku na omezení či zastavení provozu 
vlečky, nakládkových a vykládkových kolejí z důvodů výluk kolejí.  

8.3 Výluky na síti Objednatele se plánují v plánech ročních, střednědobých a 
krátkodobých, přičemž platí následující:  

8.3.1 Pro roční plán výluk platí, že Zhotovitel se zavazuje zpracovat a 
předložit Objednateli požadavky na výluky v následujícím kalendářním 
roce a to nejpozději 14 dnů před datem shromáždění požadavků na 
provedení výluk uvedeným v příslušném vnitřním předpisu. Výluky, 
které nebyly zařazeny v ročním plánu výluk, předloží Zhotovitel 
Objednateli alespoň 7 dní před termínem uvedeným v příslušném 
vnitřním předpisu Objednatele. 

8.3.2 Pro střednědobý plán výluk platí, že Zhotovitel předloží Objednateli 
předběžné požadavky na výluky tak, aby mohly být projednány na 
měsíční výlukové poradě konané dle příslušného vnitřního předpisu 
Objednatele a to vždy na tři následující měsíce. 

8.3.3 Pro krátkodobý plán výluk platí, že při sestavování krátkodobého 
plánu se vychází z již schváleného střednědobého plánu výluk a lze do 
něho nárokovat pouze výluky pro odstranění náhle vzniklého 
nežádoucího stavu zařízení ŽDC a neodkladné požadavky, vzniklé při 
průběhu výlukové činnosti. 

8.4 Zhotovitel se zavazuje na vyloučených zařízeních ŽDC učinit taková opatření, 
aby na provozovaných kolejích nevznikla další omezení, která by negativně 
ovlivňovala zpracovaný výlukový GVD. 

8.5 Zhotovitel se zavazuje zajistit, že výrobky, materiály a konstrukce pro 
dlouhodobé zabudování nebo instalování do Díla, které mají rozhodující 
význam pro výslednou kvalitu stavby, budou splňovat ustanovení zákona č. 
183/2006 Sb., stavební zákon, zákona č. 22/1997 Sb., o technických 
požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, nařízení 
vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané 
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stavební výrobky a nařízení vlády č. 190/2002 Sb., kterým se stanoví technické 
požadavky na stavební výrobky označované CE, vše ve znění pozdějších 
předpisů, a že ostatní výrobky zabudované do Díla budou vyhovovat nárokům, 
které vyplývají z příslušných ČSN a ostatních technických předpisů. Pokud jde o 
užitý materiál dodaný Objednatelem, postupuje se podle zákona č. 513/1991 
Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů a příslušných vnitřních 
předpisů Objednatele. 

8.6 K Objednateli zůstávají veškerá práva k materiálu vyzískanému stavební 
činností při provádění Díla. Pro hospodaření s vyzískaným materiálem z ŽDC 
platí příslušný vnitřní předpis Objednatele. 

8.7 Zhotovitel se zavazuje dodržet technické podmínky dodací od výrobců 
materiálů a výrobků. Technické podmínky dodací určují podmínky, které musí 
Zhotovitel při zabudování materiálů a výrobků dodržet včetně záruk výrobců 
na dodané výrobky a materiály. Součástí musí být i doložení potřebných atestů 
a splnění podmínek vyžadovaných obecně závaznými právními předpisy (např. 
vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění 
pozdějších předpisů ). 

8.8 V případě zařízení nezavedeného u Objednatele je Zhotovitel povinen před 
zahájením prací na předmětné části Díla zajistit souhlas Objednatele 
s ověřovacím provozem a stanovení podmínek pro tento provoz. 

8.9 V dostatečném předstihu před zahájením prací na železničním svršku provede 
Komise SŽDC pro hospodaření s vyzískaným materiálem kategorizaci s cílem 
využití kvalitního výzisku zpět do koleje dle Projektu. Předmětem kategorizace 
nejsou štěrk, štěrkopísek, štěrkodrť a zeminy různého složení.  

8.10 Zhotovitel se zavazuje zpracovat Projekt a postupy provádění Díla tak, aby 
bylo zajištěno maximální možné využití užitého  materiálu nebo materiálu 
určeného k regeneraci dle předkategorizace. Objednatel se zavazuje 
Zhotoviteli předat vyzískaný materiál, jehož zapracování do předmětu Díla 
bude po Zhotoviteli v souladu s Projektem požadovat. 

8.11 Zhotovitel se zavazuje v případě regenerace výhybek dodržovat příslušný 
vnitřní předpis Objednatele. Průmyslovou regeneraci železničních 
výhybkových konstrukcí může provádět pouze zhotovitel stavby vlastnící 
příslušný průkaz způsobilosti. 

8.12 Zhotovitel se zavazuje zajistit v maximální možné míře zřizování ucelených 
úseků kolejového lože z kameniva dodaného jedním výrobcem (lomem), a to 
s ohledem na homogenitu vlastností kameniva a řešení případných reklamací. 

8.13 Zhotovitel je oprávněn ukládat kamenivo před použitím v rámci Díla (nové, 
vyzískané i recyklované) na mezideponii určenou Objednatelem, až po převzetí 
úpravy plochy mezideponie osobou vykonávající TDS, potvrzené zápisem ve 
stavebním deníku. V případě, že je deponie kameniva pojížděna dopravními 
prostředky v rozporu s  TKP, je Zhotovitel povinen na vyzvání osoby 
vykonávající TDS prokázat na vlastní náklady ostrohrannost kameniva a 
zaoblenost hran dle příslušných norem. Počet a místa odběru zkušebních 
vzorků určí osoba vykonávající TDS. 
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8.14 Zhotovitel se zavazuje zajistit kompatibilitu nových vnitřních a vnějších částí 
zabezpečovacího zařízení se sousedními a stávajícími systémy 
zabezpečovacího zařízení. Podmínky kompatibility se obdobně vztahují i na 
sdělovací zařízení. V rámci dodávky a instalace zařízení zajistí Zhotovitel před 
uvedením sdělovacího a zabezpečovacího zařízení do provozu zaškolení 
zaměstnanců Objednatele, kteří budou tato zařízení obsluhovat a udržovat. 
Zhotovitel se zavazuje nabídnout prostřednictvím Objednatele příslušné OŘ 
nejméně 1 měsíc před aktivací zařízení simulační program obsluhy zařízení a 
návod k obsluze, dále předání všech nutných podkladů pro zpracování 
provozních řádů a obsluhovacích předpisů, které budou sloužit pro výcvik 
obsluhujících pracovníků. Předání podkladů pro tvorbu Základní dopravní 
dokumentace v souladu s příslušným vnitřním předpisem Objednatele se 
Zhotovitel zavazuje zajistit minimálně 1 měsíc před uvedením zařízení do 
provozu. 

9. KONTROLY, ZKOUŠENÍ A KONTROLNÍ MĚŘENÍ 

9.1 Zhotovitel provede stavbu včetně všech komplexních vyzkoušení. Rozsah, 
délka trvání a spolupůsobení Objednatele při komplexním vyzkoušení, stejně 
jako podmínky zkušebního provozu, budou dohodnuty mezi Zhotovitelem a 
Objednatelem před řádným předáním a převzetím dohodnutých Částí Díla. 

9.2 Zhotovitel je povinen před zahájením prací na Díle resp. části Díla předložit 
Objednateli Kontrolní a zkušební plán ke schválení. Kontrolní a zkušební plán 
obsahuje plán zkoušek a kontrolního měření podle TKP. 

9.3 Objednatel je oprávněn prostřednictvím osoby vykonávající TDS kontrolovat 
dodržování a plnění postupů podle Kontrolního a zkušebního plánu. V případě 
odchylky postupu Zhotovitele od tohoto dokumentu může osoba vykonávající 
TDS požadovat nápravu a v případě vážného porušení dodržování Kontrolního 
a zkušebního plánu pozastavit provádění prací. 

9.4 Zhotovitel je povinen oznámit pracovníkům TDS způsob řešení reklamace a 
předat kopie dokladů o způsobu jejího vyřízení včetně protokolů o případných 
zkouškách prováděných v rámci reklamace. 

9.5 Objednatel je oprávněn provádět kontroly prostřednictvím poradenských 
a konzultačních firem uvedených ve Smlouvě. 

9.6 U staveb kofinancovaných z fondů EU může provádět kontrolu i supervizor 
stavby. 

9.7 Zhotovitel se zavazuje umožnit na stavbě kontrolu SFDI. 

9.8 Zhotovitel se zavazuje jako součást Díla zajistit provedení kontrolních 
geodetických měření ŽBP a prostorové polohy koleje dle TKP. 

9.9 Odborné provádění zkoušek se Zhotovitel zavazuje zabezpečit v souladu se 
svým systémem managementu jakosti předloženým v nabídce na zhotovení 
Díla, pokud byl požadován. Zhotovitel musí zajistit osobám vykonávajícím TDS 
přístup do zkušeben, laboratoří a na místa odběru vzorků a provádění 
zkoušek. 

9.10 Pokud je smluvně dohodnuto, že některé druhy zkoušek zajišťuje Objednatel, 
jsou tyto zkoušky vyjmuty z povinností Zhotovitele. Objednatel je oprávněn v 
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průběhu výroby, montáže nebo přípravy vykonávat dohodnuté nebo 
stanovené zkoušky materiálů nebo provozních zařízení, které budou dodány 
podle Smlouvy. Jestliže jsou materiály nebo provozní zařízení vyráběny, 
montovány nebo připravovány v dílnách nebo v jiných místech, zajistí 
Zhotovitel pro oprávněného zástupce Objednatele povolení, aby mohl 
uskutečnit kontrolu a zkoušky v těchto místech a dílnách. Kontrola nebo 
zkouška nezprošťuje Zhotovitele žádného jeho závazku vyplývajícího ze 
Smlouvy. 

9.11 Příslušná oprávněná osoba Objednatele je oprávněna podle potřeby vydat 
s odůvodněním Zhotoviteli pokyny k: 

9.11.1 odstranění materiálů nebo provozních zařízení, které nejsou v souladu 
se Smlouvou a jejími přílohami a pokyny k jejich nahrazení 
odpovídajícími a vhodnými materiály nebo provozními zařízeními, 

9.11.2 odstranění prací bez ohledu na předchozí zkoušku nebo dílčí platbu, 
pokud materiály, provozní zařízení, provedení, kvalita, návrh 
Zhotovitele nebo návrh, za který je Zhotovitel odpovědný, nejsou 
v souladu se Smlouvou a jejími přílohami a pokyny k jejich 
odpovídajícímu novému provedení.  

Termín odstranění, nahrazení a nového provedení stanoví příslušná oprávněná 
osoba Objednatele ve svém pokynu. Pokud termín Objednatel v pokynu nestanoví, 
platí pro provedení pokynu přiměřená doba, ne delší než pro provedení prací 
v původním rozsahu do vydání pokynu. 

9.12 Zhotovitel závady odstraní nebo zajistí, aby odmítnuté materiály, provozní 
zařízení nebo práce vyhovovaly. Jestliže to Objednatel požaduje, budou 
provedeny nebo opakovány zkoušky odmítnutého materiálu nebo provozního 
zařízení za stejných podmínek a požadavků. Vícenáklady vynaložené 
Objednatelem při opakování zkoušek budou Objednateli Zhotovitelem 
uhrazeny a mohou být odečteny od jakýchkoliv částek, které Objednatel 
Zhotoviteli dluží nebo bude dlužit Zhotoviteli a Objednatel to oznámí 
Zhotoviteli. 

9.13 V případě, že Zhotovitel nevyhoví pokynu na odstranění, nahrazení a nového 
provedení, má Objednatel právo zaměstnat a zaplatit jiné osoby k jeho 
vykonání. Všechny z toho vyplývající nebo s tím související náklady budou po 
příslušné konzultaci Objednatele se Zhotovitelem, stanoveny Objednatelem a 
budou Objednatelem od Zhotovitele vymahatelné. Tyto náklady mohou být 
odečteny od jakýchkoliv částek, které Objednatel dluží nebo bude dlužit 
Zhotoviteli a Objednatel to oznámí Zhotoviteli. 

9.14 Osoba vykonávající TDS je oprávněna v průběhu provádění Díla dále 
kontrolovat práce, které mají být zakryty nebo se stanou nepřístupnými. 
K účasti na kontrole výše uvedených prací se Zhotovitel zavazuje písemně 
pozvat osobu vykonávající TDS, popřípadě příslušného provozovatele dráhy 
nebo jiného vlastníka podzemních vedení a zařízení technické infrastruktury, 
nejméně 5 pracovních dnů před termínem, ve kterém se kontrola uskuteční. 
Jestliže se osoba vykonávající TDS nedostaví a neprovede kontrolu prací, na 
kterou byla řádně pozvána, je Zhotovitel oprávněn pokračovat v pracích na 
provádění Díla. Jestliže bude Objednatel dodatečně požadovat odkrytí prací, 
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které již byly zakryty, je Zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady 
Objednatele a umožnit mu tak následnou kontrolu. V případě, že se při 
následné kontrole zjistí, že práce nebyly provedeny řádně, nese náklady na 
dodatečné odkrytí prací a náklady spojené s následnou kontrolou Zhotovitel. 
V případě, že Zhotovitel přistoupí bez vědomí Objednatele nebo proti jeho vůli 
k zakrytí prací, které se tímto stanou nepřístupnými, je Objednatel oprávněn 
nařídit na náklady Zhotovitele odkrytí již zakrytých prací a provést jejich 
následnou kontrolu. 

9.15 Za práce, které mají být zakryty nebo se stanou nepřístupnými, se považují 
zejména: 

9.15.1 základové spáry včetně průkazu hutnění, 

9.15.2 výztuže železobetonových a ocelobetonových konstrukcí před 
betonáží včetně bednění, 

9.15.3 pláně a jednotlivé konstrukční vrstvy pražcového podloží a silnic 
včetně průkazu únosnosti, 

9.15.4 pokládka kanalizace, trativodního systému kolejiště, rozvody vody, 
plynu a topení před izolací a zakrytím, 

9.15.5 ostatní podzemní vedení a zařízení technické infrastruktury před 
zakrytím, 

9.15.6 veškeré vrstvy systémů vodotěsných izolací včetně podkladů, 

9.15.7 veškeré vrstvy protikorozní ochrany včetně podkladů, 

9.15.8 podkladní vrstvy sanací, 

9.15.9 vrty před injektáží, osazením kotev a osazením výztuže pilot 

9.15.10 instalační rozvody v budovách, 

9.15.11 elektrické a elektronické rozvody před jejich zakrytím, 

9.15.12 další konstrukce, zařízení a práce před zakrytím, jejichž kontrola bude 
dohodnuta ve stavebním deníku. 

9.16 Zhotovitel  je oprávněn zakrýt podzemních vedení a zařízení technické 
infrastruktury až po polohovém a výškovém zaměření skutečného provedení 
geodetickými metodami (vyhláška č. 31/1995 Sb., kterou se provádí zákon o 
zeměměřictví, ve znění pozdějších předpisů). ÚOZI Zhotovitele vyznačí tuto 
skutečnost do stavebního deníku. 

9.17 Zhotovitel se zavazuje k zajištění: 

9.17.1 provedení technických revizí a předání veškerých revizních zpráv 
Objednateli, 

9.17.2 měření geometrické polohy koleje kontrolní jízdou měřícím vozem dle 
příslušného vnitřního předpisu Objednatele, 

9.17.3 georadarového měření a vyhodnocení stavu pražcového podloží a 
provedených úprav železničního spodku celého úseku, 

9.17.4 měření průjezdného průřezu a prostorové průchodnosti podle TKP, 
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9.17.5 atestů a dokladů kvality použitých materiálů, výrobků a zařízení 
včetně splnění podmínek zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění 
pozdějších předpisů, které jsou z hlediska obecně závazných právních 
předpisů a vnitřních předpisů Objednatele požadovány, zejména dle 
TKP a TKP PK. 

Tyto činnosti jsou součástí Ceny Díla. 

9.18 Deklarace jakosti dodávaného kameniva musí být v místě převzetí a v místě 
ukládání (na skládku nebo do kolejového lože) k dispozici Zhotoviteli i osobě 
vykonávající TDS bezprostředně při přejímce dodávky, respektive před 
začátkem vykládky kameniva z přepravních prostředků. Kamenivo, u kterého 
není deklarována jakost v souladu s OTP, nesmí být vyloženo v obvodu 
Staveniště. 

9.19 Zhotovitel se zavazuje zajistit vzorkování těžených štěrků a zemin ze stavby, 
vzhledem k tomu, že se jedná o potenciální odpad, v souladu s Metodickým 
pokynem odboru odpadů Ministerstva životního prostředí ČR k nakládání 
s odpady ze stavební výroby a s odpady z rekonstrukcí a odstraňování staveb. 
Vzorkování kolejového lože a ostatních těžených zemin se Zhotovitel zavazuje 
zajistit nejméně čtyři týdny před zahájením prací za účasti Objednatele a 
písemně přizvat dotčené správní úřady (odbor životního prostředí příslušného 
úřadu). Odebrané vzorky se budou analyzovat jako potencionální odpad v 
souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcími předpisy. Dva týdny 
před zahájením prací osoba vykonávající TDS rozhodne o způsobu využití 
štěrku a zemin v souladu se závěry vzorkování. 

9.20 Zhotovitel se zavazuje provést po dohodě s Objednatelem měření hluku 
autorizovanou osobou, tak aby bylo zabezpečeno v dostatečné míře měření 
hluku chráněného vnitřního prostoru staveb, chráněného venkovního 
prostoru staveb a chráněného venkovního prostoru a měření vibrací. Měření 
hladin hluku a vibrací bude prováděno před zahájením stavebních prací a 
postupně po zahájení provozu na funkčních či ucelených částech Díla dle 
Harmonogramu plnění a po zavedení plné rychlosti. Podle výsledku měření 
hluku a vibrací se Zhotovitel zavazuje provést, po předchozím odsouhlasení 
Objednatelem navržená dodatečná protihluková opatření. Měření vnitřních 
hladin hluku se Zhotovitel zavazuje provést po osazení oken s vyšší hladinou 
neprůzvučnosti. Před zahájením prací se Zhotovitel zavazuje doložit technicko-
kvalitativní parametry neprůzvučnosti oken jako vestavěného celku (nestačí 
jen parametry okenních dílů) a prohlášení o shodě. Zhotovitel se zavazuje 
provést měření hluku nově osazených, popř. upravovaných informačních 
rozhlasových zařízení na žel. zastávkách a žel. stanicích v souladu s nařízením 
vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a 
vibrací, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel se zavazuje zajistit, že 
rozhlasové zařízení výstražného typu a zvuková signalizace na přejezdech 
budou splňovat intenzitu hluku dle platné normy a nevztahuje se na ně 
nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky 
hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů.  Veškerá protihluková opatření 
se Zhotovitel zavazuje dokončit v termínu dokončení příslušné Díla dle 
Harmonogramu plnění. 
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9.21 Měření hluku, vibrací a stavební protihlukové úpravy budou prováděny za 
spoluúčasti Objednatele a příslušné hygienické stanice, pokud si to příslušná 
hygienická stanice vyžádá. 

9.22 Provedení kontrolní zkoušky zařízení elektro (trakční vedení, napájecí a spínací 
stanice, distribuční transformovny, EPZ) vyžaduje Objednatel v širším než 
v TKP uvedeném rozsahu. Komplexní zkoušky budou rozšířeny takto: 

A.  Kontroly a zkoušky rozvoden před uvedením do zkušebního provozu (pod 
napětí): 

Všeobecné základní podmínky: 

 ukončené hlavní montážní práce, zprovozněné technologické zařízení, 
blokovací podmínky atd., 

 vyhotovené výchozí revizní zprávy včetně provedených zkoušek 
zařízení z hlediska elektrické bezpečnosti dle platných ČSN 
a předepsaných protokolů, 

 kontrola a nastavení ochran řídících obvodů transformátorů, 
cejchování a diagnostika měřících transformátorů, 

 

Ostatní specifické podmínky: 

1. Kontrola technologického zařízení:  
 vybavení bezpečnostními tabulkami, osazení popisných tabulek 

zařízení apod., 
 kontrola funkce elektroinstalace, temperování přístrojů a místností 

rozvodny, osvětlení, 
 ochrana proti korozi, barevné a bezpečnostní nátěry, barevné značení 

vodičů, kabelů a uzemňovacího vedení, 
 splnění podmínek z hlediska bezpečnosti práce a ekologických 

požadavků. 
2. Zkoušky a prověření správné funkce řídících a pomocných obvodů, blokování, 

ovládání a signalizace technologického zařízení dle jednotlivých způsobů 
obsluhy (tzn. místní, dálková, ústřední). 

3. Zkoušky a prověření správné funkce řídících a pomocných obvodů, ovládání a 
signalizace zařízení ovládací skříně pro ovládání úsekových odpojovačů dle 
jednotlivých způsobů obsluhy (tzn. místní, dálková, ústřední).  

4. Kontrola funkce vypínačů při působení ochran, kontrola převodů a nastavení 
ochran, kontrola funkce vlastní spotřeby rozvodny. 

5. Kontrola dokumentace, výrobních výkresů a jejich opravy dle skutečného 
provedení atd. 

6. Kontrola připojení napájecí stanice (TT i TM ) na TV a zpětného vedení.  
7. Kontrola kritických míst TV (mosty, tunely apod.) za účasti OŘ. 

B. Kontroly a zkoušky rozvodny po uvedení pod napětí: 

1. Provozní ověření přenosů měření, regulace napětí, převody proudových a 
napěťových měničů, ověření měřících veličin, ověření a nastavení vazeb 
napáječů. 

2. Měření a nastavení parametrů FKZ, měření EMC. 
3. Zkratové zkoušky - účelem zkratových zkoušek bude zejména zjištění 

základních údajů, jako např. zkratových proudů a napětí v místě zkratu, 
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impedance trakčního vedení, funkční zkouška a provozní ověření ochran, 
zjištění parametrů a hodnot pro zařízení pro měření místa zkratu.  

  

Předpokládá se provedení alespoň: 

 2 zkratů na ověření činnosti ochran pro každý vypínač SpS, 
 2 blízkých zkratů pro ověření činnosti každého napáječe napájecí 

stanice ( TT i TM), 
 2 vzdálených zkratů pro ověření činnosti každého napáječe napájecí 

stanice ( TT i TM). 
C. Kontroly a zkoušky TV: 

Kontrolní zkoušky a revize TV včetně ověření parametrů trolejového vedení 
budou provedeny dle příslušných kapitol TKP a platných ČSN a ČSN EN. Ověření 
parametrů trakčního vedení při provádění technicko bezpečnostních zkoušek 
bude sledováno dle příslušného vnitřního předpisu Objednatele. 

Součástí technicko bezpečnostních zkoušek ve smyslu vyhlášky č.177/95 Sb., 
kterou se vydává stavební a technický řád drah, ve znění pozdějších předpisů, 
bude v rámci ověření provozuschopnosti a bezpečnosti i kontrola činnosti všech 
odpojovačů a odpínačů (v režimu: místně, dálkově, ústředně) s kontrolou 
signalizace na ovládací skříni odpojovačů a elektrodispečinku. 

9.23 Veškeré doklady o měřeních a zkouškách bude Zhotovitel Objednateli 
předkládat vždy včetně vyhodnocení zjištěných parametrů. 

10. ZEMĚMĚŘICKÁ ČINNOST ZHOTOVITELE 

10.1 Zhotovitel se zavazuje zajistit výkon zeměměřických činností zejména 
v souladu: se zákonem č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví, vyhláškou č. 31/1995 
Sb., kterou se provádí zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví, zákonem č. 
344/1992 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon), vyhláškou č.26/2007 
Sb., (katastrální vyhláška), vše ve znění pozdějších předpisů, a v souladu 
s provozně - technickými předpisy SŽDC pro oblast geodézie. 

10.2 Pro účely TP se rozumí: 

10.2.1 Úplnou kontrolou ŽBP polohová a výšková kontrola všech předaných 
bodů ŽBP. 

10.2.2 Základním geodetickým bodem (ZGB) bod určený polohově metodou 
GNSS v 1. třídě přesnosti, který i v průběhu stavby zůstává ve správě 
SŽG. 

10.2.3 Geodetickou částí dokumentace skutečného provedení PS nebo SO 
číselné a grafické vyjádření skutečné polohy výšky a tvaru jednotlivých 
PS nebo SO vzhledem k bodům vytyčovací sítě (vyhláška č. 31/1995 
Sb.). 

10.2.4 Souborným zpracováním geodetické části dokumentace skutečného 
provedení stavby polohopis s výškovými údaji všech nově postavených 
PS a SO a po stavbě použitelných bodů vytyčovací sítě ve formě 
vyhotovené účelové mapy velkého měřítka (vyhláška č. 31/1995 Sb.). 
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10.3 Pro provedení vytyčovací sítě a geodetické mikrosítě bodů se smluvní strany 
zavazují postupovat následujícím způsobem: 

10.3.1 Zhotovitel za účasti správce ŽBP, převezme od Objednatele při 
zahájení procesu předání Staveniště body ŽBP , které jsou základem 
pro vytyčovací síť (polohovou vytyčovací síť a hlavní výškové body) dle 
kapitoly 4 těchto Technických podmínek. 

10.3.2 Zhotovitel zajistí před zahájením stavební činnosti úplnou kontrolu 
ŽBP v součinnosti se správcem ŽBP. Výsledek kontroly ÚOZI 
Zhotovitele neprodleně projedná s ÚOZI Objednatele a se správcem 
ŽBP. Před tímto projednáním nelze zahájit vytyčovací práce pro 
železniční svršek a objekty, které zasahují nebo mohou zasahovat do 
průjezdného průřezu nebo volného schůdného a manipulačního 
prostoru. 

10.3.3 Zhotovitel zajistí vybudování vytyčovací sítě polohové a výškové vyjma 
ZGB podle návrhu vytyčovací sítě z Projektu, tj. jejich stabilizaci, 
ochranu, měření, dokumentaci a údržbu, a její postupné překládání 
vynucené stavebními pracovními postupy, a to s ohledem na aktuální 
časový plán provádění Díla, zejména výstavby nových základů 
trakčních stožárů a odstranění starých trakčních stožárů. Dokumentaci 
nově zřízených bodů vytyčovací sítě, včetně protokolu o výpočtu je 
zhotovitel povinen předat nejpozději týden před zrušením původních 
bodů ÚOZI Objednatele. 

10.3.4 Plánované přeložení ZGB zajistí Zhotovitel u správce ŽBP, kterého 
vyzve k součinnosti neprodleně po zjištění této skutečnosti. Přeložení 
může být uskutečněno pouze správcem ŽBP nebo jen s jeho 
souhlasem. 

10.3.5 Dojde-li u ZGB k jeho zničení, poškození, neoprávněnému přemístění 
nebo učinění nepoužitelným musí být toto neprodleně projednáno se 
správcem ŽBP. Jejich obnovení nebo přemístění může být 
uskutečněno pouze správcem ŽBP nebo jen s jeho souhlasem. Náklady 
na tuto činnost jsou součástí Ceny Díla. 

10.3.6 Zhotovitel je povinen vést dokumentaci vývoje vytyčovací sítě 
v průběhu provádění Díla. Součástí dokumentace musí být záznamy 
měření, protokoly o výpočtech prokazující dosažené přesnosti, 
geodetické údaje. Zhotovitel je povinen na vyžádání údaje vedené 
v dokumentaci poskytnout Objednateli.  

10.3.7 Zhotovitel zajistí vybudování geodetických mikrosítí podle Projektu, tj. 
jejich stabilizaci, ochranu, měření, dokumentaci a údržbu pro 
geotechnický monitoring a jiná měření posunů a přetvoření, pokud 
tyto geodetické mikrosítě bodů v přesnosti stanovené Projektem 
nebudou zhotoveny prostřednictvím Objednatele nezávisle. Vedení 
dokumentace k mikrosítím se řídí bodem 10.3.6. Náklady na tuto 
činnost jsou součástí Ceny Díla. 

10.4 Pro provedení vytyčovacích prací a kontrolního měření se smluvní strany 
zavazují postupovat následujícím způsobem: 
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10.4.1 Zhotovitel se zavazuje zajistit vytyčení a stabilizaci hranic obvodu 
Staveniště dle Projektu a vyhotoví protokol o vytyčení hranic obvodu 
Staveniště. Součástí protokolu je náčrt a seznam souřadnic vytyčených 
bodů obvodu Staveniště. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu 
provádění Díla udržovat body hranice Staveniště zřetelně vyznačené v 
terénu. 

10.4.2 Zhotovitel se zavazuje zajistit vytyčení prostorové polohy jednotlivých 
objektů (charakteristické body půdorysů budovy, mostu, tunelu, 
upravených prostranství a terénních úprav, hlavní body osy liniových 
staveb a hlavní výškové body) z vytyčovací sítě polohové a výškové 
včetně stabilizace těchto a zajišťovacích bodů a vyhotoví protokol o 
vytyčení prostorové polohy. Protokol o vytyčení prostorové polohy 
předá Zhotovitel osobě vykonávající TDS do jednoho týdne po jejím 
zhotovení. 

10.4.3 Zhotovitel se zavazuje zajistit podrobné vytyčení (vytyčení rozměrů a 
tvaru stavby ve vodorovném a svislém směru a vytyčení jednotlivých 
částí a konstrukčních prvků uvnitř stavby, která je předmětem Díla). 

10.4.4 Zhotovitel se zavazuje zajistit předepsaná geodetická kontrolní měření 
(např. výškové měření skutečného provedení podkladních vrstev 
železničního spodku a odvodnění), dále provedení kontroly 
geodetické činnosti příslušnou SŽG dle TKP. 

10.4.5 Zhotovitel se zavazuje zajistit měření posunů a přetvoření stavebních 
objektů a jejich částí, včetně stávajících objektů nadzemní zástavby, 
podle projektu měření posunů a přetvoření, pokud jsou v Projektu 
předepsána a pokud tato měření nebyla zajištěna prostřednictvím 
Objednatele nezávisle. 

10.4.6  Zhotovitel je povinen umožnit Objednateli provádět kontrolní 
geodetická měření v průběhu realizace stavby. 

10.5 Pro provedení geodetické části dokumentace skutečného provedení PS a SO 
se smluvní strany zavazují postupovat následujícím způsobem: 

10.5.1 Zhotovitel se zavazuje zajistit polohové a výškové zaměření 
skutečného provedení dokončených PS a SO nebo jejich částí 
geodetickými metodami na vytyčovací sít‘ v souřadnicovém systému 
S-JTSK a ve výškovém systému Bpv, a to u železničního svršku, staveb 
železničního spodku a dalších předmětů měření, která zasahují nebo 
mohou zasahovat do průjezdného průřezu nebo volného schůdného a 
manipulačního prostoru ve 2. třídě přesnosti a u ostatních předmětů 
měření ve 3. třídě přesnosti. 

10.5.2 Způsob měření a zobrazení předmětů měření stanovuje příslušný 
vnitřní předpis Objednatele a jiné obecně platné technické předpisy. 

10.5.3 Zhotovitel se zavazuje zajistit polohové a výškové zaměření 
podzemních vedení a zařízení technické infrastruktury až po 
polohovém a výškovém zaměření skutečného provedení geodetickými 
metodami před zakrytím (vyhláška č. 31/1995 Sb.). Tuto skutečnost 
vyznačí ÚOZI Zhotovitele do stavebního deníku. 
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10.5.4 Zpracování geodetické části dokumentace skutečného provedení PS 
nebo SO nebo jejich částí zhotovovaných v rámci provádění Díla bude 
Zhotovitelem provedeno podle příslušných vnitřních předpisů 
Objednatele. 

10.5.5 Geodetickou část dokumentace skutečného provedení PS nebo SO 
nebo jejich částí ověřenou ÚOZI se Zhotovitel zavazuje předat 
Objednateli ve třech vyhotoveních v listinném a digitálním tvaru. 
Dokumentace bude obsahovat výkresové soubory, výpočetní 
protokoly podrobných bodů, seznam souřadnic a výšek podrobných 
bodů včetně charakteristik (třída přesnosti a popis bodu) a technickou 
zprávu. Dále musí obsahovat potvrzení ÚOZI Zhotovitele obsahující 
informaci o úplnosti, přesnosti a použitelnosti pro souborné 
zpracování geodetické části dokumentace skutečného provedení Díla. 
Součástí dokumentace musí být seznam případných odchylek od 
Projektu. 

10.5.6 Zhotovitel se zavazuje předat geodetickou část dokumentace 
skutečného provedení Díla nebo jeho části Objednateli nejpozději 7 
kalendářních dní před zahájením přejímacího řízení. Skutečnost o 
předání dokumentace bude uvedena v Zápisu o předání a převzetí 
díla.  

10.5.7 Zhotovitel navíc zajistí zpracování geodetické části dokumentace 
skutečného provedení Díla nebo jeho části pro nedrážní vlastníky 
nebo správce podzemních a nadzemních vedení technické 
infrastruktury podle jejich pravidel a systémů. 

10.6 Pro provedení souborného zpracování geodetické části dokumentace 
skutečného provedení stavby se smluvní strany zavazují postupovat 
následujícím způsobem: 

10.6.1 Souborné zpracování geodetické části dokumentace skutečného 
provedení Díla bude provedeno Zhotovitelem podle příslušných 
vnitřních předpisů Objednatele. 

10.6.2 Zhotovitel se zavazuje zajistit u správce datového modelu (SŽDC, 
TÚDC) kontrolu formální správnosti souborného zpracování 
geodetické části dokumentace skutečného provedení Díla. 

10.6.3 Zhotovitel se zavazuje zajistit u správce mapových děl pro ŽDC věcnou 
kontrolu souborného zpracování geodetické části dokumentace 
skutečného provedení Díla. 

10.6.4 Souborné zpracování geodetické části dokumentace skutečného 
provedení stavby bude předáno Objednateli ve třech vyhotoveních 
v tomto členění: 

a. technická zpráva,  

b. přehled kladu mapových listů JŽM a bodového pole v M 1:10000, 

c. dokumentace po stavbě použitelných bodů vytyčovací sítě a dalších 
po stavbě použitelných měřických bodů obsahující technickou zprávu, 
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dokumentaci dle bodu 11.3.6, seznam souřadnic a výšek bodů, 
geodetické údaje o bodech, 

d. seznam souřadnic, výšek a charakteristik podrobných bodů (třída 
přesnosti, popis bodu, datum zaměření, zhotovitel zaměření), 

e. účelová mapa v měřítku 1:1000 (popř. v měřítku 1:500) v kladu 
mapových listů JŽM, 

f. účelová mapa v měřítku 1:1000 (popř. v měřítku 1:500) se zákresem 
platné mapy KN,  

g. kopie účelové mapy (dle písm. e) doplněná štítky (tagy) a soubor 
„identifikace.xls“, který bude obsahovat seznam všech PS a SO 
tvořících Dílo, vše dle příslušného vnitřního předpisu Objednatele, 

h. kontrolní protokoly digitální dokumentace (body 10.6.2 a 10.6.3),  

i. seznam PS a SO identifikovaných ve vztahu k parcelním číslům 
pozemků podle evidence právních vztahů KN. Formu a obsah 
seznamu upřesní ÚOZI Objednatele, 

j. seznam čísel a názvů PS a SO s uvedením Zhotovitele geodetické části 
dokumentace skutečného provedení jednotlivých PS a SO, 

k. seznam geometrických plánů obsahující jeho číslo, účel vyhotovení, 
číslo PS nebo SO pro který byl vyhotoven, staničení začátku a konce 
navrhované změny, název katastrálního území, seznam změnou 
dotčených parcel, 

l. editované mapové podklady pro Projekt s vyznačením všech 
předmětů měření, které zůstaly stavbou nedotčeny a jejich zaměření 
lze použit pro tvorbu a údržbu JŽM. 

10.6.5 Souborné zpracování geodetické části dokumentace skutečného 
provedení Díla musí obsahovat potvrzení ÚOZI Zhotovitele, že 
dokumentace je kompletní a obsahuje geodetickou část dokumentace 
skutečného provedení všech PS a SO podle bodu 10.5.5. 

10.6.6 Souborné zpracování geodetické části dokumentace skutečného 
provedení Díla bude předáno Objednateli nejdéle do 6 měsíců ode 
dne, kdy byl vydán poslední Zápis o předání a převzetí díla a to 
kompletní vyhotovení ve formě digitální, ve formě listinné podle bodu 
10.6.4. písm. a), b), e), h) a písm. c) mimo dokumentace dle bodu 
10.3.6.. 

10.7 Pro provedení geodetické činnosti dané provozně-technickými předpisy 
Objednatele pro oblast geodézie se smluvní strany zavazují postupovat 
následujícím způsobem: 

10.7.1 Zajištění prostorové polohy kolejí se Zhotovitel zavazuje zajistit ve 
smyslu předpisů Objednatele řady S a TKP v součinnosti s příslušným 
správcem prostorové polohy koleje. 

10.7.2 Zhotovitel zajistí pro správce systému staničení železniční trati (OŘ a 
SŽG) v souladu s vnitřním předpisem Objednatele, tj. údaje o 
prostorové poloze osy staničení, soupis základních referenčních bodů 
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a jejich zajišťovacích bodů, soupis staničníků, soupis zajišťovacích 
značek prostorové polohy koleje, soupis skoků v průběhu staničení, 
soupis jiných centrálně spravovaných polohových bodů. 

10.7.3 Zhotovitel zajistí souborné zpracování geodetické části dokumentace 
skutečného provedení Díla v takovém rozsahu, aby bylo využitelné pro 
zhotovení polohopisných plánů v knize plánů dle příslušných vnitřních 
předpisů Objednatele. 

10.8 Pro provedení geometrických plánů a vytyčení hranic pozemků se smluvní 
strany zavazují postupovat následujícím způsobem: 

10.8.1 Zhotovitel zajistí, pro dokončení majetkoprávního vypořádání Díla, 
vyhotovení geometrických plánů, nebudou-li některé zajištěny 
prostřednictvím Objednatele nebo vlastníka (správce) technické 
infrastruktury nezávisle, a to dle katastrální vyhlášky č. 26/2007 Sb.. 

10.8.2 V případě geometrických plánů pro vyznačení budov nebo jejich 
vnějšího obvodu v katastru nemovitostí (novostavby a přístavby) a pro 
vyznačení věcného břemene na části pozemku zastavěné např. 
podzemním vedením, protihlukovou stěnou, kioskem 6kV, trakční 
podpěrou, bude Zhotovitel ze skutečné nikoliv projektované polohy 
těchto objektů. Měření je Zhotovitel oprávněn provést až tehdy, kdy 
je podzemní vedení uloženo, u budovy zřetelně rozestavěno 1. 
nadzemní podlaží nebo jsou postaveny patky pro protihlukovou stěnu 
apod. 

10.8.3 Zhotovitel vyhotoví grafický návrh nového ohraničení pozemků nebo 
jejich částí, které jsou trvale zabrány pro provedení Díla. Hranice 
drážního pozemku budou navrženy dle ustanovení příslušné technické 
normy a hranice pozemků pozemních komunikací dle ustanovení 
zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích a vyhlášky č. 
104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve 
znění pozdějších předpisů. Parcely pro jednotlivé kategorie a třídy 
pozemních komunikací budou vytvořeny podle ustanovení vyhlášky č. 
104/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Šíři silničního pomocného 
pozemku určí správce pozemní komunikace. Grafický návrh nového 
ohraničení pozemků se Zhotovitel zavazuje projednat s ÚOZI 
Objednatele, stávajícím vlastníkem (správcem) a budoucím vlastníkem 
(správcem). 

10.8.4 Na základě odsouhlaseného grafického návrhu nového ohraničení 
Zhotovitel zajistí vyhotovení návrhů jednotlivých geometrických 
plánů. Zhotovitel vyzve ÚOZI Objednatele k odsouhlasení návrhů 
geometrických plánů. 

10.8.5 Zhotovitel zajistí stabilizaci bodů nových a vytyčených hranic pozemků 
dle ustanovení katastrální vyhlášky č. 26/2007 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů. 

10.8.6 Slučování dílů z více pozemků je možné pouze v případě, že se jedná o 
pozemky stejného vlastníka, stejného typu a způsobu ochrany 
nemovitostí, stejného omezení vlastnického práva k nemovitosti. 
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10.8.7 V geometrických plánech bude u nově vzniklých pozemků, které řeší 
trvalé zábory, uveden druh pozemku a způsob využití pozemku 
vyplývající z důvodu trvalého záboru. 

10.8.8 Ke geometrickému plánu pro vyznačení rozsahu věcného břemene na 
části pozemku Zhotovitel vyhotoví Objednateli přílohu, v níž bude 
vždy uvedeno číslo a název PS či SO, pro které je geometrický plán 
vyhotoven, jméno (název) pravděpodobného oprávněného, poloha 
věcného břemene ve vztahu ke staničení trati, délka věcného 
břemene a výměra jednotlivých částí pozemků dotčené věcným 
břemenem, a to dle porovnání se stavem evidence právních vztahů. 

10.8.9 Zhotovitel předá Objednateli pro každý geometrický plán: 

10.8.9.1 kopii ZPMZ (dle vyhlášky č. 26/2007 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů) ve 2 vyhotoveních, 

10.8.9.2 vyjádření změny podle geometrického plánu a seznam 
souřadnic v textovém formátu v digitální formě, 

10.8.9.3 geometrický plán v počtu prvopisů předávaných Objednateli, 
který bude určen jako součet: pro zápis do katastru 
nemovitostí 5 ks pro každý smluvní vztah při počtu 
smluvních stran dvě (pro každou další smluvní stranu ve 
smluvním vztahu 1 ks navíc), pro organizační složky 
Objednatele 8 ks, 

10.8.9.4 doklady o vytyčení vlastnických hranic (vytyčovací protokol, 
vytyčovací náčrt) vše ve 2 vyhotoveních, 

10.8.9.5 u geometrických plánů pro vyznačení rozsahu věcného 
břemene příloha dle bodu 10.8.8., 

10.8.9.6 u ostatních geometrických plánů bude přílohou situační 
výkres s vyznačením polohy geometrického plánu, 
kilometrické polohy a čísla příslušných Částí Díla.  

10.8.9.7 u geometrických plánů pro průběh vlastníky upřesněné 
hranice pozemku souhlasné prohlášení vlastníků. 

10.8.10 Zhotovitel odevzdá dokumentaci dle bodu 10.8.9. nejpozději do 3 
měsíců od dokončení Části Díla, a to po dohodě s ÚOZI Objednatele. 

10.8.11 Po dokončení Díla Zhotovitel zajistí stabilizaci hraničních znaků 
trvalým způsobem dle katastrální vyhlášky č. 26/2007 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů. Zhotovitel předá Objednateli, za účasti 
budoucího vlastníka (správce) nemovitosti, trvale stabilizované 
lomové body hranic trvalých záborů a nových hranic z geometrických 
plánů vyhotovených při realizaci stavby. O tomto předání smluvní 
strany vyhotoví protokol. 

10.8.12 V případě, že bude Objednatel nucen zajistit zpracování některých 
geometrických plánů před zahájením provádění Díla, je Objednatel 
oprávněn snížit jednorázově Cenu Díla o přiměřené náklady na 
zajištění těchto geometrických plánů, a to ve formě odečtení od Ceny 
za část Díla v první Dílčí etapě. 
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11. TECHNICKÁ ČÁST DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ STAVBY 

11.1 Technickou část dokumentace skutečného provedení stavby týkající se Díla se 
Zhotovitel zavazuje zpracovat v rozsahu dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o 
dokumentaci staveb a podle příslušných vnitřních předpisů Objednatele 
v trvalé listinné a digitální formě. 

11.2 Pro mostní objekty, konstrukce mostům podobné, opěrné, zárubní a obkladní 
zdi, galerie a tunely se Zhotovitel zavazuje zajistit technickou část 
dokumentace skutečného provedení stavby týkající se Díla ve smyslu 
příslušného vnitřního předpisu Objednatele, přičemž jeden výtisk musí 
obsahovat statický přepočet objektu. 

11.3 Zhotovitel se zavazuje zajistit, že součástí technické části dokumentace 
skutečného provedení stavby týkající se Díla budou zejména: 

11.3.1 záznamy všech změn do všech dotčených příloh dokumentace pro 
realizaci stavby, 

11.3.2 doplnění přesných specifikací všech použitých materiálů, 

11.3.3 výsledky měření únosnosti žel. spodku, 

11.3.4 výsledky georadarového měření, 

11.3.5 výkresy ukolejnění vodivých konstrukcí včetně části bezprostředně 
související s navazujícím úsekem, 

11.3.6 výsledky měření elektromagnetické kompatibility (EMC), 

11.3.7 seznam překážek v evidenčním prostoru, 

11.3.8 případné aktuální údaje a dokumenty k zařízení (vlastní SW, předpis 
pro obsluhu, doklady ověřovacího provozu apod.), 

11.3.9 závěrečná zpráva o nakládání s odpady v rozsahu dle směrnice 
objednatele, 

11.3.10 kniha plánů s měřícími protokoly a protokoly o jejich uložení, 
vyhotovené dle příslušných vnitřních předpisů Objednatele.  

11.3.11 případná závěrečná zpráva z průběhu biologického dozoru,  

11.3.12 kontrolní měření hluku a vibrací po realizaci stavby.  

11.4 Zhotovitel stavby se zavazuje, že: 

11.4.1 nejpozději 7 dnů před zahájením přejímacího řízení příslušné části Díla 
předá Objednateli k odsouhlasení a případnému vyznačení 
požadovaných úprav 1 pracovní vyhotovení technické části 
dokumentace skutečného provedení stavby příslušné části Díla 
v listinné formě, a k přejímacímu řízení předá 2 vyhotovení v listinné 
podobě se zapracovanými připomínkami Objednatele, 

11.4.2 zpracuje a předá Objednateli kompletní technickou část dokumentace 
skutečného provedení stavby týkající se Díla, vše ve 3 vyhotoveních 
v listinné formě do 3 měsíců a v digitální formě ve 4 vyhotoveních do 
6 měsíců ode dne, kdy byl vydán poslední Zápis o předání a převzetí 
díla, nejpozději však do termínu ukončení smluvního vztahu. 
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11.5 Zhotovitel se zavazuje předat v termínu do 14 dní po zahájení zkušebního 
železničního provozu Objednateli příslušnou technickou část dokumentace 
skutečného provedení stavby týkající se Díla nebo jeho části pro potřebu 
zhotovení nákresného přehledu bezstykové koleje a železničního svršku 
(směrové a sklonové poměry, km polohy objektů, izolované styky, zařízení, 
propustků, mostů, přejezdů apod.) ve smyslu platného vnitřního předpisu 
Objednatele. 

 


