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1. Identifikační údaje 
Název stavby:   Revitalizace a elektrizace trati Oldřichov u Duchcova (mimo) – Litvnov 

Stupeň dokumentace:  (P) Dokumentace pro stavební povolení a realizaci stavby (ve smyslu 
Vyhlášky č. 146/2008 Sb. o rozsahu a obsahu projektové dokumenta-
ce dopravních staveb, příloha č. 5, pro stavby drah a staveb na dráze 
pro vydání stavebního povolení nebo k oznámení ve zkráceném                                                    
stavebním řízení 

Charakter stavby: Dopravní liniová stavba pro železnici 

Kraj: Ústecký 

Katastrální území:         Oldřichov u Duchcova, Jeníkov u Duchcova, Duchcov, Háj  
                                                          u Duchcova, Osek u Duchcova, Hrdlovka – Nový Dvůr, Libkovice 
                                                          u Mostu, Lom u Mostu, Mariánské Radčice, Louka u Litvínova, 
                                                          Horní Litvínov a Dolní Litvínov 

Datum zpracování:  07/2017, zapracování připomínek 09/2017 

Zadavatel dokumentace: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace (SŽDC, s.o.), 
    Dlážděná 1003/7, 186 00 Praha 1, Nové Město 

IČ: 70994234, DIČ: CZ70994234 

Kontaktní adresa:         Správa železniční dopravní cesty, státní organizace (SŽDC, s.o.), 
Stavební správa západ, 

                                                  Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9 

Hlavní inženýr stavby:  Ing. Karel Halma 

Zpracovatel dokumentace: SAGASTA s.r.o., Novodvorská 1010/14, Praha 4,  
                                               IČ: 45274517, DIČ CZ 45274517 
Hlavní inženýr projektu: Ing. Emil Špaček, autorizovaný inženýr v oboru dopravních staveb 
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2. Členění dokumentace 
Část projektu „F – Plán organizace výstavby“ je zpracována na základě technického řešení 
a prostorového umístění SO a PS a na základě místních podmínek v obvodu a v okolí staveniště. Cílem 
bylo navrhnout postup výstavby s maximální efektivností stavebních činností při minimálním zásahu 
do mimodrážních pozemků, staveb a zařízení, sousedících s navrhovanou stavbou trati vzhledem 
k tomu, že stavební úpravy se provádí na stávajícím drážním pozemku. 

Návrh organizace a postup výstavby byl kladně projednán s investorem a s provozními složkami SŽDC 
s.o. a ČD a.s. a účastníky výstavby z oblastí silničního hospodářství, městských a obecních úřadů 
vzhledem k nezbytným výlukám a omezením železničního a silničního provozu. Doklady o projednání 
jsou obsaženy v dokladové části projektu. 

Část F – Organizace výstavby je dále členěna: 
F.1 Technická zpráva 
F.2 Přehledná situace stavby 
F.3 Časový postup prací  
F.4 Schémata stavebních postupů (14 výkresů) 
F.5 Bilance zemních hmot 

2.1 Použité zkratky a symboly 
ZS zařízení staveniště 
TS trakční stožár 
TV trakční vedení 
EOV el. ohřev výměn 
TÚ traťový úsek 
MPZZ mobilní provizorní zabezpečovací zařízení 
RZZ reléové zabezpečovací zařízení 

3. Základní údaje o stavbě 
Místem stavby je stávající mezistaniční úsek železniční trati Oldřichov u Duchcova (kolejově od vjez-
dového návěstidla ze směru Osek, km 43,096 a z hlediska pokládky kabelů až do výpravní budovy 
žst. Oldřichov u Duchcova km 42,190) – Litvínov (po koncové zarážedlo ze směru Oldřichov u Duchco-
va, km 55,450) na trati Děčín – Oldřichov u Duchcova – Litvínov. Tato trať jev jízdním řádu pro cestu-
jící označena číslem 134, v nákresném jízdním řádu číslem 535b. Trať je významnou dopravní tepnou 
pro osobní i nákladní dopravu v Ústeckém kraji. 

Cílem rekonstrukce je dokončení elektrizace směrem do Litvínova, modernizace technologie řízení 
dopravy spolu se zvýšením traťové rychlosti, které má být součástí komplexu dalších staveb na trati 
tak, aby se trať stala atraktivnější z hlediska spolehlivosti, ekologie především osobní dopravy. V ře-
šeném úseku leží na trati železniční stanice Osek (km 47,021), Louka u Litvínova (km 53,758) 
a Litvínov (km 55,306), dále zastávky Háj u Duchcova (km 45,809) a Lom u Mostu (km 51,396). 

Z hlediska územního se stavba nachází na katastrálních územích Duchcov, Háj u Duchcova, Hrdlovka-
Nový Dvůr, Jeníkov u Duchcova, Oldřichov u Duchcova, Libkovice u Mostu, Horní Litvínov, Lom 
u Mostu, Louka u Litvínova, Mariánské Radčice a Osek u Duchcova. 
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4. Popis staveniště 
Obvod staveniště vymezuje plochu, na níž bude probíhat stavební činnost - výstavba nových staveb-
ních objektů a provozních souborů. Obvod staveniště byl navržen s ohledem na projednaný rozsah 
přípravné dokumentace a to tak, aby pokud možno nezasahoval do sousedního mimodrážního po-
zemku, nezasahují-li do nedrážního pozemku stavební úpravy. Stavební práce budou probíhat pře-
vážně na stávajícím železničním tělese. 

Kromě lokálních záborů mimodrážních pozemků pro přeložky inženýrských sítí a dočasných ploch 
pro ZS se stavba nachází na drážních pozemcích a ve stávající stopě. V kapitole č.12 jsou blíže popsá-
ny možné komplikace a omezení pro zhotovitele během realizace.  

Navržené plochy ZS jsou vyznačeny v koordinačních situacích v části C.2 zelenou plnou čarou, jsou 
vyšrafovány a očíslovány. Schematicky jsou plochy ZS vyznačeny také v části F.2. 

Na pozemku dráhy bude staveniště předáno bez vazby na roční období. Plochy určené pro ZS je nut-
no před zahájení stavby vyklidit. Je třeba zejména včas vypovědět všechny pronájmy na těchto plo-
chách a zajistit odstranění cizích staveb a zařízení. 

Na některých plochách ZS bude třeba provést menší terénní úpravy – vyrovnání terénu a provést 
oplocení, zpevnění plochy či drenáž. 

5. Plochy zařízení staveniště 
Přednostně byly jako ZS určeny plochy v těsné blízkosti stavby na drážních pozemcích. Plochy ZS jsou 
situovány podle návrhu jednotlivých zpracovatelů rozhodujících SO (koleje, mosty). Návrh byl prove-
den s ohledem na konfiguraci terénu, předpokládané potřeby dodavatele, obvod stavby, vlastnické 
vztahy k okolním pozemkům a jejich využití. Plochy ZS jsou situovány převážně tak, aby byly dostupné 
ze stávajících komunikací nebo z drážního tělesa. 

Úpravy a využití navržených ploch ZS budou součástí posouzení, přípravy a dodávky zhotovitele stav-
by. Plochy navržené pro zařízení staveniště dodavatel podle své potřeby upraví. 

Zpevnění ploch ZS se provede vrstvou vyzískaného štěrku nebo zapanelováním. Po ukončení jejich 
využívaní budou ZS neprodleně uvolněny a terén upraven do původního stavu. Plochy zařízení stave-
niště nejsou závazné. Projektové řešení vybavení ZS není předmětem řešení stavby, dokumentace 
řešení ZS a jeho realizace bude součástí vlastní dodávky. Po dobu využití ZS je třeba ochránit stávající 
i nové inženýrské sítě v místě ZS.  

Obvod staveniště a zařízení staveniště vč. užitkových ploch bude v rozsahu každé fáze oplocen plným 
plotem tak, aby bylo zamezeno vstupu třetích osob do prostoru staveniště. Obvod dočasných krátko-
dobých záborů staveniště bude vymezen mobilním ohrazením z tyčových kovových zábran. 
V kontaktu s veřejnou dopravou budou zábory dále zajištěny přechodným dopravním značením. 

Navržené plochy zařízení staveniště jsou vyznačeny níže, v popisu ploch zařízení staveniště.  
Obvod zařízení staveniště vč. užitkových ploch bude v rozsahu každé fáze oplocen plným plotem tak, 
aby bylo zamezeno vstupu třetích osob do prostoru staveniště. Obvod dočasných krátkodobých zábo-
rů staveniště bude vymezen mobilním ohrazením z tyčových kovových zábran. V kontaktu s veřejnou 
dopravou budou zábory dále zajištěny přechodným dopravním značením.  
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5.1 Seznam a popis ploch ZS 
ZS 1 ZS v km 55,500 
účel: Slouží pro umístění buněk, skladu a parkování staveništní techniky. Potřeba oplotit. 
umístění: vpravo ve směru staničení 
velikost: 986,5m2 
přístup: z ul. Mostecká 
parcelní číslo: 2583/28 k.ú. Horní Litvínov 
vlastník: České dráhy a.s. 
využití: dráha 

ZS 2 ZS v km 55,400 
účel: deponie materiálu vyzískaného z demontáže železničního svršku pro SP 1 a 2. Primárně určeno 
pro uložení vytrhaných kolejových polí z SP 1. 
umístění: vlevo ve směru staničení 
velikost: 592,5m2 
přístup: z ul. Nádražní 
parcelní číslo: 2583/15 v k.ú. Horní Litvínov 
vlastník: České dráhy a.s. 
využití: dráha 

ZS 3 ZS v km 55,550 – 55,225 
účel: po vytržení SK 3 a 5 možno prostor použít pro uložení vytržených kolejových polí a výhybek, 
nebo uložení znečištěného kolejového lože po odtěžení. 
umístění: vlevo ve směru staničení 
velikost: 2563,5m2 
přístup: z ul. Nádražní 
parcelní číslo: 2583/28 k.ú. Horní Litvínov  
vlastník: České dráhy a.s. 
využití: dráha 
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ZS 4 ZS v km 53,675 – 53,425 
účel: recyklační základna, deponie sypkého materiálu, deponie materiálu železničního svršku vyzíska-
ného z SP 3 a 4, deponie nového materiálu železničního svršku sypkého materiálu. 
umístění: vpravo ve směru staničení 
velikost: 6841m2 
přístup: ze silnice I/27;MK Nádražní, Tržní 
parcelní číslo: 436/1 v k.ú. Louka u Litvínova 
vlastník: České dráhy a.s. 
využití: dráha 

ZS 4a ZS v km 53,625 – 53,200 
účel: Po vytržení SK 9, 7, 5 je možné tento prostor použít jako deponii pro materiál železničního svrš-
ku. A to jak nového (pražce, kolejnicové pasy), tak  vyzískaného z SP 3 a 4. Je možné jej použít i pro 
další postupy výstavby. 
umístění: vpravo ve směru staničení 
velikost: 4214m2 
přístup: ze silnice I/27;MK Nádražní, Tržní 
parcelní číslo: 436/1 v k.ú. Louka u Litvínova 
vlastník: České dráhy a.s. 
využití: dráha 
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ZS 5 ZS v km 51,350 – 51,150 
účel: mezideponie vyzískaného štěrkového lože, mezideponie vyzískaného svrškového materiálu pro 
demontáž a odvoz. 
umístění: vpravo ve směru staničení 
velikost: 2150,395m2 
přístup: ze silnice I/27; II/256, MK Nádražní 
parcelní číslo: 1672/1 v k.ú. Lom u Mostu 
vlastník: Česká Republika 
využití: SŽDC s.o.  
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ZS 6 - ZS v km 47,320 – 47,150 
účel: deponie materiálu železničního svršku vyzískaného, deponie nového materiálu železničního 
svršku sypkého materiálu 
umístění: vpravo ve směru staničení 
velikost: 2535,585m2 
přístup: ze silnice III/2569; MK Nádraží ČSD 
parcelní číslo: 909/1 v k.ú.Nepřevázka 
vlastník: České dráhy a.s. 
využití: dráha 

ZS 7 ZS v km 45,370 – 47,050 
účel: Slouží pro umístění buněk, skladu a parkování staveništní techniky. Recyklační základna, depo-
nie sypkého materiálu, deponie materiálu železničního svršku vyzískaného z SP 5, 6, 7, 8, deponie 
nového materiálu železničního svršku sypkého materiálu ZS 8 - deponie materiálu železničního svršku 
a sypkého materiálu. 
umístění: vlevo+ ve směru staničení 
velikost: 10384m2 
přístup: ze silnice II/254. Je zapotřebí projednat výjezd ze stavby na silnici II třídy. Též je zapotřebá 
vybudovat nájezd šikmo od komunikace na násep železničního tělesa bývalého kolejiště na liché sku-
pině v žst. Osek. Tato plocha je vzhledem ke své poloze a rozlehlosti stěžejní plochou zařízení stave-
niště pro celou stavbu. Velice vhodná pro umístění recyklační základny a třídičky kolejového štěrku. 
parcelní číslo: 909/1, 505/4 v k.ú. Osek u Duchcova 
vlastník: Česká Republika 
využití: České dráhy a.s.  
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ZS 8 v km 45,760 – 45,700 
účel: deponie materiálu železničního svršku a sypkého materiálu 
umístění: vlevo+ ve směru staničení 
velikost: 422,668m2 
přístup: ze silnice III/25612 a dále na MK 
parcelní číslo: 2972/1 v k.ú. Háj u Duchcova 
vlastník: Česká Republika 
využití: SŽDC s.o.  

 

ZS 9 ZS v cca km 42,700 

účel: montážní a demontážní základna, deponie sypkého matriálu 
umístění: vpravo ve směru staničení 
velikost: 1121,666 m2 
přístup: z III/25342 
parcelní číslo: 376/1 v k.ú. Oldřichov u Duchcova 
vlastník: České Dráhy a.s. 
využití: dráha 

ZS 10 ZS v km xxx 
účel: montážní a demontážní základna 
umístění: vlevo ve směru staničení 
velikost: 1450 m2 
přístup: z III/25342 
parcelní číslo: 578/1 v k.ú. Oldřichov u Duchcova 
vlastník: České dráhy a.s. 
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ZS 11 ZS v km 22,690 – 22,350 
účel: montážní a demontážní základna. V případě souběhu se stavbou „Rekonstrukce Oldřichov – 
Bílina“ nebude toto ZS součástí stavby „Rekonstrukce Oldřichov – Litvínov“   
umístění: vpravo ve směru staničení 
velikost: 5391 m2 
přístup: z III/25342 
parcelní číslo: 578/1 v k.ú. Oldřichov u Duchcova 
vlastník: České dráhy a.s. 
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5.2 Postup likvidace ZS 

Všechny plochy ZS budou po ukončení stavby upraveny do původního stavu, tj. dojde k likvidaci těch-
to ploch včetně úprav přístupových cest. V rámci zřizování ZS je nutné řešit ochranu stávajících stro-
mů a co nejvíce eliminovat jejich kácení. V případě kácení musí být vykácené stromy nahrazeny no-
vými. 

5.3 Přístup na staveniště 

Příjezdové trasy ke staveništi z hlavních dopravních tras jsou navrženy na základě požadavků technic-
kého řešení jednotlivých stavebních objektů a na základě místního šetření zpracovatele dokumenta-
ce. Snahou návrhu bylo zajistit přístup z místních komunikací na drážní těleso v co nejkratších vzdále-
nostech. 

5.4 Dopravní obsluha je zajištěna: 
a) Nákladními automobily (zejména přeprava betonových a asfaltových směsí, šrotu, výkopové 

zeminy na skládky, jež nemají napojení na vlečku). 
b) Nákladní železniční dopravou bude prováděn odvoz/návoz především materiál z SO železnič-

ního svršku a spodku (odvoz štěrku na recyklační základnu, návoz štěrku a štěrkodrtě ze sta-
nice ŽST Oldřichov u Duchcova). 

c) Hlavní vjezdy na staveniště pro silniční dopravu jsou navrženy: 

- z ul. Nádražní v žst. Litvínov, 

- z ul. Nádražní v žst. Louka u Litvínova, 

- z ul. Nádražní k zastávce Lom u Mostu, 

- z ul. Nádražní v žst. Osek 

- z ul. Duchcovská k zastávce Háj u Duchcova 

- místní komunikace odbočující ze slinice III/25342 v Oldřichově 

d) Stavbě budou sloužit především komunikace I. II. a III. tříd. 
e) Přístupové komunikace pro staveništní dopravu jsou barevně vyznačeny v části dokumenta-

ce F.2 a popsány v TZ.  
f) Při odstavování mechanizace musí zhotovitel dbát na umožnění přístupu třetím osobám 

na pozemky v místě stávajících vjezdů a přístupů pro pěší. 

6. Recyklační, demontážní a montážní základna, deponování užité-
ho materiálu svršku 

Demontáž železničního svršku při snášení kolejového roštu obsahuje vyjmutí kolejových polí 
a odstranění kolejového lože. Část starého štěrkové lože se navrhuje využít jako materiál do nástu-
pišť, část se bude recyklovat na štěrkodrť fr.0/32. 

Odstranění stávajícího kolejového roštu bude provedeno demontáží do kolejových polí, s následným 
odvozem na montážní základnu. Odvoz bude probíhat po kolejích, s uložením na demontážní základ-
nu. Pro účely této stavby jsou uvažovány dvě možnosti. 

 První možností je montážní a recyklační základna v žst. Louka u Litvínova. A to podél stáva-
jící SK 9, v místě bývalého odstavného kolejiště. Zde je velice vhodná plocha, kterou je zapo-
třebí upravit zplanýrováním. Poloha je vhodná zejména tím, že se nenachází v zastavěném 
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území. Drcení a třídění kameniva, demontáž vytrhaných kolejových polí, nebude obtěžovat 
hlukem a prachem obyvatele. Rovněž přístup na tuto plochu je po zpevněné komunikaci, ul. 
Nádražní/Polní s napojením na silnici I/27. Po demontáži stávající koleje 9, 7, 5 je možné pou-
žít takto vzniklý prostor jako deponii pro pražce a kolejnicové pasy. 

 Druhou možností je umístění montážní a recyklační základny v Žst. Osek. Zde s nabízí plocha 
bývalého kolejiště podél stávající 5.SK. Plocha svojí rozlohou je naprosto komfortní a pojala 
by i deponii pro pražce a kolejnicové pasy. Posloužila by tak i jako montážní základna. Je za-
potřebí ale vyjednat napojení staveništní dopravy na silnici II/254. A to z důvodu absence ji-
ného přístupu k této ploše. Plocha je zarostlá náletovými dřevinami a tak by bylo zapotřebí, 
aby zhotovitel stavebních prací provedl vykácení v potřebné ploše.  

Demontovaná a deponovaná kolejová pole budou ohodnocena kategorizátorem a poté bude rozhod-
nuto o jejich využití, nevyužitá kolejová pole budou deponována v Žst. Litvínov na ZS3, v žst. Louka u 
Litvínova a v žst. Osek. Nevyužité betonové pražce budou použity k recyklaci (drcení). Nevyužitelné 
dřevěné pražce budou uloženy jako nebezpečný odpad na skládku NO. 
Po odstranění kolejového roštu bude zbývající štěrk odvezen auty a deponován. Recyklační základna 
bude ve výše zmíněných lokalitách, kde bude štěrk vytříděn pro další použití do podkladních vrstev, 
do sanačních vrstev, násypů a zpevnění cest. 

Navážení štěrku do spodní části nového kolejového lože v částech se snášením štěrkového lože, bude 
provedeno v příslušných stavebních postupech. Konečné doplnění štěrku bude provedeno po poklád-
ce koleje na inventárních kolejnicích. Kamenivo pro doplnění kolejového lože i do konstrukčních 
vrstev bude získáno z lomu v Měrunicích, nakládka bude provedena v ŽST Bílina. Též je možné, aby 
zhotovitel stavebních prací si vytvořil deponii sypkých materiálů ve výše zmíněných lokalitách zaří-
zení staveniště  

Novou kolej je možné pokládat buď oddělenou pokládkou v ose, nebo pomocí pokladače kolejových 
polí, či podobným strojem. Pro předmontáž kolejových polí budou sloužit montážní základny v žst. 
Osek a Louka u Litvínova. Zde se předmontují na inventárních kolejnicích a na nových pražcích. po 
pokládce a úpravě GPK budou inventární kolejnice vyměněny za dlouhé kolejnicové pasy, které bu-
dou přepravovány po kolejích. 

Hospodaření s vyzískaným materiálem se řídí směrnicí SŽDC č. 42.  

6.1 Využití stávajících nebo budovaných objektů 
Při návrhu ploch zařízení staveniště bylo snahou využití stávajících objektů. Z tohoto důvodu je: 

 pro přístup k plochám ZS využito stávajících komunikací vyznačených v části F.2, 

 užitá kolejová pole nevyužitá v této stavbě budou deponována v Žst. Louka u Litvínova a Osek 

 recyklační základna je navržena v Žst. Louka u Litvínova a Osek , 

 jako montážní a demontážní základna je navržena plocha v Žst. Louka u Litvínova a Osek , 

7. Dopravní trasy 

Dopravní trasy pro návoz a svoz stavebního materiálu v rámci této stavby jsou navrhovány po silni-
cích I., II., III. třídy a po místních komunikacích. 
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Dopravní trasy po silnici jsou vyznačeny modrou barvou. Dopravní trasy po účelové (polní) cestě jsou 
vyznačeny fialovou barvou. 

Doprava štěrku a štěrkopísku na stavbu  

Páteř silniční dopravy pro nákladní automobilovou dopravu tvoří silnice: 

I. třídy: I/27 

II. třídy: II/254 

III. třídy: III/25340, III/25342, III/253541, III/25613 

Místní komunikace: ul. Nádražní (Litvínov, Louka, Osek), ul. Greinerova a Polní (Louka), ul. Litví-
novská, Osecká, Československé armády a Palackého (Lom), ul. Duchcovská 
(Háj), místní komunikace odbočující od ul. Duchcovská směrem na Jeníkov, ze 
silnice III/25342 v Oldřichově 

8. Navržené zemníky pro stavbu 
Silniční nákladní doprava, zemníky pro menší kubatury. 

P.č. Lokalita Průměrná přepravní vzdá-
lenost 

Provozovatel 

1. Cementový beton  
10km  

FRISCHBETON s.r.o. - Sdružení 
Beton Ledvice 

 

 

Železniční doprava, zemníky pro velké kubatury (SO železničního svršku a spodku). 

P.č. Lokalita Průměrná přepravní vzdá-
lenost 

Provozovatel 

2. Kamenolom Měrunice 

 

23km BASALT s.r.o 

ŽST Bílina 

 

Cementový beton 

ZAPA BETON s.r.o. , Litvínov-Záluží  

Cementový beton může být na stavbu přivezen již v hotovém stavu. 

 

CEMEX Czech Republic, s.r.o. - betonárna Teplice 

Pro lokality poblíž ŽST Oldřichov u Duchcova je nejblíže betonárna v Teplicích. 

 

Betonárny jsou vybaveny zařízením pro předehřev kameniva. Součástí betonáren je i recyklační zaří-
zení pro zpracování zbytkového betonu. 
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Kamenolom Měrunice 

BASALT s.r.o. 

Veškeré kamenivo pro stavbu. Kamenivo pro štěrkové lože 31,5/63 třídy B1 a do štěrkodrtí 0/32 třídy 
A. Možnost nakládky silničními nákladními vozidly v kamenolomu, nebo přímo v ŽST Bíliny (11 km).  
Kamenivo frakce     0/2 mm, 0/4 mm, 0/8 mm, 0/5 mm, 2/5 mm, 4/8 mm, 5/8 mm, 8/11 mm, 8/16 
mm, 11/16 mm, 11/22 mm, 16/22 mm, 16/32 mm, 0/32 A, 0-45 mm, 32/63 mm, 32/63 B1, 0/63 mm, 
63/125 mm, 0/125 mm, MZK 0/32, LKN 0/250 mm. 

 

9. Odpady 
Problematika odpadového hospodářství je podrobně řešena v samostatné části projektové dokumen-
tace B.3, podle právních předpisů, platných od 1. 1. 2002. Jedná se o zákon č. 185/2001Sb., o odpa-
dech a o změně některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 477/2001 Sb., a s ním souvisejících vy-
hlášek: č. 376/2001Sb., č. 381/2001Sb., č. 382/2001Sb., č. 383/2001Sb. a č. 384/2001Sb. s platností 
od 1. 1. 2002. 

V projektové dokumentaci je souhrnně zpracováno předpokládané množství vyzískaných materiálů 
ze stavební činnosti. Je specifikováno jejich možné užití v rámci stavby nebo další využití v souladu 
s platnou legislativou. Dále jsou navrženy možnosti odstranění potencionálních odpadů a je uveden 
orientační seznam firem zabývajících se odstraňováním odpadů v daném regionu. 

Pro odvoz přebytečného výkopku, suti a demontovaného materiálu a zařízení byly vytipovány násle-
dující dopravní trasy po silnicích I., II., III. třídy a po místních komunikacích: 

Uvažované skládky: 
 
Lokalita uložení odpadu Poznámka 

Skládka S-OO (jedná se o 
skládku skupiny S - ostat-
ní odpad v k.ú. Všebořice) 

Štěrk z kolejiště (odpad po recyklaci), dřevo po stavebním použití, 
z demolic, plasty z interiérů demolovaných objektů,  

Polyetylénové  podložky (žel. svršek), pryžové podložky (žel. svršek), 
izolátory porcelánové, zbytky izolačních materiálů 

  

Recyklační středisko sta-
vebních odpadů v k.ú. 
Teplice-Řetenice 

Stavební a demoliční suť (cihly) (17-01-02), vybouraný asfaltový beton 
bez dehtu (17-03-02), prostý beton v kusovitosti do 0,5x0,5 m (17-01-01) 

železobeton v kusovitosti do 0,5x0,5 m (17-01-01), železobeton v kusovi-
tosti nad 0,5x0,5 m(17-01-01),železniční pražce betonové (17-01-01), 
kůly a sloupy betonové (17-01-01) 

Skládka S-OO (jedná se o 
skládku skupiny S - ostat-
ní odpad v k.ú. Všebořice) 

Kůly a sloupy dřevěné (17-02-04), trafo bez náplně PCB a škodlivin (16-
02-14), odpojovače-ocel, porcelán 100kg (17-01-03), kondenzátorové 
baterie obsahující nebezpečné složky (16-02-13), izolační materiály ob-
sahující nebezpečné látky (17-06-03), odpínače, zkratovače s porceláno-
vými izolátory (16-02-14)  

Kompostárna v k.ú. Chu-
deřice (pouze dřevní 
štěpky po štěpkování) 

Pařezy (02-01-03), smýcené stromy a keře (02-01-03) 
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Lokalita uložení odpadu Poznámka 

Sběrna a výkupna Du-
chcov 

Výhybky znečištěné mazadly (17-04-09), nikl - kadmiové baterie a aku-
mulátory (16-06-02),  

 

9.1 Diagnostika a oprava stávajících komunikací 
V rámci projektové dokumentace jsou vyčleněny finance na nutné opravy a zesílení vozovek před 
a po stavbě, dle požadavků správců/vlastníků těchto komunikací. Diagnostiku, pasportizaci a fotodo-
kumentaci zajistí zhotovitel stavby těsně před zahájením stavby.   

V rozpočtu je uvažováno s nutností rekonstrukce: 
 ul. Nádražní v Litvínově v délce 200m, 
 ul. Nádražní v Louce v délce 320m 
 ul. Boženy Němcové a Důlní v délce 800m, 
 dále jsou navrženy staveništní komunikace v délce 1500m. 

10. Možnost zajištění přívodu vody a energií ke staveništi 

10.1 Voda 
Zásobování stavenišť a ploch zařízení staveniště vodou bude řešeno ze stávajících veřejných vodo-
vodních řadů a hydrantů. Odběr vody a způsob napojení musí být před realizaci projednán 
s majitelem a správcem odběrného místa. 

V místech, kde nebude možné připojení ke stávajícím zdrojům, se bude voda dovážet.  

10.2 Elektrická energie 
Staveniště a zařízení staveniště budou připojeny na stávající rozvod. Odběry elektrické energie, ma-
ximální povolený příkon a způsob napojení musí být projednán se správcem a majitelem odběrného 
místa. 

Pokud bude zařízení staveniště v železniční stanici připojeno na stávající rozvody elektrické energie, 
je nutno dodržet následující postup: 

 podmínky připojení odběrného místa projednat se správcem a provozovatelem elektrických 
rozvodů v místě připojení odběrného místa. 

 pro sjednání dodávky elektrické energie pro staveniště platí „Pokyny k energetické součin-
nosti a spolupráci při využívání elektrických rozvodů a zařízení ČD“ vydané v příloze Věstníku 
Českých drah č. 16/2002“. 

V ostatních případech budou dodávky el. energie řešeny mobilními agregáty.  

10.3 Kanalizace 
Odtok vody ze staveniště je řešen do stávajících místních odvodňovacích zařízení za podmínky nezne-
čistění a nepoškození využívaných zařízení, vodních zdrojů a pozemků. 
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V areálu železniční stanice se budou používat sociální zařízení ČD a SŽDC. Výstavba a připojení stave-
ništních sociálních zařízení, je součástí přípravy dodavatele. Na stávající kanalizační síť je možno se 
připojit ve stávajících kanalizačních šachtách. 

10.4 Telefon 
Vzhledem k charakteru stavby, budou na staveništích používány mobilní telefony. Do vybraných ob-
jektů ZS bude zavedeno telefonní spojení na základě projednání s ČD. Trasy drážních i veřejných sdě-
lovacích vedení v bezprostřední blízkosti staveniště jsou zakresleny v koordinační situaci stavby toho-
to projektu, v části C.2. 
 

11. Bilance hmot 

SO 51-33-01 Oldřichov u Duchcova - Osek, železniční svršek 

Vytěžený materiál 
Celkové množství vytěženého štěrku (bez kontaminovaného štěrku) ............................................  4724,3 m3 
Využití do podkladních vrstev 35 % frakce 0 – 31,5 .........................................................................  1653,5 m3  
 

Využití do štěrkového lože 45 % frakce 63 – 31,5 ............................................................................  2125,9 m3 
Odpad 20 % ........................................................................................................................................  944,9 m3 
Demontované koleje 
Délka kolejí ............................................................................................................................................ 2824 m 
na betonových pražcích ......................................................................................................................... 2824 m 
počet betonových pražců ...................................................................................................................... 4630 ks 
 
Potřeba štěrku do nových kolejí 
Celková potřeba štěrku do kolejového lože ......................................................................................... 7695 m3 
z toho nový štěrk .................................................................................................................................  6751 m3 
recyklovaný štěrk ................................................................................................................................. 944,9 m3 
 
Potřeba nových kolejí 
49E1 ....................................................................................................................................................... 2824 m 

Potřeba nových pražců 
B91 S/1 .................................................................................................................................................. 4707 ks 
 

SO 51-33-02 – Oldřichov u Duchcova - Osek, železniční spodek  

Vytěžený materiál 
Celkové množství vytěženého materiálu ........................................................................................... 12776 m3 

Zpětně použitý materiál ......................................................................................................................... 369 m3 

 

Zpětné využití materiálů z jiných SO 
Podkladní vrstva ze štěrkodrti fr. 0/32 – recyklovaný materiál ........................................................... 1417 m3 

 

Nově dovezený materiál 
Podkladní vrstva ze štěrkodrti fr. 0/32 – nový materiál ....................................................................... 3235 m3 
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SO 52-33-01 ŽST Osek, železniční svršek 

Vytěžený materiál 
Celkové množství vytěženého štěrku (bez kontaminovaného štěrku) ...............................................  6790 m3 

Kontaminovaný štěrk na skládku nebezpečného materiálu ................................................................ 1190 m3 
Využití do podkladních vrstev 35 % frakce 0 – 31,5 ............................................................................  2377 m3 

Využití do štěrkového lože 45 % frakce 63 – 31,5 ...............................................................................  3056 m3 
Odpad 20 % .........................................................................................................................................  1358 m3 
Demontované koleje 
Délka kolejí ............................................................................................................................................ 4124 m 
z toho na dřevěných pražcích .................................................................................................................. 383 m 
na betonových pražcích ......................................................................................................................... 3741 m 
počet betonových pražců ...................................................................................................................... 4833 ks 
počet dřevěných pražců .......................................................................................................................... 628 ks 
Demontované výhybky celkem ....................................................................................................... 17 ks 
J S49 1:11 – 300 ........................................................................................................................................... 0 ks 
J S49 1:9 – 300 ............................................................................................................................................. 1 ks 
J R65 1:9 – 300 ............................................................................................................................................. 0 ks 
J R65 1:11 – 300 ........................................................................................................................................... 0 ks 
DKS R65 1:11 – 300 ..................................................................................................................................... 0 ks 
J T 6° .......................................................................................................................................................... 13 ks 
J A 6° ............................................................................................................................................................ 3 ks 
 
Potřeba štěrku do nových kolejí 
Celková potřeba štěrku do kolejového lože .......................................................................................... 8413m3 
z toho nový štěrk .................................................................................................................................  7055 m3 
recyklovaný štěrk .................................................................................................................................. 1358 m3 
 
Drážní stezky 
Drážní stezky frakce 4/16 ......................................................................................................................  257 m3 

Potřeba nových kolejí 
49E1 ....................................................................................................................................................... 1523 m 
S 49 – regenerované ................................................................................................................................ 715 m 
Potřeba nových pražců 
B91 S/2 .................................................................................................................................................. 2538 ks 
Betonový pražec pro upevnění bez úklonu kolejnic regenerovaný ...................................................... 1192 ks 
 
Potřeba nových výhybek  
J49-1:9-300 .................................................................................................................................................. 2 ks 
Obl-o49-1:9-300 .......................................................................................................................................... 0 ks 
J49-1:12-500-I. ............................................................................................................................................. 0 ks 
 

SO 52-33-02 – ŽST Osek, železniční spodek  

Vytěžený materiál 
Celkové množství vytěženého materiálu ........................................................................................... 11384 m3 

Zpětně použitý materiál ........................................................................................................................ 24,6 m3 
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Zpětné využití materiálů z jiných SO 
Podkladní vrstva ze štěrkodrti fr. 0/32 – recykl. materiál ...................................................................  2037 m3 

 

Nově dovezený materiál 
Podkladní vrstva ze štěrkodrti fr. 0/32 – nový materiál ......................................................................... 928 m3 

 

SO 53-33-01 Osek – Louka u Litvínova, železniční svršek 

Vytěžený materiál 
Celkové množství vytěženého štěrku (bez kontaminovaného štěrku) ...............................................  8908 m3 

Využití do podkladních vrstev 35 % frakce 0 – 31,5 ............................................................................  3118 m3  
 

Využití do štěrkového lože 45 % frakce 63 – 31,5 ............................................................................... 4009  m3 
Odpad 20 % .........................................................................................................................................  1782 m3 
Demontované koleje 
Délka kolejí ............................................................................................................................................ 5240 m 
na betonových pražcích ......................................................................................................................... 5240 m 
počet betonových pražců ...................................................................................................................... 8590 ks 
na dřevěných pražcích ................................................................................................................................. 0 m 
počet dřevěných pražců .............................................................................................................................. 0 ks 
 
Potřeba štěrku do nových kolejí 
Celková potřeba štěrku do kolejového lože ....................................................................................... 12718 m3 
z toho nový štěrk ...............................................................................................................................  10936 m3 
recyklovaný štěrk .................................................................................................................................. 1782 m3 
 
Potřeba nových kolejí 
49E1 ....................................................................................................................................................... 5240 m 

Potřeba nových pražců 
B91 S/1 .................................................................................................................................................. 8733 ks 
 

SO 53-33-02 – Osek – Louka u Litvínova, železniční spodek  

Vytěžený materiál 
Celkové množství vytěženého materiálu ........................................................................................... 58693 m3 

Zpětně použitý materiál ....................................................................................................................... 8110 m3 

 

Zpětné využití materiálů z jiných SO 
Podkladní vrstva ze štěrkodrti fr. 0/32 – recyklovaný materiál .................................................................. 0m3 

 

Nově dovezený materiál 
Podkladní vrstva ze štěrkodrti fr. 0/32 – nový materiál ..................................................................... 13970 m3 

 

SO 54-33-01 ŽST Louka u Litvínova, železniční svršek 

Vytěžený materiál 
Celkové množství vytěženého štěrku (bez kontaminovaného štěrku) .............................................  14335 m3 
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Kontaminovaný štěrk na skládku nebezpečného materiálu ................................................................ 1120 m3 
Využití do podkladních vrstev 35 % frakce 0 – 31,5 ............................................................................  5017 m3 

Využití do štěrkového lože 45 % frakce 63 – 31,5 ................................................................................ 6451 m3 
Odpad 20 % .........................................................................................................................................  2867 m3 
Demontované koleje 
Délka kolejí ............................................................................................................................................ 7044 m 
z toho na dřevěných pražcích .................................................................................................................. 786 m 
na betonových pražcích ......................................................................................................................... 6258 m 
na ocelových pražcích.................................................................................................................................. 0 m 
počet betonových pražců .................................................................................................................... 10259 ks 
počet dřevěných pražců ........................................................................................................................ 1229 ks 
počet ocelových pražců ............................................................................................................................... 0 ks 
 
Demontované výhybky celkem ....................................................................................................... 16 ks 
J S49 1:11 – 300 ........................................................................................................................................... 4 ks 
J S49 1:9 – 300 ........................................................................................................................................... 11 ks 
J R65 1:9 – 300 ............................................................................................................................................. 0 ks 
J R65 1:11 – 300 ........................................................................................................................................... 0 ks 
DKS R65 1:11 – 300 ..................................................................................................................................... 0 ks 
J T 6° ............................................................................................................................................................ 3 ks 
J A 6° ............................................................................................................................................................ 0 ks 
 
Potřeba štěrku do nových kolejí 
Celková potřeba štěrku do kolejového lože ......................................................................................... 5848 m3 
z toho nový štěrk .................................................................................................................................  3312 m3 
recyklovaný štěrk .................................................................................................................................. 2536 m3 
 
Drážní stezky 
Drážní stezky frakce 4/16 .................................................................................................................  383,05 m3 

Potřeba nových kolejí 
49E1 ....................................................................................................................................................... 2146 m 
S 49 – regenerované .................................................................................................................................... 0 m 
Potřeba nových pražců 
B91 S/2 .................................................................................................................................................. 3571 ks 
Betonový pražec pro upevnění bez úklonu kolejnic regenerovaný ............................................................ 0 ks 
 
Potřeba nových výhybek  
J49-1:9-300 .................................................................................................................................................. 4 ks 
J49-1:9-190 .................................................................................................................................................. 1 ks 
Obl-o49-1:9-300 .......................................................................................................................................... 0 ks 
J49-1:12-500-I. ............................................................................................................................................. 2 ks 
 

SO 54-33-02 – ŽST Louka u Litvínova, železniční spodek  

Vytěžený materiál 
Celkové množství vytěženého materiálu ............................................................................................. 6866 m3 

Zpětně použitý materiál ............................................................................................................................. 0 m3 

 

Zpětné využití materiálů z jiných SO 
Podkladní vrstva ze štěrkodrti fr. 0/32 – recykl. materiál ...................................................................  2252 m3 
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Nově dovezený materiál 
Podkladní vrstva ze štěrkodrti fr. 0/32 – nový materiál ............................................................................. 0 m3 

 

SO 55-33-01 Louka u Litvínova - Litvínov, železniční svršek 

Vytěžený materiál 
Celkové množství vytěženého štěrku (bez kontaminovaného štěrku) ...............................................  1992 m3 

Využití do podkladních vrstev 35 % frakce 0 – 31,5 ..............................................................................  697 m3  
 

Využití do štěrkového lože 45 % frakce 63 – 31,5 .................................................................................  896 m3 

Kontaminovaný štěrk na skládku nebezpečného materiálu .................................................................. 140 m3 
Odpad 20 % ...........................................................................................................................................  398 m3 
Demontované koleje 
Délka kolejí ............................................................................................................................................ 1171 m 
z toho na dřevěných pražcích ...................................................................................................................... 0 m 
na betonových pražcích ......................................................................................................................... 1171 m 
počet betonových pražců ...................................................................................................................... 1920 ks 
počet dřevěných pražců .............................................................................................................................. 0 ks 
 
Potřeba štěrku do nových kolejí 
Celková potřeba štěrku do kolejového lože ......................................................................................... 3208 m3 
z toho nový štěrk .................................................................................................................................  2810 m3 
recyklovaný štěrk .................................................................................................................................... 398 m3 
 
Potřeba nových kolejí 
49E1 ....................................................................................................................................................... 1274 m 

Potřeba nových pražců 
B91 S/1 .................................................................................................................................................. 2123 ks 
 

SO 55-33-02 – Louka u Litvínova - Litvínov, železniční spodek  

Vytěžený materiál 
Celkové množství vytěženého materiálu ............................................................................................. 6299 m3 

Zpětně použitý materiál ............................................................................................................................. 4 m3 

 

Zpětné využití materiálů z jiných SO 
Podkladní vrstva ze štěrkodrti fr. 0/32 – recyklovaný materiál ........................................................... 1078 m3 

Nově dovezený materiál 
Podkladní vrstva ze štěrkodrti fr. 0/32 – nový materiál .................................................................... 603,43 m3 

 

SO 56-33-01 ŽST Litvínov, železniční svršek 

Vytěžený materiál 
Celkové množství vytěženého štěrku (bez kontaminovaného štěrku) ...............................................  3128 m3 

Kontaminovaný štěrk na skládku nebezpečného materiálu .................................................................. 522 m3 
Využití do podkladních vrstev 35 % frakce 0 – 31,5 ............................................................................  1095 m3 

Využití do štěrkového lože 45 % frakce 63 – 31,5 ...............................................................................  1408 m3 
Odpad 20 % ...........................................................................................................................................  627 m3 
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Demontované koleje 
Délka kolejí ............................................................................................................................................ 1279 m 
z toho na dřevěných pražcích ................................................................................................................ 1279 m 
na betonových pražcích ............................................................................................................................... 0 m 
na ocelových pražcích.................................................................................................................................. 0 m 
počet betonových pražců ............................................................................................................................ 0 ks 
počet dřevěných pražců ........................................................................................................................ 2132 ks 
počet ocelových pražců ............................................................................................................................... 0 ks 
 
Demontované výhybky celkem ......................................................................................................... 9 ks 
J S49 1:11 – 300 ........................................................................................................................................... 0 ks 
J S49 1:9 – 300 ............................................................................................................................................. 0 ks 
J R65 1:9 – 300 ............................................................................................................................................. 0 ks 
J R65 1:9 – 190 ............................................................................................................................................. 2 ks 
Obl T 1:9 - 300 ............................................................................................................................................. 1 ks 
J T 6° ............................................................................................................................................................ 2 ks 
J A 6° ............................................................................................................................................................ 3 ks 
J T 1:9 - 300 .................................................................................................................................................. 1 ks 
 
Potřeba štěrku do nových kolejí 
Celková potřeba štěrku do kolejového lože ......................................................................................... 1884 m3 
z toho nový štěrk .................................................................................................................................  1558 m3 
recyklovaný štěrk .................................................................................................................................... 626 m3 
 
Drážní stezky 
Drážní stezky frakce 4/16 .....................................................................................................................  57,6 m3 
Potřeba nových kolejí 
49E1 ......................................................................................................................................................... 558 m 
S 49 – regenerované .................................................................................................................................... 0 m 
Potřeba nových pražců 
B91 S/2 .................................................................................................................................................... 931 ks 
Betonový pražec pro upevnění bez úklonu kolejnic regenerovaný ............................................................ 0 ks 
 
Potřeba nových výhybek  
J49-1:9-300 .................................................................................................................................................. 1 ks 
J49-1:9-190 .................................................................................................................................................. 1 ks 
Obl-o49-1:9-300 .......................................................................................................................................... 0 ks 
J49-1:12-500-I. ............................................................................................................................................. 0 ks 
 

SO 56-33-02 – ŽST Litvínov, železniční spodek  

Vytěžený materiál 
Celkové množství vytěženého materiálu ............................................................................................... 430 m3 

Zpětně použitý materiál ............................................................................................................................. 0 m3 

 

Zpětné využití materiálů z jiných SO 
Podkladní vrstva ze štěrkodrti fr. 0/32 – recykl. materiál ....................................................................... 451m3 

 

Nově dovezený materiál 
Podkladní vrstva ze štěrkodrti fr. 0/32 – nový materiál ............................................................................. 0 m3 
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SO 51-14-01 – Zast. Háj u Duchcova, nástupiště  

Vytěžený materiál 
Celkové množství vytěženého materiálu ................................................................................................. 57 m3 

Zpětně použitý materiál ........................................................................................................................... 57 m3 

 

SO 52-14-01 – ŽST Osek, nástupiště  

Vytěžený materiál 
Celkové množství vytěženého materiálu ............................................................................................... 676 m3 

Zpětně použitý materiál ......................................................................................................................... 589 m3 

 

SO 53-14-01 – Zast. Lom u Mostu, nástupiště  

Vytěžený materiál 
Celkové množství vytěženého materiálu ............................................................................................... 232 m3 

Zpětně použitý materiál ........................................................................................................................... 65 m3 

 

SO 54-14-01 – ŽST Louka u Litvínova, nástupiště  

Vytěžený materiál 
Celkové množství vytěženého materiálu ............................................................................................... 498 m3 

Zpětně použitý materiál ......................................................................................................................... 458 m3 

 

SO 56-14-01 – ŽST Litvínov, nástupiště  

Vytěžený materiál 
Celkové množství vytěženého materiálu ............................................................................................... 191 m3 

Zpětně použitý materiál ......................................................................................................................... 160 m3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. Údaje o zvláštních opatřeních při stavbě 
Při provádění stavby je třeba respektovat tyto opatření: 
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 Všechny staveništní přejezdy a přechody budou střeženy zaměstnancem zhotovitele odborně 
způsobilým pro řízení drážního provozu, který bude v telefonickém kontaktu s výpravčím 
(přes mobilní telefon, vysílačku s napojením na místní rádiový systém stanice). 

 Postupy a činnosti v postupech vyžadující kolaudaci DÚ musí respektovat pracovní dobu úřa-
du. 

 Bude-li to možné, stanoví zhotovitel hranici kolejových úprav v jednotlivých postupech tak, 
aby nebylo nutné regulovat kolejové obvody, které nemusí být stavební úpravou zasaženy. 

 Zhotovitel je povinen obvod stavby řádně oplotit a střežit, je zodpovědný za nechráněné, od-
kryté a provizorní kabelové trasy v obvodu stavby.  

 Zhotovitel je povinen ochránit stávající infrastrukturu před poškozením během stavby, 
zejména se jedná o stávající inženýrské sítě a stávající koleje, přes které jsou navrženy stave-
ništní přejezdy a zdokumentovat jejich stav před a po stavbě.  

 Zhotovitel v dostatečném předstihu před zahájením přeprav materiálů po silnicích I., II. a III. 
třídy a městských komunikací kontaktuje správce těchto silnic a projedná harmonogram 
a množství přepravovaného materiálu. Před zahájením přeprav bude třeba zdokumentovat 
stávající stav dotčených komunikací (fotodokumentace, videozáznam) a tento záznam předat 
správci silnic. Po skončení přeprav projednat jejich případnou opravu.  

 Zhotovitel stavby musí požadavky na jednotlivé výluky železničního provozu předem konzul-
tovat se zástupci OŘ Ústí nad Labem, GŘ SŽDC – odborem plánování a koordinace výluk 
a všemi dotčenými dopravci. Budou-li mít požadavky na výluky dopad na sestavu JŘ, je nutno 
projednat tyto výluky dle předpisu SŽDC D7/2 v dostatečném časovém předstihu! Zhotovitel 
stavby musí zajistit bezpečnost a dostatečné informování cestujících, pohybujících se 
v prostoru stavby a dále s předstihem projednat zvýšenou personální potřebu zaměstnanců 
PO (zejména při přepínání SZZ).  

13. Stavební postupy 
Charakteristiky dílčích stavebních postupů jsou zpracovány v souladu se zadávací dokumentací. Tex-
tová část stavebních postupů je doplněna o grafické zpracování, které je uloženo v přílohové části F. 
4. 

Staveniště je vymezeno tělesem dráhy, jde o cca 13 km trati Oldřichov u Duchcova (mimo) – Litvínov. 
Předpokládaná doba výstavby dle POV přípravné dokumentace je 21 měsíců (12/2018 až 06/2020) 
a v rámci projektu stavby je provedena jejich aktualizace na základě zpřesněných technologických 
postupů výstavby.  

13.1 Přípravné práce PP1 

Provede se: 

 příprava zařízení staveniště, 

 základy nových trakčních stožárů ve stanicích (cca 7 ks). 

 kácení a mýcení náletových stromů a keřů a dřevin zasahujících do plánovaného rozsahu 
stavby 

 SO 55-22-01 zahájení přestavby silničního nadjezdu I/27 v ev.km 54,710, 

 zahájení výstavby nového technologického objektu v Louce u Litvínova. 
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 Demontáž vlečky od KV7 v Žst. Louka u L. 

Termín a doba trvání: 93 dní (prosinec 2018 – únor 2019). 

Krátkodobé výluky: 

Omezení rychlosti kolem pracovního místa 50 km/h. 

 TK Litvínov – Louka u Litvínova v délce 4 hodiny při přestavbě silničního nadjezdu I/27, 

 TK Litvínov – Louka u Litvínova pro základy TS. 

Zabezpečovací zařízení: 

 v činnosti stávající ZZ v celém řešeném úseku Litvínov – Oldřichov u Duchcova bez omezení, 

 probíhá výstavba nového technologického objektu v ŽST Louka u Litvínova bez vlivu na do-
pravní provoz. 

Jízda vlaků: 

 jízda vlaků regionální osobní dopravy v úsecích Oldřichov u D – Litvínov a Most – Osek město 
(Moldava v Kr. h.) bez omezení, vyjma krátkodobých výluk, 

 při krátkodobé výluce Litvínov – Louka u Litvínova (délky 4 h nebo 6 h, 12h 

 při pracích na výměně desky silničního nadjezdu zavedena náhradní autobusová doprava, 

 vlaky nákladní dopravy vedeny bez omezení, standardně jako v GVD 2017. 

Dopravní opatření: 

 při krátkodobé 4 h výluce zavedena NAD, odřeknuty vlaky 16932, 16934, 16937 a 16939 a při 
krátkodobé 6 h výluce rozšířena NAD ještě o náhradu za vlaky 16962,16936,16939 a 16965. 
Při krátkodobé 12h výluce rozšířena NAD o náhradu za vlaky 16932, 16934, 16937, 16939, 
16962,16936,16939 a 16965. 

13.2 Stavební postup 1 

Provede se: 

 pokračuje výstavba nového technologického objektu v ŽST Louka u Litvínova, 

 demolice oldřichovského zhlaví v ŽST Litvínov (koleje č. 1, 3, 5, 2, 4). Vytržené staniční koleje 
a výhybky budou vyvezeny na montážní základnu v žst. Louka u Litvínova. Pak se začne vytr-
hávat traťový úsek Litvínov-Louka u Litvínova. Jako poslední se vytrhne stávající kolej č. 2 a 5 
v ŽST Louka u Litvínova, 

 výstavba trakčních základů v části ŽST Litvínov, 

 rekonstrukce traťového úseku Louka u Litvínova – Litvínov, 

 rekonstrukce přejezdového ZZ na železničních přejezdech v žkm 54.595 a 55.070, 

 SO 55-22-01 pokračuje rekonstrukce silničního nadjezdu I/27. 

Termín a doba trvání: 42 dní (4.březen - 14.duben 2019). 

Kolejové výluky: 

 ŽST Litvínov, celá stanice je vyloučena 

Napěťové výluky: 

Omezení rychlosti: kolem pracovního místa 50 km/h. 
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Zabezpečovací zařízení: 

 v činnosti je stávající ZZ v úseku Oldřichov u Duchcova – Louka u Litvínova, v ŽST Litvínov je 
SZZ vyloučené, 

 probíhá výstavba nových technologických objektů v ŽST Louka u Litvínova, v případě nutnosti 
i přeložky kabelizace ZZ. 

Jízdy vlaků: 

 vlaky regionální osobní dopravy vedeny jen v úseku Teplice v Čechách – Louka u Litvínova a 
Most – Osek město (Moldava v Krušných horách), kdežto v návazném úseku Louka u Litvíno-
va – Litvínov jsou odřeknuty a nahrazeny NAD, 

 nákladní doprava v úseku Oldřichov u Duchcova – Osek bez omezení, v úseku Most nové n. – 
Louka u Litvínova – Litvínov je vyloučena bez náhrady. 

Dopravní opatření: 

 zavedení NAD v úseku Louka u Litvínova – Litvínov po celou dobu stavebního postupu SP1-
SP3c, 

 vydat zákaz ložných manipulací pro obvod ŽST Litvínov, vyjma zásilek pro stavbu. 

13.3 Dílčí stavební postup 2 

Provede se: 

 pokračuje výstavba nových technologických objektů v ŽST Litvínov a ŽST Louka u Litvínova, 
 rekonstrukce traťového úseku Louka u Litvínova – Litvínov, 
 pokračuje výstavba oldřichovského zhlaví  v Žst. Litvínov 
 pokračuje rekonstrukce přejezdového ZZ na železničních přejezdech v žkm 54.959 a 55.070, 
 zahájena výstavba nového nástupiště v ŽST Litvínov, 
 v ŽST Louka u Litvínova provizorní prodloužení nástupištní hrany u koleje č. 9 na délku 50 m, 
 SO 55-20-01 přestavba železničního mostu v ev.km 54,816 na propustek, 
 SO 55-22-01 dokončení a zprovoznění silničního nadjezdu I/27 v majetku ŘSD, 
 SO 55-21-01 propustek se rekonstruuje. 
 provede se provizorní napojení nového svršku trati Louka u Litvínova-Litvínov a výh. 1 v Žst. 

Louka u Litvínova 
 Na konci stavebního postupu č. 2 se provede v ŽST Louka u Litvínova prodloužení nástupiště 

č. 1 u staniční koleje č. 9 na 50 m s ohledem na víkendovou vazbu směr Moldava v Kr. h. 
 

Termín a doba trvání: 47 dní (15.duben – 31.květen 2019). 

Kolejové výluky: 

 traťová kolej Louka u Litvínova – Litvínov, 
 celá ŽST Litvínov je kolejově vyloučena, 
 v ŽST Louka u Litvínova výluka staničních kolejí č. 2 a 5 od 29. dubna 2019 

Napěťové výluky: 

 vyloučeno a sneseno TV nad staničními kolejemi 2 a 5 od 29. dubna 2019 

Omezení rychlosti: kolem pracovního místa 50 km/h. 

krátkodobé výluky: 

celá žst. Louka u L. vč. TV, 2x8h (demontáž TV SK 2a5) 
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v žst. Louka u L. SK9, 7x8h (výstavba prodloužení nástupiště) 

Zabezpečovací zařízení: 

 v činnosti je stávající ZZ v úseku Oldřichov u Duchcova – Louka u Litvínova, 
 stávající SZZ v ŽST Litvínov a TZZ Louka u Litvínova – Litvínov jsou vyloučeny z provozu, 

Jízdy vlaků: 

 vlaky regionální osobní dopravy jsou vedeny v úseku Teplice v Čechách – Louka u Litvínova a 
v úseku Most – Louka u Litvínova – Osek město (- Moldava v Kr. h.), 

 provoz Os vlaků Louka u Litvínova – Litvínov nebude možný, vlaky odřeknuty a nahrazeny 
NAD, 

 vlaky nákladní dopravy vedeny pouze v úseku Oldřichov u Duchcova – Osek, kdežto Mn vlaky 
Most nové n. – Louka u Litvínova – Litvínov odřeknuty bez náhrady. 

 při krátkodobých výlukách jízdy vlaků viz výše, předchozí body 

 

Dopravní opatření: 

 zavedení NAD v úseku Louka u Litvínova – Litvínov po celou dobu stavebního postupu SP1-
SP3c, 

 vydat zákaz ložných manipulací pro obvod ŽST Litvínov, vyjma zásilek pro stavbu. 
 při krátkodobých výlukách jízdy vlaků viz výše, předchozí body 

13.4 Stavební postup 3a, 3b 

Provede se: 

 v dílčím postupu č. 3a následuje v ŽST Louka u Litvínova demolice zbývajících staničních kolejí 
č. 3 a 1 a snesení TV nad těmito kolejemi, 

 dílčí postup č. 3b v ŽST Louka u Litvínova zahájena výstavba nového ostrovního nástupiště 
délky 140 m mezi budoucími hlavními kolejemi č. 1 a 2 a výstavba nové dopravní koleje č. 3 
s užitečnou délkou 632 m, umožňující příjem dlouhých nákladních vlaků vedených mimořád-
ně odklonem při mimořádných událostech na hlavní trati Oldřichov u Duchcova – Bílina – 
Most – Chomutov, 

 pro dílčí postupy 3a, 3b společně trvá výstavba základů trakčních stožárů pro nové dopravní 
koleje u nového ostrovního nástupiště, včetně zřízení nové kusé koleje č. 5 pro odstavování 
vozů, 

 demolice nevyužívaného stavědla u železničního přejezdu, 
 pokračuje výstavba nového technologického objektu v ŽST Louka u Litvínova, 

Termín a doba trvání: 72 dní (1.červen – 4.srpen 2019). 

Kolejové a napěťové výluky: 

 ŽST Louka u Litvínova, vyloučeno koleje č. 2, 1, 3 a 5 a sneseno TV nad nimi. 

 krátkodobé výluky: 

celá žst. Louka u L. vč. TV, 2x8h (demontáž TV SK 1a3) 

Omezení rychlosti: kolem pracovního místa 50 km/h. 

Zabezpečovací zařízení: 

 v činnosti je stávající ZZ v úseku Oldřichov u Duchcova – Louka u Litvínova (mimo)  
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 stávající SZZ v ŽST Louka u Litvínova/Litvínov a TZZ Louka u Litvínova – Litvínov jsou vyloučeny 
z provozu, 

 v ŽST Louka u Litvínova jsou v provozu pouze 2 dopravní koleje (č. 7 a 9), pojížděné výhybky 
jsou uzamčeny výměnovými zámky. 

 v Žst. Litvínov pojížděné výhybky jsou uzamčeny výměnovými zámky 

Jízdy vlaků: 

 vlaky regionální osobní dopravy jsou vedeny v úseku Teplice v Čechách – Louka u Litvínova – 
Litvínov a v úseku Most – Louka u Litvínova – Osek město (- Moldava v Kr. h.), Os vlaky jsou 
v ŽST Louka u Litvínova vedeny po kolejích č. 7 a 9, 

 vlaky nákladní dopravy vedeny pouze v úseku Oldřichov u Duchcova – Osek, kdežto Mn vlaky 
Most nové n. – Louka u Litvínova – Litvínov jsou odřeknuty bez náhrady. 

 při krátkodobých výlukách jízdy vlaků viz výše, předchozí body 
 

Dopravní opatření: 

 zavedení NAD v úseku Louka u Litvínova – Litvínov po celou dobu stavebního postupu SP1-
SP3c, 

 trvá zákaz ložných manipulací pro obvod ŽST Litvínov, vyjma zásilek pro stavbu. 
 při krátkodobých výlukách jízdy vlaků viz výše, předchozí body 

 

13.5 Stavební postup 3c 

Provede se: 

 v ŽST Louka u Litvínova snesení stávající dopravních kolejí č. 7 a 9, včetně obou nástupišť u 
těchto kolejí, dále snesení postradatelné manipulační koleje č. 7a, 

 na oseckém zhlaví ŽST Louka u Litvínova se dokončí demontáž a snesení dvojité kolejové 
spojky výh. č. 40, 41, 42, 43 a napojení nových dopravních kolejí č. 3, 1, 2 do směrů Osek, 
Osek město (Moldava v Kr. h.), 

 na oseckém zhlaví se, před zimní technologickou pauzou, provede trativodní a svodné potru-
bí vlevo, podél traťové koleje směr Osek. Tedy z Š1 (součástí SO 54-33-02), přes Š7 (součástí 
SO 53-33-02) do Š1 (v trati směr Osek). Vybudované bude i vyústění na terén z Š1 (SO 53-33-
02). Výstavba proběhne z traťové koleje ve výluce v SP 3c. 

 na mosteckém zhlaví se dokončí úprava a rekonstrukce přejezdového ZZ na železničním pře-
jezdu v žkm 53.980 a provede se nové propojení nových dopravních kolejí č. 3, 1, 2 do směrů 
Most nové n. a Litvínov, 

 uvedení do provozu nového technologického objektu v ŽST Louka u Litvínova. 

Termín a doba trvání: 27 dní (5.srpen – 31.srpen 2019). 

Kolejové výluky: 

 traťová kolej Osek – Louka u Litvínova – Litvínov, 
 traťová kolej Most nové n. – Louka u Litvínova – Osek město. 

 

Napěťové výluky: 

 nad TK v úseku Oldřichov u Duchcova – Louka u Litvínova – Litvínov, 
 nad TK Louka u Litvínova – Most nové n. 

Omezení rychlosti: kolem pracovního místa 50 km/h. 
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Zabezpečovací zařízení: 

 stávající SZZ v ŽST Louka u Litvínova a TZZ Osek – Louka u Litvínova jsou vyloučeny z provozu, 
 po dokončení rekonstrukce přejezdu v žkm 53.980=132.069 dojde k aktivaci definitivního SZZ 

v ŽST Louka u Litvínova a v ŽST Litvínov a TZZ mezi oběma dopravnami, 
 po skončení stavebního postupu č.3c dojde k aktivaci SZZ v ŽST Louka u Litvínova a Litvínov a 

TZZ v trati mezi oběma dopravnami. 

Jízdy vlaků: 

 provoz Os vlaků Most – Louka u Litvínova – Osek město (Moldava v Kr. h.) a Teplice 
v Čechách – Louka u Litvínova – Litvínov nebude možný, vlaky odřeknuty a nahrazeny NAD, 

 vlaky nákladní dopravy vedeny pouze v úseku Oldřichov u Duchcova – Osek, kdežto Mn vlaky 
Most nové n. – Louka u Litvínova – Litvínov odřeknuty bez náhrady. 

Dopravní opatření: 

 zavedení NAD v úseku Louka u Litvínova – Litvínov po celou dobu stavebního postupu SP1-
SP3c, 

 vlaky regionální osobní dopravy tratí Teplice v Čechách – Louka u Litvínova – Litvínov a Most 
– Louka u Litvínova – Osek město – Moldava v Kr. h. jsou odřeknuty a nahrazeny NAD, 

 vlaky nákladní dopravy vedeny pouze v úseku Oldřichov u Duchcova – Osek, kdežto Mn vlaky 
Most nové n. – Louka u Litvínova – Litvínov odřeknuty bez náhrady. 

 Stále trvá zákaz ložných manipulací pro obvod ŽST Litvínov, vyjma zásilek pro stavbu, 
 obsluha vlečky Kronospan je zajištěna standardním postupem. 

13.6 Stavební postup 4a, 4b 

Plně zprovozněné jsou traťové úseky Most – Louka u Litvínova – Osek město (Moldava v Kr. h.) a Lou-
ka u Litvínova – Litvínov. V tomto stavebním postupu se provede: 

 v traťovém úsek Oseku – Louka u Litvínova (mimo) demontáž kolejového roštu a zbývajícího 
TV, 

 výstavba železničního spodku mimo rekonstruované mosty 
 v ŽST Osek, přípravné práce pro rekonstrukci stanice, 
 zahájení výstavby nového technologického objektu v ŽST Osek, 
 demolice stávajícího nástupiště v zastávce Lom u Mostu, a výstavba nového nástupiště 
 výstavba nových základů TV a montáž vodičů TV v úseku Oldřichov u Duchcova – Louka u Lit-

vínova (mimo), 
 pokládka kabelů sdělovacího a zabezpečovacího zařízení, 
 rekonstrukce a výstavba mostních objektů SO 53-20-01 žel. most v ev.km 47.684, SO 53-20-

02 žel. most v ev.km 50.195, SO 53-21-01 žel. propustek v ev.km 48.525 a SO 53-21-02 žel. 
propustek v ev.km 48.795. 

 po ukončení rekonstrukcí mostů započnou práce na výstavbě železničního svršku a spodku 

Termín a doba trvání: 91 dní (1.září – 30.listopad 2019). 

Kolejové výluky: 

 traťová kolej Osek – Louka u Litvínova, 

Napěťové výluky: 

 nad TK v úseku Oldřichov u Duchcova (mimo) – Louka u Litvínova (mimo), 
 nad všemi staničními kolejemi v ŽST Osek. 

Omezení rychlosti: kolem pracovního místa 50 km/h. 
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Zabezpečovací zařízení: 

 v činnosti je stávající SZZ v části řešeného úseku Oldřichov u Duchcova – Osek (včetně), 
 stávající TZZ Osek – Louka u Litvínova (mimo) je vyloučeno z provozu. 
 v činnosti nové SZZ Louka a Litvínov a TZZ Louka - Litvínov  

 

Jízdy vlaků: 

 vlaky osobní dopravy v relaci Teplice v Čechách – Louka u Litvínova – Litvínov jsou odřeknuty 
a nahrazeny NAD, 

 alternativně lze NAD provozovat v úseku Teplice v Čechách – Louka u Litvínova formou NAD 
s přestupem na místní osobní vlaky Louka u Litvínova – Litvínov, 

 vlaky osobní dopravy v relaci Most – Louka u Litvínova – Osek město (Moldava v Kr.h.) vede-
ny pravidelně bez omezení jízdy, 

 v ŽST Osek zůstává nezávislý provoz na staničních kolejích včetně posunu a obsluhy vlečky 
Kronospan, 

 vlaky nákladní dopravy vedeny v úseku Oldřichov u Duchcova – Osek a Mn vlaky Most nové n. 
– Louka u Litvínova – Litvínov jsou vedeny bez omezení jízdy. 

Dopravní opatření: 

 vlaky regionální osobní dopravy tratí Teplice v Čechách – Louka u Litvínova jsou odřeknuty a 
nahrazeny NAD, 

 obsluha vlečky Kronospan je zajištěna standardním postupem, 
 v ŽST Litvínov již lze provádět ložné manipulace. 

13.7 Technologická přestávka 12/2019-02/2020 

 Přes zimní měsíce (prosinec až únor) následuje zimní technologická přestávka. Stav infrastruktury na 
řešené trati by měl pro zimní období zajistit plnohodnotný provoz jak v závislé trakci Ústí n/L – Litví-
nov (vozidlo 440), tak v nezávislé trakci v celém úseku Teplice v Čechách – Litvínov (vozidlo 814+914). 

krátkodobé výluky: Osek – Oldřichov TK+TV 21x6h (výstavba základů stožárů) 

Zabezpečovací zařízení: 

 v činnosti je stávající TZZ v úseku Oldřichov u Duchcova – Osek,  
 po aktivaci na konci SP4b je v činnosti je nové SZZ v ŽST Louka u Litvínova, Litvínov a TZZ Lou-

ka u Litvínova-Litvínov 
 po aktivaci je  

Jízdy vlaků: 

 možný je standardní provoz v traťových úsecích Most – Louka u Litvínova – Osek město (Mol-
dava v Kr. h.) a Louka u Litvínova – Litvínov, 

 v traťovém úseku Teplice v Čechách – Louka u Litvínova – Litvínov je možný i provoz vlaků re-
gionální osobní dopravy v závislé trakci (vozidlo 440), 

 vlaky nákladní dopravy vedeny v úseku Oldřichov u Duchcova – Osek bez omezení, obsluha 
vlečky Kronospan v ŽST Osek je standardní, 

 při krátkodobých výlukách jízdy vlaků viz výše, předchozí body 
 

Dopravní opatření: 

 při krátkodobých výlukách jízdy vlaků viz výše, předchozí body 
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13.8 Stavební postup 5 

Provede se: 

 rekonstrukce ŽST Osek, demolice a snesení kolejí č. 1, 2, 3 a 4, demontáže TV nad těmito ko-
lejemi, nové základy TV u budoucích nových kolejí č. 1 a 2 a přípravné práce na zahájení vý-
stavby nástupiště, 

 pokračuje výstavba nového technologického objektu v ŽST Osek, 
 dokončovací práce v úseku Osek – Louka u Litvínova (mimo),  
 montáž vodičů TV v úseku Osek – Louka u Litvínova(mimo), 
 pokládka kabelů sdělovacího a zabezpečovacího zařízení, 

Termín a doba trvání: 21 dní (24.února – 15.březen 2020) 

Kolejové výluky: 

 traťová kolej Osek – Louka u Litvínova (mimo), 
 ŽST Osek, staniční koleje č. 1, 2, 3 a 4, 

Napěťové výluky: 

 nad TK č. 1 v úseku Oldřichov u Duchcova – Louka u Litvínova. 
 nad všemi staničními kolejemi v ŽST Osek. 

Omezení rychlosti: kolem pracovního místa 50 km/h. 

Zabezpečovací zařízení: 

 v činnosti je stávající SZZ v části řešeného úseku Oldřichov u Duchcova – Osek s omezením 
stavění vlakových cest na rušené koleje v ŽST Osek; všechny pojížděné výhybky v Oseku bu-
dou uzamčeny výměnovými zámky a ŽST Osek v tomto stavebním postupu slouží jen pro ob-
sluhu vlečky Kronospan, 

 definitivní SZZ a TZZ v úseku Louka u Litvínova – Litvínov, 
 vyloučeno z provozu je pouze TZZ v úseku Osek – Louka u Litvínova (mimo). 

Jízdy vlaků: 

 v ŽST Osek je umožněn provoz Mn vlaků pro obsluhu vlečky Kronospan pouze na staniční ko-
leji č. 5 včetně posunu z / na vlečku Kronospan, 

 možný je provoz v traťových úsecích Most – Louka u Litvínova – Osek město (Moldava v Kr. 
h.) a Louka u Litvínova – Litvínov, 

 vlaky nákladní dopravy vedeny v úseku Oldřichov u Duchcova – Osek s omezením pouze na 
staniční kolej č. 5 v ŽST Osek a Mn vlaky Most nové n. – Louka u Litvínova – Litvínov bez ome-
zení. 

Dopravní opatření: 

 zavedení NAD v úseku Teplice v Čechách – Louka u Litvínova – Litvínov, 
 obsluha vlečky Kronospan je zajištěna pouze přes kolej č. 5 v ŽST Osek. 

13.9 Stavební postup 6 

Provede se: 

 v ŽST Osek výstavba kolejí č. 1, 2 včetně ostrovního nástupiště mezi těmito kolejemi 
s centrálním úrovňovým přechodem k výpravní budově přes kolej č. 2, 

 v ŽST Osek výstavba nové manipulační kusé koleje č. 2a, vložení nových výh č. 3n a 4n na 
louckém zhlaví, 
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 montáž technologie do nového TO v ŽST Osek, 
 pokládka kabelů sdělovacího a zabezpečovacího zařízení, 
 instalace SZZ Osek a aktivace. 

Termín a doba trvání: 49 dní (16.březen – 3.květen 2020). 

Kolejové výluky: 

 traťová kolej Osek – Louka u Litvínova (mimo), 
 ŽST Osek, staniční koleje č. 1, 2, 3 a 4. 

Napěťové výluky: 

 nad TK v úseku Oldřichov u Duchcova – Louka u Litvínova (mimo), 
 nad všemi staničními kolejemi v ŽST Osek. 

Omezení rychlosti: kolem pracovního místa 50 km/h. 

Zabezpečovací zařízení: 

 definitivní SZZ a TZZ v úseku Louka u Litvínova – Litvínov, 
 vyloučeno z provozu je SZZ v ŽST Osek a TZZ v úseku Oldřichov u Duchcova – Louka u Litvíno-

va (mimo). 

Jízdy vlaků: 

 osobní i nákladní doprava je v úseku Oldřichov u Duchcova – Louka u Litvínova vyloučena, 
 možný je provoz osobní i nákladní dopravy v traťových úsecích Most – Louka u Litvínova – 

Osek město (Moldava v Kr. h.) a Louka u Litvínova – Litvínov. 

Dopravní opatření: 

 zavedení NAD v úseku Teplice v Čechách – Louka u Litvínova. 

13.10 Stavební postup 7 

Provede se: 

 snesení stávajícího a výstavba nového nástupiště na zastávce Háj u Duchcova v žkm 45.809, 
 snesení stávající dvojité kolejové spojky stávajících výh. č. 1, 2, 3, 4 a definitivní napojení 

vlečky Kronospan do dopravní koleje č. 2 novou kolejovou spojkou výh. č. 1n, 2n, 
 snesení a demolice dopravní koleje č. 5 a manipulační koleje č. 3a včetně stávajících výh. č. 5 

a 6, 
 pokračuje výstavby centrálního přechodu v ŽST Osek, 
 pokládka kabelů sdělovacího a zabezpečovacího zařízení, 
 zahájení rekonstrukce nového zabezpečení přejezdů v žkm 45.845 (silnice III/25612) a v žkm 

44.650 (silnice III/25613), 
 zahájení prací na mostních objektech SO 51-20-01 žel. most v ev.km 43.774, SO 51-20-02 žel. 

most v ev.km 46.075, SO 51-20-03 žel. most v ev.km 46.242, SO 52-20-01 žel. most v ev.km 
46.629, SO 51-21-01 propustek v ev.km 44.711, SO 51-21-02 propustek v ev.km 45.110 a SO 
51-21-03 propustek v ev.km 45.290. 

Termín a doba trvání: 35 dní (4.květen – 7.červen 2020). 

Kolejové výluky: 

 traťová kolej Oldřichov u Duchcova – Osek,  35 dní 
 ŽST Osek, stávající staniční koleje č. 1, 2, 3a, 5,  35 dní 
 vlečková kolej Osek – vlečka Kronospan Jeníkov, 
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Napěťové výluky: 

 nad TK v úseku Oldřichov u Duchcova – Louka u Litvínova (mimo), 
 nad všemi staničními kolejemi v ŽST Osek. 

Omezení rychlosti: kolem pracovního místa 50 km/h. 

Zabezpečovací zařízení: 

 v činnosti je definitivní SZZ a TZZ v úseku Louka u Litvínova – Litvínov a TZZ v úseku Most nové 
n. – Louka u Litvínova, 

 vyloučeno z provozu je SZZ v ŽST Osek a TZZ v úseku Oldřichov u Duchcova – Osek. 

Jízdy vlaků: 

 možný je provoz osobní dopravy v traťových úsecích Most – Louka u Litvínova – Osek město 
(Moldava v Kr. h.) a Louka u Litvínova – Litvínov, 

 obsluha vlečky Kronospan je vyloučena na 35 dní, souhlas správce vlečky Kronospan je přilo-
žen v dokladové části. 

 vlaky nákladní dopravy v úseku Oldřichov u Duchcova – Osek jsou vyloučeny, včetně obsluhy 
vlečky Kronospan a Mn vlaky Most nové n. – Louka u Litvínova – Litvínov jsou možné bez 
omezení. 

Dopravní opatření: 

 zavedení NAD v úseku Teplice v Čechách – Louka u Litvínova – Litvínov; lze i jen do Louky u 
Litvínova a úsek Louka u Litvínova – Litvínov provozovat vlaky v nezávislé trakci. 

 vlaky Mn relace Ústí nad Labem západ – Osek jsou v úseku Oldřichov u Duchcova – Osek od-
řeknuty bez náhrady, 

 obsluha vlečky Kronospan je vyloučena, vydat ZAN pro ŽST Osek, včetně vlečky. 

13.11 Stavební postup 8 

Provede se: 

 dokončení výstavby nového nástupiště na zastávce Háj u Duchcova v žkm 45.809, 
 pokládka kabelů sdělovacího a zabezpečovacího zařízení, 
 dokončení rekonstrukce zabezpečení přejezdů v žkm 45.845 (silnice III/25612) a v žkm 44.650 

(silnice III/25613), 
 dokončení prací na mostních objektech SO 51-20-01 žel. most v ev.km 43.774, SO 51-20-02 

žel. most v ev.km 46.075, SO 51-20-03 žel. most v ev.km 46.242, SO 51-21-01 propustek 
v ev.km 44.711, SO 51-21-02 propustek v ev.km 45.110 a SO 51-21-03 propustek v ev.km 
45.290 

 dokončení v kolejové části v úseku Oldřichov u Duchcova (mimo) – Osek, se současným zpro-
vozněním včetně TV. 

Termín a doba trvání:  44 dní (18.květen – 30.červen). 

Kolejové výluky: 

 traťová kolej Oldřichov u Duchcova – Osek. 23 dní (a 35 dní dle stavebního postupu 7) 

Napěťové výluky: 

 nad staničními kolejemi v ŽST Osek, 
 nad TK v úseku Oldřichov u Duchcova – Louka u Litvínova (mimo) 

Omezení rychlosti: kolem pracovního místa 50 km/h. 
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Zabezpečovací zařízení: 

 v činnosti je definitivní SZZ a TZZ v úseku Louka u L. (včetně) – Litvínov (včetně), TZZ Most no-
vé n. – Louka u Litvínova, 

 vyloučeno je z provozu pouze TZZ v úseku Oldřichov u Duchcova – Osek 
 na závěr stavebního postupu dojde k aktivaci PZS v žkm 45,845 a PZS v žkm 44,638 a uvázání 

TZZ do ŽST Oldřichov u Duchcova a k aktivaci SZZ v Žst. Osek a TZZ Oldřichov-Osek-Louka u L. 

Jízdy vlaků: 

 v ŽST Osek provoz na všechny staniční koleje včetně vlečky Kronospan, závod Jeníkov, 
 možný je provoz v traťových úsecích Most – Louka u Litvínova – Osek město (Moldava v Kr. 

h.) a Louka u Litvínova – Litvínov i jako kyvadlová doprava v úseku Osek – Litvínov a zpět, 
 obsluha vlečky Kronospan je možná jen v případě, že by zátěž pro vlečku nebo z vlečky byla 

dopravena mimořádně přes Most nové n.,  
 vlaky nákladní dopravy v úseku Oldřichov u Duchcova – Osek jsou vyloučeny a Mn vlaky Most 

nové n. – Louka u Litvínova – Litvínov jsou možné bez omezení. 

Dopravní opatření: 

 zavedení NAD alternativně v celém úseku Teplice v Čechách – Louka u Litvínova – Litvínov 
nebo jen v úseku Teplice v Čechách – Osek, 

 vlaky Mn relace Ústí nad Labem západ – Osek jsou v úseku Oldřichov u Duchcova – Osek od-
řeknuty bez náhrady, obsluha vlečky Kronospan je možná jen v případě, že by zátěž pro vleč-
ku nebo z vlečky byla směrována přes Louku u Litvínova do ŽST Most nové n. 

14. DOPRAVNÍ OPATŘENÍ 

14.1 Organizace výstavby a výluková náročnost 

Ve všech lokalitách stavby budou zapotřebí nepřetržité výluky s výrazným dopadem na omezení že-
lezničního provozu.  

 V rámci POV před realizací stavby bude snaha minimalizovat dobu výstavby, případně výstavbu 
některých lokalit provádět v zákrytu, 

 Stavba bude zahájena v oblasti ŽST Litvínov a bude postupně pokračovat směrem na Oldřichov u 
Duchcova 

 Každý stavební postup je zahájen přípravnými pracemi, během kterých připraví zhotovitel stave-
niště tak, aby následně mohl plynule zahájit realizaci stavby podle navržených stavebních postu-
pů, 

 Pro výstavbu stanic a zastávek, mostů, propustků, TV, kabelizace, stavebních objektů, sdělovací-
ho a zabezpečovacího zařízení a kolejových úprav se předběžně uvažují hlavní nepřetržité výluky 
železničního provozu v celém úseku 400 dní trati Oldřichov u Duchcova – Louka u Litvínova – Lit-
vínov, 

 Pro jednotlivé dílčí stavební postupy jsou zpracována schémata s vyznačením vyloučených částí 
zařízení a textová část postupů obsahuje dopravní opatření k zajištění provozu, 

 Upřesněn termín realizace prací a návazně na to provizorní stavy všech profesí přes zimní techno-
logickou přestávku tak, aby v době této přestávky mohl být obnoven železniční provoz, 
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 Omezení provozu vlečky Kronospan musí být včas projednána s vlečkařem, aby se mohl předzá-
sobit a změnit technologii zásobování hlavního závodu v Jihlavě z jiných skladů; délka výluky je 
optimální, v nevyhnutelných případech připouští vlečkař maximální délku až 5 týdnů, 

 Při jednání se zástupcem vlečky Kronospan CR, s.r.o. (p. Petr Koubek; kontakty: 
T +420 567 124 110; M +420 724 639 269 nebo e-mail: koubek@kronospan.cz) bylo ze strany 
firmy potvrzeno, že omezení provozu na této vlečce bude přizpůsobeno termínům stavebních 
postupů a předpokládané výluky napojení vlečky do ŽST Osek,  

 Minimalizovat náklady na náhradní autobusovou dopravu tím, že by po dobu zimní technologické 
přestávky byl obnoven železniční provoz, 

 Veškeré provizorní přejezdy a přechody budou střeženy proškoleným pracovníkem zhotovitele 
stavby, 

 Mimo nepřetržitých výluk budou využity krátkodobé výluky 12 hodin před zahájením 
a ukončením jednotlivých pracovních postupů ve dne či v noci a krátké 4 hod. výluky v úseku 
Louka u L – Litvínov při přestavbě mostu, 

 Zadavatel požaduje, aby ukončení výlukových prací nebylo plánováno na dny pracovního volna a 
pracovního klidu, případně v pracovní dny po 16té hodině, 

 V rámci výlukové činnosti se uvažuje náhrada vlaků osobní dopravy náhradní autobusovou do-
pravou (NAD) podle konkrétních dílčích stavebních postupů, 

 S dopravci i přepravci, jakož i se zástupci vlečky Kronospan budou v předstihu projednány všech-
ny okolnosti vyplývající z omezení či zastavení provozu po dobu stavebních prací. 

14.2 Úplné vyloučení provozu a NAD 

V projektu stavby bylo respektováno doporučení ze zadávací dokumentace optimalizovat náklady na 
náhradní autobusovou dopravu (NAD). Proto v dílčích stavebních postupech jsou navrženy úpravy 
tak, aby v maximální možné míře nebyla narušena osobní regionální doprava, a to i za cenu provizor-
ních opatření (nástupiště, SZZ apod.) 

Přesto se stavba úplnému vyloučení provozu nevyhne, ale je to jen na nezbytně nutnou dobu a za 
sledování i ekonomických hledisek i hledisek časů přepravy cestujících:  

 14 týdnů trvající nepřetržitý nic kolejný provoz v mezistaničním úseku Louka u Litvínova – Lit-
vínov se současným zavedením náhradní autobusové dopravy NAD Louka – Litvínov, 

 od 5.srpna nastane po dobu 27 dní potřeba NAD mezistaničního úseku Louka u Litvínova – 
Litvínov s pokračováním NAD v úseku Teplice v Č. – Litvínov a rozšířená ještě o nepřetržitou 
výluku v mezistaničním úseku Most nové n. – Louka u Litvínova – Osek město se současným 
zavedením NAD v úseku Most – Louka u Litvínova – Osek město (Moldava v Kr. h.), 

 do konce 31. týdne (4.srpna) nebude nutná NAD, provoz osobní vlaky bude probíhat bez 
omezení, 

 na závěr stavební činnosti 2019 se předpokládá ještě 16 týdnů trvající nepřetržitá výluka me-
zistaničního úseku Osek (mimo) – Louka u Litvínova (mimo) se současným zavedením NAD 
v úseku Teplice v Čechách – Louka u Litvínova, železniční provoz v dokončeném úseku Louka 
u Litvínova – Litvínov bude možný, 

 po technologické přestávce 12/2019 – 02/2020 bude následovat 22 týdnů trvající nepřetržitá 
výluka mezistaničního úseku Oldřichov u Duchcova (mimo) – Louka u Litvínova (mimo) se 
současným zavedením NAD v úseku Teplice v Čechách – Louka u Litvínova, železniční provoz 
v dokončeném úseku Louka u Litvínova – Litvínov bude možný, 
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 podrobnosti jsou zřejmé z řádkového harmonogramu a z dílčích stavebních postupů. 

15. Úpravy z hlediska bezpečnosti a ochrany třetích osob, včetně 
nutných úprav pro osoby s omezenou schopností pohybu a ori-
entace. 

Stavba musí být zabezpečena výstražnými tabulkami se zákazem vstupu cizích osob na staveniště. 
Výkopy v blízkosti komunikací, umožňujících pohyb třetích osob, musí být řádně označeny (ohraze-
ny), v případě snížené viditelnosti osvětleny. Plochy, určené pro uskladnění materiálu, parkování stro-
jů a zařízení, musí být oploceny. 

16. Řešení technické a dopravní infrastruktury, včetně řešení dopra-
vy v klidu, dodržování podmínek stanovených pro navrhování 
staveb na poddolovaném a svážném území. 

Stavba se nenachází na svážném ani poddolovaném území avšak v minulosti byla trať poddolována, 
dokumentace je pouze částečná. 

17. Bezpečnostní opatření při provádění stavby 
Zaměstnavatel – zhotovitel stavby je povinen vytvářet bezpečné a zdraví neohrožující pracovní pro-
středí a pracovní podmínky vhodnou organizací bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a přijímáním 
opatření k předcházení rizikům nebo k minimalizaci neodstranitelných rizik. Nebezpečné činitele a 
procesy je povinen vyhledávat soustavně, je povinen pravidelně kontrolovat úroveň BOZP na praco-
višti. 
Všechna opatření musí odpovídat požadavkům legislativních předpisů, norem a jiných závazných 
předpisů, návodům výrobců, technologickým a pracovním postupům příp. místním bezpečnostním 
předpisům, a také závazným dokumentům a požadavkům správců inženýrských sítí a legislativním 
předpisům, závazným předpisům, normám a směrnicím týkajících se kontaktu se železniční dopravou 
nebo s dopravou silniční. 
Zaměstnavatel, který provádí jako zhotovitel stavební, montážní a stavebně montážní práce nebo 
udržovací práce pro jinou právnickou osobu (SŽDC, s. o., správci inženýrských sítí, atd.) na jejím pra-
covišti či zařízení, zajistí v součinnosti s touto osobou vybavení pracoviště pro bezpečný výkon práce. 
Práce mohou být zahájeny pouze, pokud je pracoviště náležitě zajištěno a vybaveno. 
Zaměstnavatel je povinen zajistit, aby stroje, technická zařízení a dopravní prostředky a nářadí byly 
z hlediska BOZP vhodné pro práci, při které budou používány. 
Zaměstnavatel je povinen organizovat práci a stanovit pracovní postupy, tak aby byly dodržovány 
zásady bezpečného chování na pracovišti. 
Na pracovištích, na kterých jsou vykonávány práce, při nichž může dojít k poškození zdraví je zaměst-
navatel povinen umístit bezpečnostní značky, zavést signály nebo instrukce týkající se BOZP. 
Zajištění BOZP se týká všech osob, které se s  vědomím zhotovitele zdržují na staveništi. Zajištění 
BOZP se vztahuje i na osoby mimo pracovněprávní vztahy tj. např. osoby samostatně výdělečně čin-
né. 

Stavební činnost v prostorách SŽDC a provozované ŽDC 
Činnost cizích právnických a fyzických osob (zhotovitelé stavebních prací) v objektech a prostorách 
zadavatele stavby (SŽDC) musí být v souladu s předpisem SŽDC (ČD) Op 16 - předpis o bezpečnosti a 
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ochraně zdraví při práci, který je pro dodavatele závazný. Dodavatelé smějí pracovat v uvedených 
prostorách pouze na základě písemně sjednané smlouvy mezi oběma zúčastněnými stranami. 

SŽDC, s. o. stanovuje ve své směrnici č. 50 – požadavky na odbornou způsobilost dodavatelů při čin-
nostech na dráhách provozovaných SŽDC. Každý zaměstnanec dodavatele, který bude pracovat v 
obvodu dráhy, musí před zahájením činnosti na dráhách provozovaných SŽDC, absolvovat „Vstupní 
školení BOZP“ podle Přílohy 2 Směrnice. 

Pracovníci dodavatelů stavby, kteří se budou pohybovat v prostorech, objektech a zařízeních SŽDC a 
na provozované ŽDC na základě smluvního vztahu jsou povinni být po dobu pohybu v těchto místech 
viditelně označeni průkazem, který vydává. Odbor bezpečnosti SŽDC na základě žádosti dle podmínek 
uvedených v předpisu SŽDC Ob1 – vydávání povolení ke vstupu do prostor Správy železniční dopravní 
cesty, s.o..Osoby s právem vstupu do provozované ŽDC musí k žádosti také předložit kopii Posudku o 
zdravotní způsobilosti k práci vydaného v souladu s Vyhláškou č. 101/1995 Sb.,řád pro zdravotní způ-
sobilost osob při provozování dráhy a drážní dopravy, § 2 písmeno b) bod 1/ a kopii potvrzení o ab-
solvování školení v kabinetu bezpečnosti práce podle čl.1.7 Směrnice SŽDC č.50. 

Zaměstnanci zhotovitele stavby vykonávající činnosti, při nichž mohou ovlivnit bezpečnost osob, 
bezpečnost dráhy, bezpečnost železniční dopravy, plynulost provozování dráhy a drážní dopravy a 
zaměstnanci dodavatelů, kteří práci organizují, bezprostředně řídí a kontrolují, musí prokázat znalost 
příslušných předpisů a technologií provozní práce. Tyto znalosti podléhají odborným zkouškám dle 
směrnice č.50 SŽDC, které provádí Odbor provozuschopnosti SŽDC. Odborné zkoušky nenahrazují 
autorizaci dle z.č. 360/1992 Sb. nebo osvědčení o odborné způsobilosti k provádění revizí, prohlídek a 
zkoušek určených technických zařízení vydávaných orgány státní správy. Dotčené profese související 
se stavbou „Zvýšení traťové rychlosti v úseku Oldřichov u Duchcova – Bílina“ vedoucí prací na 
železničním spodku, vedoucí prací na železničním spodku a svršku, vedoucí prací na železničních 
mostech, objektech s konstrukcí mostům podobnou, vedoucí prací na budovách v blízkosti kolejí a 
mezi nimi, vedoucí prací pro montáž železničních zabezpečovacích zařízení, vedoucí prací pro montáž 
sdělovacích zařízení, vedoucí prací na trakčním vedení elektrizovaných tratí, vedoucí prací na 
ostatních elektrických zařízeních, strojvedoucí speciálního hnacího vozidla, vedoucí prací pro 
speciální činnost na železničním svršku, vedoucí prací geodetických činností, osoba odborně 
způsobilá k provádění revizí, prohlídek a zkoušek určených technických zařízení. 

Pracovníci dodavatelů, kteří budou provádět činnosti na elektrických technických zařízeních – dle 
skladby projektové dokumentace se jedná o D.1. železniční zabezpečovací zařízení, D.2. železniční 
sdělovací zařízení, D.3. silnoproudá technologie včetně DŘT, E.3. Trakční a energetická zařízení (urče-
né technické zařízení dle zákona č.266/1994 Sb. o drahách) musí vedle elektrotechnické kvalifikace 
dle vyhlášky č.50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice splňovat elektrotechnickou kva-
lifikaci určenou vyhláškou 100/1995 Sb., kterou se stanoví podmínky pro provoz, konstrukci a výrobu 
určených technických zařízení a jejich konkretizace (Řád určených technických zařízení) (příloha 4). 
„Zahájení práce na přejezdech musí být v předstihu oznámeno JPO HZS SŽDC Chomutov tel. č. 
972426522. 

Při provádění stavby musí být v závislosti na stupni jejího provedení splněny požadavky vyhlášky 
č.246/2001 Sb., o požární prevenci, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 23/2008 Sb., o technic-
kých podmínkách požární ochrany staveb, ve znění pozdějších předpisů v rozsahu nezbytném pro za-
jištění její požární bezpečnosti.  

Zhotovitel zajistí, že po dobu výstavby nebude zvýšeno nebezpečí požáru a budou dodržována stano-
vená požárně bezpečnostní opatření tj. zabezpečí stanovení a dodržování podmínek požární bezpeč-
nosti při provozované činnosti ve smyslu §15 vyhlášky 246/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 

Při provádění řezání konstrukce případně svařování musí být dodrženy podmínky Směrnice SŽDC č.56 
o požární bezpečnosti při svařování.“ 
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Přehled základních legislativních předpisů BOZP platných pro pracovní činnost ve stavebnictví: 
Z č. 262/2006 Sb., zákoník práce  
Z č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky BOZP v pracovněprávních vztazích a o zajištění 
bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zá-
kon o zajištění dalších podmínek BOZP) 
Z.č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů 
NV č. 591/2006 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích 
NV 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích 
s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 
NV 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí 
NV 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technic-
kých zařízení, přístrojů a nářadí 
NV 168/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, které je zaměst-
navatel povinen zajistit při provozování dopravy dopravními prostředky 
NV č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování ochranných pracovních 
prostředků, mycích, čistících a dezinfekčních prostředků 
NV 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci 
NV 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a signálů 
NV 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací 
NV 406/2004 Sb., o bližších požadavcích na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v prostředí 
s nebezpečím výbuchu 
Vyhl.č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice  
Vyhl.č. 18/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená tlaková zařízení a stanoví některé podmínky k jejich 
bezpečnosti 
Vyhl.č. 19/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená zdvihací zařízení a stanoví některé podmínky 
k zajištění jejich bezpečnosti 
Vyhl.č. 21/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená plynová zařízení a stanoví některé podmínky 
k zajištění jejich bezpečnosti 
Vyhl. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických 
zařízení 
Vyhl.č. 73/2010 Sb., stanovení vyhrazených elektrických technických zařízení, jejich zařazení do tříd a 
skupin a o bližších podmínkách jejich bezpečnosti  
Vyhl.č. 87/2000 Sb., kterou se stanoví podmínky požární bezpečnosti při svařování a nahřívání živic 
v tavných nádobách 
Vyhl.č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty 
ukazatelů biologických expozičních testů  a podmínky odběru biologického materiálu pro provádění 
biologických expozičních testů a náležitostí hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli. 
Vyhl.č.394/2006 Sb., kterou se stanoví práce s ojedinělou a krátkodobou expozicí azbestu a postup 
při určení ojedinělé a krátkodobé expozice těchto prací 

Ostatní 

Upozorňujeme na přílohu „Doklady“, kde jsou uvedeny podmínky pro práci v blízkosti stávajících 
inženýrských sítí z hlediska podmínek a souhlasů správců. 
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18. Vliv provádění stavby na životní prostředí 
Stavba bude mít vliv na zhoršení životního prostředí, a to především: 

 lokální zvýšení hluku ze stavební mechanizace 
 zvýšení prašnosti a koncentrace zplodin výfukových plynů ze stavební techniky 
 omezení veřejnosti jak výlukami v železniční dopravě, tak nutností využívání např. objízdných 

tras při uzavírce mostních objektů, silniční omezení a pod. 
 zvýšením četnosti jízd nákladních automobilů v obcích. 

Eliminace těchto vlivů je částečně možná, závisí především na zodpovědnosti dodavatele stavby, kte-
rý by měl dbát na dodržování základních požadavků, stanovených legislativou (bezpečnostními před-
pisy, protipožárními předpisy, havarijním řádem a pod). Pro minimalizaci negativních dopadů realiza-
ce stavby na životní prostředí je nutno: 

 snižovat prašnost kropením, uložený sypký materiál musí být zakryt plachtami dle §52 zák.č. 
361/2000Sb.  

 udržovat příjezdné komunikace v čistotě a dobrém technickém stavu 
 zhotovitel stavby je odpovědný za náležitý technický stav svého strojového parku 
 náklady a vozidlech ukládat tak, aby nedocházelo k uvolňování materiálu 
 hlukově náročné práce provádět jen v nejnutnějším rozsahu a dodržovat hygienické limity 
 organizací práce minimalizovat počty jízd nákladních aut, minimalizovat omezení silniční do-

pravy v oblasti výstavby 
 vyloučit možnost znečištění zemin či vod únikem ropných látek ze stavební mechanizace 
 zabezpečit ochranná pásma a ochranu objektů a zeleně 
 stavba bude vybavena soupravou pro asanaci případného úniku ropných látek 

 
Problematika životního prostředí je detailně řešena v samostatné části přípravné dokumentace 
B.3 - Vliv stavby na životní prostředí. 
Přípravné práce jsou navrženy v období vegetačního klidu. Při změně termínu realizace je toto třeba 
respektovat, aby nebyla narušena reprodukce populací volně žijících živočichů a poškozována fauna. 
Při kácení stromů v únoru a březnu za mírné zimy je třeba provést kontrolu stromů ornitologem, aby 
bylo zamezeno kácení stromů s aktivním hnízdem. 
Během stavby je nutné respektovat okrajové prvky dřevin podél obvodu stavby a v případě potřeby 
je vhodným způsobem ochránit (dřevěné bednění, omotání plastovým husím krkem apod.)   
 

19. PŘÍLOHY: 
1. Schémata stavebních postupů 
2. Žádost ohledně nutnosti výluky vlečky Kronospan 
3. Harmonogram prací 
4. Časový postup výluk 
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