Dačice ON – tlak.kanalizace, WC pro invalidy, TČ, zateplení

HARMONOGRAM postupu prací po týdnech

	1				2				3				4				5			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
převzetí staveniště, zabezpečovací práce, ZS, vytýčení IS	■																			
předání stavby	■																	■		
likvidace staveniště																		■		
stavba lešení		■																		
demontáž klempíř.kcí, svodů hromosvodu,			■																	
kontrola stavu a otlučení porušených části povrchů			■																	
bourání podlah ve řešeném prostoru			■																	
zemní práce				■																
základy				■																
zásypy				■																
podkladní betony					■															
izolace proti vodě					■															
svislé nosné konstrukce 1.np						■														
hrube instalace - zti, ut, elektro							■	■	■	■										
vodorovné nosné konstrukce nad 1.np											■									
vnitřní povrchové úpravy											■									
montáž KZS			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■			
montáž kepmířských konstrukcí															■	■	■			
zpět montáž svodů hromosvodu																■				
povrchy podlah v 1.np														■						
malby v 1.np														■						
kompletace elektro															■					
kompletace zti , ut																■				
osazení technologie čerpání				■	■	■														
zprovoznění + odzkoušení čerpání							■													
dlažba okolo TČ																■				
montáž oplocení TČ																	■			
demontá lešení																	■	■		