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Schvalovaci protokol stavby v priprave
Zrizeni zastavky Dysina
ve stadiu 3

A. Zakladni identifikacni adaje

Nazev stavby: Zrizeni zastavky Dysina

ISPROFOND/ISPROFIN: 5003520140/5323520045

Misto stavby: Trat Ejpovice - Radnice, km 8,368 - 8,428 (nastupisté)
Kraj: Plzensky

Investor: Sprava Zeleznic, statni organizace

Dlazdéna 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Mésto
IC: 70994234, DIC: CZ70994234

zastoupena Stavebni spravou zapad, Ke Stvanici 656/3,
186 00 Praha 8 - Karlin

Zpracovatel dokumentace: N+N Konstrukce a dopravni stavby Litoméfice, s.r.o.,
Nerudova 2215, 412 01 Litoméfice

Predpokladana realizace: 2024

B. Posuzovaci cast

B.1. Uéel stavby
Cilem stavby je vybudovat novou zastavku Dy$ina, kterd podstatnym zplsobem zlep&i dostupnost
zelezni¢ni dopravy pro obyvatele obci Dy$ina a Nova Hut a kterd bude splfovat pfedepsané normy.
Realizaci stavby bude umoznén bezpecny a pohodiny nastup a vystup cestujicich vCetné osob
s omezenou schopnosti pohybu a celkové zlepseni kultury cestovani.

B.2. Popis stavby véetné kapacitnich Gdajt
Stavba bude umisténa na trati Ejpovice — Radnice, v mezistani¢nim Useku Ejpovice - Chrast
u PIzné. Jednd se o trat jednokolejnou, neelektrifikovanou a regionalni. V Gseku Ejpovice — Chrést
u PIzné je nejvyssi tratova rychlost 60 km/h a zabrzdna vzdalenost 400 m. V soucasné dobé neni
v misté stavby zadna Zeleznic¢ni zastavka.

Projektova dokumentace fesi vybudovani nové zastavky DysSina. Obsahem stavby je vystavba
nového nastupisté o délce 60 m a Sifce 3 m s vyskou nastupni hrany 550 mm nad TK. PFistup
pro cestujici bude zajistén novou kratkou bezbariérovou pristupovou komunikaci od stavajici
cesty a od plochy pro parkovani vozidel. Na zastavce bude postaven Cekarensky pfristresek,
orientacni systém a osvétleni nastupisté.

Pfed vybudovanim nového nastupisté se provede v nezbytném rozsahu rekonstrukce zeleznic-
niho svrsku, sanace zelezni¢niho spodku a smérova a vyskova Uprava koleje. Ve stavbé se
provede také rekonstrukce Casti Zeleznicniho mostu v km 8,447, ktera navazuje na Upravu
zelezni¢niho svrsku a spodku v prostoru zastavky.

Sprava zeleznic, statni organizace Sidlo: DIdzdénd 1003/7, 110 00 Praha 1
zapsana v obchodnim rejstfiku vedeném Méstskym IC: 709 94 234 DIC: CZ 709 94 234
soudem v Praze, spisova znacka A 48384 www.spravazeleznic.cz
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Zakladni kapacitni udaje:

Kapacitni idaj Popis Mérna Posuzované
jednotka stadium
DUSP

Rozsah stavby Délka Useku stavebni &asti km 0,443
Mostni objekty Most Zeleznicni ¢astecna rekonstrukce ks 1
Nastupisté Délka nastupisté/pocet hran m 60/1
Zelezniéni svréek a spodek Rekonstrukce Zelezni¢niho svrsku m 361

Sanace Zelezni¢niho spodku m 361
Osvétleni Osvétlovaci stozary ks 3+2

B.3. Projednani dokumentace

Ke stavbé byla vydéna veskerd vyjadfeni a stanoviska dotéenych orgénd statni spravy, mimo-
draznich organizaci, spravct siti a slozek Spravy Zeleznic, statni organizace. Ke stavbé se nevy-
jadrovaly Ceské drahy a. s., v misté stavby nejsou jejich pozemky ani jina zarizeni,

Drazni Gfad, Gzemni odbor Plzef, Skroupova 11, 301 36 Plzef vydal 4. 11. 2022 pod ¢&. j.
DUCR-62706/22/Sg spolecné povoleni, které nabylo pravni moci dne 29. 11. 2022.

Obec Dysina, namésti Miru 30, 330 02 Dysina, vydala 5. 1. 2022 pod ¢&. j. Dysina/2003/21
souhlasné stanovisko k projektové dokumentaci s podminkami pro provadéni stavebnich praci.
Tyto podminky budou pfi realizaci stavby respektovany. Stavba je v souladu s izemné planovaci
dokumentaci obce.

s v

Krajsky Giad Plzefiského kraje, odbor Zivotniho prostiedi, Skroupova 18, 306 13 Plzef
vydal 18. 2. 2022 pod ¢&. j. pod &. j. PK-ZP/1878/22 vyjadieni ke stavbé: predmétny zamér
nemlZe mit samostatné nebo ve spojeni s jinymi koncepcemi nebo zdméry vyznamny vliv
na predmét ochrany nebo celistvost evropskych vyznamnych lokalit nebo ptacich oblasti.
Investor bere vyjadreni na védomi,

Krajska hygienicka stanice Plzefiského kraje, Skrétova 15, 301 00 Plzeri vydala dne 15. 2.
2022 pod €. j. KHSPL/03254/21/2022 souhlasné zavazné stanovisko k projektové dokumentaci

Projednani s draznimi organizacemi:

Sprava zeleznic, statni organizace, Odbor fizeni provozu (O11) vydal dne 20. 12. 2021
pod & j. 183801/2021-S7-GR-0O11 vyjadreni, které obsahuje vyjadieni Odboru fizeni provozu
(0O11) a Odboru planovani a koordinace vyluk (012). Pfipominky odboru 11 byly podle Protokolu
o vyporadani pripominek akceptovany a zapracovany do projektové dokumentace. Pfipominka
k umisténi naveésti ,Vlak se blizi k zastavce" a ,Konec nastupisté" bude doresSena pred realizaci
stavby po dohod& s OR a ve vazbé& na tratovou rychlost a podminek pro umisténi navéstidel.
Odbor 12 pripominkoval pouze doplnéni tras NAD, toto bylo do dokumentace doplnéno.

Sprava Zeleznic, statni organizace, Odbor tratového hospodafstvi (013) vydal dne 8. 1. 2022
pod & j. 3629/2022-SZ-GR-013 vyjadreni k DUSP s pfipominkami. Zasadni pfipominkou je
pozadavek na zdlvodnéni navrhu ndstupidté mostového typu. Dlvody pro pouZiti tohoto typu
nastupiété jsou pozadavek OR Plzef, stejny konstrukéni systém na sousedni zastdvce Chrast
u Plzné obec a slozité terénni podminky v misté stavby zastavky. Pfipominky k vyusténi
odvodnéni v blizkosti zeleznicniho mostu a k presunuti signalniho pasu na nastupisti
a na pristupu jsou zdGvodnény projektantem v Protokolu o vyporaddani pfipominek. Ostatni
pfipominky jsou podle Protokolu o vypofradani pfipominek akceptovany a zapracovany.

Sprava zeleznic, statni organizace, Odbor zabevngéovaci a telekomunikacéni techniky
(014) vydal dne 10. 1. 2022 pod C. j. 3736/2022-SZ-GR-014 vyjadreni bez pripominek.

Sprava zeleznic, statni organizace, Odbor pozemnich staveb (23) vydal 7. 1. 2022
pod ¢. j. 3500/2022-SZ-GR-023 vyjadireni k DUSP s pfipominkami. Uvedené pfipominky
a reakce projektanta v Protokolu o vypofadani pripominek jsou v soucasné dobé jiz prekonany.

Posuzovaci ¢ast
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Podle Vzorového listu Zelezni¢niho spodku 715 Pfistie$ky na nastupistich bude pro stavbu
zastavky pouzit pristfesek Standard o zakladni délce 6,2 m s plnymi boc¢nicemi a pevnou vyplni.
Tento pristfesek obsahuje zakladni vybaveni, tj, lavicku a klap ram s informacemi pro cestujici.
Samostatné budou pofizeny 2 odpadkové koSe. Ostatni pfipominky jsou podle Protokolu
o vyporadani pfipominek akceptovany a zapracovany.

Sprava Zeleznic, statni organizace, Odbor elektroniky a energetiky (024) vydal dne
13. 1. 2022 pod ¢. j. 4716/2022-SZ-GR-024 vyjadreni s pfipominkou k vypoctu osvétleni.
Vypocet osvétleni byl opraven v souladu s pfipominkou.

Sprava zeleznic, statni organizace, Odbor bezpecnosti a krizového Fizeni (030) vydal
4, 1, 2022 vyjadreni ¢. j. 184342/2021-SZ-GR-030 s pfipominkou k pfipadnému svarovani,
Pripominka byla zapracovana do Souhrnné technické zpravy.

V rémci obéhu v IS CESta se k dokumentaci vyjadrily také 015, 022, 026 a 031 Generalniho
feditelstvi Spravy Zeleznic, s. 0. Tyto odbory k DUSP nemaji zadné pFipominky.

Sprava zeleznic, statni organizace, Oblastni reditelstvi Plzen vydalo 6. 1. 2022
pod ¢&. j. 53/2022-SZ-OR PLZ-OPS souhrnné stanovisko s pfipominkami. Pfipominky OR byly
podle Protokolu o vyporadani pripominek akceptovany a zapracovany do projektové
dokumentace.

Sprava Zeleznic, statni organizace, Centrum telematiky a diagnostiky vydalo 10.1.2022
pod ¢.j.: 1102/2022-SZ-CTS-UZT stanovisko k DUSP s pfipominkami. Pripominky byly podle
Protokolu o vyporadani pfipominek akceptovany a zapracovany do projektové dokumentace.

Sprava Zeleznic, statni organizace, Stavebni sprava Plzen, specialistka na problematiku
zivotniho prosttedi vydala dne 14. 1. 2021 bez €. j. vyjadfeni z hlediska vlivu stavby na Zivotni
prosttfedi s pfipominkami. Pfipominky byly podle Protokolu o vyporadani pfipominek akceptovany
a zapracovany do projektové dokumentace.

POVED s.r.o., Plzenisky organizator verejné dopravy, zaslal dne 25. 11. 2021 vyjadfeni
bez &. j. s pfipominkami. Pfipominky byly podle Protokolu o vypofadani pfipominek vysvétleny,
akceptovany a zapracovany do projektové dokumentace.

K pfipominkadm jednotlivych odbord GR Spravy Zeleznic, s. o. bylo zpracovano stanovisko pro-
jektanta k pfipominkam formou Protokolu o vyporadani pfripominek, které je dolozeno
v dokladové Casti projektové dokumentace. Ostatni stanoviska a vyjadfeni jsou soucasti
dokumentace kapitola H - Doklady.

Investor bere jednotliva stanoviska na védomi.

Zavérem je mozno konstatovat, ze projednani dokumentace pro stavebni povoleni odpovida uva-
Zované naplni stavby a vzniklé pfipominky nebrani jejimu schvaleni. Pfipominky, které je nutno
respektovat, doreSit a zapracovat v ramci vlastni realizaci stavby jsou popsany v nasledujici
kapitole B.4. Schvalovaciho protokolu.

B.4. Pozadavky pro dalsi pripravu a realizaci
Na zakladé projednané dokumentace pro spolecné povoleni a jejiho posouzeni je nutné
pfi realizaci stavby splnit nasledujici podminky:

1) PFi realizaci stavby musi byt respektovana dokumentace pro stavebni povoleni, dodrzeny
kapacitni Gdaje a ukazatele a splnény pfipominky schvalovaciho protokolu stavby v pfipravé
ve stadiu 3 (posuzovaci a schvalovaci ¢asti).

2) PFi realizaci stavby musi byt spinény ,Technické a kvalitativni podminky staveb statnich
drah“, schvalené generalnim feditelem SZDC dne 8. 1. 2010 pod ¢&. j. S501/2010-OKS
- ve smyslu platnych aktualizaci.

3) Pfi realizaci stavby musi byt dodrzena pfislusna ustanoveni zakona ¢. 266/94 Sb. o drahéach
v platném znéni a vyhlasky ¢. 177/95 Sb., kterou byl vydan stavebni a technicky Fad drah,
v platném znéni a vyhlasky Ministerstva dopravy ¢. 100/1995, kterou se stanovi podminky
pro provoz, konstrukci a vyrobu uréenych technickych zafizeni a jejich konkretizace (Rad
urcenych technickych zafizeni) v platném znéni.

Posuzovaci ¢ast
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4)

5)

6)

7)

8)
9)

V ramci realizace bude pro jednotlivé provozni soubory a stavebni objekty, které jsou uve-
deny jako urcena technicka zafizeni, zajisténo provedeni TBZ UTZ. Budou stanoveny pod-
minky a rozsah zkusebniho provozu a pfipadné urceny ucelené provozuschopné ¢asti stavby.

Zhotovitel musi respektovat pFislusna ustanoveni zakona ¢. 262/2006 Sb., zakonik prace,
pozadavky zakona ¢. 309/2006 Sb. o zajisténi podminek bezpelnosti a ochrany zdravi
pfi praci a Nafizeni vlady 591/2006 Sb. o blizSich minimalnich pozadavcich na bezpec¢nost
a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich. Upozorfiujeme na povinnost provést ohlaseni
stavby OIP (min. 8 dni pfed pfedanim stavenisté).

Zhotovitel v ramci vypracovani dokumentace skuteCného provedeni stavby zpracuje
geodetickou Cast dokumentace stavby dle Smérnice SZDC ¢. 117 Predavani digitalni doku-
mentace z investi¢ni vystavby SZDC.

PFi realizaci stavby je nutno dodrzet pozadavky na zajisténi polohového a vyskového zameé-
feni skuteéného provedeni dokonéenych provoznich souborli a stavebnich objektl nebo je-
jich &asti, geodetickymi metodami ve 3. tiidé presnosti (u predmétd, které zasahuji do pré-
jezdného priifezu nebo volného a schlidného manipulaéniho prostoru ve 2. tfidé presnosti),
na vyty€ovaci sit v soufadnicovém systému S-JTSK a ve vyskovém systému Bpv.

Pro stavbu je v ro¢nim planu vyluk planovana nepfetrzita vyluka v terminu 4. - 24, 5. 2024.

Zhotovitel na zakladé vlastnich stavebnich postupt mize predlozit aktualizovany harmono-
gram provadeéni stavby. Pokud by tato zména vyzadovala zménu vySe uvedené vyluky, je
nutné ji nejprve projednat mezi investorem a zhotovitelem, nasledné moznost zmény pro-
jednat s provoznimi slozkami Spravy zeleznic, statni organizace a jejich prostfednictvim
s pFislusnymi dopravci, aktualizovat rozsah potfebnych vyluk pro faze vystavby a dohodnout
postup pfi tvorb& vylukovych rozkazl ve smyslu ustanoveni predpisu SZDC D 7/2
Organizovani vylukovych cinnosti,

10) P¥i realizaci stavby je nutno respektovat vyjadieni vdech zi¢astnénych organi a organizaci,

které ke stavbé sdélily sva stanoviska. Zhotovitel stavby zajisti pfipadnou aktualizaci vyjad-
feni véech dotéenych organi statni spravy a spravci siti technického vybaveni, jejichZ plat-
nost jiz skonéila nebo by skonéila v pribé&hu stavby, a které jsou potfebné, pro fadnou
realizaci stavby. Pfipadna aktualizace by méla byt provedena do zahajeni stavebnich praci.

11) V misté stavby a v jejim nejblizsim okoli se nachazeji podzemni i nadzemni vedeni a zafizeni

12)

v majetku nebo ve spraveé draznich i mimodraznich organizaci uvedenych v DUSP v kapitole
H - Doklady. Zhotovitel na zdkladé vyjadfeni spravcd siti a stanovenych pozadavk{
pro zhotovitele stavby, pozada o vytyceni téchto siti a zafizeni a zajiSténi pripadného
odborného dozoru pfi provadéni téchto praci. Prokazatelné seznami vSechny pracovniky
provadéjici zemni prace s polohou téchto vedeni. Bude respektovat zakresy vSech dotenych
siti do koordinacni situace a stanovené podminky pro prace v mistech ulozeni siti
a v ochrannych pasmech siti, kde nesmi byt k vykopovym pracim pouzito zadnych
mechanizaénich prostiedkd. Budou respektovany vypracované a odsouhlasené detaily
kfizeni a soubéhy v souladu s CSN 736005 ,Prostorové uspofadani siti technického
vybaveni* (vydané 09/1994), CSN 33 4050 , Predpisy pro podzemni sdélovaci vedeni* a CSN
34 1050 ,Predpisy pro kladeni silovych elektrickych vedeni®. Pokud dojde k obnazeni
kabelovych vedeni, musi zhotovitel zajistit jejich ochranu pfed mechanickym poskozenim.
Pfed provedenim zadhozu obnaZenych kabell je zhotovitel povinen pfizvat zastupce
vykonnych jednotek Spravy zeleznic s. o. a jinych organizaci ke kontrole jejich celistvosti
a zpUsobu uloZeni. Teprve po provedeni této kontroly a prokazatelném odsouhlaseni mize
byt realizovano zakryti, zahoz a definitivni Uprava terénu v misté stavby. Na kabelovych
trasach nesmi byt zfizovano zafizeni stavenisté, umisténo slozisté materidlu a odstavovana
tézka stavebni technika. Zemni prace nesmi ménit vysku kryti stavajicich kabelovych tras
a tyto nesmi byt zakryty nerozebiratelnym krytem.

Pfi realizaci stavby musi zhotovitel respektovat vedeni tras v obvodu drahy navrzené pro-
jektem stavby a ovérené ve stavebnim Fizeni Draznim Ufadem. V opacném pripadé zpracuje
podklady pro zménu stavby, pfipadné podle potfeby uzavieni smluv na zfizeni vécnych bre-
men, vypracovani oddélovacich geometrickych plant pro vykup od pozemkd, jejich projed-
nani a uzavreni s dotCenymi vlastniky, podle potfeby projednani izemniho rozhodnuti nebo
Uzemniho souhlasu dle zakona 283/2021 Sb. stavebni zdkon s obecnym stavebnim Gfadem,
vCetné nabyti pravni moci pro vSechny Useky trasy, vedouci mimo obvod drahy, tj. po po-
zemcich, které nejsou ve vlastnictvi Ceské republiky, s pravem hospodareni pro Sprava
zeleznic, statni organizace a projednani zmény stavby pfed dokoncenim
pro bezproblémovou naslednou kolaudaci stavby.

Posuzovaci ¢ast
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13)

14)

15)

16)

17)

18)

Zhotovitel musi uvést dotéené nemovitosti do Fadného stavu, tj. do stavu dle projektu nebo
do plvodniho stavu.

P¥i realizaci stavby bude zhotovitel respektovat ndvrh nakladani s odpady v prib&hu stavby
s uvedenim jejich mnozstvi dle jednotlivych kategorii, jeho projednani s dot¢enym organem
statni spravy na Useku nakladani s odpady, navrh konkrétnich skladek dle jednotlivych ka-
tegorii odpadt a dokladovat nakladani s odpady pti kolaudaci.

Budou splnény veskeré podminky ve vztahu k ochrané Zivotniho prostredi, dle vyjadfeni
organt ochrany Zivotniho prostiedi, budou respektovéany vedkeré vznesené pfipominky.

V ramci realizace je zasadné nepfipustné ménit rozsah obsahové ndplné stavby stanoveny
schvalenou dokumentaci pro stavebni povoleni.

PFi zpracovani dokumentace skutecného provedeni stavby, musi zhotovitel zasadné uvadét
nazev stavby tak, jak je uveden ve Schvalovacim protokolu dokumentace pro stavebni po-
voleni.

Pripominky uvedené v tomto bodé Schvalovaciho protokolu tvofi nedilnou soucasti zadavaci
dokumentace na realizaci stavby.

B.5. Shrnuti posuzovaci casti

Stavba ,Zfizeni zastavky Dysina" je v souladu s koncepénimi zaméry MD a Spravy zeleznic, statni
organizace, a je rovnéz v souladu s Uzemnim planem a podminkami obce Dysina.

Zpracovana DUSP odpovida potfebdm Sprava Zeleznic, statni organizace, a pozadavkdm platné
legislativy, zejména zakonu o drahach ¢. 266/1994 Sb., stavebnimu zakonu ¢. 283/2021 Sb.
a provadécim vyhlaskam k témto zadkonlm, vde v aktudlnim znéni. Odpovida i pozadavkim
na dokumentaci pro spole¢né povoleni podle Smérnice SZ SM011 v platném znéni.

Na zakladé vysledkl projedndni a posouzeni predmétné dokumentace pro stavebni povoleni
doporucuje Stavebni sprava zdpad stavbu ve stadiu 3 ke schvaleni.

V Plzni dne 28. listopadu 2023

Zpracoval: Ing. Josef Braun, tel.: 724 268 942, e-mail: braun@spravazeleznic.cz

I Michal Fronék
z 19.12.2023 08:13
Podepsdno elektronicky

Bc. Michal Fronék, MSc.

naméstek feditele Stavebni spravy zapad pro techniku
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