HARMONOGRAM PRACI PRI VYSTAVBE V NEPRETRZITE VYLUCE KOLEJE POGCERADY - OBRNICE 75N
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Propustek v km 222,091 - zruSeni (investice)
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ASP, svarovani, BK, dostérkovani, Uprava dréznich stezek

ASP, svarovani, BK, dostérkovani, Uprava draznich stezek

£
2 | v km 227,575 (i ice)
$ ASP, svar
)
s
]
S
[
g
e
I

Propustek v km 228,550 (investice)

nutny kolejovy piijezd z propustku v km 228.991 pfi vyluce 2. ke
ve 3. koleji ASP, svafovani, BK, dostérkovani, stezky,
F v km 231,150 (i ice)
nutny kolejovy pfijezd z Zst. Obrnice pri vyluce 2. koleje
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nutny kolejovy pfijezd z zst. Obrnice pfi vyluce 2. koleje , Svarovani, BK, dostérkov , Svafovani, BK, ovani, Uprava dré

N utny kolejovy piljezd z zst. Obrnice pfi vyluce 2. kolej 5P, svarovan, BK, dostérkoval ASP, svafovani, BK, dostérkovani, U d

Harmonogram je pouze orientaéni a pfed stavbou se musi aktualizovat na zakladé moznosti, mechaniza¢nich prostiedki a vybéru technologie zhotovitelu.
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