	
	
	

	
	
	


[image: ]
	
	
	



Povinnosti Technického dozoru stavebníka 

	
Technický dozor stavebníka (asistent správce stavby) v žádném případě není oprávněn, nebude-li následně stanoveno jinak, k tomu, aby:

	· uvedené pověření v rozsahu mu daném dále přenesl na třetí osobu 
· rozhodoval o jakékoli záležitosti v souladu s Pod-článkem 3.5 Smluvních podmínek pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných objednatelem, obecné podmínky
· schvaloval změny během výstavby (ZBV)
· rušil, měnil jakékoliv smluvní závazky zhotovitele ani vyžadovat povinnosti nad rámec Smlouvy o dílo
· zasahoval do vnitřního režimu a organizace práce zhotovitele


Technický dozor stavebníka (asistent správce stavby) je oprávněn, nebude-li následně stanoveno jinak, k tomu aby:

· prováděl kontrolu prostorové polohy, tvarů, rozměrů, druhů konstrukcí a technologických zařízení stavby tak, aby byly v souladu s dokumentací stavby
· byla dosažena kvalita dílčích stavebních prací, která je předepsána v dokumentaci stavby, TKP, normách, předpisech
· změněné a dodatečné práce byly připuštěny nebo vyžadovány pouze v případech, kdy je to ekonomicky výhodné z hlediska stavby a při současném zachování požadované funkce, jedná-li se o odstranění následků rizik objednatele a je-li to vynuceno dalšími vážnými technickými a nebo všeobecnými okolnostmi
· fakturování odsouhlasených a převzatých prací, případně na stavbu dodaných výrobků, materiálů a stavebních dílců, bylo prováděno v souladu s oceněným soupisem prací, skutečnými výměrami a specifikací prací
· bylo vyhověno podmínkám stavebního povolení
· byly dodržovány obecně platné vyhlášky a právní předpisy, mající vztah k provádění prací
· odsouhlasoval TePř (TePo), KZP, dokumentaci zhotovitele se zapracovanými připomínky od zpracovatele projektové dokumentace, následného majetkového správce, KOO BOZP, dále např. geotechnika Objednatele, SŽG, třetích osob, aj.)
· vytvářel ve spolupráci se zhotovitelem Protokol o předání a převzetí dokončených prací nebo jejich ucelených částí dle občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. a navazujících předpisů pro stavbu
· platila zásada, že se nevydá zhotoviteli souhlas k zahájení stavební operace, pokud nebude k dispozici schválený TePř (TePo), KZP
· byly dodrženy zhotovitelem podmínky určené státními orgány, které chrání společenské zájmy ve vztahu ke stavbě v průběhu provádění prací
· byl zaveden a řádně veden v českém jazyce stavební deník a byly prováděny pravidelné záznamy do něj
· při své pracovní činnosti spolupracoval se zástupci budoucího majetkového správce, geotechnikem Objednatele, KOO BOZP a jinými účastníky výstavby ze strany Objednatele – zval je na kontroly prováděných prací, porady a vyžadoval od nich písemná stanoviska
· písemně oznamoval zástupcům OŘ množství a druh vyzískaných materiálů a požadoval od zhotovitele řádné uložení na určené skládky
· informoval odpovědného geodeta SŽG o průběhu prací prostřednictvím Správce stavby a možnosti provádět kontrolní měření na stavbě
· vedl evidenci dokumentace stavby a archivoval všechny doklady o stavbě např. stavební deníky, zápisy o technických prohlídkách, TBZ, výsledky zkoušek, zápisy o předání a převzetí, protokoly o odstranění vad a nedodělků, zápisy o vrácení pozemků, aj.
· předával Správci stavby nutné podklady pro majetkoprávní vypořádání a pro zajištění věcného břemene na cizích pozemcích
· dodržoval pracovní kázeň a zachovával obchodního tajemství
· dodržoval směrnice o bezpečnosti při práci a směrnice PO
· při zjištění, v rámci kontroly stavby, závady, která by mohla ovlivnit provozování železniční dopravní cesty, je povinen tuto závadu neprodleně a prokazatelně oznámit správci železniční dopravní cesty, tj. příslušnému Oblastnímu ředitelství. Oznámení zároveň doplnit žádostí o prověření provozuschopnosti železniční dopravní cesty
· po dobu realizace vyžadoval po zhotoviteli pravidelné zakreslování změn skutečného provedení stavby do schváleného projektu stavby nebo do realizační dokumentace
· spolupracoval při vypracovávání změnových listů pro příslušný PS nebo SO
· dával podněty, případně podklady pro vypracování dodatků k projektu stavby a navrhuje opatření k odstranění vad projektu stavby
· organizoval potřebné a dohodnuté technické prohlídky, hlavní prohlídky a zatěžkávací zkoušky mostů, apod.
· prověřil skutečnost, zda byly náležitě odebrány vzorky k ověření vlastností prací a jakosti materiálů

Technický dozor stavebníka (asistent správce stavby) – jeho přítomnost se předpokládá na staveništi při následujících činnostech: 
· předání staveniště
· přejímka dodávky vybraných materiálů, stavebních dílců a technologických zařízení, zejména jmenovitě uvedených v projektové dokumentaci stavby, TKP, ZTKP
· odběr vzorků a provádění zkoušek zhotovitelem
· kontrola a přejímání základové spáry, pláně a dna rýh
· kontrola prací před jejím zakrytím a to především tvar a polohu prací, základové spáry, únosnost pláně, a podobně
· u zemních prací posouzení vhodnosti zemin a dostatečnost hutnění
· předpínání výztuže
· svařování nosných svarů OK
· odsouhlasení úplnosti a určené polohy výztuže
· betonáž nosných konstrukcí a injektáže
· izolační práce a zhotovování následných vrstev na mostech, tunelech a podobných konstrukcích
· zhotovování obrusných vrstev vozovek
· tlakové zkoušky, provozní zkoušky technologického zařízení
· odsouhlasování množství prací (denní, týdenní, měsíční měření) pro fakturaci
· různá jednání o problematice stavby svolaná objednatelem, vyžádána zhotovitelem nebo orgány státní správy a místními obecními úřady
· přejímací zkoušky a řízení k převzetí prací a dodávek
· předání stavby (objektů, úseků) budoucímu majetkovému správci
· řízení o vadách a jejich odstranění
· kontrola zeměměřičské činnosti zhotovitele a to zejména:
· správnost vytyčovacích bodů
· zaměření terénu
· poloha, tvar a rozměry prací a objektů
· ověřování rozměrů provedených prací pro jejich odsouhlasení nebo převzetí měření pro vypracování dokumentace skutečného provedení stavby


Technický dozor stavebníka (asistent správce stavby) a jeho odpovědnost, nebude-li následně stanoveno jinak:
· musí především v níže popsaném smyslu upozorňovat Vedoucího týmu a Zhotovitele na rozpor se Smlouvou
· musí upozornit na neplnění jakýchkoli dalších závazků Zhotovitele plynoucích ze Smlouvy nebo z obecně závazných předpisů
· musí provádět přezkum, kontrolu, měření a zkoušení materiálů a řemeslného zpracování a ověření postupů ve smyslu ustanovení pod-čl. 7.3 OP
· musí se účastnit zkoušení ve smyslu pod-čl. 7.4 OP včetně potvrzení správnosti Zhotovitelova certifikátu o zkoušce u technologických zařízení, materiálů a jiných částí díla v rozsahu specializace příslušného Asistenta specialisty
· musí vydávat doporučení k odmítnutí prací (resp. technologického zařízení, materiálů či řemeslného zpracování) ve smyslu pod-čl. 7.5 či provedení  nápravných prací ve smyslu pod-čl. 7.6 OP
· musí se účastnit a provádět měření díla ve smyslu pod-čl. 12.1 OP a Metodikou pro měření (SFDI)
· musí zkontrolovat a potvrdit skutečné množství prací a správnost metody měření v souladu s pod-čl. 12.1 a 12.2 OP
· musí jednat v souladu s Metodikou pro časové řízení u stavebních zakázek podle smluvních podmínek FIDIC (SFDI)
· musí se účastnit přejímacího řízení a dozorovat dokončení díla v souladu se Smlouvou včetně kontroly dokumentů, které je Zhotovitel povinen při přejímce díla předložit
· musí kontrolovat dodržování závazných požadavků a podmínek stanovených správními orgány, zejména závazných požadavků stanovených pravomocným územním rozhodnutím pro dílo a pravomocným stavebním povolením pro dílo, jakož i případnými veřejnoprávními smlouvami vydanými pro provádění díla
· musí vydávat doporučení ohledně Zhotovitelem navrhovaných opatření k odstranění vad a nedodělků
· musí pořizovat fotodokumentaci a další doklady průběhu realizace díla
· musí spolupracovat při provádění opatření k odvrácení nebo omezení škod
· musí se podílet na řešení claimů, a to v rozsahu specializace (působnosti) příslušného Asistenta specialisty, musí jednat především v souladu s čl. 20.1, 2.5. a 3.5 OP a s Metodikou pro ověřování a kvantifikaci finančních nároků, uplatněných ze smluvních závazkových vztahů (SFDI)
· musí kontrolovat soulad postupu stran se smluvními a zákonnými povinnostmi týkajícími se měření díla
· musí kontrolovat, připomínkovat a vydávat doporučení ohledně měření
· musí se účastnit všech souvisejících jednání
· musí podporovat Objednatele při komunikaci se správními orgány a zajišťovat všechna relevantní povolení ve smyslu pod-čl. 1.13 OP
· musí připravit návrhy související korespondence Správce stavby a Objednatele
· musí kontrolovat soulad dokumentů předložených Zhotovitelem se Smlouvou, obecně závaznými předpisy a veřejnoprávními akty v rozsahu své působnosti
· musí shromažďovat, vést evidenci, kontrolu a archivaci dokladů a dokumentace předané Zhotovitelem v rozsahu své působnosti
· musí se účastnit při kontrolních dnech, výrobních výborech a všech jednáních týkajících se smluvních i technických záležitostí během přípravy, provádění, dokončení a převzetí díla
· musí provádět kontrolu a připomínkování změn podle čl. 13 OP v rozsahu své působnosti
· musí upozornit Vedoucího týmu Správce stavby nebo jeho Asistenta na zjištěné nedostatky
· musí kontrolovat předložený aktualizovaný harmonogram s uloženým směrným plánem (počátečním harmonogramem podle pod-čl. 8.3 OP) a posledním platným aktualizovaným harmonogramem a upozornit Vedoucího týmu Správce stavby nebo jeho 1. Asistenta na případné rozpory se skutečným postupem prací a nedostatky
· musí poskytovat požadovanou součinnost při přípravě, kontrolovat a připomínkovat změny, především variace a zlepšení podle čl. 13 OP
· musí kontrolovat soulad předložených změn s Metodikou pro správu změn díla (variací) u stavebních zakázek financovaných z rozpočtu SFDI podle smluvních podmínek FIDIC (Červené knihy) ve vztahu k úpravě zadávání veřejných zakázek (SFDI) a zaslat připomínky Vedoucímu týmu Správce stavby nebo jeho Asistentovi

                                                                                      


	



	1/5
	Správa železnic, státní organizace
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384
	Sídlo: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1
IČ: 709 94 234 DIČ: CZ 709 94 234
spravazeleznic.cz
	Stavební správa východ
Nerudova 773/1
779 00 Olomouc




	5/5
	
	
	



image1.wmf

