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Příloha č. 7 Smlouvy
Harmonogram

	[bookmark: _Toc462406578]Dílčí část díla
	Zahájení
	Ukončení

	Etapa 1:
· Tvorba cílového konceptu (Úprava komunikace – 15 min. interval)
· Akceptace cílového konceptu (Úprava komunikace – 15 min. interval)
· Realizace a testování (Úprava komunikace – 15 min. interval)
· Go-Live (Úprava komunikace – 15 min. interval)
	
· účinnost smlouvy

· 14. 5. 2024


· 18. 5. 2024

· 1. 7. 2024
	
· 14. 5. 2024

· 17. 5. 2024


· 30. 6. 2024

· 1. 7. 2024

	Etapa 2:
· Realizace a testování (Úprava formátu ISOTEDATA)
· Go-Live (Úprava formátu ISOTEDATA)
	

· 1. 8. 2024


· 1. 1. 2025



	

· 31. 12. 2024


· 1. 1. 2025
[bookmark: _GoBack]

	
· Realizace případných dodatečných konzultantských prací dle bodu 6 Bližší specifikace (Zadání)
	
· 16. 5. 2024
	
· 31. 1. 2025
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