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Příloha č. 6 Smlouvy o poskytování služeb
Harmonogram 
Poskytovatel bude poskytovat Objednateli plnění v souladu s tímto harmonogramem:
	
	Etapa
	Termín pro dokončení etapy

	1. 
	[bookmark: _Hlk159262530]Analýza potřeb a aktualizace podkladů
	[bookmark: _Hlk159262616]6 měsíců

	2. 
	[bookmark: _Hlk159262537]Příprava zadávací dokumentace na dodávku nového eSSL
	6 měsíců

	3. 
	[bookmark: _Hlk159262549]Zadávací řízení na dodávku nového eSSL
	12 měsíců

	4. 
	[bookmark: _Hlk159262561]Implementační analýza
	6 měsíců

	5. 
	[bookmark: _Hlk159262567]Nasazení v ověřovacím provozu
	12 měsíců

	6. 
	[bookmark: _Hlk159262587]Akceptace dodávky eSSL a ukončení ověřovacího provozu
	6 měsíců



pozn.: Počátek běhu lhůty pro dokončení každé etapy bude stanoven ke dni naplnění následujících dvou podmínek: 1) Úspěšné dokončení předchozí etapy včetně akceptace výstupů v rámci této etapy (v případě 1. etapy nahrazeno okamžikem účinnosti smlouvy) a 2) pokyn Objednatele k zahájení předmětné etapy.
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