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Příloha č. 7 Smlouvy
Harmonogram

	[bookmark: _Toc462406578]Dílčí část díla
	Zahájení
	Ukončení

	Fáze I. dodávka 76 ks HW
	T
	T + 2 TÝDNY

	Fáze II. dodávka 64 ks HW
	T
	T + 3 MĚSÍCE

	Fáze III. dodávka 64 ks HW
	T
	T + 6 MĚSÍCŮ

	Provedení Díla
	T
	T + 6 MĚSÍCŮ


T = datum nabytí účinnosti Smlouvy.
Číselné údaje uvedené v tabulce výše představují počty měsíců / týdnů.

Fáze I:
· Správa železnic, organizační jednotka Oblastní ředitelství Ústí nad Labem, Železničářská 1386/31, Ústí nad Labem – 30 ks
· [bookmark: _Hlk167795335]Správa železnic, organizační jednotka Oblastní ředitelství Plzeň, Sušická 1168/23, Plzeň – 29 ks
· Správa železnic, Centrum techniky a diagnostiky, Malletova 2363/10, Praha 9 – 3 ks
· Správa železnic, organizační jednotka Správa železniční telematiky, V Celnici 1028/10, Praha 1 – 11 ks
[bookmark: _Hlk167795370]
Fáze II:
· Správa železnic, organizační jednotka Oblastní ředitelství Ostrava, Muglinovská 1038/5, Ostrava – 34 ks
· Správa železnic, organizační jednotka Oblastní ředitelství Brno, Kounicova 26, Brno – 30 ks

Fáze III:
· Správa železnic, organizační jednotka Oblastní ředitelství Hradec Králové, U Fotochemy 259, Hradec Králové – 32 ks
· [bookmark: _GoBack]Správa železnic, organizační jednotka Oblastní ředitelství Praha, Partyzánská 24, Praha 7 – 32 ks

	1/1
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