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Věc: 	Vysvětlení/ změna/ doplnění zadávací dokumentace č. 1
	„Stabilizace provozu provizorního SZZ v ŽST Otrokovice“

Dotaz č. 1:
Ve Smlouvě o dílo na zhotovení Projektové dokumentace pro provádění stavby a Stavby bod 3.8
je ve druhém odstavci uvedeno
Zahájení činnosti Zhotovitele: po nabytí účinnosti Smlouvy.
Celková lhůta pro provedení Díla činí celkem 3 měsíců ode dne podpisu posledního Zápisu o předání a převzetí Díla. (dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil celé Dílo, je Předávací protokol dle odst. 10.4 Obchodních podmínek).  
Ve Zvláštních technický podmínkách je uvedeno v 
5.	ORGANIZACE VÝSTAVBY, VÝLUKY
5.1.5
Specifikace jednotlivých etap
	Etapa
	Činnosti
	Typ výluky
	Doba pro dokončení

	Etapa 1 (projekční část)
	Zhotovení Dokumentace PDPS
	
	2 měsíců od Data zahájení prací (předpokládané zahájení 07/2024)

	Etapa 2 (stavební část)
	Zhotovení stavby včetně uvedení PS 01-01-71 a PS 02-01-71 do Zkušebního provozu, kromě položek objektu SO 98-98 Všeobecný objekt, které budou provedeny až po dokončení Sekce 2 
	Výluky dle ZOV
	Stavební práce musí být dokončeny do 31.12.2024.

	Dokončení díla
	Položky z objektu SO 98-98, které nebyly provedeny v Sekci 2 Stavební 
	Bez výluk
	[bookmark: _Hlk169855957]3 měsíců ode dne podpisu posledního Zápisu o předání a převzetí Díla


Proto se domníváme, že by ve smlouvě neměla být uvedena celková doba díla, ale doba dokončení díla tj do 31.3.2025 tj 3 měsíce od ukončení stavební části díla (3 měsíce ode dne podpisu posledního Zápisu o předání a převzetí Díla). 
Žádáme proto o prověření a opravu smlouvy o dílo.
Odpověď: 

Na základě shora uvedeného dotazu dodavatele tímto sdělujeme naše následující vyjádření. Ve smlouvě o dílo je uveden termín „Celková lhůta pro provedení Díla“ touto specifikací je, v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., v platném znění, myšleno dokončení a předání celého díla. Ve ZTP v tabulce v čl. 5.1.5 je uveden termín „Dokončení díla“, kterým se myslí dokončení konkrétní činnosti, tj. Položky z objektu SO 98-98, které nebyly provedeny v Sekci 2 Stavební. Shora uvedený obsah smlouvy o dílo a ZTP je v pořádku. Celé Dílo, včetně položky z objektu SO 98-98, které nebyly provedeny v Sekci 2 Stavební, bude provedeno (tj. dokončeno a předáno) do 3 měsíců ode dne podpisu posledního Zápisu o předání a převzetí Díla.



Vzhledem ke skutečnosti, že bylo provedeno pouze vysvětlení zadávací dokumentace, neprodlužuje zadavatel lhůtu pro podání nabídek.



Vysvětlení/ změnu/ doplnění zadávací dokumentace, včetně příloh, zadavatel uveřejní stejným způsobem, jakým uveřejnil výzvu k podání nabídek, tedy na profilu zadavatele: https://zakazky.spravazeleznic.cz/. Vysvětlení/ změna/ doplnění je považováno za doručené okamžikem uveřejnění.




V Olomouci dne 




Ing. Miroslav Bocák 
ředitel organizační jednotky	
Stavební správa východ
Správa železnic, státní organizace

	1/2
	Správa železnic, státní organizace
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384
	Sídlo: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1
IČO: 709 94 234 DIČ: CZ 709 94 234
www.spravazeleznic.cz
	Stavební správa východ
Nerudova 773/1
779 00 Olomouc






	2/2
	
	
	



image1.wmf

