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Věc: 	Vysvětlení/ změna/ doplnění zadávací dokumentace č. 2
	„Stabilizace provozu provizorního SZZ v ŽST Otrokovice“

Dotaz č. 2:
Dovolujeme si navázat na odpověď zadavatele na dotaz dodavatele v ve vysvětlení zadávací dokumentace č. 1. Dodavatel rozumí argumentaci zadavatele, že lhůta pro dokončení díla skončí 3 měsíce ode dne podpisu posledního Zápisu o předání a převzetí Díla, jak ostatně vyplývá i z příslušných ustanovení ZTP. Dodavatel si nicméně dovoluje zadavatele upozornit na fakt, že formulace uvedená v bodu 3.8 návrhu smlouvy nedává gramatický smysl a může způsobovat výkladové nejasnosti, jelikož pokud zadavatel v návrhu smlouvy uvádí, že: „Celková lhůta pro provedení Díla činí celkem 3 měsíců ode dne podpisu posledního Zápisu o předání a převzetí Díla“, nelze než z gramatického výkladu dovodit (i přes nesprávné skloňování slova „měsíc“), že lhůta pro provedení díla bude mít trvání 3 měsíce. Tento gramatický výklad, samozřejmě, postrádá logiku, nicméně z hlediska výkladových metod by měl mít před logickou nebo teleologickou výkladovou metodou přednost. Celková lhůta pro provedení díla totiž počíná běžet dnem zahájení prací a nemůže tedy činit (trvat) celkem 3 měsíce, nýbrž bude lhůta běžet (trvat) po celou dobu projekčních prací, výstavby a předání veškerých dokumentů (SO 98-98) a skončí 3 měsíce od posledního Zápisu o předání a převzetí díla.

Dovolujeme si proto zadavateli doporučit přeformulování ustanovení bodu 3.8 návrhu smlouvy, a to tak, aby z něj bylo zřejmé, že lhůta pro provedení díla nepotrvá pouze tři měsíce, nýbrž bude běžet od zahájení prací a skončí 3 měsíce od posledního Zápisu o předání a převzetí díla. Lze doporučit např. formulaci: „Celková lhůta pro provedení Díla: do 3 měsíců ode dne podpisu posledního Zápisu o předání a převzetí Díla“, nebo Celková lhůta pro provedení Díla skončí 3 měsíce ode dne podpisu posledního Zápisu o předání a převzetí Díla“


Odpověď: 
Na základě shora uvedeného dotazu č. 2 zadavatel poskytuje následující vysvětlení. Dodavatel správně spatřuje nejasnost ve stanovení „Celkové lhůty pro provedení Díla“. Zadavatel proto níže nově specifikuje Celkovou lhůtu pro provedení Díla s ohledem na pevný termín lhůty pro dokončení stavebních prací.


„Celková lhůta pro provedení Díla začne běžet nabytím účinnosti Smlouvy a uplyne nejpozději do 3 měsíců ode dne podpisu posledního Zápisu o předání a převzetí Díla. (dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil celé Dílo, je Předávací protokol dle odst. 10.4 Obchodních podmínek).“

S ohledem na shora uvedené vysvětlení zadavatel přílohou tohoto dokumentu přikládá aktualizované znění smlouvy o dílo.

Vzhledem ke skutečnosti, že bylo provedeno pouze vysvětlení zadávací dokumentace, neprodlužuje zadavatel lhůtu pro podání nabídek.



Vysvětlení/ změnu/ doplnění zadávací dokumentace, včetně příloh, zadavatel uveřejní stejným způsobem, jakým uveřejnil výzvu k podání nabídek, tedy na profilu zadavatele: https://zakazky.spravazeleznic.cz/. Vysvětlení/ změna/ doplnění je považováno za doručené okamžikem uveřejnění.

Příloha: SOD P+R_podlimitnítab.prov.proviz.SZZ v ŽST Otrokovice  oprava 1


V Olomouci dne 




Ing. Miroslav Bocák 
ředitel organizační jednotky	
Stavební správa východ
Správa železnic, státní organizace

	1/2
	Správa železnic, státní organizace
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384
	Sídlo: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1
IČO: 709 94 234 DIČ: CZ 709 94 234
www.spravazeleznic.cz
	Stavební správa východ
Nerudova 773/1
779 00 Olomouc






	2/2
	
	
	



image1.wmf

