
Předpokládaný harmonogram prací

NÁZEV STAVBY: Oprava tramvajového křížení v km 0,580 v žst. Olomouc hl. n. po MU

Lokalita: ŽST Olomouc hl.n.-Bělidla, P7519

Začátek/konec výluky: 10.08.2024 (08:00) - 23.08.2024 (16:00) - 14 dní

Objednatel: Správa železnic, státní organizace, Oblastní ředitelství Ostrava

1
Přípravné práce, zajištění staveniště, demontáž přej. 

konstrukce
1d

2
Doprava nové kce tram. křížení, demontáž a přesun 

stávající kce tram. křížení
1,5d

3
Úprava povrchu betonové desky, práce na přilehlé 

tramvajové i drážní trati
9,5d

4 Montáž křížení, překotvení k podkladní desce 8d

5 Svařování, zřízení BK 1d

6 Montáž přej. konstrukce, zřízení asfaltových vrstev 1,5d

7 Dokončovací práce 1d
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