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Název stavby: GSM-R uzel Praha (Beroun – Praha – Benešov) 

Stupeň dokumentace: Přípravná dokumentace (PD) 

 

A. Průvodní zpráva 
A.1 Identifikační údaje stavby 

Název stavby:  GSM-R uzel Praha (Beroun – Praha – Benešov) 

Investor stavby:  Správa železniční dopravní cesty, s.o.,  
Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 – Nové Město 
IČ: 70994234, DIČ: CZ70994234 

Objednatel PD: Stavební správa Praha, 
Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9 

Zpracovatel PD:  SUDOP PRAHA, a.s., 
Olšanská 1a, 130 80 Praha 3 
IČ: 25793349, DIČ: CZ25793349 

Kraj:  Praha, Středočeský 

Vlastníci dotčených pozemků:  SŽDC, s.o., České dráhy, a.s., (ostatní viz geodetická část PD) 

Charakter stavby:  novostavba 

Druh stavby: stavba infrastruktury, dráha 

Typ stavby: telekomunikační stavba železniční infrastruktury 

Cíl stavby: výstavba sítě GSM-R pro potřeby zabezpečení železniční 
dopravy na trati Praha – Beroun, Praha – Benešov, Praha – 
Lysá n.L. a v uzlu Praha 

 

A.2 Základní údaje o stavbě 

Předmětem stavby je výstavba digitálního rádiového systému GSM-R v tratích  

▪ Praha – Beroun – Králův Dvůr 

▪ Praha Uhříněves – Benešov 

▪ Praha Vysočany – Praha Satalice – Lysá n.L. 

a úprava a doplnění stávajícího systému GSM-R v uzlu Praha. 

Výstavba se týká celostátních tratí č. 170 a 171, 210, 221 a 231, které jsou zařazeny do kategorie 
hlavní tratě. Stavba rozšiřuje stávající digitální rádiovou síť GSM-R provozovanou na I.NŽK v úseku 
st. hranice SRN - Děčín - Praha - Kolín - Č. Třebová - Brno – Břeclav - st. hranice Rakousko a SR a 
na II.NŽK v úseku Břeclav - Přerov - Petrovice u Karviné a navazuje na vyprojektované stavby sítě 
GSM-R v úsecích Česká Třebová - Přerov, uzel Ostrava, Děčín - Všetaty - Kolín a Kolín - Havlíčkův 
Brod - Křižanov - Brno, jejichž realizace se předpokládá v letech 2012-2014.  

Z předchozích staveb GSM-R jsou do této stavby zahrnuty úpravy a doplnění některých stávajících 
BTS v uzlu Praha, u kterých v souladu s výstavbou systému ETCS dochází k potřebě úpravy 
rozložení kanálů a tedy k úpravám anténních systémů, způsobu nastavení provozu BTS nebo i 
výměně resp. doplnění technologie (BTS místo Repeateru v ŽST Holešovice, doplnění BTS ÚS 
Libeň a Horní Počernice). Stavba rozšiřuje síť pozemních základnových stanic o 30 BTS a rozsah 
tratí pokrytých signálem sítě GSM-R o cca 120km.  

Hlavní technologickou částí stavby je výstavba základnových stanic BTS, které zajišťují šíření 
signálu a spojení mezi uživatelem sítě a jejím centrálním spojovacím systémem. S rozšířením sítě 
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bude v odpovídajícím rozsahu rozšířena rovněž systémová část, tj. centrální spojovací a řídící část 
a dohledový management. V rámci stavby se vybaví centrální systém kartami a licencemi pro nově 
připojované základnové stanice, uživatelská část sítě se doplní uživatelskými terminály pro potřeby 
organizačních jednotek SŽDC a uživatelskými terminály na lokomotivách SŽDC. Stavba neřeší 
vybavení účastnické strany mobilními stanicemi pro jiné uživatele sítě mimo SŽDC, s.o.  

Stavba dále řeší výstavbu pozemní telekomunikační infrastruktury, která je pro spuštění systému 
GSM-R nezbytně nutná, tj. výstavbu přenosového systému SDH a výstavbu optického kabelu ve 
vybraných úsecích. Dále dochází v rámci stavby k doplnění zdrojů vybraných stávajících BTS tak, 
aby bylo dosaženo šestihodinového zálohování napájení a byla umožněna kontrola stavu kapacity 
akumulátorů. U některých stávajících BTS v uzlu Praha dochází v rámci této stavby k úpravě 
anténních systémů, k náhradě stávajícího repeateru za klasickou technologii základnové BTS a tím 
k úpravě stávající technologie provozované BTS. Ve dvou případech dochází k doplnění nových 
BTS s ohledem na rozšíření počtu komunikačních kanálů v oblasti nebo zlepšení pokrytí v důsledku 
posunu BTS v rámci územního projednání. 

Stavba bude zajišťovat mobilní a datovou komunikaci pro potřeby železničního provozu - základní 
hlasovou komunikaci, komunikaci s jedoucími vozidly, zasílání textových zpráv, datové služby a 
dále aplikace pro vytváření speciálních uživatelských skupin - posun, konference, dispečerské 
okruhy, apod. Realizací stavby dojde k plnému pokrytí vymezených tratí signálem GSM-R v kvalitě, 
odpovídající mezinárodnímu standardu EIRENE, potřebné pro nasazení zabezpečovacího systému 
ETCS úrovně L2. Provoz sítě musí být slučitelný s rádiovou komunikací používanou v 
mezinárodním železničním provozu. Systém GSM-R využívá kmitočtová pásma 876-880MHz a 921-
925MHz. Jedná se o kmitočtové pásmo, které je pro síť GSM-R rezervováno v zemích Evropské 
unie a v zemích, které přistoupily k mezinárodní dohodě o implementaci systému GSM-R. Na území 
České republiky je na pásmo GSM-R vydáno Všeobecné oprávnění VO-R 19/08.2005 ze dne 
19.8.2005; držitelem „Povolení“ je SŽDC, s.o. Provozovatelem terminálů GSM-R mohou být 
právnické nebo fyzické osoby, které jsou držitelem platné licence k provozování drážní dopravy, 
nebo vykonávající činnosti související se zabezpečením provozu dráhy.  

Pokrytí území signálem GSM-R má liniovou strukturu, která je obecně směrována podél 
železničních tratí. Šíření signálu GSM-R je zajištěno základnovou radiostanicí BTS (Base 
Transciever Station). Základnová BTS se obecně skládá z anténního stožáru, umístěného volně v 
terénu na betonové základové patce, anténního systému, umístěného na stožáru a z elektronického 
zařízení, které je alternativně umístěno v samostatném technologickém objektu, v technologické 
budově nebo ve venkovní přístrojové skříni. V rámci této stavby jsou pro umístění antén navrženy 
převážně betonové stožáry kruhového průřezu, výšky 15-35m. V několika špatně přístupných 
lokalitách jsou navrženy lehké montované příhradové nebo trubkové stožáry do 15m nebo 20m. 
Součástí základnových stanic BTS je dále připojení na stávající železniční sdělovací infrastrukturu a 
připojení na zdroj silového napájení. Ve stavbě nových BTS není navržen žádný repeater. Umístění 
základnových stanic BTS bylo zvoleno na základě výsledků výpočtů a následného měření pokrytí 
železniční tratě signálem sítě GSM-R a na základě výsledků místních šetření za účasti výběrové 
komise. Výběr míst byl prováděn s ohledem na možnosti situování BTS na pozemcích a v objektech 
SŽDC, s.o. a ČD, a.s. a na možnost využití stávající železniční telekomunikační infrastruktury a 
napájecích zdrojů. Přesné situování BTS bylo dále projednáno a upřesněno na základě informací o 
vlastnických vztazích k pozemkům, informací o plánovaném dělení pozemků mezi SŽDC, s.o. a ČD, 
a.s. a na základě informací o jiných plánovaných stavbách v dané lokalitě, průběhu inženýrských 
sítí a s ohledem na ostatní technické možnosti (přístupy, příjezdové komunikace apod.). Celkový 
počet prověřovaných variant umístění BTS byl vyšší, než počet finálně vybraných BTS z důvodu 
výběru nejvhodnější varianty. 

Ve dvou případech dochází k výměně stávající trafostanice z důvodu zajištění potřebného příkonu 
pro novou BTS, v několika případech dochází k úpravám trakčních vedení z důvodu přivěšení ZOK 
pro napojení BTS a v úseku Káraný - Lysá n.L. dochází k výstavbě nového ZOK pro potřeby 
zaokruhování sítě GSM-R. V souvislosti s instalací nové technologie do stávajících sdělovacích 
místností budou provedeny úpravy NN rozvodů pro připojení této technologie a v souvislosti se 
zvýšeným ztrátovým výkonem v důsledku instalace nové technologie, budou některé sdělovací 
místnosti doplněny klimatizací.  
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Ve vybraných úsecích se vybuduje nový dálkový (diagnostický) optický kabel DOK/ZOK o kapacitě 
36 resp. 72 vláken a přenosový systém SDH v kapacitě STM-4 (železniční stanice) a STM-1 
(připojení některých BTS). Optický kabel DOK bude uložen jak v nové trubce HDPE v nové zemní 
trase, tak zafukován do stávající HDPE chráničky, uložené v předchozích stavbách. V souvislosti s 
pokládkou trubek HDPE budou provedeny úpravy na mostech, které zajistí přechody HDPE přes 
tyto mosty. Jedná se o doplnění kabelových žlabů-trubek, lávek a související úpravy. Optický kabel 
ZOK se navrhuje přivěsit ke stávající trase ZOK ČD-T v úseku Velká Chuchle - Radotín, resp. 
v úseku Káraný - Lysá n.L. nově zavěsit na stávající trakční podpěry.  

Technologie BTS bude napojena přes železniční kabelovou a přenosovou síť na centrální spojovací 
systém MSC v budově ČD-Telematiky, Pernerova ul. v Praze. Základnové BTS se na spojovací 
systém připojí přes řídící část BSC. Realizaci stavby lze provést ve více etapách po jednotlivých 
úsecích. Stavba je z hlediska přípravy projektové dokumentace rozdělena do několika částí podle 
traťových úseků. 

Výstavba a předání každé základnové stanice BTS může probíhat samostatně a nezávisle na 
ostatních BTS. Samostatně bude povedeno i doplnění a upgrade a předání centrálních částí sítě, tj. 
ústředny ATCA MSC a části BSC. Doplnění centrálních částí musí být dokončeno před 
zapojováním jednotlivých BTS do systému GSM-R. Dále musí být před připojením BTS do provozu 
dokončena instalace a zapojení DOK/ZOK a přenosových systémů v daném úseku.  

Projektované kapacity: 

Celková délka upravovaných úseků     120km z toho  

úsek Praha Krč - Králův Dvůr     44km 

úsek Praha Uhříněves - Benešov     37km 

úsek Praha Vysočany - Satalice - Lysá n.L.   31km 

úsek Praha Hostivař - Praha Libeň     8km 

počet nových lokalit BTS       31ks 

počet stávajících upravovaných BTS     2ks 

počet nových stožárů betonových 20-35m pro BTS   24ks 

počet nových stožárů 10-15m pro BTS     4ks 

počet nových technologických objektů (domků)   22ks 

počet využitých stávajících místností pro BTS    3ks 

počet venkovních přístrojových skříní pro BTS    5ks 

počet vnitřních technologií BTS      26ks 

Celková délka DOK/ZOK       50km z toho  

trasa DOK Praha Krč - Malá Chuchle    5km 

trasa DOK Praha Hostivař - Praha Libeň    8km 

trasa DOK Čelákovice - Káraný     3km 

zafukování DOK odb. Skály - Praha Satalice   2km 

zafukování DOK odb. Skály - Čelákovice   15km 

trasa ZOK Malá Chuchle - Radotín (přivěšení)   6km 

trasa ZOK Káraný - Lysá n.L.     6km 

trasa ZOK pro napojení BTS (přivěšení)    5km 

Celkový počet nových přenosových uzlů    25ks  z toho  

SDH STM-1        12ks 
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SDH STM-4        13ks 

přenosové uzly stávající - upravované     13ks 

počet terminálů GSM-R       26ks  z toho  

dispečerské terminály ED      2ks 

terminály pro pracoviště výpravčích    17ks 

terminál pro hnací vozidlo SŽDC     7ks 

počet radiovníků na odbočné tratě      11ks 

 

A.3 Přehled výchozích podkladů 

▪ technické specifikace sítě GSM-R EIRENE 

▪ výpočet rozmístění základnových stanic 

▪ měření pokrytí signálem GSM-R v 10/2011 

▪ místní šetření v 08-10/2010 

▪ mapy JŽM (jednotné železniční mapy) 1: 1000 

▪ soubor map z katastru nemovitostí 

▪ mapy 1:10.000 a 1:50.000 pro určení širších vztahů 

▪ výpisy z katastru nemovitostí 

▪ pracovní porady účastníků výstavby 

▪ jednání s organizačními jednotkami SŽDC, s.o. a ČD, a.s. 

▪ kapacity a parametry realizovaného „Pilotního projektu GSM-R.....“ 

▪ podklady ze staveb GSM-R na I. a II.NŽK 

▪ zadávací podmínky stavby 

 

A.4 Koordinace se souběžnými a navazujícími stavbami 

Na tratích dotčených stavbou buď právě probíhají, nebo jsou připravovány stavby modernizací, 
které by mohly ovlivnit výstavbu základnových stanic nebo výstavbu optického kabelu. Stavbu 
GSM-R je nutné koordinovat s těmito stavbami 

▪ Optimalizace trati Lysá n.L. – Praha Vysočany, I.stavba (probíhá realizace) 

▪ Optimalizace trati Praha Hostivař – Praha hl.n. (probíhá PD) 

▪ Optimalizace trati Praha – Beroun (probíhá PD) 

▪ Optimalizace trati Beroun – Zbiroh (probíhá realizace) 

▪ Optimalizace trati Benešov – Strančice (dokončuje se) 

▪ Optimalizace trati Strančice – Hostivař (dokončuje se) 

▪ Modernizace trať. úseku Libeň – Běchovice (dokončuje se) 

Vzhledem k tomu, že všechny dotčené tratě Praha - Beroun, Vysočany - Lysá n.L. a Hostivař - 
Hlavní n. jsou zahrnuty ve stavbách optimalizací bylo rozhodnuto, že součástí stavby GSM-R 
nebude výstavba IP zapojovačů. V rámci staveb optimalizací proběhne i úprava kolejišť a s tím 
spojená úprava stávajících MB okruhů, informačních systémů a ostatních technologií ve vazbě na 
zařízení ITZ, které tedy bude zahrnuto až do staveb optimalizací. Výstavba přenosových systémů je 
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do stavby GSM-R zahrnuta z toho důvodu, že je pro systém GSM-R nezbytná s ohledem na nutnost 
napojení na centrální části sítě. 

Doplnění centrálních částí systému GSM-R (MSC a BSS) je nutné koordinovat s probíhajícími a 
připravenými stavbami GSM-R v úseku  

▪ Ostrava – st.hranice SR 

▪ Přerov – Č.Třebová 

▪ Děčín – Všetaty – Lysá n/L. – Kolín 

▪ Kolín – H.Brod – Křižanov – Brno  

 

A.5 Členění stavby na provozní soubory a stavební objekty 

Technologická část 

úsek Praha Krč - Malá Chuchle – Králův Dvůr 
PS 101 BTS 101 žst.Praha Krč 
PS 102 BTS 102 Malá Chuchle 
PS 103 BTS 103 žst. Praha Radotín 
PS 104 BTS 104 zast. Černošice-Mokropsy 
PS 105 BTS 105 žst. Dobřichovice 
PS 106 BTS 106 žst. Řevnice 
PS 107 BTS 107 žst. Zadní Třebaň 
PS 108 BTS 108 žst. Karlštejn 
PS 109 BTS 109 zast. Srbsko 
PS 110 BTS 110 Tetín 
PS 111 BTS 111 žst. Beroun 
PS 112 BTS 112 zast. Králův Dvůr 
PS 121 Uvedení do provozu, úsek Praha Krč – Malá Chuchle – Králův Dvůr 
PS 131 Přenosové zařízení, úsek Praha Krč – Malá Chuchle – Králův Dvůr  

úsek Praha Vysočany - Lysá n/L 
PS 201 BTS 113 žst. Praha Vysočany 
PS 202 BTS 114 žst. Praha Satalice 
PS 203 BTS 115 zast. Zeleneč 
PS 204 BTS 116 žst. Čelákovice 
PS 205 BTS 117 hradlo Káraný 
PS 206 BTS 118 Káraný 
PS 221 Uvedení do provozu, úsek Praha Vysočany - Lysá n/L 
PS 231 Přenosové zařízení, úsek Praha Vysočany - Lysá n/L 

úsek Praha Uhříněves - Benešov  
PS 301 BTS 119 žst. Praha-Uhříněves 
PS 302 BTS 120 žst. Říčany 
PS 303 BTS 121 žst. Strančice 
PS 304 BTS 122 zast. Mnichovice 
PS 305 BTS 123 žst. Senohraby 
PS 306 BTS 124 zast. Čtyřkoly 
PS 307 BTS 125 žst. Čerčany 
PS 308 BTS 126 zast. Mrač 
PS 309 BTS 127 Bedrč 
PS 310 BTS 128 žst. Benešov u Prahy 
PS 321 Uvedení do provozu, úsek Praha Uhříněves - Benešov 
PS 331 Přenosové zařízení, úsek Praha Uhříněves - Benešov 
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uzel Praha 
PS 401 BTS 129 doplnění BTS Praha hl.n. 
PS 402 BTS 130 BTS ÚS Libeň 
PS 403 BTS 131 doplnění BTS Praha Holešovice 
PS 404 BTS 132 doplnění BTS Praha Balabenka 
PS 405 BTS 133 žst Horní Počernice 
PS 421 Uvedení do provozu, uzel Praha 
PS 431 Přenosové zařízení, uzel Praha 
PS 441 Doplnění zálohovaných zdrojů BTS uzlu Praha 

centrální a uživatelské části sítě 
PS 601 Doplnění centrálních částí sítě GSM-R 
PS 602 Vybavení hnacích vozidel a uživatelů terminály 
PS 603 Radiovníky 

kabelizace 

trubky HDPE 
PS 701 Trubky HDPE v úseku žst. Praha Hostivař - žst. Praha Libeň 
PS 702 Trubky HDPE v úseku žst. Praha Krč - Malá Chuchle 
PS 703 Trubky HDPE v úseku žst. Čelákovice - Káraný km 6,1 

DOK, ZOK 
PS 710 DOK v úseku žst. Praha Hostivař - žst. Praha Libeň 
PS 711 OK v úseku žst. Praha Krč – Malá Chuchle – žst. Praha Radotín 
PS 712 DOK v úseku odb. Skály - žst. Praha Satalice 
PS 713 DOK v úseku odb. Skály - žst. Čelákovice 
PS 714 OK v úseku žst. Čelákovice – Káraný km 6,1 – žst. Lysá n.L. 
PS 715 Napojení BTS Praha Kyje 

Stavební část 

doplnění klimatizace 
SO 801 Doplnění klimatizace v úseku Praha Krč - Králův Dvůr 
SO 802 Doplnění klimatizace v úseku Praha Uhříněves - Benešov 

úpravy v rámci napájení BTS 
SO 810 BTS Řevnice, výměna trafostanice 
SO 811 BTS Dobřichovice, výměna trafostanice 

úpravy rozvodů NN 
SO 830 úpravy nn v ŽST v úseku Praha Krč - Králův Dvůr 
SO 831 úpravy nn v ŽST v úseku Praha Uhříněves - Benešov 
SO 832 úpravy nn v ŽST v úseku Praha Vysočany - Lysá n/L 

úpravy mostů 
SO 840 úpravy mostů v úseku žst. Praha Hostivař - žst. Praha Libeň 
SO 841 úpravy mostů v úseku žst. Praha Krč - Malá Chuchle 
SO 842 úpravy mostů v úseku žst. Čelákovice - Káraný 

úpravy TV 
SO 850 ZOK v úseku Malá Chuchle – žst. Praha Radotín 
SO 851 úpravy ZOK pro BTS v úseku Praha - Beroun 
SO 852 ZOK v úseku Káraný km 6,1 - žst. Lysá n.L. 
SO 853 Úpravy porostů 

A.6 Předpokládané termíny zahájení a dokončení stavby 

dokončení přípravné dokumentace     02/2012 

dokončení dokumentace pro územní řízení   03/2012 

zahájení stavby        12/2013 
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zpracování dokumentace pro stavební povolení  01/2014-06/2014 

zpracování realizační dokumentace    01/2014-12/2014 

výstavba BTS, přenosových systémů    04/2014-03/2015 

uvedení jednotlivých úseků do provozu    03-05/2015 

zkušební provoz        03-06/2015 

předání stavby        06/2015 

 

A.7 Zdůvodnění stavby a jejího umístění 

Výstavba sítě GSM-R vytváří základní radiokomunikační prostředí v národním a mezinárodním 
železničním provozu. Výstavbou základnových radiostanic v rámci této stavby dojde k úplnému 
pokrytí výše uvedených traťových úseků a k úpravě komunikačních možností v uzlu Praha. Celá síť 
GSM-R je budována podle mezinárodního standardu – technického předpisu EIRENE. Na základě 
tohoto standardu byl proveden i výpočet plánování sítě a následně i simulované měření pokrytí. 
Tomuto standardu musí odpovídat i zvolený technologický systém, vybraný na základě veřejné 
soutěže. Každá základnová radiostanice sítě tvoří samostatnou buňku jedno nebo dvousektorovou, 
pokrývající úsek trati v délce cca 4-8km. Buňky, tvořené jednotlivými základnovými stanicemi BTS, 
se vzájemně částečně překrývají tak, aby celé území podél železniční trati svým pokrytím a 
dosahem spojení odpovídalo standardu EIRENE v rozsahu parametrů pro nasazení systému ETCS 
úrovně 2. Umístění základnových stanic BTS sítě GSM-R v jednotlivých lokalitách vychází 
z výsledku výpočtů a měření. Při umístění BTS se dále vycházelo z následujících požadavků: 

▪ přednostní umístění BTS na pozemcích SŽDC, s.o. 

▪ přednostní umístění v žel. stanici, zastávce, případně v jiném objektu železnic 

▪ umístění v místě možného napojení na železniční optické kabely a přenosové systémy 

▪ umístění v místě s možností snadného napojení na zdroj elektrické energie železnic 

▪ možnost umístění technologie ve vnitřních sdělovacích prostorách železnic 

Výstavba sítě GSM-R v rámci této stavby zabezpečí mobilní rádiovou komunikaci pracovníků 
železnic, komunikaci dispečera s jedoucími vozidly, datové přenosy a vytvoří podmínky pro 
následné nasazení zabezpečovacího systému ETCS úrovně 2. Výstavba sítě GSM-R a její 
zprovoznění je podmíněno i výstavbou spojovací cesty, tj. dálkového optického kabelu DOK/ZOK a 
přenosového systému ve vybraných úsecích.  

Technologicky je stavba členěna následovně: 

▪ výstavba BTS 

▪ výstavba přenosového systému 

▪ výstavba nové kabelizace – pokládka trubek HDPE a výstavba DOK/ZOK 

▪ uprava-doplnění zdrojů NN 

▪ doplnění centrálních a systémových částí sítě 

▪ vybavení uživatelské části sítě 

Stavební členění je následovné: 

▪ vnitřní úpravy sdělovacích místností, klimatizace 

▪ úpravy rozvodů NN 

▪ úpravy zdrojů NN-staniční trafa 

▪ úpravy mostů pro uložení trubek HDPE 

▪ úpravy trakčních vedení pro zavěšení ZOK 
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A.8 Členění přípravné dokumentace 

Členění přípravné dokumentace je následující: 

A Průvodní zpráva 

B Souhrnná část 
B.1 Souhrnná technická zpráva 

B.2 Provozní a dopravní technologie 

B.3 Vliv stavby na životní prostředí 

B.4 Odolnost a zabezpečení stavby 

B.5 Organizace výstavby 

B.6 Přílohy souhrnné části 

C Celková situace 
C.1 Celková situace stavby 1:50.000 

C.2 Celková situace stavby 1:10.000 

D Technologická část 

E Stavební část 

G Náklady stavby 

H Doklady 

I Geodetická dokumentace 

J Průzkumy 

 

A.9 Přehled vlastníků a správců hmotných investičních prostředků 

Nově budované kapacity sítě GSM-R budou po dokončení stavby a kolaudaci předány do 
majetkové správy Správě železniční dopravní cesty, s.o. (SŽDC, s.o.). Jedná se o nově vzniklé 
kapacity následujících technologií: 

▪ zařízení sítě GSM-R – technologie základnové stanice a centrální systémové části 

▪ nové napájecí zdroje 

▪ nové přenosové uzly SDH 

▪ nové optické kabely DOK/ZOK a MOK 

▪ nové technologické objekty (technologické domky) vč. technického vybavení 

▪ nové technologické vybavení stávajících sděl. místností (skříně, klimatizace apod.) 

▪ nové přípojky NN od měřicího zařízení po el. rozvaděč 

▪ uživatelské terminály GSM-R 

Správcem nového sdělovacího zařízení bude Technická ústředna dopravní cesty (TÚDC), servis a 
údržbu sítě bude zajišťovat smluvní partner. Nově budované kapacity vzniklé úpravou kabelů NN, 
úpravou TV, úpravou mostů a případnou stavební úpravou budov, převezme do správy podle 
územní příslušnosti OŘ Praha resp. OŘ Plzeň.  


