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1 Všeobecná část 

1.1 Základní údaje stavby 
 

Název stavby:    Elektrizace trati Kadaň Prunéřov – Kadaň 

Dokument:    F – Zásady organizace výstavby 

ISPROFOND:    542 353 0003 

Stupeň dokumentace:   Projektová dokumentace (P, DSP) 

Druh/Charakter stavby:   Elektrizace trati 

Kraj:      Ústecký kraj 

Vlastníci dot čených pozemk ů:  Správa železniční dopravní cesty, s.o., České dráhy, a.s., 
(ostatní viz geodetická část PD) 

Místo stavby:    Železniční trať: 

534A  Kadaň – Kadaň-Prunéřov  

 Traťový úsek Kadaň – Kadaň-Prunéřov  

 

Železniční stanice dot čené stavbou:  Kadaň , Kadaň-Prunéřov. 

Železniční zastávky dot čené stavbou: Kadaň předměstí 

Dodavatel:    Bude určen ve veřejné hospodářské soutěži 

Hlavní inženýr projektu:   Ing. Martin Raibr 

     (martin.raibr@sudop.cz , tel. 267 094 146, 605 229 036) 

Předpokládaný termín výstavby:   10/2018 – 12/2019 

  
*) Projekt je zpracován v rozsahu nutném pro zadání realizace stavby v obchodní veřejné soutěži. 
Rozsah je v souladu se Směrnicí GŘ SŽDC č. 11/2006 ze dne 30. 6. 2006, Změna č. 1, Příloha č. 3 

 

 

 

 

1.1.1 Zadavatel projektové dokumentace 

Investor: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace (SŽDC s. o.) 

Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 

IČ: 70994234 

DIČ: CZ70994234 

Zapsaná v OR vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 48384 

zastoupený: SŽDC s. o. Stavební správa západ 

Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 
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1.1.2 Dodavatel projektové dokumentace 

 SUDOP PRAHA a.s. 

se sídlem Olšanská 1a, 130 80 Praha 3 

208 Středisko elektrotechniky, trakce, sdělovací a zabezpečovací techniky 

IČ: 257 93 349 

DIČ: CZ 257 93 349 

Zapsaný v OR u Městského soudu v Praze, oddíl B, č. vložky 6088 
 

1.2 Základní technické údaje 
 

Stavba se bude provádět v traťovém úseku: 

Dotčená železniční trať  
Kadaň  - Kadaň Prunéřov  
Žel. trať dle rozdělení v TPP: 534A   Kadaň  - Kadaň Prunéřov 
Žel. trať dle rozdělení v JŘ ČD a.s.: 132      Kadaň-Prunéřov - Želina 
Začátek trati: Kaštice 
Konec trati: Kadaň-Prunéřov 
Typ trati: jednokolejná 
Zábrzdná vzdálenost: Hradec u Kadaně - Kadaň  400 m  

Kadaň - Kadaň - Prunéřov  700 m 
Trakční soustava: Nezávislá 
Kategorie dráhy: Regionální 
Začátek stavby: 
Konec stavby: 
 

Kadaň - Prunéřov - VB 
Kadaň - Předměstí VB 
 

Navazující železni ční tra ť - hlavní 

Kadaň  - Kadaň Prunéřov  
Žel. trať dle rozdělení v TPP: 533  Kadaň Prunéřov - Cheb 
Žel. trať dle rozdělení v JŘ ČD a.s.: 130      Ústí nad Labem - Klášterec nad 

Ohří 
Začátek trati: Kadaň-Prunéřov 
Konec trati: Cheb 
Typ trati: dvoukolejná 
Zábrzdná vzdálenost: Kadaň-Prunéřov - Hájek  700 m  
Trakční soustava: Závislá 
Kategorie dráhy: Trať zařazená do systému TEN-T 
Začátek stavby: 
Konec stavby: 
 

Kadaň - Prunéřov - VB 
Vjezdové návěstidlo od Chebu. 
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1.3 Rozsah PS a SO 

1.3.1 Provozní soubory 

D. Technologická část 

D.1  Železni ční zabezpečovací za řízení  

D.1.1  Stani ční zabezpečovací za řízení  

PS 1101 ŽST Kadaň, SZZ 
PS 1301 ŽST Kadaň Prunéřov, úpravy SZZ 

D.1.2  Traťové zabezpe čovací za řízení  

PS 1201 Kadaň - Kadaň Prunéřov, TZZ 
  

D.2  Železni ční sdělovací za řízení 

D.2.1 Místní kabelizace  
PS 2010 Kadaň - Kadaň Prunéřov, MK - doplnění a úpravy 

D.2.2 Rozhlasové za řízení  
PS 2005 Kadaň - Kadaň Prunéřov, rozhlasové zařízení 

D.2.3 Integrovaná telekomunika ční zařízení (ITZ)  
PS 2002 Kadaň - Kadaň Prunéřov, TZ a sdělovací zařízení 

D.2.4 Elektrická požární a zabezpe čovací signalizace (EPS, EZS)  
PS 2006 Kadaň - Kadaň Prunéřov, kamerový systém 
PS 2008 Kadaň - Kadaň Prunéřov, EZS 

D.2.5 Dálková kabelizace (DOK, TK)  
PS 2009 Kadaň - Kadaň Prunéřov, TK, DOK - doplnění a úpravy 

D.2.8 Traťové rádiové spojení  
PS 2003 Kadaň - Kadaň Prunéřov, úprava radiových systémů TRS 
PS 2004 Kadaň - Kadaň Prunéřov, MRS 

D.2.9 Jiná sd ělovací za řízení  
PS 2001 Kadaň - Kadaň Prunéřov, přenosové zařízení 
PS 2012 Kadaň - Kadaň Prunéřov, integrační koncentrátor 

  

D.3  Silnoproudá technologie v četně DŘT 

D.3.1 Dispečerská a řídící technika  
PS 3411 TM Kadaň Prunéřov, DŘT 
PS 3411.1 TT Kadaň Prunéřov, DŘT 
PS 3412 ŽST Kadaň, DŘT 
PS 3415 ED Ústí nad Labem, doplnění DŘT 

D.3.3  Silnoproudá technologie trak čních napájecích stanic  
PS 3431 TM Kadaň Prunéřov, rozvodna 22kV, technologie 
PS 3431.1 TT Kadaň, rozvodna 25kV, úprava technologie 
PS 3433 TM Kadaň Prunéřov, stejnosměrná část 3kV-DC 
PS 3433.1 TT Kadaň, filtračně kompenzační zařízení, úprava technologie 
PS 3434 TM Kadaň Prunéřov, vlastní spotřeba, technologie 
PS 3434.1 TT Kadaň, vlastní spotřeba, úprava technologie 

D.3.5  Technologie transforma čních staníc VN/NN   
PS 3151 ŽST Kadaň, TS 22/0,4kV, technologie 
PS 3151.1 ŽST Kadaň, rozvodna 0,4kV, technologie 
PS 3152 ŽST Kadaň, TS 22/0,4kV, vlastní spotřeba 
PS 3152.1 ŽST Kadaň, rozvodna 0,4kV, vlastní spotřeba 
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1.3.2 Stavební objekty 

E.1  Inženýrské objekty  

E.1.1 Železni ční svršek a spodek 
SO 4111 ŽST Kadaň, železniční spodek 
SO 4112 ŽST Kadaň, železniční svršek 
SO 4211 Kadaň - Kadaň Prunéřov, železniční spodek 
SO 4211.1 Kadaň - Kadaň Prunéřov, vyústění kanalizace 
SO 4212 Kadaň - Kadaň Prunéřov, železniční svršek 

E.1.2 Nástupišt ě  
SO 4121 ŽST Kadaň, nástupiště 
SO 4121.1 ŽST Kadaň, orientační systém 
SO 4221 Zast. Kadaň sídliště, nástupiště 
SO 4221.1 Zast. Kadaň sídliště, orientační systém 

E.1.4 Mosty, propustky a zdi  
SO 4041 Železniční most v km 28,565 
SO 4042 Železniční most v km 28,873 
SO 4043.1 Propustek v km 27,621 
SO 4043.2 Propustek v km 31,939 
SO 4043.3 Propustek v km 27,854 
SO 4044 Umístění zábran proti dotyku 
SO 4044.1 Cestní nadjezd v km 30,386, umístění zábran proti dotyku 
SO 4044.2 Potrubní lávka v km cca 30,400, umístění zábran proti dotyku 
SO 4044.3 Železniční nadjezd v km 31,846, umístění zábran proti dotyku 
SO 4044.4 Silniční nadjezd v km cca 32,200, umístění zábran proti dotyku 

E.1.5 Ostatní inženýrské objekty  
SO 4151 Kadaň, úprava rozvodu 22kV ČEZ 
SO 4151.1 ŽST Kadaň, úprava rozvodu nn, ČEZ 
SO 4151.2 ŽST Kadaň, přeložka horkovodu 
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E.2  Pozemní stavební objekty (v č. přístřešků, demolic, technol. objekt ů …) 

E.2.1  Pozemní objekty budov (provozní, technologic ké, skladové)  
SO 5101 ŽST Kadaň, stavební úpravy výpravní budovy 
SO 5301 ŽST Kadaň Prunéřov, stavební úpravy DK 

E.2.2  Zastřešení nástupiš ť, přístřešky na nástupištích  
SO 5201 Zast. Kadaň sídliště, stavební úpravy 
  

E.3  Trakční a energetická za řízení 

E.3.1  Trakční vedení  

SO 6111 ŽST Kadaň, trakční vedení 
SO 6211 Kadaň - Kadaň Prunéřov, trakční vedení 

SO 6211.9 Kadaň - Kadaň Prunéřov, trakční vedení mimo SŽDC 
SO 6411 TM Kadaň Prunéřov, připojení napájecího vedení 
SO 6412 TM Kadaň Prunéřov, připojení zpětného vedení 

E.3.2 Napájecí stanice (m ěnírna, trak ční transformovna) - stavební část  
SO 6421 TM Kadaň Prunéřov, výstavba TNS 

E.3.4  Ohřev vým ěn  
SO 6141 ŽST Kadaň, EOV 

E.3.6  Rozvody vn, nn, osv ětlení a dálkové ovládání odpojova čů  
SO 6162 ŽST Kadaň, úprava rozvodu nn a osvětlení 
SO 6163 ŽST Kadaň, DOÚO 
SO 6261 Zast. Kadaň Sídliště, přípojka nn 
SO 6262 Zast. Kadaň Sídliště, rozvod nn a osvětlení 
SO 6463 TM Kadaň Prunéřov, DOÚO 
SO 6463.1 TT Kadaň Prunéřov, úprava DOÚO  
SO 6463.2 ŽST Kadaň Prunéřov, úprava DOÚO  

E.3.7  Ukolejn ění kovových konstrukcí  
SO 6171 ŽST Kadaň, ukolejnění 
SO 6271 Kadaň - Kadaň Prunéřov, ukolejnění 
SO 6271.9 Kadaň - Kadaň Prunéřov, ukolejnění mimo SŽDC 

E.3.8  Vnější uzemn ění  
SO 6181 ŽST Kadaň, TS 22/0,4kV, vnější uzemnění 
SO 6181.1 ŽST Kadaň, rozvodna 0,4kV, vnější uzemnění 
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1.4 Technické řešení 

1.4.1 Charakteristika staveništ ě,  jeho  uspo řádání,  včetně  ploch  za řízení  
staveništ ě,  včetně zajišt ění  základních  podmínek  pro  samostatný  
a  bezpečný  pohyb  osob  s  omezenou              schopnost í  pohybu  
a  orientace  na  komunikacích  a  plochách  souvis ejících  se 
staveništ ěm  

 

Během stavby budou důsledně využívány plochy ve vlastnictví/majetkové správě ČD/SŽDC: koleje, 
plochy, trafostanice, přípojky vody, kanalizace. 

Situování ploch ZS je posouzeno z hlediska možností přístupu a napojení na inženýrské sítě. Plochy 
jsou navrženy podle využití pro charakter stavební činnosti, podle předpokládaných potřeb dodavatelů 
a konfigurace terénu.  

Pro řešenou stavbu jsou k disposici následující plochy: 

Přehled ploch hlavních ZS: 

 

Číslo ZS km 
Situování vůči 

trati 
Vlastnické 

právo 
Parcelní číslo 

Katastrální 
území 

 ZS1 27,190 vlevo ČD a. s. 3323/18 Kadaň  
 ZS2 27,350 vpravo ČD a. s. 3323/18 Kadaň 
 ZS3 137,240 vpravo ČD a. s. 1026/1 Prunéřov 
 ZS4 139,080 vpravo SŽDC s.o. 832/3 I Vernéřov 

 

ZS 1 – plocha o rozloze 720m2 v km cca 27,190 v ŽST Kadaň. Jedná se o zpevněnou plochu v 
sousedství výpravní budovy. Příjezd k ZS je ulicí Nové nádraží. Po dobu fungování ZS 1 bude přístup 
do výpravní budovy možný jen z jejího boku. 

Zařízení staveniště bude využito po celou dobu stavebních úprav v ŽST Kadaň. 

ZS 2 – plocha o rozloze 1140 m2 v km cca 27,350 v ŽST Kadaň. Jedná se o zpevněnou plochu 
v sousedství areálu správy tratí. Příjezd k ZS je ulicí Prunéřovská.  

Zařízení staveniště bude využito po celou dobu stavebních úprav v ŽST Kadaň. 

ZS 3 – plocha o rozloze 1900  m2 v km cca 137,240 trati Chomutov-Karlovy Vary.  Předpokládá se 
využití pro práce při přípravných pracích (stavba technologického objektu) a ve stavebním postupu 2. 
Jedná se o zpevněnou plochu prostranství před výpravní budovou. Příjezd po místní komunikaci 

ZS 4 – plocha o rozloze 2500  m2 v km cca 139,080 trati Chomutov-Karlovy Vary.  Předpokládá se 
využití pro práce pro úpravu TT Prunéřov. 

1.4.1.1 Inženýrské sít ě pro ú čely ZS 

Na hlavním staveništi a podél staveniště jsou evidovány podzemní i nadzemní rozvody a zařízení. 
Polohu sdělili majitelé i správci a tyto jsou zakresleny na základě jejich údajů v koordinační situaci 
stavby. V rámci stavebního řízení, nejpozději před zahájením prací v blízkosti evidované sítě či jiného 
zařízení, je nutno požádat správce o vytyčení, případně jsou nutné kontrolní sondy. Práce v blízkosti 
inženýrských sítí a ostatních zařízeních budou probíhat podle pokynů správců a jejich vyjádření 
v dokladové části projektu.  

Požadavky pro ZS  
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Přípojky pro staveniště budou zapotřebí v různé míře v celé délce stavby u ZS. Předpokládá se ale 
použití mobilních zdrojů el. energie, mobilní WC, mobilní telefony, dovoz vody.  

 

1.4.1.2 Využití kapacit v majetkové správ ě SŽDC a ČD 

Během stavby se předpokládá využití zařízení v majetkové správě SŽDC s. o. resp. ČD a. s. Jde o: 

– manipulační koleje v ŽST.  

– vykládkové a nakládkové plochy, rampy v ŽST. 

– volné plochy podél trati v majetkové správě SŽDC/ČD 

– místa odběrů energií: staniční transformovny, místní rozvody 

– voda + kanalizace: místní přípojky v ŽST. 

 

1.4.1.3 Zrušení ZS 

Všechny plochy ZS budou po ukončení stavby upraveny do původního stavu. Realizované zpevněné 
plochy v ŽST mohou být po dohodě s investorem ponechány. V rámci zřizování ZS musí být 
nahrazeny vykácené stromy: z této skutečnosti vyplývá snaha při zřizování ZS eliminovat množství 
kácení i chránit stávající stromy.  

 

 

 

 

1.4.2 Využití stávajících nebo budovaných objekt ů. 
V rámci stavby se předpokládá, že dojde i k využití stávajících budov, ve kterých se realizuje tato 
stavba, jedná se zejména o budovy: 

km Využití 

27,237 
Výpravní budova v ŽST Kadaň, kde dochází k umístění DK a 

technologických prostor realizovaných v této stavbě. 
27,444 Budova správy tratí, bez umístění zařízení této stavby 

137,351 
Výpravní budova v ŽST Kadaň, kde dochází k umístění DK a 

technologických prostor realizovaných v této stavbě. 

139,098 
TT Prunéřov, technologická budova, kde dochází ke stavebním a 

technologickým úpravám. 

139,065 
TT Prunéřov, technologická budova, kde dochází ke stavebním a 

technologickým úpravám. 

 

Podrobné údaje: 

Situování u km Výměra (m2) 
Vlastnické 

právo 
Parcelní číslo 

Katastrální 
území 

 ZS1 27,237 534 SŽDC s.o. 3322 Kadaň  
 ZS2 27,444 806 SŽDC s.o. 3324 Kadaň 
 ZS3 137,351 296 SŽDC s.o. 1027 Prunéřov 
 ZS4 139,098 99 SŽDC s.o. 529/5 Mikulovice u V. 
 ZS4 193,065 394 SŽDC s.o. 832/5 Vernéřov 
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1.4.3 Možnosti  napojení  na  kanalizaci  a  zdroje   vody,  elektrické  energie, 
plyn,  telekomunikace, dopravní sít ě, 

Veškeré objekty výše uvedené jsou napojeny na kanalizaci, vodovod a elektřinu. Předpokládá se, že v 
rámci zřízených samostatných měření, nebo dohod s majitelem budovy lze využívat i tato média. 

1.4.4 Dopravní trasy 

1.4.4.1 Přístupy na staveništ ě  

ZS 1: silnice II/224 –ulice Nové nádraží 

ZS 2: silnice II/568 –ulice Prunéřovská 

ZS 3: silnice III/1981 v napojení na komunikaci O1328. 

ZS 4: silnice II/568 –u mostu 568-009 

1.4.4.2 Přístupy k trati  

Přístup k zastávce Kadaň Sídliště po silnici III/1981 a vedlejší komunikací Chomutovská 

Přístup k celému mezistaničnímu úseku je jednotlivými polními cestami napojující se na silnici 
III/1981 

Obvod ŽST Kadaň a nz Kadaň předměstí je přístupný z jednotlivých místních komunikací a 
ulic. Jedná se zejména o ulice: 

Nové nádraží 

Prunéřovská 

Polní  

Slunční 

 

Do zřízení pláně lze pro dopravu materiálu (mosty, propustky) použít těleso aktuálně snesené traťové 
koleje.  

Zřízení nových tras se nepředpokládá. 

 

1.4.5 Zabezpečení ochranných pásem, ochrana objekt ů a zeleně f)  údaje o 
zvláštních opat řeních a o provád ění vyžadujícím bezpe čnostní 
opat ření,  vliv provád ění stavby na životní prost ředí, 

1.4.5.1 Údaje o dosavadních dot čených ochranných pásmech a chrán ěných územích 

Viz samostatná příloha B3. 

Ochranné pásmo dráhy 

Stavba je v maximálním rozsahu, včetně prostor pro zařízení staveniště situována na pozemku dráhy, 
resp. v jeho ochranném pásmu. 

Ochranné pásmo dráhy je definováno svislou plochou vedenou 60 m od osy krajní koleje a min. 30 m 
od hranice obvodu dráhy. 

Hranice ochranného pásma dráhy s ohledem na stávající umístění trati je zakreslena v Koordinačních 
situacích stavby (přílohy C.2) a dále v Situaci umístění stavby (příloha C.1.2). 
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Ochranná pásma pozemních komunikací 

K ochraně dálnice, silnice a místní komunikace I. nebo II. třídy a provozu na nich mimo souvisle 
zastavěné území obcí slouží silniční ochranná pásma. Ochranná pásma silnic se zřizují podle Zákona 
o pozemních komunikacích číslo 13, ze dne 23. ledna 1997, dle § 30. Silničním ochranným pásmem 
se pro účely tohoto zákona rozumí prostor ohraničený svislými plochami vedenými do výšky 50m a ve 
vzdálenosti: 

• 100m od osy přilehlého jízdního pásu dálnice, rychlostní silnice, nebo rychlostní místní 
komunikace anebo od osy větví jejich křižovatek 

• 50m od osy vozovky nebo přilehlého jízdního pásu ostatních silnic I. třídy a ostatních 
místních komunikací I. třídy 

• 15m od osy vozovky nebo od osy přilehlého jízdního pásu silnice II. třídy nebo III. třídy a 
místní komunikace II. třídy. 

Ochranná pásma inženýrských sítí 

Inženýrské sítě 

Ochranné pásmo u elektrických, plynárenských zařízení a u teplovodů stanovuje zákon č. 458/2000 
Sb. (Energetický zákon). Ochranné pásmo energetických zařízení a podmínky týkající se ochranného 
pásma jsou stanoveny v § 46: 

• Ochranným pásmem zařízení elektrizační soustavy je prostor v bezprostřední blízkosti 
tohoto zařízení určený k zajištění jeho spolehlivého provozu a k ochraně života, zdraví a 
majetku osob. Ochranné pásmo vzniká dnem nabytí právní moci územního rozhodnutí o 
umístění stavby nebo územního souhlasu s umístěním stavby, pokud není podle 
stavebního zákona vyžadován ani jeden z těchto dokladů, potom dnem uvedení zařízení 
elektrizační soustavy do provozu. 

• Ochrannými pásmy jsou chráněna nadzemní vedení, podzemní vedení, elektrické 
stanice, výrobny elektřiny a vedení měřicí, ochranné, řídicí, zabezpečovací, informační a 
telekomunikační techniky. 

• Ochranné pásmo nadzemního vedení je souvislý prostor vymezený svislými rovinami 
vedenými po obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti měřené kolmo na vedení, 
která činí od krajního vodiče vedení na obě jeho strany: 

• u napětí nad 1 kV a do 35 kV včetně: 
−  1. pro vodiče bez izolace     7 m 
−  2. pro vodiče s izolací základní    2 m 
−  3. pro závěsná kabelová vedení     1 m 
• u napětí nad 35 kV do 110 kV včetně: 
− 1. pro vodiče bez izolace      12 m 
− 2. pro vodiče s izolací základní     5 m 
• u napětí nad 110kV do 220kV včetně    15 m 
• u napětí nad 220kV do 400kV včetně    20 m 
• u napětí nad 400 kV      30 m 
• u závěsného kabelového vedení 110 kV    2 m 
• u zařízení vlastní telekomunikační sítě držitele licence  1 m 

Ochranné pásmo telekomunikací 

Ochranné pásmo telekomunikačních zařízení a sítí, podmínky týkající se ochranného pásma jsou 
stanoveny v § 92 zákona č. 151/2000 Sb. 

• K ochraně telekomunikačních zařízení se zřizují ochranná pásma 
• Ochranné pásmo podzemních telekomunikačních vedení vzniká dnem nabytí právní moci 

územního rozhodnutí o umístění stavby 
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• Ochranné pásmo podzemních telekomunikačních vedení činí 1,5 m po stranách krajního 
vedení 

• V ochranném pásmu podzemních telekomunikačních vedení je zakázáno: 
− provádět bez souhlasu jejich vlastníka zemní práce s výjimkou nezbytně nutných oprav 

vodovodů a kanalizací při jejich haváriích; v těchto případech je provozovatel vodovodů a 
kanalizací povinen tuto skutečnost oznámit bez zbytečného odkladu provozovateli 
dotčeného telekomunikačního zařízení 

− zřizovat stavby či umísťovat konstrukce nebo jiná podobná zařízení a provádět činnosti, 
které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k podzemnímu 
telekomunikačnímu vedení, nebo které by mohly ohrozit bezpečnost a spolehlivost jeho 
provozu 

− vysazovat trvalé porosty 
• Ochranná pásma ostatních telekomunikačních zařízení vznikají dnem právní moci 

územního rozhodnutí o ochranném pásmu. Účastníkem územního řízení o ochranném 
pásmu je Úřad 

• Ochranné pásmo nadzemních telekomunikačních vedení vzniká dnem nabytí právní moci 
rozhodnutí podle zvláštního právního předpisu a je v něm zakázáno zřizovat stavby, 
elektrická vedení a železné konstrukce, umísťovat jeřáby, vysazovat porosty, zřizovat 
vysokofrekvenční zařízení anebo jinak způsobovat elektromagnetické stíny, odrazy nebo 
rušení 

Ochranné pásmo plynovod ů 

Ze zákona č. 458/2000 Sb. je ochranným pásmem prostor v bezprostřední blízkosti plynárenského 
zařízení vymezený vodorovnou vzdáleností od půdorysu zařízení měřeno kolmo na obrys: 

• U nízkotlakých a středotlakých plynovodů a přípojek v zastavěném území 1 m 
• U ostatních plynovodů a zařízení    4 m 

Bezpečnostní pásma plynovodů 

• U vysokotlakých plynovodů nad DN700   65 m 
• U velmi vysokotlakých plynovodů nad DN500  160 m 

Ochranné pásmo horkovod ů 

• Rozvody tepla      2,5 m od půdorysu 

Ochranné pásmo vodovod ů a kanalizací 

• Ochranná pásma vymezuje zákon č. 274/2001 Sb.. 
• U vodovodů do průměru 500 mm včetně  1,5 m od vnějšího líce stěny potrubí 
• U vodovodů nad průměr 500 mm   2,5 m  

 

1.4.5.2 Navrhovaná nová ochranná pásma a chrán ěná území  
S ohledem na rozsah a obsah stavby nedochází k změnám v hranicích ochranného pásma dráhy. 
Stavbou budou definována pouze nová ochranná pásma pro zřizované inženýrské sítě. Jedná se 
především o kabelizaci technologické části stavby a o rozvody nn a silnoproudu. 

Stavba neovlivní a nezmění ochranu chráněných území. Stavbou nejsou navrhována žádná nová 
ochranná pásma ani chráněná území. 

1.4.5.3 Chrán ěná ložisková území a specifikace bá ňských podmínek pro zpracování návrhu 
zajišt ění stavby proti ú činkům poddolování  

V oblasti stavby se nenachází žádná chráněná ložisková území ani poddolované oblasti.  
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Vodní toky 

Povrchové vody 

Dle hydrologického členění  prochází zájmové území stavby povodími (3.řádu) Teplá a Ohře od Teplé 
po Libocký potok (1-13-02). 

Úseky stavby se nacházejí v jednotlivých dílčích povodích: 

• 1-13-02-1150 (Kadaňský potok) 
• 1-13-02-1130 (Prunéřovský potok) 

Správcem povodí je Povodí Ohře s.p.. 

Vodní toky – popis kontaktu se stavbou: 
 vodoteč 

ID toku (CEVT) 
ČHP 
katastrální území 

- staničení křížení s tratí, způsob křížení 
- realizovaný stavební objekt 

správce 

1 Kadaňský potok 
10235765 
1-13-02-1150 
Bystřice u Kadaně 

SO 4041 Železniční most v km 28,565 Město Kadaň 

2 Suchý potok 
10226366 
1-13-02-1130 
Prunéřov 

ev. km 31,129, bez zásahu do koryta, stavební 
práce jsou prováděny na železničním tělese 
(pokládky sdělovacích a zabezpečovacích kabelů), 
bez zásahu do mostního objektu 

Povodí Ohře s.p. 

3 Prunéřovský potok 
10100227 
1-13-02-1130 
Vernéřov 

ev. km 31,3 – 31,5, vodní tok probíhá podél stavby 
vlevo ve směru staničení, stavba nezasahuje do 
koryta, stavební práce (pokládky kabelů) jsou 
prováděny na železničním tělese 

Povodí Ohře s.p. 

4 LBP Suchého potoka 
10233414 
1-13-02-1130 
Prunéřov, Vernéřov 

ev. km 31,85 – konec stavby, vodní tok probíhá 
podél stavby vpravo ve směru staničení, stavba 
nezasahuje do koryta, stavební práce (pokládky 
kabelů) jsou prováděny na železničním tělese 

Povodí Ohře s.p. 

Pozn.:   ČHP – číslo hydrologického povodí, CEVT – centrální evidence vodních toků, LBP – levobřehý přítok 
 

1.4.5.4 Záplavová území 
Trať je vedena v blízkosti vodních toků, na kterých jsou dle zákona 254/2001 Sb. v platném znění 
stanovena záplavová území (Ohře, Prunéřovský potok). Zájmové území stavby nezasahuje do 
žádného z těchto úředně stanovených území. 

 

Podzemní vody 

Dle přílohy č.6  k vyhlášce č. 5/2011 Sb. o vymezení hydrogeologických rajónů a útvarů podzemních 
vod, způsobu hodnocení stavu podzemních vod a náležitostech programů zjišťování a hodnocení 
stavu podzemních vod se nachází převážná část zájmového území stavby v hydrogeologickém rajónu 
6120 – Krystalinikum v mezipovodí Ohře po Kadaň. Část trati v k.ú. Prunéřov a k.ú. Vernéřov se 
nachází v hydrogeologickém rajónu 2131 Mostecká pánev – severní část. 

Vodohospodá řsky chrán ěná území 
• Chráněná oblast přirozené akumulace vod (CHOPAV)  - stavba nezasahuje  
• ochranná pásma povrchových vodních zdrojů - stavba nezasahuje 
• ochranná pásma podzemních vodních zdrojů - stavba nezasahuje 
• ochranná pásma přírodních léčivých zdrojů - stavba nezasahuje 



Elektrizace trati Kadaň Prunéřov – Kadaň Projekt-02/2018 

F – Zásady organizace výstavby F1 
 

 

   13 
 

1.4.6 Popis postupu stavby, p ředpokládané termíny zahájení a ukon čení 
stavby 

1.4.6.1 Obecné podmínky a zásady organizace výstavb y 

Činnost na hlavním staveništi bude probíhat na základě předem stanovených postupů a výluk kolejí. 
Navrhovaným postupům výstavby odpovídá návrh členění objektové skladby a způsob technického 
řešení PS a SO. 

Rozhodující práce v kolejišti budou prováděny při nepřetržitých výlukách železničního provozu.  

Tato zásada platí i pro přestavbu železniční stanice.  

Doba trvání jednotlivých výluk je navržena dle objemu prací a s ohledem na zachování nezbytného 
železničního provozu. V nepřetržitých výlukách kolejí jsou zahrnuty také práce na rekonstrukci dalších 
objektů a zařízení, zejména mostů, TV a sdělovacím a zabezpečovacím zařízení v příslušném úseku. 
Délky výluk jsou navrženy jako maximální a jejich upřesnění (tj. zkrácení) bude záviset na kapacitě 
a technologii dodavatele prací. 

Přerušení provozu (nickolejný provoz) bude potřebné při zkouškách trakčních a zabezpečovacích 
zařízení před zahájením provozu po nepřetržité výluce. 

Tyto práce, které vyžadují výluky kolejí, je třeba v maximální míře organizovat v nočních hodinách a 
o sobotách a nedělích, protože v těchto dobách je možno využít delších pauz mezi pravidelnou 
dopravou.  

Výluky dopravy na pozemních komunikacích, které kříží trať na přejezdech, se upraví v závislosti na 
vyloučených kolejích. V době mezi odstraněním žel. svršku a pokládkou nového mohou být železniční 
přejezdy provizorně zprůjezdněny.  

1.4.6.2 Obecný sled prací 

Traťový úsek:   
• přeložky inženýrských sítí 
• začátek nepřetržité výluky v prostoru stávající koleje 
• demontáž železničního svršku v prostoru stávající koleje 
• zemní těleso nových kolejí 
• výstavba mostů, propustků 
• výstavba základů a stožárů TV 
• železniční svršek  
• montáž technologických zařízení 
• dokončovací práce na TV 
• nepřetržité výluky obou kolejí pro potřeby zkoušek TV a SZZ/TZZ 
• konec výluky  

 

Železniční stanice 

• přeložky inženýrských sítí (budou probíhat po celou dobu výstavby) 
• výstavby základů a stožárů TV 
• montáž definitivních technologických zařízení (bude probíhat po celou dobu výstavby) 
• v jednotlivých postupech: 

o demontáž železničního svršku 
o sanace železničního spodku 
o odvodnění systémem trativodů 
o výstavba mostů, podchodů a nástupišť 
o montáž TV 
o pokládka nového železničního svršku 
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1.4.6.3 Stavební postup č.0 – přípravné práce 

 

1.     Rozsah prací 

V rámci nultého postupu bude zahájeno předání staveniště a zpracování realizačních a výrobních 
dokumentací technologických a stavebních objektů. 

2.     Délka trvání 

30 dnů  

Termín realizace se předpokládá: 

1.10.2018 – 31.10.2018 

 

1.4.6.4 Stavební postup č.1  

 

1.     Rozsah prací 

V rámci tohoto stavebního postupu dojde k realizaci a dokončení následujících SO a PS: 

D. Technologická část 

D.1  Železniční zabezpečovací za řízení  

D.1.1  Stani ční zabezpe čovací za řízení  

PS 1101 ŽST Kadaň, SZZ – zahájení výkopových prací a osazení místností novou technologií 
PS 1301 ŽST Kadaň Prunéřov, úpravy SZZ – osazení místností SÚ+DK novou technologií  

  

D.2  Železniční sd ělovací za řízení 

D.2.1 Místní kabelizace  
PS 2010 Kadaň - Kadaň Prunéřov, MK - doplnění a úpravy – zahájení výkopových prací a osazení místností novou technologií 

D.2.2 Rozhlasové za řízení  
PS 2005 Kadaň - Kadaň Prunéřov, rozhlasové zařízení 

D.2.3 Integrovaná telekomunika ční zařízení (ITZ)  
PS 2002 Kadaň - Kadaň Prunéřov, TZ a sdělovací zařízení – osazení místností novou technologií 

D.2.4 Elektrická požární a zabezpe čovací signalizace (EPS, EZS)  
PS 2006 Kadaň - Kadaň Prunéřov, kamerový systém 
PS 2008 Kadaň - Kadaň Prunéřov, EZS 

D.2.5 Dálková kabelizace (DOK, TK)  
PS 2009 Kadaň - Kadaň Prunéřov, TK, DOK - doplnění a úpravy – zahájení výkopových prací a osazení místností novou 
technologií 

D.2.8 Traťové rádiové spojení  
PS 2003 Kadaň - Kadaň Prunéřov, úprava radiových systémů TRS – zahájení výkopových prací a osazení místností novou 
technologií 
PS 2004 Kadaň - Kadaň Prunéřov, MRS – osazení místností novou technologií 

  

D.3  Silnoproudá technologie v četně DŘT 

D.3.1 Dispe čerská a řídící technika  
PS 3411 TM Kadaň Prunéřov, DŘT  
PS 3411.1 TT Kadaň Prunéřov, DŘT 
PS 3412 ŽST Kadaň, DŘT - příprava 
PS 3415 ED Ústí nad Labem, doplnění DŘT 
 

D.3.3  Silnoproudá technologie trak čních napájecích stanic  
PS 3431 TM Kadaň Prunéřov, rozvodna 22kV, technologie 
PS 3431.1 TT Kadaň, rozvodna 25kV, úprava technologie 
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PS 3433 TM Kadaň Prunéřov, stejnosměrná část 3kV-DC 
PS 3433.1 TT Kadaň, filtračně kompenzační zařízení, úprava technologie 
PS 3434 TM Kadaň Prunéřov, vlastní spotřeba, technologie 
PS 3434.1 TT Kadaň, vlastní spotřeba, úprava technologie 

D.3.5  Technologie transforma čních staníc VN/NN   
PS 3151 ŽST Kadaň, TS 22/0,4kV, technologie 
PS 3151.1 ŽST Kadaň, rozvodna 0,4kV, technologie 
PS 3152 ŽST Kadaň, TS 22/0,4kV, vlastní spotřeba 
PS 3152.1 ŽST Kadaň, rozvodna 0,4kV, vlastní spotřeba 

 

E.1  Inženýrské objekty  

E.1.1 Železni ční svršek a spodek 
SO 4111 ŽST Kadaň, železniční spodek – příprava a úprava především koleje č.4 
SO 4112 ŽST Kadaň, železniční svršek – příprava a úprava především koleje č.4 
SO 4211.1 Kadaň - Kadaň Prunéřov, vyústění kanalizace 

E.1.2 Nástupišt ě  
SO 4121 ŽST Kadaň, nástupiště – příprava přístupových cest 

E.1.4 Mosty, propustky a zdi  
SO 4044 Umístění zábran proti dotyku 
SO 4044.1 Cestní nadjezd v km 30,386, umístění zábran proti dotyku 
SO 4044.2 Potrubní lávka v km cca 30,400, umístění zábran proti dotyku 
SO 4044.3 Železniční nadjezd v km 31,846, umístění zábran proti dotyku 
SO 4044.4 Silniční nadjezd v km cca 32,200, umístění zábran proti dotyku 

E.1.5 Ostatní inženýrské objekty  
SO 4151 Kadaň, úprava rozvodu 22kV ČEZ 
SO 4151.1 ŽST Kadaň, úprava rozvodu nn, ČEZ 
SO 4151.2 ŽST Kadaň, přeložka horkovodu 

E.2  Pozemní stavební objekty (v č. přístřešků, demolic, technol. objekt ů …) 

E.2.1  Pozemní objekty budov (provozní, technologické , skladové)  
SO 5101 ŽST Kadaň, stavební úpravy výpravní budovy – mimo stávající DK a SÚ 
SO 5301 ŽST Kadaň Prunéřov, stavební úpravy DK 
  

E.3  Trakční a energetická za řízení 

E.3.1  Trakční vedení  

SO 6111 ŽST Kadaň, trakční vedení – úprava u koleje č.4 
SO 6211.9 Kadaň - Kadaň Prunéřov, trakční vedení mimo SŽDC 
SO 6411 TM Kadaň Prunéřov, připojení napájecího vedení – mimo připojení 
SO 6412 TM Kadaň Prunéřov, připojení zpětného vedení – mimo připojení 
E.3.2 Napájecí stanice (m ěnírna, trak ční transformovna) - stavební část  

SO 6421 TM Kadaň Prunéřov, výstavba TNS 
E.3.4  Ohřev vým ěn  

SO 6141 ŽST Kadaň, EOV – pouze část kabelizace 
E.3.6  Rozvody vn, nn, osv ětlení a dálkové ovládání odpojova čů  

SO 6162 ŽST Kadaň, úprava rozvodu nn a osvětlení – pouze část kabelizace 
SO 6463 TM Kadaň Prunéřov, DOÚO 
SO 6463.1 TT Kadaň Prunéřov, úprava DOÚO  

E.3.8  Vnější uzemn ění  
SO 6181 ŽST Kadaň, TS 22/0,4kV, vnější uzemnění 
SO 6181.1 ŽST Kadaň, rozvodna 0,4kV, vnější uzemnění 

 

Po tento stavební postup se předpokládá pokračování zpracování realizační dokumentace stavby 
v technologických objektů. Při zahájení postupu se předpokládá potvrzení rozsahu kabelizace. 

V rámci tohoto stavebního postupu dojde k zahájení výstavby i ostatní PS a SO této stavby zejména 
technologické části. 

V rámci tohoto stavebního postupu dojde i k zahájení realizace kabelových tras v celém úseku. 
Předpokládá se však především realizace v úseku od km 26,050 po km 26,839, ve kterém se uvažuje 
s plným dokončením kabelizace bez montáže vnějších prvků, respektive pouze jejich předpříprava. 
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V rámci tohoto stavebního postupu bude zahájena výstavba SO 4221 Zast. Kadaň sídliště, 
nástupiště a to především zemních úprav. 
V rámci SO 6111, ŽST Kadaň, trakční vedení dojde k realizace všech 26fundamentů trakčních 
stožárů, které budou realizovány pracovním vlakem z osy koleje. 

 

2.     Délka trvání 

151 dnů  

Termín realizace se předpokládá: 

1.11.2018 – 31.3.2019 

 

 

3.     Vylou čení kolejí 

Realizace kabelových tras bez výluk 

Realizace TV, kolej č.3 vyloučena 3 dny – bez dopadu do GVD 

Realizace TV, kolej č.4 vyloučena 3 dny – bez dopadu do GVD 

Realizace TV v lichém záhlaví, TV1, výluka 2x45minut v době dopravní pauzi 

Realizace TV v sudém záhlaví, TV1, výluka 8x45minut v době dopravní pauzi 

4.     Obsazení kolejí p ři provád ění prací nebo rušení provozu  

Npotř = 56 vlaků 

5.     Činnost zabezpe čovacího za řízení 

Stávající staniční i traťové zabezpečovací zařízení v provozu. 

6.     Omezení rychlosti 

-----  

7.     Jízda a způsob provážení vlak ů 

Provoz bez omezení.  

8.     Výpo čet výlukové propustnosti 

-----  

9.   Dopravní opat ření p ři výlukách 

----- 

10.   Zpožd ění vlak ů 

----- 
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1.4.6.5 Stavební postup č.2  

1.     Rozsah prací 

V rámci tohoto stavebního postupu dojde k realizaci všech provozních souborů a stavebních objektů 
této stavby. 

Výluka bude zahájena realizací základů trakčních stožárů v traťovém úseku Kadaň – Kadaň Prunéřov, 
čímž se naváže na ŽST Kadaň. Předpokládá se realizace cca 83 základových fundamentů. 

V průběhu realizace TV dochází k výstavbě ŽST Kadaň v celém rozsahu. 

Po dokončení realizace základových fundamentů TV dochází k realizaci kolejových úprav v místě 
zastávky Kadaň Sídliště a k úpravě mostních objektů. 

V průběhu tohoto postupu se provádí i realizace technologické části v celém rozsahu 

 2.     Délka trvání 

90 dnů  

Termín realizace se předpokládá: 

• 1.4.2019 – 30.6.2019 

Realizace základových fundamentů v trati 14dní 

Realizace kolejových úprav v ŽST Kadaň 60dní 

Realizace zastávky Kadaň sídliště 21dnů 

Realizace mostních objektů 60dnů 

Dokončení TV 14dnů 

3.     Vylou čení kolejí 

nepřetržitá výluka traťové kol. Kadaň – Kadaň-Prunéřov (od výh. č.5 – k vjezd náv. KS),  

nepřetržitá výluka staničních kol. ŽST Kadaň. 

4.     Obsazení kolejí p ři provád ění prací nebo rušení provozu  

Npotř = 56 vlaků   

5.     Činnost zabezpe čovacího za řízení 

Stávající staniční zabezpečovací zařízení v provozu (Kadaň-Prunéřov). 

6.     Omezení rychlosti 

-----  

7.     Jízda a způsob provážení vlak ů 

Náhradní autobusová doprava mezi nz. Kadaň předměstí a ŽST Kadaň-Prunéřov.  

8.     Výpo čet výlukové propustnosti 

nepřetržitá výluka traťové kol. Kadaň – Kadaň-Prunéřov (od výh. č.5 – k vjezd náv. KS),  

nepřetržitá výluka staničních kol. ŽST Kadaň. 
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-----  

9.   Dopravní opat ření p ři výlukách 

Náhradní  autobusová  doprava  v  úseku  Kadaň předměstí – Kadaň-Prunéřov (počítá se s obratem 

max 2 autobusů pro Os vlak – orientační náklady ((65dnů * 7,5km * 2bus * 8spojů)+(65dnů * 7,5km * 

1bus * 48spojů)+(25dnů * 7,5km * 2bus * 8spojů)+(25dnů * 7,5km * 1bus * 18spojů)) * 70Kč/km = 2 

630 250,-Kč). 

Náhradní autobusová doprava – náklady celkem 2 630 250,- KčAutobus pojede od nz. Kadaň 

předměstí po místních komunikacích Věžní, Hřbitovní, Na Průtahu, dále po silnici II/268, I/13, III/1981 

a po místní komunikaci k ŽST Kadaň-Prunéřov. 

Bude znemožněna obsluha vlečky ARMABETON a.s. - Prunéřov – bude vydán zákaz nakládky a 

projednán s přepravci. 

Lv vlaky budou zrušeny. 

 

10.   Zpožd ění vlak ů 

Osobní doprava :  56 x 3 x 90 = 15120 min 
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Stavební postup č.3 (probíhá současně s postupem č.2 – posledních 14 dnů) 

1.     Rozsah prací 

PS 1101 ŽST Kadaň, SZZ 

PS 1201 Kadaň – Kadaň-Prunéřov, TZZ 

PS 1301 ŽST Kadaň Prunéřov, úpravy SZZ 

PS 2005 Kadaň – Kadaň-Prunéřov, rozhlasové zařízení 

PS 2006 Kadaň – Kadaň-Prunéřov, kamerový systém 

Realizace: 

- oživování technologického zařízení. 

2.     Délka trvání 

14 dnů  

Termín realizace se předpokládá: 

16.9.2018 – 30.9.2018 

3.     Vylou čení kolejí 

nepřetržitá výluka traťové kol. Kadaň – Kadaň-Prunéřov (od výh. č.5 – k vjezd náv. KS),  

nepřetržitá výluka staničních kol. ŽST Kadaň. 

4.     Obsazení kolejí p ři provád ění prací nebo rušení provozu  

Npotř = 56 vlaků   

5.     Činnost zabezpe čovacího za řízení 

Stávající staniční zabezpečovací zařízení v provozu (Kadaň-Prunéřov). 

6.     Omezení rychlosti 

-----  

7.     Jízda a způsob provážení vlak ů 

Náhradní autobusová doprava mezi nz. Kadaň předměstí a ŽST Kadaň-Prunéřov.  

8.     Výpo čet výlukové propustnosti 

nepřetržitá výluka traťové kol. Kadaň – Kadaň-Prunéřov (od výh. č.5 – k vjezd náv. KS),  

nepřetržitá výluka staničních kol. ŽST Kadaň. 

-----  

9.   Dopravní opat ření p ři výlukách 

Náhradní  autobusová  doprava  v  úseku  Kadaň předměstí – Kadaň-Prunéřov (počítá se s obratem 

max                2 autobusů pro Os vlak) – orientační náklady viz stavební postup č.3.  

Autobus pojede od nz. Kadaň předměstí po místních komunikacích Věžní, Hřbitovní, Na Průtahu, dále 

po silnici II/268, I/13, III/1981 a po místní komunikaci k ŽST Kadaň-Prunéřov. 
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Bude znemožněna obsluha vlečky ARMABETON a.s. - Prunéřov – bude vydán zákaz nakládky a 

projednán s přepravci. 

Lv vlaky budou zrušeny. 

10.   Zpožd ění vlak ů 

Osobní doprava :  viz stavební postup č.2 

 

1.4.7 Postupné uvád ění do provozu  
V rámci těchto stavebních postupů se předpokládá, že stávající zařízení bude postupně vylučováno 
z provozu a následně zcela deaktivováno.  

Nové zařízení bude následně uvedeno přímo do provozu bez postupného uvádění. Jistou výjimku 
může tvořit rekonstrukce TT Kadaň Prunéřov a aktivace TV v trati. 

 

1.4.8 Požadavky na výluky ve řejné dopravy 
V rámci stavby dochází k nickolejné výluce při trvalé náhradě železniční dopravy autobusovou. Tato 
výluka se uvažuje v délce 90dnů. 

Náhradní autobusová doprava v úseku Kadaň předměstí – Kadaň-Prunéřov je uvažována jako 
náhrada max 2 autobusů pro Os vlak po dobu 90dnů. 

 

 

1.4.9 Údaje o zvláštních opat řeních p ři stavb ě 
Při provádění stavby je třeba respektovat tyto základní podmínky:  

• stavba v železniční stanici bude prováděna s výlukou jedné nebo více kolejí při zachování 
provozu na nejméně dvou kolejích (pokud to bude možné) a jedné nástupištní hrany  

• rušení provozu vlečkařů ve stanicích bude trvat jen nezbytně nutnou a předem dohodnutou 
dobu 

• při nepřetržité výluce je nutno počítat se souběhem prací na jednotlivých staveništích 
(žel. svršek+mosty+kabelové trasy) v celém úseku s vyloučenou dopravou. Příčné kabelové 
trasy budou postaveny před výlukami, aby nedošlo k jejich poškození při sanacích 

• úpravy zabezpečovacího zařízení budou probíhat na živém a provozovaném zařízení. To 
vyžaduje během výstavby přítomnost a dohled pracovníků SŽDC spolu s dohodou 
s výpravčími, aby nedošlo k narušení bezpečnosti provozu 

• při činnostech v místech, kudy vedou cizí inženýrské sítě (křížení, souběh) zhotovitel osloví 
jejich správce a veškeré práce, které by tyto sítě mohly ovlivnit, si od nich nechá předem 
odsouhlasit 

• dále po dobu výstavby použít k přibližování materiálu na stavbu v maximální možné míře 
kolejovou dopravu, pro staveništní dopravu lze využít silnic mimo zástavbu a účelových 
polních cest. 

• je zásadně nepřípustné, aby srážkové vody ze stavebních dvorů, zejména pak odpadní vody z 
čištění  strojních zařízení byly odváděny do splaškové kanalizace města. Tyto vody budou po 
náležitém předčištění odváděny do dešťové kanalizace města. 
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1.4.9.1 Bezpečnostní opat ření při provád ění stavby 

K všeobecným povinnostem zhotovitele díla ve vztahu k zajištění bezpečnosti při stavební činnosti 
patří i úkol zabránit následkům rizik, vyplývajících z drážního provozu, pracuje–li se na provozovaných 
kolejích, nebo v jejich blízkosti a z prací na elektrifikovaných tratích. 

Zhotovitel je odpovědný za řádné a prokazatelné seznámení svých pracovníků s právními předpisy, 
technickými normami a předpisy, které se týkají bezpečnosti práce a technických zařízení a dbát na 
jejich dodržování. Rozsah seznámení musí odpovídat obsahu činnosti příslušných pracovníků. 

Zaměstnavatel (zhotovitel stavby) je povinen zajistit bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců při 
práci s ohledem na rizika možného ohrožení života a zdraví, která se týkají výkonu práce. (odst. 1 § 
101 z. č. 262/2006 Sb., zákoník práce) 

Zaměstnavatel (zhotovitel stavby) je povinen vytvářet bezpečné a zdraví neohrožující pracovní 
prostředí a pracovní podmínky vhodnou organizací bezpečnosti a ochrany zdraví při práci přijímáním 
opatření k předcházení rizikům (odst. 1 §102 z. č. 262/2006 Sb., zákoník práce). 

Prevencí rizik se rozumí všechna opatření vyplývající z právních a ostatních předpisů k zajištění 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a z opatření zaměstnavatele, která mají za cíl předcházet 
rizikům, odstraňovat je nebo minimalizovat působení neodstranitelných rizik. 

Zaměstnavatel (zhotovitel stavby) je povinen soustavně vyhledávat nebezpečné činitele a procesy 
pracovního prostředí a pracovních podmínek, zjišťovat jejich příčiny a zdroje. Na základě tohoto 
zjištění vyhledávat a hodnotit rizika a přijímat opatření k jejich odstranění. K tomu je povinen 
pravidelně kontrolovat úroveň bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, zejména stav výrobních 
a pracovních prostředků a vybavení pracovišť a úroveň rizikových faktorů pracovních podmínek 
a dodržet metody a způsob zjištění a hodnocení rizikových faktorů (viz odst. 3 § 102 z. č. 262/2006 
Sb., zákoník práce). 

Realizace opatření musí vždy odpovídat požadavkům bezpečnostních předpisů, norem a jiných 
závazných předpisů, návodům výrobce, technologickým a pracovním postupům příp. místním 
bezpečnostním předpisům, a také závazným dokumentům správců inženýrských sítí a dokumentů 
týkajících se střetu s železniční dopravou, s dopravou silniční a dopravou na vodních tocích. 

 

Přehled základních legislativních předpisů BOZP platných pro oblast stavebnictví: 

• Z. č. 262/2006 Sb., zákoník práce (v platném znění) 
• Z. č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo 
poskytování služeb mimo pracovně právní vztahy (v platném znění) 

• Z. č. 251/2005 Sb., o inspekci práce (v platném znění) 
• Z. č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů 

(v platném znění) 
• Z. č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých 

zákonů (v platném znění) 
• Z. č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce (v úplném platném 

znění) 
• Z. č. 133/1985 Sb., o požární ochraně (v platném znění) 
• Vyhláška č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice (v platném znění) 
• Vyhláška č. 85/1978 Sb., kontrolách, revizích a zkouškách plynových zařízení (v platném 

znění) 
• Vyhláška č. 18/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená tlaková zařízení a stanoví některé 

podmínky k zajištění jejich bezpečnosti 
• Vyhláška č. 19/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená zdvihací zařízení a stanoví některé 

podmínky k zajištění jejich bezpečnosti 
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• Vyhláška č. 21/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená plynová zařízení a stanoví některé 
podmínky k zajištění jejich bezpečnosti 

• Vyhláška č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce 
a technických zařízení 

• Vyhláška č. 73/2010 Sb., stanovení vyhrazených elektrických technických zařízení, jejich 
zařazení do tříd a skupin a o bližších podmínkách jejich bezpečnosti  

• Vyhláška č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, 
limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů a podmínky odběru biologického 
materiálu pro provádění biologických expozičních testů a náležitostí hlášení prací s azbestem 
a biologickými činiteli 

• Vyhláška č. 394/2006 Sb., kterou se stanoví práce s ojedinělou a krátkodobou expozicí 
azbestu a postup při určení ojedinělé a krátkodobé expozice těchto prací 

• Vyhláška č. 87/2000 Sb., kterou se stanoví podmínky požární bezpečnosti při svařování 
a nahřívání živic v tavných nádobách 

• NV č. 591/2006 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
staveništích 

• NV 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 

• NV 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, 
technických zařízení, přístrojů a nářadí 

• NV 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí 
• NV 168/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, které je 

zaměstnavatel povinen zajistit při provozování dopravy dopravními prostředky 
• NV 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací 
• NV 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních 

ochranných pracovních prostředků, mycích, čistících a desinfekčních prostředků 
• NV 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a signálů 
• NV 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu 
• NV 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci 
• NV 406/2004 Sb., o bližších požadavcích na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

v prostředí s nebezpečím výbuchu 

1.4.9.2 Další požadavky související se stavební činností na železni ční dopravní cest ě: 

• SŽDC Bp 1 – Předpis o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci: předpis stanovuje základní 
podmínky a předpoklady k zajištění BOZP. Předpis je závazný pro všechny zaměstnance 
SŽDC a pro ostatní právnické a fyzické osoby, které na základě smluvního vztahu s SŽDC 
vykonávají pro SŽDC práce nebo jinou činnost a tímto smluvním vztahem jsou k tomu vázány. 

• SŽDC E10 – Předpis pro provoz, obsluhu a údržbu trakčního vedení: Fyzická osoba, 
podnikající fyzická osoba nebo právnická osoba (není zaměstnancem SŽDC), která se podílí 
na provozu, obsluze nebo údržbě TV, musí být k dodržování ustanovení předpisu SŽDC E10 
zavázána smluvně. 

• TNŽ 34 3109 – Bezpečnostní předpisy pro činnost na trakčním vedení a v jeho blízkosti na 
železničních drahách celostátních, regionálních a vlečkách 

• směrnice SŽDC č. 50 – Požadavky na odbornou způsobilost dodavatelů při činnostech na 
drahách provozovaných státní organizací Správa železniční dopravní cesty 

• SŽDC D1 Dopravní a návěstní předpis  
• SŽDC Bp1  Předpis o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci 
• SŽDC Z1 Předpis pro obsluhu staničních a traťových zabezpečovacích zařízení 
• SŽDC Z2 Předpis pro obsluhu přejezdových zabezpečovacích zařízení  
• SŽDC Zam1 Předpis o odborné způsobilosti a znalosti osob při provozování dráhy a drážní 

dopravy  
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• SŽDC Ob14 Předpis pro stanovení organizace zabezpečení požární ochrany Správy 
železniční dopravní cesty, státní organizace 

Vše v aktuálním znění. 

Zhotovitel zajistí, že po dobu výstavby nebude zvýšeno nebezpečí požáru a budou dodržována 
stanovená požárně bezpečnostní opatření tj. zabezpečí stanovení a dodržování podmínek požární 
bezpečnosti při provozované činnosti ve smyslu §15 vyhlášky 246/2001 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů. 

Technologický postup prací, který s ohledem realizaci prací převážně na pozemku SŽDC, musí v 
případě použití řezání s využitím rozbrušovacích agregátů popř. otevřeného ohně obsahovat způsob 
určení podmínek požární bezpečnosti při činnostech souvisejících s realizací odstraňovacích prací 
tak, aby bylo eliminováno riziko případného vzniku požáru či šíření požáru do okolí. 

Před, v době a po ukončení případných prací s otevřeným ohněm musí být dodrženy podmínky a 
opatření stanovené Směrnicí SŽDC č. 56 o požární bezpečnosti při svařování ve státní organizaci 
Správa železniční dopravní cesty. 

1.4.9.3 Vliv stavby na životní prost ředí 

Negativní vlivy stavby se projevují zejména v činnostech: 

• lokální zvýšení hluku ze stavební mechanizace 
• zvýšení prašnosti a koncentrace zplodin výfukových plynů 
• omezení veřejnosti výlukami v železniční a silniční dopravě 
• nakládání s PHM 

Zhotovitel stavby je povinen dodržovat základní předpisy k omezení nežádoucích vlivů stavby na okolí 
stavby a učinit opatření podle podmínek ÚR a uvedených v části B.3 projektu. 

 

 

 




