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SEZNAM ZKRATEK
Není-li v těchto ZTP výslovně uvedeno jinak, mají zkratky použité v těchto ZTP význam definovaný ve Všeobecných 
technických podmínkách.

CD P ................. Centrální dispečerské pracoviště

DOZ ...............  Dálkové ovládání zabezpečovacího zařízení

ERTMS ..........  European Rail Traffic Management System (Evropský systém řízení železniční dopravy)

ETCS ..............  European Train Control System (Evropský vlakový zabezpečovací systém)

PUFL ..............  Pozemek určený k funkci lesa

ZPF ................. Zem ědělský půdní fond
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1. SPECIFIKACE PŘEDMĚTU DÍLA

1.1. Účel a rozsah předmětu Díla
1.1.1. Předmětem díla je zhotovení stavby „Modernizace trati Veselí n.L. - Tábor - II. část, úsek Veselí n. L. - 

Doubí u Tábora, 2. etapa Soběslav -  Doubí." jejímž cílem je:
• zkrácení cestovních dob v osobní dopravě, které povede ke snížení času cestujících ve vlacích a tím 

ke zvýšení konkurenceschopnosti železnice na přepravním trhu. K tomu dojde díky zkrácení trasy na 
přeložce a díky zvýšení traťové rychlosti z 80 - 100 km/h na 160 km/h v celé délce stavby;

• zvýšení spolehlivosti dopravy a odstranění ztrátových časů při křižování na jednokolejné trati, což 
zlepší podmínky pro osobní i nákladní dopravu a v důsledku opět povede ke snížení cestovních dob;

• zvýšení bezpečnosti díky odstranění železničních přejezdů a nasazení nového zabezpečovacího 
zařízení

• zajištění bezbariérového přístupu osob k vlakům;
• zajištění ochrany okolí dráhy před negativními vlivy z železniční dopravy;
• odstranění staveb s končící životností a s nízkou spolehlivostí;

V současné době úsek Soběslav -  Doubí svými provozními parametry ani stavebně technickým stavem 
neodpovídá požadavkům na modernizovaný koridor podle schválené studie proveditelnosti

1.1.2. Rozsah Díla „Modernizace trati Veselí n.L. - Tábor - II. část, úsek Veselí n. L. - Doubí u Tábora, 2. etapa 
Soběslav -  Doubí." je zhotovení stavby dle projektové dokumentace stavby a dle zadávacích podmínek 
VTP +ZTP

1.1.3. Prakticky v celém rozsahu jde o novostavbu dvoukolejné elektrizované trati.

1.1.4. Stavba bude realizována na území s archeologickými nálezy. V rámci projektových prací byla splněna 
oznamovací povinnost ve stádiu přípravy Archeologickému ústavu AVČR, ve smyslu zákona § 22 odst. 2 
zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči. Do zahájení prací bude mezi Objednatelem a organizací 
oprávněnou provádět archeologické výzkumy uzavřena dohoda o provedení záchranného 
archeologického výzkumu pro fázi realizace.

1.1.5. Součástí díla je i zajištění publicity stavby spolufinancované Evropskou unií v rámci Operačního 
programu Doprava, viz 4.13 Publicita.

1.2. Umístění stavby
1.2.1. Stavba bude probíhat na trati České Budějovice - Benešov u Prahy, traťový úsek Soběslav -  Roudná -  

Planá nad Lužnicí

TÚ: 1701
Místo stavby: Kraj: Jihočeský

Obce s rozšířenou působností: Soběslav, Tábor

Katastrální území: Soběslav, Klenovice u Soběslavi, Zvěrotice, Sedlecko u Soběslavě, Roudná nad 
Lužnicí, Myslkovice, Košice u Soběslavi, Doubí nad Lužnicí, Planá nad Lužnicí

Začátek stavby v km 62,262 (staničení 1. koleje ve stanici Soběslav) navazuje na předchozí stavbu 
(Modernizace trati Veselí n. L. -  Tábor - II.část, úsek Veselí n. L. - Doubí u Tábora, 1. etapa Veselí nad 
Lužnicí -  Soběslav, která byla zprovozněna v roce 2015. Stavba končí v km 71,88, kde se trasa přibližuje 
ke staré stopě trati a plynule navazuje na sousední stavbu Modernizace trati Veselí nad Lužnicí - Tábor - 
I. část, úsek Doubí u Tábora -  Tábor, dokončenou v roce 2009, která se ve výběhu cca 100 m ještě 
drobně výškově a směrově upravuje.

2. PŘEHLED VÝCHOZÍCH PODKLADŮ

2.1. Projektová dokumentace
2.1.1. Projektová dokumentace: „Modernizace trati Veselí n.L. - Tábor - II. část, úsek Veselí n. L. - Doubí 

u Tábora, 2. etapa Soběslav -  Doubí", zpracovatel METROPROJEKT Praha a. s., se sídlem nám. I. P. 
Pavlova 2/1786,120 00 Praha 2, datum 12/2011, aktualizace 8/2018.

3 z 17



S p itva  žaleinitní tiapravnl ce sty

„Modernizace trati Veselí n.L. - Tábor - II. část, úsek Veselí n. L. - Doubí u Tábora,
2. etapa Soběslav -  Doubí"

Technická specifikace - Zvláštní technické podmínky - Zhotovení stavby

2.2. Související dokumentace
2.2.1. Posuzovací protokol projektu SŽDC čj: 26400/2018-SŽDC-SSZ-ÚT1 z 31. 10. 2018

2.2.2. Souhlasné závazné stanovisko EIA č.j. MZP/2017/510/473 z 19. 10. 2017

2.2.3. Stavební povolení, které podle §54 zákona č. 266/1994 Sb. o drahách vydává drážní úřad, bude předáno 
bez zbytečného odkladu před podpisem Smlouvy vítěznému účastníkovi. Stavební povolení a další 
potřebná povolení, které vydávají místně příslušné stavební úřady a speciální stavební úřady budou 
předána bez zbytečného odkladu před zahájením stavby.

3. KOORDINACE S JINÝMI STAVBAMI
3.1.1. Zhotovení stavby musí být provedeno v koordinaci s připravovanými, případně aktuálně realizovanými 

akcemi a to i dalších investorů, které přímo s předmětnou akcí souvisí nebo ji mohou ovlivnit. Součástí 
plnění Díla je i zajištění koordinace při realizaci prací, poskytování a rozsahu výluk, přidělení prostorů pro 
staveniště v jednotlivých žst. apod.

3.1.2. Koordinace musí probíhat zejména s níže uvedenými investicemi:

a) Koordinace -  SO, které zhotovuje E.ON a CETIN, v souladu s § 47 zák. 458/2000 Sb. o podmínkách 
podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů 
(energetický zákon) a s § 104 odst. 17 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a 
o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), tyto SO uchazeč 
neoceňuje, aleje povinen dodržet smluvní ustanovení.
SO, které zajišťuje E.ON:
• SO 52-74-01, smlouva o přeložce č. 13005508
• SO 52-74-02, smlouva o přeložce č. 13004372
• SO 52-74-03, smlouva o přeložce č. 13012531
• SO 52-74-04, smlouva o přeložce č. 13005510
• SO 52-74-05, smlouva o přeložce č. 13005511
• SO 52-74-06, smlouva o přeložce č. 13005512
• SO 52-74-07, smlouva o přeložce č. 13005513
• SO 52-74-08, smlouva o připojení č. 12144926
• SO 52-74-09, smlouva o přeložce č. 13005515
• SO 52-74-10, smlouva o přeložce č. 13005516
• SO 52-74-11, smlouva o připojení č. 12144928
SO, zajišťované CETIN
• SO 53-76-01.2

b) Koordinace staveb Státního pozemkového úřadu Tábor v rámci realizace plánu společných zařízení

c) Koordinace s připravovanými stavbami SŽDC -  GSM-R Votice -  České Budějovice a ETCS + DOZ 
Votice -  České Budějovice tak, aby byly všechny stavby v daném úseku uvedeny do provozu 
současně.

4. ZVLÁŠTNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY A POŽADAVKY NA PROVEDENÍ DÍLA

4.1. Všeobecně
4.1.1. Zhotovitel před zahájením realizace stavby projedná dočasné užívání dotčených pozemků či jejich částí 

s jejich vlastníky a uzavře smlouvy o nájmu v souladu s podmínkami sjednanými s dotčenými vlastníky ve 
smlouvách o budoucí smlouvě nájemní, smlouvách o právu provedení stavby a smlouvách o umístění 
a provedení stavby (viz dokladová část H Projektu stavby). V případě neoprávněného vstupu na pozemek 
je Zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu. Osobní údaje vlastníků uvedené v uzavřených smlouvách 
nebude Zhotovitel dále zpracovávat jinak, než za účelem uzavření příslušných nájemních smluv.

4.1.2. Zhotovitel bude při stavebních pracích chránit zájmy a práva vlastníků pozemků, předem projedná 
s vlastníky veškeré případné změny stavby, které se týkají stavbou dotčených pozemků. Ke dni ukončení 
stavby uvede Zhotovitel pozemky do původního stavu vyjma staveb, které byly na pozemcích v souladu 
se stavebním povolením zřízeny, přičemž Zhotovitel a vlastník vyhotoví stručný zápis z předání

4 z 17



Správa železniční dopravní cesty

„Modernizace trati Veselí n.L. - Tábor - II. část, úsek Veselí n. L. - Doubí u Tábora,
2. etapa Soběslav -  Doubí"

Technická specifikace - Zvláštní technické podmínky - Zhotovení stavby

nemovitosti, kde označí případné zjištěné závady nebo způsobené škody. Součástí uvedení pozemků do 
původního stavu bude i ekologické posouzení pozemků provedené oprávněnou osobou, jehož písemné 
vyhotovení předá Zhotovitel vlastníkům. Zhotovitel uhradí veškeré škody, které v důsledku realizace 
předmětné stavby nebo jakékoliv další jeho činnosti na pozemcích či jiném majetku vlastníků vzniknou.

4.1.3. Nájemné v nájemních smlouvách bude sjednáno ve výši obvyklé, avšak minimálně ve výši 20,-l<č/m2/rok 
v souladu s platným výměrem MF.

4.1.4. Zhotovitel je povinen zajistit náhradní přístup na pozemky a ke stavbám na pozemcích, u nichž dojde 
vlivem stavby k omezení přístupu, a to po celou dobu stavby.

4.1.5. V případě, že Zhotovitel bude požadovat nad rámec ZOV dočasné užívání pozemku, ke kterému má 
Objednatel právo hospodařit, musí být tento požadavek předán Objednateli nejméně čtyři měsíce před 
předpokládaným začátkem nájmu předmětného pozemku.

4.1.6. Musí být splněny podmínky státní správy, správců sítí a dotčených vlastníků pozemků a staveb a dalších 
oprávněných osob. Doklady jsou uvedeny v dokladové části H projektu stavby. Dle potřeby je Zhotovitel 
povinen platnost dokumentů prodloužit, včetně případného dočasného odnětí PUFL či ZPF.

4.1.1. Zhotovitel je povinen projednat dočasné zábory pozemků jak s jejich vlastníky, tak s jejich nájemci, 
zvláště pak u zemědělských pozemků, vzhledem k hospodářskému (pachtovnímu) roku, aby byly 
minimalizovány škody na zemědělské výrobě.

4.1.2. U dočasných záborů pozemků, kde má dojít ke kácení mimolesních i lesních dřevin (v souladu 
s příslušným rozhodnutími správních orgánů) je Zhotovitel povinnen před započetím takového kácení 
s vlastníkem projednat a uzavřít smlouvu o náhradě škody způsobené kácením dřevin na dotčeném 
pozemku. Případné znalecké posudky na určení výše náhrady škody budou vyhotoveny na náklady 
Zhotovitele. (SO 98-98 všeobecný objekt - Újma za kácení PUPFL a kácení mimolesní zeleně)

4.1.3. Z projednání s dotčenými orgány státní správy, subjekty hospodařícími s majetkem státu, 
samosprávnými celky a vlastníky dotčených nemovitých věcí vyplynuly podmínky pro realizaci stavby. 
Úplná znění vyjádření a uzavřených smluv jsou součástí dokladové části Fl projektu stavby. Zhotovitel při 
plnění díla dodrží zvláště pak níže uvedené podmínky:
• Smlouva o uzavření budoucí smlouvy č. BNS/Soběslav/53/2015, č. E618-S-3817/2015 uzavřená se 

společností UNIOM spol. s r.o. - v souladu s čl. II odst. 6 při sjednávání nájemní smlouvy dodržet 
závazek:
- vybudování provizorního vjezdu pro kamiony do areálu fy UNIOM spol. s r.o. tak, aby nebyl 

omezen provoz budoucího pronajímatele
- vybudování dočasného oplocení pro oddělení plochy dočasného záboru DK59 a DK61 na 

pozemcích 3703/1, 3710/1 a 3709/1
- uhrazení nákladů spojených s přesunem materiálu z plochy dočasného záboru tj. z pozemků 

č. pare. 3703/1 a 3710/1 na jiné pozemky vlastníka (nutná dohoda s vlastníkem), a to přesun 
jeřábem cca 30 tun ocelových profilů (I, U, Trubky, L) a přesun vysokozdvižnými vozíky cca 160 
palet stavebního materiálu (cihly, beton, výrobky, tašky apod.) Předpokládaný maximální náklad 
na přesun výše uvedeného materiálu činí částku 49 912,50 Kč.

- vybudování nového oplocení (výška cca 2.0 m -  poplastovaný pozink), včetně podezdívky 
(železobeton) na pozemcích č. pare. 3703/1, 3709/1 a 3710/1 (vlastník UNIOM) na rozhraní 
snovými pozemky č. pare. 4069/31, 4069/49 a 4069/50 vk.ú. Soběslav a to podle projektu 
stavebního objektu SO 52-24-05 Soubor zdí podél pozemních komunikací

- přeložení vjezdové brány na pozemek č. pare. 3703/1 (vlastník UNIOM) na rozhraní s novým 
pozemkem č. pare. 4069/31 v k.ú. Soběslav

• Smlouva o uzavření budoucí smlouvy č. BNS/Planá nad Lužnicí/09/2016, č. E618-S-763/2016 
uzavřená se společností C-Energy Bohemia s.r.o. -  nájemní smlouva uzavírána nebude z důvodu 
zřízení VB - smlouva č. E618 -  S -  3304/2018 (zapsáno v KN), nutno však dodržet sjednanou 
podmínku neznemožnit nebo neomezit provoz železniční vlečky po dobu nájmu bez předchozí 
vzájemné dohody s pronajímatelem a uvést po ukončení nájmu pronajaté nemovitosti do 
původního, resp. projektovaného stavu a uhradit pronajímateli případnou škodu, která by vznikla 
v souvislosti s omezením provozu železniční vlečky bez předchozí domluvy a škodu na 
nemovitostech, která by vznikla prokazatelně v souvislosti s činností nájemce.
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• Smlouva o uzavření budoucí smlouvy č. BNS/Planá nad Lužnicí/01/2016, č. E618-S-11254/2016 
uzavřená s Městem Planá -  nájemní smlouva uzavírána nebude z důvodu zřízení VB pro objekt PS 
53-02-012- smlouva č. E618 -  S - 4017/2018 (zapsáno v KN)

• Smlouva o uzavření budoucí smlouvy č. BNS/Zvěrotice/08C/2015, č. E618-S-3996/2015 uzavřená 
s panem Radomilem Sklářem: pozemek p.č. 2188/1, k.ú. Zvěrotice
- čl. II odst. 6 - sjednána smluvní pokuta ve výši 10 000 Kč, pokud nebude pozemek po ukončení 

nájmu uveden do původního stavu
- čl. III odst. 1 -  sjednána minimální výše nájemného 20 Kč/m2/rok

• Smlouva o uzavření budoucí smlouvy č. BNS/Soběslav/25B/2015, č. E618-S-3818/2015 uzavřená 
spaní Ing. Irenou Červenkovou: v souladu s čl. II odst. 6 v nájemní smlouvě sjednat povinnost 
nájemce uvést po ukončení nájmu pronajatou nemovitost do původního stavu a uhradit 
pronajímateli případnou škodu, která by na nemovitosti vznikla prokazatelně v souvislosti s činností 
nájemce, včetně uhrazení finanční náhrady za vykácené porosty.

• Smlouva o uzavření budoucí smlouvy č. BNS/Soběslav/06/2016, č. E618-S-13678/2016 uzavřená 
s panem Miroslavem Vondráčkem:
- čl. II odst. 7 -  sjednána povinnost během výstavby SO 51-30-02 (komunikace) zajistit přístup na 

pozemky č. pare. 3713/1, 3714/1, 3718/1, 3719/1 a 3718/3, na kterých se nachází provozovna 
vlastníka. To bude zabezpečeno budováním nové komunikace v oblasti stávající cesty ve dvou 
pásech (levé a pravé polovině vozovky), přičemž vždy zůstane v provozu jedna polovina 
vozovky. Pokud by z technologických důvodů nebylo možné (krátkodobě) přístup zajistit, bude 
s vlastníkem dohodnuto, kdy a na jak dlouhou dobu bude možné přístup přerušit.

• Smlouvy se společností FERT a.s.:
Smlouva o uzavření budoucí smlouvy č. BNS/Soběslav/39/2016, č. E618-S-13558/2016 -  pozemek 
p.č. 683/59, k.ú. Soběslav, ostatní plocha -  manipulační plocha
- čl. II odst. 4 -  sjednáno, že nájemní smlouva bude obsahovat závazek budoucího nájemce (tj. 

Zhotovitele) uhradit budoucímu pronajímateli prokazatelně vzniklé náklady (dočasná majetková 
újma) pro případ vzniku časového omezení vjezdu do podniku fa FERT v průběhu realizace SO-
51- 30-03 (úprava komunikace), kdy bude nutné zavedení zvláštní pracovní doby pro 
zaměstnance fa FERT, a.s. za účelem vykládání a nakládání kamionů a obsluhy nezbytné 
techniky a zázemí, a to v souladu s ustanovením článku V. odst. 4. této smlouvy

- čl. V. odst. 4: sjednáno, že budoucí nájemce - Zhotovitel je povinen po dobu stavby umožnit 
nepřetržitý přístup (příjezd) do areálu FERT přes staveniště (pozemky KN 683/59, KN 4068/43 
a KN 3975/1). V případě, že bude nutné z technologických důvodů přístup na nezbytně nutnou 
dobu omezit nebo uzavřít, dohodne se budoucí nájemce s budoucím pronajímatelem 
v dostatečném předstihu o termínu a délce uzavírky.

• Smlouva o uzavření budoucí smlouvy č. BNS/Soběslav/32/2017, č. E618-S-5155/2017 uzavřená 
s paní Renatou Plecitou:
- čl. II. odst. 5: dobu nájmu je třeba sjednat nejen na dobu nezbytnou pro realizaci prací 

specifikovaných v článku II. odst. 1. této smlouvy, ale i na dobu, kdy bude probíhat uvedení 
pozemku do původního stavu (tj. i po dobu rekultivace)

- čl. II. odst. 6: nájemní smlouva bude obsahovat závazek nájemce uvést ještě před ukončením 
nájmu pronajatou nemovitost do původního stavu a uhradit pronajímateli případnou škodu, 
která by na nemovitosti vznikla prokazatelně v souvislosti s činností nájemce

- čl. II odst. 7: v nájemní smlouvě bude závazně uvedeno datum předání nemovitosti zpět 
pronajímateli

- čl. III odst. 1: výše nájemného bude sjednána v nájemní smlouvě
- čl. III odst. 2: nájemné bude uhrazeno nejpozději do 30 dnů ode dne podpisu nájemní smlouvy
- čl. VII odst. 3: V případě, že se pronajímatel s budoucím nájemcem nedohodnou na konkrétních 

podmínkách nájemní smlouvy, mají obě strany právo od této smlouvy odstoupit.
• Smlouva o uzavření budoucí smlouvy č. BNS/Soběslav/52/2017, č. E618-S-6025/2017 uzavřená 

s firmou M belt s.r.o.:
- Čl. II: náhradou za oplocení na pozemku p.č. 4069/58, k.ú. Soběslav, bude vybudován objekt SO

52- 46-02 (oplocení) na pozemku pronajímatele a bezúplatně předán pronajímateli
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• Smlouva o uzavření budoucí smlouvy č. BNS/Zvěrotice/44/2018, č. E618-S-1989/2018 uzavřená 
s panem Vlastimilem Přibylem:
- Pozemek p.č. 2167, k.ú. Zvěrotice -  využit jako orná půda, je pronajatý firmě BETA AGRO 

Soběslav, kontaktní osoba -  Ing. Tenk, tel. 606 619 424
• Smlouva o uzavření budoucích smluv nájemních č. BNS/Zvěrotice/42/2018, č. E618-S-2387/2018 

uzavřená s Ing. Milanem Kozlem a Bohuslavou Kozlovou:
- pozemek p.č. 2054/2 byl Objednatelem vykoupen, nájemní smlouvy budou uzavřeny pouze za 

účelem využití pozemků p.č. 2027/1 a p.č. 2041, k.ú. Zvěrotice

4.1.4. Veškerou potřebnou ostatní ochranu inženýrských sítí pod staveništními přejezdy a komunikacemi zajistí 
Zhotovitel.

4.1.5. Staveništní komunikace a provizorní/dočasné staveništní přejezdy nad rámec ZOV hradí Zhotovitel. 
Zhotovitel tyto náklady zahrne do nabídkové ceny. Nad rámec soupisů prací Zhotovitel dále ocení 
a rozpustí v nákladech objektů zábory prostranství, potřebných pozemků a další předpokládané územní 
nároky, které předpokládá Zhotovitel využívat.

4.1.6. Zhotovitel provede pasportizaci budov vnejbližším okolí trasy budoucí trati, přeložek komunikací 
a přepravních tras staveništní dopravy s ohledem na možnost ovlivnění statiky během výstavby 
a provozu.

4.1.7. Zhotovitel v rámci zařízení staveniště zajistí pro supervizora stavebních prací (pracovníky SFDI) 
uzamykatelnou místnost o minimální ploše 13 m2, která se bude nacházet na staveništi nebo v jeho 
blízkosti a bude vyhrazena pouze pro tento účel. Místnost bude vybavena kancelářským nábytkem 
o minimálním rozsahu: 2x stůl, 3x židle, 3x skříň na dokumenty, lx  šatní skříň. Součástí zajištění 
místnosti bude také připojení k elektrické síti, zajištění přístupu k sociálnímu zařízení a zajištění úklidu lx  
týdně, případně dle možností i připojení k internetu a klimatizace. Náklady na zřízení, provozování 
a likvidaci tohoto zázemí ocení Zhotovitel ve Všeobecném objektu (SO 98-98).

4.1.8. K potvrzení průběžné platby dle Pod-článku 14.3 Obecných podmínek bude vyžadován jako podpůrný 
dokument jednotlivých položek obsažených v Soupise provedených prací pro práce provedené 
v předcházejícím kalendářním měsíci Protokol o skutečné výměře vypracovaný Zhotovitelem na základě 
měření netto skutečného množství každé položky zhotovovaných prací a potvrzený TDS.

4.1.9. Zhotovitel bude předávat Objednavateli otevřenou verzi faktury vč. tabulkové přílohy s vyčíslením 
fakturovaných položek, měrných jednotek dle zjišťovacích protokolů ve formátu xml a pdf. Elektronický 
doklad musí být vybaven el. podpisem Zhotovitele.

4.1.10. Předmětem zakázky není tříletá biologická rekultivace pozemků.

4.2. Zeměměřická činnost zhotovitele
4.2.1. Zhotovitel založí a bude udržovat v aktuálním stavu sdílené datové úložiště se zřízeným přístupem pro 

SŽG Praha, kde bude ukládat pro použití ÚOZI objednatele dokumentaci týkající se dokumentace 
geodetické části skutečného provedení stavby. Zejména se jedná o aktuální harmonogram stavby, 
dokumentace a vývoj železničního bodového pole, dokumentace geodetických částí skutečného 
provedení dokončených PS a SO, měření a dokumentace PPK, návrhy geometrických plánů, přehledná 
tabulka se seznamem GP a další. Tato dokumentace bude v otevřené i uzavřené formě se souřadnicově 
připojenými výkresy.

4.2.2. V odstavci 6.5.4. ve VTP/R/F06/18 se bod 6) „Předané geodetické části DSPS jednotlivých PS a SO" 
nahrazuje zněním:

a) Seznam čísel a názvů PS a SO s uvedením zhotovitele geodetické části DSPS jednotlivých PS a SO (ve 
formátu *.xlsx) a s uvedením převodní tabulky pro očíslování podrobných bodů dle jednotlivých 
SO/PS

b) Adresáře s názvem jednotlivých SO/PS s následujícím obsahem (př. SO-105.1, všechny soubory 
v daném adresáři nazvat dle SO/PS stejně s rozlišením TZ a SS):

a. TZ k jednotlivým PS a SO (ve formátu *.pdf, př. SO-105.1-TZ.pdf)

b. Seznam souřadnic, výšek a charakteristik podrobných bodů k jednotlivým SO a PS (ve formátu 
*.txt, př. SO-105.1.-SS.txt)

c. Výpočetní protokol ve formátu *.txt; originální zápisníky ve formátu stroje; editované zápisníky
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d. Výkresy jednotlivých SO a PS v M 1:1000 s okótovanými podzemními sítěmi (ve formátu 
Microstation VSi *.dgn a *.pdf, př. SO-105.1.dgn a SO-105.1.pdf) včetně okótovaných detailů

c) Seznam PS a SO identifikovaných ve vztahu k parcelním číslům pozemků podle evidence právních 
vztahů KN. Formu a obsah seznamu upřesní ÚOZI objednatele.

4.2.3. Zhotovitel si zajistí provedení formální kontroly výkresové dokumentace souborného zpracování 
geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby na portálu modernizace dráhy 
(http://www.modernizace.szdc.cz). Na tomto portálu se mohou registrovat zhotovitelé/projekční 
organizace, které jsou ve smluvním vztahu se SŽDC úsekem modernizace.

4.2.4. Souborné zpracování geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby v digitální formě 
(otevřená i uzavřená) bude v souladu se Směrnicí SŽDC č. 117 v platném znění odevzdáno Zhotovitelem 
ke kontrole na SŽDC, Stavební správu západ, a to v dostatečném předstihu termínu pro odevzdání této 
dokumentace stanoveném ve smlouvě o dílo. Případné upřesňující informace ke zpracování souborného 
zpracování geodetické části DSPS poskytne ÚOZI objednatele.

4.3. Doklady překládané zhotovitelem
4.3.1. Zhotovitel doloží mimo jiné před zahájením prací na železniční dopravní cestě prosté kopie dokladů 

o kvalifikaci zhotovitelů dle Předpisu o odborné způsobilosti a znalosti osob při provozování dráhy 
a drážní dopravy SŽDC Zaml, v platném znění.

4.3.2. Výše uvedené doklady upravující odbornou způsobilost musí osvědčit odbornou způsobilost samotného 
dodavatele (je-li fyzickou osobou) nebo jiné osoby, která bude pro dodavatele příslušnou činnost 
vykonávat.

4.4. Dokumentace zhotovitele pro stavbu
4.4.1. Součástí předmětu díla je i vyhotovení realizační dokumentace stavby (výrobní, montážní, dílenské, 

dokumentace dodavatele mostních objektů, ...) a další Dokumentace zhotovitele, která v případě 
potřeby rozpracovává podrobně zadávací Projektovou dokumentaci a to dle vyhlášky č. 146/2008 Sb., 
v platném znění, příslušných TKP Staveb státních drah a Směrnice GŘ č. 11/2006 Dokumentace pro 
přípravu staveb na železničních drahách celostátních a regionálních, v platném znění (dále „Směrnice GŘ 
č. 11/2006") zejména pro:
• PS staničního, traťového a přejezdového zabezpečovacího zařízení včetně návazností na technologie 

sdělovacího zařízení a včetně zapracování přechodových stavů sdělovacího a zabezpečovacího 
zařízení v souladu s ZOV,

• PS sdělovacího zařízení, včetně zapracování přechodových stavů,
• zpracování technologických postupů (TP) provádění prací včetně kontrolního a zkušebního plánu 

v jednotlivých etapách stavby (především v plánované výluce) jednotlivých SO a PS v přiměřeném 
rozsahu nutném pro realizaci stavby,

• zpracování a realizace KSUTP v jednotlivých etapách stavby v přiměřeném rozsahu nutném pro 
zavedení zkušebního provozu.

4.4.2. Zhotovitel PDPS dodá schválenou výkresovou dokumentaci pro provizorní zabezpečovací zařízení, řešící 
pouze cílový stav a rozhodující stavební postupy, odsouhlasené v připomínkovém řízení.

4.4.3. Za dodání schválené související výkresové dokumentace pro ostatní stavební postupy zodpovídá 
Zhotovitel stavby v souladu se Směrnicí GŘ č. 11/2006, Příloha č. 4.

4.4.4. Stavba byla ve fázi „celkový návrh" (projekt stavby) kladně posouzena notifikovanou osobou na shodu 
s technickými požadavky na interoperabilitu bez doplňujících podmínek. Zpracování případných změn 
vyplývajících z Technických specifikací interoperability, které budou platné pro notifikaci stavby ve „fázi 
výroby" je, včetně získání samotné notifikace, součástí plnění předmětu díla a uchazeči o realizaci této 
stavby je zapracují do své nabídky. Obsahem notifikace stavby „Modernizace trati Veselí n.L. - Tábor - II. 
část, úsek Veselí n. L. -  Doubí u Tábora, 2. etapa Soběslav -  Doubí" bylo posouzení na shodu 
s technickými požadavky na interoperabilitu pro strukturální subsystémy CCS, INI a ENE, příp. další 
požadované v době zpracování. Výsledkem notifikace bylo získání certifikátů (ověření notifikovanou 
osobou) dle platné legislativy. Zajištění sledování shody z hlediska Interoperability (případných změn) 
v průběhu stavby je již povinností Zhotovitele. V případě dopadu těchto změn na realizaci nebo následné 
získání notifikace je povinen tyto skutečnosti neprodleně oznámit Objednateli. V ČR zabezpečuje 
posouzení shody notifikovaná osoba: Výzkumný Ústav Železniční, a.s. (VÚŽ), Novodvorská 1698, 142 01
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Praha 4 -  Braník. Stavba je ve smyslu TSI v pokročilé fázi rozvoje a jako taková byla oznámena na MD 
dopisem čj. 2295/2016-SŽDC-O26.

4.4.5. Doklady Certifikace jsou uvedeny v projektu stavby v části H.4
a) ES Certifikát o ověření Subsystém Energie č. 1714/8/SG/ENE/CS/2658
b) ES Dílčí stanovisko o ověření Subsystém Infrastruktura č. 1714/8/SG/17/INF/CS/2460
c) ES Dílčí stanovisko o ověření Subsystém Traťové řízení a zabezpečení 

č. 1714/8/SG/17/INF/CCT/CS/2662

4.5. Dokumentace skutečného provedení stavby
4.5.1. Oproti VTP/R/F06/18 se upravuje odst. 8.3.3: Předání dokumentace skutečného provedení stavby 

týkající se Díla Zhotovitelem Správci stavby proběhne v listinné podobě ve 4 vyhotoveních pro 
technickou část do 3 měsíců a pro geodetickou část do 6 měsíců ode dne, kdy bylo vydáno poslední 
(vyjma stavebních objektů SO 51-84-01.2 Žst. Soběslav, zabezpečení veřejných zájmů, 2. etapa, SO 51­
84-01.20 Žst. Soběslav, přístupová cesta, SO 52-84-01 Soběslav-Doubí, zabezpečení veřejných zájmů, SO
53-45-01 Veselí n.L.-Doubí, odstranění zařízení staré trati) Potvrzení o převzetí části Díla, nejpozději však 
do termínu dokončení celého Díla, kdy bylo vydáno Potvrzení o převzetí. Pro stavební objekty SO 51-84­
01.2 Žst. Soběslav, zabezpečení veřejných zájmů, 2. etapa, SO 51-84-01.20 Žst. Soběslav, přístupová 
cesta, SO 52-84-01 Soběslav-Doubí, zabezpečení veřejných zájmů, SO 53-45-01 Veselí n.L.-Doubí, 
odstranění zařízení staré trati a pro kompletní dokumentaci v digitální formě v rozsahu dle odstavce 
8.3.5 VTP/R/F06/18 do termínu dokončení celého Díla, kdy bylo vydáno Potvrzení o převzetí.

4.5.2. Součástí dokumentace dle skutečného stavu provedení kromě jiného budou:
- dokumentace zaměření inženýrských sítí, která bude vytištěna na aktuálních platných podkladových 

mapách,
- měření PKO ocelových konstrukcí.

4.5.3. Zhotovitel předá v souladu se směrnicí SŽDC č. 117 Předávání digitální dokumentace z investiční 
výstavby SŽDC, článek 3.1.3.2 při odevzdání DSPS Panoramatické fotografie. Panoramatické fotografie 
budou splňovat podmínky uvedené ve směrnici SŽDC č. 117 článku č. 3.1.4.3.9 Předání prostorových dat. 
Panoramatické fotografie budou pořízeny v rozsahu odpovídající trajektorií kolejí, ve kterých investiční 
akce proběhla, a budou předána na vhodném přenosném zařízení podle objemu dat (např. externí HD).

4.6. Majetkové vypořádání
4.6.1. Zhotovitel se zavazuje zajistit majetkoprávní vypořádání realizované stavby dle dokumentace 

skutečného provedení a vyhotovených geometrických plánů a vést a aktualizovat tabulku o stavu 
majetkového vypořádání dle jednotlivých katastrálních území, kde budou uvedena čísla dotčených 
pozemků, list vlastnictví, umístěné PS, SO, geometrický plán, v případě věcných břemen délka a plocha 
dotčení daného pozemku a v případě výkupu výměra nově vzniklého pozemku v podobě dle pokynů 
Objednatele.

4.6.2. Geometrické plány budou zpracovány pro dělení pozemků podle druhu a účelu využití, pro potřeby 
uzavření smluv o zřízení věcného břemene, kupních smluv, darovacích smluv a smluv o převzetí vyvolané 
investice.

4.6.3. Geometrické plány musí být předány nejen v listinné podobě v počtu dle pokynů Objednatele, ale 
i originál v digitální formě potvrzený katastrálním pracovištěm. Pro každý geometrický plán bude 
odevzdáno i ZPMZ v digtální formě..

4.6.4. Ke zpracovanému GP pro rozdělení pozemku se zavazuje projednat a zajistit souhlas příslušného 
stavebního úřadu s dělením pozemku.

4.6.5. Majetkoprávní vypořádání Zhotovitel povede dle pokynů Objednatele v aplikaci SyMAP, ke které budou 
Zhotoviteli předány přístupové údaje.

4.6.6. Objednatel se zavazuje poskytnout Zhotoviteli vzory smluv a součinnost při majetkoprávním vypořádání. 
Objednatel předá Zhotoviteli uzavřené smlouvy o smlouvách budoucích.

4.6.7. Při majetkoprávním vypořádání se Zhotovitel zavazuje postupovat s péčí řádného hospodáře, při 
přípravě smluv používat aktuální údaje uvedené ve výpisech z katastru nemovitostí.

4.6.8. Při zpracovávání návrhů konkrétních smluv se zavazuje poslat návrh elektronicky Objednateli 
prostřednictvím aplikace SyMAP a po odsouhlasení Objednatelem zajistit vyhotovení čistopisu k podpisu 
smlouvy pověřeným zástupcem Objednatele a podepsaný návrh smlouvy odeslat vlastníkovi. Uzavřené
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smlouvy, vč. geometrických plánů, se zavazuje předat Objednateli v listinné i elektronické podobě 
(SCAN), který bude nahrán do aplikace SyMAP, a dále v souladu s ust. § 5, odst. 1, zákona č. 340/2015 
Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 
(zákon o registru smluv) v elektronickém obrazu textového obsahu smlouvy v otevřeném a strojově 
čitelném formátu.

4.6.9. Znalecké posudky se zavazuje zadávat v souladu splatnými oceňovacími přepisy a dle pokynů 
Objednatele.

4.6.10. U majetkoprávního vypořádání s ČD se zavazuje respektovat UMVŽST.

4.6.11. Pokud bude stavbou dotčen pozemek spadající do kategorie ZPF či PUPFL a předpokládá se jeho převod 
na Objednatele, zavazuje se zajistit příslušné rozhodnutí o odnětí.

4.6.12. Zhotovitel zajistí a předá Objednateli po ukončení dočasného užívání pozemků, pro které bylo zřízeno 
věcné břemeno dočasného užívání dle sdělení Objednatele, podklady pro výmaz těchto věcných břemen 
na katastru nemovitostí.

4.7. Zabezpečovací zařízení
4.7.1. V ŽST Soběslav bude provedena úprava elektronického stavědla ESA-44 zřízeného ve stavbě 

„Modernizace trati Veselí n.L. - Tábor - II. část, úsek Veselí n. L. - Doubí u Tábora, 1. etapa Veselí n.L. - 
Soběslav". V mezistaničním úseku Soběslav -  Planá n.L. bude zřízen nový elektronický automatický blok.

4.7.2. Podle Národního implementačního plánu ERTMS z roku 2017 (NIP) je úsek 4. TŽK v úseku Praha Hostivař 
- Benešov u Prahy-Tábor-České Budějovice zařazen pro realizaci traťové části systému třídy B typu LS do 
části D. V souladu s NIP smí být dokončena výstavba traťové části systému třídy B typu LS, pro tento úsek 
byla udělena výjimka rozhodnutím Komise 2010/691/EU. Ve stavbě proto zůstanou zachovány kolejové 
obvody pro kontrolu volnosti kolejových úseků v hlavních kolejích v traťovém úseku Soběslav -  Planá n. 
L. a bude realizováno dodatečné kódování pro přenos kódu VZ. Podmínkou je uvedení traťové části do 
provozu v termínu více než jeden rok před ukončením migračního období. ŽST Soběslav je již 
v současném stavu v nových kolejích vybavena kolejovými obvody a je zde funkční traťová část systému 
třídy B typu LS.

4.7.3. Realizované staniční a traťové zabezpečovací zařízení bude připraveno na dálkové řízení provozu z CDP 
Praha a na nasazení ERTMS/ETCS v následných samostatných stavbách.

4.7.4. Pro bezproblémovou aktivaci nového automatického bloku v mezistaničním úseku Soběslav -  Planá n.L. 
je třeba na stávající odbočce Doubí provést propojení nové 2. traťové koleje Soběslav -  Doubí na 
stávající 2. traťovou kolej Doubí -  Planá n.L. a provést aktivaci automatického bloku v 2. traťové koleji 
v celém mezistaničním úseku Soběslav -  Planá n.L. ještě za provozu vlaků po staré trati Soběslav -  
Roudná -  Doubí a po 1. traťové koleji Doubí -  Planá n.L.

4.7.5. V ŽST Soběslav budou pro vjezdová návěstidla 1S a 2S použita standardní návěstidla typu AŽD 70 
s dolním proměnným ukazatelem rychlosti. Jízdy VCO budou uskutečňovány rychlostí 110 km/h.

4.7.6. V traťovém úseku Soběslav-Planá n.L. bude s přihlédnutím k budoucímu provozu pod dohledem ETCS 
realizována optimalizace prostorových oddílů s ohledem na maximální propustnost trati.

4.8. Sdělovací zařízení
4.8.1. Bude položen dálkový optický kabel DOK 72 vláken. HDPE trubky, optickým kabel, ukončení a vyvádění 

optických vláken bude provedeno dle závazného pokynu SŽDC č.j. 27150/2017 -  SŽDC 014 „Základní 
technické specifikace optických kabelů a jejich příslušenství v telekomunikační síti SŽDC" ze dne 
27.6.2018 (viz Příloha). Stávající metalický dálkový kabel DK bude po celou dobu stavby ochraňován 
a případně překládán. Po ukončení stavby bude veškerý provoz převeden do nového traťového kabelu 
TK a dálkového optického kabelu DOK a stávající metalický dálkový kabel DK bude zrušen.

4.8.2. Informační systém pro informování cestujících bude zhotoven v souladu se směrnicí SŽDC č.118 
„Orientační a informační systém v železničních stanicích a na železničních zastávkách" a grafického 
manuálu k této směrnici, platném znění.

4.8.3. Kamerový systém bude zpracován dle závazného pokynu SŽDC č.j. 18453/2018-SŽDC-O14 „Základní 
technické požadavky na kamerové systémy v železničních stanicích, 1.aktualizace" ze dne 23. 2. 2018 (viz 
Příloha), s kompresním algoritmem H.265.

4.8.4. Rozhlasové zařízení bude doplněno nahráváním provedeného hlášení v souladu s čl. 5.2.2 směrnice SŽDC 
č.118 „Orientační a informační systém v železničních stanicích a na železničních zastávkách".
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4.8.5. Zařízení připojované do dálkové diagnostiky technologických systémů železniční dopravní cesty (DDTS) 
musí splnit podmínky dle TS2/2008-ZSE „Dálková diagnostika technologických systémů železniční 
dopravní cesty. Třetí vydání".

4.8.6. Veškeré sdělovací zařízení bude připraveno pro dálkové ovládání z CDP Praha.

4.9. Silnoproudá technologie včetně DŘT, trakční a energetická zařízení
4.9.1. Součástí předmětu díla je i vyhotovení Realizační dokumentace stavby (výrobní, montážní, dílenské) 

a další Dokumentace zhotovitele, která v případě potřeby rozpracovává podrobně zadávací dokumentaci 
(DSP) jako Projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS) v koordinaci s požadavky ostatních 
stavebních a technologických část, aktuálních směrnic SŽDC a TKP Staveb státních drah. Dokumentace 
bude zpracována pro část D.3.1. Dispečerská řídící technika, D.3.4. Silnoproudá technologie trakčních 
spínacích stanic a D.3.5. Technologie rozvoden vn. Zhotovitel realizační a další dokumentace předloží 
koncept dokumentace s konkrétními stroji a zařízeními k odsouhlasení odbornými a provozními složkami 
SŽDC za účasti investora (např. formou projednání).

4.10. Inženýrské objekty
4.10.1. Železniční svršek

4.10.1.1. Nové vystrojené betonové pražce a kolejnice (dále „Materiál"), které jsou součástí SO 51­
10-01.2 ŽST Soběslav, žel. svršek a SO 52-10-01 Soběslav -  Doubí, žel. svršek dle technické 
specifikace položky v Soupisu prací jednotlivých položek, nejsou součástí dodávky na 
zhotovení stavby a nejsou součástí nákladů stavby. Nákup vystrojených betonových 
pražců a kolejnic provede centrálně Objednatel a to včetně nakládky na Zhotovitelem 
přistavené dopravní prostředky v předem určených místech předání (dále „Místa 
předání").
Součástí činnosti Zhotovitele je u položek v Soupisu prací, u nichž je dodavatelem Materiálu 
Objednatel, veškerá manipulace a přeprava Materiálu z Místa předání až do místa na stavbě 
určeného Projektovou dokumentací včetně jeho zabudování a včetně nákladů na tyto 
činnosti.

Centrálně dodávaný Materiál je v Místě předání předáván Zhotoviteli včetně nakládky na 
dopravní prostředky, které si Zhotovitel zajistí sám nebo prostřednictvím dodavatele 
Materiálu na základě jednotlivých objednávek. Doprava z Místa předání je na náklady 
Zhotovitele.

Pro přepravu z Místa předání až do místa stavby určeného Projektovou dokumentací jsou 
v soupisu prací jednotlivých SO uvedeny položky pro dopravu z předpokládaných Míst 
předání: pro vystrojené betonové pražce z výrobního závodu ŽPSV Uherský Ostroh, pro 
kolejnice R260 žst. České Budějovice a pro kolejnice R350T žst. Ústí nad Labem. Místo 
předání může být Objednatelem v průběhu zhotovení stavby změněno. Položky dopravy 
budou čerpány dle skutečných Míst předání.

Plánování čerpání odběru Materiálu: součástí Harmonogramu postupu prací, předloženého 
v nabídce, bude také Zhotovitelem plánovaný přehled termínů dodávek, typu 
a požadovaného množství vystrojených betonových pražců a kolejnic. Předložený plán 
odběru Materiálů s množstvím pro celou stavbu bude rozčleněn minimálně po jednotlivých 
kalendářních měsících každého roku, ve kterém má probíhat výstavba.

Upřesnění plánu odběru Materiálu: při předložení aktualizovaného harmonogramu 
Zhotovitelem dle Pod-článku 8.3 [Harmonogram] ZOP musí být vždy součástí tohoto 
aktualizovaného harmonogramu i aktualizovaný přehled termínů dodávek požadovaného 
typu a množství vystrojených betonových pražců a kolejnic a to ve stejném rozčlenění jaké je 
požadováno v předchozím odstavci při plánování čerpání odběru Materiálu.

V případě, že dojde v aktualizovaném přehledu termínů dodávek požadovaného Materiálu 
ke změně termínů, typu nebo množství dodávaného materiálu, Objednatel bez dohody se 
Zhotovitelem garantuje pouze dodávky Materiálu v množství a typu, které Zhotovitel 
avizoval v předchozím Harmonogramu postupu prací nebo aktualizovaném harmonogramu 
pro probíhající a následující čtvrtletí.

Jednotlivé objednávky dodávek Materiálu: Zhotovitel stavby je povinen určit Správci stavby 
minimálně 40 dní před požadovaným termínem dodání přesnou specifikaci typu

„Modernizace trati Veselí n.L. - Tábor - II. část, úsek Veselí n. L. - Doubí u Tábora,
2. etapa Soběslav -  Doubí"

Technická specifikace - Zvláštní technické podmínky - Zhotovení stavby

l i z  17



Správa železniční dopravní česly

„Modernizace trati Veselí n.L. - Tábor - II. část, úsek Veselí n. L. - Doubí u Tábora,
2. etapa Soběslav -  Doubí"

Technická specifikace - Zvláštní technické podmínky - Zhotovení stavby

a požadované množství vystrojených betonových pražců a kolejnic s ohledem na postup 
výstavby dle Harmonogramu pro dodávku. Požadavek zašle na „Požadavkovém listu 
materiálu železničního svršku -  CNM II", který je přílohou ZTP. Zhotovitel je povinen 
minimálně 10 dní před plánovaným odběrem materiálu kontaktovat dodavatele materiálu 
(kontakty na dodavatele budou předány Zhotoviteli po uzavření Smlouvy Správcem stavby) a 
upřesnit mu dispozice dopravy.

Součástí každé dodávky Materiálu budou doklady o kvalitě dodávky dle příslušných TPD. Při 
předávání dodávky vystrojených betonových pražců a kolejnic poskytne Objednatel veškerou 
dokumentaci Zhotoviteli ke kontrole. Fyzické předání betonových pražců a kolejnic včetně 
kontroly kompletnosti a kvality dodávky Zhotoviteli bude provedeno v Místě předání.

4.10.1.2. Ze stavebních objektů SO 51-10-01.2 ŽST Soběslav, žel. svršek a SO 52-10-01 Soběslav -  
Doubí, žel. svršek jsou z důvodu věcně časových pro účely zhotovení vyčleněny dva 
podobjekty:

• SO 51-10-01.20 Žst. Soběslav, žel. svršek, 2. etapa, následná úprava GPK

• SO 51-10-01.10 Soběslav-Doubí, žel. svršek, následná úprava GPK

Podobjekty SO 51-10-01.20 a SO 51-10-01.10 obsahují položku „542312 - NÁSLEDNÁ 
ÚPRAVA SMĚROVÉHO A VÝŠKOVÉHO USPOŘÁDÁNÍ KOLEJE - PRAŽCE BETONOVÉ", která 
zahrnuje:
- geodetické měření koleje pro následnou směrovou a výškovou úpravu koleje do 

předepsané polohy,
- následnou směrovou a výškovou úpravu koleje do předepsané polohy,
- kontrolní geodetické měření koleje a posouzení odchylek od předepsané polohy 

vzhledem k příslušným technickým normám.
Způsob měření -  měří se délka koleje ve smyslu ČSN 73 6360, tj. v ose koleje.

Podobjekty SO 51-10-01.20 a SO 51-10-01.10 budou jako nové stavební práce vyhrazeny 
v zadávací dokumentaci v souladu s § 100 odst. 3 zák. č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných 
zakázek a poté zadány dle § 66 ZZVZ v jednacím řízení bez uveřejnění a nebudou proto 
v nabídce oceněny.

Předpokládaný termín zhotovení podobjektů SO 51-10-01.20 a SO 51-10-01.10 bude až po 
předpokládaném termínu ukončení stavby, a sice 08-11/2023.

4.10.1.3. Zhotovitel je povinen zajistit návěstidla pro značení přechodných pomalých jízd, které bude 
nutné zavést v průběhu stavby. Návěstidla je Zhotovitel povinen po ukončení stavby předat 
Objednateli.

4.10.1.4. Pro montáž železničního svršku je Zhotovitel povinen použít stroje zařízení s nastavitelným 
utahovacím momentem.

4.10.2. Železniční spodek

4.10.2.1. V průběhu výstavby povede Zhotovitel stále aktuální tabulku zkoušek dle schváleného KZP.

4.10.2.2. Zhotovitel je povinen zabezpečit provádění odkrytí pláně železničního spodku, jakož 
i základových spár objektů, na nezbytně dlouhou dobu, maximálně však do 48 hodin. 
V případě překročení stanovené lhůty je povinen neprodleně provést vlastním nákladem 
taková opatření a ošetření pláně k zabezpečení bezpečného provozu dráhy a vyloučení 
nepříznivých vlivů počasí.

4.10.2.3. Předpoklady geotechnického průzkumu o typu zeminy zemní pláně ověří geotechnický dozor 
Zhotovitele. Stejně tak po odhalení zemní pláně ověří, zda navržené skladby pražcového 
podloží odpovídají předpokladům Projektu. Zhotovitel neprodleně seznámí s výsledky TDS 
a geotechnika Objednatele.

4.10.2.4. Zhotovitel doloží mimo jiné splnění podmínky nenamrzavosti zlepšené zemní pláně, 
tj. hodnotu CBR min. 47%.

4.10.2.5. Zhotovitel je povinen koordinovat práce na železničním spodku s ostatními profesemi. 
Obzvláště pokládka chrániček musí být zkoordinována tak, aby chráničky byly položeny do 
odkryté zemní pláně, řádně zasypány a zásyp zhutněn a až poté došlo k finální úpravě zemní
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pláně. Je nepřípustné chráničky osazovat do hotové zemní pláně nebo přes již zřízenou 
konstrukční vrstvu.

4.10.2.6. Podkladní betony konstrukce odvodnění budou odchylně od některých příloh výkresové 
části DSP zhotoveny v dosahu účinku mrazu v třídě C20/25nXF3, mimo dosah účinku mrazu 
C16/20nX0 jak je uvedeno v textové části. Uchazeči tento požadavek promítnou do své 
nabídky.

4.10.2.7. Šachty ve stezce budou umístěny tak, aby jejich poklop nebyl zasypaný kolejovým ložem ani 
netvořil překážku ve stezce.

4.10.2.8. Objednatel upozorňuje, že v rámci realizace stavby uplatní požadavek na úpravu sklonu 
pláně tělesa železničního spodku v zastávkách Myslkovice a Doubí u Tábora z vodorovné na 
skloněnou. Uchazeči nebudou tento požadavek promítat do své nabídky.

4.10.2.9. Objednatel upozorňuje, že v rámci realizace stavby uplatní požadavek na zapuštěné kolejové 
lože ŽST Soběslav až po koncový styk výhybky 15 a výměnový styk výhybky 16. Případné 
vícenáklady s tímto opatřením související Zhotovitel rozpustí do ostatních položek 
příslušného SO.

4.10.3. Nástupiště
4.10.3.1. Podél hmatových prvků nástupišť a chodníků budou podle dopisu čj. 16456/2015-013 

z 4. 5. 2015 „Hmatové úpravy pro osoby s omezenou schopností orientace -  pokyn" (viz 
Příloha) použity dlaždice bez zkosených hran a s vazbou, uvedenou v daném pokynu.

4.10.3.2. Zhotovitel zajistí, aby u nástupišť typu SUDOP byly konzolové desky zaklápěny do definitivní 
polohy až po provedení závěrečné směrové a výškové úpravy koleje.

4.10.4. Mosty, propustky a zdi
4.10.4.1. Pokud jsou v ostatních přílohách výkresové dokumentace uvedeny jiné třídy a specifikace 

betonu, než v příslušné technické zprávě, platí technická zpráva, která je jim nadřazená 
a mění jejich obsah.

4.10.4.2. Objednatel upozorňuje, že v rámci realizace stavby uplatní požadavek na provedení Systémů 
vodotěsných izolací odchylně od textové a výkresové části DSP. Systémy vodotěsných izolací 
budou požadovány dle platné TNŽ 73 6280/2015 (tloušťka tvrdé ochrany litým asfaltem, 
plošné hmotnosti geotextilií měkkých ochran, třída betonu tvrdé ochrany atd.) Uchazeči 
nebudou tento požadavek promítat do své nabídky.

4.10.4.3. Objednatel upozorňuje, že použití nopové folie poblíž izolací je nepřípustné. V rámci 
realizace stavby Objednatel uplatní požadavek, že nopová folie v místech, kde slouží jako 
drenážní vrstva ke svedení vody do drenáží, bude nahrazena kamennou rovnaninou, 
v ostatních případech bude vypuštěna nebo nahrazena měkkou ochranou. Uchazeči 
nebudou tento požadavek promítat do své nabídky.

4.10.5. Železniční tunely
4.10.5.1. Trasu hloubeného tunelu protíná oblast zcela zvětralých pararul. Postup výstavby musí 

reagovat na skutečně zastižené geologické podmínky. Optimalizace návrhu provedeného 
na základě inženýrsko-geologického průzkumu mohou znamenat:

• úpravu rozsahu navržené pilotové stěny v případě, že při hloubení první etáže 
na pracovní úroveň pilotovacího stroje nebo při samotném vrtání pilot, dojde k zastižení 
výrazně odlišné geologické skladby oproti předpokladu;

• úpravu rozsahu navržené železobetonové desky ve dně stavební jámy v nejvíce zvětralé 
oblasti v případě, že bude pomocí statických a penetračních zkoušek prokázána 
dostatečná únosnost podloží v úrovni základové spáry;

• úpravu rozsahu příp. způsobu zajištění lokálních poruchových zón v případě, že při 
hloubení a provádění hřebíkových svahů dojde k zastižení zvětralých oblastí v jiné lokalitě 
nebo intenzitě, než předpokládal projekt;

• úpravu rozsahu provádění tunelových trub na patkách a s protiklenbou.

Vzhledem ke komplikované geologii a nutnosti optimalizovat návrh dle inženýrsko- 
geologických podmínek zastižených in-situ, je zhotovitel povinen zpracovat realizační
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dokumentaci stavby (RDS), která bude průběžně aktualizována během provádění stavebních 
prací a bude reflektovat skutečně zastižené geologické prostředí.

4.10.6. Pozemní komunikace
4.10.6.1. V případech, kdy stav pozemních komunikací neodpovídá rozsahu a způsobu jejich 

plánovaného užití, příp. nejsou v dobrém stavebně-technickém stavu, a bude využíván 
staveništní dopravou dle ZOV, je nutné před zahájením dopravy provést diagnostiku silnic 
odborně způsobilou laboratoří a na základě jejího výsledku provést po dohodě s vlastníky 
dotčených komunikací zesílení krytu vozovek.

4.10.6.2. Součástí zhotovení stavby je u SO pozemních komunikací a objektů s nimi souvisejících 
v souladu se ZOV předpokládáno zavedení předčasného užívání. Povinností Zhotovitele bude 
před jeho zavedením uzavřít Dohodu o předčasném užívání s budoucím správcem 
komunikace (a případně i Objednatelem). Případné náklady na stavební a nestavební údržbu 
po dobu trvání předčasného užívání hradí Zhotovitel.

4.11. Trakční a energická zařízení
4.11.1. Objednatel upozorňuje, že v rámci realizace stavby uplatní požadavek na provedení neutrálního pole 

u SpS Myslkovice dle 11 Metodického pokynu k projektování neutrálních úseků oddělení fází a soustav 
na síti SŽDC z roku 2018. Uchazeči nebudou tento požadavek promítat do své nabídky

4.12. Životní prostředí a nakládání s odpady
4.12.1. Realizace prvků k posílení sítě ÚSES a migračních koridorů velkých šelem bude konzultována s místně 

pracovištěm AOPK.

4.12.2. Proces EIA

Zhotovitel bude respektovat a dodržovat veškeré podmínky vzešlé z procesu posuzování vlivů na životní 
prostředí a veřejné zdraví, který probíhá na základě zákona 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní 
prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), 
v platném znění. Pro záměr bylo vydáno souhlasné závazné stanovisko EIA 19.10.2017, 
č.j. MZP/2017/510/473. Realizace stavby bude probíhat v souladu s tímto uvedeným závazným 
stanoviskem a dále dle tzv. verifikačního stanoviska vzešlého z navazujícího řízení -  stavebního řízení. 
V případě změn stavby, které by si vyžádaly vydání rozhodnutí o změně stavby před dokončením jako 
navazujícího řízení s nutností vydání ověřovacího stanoviska ve smyslu § 9a odst. 6 zákona č. 100/2001 
Sb., budou tyto posouzeny autorizovanou osobou k z hlediska jejich vztahu k podmínkám závazného 
stanoviska EIA a co do významnosti vlivů na životní prostředí. Změny budou předloženy Objednateli 
k připomínkám na oddělení profesních specialistů SSZ, které bude žadatelem o vyjádření u orgánu 
příslušnému k vyjádření.

4.12.3. Ekologický a biologický dozor

Ekologický dozor (ED) jako specializovaná součást stavebního dozoru Zhotovitele stavby, zajišťuje 
posuzování a kontrolu přípravy a realizace stavby a jeho činnost je zaměřena na dohlížení na dodržování 
postupů prací v souladu se zákony týkajícími se životního prostředí. A to zejména zákon č.114/1992 Sb., 
o ochraně přírody a krajiny včetně veškerých prováděcích předpisů, zákon č. 254/2001 Sb., o vodách, 
zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a zákon č. 167/2008 Sb., o předcházení ekologické újmě a o její 
nápravě, vše v platném znění. Cílem a náplní činnosti ED je zajistit odborný dozor pro plynulý průběh 
stavby po celou dobu její realizace, eliminaci negativních vlivů plynoucích ze střetu stavební činnosti při 
výstavbě. Ekologický dozor se zaměřuje na předměty ochrany v území, potencionální překročení zákona 
a na dodržování podmínek rozhodnutí (výjimky) pro danou činnost. ED je nositelem autorizace 
k činnostem: posuzování dle § 45h(i); nebo pro hodnocení dle § 67 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně 
přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů; nebo soudním znalcem dle zákona č. 36/1967 Sb., 
o znalcích a tlumočnících, ve znění pozdějších předpisů, v oboru ochrana přírody. Ekologický dozor bude 
obeznámen se souhlasným závazným stanoviskem dle §9a odst. 1 zákona č. 100/2001 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů, vydaného Ministerstvem životního prostředí, odborem výkonu státní správy II, dne 
19. 10. 2017, č.j. MZP/2017/510/473. Ekologický dozor bude obeznámen se souhlasnými závaznými 
stanovisky dle §9a odst. 6 zákona č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, vydaných 
Ministerstvem životního prostředí pro navazující řízení ve smyslu §3 písm. g) zákona č. 100/2001 Sb., ve 
znění pozdějších předpisů. Součástí ED je též biologický dozor. Biologický dozor bude dohlížet během 
prací na stavbě na naplňování ustanovení uvedených v rozhodnutí dle §56 odst. 2 pís. c) zákona

14 z 17



Správa iehzn iCn l dopravní c*síy

„Modernizace trati Veselí n.L. - Tábor - II. část, úsek Veselí n. L. - Doubí u Tábora,
2. etapa Soběslav -  Doubí"

Technická specifikace - Zvláštní technické podmínky - Zhotovení stavby

č. 114/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů, vydaného Krajským úřadem Jihočeského kraje, odborem 
životního prostředí, zemědělství a lesnictví, ze dne 15. 5. 2012, č.j. KUJCK 3390/2012 a rozhodnutí 
vydaným téže orgánem ochrany přírody dne 14.8. 2018, ČJ.104729/2018/OZZL.

Jednotlivé průběžné zprávy odevzdávané každý měsíc specialistům životního prostředí SSZ 
(v elektronické formě) budou na závěr stavby shrnuty do závěrečné zprávy (v listinné i elektronické 
formě), která bude předložena nejpozději ke kolaudaci stavby. Zpráva bude obsahovat i souhrn nákladů 
vynaložených na požadovaný ekologický dozor v průběhu realizace této stavby.

4.12.4. Ochrana podzemních a povrchových vod

Zhotovitel se zavazuje dodržovat a aktualizovat havarijní a povodňový plán, který bude před zahájení 
prací aktualizován a rovněž odsouhlasen příslušným vodoprávním úřadem.

Upozorňujeme na potřebu ze strany Zhotovitele doporučení týkající se Prevence a ochrana před vnosem 
PCB v povodí Labe. Zhotovitel bude v této záležitosti komunikovat se specialistou životního prostředí 
Objednatele.

4.13. Publicita
4.13.1. Součástí díla (v Soupisu prací v SO 98-98 Všeobecný objekt položka „Publicita") je zajištění publicity 

stavby spolufinancované Evropskou unií v rámci Operačního programu Doprava (OPD) dle platných 
Pravidel pro žadatele a příjemce MD (http://web.opd.cz/publicita/dokumenty-publicita/).

4.13.2. Základními povinnými prvky jsou: velkoplošný dočasný billboard, stálá pamětní deska/slavnostní 
zahájení a ukončení projektu a to v rozsahu: zajištění odpovídajícího prostoru (včetně ozvučení, 
osvětlení, pódia, řečnického pultu, konferenčního mobiliáře, zastřešení (dle potřeby), projekční plochy, 
projektoru, slavnostních prvků zahájení nebo ukončení, ...); Banneru (v místě konání slavnostního 
zahájení nebo ukončení projektu se základními informacemi o rozměrech 1 x 2m, kovová oka po 50 cm); 
Pozvánky (včetně zajištění grafického návrhu dle podkladů Objednavatele, redakční úpravu, 
předtiskovou přípravu, tisk a distribuci pozvánek poštou, e-mailem dle seznamu povinně zvaných hostů 
a aktuálního seznamu hostů - rozměru 210 x 148 cm, barva 4/0, gramáž 250 g, matná křída. Návrh 
pozvánky musí být předem písemně schválen Objednatelem.; Ostatních dekoračních předmětů (vlajky 
EU a ČR budou Zhotoviteli Objednatelem zapůjčeny); Fotodokumentace (Zhotovitel zajistí 
fotodokumentaci při slavnostním zahájení, ukončení, konferenci, pro PR potřeby Objednatele. Set 
fotografií 10 ks v tiskové kvalitě včetně postprodukce. Předání proběhne v elektronické podobě); 
Tisková zpráva (tisková zpráva bude vyvěšena na webových stránkách Objednatele a podle 
dohodnutého media listu předána ČTK i ostatním médiím. Zhotovitel zajistí sepsání zprávy dle zadání 
Objednatele, provede grafickou úpravu tiskových materiálů, kancelářský tisk pro potřeby tiskové zprávy, 
Objednatel vytvoří media list a Zhotovitel zajistí rozesílání/uveřejnění tiskové zprávy);

4.13.3. Zhotovitel se Správcem stavby provede vytipování vhodného místa pro umístění billboardu a pamětní 
desky. Zhotovitel dále provede zpracování návrhu, zapracování připomínek, výběr materiálu a výrobu, 
zajistí údržbu, stavební práce v souvislosti s instalací, bezpečnost práce a bezpečnost stavby, instalaci 
a produkční práce.

4.13.4. Součástí díla je po realizaci stavby rovněž odstranění billboardu a nahrazení pamětní deskou (u projektu 
nesmí být umístěn billboard a pamětní deska současně). Všechny prvky publicity budou před 
výrobou/instalací odsouhlaseny Objednatelem.

4.13.5. Při instalaci, přelepu a odstranění dočasného billboardu, instalaci pamětní desky bude Zhotovitelem 
pořízena fotodokumentace (základní situační foto), které slouží pro potřeby předávacího protokolu.

4.13.6. Dále Zhotovitel zajistí výrobu a instalaci informačních plachet (bannerů) ve velikosti 1 x 2 m s kovovými 
oky po 50 cm, v počtu 5 ks, včetně grafického zpracování dle podkladů Objednavatele. Informační 
plachty budou instalovány po dobu trvání realizace stavby.

5. ORGANIZACE VÝSTAVBY, VÝLUKY
5.1.1. Součástí nabídky bude řádkový časový harmonogram prací vč. platebního kalendáře, zahrnující termín 

vypracování realizační dokumentace, koordinace se souběžně probíhajícími stavbami Objednatele, 
případně souběžně probíhajícími stavbami cizích investorů, výlukovou činnost s maximálním využitím 
výlukových časů, uzavírky pozemních komunikací, přechodové stavy, provozní zkoušky (kontrolní 
a zkušební plán) a veškeré práce a dodávky podzhotovitelů.
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5.1.2. Rozhodujícím milníkem časového harmonogramu bude zahájení plného dvojkolejného provozu v úseku 
ŽST Soběslav (včetně) -  Planá nad Lužnicí, vč. definitivního traťového i staničního zabezpečovacího 
zařízení, a to v termínu 39 měsíců od Data zahájení prací.

5.1.3. V harmonogramu postupu prací je nutno dle ZOV v Projektové dokumentaci respektovat kromě 
požadavků dle článku 5.1. zejména termín zahájení a ukončení stavby a možné termíny uvádění 
provozuschopných celků do provozu. Dále je nutné vycházet z jednotlivých stavebních postupů 
uvedených v ZOV a dodržet množství, sled a délku předjednaných výluk.

5.1.4. Zhotovitel se zavazuje v souladu s Projektovou dokumentací, část dopravní technologie, považovat zde 
uvedené množství a délku výluk za maximální. Objednatel si vyhrazuje právo pozměnit Zhotoviteli 
navržené časové horizonty rozhodujících výluk s cílem dosáhnout jejich maximálního využití a sladění 
s výlukami sousedních staveb.

5.1.5. Na základě daného objemu finančních prostředků stavby potvrzeného Objednatelem předloží Zhotovitel 
na každý následující měsíc upřesnění harmonogramu postupu prací a finančního plnění a předloží tento 
Podrobný harmonogram TDS ke schválení nejpozději 20. den předchozího kalendářního měsíce. 
Podrobný harmonogram ovšem nemůže posunout závazné lhůty pro dokončení Díla či Části Díla 
stanovené v Harmonogramu postupu prací.

5.1.6. Podrobný harmonogram bude zejména obsahovat:

5.1.6.1. časové upřesnění postupu, kterým hodlá Zhotovitel provádět Dílo, včetně vypracování 
příslušné Dokumentace Zhotovitele,

5.1.6.2. seznam výluk (traťových a trakčních),

5.1.6.3. časové upřesnění postupu zásobování, výroby zařízení, dodávky na staveniště, výstavby, 
montáže a zkoušení, případná upřesnění splatnosti faktur, aktualizaci přehledu termínů 
dodávek požadovaného množství vystrojených pražců a kolejnic (centrální nákup materiálu 
Objednatelem),

5.1.6.4. sled a načasování prohlídek a zkoušek, stanovených ve Smlouvě a

5.1.6.5. průvodní zprávu, která obsahuje:
a) seznam stavebních postupů, všeobecný popis metod, podle kterých Zhotovitel hodlá 

postupovat, a hlavních etap provádění Díla, a
b) údaje o předpokládaném počtu pracovníků Zhotovitele a všech typů vybavení 

Zhotovitele, které jsou třeba na Staveništi v každé ze zaznamenaných etap.

5.1.7. Zhotovitel stavby musí požadavky na jednotlivé výluky železničního provozu projednat se zástupci 
natele, OŘ Plzeň a GŘ SŽDC -  odborem operativního řízení a výluk a všemi dotčenými dopravci. 
Požadavky bude zhotovitel předkládat elektronicky v tabulkové podobě v termínech stanovených 
předpisem Objednatele.

5.1.8. Ve stavebním postupu 9 a 9a bude nepřetržitě vyloučeno TV jen v liché skupině. Po skončení postupu 9a 
bude zajištěna elektrická sjízdnost od výhybky č.15 po nový Ú0411 v žst. Soběslav.

6. SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY A PŘEDPISY
6.1.1. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s obecně závaznými právními předpisy České republiky 

a EU, technickými normami a s interními předpisy a dokumenty Objednatele (směrnice, vzorové listy, 
TKP, VTP, ZTP apod.), vše v platném znění.

6.1.2. Objednatel umožňuje Zhotoviteli přístup ke všem svým interním předpisům a dokumentům následujícím 
způsobem:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 
Technická ústředna dopravní cesty,
Oddělení typové dokumentace 
Nerudova 1, 779 00 Olomouc
kontaktní osoba: p. Jarmila Strnadové, tel.: 972 742 241, 972 741 769, mobil: 725 039 782, 
e-mail: typdok@tudc.cz, www: http://typdok.tudc.cz, http://www.tudc.cz/ nebo 
http://www.szdc.cz/dalsi-informace/dokumenty-a-predpisy.html.
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7. PŘÍLOHY
7.1.1. Požadavkový list materiálu železničního svršku -  CNM II

7.1.2. Dopis čj. 16456/2015-013 z 4. 5. 2015 „Hmatové úpravy pro osoby s omezenou schopností orientace -  
pokyn

7.1.3. Pokyn SŽDC č.j. 27150/2017 -  SŽDC 014 „Základní technické specifikace optických kabelů a jejich 
příslušenství v telekomunikační síti SŽDC

7.1.4. Pokynu SŽDC č.j. 18453/2018-SŽDC-O14 „Základní technické požadavky na kamerové systémy v 
železničních stanicích, 1.aktualizace" ze dne 23. 2. 2018

Ing. Pavel Paidar 

Náměstek ředitele OJ
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I57DCI
S p rá v a  ž e le z n ič n í d o p ra vn í c e s ty

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 
110 00 PRAHA, Dlážděná 1003/7

Dodavatel:

Centrální nákup materiálu CNM II - 0 7  G Ř  S Ž D C

POŽADAVKOVÝ LIST MATERIÁLU ŽELEZNIČNÍHO SVRŠKU - CNM II Číslo požadavku: xxxx/2019

Název investiční akce:

Objednatel: Stavební správa východ/západ Termín předání/nakládka :

Kontaktní osoba S S  pro 
převzetí materiálu:

TDI-tech.dozor invest. 
jméno a příjmení

Telefon, mobil, 
e-mail

Způsob dopravy : vlastní zhotovitele stavby

Místo předání/nakládka :

Zhotovitel stavby:

Kontaktní osoba zhotovitele: jméno a příjmení Telefon, mobil, 
e-mail

Pol.
Označení materiálu 

(Kód MTZ */) Název materiálu M ěrná
jedno tka

Požadované m no žstv í Cena /  je d n o tku

1

2

3
4

5

6

7

V Dne Cena celkem Kč: 0 , 0 0

Zpracoval za zhotovitele:
(podpis objednatele - zhotovitele stavby)

V Dne

* /Kód MTZ dle Katalogu MTZ programu FaMa (jméno, funkce schvalovatele za Stavební správu-správce stavby) (razítko a podpis schvalovatele za Stavební správu-správce stavby)
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Hmatové úpravy pro osoby s omezenou schopností orientace - pokyn

Na základě jednání, které proběhlo 25.3.2015 na SŽDC za účasti zástupců 013, 06 a SONS 
(Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých ČR), byly upřesněny a dohodnuty závazné požadavky 
na řešeni povrchu pochozlch ploch v okolí tzv. bezpečnostních a orientačních pásů na nástupištích. 
Dohodnuté závazné požadavky jsou shrnuty v tomto pokynu -  ten se týká zejména případů, kdy je použita 
nástupištnf konstrukce typu L, a to bez konzolové desky (Ž 8.42-N), tj. kdy je pochozí plocha nástupiště 
zpevněna vhodnou konstrukcí - např. zámkovou dlažbou nebo betonovými dlaždicemi.

V současné době platí vzorové listy Ž 8.7 Bezpečnostní a orientační pásy na nástupištích. Řešení 
tzv. bezpečnostních pásů je zde popsáno zejména z pohledu umístění těchto prvků v ploše nástupiště 
a z pohledu stanovení jejich parametrů (např. šířka, hloubka drážkyapod.).

Do doby, než bude provedena novelizace vzorových listů Ž 8.7 ve smyslu pravidel dohodnutých se 
SONS, o lati závazné požadavky pro klad zámkové dlažby nebo betonových dlaždic v bezprostřední blízkosti 
tzv. bezpečnostních pásů takto:
1. Pro dosaženi funkčního hmatového kontrastu, vyžadovaného vyhláškou č. 398/2009 Sb., musí okolí 

vodící linie s funkci varovného pásu či v okolí signálního pásu tvořit rovinné desky nebo prvky 
s ekvivalentním povrchem v šíři nejméně 250 mm (optimálně 400 mm) -  názorné schéma v příloze č. 1.

2. Při volbě typu dlažby a při kladení dlažby v okolí vodící linie s funkcí varovného pásu či v okolí 
signálního pásu je zde nutno dodržovat tyto zásady:

• rovinný povrch s funkčním hmatovým kontrastem je zajištěn pouze dlažebními prvky 
bez sražené hrany (prvky se sraženou hranou jsou zde nepřípustné!);

• šířka spáry mezi dlažebními prvky může být max. 4 mm;
• počet spár mezi dlažebními prvky na běžný metr délky (jak ve směru kolmo na hranu nástupiště, 

tak ve směru rovnoběžném s hranou nástupiště) může být maximálně 5 ks - tj. minimální 
vzdálenost spár může být 200 mm.

• klad dlažebních prvků musí být proveden na spáru -  tj. takzvaně na střih (ne na vazbul), 
(Poznámka: znamená to, že spára mezi prvky nemění směr a probíhá v přímce.)

• jednotlivé prvky musi být pravoúhlé.
Poznámka: výše uvedené požadavky splňují například rovinné dlaždice o rozměrech 200 x 200 mm bez 
sražené hrany.

3. Povrch dlažby musí splňovat základní požadavky na protiskluznost dle vyhlášky č. 398/2009 Sb. Povrch 
musí být rovinný, bez výstupků a drážek.

Výše uvedené zásady se týkaji řešení bezprostředního okolí tzv. bezpečnostních pásů na nástupištích, 
přičemž minimální šířka tohoto bezprostředního okolí je 250 mm (optimálně 400 mm). Ostatní plocha
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nástupiště však může být dodlážděná libovolnou zámkovou dlažbou, dlaždicemi nebo deskami - bez 
stanovení způsobu pokládky (tj. třeba i na vazbu).

V příloze dále přikládáme pro lepši názornost schémata s příklady kladu dlažby na nástupišti podél 
vodici linie s funkci varovného pásu (příloha č. 2 -  klad dlažby bez přerušeni vodici linie, příloha č. 3 - 
- klad dlažby s přerušením vodici linie), dále pak řešeni kladu dlažby na konci nástupiště (příloha č. 4).

Rovněž je nutné dodržovat tyto zásady:
■ varovný pás a signální pás na nástupišti budou vždy v odstínu shodném s ostatní pochozl plochou 

nástupiště;
(Poznámka: v rámci staveb často dochází při pokládce dlažby na nástupišti k volbě probarveného 
signálního a varovného pásu, nebo k pokládce dlažby „na vazbu" v bezprostřední blízkosti vodící linie 
s funkci varovného pásu - patrně ve snaze zlepšit parametry stavby. V tomto případě je nutné si 
uvědomit, že jakákoliv změna od daných pravidel naopak komplikuje čitelnost bezpečnostních prvků 
určených pro nevidomé a slabozraké.)

• barevné odlišeni je předepsané pouze pro vodicí linie s funkci varovného pásu (barva žlutá v šířce 150 
mm);

• materiál pro hmatové prvky musí projit schvalovacím procesem daným nařízením vlády č. 163/2002 Sb., 
nesmi být použit u pochozích ploch staveb dráhy k jinému účelu a je určen pouze pro prováděni 
vodicích linii s funkci varovného pásu a umělých vodicích linii pro nevidomé definovaných vyhláškou 
č. 398/2009 Sb.

Uvedené zásady je nutné důsledně dodržovat u všech staveb ve fázi přípravy. Od projektantů je 
nutné v souladu s výše uvedenými zásadami vyžadovat specifikaci povrchu pochozích ploch na 
nástupišti, a to nejpozději ve stupni dokumentace sloužící pro výběr zhotovitele stavby.

Ing. Bohuslav Navrátil
náměstek GŘ pro provozuschopnost dráhy

Přílohy:

Příloha č. 1: schéma s vyznačením bezprostředního okolí vodici linie s funkci varovného pásu a okolí 
signálního pásu

Příloha č. 2: přiklad řešeni kladu dlažby na nástupišti bez přerušení vodicí linie 

Příloha č. 3: přiklad řešeni kladu dlažby na nástupišti s přerušením vodici linie 

Příloha č. 4: přiklad kladu dlažby na konci nástupiště
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Rozdělovnlk:

Stavební správa východ 

Stavební správa západ 

GŘ SŽDC 013 

GŘ SŽDC 06 

GŘ SŽDC 07 

OŘ Brno

OŘ Hradec Králové 

OŘ Olomouc 

OŘ Ostrava 

OŘ Plzeň 

OŘ Praha

OŘ Ústi nad Labem



HMATOVÉ PRVKY NA NÁSTUPIŠTI
PŘÍLOHA č .i

případný dořež dlažby  umístit
VŽDY K HRANĚ NÁSTUPIŠTĚ

KONEC NÁSTUPIŠTĚ

>cn
CL
Z)
h-
cn
'<

<
CL

o o 
o o
o o 
o o

o o 
o o
o o 
o o

o o 
o o
o o 
o o

o o 
o  o
o o 
o o

o o 
o o

o o 
o o
o o 
o o

o o 
o o
o o 
o o

o o 
o o
o o 
o o

o o 
o o

o o 
o o
o o 
o o

o o 
o o
o o 
o o

o o 
o o
o o 
o o

8 1

§1

LEGENDA:

VODÍCÍ l in ie  s  f u n k c í v a r o v n é h o

PÁSU, ŠÍŘKA 400 mm

VAROVNÝ Čl SIGNÁLNÍ PÁS (DLAŽBA S VÝSTUPKY, 
o °1°°1 SHODNÝ ODSTÍN S P0CH0ZÍ PLOCHOU NÁSTUPIŠTĚ)

OPTICKÉ ZNAČENÍ VODÍCÍ LINIE S FUNKCÍ 
VAROVNÉHO PÁSU, ŠÍŘKA 150 mm

OKOLÍ SIGNÁLNÍHO Čl VAROVNÉHO PÁSU, OKOLÍ 
VODÍCÍ LINIE S FUNKCÍ VAROVNÉHO PÁSU,
ŠÍŘKA MIN.250 mm -  OPTIMÁLNĚ 400 mm,
DLAŽBA MIN. 200 x 200 mm BEZ ZKOSENÝCH HRAN
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* DLE TRAtOVÉ RYCHLOSTI



KLAD ZÁMKOVÉ DLAŽBY 
S PŘERUŠENÍM VODÍCÍ LINIE
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KLAD ZÁMKOVÉ DLAŽBY 
NA KONCI NÁSTUPIŠTĚ
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ZÁMKOVÁ DLAŽBA MIN. 200 x 200 x 80 
(BEZ ZKOSENÝCH HRAN)

VODICI LINIE S FUNKCI VAROVNÉHO 
PÁSU, ŠÍŘKA 400 mm
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VAROVNÝ PÁS (DLAŽBA S VÝSTUPKY, SHODNÝ ODSTÍN 
S POCHOZf PLOCHOU NÁSTUPIŠTĚ), ŠÍŘKA 400 mm

OPTICKÉ ZNAČENÍ VODlCl LINIE S FUNKCI 
VAROVNÉHO PÁSU, ŠÍŘKA 150 mm

* DLE TRAŤOVÉ RYCHLOSTI
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dle rozdělovníku

Základní technické specifikace dálkových optických kabelů (DOK) a jejich příslušenství v 
telekomunikační síti SŽDC

Pro zajištění technické jednotnosti při výstavbě tras optických kabelů SŽDC vydává odbor 
automatizace a elektrotechniky s účinností od 1, 7. 2017 aktualizovaný přehled základních 
požadavků na technické parametry optických kabelů a jejich příslušenství (ZTP), kterým se:

o stanovují zásady pro určení počtu vláken pro DOK, realizované ve stavbách SŽDC 
o zpřesňují požadavky na optické i mechanické vlastnosti vláken a kabelů a stanovuje se 

způsob vyvádění vláken,
o upřesňují požadavky na přejímací měření optických tras,
® upřesňují požadavky na dokumentaci optických tras.

Požadavky na optické kabely a jejich příslušenství dle přílohy jsou závazné pro všechny 
připravované stavby, doporučujeme jejich zohlednění i ve stavbách již připravených k realizaci.

Tento výnos doplňuje a upřesňuje v části, týkajících se DOK, dříve vydané směrnice SŽDC 
pro stavby modernizace a optimalizace tratí (SM 16/2005, SM 30/2007, SM 32/2007) a kapitolu 28 
TKP.

Dokument bude rozeslán pouze elektronicky. Projekční organizace žádám o distribuci 
v rámci organizace. Výnos bude rovněž zveřejněn na webu SŽDS, s.o.

Dnem účinnosti tohoto opatření Ř 014 se ruší výnos 014 22942/2015 - SŽDC - 014 ze dne 
29. 5.2015.

Příloha: 14 listů + 2 výkresy

ředitel odboru automatizace a 
elektrotechniky

Správa železniční dopravní cesty, slální organizace

zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 48384 

www.szdc.cz

Sídlo: Dlážděná 1003/7, Praha 1 110 00 

IČ: 709 94 234 DIČ: CZ 709 94 234

1/2

http://www.szdc.cz


Základní technické specifikace optických kabelů a jejich příslušenství v telekomunikační síti SŽDC

Příloha k č.j. 27150/2017 - SŽDC - 014

Základní požadavky na opticky kabel

Pro stavby tras dálkových optických kabelů (DOK) se požaduje použití plně 
dielektrického kabelu s jedno vidovým i optickými vlákny o profilu kabelové duše 72 nebo 
48 vláken. Dimenze DOK ve stavbách SŽDC se stanoví v přípravné dokumentaci při 
dodržení těchto zásad:

- na tratích koridorových a tratích TEN se vždy použije DOK 72 vláken

- na tratích odbočných „koncových” 48 vláken

- na ostatních tratích se při určení dimenze DOK přihlédne zejména k aktuálně známé 
potřebě vláken pro obsluhu trati a poloze trati z hlediska síťového řešení DOK SŽDC 
a dále k potřebnému počtu „dlouhých” vláken

- vždy se uvažuje s rezervou cca 30% vláken DOK pro budoucí využití

- v odůvodněných případech lze ve velkých železničních uzlech pokládat DOK s vyšším 
počtem vláken, zdůvodní a počet vláken určí přípravná dokumentace.

Konstrukce kabelové duše musí umožnit odbočení dvanácti (šesti) vláken bez 
přerušení ostatních vláken. Kabel musí být vybaven vodotěsným kabelovým pláštěm a 
ochranou proti podélnému šíření vlhkosti. Provedení kabelového pláště musí umožnit 
označení metráže a stanoveného označení kabelu (logo). Preferuje se použití kabelů se 
„suchou” kabelovou duší.

Dále se požaduje:

- dvojitá primární ochrana vláken

- sekundární ochrana provedením "loose tube"

- barevné rozlišení vláken "loose tube" a jednotlivých trubiček

Optické kabely jiného provedení než se sekundární ochranou "loose tube", případně 
kabely mnohovidové mohou být použity v případech speciálních aplikací (např. místní 
kabely, kabely pro přifouknutí ke stávajícímu OK do HDPE trubky,..) po odsouhlasení 
správcem kabelové sítě.

Instalace optického kabelu (OK):

Při výstavbě optických sítí SŽDC se pokládá trubka E1DPE provozní (modrá). 
V souběhu s provozní trubkou musí být položena trubka rezervní (černá). Jako jediný 
způsob definitivní instalace OK se předpokládá zafouknutí OK do trubky HDPE. Jako 
alternativní způsob je v případech přechodného uložení kabelu do doby definitivní 
instalace možno kabel zavěsit na trakční podpěry, případně instalovat k patě kolejnice 
schválenými prvky. Tyto alternativní způsoby musí být pro každý jednotlivý případ 
odsouhlaseny odborem automatizace a elektrotechniky SŽDC. Instalace, resp. spojlcování 
kabelu se předpokládá po výrobních délkách. Dodavatel je povinen objednat konkrétní 
kabelové délky dle PD již od výrobce. U objektů umělých staveb železničního tělesa se 
zřizují kabelové komory s rezervou, pro možnost vyvěšení kabelu. Rezervy mohou být 
sdružené pro objekty v těsném sousedství. Délka rezervy je závislá na rozměrech objektu,
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Základní technické specifikace optických kabelů a jejich příslušenství v telekomunikační síti SŽDC

min. délka se uvažuje 50m. Jednotlivé rezervy nesmí být zcela využity pro případné 
potřeby vyvádění (svařování) DOK, vždy je třeba rovnoměrně použít délky z jednotlivých 
rezerv, v mezistaničním úseku. Rovněž se osazují kabelové komory a zřizují rezervy 
v místech předpokládaného vyvádění DOK k technologickým bodům nebo objektům na 
železniční trati. V případě poškození kabelu se mění celá délka mezi spojkami (ODF). 
Další opravné spojky se do trasy nevkládají.

V obvodu železničních stanic je možno budovat „Mikrotrubičkový systém41 pro 
instalaci mikrokabelů, umožňující flexibilní vyvádění a další rozšiřování sítě (zejména k 
prvkům v kolejišti). Technické řešení musí být schváleno správcem kabelové sítě.

Montáž DOK z hlediska barevného značení a pořadí vláken musí být provedena dle 
datasheetu výrobce kabelu. Výjimku tvoří pouze vkládané úseky do stávající trasy DOK, 
kdy není možné dodat stejný typ kabelu. Zde bude pořadí vláken v souvislosti s jejich 
barevným značením dle původní trasy.

Nadále se nepředpokládá použití hybridního kabelu, požaduje se pokládka 
samostatného metalického kabelu a HDPE trubky a to včetně přeložek stávajících 
kabelových tras. U hybridního kabelu se předpokládá náhrada minimálně mezi nejbližšími 
spojkami.

Trasu kabelu uloženého v zemi musí být možno vyhledat elektromagnetickou cestou 
(položení do kynety společně s metalickými kabely, přiložení metalického kabelu 3XN 
0,6, přiložení vyhledávacího vodiče, u krátkých odbočných tras umístění markérů na 
lomové body trasy). Místa spojek, rezerv a kabelových komor musí být označeny markéry 
schváleného typu, přičemž markéry u spojek musí umožňovat zápis dat.

U jednotlivých staveb se doporučuje posoudit stav stávajícího traťového kabelu a 
případně řešit ve stavbě pokládku nového traťového kabelu potřebné dimenze. Při 
výkopové práci v souvislosti s pokládkou metalické kabeláže nad 500 m se vždy požaduje 
uložení HDPE dle výše uvedených zásad, tím se nevylučuje pokládka i do 500 m. V rámci 
výstavby kabelových tras je nutno řešit i pokládky HDPE na odbočné tratě.

Ukončení DOK a jeho vyvádění v průběžných stanicích:

V přiložených výkresech 1 a 2 je detailně popsán způsob ukončení DOK 72 a 48 vláken 
(36 vláken) v koncových a průběžných žst. včetně přesného určení využití jednotlivých 
skupin po dvanácti vláknech a způsobu jejich ukončení na ODF. Určeno je rovněž umístění 
optických rozvaděčů (sdělovací místnost, stavědlová ústředna). Dále uvedený způsob 
montáže je závazný pro všechny stavby, připravované po dni platnosti tohoto výnosu.

DOK 72 vláken:

Vlákna 1-12 (zabezpečovací krátká) jsou ve sdělovací místnosti provařena do 
propojovacího kabelu a obousměrně zakončena na ODF ve stavědlové ústředně.

Vlákna 13-24 (zabezpečovací dlouhá) jsou provařena do propojovacího kabelu a ve 
stavědlové ústředně provařena do průběhu (montáž ve stavbě), v případě potřeby budou 
oboustranně ukončena na ODF.

Vlákna 25-36 (traťová vlákna, určená pro obsluhu technologií v mezistaničním úseku) 
budou ukončena na ODF ve sdělovací místnosti, v případě potřeby budou propojena do 
stavědlové ústředny propojovacím kabelem. Vlákna se ve stavbách vyvádí pouze v místech 
aktuální potřeby (typicky pro IP technologie v zastávkách nebo v RD na přejezdech -  např.
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pro kamerové systémy). V místech potenciálního vyvedení v budoucnosti se zřizuje 
rezerva.
Vlákna 37-48 (sdělovací krátká) budou ukončena na ODF ve sdělovací místnosti.

Zbylé 2 skupiny vláken (49-60 a 61-72) budou ukončeny v koncových stanicích ve 
sdělovacích místnostech stím, že v průběžných stanicích budou provařeny, resp. dle 
projektu případně vyvedeny.

DOK 48 vláken:

Vlákna 1-12 (zabezpečovací krátká) jsou ve sdělovací místnosti provařena do 
propojovacího kabelu a obousměrně zakončena na ODF ve stavědlové ústředně.

Vlákna 13-24 (sdělovací krátká) jsou ukončena na ODF ve sdělovací místnosti.

Vlákna 25-36 (sdělovací dlouhá) jsou ukončena ve sdělovací místnosti koncových stanic

Vlákna 37-48 (traťová vlákna, určená pro obsluhu technologií v mezistaničním úseku) 
budou ukončena na ODF ve sdělovací místnosti, v případě potřeby budou propojena do 
stavědlové ústředny propojovacím kabelem. Vlákna se ve stavbách vyvádí pouze v místech 
aktuální potřeby (typicky pro IP technologie v zastávkách nebo v RD na přejezdech -  např. 
pro kamerové systémy). V místech potenciálního vyvedení v budoucnosti se zřizuje 
rezerva.

Případný jiný způsob ukončení vláken (např. montáž vláken za skupiny 37-48 jako vlákna 
dlouhá) musí být pro jednotlivé případy odsouhlasen 014.

Každý modul musí být popsán čísly vláken, ODF pak jednoznačným popisem kabelu 
(lokalita A-B).

Optická trasa musí být stavěna stejným typem kabelu (technické parametry) a stejnými 
kabelovými komponenty.

Každý instalovaný patchcord musí být opatřen popisným štítkem okruhu.

Ve stanicích, kde není stavědlová ústředna, se vlákna pro zabezpečovací zařízení 
ponechají v rezervě. Všechna tato rezervní vlákna optického kabelu se vyvádějí jen 
v koncových místech s tím, že ve všech spojkách a stanicích musí být provařeny.

Celým profilem se optický kabel vyvádí po maximálně 60 km ve větších uzlech při 
zachování výše uvedených zásad.

Ukončení DOK (MOK) z jednotlivých směrů se požaduje realizovat ve stejném
stojanu

Je-li při stavbě nezbytné ukončit DOK celým profilem včetně vláken pro 
zabezpečovací zařízení, musí být dodrženy následující zásady:
- ODF musí být umístěn v uzamykatelném stojanu s možností plombování všech dveří 

stojanu. Na čelních dveřích stojanu bude umístěn štítek vlastníka. Konektory vláken 
pro zabezpečovací zařízení včetně průchodek musí být barevně odlišeny.

- Přístup do stojanu s ODF musí být pro jednotlivé případy administrativně ošetřen 
způsobem dohodnutým mezi správcem a příslušnou správou SZT OŘ SŽDC.

- Prostory, kde dochází ke kolizi, budou zajištěny elektronickou evidencí vstupu (EZS, 
EPS). V případě, kde toto není možné, bude kontrola vstupu zajištěna zápisníkem 
příchodů a odchodů s přesnou identifikací osoby a firmy.
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- Osoby vstupující do těchto prostor musí být prokazatelně proškoleny a poučeny o 
postupech v případě potřeby zásahu do OK souvisejících s řízením provozu na 
železniční dopravní cestě.

- Prokazatelné proškolení svých servisních organizací zajistí správce nebo jím pověřená 
organizace.

- V případě potřeby zásahu do optických vláken pro zabezpečovací zařízení si zajistí 
příslušná servisní organizace spolupráci s příslušnou správou SZT OŘ SŽDC.

Mechanické vlastnosti závěsného optického kabelu (ZOK):

Pro případ zavěšení OK se požaduje plně dielektrický optický kabel kruhového 
průřezu. Kabel musí obsahovat prvek zajišťující stabilitu průřezu kabelu. Průřez kabelu 
musí být stabilní při montáži i v požadovaných provozních podmínkách (ohyby při 
instalaci a zavěšení, vliv větru a námrazy). Instalace ZOK je přípustná pouze jako 
provizorní stav, případná trvalá instalace jen v případech, že zemní pokládka je vyloučená.

Další požadavky:

- Optický kabel musí být odolný vůči kyselým dešťům a UV záření.

- Dodavatel kabelu musí odsouhlasit konkrétní komponenty pro uchycení kabelu.

- Není požadována zvýšená mechanická ochrana proti průstřelu.

- Tahové napětí kabelu musí vyhovět pro vzdálenost podpěr 80 m.

Pro potřeby projektování ZOK je nutno od výrobce požadovat tabulku průhybů, 
zatížení ZOK a jeho odvanutí v rozpětí bodů závěsu 40 - 80 m (po 5 m) pro teploty - 
30, -5, 20 a 40 °C, bezvětří a vítr 30 m/s. Pro záporné teploty tyto údaje navíc pro 
námrazu dle námrazové oblasti.

Provozní podmínky ZOK:

Rozsah provozních teplot garantovaný výrobcem: -40° až + 70°C
Rozsah montážních teplot garantovaný výrobcem: - 5° až + 40°C
Rozsah montážních teplot, při kterých je
prováděna montáž nového kabelu: dle údajů výrobce

Mechanické vlastnosti úložného OK do HDPE trubky:
Konstrukce kabelu musí umožnit zatažení nebo zafouknutí OK do plastové ochranné 
trubky HDPE v rovných úsecích o délce min. 6000 m.

Sledované parametry:
Hmotnost kabelu ( < 85 kg pro 48 vláken)
Průměr kabelu ( < 10 mm pro OK do 48 vláken, 11 mm pro OK do 72 vláken)
Mezní povolené hodnoty ohybu OK (< 15 x průměr OK)
Přípustné mezní namáhání v tahu při montáži (>  2200 N )

- 4 -



Základní technické specifikace optických kabelů a jejich příslušenství v telekomunikační síti SŽDC

Provozní podmínky úložného OK:
Rozsah provozních teplot garantovaný výrobcem: -30° až +70°C
Rozsah montážních teplot garantovaný výrobcem: - 5° až +35°C
Rozsah montážních teplot, při kterých je
prováděna montáž nového kabelu: dle údajů výrobce

Přenosové vlastnosti optických vláken:

Požaduje se výhradně použití vláken, vyhovujících standardu ITU-T G.652.D, 
nebo ITU-T G.657.A1 se sledovanými parametry: 
měrný útlum pro 1310 nm: 
měrný útlum pro 1383 nm: 
měrný útlum pro 1550 nm: 
měrný útlum pro 1625 nm:
změny útlumu vlivem teploty v provozních podmínkách 
pro 1310 nm: 
pro 1550 nm:
lcoef. chromatické disperze 
pro 1285-1330 nm: 
pro 1550 nm:
vlnová délka nulové disperze: 
sklon nulové chromatické disperze: 
koeficient PMD:
mezní vlnové délky zakabelovaného vlákna :

max. 0,35 dB/km 
max. 0,4 dB/km 
max. 0,22 dB/km 
max. 0,24 dB/km 
(-40° až +70°C) 
max. 0,05 dB/km 
max. 0,1 dB/km

max. 3,5 ps/nm*km 
max. 18 ps/nm*km 

v rozmezí 1300 - 1324 nm 
0,093 ps/nm1 2. km 
0,2 ps/*km 
max. 1260nm

Mechanické vlastnosti optických vláken

Požadavky na přesnost geometrie:
Jádra
průměr vidového pole na 1310 nm jmenovitý 8,8-9,3 pm s max. odchylkou ±0,5 pm
nelcruhovost jádra max. 1 %
chyba koncentricky vidového pole max. 1 pm
Pláště
průměr pláště 125 pm ±l pm 
nelcruhovost pláště max. 2 %
Primární ochrany
průměr primární ochrany 245 pm ±10 pm
chyba koncentricky pláště primární ochrana max.± 12,5 pm
nelcruhovost primární ochrany max. 6%
stahovací síla primární ochrany optických vláken v rozmezí 1 - 5 N

Příslušenství pro uložení a montáž optických kabelů :

Optické konektory:

Ve stavbách jsou povoleny optické konektory E 2000, provedení APC, s požadovanými 
parametry:

1) vložný útlum při náhodném spojení 
maximální hodnota < 0,5 dB

2) útlum odrazu:
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> 65 dB (100%), metoda OTDR (APC)
3) opakovatelnost spojení

přídavný útlum max. 0,1 dB, cyklus 500 spojení - rozpojení
4) teplotní stabilita

přídavný útlum <0,1 dB v rozsahu teplot -15 až 60°C

V jedné stavbě (trase) mohou být použity konektory (pigtaily, patchcordy, průchodky) pouze 
jednoho výrobce a shodný typ vlákna (pro kabely, pigtaily, patchcordy).

Základní požadavky na optické rozvaděče

- musí rozměrově vyhovovat pro umístění do rámů 19“, případně skříní ETSI

- typ rozvaděče musí být volen dle předpokládané výstavby s kapacitní rezervou a 
s důrazem na úporu prostoru ve skříni, Upřednostňují se modulární konstrukce 
umožňující ukončení potřebného počtu vláken (až 144)

- možnost vstupu/výstupu optických kabelů vrchem i spodem, s upevněním kabelů

- konstrukce musí zajistit nepřekročení dovoleného poloměru ohybu kabelu i vláken

- u rozváděčových van se požaduje uzavřená konstrukce proti vniknutí hlodavců, s 
minimálně dvěma kabelovými vstupy a dvěma výstupy, s výsuvnou vanou pro přístup 
ke konektorům a svárům bez nutnosti rozebírat, či demontovat ODF z technologické 
skříně

- Použité skříně i ODF umístěné mimo skříně musí být uzamykatelné. V případě 
použití ODF pro vlákna stavědlových ústředen umístěné mimo stavědlové ústředny 
musí umožnit i plombování dveří

- Každý ODF ve skříni musí být vybaven organizérem optických patchcordů a 
vyvazovacími oky (panely), pro jejich vedení k jednotlivým technologickým prvkům

- Celý profil kabelu musí být vždy ukončen nebo provařen v jediném ODF

- Neobsazené pozice ODF musí být vybaveny záslepkami

Základní požadavky na optické spojky

- modulární konstrukce, umožňující provaření potřebného počtu vláken (např. 12, 
24,48,72)

- konstrukce kazet musí zajistit nepřekročení dovoleného poloměru ohybu vláken

- zemní spojky se zásadně umísťují do kabelových komor (např. ROMOLD, OKOS, 
Sitel komory a pod.)

- spojka musí být rozebíratelné konstrukce s možností zavedení nepřerušeného kabelu.

Typ optických rozvaděčů a spojek musí být schválen budoucím správcem OK s tím, že je 
preferován typ shodný s předchozími stavbami a stejný výrobce pro celou trasu DOK.
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Základní požadavky na HDPE trubky.

Rozměry: 40/33 mm (v odůvodněných případech lze použít i 37/31 mm) pro pokládku do 
země , 40/35 ( 37/32 ) do kabelo vodu . V jedné trase lze použít dva rozměry trubek výjimečně 
se souhlasem správce s tím, že přechod musí být proveden v kabelové komoře (např. 
ROMOLD OKOS, Sitel komory a pod.)

Materiál: vysokohustotní polyetylén HDPE, nerecyklovaný. V prostorech se zvýšenou 
požární bezpečností trubky se sníženou hořlavostí, v bezhalogenovém provedení, splňující 
požadavky ČSN (EN)

požadované parametry: hustota
mez pevnosti 
el. pevnost 
absorpce vody

0,94 - 0,96 g/cm3
> 25 MPa
> 20 lcV/mm
<0,02% (ČSN 64 0112)

Mechanické vlastnosti:
- tolerance vnější průměr

- tolerance tloušťky stěny

- ovalita

- prodloužení při tah. síle 6 kN

- vzpěrová tuhost

- odolnost proti přetlaku

+ 1%, -0%
+5%, -0%

< 2 %

< 2 %

> 1800kPapro deformaci 15% (trubky 40/33) 

> 2 MPa pro trubky 40/33,37/31 ( ČSN 64 0625)

- > 1 MPa pro trubky 40/35,37/32

- rázová odolnost ( 40/33,37/31) bez prasklin ( ČSN 64 0624)

hmotnost nárazníku 4 kg, dráha 1,5 m
Splnění požadovaných mechanických vlastností musí výrobce na vyžádání prokázat.

Spojování trubek: vzduchotěsné spojky (např. Plasson), sváření.
V případě nutnosti napojení HDPE s instalovaným kabelem je možno vložit dělenou 
opravnou trubku do délky max. 2m, zámky trubek nesmí být vzdáleny od sebe více jak 0,5m. 
Dělená trubka musí být instalována vždy bez ohybů a uložena do žlabu, se schválením 
technického řešení správcem HDPE. Místo opravné trubky musí být označeno markérem 
schváleného typu a zaznamenáno do kabelové knihy, včetně opravy digitální podoby 
dotčených listů. Vždy se preferuje se oprava standardní vložkou HDPE.

Barva trubek: modrá, černá, v případě většího počtu trubek v trase musí být barvy 
schváleny budoucím správcem OK s tím, že trubky v jedné trase musí být barevně odlišeny. 
Pro kamerové systémy se požaduje instalace trubky zelené, pro technologie odvětví SEE 
trubka červená (např. EOV).
Napojování různých barev trubek včetně doplňkových pruhů se nepředpokládá, 
v odůvodněných případech musí být schváleno budoucím správcem.

Montáž trubek: Po montáži trubky se provede tlaková a kalibrační zkouška. Tato zkouška 
při předání trasy po výstavbě nebo zásahu do trasy nesmí být starší než 1 rok. Rezervní trubky 
musí být na obou stranách zakončeny zakončovací zátkou s ventilkem a natlakovány.
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Obecné požadavky na pokládku HDPE trubek.
Výpis nejmenšího dovoleného krytí mimo těleso železničního spodku dle ČSN 73 6005 a 
ČSN 75 2130

a) Min. krytí trasy DOK ve volném terénu - 1,00m

b) Min. krytí trasy DOK pod vozovkou - 1,20m

c) Min. krytí trasy DOK v chodníku - 0,50m

d) Min. krytí trasy DOK pod vodní cestou dle ČSN 75 2130 - 1,20m

Výpis nejmenšího dovoleného krytí v tělese železničního spodku dle SŽDC S4

a) Min. krytí trasy DOK ve volném terénu -  0,70m pod úrovní pláně tělesa 
železničního spodku (pod úrovní drážní stezky)

b) Min. krytí trasy DOK při křížení s dráhou- l,50m od pláně tělesa železničního 
spodku

c) Min krytí DOK v prostoru nástupiště - 0,35 s uložením do žlabu nebo chráničky

Požadavek na uložení v případě, že nelze realizovat minimální krytí dle odst 1 a 2

Kabely (HDPE) musí být vždy uloženy do doplňkové ochrany. Ukládají se do 
pevnostěnných kabelových žlabů nebo chrániček, s maximálním možným krytím, 
nejméně však 0,4m , pokud není toto uložení možné, musí být technické řešení 
jednotlivých případů projednáno a odsouhlaseno správou tratí (příp. správou mostů 
a tunelů) a správci budoucí kabeláže, s písemným zápisem.

Uložení u objektů umělých staveb žel, tělesa (mostní objekty apod.l

a) Preferuje se uložení do zemní trasy mimo objekt

b) Další variantou je uložení do zemní trasy objektu (Při rekonstrukcích objektů 
navrhovat kabelovody pro budoucí uložení kabeláže)

c) Uložení do nadzemní trasy, fixované ke konstrukci objektu nebo k samostatné 
nadložní konstrukci. ICabeláž je nutno uložit do neděrovaných ocelových žlabů 
s min. tloušťkou plechu l,5mm, s povrchovou úpravou žárovým zinkováním. Víka 
žlabů musí být zajištěna proti neoprávněnému vniknutí nerezovými páskami a 
nýtováním. Smontovaná žlabová konstrukce nesmí mít otvory, konec žlabů je 
instalován na dno zemní kabelové kynety. Variantně je možno použít silnostěnnou 
ocelovou chráničku, s povrchovou úpravou. Obě varianty musí být schváleny 
správcem objektu a kabeláže.

Vzdálenost od osy koleje dle SŽDC S4

a) Na širé trati -  min. 2,35m od osy koleje. V obloucích se minimální vzdálenost 
zvětšuje, s ohledem na rozšíření průjezdného průřezu.

b) V obvodu železniční stanice -  min. 2,20m od osy koleje
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Přejímací měření optických tras

Pro přejímací řízení je nutné zajistit:

- Měření metodou OTDR na vlnových délkách 1310/1550/1625 nm v obou směrech 
podle metody ČSN EN 61280-4-2.

- Měření přímou metodou na vlnových délkách 1310/1550/1625 nm v obou směrech 
podle metody ČSN EN 61280-4-2. Metoda la (v odůvodněných případech Metoda 
lb).

- Vyhodnocení výsledků OTDR metodou obousměrného průměrování ve formě tabulek 
(Vyhodnocení útlumu svárů, útlumu kabelových úseků, útlumu a reflektance 
v konektorech).

- Vyhodnocení výsledků přímé metody způsobem obousměrného průměrování ve formě 
tabulky.

- Kontrola optických konektorů videomikroskopem.

- Měření parametrů PMD (absolutní hodnota, koeficient) — pouze u vyžádání investora 
na konkrétních vláknech.

- Porovnání naměřených hodnot s požadovanými parametry.

- Upozornění na poruchy a anomálie v trase.

- Předání zdrojových náměrů, včetně výsledků měření a jejich interpretace 
písemnou formou a v elektronické podobě, vč. SW pro zpracování výsledků ve dvou 
vyhotoveních správci OK.

- Vedení záložního archivu tras na pracovišti dodavatele s dobou uložení výsledků 
minimálně 2 roky od ukončení přejímacího řízení.

- Měření vyhledávacího kabelu (kompletní stejnosměrné), kalibrační a tlaková zkouška 
HDPE.

Závazné údaje v hlavičce nebo technické zprávě měřicích protokolů:

- Přímá metoda: Typ kabelu (přesné označení včetně výrobce), Název stavby/PS, Datum 
měření, Vlastník kabelu, Limity útlumu jednotlivých prvků(svar, konektorový spoj, 
měrný útlum vlákna 1310nm, 1550nm,1625nm), Měřicí přístroj TYP A/B, Měřicí 
přístroj Výrobní číslo A/B, Organizace kdo měřil, Technik A/B, Umístění A/B, 
Metoda reference, počet svárů, počet konektorových spojení, celkový limit útlumu 
trasy 131 Onm, 1550nm, 1625nm, délka trasy

- OTDR: Typ kabelu (přesné označení včetně výrobce), Název stavby/PS, Datum 
měření, Vlastník kabelu, Limity útlumu jednotlivých prvků(svar, konektorový spoj, 
měrný útlum vlákna 1310nm, 1550nm,1625nm), Měřicí přístroj TYP A/B, Měřicí 
přístroj Výrobní číslo A/B, Organizace kdo měřil, Technik A/B, Umístění A/B, počet 
svárů, počet konektorových spojení, fyzická délka kabelu , index lomu min. pro 
vlnovou délku 1550nm
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Požadované parametry trasy, úseku:

max. útlum sváru 0,15 dB pro < 5% svárů, vyšší hodnota není přípustná
střední útlum sváru <0,07 dB průměrná hodnota pro každé vlákno v úseku mezi dvěma
ODF
Utlum svaru na 1550 nm může být o maximálně 0,03 dB větší než na 1310 nm.
Utlum konektorového spojení na 1550 nm může být o maximálně 0,05 dB větší než na 1310 
nm.

Utlum konektorového spojení je dán součtem limitu z kapitoly „Příslušenství pro uložení a 
montáž optických kabelů11 a maximálního limitu na svar, pokud je vlivem měřící metody 
zahrnut do hodnoty konektorového spojení (svar na pigtailu)
Limit měrného útlumu kabelového úseku v dB/km je dán parametry v kapitole „Přenosové 
vlastnosti optických vláken11
Požadované parametry optických tras, jejich součástí a jednotlivých dílů je dodavatel 
povinen prokázat souborem akceptačních měření a dokladovat měřicími protokoly.

Dodavatel odpovídá za použití vhodné měřicí metody pro doložení požadovaných 
parametrů:

- Měřicí metodu dokladuje zhotovitel tím, že ji jednoznačně uvede (tzn. cituje, odvolává 
se na konkrétní normu a metodu) v měřicím protokolu.

- Uvede přesnost měřicí metody, její nejistotu, přesnost měření tak, aby mohl garantovat 
splnění požadovaných parametrů s pravděpodobností 95% a více.

- Dokladuje platnost kalibrace měřící techniky.

- Dokladuje odbornost a vyškolení pracovníků provádějících měření a zpracování 
měřicích protokolů.

Podrobný komentář: Za stav a parametry měřidla zodpovídá jeho uživatel. Uživatel musí 
být schopen doložit model měřidla, typ, výrobní číslo, parametry a specifikace, datum 
kalibrace a dobu její platnosti. Parametry a specifikace měřidla může uživatel doložit kopií 
dokumentace od výrobce (katalogový list, návod k obsluze atd.). Datum a způsob provedení 
kalibrace včetně metrologické návaznosti dokládá uživatel měřidla patným kalibračním 
certifikátem. Dobu platnosti kalibrace měřidla stanoví uživatel na základě doporučení od 
výrobce, provozních podmínek a významu měřidla a na základě metro logického zařazení 
měřidla. Dobu platnosti kalibrace dokládá uživatel svým odůvodněným prohlášením.

Použitá měřidla dokladuje zhotovitel tím, že ji jednoznačně uvede v měřicím protokolu: 
výrobce, typ/model a výrobní číslo měřidla, datum provedení kalibrace a datum platnosti 
kalibrace. Na vyžádání je zhotovitel povinen doložit kopie kalibračních listů všech použitých 
měřidel včetně schémat návaznosti a výpočtu nejistoty přenosu jednotky.

Přesnost měření a správnost výsledků garantuje uživatel měřidla. Odchylka naměřených 
údajů od skutečnosti je vyjádřena nejistotou měření. Nejistotu měření je povinen odvodit a 
dokladovat uživatel měřidla. Nejistotu měření dokladuje zhotovitel tím, že ji uvede společně 
s výsledky měření v měřicím protokolu. Na vyžádání je zhotovitel povinen doložit výpočet 
nejistoty pro jakýkoliv výsledek měření uvedený v měřicím protokolu.

Limity parametrů uvedené pro účely posouzení kvality produktu (dle kritéria akceptace - 
vyhovuje /nevyhovuje) je nutné upravit o nejistotu měření.
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Dodavatel při prokázání odpovídajících kvalitativních parametrů, jejich měření a vyhodnocení 
musí postupovat dle JCGM 100:2008 GUM 1995 with minor corrections Evaluation of 
measurement data — Guide to the expression of uncertainty in measurement.

Literatura:
ČSN EN 61280-4-2 Postupy zkoušek optického vláknového komunikačního subsystému - 
Část 4-2: Optická vláknová kabelová trasa - Utlum jednovidové optické vláknové kabelové 
trasy

JCGM 100:2008 GUM 1995 with minor corrections Evaluation of measurement data — 
Guide to the expression of uncertainty in measurement.

Dokumentace optických kabelů:
1) Příprava stavby

Všechny stupně projektové dokumentace od přípravné dokumentace po realizační 
dokumentaci musí být zpracovány ve směru staničení, tj. od nižšího žkm. Zpracované 
dokumentace jsou postoupeny vyjmenovaným složkám SŽDC včetně správce kabelu 
k připomínkování.

2) Přeiímka stavby
Investor vyzývá budoucího správce kabelu k provedení technické prohlídky díla 

nejpozději 14 kalendářních dní před přejímacím řízením, Opravená realizační dokumentace 
(RD) dle skutečného provedení musí být předložena alespoň 10 kalendářních dní před datem 
přejímky správci kabelu tak, aby případné nedostatky mohly být projednány při přejímacím 
řízení. Opravená dokumentace bude předána včetně skutečného seznamu prací, dodávek a 
hlavního materiálu. Současně s opravenou RD bude v témže termínu předloženo 1 paré 
dokumentace k provedení technické prohlídky v tomto rozsahu:
- Měřicí protokoly dle bodu „Přejímací měření optických tras“ (OK, HDPE, 

vyhledávací vodič)

- Zaměření spojek a rezerv, s údajem o staničení a vzdálenosti od osy koleje, případně 
dalších pevných bodů na trase)

- Obsazení kabelu a útlumový plán OK

- Seznam staničení úseků, kde nebylo dodrženo krytí kabelové trasy dle ČSN 73 6005, 
s uvedením hloubky a způsobu ochrany kabelové trasy

Při přejímacím řízení bude správci předáno v tištěné a digitální podobě ve dvou 
vyhotoveních (jedno vyhotovení u dokumentace již předané k provedení technické 
prohlídky):
- Měřicí protokoly dle bodu „Přejímací měření optických tras“ (OK, HDPE, 

vyhledávací vodič).

- Zaměření spojek a rezerv, s údajem o staničení a vzdálenosti od osy koleje, případně 
dalších pevných bodů na trase).

- Obsazení kabelu a útlumový plán OK.

- Klady délek HDPE a OK.

- Geodetické zaměření. Technická zpráva, včetně seznamu dotčených parcel s uvedením 
vlastníka parcely a seznamu geodetických bodů. Trasa bude zakreslena na mapovém
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podkladu JŽM včetně přilehlých cizích pozemků (uvést parcelní číslo) k drážním 
pozemkům v měřítku 1:1000. Geodetické zaměření bude zpracováno dle 
„Technických podmínek na realizaci stavby SZDC“. U kabelových přeložek předá 
taktéž zhotovitel opravené listy knihy plánů v tištěné i otevřené digitální podobě.

Dále bude při přijímacím řízení předáno správci v tištěné podobě ve dvou vyhotoveních:
- Použité HDPE -  technická specifikace

- Použité OK -  technická specifikace (datasheet), především specifikace vlákna dle 
ITU-T, index lomu, počet a barevné značení vláken a buferů, přenosové a mechanické 
vlastnosti atd.

- Zhodnocení komplexního vyzkoušení

- Prohlášení o shodě a uložení kabelů na pozemcích SŽDC/ČD

- Seznam -  Staničení úseků pokládky kabelu na mimodrážní pozemky, včetně p.č.

- Doklad o nakládání s odpady

- vyjádření správců dotčených objektů, sítí, pozemků (lparé)

3) Dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS)

Dokumentace skutečného provedení stavby bude předána správci v digitální formě 
otevřené a uzavřené ve dvou vyhotoveních do 3 měsíců po ukončení stavby

Dokumentace skutečného provedení bude obsahovat:
- Technickou zprávu

- Schématický plán celé trasy

- Útlumový a obsazovací plán

- Kabelovou knihu plánů 

Kabelová kniha plánů (KPj

KP musí být ve formátu A4, v pevných deskách, s možností vyjmutí nebo výměny 
libovolného listu z knihy.

Správci se dodává v dohodnutých počtech, minimálně ve třech vyhotoveních a 
v elektronické podobě v otevřené formě. Výkresová část ve formátu DGN (DWG), ostatní 
dokumentace ve formátu DOC,PDF,XLS. Zpracovaná digitální podoba KP se před tiskem 
zasílá ke schválení správci kabelové sítě.

KP se pořizují pro dálkové i pro místní optické kabely. U malého rozsahu místní kabeláže 
je možné zapracovat trasy do polohopisných výkresů knihy dálkového kabelu, po schválení 
budoucím správcem kabelů. V tomto případě pak musí být do KP doplněny všechny 
náležitosti jako u samostatné knihy (schématický plán, ukončení v objektu atd.)

KP je vždy koncipována ve směru staničení, ve všech částech dokumentace, tj. od 
nejnižšího žkm.

V případě existence více nezávislých, geodeticky zaměřených kabelových tras se 
preferuje vyhotovení jedné KP pro traťový úsek. Sloučení kabelových tras do jedné KP nesmí 
být na úkor přehlednosti polohopisných výkresů.
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Kabelová kniha se skládá z:

- Úvodní list. Obsahuje název stavby, stavební úsek, datum zahájení stavby, datum 
ukončení stavby, kdo KP zhotovil (konískt)Obscth.

- Technická zpráva. Obsahuje všeobecné údaje o stavbě, údaje o zhotoviteli, 
investorovi, popis technického řešení, popis trasy, použité prvky, zpráva o montáži a 
měření atd.

- List p ro  p řeh led  oprav na kabelu. Obsahuje sloupce s názvy: Datum opravy, Příčina a 
druh opravy, Usek, Výměna listů č., Opravu provedl.

- Seznam  zn a ček  a zkra tek  - ( V KP mohou být použity pouze smluvené značky pro 
drážní kabely)

- Celkový prů b ěh  trasy). Trasa musí být zanesena v mapě s vyznačením umístění spojek 
- výpichů (nemusí být ve formátu A4).

- Schematický) p rů b ěh  trasy optického kabelu. Musí být zanesena všechna místa 
vyvedení kabelů, spojek s popisem (číslo spojky, popis lokality umístění spojky - 
železniční kilometr, apod.), platí to také pro kabelové rezervy. Pokud vede kabel podél 
železniční trati, musí být zřejmé, na které straně vede, kde kříží koleje (uvést ŽKM). 
Číslo výkresu, na kterém se spojky, rezervy nacházejí. Ve schématu bude přehled 
dílčích kabelových délek a délek rezerv.

- Schem atický p rů b ěh  H D P E  trubek. Musí být zaneseny všechny spojky, kabelové 
komory (Romold, OKOS či jiné typy kabelových komor), apod. s popisem (název 
lokality výpichu - železniční kilometr, apod., číslo kabelové komory, přesná barva 
trubky -  v případě přechodu barev HDPE je nutné přesně zaměřit a zakótovat 
přechodovou spojku) a číslo výkresu, na kterém se kabelová komora nachází. Pokud 
vede trubka podél trati, musí být zřejmé, na které straně vede, kde kříží koleje (uvést 
ŽKM). V případě, že jsou kabelové komory osazeny vyhledávacími markéry, uvést 
typ.

- Schem atický p rů b ěh  vytyčovacího vodiče. Schématické průběhy optického kabelu, 
HDPE a vytyčovacího vodiče se zpravidla kreslí do jednoho výkresu. Platí obdobná 
pravidla jako pro schématický průběh optického kabelu.

- Schem atický p rů b ěh  kabelovodu. Musí být zaneseny všechny šachty a odbočné 
objekty se zákresem propojení. Přiložen musí být zatahovací plán a obsazení 
veškerých prostupů v jednotlivých šachtách, včetně odboček, s popisem směru 
pohledu.

- Výše uvedené schématické průběhy musí být orientovány k ose kolejiště
- Schém a zapo jen í vláken (rozvláknění). V rozvláknění musí být i podrobně rozkresleno 

rozvláknění v dělících spojkách (u trubiček uvádět i jejich barvu)
- Schém a um ístění optického roz\’aděče v racku a vyvedení vláken na rozvaděči
- P ůdorysy m ístností s  um ístěním  racku a vedením  kabelu. Umístění racku kabelového 

ukončení bude zaměřeno a definováno umístěním kót do výkresu.
- Technická specifikace kabelu  - (datasheet) především specifikace vlákna dle ITU-T, 

index lomu, počet a barevné značení vláken a buferů, přenosové a mechanické 
vlastnosti atd.

- K lad  listů KP
- Polohopis kabelu  — Musí obsahovat zejména:

Situaci, tj. okolí trasy kabelu nutné k orientaci a vlastní trasu kabelu s kótami.
V polohopisném plánu musí být podchyceny všechny kabely uložené v téže trase (řezy 
kabelovou kynetou na každém listu).
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Trasa kabelu s kótami je zakreslena v měřítku 1 : 1000 na mapovém podkladu (mapa 
JŽM včetně přilehlých cizích pozemků s parcelními čísly a vyznačenými katastrálními 
územími k drážním pozemkům).
Kabel a spojky musí být okótovány k ose koleje, případně k pevným bodům trasy. Pro 
kótování kabelové trasy platí ustanovení předpisu T-84 Dokumentace železničních 
kabelů čl. 9 odst. 46-47, 51-53.
Ve výkresu bude uvedeno, která strana výkresu navazuje na další, předchozí list (uvést 
číslo listu). Výkresy musí obsahovat příčné řezy kabelovou trasou v kolizních místech 
kabelové rýhy, v místech křížení s ostatními podzemními řády (produktovody apod.), 
křížení s kolejovým tělesem atd. Taktéž musí být zakresleny řezy kabelovodem -  
zatahovací plán. Dále obsahuje detaily přechodů mostních objektů a řízených podvrtů, 
vyznačení mechanické ochrany (žlabování, PVC trubky atd.)
Pro tvorbu polohopisných plánů platí ustanovení předpisu T-84 Dokumentace 
železničních kabelů čl. 7, odst. 41-44.
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ukončení DOK v koncové ŽST

ukončení DOK v průběžné ŽST

Způsob vyvádění vláken v DOK SŽDC



Ukončení DOK 72vl. na ODF - koncová stanice

P o z n á m k y ;
1) V  p ř íp a d ě  In s ta la c e  72vl. DOK je  optický ro z v a d ě č  

m o ž n é  v y u ž it p o u z e  pro u k o n č e n i DOK, d a lš í  m ístn í 
o p tic k á  k a b e ly  v d a n é  lokalitě  Je  n u tn é  u k o n č o v a t n a  
jin é  o p tic k é  ro z v a d ě č e . V  o p tick ém  ro z v a d ě č i pro DOK 
m u s í  b ý t p o n e c h á n a  p ro s to ro v á  re z e rv a  pro m o ž n o s t 
d o d a te č n é h o  v y v ed en í d a lš í sk u p in y  v láken  z  DOK.

2 ) Je d n o tliv é  k a z e ty  (kon ek to ro v é , sp o jo v a c í)  v O D F s e  
o s a z u jí  v ž d y  z le v a  o d  n iž š íh o  s ta n ič e n í.

Ukončení DOK 72vl. na ODF - průběžná stanice

O bsazení 72vl. DOK:
v lákna  č. 1-1 2  : sk u p in a  v láken  v y h ra z e n a  pro  z a b .z a ř ,  -  krá lká  
v lá k n a  č. 13-24 : s k u p in a  v láken  v y h ra z e n a  pro  r a b .z a ř .  -  d louhé 
v lákna  Č. 25 -3 6  : sk u p in a  v láken  traťových  
v lákna  č. 37-4B  : sk u p in a  v láken  v y h ra z e n a  p ro  sdě l.za? . -  krátká 
v lákna  č. 4 9 -6 0  : sk u p in a  v láken  v y h ra z e n a  pro sd é L z a í .  -  d louhá 
v lá k n a  č. 6 1 - 7 2 :  sk u p in a  v láken  d louhých
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Základní technické požadavky na kamerové
systémy

1 Použité zkratky
CCTV -  kamerový systém skládající se z kamerových jednotek, paměti, monitorovacích

zařízení a přidružených zařízení pro přenos a ovládací účely 
DDTS -  dálková diagnostika technologických systémů
EZS -  elektronický zabezpečovací systém
eSATA -  sběrnice pro vysokorychlostní přenos dat
H.264, H.265 -  kompresní algoritmus pro video
HD -  high definition -  obraz s vysokým rozlišením
HW -  hardware -  fyzická komponenta systému
IP -  internet protokol
IR -  infračervený přísvit
MPEG -fo rm á t videa
PČR -  Policie České republiky
SŽDC -  Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
SW -  programové vybavení
TDS -technologická datová síť
TÚDC -Technická ústředna dopravní cesty (organizační složka SŽDC)
USB -  sběrnice pro přenos dat

2 Použité normy a technické předpisy
• ČSN EN 50132-1, Poplachové systémy -  CCTV sledovací systémy pro použití v bezpečnostních 

aplikacích, Část 1: Systémové požadavky -  přiměřeně v rozsahu dle použití (část 3).
• ČSN EN 50132-5-1, Poplachové systémy -  CCTV dohledové systémy pro použití

v bezpečnostních aplikacích, Část 5-1: Video přenosy -  obecné provozní požadavky.
• ČSN EN 55011 ed. 4, Průmyslová, vědecká a zdravotnická zařízení -  Charakteristiky 

vysokofrekvenčního rušení -  Meze a metody měření
• ČSN EN 55011 ed. 3 ze změnou A I  a změnou Z1 - Průmyslová, vědecká a zdravotnická 

zařízení -  Charakteristiky vysokofrekvenčního rušení -  Meze a metody měření
• Plán využití rádiového spektra vydaný Českým telekomunikačním úřadem
• Předpis SŽDC T7 Rádiový provoz

3 Všeobecná část
• Umístit kamery tak, aby bylo zajištěno sledování prostorů, kde dochází k přímému styku 

cestující veřejnosti s mobilními prostředky provozování železničního provozu (vlaky) -  
sledování nástupištních hran, případně sledování úrovňových přechodů přes koleje
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k nástupištím, kamery umístit mimo dosah cestujících a dle možností zajistit jejich vzájemné 
monitorování.

• Počet kamer musí být takový, aby byla zajištěna jednoznačná identifikace přítomnosti osoby 
po celé délce hrany nástupiště.

• Sledování prostor pro cestující (odbavovací haly).
• Sledování podchodů -  zajištění monitoringu pohybu cestujících (přestupy) a jejich 

bezpečnosti, prevence vandalismu, kontrola informací zobrazovaných na informačních 
tabulích.

• Sledování prostorů náhradní autobusové dopravy -  v případě výluk a mimořádností, přestup 
cestujících.

• Otočné kamery na zhlavích žst. realizovat pouze v odůvodněných případech (rozsáhlý posun 
v žst, rozvětvení žhla ví, posun a dělení vlaků v neobsazených stanicích,...).

• Pro případ mimořádných událostí a šetření PČR požadovat zajištění záznamu obrazových 
informací v maximální délce dle platné legislativy a podmínek stanovených ve Směrnici SŽDC 
č. 108 (část čtvrtá) odděleně od on-line provozu.

• Určení specifikace zobrazovacího pracoviště:
o Velikost monitoru -  velikost monitoru určit v závislosti na počtu zobrazovaných 

kamer s možnosti zvětšit sledovaný záběr na celý monitor, minimální velikost 
monitoru 22" a maximálně 16 kamer zobrazených na jednom monitoru, 

o určení způsobu systému (obslužný -  bezobslužný, se záznamem -  bez záznamu 
apod.).

• Obsluha uživatelského rozhraní musí být pro operátory intuitivní, jednoduchá a rychlá.
• V rámci přípravy projektu nechat připomínkovat všechny oprávněné složky SŽDC (včetně 

řízení provozu a OKŘ).
• _Instalovaný systém musí umožnit budoucí rozšíření počtu kamer minimálně o 25% bez SW a

HW úprav centrálních částí.
• Všechny části kamerového systému (kamery, úložiště, klientské pracoviště, prvky 

přenosového systému, zdroje, prvky dohledového systému) musí umožnit zálohovat svou 
konfiguraci do souboru ve formátu TXT, XML.

4 Technická specifikace systémů CCTV 

Požadavky na periferie
• Rozlišení kamer -  přiměřené předepsanému účelu (minimální rozlišení 3 MPix a vyšší) -  

dostatečná přesnost zachycení detailu pro extrakci uživatelem předem definovaných dat.
• Barevné kamery s možností nočního černobílého režimu.
• Kryty kamer -  v dostatečné výšce, antivandal provedení, pokud hrozí zamrznutí kamery - 

vytápění krytu.
• Přednostně používat stacionární kamery s motorzoom objektivem a uživatelsky i automaticky 

nastavitelnou clonou, ohnisková vzdálenost musí být nastavitelná vzdáleně z úložiště, 
případně z klienta pro správu systému, výhradně kamery pro průmyslové použití.

• _Pro noční sledování a záznam -  zajistit optimální světelné podmínky externím nebo
vestavěným IR přísvitem.
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• IP kamery musí umožnit vložení aktuálního data a času včetně automatického nastavení data 
změny času (letní čas, zimní čas -  musí umožnit nadefinovat obecně poslední neděli v březnu 
a poslední neděli v říjnu)

• IP kamery musí umožnit časovou synchronizaci s uživatelsky definovanými NTP servery 
(definovány IP adresou).

• IP kamery musí umožnit vytvořit minimálně 5 uživatelských oprávnění. Uživatelská oprávnění 
musí mít možnost individuálního nastavení možností ovládání, konfigurace a parametrizace 
kamer. Uživatelská oprávnění jsou stanovena následovně:

o Nejvyšší administrátor, 
o klientské pracoviště, 
o úložiště, 
o údržbář systému, 
o externí servisní dodavatel.

• _Záruka na HW vybavení -  požadovat 60 měsíců (zajištění dodávek náhradních dílů).
• IP kamery musí podporovat komunikaci protokolem SNMPv3. Součástí dodávky musí být 

úplný popis MIB databáze.

Požadavky na záznamové zařízení a zobrazovací jednotku
• Umístění technologie do odpovídajících prostor dle podmínek výrobce (klimatizace a 

vytápění).
• Doba uložení záznamu -  dle aktuálně platných směrnic a předpisů SŽDC.
• Data musí být zaznamenávána kontinuálně.
• Disky pro ukládání záznamů navrhnout s dostatečnou kapacitou pro případné rozšíření o min. 

25%. Použité disky musí být konstruovány pro trvalý provoz 24/7.
• Systém musí podporovat kompresní algoritmy MPEG-4, H.264, případně i H.265 či novější.
• Vybavení serveru či záznamového zařízení dostatečně kapacitním rozhraním pro místní 

stažení dat -  USB 3.0, eSATA. Data ze záznamového zařízení musí být možné stáhnout i 
prostřednictvím TDS SŽDC.

• Exportovaná data musí obsahovat identifikace zdroje obrazů a časový údaj.
• Systém musí být schopen exportovat nebo kopírovat jednotlivé obrazy.
« Systém CCTV musí být schopen:

o Zálohování dat,
o reagovat na aktivační impuls s maximální prodlevou 500 ms,
o reprodukovat obraz zpam ěti s maximální prodlevou po incidentu nebo během 

aktuálního záznamu s časovým odstupem 2 s, 
o plný vzdálený přístup prostřednictvím TDS SŽDC pro úplnou parametrizaci a 

konfiguraci všech parametrů zařízení a to jak ve formě webového rozhraní, tak i 
prostřednictvím SW aplikací. Konfigurace a parametrizace musí být vždy možná 
minimálně přes webové rozhraní.

« Klientské pracoviště musí mít fyzicky jiný HW než úložiště či serverová část systému. Obsluha 
klientského pracoviště nesmí být omezena, pokud jsou prováděny úpravy konfigurace 
úložiště. Obsluha klientského pracoviště musí být upozorněna na následující poruchy 
systému:

o Ztráta videosignálu kterékoli kamery, 
o zastavení běhu úložiště,
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o ztráta komunikace úložiště do TDS, 
o vyčerpání kapacity kteréhokoli disku v úložišti, 
o manipulace s kamerou.

HW klientského pracoviště nesmí obsahovat ventilátory a jiné hlučné komponenty. HW 
klientského pracoviště doporučujeme umísťovat do sdělovacích místností, v opačném 
případě musí obsahovat pouze pasivní chlazení. Pokud se bude HW klientského pracoviště 
nacházet v dopravní kanceláři nebo na dispečerském pracovišti, musí být navržen pro 
zástavbu do skříní, trezorů nebo stolů navržených na tomto pracovišti. Rozmístění monitorů 
klientského pracoviště musí být koordinováno s rozmístěním všech ostatních monitorů na 
tomto pracovišti. Vše uvedené musí být navrženo nejpozději v projektu stavby (stupeň 
dokumentace PSŘ).
V uživatelské dokumentaci, resp. dokumentaci skutečného provedení (dále jen 
dokumentace) systému musí být jasně uvedeny všechny procesy, které by mohly způsobit 
ztrátu informací.
V dokumentaci musí být dále uvedeno:

o Typ a počet vstupních videokanálů, 
o typ a počet výstupních videokanálů,
o kapacita paměti v hodinách při vybraném množství vstupních videokanálů, počtu 

obrazů za s, rozlišení a kvalitě,
o komprese (dostupné metody, nastavení, kompresní poměry).

V dokumentaci zobrazovacího zařízení musí být uveden:
o Typ zobrazovacího zařízení,
o maximální počet současně zobrazených obrazových zdrojů, 
o rozlišení zobrazeného obrazu/obrazů, 
o čas odezvy,
o obraz-barevný/černobílý.

Systém CCTV musí poskytnout informace o:
o Vstupních videokanálech, které jsou právě zaznamenávány, 
o využité kapacitě a čase záznamu obrazové paměti, 
o zbývající kapacitě paměti.

Obrazové toky sdílející propojení musí být navrženy a konfigurovány takovým způsobem, aby 
v normálním provozním režimu nedocházelo k jejich nepříznivému vzájemnému ovlivňování. 
Přijímač přenosu videosignálu nesmí nikdy umožnit zobrazení živých datových toků na úkor 
zaznamenávaných datových toků video.
Při návrhu systému zvážit systém:

o Decentralizované řešení technologie kamerového systému -  nižší nároky na datové 
přenosy po páteřních datových spojích, vyšší stabilita systému, 

o centralizované řešení technologie kamerového systému -  vyšší nároky na datové 
přenosy, nákladnější HW řešení.

Dle IEC/TR 62380, IEC 61709 a IEEE 1413.1-2002 musí dosahovat CCTV systémy MTBF 
(střední doba mezi poruchami) minimálně 16000 hodin.
Záruka na HW vybavení -  požadovat 60 měsíců.
Součástí dodávek budovaných kamerových systémů je i dodávka klientského a servisního SW 
pro kamery, úložiště, klientské pracoviště i pro všechny nasazené prvky přenosového
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systému i dohledovatelné napájecí zdroje. Každý z uvedených SW bude dodán v počtu 
alespoň 3 licencí včetně instalačních médií.

Požadavky na přenosové sítě
• Kabeláž -  preferována zcela autonomní kabeláž pro kamerový systém bez sdílení s jinými 

technologiemi. V případě sdílené kabeláže je nutno přesně určit rozhraní zařízení 
jednotlivých správců (SSZT a TÚDC, respektive servisní organizací zajišťující pro TÚDC servis).

• Přenosová rychlost vnitřní sítě systému CCTV -  požadováno lGbit/s. Vnitřní síť systému CCTV 
zahrnuje metalickou i optickou kabelizaci zřízenou pro přenos obrazových a diagnostických 
dat mezi kamerami a ostatními prvky systému CCTV. Rozhraním mezi vnitřní sítí systému 
CCTV je port aktivního prvku nadřazené sítě TDS.

• Pro stavby sítí je doporučena kategorie komponentů 6 a třídu E nebo vyšší.
• Typ kabeláže a konstrukci kabelů zvolit s ohledem na specifika železničního provozu (rušení 

silovou a signalizační kabelizaci, zpětné trakční proudy atd.).
• Při ukládání kabeláže respektovat požadavky technických norem a pokynů výrobce -  

oddělení napájecí a silové kabeláže, poloměr ohybu kabelů pro minimalizaci ztrát odrazem, 
ukládání kabelů do kabelových žlabů s plným dnem, korektní ukončení kabelů v konektorech 
s ohledem na nárůst útlumu.

• Šířka pásma musí zohlednit všechny potřebné aplikace včetně dostatečné rezervy pro 
rozšíření systému, přístup pro správu a nastavení systému. Záložní kapacita by se měla 
pohybovat přibližně nad 35 % navrhované kapacity.

• Pro metalické a optické kabely budou součástí dodávky měřicí protokoly, pro HDPE trubky 
protokoly o tlakové zkoušce a kalibraci.

• V případě, že jsou obrazová data přenášena po TDS, nemělo by dojít v důsledku přetížení, 
přeplnění či jiného zahlcení sítě pro přenos dat ke ztrátě paketů nesoucích obrazová data. 
Pokud k této ztrátě dat dojde, musí být systém CCTV schopen tuto ztrátu kompenzovat.

• Požadavky na přenosovou síť musí respektovat technické limity a možnosti navrhovaného 
přenosového média a systému, provozní požadavky kladené na kamerový systém 
s přihlédnutím k provozním procesům a postupům.

• Přenos videodat nesmí být negativně ovlivněn nepředvídaným provozem sítě -  ostatních 
datových služeb.

• _Aktivní i pasivní prvky přenosového systému, který je součástí systému CCTV, musí být
konstruovány do klimatických podmínek běžných v místě instalace, případně musí být 
umístěny do klimatizované a vytápěné skříně či místnosti.

• Kabeláž kamerového systému musí být ve vnějším prostředí (tj. na nástupištních přístřešcích, 
uvnitř i vně kamerových i osvětlovacích stožárů, na venkovních kabelových roštech) 
chráněna UV stabilními flexibilními trubkami. Všechny prostupy těchto trubek do 
technologických skříní kamer i prostupy stožáry musí být osazeny průchodkami, do nichž 
bude upnuta výše uvedená ochranná trubka. Trubky musí být upevněny a vyvázány na 
nosném prvku.

• Pokud jsou prvky napájení či přenosové sítě umístěny ve venkovních skříních, musí být jejich 
dveře zajištěny zámkem a kontrolovány dveřním kontaktem. Tento dveřní kontakt musí být 
integrován do systému DDTS SŽDC.

• Pokud bude ke kamerám veden optický kabel do sklopného stožáru, musí být zvolen kabel 
s odpovídající mechanickou odolností a poloměrem ohybu dle použitého stožáru.
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• Veškeré datové, optické i napájecí kabely použité mimo technologické budovy budou 
v provedení určeném do vnějšího prostředí.

• Všechny kabely kamerového systému (tj. metalické a optické datové kabely, napájecí kabely) 
budou na svých koncích označeny modrými převlečkami, konektory datových kabelů budou 
označeny také modrými převlečkami. Všechny kabely budou osazeny štítky s čísly, které 
budou zaneseny v dokumentaci skutečného provedení.

Požadavky na napájení
• _Napájení systému - plně centrálně zálohované napájení po dobu 1 hodiny pro případ výpadku

napájení z veřejné sítě.
• Nasazené zálohované zdroje musí umožnit připojení do TDS SŽDC pro potřeby nastavení 

parametrů a diagnostiky.
• Napájecí zdroje zapojené do TDS SŽDC musí umožnit zasílání diagnostických dat 

prostřednictvím protokolu SNMP v3, optimálně prostřednictvím SNMP Trap.
• Systém CCTV musí pokračovat v normálním provozu po obnovení napájení.
• Není-li systém schopen po obnovení napájení naběhnout do režimu provozu nastaveného 

před výpadkem, musí být tato skutečnost nahlášena a indikována operátorovi.
• _Zabezpečení systému proti přepětí -  napájecí strana, datová a napájecí vedení ke kamerám,

připojení serveru do datové sítě.
• Pro účely dohledu napájení kamer, úložišť a klientských pracovišť je vhodné vybavit systém 

samostatným napájecím rozvaděčem osazeným jističi a napěťovými relé, která budou 
zapojena do průmyslového počítače zapojeného do DDTS SŽDC.

Bezpečnost systému a přístup do systému
• Stupeň zabezpečení -  dle ČSN EN 50 132 -  3. kategorie -  systém CCTV disponuje střední 

ochranou proti narušení a zajišťuje jednoduché monitorování základních funkcí.
• Systém CCTV musí umožňovat:

o Detekci poruch prvků (kamer), softwaru a propojení, 
o ochranu proti fyzickému narušení, 
o ochranu proti neautorizovanému přístupu, 
o detekci zatemnění kamery, 
o detekci výpadku napájení,
o detekované informace musí být přenášeny na pracoviště místní i vzdálené obsluhy.

• Zajištění bezpečnosti všech prvků kamerového systému proti krádeži, vybavení 
technologických a sdělovacích místností EZS.

• Systém musí umožňovat dálkový přístup přes technologickou datovou síť (podpora protokolu 
802.lx ). Dálkový přístup musí být umožněn ke všem kamerám, záznamovému zařízení, 
zálohovaným zdrojům a všem aktivním prvkům přenosového systému. Dále musí být systém 
schopen předávat do technologické datové sítě uvedené informace o monitorovaných 
funkcích.

• Možnost místního stažení dat -  pro případ velkých datových objemů stahovaných dat.
• Prostory monitorované kamerovým systémem je nutno označit informačními tabulkami.
• Management přístupu do systému -  SW musí umožnit alespoň 5 úrovní přístupu

o Administrátorský účet -  nastavení systému, stahování dat, 
o klientský účet -  pro sledování systému v reálném čase,
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o Stahování dat -  pro stahování dat,
o účet pro údržbu -  nastavení parametrů systému, údržba bez možnosti stahování dat, 
o externí servisní dodavatel -  pro připojení externího servisu.

• Systém musí umožňovat jednoznačně určit:
o Zdroj dat, čas pořízení dat,
o autentifikaci dat (prevence modifikace, vymazání nebo vložení dat), 
o způsob ochrany dat (proti neautorizovanému přístupu k datům).

• Systém CCTV musí nabídnout prostředky optického a akustického upozornění na poplach za 
účelem upozornění operátora.

• Informace zobrazené pro každou poplachovou zprávu musí obsahovat:
o Původ nebo zdroj poplachu, 
o typ poplachu, 
o čas a datum.

• Součástí dodávky, montáže, oživení a nastavení systému je i plná konfigurace všech 
požadovaných uživatelských oprávnění v kamerách, na úložišti i ve všech klientských 
počítačích.

Požadavky na integraci do DDTS SŽDC
• Celý kamerový systém musí umožnit zasílání níže definovaných diagnostických informací do 

nadřazeného diagnostického systému DDTS SŽDC.
• Diagnostické informace budou do DDTS SŽDC předávány prostřednictvím protokolu SNMP 

v3, optimálně prostřednictvím SNMP Trap.
• Kamery musí umožnit sledovat minimálně následující diagnostické informace:

o Změna scény kamery, 
o zakrytí kamery.

• Úložiště musí umožnit sledovat minimálně následující diagnostické informace:
o Vyčerpaná kapacita disku, v případě více disků sledovat kapacitu každého disku 

samostatně,
o překročení teploty disků, 
o ztráta komunikace s kamerou.

« Klientské pracoviště musí umožnit sledovat minimálně následující diagnostické informace: 
o Porucha komunikace do TDS SŽDC, 
o porucha napájení -  přechod na záložní napájení,
o zastavení služby nebo programu kamerového klienta -  sleduje se na straně 

operačního systému klientského pracoviště.
• Přenosové sítě -  všechny prvky přenosové sítě, které jsou součástí kamerového systému 

musí umožnit sledovat minimálně následující diagnostické informace:
o Porucha napájení -  sleduje se pomocí napěťových relé v napájecím rozvaděči 

systému CCTV,
o porucha komunikace do TDS SŽDC -  sleduje a vyhodnocuje se na straně systému 

DDTS,
o porucha komunikace s kamerou, úložištěm či klientským pracovištěm.
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Požadavky na elektromagnetickou kompatibilitu
• Systém CCTV a jeho jednotlivé součásti musí splňovat požadavky normy ČSN EN 55011 ed. 4 

pro zařízení skupiny 1 třídy B. Po dobu současné platnosti předchozí normy ČSN EN 55011 ed. 
3 se změnou A I  a změnou Z1 je možné se řídit požadavky stanovenými v této normě.

• V části kmitočtového spektra využívaného pro rádiový provoz na železnici, která je 
definovaná v příloze 1 předpisu SŽDC T7, musí systém CCTV a jeho jednotlivé součásti 
splňovat požadavky na maximální úroveň vyzařovaného rádiového rušení uvedené 
v příslušné části Plánu využití rádiového spektra vydaného Českým telekomunikačním 
úřadem.

• Systém CCTV a jeho jednotlivé součásti nesmí nad míru přiměřenou místním poměrům rušit 
nebo jinak negativně ovlivňovat rádiový provoz na železnici, a to ani v těsné blízkosti 
jednotlivých součástí systému (kamery, převodníky, m onitory,...).

• Při schvalování systému CCTV nebo jeho součásti v souladu se Směrnicí SŽDC č. 34, je nutné 
vždy provést alespoň akceptační zkoušku, při které bude mimo jiné ověřeno, zda schvalované 
zařízení není zdrojem rušení rádiového provozu na železnici.

• Při uvádění do provozu systému CCTV nebo jeho součásti, je třeba praktickou zkouškou 
ověřit, že zařízení uváděné do provozu není zdrojem rušení rádiového provozu na železnici, 
s důrazem na rušení rádiových sítí používaných v místě zařízení uváděného do provozu. 
Pokud je zjištěno nežádoucí rušení, je třeba toto uvést do zápisu ze zkoušky a do odstranění 
rušení toto zařízení nepřijmout jako způsobilé.
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