
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ZAPRACOVÁNÍ PŘIPOMÍNEK 10/2017
     

     

     

Změna: Název zm ěny: Datum: Provedl: 

 Investor, objednatel:  Kontaktní adresa: 

 

Správa železni ční dopravní cesty, 
státní organizace 
Dlážděná 1003/7 
110 00 Praha 1 

 
Správa železni ční dopravní cesty, s.o. 
Stavební správa západ 
Sokolovská 278/1955 
190 00 Praha 9  

 
 
METROPROJEKT  Praha a. s. 
I. P. Pavlova 2/1786 
120 00  Praha 2 
generální ředitel: Ing. David Krása 
tel.: +420 296 105 
www.metroprojekt.cz 
info@metroprojekt.cz 

 
Souprava číslo: 

 

 HIP: Podpis:  Název a účel díla: 

David Benda Rekonstrukce ŽST Mikulášovice 
dolní nádraží Tel.: +420 296 154 333 

Stupeň: Projekt ( DSP) 
 
Zpracovatelský útvar: Název části díla:  

S51 
ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY  

ČASOVÝ POSTUP PRACÍ  
F 

F.3 
Tel.: +420 296 154 232 
Vedoucí útvaru:  Podpis:  

Ing. Jiří Mára 
 Odpov ědný projektant:  Podpis:  Název přílohy:  Změna:  

Ing. Miroslav Halama  

Časový postup prací 
(vč. Řádkového harmonogramu)  

1 
Vypracoval:  Podpis:  

Ing. Miroslav Halama  Číslo. p říl.:  

Skart. 
znak:  V20/2038 Datum: 05/2017 

300 Počet 
formát ů: 19 A4 Měřítko: - IČD: 17 7059 160 03 00 00 



 Příl.300 Časový postup prací

 

Název akce: Rekonstrukce ŽST Mikulášovice dolní nádraží str. 1/17 

Vypracoval: Ing. Miroslav Halama Identifikační číslo dokumentu: 17 7059 160 03 00 00 300 Změna: 1 

 

 
 
Obsah: 
 
 

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE .......................................... ....................................................................... 2 

1.1 Identifikace stavby ........................... ........................................................................................... 2 

1.2 Identifikace investora a projektanta .......... ................................................................................ 2 

1.3 Charakteristika stavby Rekonstrukce tra ťového úseku ....................................... .................... 3 

 

2. PODMÍNKY HARMONOGRAMU VÝSTAVBY ................. .............................................................. 4 

2.1 Hlavní milníky p řípravy a výstavby ................................. ........................................................... 4 

2.2 Dělení stavby na úseky, ZÚ a KÚ ..................... .......................................................................... 4 

2.3 Základní údaje a podmínky výstavby ............ ............................................................................ 5 

2.4 Zásady stavební technologie ................... .................................................................................. 6 

2.5 Zásady dopravní technologie ................... .................................................................................. 7 

2.6 Zásady zabezpe čovacího za řízení ............................................................................................. 8 

 

3. STAVEBNÍ POSTUPY ............................... ..................................................................................... 8 

3.1 Stavební postupy (SP) souhrnn ě - přehled ............................................. .................................. 8 

3.2 Stavební postupy podrobn ě ....................................................................................................... 8 

3.2.1 SP0 Přípravné práce vč. kabelizace ........................................................................................ 8 

3.2.2 Zimní přestávka 2018/2019 ........................................................................................................ 9 

3.2.3 SP1 3SK, 5SK, Poloostrovní nástupiště .................................................................................. 9 

3.2.4 SP2 Napojení směr Panský ................................................................................................... 10 

3.2.5 SP3 Napojení směr D.Poustevna .......................................................................................... 11 

3.2.6 SP4 Napojení směr Šluknov .................................................................................................. 12 

3.2.7 SP5 SK1, nástupiště .............................................................................................................. 13 

3.2.8 SP6 Dokončovací práce ........................................................................................................ 14 

 

4. ŘÁDKOVÝ HARMONOGRAM VÝSTAVBY ....................... .......................................................... 15 

4.1 Řádkový harmonogram p řípravy a výstavby – Souhrnn ě ...................................................... 16 

4.2 Řádkový harmonogram výstavby – Stavba .............. .............................................................. 17 

  



 Příl.300 Časový postup prací

 

Název akce: Rekonstrukce ŽST Mikulášovice dolní nádraží str. 2/17 

Vypracoval: Ing. Miroslav Halama Identifikační číslo dokumentu: 17 7059 160 03 00 00 300 Změna: 1 

 

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

1.1 Identifikace stavby 
Název akce: Rekonstrukce ŽST Mikulášovice dolní nádraží 
ISPROFIN: 327 321 4901 
ISPROFOND: 542 373 0009 
Stupeň dokumentace: P (dle drážní terminologie Projekt stavby) 
 DSP (dle obecné terminologie Dokumentace pro stavební povolení) 
Charakter stavby: Modernizace a rekonstrukce – liniová stavba 
Druh stavby Stavba dráhy 
 
Umístění stavby: Kraj: Ústecký 

Okres: Děčín 
Obec s rozšířenou působností: Rumburk 
Pověřená obec:   Šluknov 
Obce: město Dolní Poustevna, obec Vilémov, město Mikulášovice, 

město Velký Šenov 
Katastrální území: Horní Poustevna, Vilémov u Šluknova, Mikulášovice, Velký Šenov 
 
Dotčené trati: Hlavní trať: 

- regionální, není součástí sítě TEN-T 
- dle JŘ č.083 Rumburk-Šluknov-Dolní Poustevna, st.hr. 
- dle TÚ č. 1181 Rumburk (přes Šluknov) - Sebnitz (DBAG) 
- dle GVD č. 546 A 
- jednokolejná, neelektrifikovaná 

Přípojná trať: 
- regionální, není součástí sítě TEN-T 
- dle JŘ č.084 Rumburk-Panský-Mikulášovice d.n. 
- dle TÚ č. 1171 Rumburk (přes Panský) – Mikulášovice d.n. 
- dle GVD č. 546 C 
- jednokolejná, neelektrifikovaná 

Stavební část: Mikulášovice dolní nádraží (komplexní rekonstrukce) 
Technologická část: části trati směr Panský (cca 0,78 km), Horní Poustevna (cca, 2,95 km), Velký 

Šenov (cca 2,37 km) – kabelizace sděl. a zab.zařízení, příp.silnoproud 
Nácestné zastávky: Vilémov u Šluknova, Lipová u Šluknova (obě bez úprav) 
 

1.2 Identifikace investora a projektanta 
Investor:  Správa železniční dopravní cesty, státní organizace (SŽDC, s.o.) 
 Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město 
Kontaktní adresa Stavební správa západ se sídlem v Praze, 

Sokolovská 1955/278, 190 00 Praha 9 
HIS Pavel Šlapák 
 
Generální projektant:  METROPROJEKT Praha a.s. 

nám. I. P. Pavlova 1786/2, Praha 2 
HIP David Benda 
 

Část dokumentace: ZOV, F, Zásady organizace výstavby 
příl.100 Technická zpráva 

Odpovědný projektant: Ing. Miroslav Halama (AI pro dopravní stavby č. 0007969) 
tel. 296 154 225, e-mail halama@metroprojekt.cz 
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Vypracoval: Ing. Miroslav Halama  

(pro příl.100 - textové části) 
(pro ostatní části ZOV - řádkové harmonogramy postupů výstavby, textové 
části, podklady pro grafické části – schémata postupů výstavby, koordinační 
a přehledné situace) 

Spolupráce: Ivana Čiperová, Bc.Oldřich Havelka 
(pro příl.100 - tabulky) 
(pro ostatní části ZOV - grafické přílohy – schémata postupů výstavby, 
koordinační a přehledné situace) 

 

1.3 Charakteristika stavby Rekonstrukce tra ťového úseku 
 

Hlavní specifika stavby jsou: 

• komplexní rekonstrukce přípojné (přestupní) stanice žst. Mikulášovice d.n. (zejména nové SZZ 
3.kategorie, železniční spodek a svršek, nová nástupiště). 

• kabelizace zaústěných úseků tratí pro zabezpečovací a sdělovací zařízení v celkové délce 
společných výkopů přes 6,3 km. 

 
Hlavní náplň stavby představují následující technologické a stavební části: 

Žst. Mikulášovice: 

o SZZ 3.kategorie s JOP včetně zabezpečení PZS 4 ks přejezdů technologií 3SBI 

o sdělovací zařízení zahrnující místní kabelizaci, rozhlas, EZS, informační a kamerový systém 

o železniční svršek včetně výstroje a značení trati a spodek včetně odvodnění, 

o novostavby nástupišť dl. 90m, v 550 mm nad TK (poloostrovní a vnější) včetně orientačního 
systému 

o rekonstrukce propustku pod celým kolejištěm v km 20,185 

o drobná komunikační propojení (přístup k nástupištím a chodníky) 

o pozemní (technologické) objekty přístavby RD a nového domku pro sděl.zař. 

o silnoproudá kabelizace zahrnující EOV, napájení NN, rozvody NN, osvětlení a uzemnění 

Traťové úseky: 

o technologie PZS v km 22,466 (směr D.Poustevna) a 18,245 (směr Šluknov), 

o kabelizace zaústěných úseků tratí od nových krajních výhybek žst. Mikulášovice:  
- ve směru Panský - SSZ a Místní kabelizace (MK) v dl. 0,80 km (do km 0,868)  
- ve směru D.Poustevna - SSZ v dl. 3,07 km (do km 23,50)  
- ve směru D.Poustevna - MK v dl. 2,53 km (do km 22,95)  
- ve směru Šluknov - SSZ a MK v dl. 2,46 km (do km 17,67) 

o napájení PZS v km 22,466 (směr D.Poustevna) a 18,245 (směr Šluknov), 
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2. PODMÍNKY HARMONOGRAMU VÝSTAVBY 

2.1 Hlavní milníky p řípravy a výstavby 
Hlavní milníky přípravy a výstavby jsou termíny (většinou orientační) navržené projektantem. 

zhotovení P a odevzdání čistopisu     do 16.04.2018 
podání žádosti o SP       do 14.05.2018 

Získání SP  (nabytí právní moci)     11.07.2018 
soutěž na dodavatele       01.05.-29.07.2018 
uzavření smlouvy s dodavatelem     do 31.08.2018 
předání staveniště dodavateli     do 14.09.2018 
zahájení projekčních prací na ZZ     17.09.2018 

Zahájení stavby - p řípravné práce    17.09.2018 
zahájení stavby – hlavní stavební práce    04.03.2019 

Konec stavby - hlavní stavební práce (výluky)  30.06.2019 
konec stavby - dokončující práce     30.09.2019 

 

2.2 Dělení stavby na úseky, ZÚ a KÚ 
Řešený úsek je rozdělen na čtyři základní stavební úseky. 
Stavebních úseky jsou s dělením na traťové a staniční úseky: 

- 01; úsek Horní Poustevna (mimo) – Mikulášovice dolní nádraží (mimo) 
- 02; žst. Mikulášovice dolní nádraží 
- 03; úsek Mikulášovice dolní nádraží (mimo) – Velký Šenov (mimo) 
- 04; úsek Mikulášovice dolní nádraží (mimo) – Mikulášovice střed (mimo) 

V čísle objektů se číslo stavebního úseku vyskytuje jako první dvojčíslí. Objekty ležící v celé délce 
rekonstruovaného příp. dotčených úseků mají číslo stavebního úseku 30 (výstroj a značení trati). 

V projektové dokumentaci je použito tzv. Stavební staničení, které vyrovnává a uvádí do 
normového stavu staničení stávající, které je mnohdy zatíženo abnormálními hektometry. 

Vedle stavebního staničení je použito i Staničení evidenční – platí pro stávající objekty (propustek) 
a úrovňové přejezdy. 

Z hlediska stavebních postupů je sledován jediný úsek: 
- žst. Mikulášovice dolní nádraží včetně pokládky kabelových tras do napojujících se traťových úseků 

 
Ohraničení stavby 

ZÚ = km 20,054 ; ze směru Panský:  
kolejově navazuje na současný stav (km 0,095) 

    kabelové úpravy zasahují do km 0,868 
ZÚ = km 20,038 ; ze směru Šluknov (Velký Šenov):  

kolejově navazuje na současný stav 
    kabelové úpravy zasahují do km 17,671 
KÚ = km 20,457 ; směr Dolní Poustevna (Horní Poustevna):  

kolejově navazuje na současný stav 
 kabelové úpravy zasahují do km 23,466 
 
Traťový úsek (TÚ) v ose hlavní regionální trati 083 (číslo dle JŘ) je č.1181. V přípojné regionální 

trati č.084 směr Panský je číslo TÚ 1171. 



 Příl.300 Časový postup prací

 

Název akce: Rekonstrukce ŽST Mikulášovice dolní nádraží str. 5/17 

Vypracoval: Ing. Miroslav Halama Identifikační číslo dokumentu: 17 7059 160 03 00 00 300 Změna: 1 

 

Definiční úseky jsou uváděny pro potřeby správce OŘ, zejména z důvodů umístění mostních 
objektů a žel.přejezdů, kde se tato označení umístění používají i v mostních a přejezdových listech. 

DÚ  stani čení   úseky 
1181 Rumburk (mimo) – Sebnitz (DBAG) (část) (přes Šluknov) 

02  0,02  9,263  Rumburk - Šluknov 
B1  9,263  9,892  žst. Šluknov 
04  9,892  12,692  Šluknov - KAMENOLOM 
F1  12,692  12,722  odb.vl. KAMENOLOM 
12  12,722  16,205  KAMENOLOM - Velký Šenov 
C1  16,205  16,594  nz. Velký Šenov 
06  16,594  20,045  Velký Šenov - Mikulášovice dolní nádraží 
D1  20,045  20,461  žst. Mikulášovice dolní nádraží 
08  20,461  25,615  Mikulášovice dolní nádraží - Dolní Poustevna 
E1  25,615  26,16  dD3 Dolní Poustevna 
10  26,16  26,271  Dolní Poustevna - Dolní Poustevna st.hr. 
14  0  0  Dolní Poustevna st.hr. - Sebnitz (DBAG) 

1171 Mikulášovice dolní nádraží (mimo) – Rumburk (mimo) (přes Panský) 

02  0,095  11,302  Mikulášovice dolní nádraží - Panský 
C1  11,302  11,565  dD3 Panský 
06  11,565  17,783  Panský - Rumburk 
 

2.3 Základní údaje a podmínky výstavby 
� Stavba Rekonstrukce ŽST Mikulášovice dolní nádraží je součástí souboru staveb v dané lokalitě, 

která má zkvalitnit osobní dopravu směrem na st.hranici se SRN včetně přestupových vazeb. 
� Číslo ISPROFIN je 327 321 4901. 
� Číslo ISPROFOND je 542 373 0009. 
� Termín začátku výstavby je umístěn na začátek září r.2018 (přípravné práce), kdy se na začátku 

r.2018 očekává nejen získání SP, ale v průběhu roku i vysoutěžení dodavatele. 
� Doba výstavby je zatím rozvržena na cca 1 rok:  

- včetně přípravných a dokončovacích prací a zimního období je od 09/2018 do 09/2019 (14 
kalendářních měsíců),  
- hlavní stavební práce trvají od 03/2019 do 06/2019 (4 kalendářní měsíce). 

� Přes zimní měsíce (prosinec, leden, únor) budou stavební práce obecně přerušeny, práce budou 
pokračovat jen v oblasti technologie zabezpečovacího zařízení – výroby a montáže zařízení. 

� Přípravné práce (SP0) navržené v r. 2018 v délce 3 měsíců jsou převážně klasického charakteru 
(výřezů křovin a kácení stromů, přístupové a staveništní komunikace, úpravy ploch ZS) s doplněním 
stavební činnosti na nutné přeložky IS, kabelizaci podél dvou traťových úseků (směr D.Poustevna 
a Panský) a zřízení provizorního nástupiště v žst.Mikulášovice d.n. 

� V r.2019 budou probíhat hlavní stavební práce vč. dokončení kabelizace směrem na Šluknov. 
Práce jsou rozděleny na 5 stavebních postupů (SP):  
- SP1 – bez podstatného vlivu na provoz osobní dopravy (pouze napojení ze směru Panský je do 
stanice Mikulášovice kusé), kdy po demontáži velké části kolejiště je zbudováno nové poloostrovní 
nástupiště s přilehlými SK3 a SK5 a rekonstrukcí střední části propustku,  
- SP2 – rekonstrukce napojení směr Panský s průjezdným napojením podél poloostrovního 
nástupiště směr D.Poustevna a rekonstrukcí vtokové části propustku, nové PZZ přejezdu P3499 (v 
rámci SP2 dojde ke „sdružené“ investici vysoutěženého dodavatele se správcem OŘ ÚNL, které se 
investičně postará o část SK5 od výh.3(vč.) směr Panský a kusou SK5a – viz 5.VV, 08.02.2018), 
- SP3 – rekonstrukce napojení směr D.Poustevna na nové poloostrovní nástupiště včetně stáv.SK1 
se stávajícím nástupištěm, nové PZZ přejezdu P3564  
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- SP4 – napojení na směr Šluknov, nové PZZ přejezdu P3563,  
- SP5 – dokončení rekonstrukce Mikulášovic s výstavbou 1SK vč. nového vnějšího nástupiště a 
dokončením poslední části rekonstrukce propustku. 

� Dokončující práce (SP6) spočívající v zakončení stavby opravami, nedodělky, úklidem ZS a 
komunikací, budou dokončeny rovněž v r.2019. 

� Ovlivnění ze stavební činnosti sousedních úseků železničních staveb (dle získaných informací od 
investora o sousedních stavbách) nepřichází v úvahu. Jediná možná stavba s požadavkem 
koordinace (ovlivnění výlukovými pracemi) je ze Zadání určena Rekonstrukce mostu v km 10,174 
- podrobněji viz níže). Stavby cizích investorů v dosahu stavby a řešených TÚ, nebyly zjištěny. 

� Rekonstrukce mostu v km 10,174 trati Mikulášovice d .n.-Rumburk:   
- dokumentace Projektu stavby byla zpracována firmou EXprojekt, s.r.o. (Brno), zpracovateli ZOV 
Rekonstrukce Mikulášovic ... byly poskytnuty části dokumentace z odevzdání v 08/2016 a 02/2017, 
- v aktuální dokumentaci Rekonstrukce mostu … z 02/2017 je souvislá doba výluky železničního 
provozu na předmětné části trati č.084 navržena na 56 dní (8 týdnů), ve stavbě Rekonstrukce 
Mikulášovic … je výluka na trati č.084 navržena v max. době 28 dní (4 týdny) pro období 05/2019, 
- původní termín výstavby dle RPV 2017 (Roční plán výluk) byl určen a měsíce 09-10/2017 
(informace vedoucího odboru provozní infrastruktury OŘ Ústí n.L.),  
- nový termín výstavby dle RPV 2018 je navržen na měsíce 04-05/2018 (informace ze SMT OŘ 
Ústí n.L. prostřednictvím vedoucího odboru provozní infrastruktury OŘ Ústí n.L. v 06/2017), 
- závěr: za současné situace se obě plánované stavby výlukově neovlivní. Pokud by došlo 
k dalšímu odsunu realizace stavby Rekonstrukce mostu … tak, aby byla využita měsíční výluka 
trati č.084 ve SP2 (04/2019) Rekonstrukce Mikulášovic …, doporučuje zpracovatel tohoto ZOV 
druhý potřebný měsíc pro Rekonstrukce mostu … termínově umístit do SP1 (03/2019), kdy je 
v rekonstrukci centrální část žst. Mikulášovice a trať ze směru Panský je v Mikulášovicích ukončena 
kuse bez propojení. 
 

2.4 Zásady stavební technologie 
� Stavebně řešená rekonstrukce žst.Mikulášovice je stavební délky cca 420 m. 
� Kabelizace přípojných úseků je délek:  

- 3,009 km (20,457 až 23,466) ve směru na D.Poustevnu,  
- 2,367 km (17,671 až 20,038) ve směru na Šluknov,  
- 0,773 km (0,095 až 0,868) ve směru na Panský 

� Délka stavebních postupů je se pohybuje od 2 do 5 týdnů, s tím, že v měsíčních (4-5 týdnů) 
výlukách se rekonstruuje vždy část staničního propustku pod celým kolejištěm a ve dvoutýdenních 
SP jsou úpravy pouze v kolejové části. Pro kabelizaci v traťových úsecích je pak uvažován poměrně 
běžný standard pokládky kabelů v délce 500 m během 1 týdne. 

� Ze zemních prací není generován výrazný přebytek ani nedostatek zemního materiálu. Výkopky 
pro kabelizaci budou použity na zpětný zásyp, ze žst. Mikulášovice bude zemina odvezena buď 
přímo na skládku, částečně pak uložena do zemního tvaru (viz situace a řezy v části dokumentace 
část E.1) na pozemcích SŽDC v rámci stanice. Využití materiálu stávajícího ŠL bude recyklováním 
neznečištěných částí kolejiště v Recyklační základně s odvozem zbylého odpadu na skládku. 

� Je nutné zdůraznit, že prostory v rámci žst.Mikulášovice pro deponii zeminy jsou velmi omezené a 
jedním z řešení je mezideponie na ploše ČD, a.s. vpravo (ve směru staničení) v místě bývalého 
skladu se zvýšenou rampou (obě zařízení jsou dnes ruinami). Ostatní možné plochy mezideponií 
jsou vytypovány na drážních pozemcích v sousedních zastávkách a stanicích (viz příl. 100, 
kap.2.2.1). 

� Hlavní za řízení staveništ ě (HZS) je uvažováno v podobě dočasných (i patrových) sestav 
mobilních buněk kancelářských i sociálního zařízení v prostoru ZS km 20,285 vpravo vedle 
Provozní budovy (PB). Silniční napojení je do prostoru přednádraží od přejezdu P3563 po 
zpevněné komunikaci, která je v první části na soukromém pozemku, v další části na pozemku 
obecním a končí na pozemku drážním. 
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� Montážní základna  (MZ) je doporučena na ZS km 20,330 vlevo na dolnopousteveckém zhlaví u 
stávající kol.č.11. Montážní základna bude sloužit i jako základna demontážní. Silniční napojení je 
od přejezdu P3499 po účelové (drážní) a dále po staveništní komunikaci. 

� Recykla ční základna  (RZ) je uvažována jako zařízení vybavené mobilní drtící soupravou s činností 
občasnou (provoz základny není v průběhu stavby trvalý, ale odpovídá obdobím, kdy probíhá 
stavební činnost na železničním svršku). Uvažuje se v rámci ZS km 20,075 v prostoru rozpletu tratí 
směr Šluknov a Panský podél stávajících kusých kol.č.5a a 5b. Silniční přístup je po zpevněné 
obecní komunikaci mezi přejezdy P3499 a P3563 s napojením na silnici III/26510.  
V rámci RZ je možné (vzhledem k jejímu plošnému rozsahu) možné uvažovat i s vyhrazením její 
části pro montážní a demontážní základnu. Po opuštění ZS je možné celý prostor využít jako trvalou 
skládku zeminy bez odvozu na skládku. 

� Dokončující práce spočívají zejména v uvedení staveniště a přístupových komunikací do 
původního stavu (vyklizení a úpravy). Součástí prací je odstranění vad a nedodělků a ověření 
součástí stavby ve zkušebním a ověřovacím provozu. 

� Pracovní doba (směna)  
- se uvažuje v délce trvání 8 až 10 hod,  
- práce v noci projektant obecně nedoporučuje a v rámci rozsahu prací nepovažuje ani za nutné. 

� Přístupy na stavbu jsou podrobněji zpracovány a popsány v příloze 100 Technická zpráva a 
zmapovány v přílohách 201 Přehledná situace a 202 až 204 Koordinační situace. 

� Dopravní opatření na veřejných silničních komunikacích jsou pro potřeby stavby minimální, 
uzavírky komunikací se nepředpokládají,  
- v místech využití komunikací pro staveništní dopravu (zejména soustředěný výjezd ze stavby na 
veřejnou komunikaci vyššího řádu) se jedná o upozornění - značení výjezdu ze stavby a snížené 
rychlosti na těchto komunikacích,  
- nejčastěji využívanými komunikacemi budou v řešeném úseku silnice III/26510 pro části trati směr 
Panský, žst. Mikulášovice a směr D.Poustevna a silnice III/26518 pro směr trati na Šluknov. Pro 
přístup k trati je v případě III/26510 využito přípojných silnic III/2674, III/2675 a III/2676; v případě 
III/26518 je to silnice III/26519,  
- podrobnější informace jsou součástí dokumentace části B.8 Dopravní opatření. 
 

2.5 Zásady dopravní technologie 
� Dlouhodobé výluky. Při výstavbě je dodržována minimalizace výluk (nickolejného provozu). 

Pro hlavní trať 083 se uvažuje dle směrů na D.Poustevnu a směru na Šluknov vždy s jedním 
měsícem (4 týdny) nepřetržité výluky, kdy ten který směr bude v osobní dopravě nahrazen NAD. 
Pro přípojnou trať 084 na Panský se s nickolejným provozem uvažuje v době rovněž jednoho 
měsíce (4 týdny), kdy v osobní dopravě bude provoz nahrazen NAD.  
Nákladní doprava se v dotčených úsecích neprovozuje a ani ve výhledovém stavu (po rekonstrukci) 
se ani nadále s jejím provozem neuvažuje. 

� Krátkodobé výluky se neuvažují. 
� Pro SP1 (i SP2) bude zřízeno (a provozováno) u stáv.SK1 Provizorní nástupiště. Klasické křižování 

vlaků bude nahrazeno systémem přestupu cestujících ze soupravy jedné dopravní větve směr 
D.Poustevna na soupravu dopravní větve směr Šluknov a opačně. Soupravy se pak vrací do směru, 
ze kterého přijely. Opatření je navrženo pro zachování - neprodlužování jízdních/cestovních dob. 

� Ve SP5, kdy se rekonstruuje SK1 včetně nového vnějšího nástupiště, bude ze stejného důvodu 
jako v předchozí odrážce, provedeno „křižování“ vlaků přestupem cestujících ze soupravy do 
soupravy u nástupní hrany poloostrovního nástupiště u SK3. Pro tento účel bude hrana provizorně 
prodloužena směrem k centrálnímu přechodu o cca 20 m tak, aby byl umožněn vjezd ke hraně pro 
dvě soupravy včetně jejich předepsané vzdálenosti pro vjezd na jednu kolej. 

� Podrobnější Zásady dopravní technologie viz dokumentace části B.2. 
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2.6 Zásady zabezpe čovacího za řízení 
� V žst. Mikulášovice bude po rekonstrukci zprovozněno SZZ 3.kategorie, tzv. Hybridní stavědlo. 
� Dopravní značení na přejezdech je uvedeno v části D.1 u každého dotčeného přejezdu. Stávající 

PZS na staničních přejezdech P3562, P3563 a P3564 nebudou v činnosti ve SP1-SP5 
(4,25 měsíce), stávající PZS na traťových přejezdech P3565 a P3569 nebudou v činnosti ve SP3-
SP5 (2 měsíce) a stávající PZS na traťovém přejezdu P3560 nebude v činnosti ve SP4-SP5 
(1,5 měsíce). 

� Se zprovozněním nového SZZ 3.kategorie budou zprovozněna i rekonstruovaná PZS na 
přejezdech P3562, P3563, P3564, P 3565, P3569, nová PZS na přejezdech P3560, P3567, P3499 
a nové výstražné zařízení pro přechod kolejí VZPK1. 

� V rozsahu prací PZS lze pro příslušné SP ponechat základy a osazení, RD, KS-D, i když mohou 
být realizovány i dřív. 

� Jak uvedené nové, tak rekonstruované stávající traťové přejezdy budou nově s kontrolami z JOP, 
který bude v Mikulášovicích zprovozněn na konci SP5. 

� V dotčených dopravních ramenech bude (během stavby i po spuštění nového SZZ a PZS) provoz 
řízen stávajícím telefonickým dorozumíváním. 

� Podrobnější Zásady činnosti zabezpečovacího zařízení jsou součástí dokumentace části D.1. 
 

3. STAVEBNÍ POSTUPY 

3.1 Stavební postupy (SP) souhrnn ě - přehled 
SP 0 Přípravné práce vč. kabelizace 
Zimní přestávka 2018/2019 
SP 1  3SK, 5SK, Poloostrovní nástupiště 
SP 2  Napojení směr Panský 
SP 3  Napojení směr D.Poustevna 
SP 4  Napojení směr Šluknov 
SP 5  1SK, nástupiště 
SP 6  Dokončovací práce 
 

3.2 Stavební postupy podrobn ě 
3.2.1 SP0 Přípravné práce v č. kabelizace 

Termín: 17.09.-02.12.2018, 2,75 měsíce (11 týdnů) 

Rozsah prací: 
- výřezy a kácení dřevin 
- staveništní komunikace (přístupy k trati) 
- vytýčení a přeložky IS 
- kabelizace podél trati - směr D.Poustevna (cca 3 km trati, kabely ZZ, sděl.zař. a napájení PSZ) 
- kabelizace podél trati - směr Panský (cca 0,8 km trati, kabely sděl.zař.) 
- montáž provizorního nástupiště dl. cca 45m u kol.č.1 směr D.Poustevna 
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Vyloučené a provozované koleje 
Vyloučené koleje: 
- pouze ve stanici Mikulášovice již dnes neprovozované (2 vč. napojené vlečky; 5a a 7) 
Provozované koleje: 
- všechny jako v současném stavu 

Zabezpečovací zařízení: 
- žst. Mikulášovice stávající SZZ – 1. kategorie Tabule na zavěšování klíčů, světelná návěstidla 
- přejezdová zařízení ve stanici stávající 
- přejezdová zařízení v trati stávající 
- v traťových úsecích – Telefonické dorozumívání. 
 

3.2.2 Zimní p řestávka 2018/2019 

Termín: 03.12.2018-03.03.2019, 3,25 měsíce (13 týdnů) 

Rozsah prací: 
- bez stavební činnosti 

Vyloučené a provozované koleje v žst. Mikulášovice 
Vyloučené koleje: 
- pouze ve stanici Mikulášovice již dnes neprovozované (SK2 vč. napojené vlečky; SK5a a SK7) 
Provozované koleje: 
- všechny ostatní jako v současném stavu 

Zabezpečovací zařízení: 
- žst. Mikulášovice stávající SZZ – 1. kategorie Tabule na zavěšování klíčů, světelná návěstidla 
- přejezdová zařízení ve stanici stávající 
- přejezdová zařízení v trati stávající 
- pro SZZ a PZS probíhá zpracování dPSŘ a výroba 
- v traťových úsecích – Telefonické dorozumívání. 
 

 

3.2.3 SP1 3SK, 5SK, Poloostrovní nástupišt ě 

Termín: 04.03.-07.04.2019, 1,25 měsíce (5 týdnů) 

Rozsah prací: 
- kabelizace podél trati - směr Šluknov 
- kabelizace v žst. Mikulášovice - část 1 
- demontáž žel.svršku (st.kol.5,5a,5b,7;část 3,9) 
- demontáž žel.svršku (st.výh.5 až 9; 11,13 až 17) 
- demontáž nástupiště u kol.3 
- provizorní zarážedlo u st.kol.9 a n.kol.3 
- propustek km 20,186 - pažení střední části 
- základy pro technologické objekty vč. osazení 
- železniční spodek (20,235-výh.4 včetně) 
- trativody (mezi kol.1 a3, 20,2-20,315; u kol.5, 20,235-20,435) 
- trativod provizorní (podél 1SK, rekonstr.propustek-20,2) 
- poloostrovní nástupiště mezi n,kol.3 a 5 
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- propustku km 20,186 - střední část mezi st.kol.1-3 a 7-9 
- železniční svršek (část n.kol.3 a 5 od 20,235; n.výh.4) 
- provizorní zarážedlo u n.kol.3 

Vyloučené a provozované koleje v žst. Mikulášovice 
Vyloučené koleje: 
- stávající 3, 5, 5a, 5b, 7, 9 (část od zhlaví směr D.Poustevny) – vše ve SP1 demontované 
- již ve stávajícím stavu 2 kol. vč. vlečky 
Provozované koleje: 
- stávající 1 dopravní (včetně stávajícího úrovňového nástupiště) 
- stávající 9 dopravní jako kusá (část od zhlaví směr Panský vč. stávajícího úrovňového nástupiště, 
prov. zarážedlo v km 20,235) 
- stávající 11 manipulační jako kusá od zhlaví směr Panský 

Vyloučené a provozované koleje v traťových úsecích 
Vyloučené koleje: 
- žádné 
- v žst. Mikulášovice není propojen směr od Panského na D.Poustevnu 
Provozované koleje: 
- směr Šluknov a D. Poustevna (vč propojení v žst. Mikulášovice) 
- směr Panský v žst. Mikulášovice ukončen kuse 

Zabezpečovací zařízení: 
- žst. Mikulášovice stávající SZZ – 1. kategorie Tabule na zavěšování klíčů, bez světelných návěstidel 
- přejezdová zařízení ve stanici (na přejezdech P3562, P3563, P3564, P3499) nejsou v činnosti 
- přejezdová zařízení v trati stávající 
- pro SZZ a PZS probíhá výroba, demontáž a montáž 
- v traťových úsecích – Telefonické dorozumívání. 
 

3.2.4 SP2 Napojení sm ěr Panský 

Termín: 08.04.-05.05.2019, 1 měsíc (4 týdny)  
(zde sdružená investice se SŽDC, OŘ ÚNL na část SK5 vč.výh.3 směr Panský a kusá Sk5a; důvodem 
byla nutnost část investic uhradit z fondu údržbových prací tak, aby se vlastní investice stala 
ekonomicky efektivní; tento krok byl projednán na 4.VV dne 11.01.2018 a rozhodnutí, na základě 
podkladů projektanta, učiněno na 5.VV dne 08.02.2018) 

Rozsah prací: 
- kabelizace v žst. Mikulášovice - část 2 
- demontáž žel.svršku (zbytek st.kol.9; část 11) 
- demontáž žel.svršku (st.výh.2,3,10) 
- demontáž provizorního zarážedla u st.kol.9 
- demontáž nástupiště u st.kol.9 
- železniční spodek, trativody (0,070-20,235) 
- propustek km 20,186 - krajní část (vpusť) pod st.kol.9 a 11 
- železniční přejezd P3499 0,115 - nové PZZ 
- železniční svršek (n.kol.5a,část 5 0,095-20,235; části 7) 
- železniční svršek (n.výh.1 a 3) 
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 Vyloučené a provozované koleje v žst. Mikulášovice 
Vyloučené koleje: 
- zbývající část stávající SK9 (část od zhlaví směr Panský) včetně stáv.nástupiště – vše ve SP2 
demontované 
- nová oboustranně kusá SK5 směr Panský 
- stávající 11 (nově jako SK7) manipulační jako kusá od zhlaví směr Panský 
Provozované koleje: 
- stávající SK1 dopravní jako průjezdná od Šluknova do D.Poustevny s možností použít stávající 
úrovňové i provizorní vnější nástupiště 

Vyloučené a provozované koleje v traťových úsecích 
Vyloučené koleje: 
- úsek žst.Mikulášovice – Panský je bez žel.provozu – nasazena NAD  
Provozované koleje: 
- směr Šluknov a D.Poustevna v žst. Mikulášovice průjezdný 

Zabezpečovací zařízení: 
- žst. Mikulášovice stávající SZZ – 1. kategorie Tabule na zavěšování klíčů, bez světelných návěstidel 
- přejezdová zařízení ve stanici (na přejezdech P3562, P3563, P3564, P3499) nejsou v činnosti 
- přejezdová zařízení v trati stávající 
- pro SZZ a PZS probíhá výroba a montáž 
- v traťových úsecích – Telefonické dorozumívání (mimo vyloučeného směru na Panský). 
 

3.2.5 SP3 Napojení sm ěr D.Poustevna 

Termín: 06.05.-19.05.2019, 0,5 měsíce (2 týdny) 

Rozsah prací: 
- kabelizace v žst. Mikulášovice - část 3 
- demontáž žel.svršku (část.st.kol.1 20,380-20,457) 
- demontáž žel.svršku (st.výh.16,18) 
- demontáž provizorního nástupiště u SK1 
- železniční spodek (20,380-20,457) 
- trativody (20,380-20,435) 
- základ pro RD PZS P3567 vč.osazení RD 
- železniční přejezdy P3564 20,591;P3567 22,446 - nové PZZ 
- železniční svršek (část n.kol.1 20,270-20,457; n.výh.5) 

Vyloučené a provozované koleje v žst. Mikulášovice 
Vyloučené koleje: 
- Dolnopoustevecké zhlaví stávající SK1 a část SK2 kol. vč. vlečky (část od zhlaví směr D.Poustevny) 
– vše ve SP3 demontované 
- nová kusá SK3 vč. poloostrovního nástupiště směr D.Poustevna 
- nová SK5 vč. poloostrovního nástupiště směr Panský 
Provozované koleje: 
- stávající SK1 dopravní jako kusá od zhlaví směr Šluknov (včetně stávajícího úrovňového nástupiště, 
- nová SK5a manipulační jako kusá s napojením úvratí od zhlaví směr Panský ze SK5 
- stávající 11 (nově jako SK7) manipulační jako kusá od zhlaví směr Panský 
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Vyloučené a provozované koleje v traťových úsecích 
Vyloučené koleje: 
- úsek žst.Mikulášovice – D.Poustevna je bez žel.provozu – nasazena NAD 
Provozované koleje: 
- směr Šluknov v žst. Mikulášovice ukončen kuse 
- směr Panský v žst. Mikulášovice ukončen kuse 

Zabezpečovací zařízení: 
- žst. Mikulášovice stávající SZZ – 1. kategorie Tabule na zavěšování klíčů, bez světelných návěstidel 
- přejezdová zařízení ve stanici (na přejezdech P3562, P3563, P3564, P3499) nejsou v činnosti 
- přejezdové zařízení v trati (na přejezdu P35660) stávající 
- přejezdová zařízení v trati (na přejezdech P3565, P3567, P3569) nejsou v činnosti 
- pro SZZ a PZS probíhá výroba a montáž 
- v traťových úsecích – Telefonické dorozumívání (mimo vyloučeného směru na D.Poustevnu). 
 

3.2.6 SP4 Napojení sm ěr Šluknov 

Termín: 20.05.-02.06.2019, 0,5 měsíce (2 týdny) 

Rozsah prací: 
- kabelizace v žst. Mikulášovice - část 4 
- demontáž žel.svršku (zbytek st.kol.2,1,3,5) 
- demontáž žel.svršku (st.výh.1,4) 
- demontáž provizorního zarážedla u n.kol.3 
- železniční spodek (20,035-20,20,235) 
- trativody (20,125-20,175) 
- základ pro RD PZS P3560 vč.osazení RD 
- železniční přejezdy P3560 18,245; P3563 20,035 - nové PZZ 
- žel.svršek (n.trať.kol.20,030-v.2; část kol.3, v.2-20,235) 
- železniční svršek (n.výh.2) 

Vyloučené a provozované koleje v žst. Mikulášovice 
Vyloučené koleje: 
- Šluknovské zhlaví stávající SK1, SK5 a nová SK3 – vše ve SP4 demontované 
Provozované koleje: 
- stávající SK1 dopravní jako kusá od zhlaví směr D.Poustevna se stávajícím vnějším nástupištěm 
- nová SK3 dopravní jako kusá od zhlaví směr D.Poustevna (včetně nového poloostrovního nástupiště, 
prov. zarážedlo v km 20,235) 
- nová SK5 dopravní jako průjezdná od směru Panský do směru D.Poustevna (včetně nového 
poloostrovního nástupiště) 
- nová SK5a manipulační jako kusá s napojením od směru D.Poustevna 
- stávající 11 (nová SK7) manipulační jako kusá od zhlaví směr Panský 

Vyloučené a provozované koleje v traťových úsecích 
Vyloučené koleje: 
- úsek žst.Mikulášovice – Šluknov je bez žel.provozu – nasazena NAD  
Provozované koleje: 
- směr Panský a D.Poustevna v žst. Mikulášovice průjezdný 
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Zabezpečovací zařízení: 
- žst. Mikulášovice stávající SZZ – 1. kategorie Tabule na zavěšování klíčů, bez světelných návěstidel 
- přejezdová zařízení ve stanici (na přejezdech P3562, P3563, P3564, P3499) nejsou v činnosti 
- přejezdová zařízení v trati (na přejezdech P3560, P3565, P3567, P3569) nejsou v činnosti  
- pro SZZ a PZS probíhá výroba a montáž 
- v traťových úsecích – Telefonické dorozumívání (mimo vyloučeného směru na Šluknov). 
 

3.2.7 SP5 SK1, nástupišt ě 

Termín: 03.06.-30.06.2019, 1 měsíc (4 týdny) 

Rozsah prací: 
- demontáž žel.svršku (zbytek st.kol.1; 2, vlečka) 
- demontáž úrovňového nástupiště u st.kol.1 
- železniční spodek (20,175-20,380) 
- trativody (20,315-20,280) 
- vnější nástupiště u kol.1 
- propustek km 20,186 - krajní část (šachta) pod st.kol.1 
- železniční svršek (n.kol.1, 20,175-20,380) 

Vyloučené a provozované koleje v žst. Mikulášovice 
Vyloučené koleje: 
- SK1 
Provozované koleje: 
- nová SK3 dopravní jako průjezdná od směru Šluknov do směru D. poustevna (včetně nového, 
provizorně prodlouženého, poloostrovního nástupiště,) 
- nová SK5 dopravní jako průjezdná od směru Panský do směru D.Poustevna (včetně nového 
poloostrovního nástupiště) 
- nová SK5a manipulační jako kusá s napojením od směru D.Poustevna 
- stávající 11 (nově SK7) manipulační jako kusá od zhlaví směr Panský 

Vyloučené a provozované koleje v traťových úsecích 
Vyloučené koleje: 
- žádné 
Provozované koleje:  
- všechny směry v provozu (směr Panský, D.Poustevna a Šluknov) 

Zabezpečovací zařízení 
Během stavebního postupu: 
- žst. Mikulášovice stávající SZZ – 1. kategorie Tabule na zavěšování klíčů, bez světelných návěstidel 
- přejezdová zařízení ve stanici (na přejezdech P3562, P3563, P3564, P3499) nejsou v činnosti 
- přejezdová zařízení v trati (na přejezdech P3560, P3565, P3567, P3569) nejsou v činnosti 
- pro SZZ a PZS probíhá montáž a přezkoušení 
Na konci stavebního postupu: 
- na konci SP5 aktivace a spuštění SZZ – 3.kategorie, staničních PZS na přejezdech P3562, P3563, 
P3564, P3499, výstražného zařízení pro přechod kolejí VZPK1 a traťových PZS na přejezdech P3560, 
P3565, P3567 a P3569 
- v traťových úsecích – Telefonické dorozumívání. 
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3.2.8 SP6 Dokon čovací práce 

Termín: 01.07.-29.09.2019, 3,25 měsíce (13 týdnů) 

Rozsah prací: 
- opravy, nedodělky, úklid ZS a komunikací 
- zkušební a ověřovací provoz 

Vyloučené a provozované koleje v žst. Mikulášovice 
Vyloučené koleje: 
- žádné 
Provozované koleje: 
- všechny 

Vyloučené a provozované koleje v traťových úsecích 
Vyloučené koleje: 
- žádné 
Provozované koleje: 
- všechny směry v provozu (směr Panský, D.Poustevna a Šluknov) 

Zabezpečovací zařízení: 
- žst. Mikulášovice nové SZZ – 3. kategorie  
- přejezdová zařízení ve stanici (na přejezdech P3562, P3563, P3564, P3499) v činnosti 
- výstražného zařízení pro přechod kolejí VZPK1 v činnosti 
- přejezdová zařízení v trati (na přejezdech P3560, P3565, P3567, P3569) v činnosti  
- v traťových úsecích – Telefonické dorozumívání. 
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4. ŘÁDKOVÝ HARMONOGRAM VÝSTAVBY 
 
 
Řádkové harmonogramy na následujících dvou stranách přehledně znázorňují: 

• 4.1 Souhrnně Hlavní milníky a průběh Přípravy a Postupu výstavby    
      dílčí etapy-okrová, milníky-červené kosočtverce 

• 4.2 Podrobný průběh Stavby  barevné označení viz níže 

 
 
Uvedeny jsou základní stavební specializace s následujícími barevným provedením: 

• Železniční svršek (demontáž, montáž)    světle modrá 
• Železniční spodek (vč. odvodnění)    tmavě modrá 
• Mostní objekt – propustek vč. pažení    fialová 
• Nástupiště (vč. demontáže a zastřešení)   zelená 
• Pozemní objekty vč. základů     okrová 
• Železniční přejezdy      hnědá 
• Zabezpečovací zařízení      rudá 

 
 
Další grafická znázornění představují: 

o Celková délka stavebního postupu    trojitá černá čára 
o Přípravné a dokončující práce  vč. kabelizace   tučná černá čára 
o Měsíce zimního období (prosinec, leden, únor)   světle modrá 

  



"Rekonstrukce ŽST Mikulášovice dolní nádraží" Legenda: hlavní milníky přípravy a výstavby

hlavní průběh přípravy a výstavby
Rev.02; 04.04.2018, HA

měsíce zimního období

Poznámka: Uvedené počty měsíců nejsou v měsících kalendářních, ale " imaginárních" (1 měsíc = 4 týdny) zabezpečovací zařízení

Popis činnosti

Zapracování nových připomínek 26.02.-15.04.2018 1,75
Odevzdání Čistopisu II. 16.04.2018

Podání žádosti o SP 14.05.2018
Stavební řízení 15.05.-18.07.2018 1,25

Vydání SP 19.06.2018
Lhůta pro nabytí právní moci SP 20.06.-10.07.2018 0,75

Nabytí právní moci SP 11.07.2018

Vyhlášení soutěže na dodavatele 30.04.2018
Soutěž na dodavatele 01.05.-29.07.2018 3,25
Vyhodnocení soutěže 30.07.-09.08.2018 0,5

Vyhlášení vítěze na dodavatele 10.08.2019
Podepsání smlouvy 31.08.2018
Předání staveniště 14.09.2018

Zabezpečovací zařízení - projekce 17.09.-18.11.2018 2,25
Přípravné práce, vč. kabelizace v trati 17.09.-02.12.2018 2,75

Zabezpečovací zařízení - výroba 19.11.18-03.02.19 2,75
Zabezpečovací zařízení - montáž 04.02.-07.04.2019 2,25

Zahájení stavebních prací Mikulášovice 04.03.2019
SP1 - poloostrovní nástupiště 04.03.-07.04.2019 1,25

Zabezpečovací zařízení - zkoušení 08.04.-02.06.2019 2
SP2 - napojení směr Panský 08.04.-05.05.2019 1

SP3 - napojení směr D.Poustevna 06.05.-19.05.2019 0,5  
SP4 - napojení směr Šluknov 20.05.-02.06.2019 0,5

SP5 - 1SK, nástupiště 03.06.-30.06.2019 1
Zabezpečovací za řízení - aktivace 30.06.2019  -

Ukončení stavebních prací Mikulášovice 30.06.2019
Dokončovací práce, zkušební provoz 01.07.-29.09.2019 3,25

Ukončení a opuštění stavby 30.09.2019

Popis činnosti
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Legenda:

aktivace zabezpečovacího zařízení
Rev.03; 04.04.2018, HA

délka dílčího stavebního postupu
Poznámka: Uvedené počty měsíců nejsou v měsících kalendářních, ale " imaginárních" (1 měsíc = 4 týdny)

přípravné a dokončovací práce

měsíce zimního období

zabezpečovací zařízení

železniční svršek (demontáž, montáž)

železniční spodek (vč. odvodnění)

mostní objekt - propustek vč.pažení

nástupiště (vč. demontáže a zastřešení)

pozemní stavby vč.základů

železniční přejezdy - nová technologie zabezpečení

Popis činnosti

Přípravné práce v č. kabelizace 17.09.-02.12.2018 2,75 11 77
výřezy a kácení dřevin 1,5 6 42

staveništní komunikace (přístupy k trati) 1 4 28
vytýčení a přeložky IS 2 8 56

kabelizace podél trati - směr D.Poustevna 1,5 6 42
kabelizace podél trati - směr Panský 0,5 2 14

provizorní nástupiště u kol.č.1 0,25 1 7

Zimní p řestávka 2018/2019 03.12.18-03.03.19 3,25 13 91

3SK, 5SK, poloostrovní nástupišt ě 04.03.-07.04.2019 1,25 5 35
kabelizace podél trati - směr Šluknov 1,25 5 35

kabelizace v žst. Mikulášovice - část 1 1,25 5 35
demontáž žel.svršku (st.kol.5,5a,5b,7;část 3,9) 0,25 1 7

demontáž žel.svršku (st.výh.5 až 9; 11,13 až 17) 0,25 1 7
demontáž nástupiště u kol.3 0,25 1 7

provizorní zarážedlo u st.kol.9 a n.kol.3 0,25 1 7
propustek km 20,186 - pažení střední části 0,25 1 7

základy pro technologické objekty vč. osazení 0,25 1 7
železniční spodek (20,235-výh.4 včetně) 0,75 3 21

trativody (mezi kol.1 a3, 20,2-20,315; u kol.5, 20,235-20,435) 0,75 3 21
trativod provizorní (podél 1SK, rekonstr.propustek-20,2) 0,75 3 21

poloostrovní nástupiště mezi n,kol.3 a 5 1 4 28
propustku km 20,186 - střední část mezi st.kol.1-3 a 7-9 1 4 28
železniční svršek (část n.kol.3 a 5 od 20,235; n.výh.4) 0,25 1 7

provizorní zarážedlo u n.kol.3 0,25 1 7

Napojení sm ěr Panský 08.04.-05.05.2019 1 4 28
kabelizace v žst. Mikulášovice - část 2 1 4 28

demontáž žel.svršku (zbytek st.kol.9; část 11) 0,25 1 7
demontáž žel.svršku (st.výh.2,3,10) 0,25 1 7

demontáž provizorního zarážedla u st.kol.9 0,25 1 7
demontáž nástupiště u st.kol.9 0,25 1 7

železniční spodek, trativody (0,070-20,235) 0,75 3 21
propustek km 20,186 - krajní část (vpusť) pod st.kol.9 a 11 1 4 28

železniční přejezd P3499 0,115 - nové PZZ 0,25 1 7
železniční svršek (n.kol.5a,část 5 0,095-20,235; části 7) 0,25 1 7

železniční svršek (n.výh.1 a 3) 0,25 1 7

Napojení sm ěr D.Poustevna 06.05.-19.05.2019 1 2 14
kabelizace v žst. Mikulášovice - část 3 1 2 14

demontáž žel.svršku (část.st.kol.1 20,380-20,457) 0,25 1 7
demontáž žel.svršku (st.výh.16,18) 0,25 1 7
železniční spodek (20,380-20,457) 0,5 2 14

trativody (20,380-20,435) 0,5 2 14
základ pro RD PZS P3567 vč.osazení RD 0,25 1 7

železniční přejezdy P3564 20,591;P3567 22,446 - nové PZZ 0,25 1 7
železniční svršek (část n.kol.1 20,270-20,457; n.výh.5) 0,25 1 7

Napojení sm ěr Šluknov 20.05.-02.06.2019 1 2 14
kabelizace v žst. Mikulášovice - část 4 1 2 14

demontáž žel.svršku (zbytek st.kol.2,1,3,5) 0,25 1 7
demontáž žel.svršku (st.výh.1,4) 0,25 1 7

demontáž provizorního zarážedla u n.kol.3 0,25 1 7
železniční spodek (20,035-20,20,235) 0,5 2 14

trativody (20,125-20,175) 0,5 2 14
základ pro RD PZS P3560 vč.osazení RD 0,25 1 7

železniční přejezdy P3560 18,245; P3563 20,035 - nové PZZ 0,25 1 7
žel.svršek (n.trať.kol.20,030-v.2; část kol.3, v.2-20,235) 0,25 1 7

železniční svršek (n.výh.2) 0,25 1 7

1SK, nástupišt ě 03.06.-30.06.2019 1 4 28
kabelizace v žst. Mikulášovice - část 5 1 4 28

demontáž žel.svršku (zbytek st.kol.1; 2, vlečka) 0,25 1 7
demontáž úrovňového nástupiště u st.kol.1 0,25 1 7

železniční spodek (20,175-20,380) 0,75 3 21
trativody (20,315-20,280) 0,75 3 21
vnější nástupiště u kol.1 1 4 28

propustek km 20,186 - krajní část (šachta) pod st.kol.1 1 4 28
železniční svršek (n.kol.1, 20,175-20,380) 0,25 1 7

spuštění SZZ Mikulášovice vč. PZS 30.06.2019  -  -  -

Dokon čovací práce 01.07.-29.09.2019 3,25 13 91
opravy, nedodělky, úklid ZS a komunikací 1 4 28

zkušební a ověřovací provoz 3,25 13 91

Popis činnosti

4.2     Řádkový harmonogram výstavby - Stavba

"Rekonstrukce ŽST Mikulášovice dolní nádraží"
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