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SEZNAM POUŽITÝCH ZNAČEK A ZKRATEK

Akce realizace investiční akce SŽDC – „Tunel Ejpovice“ (jinak též „dílo“)

BOZP bezpečnost a ochrana zdraví při práci

ČD České dráhy, a.s

DSPS dokumentace skutečného provedení stavby 

DZS  dokumentace pro zadání stavby

EIA posuzování vlivů na životní prostředí

HZS PK Hasičská záchranná služba Plzeňského kraje

INŽENÝR/Inženýr
subjekt vykonávající pro Objednatele inženýrskou činnost a technický dozor 
investora

KD  kontrolní dny na stavbě Akce

Smlouva smlouva mezi Objednatelem a INŽENÝRem

NRTM konvenční tunelovací metoda, která v rámci technologického postupu nevyužívá 
razící stroje (TBM) nebo štíty

Objednatel Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, (jinak též investor, 
zadavatel, SŽDC )

PJD pevná jízdní dráha

RDS realizační dokumentace stavby

Služby
provedení výkonů inženýrské činnosti a technického dozoru investora
(Objednatele) potřebných k realizaci Akce prostřednictvím INŽENÝRa

Smlouva o dílo smlouva mezi Objednatelem a Zhotovitelem na zhotovení Stavby

Smluvní strany Objednatel a INŽENÝR

Stavba stavba „Modernizace trati Rokycany - Plzeň“

TBM
tunelovací metoda, která v rámci technologického postupu využívá plnoprofilový 
razící stroj

TKP (ZTKP) (zvláštní) technické podmínky SŽDC (Objednatele)

Zhotovitel zhotovitel Stavby na základě Smlouvy o dílo
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1. Vymezení činnosti INŽENÝRa

1.1 Osobou přímo odpovědnou za realizaci předmětu veřejné zakázky (v rozsahu předmětu 
Smlouvy) je Objednatel. Objednatel jmenuje své odpovědné osoby pro provádění 
projektu Stavby, kteří zastupují Objednatele a jednají jeho jménem ve všech fázích 
realizace projektu Stavby.

1.2 Odpovědné osoby Objednatele kontrolují činnost Zhotovitele Stavby i činnost 
INŽENÝRa.

1.3 Objednatel smluvně zavazuje INŽENÝRa jménem Objednatele uskutečnit či zajistit 
uskutečnění inženýrských činností, technického dozoru stavebníka a dalších 
investorských služeb v rozsahu předmětu Smlouvy potřebných k realizaci investiční 
Akce, která je součástí Stavby.

1.4 INŽENÝR nemůže provádět na Akci pro Objednatele ani pro Zhotovitele Stavby žádné 
další činnosti (např. geotechnický monitoring) z důvodu možného střetu zájmů.

1.5 INŽENÝR je oprávněn vykonávat technický dozor Objednatele (technický dozor 
investora) prostřednictvím týmu svých zaměstnanců, určených pro výkon technického 
dozoru Objednatele nebo prostřednictvím jiných právnických nebo fyzických osob, se 
kterými za tím účelem uzavře zvláštní smlouvu.

1.6 Tým zaměstnanců vykonávajících technický dozor INŽENÝRa bude zajišťovat technický 
dozor Objednatele v souladu se Smlouvou a v souladu se souvisejícími dokumenty, 
které jsou pro provedení díla závazné. V personálu INŽENÝRa budou dostatečně 
zkušení a kvalifikovaní inženýři a další odborníci, kteří jsou kompetentní pro výkon 
činnosti.

1.7 INŽENÝR odpovídá za zajištění trvalého dozoru ražeb, při kterém je technický dozor na 
staveništi přítomen nepřetržitě, tj. 24 hodin po 365 dnů v roce (trvalý dozor je zárukou 
nerušeného průběhu výstavby).

1.8 INŽENÝR je povinen bezodkladně písemně informovat Objednatele, pokud při 
poskytování svých Služeb zjistí skutečnosti, které by měly za následek nedbalé plnění 
povinností Zhotovitelem Stavby.

1.9 V případě, že INŽENÝR nebo zástupce Objednatele při provádění díla zjistí, že práce na 
díle nebo jeho části provádí subdodavatel, který nebyl pověřen jejich provedením 
v souladu se Smlouvou o dílo, má INŽENÝR právo nařídit přerušení prací na díle nebo 
jeho části až do doby, kdy Zhotovitel takovéhoto subdodavatele z provádění prací na 
díle odvolá.

2. Práva a povinnosti INŽENÝRa

2.1 zajistit trvalý dozor ražeb, při kterém je technický dozor na staveništi přítomen 
nepřetržitě, tj. 24 hodin po 365 dnů v roce (trvalý dozor je zárukou nerušeného průběhu 
výstavby);

2.2 seznámit se důkladně s projektem Stavby, zejména s části projektu týkající se realizace 
Akce, podmínkami stavebních a dalších navazujících povolení, interními předpisy 
Objednatele, právními předpisy a dalšími normami relevantními pro plnění Akce;

2.3 seznámit se důkladně s těmi částmi zadávací dokumentace Objednatele, které mají 
přímou souvislost s realizací Akce, zejména se Zvláštními technickými podmínkami;

2.4 seznámit se důkladně s nabídkou Zhotovitele příslušné části pro Akci a všemi 
souvisejícími dokumenty relevantními pro realizaci Akce;

2.5 zajistit předání Zhotoviteli staveniště a nemovitosti určené v projektu Stavby pro 
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umístění Stavby; pro tyto účely pořizovat fotodokumentaci jejich stavu včetně přilehlého 
okolí. Po ukončení prací na předmětných nemovitostech tyto protokolárně přebírat zpět 
od Zhotovitele. Pro tyto účely zabezpečovat vyhotovení předávacího protokolu;

2.6 při předání staveniště seznámit Zhotovitele se zjištěnými stávajícími inženýrskými sítěmi, 
které jsou zakresleny v projektu Stavby s uvedením, kdo je správcem sítí, pokud není 
správce sítě uveden v projektu Stavby.

2.7 organizovat jednání mezi Objednatelem a Zhotovitelem, která mají za cíl získat potřebná 
povolení a souhlasy před zahájením prací na díle, pokud budou třeba. Ve spolupráci se 
Zhotovitelem je INŽENÝR oprávněn zajistit v jednotlivých územních částech Akce 
písemné informování dotčených orgánů státní správy, ostatních dotčených organizací, 
vlastníků přilehlých nemovitostí o zahájení realizace Akce, o časovém harmonogramu 
Akce, organizaci a řízení KD vč. kontaktů na jednotlivé kompetentní osoby Stavby a 
vyhotovení zápisu z těchto jednání;

2.8 kontrolovat a posuzovat realizační dokumentaci a další dokumenty Zhotovitele tak, aby 
odpovídaly platným normám a předpisům;

2.9 poskytovat na vyžádání Objednatele součinnost Zhotoviteli při získávání potřebných 
povolení a souhlasů a zajišťovat, aby povolení a souhlasy splňovaly požadavky obecně 
závazných předpisů a vnitropodnikových norem Objednatele;

2.10 sledovat, kontrolovat a zodpovídat za dodržování podmínek vydaných stavebních 
povolení, rozhodnutí příslušných vodoprávních úřadů a závěrů správních řízení včetně 
závěrů z provedených kontrol, dalších povolení, souhlasů a stanovisek organizací, 
orgánů státní správy a samosprávy, jež jsou nezbytné pro řádnou a včasnou realizaci 
Akce, za současného dodržování příslušných technických norem a požadavků právních 
předpisů a aktivní účasti na případných příslušných řízení a jednání;

2.11 kontrolovat dodržování báňských předpisů, předpisů požární ochrany, kontrolovat 
dodržování systému řízení jakosti a ochranu životního prostředí, kontrolovat provoz na 
staveništi včetně kvality skladování ve vyhrazených prostorách, kontrolovat využívání 
hygienických zařízení a udržování čistoty a pořádku; o těchto kontrolách provádět zápisy 
a při nerespektování závěrů kontrol ze strany Zhotovitele navrhovat sankční opatření; 
oznamovat Objednateli zjištěná porušení a nedostatky, navrhovat způsoby nápravy a 
vést o jejich zjištění a odstranění písemnou evidenci, o které bude pravidelně 
informován zástupce Objednatele;

2.12 stanovit rozsah zkoušek a dát je k připomínkování Objednateli a Zhotoviteli; kontrolovat, 
zda Zhotovitel provádí předepsané a dohodnuté zkoušky materiálů, konstrukcí, 
technologií a dalších souvisejících prací, kontrolovat a prověřovat, zda zkoušky na 
staveništi jsou prováděny v souladu s příslušnými předpisy, doporučenými standardy, 
resp. normami, a ustanoveními Smlouvy o dílo, a zajistit, aby Zhotovitel vždy provedl o 
provedení zkoušky zápis či protokol, jednak kontrolovat jejich výsledky a provedené 
zápisy či protokoly a v neposlední radě vyžadovat doklady prokazující kvalitu 
prováděných prací a dodaných materiálů a výrobků (certifikáty, atesty apod.);

2.13 spolupracovat s generálním projektantem Stavby a vyžadovat jeho účast na staveništích 
k plnění úkolů autorského dozoru nezbytného pro jednotlivé části Akce;

2.14 dohlížet, zda Zhotovitel provádí Akci v souladu se Smlouvou o dílo, souvisejícími 
dokumenty a všemi podklady a pokyny, které mu byly uděleny nebo předány;

2.15 provádět odborný dohled nad průběhem provádění Akce, zejména z hlediska jeho 
provádění (kvalita, technické parametry, terminy, smluvní ceny apod.);

2.16 kontrolovat a odsouhlasovat adekvátnost a autentičnost všech potvrzení, pojištění, záruk 
a odškodnění apod., za které je Zhotovitel odpovědný podle podmínek Smlouvy o dílo;

2.17 kontrolovat postup prací podle časového plánu Stavby (harmonogramu prací), 
smluvních ujednání a upozornit Zhotovitele na nedodržení termínů;
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2.18 upozorňovat na zjištěné nedostatky, navrhovat a projednávat nápravná opatření;

2.19 spolupracovat se Zhotovitelem při provádění opatření k odvrácení nebo omezení škod;

2.20 připravovat podklady, organizovat a řídit základní jednání účastníků Akce a 
spolupracovat na vypracování záznamů s ostatními účastníky;

2.21 iniciovat, organizovat a řídit pravidelné KD; KD se budou konat vždy jednou týdně nebo 
jednou za 14 dní za účasti Zhotovitele, INŽENÝRa a Objednatele, provozovatele, 
zástupce obce a stavebního úřadu; mimo tyto termíny budou organizovány KD jednou 
za měsíc a prezentační KD jednou za 6 měsíců; z KD a pravidelných porad bude 
INŽENÝR zpracovávat zápisy a bude je elektronickou cestou rozesílat všem 
účastníkům;

2.22 iniciovat, organizovat a řídit porady na staveništi, vyhotovovat potřebné zápisy, bude 
podávat Objednateli zprávy o všech významných skutečnostech a událostech z hlediska 
plnění Akce;

2.23 účastnit se podle potřeby určené Objednatelem na dalších jednáních, která se vztahují k 
přípravě a realizaci Akce;

2.24 účastnit se všech rozhodujících jednání, řízení, kontrol a zkoušek souvisejících 
s prováděním Akce od zahájení jejího provádění a předání staveniště až do předání a 
převzetí dokončeného díla, dále se zúčastnit jednání spojených se zahájením a 
průběhem zkušebního provozu, kolaudačního řízení a ve spolupráci s příslušným 
správcem majetku též jednání o předčasném užívání díla;

2.25 upozorňovat formou zápisu do stavebního deníku na případné nedostatky zjištěné v 
průběhu prací na Akci. V souvislosti se zjištěnými nedostatky je INŽENÝR oprávněn po 
Zhotoviteli žádat odstranění jakýchkoliv zjištěných vad a stanovit přiměřenou lhůtu pro 
jejich odstranění;

2.26 dohlížet, zda Zhotovitel ve stanovených lhůtách odstranil vady, které byly zjištěny 
v průběhu provádění prací na díle, při přejímacím řízení nebo při kolaudaci Stavby 
a přejímá práce a dodávky, které byly na díle provedeny za účelem odstranění těchto 
vad;

2.27 v průběhu provádění díla kontrolovat práce, které mají být zakryty nebo které budou při 
přejímacím řízení nepřístupné; o kontrole těchto prací je INŽENÝR oprávněn provést 
zápis ve stavebním deníku;

2.28 kontrolovat stavební deník a zapisovat záznamy do stavebního deníku, a to zejména o 
změnách projektu Stavby a odpovědnosti Zhotovitele za vadné provádění díla. 
Záznamem ve stavebním deníku je INŽENÝR dále oprávněn upozornit Zhotovitele na 
povinnost dodržovat bezpečnost a ochranu zdraví při práci a na všechny ostatní důležité 
okolnosti při provádění díla; dále je oprávněn kontrolovat zápisy Zhotovitele a ostatních 
oprávněných osob ve stavebním deníku, odsouhlasovat svým podpisem (parafou) 
ostatní zápisy do tohoto deníku;

2.29 zajišťovat administrativní vedení projektu Akce tj., zejména evidenci a archivaci zápisů, 
dokladů a dokumentace stavebního dozoru, včetně fotodokumentace, zpráv, 
zjišťovacích protokolů, faktur, kopií stavebních deníků a dalších dokumentů v písemné 
podobě, popř. v elektronické podobě na základě dohody Smluvních stran;

2.30 shromažďovat evidenci, kontrolovat a provádět archivaci dokladů a dokumentací 
Zhotovitele (certifikáty, atesty, protokoly atd.) i ostatních subjektů, se zvláštním zřetelem 
na podklady k přejímacímu řízení, zkušebnímu provozu a kolaudaci Stavby a souladu s 
požadavky smluvních dokumentu právních a technických předpisů;

2.31 vyžadovat po Zhotoviteli a od něj přejímat předepsané doklady prokazující, že práce na 
díle a ostatní výkony a dodávky byly provedeny v souladu se Smlouvu o dílo, 
souvisejícími dokumenty a v souladu s podklady a pokyny a umožňují tak zahájit 
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zkušební provoz;

2.32 kontrolovat, zda Zhotovitel vykonává zkoušky materiálů, konstrukcí a prací, které jsou 
stanoveny, účastnit se těchto zkoušek, kontrolovat jejich výsledky a požadovat po 
Zhotoviteli předložení dokladů, které prokazují kvalitu provedených prací, výkonů a 
dodávek (atesty, protokoly apod.);

2.33 vstupovat na staveniště, do dílen a skladů Zhotovitele v době, kdy v těchto prostorách 
Zhotovitele probíhá činnost související s prováděním díla. INŽENÝR je oprávněn 
vyžádat si od Zhotovitele k nahlédnutí výsledky kvalitativních zkoušek, výrobní výkresy a 
další podklady, podle nichž je dílo provedeno;

2.34 vznášet námitky vůči kterékoliv fyzické nebo právnické osobě, která byla zaměstnána 
nebo zmocněna Zhotovitelem nebo některým z jeho subdodavatelů a která nesplňuje 
kvalifikační předpoklady pro výkon svěřených prací na díle nebo při provádění prací na 
díle zanedbává řádné vykonávání svých povinností nebo ohrožuje bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci nebo způsobuje škodu na majetku Objednatele nebo třetích 
osob a požadovat po Zhotoviteli její okamžité odvolání; takovou osobu je Zhotovitel 
povinen bez prodlení odvolat a nahradit jinou osobou;

2.35 zjišťovat a potvrzovat množství provedených prací a jejich hodnotu v souladu se 
Smlouvou o dílo a potvrzovat daňové doklady, kontrolovat měsíční zprávy předkládané
Zhotovitelem dle Smlouvy o dílo, kontrolovat věcnou a cenovou správnost a úplnost 
oceňovacích podkladů a jejich soulad s podmínkami uvedenými ve Smlouvě o dílo;

2.36 připravovat podklady pro finanční služby spojené s profinancováním Akce;

2.37 zajišťovat případné změnové řízení (změnové listy), prověřovat a posuzovat změny z 
hlediska věcného i cenového, ve spolupráci s Objednatelem a na základě předchozího 
odsouhlasení Objednatele, vést agendu spojenou se změnami;

2.38 doporučovat změny v projektech a technických specifikacích, které se mohou projevit 
jako nezbytné nebo vhodné v průběhu plnění projektu, zejména a žádat od Zhotovitele 
přijmutí opatření pro zkvalitnění stavebních prací, doporučovat Objednateli opatření ke 
snížení rizik Akce;

2.39 připomínkovat a schvalovat Technologické předpisy, kontrolní a zkušební plány 
související s požární bezpečností stavby;

2.40 zkontrolovat a odsouhlasit dokumentaci skutečného provedení díla, provozní příručky a 
další požadovanou dokumentaci;

2.41 zajišťovat hlášení archeologických nálezů;

2.42 spolupracovat účinně se Zhotovitelem a Objednatelem při jednání s jednotlivými majiteli 
nemovitostí;

2.43 spolupracovat s Objednatelem a Zhotovitelem při projednávání požadavků, námětů a 
stížnosti občanů, organizací a orgánů;

2.44 spolupracovat se Zhotovitelem na zajišťování pronájmů pozemků nezbytných pro 
realizaci Akce, které nejsou součástí zadávací dokumentace;

2.45 spolupracovat se Zhotovitelem při zpracovávání návrhů dodatků k již uzavřeným 
majetkoprávním smlouvám z důvodu případných změn postupu prací Zhotovitele (např. 
prodloužení výstavby);

2.46 organizovat proces předání díla (i jeho částí) Zhotovitelem Objednateli, a to v souladu se 
Smlouvou o dílo a platnými předpisy. Předání díla bude zahájeno na základě oznámení 
Zhotovitele o ukončení prací na díle nebo jeho provozuschopné části. K zahájení 
přejímacího řízení Zhotovitel připraví řádně dokončené dílo bez vad v provozuschopném 
stavu s ukončeným komplexním vyzkoušením.

2.47 dohlížet, aby součástí oznámení Zhotovitele o ukončení díla nebo jeho provozuschopné 
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části byly doklady potřebné k předání a převzetí díla. Jedná se zejména o:

 atesty a certifikáty použitých výrobků;

 protokoly z měření; 

 zápisy o zkouškách; 

 dílčí revizní zprávy, výchozí revizní zprávy;

 protokoly o technických prohlídkách a zkouškách určených technických zařízení 
§ 47 zákona č. 35/2001 Sb.; 

 průkazy způsobilosti určených technických zařízení;

 zápis o technickobezpečnostní zkoušce;

 zápisy o hlavní prohlídce díla s doložením prokázání prostorové průchodnosti 
podrobným prostorovým zaměřením (3D scanner);

2.48 dohlížet, aby k přejímacímu řízení Zhotovitel předložil dvě soupravy projektové 
dokumentace skutečného provedení díla a prostřednictvím INŽENÝRa je předal
Objednateli. Digitální formu Zhotovitel zpracuje dle směrnice „Pravidla pro vzájemnou 
výměnu digitálních dat mezi drážními a mimodrážními organizacemi“ č.j. 12.133/1998 ze 
dne 30.11.1998 schválenými vrchním ředitelem DDC v platném znění a podle 
aktualizovaného opatření „Prováděcí opatření k předávání digitální dokumentace 
z investiční výstavby“ č.j. 2347/1999-07 ze dne 17.05.2002 v platném znění. 

2.49 připravovat Protokoly o předání a převzetí prací, provádět závěrečné prohlídky stavby a 
stavenišť Akce a vykonávat činnosti v souvislosti s ukončením a předáním díla (jeho 
částí) Objednateli včetně vyhotovení soupisu vad, včetně kontroly jejich následného 
odstraňování a kontroly dokladů, které Zhotovitel při předání díla (jeho části) předává 
Objednateli;

2.50 dohlížet, aby Zhotovitel v průběhu zkušebního provozu vedl záznamy o průběhu 
zkušebního provozu (deník zkušebního provozu) a ve spolupráci s INŽENÝRem řešil
závady, které z průběhu zkušebního provozu vyplynou.

2.51 dohlížet, aby na závěr zkušebního provozu Zhotovitel zpracoval jeho písemné 
vyhodnocení. Písemné vyhodnocení zkušebního provozu bude odsouhlaseno 
INŽENÝRem případně správcem příslušné technologie. 

2.52 podnikat veškeré potřebné kroky k tomu, aby byly řádně a včas vyřízeny reklamace a 
uspokojeny všechny nároky Objednatele z titulu odpovědnosti Zhotovitele Stavby za 
vady vč. odpovědnosti za vady záruční;

2.53 spolupracovat se Objednatelem ohledně formulace reklamací záručních vad projektu a 
předat celou agendu reklamací a záručních oprav v přehledné a ucelené podobě 
Objednateli;

2.54 připravit podklady pro projednání závěrečného vyúčtování Akce;

2.55 vypracovat závěrečnou zprávu; závěrečná zpráva bude obsahovat souhrnné informace 
o realizaci a dokončení stavby Akce, připomínky INŽENÝRa k průběhu Stavby, případně 
kritickou analýzu hlavních problémů, které se během realizace projektu Stavby vyskytly; 
zpráva musí také obsahovat detailní rozbor činností INŽENÝRa, finanční analýzu prací 
INŽENÝRa; závěrečná zpráva musí být předložena do 60 dnů od dokončení fakturace a 
finančního vypořádání Stavby; všechny měsíční i jiné zprávy předávané Objednateli i 
závěrečná zpráva budou vyhotoveny v českém jazyce; zpráva musí být odsouhlasena a 
převzata odpovědným pracovníkem Objednatele;

2.56 zajistit vypracování přehledu pracovních rizik, která se vhledem k vykonávaným 
pracovním činnostem na staveništi mohou vyskytnout a mohou představovat pro osoby 
zvýšené ohrožení života nebo poškození zdraví;
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2.57 informovat projektanta Stavby a Zhotovitele o všech známých bezpečnostních a 
zdravotních rizicích, která vyplývají z charakteru Stavby a pracovních činností se 
Stavbou souvisejících;

2.58 zajistit ohlášení zahájení Stavby (stavebních prací) na staveništi ve stanoveném termínu 
příslušnému oblastnímu inspektorátu práce; 

2.59 zkontrolovat, aby Zhotovitel vypracoval havarijní plán pro případný únik ropných látek ve 
smyslu směrnice ČD (SŽDC) M 32 a vyhlášky MŽP č. 450/2005 Sb., o náležitostech 
nakládání se závadnými látkami a náležitostech havarijního plánu a rozsahu hlášení 
havárií, jejich zneškodňování a odstraňování jejich škodlivých následků, v platném 
znění;

2.60 pro vydání kolaudačního souhlasu převzít od Zhotovitele „Závěrečnou zprávu o 
nakládání s odpady v rámci stavby (Akce)“, zpracovanou podle přílohy 4 Směrnice 
SŽDC č. 96 pro nakládání s odpady u státní organizace Správa železniční dopravní 
cesty;

2.61 na vyžádání zkontrolovat příslušné části smluvních dohod včetně dokumentace pro 
zadání Stavby (dále jen „DZS“), které odpovídají odbornosti, současně poskytovat 
všechny potřebné konzultace a poradenství vedoucímu týmu i jeho zástupci, jakož i 
odborným pracovníkům Objednatele;

2.62 zajišťovat kontrolu při realizaci tunelů - způsob ražby, zatřídění do technologických tříd 
ražeb, izolaci, ostění, stavební a technologické vybavení atd.,

2.63 zajišťovat dohodu mezi zástupci Objednatele (delegováno na INŽENÝRA) a Zhotovitele 
o zatřídění do technologické třídy výrubu dle předpokladů projektu a dle vyhodnocených 
informací geotechnického monitoringu při ražbě NRTM nebo dle patřičných údajů 
monitorovaných plnoprofilovým razicím strojem, (pokud situace vyžaduje zásadní změny 
nad hranice vymezené projektem, nebo nedojde-li k dohodě, INŽENÝR iniciuje jednání 
za účasti zástupců všech účastníků výstavby);

2.64 neprodleně řešit všechny problémy, které by mohly ohrozit další postup prací, případně 
vést ke kolapsu tunelu;

2.65 zodpovídat za kvalitu definitivních konstrukcí tunelů, za správné napojení konstrukcí a 
izolací jednotlivých částí díla, za funkčnost jednotlivých detailů;

2.66 kontrolovat kvalitu a počet prostředků zajištění výrubu;

2.67 kontrolovat nasazení technických prostředků (včetně plnoprofilového razicího stroje) v 
odpovídající technologické třídě;

2.68 kontrolovat kvalitu používaných materiálů a hmot (tybinky, injektážní hmoty, spojovací 
prvky, jehly, svorníky, stříkaný beton, ocelová výztuž);

2.69 kontrolovat správnost (počet funkčních trysek), objem a tlak a pevnost injektáže za 
tybinky;

2.70 průběžně monitorovat zpracování RDS tunelu, a odpovídat za jejich správnost a 
koordinovanost;

2.71 kontrolovat a schvalovat příslušnou RDS tunelu;

2.72 kontrolovat dle harmonogramu postup stavebních prací při realizaci tunelů, případně 
navrhnout opatření k urychlení ražeb;

2.73 kontrolovat zda plnění odpovídá smluvním dohodám a příslušné části DZS objektů 
tunelu;

2.74 poskytovat potřebné konzultace a porady vedoucímu týmu i jeho zástupci, jakož 
i odborným pracovníkům SŽDC;

2.75 účastnit se podle potřeby KD a Technických rad k RDS;
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2.76 připomínkovat Zvláštní technické a kvalitativní podmínky stavby (pro ražbu 
plnoprofilovým razicím strojem, kde u nás ještě není zpracován obecně závazný předpis, 
je to velmi důležitá fáze, která má zásadní vliv na dodržení ceny stavby);

2.77 připomínkovat a schvalovat Technologické předpisy a kontrolní a zkušební plány pro 
výstavbu tunelu;

2.78 vyhodnocovat, případně korigovat výstupy geomonitoringu;

2.79 uplatňovat požadavky vůči dodavateli geomonitoringu;

2.80 dbát na denní interpretace výsledků geomonitoringu o deformacích podzemního díla i na 
povrchu, aplikovat výsledky a doporučení okamžitě a v případě potřeby schvalovat nebo 
navrhovat postupy k eliminaci varovných stavů;

2.81 pro objekty prováděné pomocí technologie NRTM důsledně uplatňovat observační 
metodu (sledování deformací) tj. úzce spolupracovat se zpracovatelem geotechnického 
monitoringu a na základě výstupu z měření a zastižených geologických podmínek 
přijímat konkrétní opatření k úpravě a doplnění projektu a ke korekci stavebních postupů 
a technologií, kontrolovat dodržování projektu trhacích prací, především vrtného 
schématu;

2.82 schvalovat případné nadvýruby (nadvýlomů) v tunelu a být přítomen při jejich měření;

2.83 v případě častých nadměrných nadvýrubů z titulu technologie provádění požádat 
Zhotovitele o přezkoumání správnosti návrhu rozpojování hornin;

2.84 kontrolovat směrové a výškové vedení díla, geodetické výstupy a dodržení tolerancí díla;

2.85 kontrolovat parametry ražby plnoprofilového razicího stroje a výstupy z tohoto razícího 
stroje (přítlačná síla, množství vytěžené rubaniny, rychlost ražby (postupu), kroutící 
moment, spotřeba injekčních hmot, spotřeba řezných nástrojů, abrazivita apod.) a 
využívat je k vyhodnocení postupu ražby;

2.86 sledovat polohu plnoprofilového razicího stroje (na elektronickém záznamu) a ověřovat 
délku tunelu ve skutečně provedených třídách pro fakturaci;

2.87 kontrolovat neporušenost, přesnost a kvalitu sestavení montovaného ostění tunelu a 
následnou manipulaci se šrouby ve spojích;

2.88 kontrolovat vodotěsnost provedeného tunelu, evidovat průsaky a kontrolovat jejich 
odstraňování dodatečnými injektážemi;

2.89 kontrolovat kvalitu definitivních konstrukcí a izolací tunelů, jejich napojení a funkčnost 
jednotlivých detailů;

2.90 podílet se na případné úpravě rozpočtu Akce;

2.91 kontrolovat a evidovat podklady k fakturaci (smíšená čelba, velikost přítoku vody na 
čelbu, modus ražby; tlak v odtěžovací komoře štítu, objemová hmotnost a množství 
rubaniny);

2.92 kontrolovat a schvalovat měsíční fakturaci objektů tunelu a její kontinuitu;

2.93 průběžně sledovat soulad zjišťovacích protokolů, které vydává Zhotovitel s vystavenými 
fakturami, pomocí dalších specialistů ověřovat, zda položky uvedené ve zjišťovacích 
protokolech byly skutečně realizovány, zda jsou v souladu se schválenou realizační 
dokumentací i DZS a zda v případě položek, které se při realizaci přeměřují (např. zemní 
práce), jsou fakturovány skutečné výměry; 

2.94 provádět ověření výměr výhradně pomocí dokladů připravených INŽENÝREM, neboť 
INŽENÝR má za tuto kontrolu plnou odpovědnost; 

2.95 vést evidenci prostavěných fyzických a finančních objemů čtvrtletně nebo dle dohody s 
Objednatelem (slouží rovněž jako podklad pro pravidelné monitorovací výbory 
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organizované MMR ČR a objednatelem služeb MD ČR pro zástupce evropské komise); 
tato evidence bude po jednotlivých stavebních objektech a provozních souborech tunelu 
ve všech položkách (výsledné tabulky budou uváděny pro rozhodující položky soupisu 
prací a zbytek souhrnně v jedné položce); pro správné finanční sledování je nutné 
sledovat odděleně valorizaci cen danou smluvními dohodami, položky neuznatelné 
z hlediska spolufinancování stavby z rozpočtu Fondů EU a dopad veškerých 
schválených změn během výstavby; 

2.96 kontrolovat oceňování změn stavby díla včetně použití položek a cen podrobných 
výkazů a rozpočtů;

2.97 vyjadřovat se k požadavkům Zhotovitele na zvýšení ceny díla;

2.98 metodicky řídit Zhotovitele při zpracování Závěrečné zprávy o kvalitě díla, přejímat její 
návrh a schvalovat jej;

2.99 přejímat od Zhotovitele DSPS, vyjadřovat se k ní a schvalovat ji;

2.100 vést přehled o všech i drobných chybách, závadách a poruchách zjištěných během 
výstavby, analyzovat je a případně iniciovat příslušná opatření;

2.101 zajistit plnění povinností jednotlivých subjektů při ražbě tunelu;

2.102 podílet se na vytvoření optimální struktury a metody realizace stavby tunelu, díky kterým 
bude zajištěn maximální postup ražby v souladu s předpisy a doporučeními a při 
dodržení bezpečnosti práce;

2.103 v případě hrozící havárie tunelu urychleně jednat resp. iniciovat vhodná jednání a 
opatření, včetně např. i přerušení prací; technický dozor je zodpovědný za to, aby se 
konalo;

2.104 kromě ražby tunelu zajišťovat kontrolu dokumentace a realizace prací všech  tunelových
objektů, portálech, zárubních a opěrných zdech;

2.105 kompletně zajistit hlavní prohlídku tunelu v souladu s předpisem SŽDC S6 Správa 
tunelů;

2.106 před uvedením tunelu do provozu ve spolupráci se Zhotovitelem zajistit zpracování:

 posouzení požárního nebezpečí v tunelu v souladu s § 4, § 5, § 6 a § 15 zákona 
č. 133/1985 Sb. ve znění pozdějších předpisů o požární ochraně a § 16 až § 19 
vyhlášky MV č. 246/2001 Sb.

 dokumentace zdolávání požáru ve smyslu § 34 a § 18 vyhlášky MV č. 246/2001 
Sb.

 technických, investičních a organizačních opatření, které vyplývají z operativně 
taktické studie zpracované doc. Dr. Ing. Michaelem Šenovským dne 30.9.2009 a 
jejich předání HZS PK;

 další dokumentace PO podle § 27 odst. (1) vyhlášky MV č. 246/2001 Sb.

2.107 kompletně zajistit kolaudační řízení díla,

2.108 úzce spolupracovat s Obvodním báňským úřadem se sídlem v Plzni, Hasičskou 
záchrannou službou SŽDC, Hasičskou záchrannou službou Plzeňského kraje (dále jen 
„HZS PK“) a s příslušnými orgány státní správy (Inspekce bezpečnosti práce, Okresní 
hygienická stanice, Česká inspekce životního prostředí, atd.);

2.109 spolupracovat s koordinátorem BOZP Objednatele;

2.110 zkontrolovat a odsouhlasit dokumentaci skutečného provedení díla, provozní příručky a 
další požadovanou dokumentaci;

2.111 zkontrolovat Zhotovitele, aby zajistil vypracování nezbytné provozní dokumentace 
(pracovní postupy, dopravní řád, pokyny pro údržbu mechanizmů atd.) zejména ve 
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smyslu vyhlášky ČBÚ č. 55/1996 Sb., o požadavcích k zajištění bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci a bezpečnosti provozu při činnosti prováděné hornickým způsobem 
v podzemí v platném znění a předpisů souvisejících s použitou mechanizací a materiály;

2.112 zkontrolovat Zhotovitele, aby před zahájením prací předal Projekt trhacích prací a 
Havarijní plán. Tyto materiály nepodléhají schválení Objednatelem, ale tvoří další 
podklad pro práci INŽENÝRa;

2.113 odpovídat za realizaci a koordinaci veškerých prací souvisejících s výstavbou 
technologické šachty a následného technologického objektu – energocentra;

2.114 odpovídat za realizaci a koordinaci při montáži nezavodněného požárního potrubí 
(suchovodu) v tunelu a při jeho uvádění do provozu;

2.115 odpovídat za realizaci a koordinaci prací při výstavbě příjezdových komunikací a 
zpevněných ploch u portálů tunelu a technologického objektu - energocentra; 

2.116 odpovídat za realizaci a koordinaci při montáži elektrického napájení, osvětlení a 
silnoproudých technologií v tunelu včetně pokládky příslušných kabelů a při uvádění 
těchto technologií do provozu;

2.117 odpovídat za realizaci a koordinaci při montáži zabezpečovacích a sdělovacích 
technologií v tunelu včetně pokládky příslušných metalických a optických kabelů a při 
uvádění těchto technologií do provozu;

2.118 odpovídat za promítnutí koordinace do stavební části (zajistit potřebné kabelové trasy, 
prostupy, otvory a prostory apod.);

2.119 odpovídat za realizaci a koordinaci při montáži vzduchotechniky (ventilačních jednotek) 
v tunelu a při uvádění této technologie do provozu;

2.120 monitorovat a konzultovat se zástupci Objednatele zejména navržené materiály (včetně 
např. receptur betonu a hutních atestů), speciální stavební výrobky a hmoty (izolace, 
odvodnění apod.);

2.121 monitorovat a konzultovat se zástupci Objednatele prováděcí technologie, které 
Zhotovitel předává v podobě Technologických předpisů; 

2.122 dohlížet na provedení zkoušek materiálů a konstrukcí a vyjadřovat se k protokolům 
o provedených zkouškách; 

2.123 účastnit se těch jednání, která budou pravidelně (dny kvality, organizované každý měsíc) 
nebo ad hoc svolány k problematice kvality;

2.124 kontrolovat realizaci tunelových a s tunelem souvisejících staveb z hlediska požárně 
bezpečnostních požadavků;

2.125 kontrolovat plnění podmínek požárně bezpečnostního řešení díla a splnění veškerých 
požadavků na zajištění požární bezpečnosti vyplývající z norem a technických předpisů;

2.126 odpovídat za koordinaci související s požární bezpečností v tunelu, u portálů a na 
nástupních plochách; 

2.127 odpovídat za kontrolu a zkoušky požárně bezpečnostního vybavení;

2.128 pro řízení k užívání Stavby ve spolupráci se Zhotovitelem připravit doklady dokládající 
splnění požadavků §§ 6, 7, 9 a 10 vyhlášky 246/2001 Sb. o stanovení podmínek požární 
bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru;

2.129 dohlížet na dodržování pracovních a technologických postupů pro jednotlivé práce a 
činnosti;

2.130 kontrolovat stav oplocení staveniště a staveniště samotné, bezpečnostních značení, 
komunikace, stav používané techniky, strojů a zařízení;
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2.131 informovat všechny dotčené osoby podílející se na stavebních pracích na díle o 
bezpečnostních, zdravotních a požárních rizicích, která vznikají na Stavbě během 
průběhu jednotlivých prací.

2.132 kontrolovat plnění podmínek souhlasného stanoviska o hodnocení vlivů podle § 10 
zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí (EIA) zn. č.j. 520/998/03 
+ 520/971/04/2444/OPVI/05 ze dne 01.04.2005 „Tunel Ejpovice“;

2.133 kontrolovat dodržování DZS, části B.4 – Vliv stavby na životní prostředí;

2.134 kontrolovat provádění všech činností tak, aby nedošlo k poškození životního prostředí 
(odvoz a ukládání rubaniny, třídění odpadů, správné nakládání s chemickými látkami 
vzhledem k ochraně vod a ovzduší atd.);

2.135 kontrolovat provedení recyklace vyzískaného materiálu, způsob přepravy užitého 
materiálu k druhotnému užití resp. odvozu na skládky k odstranění, uložení nebo 
likvidace a to podle pokynů Objednatele;

2.136 potvrdit zápisem do stavebního deníku převzetí úpravy plochy skládky určené 
Objednatelem, aby Zhotovitel směl ukládat kamenivo a rubaninu na skládku;

2.137 kontrolovat odpadového hospodářství včetně tvorby a udržování dokumentace, provádět 
hlášení; kontrolu průběžné evidence odpadů a oprávnění firem zajišťování odstraňování 
odpadů;

2.138 v případě vzniku nebezpečných odpadů vyžadovat na Zhotoviteli předložení souhlasu 
k nakládání s nebezpečnými odpady a provádět kontrolu shromažďovacích míst 
nebezpečných odpadů;

2.139 navrhovat prevenci vzniku rizik a stanovovat nápravná opatření, a provádět dohled nad 
jejich realizací a efektivitou;

2.140 zajistit trvalý dozor při hloubení stavebních jam portálových úseků v rozsahu 12 hod 
denně, 7 dnů v týdnu;

2.141 zjišťovat nedostatky (chyby, závady, špatné technologické a pracovní postupy) při 
hloubení a zajišťování jam a vyžadovat jejich nápravu neprodleně; 

2.142 neprodleně řešit všechny problémy, které by mohly ohrozit další postup hloubení nebo 
stabilitu pažení; 

2.143 zajišťovat kontrolu a schvalovat při hloubení zatřídění do tříd těžitelnosti, provedení 
pažení včetně kotvení, atd.);

2.144 kontrolovat veškeré práce geotechnického a hydrogeologického monitoringu při instalaci 
měřících systémů;

2.145 kontrolovat průběh a četnosti měření dle projektu monitoringu a dle závěrů z rady 
monitoringu a schvalovat objemy měření ve fakturačním období;

2.146 ve spolupráci s tunelovým specialistou se aktivně účastnit vyhodnocení geotechnických 
poměrů dle interpretace geotechnických měření;

2.147 ve spolupráci se Zhotovitelem konzultovat návrh provedení PJD s HZS PK, v souladu se 
Závazným stanoviskem HZS PK ze dne 17.10.2011; 

2.148 zúčastnit se zpracování příslušných RDS, technologických postupů a harmonogramu 
výstavby vztahujících se k PJD v tunelu;

2.149 průběžně monitorovat přípravu PJD v tunelu a koordinovanost přípravných prací 
s ostatními činnostmi v tunelu;

2.150 odpovídat za realizaci PJD dráhy v tunelu;

2.151 dohlížet na povinnost Zhotovitele nejméně 5 dní předem oznamovat a projednávat 
prostřednictvím INŽENÝRa s určeným pracovníkem příslušného Oblastního ředitelství a 
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Správy železniční energetiky zásahy do stávajícího provozovaného zařízení nebo jeho 
potřebné úpravy;

2.152 dohlížet na povinnost Zhotovitele v termínu do 14 dní po zahájení zkušebního provozu 
předat zástupci Objednatele částečnou DSPS pro potřebu Zhotovení nákresného 
přehledu bezstykové koleje a železničního svršku (směrové a sklonové poměry, km 
polohy objektů, izolované styky, zařízení, apod.) ve smyslu platného předpisu SŽDC S3;

3. Fáze Akce a inženýrské činnosti 

3.1 Časové vymezení jednotlivých fází

 fáze výstavby - předpokládaná doba je od 1. měsíce po zahájení Stavby po dobu 
36 měsíců

 fáze po skončení výstavby - předpokládaná doba je od 37. měsíce po zahájení 
Stavby po dobu 12 měsíců

3.2 Fáze výstavby – věcné vymezení

3.2.1 zajistit uskutečnění inženýrských činností, technického dozoru stavebníka a dalších 
investorských služeb potřebných k realizaci Akce;

3.2.2 zajistit trvalý dozor ražeb, při kterém je technický dozor na staveništi přítomen 
nepřetržitě, tj. 24 hodin po 365 dnů v roce (trvalý dozor je zárukou nerušeného průběhu 
výstavby);

3.2.3 kontrolovat a posuzovat realizační dokumentaci a další dokumenty Zhotovitele tak, 
aby odpovídaly platným normám a předpisům;

3.2.4 poskytovat na vyžádání Objednatele součinnost Zhotoviteli při získávání potřebných 
povolení a souhlasů a zajišťovat, aby povolení a souhlasy splňovaly požadavky 
obecně závazných předpisů a vnitropodnikových norem Objednatele (SŽDC);

3.2.5 zajistit pro Objednatele předávání staveniště Zhotoviteli a pořizovat při tom 
fotodokumentaci jejich stavu včetně přilehlého okolí, včetně protokolu o předání a 
dalších náležitostí, kontrolovat operace související s přípravou staveniště, jeho 
vybavením a organizací pro další průběh výstavby;

3.2.6 v průběhu realizace Akce sledovat, kontrolovat a zodpovídat za dodržování podmínek
vydaných stavebních povolení, rozhodnutí příslušných vodoprávních úřadů a závěrů 
správních řízení včetně závěrů z provedených kontrol, dalších povolení, souhlasů a 
stanovisek organizací, orgánů státní správy a samosprávy, jež jsou nezbytné pro řádnou 
a včasnou realizaci Akce, za současného dodržování příslušných technických norem a 
požadavků právních předpisů a aktivní účasti na případných příslušných řízení a 
jednání;

3.2.7 kontrolovat dodržování báňských předpisů, předpisů požární ochrany, kontrolovat 
dodržování systému řízení jakosti a ochranu životního prostředí, kontrolovat provoz na 
staveništi včetně kvality skladování ve vyhrazených prostorách, kontrolovat využívání 
hygienických zařízení a udržování čistoty a pořádku; o těchto kontrolách provádět zápisy 
a při nerespektování závěrů kontrol ze strany Zhotovitele navrhovat sankční opatření; 
oznamovat Objednateli zjištěná porušení a nedostatky, navrhovat způsoby nápravy a 
vést o jejich zjištění a odstranění písemnou evidenci, o které bude pravidelně 
informován zástupce Objednatele;

3.2.8 stanovit rozsah zkoušek a dát je k připomínkování Objednateli a Zhotoviteli, 
kontrolovat, zda Zhotovitel provádí předepsané a dohodnuté zkoušky materiálů, 
konstrukcí, technologií a dalších souvisejících prací, kontrolovat a prověřovat, zda 
zkoušky na staveništi (zejména zkoušky jakostí materiálů, individuální zkoušky částí 
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SO (stavební objekt) nebo PS (provozní soubor), komplexní vyzkoušení SO nebo PS v 
průběhu zkušebního provozu a garančních zkoušek) jsou prováděny v souladu s 
příslušnými předpisy, doporučenými standardy, resp. normami, a ustanoveními 
Smlouvy o dílo, a zajistit, aby Zhotovitel vždy provedl o provedení zkoušky zápis či 
protokol, jednak kontrolovat jejich výsledky a provedené zápisy či protokoly a v 
neposlední radě vyžadovat doklady prokazující kvalitu prováděných prací a dodaných 
materiálů a výrobků (certifikáty, atesty apod.);

3.2.9 spolupracovat s generálním projektantem a vyžadovat jeho účast na staveništích k 
plnění úkolů autorského dozoru nezbytného pro jednotlivé části Akce;

3.2.10 provádět odborný dohled nad průběhem provádění díla v souladu se Smlouvou o 
dílo, zejména z hlediska dodržení sjednaného rozsahu díla a způsobu jeho provádění 
(kvalita, technické parametry, terminy, smluvní ceny apod.);

3.2.11 prověřit zakryté části prací a dodávek, které se stanou nepřístupné při dalším postupu 
realizace Akce;

3.2.12 upozorňovat na zjištěné nedostatky, navrhovat a projednávat nápravná opatření;

3.2.13 spolupracovat se Zhotovitelem při provádění opatření k odvrácení nebo omezení škod;

3.2.14 kontrolovat a odsouhlasovat adekvátnost a autentičnost všech potvrzení, pojištění, 
záruk a odškodnění apod., za které je Zhotovitel odpovědný podle podmínek Smlouvy o 
dílo;

3.2.15 připravovat podklady, organizovat a řídit základní jednání účastníků Akce a 
spolupracovat na vypracování záznamů s ostatními účastníky;

3.2.16 iniciovat, organizovat a řídit pravidelné KD (ev. podle potřeby nepravidelné KD), porady 
na staveništi, vyhotovovat potřebné zápisy;

3.2.17 účastnit se podle potřeby určené Objednatelem na dalších jednáních, která se 
vztahují k realizaci díla ;

3.2.18 zpracovávat zápisy z pravidelných porad na stavbě Akce, pokud se budou týkat pouze 
Akce; Objednatel požaduje, aby se konaly pravidelné porady na staveništi vždy 
jednou týdně nebo jednou za 14 dní za účasti Zhotovitele, INŽENÝRa a Objednatele, 
případně budoucího provozovatele, zástupce dotčených obcí a stavebního úřadu; mimo 
tyto termíny budou organizovány KD jednou za měsíc a prezentační KD jednou za 6 
měsíců, z KD a pravidelných porad týkajících se Akce bude INŽENÝR zpracovávat 
zápisy a bude je elektronickou cestou rozesílat účastníkům, bude podávat Objednateli
zprávy o všech významných skutečnostech a událostech z hlediska plnění veřejné 
zakázky;

3.2.19 zajišťovat administrativní vedení projektu Stavby tj., zejména evidenci a archivaci 
zápisů, dokladů a dokumentace stavebního dozoru, včetně fotodokumentace, zpráv, 
zjišťovacích protokolů, faktur, kopií stavebních deníků a dalších dokumentů v písemné 
podobě, popř. v elektronické podobě na základě dohody smluvních stran;

3.2.20 provádět kontrolu a archivaci dokladů a dokumentací Zhotovitele (certifikáty, atesty, 
protokoly atd.) i ostatních subjektů, se zvláštním zřetelem na podklady k přejímacímu 
řízení, zkušebnímu provozu a kolaudaci Stavby a souladu s požadavky smluvních 
dokumentu právních a technických předpisů;

3.2.21 zajišťovat případné změnové řízení (změnové listy), prověřovat a posuzovat změny
z hlediska věcného i cenového, ve spolupráci s Objednatelem a na základě 
předchozího odsouhlasení Objednatele, vést agendu spojenou se změnami; 

3.2.22 zjišťovat a potvrzovat množství provedených prací a jejich hodnotu v souladu se 
Smlouvou o dílo a potvrzovat daňové doklady, kontrolovat měsíční zprávy předkládané 
Zhotovitelem dle Smlouvy o dílo, kontrolovat věcnou a cenovou správnost a úplnost 
oceňovacích podkladů a jejich soulad s podmínkami uvedenými ve smlouvách;
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3.2.23 doporučovat změny v projektech a technických specifikacích, které se mohou 
projevit jako nezbytné nebo vhodné v průběhu plnění projektu, zejména a žádat od 
Zhotovitele přijmutí opatření pro zkvalitnění stavebních prací, doporučovat Objednateli
opatření ke snížení rizik Akce;

3.2.24 zkontrolovat, odsouhlasit a přebírat DSPS, provozní příručky a další požadovanou 
dokumentaci;

3.2.25 kontrolovat stavební deník, zapisovat do stavebního deníku příslušné informace a 
údaje a odsouhlasovat svým podpisem (parafou) ostatní zápisy do tohoto deníku;

3.2.26 zajišťovat hlášení archeologických nálezů;

3.2.27 připravovat podklady pro finanční služby spojené s profinancováním Akce;

3.2.28 spolupracovat účinně se Zhotovitelem stavebních prací a Objednatelem při jednání s 
jednotlivými majiteli nemovitostí;

3.2.29 projednávat požadavky, náměty a stížnosti občanů a dalších orgánů organizací a 
osob;

3.2.30 spolupracovat se Zhotovitelem na zajišťování pronájmů pozemků nezbytných pro 
realizaci Akce, které nejsou součástí zadávací dokumentace;

3.2.31 spolupracovat se Zhotovitelem při zpracovávání návrhů dodatků k již uzavřeným 
majetkoprávním smlouvám z důvodu případných změn postupu prací Zhotovitele 
(např. prodloužení výstavby);

3.2.32 kontrolovat postup prací podle časového plánu Stavby, ustanovení Smlouvy o dílo a 
upozornit Zhotovitele na nedodržení termínů.

3.3 Fáze po skončení výstavby – věcné vymezení

3.3.1 organizovat proces předání díla (i jeho částí) Zhotovitelem Objednateli, a to v souladu se 
Smlouvou o dílo a platnými předpisy, připravovat Protokoly o předání a převzetí prací, 
provádět závěrečné prohlídky stavby a stavenišť Akce a vykonávat činnosti v souvislosti 
s ukončením a předáním díla, resp. těch části Stavby týkajících se Akce, Objednateli;

3.3.2 provádět vyhotovení soupisu vad všech stavebních objektů Akce s termíny jejich 
odstranění a kontroly dokladů, které Zhotovitel při předání díla (jeho části) předává 
Objednateli; 

3.3.3 kompletně zajistit hlavní prohlídku tunelu v souladu s předpisem SŽDC S6 Správa 
tunelů;

3.3.4 důsledně kontrolovat odstraňování vad a termínů jejich odstranění;

3.3.5 kompletně zajistit kolaudační řízení tunelové části Stavby;

3.3.6 podnikat veškeré potřebné kroky k tomu, aby byly řádně a včas vyřízeny reklamace a 
uspokojeny všechny nároky Objednatele z titulu odpovědnosti Zhotovitele za vady vč. 
odpovědnosti za vady záruční, spolupracovat s Objednatelem ohledně formulace 
reklamací záručních vad projektu a předat celou agendu reklamací a záručních oprav v 
přehledné a ucelené podobě Objednateli;

3.3.7 připravit podklady pro projednání závěrečného vyúčtování Akce;

3.3.8 vypracovat závěrečnou zprávu; závěrečná zpráva bude obsahovat souhrnné informace 
o realizaci a dokončení díla, připomínky INŽENÝRa k průběhu Akce, případně kritickou 
analýzu hlavních problémů, které se během realizace projektu vyskytly; zpráva musí 
také obsahovat detailní rozbor činností INŽENÝRa, finanční analýzu prací INŽENÝRa; 
závěrečná zpráva musí být předložena do 60 dnů od dokončení fakturace a finančního 
vypořádání Akce; všechny měsíční i jiné zprávy předávané Objednateli i závěrečná 
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zpráva budou vyhotoveny v českém jazyce; zpráva musí být odsouhlasena a převzata 
odpovědným pracovníkem Objednatele;

3.3.9 po ukončení zkušebního provozu a po úspěšném provedení kolaudačního řízení vyplývá 
činnost INŽENÝRa pouze z podnětů Objednatele a z reklamačních závad, které se 
objeví v záruční době.

4. Složení týmu a požadované činnosti

INŽENÝR doplní seznam týmu klíčových osob pro plnění Akce jmény expertů a firmou, 
pokud jsou zaměstnanci:

1. Vedoucí týmu stavebního dozoru

2. Tunelový specialista (zástupce vedoucího týmu) 

3. Pracovníci trvalého dozoru výstavby tunelu

4. Geotechnik

5. Specialista na pevnou jízdní dráhu

4.1 Činnosti zajišťované Vedoucím týmu stavebního dozoru

4.1.1 koordinovat a řídit činnosti celého týmu;

4.1.2 být hlavním styčným pracovníkem INŽENÝRa ve vztahu k Objednateli, podávat mu 
informace a úzce s ním spolupracovat;

4.1.3 připravovat podklady, organizovat a vést stěžejní jednání se všemi účastníky výstavby a 
spolupracovat na vypracování záznamů z těchto jednání;

4.1.4 iniciovat, organizovat a řídit pravidelné KD, porady na staveništi, vyhotovovat potřebné 
zápisy;

4.1.5 účastnit se podle potřeby určené Objednatelem na dalších důležitých jednáních, která se 
vztahují k realizaci díla;

4.1.6 projednávat a konzultovat s vedoucími pracovníky Objednatele všechny otázky 
související s Akcí po celou dobu realizace Akce; 

4.1.7 spolupracovat s generálním projektantem a vyžadovat jeho účast na staveništích k 
plnění úkolů autorského dozoru nezbytného pro jednotlivé části Akce;

4.1.8 zajišťovat administrativní vedení projektu Akce tj., zejména evidenci a archivaci zápisů, 
dokladů a dokumentace stavebního dozoru, včetně fotodokumentace, zpráv, 
zjišťovacích protokolů, faktur, kopií stavebních deníků a dalších dokumentů v písemné 
podobě, popř. v elektronické podobě na základě dohody smluvních stran;

4.1.9 připravovat podklady pro finanční služby spojené s profinancováním Akce;

4.1.10 zajišťovat případné změnové řízení (změnové listy), prověřovat a posuzovat změny z 
hlediska věcného i cenového, ve spolupráci s Objednatelem a na základě předchozího 
odsouhlasení Objednatele, vést agendu spojenou se změnami;

4.1.11 doporučovat změny v projektech a technických specifikacích, které se mohou projevit 
jako nezbytné nebo vhodné v průběhu plnění projektu, zejména a žádat od Zhotovitele 
přijmutí opatření pro zkvalitnění stavebních prací, doporučovat Objednateli opatření ke 
snížení rizik Akce;

4.1.12 kontrolovat postup prací podle časového plánu Stavby, ustanovení Smlouvy o dílo a 
upozornit Zhotovitele na nedodržení termínů;
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4.1.13 spolupracovat se Zhotovitelem na zajišťování pronájmů pozemků nezbytných pro 
realizaci Akce, které nejsou součástí zadávací dokumentace;

4.1.14 spolupracovat se Zhotovitelem při zpracovávání návrhů dodatků k již uzavřeným 
majetkoprávním smlouvám z důvodu případných změn postupu prací Zhotovitele (např. 
prodloužení výstavby);

4.1.15 spolupracovat s Objednatelem při projednávání požadavků, námětů a stížnosti občanů, 
organizací a orgánů;

4.1.16 úzce spolupracovat s Obvodním báňským úřadem se sídlem v Plzni, Hasičskou 
záchrannou službou SŽDC, HZS PK a s příslušnými orgány státní správy (Inspekce 
bezpečnosti práce, Okresní hygienická stanice, Česká inspekce životního prostředí, 
atd.);

4.1.17 spolupracovat s koordinátorem BOZP Objednatele;

4.1.18 připomínkovat a schvalovat Technologické předpisy, kontrolní a zkušební plány 
související s požární bezpečností stavby;

4.1.19 provést kontrolu Zhotovitele, aby před zahájením prací vypracoval nezbytnou provozní 
dokumentaci (pracovní postupy, dopravní řád, pokyny pro údržbu mechanizmů atd.) 
zejména ve smyslu vyhlášky ČBÚ č. 55/1996 Sb., o požadavcích k zajištění bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu při činnosti prováděné hornickým 
způsobem v podzemí v platném znění a předpisů souvisejících s použitou mechanizací 
a materiály;

4.1.20 provést kontrolu Zhotovitele, aby před zahájením prací předal Objednateli projekt 
trhacích prací a Havarijní plán. Tyto materiály nepodléhají schválení Objednatelem, ale 
tvoří další podklad pro práci INŽENÝRa;

4.1.21 zajistit vypracování přehledu pracovních rizik, která se vhledem k vykonávaným
pracovním činnostem na staveništi mohou vyskytnout a mohou představovat pro osoby 
zvýšené ohrožení života nebo poškození zdraví;

4.1.22 informovat projektanta Stavby a Zhotovitele o všech známých bezpečnostních a 
zdravotních rizicích, která vyplývají z charakteru Akce a pracovních činností se 
souvisejících s realizací díla;

4.1.23 zajistit ohlášení zahájení Akce (stavebních prací) na staveništi ve stanoveném termínu 
příslušnému oblastnímu inspektorátu práce; 

4.1.24 provést kontrolu, aby Zhotovitel vypracoval havarijní plán pro případný únik ropných 
látek ve smyslu směrnice ČD (SŽDC) M 32 a vyhlášky MŽP č. 450/2005 Sb., o 
náležitostech nakládání se závadnými látkami a náležitostech havarijního plánu a 
rozsahu hlášení havárií, jejich zneškodňování a odstraňování jejich škodlivých následků, 
v platném znění;

4.1.25 v průběhu realizace díla sledovat, kontrolovat a zodpovídat za dodržování podmínek 
vydaných stavebních povolení, rozhodnutí příslušných vodoprávních úřadů a závěrů 
správních řízení včetně závěrů z provedených kontrol, dalších povolení, souhlasů a 
stanovisek organizací, orgánů státní správy a samosprávy, jež jsou nezbytné pro řádnou 
a včasnou realizaci Akce, za současného dodržování příslušných technických norem a 
požadavků právních předpisů a aktivní účasti na případných příslušných řízení a 
jednání;

4.1.26 zajišťovat hlášení případných archeologických nálezů;

4.1.27 před uvedením díla do provozu ve spolupráci se Zhotovitelem zajistit zpracování:

 posouzení požárního nebezpečí v tunelu v souladu s §§ 4, 5, 6 a 15 zákona č. 
133/1985 Sb. ve znění pozdějších předpisů o požární ochraně a §§ 16 až 19 vyhlášky 
MV č. 246/2001 Sb.
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 dokumentace zdolávání požáru ve smyslu §§ 34 a 18 vyhlášky MV č. 246/2001 Sb.

 technických, investičních a organizačních opatření, které vyplývají z operativně 
taktické studie zpracované doc. Dr. Ing. Michaelem Šenovským dne 30.9.2009 a 
jejich předání HZS PK;

 další dokumentace PO podle § 27 odst. (1) vyhlášky MV č. 246/2001 Sb.

4.1.28 zajistit provádění kontroly a archivace dokladů a dokumentací Zhotovitele (certifikáty, 
atesty, protokoly atd.) i ostatních subjektů, se zvláštním zřetelem na podklady k 
přejímacímu řízení, zkušebnímu provozu a kolaudaci Stavby a souladu s požadavky 
smluvních dokumentu právních a technických předpisů;

4.1.29 organizovat proces předání díla (i jeho částí) Zhotovitelem Objednateli, a to v souladu se 
Smlouvou o dílo a platnými předpisy, připravovat Protokoly o předání a převzetí prací, 
provádět závěrečné prohlídky stavby a stavenišť Akce a vykonávat činnosti v souvislosti 
s ukončením a předáním díla, resp. těch části Stavby týkajících se Akce, Objednateli;

4.1.30 zajistit vyhotovení soupisu vad všech stavebních objektů Akce s termíny jejich 
odstranění a kontroly dokladů, které Zhotovitel staveb při předání díla (jeho části) 
předává Objednateli;

4.1.31 kompletně zajistit hlavní prohlídku tunelu v souladu s předpisem SŽDC S6 Správa 
tunelů;

4.1.32 důsledně kontrolovat odstraňování vad a termínů jejich odstranění;

4.1.33 kompletně zajistit kolaudační řízení tunelové části Stavby;

4.1.34 pro vydání kolaudačního souhlasu převzít od Zhotovitele „Závěrečnou zprávu o 
nakládání s odpady v rámci stavby (Akce)“, zpracovanou podle přílohy 4 Směrnice 
SŽDC č. 96 pro nakládání s odpady u státní organizace Správa železniční dopravní 
cesty

4.1.35 připravit podklady pro projednání závěrečného vyúčtování Akce;

4.1.36 vypracovat závěrečnou zprávu.

4.2 Činnosti zajišťované Tunelovým specialistou (zástupcem vedoucího týmu)

4.2.1 odpovídat za zajištění trvalého dozoru ražeb, při kterém je technický dozor na staveništi 
přítomen nepřetržitě, tj. 24 hodin po 365 dnů v roce (trvalý dozor je zárukou nerušeného 
průběhu výstavby);

4.2.2 přímo řídit pracovníky trvalého dozoru ražeb;

4.2.3 zajišťovat kontrolu při realizaci díla resp. tunelů - způsob ražby, zatřídění do 
technologických tříd ražeb, izolaci, ostění, stavební a technologické vybavení atd.;

4.2.4 neprodleně řešit všechny problémy, které by mohly ohrozit další postup prací, případně 
vést ke kolapsu tunelu;

4.2.5 zodpovídat za kvalitu definitivních konstrukcí tunelů, za správné napojení konstrukcí a 
izolací jednotlivých částí díla, za funkčnost jednotlivých detailů;

4.2.6 průběžně monitorovat zpracování RDS tunelu;

4.2.7 kontrolovat a schvalovat příslušnou RDS tunelu;

4.2.8 spolupracovat s generálním projektantem při výkonu autorského dozoru nezbytného pro 
jednotlivé části Akce;

4.2.9 kontrolovat dle harmonogramu postup stavebních prací při realizaci díla, případně 
navrhnout opatření k urychlení ražeb;
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4.2.10 kontrolovat parametry ražby a výstupy z plnoprofilového razicího stroje (přítlak, množství 
vytěžené rubaniny, rychlost postupu, kroutící moment, spotřeba injekčních hmot apod.);

4.2.11 kontrolovat zda plnění odpovídá smluvním dohodám a příslušné části Zadávací 
dokumentace stavby objektů tunelu;

4.2.12 poskytovat potřebné konzultace a porady vedoucímu týmu i jeho zástupci, jakož 
i odborným pracovníkům Objednatele;

4.2.13 dle potřeby podávat informace a úzce spolupracovat s Objednatelem;

4.2.14 účastnit se jednání, Technických rad k RDS a KD nebo dle potřeby je vést v zastoupení 
vedoucího týmu;

4.2.15 připomínkovat Zvláštní technické a kvalitativní podmínky stavby (pro ražbu 
plnoprofilovým razicím strojem, kde u nás ještě není zpracován obecně závazný předpis, 
je to velmi důležitá fáze, která má zásadní vliv na dodržení ceny stavby);

4.2.16 připomínkovat a schvalovat Technologické předpisy a kontrolní a zkušební plány pro 
výstavbu tunelu;

4.2.17 doporučovat změny v projektech a technických specifikacích, které se mohou projevit 
jako nezbytné nebo vhodné v průběhu plnění projektu Stavby, zejména a žádat od 
Zhotovitele přijmutí opatření pro zkvalitnění stavebních prací, doporučovat Objednateli 
opatření ke snížení rizik Akce;

4.2.18 uplatňovat požadavky vůči dodavateli geomonitoringu;

4.2.19 podílet se na případné úpravě rozpočtu stavby tunelu;

4.2.20 kontrolovat a schvalovat měsíční fakturaci objektů tunelu a její kontinuitu;

4.2.21 vyjadřovat se k požadavkům Zhotovitele na zvýšení ceny stavby tunelu;

4.2.22 podílet se na vytvoření optimální struktury a metody realizace stavby tunelu, díky kterým 
bude zajištěn maximální postup ražby v souladu s předpisy a doporučeními a při 
dodržení bezpečnosti práce;

4.2.23 v případě hrozící havárie tunelu urychleně jednat resp. iniciovat vhodná jednání a 
opatření, včetně např. i přerušení prací; technický dozor je zodpovědný za to, aby se 
konalo;

4.2.24 kromě tunelu zajišťovat kontrolu dokumentace a realizace prací na díle, portálech, 
zárubních a opěrných zdech;

4.2.25 kontrolovat stavební deníky tunelových objektů, provádět zápisy do stavebních deníků a 
odsouhlasovat svým podpisem (parafou) ostatní zápisy do tohoto deníku;

4.2.26 zkontrolovat, odsouhlasit a přebírat DSPS, provozní příručky a další požadovanou 
dokumentaci;

4.2.27 metodicky řídit Zhotovitele při zpracování Závěrečné zprávy o kvalitě díla, přejímat její 
návrh a schvalovat jej;

4.2.28 úzce spolupracovat s Obvodním báňským úřadem se sídlem v Plzni, Hasičskou 
záchrannou službou SŽDC a HZS PK;

4.2.29 spolupracovat s koordinátorem BOZP Objednatele.

4.3 Činnosti zajišťované Pracovníky trvalého dozoru výstavby tunelu

4.3.1 provádění trvalého dozoru ražeb a výstavby tunelu; 
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4.3.2 provádět odborný dohled nad průběhem provádění díla, zejména z hlediska dodržení 
sjednaného rozsahu díla a způsobu jeho provádění (kvalita, technické parametry, 
terminy, smluvní ceny apod.)

4.3.3 průběžně monitorovat zpracování příslušných RDS a odpovídat za jejich správnost a 
koordinovanost;

4.3.4 zajišťovat dohodu mezi zástupci Objednatele (delegováno na INŽENÝRA) a Zhotovitele 
o zatřídění do technologické třídy výrubu dle předpokladů projektu Stavby a dle 
vyhodnocených informací geotechnického monitoringu při ražbě NRTM nebo dle 
patřičných údajů monitorovaných plnoprofilovým razicím strojem; přitom za bezpečnost 
při ražbě odpovídá Zhotovitel; pokud jsou navrhovány úpravy zatřídění resp. jejich a 
doplnění v mezích platného projektu Stavby a ve shodě, rozhodovací proces se 
odehrává na stavbě Akce; pokud situace vyžaduje zásadní změny nad hranice 
vymezené projektem, nebo nedojde k dohodě, stavební dozor iniciuje jednání za účasti 
zástupců všech účastníků výstavby;

4.3.5 kontrolovat kvalitu a počet prostředků zajištění výrubu;

4.3.6 kontrolovat nasazení technických prostředků (včetně plnoprofilového razicího stroje) v 
odpovídající technologické třídě;

4.3.7 kontrolovat kvalitu používaných materiálů a hmot (tybinky, injektážní hmoty, spojovací 
prvky, jehly, svorníky, stříkaný beton, ocelová výztuž);

4.3.8 kontrolovat správnost (počet funkčních trysek), objem a tlak a pevnost injektáže za 
tybinky;

4.3.9 vyhodnocovat, případně korigovat výstupy geomonitoringu;

4.3.10 dbát na denní interpretace výsledků geomonitoringu o deformacích podzemního díla i na 
povrchu, aplikovat výsledky a doporučení okamžitě a v případě potřeby schvalovat nebo 
navrhovat postupy k eliminaci varovných stavů;

4.3.11 pro objekty prováděné pomocí technologie NRTM důsledně uplatňovat observační 
metodu (sledování deformací) tj. úzce spolupracovat se zpracovatelem geotechnického 
monitoringu a na základě výstupu z měření a zastižených geologických podmínek 
přijímat konkrétní opatření k úpravě a doplnění projektu a ke korekci stavebních postupů 
a technologií, kontrolovat dodržování projektu trhacích prací, především vrtného 
schématu;

4.3.12 schvalovat případné nadvýruby (nadvýlomy) v tunelu a být přítomen při jejich měření;

4.3.13 v případě častých nadměrných nadvýrubů z titulu technologie provádění požádat 
Zhotovitele o přezkoumání správnosti návrhu rozpojování hornin;

4.3.14 kontrolovat a evidovat podklady k fakturaci (smíšená čelba, velikost přítoku vody na 
čelbu, modus ražby; tlak v odtěžovací komoře štítu, objemová hmotnost a množství 
rubaniny);

4.3.15 kontrolovat a přebírat zakryté části prací a dodávek, které se stanou nepřístupné při 
dalším postupu realizace Akce

4.3.16 kontrolovat směrové a výškové vedení díla, geodetické výstupy a dodržení tolerancí díla;

4.3.17 sledovat polohu plnoprofilového razicího stroje (na elektronickém záznamu) a ověřovat 
délku tunelu ve skutečně provedených třídách pro fakturaci;

4.3.18 kontrolovat neporušenost, přesnost a kvalitu sestavení montovaného ostění tunelu a 
následnou manipulaci se šrouby ve spojích;

4.3.19 kontrolovat vodotěsnost provedeného tunelu, evidovat průsaky a kontrolovat jejich 
odstraňování dodatečnými injektážemi;
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4.3.20 kontrolovat kvalitu definitivních konstrukcí a izolací tunelů, jejich napojení a funkčnost 
jednotlivých detailů

4.3.21 přejímat od Zhotovitele dokumentaci provedeného díla, vyjadřovat se k ní a schvalovat 
ji;

4.3.22 vést přehled o všech i drobných chybách, závadách a poruchách zjištěných během 
výstavby, analyzovat je a případně iniciovat příslušná opatření;

4.3.23 provádět zápisy do stavebních deníků tunelových objektů;

4.3.24 upozorňovat na zjištěné nedostatky, navrhovat a projednávat nápravná opatření;

4.3.25 spolupracovat se Zhotovitelem při provádění opatření k odvrácení nebo omezení škod;

4.3.26 v případě hrozící havárie tunelu urychleně jednat resp. iniciovat vhodná jednání a 
opatření, včetně např. i přerušení prací; technický dozor je zodpovědný za to, aby se 
konalo;

4.3.27 zajistit plnění povinností jednotlivých subjektů při ražbě tunelu;

4.3.28 odpovídat za realizaci a koordinaci veškerých prací souvisejících s výstavbou 
technologické šachty a následného technologického objektu – energocentra;

4.3.29 odpovídat za realizaci a koordinaci při montáži nezavodněného požárního potrubí 
(suchovodu) v tunelu a při jeho uvádění do provozu;

4.3.30 odpovídat za realizaci a koordinaci prací při výstavbě příjezdových komunikací a 
zpevněných ploch u portálů tunelu a technologického objektu - energocentra; 

4.3.31 odpovídat za realizaci a koordinaci při montáži elektrického napájení, osvětlení a 
silnoproudých technologií v tunelu včetně pokládky příslušných kabelů a při uvádění 
těchto technologií do provozu;

4.3.32 odpovídat za realizaci a koordinaci při montáži zabezpečovacích a sdělovacích 
technologií v tunelu včetně pokládky příslušných metalických a optických kabelů a při 
uvádění těchto technologií do provozu;

4.3.33 odpovídat za promítnutí koordinace do stavební části (zajistit potřebné kabelové trasy, 
prostupy, otvory a prostory apod.);

4.3.34 odpovídat za realizaci a koordinaci při montáži vzduchotechniky (ventilačních jednotek) 
v tunelu a při uvádění této technologie do provozu;

4.3.35 monitorovat a konzultovat se zástupci Objednatele zejména navržené materiály (včetně 
např. receptur betonu a hutních atestů), speciální stavební výrobky a hmoty (izolace, 
odvodnění apod.);

4.3.36 monitorovat a konzultovat se zástupci Objednatele prováděcí technologie, které 
Zhotovitel předává v podobě Technologických předpisů; 

4.3.37 dohlížet na provedení zkoušek materiálů a konstrukcí a vyjadřovat se k protokolům 
o provedených zkouškách; 

4.3.38 účastnit se těch jednání, která budou pravidelně (dny kvality, organizované každý měsíc) 
nebo ad hoc svolány k problematice kvality;

4.3.39 účastnit se podle potřeby KD a Technických rad k RDS;

4.3.40 na vyžádání zkontrolovat příslušné části smluvních dohod včetně DZS, které odpovídají 
odbornosti, současně poskytovat všechny potřebné konzultace a poradenství 
vedoucímu týmu i jeho zástupci, jakož i odborným pracovníkům Objednatele;

4.3.41 kontrolovat postup prací se schváleným harmonogramem prací;

4.3.42 kontrolovat oceňování změn staveb tunelu včetně použití položek a cen podrobných 
výkazů a rozpočtů;
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4.3.43 provádět ověření výměr výhradně pomocí dokladů připravených INŽENÝREM, neboť 
INŽENÝR má za tuto kontrolu plnou odpovědnost;

4.3.44 průběžně sledovat soulad zjišťovacích protokolů, které vydává Zhotovitel s vystavenými 
fakturami, pomocí dalších specialistů ověřovat, zda položky uvedené ve zjišťovacích 
protokolech byly skutečně realizovány, zda jsou v souladu se schválenou realizační 
dokumentací i DZS a zda v případě položek, které se při realizaci přeměřují (např. zemní 
práce), jsou fakturovány skutečné výměry; 

4.3.45 vést evidenci prostavěných fyzických a finančních objemů čtvrtletně nebo dle dohody s 
Objednatelem (slouží rovněž jako podklad pro pravidelné monitorovací výbory 
organizované MMR ČR a objednatelem služeb MD ČR pro zástupce evropské komise); 
tato evidence bude po jednotlivých stavebních objektech a provozních souborech tunelu 
ve všech položkách (výsledné tabulky budou uváděny pro rozhodující položky soupisu 
prací a zbytek souhrnně v jedné položce); pro správné finanční sledování je nutné 
sledovat odděleně valorizaci cen danou smluvními dohodami, položky neuznatelné 
z hlediska spolufinancování stavby z rozpočtu Fondů EU a dopad veškerých 
schválených změn během výstavby; 

4.3.46 zkontrolovat, odsouhlasit a přebírat DSPS, provozní příručky a další požadovanou 
dokumentaci

4.3.47 kontrolovat realizaci tunelových a s tunelem souvisejících staveb z hlediska požárně 
bezpečnostních požadavků;

4.3.48 kontrolovat plnění podmínek požárně bezpečnostního řešení stavby a splnění veškerých 
požadavků na zajištění požární bezpečnosti vyplývající z norem a technických předpisů;

4.3.49 odpovídat za koordinaci související s požární bezpečností v tunelu, u portálů a na 
nástupních plochách; 

4.3.50 odpovídat za kontrolu a zkoušky požárně bezpečnostního vybavení;

4.3.51 pro řízení k užívání stavby ve spolupráci se Zhotovitelem připravit doklady dokládající 
splnění požadavků §§ 6, 7, 9 a 10 vyhlášky 246/2001 Sb. o stanovení podmínek požární 
bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru;

4.3.52 kontrolovat části smluvních dohod tunelu včetně DZS, které odpovídají požární 
odbornosti;

4.3.53 koordinovat vzájemnou spolupráci podzhotovitelů při přijímání příslušných opatření k 
zajištění BOZP na staveništi;

4.3.54 dohlížet na dodržování pracovních a technologických postupů pro jednotlivé práce a 
činnosti;

4.3.55 kontrolovat stav oplocení staveniště a staveniště samotné, bezpečnostních značení, 
komunikace, stav používané techniky, strojů a zařízení;

4.3.56 informovat všechny dotčené osoby podílející se na stavebních pracích na díle o 
bezpečnostních, zdravotních a požárních rizicích, která vznikají na staveništi během 
průběhu jednotlivých prací.

4.3.57 kontrolovat provádění všech činností tak, aby nedošlo k poškození životního prostředí 
(odvoz a ukládání rubaniny, třídění odpadů, správné nakládání s chemickými látkami 
vzhledem k ochraně vod a ovzduší atd.);

4.3.58 kontrolovat provedení recyklace vyzískaného materiálu, způsob přepravy užitého 
materiálu k druhotnému užití resp. odvozu na skládky k odstranění, uložení nebo 
likvidace a to podle pokynů Objednatele;

4.3.59 potvrdit zápisem do stavebního deníku převzetí úpravy plochy skládky určené 
Objednatelem, aby Zhotovitel směl ukládat kamenivo a rubaninu na skládku
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4.3.60 kontrolovat dodržování DZS části B.4 – Vliv stavby na životní prostředí

4.3.61 kontrolovat plnění podmínek souhlasného stanoviska o hodnocení vlivů podle § 10 
zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí (EIA), zn. č.j. 
520/998/03 + 520/971/04/2444/OPVI/05 ze dne 01.04.2005 „Tunel Ejpovice“

4.3.62 kontrolovat odpadového hospodářství včetně tvorby a udržování dokumentace, provádět 
hlášení; kontrolu průběžné evidence odpadů a oprávnění firem zajišťování odstraňování 
odpadů;

4.3.63 v případě vzniku nebezpečných odpadů vyžadovat na Zhotoviteli předložení souhlasu 
k nakládání s nebezpečnými odpady a provádět kontrolu shromažďovacích míst 
nebezpečných odpadů;

4.3.64 navrhovat prevenci vzniku rizik a stanovovat nápravná opatření, a provádět dohled nad
jejich realizací a efektivitou.

4.4 Činnosti zajišťované Geotechnikem 

4.4.1 odpovídá za zajištění trvalého dozoru při hloubení stavebních jam portálových úseků 
v rozsahu 12 hod denně, 7 dnů v týdnu; 

4.4.2 zjišťovat nedostatky (chyby, závady, špatné technologické a pracovní postupy) při 
hloubení a zajišťování jam a vyžadovat jejich nápravu neprodleně; 

4.4.3 neprodleně řešit všechny problémy, které by mohly ohrozit další postup hloubení nebo 
stabilitu pažení; 

4.4.4 zajišťovat kontrolu a schvalovat při hloubení zatřídění do tříd těžitelnosti, provedení 
pažení včetně kotvení, atd.);

4.4.5 kontrolovat a schvalovat měsíční fakturaci hloubených objektů Zhotovitele Stavby a její 
kontinuitu;

4.4.6 kontrolovat ty části smluvních dohod včetně DZS, které odpovídají odbornosti;

4.4.7 poskytovat potřebné konzultace a porady ke geotechnické problematice vedoucímu 
týmu i jeho zástupci, jakož i odborným pracovníkům Objednatele;

4.4.8 kontrolovat veškeré práce geotechnického a hydrogeologického monitoringu při instalaci 
měřících systémů;

4.4.9 kontrolovat průběh a četnosti měření dle projektu monitoringu a dle závěrů z rady 
monitoringu a schvalovat objemy měření ve fakturačním období;

4.4.10 ve spolupráci s tunelovým specialistou se aktivně účastnit vyhodnocení geotechnických 
poměrů dle interpretace geotechnických měření;

4.4.11 účastnit se podle potřeby KD a Technických rad k RDS.

4.5 Činnosti zajišťované Specialistou na pevnou jízdní dráhu

4.5.1 odpovídat za přípravu realizace a koordinaci veškerých prací souvisejících s výstavbou 
železničního svršku a spodku v tunelu včetně odvodnění a dopravně bezpečnostního 
vybavení;

4.5.2 ve spolupráci se Zhotovitelem konzultovat návrh provedení pevné jízdní dráhy s HZS 
PK, v souladu se Závazným stanoviskem HZS PK ze dne 17.10.2011;

4.5.3 zúčastnit se zpracování příslušných RDS, technologických postupů a harmonogramu 
výstavby vztahujících se k PJD v tunelu;
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4.5.4 průběžně monitorovat přípravu PJD v tunelu a koordinovanost přípravných prací 
s ostatními činnostmi v tunelu;

4.5.5 monitorovat realizaci pevné jízdní dráhy v tunelu;

4.5.6 účastnit se podle potřeby KD a Technických rad k RDS;

4.5.7 na vyžádání kontrolovat příslušné části smluvních dohod včetně DZS, které odpovídají 
odbornosti dopravní stavby, současně bude poskytovat všechny potřebné konzultace a 
poradenství vedoucímu týmu i jeho zástupci, jakož i odborným pracovníkům 
Objednatele; 

4.5.8 kontrolovat postup prací s harmonogramem prací;

4.5.9 zkontrolovat, odsouhlasit a přebírat DSPS, provozní příručky a další požadovanou 
dokumentaci.

5. Seznam stavebních objektů a provozních souborů

5.1 Činnosti INŹENÝRa dle této Přílohy č. 1 Smlouvy se vztahují k níže uvedeným 
technologickým a stavebním celkům.

5.2 Stavební objekty, za něž nese INŽENÝR v rámci činnosti technického dozoru investora 
plnou odpovědnost:

SO 32-38-21 Tunel Homolka - hloubená část, vjezdový portál
SO 32-38-22 Tunel Homolka - ražená část, severní tunel
SO 32-38-23 Tunel Homolka - ražená část, jižní tunel
SO 32-38-24 Tunel Homolka – tunelové propojky
SO 32-38-25 Hloubené tunely, střední část (technologická šachta)
SO 32-38-26 Tunel Chlum - ražená část, severní tunel
SO 32-38-27 Tunel Chlum – ražená část, jižní tunel
SO 32-38-28 Tunely Chlum - hloubená část, výjezdový portál
SO 32-38-29 Tunel Chlum – tunelové propojky
SO 32-38-31 Sanace škod způsobených výstavbou tunelů

5.3 Související objekty

INŽENÝR je rovněž povinen se seznámit s níže uvedenými objekty, které budou 
realizovány společně s jednokolejnými tunely.

Provozní soubory

PS 32-21-01 Ejpovice - Plzeň hl.n., TZZ
PS 32-22-07 Tunely, místní kabelizace
PS 32-22-08 Tunely, ASHS
PS 32-22-09 Tunely, kamerový systém
PS 32-22-11 Tunely, přenosový systém 
PS 32-22-12 Tunely, energocentrum, ASHS
PS 32-22-13 Tunely, energocentrum, EZS
PS 32-22-16 Tunely, IP telefonie
PS 32-22-30 Tunely, energocentrum a TS6kV, DŘT
PS 32-22-31 Tunely, energocentrum a provozní technologie tunelů, DŘT

Stavební objekty

SO 32-32-12 Příjezdová komunikace a zpevněná plocha u západního portálu 
tunelu Chlum

SO 32-32-22 Zpevněná plocha u technologického objektu pro tunely
SO 32-33-11 Železniční spodek, traťový úsek Ejpovice – Doubravka
SO 32-33-12 Železniční svršek, traťový úsek Ejpovice – Doubravka
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SO 32-33-14 Kabelovody, traťový úsek Ejpovice – Doubravka
SO 32-33-41 Panelová plocha v kolejišti u vjezdového portálu tunelu Homolka
SO 32-33-44 Panelová plocha v kolejišti u výjezdového portálu tunelu Chlum
SO 32-34-12 Technologický objekt -  energocentrum
SO 32-35-01 Ejpovice - Plzeň Doubravka, TV
SO 32-35-02 Ejpovice - Plzeň, ukolejnění vodivých konstrukcí
SO 32-36-01  Tunely, rozvod nn a osvětlení
SO 32-36-04 Tunely, TS 22/0,4 kV, vnější uzemnění
SO 32-36-05  Rozvod 6 kV
SO 32-36-11 Bukovec, kabelová přípojka 22kV ČEZ pro TS Tunel
SO 32-37-01 Úpravy meliorací u portálů tunelu Homolka
SO 32-37-02 Požární vodovod pro tunel (venkovní část)
SO 32-37-41 Přeložka produktovodu ČEPRO
SO 32-39-03 zast. Újezd, úpravy a ochrana metal. rozvodů MK a DK 

O2 Telefonika (původně Český Telecom a.s.)




