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Toto jsou Obchodni podminky ke Smlouvé a jsou zde upravena vSechna prava a povinnosti
neupravené ve Smlouvé.

1.  DEFINICE POJMU

11

Pokud ze smyslu ¢i vyznamu jednotlivych ustanoveni téchto Obchodnich podminek i
definic uvedenych ve Smlouvé (bez pfiloh) nevyplyva jinak, maji pojmy v téchto
Obchodnich podminkach a ve Smlouvé s velkym pocatecnim pismenem vyznam

uvedeny nize:

Bankovni zaruka

Cena Dila

Cast Dila

Den zahajeni praci

Dilo

Dodatecna vyluka

Dokumentace
Zhotovitele

Harmonogram
postupu praci

Interni pfedpisy
Objednatele

Jind opravnéna
osoba

Koordinator BOZP

Méf¥ici protokol

financni zaruka ve smyslu ust. § 2029 odst. 1 zdkona C.
89/2012 Sb., obcanského zakoniku, jejimZz vystavcem je
banka, ktera provozuje cinnost v souladu se zakonem ¢.
21/1992 Sh., o bankach, ve znéni pozdéjsich predpist, tj.
banka se sidlem v Ceské republice nebo banka se sidlem na
Uzemi ¢lenského statu EU s pobockou na Uzemi Ceské
republiky, jez poziva vyhodu jednotné licence podle prava EU,
Bankovni zaruka bude vydana ve prospéch Objednatele jako
opravnéného

celkova castka, specifikovana jako Cena Dila

stavebni objekt, provozni soubor nebo jind cast plnéni
vymezend v Harmonogramu postupu praci

datum, oznacené v Harmonogramu postupu praci jako ,Den
zahajeni praci” nevyplyva-li ze Smlouvy jinak

plnéni, které je ve Smlouvé definované jako ,Dilo”

vyluka na trati poskytnutd Objednatelem nad ramec vyluk
uvedeny v Harmonogramu postupu praci, nebo jiném
schvdleném pldnu vyluk dle Smlouvy, v€etné vyluk nutnych
k odstraniovani vad Dila, a to i v zaruc¢ni dobé

dokumentace  zpracovand  Zhotovitelem v souvislosti
s provadénim Dila, zjejiz povahy vyplyva, Ze ma byt
v pribéhu provadéni Dila nebo po jeho dokonceni predana
Objednateli;

grafické zndzornéni predpokladaného postupu provadéni Dila

interni predpisy Objednatele, které jsou uvedeny v Seznamu
Internich predpisi Objednatele nebo se kterymi byl
Zhotovitel prokazatelné seznamen

tfeti osoba, kterd je oprdvnéna vici Zhotoviteli uplatriovat
prava z odpovédnosti za vady

koordinator bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci, dle
zakona ¢. 309/2006 Sb., o zajisténi dalSich podminek
bezpecnosti a ochrany zdravi pti praci, ve znéni pozdéjsich
predpisd

dokument zaznamendvajici vysledek méreni a kontroly ceny
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Nabidka Zhotovitele

Notifikovana osoba

Obchodni podminky
Objednatel

Podrobny
harmonogram

POV
Projekt (P)

Preddavaci protokol

Seznam Internich
predpist
Objednatele

Smlouva

Soupis provedenych
praci

Stavenisté
Stat
Subdodavatel

SZDC
TDS

prislugné Casti Dila
nabidka Zhotovitele jako uchazece v zaddvacim fizeni na
Verejnou zakazku

osoba, oznafena nafizenim vlady ¢. 133/2005 Sb.,, o
technickych  poZadavcich na provozni a technickou
propojenost evropského Zelezni¢cniho systému, ve znéni
pozdéjSich predpisti jako ,Notifikovand osoba” a plnici
povinnosti vyplyvajici pro takovou osobu z pravnich predpist

tento dokument
smluvni strana, oznacena ve Smlouvé jako , Objednatel”

dokument blize specifikujici Harmonogram postupu praci
pofizeny dle postupu a vrozsahu dle odst. 3.6 Obchodnich
podminek

pldn organizace vystavby

projektovd dokumentace pro stavby drah a na draze
zpracovana v jednom stupni na Udrovni dokumentace
zahrnujici projektovou dokumentaci pro vydani stavebniho
povoleni a projektovou dokumentaci pro provadéni stavby,
mimo dokumentaci vyrobni, dilenskou a dokumentaci
vybranych souborl technologickych ¢asti, kterd se
dopracovava samostatné jako soucdst dodavky stavby

pisemny dokument prokazujici predani celého Dila

Zhotovitelem a prevzeti Objednatelem

seznam  Internich  predpisG  Objednatele, uvedeny
v Technickych kvalitativnich podminkdach staveb statnich drah

smlouva o dilo, uzaviena mezi Zhotovitelem a Objednatelem,
jejiz soucasti jsou tyto Obchodni podminky

pisemny seznam stavebnich a jinych praci, pfip. i soupis
dodaného materidlu za ucelem zhotoveni Dila, které byly
provedeny v souladu se Smlouvou za Ucelem zhotoveni Dila
v pfislusném kalendarnim mésici

uzemi urcené k realizaci Dila a umisténi zafizeni stavenisté

Ceska republika

podzhotovitel, ktery provadi ¢ast plnéni Smlouvy namisto
Zhotovitele, a to v rozsahu uvedeném v pfiloze ¢. 8 Smlouvy

zkratka ndzvu Objednatele

technicky dozor stavebnika — osoba nebo osoby urcené
Objednatelem pro zajisténi technického dozoru stavby dle
ust. §152 odst. 4 zdkona ¢ 183/2006 Sb. o Uzemnim
pldnovani a stavebnim fadu (stavebni zakon). Funkce
technicky dozor stavebnika neni totoZna s funkci stavebni
dozor dle ust. § 2 odst. 2 pism. d) stavebniho zakona.
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Technické podminky  souhrn dokumentd, tvoficich pfilohu ¢. 2 Smlouvy

Verejna zakazka verejna zakazka, oznacena ve Smlouvé jako , Verejna zakazka“

Zadavaci dokument, oznaceny ve Smlouvé jako ,Zadavaci

dokumentace dokumentace”

Zapis o predani a pisemny doklad vydany v souladu se Smlouvou, prokazujici,

prevzeti Dila Zze Zhotovitel predal a Objednatel prevzal veskeré plnéni,
pFipadajici na jednu Cést Dila nebo Dil&i etapu jako pfislu§nou
Cast Dila

Zhotovitel smluvni strana, oznacend ve Smlouvé jako ,Zhotovitel”

Zkusebni provoz proces ovéreni funkce dokonéeného Dila jako celku nebo

2.

2.1

2.2

jeho samostatné casti v souladu se stavebnim povolenim
drainiho spravniho Uradu

VSEOBECNE POVINNOSTI ZHOTOVITELE

Zhotovitel se zavazuje provést Dilo:

2.11
2.1.2

2.1.3

2.14

2.1.5

2.1.6

2.1.7

na svlj naklad a na své nebezpedi a ve sjednané dobé;

zplUsobem uvedenym ve Smlouvé, Zaddvaci dokumentaci a Nabidce
Zhotovitele a vesSkerymi pokyny udélenymi Objednatelem na zakladé
Smlouvy;

v souladu s obecné zavaznymi pravnimi predpisy, CSN, CN, EN a ostatnimi
normami aplikovatelnymi pro zhotoveni Dila a Internimi predpisy
Objednatele, které se tykaji predmétného Dila;

s odbornou péci a s prihlédnutim k povinnostem plynoucim Zhotoviteli z ust.
§ 5 odst. 1 obcanského zdkoniku ve vztahu k jeho pfedmétu podnikani a
kvalifikacnim predpokladiim, jejichz splnéni Objednateli dokladal pred
uzavienim Smlouvy a v souladu s uzndvanou obchodni praxi v daném oboru a
za pomoci vhodné vybavenych zafizeni;

za pomoci sjednanych material(l a zafizeni a neni-li ve Smlouvé sjednano
nebo v Zadavaci dokumentaci uvedeno jinak materiald a zafizeni obvyklych,
bezpecnych a vhodnych pro poskytnuti fadného plnéni v ramci provadéni
Dila, aby Dilo mohlo slouZit ucelu uvedenému v Zadavaci dokumentaci, jinak
ucelu obvyklému;

vsouladu suzemnim rozhodnutim, stavebnim povolenim a dalSimi
pfislusSnymi povolenimi a souhlasy; a

v souladu s pravnimi predpisy, Internimi predpisy Objednatele, které se tykaji

pfedmétného Dila, a pfislusSnymi technickymi normami aplikovatelnymi na
druh Dila a ¢innosti uskutecnovanych pfi provadéni Dila.

Zhotovitel se zavazuje respektovat zmény obecné zavaznych pravnich predpis(,
Internich predpist Objednatele a norem, které se tykaji predmétného Dila, i pokud
k témto zménam dojde béhem provadéni Dila a tyto zmény se maji vztahovat i na Dilo
jiz provadéné. Zména internich predpisi Objednatele je pro Zhotovitele zdvazna
okamzikem prokazatelného seznameni Zhotovitele s pfisluSnou zménou, pficemz
Objednatel ma povinnost s takovou zménou Zhotovitele neprodlené seznamit. Zména
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2.4

2.5

2.6

2.7

2.8

2.9

Internich predpisti Objednatele se povaZzuje za pokyn Objednatele ve smyslu ust. §
2592 obcanského zakoniku.

Zhotovitel se zavazuje predat TDS ke kontrole na vlastni naklady veskeré vzorky
material( uvedené ve Smlouvé nebo vyzadané v pfimérené mire TDS a s tim souvisejici
informace ke schvaleni v dostatecném predstihu pred tim, nez budou tyto materidly
pouzity pro zhotoveni Dila, neni-li sjedndno jinak. Zhotovitel se zavazuje u kazdého
vzorku zajistit vyznaceni plivodu a zamyslené pouziti pro Dilo. Kontrola vzorkd se
sjedndva jako soucast dozorového prava Objednatele dle ust. § 2593 a § 2626
obcanského zakoniku.

Zhotovitel je odpovédny za pfimérenost, stabilitu a bezpecnost veSkerych operaci na
Stavenisti a veSkerych metod provadéni Dila a za veSkerou Dokumentaci Zhotovitele.

Zhotovitel se zavazuje dodrZovat pokyny vydané TDS nebo jim povérené osoby za
podminek vydanych v pravomoci svéfené TDS na zakladé Smlouvy. Zhotovitel se
zavazuje pisemné upozornit TDS v pfipadé, Ze by jakykoliv jeho pokyn, nebo obsah pro
Zhotovitele zavazného dokumentu byl vrozporu se Smlouvou nebo mohl ohrozit
provadéni Dila nebo ucel, pro néz je Dilo zhotovovdno, pokud si Zhotovitel téchto
skutecnosti je védom, nebo pokud by si jich mél byt védom pfi vynaloZeni odborné
péce. Zhotovitel neni opravnén od Smlouvy odstoupit z dlivod( uvedenych v ust. §
2595 obcanského zakoniku.

Zhotovitel se zavazuje na vlastni naklady zajistit si prislusna opravnéni k provadéni
veskerych praci v ramci zhotovovani Dila jako predmétu své Cinnosti nebo podnikani.
Zhotovitel je povinen zajistit, aby vybrané cCinnosti, k nimZ je potfeba urcitého
opravnéni nebo dosazeného vzdélani, byly provadény fyzickymi osobami, které maji
k vykonu téchto ¢innosti veskera pfislusna opravnéni a dosazené vzdélani. Zhotovitel
musi mit ivSechna ostatni oprdvnéni vyzadovand pro vykon cinnosti spojenych
s provadénim Dila, obecné zdvaznymi prdvnimi predpisy, internimi predpisy
Objednatele nebo Smlouvou. Zhotovitel je povinen zajistit, Ze veskera opravnéni
vyZadovana Smlouvou zlstanou po celou dobu Géinnosti Smlouvy v platnosti. Pfevzeti
téchto povinnosti Zhotovitelem povazuji obé strany za prohlaseni ve smyslu ust. § 5
odst. 1 a § 2912 odst. 2 obéanského zdkoniku.

Zhotovitel se zavazuje zpracovat a predat Objednateli po dokonceni veskerych
stavebnich praci v ramci Dila dokumentaci skute¢ného provedeni stavby ve smyslu
zakona ¢. 183/2006 Sb., o Uzemnim planovani a stavebnim radu (stavebni zakon), ve
znéni pozdéjsich predpisu.

Na zakladé monitorovaciho systému, predepsaného Ministerstvem Dopravy CR
Odborem Fondu EU, z néhoZ vyplyva povinnost monitorovani postupu stavby pomoci
fyzickych ukazatell, je Zhotovitel povinen poskytnout Objednateli v pisemné formé a
bez zbytecnych odkladl informace o udajich, tykajicich se vyvoje projektu, ziskanych
na zakladé pravidelnych méreni fyzickych ukazatell a jejich plnéni. V pfipadé potreby
vyzve Objednatel Zhotovitele k poskytnuti dopliujicich ¢&i chybéjicich informaci,
pficemz Zhotovitel je povinen tyto informace bezodkladné poskytnout. S pravidly
tohoto monitorovaciho systému je Zhotovitel seznamen.

Zahrnuje-li zhotoveni Dila konstrukéni prvky, u nichZ je dan poZadavek na zajisténi
interoperability ve smyslu natizeni vlady ¢. 133/2005 Sh., o technickych poZadavcich
na provozni a technickou propojenost evropského Zelezni¢niho systému (resp.
predpisu, nahrazujiciho toto naftizeni), Zhotovitel se zavazuje na vlastni naklady zajistit

Stranka 6 z 36



§" DC Piiloha &. 1 - Obchodni podminky
Zhotoveni stavby

Sprava Zelezni¢ni dopravni cesty

OP/R/08/15

2.10

2.11

2.12

2.13

2.14

2.15

¢innosti Notifikované osoby u téchto prvk( za Ucelem vydani prohlaseni o splnéni
podminek interoperability ve smyslu pfedmétného natizeni.

Posouzeni interoperability, véetné zajisténi vsech souvisejicich doklad( podle § 49b
zakona 266/1994 Sb., ve znéni pozdéjSich predpisli, budou Zhotovitelem predany
Objednateli, pokud je tfeba dle uvedeného predpisu zajistit. Pfedané certifikaty musi
byt bez jakéhokoliv omezeni a musi se vztahovat na cely predmét Dila. Tyto doklady
musi byt predany nejpozdéji do 6 mésicl po dokonceni konecného prejimaciho fizeni
posledniho provozniho souboru nebo stavebniho objektu, tj. do 6 mésicli ode dne
podpisu posledniho Zapisu o pfedani a prevzeti Dila.

Zhotovitel se zavazuje zajistit vydani osvédéeni o bezpecnosti zpracovaného
nezavislym posuzovatelem podle nafizeni Komise (EU) ¢. 402/2013 ze dne 30. dubna
2013 o spole¢né bezpecnostni metodé pro hodnoceni a posuzovani rizik a o zruseni
nafizeni (ES) ¢. 352/2009, pokud je vydani takového osvédceni dle uvedeného nafizeni
tfeba zajistit. Tento doklad musi byt pfedan nejpozdéji do 6 mésicli po dokonceni
konecného prejimaciho fizeni posledniho provozniho souboru nebo stavebniho
objektu, tj. do 6 mésicl ode dne podpisu posledniho Zapisu o predani a prevzeti Dila.

Zhotovitel se zavazuje vést, ukladat a spravovat zdaznamy ohledné |hat a vydajl
spojenych s provadénim Dila v souladu s pravnimi predpisy a pozadavky Evropské
komise, Evropského ufadu pro boj proti podvodiim a Evropského ucetniho dvora pro
zakazky spolufinancované z prostiedk( ES. Zhotovitel uchova potfebné zaznamy tak,
aby Objednatel nebo jim urc¢ena osoba mohl po dobu 10 let po predani Dila, ukonceni
ucinnosti Smlouvy nebo po provedeni zavérecné platby, podle toho, ktery termin
nastane pozdéji, po predchozim ozndmeni provést kontrolu téchto vykazl a zaznam.
Zhotovitel zajisti a odpovida za to, Ze zdznamy a vykazy viSech Subdodavatell nebo
tfetich osob, ktefi maji prospéch z prostfedkl spolufinancovani ES, budou uchovany
tak, aby bylo moZno radné provést jejich kontrolu subjekty dle predchozi véty.
Sohledem na ust. § 1769 obcanského zakoniku smluvni strany prohlasuji, Ze
povinnosti Subdodavatell dle tohoto c¢lanku nejsou sjedndvany jako plnéni tfeti osoby
ve smyslu uvedeného zakonného ustanoveni. Zhotovitel se zavazuje zajistit plnéni
téchto povinnosti tak, Ze neuzavie smlouvu s Zadnym Subdodavatelem, ktery se
k témto povinnostem nezavaze.

Zhotovitel se zavazuje poskytnout Objednateli veskerou soucinnost, véetné predlozeni
dokladd souvisejicich s plnénim zakdazky, pti provadéni kontroly Objednatele (i
Subdodavateld ze strany kontrolnich organG CR (NKU, SFDI, FU, MD aj.), véetné
kontroly vyzadané Evropskou komisi, Evropskym ufadem pro boj proti podvodim
anebo Evropskym ucetnim dvorem a zavazuje se respektovat Objednatelem, jim
povéfenou osobou ¢i kontrolnim orgdnem urceny postup a metodiku kontroly,
zejména postupy, které jsou stanoveny v predpisech Evropského spolecenstvi pro
ochranu finanénich z4jmG Evropskych spolecenstvi proti zpronevéfe a jinym
nesrovnalostem.

Zhotovitel je povinen do tficeti (30) dnl ode dne nabyti Ucinnosti Smlouvy predlozit
Objednateli pojisténi uvedené v priloze ¢. 7 Smlouvy a toto bude udrZovat v platnosti
po celou dobu trvani Smlouvy a na vyzvu Objednatele kdykoli prokaze Objednateli
existenci pojisténi dolozenim prislusnych smluv ¢i pisemnych potvrzeni.

Zhotovitel je povinen do tficeti (30) dnl ode dne nabyti Ucinnosti Smlouvy predlozit
Objednateli pisemny pfislib banky, kterym Zhotovitel prokaze, Zze ma pfistup k vérdm
a dals$im financnim zdrojlim ve vysi uvedené ve Smlouvé s tim, Ze pfislib banky musi
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2.16

2.17

2.18

2.19

2.20

byt platny po celou dobu realizace stavebnich praci az do vydani posledniho Zapisu o
predani a prevzeti Dila.

Zhotovitel se zavazuje =zajistit Objednateli vykon jeho kontrolniho prava nad
provadénym Dilem. Zhotovitel je zejména povinen s dostatecnym predstihem
informovat TDS o terminu zakryti jakychkoliv praci na Dile, tak, aby mohl TDS provést
jejich kontrolu dle Technickych podminek.

TDS miZe v souladu se Smlouvou vydavat Zhotoviteli pokyny, které jsou nutné pro
fadné provedeni Dila a odstranéni vad, pficemzZ Zhotovitel je takovymi pokyny TDS
vazan. TDS je povinen davat pokyny Zhotoviteli pisemné. Za pisemné vydany pokyn se
povazuje i jejich zapis do stavebniho deniku.

Jestlize se dle Smlouvy vyslovné vyzaduje, aby urcity ukon TDS byl odsouhlasen
Objednatelem, je tento Gkon TDS vici smluvnim stranam ucinny okamzikem Géinnosti
souhlasu Objednatele. Objednatel se zavazuje, Zze nebude klast pravomoci TDS dalsi
omezeni, s vyjimkou téch, které jsou vyslovné sjednany se Zhotovitelem ve Smlouvé.

TDS neni opravnén bez souhlasu Objednatele ménit kterykoliv z dokumentd, tvoficich
Smlouvu.

TDS nemd bez zplnomocnéni Objednatele pravomoc zbavit kteroukoliv ze stran
povinnosti, zavazk( nebo odpovédnosti dle Smlouvy.

3. DOBA PLNENI

3.1
3.2

3.3

34

35

3.6

Zhotovitel se zavazuje provadét Dilo v souladu s Harmonogramem postupu praci.

Zhotovitel zahaji prace nejdfive ke Dni zahajeni praci. Pokud vsak stavebni ¢i jiné
verejnopravni povoleni nezbytné pro zahajeni praci na Dile nabude pravni moci az po
Dni zahajeni praci, zahaji Zhotovitel praci nejdfive dnem nabyti pradvni moci posledniho
z prislusnych nezbytnych verejnopravnich povoleni. Zhotovitel je povinen oznamit TDS
veskeré prekazky dle tohoto odstavce branici zahdjeni praci v Den zahdjeni praci a po
odpadnuti prekazek dle tohoto odstavce den, kdy zahaji prace.

V ptipadé, ze Zhotovitel ucinil veskeré Ukony pro zajisténi verejnopravnich opravnéni
pro zahajeni praci v den uvedeny v Harmonogramu postupu praci s odbornou péci, ale
verejnopravni opravnéni nebyla bez zavinéni Zhotovitele vydana, vznika Zhotoviteli
narok na zménu Harmonogramu postupu praci dle odstavce 3.6.5 téchto Obchodnich
podminek.

Zhotoviteli vznikd narok na zménu Harmonogramu postupu praci dle odstavce 3.6.5
téchto Obchodnich podminek i v pfipadé, Ze Zhotovitel nemohl zahdjit prace v den
uvedeny v Harmonogramu postupu praci z objektivnich dlivodli nespocivajicich na
strané Zhotovitele.

Zhotovitel se zavazuje dokon¢it Dilo a kazdou z Casti Dila ve Ihdtach pro dokoné&eni
stanovenych v Harmonogramu postupu praci, pficemz:

3.5.1 ma se za to, Ze okamzik podpisu Zapisu o predani a prevzeti Dila TDS a
Zhotovitelem je okamzikem dokonéeni Casti Dila, a

3.5.2 ma se za to, Zze okamzik podpisu Predavaciho protokolu ze strany TDS a
Zhotovitele je okamzikem dokonceni Dila.

Podrobny harmonogram
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3.6.1

3.6.2

3.6.3

3.6.4

3.6.5

Zhotovitel se zavazuje, Ze od zahajeni stavebnich praci vypracuje na kazdy
nasledujici mésic uprfesnéni Harmonogramu postupu praci a financniho
plnéni a predloZit tento Podrobny harmonogram TDS ke schvéleni nejpozdéji
20. den predchoziho kalendafniho mésice. Schvdleny Podrobny
harmonogram je pfilohou stavebniho deniku. Podrobny harmonogram bude
zejména obsahovat:

3.6.1.1 casové upresnéni postupu, kterym hodla Zhotovitel provadét Dilo,
vCetné vypracovani prislusné Dokumentace Zhotovitele,

3.6.1.2 seznam vyluk (tratovych a trakénich),

3.6.1.3 casové upresnéni postupu zdsobovani, vyroby zafizeni, dodavky na
Stavenisté, vystavby, montdZie a zkouseni, pfipadna upresnéni
splatnosti faktur,

3.6.1.4 sled a nacasovani prohlidek a zkousek stanovenych ve Smlouvé a
3.6.1.5 prlvodni zpravu, kterd obsahuje:

(i) seznam stavebnich postupl, vseobecny popis metod, podle
kterych Zhotovitel hodla postupovat, a hlavnich etap provadéni
Dila, a

(ii) udaje o predpokladaném poctu pracovnikd Zhotovitele a vSech
typl vybaveni Zhotovitele, které jsou tfeba na Stavenisti v
kazdé ze zaznamenanych etap.

Pokud TDS do dvaceti jedna (21) dnl poté, co Podrobny harmonogram
obdrzel, neozndmi Zhotoviteli, Ze Podrobny harmonogram neodpovidd
Smlouvé a rozsah, v némz neodpovida, bude Zhotovitel postupovat v souladu
s Podrobnym harmonogramem podle svych dalSich povinnosti podle
Smlouvy. Pracovnici Objednatele budou oprdvnéni spoléhat se pfi planovani
svych ¢innosti na Podrobny harmonogram.

Zhotovitel se zavazuje postupovat dle TDS schvdleného Podrobného
harmonogramu. Pro schvaleni Podrobného harmonogramu se poutzije ¢lanek
11 téchto Obchodnich podminek obdobné.

Zhotovitel se zavazuje neprodlené oznamit TDS pravdépodobné budouci
uddlosti nebo okolnosti, které by mohly negativné ovlivnit provadéni Dila,
vyzadat si dodatecné prace nad ramec Dila nebo opozdit provedeni Dila
oproti Harmonogramu postupu praci. TDS mlZe poZadovat, aby Zhotovitel
predlozil odhad predpokladaného dopadu budouci udalosti nebo okolnosti
a/nebo navrh na zménu Dila dle ¢lanku 15 téchto Obchodnich podminek.

Zhotovitel ma pravo na adekvatni prodlouzeni Ihity pro predani Dila nebo
prislusné Casti Dila v piipadé, 7e nastane nékterd z nasledujicich okolnosti:

3.6.5.1 zména Dila dle ¢lanku 15 téchto Obchodnich podminek,

3.6.5.2 okolnosti zakladajici dle Smlouvy narok na prodlouzeni Ihity nebo
zménu Harmonogramu postupu praci podle nékterého ¢lanku
téchto Obchodnich podminek,

3.6.5.3 zprosti-li se povinnosti k ndhradé sSkody dle ust. § 2913 odst. 2
obcanského zakoniku,
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3.7

3.8

3.9

3.6.5.4 jakékoliv zpozdéni, prekazka nebo opatieni zplsobené nebo
pricitatelné Objednateli, TDS, pracovnikiim Objednatele nebo jinym
dodavatelim Objednatele na Stavenisti,

pficemZ narok na adekvatni prodlouzeni lhiaty pro predani Dila nebo
prisluné Casti Dila vznikd pouze tehdy, kdy je prodlouieni Ihiity nezbytné
nutné a Zhotovitel objektivni divody pro prodlouZeni lhity prokaze.

3.6.6 Jestlize se Zhotovitel domniva, Ze mu vznikl narok na prodlouzeni lhlity pro
plnéni nékteré z Dil¢ich etap, je Zhotovitel povinen tyto skutecnosti oznamit
Objednateli bezodkladné, nejpozdéji do patnacti (15) dnd, poté, co se o
vzniku skutecénosti, zakladajicich tento ndrok, dozvédél nebo mohl dozvédét
a soucasné predloZit Objednateli podrobné odlvodnéni predloZeného
naroku, tj. veskeré podplrné argumenty, na kterych se zakladaji vyse
uvedené tvrzené naroky. K pozdéji predlozenym argumentlim se jiz nebude
pfihlizet a hledi se na né, jako by nebyly vzneseny.

3.6.7 V pfipadé Ze Zhotoviteli vznikne dle Smlouvy narok na prodlouzeni terminu
pro dokonceni nékteré Casti Dila, Objednatel se zavazuje sjednat se
Zhotovitelem udpravu Harmonogramu postupu praci formou pisemného
dodatku ktéto Smlouvé. Obsahem dodatku bude uprava doby plnéni
prisluné Casti Dila o dobu, po kterou trvala okolnost, zakladajici narok na
prodlouZeni terminu pro dokoné&eni pfisluiné Césti Dila. Obsahem dodatku
bude zaroveri prodlouZeni termintl pro dokonéeni nasledujicich Casti Dila o
tomu odpovidajici dobu.

3.6.8 TDS je opravnén pozadovat vypracovani revidovaného Podrobného
harmonogramu v pfipadé uzavieni dodatku ke Smlouvé, ktery upravuje
Harmonogram postupu praci, nebo v pfipadé prodleni Zhotovitele s plnénim
Dila, které se Zhotovitel zavazuje oznamit TDS neprodlené po jeho zjisténi.
Revidovany Podrobny harmonogram bude obsahovat i popis metod, které
hodla Zhotovitel pfijmout k tomu, aby se postup provadéni Dila urychlil a
dalsi terminy plnéni dle Harmonogramu postupu praci byly v nejvyssi mozné
mife dodrzeny. Pro schvaleni revidovaného Podrobného harmonogramu se
pouzije ¢lanek 11 téchto Obchodnich podminek obdobné.

3.6.9 Sankce za prodleni Zhotovitele nejsou schvalenim Podrobného
harmonogram dotceny.

TDS je opravnén kdykoli v odlvodnénych pripadech vydat Zhotoviteli pokyn, aby
prerudil postup praci na celém Dile nebo Casti Dila, pficem? Zhotovitel je timto
pokynem vazan.

V piipadé, e TDS vydda Zhotoviteli pokyn prerusit postup praci na Dile nebo Casti Dila,
zavazuje se Zhotovitel okam?zité ukonéit veskeré prace na provadéni Dila nebo Casti
Dila svyjimkou praci, které nesnesou odkladu, aby Objednatel nebo treti osoby
neutrpély Ujmu na svych pravech, zejména na Zivoté, zdravi, majetku nebo
bezpecnosti, a praci, které jsou nezbytné z hlediska dodrzeni povinnosti stanovenych
obecné zavaznymi pravnimi predpisy a verejnopravnimi rozhodnutimi.

Zhotovitel se zavazuje po dobu preru$eni praci na Dile nebo Casti Dila zabezpetit jiz
provedené Casti Dila pred jejich poskozenim, ztratou, zni¢enim nebo znehodnocenim,
zabezpecit Stavenisté z hlediska zajisténi ochrany bezpecnosti, Zivota a zdravi tretich
osob a uskladnit jiZ obstarany material, vybaveni a zafizeni a zajistit jejich dschovu tak,

Stranka 10z 36



§" DC Piiloha &. 1 - Obchodni podminky
Zhotoveni stavby

Sprava Zelezni¢ni dopravni cesty

OP/R/08/15

3.10

3.11

3.12

3.13

3.14

3.15

3.16

aby nedoslo k jejich poskozeni, ztraté, zniceni nebo znehodnoceni. Jestlize Zhotoviteli
vzniknou dodateéné néklady v dasledku prerudeni postupu praci na Dile nebo Casti
Dila dle odst. 3.7 téchto Obchodnich podminek, vznikd Zhotoviteli narok na dhradu
veskerych prokazatelné a v souladu s odst. 2.1.3 téchto Obchodnich podminek ucelné
vynaloZzenych nakladll. Za Ucelem stanoveni vyse nakladd v dlsledku preruseni
postupu praci budou smluvni strany postupovat obdobnym zptsobem dle ¢l. 17 téchto
Obchodnich podminek.

Pro vylouceni pochybnosti smluvni strany berou na védomi, Ze Zhotovitel nema narok
na Ghradu naklad( v disledku pFeruseni postupu praci na Dile nebo Césti Dila, pokud

vrve

pficitatelnych.

Po dobu pferuseni praci na Dile nebo Casti Dila nese Zhotovitel nebezpeti $kody na
vécech uréenych k provedeni Dila, pokud se smluvni strany nedohodnou jinak.

Pferuseni zhotovovani Dila nebo Casti Dila dle odst. 3.7 téchto Obchodnich podminek
nezplsobuje prodleni, pfipadné se nezapocitidva do doby jiz vzniklého prodleni
s plnénim povinnosti Zhotovitele zhotovit Dilo nebo Cast Dila ve Ihiité stanovené
v Harmonogramu postupu praci. Zhotovitel vsak vyvine maximalni usili k tomu, aby
pavodni Ihity v Harmonogramu postupu praci byly dodrzeny s vyjimkou pfipadd, kdy
to neni objektivné mozné. Zhotoviteli v takovém pfipadé vznikne narok na prodlouzeni
Ihdty pro plnéni dle odst. 3.6.5 téchto Obchodnich podminek.

Zhotovitel vsak nebude mit narok na prodlouzeni Ihlty v pfipadé, kdy k preruseni dal
TDS pokyn v pfipadech, kdy preruseni ma pfi¢inu vzniklou vadou Dokumentace
Zhotovitele, vadou prace Zhotovitele, porusovanim povinnosti Zhotovitele ve smyslu
ust. § 2593 obcdanského zdkoniku, nebo materiall, které Zhotovitel pouZil nebo v
pfipadé, Ze je Zhotovitel opominul chranit, uskladhovat nebo zabezpecovat podle odst.
3.9 téchto Obchodnich podminek.

Jestlize preruseni prace na Dile trva vice nez osmdesat Ctyfi (84) dnl, miZe Zhotovitel
pozadat TDS o souhlas s pokraCovanim prace. V pfipadé, Zze pominuly skutecnosti,
které vedly k pferuseni prace na Dile nebo Casti Dila, vyd4 TDS do dvaceti osmi (28)
dnl pokyn k obnoveni praci.

Zhotovitel se zavazuje obnovit prace na Dile bezodkladné poté, co mu byl dorucen
pokyn TDS k obnoveni praci.

Dodatecné vyluky:

3.16.1 Zhotovitel je v pfipadech, kdy neni z technickych divodd mozné, aby bylo
pokracovano ve zhotovovani Dila bez Dodatec¢nych vyluk, opravnén pisemné
pozddat Objednatele o poskytnuti Dodatecnych vyluk, a to alespon
sedmdesat (70) dnu pred terminem potifebné Dodatecné vyluky.

3.16.2 Objednatel se zavazuje projednat moznost poskytnuti Dodatecné vyluky
s provozovatelem drahy a drazni dopravy a se vsemi dalSimi zucastnénymi
subjekty a poskytnout Dodatecnou vyluku, nebrani-li tomu objektivni
okolnosti.

3.16.3 Zhotovitel se zavazuje za poskytnuti Dodatecné vyluky uhradit Objednateli
Castky uvedené ve Smlouvé. Objednatel je oprdvnén vystavit danfovy doklad
pro Uhradu castek za poskytnuti Dodatecnych vyluk, vidy k prvnimu dni
kalendarniho mésice nasledujiciho po mésici, ve kterém jsou Dodatecné
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vyluky poskytnuty. Danovy doklad bude mit splatnost tficet (30) dni a
v ostatnim se poutZiji analogicky platebni podminky dle odst. 13.7 a nasl.
téchto Obchodnich podminek.

3.16.4 Zhotovitel se zaroven v souvislosti s poskytnutim Dodatecné vyluky zavazuje
uhradit veskeré opravnéné ndklady uplatnéné Objednatelem ¢i ptislusnymi
dopravci (v osobni i nakladni dopravé a nasazeni lokomotiv nezavislé trakce,
véetné pripadného nasazeni nahradni autobusové dopravy), které vznikly
v souvislosti s takto poskytnutou Dodatecnou vylukou.

4. ZAZNAMOVE A VYKAZOVACi POVINNOSTI ZHOTOVITELE

4.1

4.2

4.3

Zhotovitel se zavazuje zfidit a vést pro zhotovované Dilo typizovany stavebni denik
Objednatele, ktery bude obsahovat alespon ndsledujici udaje:

4.1.1 vycet provedenych stavebnich praci;

4.1.2 dokumenty prokazujici splnéni technickych, provoznich a bezpecnostnich
kvalitativnich pozadavka;

4.1.3 jakékoliv vyhrady Objednatele ¢&i TDS k provedeni Casti Dila (véetné oznameni
vad a drobnych vad) a dokumenty souvisejici s vyfizovanim takovych vyhrad;

4.1.4 dalsi skutecnosti, které mohou nebo maji mit vliv na rddné provadéni Dila;

4.1.5 daldi udaje dle poZadavkl platnych pravnich predpisl, zejména vyhlasky
Ministerstva pro mistni rozvoj ¢. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve
znéni pozdéjsich predpisq,

pficemz dalsi podrobnosti pro vedeni stavebniho deniku jsou stanoveny v Technickych

podminkach.

Zhotovitel se zavazuje vést stavebni denik nebo zajistit jeho vedeni az do dne podpisu
Preddavaciho protokolu Objednatelem. Po uzavieni bude stavebni denik veden a ulozen
v souladu s platnymi prdvnimi pfedpisy. Denni zaznamy o provadénych pracich se do
stavebniho deniku budou zapisovat v den, kdy byly tyto prace provedeny, nebo kdy
nastaly okolnosti, které jsou predmétem zapisu. Zhotovitel se zavazuje provadét zapisy
do stavebniho deniku v origindle a dvou kopiich, pficemz Zhotovitel kazdé pondéli
(poptipadé nejblizsi nasledujici pracovni den, pokud pondéli neni pracovnim dnem)
predlozi TDS jednu z kopii stavebniho deniku za predchozi tyden, neni-li s TDS
sjedndano jinak. Stavebni denik musi byt trvale dostupny opravnéné osobé
Objednatele.

Zhotovitel se zavazuje kazdy mésic pfipravit zpravu o postupu praci a ve tfech kopiich
a rovnéZ v elektronické formé je predat TDS. Prvni zprdva bude pokryvat obdobi do
konce prvniho kalendarniho mésice po Dni zahajeni praci. Poté budou zpravy
predavany za kazdy kalendarni mésic zpétné, vidy do sedmi (7) dnl po skonceni
kalendarniho mésice, jehoz se tykaji. Podavani zprav bude pokracovat, dokud
Zhotovitel neskonci vsechny prace, o nichZ je znamo, Ze dosud schazeji k datu
dokonceni, uvedeném v Zapisu o predani a prevzeti Dila. Kazdad zprava bude
obsahovat:

43.1 diagramy a podrobné popisy postupu praci, véetné vsech stadii projektovych
praci, Dokumentace Zhotovitele, zasobovani, vyroby, dodavky na Staveniste,
stavebnich praci, montaZe a zkouseni,
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4.3.2 fotografie ukazujici stav vyroby a pokrok na Stavenisti,

433 u vyroby kazdé dlleZité polozky zafizeni a materiald jméno vyrobce, misto
vyroby, postup v procentech a skute¢né nebo ocekavané udaje o:

4.3.3.1 zahajeni vyroby,
4.3.3.2 inspekcich Zhotovitele, a
4.3.3.3 zkouskach;

434 podrobné Udaje uvadéjici pocet pracovnikll Zhotovitele a pocty kazdého z
typU vybaveni Zhotovitele na Stavenisti,

435 kopie dokumentU o zajisténi jakosti, vysledkUl testl a certifikatl materiald,

4.3.6 bezpecnostni statistiky, vcetné podrobnosti o jakychkoliv riskantnich
nehodach a c¢innostech vztahujicich se k ekologickym aspektim a vztahim
s verejnosti, a

4.3.7 srovnani skuteéného a planovaného postupu, s podrobnostmi o veskerych
udalostech a okolnostech, které by mohly ohrozit dokonceni Dila v souladu
se Smlouvou, a o opatienich, ktera jsou (nebo budou) pfijata pro prekonani
prodleni se zhotovenim Dila.

5. OPRAVNENE OSOBY

5.1

5.2

5.3

Kazda ze smluvnich stran jmenuje opravnénou osobu i osoby. Opravnéné osoby
budou zastupovat smluvni stranu v zdleZitostech souvisejicich s plnénim Smlouvy.
Opravnéné osoby nejsou opravnény ménit Smlouvu pisemnymi dodatky Smlouvy,
pokud nejsou statutarnimi organy smluvnich stran nebo osobami jinak zmocnénymi
k jedndni za smluvni stranu.

Jména a kontaktni Udaje opravnénych osob jsou uvedena ve Smlouvé. Kazda ze
smluvnich stran je opravnéna jednostranné zmeénit své opravnéné osoby, je vsak
povinna na takovou zménu druhou smluvni stranu pisemné upozornit, a to nejpozdéji
do tfi (3) pracovnich dnd pred Géinnosti zmény. U&innost zmény opravnénych osob
vUci druhé smluvni strané nastava uplynutim tretiho (3.) pracovniho dne po doruceni
ozndmeni o této zméné. Zména opravnénych osob neni povazovana za zménu
Smlouvy. Nezbytnou podminkou pro zménu opravnéné osoby, prostiednictvim které
Zhotovitel v zadavacim fizeni prokazoval kvalifikaci, je, Ze Zhotovitel jako soucast
svého upozornéni o zméné opravnéné osoby predloZi pro tuto novou oprdvnénou
osobu origindly nebo Uredné ovérené kopie dokladli, jimiz v zadavacim Fizeni
prokazoval kvalifikaci oprdvnéné osoby, a to ve stejném rozsahu.

Technicky dozor stavebnika (TDS) nesmi provadét Zhotovitel ani osoba s nim
propojena.

6. PRACOVNICI ZHOTOVITELE

6.1

Béhem celého provddéni Dila a dale tak dlouho, jak to bude nutné pro splnéni
povinnosti Zhotovitele dle Smlouvy, se Zhotovitel zavazuje zajistit veskery nutny dozor
pro planovani, zajisténi, fizeni, inspekci a zkouseni praci v ramci provadéni Dila. Nize
uvedend ujednani se obdobné vztahuji i na Subdodavatele a jejich pfipadné
zaméstnance. Sohledem na ust. § 1769 obcanského zdkoniku smluvni strany
prohlasuji, Ze povinnosti Subdodavateld dle tohoto ¢lanku nejsou sjedndvany jako
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6.2

6.3

6.4

6.5

6.6

6.7

plnéni tfeti osoby ve smyslu uvedeného zakonného ustanoveni. Zhotovitel se zavazuje
zajistit pInéni téchto povinnosti tak, Ze neuzavie smlouvu s Zddnym Subdodavatelem,
ktery se k témto povinnostem nezavaze.

Dozor bude vykonavat dostateény pocet osob majicich dostate¢nou znalost ceského
jazyka i ¢innosti, které maji byt provedeny (véetné poZadovanych metod a technik,
rizik, kterd pravdépodobné mohou nastat, a metod ochrany pred nehodami) pro
uspokojivé a bezpecné provadéni Dila. Stavbyvedouci a zastupci stavbyvedouciho musi
mit takovou znalost ceského jazyka umoziujici operativni komunikaci v ¢eském jazyce,
pfipadné je Zhotovitel povinen zajistit pro tyto ucely na vlastni naklady prekladatele ci
tlumocnika ve Ih(itach a podle potreby tak, aby nebylo naruseno provadéni Dila.

Pracovnici Zhotovitele budou primérené kvalifikovani, vyskoleni a zkuSeni pro své
femeslo nebo povoldni. Zhotovitel se zavazuje odvolat z praci na provadéni Dila na
odlvodnénou zadost TDS kteroukoliv osobu zaméstnanou na Stavenisti nebo pfi
provadeéni Dila, ktera podle minéni TDS:

6.3.1 si trvale nespravné pocind nebo je nedbalj,
6.3.2 pIni své povinnosti nekompetentné nebo nedbale,
6.3.3 neplni nékteré povinnosti vyplyvajici ze Smlouvy pro Zhotovitele, nebo

6.3.4 trvale se chova tak, Ze to ohroZuje bezpecnost, zdravi nebo ochranu
Zivotniho prostredi.

Zhotovitel se zavazuje v pripadech, kdy je tfeba nahradit osoby odvolané TDS, nahradit
odvolané osoby osobami, které jsou pfimérené kvalifikované, vyskolené, zkusené pro
své femeslo nebo povolani a splni poZzadovanou kvalifikaci dle Zadavaci dokumentace,
pokud byla stanovena.

Zhotovitel se zavazuje zajistit, Ze veskeré jeho cinnosti na Zelezni¢ni dopravni cesté
budou provadény pod pfimym a trvalym vedenim odpovidajiciho poctu odborné a
zdravotné zplsobilych zaméstnancl a zaméstnancl Subdodavatel(l. Tito zaméstnanci
(vedouci zaméstnanci) budou povinni se na vyzvani prokdazat platnymi doklady
zpUsobilosti vSem opravnénym zaméstnancim Objednatele, Koordinatorovi BOZP a
zaméstnanclm prislusnych verejnych organt.

Zhotovitel se ddle v souladu s pfislusSnym Internim predpisem Objednatele zavazuje
zajistit, Ze vsichni jeho zaméstnanci nebo zaméstnanci jeho Subdodavatell, ktefi
budou vykonavat vedouci prace (tj. vystupovat jako vedouci zaméstnanci), budou mit
platné doklady zpUsobilosti, které budou tyto zaméstnance opraviiovat provadét
¢innosti na Zelezni¢ni dopravni cesté (tj. doklady o odborné zplisobilosti, vydané na
zékladé zmocnéni dle § 22 zdkona €. 266/1994 Sb., o drahach, ve znéni pozdéjsich
predpist; ovéreni zdravotni zplsobilosti a proskoleni z bezpecnostnich predpisa.
Odbornou zpUsobilost musi Zhotovitel prokazat zplsobem a v rozsahu stanoveném
predpisem SZDC Zam1 o odborné zplsobilosti a znalosti osob pfi provozovani drahy a
drazni dopravy, vydaného pod ¢.j.: S 23 376/2014-010 ze dne 2. 7. 2014, s G¢innosti od
1. 9. 2014 v platném znéni).

Zhotovitel je dale povinen zajistit odbornou zpusobilost u pfislusnych specialistl (na
zabezpecovaci zafizeni, na sdélovaci zafizeni) a na Zadost Objednatele dolozit
osvédcéeni o odborné zpusobilosti v elektrotechnice dle § 10 vyhl. ¢. 50/1978 Sh., o
odborné zpUsobilosti v elektrotechnice, ve znéni pozdéjsich predpisl; a u prislusnych
specialistll (na trakcéni vedeni, na silnoproudou technologii, na elektrotechnicka
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6.8

6.9

6.10

6.11

zafizeni) vedle osvédceni dle § 10 vyhl. ¢. 50/1978 Sh. i osvédéeni o zkouSce pro osobu
znalou s vyssi kvalifikaci dle vyhl. ¢. 100/1995 Sb., rad uréenych technickych zafizeni,
ve znéni pozdéjsich predpisl, pfilohy ¢. 4, bodu 8 pism. c), tj. pro projektovani
elektrickych zafizeni.

Doklady zpUsobilosti se Zhotovitel zavazuje Objednateli doloZit pfed zahajenim praci
na Zelezni¢ni dopravni cesté a pfi jakékoliv zméné se zavazuje k bezodkladnému
predlozeni kopii predmétnych doklad( zpUsobilosti. Do doby doloZeni uvedenych
dokladi Objednateli, nemlZe Zhotovitel provadét prace na provozované Zeleznicni
dopravni cesté.

Zhotovitel se zavazuje v souladu s obecné zavaznymi pravnimi predpisy a pFisluSnymi
Internimi predpisy Objednatele, zejména Pfedpisem SZDC Ob 1 dil Il ,Vydavani
povoleni ke vstupu do mist vefejnosti neptistupnych. Prlkaz pro cizi subjekt”,
schvaleny GR SZDC dne 17. 3. 2014 pod ¢. j. $9717/2014-030, s ucinnosti od 1. 4. 2014,
v platném znéni zajistit, aby vSechny fyzické osoby, které se budou pti provadéni Dila
pohybovat na draze nebo v obvodu drahy na mistech vefejnosti nepfistupnych, mély
povoleni pro vstup do téchto prostor. Subjektem vyddavajicim pfedmétna povoleni pro
vstup je odbor bezpecnosti Objednatele. Kontaktni elektronickd adresa pro podavani
Zadosti a pro oznamovani zmén a ztrat je: vstupy@szdc.cz. Pfislusné obecné zdvazné
pravni ptredpisy a interni predpisy Objednatele, kterymi je Zhotovitel povinen se fidit,
jsou uvedeny v Obecnych technickych podminkach.

Zhotovitel se zavazuje zajistit, Ze vSechny fyzické nebo pravnické osoby, které se
budou podilet na provaddéni Dila a budou pfitom provozovat drdzni dopravu, budou
mit platnou licenci kprovozovani draini dopravy, budou mit s pfisluSnym
provozovatelem drahy uzavienu smlouvu o provozovani drazni dopravy a budou
splnovat i dalsi povinnosti vyzadované pfisluSnymi ustanovenimi obecné zdvaznych
pravnich predpisd. Zhotovitel se zavazuje pred zahajenim praci na provadéni Dila déle
zajistit, Ze jeho zaméstnanci a zaméstnanci jeho Subdodavatel(, ktefi se budou podilet
na provozovani a organizovani drdini dopravy, budou mit zdravotni a odbornou
zpUsobilost vyZadovanou obecné zavaznymi pravnimi predpisy a pfislusnymi internimi
predpisy Objednatele. Tuto skutecnost se Zhotovitel zavazuje Objednateli doloZit pred
zahdjenim praci na provadéni Dila predloZzenim kopii predmétnych dokladi
zpUsobilosti, pokud tyto doklady jiz nepredlozil dfive. Pokud doklady doloZil, prokaze
na vyzvu Objednatele bez zbytecného odkladu jejich aktualizaci.

V pfipadé zahrani¢nich technickych pracovniki a pracovnich sil, se Zhotovitel zavazuje
zajistit, aby jim byla udélena veskera pfrislusna povoleni k pobytu a pracovni povoleni,
pokud jsou takova povoleni podle ¢eského pravniho fadu nezbytnda. Zhotovitel nese
odpovédnost za navrat téchto zaméstnancl na misto, kde byli najati nebo do mista
bydlisté. V pripadé, ze kdokoli z téchto zaméstnancl nebo jejich rodinnych pfislusnikd
v Ceské republice zemfe, zavazuje se Zhotovitel zajistit vekera opatieni potiebnd pro
jejich repatriaci a uhradit naklady s tim spojené.

7. SUBDODAVATELE

7.1

Pokud si Objednatel v Zadavaci dokumentaci vyhradil poZzadavek, Ze urcitd vécné
vymezenad ¢ast predmétu plnéni nesmi byt plnéna Subdodavatelem, zavazuje se
Zhotovitel, Ze minimalné v takto vymezeném rozsahu provede Dilo vlastnimi
prostiedky stim, Ze zbyvajici rozsah praci je opravnén realizovat prostfednictvim
subdodavek.
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7.2

7.3

7.4

7.5

Zhotovitel se zavazuje smluvné zajistit, Ze jim vybrany Subdodavatel svoji ¢ast plnéni v
ramci provadeéni Dila provede osobné a neprevede ji na dalSiho Subdodavatele ani ji ve
smyslu ust. § 2589 obcanského zdkoniku nenecha provést dalsim Subdodavatelem pod
svym osobnim vedenim. S ohledem na ust. § 1769 obcanského zakoniku smluvni
strany prohlasuji, Ze tato povinnost Subdodavatele neni sjedndvana jako plnéni tieti
osoby ve smyslu uvedeného zdkonného ustanoveni. Zhotovitel se zavazuje zajistit
plnéni této povinnosti tak, Ze neuzavie smlouvu s Zzadnym Subdodavatelem, ktery se
k této povinnosti nezavaze. Zhotovitel je opravnén provadét prostrednictvim
Subdodavatele jen takové plnéni Smlouvy, které je pro pfislusného Subdodavatele
uvedeno ve formulafi pro sestaveni nabidky.

Ustanoveni predchoziho odst. 7.2 téchto Obchodnich podminek se nepouZije v
pfipadé, kdy je treba k provedeni ¢asti provozniho souboru (PS) nebo stavebniho
objektu (SO) specidlnich cinnosti nebo zafizeni, které predstavuji pouze dil¢i a
dopliujici ¢ast plnéni dotéeného provozniho souboru nebo stavebniho objektu,
pficemZz budou ohledné tohoto dalSiho subdodavatele splnény pozadavky téchto
Obchodnich podminek, které se vztahuji na Subdodavatele Zhotovitele. Rozhodujici
¢ast plnéni provozniho souboru nebo stavebniho objektu musi byt provedena
vlastnimi prostfedky plvodniho Subdodavatele. V takovém pfipadé postacuje pouhé
pisemné oznameni Zhotovitele TDS, aniz by tento dalsi subdodavatel a jeho rozsah
plnéni museli byt uvedeni v priloze ¢. 8 Smlouvy. Takovy dalsi subdodavatel se
povazuje za schvaleného, pokud TDS bez zbyte¢ného odkladu po doruceni pisemného
ozndmeni Zhotovitele, nejpozdéji vsak do péti pracovnich dnli, nové navrhovaného
dalsiho subdodavatele, i bez uvedeni divodl, neodmitne. NepoZaduje se pritom, aby
Zhotovitel oznamoval Objednateli jako své Subdodavatele osoby, které budou pouze
doddvat materidl a/nebo zafizeni nebo poskytovat sluzby, jejichz souéasti neni
provadéni vlastnich stavebnich praci na Dile nebo Casti Dila.

Vlastnimi prostiedky ve smyslu tohoto ¢lanku se rozumi, Ze Zhotovitel musi disponovat
stroji a zafizenimi, materidly, lidskymi a finan¢nimi zdroji nezbytnymi k provedeni
prisluiné Casti Dila. Pod pojmem disponovat se pro Gcely tohoto €lanku rozumi, Ze tyto
stroje a zafizeni, materialy, lidské a finanéni zdroje musi mit Zhotovitel pfi plnéni
predmétného Dila k dispozici, nemusi vSak byt v jeho vlastnictvi. Za prace provedené
vlastnimi prostfedky se povazuji i prace provedené osobami, které spolecné se
Zhotovitelem tvofi koncern ve smyslu ust. § 79 zdkona ¢. 90/2012 Sb., o obchodnich
spolecnostech a druZstvech (zdkon o obchodnich korporacich). Pfislusnost téchto osob
ke koncernu musi Zhotovitel prokdzat. Na osoby tvofici se Zhotovitelem koncern se
pfimérené vztahuji povinnosti Subdodavatell a Zhotovitel je opravnén uZit pfi
provadéni Dila pouze téch clend koncernu, ktefi se k pInéni takovychto povinnosti
zavazi stejnym zplsobem, jako Subdodavatelé.

Zhotovitel bude odpovidat za plnéni vSech svych Subdodavatelll a Skodu jimi
zplsobenou, stejné jako by Slo o jednani Zhotovitele nebo jim zplsobenou Skodu.
Pokud neni stanoveno jinak:

7.5.1 Zhotovitel je bez dalsiho opravnén plnit pomoci Subdodavatel(, ktefi jsou
uvedeni ve formulafi pro sestaveni nabidky, a to vrozsahu plnéni tam
uvedeném;

7.5.2 Subdodavatelé uvedeni ve formulafi pro sestaveni nabidky, jejich podil v %
na provadéni Dila nebo predmét jejich subdodavky je mozné v prabéhu
provadéni Dila ménit nebo doplfiovat pouze dodatkem ke Smlouvé;
nezbytnou podminkou pro zménu Subdodavatele, prostfednictvim kterého
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7.6

Zhotovitel v zadavacim fizeni prokazoval kvalifikaci, je, Ze Zhotovitel jako
soucast Zadosti o schvdleni predloZzi pro takto nové schvalovaného
Subdodavatele originadly nebo Ufedné ovérené kopie dokladd, jimiz prokaze,
Ze tento novy Subdodavatel splfiuje kvalifikaci nejméné v rozsahu, v jakém
byla  prokdzdna vzadavacim fizeni  prostfednictvim  plvodniho
Subdodavatele;

7.5.3 Zhotovitel oznadmi TDS nejméné dvacet osm (28) dnli predem predpokladané
datum zahajeni kazdé subdodavatelské prace a poté ozndmi zahajeni takové
prace na Stavenisti.

Zhotovitel se zavazuje, Ze Subdodavatel bude mit pfislusna opravnéni k provadéni
pfislusnych praci na Dile jako predmétu své cinnosti nebo podnikani a vybrané
¢innosti. Zhotovitel dale odpovida za to, Ze Subdodavatel zajisti, aby vybrané prace na
Dile, k nimZ je zapotfebi urcitého opravnéni ¢i dosazeného vzdélani byly provadény
fyzickymi osobami, které maji k vykonu téchto ¢innosti veskera poZadovand opravnéni
a dosazené vzdélani. Zhotovitelem vybrany Subdodavatel musi mit i vSechna ostatni
opravnéni vyzadovana pro vykon cinnosti spojenych s provadénim Dila, obecné
zadvaznymi pravnimi predpisy, Internimi predpisy Objednatele nebo Smlouvou.
Sohledem na ust. § 1769 obcanského zakoniku smluvni strany prohlasuji, Ze
povinnosti Subdodavatell dle tohoto ¢lanku nejsou sjednavany jako plnéni treti osoby
ve smyslu uvedeného zakonného ustanoveni. Zhotovitel se zavazuje zajistit plnéni
téchto povinnosti tak, Ze neuzavie smlouvu sZadnym Subdodavatelem, ktery se
k témto povinnostem nezavaze.

8. BEZPECNOST

8.1

8.2

8.3

Zhotovitel se pfi provadéni Dila zavazuje:
8.1.1 dodrzovat veskeré pfrislusné bezpecénostni predpisy,
8.1.2 dbat na bezpecnost vSech osob, které maji pravo pobyvat na Stavenisti,

8.1.3 vynakladat pfimérené Usili k tomu, aby na Stavenisti a Dile nebyly zbytecné
prekazky, a tak se zabranilo ohroZeni pfitomnych osob,

8.1.4 poskytovat oploceni, osvétleni, ostrahu a hlidani Dila az do jeho dokonceni a
prevzeti Objednatelem podle ¢lanku 9 téchto Obchodnich podminek a

8.1.5 zajistovat veskeré pomocné prace (véetné cest, chodnikl, ochrannych
zafizeni a plotd), které mohou byt nezbytné z divod(l provadéni Dila a
k uzivani a ochrané verejnosti a vlastnik(i a najemca pfilehlych pozemkd.

Zhotovitel je povinen informovat Objednatele o tom, zda podle pfedpokladaného
planu provadeéni Dila bude naplnéna néktera z podminek uvedenych pod pism. a) nebo
b) ust. § 15 odst. 1 zdkona ¢. 309/2006 Sb., o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a
ochrany zdravi pfi préci, ve znéni pozdéjsich predpisi. O této skutecnosti je Zhotovitel
povinen pisemné informovat TDS, a to bezprostfedné po uzavieni Smlouvy.

V ptipadé, 7e bude byt jen uréitd Cast Dila provadéna vice ne jednim zhotovitelem,
napf. bude-li se jednat o sdruZeni zhotovitell nebo Zhotovitel pfenechd v souladu se
Smlouvou urcitou Cést Dila k realizaci Subdodavateli, a na Stavenisti budou pdsobit
soucasné zaméstnanci vice nez jednoho zhotovitele ve smyslu ust. § 14 odst. 1 zdkona
¢. 309/2006 Sb., o zajisténi dalsich podminek bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci, ve
znéni pozdéjSich predpisli, je Zhotovitel povinen v takovém pfipadé informovat
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8.4

8.5

8.6

8.7

Objednatele a soucasné o této skutecnosti e-mailem informovat TDS, a to
bezprostfedné po vzniku této skutecnosti.

Objednatel urci a smluvné zajisti potfebny pocet Koordindtorli BOZP pro préci na
Stavenisti a zavazuje se o tom bezodkladné informovat Zhotovitele véetné uvedeni
kontaktnich informaci na Koordindtory BOZP. Zhotovitel se timto zavazuje
k soucinnosti s Koordinatorem BOZP po celou dobu provadéni Dila a ddle se zavazuje
smluvné zavazat k soucinnosti s Koordinatorem BOZP po celou dobu provadéni Dila i
vSechny své Subdodavatele.

Zhotovitel vzdy pfijme vSechna potfebna opatieni k ochrané zdravi a bezpecnosti
pracovnikdl Zhotovitele. Ve spolupraci s mistnimi zdravotnickymi orgdny Zhotovitel
zajisti, aby byl na Stavenisti a ve vSech kancelatich pracovnici Zhotovitele a
Objednatele vZdy dosazitelny zdravotnicky personal, zatizeni prvni pomoci, oSetfovna
a zachranna sluzba a aby byla ucinéna vhodna opatfeni pro nutné socidlni a hygienické
pozadavky a pro prevenci epidemii.

Zhotovitel zasle TDS podrobnosti o kazdé nehodé neprodlené poté, co k ni doslo.
Zhotovitel bude uchovavat zaznamy a poddvat zpravy tykajici se ochrany zdravi,
bezpecnosti a zabezpeceni osob a Skod na majetku podle toho, jak to bude TDS
odlvodnéné pozadovat.

Zhotovitel bude po celou dobu provadéni Dila prijimat veskera odpovidajici opatieni
pro prevenci jakéhokoliv nezdkonného, vytrinického nebo neukdznéného chovani
pracovnikd Zhotovitele nebo mezi nim a pro zajisténi klidu a ochrany osob a majetku
na Stavenisti a v jeho okoli.

9. PREDANI A PREVZETI DiLA

9.1

9.2

9.3

9.4

PFedani a pFevzeti Dila bude probihat postupné po jednotlivych Céstech Dila v souladu
s Harmonogramem postupu praci a timto ¢lankem 9.

Zhotovitel se zavazuje v dostatecném predstihu, aby byl schopen dokoncit pfislusnou
Cést Dila v terminu dle Harmonogramu postupu praci, oznadmit TDS termin, ve kterém
bude pfipraven provést prejimaci zkousky Casti Dila. Neni-li mezi TDS a Zhotovitelem
dohodnuto jinak, budou prejimaci zkousky provedeny do ¢trnacti (14) dnl po tomto
datu v den nebo ve dnech, kdy to nafidi TDS. TDS o terminu prejimacich zkousek
vyrozumi Objednatele. Zhotovitel je oprdvnén pfizvat k prejimce Dila nebo Casti Dila
své Subdodavatele.

Zhotovitel i Objednatel jsou opravnéni navrhnout TDS a TDS je opravnén i bez jejich
navrhu stanovit zaznamem do stavebniho deniku, aby byla pfeddna pouze ucelena
¢ast Casti Dila s tim, Ze prejimaci zkousky takové ¢€asti Casti Dila musi byt provedeny
tak, aby celd Cast Dila byla provedena v terminu dle Harmonogramu postupu praci. O
predani a prevzeti takové ¢asti Casti Dila po provedeni piejimacich zkousek bude
vyhotoven Zépis o predani a prevzeti Dila a takto pfedana a prevzata ¢ast Casti Dila jiz
nebude predmétem prejimacich zkousek prislusné Casti Dila jako celku. V ostatnim se
na predani a prevzeti ¢asti Casti Dila pfiméiené pouiiji nasledujici ustanoveni.
Zhotovitel se zavazuje provést prejimaci zkousky v souladu stémito Obchodnimi
podminkami a s podminkami stanovenymi v Technickych podminkach a predat TDS
dokumentaci skute¢ného provedeni a pfirucku provozu a udriby vsouladu s
Technickymi podminkami dostate¢né podrobné tak, aby Objednatel mohl tuto Cast
Dila provozovat, udrZovat, demontovat, znovu smontovat, upravovat a opravovat.
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9.5

9.6

Zkousky se fidi Obchodnimi podminkami nebo prislusnymi ustanovenimi Technickych
podminek. Pro zkousky plati, neni-li ve Smlouvé sjednano jinak, Ze:

9.5.1

9.5.2

9.5.3

9.54

9.5.5

9.5.6

Zhotovitel poskytne veskeré potreby, podklady a pracovniky nezbytné pro
ucinné provedeni zkousek;

TDS je opravnén zménit misto nebo detaily urcitych zkousek a poZadovat
provedeni dodatecnych zkousek a Zhotovitel se zavazuje uposlechnout
takovy pfislusny pokyn TDS;

Jestlize se TDS nedostavi na misto zkousek v ¢ase, ktery TDS oznami jako cas
zahajeni zkousek, mizZe Zhotovitel ptistoupit ke zkouskam (nedostal-li od TDS
jiné pokyny), které se poté budou povaZovat za provedené v pfitomnosti
TDS. Ust. § 2607 obcanského zakoniku tim neni dotceno;

Jestlize Zhotovitel neprovede prejimaci zkousky v terminu stanoveném TDS,
mUzZe prejimaci zkousky provést Objednatel na riziko a naklady Zhotovitele. O
tom, ze budou zkousky provedeny Objednatelem, musi byt Zhotovitel a TDS
v dostatecném predstihu pisemné informovan, pficemz mu musi byt
umoznéno, aby se prejimacich zkousek, provedenych Objednatelem, mohl
zUcastnit.

V pfipadé, Ze jsou pozadované zkousky radné provedeny a TDS k nim nema
vyhrad, potvrdi TDS Zhotoviteli zapisy o zkouskach, nebo mu vyda certifikat
stejné platnosti a Zhotovitel a TDS podepisi Zapis o predani a prevzeti Dila.
TDS je oprdvnén podepsat Zapis o predani a prevzeti Dila pred terminem
sjednanym v Harmonogramu postupu praci pro pfislusnou Cast Dila jen
s predchozim pisemnym souhlasem Objednatele.

Jestlize TDS nebyl pfitomen zkouskam, ma se za to, Ze plné akceptuje
zkousku jako Fadné provedenou.

TDS je opravnén kdykoli pisemné, alespon zaznamem do stavebniho deniku, pozadat
Zhotovitele o to, aby byla Cast Dila zméfena. Zhotovitel je opravnén kdykoli TDS
pisemné navrhnout, aby bylo takové méFeni Casti Dila provedeno. Po zaznamu
pozadavku TDS na provedeni zméreni Casti Dila do stavebniho deniku je Zhotovitel
povinen zajistit méfeni pfislugné Césti Dila dle nasledujicich podminek:

9.6.1

9.6.2

9.6.3

9.6.4

Zhotovitel se bezodkladné bud' zucastni méreni, nebo posle kvalifikovaného
zastupce, ktery bude pfi méreni asistovat TDS, a poskytne veskeré
podrobnosti poZadované TDS.

Neni-li v Obchodnich podminkach uvedeno jinak, méteni Casti Dila prob&hne
tak, Ze se bude méfit netto skutecné mnozstvi kazdé polozky zhotovovanych
praci a metoda méreni bude v souladu se vSemi pouZitelnymi souvisicimi
dokumenty a vysledek méreni bude potvrzen podpisem Méficiho protokolu
TDS a Zhotovitelem, pficemz Méfici protokol vyhotovuje Zhotovitel.

Jestlize se Zhotovitel neztdcastni méfeni ani nevysle kvalifikovaného zastupce,
ani nepodepiSe Méfici protokol, bude méreni provedené TDS (nebo v jeho
zastoupeni) povazovano za presné.

Budou-li zhotovované prace méreny podle zdznam(, budou tyto zaznamy
pfipraveny TDS. Zhotovitel se zucastni provéfeni a podpisem Méficiho
protokolu odsouhlasi zaznamy spolu s TDS. Jestlize se Zhotovitel provéreni
zaznamU nezucastni, budou zdznamy povazovany za presné.
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9.7

9.8

9.9

9.6.5 Jestlize Zhotovitel provéfri zaznamy a nebude s nimi souhlasit a/nebo
nepodepiSe Méfici protokol, potom Zhotovitel oznami TDS dlvody, které ho
vedly k tvrzeni, Ze zdznamy jsou neptesné. Po obdrZeni tohoto oznameni TDS
zkontroluje zaznamy, a bud je potvrdi, nebo zméni. Jestlize Zhotovitel
nepfeda toto oznameni TDS do desiti (10) dnl poté, co byl pozadan, aby
provéril zaznamy a podepsal Méfici protokol, budou zaznamy povazovany za
presné.

9.6.6 TDS v ramci méFeni zkontroluje cenu piislu§né Casti Dila tim, Ze oceni kazdou
polozku prace za pouziti dohodnutého nebo stanoveného méreni a
pfislusnou sazbu nebo cenu za tuto polozku, nebo (neni-li tato polozka
uvedena) za podobnou praci, a to v souladu se stanovenou cenou, zejména
vykazem vymér, ve Smlouvé, resp. Nabidce Zhotovitele.

9.6.7 Vysledek méfeni a kontroly ceny ptislusné Casti Dila bude potvrzen
podpisem Méficiho protokolu TDS a Zhotovitelem.

Jestlize v priib&hu prejimaci zkousky TDS zjisti, Ze pFisluina Cast Dila neni provedena
radné a v souladu se Smlouvou, tak:

9.7.1 se bude mit za to, Ze je ptislu$na Cast Dila vadna;

9.7.2 je TDS opravnén odmitnout podepsani Zapisu o predani a prevzeti Dila,
s udanim ddvodd a uvedenim praci, jez ma Zhotovitel provést, aby bylo
mozno Zapis o predani a prevzeti Dila podepsat a nafidit dalsi opakovani
prejimacich zkousek po provedeni téchto praci;

9.7.3 TDS nebo Zhotovitel mohou pozadovat, aby se prejimaci zkousky kterékoliv
souvisejici prace, za stejnych podminek opakovaly, pficemz TDS poskytne
Zhotoviteli pfimérenou |hltu pro odstranéni nedostatkll odhalenych pfi
prejimacich zkouskach. Jestlize zdrieni a opakované zkouseni zpUsobi
Objednateli dodatecné naklady, zaplati Zhotovitel tyto naklady Objednateli
do 30 dni od doruceni pisemné vyzvy Zhotoviteli.

V piipadé, 7e se Objednatel rozhodne prevzit Dilo nebo Casti Dila s ojedinélymi
drobnymi vadami, které samy o sobé ani ve spojeni s jinymi nebrani uzivani Dila nebo
Céasti Dila kzamySlenému UGlelu funkéné nebo esteticky, ani jeho uZivani
k zamyslenému Ucelu podstatnym zplisobem neomezuji , uvede TDS do Zapisu o
predani a prevzeti Dila vycet takovychto vad véetné uvedeni dodatecné primérené
Ihaty, ve které se Zhotovitel zavazuje tyto vady odstranit. Ust. § 2628 obcanského
zakoniku se nepouZije.

Dnem, ktery je uvedeny v Zapisu o predani a prevzeti Dila jako den splnéni vSech
povinnosti nezbytnych k ukon&eni ptisluiné Casti Dila, se piislusna Cast Dila md za
predanou a Objednatelem prevzatou a ptislusna Cast Dila dle Harmonogramu postupu
praci se ma za ukoncéenou, pricemz Zapis o predani a prevzeti Dila musi obsahovat:

9.9.1 datum, ke kterému byla splnéna posledni ze vSech povinnosti nezbytnych
k ukongeni prislugné Casti Dila;
9.9.2 podpisy Zhotovitele a TDS;

9.9.3 vymezeni, na kterou Cast Dila se Zapis o pfedani a prevzeti Dila vztahuje;

9.9.4 seznam pfipadnych drobnych vad, které samy o sobé ani ve spojeni s jinymi
nebrani uzivani Dila nebo Casti Dila k zamyslenému Glelu funkéné nebo
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10.

9.10

9.11

9.12

esteticky, ani jeho uZivani k zamyslenému ucelu podstatnym zplsobem
neomezuiji, a Ih(ty, ve kterych se Zhotovitel zavazuje tyto vady odstranit.

Neni-li v Zapisu o pfedani a prevzeti Dila uvedeno jinak, nebude se mit za to, Ze Zapis o
predani a prevzeti Dila pro Cast Dila potvrzuje dokonéeni terénnich tprav nebo tpravu
jinych ploch vyZadujicich uvedeni do plavodniho stavu.

Spor o dokonéeni jednotlivé Casti Dila neni diivodem pro zastaveni praci dle Smlouvy
na jinych Céstech Dila.

S ohledem na rozsahlost a slozZitost Dila si smluvni strany sjednavaji, Ze se ust. § 2605
odst. 2 obcanského zdkoniku nepouZije.

DOKONCENI DiLA

10.1

10.2

10.3

10.4

10.5

10.6

Dilo jako celek se ma za dokoncené ke dni podpisu Pfeddvaciho protokolu
Zhotovitelem i TDS s uvedenim data, kdy Zhotovitel splnil vSechny své povinnosti
podle Smlouvy pro dokonceni Dila. Ust. § 2605 odst. 1 obcanského zakoniku se
nepouZije.

TDS podepiSe na pisemnou vyzvu Zhotovitele Predavaci protokol bez zbytecného
odkladu poté, co nastane posledni z nadsledujicich skute¢nosti:

10.2.1  Zhotovitel dokonéi a Fadné piedd viechny Casti Dila; a

10.2.2  Zhotovitel dokonci terénni Upravy a Upravy vSech ploch vyZadujicich uvedeni
do plvodniho stavu, a to ve vztahu k celému Dilu; a

10.2.3  Zhotovitel v souladu se Smlouvou otestuje celé Dilo v€etné odstranéni vSech
vad uvedenych v Zapisech o predani a prevzeti Dila; a

10.2.4  Zhotovitel poskytne protokolarné Objednateli vSechnu Dokumentaci
Zhotovitele vcetné kompletni geodetické dokumentace, dokumentace
skutecného provedeni staveb tvoficich predmét Dila a original(i stavebnich
denikd.

Pro vylouceni vsech pochybnosti smluvni strany berou na védomi, Ze podminkou pro
dokonceni Dila neni zavedeni Zkusebniho provozu.

Dnem podpisu Pfedavaciho protokolu Zhotovitelem i TDS se Dilo md za prevzaté a
pouze Predavaci protokol bude dokladem konecného prevzeti celého Dila, pficemz
Preddvaci protokol musi obsahovat:

10.4.1  datum, ke kterému byla splnéna posledni ze vSech povinnosti nezbytnych
k dokonceni Dila jako celku;

10.4.2  podpisy Zhotovitele a TDS.

Po podpisu Predavaciho protokolu Zhotovitelem i TDS zUstavaji nadale v platnosti
povinnosti smluvnich stran ze Smlouvy, které v této dobé zlstavaji nesplnény nebo
z jejichz povahy vyplyva, Ze maji zlistat v platnosti i po dokonceni Dila.

Zakladnim pravem Objednatele zvad je pravo na odstranéni vady. K odstranéni
oznamenych vad je Zhotovitel povinen bez dalsSiho vZdy, a to i v pfipadé, Ze Objednatel
toto pravo zvlast vyslovné neuplatni. Do dvaceti osmi (28) dnl po podepsani
Pfeddvaciho protokolu Zhotovitelem i TDS Zhotovitel odstrani veskeré zbyvajici
vybaveni Zhotovitele, nadbyte¢ny material, odpad, sut a pomocné prace ze Stavenisté
nebo jeho pfislugné &asti tak, aby bylo moino Dilo nebo predavanou Cast Dila
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11.

12.

bezpecné provozovat a aby nebyl ohroZen bezpecny a plynuly provoz drahy nebo
draini dopravy.

AKCEPTACE DOKUMENTU

111

11.2

11.3

11.4

11.5

11.6

11.7

Je-li v prlibéhu provadeéni Dila nezbytné vypracovat a odsouhlasit jakykoliv dokument,
ktery bude mit vliv na provadéni Dila dle Smlouvy, zavazuji se strany postupovat
v souladu s timto ¢lankem.

Zhotovitel se zavazuje predat prvni verzi dokumentu TDS k akceptaci ve Ih(té
domluvené mezi Zhotovitelem a TDS v souladu s Harmonogramem postupu praci,
nebo jinak stanovené v souladu se Smlouvou. V pochybnostech ma prednost |h(ta,
ktera byla za soudinnosti obou smluvnich stran v souladu se Smlouvou stanovena
pozdéji.

TDS je opravnén vznést veskeré své vyhrady nebo pripominky k prvni verzi dokumentu
predloZzené dle odst. 11.2 téchto Obchodnich podminek do patnacti (15) pracovnich
dnl od jejiho doruéeni. Nevznese-li TDS ve stanovené |hité k prvni verzi dokumentu
zadné vyhrady ani pripominky, povazuji smluvni strany dokument ve znéni jeho prvni
verze za zavazny.

Vznese-li TDS ve stanovené |h(té vyhrady nebo pripominky k prvni verzi dokumentu
dle odst. 11.3 téchto Obchodnich podminek, zavazuje se Zhotovitel bez zbytecného
odkladu (ve lh(té primérené povaze vyhrady) provést vesSkeré potrebné Upravy
dokumentu dle vyhrad a ptripominek TDS a takto upraveny dokument predat jako jeho
druhou verzi TDS k akceptaci.

TDS se zavazuje vznést veskeré své vyhrady nebo pripominky k druhé verzi dokumentu
predloZené dle odst. 11.4 téchto Obchodnich podminek do patnacti (15) pracovnich
dn( od jejiho doruceni. Nevznese-li TDS ve stanovené lhité k druhé verzi dokumentu
zadné vyhrady ani pfipominky, povazuji smluvni strany dokument ve znéni jeho druhé
verze za zavazny.

Vznese-li TDS ve stanovené |h(té své vyhrady nebo pripominky kdruhé verzi
dokumentu dle odst. 11.5 téchto Obchodnich podminek, zavazuje se Zhotovitel a TDS
zahdjit spolec¢né jednani za Ucelem odstranéni veskerych vzajemnych rozpord a
akceptace dokumentu, a to nejpozdéji do péti (5) pracovnich dnl od doruceni vyzvy
kterékoliv smluvni strany k jednani.

V ptipadé, ze dokument predstavuje zménu Smlouvy, véetné, nikoliv vsak vylucné,
zménu termind dle Harmonogramu postupu praci, obsah dokumentu je pro strany
zdvazny pouze v pfipadé, Ze je dokument vyhotoven ve formé radného pisemného
dodatku ke Smlouvé a podepsan obéma smluvnimi stranami.

CENA DIiLA

121

12.2

Cena Dila je uvedend v odst. 5.1 Smlouvy, kde je vymezena dle stavebnich objekt(,
provoznich soubori ¢i jinych Césti Dila.

Zhotovitel potvrzuje, Ze je schopen zrealizovat predmét Verejné zakazky za cenu
uvedenou v odst. 5.1 Smlouvy, a to v plném rozsahu a potvrzuje, Ze cena uvedena
v odst. 5.1 Smlouvy je cenou konecnou a neprekrocitelnou a zahrnuje veskeré prace
nezbytné pro fadné dokonceni a predani Dila, pficemzZ muze byt ménéna vyhradné:
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12.3

124

12.5

12.6

12.7

12.8

12.2.1 vpfipadé zmény vyse nebo zplsobu platby zdkonem stanovené dané
z pfidané hodnoty (DPH), pficemz v takovém pfipadé se Cena Dila upravi
zpUsobem odpovidajicim zméné vyse nebo zplsobu odvodu DPH,

12.2.2  na zakladé pisemné dohody stran v souladu se ZVZ.

Cena veskerého zafizeni a material( urcenych ke zhotoveni Dila a cena jejich dodavky
je zahrnuta v Cené Dila.

Cena Dila zahrnuje ndklady na dopracovani projektového souhrnného feseni a naklady
na zpracovani dokumentace skute¢ného provedeni, véetné geodetické dokumentace
skutec¢ného provedeni, i naklady na cinnost Notifikované osoby. Dale obsahuje naklady
na provedeni méreni, potfebnych pro zpracovani pozadované dokumentace.

Cena Dila zahrnuje veskeré ndklady Zhotovitele na zhotoveni Dila. V cené Dila jsou
obsaZzeny i ndklady na vybudovani, provoz, udrzbu a likvidaci zafizeni Stavenisté
Zhotovitele i jeho Subdodavatell, naklady na zpracovani a projednani projektu zatizeni
Stavenisté ve smyslu zdkona ¢. 183/2006 Sb., o Uzemnim planovani a stavebnim fadu
(stavebni zdkon) ve znéni pozdéjsich predpisi. V cené jsou zahrnuty indaklady
odpadového hospodarstvi a Upravy pozemkl a jejich uvedeni do plvodniho stavu,
méreni hluku a vibraci, provedeni technickych revizi a potfebnych komplexnich
zkousek, nadklady na ztizené podminky vystavby, dané (s vyjimkou DPH), dovozni cla a
jiné poplatky. UZivani nemovitosti pro ucely zafizeni Stavenisté a vyuziti docasnych
zabor( hradi Zhotovitel.

Cena Dila zahrnuje i tzv. nezadatelné prace nezbytné pro zhotoveni Dila, které je
Zhotovitel povinen zajistit u prislusné organizaéni jednotky Objednatele v rozsahu
stanoveném Smérnici SZDC €. 55.

Zhotovitel prohlasuje, Ze Cena Dila je cenou nejvyse pripustnou a zahrnuje veskeré
naklady na zhotoveni Dila. Zhotovitel dale prohlasuje, ze se seznamil se Stavenistém a
celym obsahem Zaddvaci dokumentace (v¢. Casti obsahujici vykresovou cast a cast
soupis praci).

Pokud dojde k preruseni praci na Dile nebo Casti Dila dle odst. 3.7 Obchodnich
podminek z dlvodd nikoli na strané Zhotovitele po dobu delSi nez 2 roky (a to i v
souctu jednotlivych kratsich preruseni praci), pocinaje prvnim dnem nasledujiciho roku
se bude dosud neuhrazena ¢ast Ceny Dila automaticky kaZzdoro¢né upravovat o ro¢ni
miru rdstu indexu cen stavebnich praci za predchazejici kalendarni rok zverejiovaného
Ceskym statistickym Ufadem. V pfipadé preruseni z dGvodd na strané Zhotovitele se
Uprava Ceny Dila podle tohoto odstavce nepoutzije.

13. PLATEBNi PODMINKY

131

13.2

Cena Dila bude hrazena pribéiné na zakladé dariovych dokladl, které budou
vystaveny vidy na cenu stavebnich a jinych praci, které byly v predchazejicim
kalendarnim meésici provedeny v souladu se Smlouvou za ucelem zhotoveni Dila, a
v pfipadé, Ze si to vyzada Objednatel, i na cenu materialu dodaného v predchazejicim
kalendarnim mésici na Stavenisté za ucelem zhotoveni Dila a je fadné uskladnén a
zabezpecen pred ztratou, poskozenim nebo znicenim, pficemz tyto stavebni a jiné
prace ¢i materiadl musi byt zaznamenany v Soupisu provedenych praci potvrzeném
podpisem TDS.

Dariové doklady budou vystaveny dle vzoru (podle Smérnice SZDC ¢&. 43, platné znéni),
ktery Objednatel zasle Zhotoviteli v elektronické podobé, véetné zplsobu cislovani
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13.3

13.4

13.5

13.6

13.7

13.8

13.9

13.10

faktur, které se provadi samostatnou nepretrzitou Ciselnou radou, s desetimistnym
Cislem, které bude vychazet zcisla ISPROFOND akce a posledni tfi Cislice budou
vyjadfovat poradové cislo danového dokladu. Vystavené danové doklady se maji za
kompletni, obsahuiji-li vSechny pfilohy, kterymi jsou:

a) soupis zjistovacich protokold,
b) zjistovaci protokoly

c) Objednatelem resp. TDS odsouhlaseny soupis provedenych praci (bez
protokolll o skuteéné vymére)

Zhotovitel vyhotovi kazdy danovy doklad ve tfech (3) tiSténych origindlech a dale pak
jednou v elektronické podobé. Po dokonceni Dila Zhotovitel vyhotovi a preda
Objednateli kone¢ny danovy doklad.

Zhotovitel je povinen vystavit danovy doklad do patnacti (15) dnl ode dne, kdy vznikla
povinnost priznat dan z pfidané hodnoty, nebo pfiznat uskutecnéni plnéni a dorucit jej
neprodlené Objednateli a Objednatel se zavazuje pfedmétnou c¢astku uhradit dle
podminek v tomto ¢lanku Obchodnich podminek.

Objednatel je opravnén zadriet z kaidé fakturované ¢astky za zhotoveni Casti Dila
Castku ve vysSi 10% z ¢astky uvedené na pfislusném darfiovém dokladu jako zajisténi
povinnosti Zhotovitele zhotovit Dilo a odstrafiovat zarucni vady Dila v souladu se
Smlouvou.

Splatnost faktury - danového dokladu je, vzhledem k povaze zavazku, t;j.
administrativni naroc¢nosti zplsobu financovani dopravni infrastruktury, Sedesat (60)
dnG od doruceni radného danového dokladu Objednateli. Tuto délku splatnosti
povazuji smluvni strany za pfimérenou i s ohledem na sjednani pribéiného hrazeni
Ceny Dila, kterou se strany odchylily od ust. § 2610 odst. 1 ob¢anského zakoniku.

Platba splatné ¢astky bude provedena formou bezhotovostniho bankovniho prevodu
na Ucet uréeny Zhotovitelem v pfislusném dafiovém dokladu. Castka je zaplacena
pfipsanim pfislusné penéini castky na ucet poskytovatele platebnich sluzeb
Zhotovitele. Provedeni zmény nebo doplnéni dalSiho bankovniho spojeni Zhotovitele
bude provedeno pouze na zakladé Zadosti Zhotovitele a zarovert zménou smlouvy.
Zadost musi byt pisemnd, a to pouze prostfednictvim datové schranky Objednatele
z datové schranky Zhotovitele (u pravnickych osob) nebo uredné ovérenou listinou u
Zhotovitele — fyzické osoby, pokud tento Zhotovitel nema téz zavedenou vlastni aktivni
datovou schranku.

Danlovy doklad vystaveny Zhotovitelem musi spliovat veskeré nalezitosti uvedené
ve Smlouvé nebo vyZadované obecné zdvaznymi pravnimi predpisy, zejména zdkonem
¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjsich predpist a zakona ¢.
563/2011 Sb., o Ucetnictvi, ve znéni pozdéjsich predpisti a dale musi obsahovat
priloZzenou kopii Soupisu provedenych praci potvrzeného podpisem TDS.

V pripadé, Ze danovy doklad nebude mit vySe uvedené ndleZitosti, je Objednatel
opravnén zaslat jej ve lhaté splatnosti zpét Zhotoviteli k doplnéni, aniz se tak dostane
do prodleni se splatnosti; lh(ta splatnosti poc¢ina bézet znovu od opétovného doruceni
nalezité doplnéné ¢i opravené faktury.

Datem uskutecnéni dil¢ich zdanitelnych plnéni na darfiovych dokladech vystavenych
Zhotovitelem bude vzdy posledni den kalendarniho mésice, za ktery je danovy doklad
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13.12

13.13

13.14

vystaven vyjma meésice listopadu, kdy bude dariovy doklad Zhotovitelem vystaven i
k patnactému (15.) dni mésice listopadu.

Zhotovitel se zavazuje k tomu, Ze neprovede jednostranny zapocet pohledavky a zZe
nepostoupi Zadnou pohledavku vici Objednateli ani jeji ¢ast, vzniklou na zakladé
Smlouvy treti osobé bez predchoziho pisemného souhlasu Objednatele.

Objednatel je oprdvnén uzit k jednostrannému zdpoctu i pohledavku ve smyslu ust.
§ 1987 odst. 2 ob¢anského zdkoniku nejistou.

Zhotovitel neni opravnén pouZit kzadpoctu vicéi Objednateli pohledavku svého
spoludluznika ve smyslu ust. § 1984 obcanského zakoniku.

Objednatel miZe poskytnout Zhotoviteli zidlohu na zhotoveni Dila. Celkovou vysi
zalohy, pocet a nacasovani splatek (pokud jich bude vice neZ jedna), pouzité mény,
splatnost a ostatni poméry zalohy je Objednatel opravnén stanovit v souladu s jeho
moznostmi takovou zdlohu poskytnout.

VLASTNICKA PRAVA A UZiVACi PRAVA

141

14.2

14.3

14.4

Objednatel prohlasuje, Ze vSechny pozemky, na kterych ma byt zhotoveno Dilo nebo
zafizeno Stavenisté dle Projektu jsou ve vlastnictvi Statu a Objednatel k nim ma pravo
hospodafit jako s majetkem Statu ve smyslu zdkona ¢. 77/1997 Sb., o statnim podniku,
ve znéni pozdéjsich predpist (dale jen ,zdkon o statnim podniku“) nebo Ze
k pozemkdm Objednatel jinak zajistil pravo provést stavbu, neni-li ve Smlouvé
uvedeno jinak.

Vlastnické pravo k vécem, které Zhotovitel opatfuje pro plnéni Smlouvy nebo které
vznikaji jako vysledek plnéni Smlouvy a které se stanou soucasti nebo pfislusenstvim
Dila nebo pozemku, nabyvd okamzZikem predani Dila Stat a Objednatel soucasné
ziskava odpovidajici pravo hospodareni ve smyslu zdkona o statnim podniku.
Vlastnické pravo k vécem, které Zhotovitel opatfuje pro plnéni Smlouvy nebo které
vznikaji jako vysledek plnéni Smlouvy a které se stanou soucasti Dila, resp. pozemku, a
to véetné stroji a jinych upevnénych zafizeni ve smyslu ust. § 508 obcanského
zakoniku, nabyva Stat okamzikem, kdy se stanou soucdsti Dila, resp. pozemku, nebo
kdy takto vznikly a Objednatel soucasné ziskava odpovidajici pravo hospodareni ve
smyslu zakona o statnim podniku. Ust. § 512 obcanského zakoniku neni dotcéeno. Pro
vylouéeni pochybnosti smluvni strany prohlasuji, Ze pfi Upravé vlastnického prava
k Dilu a jeho ¢astem vzaly v Gvahu ust. § 5 zdkona ¢. 266/1994 Sb., o drahach.

Ujednani o vlastnickém pravu obsaZené v predchozim odstavci neplati v pripadé
Upravy, prelozky nebo jiného zasahu do siti technického vybaveni nebo jiné véci, ktera
je ve vlastnictvi jiné fyzické nebo pravnické osoby a které byly vyvolany provadénim
Dila. Vlastnické pravo k takto upravené véci v souladu s obecné zavaznymi pravnimi
predpisy nepfechazi a zUstava zachovano plvodnimu vlastnikovi.

V pripadé, Ze vysledkem cinnosti Zhotovitele v souvislosti s plnénim Smlouvy bude
autorské dilo ve smyslu ustanoveni § 2 zdkona ¢. 121/2000 Sb., o pravu autorském,
o pravech souvisejicich s pravem autorskym a o zméné nékterych zdkond, (autorsky
zakon), ve znéni pozdéjsich predpist, Zhotovitel ve smyslu ust. § 2634 obcanského
zakoniku poskytuje k takovému autorskému dilu jako celku nebo k jeho jednotlivym
¢astem ke dni vzniku takového autorského dila Objednateli opravnéni jej uzit — licenci,
a to vyhradni, umozZnujici vSechny zpuUsoby uziti autorského dila, potfebné pro
naplnéni ucelu Smlouvy a pokracovani plnéni navazujici na Smlouvu a v mnozstevnim
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rozsahu tomuto Gcelu pfiméfenému, s Gzemnim rozsahem vymezenym tzemim Ceské
republiky a ¢asovym rozsahem omezenym na dobu trvani majetkovych autorskych
prav kautorskému dilu, véetné moZnosti zdsahu do autorského dila, a to i
prostiednictvim tretich osob, moznosti udéleni podlicence a moznosti licenci prevést
na tfeti osobu. Pro vylouceni pochybnosti plati, Ze cena veskerych licenci poskytnutych
na zakladé tohoto c¢lanku je jiz zahrnuta v Cené Dila. Objednatel i jeho pravni
nastupce nejsou povinni licenci vyuzit.

V ptipadé licence dle predchazejiciho ¢lanku se Zhotovitel s ohledem na vyznam a
zpUsob poufZiti vyslovné zfikd prava licenéni smlouvu vypovédét dle ust. § 2370
obcfanského zakoniku a prava odstoupit od licen¢ni smlouvy pro zménu presvédcéeni
dle ust. § 2382 obcanského zakoniku.

ZMENOVE RIZENi

15.1

15.2

15.3

15.4

155

15.6

15.7

15.8

TDS je kdykoli v prlibéhu provadéni Dila opravnén pozadat Zhotovitele o zménu Dila,
tedy o provedeni praci, jez nebyly soucasti plnéni dle Smlouvy, nebo o neprovedeni
praci, jez byly soucasti plnéni dle Smlouvy, pfipadné jiné provedeni praci, nez jak bylo
popsano ve Smlouvé. Zhotovitel je povinen takové zadosti vyhovét.

Zhotovitel je opravnén na zakladé svého uvdazeni ¢i na doporuceni sam navrhovat
zmény plnéni Smlouvy. Jedna se zejména o zmény, které budou vylepsenim plnéni
Smlouvy, Usporou pro Objednatele nebo které fesi nové vzniklé situace.

Vegkeré nové &i upravené Casti Dila, dotéené piimo & nepifimo zménou, musi po
realizaci schvdlené zmény spliovat vSechny podminky Smlouvy ve znéni po
zapracovani piislusné zmeény. Stejné tak celé Dilo a viechny Casti Dila musi po
provedeni zmény naddle splfiovat vSechny podminky Smlouvy. Provedeni schvdlené
zmény plnéni Smlouvy nema vliv na platnost veskerych ustanoveni Smlouvy.

Navrhne-li TDS nebo Zhotovitel zménu plnéni Smlouvy, ozndmi takovou skutecnost
druhé strané a zaroven popiSe predmét zmény, jeji divody, predpokladané technické
feSeni a predpokladané dusledky zmény. Zména Dila bude oznafena poradovym
Cislem, timto ukonem bude zahdjeno zménové Fizeni a obé strany na nejblizSim
jedndani ndvrh zmény projednaji.

Zhotovitel nasledné provede hodnoceni dopadl navrhované zmény na vysi Ceny Dila
(tj. pfehled veskerych naklad nebo Uspor touto zménou zplsobenych) a pfipadné téz
na terminy plnéni dle Harmonogramu postupu praci a soucinnost Objednatele apod.
Zhotovitel provede toto hodnoceni v pisemné formé nejpozdéji do patnacti (15) dn(
od navrZeni zmény TDS nebo Zhotovitelem, nedohodne-li se pisemné Zhotovitel s TDS
jinak. Zhotovitel nemd narok na odménu za provedeni hodnoceni dopad( navrhované
zmény.

Bude-li vysledkem navrhované zmény také zména ceny Dila, je Zhotovitel povinen
v hodnoceni dopadi navrhované zmény sestavit rozpocet nebo kvalifikovany odhad
zmény ceny pfislusnych ¢asti plnéni Smlouvy, kterych se zména dotyka (tj. veskerych
naklad(l nebo Uspor touto zménou zpUsobenych).

Objednatel na zakladé pisemného hodnoceni navrhované zmény Dila navrh zmény
schvali nebo odmitne.

V ptipadé schvaleni ndvrhu zmény Objednatelem musi byt nasledné zmény sjednany
pisemné ve formé dodatku ke Smlouvé podepsaného obéma smluvnimi stranami.
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V ptipadé, Ze bude nezbytné, aby Zhotovitel provedl viceprace, které nebyly vyslovné
uvedeny v Zadavaci dokumentaci je Objednatel opravnén objednat tyto viceprace u
Zhotovitele, a to postupem vsouladu se ZVZ. VeSkeré viceprace schvilené ve
zménovém fizeni a zadané formou pfislusného zadavaciho fizeni budou fakturovany
samostatnym danovym dokladem.

Pro ocenéni plnéni na zakladé zménového fizeni a vicepraci dle pfedchoziho odstavce
se prednostné poutziji jednotkové ceny obsazené v Nabidce Zhotovitele, pfipadné
jednotkové ceny co nejvice odpovidajici z hlediska vécného, ¢asového a mista plnéni.
Pokud se druh vicepraci v Nabidce Zhotovitele nevyskytuje, porovna se jejich skladba
s ocenénymi pracemi a vyuzije se k vytvoreni nové nabidky skladby obdobnych praci
k vytvofeni porovnavaci polozky. Pouze v ptipadé, kdy neexistuje ocenény druh
viceprace ani porovnavaci prace, ndlezi cena prfimérené zvySena urcena jako obvykla
cena praci, které vyplynou ze zménového fizeni nebo z vicepraci ve smyslu ust. § 492 a
§ 2586 odst. 2 obcanského zakoniku.

Smluvni strany jsou pfi zménovych fizenich podle tohoto ¢lanku povinny postupovat
v souladu s kogentnimi ustanovenimi obecné zdvaznych pravnich predpisl, zejména
pak ZVZ.

Zhotovitel se zavazuje postupovat v rdmci zménového fizeni tak, aby neohrozil Fadné
plnéni Smlouvy v souladu Harmonogramem postupu praci.

Zhotovitel se zavazuje, Ze po dobu zménového fizeni nebude cinit Zadné kroky, které
by znamenaly ohroZeni, znemoznéni ¢i navyseni ceny navrhované zmény. Vedlo-li by
respektovani takové povinnosti dle nazoru Zhotovitele ke zpoZzdéni Harmonogramu
postupu praci, je Zhotovitel povinen neprodlené takovou skute¢nost oznamit TDS.

Ujednani tohoto ¢lanku se uZiji ve smyslu ust. § 2627 obcanského zakoniku rovnéz pro
pripady zmén, které se tykaji mista, kde ma byt Dilo provddéno, a jsou vynuceny
okolnostmi, které vysly najevo v pribéhu provadéni Dila, nebyly v dobé podpisu
Smlouvy zndmy a Zhotovitel je nezavinil ani nemohl predvidat ¢i se situace, kdy pfi
provadéni Dila vyjdou najevo okolnosti odlisSné od dokumentace predané
Objednatelem.

Bez ohledu na ujednani tohoto ¢lanku ¢i jakdkoliv dalsi ujednani téchto podminek je
TDS oprdvnén sjednavat za Objednatele se Zhotovitelem formou zapis(i ve stavebnim
deniku drobné zmeény Dila, které svym charakterem nemaji povahu vicepraci di
ménépraci, které nemaji vliv na Cenu dila ani na celkové technické vlastnosti dila (ani
podminky dané vefejnoprdvnimi povolenimi), jejichz potfeba vyvstane v misté
provadéni Dila pfi jeho provadéni a kterou jsou nezbytné pro dalsi postup provadéni
Dila.

16. ODPOVEDNOST ZA SKODU A ZPROSTENi POVINNOSTI K JEJi NAHRADE

16.1

16.2

Nebezpedi $kody na zhotovovaném Dile nebo Casti Dila nese Zhotovitel ai do
okamziku fadného predéni prislusné Césti Dila, tzn. podpisu pfislusného Zapisu o
predani a prevzeti Dila Zhotovitelem i TDS.

Zhotovitel odpovida za veskerou skodu, ktera vznikne Objednateli nebo tfetim osobam
v dUsledku poruseni povinnosti Zhotovitele stanovenych zakonem nebo na zakladé
pravnich predpist nebo v dlisledku poruseni povinnosti vyplyvajicich pro Zhotovitele
ze Smlouvy.

Stranka 27 z 36



§" DC Piiloha &. 1 - Obchodni podminky
Zhotoveni stavby

Sprava Zelezni¢ni dopravni cesty

OP/R/08/15

16.3

16.4

16.5

Zhotovitel se zavazuje nahradit Objednateli veskerou Skodu, kterou Objednatel utrpi
v dlisledku poruseni povinnosti Zhotovitele stanovenych pravnimi predpisy nebo na
zadkladé pravnich predpisi nebo v dasledku poruseni povinnosti vyplyvajicich pro
Zhotovitele ze Smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje Objednateli nahradit veskerou Skodu vzniklou na zakladé radné
uplatnénych narokl tretich osob, vzniklych v dlsledku poruseni jakékoliv povinnosti
Zhotovitele uvedené v tomto clanku, a to véetné narokd vyplyvajicich z uplatnéni prav
tretich osob k dusevnimu ¢i primyslovému vlastnictvi, které bylo soudasti plnéni
Zhotovitele. Zhotovitel se zaroven zavazuje v pfipadé, Ze poruseni prav tretich prav
osob je trvalého charakteru zajistit bez zbyte¢ného odkladu a na vlastni naklady, aby
Dilo nebo jeho ¢ast nadale prava tfetich osob neporusovalo.

Z4adna ze stran neni odpovédna za $kodu, pokud prokaze, 7e ji ve spInéni povinnosti ze
Smlouvy docasné nebo trvale zabranila mimoradna nepredvidatelnd a nepfekonatelna
prekazka vznikld nezavisle na jeji vali ve smyslu ust. § 2913 odst. 2 obcanského
zakoniku. Prekazka vznikla ze skldcovych osobnich pomért nebo vznikla az v dobé,
kdy byl sklidce s plnénim smluvené povinnosti v prodleni, ani prekazka, kterou byl
Skidce podle Smlouvy povinen pfekonat, ho vsak povinnosti k ndhradé nezprosti. Tim
nejsou dotfeny ndroky Objednatele plynouci z poruseni povinnosti Zhotovitele dle
Smlouvy, jsou-li tyto pokryty pojistnymi smlouvami.

17. ODPOVEDNOST ZA VADY A ZARUKY

171

17.2

17.3

17.4

Zhotovitel odpovida za viechny vady, které ma Dilo nebo Cast Dila v okamziku jeho
predani a prevzeti Objednatelem a dale za vady, které se na Dile nebo Casti Dila objevi
kdykoliv v prlibéhu zaruéni doby. Zhotovitel odpovida za vSechny vady, na které se
vztahuje zaruka za jakost, svyjimkou vad, které byly zplsobeny po prechodu
nebezpeci Skody na Dile vnéjsimi udalostmi, jez nezpUlsobil Zhotovitel nebo osoby,
s jejichz pomoci Zhotovitel plnil svou povinnost. S ohledem na povahu a rozsah Dila si
strany sjedndvaji, Ze Objednatel je opravnén oznamovat Zhotoviteli vady a uplatrfiovat
prava z nich kdykoliv v prabéhu zarucni doby, a to bez ohledu na to, kdy existenci vady
zjistil ¢i mohl zjistit.

Zhotovitel odpovida za vSechny vady, zplisobené:

17.2.1  jakoukoliv chybou v dokumentaci, za niz odpovida Zhotovitel,

17.2.2  nesouladu zafizeni, materidl(l nebo provedeni Dila, se Smlouvou, nebo

17.2.3  tim, Ze Zhotovitel nesplnil jinou svou povinnost.

Zhotovitel uzavienim Smlouvy poskytuje zaruku za jakost Dila. Poskytnutim zaruky za
jakost Zhotovitel prejima zavazek, Ze zhotovené Dilo bude po celou zaruéni dobu
zpUsobilé k uzivani, ke kterému je svou povahou uréeno a Ze po celou tuto zarucni
dobu bude mit vlastnosti vyzadované Smlouvou.

Zhotovitel poskytuje zaruku za jakost v nize uvedenych zarucnich dobach, v nichz je
Objednatel opravnén Zhotoviteli vady oznamit a pozadovat jejich odstranéni:

17.4.1 na Zelezni¢ni svriek (uZity material) a geometrické usporadani koleje (uzity
material) v trvani 2 let,

17.4.2 na nosné konstrukce a jejich povrchy, na izolace proti vodé, izolace proti
vodé mostovek ocelovych mostl, tunell a celoplosné izolace proti vodé
v tunelech v trvani 10 let,
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17.4.3 na ostatni Casti Dila vCetné cCasti stavebnich a montaznich v trvani 5 let,
pokud neni ve Smlouvé nebo kterékoliv jeji pfiloze uvedeno jinak.

Zaruéni doba za jakost po¢ind béiet ode dne preddni a prevzeti Dila nebo Casti Dila,
kdy Casti Dila se rozumi stavebni objekt (SO), provozni soubor (PS) nebo jind &ast
plnéni vymezena v Harmonogramu postupu praci.

Zarucni doba nebézi:
17.6.1 po dobu, po kterou Objednatel nemuze Dilo, nebo jeho vadou dotéenou Cast
Dila, radné uzivat pro jeho vadu, za kterou odpovida Zhotovitel,

17.6.2  po dobu, po kterou Zhotovitel odstrafiuje vady Dila nebo Casti Dila, za které
odpovida Zhotovitel a které sice nebrani Objednateli v fddném uzivani Dila
nebo Casti Dila, ale vyskytnou se opakované.

Nem(Ze-li Objednatel pro vadu Dila nebo Casti Dila uZivat kromé vadou dotéené Césti
Dila i jinou souvisejici Cast Dila, nebézi ani zaruéni doba poskytnuta na tuto souvisejici
Céast Dila.

Zarucni doba nebézi vidy ode dne, kdy Zhotoviteli podle ustanoveni Smlouvy vznikla
povinnost zapocit s odstrafiovanim vady, nejdfive vSak ode dne, kdy Objednatel
fakticky umozni Zhotoviteli zahdjit prace na jejim odstrafiovani, az do dne, kdy
Zhotovitel pfeda Objednateli pfislu§nou Cést Dila po odstranéni vady.

Zaruéni doba se prodluzuje vidy o dobu, po kterou tato zaruéni doba podle
predchozich ustanoveni nebézi.

Zaruku za jakost komponent( samostatné dodavanych od jinych zhotoviteld (vyrobct)
se Zhotovitel zavazuje poskytnout nejméné v délce 24 mésicl ode dne predani a
prevzeti pfedmétného provozuschopného celku nebo jiné Casti Dila, jeho? je tento
komponent soucasti. V pfipadech, kdy by zaruéni doba poskytnutd vyrobcem
komponentu prekrocila vySe uvedenou dobu 24 mésicl, zavazuje se Zhotovitel
poskytnout Objednateli zaruku za jakost alespon v této delsi dobé.

V ptipadé, Ze Objednatel v zarucni dobé opravnéné uplatnil své pravo z odpovédnosti
Zhotovitele za vady, na jehoZ zdkladé Zhotovitel pofidil a vyménil provozuschopné
celky nebo komponenty samostatné dodavané od jinych vyrobcl, pocind ode dne
nasledujiciho po dni jejich vymény béZet nova zarucni doba v délce 24 mésicu.

Objednatel je opravnén v pfipadé, Ze prevede vlastnické pravo k Dilu nebo jeho ¢asti
na treti osobu nebo v pfipadé, Ze vlastnické pravo treti osoby je zaloZzeno jiz zakonem,
prevést na tuto tfeti osobu prava z odpovédnosti Zhotovitele za vady.

Objednatel je povinen Zhotoviteli bez zbyte¢ného odkladu pisemné ozndmit
skutecnost, Ze prdva z odpovédnosti za vady je opravnéna vici Zhotoviteli uplatnit Jind
oprdvnéna osoba.

Jind opravnénad osoba je opravnéna uplatfiovat u Zhotovitele prava z odpovédnosti za
vady pouze v pfipadé, Ze Objednatel ozndmi Zhotoviteli toto jeji pravo podle
predchoziho odstavce nebo v pripadé, Ze jind opravnéna osoba Zhotoviteli toto své
pravo sama prokaze.

Objednatel nebo jind opravnénd osoba jsou oprdvnéni kdykoliv v prlibéhu zarucni
doby zjisti, e Dilo nebo Cést Dila ma vady, poZadovat po Zhotoviteli jejich odstranéni a
Zhotovitel se zavazuje tyto vady bezplatné odstranit bezodkladné po jejich nahlaseni v
dobé nezbytné nutné pro jejich odstranéni.
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Zhotovitel se zavazuje zapoéit s odstrariovanim vad Dila nebo Césti Dila bez
zbyte¢ného odkladu poté, kdy mu bude doruc¢eno oznameni Objednatele nebo jiné
opravnéné osoby, 7e Dilo nebo Cést Dila méa vady vietné poiadavku na jejich
odstranéni. V odstrafovani vad se Zhotovitel zavazuje bez preruseni pokracovat a
odstranit je v co nejkratsi technicky a technologicky mozné Ih(ité, kterou Zhotovitel
navrhne a Objednatel odsouhlasi. Nedojde-li mezi smluvnimi stranami k dohodé
o Ihdté pro odstranéni vady, je Zhotovitel povinen odstranit vadu v dle povahy vady
pfimérené lh(té stanovené Objednatelem. Zhotovitel je povinen odstranit na své
naklady i ty Objednatelem oznamené vady Dila, za které odpovédnost odmita, resp.
vady, které neuzndvd. Na takovou vadu se v ostatnim primérené pouzije Uprava pro
vady Dila. Pokud se nasledné stane nespornym, Ze Zhotovitel za vadu, kterou neuznal,
skute¢né neodpovidal, je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli naklady, které na
odstranéni vady ucelné vynaloZzil, do 30 dni od dne jejich prokazani Zhotovitelem.

V ptipadé, Ze Zhotovitel nesplni svoji povinnost odstranit vadu v dohodnuté, pftip.
Objednatelem urcené lhaté, je Objednatel nebo jind opravnénd osoba opravnén
zajistit odstranéni této vady vlastnimi kapacitami nebo jinym dodavatelem na ndaklady
Zhotovitele. Takovymto postupem Objednatele nebude dotéena zaruka za jakost
poskytnutd Zhotovitelem na dotéenou Cast Dila véetné jejiho pfipadného prodlouzeni.
Naklady na odstranéni vady je povinen uhradit Zhotovitel Objednateli na zakladé vyzvy
k Uhradé. Objednatel ma pravo vyuZit k ihradé naklad( na odstranéni vad své naroky
vyplyvajici z Bankovni zaruky za odstranéni vad ¢i zadrzné.

Jestlize nemUZe byt vada ucinné odstranéna na Stavenisti a Objednatel s tim vyjadii
pisemny souhlas, mizZe Zhotovitel odvézt ze Stavenisté pro Ucely opravy ty ¢asti Dila,
resp. jeho pfislusenstvi, které jsou vadné. V tomto pisemném souhlasu je Objednatel
opravnén pozadovat, aby Zhotovitel zvysil ¢dstku Bankovni zaruky za odstranéni vad o
Uplné naklady na nahradu téchto soucasti, nebo aby poskytl jiné vhodné zaruky.

Jestlize je mozné, Ze odstranovani nékteré vady ovlivnilo vlastnosti Dila, mize TDS
vyzadovat opakovani kterékoliv zkousky popsané ve Smlouvé. Tento poZadavek bude
oznamen do 28 dnll poté, co byla vada odstranéna. Tyto zkousky budou provedeny v
souladu s podminkami pouZitymi pro predchozi zkousky, kromé toho, Ze budou
provedeny na riziko a ndklady strany odpovédné za naklady na odstranéni vad.

V ptipadé, Ze je vada Dila nebo vada Casti Dila neodstranitelnd, je Zhotovitel povinen
provést nahradni Dilo nebo Cast Dila do t¥iceti (30) dnl od zjisténi této skutecnosti
nebo poskytnout Objednateli pfiméfenou slevu z Ceny Dila. Rozhodnuti, zda
Objednatel ptijme nahradni Dilo nebo slevu z Ceny Dila, je zcela v pravomoci
Objednatele a neni dotéeno predchozim uplatnénim jiného prava z vad. V pripadé, Ze
Zhotovitel nesplni svou povinnost provést ndhradni Dilo nebo Cast dila, je Objednatel
opravnén zajistit jeho provedeni vlastnimi kapacitami nebo jinym dodavatelem na
naklady Zhotovitele. Objednatel ma pravo vyuzit k Uhradé ndakladi na provedeni
nahradniho Dila nebo Césti Dila, ¢i k Ghradé svého naroku na poskytnuti pfimérené
slevy z Ceny Dila své naroky vyplyvajici z Bankovni zaruky na odstranéni vad ¢i zadrzné.

Pro odstranéni pochybnosti si smluvni strany vyslovné sjedndvaji, Ze povinnost
Zhotovitele odstranit vady Dila zahrnuje rovnéZz povinnost provést bezplatné dalsi
prace, které by plvodné bylo treba provést, pokud by Zhotovitel splnil svou
upozornovaci povinnost dle ust. § 2594 ¢i § 2627 obcanského zakoniku.

Objednatel se zavazuje poskytnout Zhotoviteli pfistup k Dilu, v rozsahu nezbytném pro
odstranéni vad.
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SMLUVNi POKUTA A UROK Z PRODLENI

18.1

18.2

18.3

18.4

18.5

18.6

18.7

18.8

V ptipadé prodleni nékteré ze smluvnich stran s penézitym plnénim je druha smluvni
strana opravnéna pozadovat zaplaceni Uroku z prodleni ve vysi stanovené obecné
zavaznymi pravnimi predpisy. Pro ucely ndroku na zaplaceni smluvni pokuty nejsou
uroky z prodleni ve smyslu ust. § 1971 obcanského zakoniku povazovdny za soucast
nahrady Skody.

V piipadé prodleni Zhotovitele s predanim Fadné provedené Casti Dila v terminech a za
podminek stanovenych Harmonogramem postupu praci pro jednotlivé Casti Dila je
Objednatel opravnén po Zhotoviteli pozadovat zaplaceni smluvni pokuty ve vysi 0,1 %
zceny za pfislusnou Cast Dila za kaidy zapocéaty den prodleni, pficemz ndroky
Objednatele dle jinych ustanoveni téchto Obchodnich podminek ani Smlouvy i
plynouci z pravnich predpisli tim nejsou dotceny.

V pripadé prodleni Zhotovitele se splnénim lhlty urcené Objednatelem nebo TDS nebo
dohodnuté smluvnimi stranami pro odstranéni vad, vcetné vad v zarucni dobg, je
Objednatel opravnén po Zhotoviteli poZadovat zaplaceni smluvni pokuty ve vysi 0,05 %
zceny dotéené Casti Dila za kazdy pripad a za kaidy zapocaty den prodleni
s odstranénim jednotlivé vady.

V ptipadé, Ze v pribéhu realizace stavby nebo v pribéhu zaruéni doby dojde k
negativni zméné (docasné nebo trvalé) dopravné-technologickych charakteristik ve
srovnani s jejich hodnotami dle schvalené dokumentace (napfiklad omezeni dovolené
rychlosti véetné rychlosti jizdy odbockou ve vlakové cesté, staniéni nebo tratové
provozni intervaly, kategorie ZZ, funkcnost trakéniho napajeni nebo osvétleni, ohfevi
vyhybek apod.) v dobé trvani delsi nez 10 minut od ohlaseni, je Objednatel oprdvnén
po Zhotoviteli poZadovat zaplaceni smluvni pokuty ve vy3i 0,05 % z ceny dotéené Casti
Dila za kazdy zapocaty den trvani takové zmény, a to i opakované a zaroven uhrazeni
plné vyse pendle uplatnéné vici Objednateli ze strany dopravci. ProkaZe-li Zhotovitel,
Ze takova zména nastala vlivem okolnosti, které nevyplyvaji z jeho ¢innosti nebo z
vlastnosti dodavanych ¢asti Dila, popf. které zpUsobil svou cinnosti Objednatel, toto
ustanoveni se nepouZije.

V pripadé, ze Zhotovitel v rozporu se Smlouvou nebude pokracovat v provadéni Dila, je
Zhotovitel povinen Objednateli zaplatit smluvni pokutu ve vysi 5% z celkové Ceny Dila
za takovy pfripad.

V ptipadé prodleni Zhotovitele s terminem vyklizeni Stavenisté ¢i jeho Ccasti, je
Objednatel opravnén po Zhotoviteli poZzadovat zaplaceni smluvni pokuty ve vysi 0,05%
z celkové Ceny Dila za kazdy zapocaty mésic prodleni az do dne vyklizeni Stavenisté i
jeho casti.

V pfipadé, Ze Zhotovitel nesplni povinnost zabezpecit jiz provedené Césti Dila po dobu
prerudeni praci na Dile nebo Casti Dila dle odst. 3.9 té&chto Obchodnich podminek, je
Objednatel opravnén po Zhotoviteli poZadovat zaplaceni smluvni pokuty ve vysi 0,5%
z ceny véech dotéenych Césti Dila za kazdy takovy pfipad.

V pripadé, Zze Zhotovitel povéfil provadénim Dila jiného Subdodavatele nez toho, ktery
byl uveden ve formulafi pro sestaveni cenové nabidky, bez predchoziho pisemného
souhlasu Objednatele provedeného formou dodatku ke Smlouvé, je Objednatel
opravnén po Zhotoviteli poZzadovat zaplaceni smluvni pokuty ve vysi 1% z celkové Ceny
Dila za kazdy takovy pfipad. Ostatni naroky Objednatele tim nejsou dotceny.

Stranka 31z 36



§" DC Piiloha &. 1 - Obchodni podminky
Zhotoveni stavby

Sprava Zelezni¢ni dopravni cesty

OP/R/08/15

18.9

18.10

18.11

18.12

18.13

18.14

V pripadé, Ze Zhotovitel porusi povinnost radné predat Objednateli dokumentaci
skutec¢ného provedeni stavby vcetné jeji geodetické ¢asti podle podminek stanovenych
Smlouvou, je Objednatel opravnén po Zhotoviteli pozadovat zaplaceni smluvni pokuty
ve vysi 0,05% z celkové Ceny Dila za kazdy zapocaty mésic prodleni.

V ptipadé, Ze Zhotovitel odfekne nebo zméni termin (tj. datum, popt. cas) vyluky
zverejnéné ve strednédobém planu vyluk, uhradi Objednateli smluvni pokutu ve vysi
1.000,- K¢ (slovy: jedentisic korun cCeskych) za kazidy pfipad vyluky u kazdého
dotceného dopravce:

a) jehoz jizda vlaku byla ovlivnéna, nebo

b) ktery jiz zpracoval a predal Objednateli (jako provozovateli drahy) své dilci
opatteni k dopravé s konkrétnim dopadem na jizdu vlaku.

V pfipadé, Ze Zhotovitel z dlivodll na strané Zhotovitele prekroc¢i dobu trvani vyluky
nebo samostatnou etapu vyluky (pouze v pfipadé etap, které nejsou ve stejné casové
poloze nebo nejsou ve stejném mezistaniénim Useku nebo ZST), uhradi Objednateli
smluvni pokutu ve vysi 500,- K¢ (slovy: pétset korun ceskych) za kazdych zapocatych 10
min. zpozdéni kazdého vlaku.

18.11.1 Smluvni pokuta za prekroceni doby trvani vyluky nebo samostatné etapy
vyluky se neuplatni v pfipadé:

a) prvnich 10 min. prekroéeni doby trvani vyluky u vlaku osobni
dopravy,

b) prvnich 60 min. prekroCeni doby trvani vyluky u vlaku nakladni
dopravy,

c) pokud nema vliv na jizdu vlaku.

18.11.2 Plati, Ze prekroCenim doby trvani vyluky neni vyluka, kterd byla pozdé
zahajena z dvod( na strané Objednatele, pokud byl celkovy ¢asovy rozsah
vyluky dodrzen.

V ptipadé, Ze Zhotovitel nesplni svoji povinnost stanovenou Smlouvou udrzovat po
celou dobu provadéni Dila v platnosti Objednatelem vyZzadované pojistné smlouvy
anebo nepredloZi Objednateli k prokazani splnéni této své povinnosti stanovené
doklady, je Objednatel opravnén po Zhotoviteli pozadovat zaplaceni smluvni pokuty ve
vySi 0,02% z celkové Ceny Dila za kazdy den neplnéni této povinnosti. Ostatni naroky
Objednatele tim nejsou dotceny.

V ptipadé, Ze Zhotovitel nesplni svoji povinnost poskytnout a predat Objednateli
Bankovni zaruku za provedeni Dila nebo Bankovni zaruku za odstranéni vad nebo
neudrZuje v platnosti Bankovni zaruky v rozsahu vyZzadovaném Smlouvou o dilo, je
Objednatel opravnén po Zhotoviteli poZadovat zaplaceni smluvni pokuty ve vysi 0,03%
z celkové Ceny Dila za kazdy den neplnéni této povinnosti. Ostatni ndroky Objednatele
tim nejsou dotcéeny.

V ptipadé, Ze Zhotovitel nesplni svoji povinnost poskytnout a predat Objednateli
bankovni pfislib nebo neudrzuje v platnosti bankovni pfislib v rozsahu vyZzadovaném
Smlouvou, je Objednatel opravnén po Zhotoviteli pozadovat zaplaceni smluvni pokuty
ve vysi 0,02% z Ceny Dila za kazdy den neplnéni této povinnosti. Ostatni naroky
Objednatele tim nejsou dotceny.
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V ptipadé, Ze Zhotovitel bez predchoziho pisemného souhlasu Objednatele postoupil
byt i jen ¢astetné pohledavky souvisejici s provadénim Dila tfeti osobé, je Objednatel
oprdvnén po Zhotoviteli poZadovat zaplaceni smluvni pokuty ve vysi 3% z celkové Ceny
Dila za kazdy takovy ptipad. Ostatni naroky Objednatele tim nejsou dotceny.

V ptipadé, Ze se na Stavenisti nachdzeji pracovnici Zhotovitele ¢i dalSi osoby
vykonavajici pracovni ¢innost v kolejisti nebo v blizkosti koleji bez prikazu ,,Opravnéni
ke vstupu do kolejisté“, je Objednatel oprdvnén po Zhotoviteli pozadovat zaplaceni
smluvni pokuty ve vysi 1.000,- K¢ (slovy: jedentisic korun ceskych) za kazdy zjiStény
pfipad a za kazdy kalendaini den az do dne, kdy Zhotovitel prokaze, Ze predmétni
pracovnici obdrzeli prikaz ,,Opravnéni ke vstupu do kolejisté” nebo prestali vykonavat

pracovni ¢innost v kolejisti nebo v blizkosti koleji.

V pfipadé, Ze Zhotovitel porusi svoji povinnost vést fadnym zplsobem stavebni denik
nebo jednoduchy zaznam o stavbé, véetné dodrzeni pozadavk(l jejich obsahovych
naleZitosti v souladu s obecné zdvaznymi predpisy a Smlouvou a jejimi pfilohami,
zejména odst. 4.1 a 4.2 téchto Obchodnich podminek a Technickymi podminkami, je
Objednatel opravnén po Zhotoviteli pozadovat zaplaceni smluvni pokuty ve vysi 1%
z Ceny Dila, maximalné 200.000,- K¢ (slovy: dvéstétisic korun ¢eskych) za kazdy zjistény
pfipad poruseni takové povinnosti. Pokud Zhotovitel nezjedna napravu do ctrnacti (14)
dn(, je povinen uhradit dalsi smluvni pokutu ve vysi 10.000,- K¢ (slovy: desettisic korun
Ceskych) za kazdy dalsi den, az do dne, kdy odstrani veskeré nedostatky ve vedeni
stavebniho deniku.

V pripadé, ze Zhotovitel porusi svoji povinnost predat TDS zpravu o postupu praci dle
odst. 4.3 Obchodnich podminek je Objednatel opravnén po Zhotoviteli poZadovat
zaplaceni smluvni pokuty ve vysi 0,5% z Ceny Dila, maximalné 100.000,- K¢ (slovy:
jednostotisic korun ceskych) za kazdy zjistény pripad poruseni takové povinnosti.
Pokud Zhotovitel nezjednd napravu do ¢trnacti (14) dnl, je povinen uhradit dalsi
smluvni pokutu ve vysi 5.000,- K¢ (slovy: péttisic korun ceskych) za kazdy dalsi den, aZ
do dne, kdy prfeda TDS pfedmétnou zprdvu o postupu praci.

V pripadé, ze Zhotovitel odmitne soucinnost nebo plnéni podminek koordinatora BOZP
pfi praci na Stavenisti, je Objednatel opravnén po Zhotoviteli poZadovat zaplaceni
smluvni pokuty ve vysi 1% z Ceny Dila, maximalné 200.000,- K¢ (slovy: dvéstétisic
korun ceskych) za kazdy zjistény pripad.

V ptipadé, Ze Zhotovitel vrozporu se Smlouvou pouZije pro Ucely realizace stavby
nemovitosti nebo umisti Dilo nebo jakoukoliv jeho Cast Dila na nemovitostech, které
k tomuto ucelu nebyly urceny Projektem, pfipadné, na néZ pro takové ucely nebyla
uzaviena smlouva, kterd Objednateli zaloZila pravo predmétné nemovitosti za Ucelem
provedeni Dila uzit, je Objednatel nad rdmec jinych opravnénych narokl opravnén po
Zhotoviteli poZadovat zaplaceni smluvni pokuty ve vysi 200.000,- K¢ (slovy: dvéstétisic
korun ceskych) za kaZzdé jednotlivé poruseni této povinnosti a kaZzdou takto
neopravnéné dotéenou nemovitost. Ostatni naroky Objednatele tim nejsou dotceny.

V pripadé, Ze Zhotovitel porusi svou povinnost dle Smlouvy, aby kazda osoba, ktera se
podili na provadéni Dila na strané Zhotovitele, na vyzvu opravnéné osoby prokazala
splnéni prislusné odborné, zdravotni ¢i jiné kvalifikace a zpUsobilosti poZadované
Smlouvou, pravnimi predpisy, Internimi pfedpisy, nebo jinymi predpisy zavaznymi pro
Zhotovitele, je Zhotovitel povinen Objednateli zaplatit smluvni pokutu ve vysi 10.000,-
K¢ (slovy: desettisic korun ¢eskych) za kazdy pfipad poruseni této povinnosti.
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V ptipadé prodleni Zhotovitele se splnénim jiné povinnosti dle Smlouvy, nezZ je
uvedeno vyse, je Objednatel opravnén po Zhotoviteli poZzadovat zaplaceni smluvni
pokuty ve vy3i 0,05% z ceny dotéené Casti Dila za kaZdy zapocaty den prodleni.

Urok z prodleni nebo smluvni pokutu se povinna smluvni strana zavazuje zaplatit do
tficeti (30) dnd ode dne doruceni pisemné vyzvy druhé smluvni strany.

Zaplacenim smluvni pokuty neni dotéeno pravo druhé smluvni strany na nahradu
Skody v pIné vysi.
Povinnost, jejiz splnéni bylo zajisténo smluvni pokutou, je povinna smluvni strana

zavazana plnit i po zaplaceni smluvni pokuty.

Obé smluvni strany se vzdavaji prdva na snizeni smluvni pokuty dle ust. § 2051
obcanského zakoniku.

ODSTOUPENI OBJEDNATELE

19.1

Kromé jinych dlvodU, vyplyvajicich z pravnich predpisi je Objednatel opravnén
odstoupit od Smlouvy v pfipadé podstatného poruseni Smlouvy, jestlize:

19.1.1 Zhotovitel je v prodleni se zhotovenim Dila nebo Casti Dila del$im nei
Sedesat (60) dni.

19.1.2 Zhotovitel porusuje svou povinnost dle Smlouvy, pokud zavadny stav
zdlvodu na strané Zhotovitele trvd i po tficeti (30) dnech ode dne
pisemného upozornéni Objednatele na tuto skutec¢nost.

19.1.3 Zhotovitel nesplni svou povinnost poskytnout a udrZovat v platnosti
Bankovni zaruku za provedeni Dila dle ¢lanku Chyba! Nenalezen zdroj
odkazG. nebo Bankovni zaruku za odstranéni vad dle ¢lanku Chyba!
Nenalezen zdroj odkazl. téchto Obchodnich podminek nebo nesplni svoji
povinnost predlozit a udrzovat po celou dobu provadéni Dila v platnosti
nékterou z Objednatelem vyZadovanych pojistnych smluv.

19.1.4  Zhotovitel nesplni nékterou povinnost podle Smlouvy, a neuposlechne vyzvu
TDS, aby nesplnénou povinnost splnil a napravil dlsledek poruseni
povinnosti ve stanovené pfimérené Ihaté.

19.1.5 Z okolnosti je zjevné, ze Zhotovitel neni schopen pokracovat v provadéni Dila
nebo Zhotovitel pisemné vyrozumi Objednatele v rozporu se Smlouvou, Ze
nebude pokracovat v provadéni Dila.

19.1.6  Zhotovitel nespini vyzvu k odstranéni nékteré zvad dle ¢l. 19 téchto
Obchodnich podminek, jestlize vada zbavuje Objednatele v zasadé veskerého
prospéchu z Dila nebo Casti Dila.

19.1.7 Zhotovitel porusi povinnost, Ze Subdodavatelé budou poskytovat plnéni dle
Smlouvy pouze v rozsahu dle pfilohy ¢. 8 Smlouvy nebo postoupi prava ci
povinnosti ze Smlouvy bez pisemného souhlasu Objednatele.

19.1.8 Dojde u Zhotovitele k platebni neschopnosti, byl zrusen s likvidaci nebo bez
likvidace v pfipadé, Ze nema Zadny majetek, Ze na majetek Zhotovitele je
prohldasen upadek, Zhotovitel sdm podd dluznicky ndvrh na zahdjeni
insolvencéniho fizeni nebo insolvencni navrh je zamitnut proto, Ze majetek
nepostacuje k Uhradé nakladd insolvencniho fizeni (ve znéni zakona C.
182/2006 Sb., o uUpadku a zplsobech jeho feSeni (insolvenéni zakon), ve
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19.6

19.7

19.8

znéni pozdéjsich predpisli) nebo byl konkurs zrusen proto, Ze majetek byl
zcela nepostacujici pro uspokojeni véfitelQ, jestlize bylo proti Zhotoviteli
zahajeno exekucni fizeni nebo natizen vykon rozhodnuti nebo pokud dojde
k jakémukoliv jinému Ukonu nebo udalosti, které by mély podobny efekt jako
kterykoli z uvedenych tkon( nebo udalosti.

19.1.9 Zhotovitel, osoba na strané Zhotovitele nebo zastupce Zhotovitele se
v souvislosti s plnénim Smlouvy dopusti trestného ¢inu uplatkarstvi nebo
prijeti uplatku.

19.1.10 Jakékoli prohlaseni Zhotovitele dle Smlouvy se ukaze nepravdivym.

19.1.11 Zhotovitel neptedlozi do doby zahajeni praci na Zelezni¢ni dopravni cesté
original nebo ovérenou kopii dokladu, prokazujiciho odbornou zpUsobilost
stanovenou zdkonem ¢.266/1994 Sb., o drahach, a provadécimi vyhlaskami
k tomuto zdkonu, to vsSe v platném znéni, kterym prokaze, Ze kaidy
pracovnik, ktery bude vykondvat vedouci prace, je oprdvnén provadét
¢innosti na Zelezni¢ni dopravni cesté, je-li takovy doklad vzhledem k
charakteru Dila a provadénych praci nezbytny.

Nastane-li kterdkoli z uddlosti nebo okolnosti uvedenych vodst. 19.1 téchto
Obchodnich podminek, miZe Objednatel odstoupit od Smlouvy pisemnym oznamenim
Zhotoviteli, které nabude ucinnosti patnacty (15.) den po doruceni Zhotoviteli. Kromé
toho v pfipadech uvedenych v odst. 19.1.8 a 19.1.9 téchto Obchodnich podminek
mUlzZe Objednatel odstoupit od Smlouvy ozndmenim s okamZitou Ucinnosti ke dni
doruceni Zhotoviteli.

Rozhodnuti Objednatele odstoupit od Smlouvy nemd vliv na uplatnéni jinych prav
Objednatele podle Smlouvy.

Objednatel se zavazuje zaslat kopii ozndmeni o odstoupeni od Smlouvy téz TDS.
Zhotovitel se zavazuje, Zze dnem Ucinnosti odstoupeni od Smlouvy:

19.5.1 prestane provadét veskeré dalsi prace kromé téch, k nimz dal TDS pokyn pro
ochranu Zivota nebo majetku nebo pro bezpecénost Dila;

19.5.2 preda veskerou Dokumentaci Zhotovitele, zatizeni, materidly a dalsi prace, za
néz obdrzel platbu;

19.5.3 odstrani ze Stavenisté veskeré dalsi vybaveni, kromé toho, co je nutné k
zajisténi bezpecnosti, a opusti Stavenisté; a

19.5.4 vrati Objednateli veskeré podklady a véci, které od ného za ucelem
provadéni Dila prevzal.

Zhotovitel bere na védomi, Ze po odstoupeni mizZe Objednatel dokoncit Dilo a/nebo
zafidit, aby tak ucinily jiné osoby. Objednatel a tyto osoby pak mohou vyuZit
Dokumentaci Zhotovitele a dalsi dokumentace zhotovené Zhotovitelem nebo v jeho
zastoupeni.

Ke dni ucinnosti odstoupeni od Smlouvy ma Zhotovitel prdvo na dhradu
prokazatelnych nakladd za stavebni a jiné prace, které byly provedeny ke dni Gcéinnosti
odstoupeni od Smlouvy a na které nebyl vystaven danovy doklad dle odst.13.1 téchto
Obchodnich podminek.

Pravo na Uhradu ceny za stavebni a jiné prace dle predchoziho odstavce uplatni
Zhotovitel u Objednatele do 1 mésice ode dne Uc¢innosti odstoupeni od Smlouvy.
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Zhotovitel nemd pravo na uhradu dle odst. 21.7 téchto Obchodnich podminek ve
vztahu k praci, jejiz provedeni by vedlo k vadam Dila.

ODSTOUPENi ZHOTOVITELE A NAROKY ZHOTOVITELE

20.1  Zhotovitel je opravnén odstoupit od Smlouvy pouze jestlize:

20.1.1 TDS nepodepise Zapis o predani a prevzeti Dila do Sedesati (60) dnll poté, co
Zhotovitel splnil podminky pro jeho podpis ze strany TDS a Zhotovitel vyzval
TDS k podpisu Zapisu o predani a prevzeti Dila;

20.1.2 Je Objednatel v prodleni s Uhradou splatné ¢astky vice nez Sedesat (60) dnu
od vyprseni |hity splatnosti pfislusného dariového dokladu a doruceni
pisemné vyzvy Zhotovitele k Uhradé predmétné splatné ¢astky.

20.2  Odstoupeni Zhotovitele od Smlouvy dle tohoto ¢lanku je Gcinné patndctym (15.) dnem
po doruceni pisemného odstoupeni od Smlouvy Objednateli.
20.3  Rozhodnuti Zhotovitele odstoupit od Smlouvy nema vliv na uplatnéni jinych prav

Zhotovitele podle Smlouvy.

20.4 Zhotovitel se zavazuje zaslat kopii oznameni o odstoupeni od Smlouvy téz TDS.
20.5  Ustanoveni odst. 19.5 az 21.9 Obchodnich podminek se pouZiji i v pfipadé odstoupeni

Zhotovitele.

RESENi SPORU
21.1  Spory vznikajici ze Smlouvy a v souvislosti s ni, budou postoupeny pfislusSnému

obecnému soudu Ceské republiky.

Stranka 36 z 36



