


ID Název úkolu Doba trvání Zahájení Dokončení
1 Harmonogram prací 351 dny 1.10. 18 16.9. 19

2 Výroba OK a PKO 202 dny 1.10. 18 20.4. 19

3 zpracování VTD OK 60 dny 1.10. 18 29.11. 18

4 schválení VTD OK 7 dny 30.11. 18 6.12. 18

5 objednávka materiálu OK 1 den 7.12. 18 7.12. 18

6 dodávka materiálu OK 60 dny 8.12. 18 5.2. 19

7 výroba OK a PKO v mostárn ě 74 dny 6.2. 19 20.4. 19

8 výroba 60 dny 6.2. 19 6.4. 19

9 PKO 14 dny 7.4. 19 20.4. 19

10 zařízení staveništ ě, přípravné práce a montáž 122 dny 1.5. 19 30.8. 19

11 úprava terénu u mostu 7 dny 1.5. 19 7.5. 19

12 přístupová cesta pod most 10 dny 8.5. 19 17.5. 19

13 provizorní přemostění Robečského potoka 5 dny 18.5. 19 22.5. 19

14 výstavba lešení pro sanaci kamenného zdiva 10 dny 23.5. 19 1.6. 19

15 sanace zdiva - čištění, spárování, injektáže 90 dny 2.6. 19 30.8. 19

16 Výluka na trati 45 N 45 dny 15.6. 19 29.7. 19

17 klenba K2 23 dny 15.6. 19 7.7. 19

18 snesení žel.svršku nad klenbou K2 1 den 15.6. 19 15.6. 19

19 odbourání říms nad klenbou K2 4 dny 16.6. 19 19.6. 19

20 odtěžení zásypových vrstev 2 dny 20.6. 19 21.6. 19

21 hydroizolace klenby a odvodnění 3 dny 22.6. 19 24.6. 19

22 zásypy klenby 3 dny 25.6. 19 27.6. 19

23 montáž prefa říms 6 dny 28.6. 19 3.7. 19

24 montáž zábradlí na římsách 4 dny 4.7. 19 7.7. 19

25 NOK + SOK 29 dny 16.6. 19 14.7. 19

26 montáž PIŽMO portálu na P1 a P2 4 dny 16.6. 19 19.6. 19

27 demontáž chodníkových konzol a zábradlí na SOK 1 den 18.6. 19 18.6. 19

28 dovoz NOK do zastávky Zahrádky 1 den 20.6. 19 20.6. 19

29 naložení NOK na plošinové vozy a dovoz na SOK 1 den 19.6. 19 19.6. 19

30 domontování zavětrování portálů včetně zakotvení 1 den 20.6. 19 20.6. 19

31 zvednutí NOK a odvoz plošinových vozů 1 den 21.6. 19 21.6. 19

32 vsnesení žel.svšku na SOK 1 den 22.6. 19 22.6. 19

33 spuštění NOK nad SOK a jeho opření 1 den 23.6. 19 23.6. 19

34 zavěšení SOK k NOK 2 dny 24.6. 19 25.6. 19

35 rozpálení SOK na dílce 5 dny 26.6. 19 30.6. 19

36 spouštění rozp. dílců dolů pod most 5 dny 28.6. 19 2.7. 19

37 zvednutí NO k uvolnění koncových částí SOK 1 den 3.7. 19 3.7. 19

38 spuštění těchto dílců pod most a odvoz 2 dny 4.7. 19 5.7. 19

39 osazení stoliček a jejich fixace v místech uložení 1 den 6.7. 19 6.7. 19

40 osazení NOK na ložiska 1 den 7.7. 19 7.7. 19

41 montáž chodníkových konzol a lávky 2 dny 8.7. 19 9.7. 19

42 mnt.žel.svršku na NOK 3 dny 8.7. 19 10.7. 19

43 demontáž portálů 2 dny 8.7. 19 9.7. 19

44 odbourání závěrné zídky 1 den 10.7. 19 10.7. 19

45 betonáž úložného prahu a závěrné zídky 4 dny 11.7. 19 14.7. 19

46 klenba K1 a římsy mostu v km 796,943 22 dny 8.7. 19 29.7. 19

47 snesení žel.svršku nad klenbou K1 1 den 8.7. 19 8.7. 19

48 odtěžení klenby K1 2 dny 9.7. 19 10.7. 19

49 odbourání říms 4 dny 11.7. 19 14.7. 19

50 hydroizolace klenby K1 a odvodnění 3 dny 15.7. 19 17.7. 19

51 nové zásypy klenby 3 dny 11.7. 19 13.7. 19

52 montáž prefa říms na mostě 8 dny 18.7. 19 25.7. 19

53 montáž zábradlí na římsách 10 dny 20.7. 19 29.7. 19

54 montáž železničního svršku 2 dny 26.7. 19 27.7. 19

55 hlavní prohlídka 1 den 28.7. 19 28.7. 19

56 statická zatěžovací zkouška 1 den 29.7. 19 29.7. 19

57 zahájení zkušebního provozu 1 den 29.7. 19 29.7. 19

58 dokon čovací práce 49 dny 30.7. 19 16.9. 19

59 dokončovací práce na mostě 21 dny 30.7. 19 19.8. 19

60 demontáž provizorního mostu a úprava zábradlí stávajícího 7 dny 20.8. 19 26.8. 19

61 likvidace staveniště 14 dny 27.8. 19 9.9. 19

62 uvedení přístupové cesty do původního stavu 7 dny 10.9. 19 16.9. 19
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