

NAŠE ZN: 917/2019-SZDC-SSV-Ú3  
VYŘIZUJE: JUDr. Jaroslav Klimeš  
TEL: 722 819 305  
E-MAIL: KlimesJa@szdc.cz  
DATUM: Olomouc/11. 2. 2019

POČ. LISTŮ: 2  
POČ. PŘÍLOH: -  
POČ. LISTŮ PŘ.: -

Věc: **Rekonstrukce areálu HZS Ostrava**  
Vysvětlení/ změna/ doplnění zadávací dokumentace č. 1

**Dotaz č. 1:**

V dokumentu „Zvláštní technické podmínky“ je v tabulce odstavce 5.1.3 uvedena lhůta na realizaci stavebních prací 23 měsíců. V dokumentu „Smlouva o dílo na zhotovení stavby“ je v odstavci 3.6 uvedena lhůta pro dokončení stavebních prací celkem 24 měsíců.  
Může uvést zadavatel tento rozpor do souladu?

**Odpověď:** Zadavatel potvrzuje správnost uvedené lhůty pro dokončení stavebních prací v délce 23 měsíců, jak je uvedeno v ZTP. Zadavatel odstraňuje nesrovnalost závazného vzoru smlouvy o dílo následovně:

Čl. 3. 6. závazného vzoru smlouvy o dílo se mění takto (změny vyznačeny červeně):

Zhotovitel se v souladu se svou nabídkou zavazuje dokončit a předat Objednateli Dílo nebo jeho jednotlivé části v termínech uvedených v harmonogramu obsaženém v Příloze č. 5 této Smlouvy (dále jen „**Harmonogram postupu prací**“), který je rozdělen dle jednotlivých stavebních objektů, provozních souborů či jiných částí plnění, přičemž zásadními termíny Harmonogramu postupu prací jsou následující:

**Zahájení stavebních prací: dnem předání Staveniště dle odst. 4.1.1 Přílohy č.2 b) Smlouvy.**

**Celková lhůta pro dokončení Díla činí celkem 29 měsíců ode Dne zahájení stavebních prací (dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil celé Dílo, je Předávací protokol dle odst. 10.4 Obchodních podmínek).**

Lhůta pro dokončení stavebních prací činí celkem 23 měsíců ode dne zahájení stavebních prací (dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil stavební práce a předal Objednateli veškerá plnění připadající na tuto část Díla, je poslední Zápis o předání a převzetí Díla).

Předání posouzení interoperability, včetně zajištění všech souvisejících dokladů, podle ust. § 49b zákona 266/1994 Sb. ve znění pozdějších předpisů, předání osvědčení o bezpečnosti zpracovaného nezávislým posuzovatelem podle prováděcího nařízení Komise (EU) č. 402/2013 ze dne 30. dubna 2013 o společné bezpečnostní metodě pro hodnocení a posuzování rizik a o zrušení nařízení (ES) č. 352/2009, předání souborného zpracování geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby a kompletní technické části dokumentace skutečného provedení stavby bude provedeno nejpozději do 6 měsíců ode dne podpisu posledního Zápisu o předání a převzetí Díla.

Vzhledem ke skutečnosti, že byly zadavatelem provedeny **změny zadávací dokumentace**, prodlužuje zadavatel lhůtu pro podání nabídek ze dne **28. 2. 2019 v 10:00** na den **6. 3. 2019 v 10:00**.

V souvislosti s touto změnou lhůty pro podání nabídek se mění rovněž:

čl. 12.1 odst. 2 Výzvy k podání nabídky takto:

„Nabídky musí být zadavateli doručeny nejpozději do **6. 3. 2019 do 10:00 hodin**“

Změnu zadávací dokumentace zadavatel uveřejní stejným způsobem, jakým uveřejnil výzvu k podání nabídek, tedy na profilu zadavatele: <https://zakazky.szdc.cz/>. Změna je považována za doručenou okamžikem uveřejnění.

V Olomouci dne 11.2.2019



**Ing. Miroslav Bocák**  
ředitel organizační jednotky  
Stavební správa východ  
Správa železniční dopravní cesty,  
státní organizace