
   

   

 
 

 
 

 

Smlouva o dílo na zhotovení 

stavby  

Název zakázky: „Optimalizace a 

elektrizace trati České Velenice (mimo) – 

Veselí nad Lužnicí (mimo) – 

Infrastruktura“ 

Smluvní strany: 

Správa železnic, státní organizace 

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město  

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, 

spisová značka A 48384 

zastoupena: Ing. Karlem Śvejdou, MBA, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy  

na základě Pověření č. 3892 ze dne 29. 05. 2026 

Korespondenční adresa:  

Správa železnic, státní organizace 

Stavební správa západ, Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8 – Karlín 

(dále jen „Objednatel“) 

číslo smlouvy: "VLOŽÍ OBJEDNATEL"  

číslo jednací: "[VLOŽÍ OBJEDNATEL]" 

ISPROFIN / SubISPROFIN:  5313730008 

 

a 

 

"[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]"  

se sídlem: "VLOŽÍ ZHOTOVITEL"  

IČO: "VLOŽÍ ZHOTOVITEL" , DIČ: "VLOŽÍ ZHOTOVITEL"  

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném "VLOŽÍ ZHOTOVITEL" soudem v "VLOŽÍ 

ZHOTOVITEL", 

spisová značka "VLOŽÍ ZHOTOVITEL"  

bank. spojení: "VLOŽÍ ZHOTOVITEL", č. účtu: "VLOŽÍ ZHOTOVITEL"  

zastoupena: "VLOŽÍ ZHOTOVITEL"  

Korespondenční adresa:  

"VLOŽÍ ZHOTOVITEL"  

(dále jen „Zhotovitel“) 

číslo smlouvy: "VLOŽÍ ZHOTOVITEL"  
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uzavřely tuto smlouvu (dále jen „Smlouva“, „Smlouva o dílo“, nebo „SOD“) v souladu se 

zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský 

zákoník“). 

Objednatel realizuje stavbu „Optimalizace a elektrizace trati České Velenice (mimo) - Veselí nad 

Lužnicí (mimo)“ formou souběžně probíhajících zakázek pod názvem: „Optimalizace a elektrizace 

trati České Velenice (mimo) - Veselí nad Lužnicí (mimo): Infrastruktura“, „Optimalizace a 

elektrizace trati České Velenice (mimo) - Veselí nad Lužnicí (mimo): Energetika“ a „Optimalizace 

a elektrizace trati České Velenice (mimo) - Veselí nad Lužnicí (mimo): Zabezpečovací zařízení“.  

Zhotovitel bere na vědomí, že jednotlivé zakázky jsou plněny různými zhotoviteli současně a 

jejich plnění je technicky a časově provázané. Zhotovitel je povinen poskytnout včasnou 

součinnost a umožnit přístup na Staveniště ostatním zhotovitelům. Zhotovitel je po celou dobu 

plnění Díla povinen aktivně spolupracovat a koordinovat svůj postup s ostatními zhotoviteli 

stavby tak, aby byl zajištěn bezpečný, plynulý a navazující průběh prací, ochrana provozu dráhy 

a plnění harmonogramu. Za tímto účelem je Zhotovitel povinen zejména zpracovávat a průběžně 

aktualizovat Koordinovaný harmonogram pro celou Investiční akci, zpracovat a udržovat Pravidla 

přístupu na Staveniště a zajišťovat koordinaci výlukových činností, a to v rozsahu a za podmínek 

stanovených v Technické specifikaci. Součástí Díla je dále zřízení, zpřístupnění a správa 

společného datového prostředí (CDE) pro celou Investiční akci, zpracování kompletní 

dokumentace skutečného provedení stavby pro celou Investiční akci, zajištění ES prohlášení o 

ověření subsystému pro celou Investiční akci, zajištění publicity pro celou Investiční akci a 

organizace společných kontrolních dnů pro všechny části Investiční akce. Bližší podmínky 

koordinace zhotovitelů a rozsah uvedených povinností jsou upraveny v Technické specifikaci a v 

dalších částech zadávací dokumentace. 

Objednatel si přeje, aby Dílo „Optimalizace a elektrizace trati České Velenice (mimo) – Veselí nad 

Lužnicí (mimo) – Infrastruktura“ bylo provedeno Zhotovitelem, přijal Zhotovitelovu Nabídku na 

provedení a dokončení tohoto Díla a odstranění všech jeho vad, a proto se 

Objednatel a Zhotovitel dohodli takto: 

1. Platí, že následující dokumenty tvoří součást této Smlouvy o dílo (ve znění případných 

dodatků) a jako její součást musí být čteny a vykládány, a to dle pořadí závaznosti 

uvedeného ve Smluvních podmínkách. 

1.1 Dopis o přijetí nabídky datovaný VLOŽÍ OBJEDNATEL, 

1.2 Dopis nabídky datovaný VLOŽÍ OBJEDNATEL, 

1.3 Smluvní podmínky:  

• Smluvní podmínky pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných 

objednatelem (FIDIC 1999) – Obecné podmínky,  

• Smluvní podmínky pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných 

objednatelem – Zvláštní podmínky pro stavby Správy železnic, státní organizace č. 

j.: MD-52212/2024/910/3 ze dne 17. 12. 2024, 

1.4 Technická specifikace (VTP/R-F/17/25, ZTP „Optimalizace a elektrizace trati České 

Velenice (mimo) – Veselí nad Lužnicí (mimo) – Infrastruktura“ ze dne 16. 4. 2026 a 

další dle Pod-článku 1.1.1.5 Smluvních podmínek), 

1.5 Výkresy, 

1.6 Formuláře:   

1.6.1 Soupis prací. 

1.7 Ostatní dokumenty tvořící součást Smlouvy (dostupné na 

https://sfdi.gov.cz/pravidla-a-metodiky/metodiky-schvalovane-sfdi/): 

1.7.1 Metodika pro kvantifikaci finančních nároků při zpoždění a prodloužení – 

schváleno Ministerstvem dopravy dne 10. 11. 2020, 

https://sfdi.gov.cz/pravidla-a-metodiky/metodiky-schvalovane-sfdi/
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1.7.2 Metodika pro časové řízení u stavebních zakázek podle Smluvních podmínek 

FIDIC (2. vydání, říjen 2025) schváleno Ministerstvem dopravy dne 

25.11. 2025, 

1.7.3 Metodika pro správu změn díla (variací) u stavebních zakázek financovaných 

z rozpočtu SFDI podle smluvních podmínek FIDIC (Červené knihy) ve vztahu 

k úpravě zadávání veřejných zakázek – 1. vydání, leden 2018, 

1.7.4 Metodika měření pro účely článku 12 Červené knihy FIDIC (1. vydání, 

05/2019) – schváleno Ministerstvem dopravy dne 7. 5. 2019, 

1.7.5 Metodika pro zlepšení díla (Value Engineering) - schváleno Ministerstvem 

dopravy dne 18. 6. 2019, 

1.7.6 Metodika pro akceleraci, verze II – 06/2024, schváleno Centrální komisí 

Ministerstva dopravy pod č.j. 8068/SFDI/140116/10682/2024, dne 

17.06.2024. 

2. Specifikace související dokumentace je uvedena v Technické specifikaci, a to zejména 

ve Zvláštních technických podmínkách. 

3. Za platby, které má Objednatel uhradit Zhotoviteli tak, jak je níže uvedeno, se Zhotovitel 

tímto zavazuje Objednateli, že provede a dokončí Dílo, včetně vypracování veškeré příslušné 

dokumentace související s Dílem a odstraní na něm všechny vady v souladu s ustanovením 

Smlouvy. 

4. Objednatel se tímto zavazuje zaplatit Zhotoviteli za provedení a dokončení Díla a odstranění 

jeho vad Smluvní cenu v době a způsobem předepsaným ve Smlouvě. 

5. Objednatel používá informační systém pro řízení a monitoring staveb. Zhotovitel se 

zavazuje, že bude Objednateli předávat následující sestavy v otevřeném datovém formátu 

XML (viz datový předpis XDC, https://xdc.spravazeleznic.cz/): 

5.1 Faktura, 

5.2 soupis zjišťovacích protokolů, 

5.3 zjišťovací protokoly. 

6. Rekapitulace ceny je uvedena v příloze č. 1 této Smlouvy o dílo. 

7. Sociálně a environmentálně odpovědné zadávání, inovace  

Objednatel vymezil ve Smluvních podmínkách požadavky sociálně odpovědného zadávání, 

environmentálně odpovědného zadávání a inovací tak, aby jejich aplikací nebyly porušeny 

zásady zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ"). 

V rámci plnění Díla jde o dále uvedené požadavky: 

• rovnocenné platební podmínky v rámci dodavatelského řetězce, 

• jednání vedená primárně distančním způsobem, 

• studentské exkurze,  

• recyklace kameniva vyzískávaného z kolejového lože,   

• majetkoprávní vypořádání v majetkoprávní aplikaci, 

• využití metody BIM jako souhrnu všech dokumentů zahrnujících grafické a negrafické 

informace vztahující se k Dílu, v digitální podobě pořízených prostřednictvím systémů 

a dalších softwarových nástrojů, organizovaných tak, aby reprezentovaly předmět Díla.  

8. V případě Potvrzení průběžné platby nebo Potvrzení závěrečné platby, které je posledním 

Potvrzením průběžné platby nebo Potvrzením závěrečné platby před převzetí Díla, Sekce 

nebo jiné části Díla Objednatelem ve smyslu Pod-článku 10.1 [Převzetí díla a sekcí] 

a Pod--článku 10.2 [Převzetí části díla] Smluvních podmínek je Správce stavby povinen 

https://xdc.spravazeleznic.cz/
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vydat Potvrzení průběžné platby nebo Potvrzení závěrečné platby nejpozději v den převzetí 

Díla, Sekce nebo části Díla Objednatelem. 

9. Objednatel prohlašuje, že je ve vztahu k přijatým plněním v rozsahu předmětu Díla, 

týkajícího se výstavby, oprav a rekonstrukce železniční infrastruktury (zatříděných dle 

klasifikace produkce CZ-CPA pod kódy č. 41-43) na území České republiky, u nichž je mezi 

plátci v tuzemsku uplatňován režim přenesení daňové povinnosti dle § 92a zákona č. 

235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon 

o DPH“), osobou povinnou k dani dle § 5 odst. 1 zákona o DPH, neboť přijatá plnění použije 

pro svou ekonomickou činnost, a je tedy osobou povinnou přiznat a zaplatit DPH dle § 92a 

odst. 1 zákona o DPH. 

10. Strany se dohodly, že stane-li se Zhotovitel nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a zákona 

o DPH, nebo daňový doklad Zhotovitele bude obsahovat číslo bankovního účtu, na který má 

být plněno, aniž by bylo uvedeno ve veřejném registru spolehlivých účtů vedeném správcem 

daně, je Objednatel oprávněn uhradit DPH z peněžního plnění přímo místně a věcně 

příslušnému správci daně Zhotovitele. 

11. V případě jakékoliv nejistoty ohledně výkladu ustanovení Smlouvy budou její ustanovení 

vykládána tak, aby v co nejširší míře zohledňovala účel veřejné zakázky, vyjádřený Zadávací 

dokumentací. 

12. Zhotovitel prohlašuje, že je srozuměn s tím, že v průběhu realizace Díla budou vytěženy 

materiály, jejichž specifikace, množství a jednotkové ceny jsou uvedeny níže v tabulce: 

 

Materiál Množství Jednotková cena 

v Kč bez DPH 

dřevo listnaté tvrdé 365 (m3) 1300 

dřevo listnaté měkké 688 (m3) 650 

dřevo jehličnaté 173 (m3) 850 

štěpkovaný materiál 466 (prm) 220 

[Pozn. pro Zhotovitele: Zhotovitel ponechá uvedené jednotkové ceny. V případě, že Zhotovitel 

v rámci svého oprávnění tyto minimální jednotkové ceny zvýšil, uvede jednotlivé jednotkové ceny 

v tabulce v částkách odpovídajících jejich hodnotě po navýšení.] 

 

Zhotovitel se tímto zavazuje při respektování obecně závazných právních předpisů výše 

uvedený materiál od Objednatele odkoupit, a to ve skutečně vytěženém množství, 

uzavřením Kupní smlouvy k odkupu vytěženého materiálu (dřevní hmota) získaného v rámci 

přípravy pozemků pro následné stavební práce (dále také jen „Kupní smlouva“) na výzvu 

Objednatele, jejíž závazný vzor tvoří Přílohu č. 8 této Smlouvy. Kupní cena za vytěžený 

materiál se bude rovnat součinu skutečně vytěženého množství jednotlivých materiálů a 

jejich příslušné jednotkové ceny uvedené v tabulce shora, přičemž k takto stanovené ceně 

bude připočtena DPH dle platných právních předpisů. Zhotovitel tímto potvrzuje, že shora 

uvedený závazek platí po celou dobu realizace Díla.  

Zhotovitel dále prohlašuje, že uvedený materiál koupí jako vedlejší produkt dle zákona č. 

541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen “zákon o odpadech“), a 

zavazuje se s ním nakládat ve smyslu zákona o odpadech, příp. že s materiálem naloží v 

souladu se svým oprávněním pro nakládání s odpady v případě, kdy jej jako vedlejší produkt 

neužije. Zhotovitel dále bere na vědomí, že v průběhu realizace shora uvedené zakázky 

mohou vznikat odpady, jejichž původcem bude Zhotovitel, resp. jeho Podzhotovitelé. 

Zhotovitel se zavazuje zajistit a monitorovat, že s těmito odpady bude nakládáno v souladu 

s platnou legislativou. 

13. Ukončením Smlouvy nejsou dotčena ustanovení Smlouvy ve znění dokumentů dle odst. 1 

této Smlouvy o dílo a příloh dle odst. 27 této Smlouvy o dílo týkající se licencí, záruk, nároků 
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z odpovědnosti za vady, nároky z odpovědnosti za škodu a nároky ze smluvních pokut, 

pokud vznikly před ukončením Smlouvy, ustanovení o ochraně informací, ani další 

ustanovení a nároky, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po ukončení účinnosti této 

Smlouvy. 

14. Pokud by se kterékoliv ustanovení Smlouvy ukázalo být zdánlivým, neplatným nebo jinak 

nevymahatelným, nebo se jím stalo po uzavření této Smlouvy o dílo, pak tato skutečnost 

nepůsobí zdánlivosti, neplatnost ani nevymahatelnost ostatních ustanovení Smlouvy, 

nevyplývá-li z donucujících ustanovení Právních předpisů jinak. Strany se zavazují bez 

zbytečného odkladu po výzvě kterékoliv Strany takové zdánlivé, neplatné či nevymahatelné 

ustanovení nahradit platným a vymahatelným ustanovením, které bude svým obsahem 

nejbližší účelu zdánlivého, neplatného či nevymahatelného ustanovení. 

15. Objednatel si vyhrazuje: 

15.1 NEOBSAZENO 

15.2 NEOBSAZENO 

15.3 NEOBSAZENO 

15.4 Změnu Zhotovitele v souladu s § 100, odst. 2 ZZVZ v průběhu plnění veřejné zakázky, 

dojde-li k předčasnému ukončení Smlouvy ze strany Zhotovitele nebo k předčasnému 

ukončení Smlouvy ze strany Objednatele z důvodu porušení povinností Zhotovitele. 

Smluvní strany výslovně akceptují, že dle čl. 14 Pokynů pro dodavatele je Objednatel 

oprávněn přistoupit k nahrazení Zhotovitele způsobem a za podmínek dle čl. 14 

Pokynů pro dodavatele. V takovém případě je Zhotovitel povinen poskytnout 

Objednateli a nově určenému zhotoviteli veškerou součinnost nezbytnou pro další 

provádění Díla. 

15.5 V souladu s § 100, odst. 1 ZZVZ právo valorizovat částky způsobilé k platbě 

Zhotoviteli, a to v souladu s Pod-článkem 13.8 Smluvních podmínek. Pro vyloučení 

pochybností se potvrzuje, že valorizace může nabývat hodnot kladných i záporných. 

15.6 Změnu závazku v souladu s § 100 odst. 1 ZZVZ ve věci doměření množství položky 

ve Výkazu výměr podle článku 12 Smluvních podmínek, jejíž množství nebylo 

předmětem Variace podle článku 13 Smluvních podmínek. 

15.7 Změnu závazku v souladu s § 100 odst. 1 a 2 a § 222 odst. 1 a 10 písm. a) ZZVZ, v 

souladu s Pod-článkem 1.14 a 15.2 písm. n) Smluvních podmínek, spočívající v 

oprávnění učinit změnu ve složení Zhotovitele.  

15.8 V případě, že vývoj stavu příjmů Státního fondu dopravní infrastruktury jako 

poskytovatele finančních prostředků neumožní uvolňování finančních prostředků v 

souladu se Smlouvou č. 92 o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního 

fondu dopravní infrastruktury na daný rok, Objednatel si vyhrazuje právo prodloužit 

dobu splatnosti daňových dokladů tak, že částky potvrzené v Potvrzení průběžné 

platby zaplatí Objednatel Zhotoviteli do 60 dnů od data, kdy Správci stavby bude 

doručena Faktura Zhotovitele vystavená na základě Potvrzení průběžné platby a v 

souladu s Právními předpisy. 

16. Součástí dodávky na zhotovení Díla nejsou prvky mobiliáře včetně instalace, které jsou 

součástí SO 03-79-01 ŽST Nová Ves nad Lužnicí, mobiliář; SO 04-79-01 Zast. Dvory nad 

Lužnicí, mobiliář; SO 04-79-02 Zast. Hrdlořezy, mobiliář; SO 04-79-03 Zast. Suchdol nad 

Lužnicí, mobiliář; SO 05-79-01 ŽST Suchdol nad Lužnicí, mobiliář; SO 07-79-01 ŽST 

Majdalena, mobiliář; SO 08-79-01 Zast. Majdalena, mobiliář; SO 09-79-01 ŽST Třeboň, 

mobiliář; SO 10-79-01 Zast. Lužnice, mobiliář; SO 11-79-01 ŽST Lomnice nad Lužnicí, 

mobiliář; SO 12-79-01 Zast. Vlkov nad Lužnicí, mobiliář; dle technické specifikace v Soupisu 

prací jednotlivých položek. 

17. NEOBSAZENO 
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18. Závazky ze Smlouvy je možné měnit pouze písemnou dohodou Stran ve formě číslovaných 

dodatků této Smlouvy o dílo, podepsanou za každou Stranu osobou nebo osobami 

oprávněnými takový dodatek podepsat. 

19. Objednatel vydá na žádost Zhotovitele/ společníka/ poddodavatele/ člena koncernu, 

v případě řádného poskytnutí a dokončení prací, Osvědčení o řádném plnění veřejné zakázky 

ve smyslu § 79, odst. 2, písm. a) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 

ve znění pozdějších předpisů. Podmínkou pro vydání tohoto osvědčení je předložení dále 

uvedených údajů Zhotovitelem, a to zároveň s předložením Závěrečného vyúčtování (po 

vyřešení případných sporů): 

a) hodnota provedených prací Zhotovitelem, včetně hodnoty vyhrazeného plnění, 

v případě dvou a více společníků specifikovaná v Kč dle jednotlivých společníků,  

b) hodnota provedených prací dle jednotlivých poddodavatelů/ členů koncernu 

specifikovaná dle jednotlivých poddodavatelů/ členů koncernu, a to jak v Kč, tak v %, 

včetně věcného rozsahu plnění (označení dle čísel a názvů jednotlivých PS a SO, 

případně jiným vhodným způsobem, nelze-li označit dle SO a PS). 

Součet hodnot dle výše uvedeného písm. a) a písm. b) se musí rovnat 100% hodnotě 

veškerých prací provedených v souladu se Smlouvou. 

Požadované údaje, předložené formou čestného prohlášení podepsaného Zhotovitelem, 

jsou nezbytné pro vydání Osvědčení o řádném plnění veřejné zakázky uvedeného v příloze 

č. 11 této Smlouvy o dílo, pokud o něj Zhotovitel/společníci/poddodavatelé/ členové 

koncernu požádají. Osvědčení o řádném plnění veřejné zakázky bude vyhotoveno výhradně 

ve stejném znění platném pro všechny subjekty, podílející se na plnění Díla (Zhotovitel/ 

společníci/poddodavatelé/ členové koncernu). 

20. Podpisem této Smlouvy o dílo Zhotovitel současně jako zpracovatel uzavírá s Objednatelem 

jako správcem smlouvu o zpracování osobních údajů ve znění uvedeném v příloze č. 5 této 

Smlouvy o dílo. 

21. Compliance doložka  

21.1 Smluvní strany stvrzují, že při uzavírání této Smlouvy jednaly a postupovaly 

čestně a transparentně, a zavazují se tak jednat i při plnění této Smlouvy a 

veškerých činnostech s ní souvisejících. Každá ze smluvních stran se zavazuje 

jednat v souladu se zásadami, hodnotami a cíli compliance a protikorupčních 

programů a etických hodnot druhé Smluvní strany, pakliže s těmito dokumenty 

byla druhá Smluvní strana před podpisem Smlouvy seznámena. Správa železnic, 

státní organizace, má dokumenty k dispozici na webových stránkách: 

https://www.spravazeleznic.cz/o-nas/nezadouci-jednani-a-boj-s-korupci.  

21.2 Zhotovitel se zavazuje bezodkladně písemně informovat Správu železnic v 

případech, kdy Zhotovitel jako právnická osoba, člen realizačního týmu, 

zaměstnanec nebo zástupce Zhotovitele, příp. poddodavatele nebo poddodavatel 

jako právnická osoba bude pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v 

příloze 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. 

21.3 V případě pravomocného odsouzení Zhotovitele jako právnické osoby pro trestný 

čin uvedený v odst. 2 výše, nebo pravomocného odsouzení člena realizačního 

týmu, zaměstnance nebo zástupce Zhotovitele, příp. poddodavatele nebo 

poddodavatele jako právnické osoby pro trestný čin uvedený v odst. 2 výše v 

souvislosti s plněním Smlouvy, je Správa železnic oprávněna od Smlouvy 

odstoupit. 

21.4 V případě pravomocného odsouzení člena realizačního týmu, zaměstnance nebo 

zástupce Zhotovitele, příp. poddodavatele nebo poddodavatele jako právnické 

osoby pro trestný čin uvedený v odst. 2 výše nikoli v souvislosti s plněním 

Smlouvy je Správa železnic oprávněna vyzvat Zhotovitele k nahrazení takové 

osoby do 30 dnů od doručení výzvy. V případě marného uplynutí této lhůty je 

Správa železnic oprávněna od Smlouvy odstoupit. V případě osob, kterými 
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Zhotovitel prokazoval kvalifikaci či podmínky v rámci hodnocení v předcházejícím 

řízení, bude tato osoba nahrazena za podmínek stanovených pro nahrazení těchto 

osob ve Smlouvě. 

22. Střet zájmů 

22.1 Zhotovitel prohlašuje, že: 

není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v ust. § 2 odst. 

1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen „Zákon o střetu zájmů“) nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl 

představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti, a že žádní 

poddodavatelé, jimiž prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení na zadání 

Veřejné zakázky, nejsou obchodní společností, ve které veřejný funkcionář 

uvedený v ust. § 2 odst. 1 písm. c) Zákona o střetu zájmů nebo jím ovládaná 

osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní 

společnosti. 

22.2 Přestane-li Zhotovitel nebo některý z jeho poddodavatelů, jimž prokazoval kvalifikaci 

v zadávacím řízení na zadání Veřejné zakázky, splňovat výše uvedené podmínky dle 

tohoto odst. 22, oznámí tuto skutečnost bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 

14 dnů Objednateli ode dne, kdy:  

a) přestal splňovat výše uvedené podmínky a/nebo 

b) se Zhotovitel o skutečnosti, že některý z jeho poddodavatelů nebo jiných osob, 

jimž prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení na zadání Veřejné zakázky, přestal 

splňovat výše uvedené podmínky dle tohoto odstavce, měl a mohl dozvědět.  

23. NEOBSAZENO 

24. Je-li součástí Díla některá z technologií dle čl. 4 odst. 1 písm. a) až k) nařízení Evropského 

parlamentu a Rady (EU) 2024/1735 ze dne 13. června 2024, kterým se zřizuje rámec 

opatření pro posílení evropského ekosystému výroby technologií pro nulové čisté emise a 

mění nařízení (EU) 2018/1724, zavazuje se Zhotovitel provést Dílo, případně část Díla, jejíž 

součástí je některá z uvedených technologií a jež je Sekcí nebo postupným závazným 

milníkem, včas. Poruší-li Zhotovitel povinnost dle tohoto odstavce, zavazuje se zaplatit 

Objednateli smluvní pokutu dle Pod-článku 4.27 Smluvních podmínek. 

25. Varianta A) Tato Smlouva je vyhotovena elektronicky a podepsána zaručeným 

elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis 

nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem. Varianta B) Tato Smlouva je vyhotovena ve 

"[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]" vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží „[VLOŽÍ OBJEDNATEL]“ 

vyhotovení a Zhotovitel obdrží "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]" vyhotovení. 

Vybere se Varianta A). V případě, že z objektivních důvodů není možné vyhotovit 

Smlouvu v digitální (elektronické) podobě, například, když Zhotovitel nedisponuje 

elektronickým podpisem, nebo z jiných důvodů není ze strany Zhotovitele možná 

elektronická komunikace, vybere se Varianta B) pro vyhotovení Smlouvy. [Variantu 

„VYBERE ZHOTOVITEL“. Druhou variantu, spolu s tímto pokynem a označení vybrané 

varianty, Zhotovitel odstraní]. 

26. Obě smluvní strany souhlasí v souvislosti s aplikací zákona č. 340/2015 Sb. (zákon o registru 

smluv, dále jen „ZRS“) s uveřejněním této Smlouvy včetně všech jejich příloh v registru 

smluv v rozsahu vyžadovaném ZRS a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci 

smluvních stran, předmětu Smlouvy, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření této Smlouvy. 

Zaslání této Smlouvy správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje 

Objednatel. Nebude-li tato Smlouva uveřejněna prostřednictvím registru smluv, není žádná 

ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné 

újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.  
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Smluvní strany výslovně prohlašují, že cena předmětu Smlouvy a Rekapitulace ceny dle 

Dopisu nabídky dle objektů stavební části (SO) a objektů technických a technologických 

zařízení (PS) uvedené v Příloze č. 1 Smlouvy nejsou obchodním tajemstvím ve smyslu § 504 

občanského zákoníku ani jedné ze smluvních stran, a tedy budou uveřejněny 

prostřednictvím ZRS. Dále smluvní strany výslovně prohlašují, že obchodním tajemstvím ve 

smyslu § 504 občanského zákoníku nejsou a nebudou ani jednotkové ceny, rozpočty či 

cenové kalkulace předložené dodavatelem v rámci nabídky a nepožívají tak žádné ochrany, 

a i tyto mohou být zveřejněny. 

27. Přílohy, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy o dílo:  

Příloha č. 1 Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky  

Příloha č. 2 Oprávněné osoby 

Příloha č. 3 Seznam poddodavatelů 

Příloha č. 4 NEOBSAZENO 

Příloha č. 5 Smlouva o zpracování osobních údajů 

Příloha č. 6    Příloha k nabídce (pořadí závaznosti zůstává zachováno dle Pod-článku 

1.5 Smluvních podmínek). Příloha je uvedena jako samostatný dokument. 

Příloha č. 7 Zmocnění Vedoucího zhotovitele; Rozsah participace na plnění předmětu 

Smlouvy o dílo  

Pokud je vybráno více Zhotovitelů na základě společné nabídky 

Příloha č. 8 Kupní smlouva k odkupu vytěženého materiálu (dřevní hmota) získaného 

v rámci přípravy pozemků pro následné stavební práce 

Příloha č. 9 Žádost o poskytnutí zálohové platby  

Příloha č. 10 BIM Protokol – Příloha je uvedena jako samostatný dokument  

Příloha č. 11 Osvědčení o řádném plnění veřejné zakázky (Osvědčení Správy železnic, 

státní organizace o řádném poskytnutí a dokončení stavebních prací) 

 

Na důkaz toho strany uzavírají tuto Smlouvu o dílo, která vstupuje v platnost dnem podpisu této 

Smlouvy o dílo oběma Stranami a účinnou se stává dnem uveřejnění v registru smluv. 

 

 

 

 

V ………………… dne …………………     V ………………… dne …………………  

 

 

…………………………………………………    ………………………………………………… 

 Objednatel       Zhotovitel 

     Ing. Karel Švejda, MBA            „[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]“ 

náměstek GŘ pro modernizaci dráhy    

  Správa železnic, státní organizace 
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PŘÍLOHA Č. 1 

Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky  

 

Rekapitulace Ceny Díla dle objektů stavební části (SO) a objektů technických a technologických 

zařízení (PS): 

Do přílohy Smlouvy bude vložena tabulka „Rekapitulace stavby po objektech“, vyexportovaná 

z předložené nabídky oceněného Soupisu prací z IS AspeEsticon  

(TISK => „3.2.1 Rekapitulace po objektech“; v Parametrech nastavit: Zaokrouhlit na haléře; 

Graficky oddělit objekty; Úroveň objektů – Tisknout všechny úrovně objektů; JOC; Tisknout 

datum a čas; Tisknout firmu – Dodavatel => Odeslat). 
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PŘÍLOHA Č. 2 

Oprávněné osoby, odborný personál Zhotovitele 

(Pod-článek 6.9 Smluvních podmínek) 

Ve věcech smluvních a obchodních 

Jméno a příjmení [VLOŽÍ ZHOTOVITEL] 

Adresa [VLOŽÍ ZHOTOVITEL] 

E-mail [VLOŽÍ ZHOTOVITEL] 

Telefon [VLOŽÍ ZHOTOVITEL] 

 

Ve věcech technických 

Jméno a příjmení [VLOŽÍ ZHOTOVITEL] 

Adresa [VLOŽÍ ZHOTOVITEL] 

E-mail [VLOŽÍ ZHOTOVITEL] 

Telefon [VLOŽÍ ZHOTOVITEL] 

 

Odborný personál Zhotovitele (Na příslušné pozici člena odborného personálu může být pouze 

jedna fyzická osoba. Toto omezení se netýká pozice Autorizovaný zeměměřický inženýr. Toto 

omezení se netýká ani pozice Zástupce stavbyvedoucího, kde se uvede minimálně 1 osoba, 

maximálně 3 osoby).  

Stavbyvedoucí 

Jméno a příjmení [VLOŽÍ ZHOTOVITEL] 

Adresa [VLOŽÍ ZHOTOVITEL] 

E-mail [VLOŽÍ ZHOTOVITEL] 

Telefon [VLOŽÍ ZHOTOVITEL] 

 

Zástupce stavbyvedoucího 

Jméno a příjmení [VLOŽÍ ZHOTOVITEL] 

Adresa [VLOŽÍ ZHOTOVITEL] 

E-mail [VLOŽÍ ZHOTOVITEL] 

Telefon [VLOŽÍ ZHOTOVITEL] 

 

Specialista (vedoucí prací) na železniční svršek  

Jméno a příjmení [VLOŽÍ ZHOTOVITEL] 

Adresa [VLOŽÍ ZHOTOVITEL] 

E-mail [VLOŽÍ ZHOTOVITEL] 

Telefon [VLOŽÍ ZHOTOVITEL] 
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Specialista (vedoucí prací) na železniční spodek 

Jméno a příjmení [VLOŽÍ ZHOTOVITEL] 

Adresa [VLOŽÍ ZHOTOVITEL] 

E-mail [VLOŽÍ ZHOTOVITEL] 

Telefon [VLOŽÍ ZHOTOVITEL] 

 

Specialista (vedoucí prací) na pozemní stavby 

Jméno a příjmení [VLOŽÍ ZHOTOVITEL] 

Adresa [VLOŽÍ ZHOTOVITEL] 

E-mail [VLOŽÍ ZHOTOVITEL] 

Telefon [VLOŽÍ ZHOTOVITEL] 

 

Specialista (vedoucí prací) na mosty a inženýrské konstrukce 

Jméno a příjmení [VLOŽÍ ZHOTOVITEL] 

Adresa [VLOŽÍ ZHOTOVITEL] 

E-mail [VLOŽÍ ZHOTOVITEL] 

Telefon [VLOŽÍ ZHOTOVITEL] 

 

Specialista (vedoucí prací) na geotechniku 

Jméno a příjmení [VLOŽÍ ZHOTOVITEL] 

Adresa [VLOŽÍ ZHOTOVITEL] 

E-mail [VLOŽÍ ZHOTOVITEL] 

Telefon 
[VLOŽÍ ZHOTOVITEL] 

 

Osoba odpovědná za kontrolu kvality 

Jméno a příjmení [VLOŽÍ ZHOTOVITEL] 

Adresa [VLOŽÍ ZHOTOVITEL] 

E-mail [VLOŽÍ ZHOTOVITEL] 

Telefon [VLOŽÍ ZHOTOVITEL] 

 

Osoba odpovědná za bezpečnost a ochranu zdraví při práci 

Jméno a příjmení [VLOŽÍ ZHOTOVITEL] 

Adresa [VLOŽÍ ZHOTOVITEL] 

E-mail [VLOŽÍ ZHOTOVITEL] 

Telefon [VLOŽÍ ZHOTOVITEL] 
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Osoba odpovědná za ochranu životního prostředí 

Jméno a příjmení [VLOŽÍ ZHOTOVITEL] 

Adresa [VLOŽÍ ZHOTOVITEL] 

E-mail [VLOŽÍ ZHOTOVITEL] 

Telefon [VLOŽÍ ZHOTOVITEL] 

 

Osoba odpovědná za odpadové hospodářství 

Jméno a příjmení [VLOŽÍ ZHOTOVITEL] 

Adresa [VLOŽÍ ZHOTOVITEL] 

E-mail [VLOŽÍ ZHOTOVITEL] 

Telefon [VLOŽÍ ZHOTOVITEL] 

 

 

Odpovědný pracovník pro kabelové trasy a provizorní stavy  

Jméno a příjmení [VLOŽÍ ZHOTOVITEL] 

Adresa [VLOŽÍ ZHOTOVITEL] 

E-mail [VLOŽÍ ZHOTOVITEL] 

Telefon [VLOŽÍ ZHOTOVITEL] 

 

Autorizovaný zeměměřický inženýr 

Jméno a příjmení [VLOŽÍ ZHOTOVITEL] 

Adresa [VLOŽÍ ZHOTOVITEL] 

E-mail [VLOŽÍ ZHOTOVITEL] 

Telefon [VLOŽÍ ZHOTOVITEL] 

 

Koordinátor BIM 

Jméno a příjmení [VLOŽÍ ZHOTOVITEL] 

Adresa [VLOŽÍ ZHOTOVITEL] 

E-mail [VLOŽÍ ZHOTOVITEL] 

Telefon [VLOŽÍ ZHOTOVITEL] 

 

Manažer informací 

Jméno a příjmení [VLOŽÍ ZHOTOVITEL]  

Adresa [VLOŽÍ ZHOTOVITEL] 

E-mail [VLOŽÍ ZHOTOVITEL] 

Telefon [VLOŽÍ ZHOTOVITEL] 
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Odpovědný pracovník pro zásahy do komunikační přenosové sítě 

Jméno a příjmení [VLOŽÍ ZHOTOVITEL] 

Adresa [VLOŽÍ ZHOTOVITEL] 

E-mail [VLOŽÍ ZHOTOVITEL] 

Telefon [VLOŽÍ ZHOTOVITEL] 

 

Osoba odpovědná za zajištění procesu změn během výstavby 

Jméno a příjmení [VLOŽÍ ZHOTOVITEL] 

Adresa [VLOŽÍ ZHOTOVITEL] 

E-mail [VLOŽÍ ZHOTOVITEL] 

Telefon [VLOŽÍ ZHOTOVITEL] 

 

 

Osoba odpovědná za organizování výlukových činností a prací ve výlukách 

Jméno a příjmení [VLOŽÍ ZHOTOVITEL] 

Adresa [VLOŽÍ ZHOTOVITEL] 

E-mail [VLOŽÍ ZHOTOVITEL] 

Telefon [VLOŽÍ ZHOTOVITEL] 
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PŘÍLOHA Č. 3 

Seznam poddodavatelů 

 

Identifikace 
poddodavatele 

(obchodní firma, sídlo 
a IČO) 

Věcný rozsah poddodávky 

(označení dle čísel a názvů 
jednotlivých PS a SO případně 

jiným vhodným způsobem, 
nelze-li označit dle SO a PS) 

Hodnota poddodávky 
v % ze Smluvní 

ceny Díla 

[VLOŽÍ ZHOTOVITEL] [VLOŽÍ ZHOTOVITEL] [VLOŽÍ ZHOTOVITEL] 

[VLOŽÍ ZHOTOVITEL] [VLOŽÍ ZHOTOVITEL] [VLOŽÍ ZHOTOVITEL] 

[VLOŽÍ ZHOTOVITEL] [VLOŽÍ ZHOTOVITEL] [VLOŽÍ ZHOTOVITEL] 
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PŘÍLOHA Č. 4 

NEOBSAZENO  
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PŘÍLOHA Č. 5 

Smlouva o zpracování osobních údajů 

1. Předmět smlouvy o zpracování osobních údajů 

1.1 Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel bude pro Objednatele zpracovávat osobní 

údaje třetích stran za účelem zajištění uzavření smluv uvedených ve Všeobecných 

technických podmínkách, a to za splnění podmínek dále uvedených. 

1.2 Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel bude pro Objednatele zpracovávat 

předmětné osobní údaje výhradně za uvedeným účelem a na základě doložených 

pokynů a podmínek Objednatele a v souladu s nimi, jak vyplývají z této Smlouvy 

o zpracování osobních údajů a z této Smlouvy o dílo. 

2. Rozsah zpracovávaných údajů 

2.1 Zhotovitel bude pro Objednatele zpracovávat osobní údaje třetích stran (účastníků 

smluvního vztahu), které jsou v souladu s platnou právní úpravou nezbytné pro 

uzavření smluv uvedených v čl. 2 Všeobecných technických podmínek na zhotovení 

stavby a čl. 1.9.4 a 1.9.5 Kapitoly 1 Technických kvalitativních podmínek staveb 

státních drah.  

2.2 Pokud Zhotovitel bude zpracovávat na základě výslovného pokynu Objednatele osobní 

údaje, které nejsou uvedeny ve výše uvedeném bodě 2.1, budou tyto nové osobní 

údaje zpracovávány za stejných podmínek. 

3. Povinnosti Zhotovitele 

3.1 Zhotovitel se zavazuje přijmout vhodná technická a organizační opatření podle zákona 

č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů v návaznosti na nařízení Evropského 

parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob 

v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o 

zrušení směrnice 95/46 ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen 

„GDPR“), které se na něj jako na zpracovatele vztahují a plnění těchto povinností na 

vyžádání doložit Správci. 

3.2 Zhotovitel bude neprodleně informovat Objednatele, pokud jsou podle jeho názoru 

některé pokyny Objednatele v rozporu s platnou právní úpravou. 

3.3 Zhotovitel je povinen zajistit, aby se osoby oprávněné zpracovávat osobní údaje 

zavázaly zachovávat mlčenlivost ve vztahu ke všem osobním údajům, které 

zpracovává v souladu se Smlouvou o zpracování osobních údajů, a rovněž tak 

o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních 

údajů. 

3.4 Zhotovitel je povinen přijmout všechna opatření dle čl. 32 GDPR tak, aby byla 

zajištěna odpovídající bezpečnost osobních údajů. 

3.5 Zhotovitel může do zpracování zapojit poddodavatele pouze na základě předchozího 

písemného souhlasu Objednatele. V případě souhlasu se Zhotovitel zavazuje s těmito 

poddodavateli uzavřít smlouvu zajišťující dodržování práv a povinností stanovených 

touto Smlouvou, zvláště pak povinnosti mlčenlivosti a zajištění bezpečnosti osobních 

údajů a poskytnutí dostatečných záruk pro zavedení stejných technických 

a organizačních opatření poddodavatelem. 

3.6 Zhotovitel je povinen zohlednit povahu zpracování, být Objednateli nápomocen 

prostřednictvím vhodných technických a organizačních opatření pro splnění 

Objednatelovy povinnosti reagovat na žádost o výkon práv subjektů dle GDPR. 

3.7 Zhotovitel je povinen být Objednateli nápomocen při zajišťování souladu 

s povinnostmi podle článku 32 až 36 GDPR, a to při zohlednění povahy zpracovaných 

informací, jež má Zhotovitel k dispozici. V případech, kdy povaha věcí vyžaduje 
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informování Objednatele ze strany Zhotovitele, informuje Zhotovitel Objednatele bez 

zbytečného odkladu. 

3.8 Zhotovitel je povinen umožnit Objednateli a jím pověřené osobě během běžné 

pracovní doby Zhotovitele provést v sídle Zhotovitele kontrolu dodržování povinností 

týkajících se zpracování osobních údajů vyplývajících z této Smlouvy o zpracování 

osobních údajů, a to i po ukončení stanovené doby zpracování, tj. po ukončení této 

Smlouvy o dílo, a to do 3 měsíců od jejího ukončení. 

3.9 Po ukončení zpracování osobních údajů podle této Smlouvy o zpracování osobních 

údajů je Zhotovitel povinen vymazat všechny zpracovávané osobní údaje ze všech 

svých systémů nebo databází, včetně vymazání všech záložních kopií, s výjimkou kdy 

uchovávání je v souladu s platnou právní úpravou nebo k tomu dal písemný souhlas 

Objednatel. 

4. Odpovědnost Zhotovitele a smluvní pokuta 

4.1 V případě, že Zhotovitel zpracuje osobní údaje nad rámec vymezený Smlouvou nebo 

doloženými pokyny Objednatele, považuje se ve vztahu k takovému zpracování 

Zhotovitel za „zpracovatele“ ve smyslu  GDPR. Pokud tímto zpracováním nad rámec 

vymezený Smlouvou o zpracování osobních údajů nebo doloženými pokyny 

Objednatele vznikne Objednateli škoda, je Zhotovitel povinen škodu uhradit. 

4.2 Pokud Zhotovitel poruší jakoukoliv povinnost vyplývající z ustanovení této Smlouvy 

o zpracování osobních údajů, je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 

0,1% z Ceny Díla za každé jednotlivé porušení. Smluvní pokuta je splatná do 28 dnů 

ode dne doručení písemné výzvy k úhradě zaslané Objednatelem na základě tohoto 

ustanovení. 

4.3 Zaplacením smluvní pokuty, jak je popsána v odstavci výše, není dotčeno právo 

Objednatele požadovat náhradu újmy způsobené porušením ustanovení této Smlouvy 

o zpracování osobních údajů. 

 

5. Doba zpracování  

Tato Smlouva o zpracování osobních údajů je účinná ode dne podpisu Smlouvy o dílo oběma 

smluvními stranami, a to po dobu účinnosti Smlouvy o dílo a splnění všech povinností v souvislosti 

s ukončením zpracování dle této Smlouvy o zpracování osobních údajů. 
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PŘÍLOHA Č. 6 

Příloha k nabídce 

Příloha je uvedena jako samostatný dokument  
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PŘÍLOHA Č. 7 

Zmocnění Vedoucího zhotovitele 

a 

Rozsah participace na plnění předmětu Smlouvy o dílo 

 [VLOŽÍ ZHOTOVITEL] 
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PŘÍLOHA Č. 8 

Kupní smlouva k odkupu vytěženého materiálu (dřevní hmota) získaného v rámci 

přípravy pozemků pro následné stavební práce 

Příloha je uvedena jako samostatný dokument. 
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PŘÍLOHA Č. 9 

Žádost o poskytnutí zálohové platby  

 

V souladu s ustanovením Pod-článku 14.2 Smluvních podmínek ke Smlouvě o dílo na zhotovení 

stavby „Optimalizace a elektrizace trati České Velenice (mimo) – Veselí nad Lužnicí (mimo) – 

Infrastruktura“ žádáme o poskytnutí zálohové platby na finanční plnění ve výši: [VLOŽÍ 

ZHOTOVITEL] Kč. 

 

Záloha bude využita na pokrytí nákladů stavebních prací a dodávek materiálů v souladu s výše 

uvedenou Smlouvou o dílo v období: MM/RR – MM/RR  [VLOŽÍ ZHOTOVITEL] včetně. 

 

Součástí této žádosti je:  

• aktuální Správcem stavby písemně potvrzený finanční harmonogram stavby (smluvní 

hodnota prací předpokládaných k realizaci pro příslušný kalendářní rok dle podrobného 

Harmonogramu Pod-článek 8.3 Smluvních podmínek), do kterého je v souladu s výše 

uvedenými údaji promítnuto plánované využití zálohové faktury na krytí nákladů Díla, 

zajišťující vypořádání zálohové faktury v předepsaném období, které musí 

korespondovat s věcným plněním Díla. 

• zálohová faktura č. [VLOŽÍ ZHOTOVITEL] 

 

 

V …………………………… dne …………………………… 

 

 

 

 

 

 

………………………………………………… 

 

Zhotovitel 
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PŘÍLOHA Č. 10 

BIM Protokol  

Příloha je uvedena jako samostatný dokument 
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PŘÍLOHA Č. 11 

Osvědčení Správy železnic, státní organizace o řádném 

poskytnutí a dokončení stavebních prací 

č. j.: [●] 

Název zakázky:  

Číslo smlouvy Správy 

železnic (CES): 

 

Objednatel:  

Datum zahájení prací:  

Datum dokončení prací 

(stavebních nebo 

technologických): 

 

Uvedení poslední části 

stavby do zkušebního 

provozu: 

 

Datum dokončení díla 

(včetně dokumentace): 

 

Konečná cena díla celkem 

v Kč bez DPH: 

 

 

Zhotovitel díla: [název dle SOD, sídlo, IČO] 

Správce/vedoucí 

společník: 

 

Další společník:  

Další společník:  

 

Identifikace 

poddodavatele 

Věcný rozsah poddodávky Hodnota 

poddodávky 

[obchodní firma, sídlo a IČO] [označení dle čísel a názvů 

jednotlivých SO a PS, případně 

jiným způsobem, nelze-li označit 

dle SO a PS např. popis 

vykonaných činností nebo 

dodávek] 

[v % ze smluvní 

ceny díla a v 

konkrétní částce 

v Kč bez DPH] 

   

   

 

Rozsah prací: [dle předmětu díla/ předmětu plnění VZ] 

Charakter prací: [oprava/údržba/modernizace/rekonstrukce/ 

novostavba] 
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Délka traťového úseku: [v km, uvést jen případě, že je to relevantní 

vzhledem k předmětu VZ] 

Dílo probíhalo na trati: [jednokolejné/vícekolejné, uvést jen případě, 

že je to relevantní vzhledem k předmětu VZ] 

Dílo probíhalo na trati: [elektrifikované/neelektrifikované, uvést jen 

případě, že je to relevantní vzhledem 

k předmětu VZ] 

Dílo probíhalo na trati: [širé (mezistaniční úsek/ve stanici, uvést jen 

případě, že je to relevantní vzhledem 

k předmětu VZ] 

Stavební práce zahrnovaly práce 

na železničním svršku: 

 

Společníci podílející se na 

realizaci: 

[ANO/NE, v případě ANO uvést hodnotu v Kč 

bez DPH a délku traťového úseku, v případě 

železniční stanice počet výhybek] 

[obchodní firma, finanční hodnota prací v Kč 

bez DPH viz pozn. č. 4] 

Stavební práce zahrnovaly práce 

na výhybkách: 

Společníci podílející se na 

realizaci: 

[ANO/NE, v případě ANO uvést hodnotu v Kč 

bez DPH a počet výhybek] 

[obchodní firma, finanční hodnota prací v Kč 

bez DPH viz pozn. č. 4] 

Stavební práce zahrnovaly práce 

na železničním spodku: 

Společníci podílející se na 

realizaci: 

[ANO/NE, v případě ANO uvést hodnotu v Kč 

bez DPH a délku] 

[obchodní firma, finanční hodnota prací v Kč 

bez DPH viz pozn. č. 4] 

Stavební práce zahrnovaly práce 

na masivních mostních 

objektech: 

Společníci podílející se na 

realizaci: 

[ANO/NE, v případě ANO uvést hodnotu v Kč 

bez DPH a délku mostního objektu/mostních 

objektů, případně jinou specifikaci] 

[obchodní firma, finanční hodnota prací v Kč 

bez DPH viz pozn. č. 4] 

Stavební práce zahrnovaly práce 

na mostních objektech s ocelovou 

nosnou konstrukcí: 

Společníci podílející se na 

realizaci: 

[ANO/NE, v případě ANO uvést hodnotu v Kč 

bez DPH a délku mostního objektu/mostních 

objektů, případně jinou specifikaci] 

[obchodní firma, finanční hodnota prací v Kč 

bez DPH viz pozn. č. 4] 

Stavební práce zahrnovaly práce 

na tunelech: 

Společníci podílející se na 

realizaci: 

[ANO/NE, v případě ANO uvést délku tunelu] 

 

[obchodní firma, finanční hodnota prací v Kč 

bez DPH viz pozn. č. 4] 

Stavební práce zahrnovaly práce 

na zabezpečovacím zařízení: 

Společníci podílející se na 

realizaci: 

[ANO/NE, v případě ANO uvést hodnotu v Kč 

bez DPH a délku traťového úseku] 

[obchodní firma, finanční hodnota prací v Kč 

bez DPH viz pozn. č. 4] 

Stavební práce zahrnovaly práce 

na sdělovacím zařízení: 

Společníci podílející se na 

realizaci: 

[ANO/NE, v případě ANO uvést hodnotu v Kč 

bez DPH] 

[obchodní firma, finanční hodnota prací v Kč 

bez DPH viz pozn. č. 4] 

Stavební práce zahrnovaly práce 

na energetickém 

a elektrotechnickém zařízení: 

 

Společníci podílející se na 

realizaci: 

[ANO/NE, v případě ANO uvést hodnotu v Kč 

bez DPH, délku traťového úseku a zda se 

jednalo o silnoproudé zařízení, trakční 

vedení, případně jiné zařízení – specifikaci] 

[obchodní firma, finanční hodnota prací v Kč 

bez DPH viz pozn. č. 4] 
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Stavební práce zahrnovaly práce 

na budovách: 

 

 

Společníci podílející se na 

realizaci: 

[ANO/NE, v případě ANO uvést hodnotu v Kč 

bez DPH a typ objektu – budova osobního 

nádraží, technologická budova, stavba 

s památkovou ochranou apod.] 

[obchodní firma, finanční hodnota prací v Kč 

bez DPH viz pozn. č. 4] 

Stavební práce zahrnovaly práce 

a údržbu na skalních masivech: 

Společníci podílející se na 

realizaci: 

[ANO/NE, v případě ANO uvést hodnotu v Kč 

bez DPH] 

[obchodní firma, finanční hodnota prací v Kč 

bez DPH viz pozn. č. 4] 

 

SOD obsahovala vyhrazené 

plnění realizované vlastní 

kapacitou: 

[ANO/NE, v případě ANO uvést níže uvedené 

podrobnosti] 

Popis vyhrazeného plnění dle 

SOD: 

[označení dle čísel a názvů jednotlivých PS 

a SO] 

Zhotovitel vyhrazeného plnění:  

Hodnota vyhrazeného plnění v Kč 

bez DPH: 

 

 

 Obchodní firma Hodnota prováděných 

prací v Kč bez DPH 

Správce/vedoucí 

společník: 

  

Další společník:   

Další společník:   

Další společník:   

Celkem v Kč bez DPH: xxx  

 

Hodnocení objednatele: Správa železnic osvědčuje, že stavební práce uvedené 

v tomto osvědčení byly řádně poskytnuty a dokončeny. 

Kontaktní osoba: [jméno, příjmení] 

[funkce, odborná správa] 

tel:  

e-mail:  

 

Jméno a příjmení 

vystavitele: 

 

Funkce:  

Podpis vystavitele 

a datum vystavení 

osvědčení: 

 

 

Poznámka 1: Osvědčení je za Správu železnic oprávněna potvrdit (podepsat) výhradně osoba, 

která za Správu železnic smlouvu, na základě které bylo plněno, podepisovala (uzavírala). 

V případě, kdy smlouva byla za Správu železnic uzavřena ředitelem odboru či náměstkem GŘ, je 
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možné Osvědčení potvrdit (podepsat) ředitelem organizační jednotky, do jejíž gesce kontrola 

plnění díla spadá/náleží.  

Poznámka 2: Osvědčení Správy železnic o řádném poskytnutí a dokončení stavebních prací je 

vyhotovováno výhradně v jednom znění platném pro všechny zhotovitele/společníky/ 

poddodavatele. Tzn., Osvědčení se nevyhotovuje pro každého ze zhotovitelů/společníků/ 

poddodavatelů zvlášť. 

Poznámka 3: Všechny částky v Kč se uvedou v hodnotě bez DPH. 

Poznámka 4: V případě, že se na realizaci uvedených prací podílelo vícero společníků, 

jednotlivé údaje se vyplní pro každého společníka zvlášť. V případě, že zhotovitel 

realizoval předmět zakázky samostatně, pole zůstane prázdné. 

 

 

 


