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1. SPECIFIKACE PREDMETU PLNENi
1.1. UCEL STAVBY

Stdvajici obloukova konstrukce haly se rozklada nad kolejistém na rovinném pozemku a slouzi pro
ochranu cestujicich pfed povétrnostnimi vlivy. Jedna se o historickou pamatkové chranénou budovu
z pocatku 20. stoleti (1901- 1909, autofi J. Marjanko a R. Kornfeld). Konstrukce haly se klene nad 1.,
2., 3., a 4. nastupistém, sahd od historické Fantovy budovy az ke koleji ¢.20.

1.2. NAPLN STAVBY

1.2.1. NAPLN STAVBY VSEOBECNE

Stavba Zadnym zplsobem nezasahuje do Uprav kolejisté.
Rekonstrukce fesi opravu stavajiciho objektu ocelové haly.
Stavajici ocelova hala je historickym objektem podléhajici pamatkové ochrané.

V minulosti realizované rekonstrukéni a obnovovaci (natérové) prace nikdy neresily rekonstrukci
objektu jako celku, ale pouze jeji dil¢i ¢ast a to z rdzné objektivnich pficin. Teprve tato investice si
dava ambici provést komplexni rekonstrukci tohoto unikatniho pamatkové chranéného stavebniho
objektu. Potfebnost stavebni Upravy vyplynula i z kontextu v nedavné minulosti dokoncéenych i
probihajicich staveb v prostoru ZST Praha hl.n. Zejména dokonéenim prestavby nastupist €.1a7 4 a
podchodl pro cestujicich v jejich zapadni ¢asti, ale také kompletni rekonstrukci a modernizaci
odjezdové a odbavovaci haly a historické vypravni (Fantovy) budovy realizované v ramci akce
,Rekonstrukce Zst. Praha hl.“.

Cilem rekonstrukce je kompletni obnova PKO ocelové konstrukce, vyména skel svétlikd, vyména skel
bocnich a celnich fasad, vyména stfesniho plechu, repase pasirskych prvk( a statické opravy sloupd.
Celkové si rekonstrukce klade za cil obnovit funkéni a historickou hodnotu této ojedinélé stavby.

1.2.2. NAPLN STAVBY V ZAKLADNIiCH PROFESICH

Zelezniéni zabezpecovaci zafizeni

PS 02 Zabezpecovaci zarizeni — provizorni stavy

Vychozi stav zabezpecovaciho zafizeni.

Zst. Praha Hlavni nadraZi byla v roce 2008 ve stavbé Nové spojeni vybavena stani¢nim elektronickym
zabezpecovacim zafizenim 3. kategorie typu ESA 11 s EIP. Pro hlidani volnosti koleji jsou pouZity
pocitace ndprav a kolejové obvody KOA1l. Pfenos ndavésti VZ vzhledem ke specifice stanice je
provadén primo do koleji v hlavnich kolejich od vjezdovych navéstidel ke krajni vyhybce. Pfi jizdach
od Libné a Vysocan je kdédovani ukonceno u cestovych navéstidel pred krajni vyhybkou liberiského
zhlavi. Ve zhlavi a na stani¢nich kolejich se nekdduje.
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Celkové reseni Uprav zabezpecovaciho zafizeni.

Pfi rekonstrukci bude v pfislusné casti nadrazni haly, kde probihaji stavebni prace, vylouc¢ena pro
drdzni dopravu cast stanicnich koleji. V pfipadé, Ze stavajici cestova navéstidla v hale budou prekazet
vystavbé pracovni konstrukce pro opravu haly, nebo budou stavebnimi pracemi ¢i stavebni technikou
ohrozena, budou demontovana. Ndvéstidla budou dodavatelem bezpecné uloZena, aby nedoslo
k jejich poskozeni. Po skonceni stavebni etapy budou opét namontovana a uvedena do provozu.

S ohledem na skutecnost, Ze navoz a odvoz materidlu a stavebni techniky bude provadén po kolejich,
neni tfeba demontovat stykové transformatory a prestavniky na prijezdovych kolejich do haly.

Zelezni¢ni stanice zGstane b&hem i po rekonstrukci haly zabezpeéena stdvajicim stani¢nim
zabezpecovacim zafizeni.

Zelezniéni sdélovaci zafizeni

PS 01DemontaZ a montaz sdélovaciho zafizeni a rozvodu pro rekonstrukci nastupistni haly

V ramci provozniho souboru sdélovaciho zatizeni PS 01 dojde k demontdzi a zpétné montazi
sdélovaciho zafizeni, které je umisténo na konstrukci ndstupistni haly a také je umisténo na
samostatném zastfeSeni |. nastupisté. Z pohledu tohoto PS se jednd zejména o prvky kamerového
systému a rozhlasové zafizeni pro cestuijici.

Dale bude soucasti tohoto PS ochrana (pfipadné demontaZz s ndslednou zpétnou montazi)
jednotlivych prvkd informacniho systému, rozhlasového zafizeni a kamerového systému na
samotnych ndstupistich I. — IV., které musi byt v provozu po celou dobu rekonstrukce nastupistni haly
zejména v mistech, kde budou mit cestujici umoznén pfistup.

Kamerovy systém

Kamerovy systém, ktery je nutné demontovat, se nachdzi na nékolika mistech. V horni casti
zastfeSeni nastupistni haly jsou umistény 3 ks otocnych kamer. Kamery maji jako pfislusenstvi
plastovou skfif, ve které je umistén napdjeci zdroj kamery a prevodnik OK/Ethernet. Ke vsem
kameram je priveden (zafouknut) opticky kabel 4 vldkna a silovy napajeci kabel. Kabely jsou vedeny
v plastovych chranickach po konstrukci haly.

Dalsi pevné IP kamery se nachdazi na ,servisni lavce” z Cela konstrukce nastupistni haly nad
jednotlivymi ndstupisti (1. — IV.). Na vnéjsi strané nastupistni haly jsou umistény dalsi 2 oto¢né kamery
spolecné s plastovou skfiflkou (napdjeci zdroj, pfevodnik OK/Ethernet). Ke vSem vyse zminénym [P
kamerdam je opét priveden opticky kabel 4 vldkna a napajeci silovy kabel. Tyto kabely jsou opét
uloZzeny v ochrannych PVC chranickach. Ostatni IP kamery umisténé pod zastfeSenim nastupistni haly
na stozarcich osvétleni a stozdrech informacniho systému na nastupisti je tfeba ochranit pred jejich
poskozenim a zajistit jejich bezproblémovy chod po celou dobu rekonstrukce zastfeSeni nastupistni
haly a to zejména v prostorach, kde bude umozinén pohyb cestujicich. Pfi demontazi IP kamer je
treba brat v Uvahu i demontdz a pripadnou ochrana kabell zejména pak optickych vldken a také
ostatniho pfisluSenstvi (tj. napajeci zdroj, pfevodnik OK/Ethernet a dalsi).

Rozhlasové zatizeni
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Rozhlasové zafizeni, kterého se rekonstrukce zastfeSeni nastupistni haly dotkne, je zejména na I.
nastupisti, kde jsou jednotlivé reproduktory umisténé pfimo na tomto zastfeSeni. Ke vSem
reproduktordm je veden rozhlasovy kabel. Pfi rekonstrukci tohoto zastfeseni bude nutné stavajici
reproduktory a jejich uchyceni vcetné kabelizace demontovat a po rekonstrukci vratit zpét.
Kabelizace k reproduktoridm bude muset byt poloZzena nové, konstrukce uchyceni reproduktor( na
zastreSeni bude zvolena dle typu zastfeSeni a architektonického rfeseni.

Ostatni rozhlasové reproduktory umisténé pod nastupistni halou na stozarcich osvétleni a stozarech
informacéniho systému je tfeba ochranit pred jejich poskozenim a zajistit jejich bezproblémovy chod
po celou dobu rekonstrukce nastupistni haly a to zejména v prostorach, kde bude umoznén pohyb
cestujicich.

Informacni systém

Informacni systém je umistén na samostatnych stozarech na jednotlivych nastupistich. Informacni
systém je sloZzen z informacnich panell a samostatné stojicich elektronickych zobrazovacich panell
(EZOP). Pfi rekonstrukci nastupistni haly je nutné zajistit funkci vSech prvkd informaéniho systému
spolecné s ochrannou proti pfipadnému poskozeni po dobu rekonstrukce ndstupistni haly a to
zejména v prostorach, kde bude umoznén pohyb cestujicich.

Ostatni sdélovaci kabely

Nad zastfeSenim |. nastupisté na stavajici kabelové lavce je v sou¢asné dobé poloZeno velké mnozstvi
kabeld (metalickych, optickych). Tyto kabely jsou vedeny po Zelezné kabelové lavce, kterd je
uchycena ve zdi stavajici vypravni budovy. VSechny tyto kabely bude nutné pfi stavbé nového
zastiesSeni |. nastupisté ochranit pred jejich pfipadnym poskozenim a zaroven provést opravu stdvajici
kabelové lavky. Ostatni jiz nefunkéni kabely budou demontovany.

Ostatni

VSechna sdélovaci zafizeni umisténd na nastupisti a na konstrukci ndstupistni haly obsahuji
elektronické prvky, které pfi neodborné manipulaci a nedostate¢né ochranné pred vnéjsSimi vlivy,
vzniklé stavebnimi postupy pfi rekonstrukci nastupistni haly (prach, vlhkost a dalsi), mohou byt
nenavratné poskozena. Proto je nutné dbat na dlislednou ochranu téchto prvkl a jejich kabelového
pfipojeni. UloZeni demontované technologie musi byt uloZena tak, aby pfi jejich skladovani nedoslo
k poskozeni. Za jejich uloZeni a neposkozeni po celou dobu vystavby bude zodpovidat zhotovitel.

Pfi zpétné montazi jednotlivych sdélovaci zafizeni (kamery, rozhlasové reproduktory, informacni
panely) budou jednotlivé prvky umistény do stejnych jako poloh pfed demontazi a bude provedena
stejnd konfigurace a nastaveni. Pouze v pfipadé rozhlasovych reproduktord na zastfeseni I.
nastupisté bude provedeno rozmisténi na zakladé typu zastfeseni a architektonického reseni.

Trakcni a energetickad zafizeni

SO 02 DemontdZ a montaz silnoproudého zarizeni a rozvodl pro rekonstrukci nastupistni haly

Stavajici stav

Stdvaijici nastupistni hala, ktera byla vybudovana na za¢atku minulého stoleti, je rozmér( 67x233m na
3x21 ocelovych sloupech. Ocelova hala s ¢aste¢né prosklenym plastém osazend v prostoru ur¢eném
pro nastup cestujicich ma sloupy s nytovanymi spoji. Ocelové sloupy jsou ukotveny do zakladd mezi
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jednotlivymi ndstupisti. Konstrukce haly je svym zakotvenim v zdkladech vodivé spojena se zemi,
samostatné uzemnéni neni zfizeno.

Hala je celoocelova, v horni ¢asti doplnéna pricnymi pevnymi svétliky s draténymi skly. Okraje
hfebend svétlikl jsou vodivé propojeny jimacim vodiéem s pomocnymi jimadi. Jako svody slouZzi sama
ocelova konstrukce.

Objekt prilehlé Fantovy budovy mél pfed rekonstrukci hromosvodu feSeny svody téz na fasadé
prilehlé k nastupistni hale. Pfed nékolika lety byla provedena rekonstrukce jimaci soustavy a na
objekt Fantovy budovy byl instalovan aktivni hromosvod s jimaci Prevectron. Dle vyrobce a
dodavatele tohoto zafizeni byl pfi realizaci redukovan pocet potfebnych svod(, pricemzZ uvedené
svody u nastupistni haly byly odstranény. Hala je opatfena osvétlenim jak v hornich partiich, tak u pat
nosnych sloup. Dale je pak na hale osvétleni na zavésech v prostoru 1. nastupisté.

Rozsah Uprav souvisejicich s konstrukci

Vramci Uprav na konstrukci (natéry, opravy) bude nutné sejmout stavajici ochranny jimaci
hromosvodny systém, ktery je instalovan na okrajich stfesnich svétlik(i. Propojovaci systém tvoreny
vodicem FeZn d=8mm s pomocnymi jimaci vySky 0,7m vodivé propojuje konce hifebenli uvedenych
svétlika.

Dale bude nutno pred stavebnimi pracemi provést postupné sejmuti osvétlovacich téles v horni ¢asti
haly (reflektorova svitidla) — celkem 76ks se sou¢asnou postupnou demontdzi 76 pojistkovych skfini,
veskeré napdjeci kabeldzZe jak mezi pojistkovymi a svorkovymi skifinémi, tak od skfiné ke svitidlam.
Soucasti demontdzi bude i odstranéni instalacnich plastovych ochrannych trubek.

Na celu haly ve sméru kvinohradskym tunelim bude demontovano 6 vybojkovych svitidel pro
plvodné reklamni nasviceni, idajné majetek fy RAILREKLAM. Soucasti demontaze bude i odstranéni
privodnich kabell a 5 odbocénych krabic.

Na opacném celu haly jsou 4 vybojkova svitidla 2kW plvodné pouZivana pro nasvétleni casti
kolejisté. Soucasti demontaze bude i odstranéni neprovozovanych pfivodnich kabell. Poskozena
rozvodna skrin na severnim konci 1.nast. je na fasadé Fantovy budovy, bude téZ demontovana (fesi si
RSM).

Pod zastfeSenim 1.ndstupisté u Fantovy budovy je zavéSeno 21 vybojkovych svitidel 250W, tato
budou demontovana spolu s pfislusnou kabeldzi. Pod zastfeSenim 1. ndstupisté budou docasné
demontovany zavéseny dvojice zafivkovych svitidel 2x36W — celkem 20ks. Svitidla se uskladni pro
opétnou montaz.

V patach nosnych pilitd pod sklenénymi kryty jsou zafrivkova svitidla 1x18W, celkem 103ks. Pred
zahajenim stavebnich praci budou svitidla demontovana a kabely na vhodném misté odpojeny popf.
odstranény. Svitidla se uskladni pro opétnou montaz.

Na pfistfescich zasahujicich pod stfechu haly jsou dvojice zafivkovych svitidel 18W. Pfi rekonstrukci je
nutno na celkem 6 mistech do¢asné demontovat 40 téchto svitidel.

Svitidla osvétlujici z nizkych sloupkl plochy nastupist ¢.2-4 budou stavbou ochranéna, tato profese
tuto ochranu neresi. Napisy ,Praha hlavni nadrazi“ umisténé v cele haly na severni i jizni strané
budou v ramci rekonstrukce demontovény a po repasi ocelové konstrukce opét namontovany na
pGvodni misto

Po postupné vyméné zaskleni haly s novou povrchovou uUpravou konstrukci budou svitidla v horni
Casti haly znovu osazena na plvodni mista s opétnou montazi pojistkovych skfini, s montazi nové
napdjeci kabelaze jak zvertikdlni trasy z byvalého zavazadlového tunelu, tak mezi pojistkovymi
skfinémi a ke svitidlim. Soucasti montazi bude i osazeni novych pancérovych plastovych instalacnich
trubek.

Svitidla pod zastfeSenim 1. nastupisté budou opét zavésena na plvodni misto. Tyto dvojice
zarivkovych svitidel budou pfipojeny novou kabelaZi ze zavazadlového tunelu. K patam nosnych pilif(
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budou zpétné osazované sklenéné kryty, instalovana zafivkova svitidla. Sou¢asné budou zpét vraceny
i demontované instalaéni krabice. Na opétné sestavené konstrukce krajli pfistfesk( zasahujicich pod
opravovanou halu budou vracena demontovana zarivkova svitidla a to véetné kabelaze.

Technické udaje rozvodl pro osvétleni:
Napétova soustava: 3PEN AC 50Hz, 3x400/230V-TNCS
Ochrana pfed nebezpeénym dotykovym napétim:
dvojitou izolaci Zivych ¢asti (€l.A1), prepazkami nebo kryty (¢.A2)
pfi poruse: automatickym odpojenim od zdroje (¢l.411.4)

V jednotlivych etapach rekonstrukce zaskleni haly bude nutné zajistit osvétleni provizornich vstupl a
komunikaci pro cestujici. Ve vSech etapach je nutno uvaZovat s provizornim pfisvétlovanim
stdvajicimi (opétné instalovanymi) svitidly zakladniho osvétleni, pfi stavbé provozovanych prostor,
umisténymi v plvodnich polohach pricemz bude z¢asti proveden provizorni napajeci rozvod.
Provizorni napdjeci rozvod vyuzije pfipojeni ze stavajiciho rozvodného systému pro osvétleni prostor
haly a pfistupovych komunikaci do haly. Detaily prepojovani budou feSeny ve spolupraci s SEE a
provozem.

Kabelové trasy nad 1.ndstupistém:

Nad zastfeSenim 1.nastupisté, na ocelovych nosnicich a kabelovych rostech, jsou ve spolecné trase
uloZzena kabelovd vedeni (nn a sdélovaci), kterd nesouvisi s provozem nadrazini haly. Tyto kabely
prostupuji zdi z prostoru Fantovy budovy a vesmés podélné nad zastfeSenim vedou do jiného mista
objektu, kde vstupuji zdi dovnitf. Pfi pochlizce majitele objektu s pracovniky udrzby nebyly mozZnosti
jednotlivé kabely presnéji urcit. Bylo konstatovano, ze uptfesnéni je mozno az pfi vlastni realizaci dila.
Pfi provadeéni dila budou tyto kabely uloZzeny do novych nosnych systémd, tak aby jednak pfti stavbé
neprekazZely a soucasné v definitivnim stavu nezhorSovaly esteticky dojem z konecného dila.

Bleskosvod

Z divodu technického stavu jimaciho vedeni (zacinajici koroze) a nutnosti demontaze pred opravou
svétlikd a vyménou veskerého zaskleni bude hromosvodné jimaci vedeni na hiebenech svétlikl
demontovano.

Po opravé nosné konstrukce skel a jejich osazeni (pred natérem konstrukce) bude do stejné polohy
na stfeSe instalovano jimaci vedeni nové s obdobné feSenymi ,,pomocnymi“ jimaci. Upevnéni vedeni
a polohy pomocnych jimacl, které slouzi jak k ochrané osob pohybujicich se pfi udrzbé po
montaznich lavkach, tak k ochrané sdélovaci a silové kabelaze vedené na konstrukci lavky.

S ohledem na vysSe uvedenou neexistenci svodl z Fantovy budovy na strané prilehlé k nastupistni
hale nebude feseno elektrické oddéleni jimacich soustav nastupistni haly a Fantovy budovy.

Stdvajici uzemnovaci systém, ktery dnes tvori mnoZstvi ocelovych patek zakotvenych v zemi, neni
rekonstrukci dotcen a bude zachovdn. Pfi stavbé bude stav uzemnéni provéren mérenim, pfi zjiSténi
nedostatkd budou tyto odstranény.

SO 03 DemontdZ a montaz TV pro rekonstrukci nastupistni haly

V tomto stavebnim objektu se fesi Uprava trakéniho vedeni pfi rekonstrukci haly hl.n. Jedna se
predevsim o odstranéni TV v misté stavby. TV bude odstranéno cca v rozsahu nastupist.
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Vsechny dotcené troleje a nosna lana budou vyménéna za nova v celé délce. Jednd se o TV koleje €. 9, 7, 1, 2,
8,12,14,20a22.

V predstihu budou vybudovany provizorni zaklady a stozary pro docasné zakotveni jednotlivych
systému.

V rdmci jednotlivych stavebnich postupl bude trakéni vedeni demontovano a provizorné zakotveno
na nové vybudované kotevni stozary.

V misté stavebnich praci na hale bude demontovana a snesena trolej, nosné lano a budou
odstranény i stavajici konzoly.

Jednotlivé postupy jsou podrobnéji popsany v dokumentaci trakéniho vedeni.

Mezi kolejemi bude predni hrana provizornich stoZar( navrhovéna dle tab ¢.3 CSN 34 1530 ed.2
»Vyjimecna predni hrana trakcénich stozaru ve stanici mezi kolejemi“ —2,2 m

Pozemni objekty

SO 04 Rekonstrukce nastupistni haly

Rekonstrukci ocelové haly je mozné shrnout do nasledujicich bodi:

- Stdvajici podvésené skruzené ocelové lavky - budou kompletné demontovany

- Oprava sloupt — kompletni oprava spodnich ¢asti, vyména plechl z divodu bouleni stén a
nahrada zkorodovanych prvkd vyztuh, odstranéni natérl, novy natér - PKO

- Odvodnéni haly - vramci akce ,Modernizace ...“ byla provedena novd PKO na vsSech
podzlabovych nosnicich. Rovnéz byly provedeny nové svislé destové svody. Nové Zlaby a
klempitské prvky byly vyrobeny zTi-Zn. Pouze spodni Zlab u pfistfeSku nad prvnim
nastupistém byl opraven provizornim zplsobem s predpokladem provedeni celkové vymény
v pribéhu 5-ti let. Vramci celkové rekonstrukce haly bude cely podzZlabovy nosnik
zrekonstruovan a Zlab vyménén.

- Okapni zlaby mezi svétliky - nebyly vvménény a jsou pivodni. V rdmci rekonstrukce svétlikd a
lavek mezi nimi budou tyto Zlaby vyménény za nové z TiZn.

- Podlahy lavek podél celnich oblouki - nové podlahy jsou navrZeny z kompozitnich materiald.
Podlahy museji umoZznit prenos zatizeni 200kg.m-2 . Na podélnych lavkach byl navrien
pororost o velikosti ok 30x30x30. Na pfi¢nych vnitfnich lavkach plnd kompozitni podlaha.

- Nové konstrukce pricnych ldvek mezi svétliky - v soucasné dobé existuje jediny pficny
pfechod pres oblouky hal ptiblizné ve stfedu rozpéti, ten byl vybaven novym pororostem.
V rdmci rekonstrukce bude pororost demontovan, zlab pod nim vyménén a opét pororost
namontovan. Mezi svétliky budou obnoveny vsechny plvodni lavky z pororostd, které byly
v minulosti osazeny nad Zlaby. Pororosty jsou zde osazeny z dvodu mozZnosti revize a oprav
svétlikd.

- Konstrukce obloukového schodisté k pricnym ldvkam mezi svétliky - soucasti pricnych
prechodu jsou konstrukce pro schodisté na obloucich. Tyto konstrukce jsou z oceli a budou
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po odstranéni natérl opatfeny PKO, vyménéné prvky budou ze Zarové zinkované oceli s PKO.
Stdvajici ocelové stupné budou vyménény za nové ocelové stupné s PKOa protiskluzovou
Upravou v podobé ryhovaného plechu. Stupné budou mit velikost a tvar jako stavajici — viz
vykresova cast. Ocelové zdbradli bude opatfeno novym natérem, bude provedeno posouzeni
jeho stability a zkorodované ¢asti budou vyménény.

- Zebtiky na stiechu haly nad 1. ndstupi§tém — stavajici Zebiik bude repasovan, poskozené
prvky vyménény za nové a stupné vyménény za nové z plechu s protiskluzovou Upravou. Dale
budou obnoveny dva krajni Zebfiky vedouci z pfistfesku nad 1. nastupistém k prvni podélné
l[dvce halyl. Tyto Zebtiky budou ocelové s PKO, stupné budou opét z ryhovaného plechu.

- Obnova PKO nosnych konstrukci lavek - veskeré konstrukce lavek budou otryskany na kovovy
povrch a bude provedena novd PKO. V pripadé zjisténi Spatného stavu konstrukce bude
provedena lokalni vyména v nutné mire.

- DemontdaZz a naslednd oprava zabradli spodnich podélnych a pri¢nych ldvek - bude
demontovano ozdobné zdbradli spodnich podélnych a pfiénych ldvek, zabradli bude
kompletné ocisténo tryskdnim resp. jehlenim a provedena nova PKO. Chybéjici dily a
jednotlivé prvky zabradli budou doplnény. Jedna se o plvodni zdobné zabradli — kovarska
prace.

- Nové sklenéné vyplné svétlikl - stavajici proskleni svétlikll z dratoskel tl. cca 7mm bude
kompletné sneseno. Nosné konstrukce a ramy svétlikll budou mechanicky ocistény na kovovy
povrch a bude provedena novd PKO. Na proskleni budou pouZita nova vrstvend kalena
bezpecnostni skla v pryZzovych U profilech, lemovaci listy znerezu a uchyceni bude
provedeno dle stdvajiciho feSeni. Ostatni spdry budou utésnény silikonem. Poskozené
klempitské prvky a osazovaci ramy budou vyménény.

- Sneseni_konstrukci spodnich podélnych ldvek — u Fantovy budovy a u koleje 20 - pred
demontazi bocnich paneldl musi byt sneseny konstrukce spodnich podélnych lavek. Po
sneseni, obnové a novém osazeni boc¢nich panelll budou konstrukce lavek dle dokumentace
navraceny na sva mista. U konstrukci [dvek bude provedena ochrana PKO a doplnéni zabradli.

- Bocni prosklené stény - stavajici ocelové rdmy budou demontovany, zrepasovany na dilné,
preskleny a znovu osazeny. Preskleni bude provedeno dvouvrstvym sklem s folii. Ramy je
nutno pred demontazi oznacit znackou pozice a osadit do plvodni polohy.

- Celni panely budou preskleny stejnym typem skla a stejnym zpGsobem jako boéni panely.
Stdvajici vypli mezi oblouky v ¢asti z vinitého plechu bude odstranéna a nahrazena novou
vyplni z rovinného trapézového plechu stejného jako na strese.

- Novy stiedni plast haly - stavajici skruzeny vinity plech bude demontovan a nahrazen novym
trapézovym plechem. Navrzeny plech musi byt pochozi pro udrzbu.

- Odstranéni_starych natérli - m0ze byt provadéno dvéma metodami. Metodou tryskani
vodnim paprskem s pfidavkem abraziva (pisku). Po tryskdni je nutny dohled statika, ktery
posoudi korozni Ubytek ocelové konstrukce a navrhne pfipadné vyménu u velmi
zkorodovanych prvkd. Dalsi metodou pro uZiti na vétsi plochy je tzv. jehleni nebo
jehlickovani. Dodavatel urci sam, kterou metodu na které prvky pouZije.

- Revize spoju a obnova (doplnéni) poskozenych nytl - u vSech odkrytych konstrukci budou
provéreny styky a pfipoje. Nytované spoje je mozné dopliovat Srouby s pllkulatou hlavou.
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- Obnova PKO - protikorozni ochrana bude provedena na vsech ¢astech konstrukce podle
navrzeného natérového systému, ktery zohledruje staré a nové (doplnéné) prvky konstrukce.
Navrh PKO je uveden v ¢asti SO 04.

- Oprava pristfeSsku nad 1.ndstupistém - nosna ocelova konstrukce ptistfesku je z roku 1901.
Tvorena je pricnymi nosniky ze sloZzeného prarezu dvou U profill, vzdalenost nosnikl je cca
1,9 m. Konstrukce zastfeseni je tvorena dfevénymi foSnami prekrytymi asf. pdsem a nasledné
plechovou krytinou spojovanou falcovanim. Vétsinu plochy zastfeseni tvofi svétliky, zaskleni
je provedeno z dratoskla.

Rekonstrukce zastfeSeni spoliva ve sneseni stfesSni krytiny vcetné podkladnich vrstev,
provedeni nové PKO u vsech ocelovych prvk(, nového zaskleni svétlikd, nové konstrukce
stfeSniho plasté z Ti-Zn na bednéni. V ramci rekonstrukce bude zfizen pfistup na stfechu
pristfesku nad 1. nastupistém pomoci zZebfiku s poklopem.

- Oprava pfistfeSku nad 4. ndstupistém - jedna se o mirné vykonzolovanou konstrukci ke koleji
€.20. Na ocelovych profilech jsou umistény drevéné hranoly, na kterych je pfikotveno
bednéni s plechovou krytinou. Bednéni a tramy budou vyménény za nové, na bednéni bude
poloZena TI-Zn krytina, vCéetné nového Zlabu. Z ocelova konstrukce vykonzoleni budou
odstranény staré natéry a bude opatfena PKO.

SO 05 Ukolejnéni kovovych konstrukci

Vedeni zpétnych a poruchovych proudd bude po celou dobu stavby zachovano ve stavajicim stavu —
nedojde ke kolejovym Upravam, pfti kterych by bylo pferuseno.

Provizorné zfizené konstrukce budou ukolejnény, leSeni budou vodivé spojeny s konstrukci haly
zastreSeni. U docasné demontovanych konstrukci bude provedena demontaz a nasledné montaz
ukolejnéni. Polarizovand drenaz, kterou je konstrukce haly ukolejnéna, bude na dobu stavebniho
postupu v prostoru instalace provizorné presunuta na severni l[dvku haly a provizorné pfipojena do
koleje 13b bez kolejovych obvodu.

Cilovy stav ukolejnéni vodivych konstrukci je shodny se zavedenym KSUaTP.

1.3. KOORDINACE SE SOUBEZNYMI A NAVAZUJICiMI STAVBAMI

Podminujicimi stavbami a zaroven souvisejicimi jsou stavby ,Modernizace zap. ¢. Praha hl. n., 2. ¢ast,
nast. | - IV"a ,,Rekonstrukce Zst. Praha hl.n.”. Obé tyto stavby technicky, navazuji.

V rdmci stavby ,,Modernizace zap. ¢. Praha hl. n., 2. ¢ast, nast. | - IV" v letech 2008-2009 jiz byly
provedeny nékteré Cinnosti na rekonstrukci haly souvisejici s odstranénim jejiho havarijniho stavu
(zatékani pod konstrukci na nastupisté) a ¢innosti u kterych by doslo k nutnosti demolice jiz
provedenych stavebnich konstrukci a jejich opétovné vystavbé (napojeni odvodnéni haly na
odvodfiovaci systém ZST Praha hl.n.).
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Dale je nutno vzit v Uvahu pfi vylukdch koleji navazujici stavby v okolnich nadrazich — napf.
Masarykovo nadrazi a sladit grafikon jizdy vlakd — viz podminky ze strany zhotovitele v odst. B.13 této
zpravy.

1.4. DALSIi SPECIFIKACE PREDMETU PLNENI

Na stavbu bylo vydano stavebni povoleni dne 25.10. 2007, stavebni povoleni vydal Drazni Grad,
Wilsonova 300/8, 121 06 Praha 2, pod ¢.j.10-0250/07-SP-DU/Nk v rdmci akce ,Modernizace zap.
Casti zst. Praha hl.n., 2.¢3ast, nastupisté I-IV“. Toto stavebni povoleni je stale platné.

Pred zahajenim praci investor poZzaduje svolat jednani, na kterém bude s vybranym zhotovitelem
stavby dohodnut postup pfi tvorbé vylukovych jizdnich fadd ve smyslu ustanoveni predpisu €D D 7/2.
Podrobnosti tykajici se samotné vystavby budou feSeny samostatné na pravidelnych jednanich
v pribéhu celé realizace.

Doporuceny c¢asovy harmonogram praci v pribéhu stavby je vazan na projednané vyluky a béhem
celé doby vystavby je mozno plynule realizovat vsechny dalsi prace tak, aby byla dodrZena lhita
vystavby.

Rozhodujici milniky doporuceného ¢asového harmonogramu:

PFi zpracovani upresiujiciho harmonogramu (POV) je nutné vychazet z jednotlivych stavebnich
postupd uvedenych v POV projektu stavby a dodriet mnoZstvi a délku pfedjednanych vyluk v ramci
jednotlivych etap.

Soucasti predmétu plnéni je:

a) vyhotoveni realizacni projektové dokumentace (projektové dokumentace pro provadéni staveb
dle Pfilohy €.6 vyhlasky ¢.499/2006Sb.)

- provoznich soubort stani¢niho, tratového a prejezdového zabezpecovaciho zafizeni véetné
navaznosti v profesich trakéniho vedeni, sdélovaciho zafizeni, véetné zapracovani
provizornich stavli sdélovaciho, silnoproudého a zab. zafizeni a trakéniho vedeni v souladu
s POV

- u SO 04 - rekonstrukce haly - zajisténi realiza¢ni dokumentace na zakladé skutecnosti
zjiSténych primo na stavbé (po demontazi prvk( urcenych krepasi a PKO, pfipadné
preskleni), doméreni jednotlivych konstrukci, jejich pasportizace, fotodokumentace
vyménovanych ¢asti v ndvaznosti na podminky MHMP odboru Pamatkové péce

b) Jiné prizkumy a navazujici posudky véetné zprav o pribéhu stavby

- vypracovani restaurdtorského prizkumu k zajisténi povrchové Upravy kovovych konstrukci a
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drevéného podbiti pristfeskd na nastupistich

dokumentace technologickych postupt celého pribéhu stavby

vyhotoveni zdvéreéné zprdvy o rekonstrukci véetné dokumentace fotografické pro ulozeni
v archivu NPU HMP

zhotoveni podrobné zavérecné zpravy odpadového hospodarstvi o evidenci druhl a mnozstvi
odpadd, o jejich uskladnéni, vyuZiti nebo zneskodnéni v¢. opravnéni osob, jimzZ byly odpady
predany.

c) soucasti predmétu dila je dale:

korozni méreni z hlediska ochrany proti bludnym prouddm

zhotovitel je povinen zajistit po dobu pfechodnych stav(, prechodné nefunkénosti zatizeni,
jejich provizorni reSeni vcetné pripadného persondlniho zajisténi jejich provozu odborné
zpUsobilymi osobami (napf. pfistupové cesty, cesty pro imobilni, osvétleni, sdélovaci zafizeni,
zabezpecovaci zafizeni, informacni zafizeni, ndhradni napdjeni energiemi odvod pfip. ¢erpani
odpadnich, destovych apod.);

d) soudasti predmétu dila_je zpracovani podrobnych technologickych postupl provadéni praci

v jednotlivych etapach stavby (pfedevsim v jednotlivych etapach vyluk) jednotlivych PS a SO, které

obsahuji predevsim:

provadéni odstrariovani a nanaseni ochrannych natérovych systém( ocelovych konstrukci
CD-S5/4

technologicky postup vypinani, zapinani (eventualné prepinani) provizorniho a definitivniho,
stani¢niho, tratového, pfejezdového zabezpecéovaciho zafizeni a sdélovaciho zafizeni,
omezeni rychlosti Zelezni¢ni dopravy v ramci jednotlivych etap - vySe omezeni a doba trvani,
zajisténi nutné volné Sitky pro prljezd vlaku v tésném sousedstvi koleje, kterd slouzi pro
stavbu a to v jednotlivych etapach rekonstrukce objektu

2. ZVLASTNi PODMINKY PRO PROVEDENI DiLA

Zhotovitel se zavazuje k soucinnosti s objednatelem po celou dobu trvani stavby v tom
smyslu, Ze mu umozZni uZzivat prostory a vybaveni pro praci pracovniho tymu objednatele.
Soucinnost bude spocivat v poskytnuti nezbytnych kancelarskych prostor vybavenych
nabytkem pro TDS, koordinatora BOZP vcetné energii, vytapéni a vody a parkovacich mist
atd. Naklady na vySe uvedenou soucinnost jsou zahrnuty v nabidce zhotovitele a jsou tak
soucasti nakladd na zafizeni stavenisté.

Zhotovitel musi na vyloucenych zafizenich dopravni cesty ucinit takovd opatfeni, aby
na provozovanych kolejich byla omezeni tratové rychlosti co nejkratsi a negativné
neovliviiovala zpracovany vylukovy GVD.

Zhotovitel musi v ramci prejimacich fizeni vytvofit ¢asovy prostor pro ¢innost odbornych
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komisi objednatele vrozmezi cca 10 az 30 dni pfed predanim stavby (nebo jeji casti)
objednateli v zavislosti na rozsahu praci.

e Varovny bezpecnostni pas na ndstupisti bude proveden protiskluzovym natérem Zzluté barvy,
napft. typ SAFE STEP 100.

3. ZVLASTNi PODMINKY PRO STAVENISTE

e Vzhledem k tomu, Ze stdvajici sité jsou vétSinou umistény ve stdvajicim kolejisti, nebylo
mozné jejich hloubku uloZeni zjistit. Projektant nepredpokladad zdsah do podzemnich siti
pfi rekonstrukci haly. Pfi hloubeni vykop(l pro zaklady trakéniho vedeni mimo halu je nutno
postupovat obezietné, aby nedoslo kjejich naruseni. Prlbéh siti je moiné odecist
z koordinacni situace, kterd byla zpracovdna v rdmci projektu ,,Modernizace zdp. ¢asti Zst.
Praha hl.n.“ v roce 2007, a kterd je ulozena u investora.

e Projektant upozoriiuje, Ze v prostoru kolejisté se mohou jesté vyskytovat dalsi inZzenyrské sité
prochazejici pod trati, jejichZz prabéhy nejsou znamy.

e Pfistavebnich pracich je nutno drazni sité vypinat tak, aby nebyl narusen Zelezniéni provoz na
trati. Propojovani kabel(l zabezpecovaciho a sdélovaciho zafizeni je nutno napldnovat do
doby vlakovych pauz, dopravniho klidu nebo do nepretrzité vyluky s vyloucenim Zeleznicniho
provozu, ktera je v ramci stavby naplanovdna — viz ¢ast Organizace vystavby.

4. CASOVY PLAN STAVBY

® Soucasti nabidky bude radkovy cCasovy harmonogram praci véetné platebniho kalendare
zahrnujici termin vypracovani realiza¢ni dokumentace, koordinaci se soubézné probihajicimi
stavbami objednatele pripadné soubéiné probihajicimi stavbami cizich investor(, vylukovou
¢innost s maximalnim vyuZitim vylukovych ¢asl, pfechodové stavy, veskeré prace a dodavky
podzhotoviteld.

e \V (Casovém harmonogramu praci je nutno respektovat nasledujici poZadavky
a terminy:

a) termin zahdjeni a ukonceni stavby

b) mozné terminy uvadéni provozuschopnych celkd do provozu

e Zadavatel pozaduje dodrZiovani a maximalni vyuZiti pridélenych vylukovych casd, tomu
odpovidajici nasazeni lidskych a technickych zdroji a pfipadné zavedeni noéniho provozu.

e Na zdkladé daného objemu financnich prostfedkld stavby potvrzeného objednatelem,
predloZi zhotovitel aktualizaci harmonogramu minimalné 1 x za 2 mésice a to 1x v tisténé
formé a 1 x digitalné.

Vystavba je rozdélena do 12 etap s tim, Ze jejich ¢asovy priabéh z hlediska dopadt do provozu
vlakll byl pfedjednan s investorem.
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Pred demontazi veskerych konstrukci a v prabéhu rekonstrukce bude provadéna soustavna
dokumentaéni ¢innost stavajiciho stavu formou fotodokumentace podle pokynl Pamatkového
Ustavu a investora.

V postupu vystavby je zohlednéna prace v dilné, fasadni svislé dily (panely) musi byt sneseny a
odvezeny, repase probihd mimo stavenisté. Pak jsou dily na zavér etapy opét osazeny na pUvodni
misto. Zaskleni je otazka hmotnosti jednotlivych prvkl pro zpétny transport- tj. zasklivani je
mozné jak v dilné, tak pfimo na stavbé.

Pfed snesenim nutno kazdy dil oznacit pozi¢nim cislem pro navraceni na pdvodni misto.

5.

OSTATNI ZVLASTNi TECHNICKE PODMINKY

5.1 DOTCENE ORGANY STATNi SPRAVY

Z projednavani této akce s dotéenymi organy vyplynuly urcité podminky pro realizaci této stavby.
Tyto podminky jsou soucasti plnéni predmétu dila a uchazedi o realizaci této stavby je zapracuji do
své nabidky. NiZe jsou uvedeny poznamky projektanta k témto stanovisklim.

Vyjadreni MHMP odboru pam. péce z 03/2014

Podminky ze strany MHMP odboru Pamatkové péce:

z vyjaddieni MHMP odboru paméatkové péce ze dne 11.2.2014 — NPU-311/5590/2014

1.

Po skonceni opravy vnitrku nosnych sloupl (pilitd) bude jejich povrch uveden do vychoziho
stavu, to znamen3, Ze nebude zdsah (napt. svary na , zdplatach”) patrny.

Bude proveden restaurdtorsky prlzkum ke zjisténi plvodni povrchové Upravy kovovych
konstrukci a dievéného podbiti pfistfesku na nastupistich

Restaurdtorsky priuzkum byl realizovdn v roce 2009 a proto neni nutné jej znovu provddét.

Na zdkladé tohoto prizkumu byla stanovena barevnost kovovych konstrukci.

Navrh barevného feseni povrchu kovovych konstrukci i podbiti pristfeskd nastupist bude
pfedmétem samostatného spravniho fizeni

Barevnost kovovych konstrukci byla upfesnéna vroce 2009, barevnost podbiti byla
akceptovdna ze strany MHMP odboru pam. péce dle projektu v barvé RAL 8007 Rehbraun.

Na misté budou posouzeny vzorky nové navrzeného zaskleni svétlikQi a projednana moznost
zachovani autentickych sklenénych vyplni.

Z vyjadireni MHMP odboru pam. péce ze dne 1.7.2009 — MHMP 257855

Poznamky projektanta k dfive vydanému vyjadieni

V predstihu vSech praci bude zpracovan podrobny stavebné historicky prizkum, soupis
dochovanych historickych prvk( s navrhem jejich budouciho umisténi v objektu. Vzhledem
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k technologickému charakteru ocelové konstrukce je tfeba, aby prizkum stavu a navrh na
renovaci a protikorozni opatieni bylo zpracovano odborniky-inZenyry se specializaci na korozi
materialu. Provedeni restauratorskych praci i restauratorsky prizkum, a zdamér zpracovany
restaurdtorem s platnym povolenim MK CR se bude tykat pouze pasiFskych prvkd a jinych
dekorativnich prvk( konstrukce (jedna se zejména o reliéfy ve vrcholech cel obloukd hal).

- veskeré prace budou provadény specialisty na pfislusné technologie nebo restauratory
s ptislusnym opravné&nim MK CR, nebo pod jejich odbornym dohledem.

- vSechny technologické postupy a cely priibéh obnovy bude béhem rekonstrukce nadrazi haly
dokumentovan. Po ukonéeni bude vyhotovena zprdva o rekonstrukci haly véetné
fotodokumentace, ktera bude v jednom vyhotoveni predana NPU HMP k archivaci.

- vzorky povrchovych Uprav a barevnosti materidl( pro realizaci budou predloZeny zdstupci
NPU HMP k posouzeni vidy v dostate¢ném predstihu. Vykon odborného dohledu nad
provadénim stavby budou provadét specialisté s prislu$nou kvalifikaci ve spolupraci s NPU
HMP.

- vesSkeré dochované kovové prvky budou prednostné repasovany, ndhradu poskozenych
(neopravitelnych) nebo doplnéni chybéjicich ¢asti prvkl za nové Ize provést za predpokladu
dodrzZeni presnych tvarovych kopii a s pouzitim obdobného typu materialu.

- Co se tyce reSeni osvétleni haly — bude zachovano instalované z doby Modernizace v roce
2008-2009

- Barevnost kovovych prvktd a plecht byla z tohoto vyjadfené promitnuta do projektu

- Prazkum ocelovych sloupt byl v ramci projektu proveden a byla navriena jejich oprava,
pruzkum tézko dostupnych detailli je nutno provést po jejich odkryti.

- Oproti vyjadreni budou plochy v ¢elnich obloucich, kde se nachazi vinity plech, hahrazeny
plechem trapézovym (odsouhlaseno vyjadrenim z roku 2014)

- Protikorozni ochrana bude zvolena takova, Ze nezméni profilaci a detaily jednotlivych prvki
kovové konstrukce

- Podrobnéji ostatni podminky viz vyjadreni

Podminky na zakladé Rozhodnuti Drazniho tifadu vydaného dne 25.10.2007 pod &.j.: 10-0250/07-
SP-DU/Nk
Rekonstrukce zastreseni ndstupistni haly je v rozhodnuti uvedena pod cislem

stavebniho objektu SO 816
Poznamky projektanta k dfive vydanému stavebnimu povoleni k jednotlivym bodlim vyjadreni

ad 1) Stavba bude provedena v souladu s projektovou dokumentaci z 02/ 2014 a na zakladé realiza¢ni
dokumentace vypracované zhotovitelem stavby
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ad 2) bez doplfujiciho komentare

ad 3) bez doplnujiciho komentare

ad 4) bez doplnujiciho komentare

ad 5) netyka se této stavby

ad 6) netyka se této stavby

ad7) netyka se této stavby

ad8) tyka se v pfimérené mite - a to pfi vystavbé provizornich zakladd trakéniho vedeni
ad9) tyka se primérené

ad10) zahdjeni a dokonceni vystavby je uvedeno v projektové dokumentaci
ad11) tyka se v omezené mitre vzhledem k technologickym zafizenim

ad 12) bez doplnujiciho komentare

ad 13) nutné provést zkusebni provoz po ukonceni kazdé etapy

ad14) Kontrolni prohlidky stavby:

Prohlidky stavby budou k dispozici pro MHMP odbor pamatkové péce a pro investora umoznény bez
vyzvani.

Kontrolni prohlidky budou vidy min po dokonceni kazdé etapy, v rdmci kontrolni prohlidky bude ¢ast
stavby uvedena do zkuSebniho provozu, zavérecna prohlidka stavby bude pfed wvydanim
kolaudacniho souhlasu.

ad15) bez doplfiujiciho komentare
ad16) bez doplniujicitho komentare
ad17) bez doplfiujicitho komentare

ad18) Koordinace s ostatnimi stavbami

Obsah predmétné stavby tj. rekonstrukce nastupistni haly vySel z pldvodni dokumentace pro stavebni
povoleni stavby ,,Modernizace zap. €. Praha hl. n., 2. &3st, nast. | = IV“.

Déale je nutno vzit vuvahu aktudlni vyluky na okolnich nadrazich, které ovliviuji pocet vlakd
odklonénych na Hlavni nadrazi.

ad19) bez dopliujiciho komentare
ad20) bez dopliujiciho komentare
ad21) bez dopliujiciho komentare

bod k, I, m, n) se projektu netyka

5.2 PODMINKY ZE STRANY INVESTORA
Hygiena

Pfipadné prace v noci musi byt separdtné projedndny s dotéenymi organy statni spravy,
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ostatnimi organizacemi a mistné pfisluSnymi ¢astmi Prahy.

Pfi rekonstrukci je nutno postupovat s ohledem na Zivotni prostredi v intencich v projektu
zpracované c¢asti B.3 Vliv stavby na Zivotni prostfedi, a to s pfihlédnutim zejména k omezeni
prasnosti, hluku a vibraci a obtéZovani obyvatel okolnich domu v pfipadé bezpodminecné
nutné nocni vystavby z ddvodu minimalizace vyluk trati.

Oblast odpadového hospodafistvi:

U odpadd, které vzniknou pfi odstrariovani stavby je nutné ovérovat nebezpecné vlastnosti.

Veskery odpad, ktery vznikne, a to i pfi stavbé, bude vytfidén (zejména nebezpecné slozky
odpadu) a predan do vlastnictvi pouze pravnické osobé nebo fyzické osobé opravnéné
k podnikani, ktera je provozovatelem zafizeni ke sbéru, vykupu, vyuZiti nebo odstranéni
ur¢eného druhu odpadu, nebo osobé, kterd je provozovatelem zafizeni podle § 14 odst. 2
zakona.

Ke kolaudaci predlozi stavebnik doklady o odstranéni a nakladani s odpady (faktury,
potvrzeni opravnéné osoby o prevzeti odpadu).

Cast projektové dokumentace B.5 Odpadové hospodafstvi obsahuje mimo jiné prehled
moznych vzniklych odpadl pfi rekonstrukci, postup pfi jejich likvidaci a prehled zatizeni
k jejich vyuzivani/odstrariovani .Zhotovitel ovéfi a ve své nabidce zohledni platnosti v této
dokumentaci uvazovanych skladek, deponii, shérnych mist apod., v€etné jejich kapacity
a pristupnosti v Case realizace stavby.

Podminky SZDC, s.o., OR Praha

Provedeni stavby musi odpovidat ,, Technickym a kvalitativnim podminkdam staveb stdtnich
drah”v platném znéni.

V misté stavby se mohou nachazet kabely v majetku SZDC, s.0., na kterych provadi servisni
¢innost €D Telematika, a.s. je nutno v dal$im stupni PD zajistit té# vyjadieni tohoto spravce
draznich zafizeni.

Zahdjeni stavby bude pfedem ozndmeno mistnimu sprdvci drahy, panu Jaromirovi Zednickovi
(TO Praha hl.n. —tel. 606 822 394)

Do prujezdného prirezu nevyloucenych stanicnich koleji nesmi zasahovat zadné prekazky
(pfekazky, mechanizace, material, apod.)

PFi pracovni ¢innosti bude pracovisté zabezpeceno proti padu predmét(

Za demontovana navéstidla bude po dobu vystavby odpovidat zhotovitel

O vyluky koleji je nutno Zadat min 2 mésice predem, aby bylo moZné dopravni opatfeni, které
se dotkne uzlu Praha. Pfed zahajenim vyluk v Zst. Praha hl.n. bude svoldna porada za Ucasti
investora (Stavebni sprava), kde bude sdéleno, které dalsi vyluky budou v uzlu Praha a v okoli
Prahy probihat.

Stavba musi zajistit informovani cestujicich o omezeni pfi pohybu na hl.n. (vyluky podchodi a
vystup(, schodist na jednotlivd nastupisté véetné nahradnich tras.

Pti demontdzich a zpétnych montazich jednotlivych prvk( informaéniho systému nesmi dojit
k vylukam inf. systému v provozovanych ¢astech
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j)  PFisnaseni cestovnich navéstidel (pokud bude nutno) je tfeba postupovat tak, aby potfebné
Casti zabezpecovaciho zafizeni byly plné funkéni

k) Dodavatelem navrZena opatfeni v pribéhu vystavby, tykajici se zajisténi pozarni ochrany
v prostoru staveni$té v ramci jednotlivych etap, budou predloZena SZDC OR Praha
predloZena k posouzeni.

I) Béhem rekonstrukcnich praci musi byt zajisténo radné nahradni osvétleni prostor pro
cestujici.

m) Konkrétni typ pouZité manipulacni techniky urci zhotovitel, ktery navrh predlozi
k odsouhlaseni investorovi.

n) V pripadé pouziti zavésené lavky, predloZi zhotovitel investorovi k odsouhlaseni jeji tvar a
velikost. Staticky navrh a posudek takové lavky provede zhotovitel.

o) Pokud v rdmci stavby bude zafizeni staveni$té zasahovat na pozemky ve vl.CD, a.s., musi byt
uzaviena najemni smlouva

5.3 SPECIFICKE PODMINKY STAVBY V PRUBEHU REKONSTRUKCE

Pro zajisténi provozu vlakl a nastupist je oproti pivodnimu navrhu uvazovano s postupnou vyménou
krytiny oddélené na polovinach (mysleno podélné) obloukového zastfeSeni. Krytina v ramci
rekonstrukce nebude ménéna symetricky k ose obloukll a to vzhledem k rozdéleni etap vystavby
(podélné usporadani).

Ze statického hlediska je toto mozné, jelikoZ rozdilnd zatizeni dand pouze hmotnosti proskleni ve
stfedni ¢asti obloukl, nevyvodi zdsadni statické Gcinky, které by znamenaly ztratu Unosnosti Ci
stability konstrukce.

Toto zatizeni, fadové do 20 kg/m2, neni zatizenim rozhodujicim v porovnani s hmotnosti
snéhu 70 kg/m2 dle platnych norem jak dnesnich, tak norem v dobé vzniku, na které musela byt
konstrukce navriena. Kromé toho nosna konstrukce musela byt navrZzena i na nerovhomérné zatizeni
snéhem zvlasté proto, Ze v misté styku obloukl nad stfedni fadou sloupl mohlo dochazet k
hromadéni snéhu oproti volnym okrajim s plechovou krytinou.

Vzhledem k zjisténému stavu nosné konstrukce, poskozené vlivem koroze, vSak nelze s
rezervou na zatizeni snéhem pocitat a pro vyménu proskleni postupné na castech obloukl bude
nezbytné mit konstrukci maximalné odlehéenou.

Bude proto tfeba tyto prace provést bezpodmineéné v obdobi bez rizika zatizeni snéhem,
jelikoZ charakter konstrukce (zastfesSeni trati) neumozniuje provizorni podpirani.

Pred opravou sloupl je nutno provést jejich maximalni odlehceni prostfednictvim podskruzeni. Na
toto podskruzeni je nutno vypracovat realizac¢ni dokumentaci.
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