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ZKRATKY: 
 

BOZP    Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

Bpv    Výškový systém baltský po vyrovnání 

CE  Conformité  Européenne  ‐  označení  výrobku,  že  splňuje  technické  požadavky 

stanovené ve všech právních předpisech Evropské unie  

ČD    České dráhy, a. s. 

ČR    Česká republika 

ČSN    Česká technická norma 

dPSŘ    dopracování Projektového souhrnného řešení 

EMC    Elektromagnetická kompatibilita 

EPZ    Elektrické předtápěcí zařízení     

ES    Evropské společenství 

EU    Evropská unie 

EŽS    Evropský železniční systém 

FKZ    Filtrační kompenzační zařízení 

GNSS    Globální navigační satelitní systém  

GVD    Grafikon vlakové dopravy 

JŽM    Jednotná železniční mapa 

KN    Katastr nemovitostí 

NKÚ    Nejvyšší kontrolní úřad 

OKŘ    Odbor krizového řízení 

OTP    Obecně technické podmínky 

(P)    Projekt  stavby  ‐  projektová  dokumentace  pro  stavby  drah  a  na  dráze  zpracovaná 

v jednom  stupni  na  úrovni  dokumentace  zahrnující  projektovou  dokumentaci  pro 

vydání stavebního povolení a projektovou dokumentaci pro provádění stavby, mimo 

dokumentaci výrobní, dílenskou a dokumentaci vybraných souborů  technologických 

částí, která se dopracovává samostatně jako součást dodávky stavby.    

PBŘ    Požárně bezpečnostní řešení 

POV    Projekt organizace výstavby 

PS    Provozní soubor 

PSŘ    Projektové souhrnné řešení 

OŘ    Oblastní ředitelství 

SEE    Správa elektrotechniky a energetiky 

SFDI    Státní fond dopravní infrastruktury 

S‐JTSK    Souřadnicový systém Jednotné trigonometrické sítě katastrální 
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SO     Stavební objekt 

Smlouva  Smlouva o dílo 

SpS    Spínací stanice 

SŽDC    Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 

SŽG    Správa železniční geodézie 

TDS    Technický dozor stavebníka (investora, Objednatele) 

TKP    Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah 

TKP PK    Technické kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací 

TM    Trakční měnírna 

TPZ    Technické prohlídky a zkoušky 

TSI    Technické specifikace pro interoperabilitu  

TT    Trakční transformovna 

TÚDC    Technická ústředna dopravní cesty 

TV    Trakční vedení 

UIC    Mezinárodní železniční unie 

UTZ    Určená technická zařízení 

ÚOZI    Úředně oprávněný zeměměřický inženýr 

ZGB    Základní geodetický bod určený v 1.třídě přesnosti metodou GNSS  

ZPMZ    Záznam podrobného měření změn 

ZS    Zařízení Staveniště 

ŽBP    Železniční bodové pole 

ŽDC    Železniční dopravní cesta 

ŽP    Životní prostředí 

Pojmy s velkým počátečním písmenem, které nejsou definovány v těchto Technických podmínkách, 

mají význam uvedený v obchodních podmínkách, které tvoří Přílohu č. 1 Smlouvy. 
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1. DOKUMENTACE PRO STAVBU 

1.1 Objednatel  se  zavazuje  zajistit  před  zahájením  provádění  příslušné  Dílčí  etapy 

všechna  potřebná  rozhodnutí  stavebních,  drážních  a  jiných  správních  úřadů  pro 

provedení  příslušné  Části  Díla,  kromě  těch,  která  má  podle  Smlouvy  zajistit 

Zhotovitel.  Dále  se  Objednatel  zavazuje  předat  Zhotoviteli  stavební  povolení, 

posuzovací a schvalovací protokol a všechny doklady o projednání (P), pokud nejsou 

součástí (P). 

1.2 Objednatel  se  zavazuje  zajistit  stavební  povolení  potřebná  dle  platných  právních 

předpisů  k zahájení  a  provádění  Díla  s výjimkou  stavebního  povolení  na  zařízení 

Staveniště,  které  se  tímto  zavazuje  zajistit  Zhotovitel.  Objednatel  zodpovídá  za 

soulad  stavebních  povolení  s  jím  zajišťovanými  částmi  Projektové  dokumentace. 

Zhotovitel je oprávněn zahájit práce na příslušných částech Díla nejdříve po předání 

pravomocného  stavebního  povolení  či  jiného  potřebného  rozhodnutí  příslušného 

správního orgánu a Staveniště Objednatelem. 

1.3 Zhotovitel  je povinen po obdržení  schváleného  (P) od Objednatele bez  zbytečných 

odkladů prověřit jeho úplnost, prověřit zda (P) nebo jiné závazné podklady a pokyny 

Objednatele, které se týkají provádění Díla, nemají zřejmé nedostatky a zda výsledky 

výpočtů  nejsou  ve  zřejmém  rozporu  se  stanovenými  technickými  ukazateli. 

Zhotovitel  však  není  povinen  podrobně  přezkoumávat  správnost  výpočtů  nebo  je 

provádět. 

1.4 Pokud  je  (P) nebo  jeho  část  zpracovaná ve  stupni PSŘ,  zavazuje  se Zhotovitel  jako 

součást Díla zajistit dPSŘ. Pro zpracování dPSŘ platí následující podmínky: 

1.4.1 Pro dPSŘ si Zhotovitel zavazuje zajistit na vlastní náklady veškeré potřebné 

podklady.  Cena  za  dPSŘ  je  vedena  jako  samostatná  položka  cenové 

specifikace. 

1.4.2 Při  zpracování  dPSŘ  se  Zhotovitel  zavazuje  dodržet  ustanovení  všech 

podkladů  uvedených  Seznamu  interních  předpisů  Objednatele, 

pravomocného  stavebního  povolení  a jiných  pravomocných  rozhodnutí 

příslušných správních úřadů. 

1.4.3 Zhotovitel  předá  90  dní  před  zahájením  prací  dle  dPSŘ  1  pracovní 

vyhotovení  dPSŘ  Zhotoviteli  PSŘ  k  posouzení  souladu  dPSŘ  s  PSŘ  a  3 

pracovní vyhotovení Objednateli k posouzení a ke schválení, vč. případného 

rozdílového výkazu výměr. 

1.4.4 U  staničních  zabezpečovacích  zařízení  se  Zhotovitel  dPSŘ  zavazuje  předat 

Objednateli ke schválení 6 souprav závěrových tabulek. 

1.4.5 Po  odsouhlasení  zhotovitelem  PSŘ  zapracování  případných  připomínek  a 

schválení Objednatelem předá Zhotovitel Objednateli dokumentaci dPSŘ SO 

a PS do 30 dnů před zahájením prací v 6 vyhotoveních v listinné formě a ve 2 

vyhotoveních v digitální formě.  

1.4.6 Po schválení závěrových tabulek předá Zhotovitel Objednateli dokumentaci 

dPSŘ PS do 30 dnů před zahájením prací v 6 vyhotoveních v listinné formě a 

ve 2 vyhotoveních v digitální formě. 
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1.4.7 Vyžaduje‐li zhotovení Díla podrobnější rozpracování dokumentace, než uvádí 

(P) event. dPSŘ a jedná se o podrobnosti, které jsou podmíněné možnostmi, 

stavebním vybavením a používanými technologiemi konkrétního zhotovitele 

stavby v rámci provádění Díla, kterého  zhotovitel  (P) nesmí v dokumentaci 

jmenovat,  nebo  dPSŘ,  Zhotovitel  se  zavazuje  zajistit  vyprojektování 

podrobnějšího  rozpracování  dokumentace  (Dokumentace  Zhotovitele, 

výrobní  dokumentace,  realizační  dokumentace)  v rozsahu  nezbytném  ke 

zhotovení  Díla. Náklady  Zhotovitele  na  zpracování  takovéto  dokumentace 

jsou součástí Ceny Díla. Postup předávání, posuzování a schvalování takové 

dokumentace  se  řídí  příslušným  ustanovením  Obchodních  podmínek  o 

akceptaci dokumentů. 

1.5 Zhotovitel  se  zavazuje  zajistit  vypracování  dokumentace  pro  výrobu,  montáž  a 

schválení  atestovaného materiálu  dle  příslušného  Interního  předpisu  Objednatele 

a předá  ji  Objednateli  minimálně  90  dnů  před  zahájením  prací  k posouzení  a 

schválení. 

1.6 Zhotovitel  se  zavazuje  zajistit  vypracování  technologických  postupů  a  předložit  je 

Objednateli  a  zhotoviteli  (P)  k odsouhlasení  nejméně  45  dnů  před  zahájením 

dotčených  prací.  Technologické  postupy  budou  zpracovány  na  všechny  činnosti 

uvedené v (P), v TKP a dle požadavků Objednatele a potřeb Zhotovitele. 

Bez  odsouhlasených  technologických  postupů  nesmí  Zhotovitel  zahájit  dotčené 

práce. Objednatel se zavazuje souhlas bezdůvodně neodepřít 

1.7 (P)  a  dPSŘ  řeší  ukolejnění  vodivých  konstrukcí  pro  všechny  technologické  etapy. 

Součástí Díla  Zhotovitele  je  zpracování  koordinačního plánu ukolejnění  a trakčních 

propojek  jednotlivých  stavebních  postupů  v jednotlivých  železničních  stanicích  a 

traťových  úsecích  a  projednání  tohoto  koordinačního  plánu  ukolejnění  a trakčních 

propojek prostřednictvím TDS s příslušnou provozní složkou SŽDC. Koordinační plán 

včetně zápisu z projednání předá Zhotovitel Objednateli v  listinné a digitální  formě 

v dohodnutém počtu před zahájením  realizace předmětných ukolejnění a trakčních 

propojek.  Náklady  na  tuto  dokumentaci  jsou  součástí  ceny  za  Dílo.  Zhotovitel 

provede  ukolejnění  vodivých  konstrukci  na  základě  změření  a  výpočtu  symetrie 

kolejových obvodů. 

1.8 Zhotovitel  se  zavazuje  v rámci  plnění  Díla  zajistit  zpracování  dokumentace 

skutečného  provedení Díla  pro  geodetickou  část  a pro  technickou  část.  Technická 

část  dokumentace  skutečného  provedení  Díla  vychází  z členění  Díla  a obsahuje 

změny, ke kterým došlo v průběhu stavby v dokumentacích jednotlivých PS a SO a v 

souhrnných  částech  dokumentace  Díla.  Součástí  technické  části  dokumentace 

skutečného  provedení  Díla  je  i  zhotovení  knihy  plánů  dle  příslušných  Interních 

předpisů Objednatele. 

2. ODBORNÁ A ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST A VSTUP DO ŽELEZNIČNÍ DOPRAVNÍ CESTY 

2.1 Pro prokázání odborné způsobilosti platí následující: 

2.1.1 Odborná způsobilost se požaduje pro: 

2.1.1.1 provozování  dráhy  podle  zákona  č.  266/1994  Sb.,  o dráhách,  ve 

znění pozdějších předpisů, § 22, odst. 1, písm. c), 
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2.1.1.2 řízení  drážních  vozidel,  revize,  prohlídky  a  zkoušky  technických 

zařízení  podle  vyhlášky  Ministerstva  dopravy  č.  101/1995    Sb., 

kterou  se vydává  Řád pro  zdravotní a odbornou  způsobilost osob 

při  provozování  dráhy  a  drážní  dopravy,  ve  znění  pozdějších 

předpisů, §8 až §19, 

2.1.1.3 organizaci  udržování  dráhy  a  zajišťování  a  kontroly  technických 

parametrů  součástí  dráhy  podle  vyhlášky  Ministerstva  dopravy 

č.173/1995 Sb., kterou se vydává Dopravní řád drah, §2, odst. 3. 

2.1.2 Odborná způsobilost se prokazuje podle: 

2.1.2.1 vyhlášky Ministerstva dopravy  č. 101/1995  Sb.,  kterou  se  vydává 

Řád  pro  zdravotní  a odbornou  způsobilost  osob  při  provozování 

dráhy a drážní dopravy, ve znění pozdějších předpisů, § 8 až § 19, 

2.1.2.2 Směrnice  SŽDC  č.  50  Požadavky  na  odbornou  způsobilost 

zhotovitelů  při  činnostech  na  dráhách  provozovaných  státní 

organizací Správa železniční dopravní cesty, článek 1.2, 10.6 a 10.7, 

která podrobně vymezuje pro zhotovitele okruh činností. 

2.1.3 Odborná způsobilost se dokládá u: 

2.1.3.1 všech  osob  Zhotovitele  a  osob  jeho  subdodavatelů,  které  budou 

vykonávat  vedoucí  práce  nebo  kteří  jsou  pověřeni  přímým 

vedením činností na ŽDC, 

2.1.3.2 všech osob Zhotovitele a osob jeho subdodavatelů, které se budou 

podílet  v  rámci  plnění  Díla  nebo  jeho  části  na  jedné  z níže 

uvedených  činností:  provozování  dráhy  nebo  řízení  drážních 

vozidel,  revize,  prohlídky  a zkoušky  technických  zařízení  nebo 

organizace  udržování  dráhy  a zajišťování  a  kontrola  technických 

parametrů součástí dráhy. 

2.1.4 Splnění podmínek odborné způsobilosti osoby prokazují originálem dokladu 

o odborné zkoušce nebo  jeho úředně ověřenou kopií podle druhu prací dle 

platné  směrnice  SŽDC  před  zahájením  prací,  při  kontrole  a  při  jakékoliv 

změně oprávněným zaměstnancům Objednatele, TDS, Koordinátorovi BOZP 

na  Staveništi  a  zaměstnancům příslušných  veřejných orgánů  (oprávněných 

provádět zápis do stavebního deníku). Do doby doložení uvedených dokladů 

o provedených  zkouškách  nelze  práce  na  provozované  ŽDC  provádět  a 

Zhotovitel  nese  veškerá  rizika  s tím  spojená  (např.  smluvní  pokuty  za 

neplnění Harmonogramu plnění, resp. ukončení prací). 

2.2 V případě,  že  provádění  Díla  zahrnuje  výrobu,  dílenskou  a  staveništní  montáž 

ocelových konstrukcí Zhotovitel se zavazuje doložit kvalifikaci dle TKP. 

2.3 Pro prokázání zdravotní způsobilosti platí následující: 

2.3.1 Zdravotní způsobilost se požaduje pro: 

2.3.1.1 řízení  drážního  vozidla  podle  vyhlášky  Ministerstva  dopravy  č. 

101/1995  Sb.,  kterou  se  vydává  Řád  pro  zdravotní  a  odbornou 

způsobilost osob při provozování dráhy a drážní dopravy, ve znění 

pozdějších předpisů, 



Příloha 2 b)  ‐ Všeobecné technické podmínky 
Realizace stavby 

VTP/R/02/14 

Stránka 8 z 43 

 

2.3.1.2 provádění  ostatních  činností  při  provozování  dráhy  a  drážní 

dopravy vyhlášky Ministerstva dopravy č. 101/1995 Sb., kterou se 

vydává  Řád  pro  zdravotní  a odbornou  způsobilost  osob  při 

provozování dráhy a drážní dopravy, ve znění pozdějších předpisů, 

2.3.2 Zdravotní způsobilost se prokazuje podle: 

2.3.2.1 vyhlášky Ministerstva dopravy  č. 101/1995  Sb.,  kterou  se  vydává 

Řád  pro  zdravotní  a  odbornou  způsobilost  osob  při  provozování 

dráhy a drážní dopravy, ve znění pozdějších předpisů, 

2.3.2.2 platné  směrnice  SŽDC,  která  stanovuje  požadavky  na  odbornou 

způsobilost dodavatelů při  činnostech na dráhách provozovaných 

Objednatelem. 

2.3.3 Zdravotní  způsobilost  se  dokládá  předložením  posudku  o zdravotní 

způsobilosti,  kterým  se  rozumí  doklad  vydaný  na  základě  vyhlášky 

Ministerstva dopravy č. 101/1995 Sb., kterou se vydává Řád pro zdravotní a 

odbornou způsobilost osob při provozování dráhy a drážní dopravy, ve znění 

pozdějších předpisů. 

2.3.4 Splnění podmínek zdravotní způsobilosti prokazují zaměstnanci Zhotovitele 

a subdodavatelů  na  žádost  Objednatele  nebo  kontrolního  orgánu  před 

zahájením  prací,  v průběhu  realizace  zakázky  při  kontrole  a  při  jakékoliv 

změně v personálním obsazení. 

2.4 Zhotovitel  se  zavazuje  zajistit,  že  zaměstnanci  Zhotovitele  a  subdodavatelů  v 

technických funkcích od funkce mistra (včetně) a výše budou při pobytu v prostoru 

Staveniště  nosit  na  viditelném  místě  označení  visačkou  se  jménem,  funkcí  a 

podobenkou, ostatní  zaměstnanci budou na pracovním ochranném oděvu  zřetelně 

označeni obchodní firmou. 

2.5 Zhotovitel  se  zavazuje  zajistit,  že na  všech  vozidlech  Zhotovitele  a  subdodavatelů, 

používaných na Staveništi, bude viditelně vyznačena příslušnost k obchodní firmě. 

2.6 Zhotovitel  se  zavazuje  zajistit u  svých  zaměstnanců  a  zaměstnanců  subdodavatelů 

prokazatelné  seznámení  s  plánem  BOZP  Díla  a  doložit  splnění  této  povinnosti 

písemně do doby 30 dnů od podpisu Smlouvy. 

2.7 Zhotovitel  přeložky  popřípadě  úpravy  energetických  zařízení  musí  být  vybrán 

v souladu  se  zákonem  č.  458/2000  Sb.,  o  podmínkách  podnikání  a  výkonu  správy 

v energetických odvětví a o změně některých zákonů (energetický zákon), v platném 

znění  a  odsouhlaseni  správci  těchto  zařízení.  Zhotovitel musí  při  přeložkách  nebo 

jiných  úpravách  zajistit  i  plnění  ustanovení  zákona  č.  127/2005,  o elektronických 

komunikacích  a  o  změně  některých  souvisejících  zákonů  (zákon  o elektronických 

komunikacích)  v platném  znění  po  celou  dobu  platnosti  Smlouvy,  a  to  i 

subdodavatelů, kteří se budou na takových pracích podílet.  

3. BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI, POŽÁRNÍ OCHRANA A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

3.1 Zhotovitel  je povinen se při provádění Díla  řídit a postupovat dle platných zákonů, 

vyhlášek a nařízení vlády, zejména podle: 

3.1.1 zákona č. 266/2006 Sb., o úrazovém pojištění zaměstnanců, 
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3.1.2 zákona  č.  309/2006  Sb.,  kterým  se  upravují  další  požadavky  bezpečnosti 

a ochrany  zdraví  při  práci  v pracovněprávních  vztazích  a  o  zajištění 

bezpečnosti  a ochrany  zdraví  při  činnosti  nebo  poskytování  služeb  mimo 

pracovněprávní vztahy, 

3.1.3 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, 

3.1.4 nařízení vlády č. 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění značek a 

zavedení signálů, 

3.1.5 nařízení  vlády  č.  591/2006  Sb.,  o  bližších  minimálních  požadavcích  na 

bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, 

3.1.6 nařízení vlády č. 361 /2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví 

při práci, 

3.1.7 vyhlášky č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví požadavky k zajištění bezpečnosti 

práce a technických zařízení, 

3.1.8 zákon  č.  258/2000  Sb.,  o  ochraně  veřejného  zdraví  a  změně  některých 

souvisejících zákonů, 

3.1.9 nařízení  vlády  č.  272/2011  Sb.,  o ochraně  zdraví  před  nepříznivými  účinky 

hluku a vibrací 

3.1.10 zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, 

3.1.11 zákon č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, 

3.1.12 zákon  č.  86/2002  Sb.,  o  ochraně  ovzduší  a  o  změně  některých  dalších 

zákonů, 

3.1.13 zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, 

3.1.14 zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů, 

3.1.15 zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, 

3.1.16 zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, 

3.1.17 zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a 

o změně některých zákonů, 

3.1.18 zákon  č.  185/2001  Sb.,  o  odpadech  a  o  změně  některých  dalších  zákonů 

(dále jen „zákon o odpadech“),  

3.1.19 zákon č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých zákonů, 

3.1.20 zákon  č. 356/2003 Sb., o chemických  látkách a chemických přípravcích a o 

změně některých zákonů, 

3.1.21 zákon č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými 

nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými přípravky, 

3.1.22 zákon  č. 167/2008 Sb., o předcházení ekologické újmě a o  její nápravě a o 

změně některých zákonů, 

3.1.23 nařízení vlády č. 295/2011 Sb., o způsobu hodnocení rizik ekologické újmy a 

bližších podmínkách finančního zajištění, 

3.1.24 zákon  č.  76/2002  Sb.,  o  integrované  prevenci  a  o  omezování,  o 

integrovaném  registru  znečišťování  a  o  změně  zákonů,  vše  ve  znění 

pozdějších předpisů. 
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3.2 Zhotovitel  odpovídá  na  Staveništi  za  bezpečnost  a  ochranu  zdraví  vlastních 

zaměstnanců  a  ostatních  osob  s oprávněním  vstupu  na  Staveniště.  Zhotovitel  se 

zavazuje po celou dobu provádění Díla a při odstraňování vad řídit a postupovat dle 

platných zákonů, nařízení a předpisů. Zhotovitel se zavazuje řídit při pracích na Díle 

příslušnými  Interními  předpisy  Objednatele  o  BOZP,  s tímto  plánem  BOZP 

prokazatelně seznámit všechny subdodavatele a zavázat je k jeho dodržování.  

3.3 Zhotovitel se zavazuje po celou dobu provádění Díla plně dbát a mít plný dohled nad 

bezpečností všech osob oprávněných ke vstupu na Staveniště. Toto se zavazuje splnit 

tak, že zajistí aby: 

3.3.1 Staveniště bylo zabezpečené tak, aby nepovolané osoby, cestující veřejnost 

a zaměstnanci  dopravců  nebyly  vystaveny  nebezpečí  ohrožení  zdraví 

a života, 

3.3.2 Staveniště (pokud je Staveniště pod jeho dozorem) a Dílo (pokud není řádně 

předáno nebo užíváno Objednatelem) byly udržovány v  řádném  stavu  tak, 

aby osobám uvedeným v předchozím bodě nevznikalo nebezpečí, 

3.3.3 všechny osoby podílející se na zhotovení Díla byly seznámeny s plánem BOZP 

příslušné části Díla, na jejímž provádění se podílí, 

3.3.4 byly  zajištěny  a  udržovány  bezpečnostní  a  dopravní  značky,  osvětlení 

Staveniště,  ostraha  a  oplocení  Staveniště  (dle možností  a  dle  charakteru 

liniových staveb). 

3.4 Zhotovitel  se  zavazuje  dodržovat  platné  právní  předpisy  v oblasti  ochrany  ŽP  a 

ochrany  veřejného  zdraví.  Zhotovitel  se  zavazuje,  že  bude  podnikat  opatření  k 

ochraně  ŽP na  Staveništi  i mimo ně  a bránit  škodám  v důsledku  znečistění, hluku 

nebo  jiných  příčin  vznikajících  jako  důsledek  pracovních  postupů.  Zhotovitel  se 

zavazuje  zajistit  veškerá  opatření,  kterými  na  co  nejnižší  možnou  míru  sníží  vliv 

stavebních prací na ŽP a zdraví obyvatel, a to zejména hluku, prachu, popílku, kouře, 

plynů, par, pachů, pevných a tekutých odpadů, světla, stínění a vibrací. 

3.5 Zhotovitel  se  zavazuje  zajistit  plnění Nařízení  Komise  (ES)  č.  352/2009  ze  dne  24. 

dubna  2009,  které  stanoví  společnou  bezpečnostní  metodu  pro  hodnocení  a 

posuzování  rizik  (CSM),  jak  je uvedeno ve  směrnici Evropského parlamentu a Rady 

2004/49/ES. Toto nařízení  se použije ode dne 1.  července 2012, avšak ode dne 1. 

července  2010  se  použije  na  všechny  významné  změny  týkající  se  strukturálních 

subsystémů, pokud to vyžaduje směrnice 2008/57/ES nebo TSI. 

3.6 Zhotovitel  se  zavazuje  postupovat  při  nehodách  a  mimořádných  událostech 

v souladu s vyhláškou Ministerstva dopravy č. 376/2006 Sb., o systému bezpečnosti 

provozování dráhy a drážní dopravy a postupech při vzniku mimořádných událostí na 

drahách, ve znění pozdějších předpisů, a Interní předpisy Objednatele vztahujícími se 

k této  problematice  v návaznosti  na  zákon  č.  266/1994  Sb.,  o  dráhách,  ve  znění 

pozdějších předpisů. 

3.7 Zhotovitel se zavazuje plnit veškeré povinnosti vyplývající ze zákona č. 133/1985 Sb., 

o  požární  ochraně,  dále  vyhlášky Ministerstva  vnitra  č.  246/2001  Sb.,  o  požární 

prevenci  a  v rozsahu  nezbytném  pro  zajištění  požární  bezpečnosti  i  vyhlášky 

Ministerstva  vnitra  č.  23/2008  Sb.,  o  technických  podmínkách  požární  ochrany 

staveb,  vše  ve  znění  pozdějších  předpisů  a  v rozsahu  dle  schváleného  PBŘ  a 

dodržovat opatření bezpečnostních předpisů Objednatele pro stanovení organizace 
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zabezpečení požární ochrany. Zhotovitel se zavazuje zajistit k řízení o uvedení Díla do 

zkušebního provozu a následně pro vydání kolaudačního souhlasu veškeré náležitosti 

ke stavbě, zhotovené v rámci Díla, vyžadované z důvodu zajištění požární ochrany – 

rozsah vyžadovaných dokladů je stanoven v příslušném dokumentu Profesní komory 

požární ochrany. 

3.8 Zhotovitel  se  zavazuje  používat  technologie,  které  produkují minimum  odpadu  a 

vypracovat  dokumentaci  o  postupech  nakládání  s odpady,  kterou  předloží 

Objednateli před zahájením prací na příslušné Části Díla dle Harmonogramu plnění. 

Přílohou  této  dokumentace  budou  všechny  zákonem  požadované  doklady  dle 

příslušného  Interního předpisu Objednatele. Na vyžádání Objednatele se v průběhu 

provádění Díla Zhotovitel zavazuje předložit ke kontrole oprávněné osoby  jednající 

jménem  Objednatele  související  doklady  (např.  evidence  odpadů).  Zhotovitel  se 

zavazuje  Objednateli  předložit  na  žádost  kopii  zákonného  hlášení  o  produkci  a 

nakládání s odpady za daný kalendářní rok, a to i kdykoli v průběhu roku na vyžádání 

Objednatele.  

3.9 Vzhledem k provozování dráhy a možnosti úniků závadných látek z provozu dráhy, se 

Zhotovitel  zavazuje  zajistit  (nejméně 3  týdny před  zahájením příslušné Dílčí etapy) 

převzorkování  těžených  materiálů  kolejového  lože  a  výkopových  zemin  osobou 

splňující  veškeré  předpoklady  zákonné  předpoklady  pro  tuto  činnost  za  účasti 

Objednatele a dotčených správních úřadů. 

3.10 Na  základě  zjištěných  hodnot  Zhotovitel  zabezpečí  maximální  využití  těžených 

materiálů kolejového  lože a výkopových zemin v rámci provádění  stavební  činnosti 

pro Objednatele. Materiály kolejového lože a výkopové zeminy nebudou považovány 

za  odpad  v případě,  že  budou  využity  na  provádění  Díla,  kde  vznikly  a  současně 

vykazují‐li  vlastnosti  původních  materiálů,  resp.  přírodního  pozadí.  Pokud  se 

materiály  kolejového  lože  a  výkopové  zeminy,  stanou  odpadem, bude  s nimi 

nakládáno  v souladu  se  zákonem  o  odpadech  a  jeho  prováděcími  předpisy  (další 

využívání k terénním úpravám bude možné pouze na základě rozhodnutí příslušných 

stavebních úřadů). Stavební výrobky a materiály  je Zhotovitel oprávněn nabídnout 

k užití mimo  činnosti  spojené  s prováděním Díla  pouze  za  předpokladu,  že  budou 

následně použity k původnímu účelu, nebo před tím prošly mechanickou úpravou na 

recyklát. 

3.11 V případě  změny umístění  recyklační  základny mimo místo navržené a projednané 

v (P), se Zhotovitel zavazuje předložit Objednateli souhlas místně příslušného orgánu 

ochrany  ŽP  a  místně  příslušné  hygienické  stanice.  Náklady  na  zřízení  recyklační 

základny jsou zahrnuty v Ceně Díla. 

3.12 Zhotovitel  se  zavazuje  předložit  Objednateli  jako  podklad  ke  kolaudačnímu  řízení 

doklad – závěrečnou zprávu odpadového hospodářství o evidenci druhů a množství 

odpadů, o jejich uskladnění, využití nebo zneškodnění vč. oprávnění osob,  jímž byly 

odpady předány. Zhotovitel  se  zavazuje  v závislosti na  charakteru Díla  respektovat 

seznam předkládaných dokladů uvedený  v Interním předpisu Objednatele. Dále  se 

Zhotovitel zavazuje Objednateli sdělit, kde bude dle zákonných požadavků uchovávat 

potřebné doklady o nakládání s odpady. 

3.13 Zhotovitel  odpovídá  za  dodržování  zákona  č.  114/1992  Sb.,  o  ochraně  přírody 

a krajiny, ve znění pozdějších předpisů. Pokud jsou prováděním Díla dotčena zvláště 

chráněná území, případně evropsky významné lokality a vyžaduje‐li to charakter Díla 

nebo příslušný orgán ochrany přírody, Zhotovitel  je povinen na své náklady zajistit, 
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po  dohodě  s Objednatelem,  biologický  dozor  odborně  způsobilou  osobou  a 

pravidelně  v měsíčním  intervalu  informovat  Objednatele  o  průběhu  dozorování 

prostřednictvím  průběžných  zpráv.  Biologický  dozor  se  zaměřuje  na  předměty 

ochrany  v území,  potencionální  překročení  zákona  a  na  dodržování  podmínek 

rozhodnutí  (výjimky)  pro  danou  činnost.  Jednotlivé  průběžné  zprávy  se  Zhotovitel 

zavazuje  po  provádění  Díla  vyhodnotit  a  předložit  Objednateli  souhrnnou 

závěrečnou zprávu jako podklad ke kolaudačnímu řízení příslušné Části Díla. 

3.14 Při provádění Díla se Zhotovitel zavazuje nepoškodit dřeviny ani jiné porosty v území 

Staveniště a  jeho okolí a bude  je  chránit v souladu  se zákonem  č. 114/1992 Sb., o 

ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou č. 395/1992 Sb., 

kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 114/1992 Sb., ve znění pozdějších 

předpisů.  Při  kácení  dřevin  Zhotovitel  odpovídá  v plném  rozsahu  za  dodržení 

příslušných  právních  předpisů  jak  pro  dřeviny  rostoucí  mimo  les,  tak  i  v lesních 

porostech  a nepřekročí  stanovený  rozsah  kácení dle  (P)  a příslušného povolení  ke 

kácení. 

3.15 Zhotovitel  odpovídá  za  dodržování  a  plnění  podmínek  havarijního  plánu.  Dále 

Zhotovitel odpovídá za aktualizaci havarijního plánu uceleného provozního území ve 

smyslu zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), 

ve znění pozdějších předpisů a ve smyslu vyhlášky Ministerstva životního prostředí č. 

450/2005  Sb.,  o  náležitostech  nakládání  se  závadnými  látkami  a  náležitostech 

havarijního  plánu,  způsobu  a  rozsahu  hlášení  havárií,  jejich  zneškodňování  a 

odstraňování  jejich  škodlivých  následků,  ve  znění  pozdějších  předpisů.  Rovněž  se 

Zhotovitel  zavazuje  předcházet  možným  únikům  závadných  látek  ze  stavebních 

mechanizmů, strojů a vozidel v souladu s Interními předpisy Objednatele.  

3.16 Zhotovitel  se  zavazuje  při  nakládání  a  manipulaci  se  závadnými  látkami 

minimalizovat  riziko  vzniku  havarijní  situace  a  v dostatečném  rozsahu  provést 

havarijní  zabezpečení.  Zhotovitel  se  zavazuje  na  vyžádání  předložit  Objednateli 

havarijní plán  ke  kontrole  a umožní Objednateli  kontrolu havarijního  zabezpečení, 

míst  nakládání  se  závadnými  látkami  a  kontrolu  dostupnosti  havarijní  soupravy, 

popř.  skladu  nebezpečných  látek.  Odpovědnost  za  případnou  škodu  na  majetku 

Zhotovitele, Objednatele a třetích osob z důvodu nedodržení havarijního plánu nese 

Zhotovitel. 

3.17 Zhotovitel odpovídá za dodržování a plnění podmínek povodňového plánu. V případě 

že  se  Staveniště,  nebo  jeho  část  nachází  v záplavovém  území  nebo může  zhoršit 

průběh povodně, Zhotovitel se zavazuje zajistit aktualizaci povodňového plánu, který 

se  následně  zavazuje  předložit  ke  schválení  příslušnému  správci  vodního  toku  a 

zajistit  potvrzení  jeho  souladu  s povodňovým  plánem  vyšší  úrovně  pro  Dílem 

dotčené území. Zhotovitel se zavazuje předložit na vyžádání Objednateli povodňový 

plán  ke  kontrole.  Odpovědnost  za  případnou  škodu  na  majetku  Zhotovitele, 

Objednatele  a  třetích  osob  z důvodu  nedodržení  povodňového  plánu  nese 

Zhotovitel. 

4. STAVENIŠTĚ A ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ 

4.1 Objednatel se zavazuje zajistit Zhotoviteli právo užívání Staveniště, včetně železniční 

dopravní cesty, v době, kdy je toho třeba, aby mohl Zhotovitel Dílo dokončit řádně a 

včas  za podmínek  sjednaných ve Smlouvě. Staveniště  (jako  celek) bude Zhotoviteli 

předáno Objednatelem bez zbytečného odkladu po nabití účinnosti Smlouvy. 
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4.2 Zhotovitel ponese veškeré náklady a poplatky za zvláštní a/nebo dočasná přístupová 

práva,  která  potřebuje,  včetně  těch,  které  se  týkají  přístupu  ke  Staveništi,  včetně 

železniční  dopravní  cesty.  Pro  účely  získání  zvláštních  a/nebo  dočasných 

přístupových práv k nemovitostem, které bude Zhotovitel potřebovat pro provedení 

Díla, zařízení Staveniště a/nebo přístupu na Staveniště, se Zhotovitel zavazuje uzavřít 

nájemní  smlouvy  s vlastníky  dotčených  nemovitostí  a  řádně  jim  uhradit  nájemné, 

nebude‐li s vlastníky příslušných nemovitostí dohodnuto jinak. 

4.3 Právo  přístupu  a  užívání  je  Zhotovitel  oprávněn  poskytnout  dále  všem  svým 

Subdodavatelům,  uvedeným  v příloze  Smlouvy.  Zhotovitel může  udělit  oprávnění 

k přístupu na Staveniště jiným osobám jen po předchozím písemném souhlasu TDS.  

4.4 Zhotovitel se zavazuje zajistit, aby pracovníci Zhotovitele a další osoby nacházející se 

v prostoru  Staveniště  byli  vybaveni  průkazem  „Oprávnění  ke  vstupu  do  kolejiště“, 

kterým  je  pracovníkům  Zhotovitele  a  dalším  osobám  dáno  oprávnění  vykonávat 

pracovní činnost v kolejišti nebo v blízkosti kolejí. 

4.5 Zhotovitel  se  zavazuje,  že  při  realizaci  Díla  budou  mít  zaměstnanci  Zhotovitele 

včetně zaměstnanců  jeho  subdodavatelů  oprávnění  vstupu  do  železniční  dopravní 

cesty, ke vstupu na nezbytné veřejnosti nepřístupné pozemky a ke vstupu do objektů 

Objednatele.  Oprávnění  ke  vstupu,  které  vydává  Odbor  krizového  řízení  je 

vyžadováno v souladu se zákonem č. 266/1994 Sb., o dráhách, v platném znění. 

4.6 Zhotovitel se zavazuje požádat o vydání oprávnění ke vstupu pro své zaměstnance a 

zaměstnance  svých  subdodavatelů osobou uvedenou ve Smlouvě  jako oprávněnou 

jednat  za  Zhotovitele  ve  věcech  technických.  Doložení  skutečnosti,  že  konkrétní 

subjekt  je  subdodavatelem  Zhotovitele,  provede  Zhotovitel  předložením  kopie 

Přílohy č. 8 Smlouvy. Žádost o vydání oprávnění ke vstupu bude obsahovat seznam 

všech zaměstnanců Zhotovitele včetně zaměstnanců jeho subdodavatelů. Zhotovitel 

se zavazuje tento seznam zaměstnanců řádně vést a aktualizovat a v případě jakékoli 

změny tohoto seznamu zaměstnanců  je Zhotovitel povinen znovu požádat o vydání 

oprávnění ke vstupu pro aktuální seznam zaměstnanců. 

4.7 Zhotovitel  se  dále  zavazuje  v dohodě  s vlastníky  přístupových  a  odvozových  tras 

zajistit  jejich potřebné úpravy, pokud  jejich stavební stav nebo dopravně  technický 

stav neodpovídá  rozsahu nebo  způsobu  jejich používání při  stavbě  (§ 38  zákona  č. 

13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů) nebo pokud 

v důsledku staveništní dopravy došlo k podstatnému nárůstu zatížení přístupových a 

odvozových  tras  (§ 39  zákona  č.13/1997  Sb., o pozemních  komunikacích,  ve  znění 

pozdějších předpisů). Náklady na  tyto potřebné úpravy přístupových a odvozových 

tras jsou součástí Ceny Díla. 

4.8 Není‐li uvedeno jinak: 

4.8.1 Zhotovitel  oznámí  TDS  nejméně  21  dnů  předem  datum,  kdy  bude  na 

Staveniště  dodáno  nějaké  zařízení  nebo  významnější  položka  jiného 

vybavení, 

4.8.2 Zhotovitel bude odpovídat za balení, naložení, přepravu, dodávku, vyložení, 

skladování a ochranu  veškerého  vybavení a dalších  věcí  vyžadovaných pro 

Dílo, a 
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4.8.3 Zhotovitel  odškodní Objednatele  a  zajistí,  aby mu  nevznikla  újma  (včetně 

právních  výloh)  v  důsledku  poškození  způsobeného  přepravou  vybavení  a 

projedná a zaplatí veškeré nároky vzniklé jejich přepravou. 

4.9 Zhotovitel nebude zbytečně nebo nevhodně omezovat 

4.9.1 pohodlí veřejnosti nebo 

4.9.2 přístup  a  užívání  veškerých  silnic  a  chodníků,  bez  ohledu  na  to,  zda  jsou 

veřejné nebo v držení Objednatele nebo jiných osob. 

4.10 Zhotovitel odškodní Objednatele a  zajistí, aby mu nevznikla újma  (včetně právních 

výloh) v případě důsledků takového zbytečného nebo nevhodného omezování. 

4.11 Zhotovitel  bude  odpovídat,  kromě  dále  uvedených  případů,  za  zajištění  veškeré 

energie, vody a dalších služeb, které bude potřebovat pro zhotovení Díla. Zhotovitel 

bude  oprávněn  používat  pro  účely  Díla  ty  zdroje  elektřiny,  vody,  plynu  a  dalších 

služeb,  které  jsou  k  dispozici  na  Staveništi  a  jejichž  detaily  jsou  uvedeny 

 v Technických  podmínkách  a  (P).  Zhotovitel  poskytne  na  vlastní  náklady  a  riziko 

veškeré  přístroje  nutné  k  využívání  těchto  služeb  a  měření  spotřebovaného 

množství. Napojení  na  přípojné  body  uvedené  v  (P)  si  u  jednotlivých  správců  sítí 

zajistí na svůj náklad Zhotovitel.  Jakékoliv požadavky na dodávky služeb nad rámec 

(P),  např.  výše  odběru,  vybudování  nových  přípojek  apod.,  si  zajistí  Zhotovitel  na 

vlastní náklady. Zhotovitel  je povinen hradit  správcům  jednotlivým  sítí, na které  je 

připojen, cenu za spotřebu podle skutečného odběru energií. 

4.12 V rozsahu v  jakém bylo neplnění povinností Objednatele poskytnout výše uvedená 

práva užívání některé  části Staveniště způsobeno nějakou chybou nebo opožděním 

Zhotovitele, včetně chyby v některém z dokumentů Zhotovitele nebo prodlení s jeho 

převzetím,  nebude  mít  Zhotovitel  nárok  na  prodloužení  lhůty  pro  plnění  dle 

Obchodních podmínek. 

4.13 Není‐li stanoveno jinak: 

4.13.1 Zhotovitel  odpovídá  za  to,  že  nepovolané  osoby  nebudou mít  přístup  na 

Staveniště, a 

4.13.2 povolané  osoby  budou  tvořit  výlučně  pracovníci  Zhotovitele  a  pracovníci 

Objednatele  a  veškeří  další  pracovníci  ohlášení  Zhotoviteli  Objednatelem 

nebo  TDS,  jako  oprávnění  pracovníci  dalších  zhotovitelů  Objednatele  na 

Staveništi  a  oprávnění  pracovníci  veškerých  legálně  ustavených  veřejných 

orgánů,  zejména  státního  stavebního  dohledu  a  pracovníci  koordinátora 

BOZP jmenovaného Objednatelem. 

4.14 Zhotovitel omezí svou činnost při zhotovování Díla na Staveniště a na  jakékoli další 

prostory,  které může  Zhotovitel  získat  a  TDS  odsouhlasit  jako  pracovní  prostory. 

Zhotovitel podnikne všechna nezbytná opatření k tomu, aby vybavení Zhotovitele a 

pracovníci  Zhotovitele  zůstali  na  Staveništi  a  v  těchto  dalších  prostorách,  a  aby 

nezabíral přilehlé pozemky. 

4.15 Během  provádění  Díla  Zhotovitel  zajistí,  aby  na  Staveništi  nebyly  žádné  zbytečné 

překážky, a zajistí skladování nebo odstranění veškerého vybavení Zhotovitele nebo 

nadbytečného  materiálu.  Zhotovitel  vyčistí  Staveniště  a  odstraní   z něj  veškerý 

odpad, suť a pomocné stavby či konstrukce, jichž už není třeba. 
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4.16 Do 30 dnů po podpisu Předávacího protokolu Zhotovitel vyklidí tu část Staveniště a 

Díla,  k  nimž  se  Předávací  protokol  vztahuje,  a  odstraní  z  nich  veškeré  vybavení 

Zhotovitele, nadbytečný materiál, odpad a  suť. Zhotovitel opustí předmětnou  část 

Staveniště a Díla čistou a bezpečnou. Zhotovitel může po dobu  lhůty pro oznámení 

vad  ponechat  na  Staveništi  to  vybavení,  které  se  vyžaduje  k  tomu,  aby  mohl 

Zhotovitel  plnit  své  povinnosti  dle  Smlouvy,  pokud  to  není  v  rozporu  s účelem 

Smlouvy.  V případě,  že  Zhotovitel  do  30  dnů  od  uběhnutí  lhůty  pro  vyklizení 

příslušné části Staveniště nesplní svou povinnosti vyklidit příslušnou část Staveniště, 

je Objednatel oprávněn vyklidit příslušnou část Staveniště na náklady Zhotovitele.  

4.17 Zhotovitel  nese  plnou  odpovědnost  za  nakládání  s odpady  kategorie  ostatní  a 

nebezpečné včetně jejich předávání oprávněným osobám, to vše v souladu s obecně 

závaznými  právními  předpisy  v oblasti  nakládání  s odpady.  Zhotovitel  bude 

respektovat příslušné části (P) o odpadovém hospodářství, pokud  je (P) obsahuje, a 

zajistí  všechny  dokumenty  vyžadované  platnou  legislativou  v oblasti  nakládání  s 

odpady. Zhotovitel je dále povinen dodržovat ustanovení právních předpisů na úseku 

ochrany vod, ochrany ovzduší, ochrany veřejného zdraví, ochrany přírody a krajiny 

v oblasti  chemických  látek  a  přípravků.  Zhotovitel  nesmí  vypouštět  ani  dovolit 

vypouštění  toxických  či  škodlivých  exhalací  či  jakýchkoliv  jiných  látek  do  ovzduší, 

vody, nebo na pozemky tvořící Staveniště nebo v jeho okolí. 

4.18 Zhotovitel podnikne veškeré přiměřené úkony pro ochranu životního prostředí  (jak 

na  Staveništi,  tak  mimo  ně)  a  pro  omezení  škod  a  obtěžování  lidí  i  majetku 

způsobeného znečištěním, hlukem a dalšími důsledky jeho činnosti. Zhotovitel zajistí, 

aby  emise  a  povrchová  znečištění,  způsobená  činností  Zhotovitele,  nepřesáhly 

hodnoty  stanovené  v  Technických  podmínkách  ani  hodnoty  předepsané 

odpovídajícími právními předpisy. 

4.19 Zhotovitel  je v termínu do 30 dnů od účinnosti Smlouvy povinen písemně oznámit 

TDS vady a nedostatky (P), u kterých lze oprávněně předpokládat, že vlivem stavební 

činnosti  a  veškeré  činnosti  Zhotovitele,  spojené  s prováděním  Díla,  budou  mít 

negativní/škodlivý  vliv  na  životní  prostředí.  Toto  písemné  oznámení  bude 

Zhotovitelem  náležitě  odůvodněno.  V případě,  že  tak  Zhotovitel  neučiní,  souhlasí 

Zhotovitel s tím, že veškeré následně vzniklé náklady spojené s opatřeními nutnými 

k ochraně  životního  prostředí  před  vlivem  stavební  činnosti  a  veškeré  činnosti 

Zhotovitele  a  veškeré  náklady  spojené  s prováděním  prací  v souladu  s právními 

předpisy na ochranu životního prostředí, stejně  tak  jako  i úhrada pokut a poplatků 

uložených  orgány  státní  správy  během  provádění  Díla,  půjdou  výhradně  v plném 

rozsahu k tíži Zhotovitele. 

4.20 Zhotovitel  nese  odpovědnost  za  případné  porušení  právních  předpisů  na  úseku 

ochrany životního prostředí, které bylo při provádění Díla způsobeno Zhotovitelem. 

4.21 Všechny fosílie, mince, cenné nebo starožitné předměty a konstrukce a další zbytky 

nebo  předměty  geologického  nebo  archeologického  zájmu  nalezené  na  Staveništi 

budou předány do péče  a pravomoci Objednatele.  Zhotovitel podnikne přiměřená 

opatření  k  tomu,  aby  se  pracovníkům  Zhotovitele  nebo  jiným  osobám  zabránilo 

 v odnesení  nebo  poškození  těchto  nálezů.  Objevení  takového  nálezu  Zhotovitel 

neprodleně  oznámí  TDS,  přičemž  je  vázán  jeho  pokyny,  jak  se  s  ním má  naložit. 

Jestliže  Zhotoviteli  vznikne  zpoždění  v  důsledku  plnění  těchto  pokynů,  předá 

Zhotovitel TDS další oznámení a vznikne mu nárok na odpovídající prodloužení lhůty 

pro plnění stanovených Harmonogramem plnění v důsledku tohoto zpoždění. 
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4.22 Při objevení kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo archeologických nálezů 

dle  předchozích  odstavců  je  Zhotovitel  povinen  postupovat  v souladu  s obecně 

závaznými  právními  předpisy,  zejména  v souladu  s ustanovením  §  176  zákona  č. 

183/2006 Sb., o územním plánování a  stavebním  řádu  (stavební  zákon), v platném 

znění. 

4.23 Zhotovitel  vynaloží  přiměřené  úsilí  k  tomu,  aby  se  zabránilo  poškození  veškerých 

silnic nebo mostů dopravou Zhotovitele nebo pracovníky Zhotovitele. Toto úsilí bude 

zahrnovat užívání vhodných vozidel a cest. 

4.24 Zhotovitel se zavazuje na vlastní náklady: 

4.24.1 provádět  veškerou  údržbu,  která  může  být  požadována  za  užívání 

přístupových cest Zhotovitelem nebo oprávněných osob; 

4.24.2 poskytnout  veškeré  nutné  značení  a  směrovky  na  přístupových  cestách  a 

získá  veškerá  povolení,  která  mohou  být  vyžadována  příslušnými  úřady 

 k tomu, aby mohl používat silnic, značek a směrovek; 

4.24.3 vypořádat  veškeré  nároky,  které  mohou  vzniknout  v  důsledku  užívání 

přístupových cest; 

4.24.4 zajistit  dostatečnost  nebo  existenci  přístupových  cest  pro  užívání 

požadované  Zhotovitelem  v  případě  absence  nebo  nevhodnosti 

přístupových cest na Staveniště. 

4.25 Po ukončení užívání přístupových cest je Zhotovitel povinen tyto uvést na svůj náklad 

do  původního  stavu,  s přihlédnutím  k úpravám  provedeným  dle  článku  9.7  těchto 

Obchodních  podmínek.  Zhotovitel  je  rovněž  povinen  uhradit  náklady  spojené 

s odstraněním  závad  ve  sjízdnosti  přístupových  cest,  s jejich  poškozením  a  jejich 

znečištěním  v souladu  s  §  27  a  § 28  zákona  č.  13/1997  Sb.,  o pozemních 

komunikacích,  ve  znění  pozdějších  předpisů.  Zhotovitel  odpovídá  za  vzniklé  škody 

způsobené nedodržením těchto povinností. 

4.26 Před umístěním stavby nebo její části na nemovitostech ve vlastnictví třetích osob je 

Zhotovitel povinen ověřit,  zda  k tomuto účelu byly předmětné nemovitosti určeny 

v (P) a zda je součástí této dokumentace též smlouva, která by Objednateli zakládala 

právo  na  předmětných  nemovitostech  stavbu  provést.  Zjistí‐li  při  tomto  ověření 

Zhotovitel  jakoukoli  pochybnost,  je  povinen  tuto  skutečnost  Objednateli 

bezodkladně prokazatelně oznámit a požádat jej o udělení pokynu k dalšímu postupu 

při provádění příslušné Části Díla na nemovitostech. 

4.27 Před zahájením provádění příslušné části Díla se Objednatel zavazuje zajistit předání 

Staveniště  (resp.  jeho  příslušné  části)  Zhotoviteli  prostřednictvím  osob 

vykonávajících  TDS.  Předání  Staveniště  se  uskutečňuje  na  základě  žádosti 

Zhotovitele.  Objednatel  předá  Zhotoviteli  Staveniště  pro  realizaci  Díla  nebo  jeho 

částí nejpozději 14 kalendářních dnů před  termínem  zahájení  realizace v souladu  s 

„Harmonogramem  postupu  prací  a  finančního  plnění“.  Vzhledem  k charakteru 

liniových staveb  je Objednatel oprávněn předávat Zhotoviteli Staveniště po úsecích 

v samostatných  lokalitách  v časově oddělených  etapách,  avšak  vždy  tak,  aby mohl 

Zhotovitel zahájit provádění příslušné části Díla. 

4.28 Objednatel  se,  za  účasti  správce  ŽBP,  zavazuje  předat  Zhotoviteli  při  předání 

Staveniště  body  ŽBP  a  hlavní  výškové  body,  které  jsou  základem  pro  vytvoření 

vytyčovací  sítě dle  kapitoly  Zeměměřická  činnost  Zhotovitele  a  v rozsahu  a  kvalitě 
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tak,  jak  je  uvedeno  v (P),  části  ‐  „Geodetická  dokumentace“.  Pro  vytyčení  stavby, 

která  je  předmětem  Díla,  je  Zhotovitel  povinen  používat  pouze  body  určené 

z předaného ŽBP nebo vytyčovací sítě. 

4.29 Zhotovitel  se  zavazuje  po  celou  dobu  provádění Díla  zajišťovat  ochranu  a  údržbu 

bodů  této  vytyčovací  sítě  tak,  aby  nedošlo  k jejich  neplánovanému  zničení, 

poškození,  neoprávněnému  přemístění  nebo  učinění  nepoužitelnými.  Zničení, 

poškození,  neoprávněné  přemístění,  nebo  učinění  nepoužitelnými  u  ZGB  se 

Zhotovitel  zavazuje  neprodleně  projednat  se  správcem  ŽBP.  Obnovení  nebo 

přemístění  ZGB  může  být  uskutečněno  pouze  správcem  ŽBP  nebo  jen  s jeho 

souhlasem. Náklady na tuto činnost jsou součástí Ceny Díla. 

4.30 Součástí zápisu o předání a převzetí Staveniště je protokol o vytyčení hranic obvodu 

Staveniště dle kapitoly Zeměměřická činnost Zhotovitele. 

4.31 Zhotovitel  se  prostřednictvím  ÚOZI  zavazuje  vyzvat  při  předání  Staveniště 

Objednatele ke spolupráci na kontrolním měření terénu za účasti Objednatele. 

4.32 Při předání Staveniště  se Objednatel  zavazuje prostřednictvím osob vykonávajících 

TDS  seznámit  Zhotovitele  se  zjištěnými  stávajícími  podzemními  a  nadzemními 

vedeními  a  zařízeními  technické  infrastruktury,  které  mohou  být  dotčeny 

prováděním Díla  s uvedením,  kdo  je  správcem  sítí,  pokud  nejsou  tyto  skutečnosti 

uvedeny v (P). 

4.33 O  předání  Staveniště  se Objednatel  zavazuje  prostřednictvím  osob  vykonávajících 

TDS  sepsat  Zápis  o  předání  Staveniště  (dále  jen  „Zápis“),  který musí  obsahovat  i 

vyjádření  Zhotovitele  k předanému  Staveništi.  Zápis  bude  sepsán  ve  dvou 

vyhotoveních,  která  musí  být  podepsána  zmocněnými  zástupci  obou  smluvních 

stran. Každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení tohoto Zápisu. 

4.34 Po převzetí Staveniště zajistí Zhotovitel na vhodném místě, u liniové stavby zpravidla 

na  jejím začátku a konci,  instalaci  tabule s informacemi o stavbě v rozsahu dle TKP 

včetně  informací,  z jakých  prostředků  je  akce  financována  (kofinancována) 

a s uvedením  loga poskytovatele  financí.  Je‐li  stavba  spolufinancována  z fondů EU, 

musí  se  prostředky  publicity  řídit  příslušnou  směrnicí  Objednatele.  Po  dokončení 

stavby,  pokud  to  charakter  stavby  dovolí,  zajistí  Zhotovitel  na  vhodném  místě 

instalaci  informační  tabule,  která  bude  obsahovat  loga  poskytovatelů  finančních 

zdrojů,  název  stavby,  údaj,  kdo  stavbu  realizoval  a  z jakých  prostředků,  datum 

dokončení a název Zhotovitele stavby. 

4.35 Pro  provádění  Díla  se  Zhotovitel  zavazuje  dočasně  používat  ZS,  které  se  po 

dokončení  Díla  uvede  do  původního  nebo  předem  dohodnutého  stavu  a  vrátí  se 

původnímu vlastníkovi nebo jiné předem dohodnuté osobě. 

4.36 Pozemky,  které  tvoří  zemědělský  půdní  fond  nebo  do  něj  náleží,  je  Zhotovitel 

oprávněn použít po dobu kratší než  jeden  rok  (včetně uvedení půdy do původního 

stavu), a  to pouze po předchozím projednání  s vlastníkem nemovitosti nebo  jiným 

oprávněným,  a v souladu  se  zákonem  č.  334/1992  Sb.,  o  ochraně  zemědělského 

půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů. 

4.37 Bude‐li  třeba v rámci provádění Díla umístit nebo přemístit dopravní  značky podle 

zákona  č.  13/1997  Sb.,  o  pozemních  komunikacích,  ve  znění  pozdějších  předpisů, 

podle  prováděcí  vyhlášky  č.  104/1997  Sb.,  kterou  se  provádí  zákon  o pozemních 

komunikacích a v souladu s dokumentací dopravních opatření, Zhotovitel se zavazuje 
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zajistit tyto práce. Zhotovitel se rovněž zavazuje zajistit udržování dopravních značek. 

V případě  potřeby  změny  dopravního  značení  se  Zhotovitel  zavazuje  tuto  změnu 

projednat  s  příslušnými  správními  orgány.  Náklady  na  tyto  práce  a  udržování 

dopravních značek jsou součástí Ceny Díla. 

4.38 Jestliže  charakter  Díla  vyžaduje,  aby  Zhotovitel  použil  vodní  dopravu,  budou 

předchozí  ustanovení  interpretována  jako  by  „komunikace“  byla  vodní  cesta  a 

"vozidlo" bude chápáno jako plavidlo s odpovídajícími souvislostmi.  

4.39 Zhotovitel využije pro umístění ZS a pro manipulační plochy v maximální míře plochy 

a objekty doporučené a předjednané v (P) jako dočasné zábory. Náklady na zřízení a 

zrušení ZS a cena za nájem dalších nemovitostí a jejích částí nebo práv k nim, včetně 

jejich uvedení do původního stavu, jsou součástí ceny za Dílo. Zhotovitel se zavazuje 

k zajištění  nemovitostí  pro  ZS  (včetně  přístupu  na  Staveniště)  a dalších  pozemků 

dočasně využívaných k uskutečnění stavby (provozní manipulační plochy podél trati 

apod.). Jestliže Zhotovitel použije pro realizaci Díla dodatečná vybavení neobsažená 

v (P), zajistí si toto vybavení na své náklady.  

4.40 Dočasné  využívání  nemovitostí  pro  zařízení  Stavenišť,  potřebné  k provedení  Díla, 

jsou  s vlastníky  projednány.  Vyjádření  vlastníků  nebo  nájemní  smlouvy  jsou 

v dokladové  části  (P).  V případě,  že  vlastník  poskytl  souhlas  s dočasným  využitím 

nemovitosti, uzavře  Zhotovitel  s tímto  vlastníkem nájemní  smlouvu  a  zajistí plnění 

podmínek,  uvedených  ve  Smlouvě.  V případě,  že  nájemní  smlouvu  uzavřel 

s vlastníkem  Objednatel,  byla  účinnost  této  smlouvy  odložena  až  na  dobu 

skutečného  využití nemovitosti. V takovém případě, pokud  se  Zhotovitel  rozhodne 

nemovitost  využívat,  bude  nájemní  smlouva  převedena  na  Zhotovitele,  který  si 

s vlastníkem  dojedná  upřesnění  nájemních  podmínek  a  zajistí  jejich  plnění. 

V nabídkové ceně Díla budou náklady na pronájem nemovitostí pro realizaci stavby 

vyčísleny samostatnou položkou. 

4.41 Přístupové  cesty  ke  staveništi  a objekty na nich  jsou navrženy  v POV  zpravidla po 

stávajících  komunikacích. U  pozemních  komunikací,  kde  je  to  požadováno,  uzavře 

Zhotovitel  nájemní  smlouvu  na  jejich  využívání.  Zhotovitel  během  stavby  zajistí  u 

komunikací  používaných  stavbou  čištění,  kropení  proti  prašnosti  a  průběžnou 

údržbu.  Před  započetím  stavby  pořídí  Zhotovitel  fotodokumentaci  o stavu 

komunikací.  Tato  fotodokumentace  bude  pořízena  za  přítomnosti  Objednatele, 

vlastníka (správce komunikace) a zástupce příslušného úřadu. Každý účastník obdrží 

kopii  fotodokumentace.  Po  ukončení  stavby  Zhotovitel  po  dohodě  s vlastníkem 

(správcem  komunikace)  odstraní  případné  vzniklé  závady.  Náklady  a  poplatky  za 

jejich užívání a náklady na odstranění závad jsou součástí ceny za Dílo.  

4.42 Zhotovitel  se  zavazuje  po  dohodě  s vlastníky  (správci)  zajistit  potřebné  úpravy 

pozemních  komunikací  dotčených  staveništní  dopravou,  pokud  jejich  účel  a 

technický  stav  neodpovídá  rozsahu  nebo  způsobu  jejich  používání  při  stavbě. 

Zhotovitel odpovídá  za všechny případné  škody, které na dotčených  komunikacích 

nebo mostech způsobil při stavební  činností. Úhrada úprav a škod bude provedena 

v rámci ceny za Dílo, pokud nebyly škody způsobené Zhotovitelem z nedbalosti nebo 

nestandardními postupy Zhotovitele bez vědomí Objednatele. 

4.43 V případě nájemní smlouvy uzavřené Objednatelem na dobu určitou je Zhotovitel při 

prodloužení  doby  sjednaného  nájmu  povinen  tuto  skutečnost  písemně  oznámit 

Objednateli a to nejméně 6 kalendářních týdnů před termínem původního skončení 

nájmu.  Prodloužení  nájmu  požadovaného  Zhotovitelem  bude  po  dohodě 
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s vlastníkem  sjednáno  dodatkem  k nájemní  smlouvě  a  Zhotovitel  je  povinen  cenu 

nájmu po výzvě Objednateli uhradit. 

4.44 Zhotovitel může pro vyhotovení Díla na svůj náklad použít na ZS další nemovitosti a 

pro staveništní dopravu další pozemní komunikace a plochy nad rozsah určený v (P), 

např.  využitím  vlastních  kapacit,  kapacit místních  firem, popřípadě po předchozím 

projednání  s vlastníkem  nemovitosti  nebo  jiným  oprávněným  a s jeho  souhlasem 

(včetně  závazku  uvedení  nemovitosti  do  původního  stavu).  Nesmí  přitom  použít 

pozemky tvořící zemědělský půdní fond nebo pozemky do něj náležející a pozemky 

určené  pro  plnění  funkce  lesa  bez  předchozího  projednání  a  rozhodnutí  o odnětí 

těchto pozemků. 

4.45 Napojovací body na podzemní a nadzemní vedení a zařízení technické infrastruktury 

pro  zařízení  Staveniště  projedná  Zhotovitel  s příslušnými  vlastníky  (správci). 

Zhotovitel  zajistí  odběr  a  měření  odběru  energií,  vody,  plynu  podle  podmínek 

stanovených jejich vlastníky (správci). Náklady za odebrané energie, vodu a plyn jsou 

součásti ceny za Dílo. Jakékoliv požadavky nad rámec určený (P) (výše odběru, nové 

přípojky apod.) je povinen zabezpečit na svůj náklad Zhotovitel. 

4.46 Zhotovitel se zavazuje zpracovat projekt provozního, sociálního a výrobního zařízení 

Staveniště  a odpadového  hospodářství  pro  potřeby  své  a  potřeby  svých 

subdodavatelů. Projekt provozního, sociálního a výrobního zařízení Staveniště bude 

řešit  osazení  bezpečnostními  značkami,  noční  osvětlení,  rozvody  sítí, 

vnitrostaveništní komunikace, oplocení, kanceláře pro řízení stavby a kanceláře pro 

osoby  vykonávající  TDS.  Dále  bude  řešit  způsob  odstavení  stavebních  strojů, 

zásobování strojů pohonnými hmotami, ochranu proti znečištění podzemních vod a 

ovzduší. Zhotovitel  se zavazuje zpracovat havarijní plán pro případný únik  ropných 

látek  ve  smyslu příslušného  Interního předpisu Objednatele  a  zákona  č. 254/2001 

Sb.,  o  vodách  a  o  změně  některých  zákonů  (vodní  zákon),  ve  znění  pozdějších 

předpisů. 

4.47 Zhotovitel  se  zavazuje  zajistit  veškeré  správní  akty  související  s vybudováním  a 

užíváním objektů ZS. Zhotovitel si zajistí u příslušného vlastníka  (správce) potřebné 

průkazy ke vstupu do objektů provozovaných zařízení. Pokud to nebude objektivně 

možné, zabezpečí součinnost Objednatel. 

4.48 Zhotovitel  (P)  provozního,  sociálního  a  výrobního  zařízení  Staveniště  jej  projedná 

s příslušnými orgány ve  smyslu zákona  č. 183/2006 Sb.,  stavební zákon, a vyhlášky 

Ministerstva pro místní rozvoj č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby 

a  vyhlášky  č.  526/2006  Sb.,  kterou  se  provádějí  některá  ustanovení  stavebního 

zákona  ve  věcech  stavebního  řádu,  ,  vše  ve  znění  pozdějších  předpisů.  Před 

uvedením  zařízení  Staveniště  do  provozu  zajistí  Zhotovitel  vydání  rozhodnutí  o 

povolení užívání stavby. 

4.49 Zhotovitel  se  zavazuje  k součinnosti  s  Objednatelem  po  dobu  provádění  Díla  a 

umožní  Objednateli  užívat  prostory  pro  práci  pracovního  týmu  Objednatele  dle 

Smlouvy.  Součinnost  dle  tohoto  odstavce  bude  spočívat  v poskytnutí  nezbytných 

prostor vybavených nábytkem spolu s obvyklými službami (vytápění, úklid apod.) bez 

technického vybavení. 
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5. TECHNICKÝ DOZOR STAVEBNÍKA 

5.1 Objednatel se zavazuje u staveb financovaných z veřejného rozpočtu, které provádí 

Zhotovitel, zajistit technický dozor stavebníka (dále jen  „TDS“) nad prováděním Díla 

dle  §  152  odst.  (4)  zákona  č.  183/2006  Sb.,  stavební  zákon,  ve  znění  pozdějších 

předpisů. Funkce technický dozor není totožná s funkcí stavební dozor dle § 2 odst. 

(2) písm. d) stavebního zákona.  

5.2 Osoba  vykonávající  TDS  bude  určena  v souladu  s příslušným  ustanovením 

Obchodních  podmínek.  Osoba  vykonávající  TDS  bude  zajišťovat  technický  dozor 

v souladu  se   Smlouvou  a  jejími  přílohami  a  v souladu  s Interními  předpisy 

Objednatele. 

5.3 Osoba  vykonávající  TDS  vykonává  dohled  nad  tím,  zda  Zhotovitel  provádí  Dílo 

v souladu  se  Smlouvou.  Při  realizaci  Díla  se  účastní  probíhajících  prací,  jednání, 

měření,  kontrol  a zkoušek.  Dále  se  účastní  jednání  o  předčasném  užívání  nebo 

prozatímním užívání Díla nebo její části ve zkušebním provozu a kolaudačního řízení. 

5.4 Osoby  vykonávající  TDS  spolupracují  se  Zhotovitelem  na  přípravě  výlukových 

rozkazů,  kontrolovat  práce  vykonávané  ve  výlukách  a  průběh  výlukových  prací. 

V souvislosti  s pracemi  na  Díle  prováděnými  ve  výlukách  kontrolují  i  čas  a  datum 

zahájení a ukončení výluk, oznámení o ukončení prací a možnost dřívějšího ukončení 

výluky. 

5.5 Osoby vykonávající TDS vstupují na Staveniště, do dílen a skladů Zhotovitele v době, 

kdy v těchto prostorách Zhotovitele probíhá činnost související s prováděním Díla.  

5.6 Osoby vykonávající TDS vyžadují po Zhotoviteli a od něj přejímají doklady prokazující, 

že práce na Díle a ostatní výkony a dodávky byly provedeny v souladu se Smlouvou, 

souvisejícími dokumenty, podklady a pokyny a umožňují tak zahájit užívání Díla nebo 

jeho části. 

5.7 Osoby  vykonávající  TDS  vyžadují  si  od  Zhotovitele  k  nahlédnutí  výsledky 

kvalitativních  zkoušek,  výrobní  výkresy  a  další  podklady,  podle  nichž  je  Dílo 

provedeno. Dále kontrolují průběh a kvalitu prací, zda Zhotovitel vykonává zkoušky 

materiálů a konstrukcí, které  jsou  stanoveny, účastní  se  těchto  zkoušek, kontrolují 

jejich výsledky a požadují po Zhotoviteli předložení dokladů, které prokazují kvalitu 

provedených prací, výkonů a dodávek (atesty, protokoly apod.). 

5.8 Osoby vykonávající TDS přejímají od Zhotovitele veškeré práce provedené na Díle a 

všechny dokončené dodávky nebo jejich dokončené části a provádí kontrolu věcného 

a  finančního  plnění,  cenové  správnosti  a  úplnosti  dokladů  předkládaných 

s požadavkem  na  úhradu  Díla.  V souvislosti  s přejímkou  provedených  prací  a 

dodávek odsouhlasují a podepisují Soubor provedených prací.  

5.9 Osoby  vykonávající  TDS  vyžadují  od  Zhotovitele  dodržování  termínů  a  navrhují 

opatření pro jejich dodržení. 

5.10 V průběhu provádění Díla osoby vykonávající TDS kontrolují a přejímají práce, které 

mají být zakryty nebo které budou při přejímacím řízení nepřístupné.  

5.11 V průběhu  provádění  Díla  osoby  vykonávající  TDS  kontrolují  dodržování  platných 

předpisů na úseku ochrany ŽP,  zejména v oblastech nakládání  s odpady, nakládání 

s chemickými  látkami  a  chemickými  přípravky,  ochrany  přírody  a  krajiny,  ochrany 
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vod a ovzduší, prevence havárií a ochrany veřejného zdraví, především v oblastech 

hluku a vibrací. 

5.12 Osoby  vykonávající  TDS  kontrolují  zavedení  a  vedení  stavebních  deníků  a  zapisují 

záznamy  do  stavebních  deníků.  Záznamem  do  stavebního  deníku  upozorňují  na 

případné nedostatky zjištěné v průběhu prací na Díle, upozorňují na změny u nebo 

Díla,  a  upozorňují  Zhotovitele  na  vadné  provádění  Díla,  na  povinnost  dodržování 

BOZP  a  ochrany  ŽP  a  na  všechny  ostatní  důležité  okolnosti  při  provádění  Díla. 

V souvislosti  se  zjištěnými  nedostatky  jsou  oprávněny  po  Zhotoviteli  žádat 

odstranění  jakýchkoliv  zjištěných  vad  a stanovit  přiměřenou  lhůtu  pro  jejich 

odstranění.  Osoby  vykonávající  TDS  dále  kontrolují  zápisy  Zhotovitele  a ostatních 

oprávněných  osob  a  svým  podpisem  stvrzují  správnost  záznamů  ve  stavebním 

deníku. 

5.13 Osoby  vykonávající  TDS  dohlíží,  zda  Zhotovitel  ve  stanovených  lhůtách  odstranil 

vady,  které  byly  zjištěny  v průběhu  provádění  prací  na Díle,  při  přejímacím  řízení 

nebo při kolaudaci stavby a přejímají práce a dodávky, které byly na Díle provedeny 

za účelem odstranění těchto vad. 

5.14 V případě, že TDS při provádění Díla zjistí, že práce na Díle nebo  jeho části provádí 

subdodavatel,  který  nebyl  pověřen  jejich  provedením  v souladu  se  Smlouvou, má 

zaměstnanec vykonávající TDS právo nařídit přerušení prací na Díle nebo  jeho části 

až  do  doby,  kdy  Zhotovitel  takovéhoto  subdodavatele  z provádění  prací  na  Díle 

odvolá. 

5.15 Osoby vykonávající TDS a Koordinátor BOZP vznášejí námitky vůči kterékoliv fyzické 

nebo  právnické  osobě,  která  byla  zaměstnána  nebo  najata  Zhotovitelem  nebo 

některým z jeho subdodavatelů a která nesplňuje kvalifikační předpoklady pro výkon 

svěřených  prací  nebo  při  provádění  prací  zanedbává  řádné  vykonávání  svých 

povinností nebo ohrožuje bezpečnost provozování dráhy nebo drážní dopravy, BOZP 

nebo  způsobuje  škodu  na  majetku  Objednatele  nebo  třetích  osob  a  případně 

požadovat po Zhotoviteli její okamžité odvolání ze Staveniště. 

5.16 V případě, že Objednatel při provádění Díla zjistí, že se Zhotovitel dopustil hrubého 

porušení  technologické  kázně  nebo  činnosti,  kterou  by  byla  ohrožena  bezpečnost 

provozování  dráhy  nebo  drážní  dopravy,  mají  osoby  vykonávající  TDS  oprávnění 

nařídit  přerušení  prací  na  Díle  a  dohodnout  se  Zhotovitelem  další  postup  při 

provádění Díla. 

5.17 V případě  nutnosti  odvrácení  vzniku  závažné  mimořádné  události  má  osoby 

vykonávající  TDS právo nařídit přerušení prací na Díle nebo  jeho  části  až do doby 

pominutí důvodů. 

5.18 Souhrn dalších činností TDS při realizaci provádění Díla zahrnuje zejména následující 

činnosti: 

5.18.1 převzetí a seznámení se se Zadávací dokumentací k realizaci Díla, 

5.18.2 předání Zhotoviteli 2 paré  (P)  v listinné  formě a dokladů o projednání  (P), 

pokud nejsou součástí (P) 

5.18.3 kontrola  průběhu  a  věcné  správnosti  zajišťování  a  doplňování  dPSŘ, 

dokumentace Zhotovitele a dokladů pro realizaci Díla, 
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5.18.4 spolupráce s osobami pověřenými výkonem autorského dozoru zhotovitele 

(P), 

5.18.5 odsouhlasení  doplňků  a  změn  (P)  (v  koordinaci  se  zhotovitelem  (P)) 

nevyžadujících změny Díla, 

5.18.6 příprava  podkladů  pro  odsouhlasení  doplňků  a  změn  dokumentace 

vyžadujících změny Díla, 

5.18.7 kontrola  splnění  podmínek  na  odbornou  a  na  zdravotní  způsobilost  a pro 

vstup Zhotovitelů a subdodavatelů na ŽDC, 

5.18.8 kontrola dodržování zásad bezpečnosti a ochrany zdraví na Staveništi, 

5.18.9 kontrola dodržování opatření k ochraně ŽP na Staveništi i mimo ně, 

5.18.10 předání bodů ŽBP, které jsou základem vytyčovací sítě, 

5.18.11 spolupráce na kontrolním zaměření terénu před započetím prací, 

5.18.12 kontrola zeměměřické činnosti Zhotovitele, 

5.18.13 kontrola kvality prací Zhotovitele, 

5.18.14 kontrola činnosti koordinátora BOZP, 

5.18.15 kontrola dodržování Harmonogramu plnění a spolupráce se Zhotovitelem na 

jeho upřesňování na  začátku  každého  kalendářního  roku a  to  ve  vazbě na 

termíny,  počet  a  délky  výluk  a  na  finanční  prostředky  poskytnuté  pro 

příslušný kalendářní rok, 

5.18.16 kontrola hospodaření s vyzískaným materiálem a spolupráce při rozhodování 

o jeho dalším využití, 

5.18.17 spoluúčast  při  upřesnění  a  koordinaci  kabelových  tras  před  zahájením 

výkopových prací, 

5.18.18 spoluúčast při plánování, provádění, převzetí a vyhodnocení zkoušek, 

5.18.19 sledování čerpání finančních prostředků, 

5.18.20 prověřování  věcné  a  cenové  správnosti  dokladů  k  úhradě  Díla  (zjišťovací 
protokoly, zálohy, faktury, zádržné atd.), 

5.18.21 účast  na  přejímacím  řízení  ‐  převzetí  Díla  nebo  jeho  části,  dokumentace 

skutečného provedení Díla nebo její části, dokladů a podmínek pro zkušební 

provoz, 

5.18.22 navrhování sankcí vůči Zhotoviteli v souladu  se Smlouvou, 

5.18.23 spoluúčast  při  plnění  podmínek  stavebního  úřadu  při  nepředvídaných 

nálezech kulturně cenných předmětů, detailů staveb nebo chráněných částí 

přírody, jakož i archeologických nálezech, 

5.18.24 navrhování  opatření  k odvrácení  škod  a  ohrožení  životů  při  událostech  z 
vyšší moci, 

5.18.25 kontrola dokladů a dokumentace o nakládání s odpady při provádění stavby 

v dostatečném  předstihu  před  tím,  než  bude  vydán  kolaudační  souhlas, 

zajištění  jejího uložení a následné archivace v souladu s lhůtami uvedenými 

v platné právní úpravě a v souladu se Spisovým a skartačním řádem SŽDC, ve 
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znění pozdějších předpisů, a takovým způsobem, aby mohly být předloženy 

v případě kontroly z Ministerstva dopravy, SFDI nebo orgánů státní správy, 

5.18.26 kontrola plnění všech zákonných povinností a dodržení podmínek vydaných 

v rámci rozhodnutí příslušného úřadu pro kácení, 

5.18.27 spoluúčast  při  kontrolách  v rámci  biologického  dozoru,  pokud  to  vyžaduje 

charakter Díla. 

5.19 V případě,  že  by  jakýkoliv  pokyn  osoby  vykonávající  TDS  znamenal  změnu  Díla, 

použijí se přiměřeně ustanovení Obchodních podmínek pro změnové řízení. 

5.20 Jestliže  se  dle  Smlouvy  výslovně  vyžaduje,  aby  určitý  úkon  TDS  byl  odsouhlasen 

Objednatelem,  je  tento  úkon  TDS  vůči  smluvním  stranám  účinný  okamžikem 

účinnosti souhlasu Objednatele. Objednatel se zavazuje, že nebude klást pravomoci 

TDS další omezení, s výjimkou těch, které jsou výslovně sjednány se Zhotovitelem ve 

Smlouvě.  

5.21 Smluvní  strany  shodně  prohlašují,  že Objednatel  je  vázán  všemi  úkony,  které  TDS 

nebo  osoby,  na  něž  TDS  prokazatelně  delegoval  svou  pravomoc,  učiní  v rozsahu 

pravomoci  svěřené  mu  Smlouvou,  není‐li  ve  Smlouvě  sjednáno  jinak,  a  že 

Objednateli z takového jednání TDS přímo vzniknou práva a povinnosti s tím spojená. 

V případě,  že  existuje  pochybnost  o  tom,  zda  TDS  jedná  v rozsahu  oprávnění 

svěřeném mu Smlouvou, je Zhotovitel povinen ověřit tuto skutečnost u Objednatele.  

5.22 TDS může v souladu se Smlouvou vydávat Zhotoviteli pokyny, které  jsou nutné pro 

řádné provedení Díla a odstranění vad, přičemž Zhotovitel  je  takovými pokyny TDS 

vázán. TDS  je povinen dávat pokyny Zhotoviteli písemně. Za písemně vydaný pokyn 

se považuje i jejich zápis do stavebního deníku. 

5.23 Není‐li uvedeno jinak: 

5.23.1 TDS není oprávněn bez souhlasu Objednatele měnit kterýkoliv z dokumentů, 

tvořících Smlouvu; 

5.23.2 TDS  nemá  bez  zplnomocnění Objednatele  pravomoc  zbavit  kteroukoliv  ze 

stran povinností, závazků nebo odpovědnosti dle Smlouvy a 

5.23.3 veškerá schválení, kontroly, potvrzení, souhlasy, zkoušky,  inspekce, pokyny, 

oznámení,  návrhy,  požadavky,  testy  nebo  podobné  úkony  TDS  (včetně 

absence  zamítnutí)  nezbavují  Zhotovitele  žádné  odpovědnosti,  kterou má 

dle  Smlouvy,  včetně  odpovědnosti  za  chyby,  opomenutí,  nesrovnalosti  a 

neplnění,  pokud  TDS  jednal  mimo  rozsah  svého  oprávnění  stanoveného 

Smlouvou  a  Zhotovitel  tuto  skutečnost  neprojednal  s Objednatelem  za 

účelem ověření pravomoci TDS. 

5.24 V případě, že Objednatel při provádění Díla zjistí, že se Zhotovitel dopustil hrubého 

porušení  technologické  kázně  nebo  činnosti,  kterou  by  byla  ohrožena  bezpečnost 

provozování dráhy nebo drážní dopravy, má TDS oprávnění nařídit přerušení prací na 

Díle  a  dohodnout  se  Zhotovitelem  další  postup  při  provádění Díla.  Výše  uvedené 

porušení povinností ze strany Zhotovitele se bude považovat za podstatné porušení 

smluvních povinností a zakládá na straně Objednatele právo odstoupit od Smlouvy. 
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6. STAVEBNÍ DENÍK 

6.1 Zhotovitel  se  zavazuje  vést  stavební  deník  nebo  jednoduchý  záznam  o stavbě 

v souladu  s  ustanoveními  zákona  č.  183/2006  Sb.,  stavební  zákon,  a  vyhlášky 

č. 499/2006  Sb.,  o dokumentaci  staveb,  vše  ve  znění  pozdějších  předpisů. 

Identifikační  údaje  ve  stavebním  deníku  centrálním  a  stavebních  denících  částí 

stavby se vyplní v rozsahu dle vyhlášky č. 499/2006 Sb. 

6.2 Zhotovitel je povinen používat typizované stavební deníky SŽDC. Typizované stavební 

deníky jsou tyto: 

6.2.1 Stavební deník stavby centrální (identifikační údaje) 

6.2.2 Stavební deník stavby centrální ‐ denní záznamy 

6.2.3 Stavební deník část stavby (identifikační údaje) 

6.2.4 Stavební deník část stavby ‐ denní záznamy 

6.3 Typizované  stavební  deníky  lze  získat  na  internetové  adrese  http://typdok.tudc.cz  

v záložce  „Stavební deníky“ nebo na  adrese  Správa  železniční dopravní  cesty,  s.o., 

TÚDC  ‐  oddělení  typové  dokumentace,  Nerudova  1,  772  58  OLOMOUC,  tel.: 

+420 972 742 241,  +420 972 741 769,  fax:  +420 972 741 290,  e‐mail: 

typdok@tudc.cz, internet: www.tudc.cz. 

6.4 Záznamy do  stavebního deníku  centrálního  jsou příslušné osoby povinny provádět 

v intervalech tak, jak nastanou v souladu s tímto článkem.  

6.5 Záznamy do stavebního budou obsahovat: 

6.5.1 Náležitosti, které jsou obsaženy ve vyhlášce Ministerstva pro místní rozvoj č. 

499/2006 Sb., o dokumentaci  staveb, ve  znění pozdějších předpisů, pokud 

novější právní úprava nestanoví jinak, zejména pak: 

6.5.1.1 předání a převzetí staveniště (mezi Objednatelem a Zhotovitelem), 

6.5.1.2 zahájení  a  ukončení  prací,  případně  termíny  a  důvody  jejich 

přerušení a obnovení, včetně technologických přestávek, 

6.5.1.3 skutečnosti  důležité  pro  věcné,  časové  a  finanční  plnění  smluv 

(provedené  práce,  vícepráce,  méněpráce,  nepředvídatelné  vlivy, 

výskyt  překážek  na  staveništi,  výsledky  dodatečných  technických 

průzkumů,  mimořádné  klimatické  vlivy,  archeologický  výzkum, 

práce za provozu apod.), 

6.5.1.4 předání a převzetí Díla nebo jeho ucelených částí, 

6.5.1.5 škody  způsobené  stavební nebo  jinou  činností, havárie, nehody a 

jiné mimořádné události, včetně přijatých opatření, 

6.5.1.6 výsledky kontrolních prohlídek stavby, 

6.5.1.7 nepředvídané  nálezy  kulturně  cenných  předmětů,  detailů  stavby 

nebo chráněných částí přírody anebo archeologické nálezy. 

6.5.2 Náležitosti, které jsou podstatné pro provádění Díla a související se stavební 

činností, zejména:  

6.5.2.1 založení a ukončení vedení ostatních stavebních deníků, 

6.5.2.2 zřízení a odstranění zařízení stavenišť, 
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6.5.2.3 zahájení a ukončení výluk, 

6.5.2.4 zahájení a ukončení činností subdodavatelů, 

6.5.2.5 odkaz  na  doklady,  vztahující  se  k celé  stavbě  s uvedením  místa 

jejich uložení (stavební povolení, smlouvy apod.), 

6.5.2.6 odkaz  na  doklady  obsahující  seznámení  a  proškolení  pracovníků 

s podmínkami BOZP, požární ochranou, ochranou ŽP, 

6.5.2.7 odkaz  na  doklady,  obsahující  údaje  o  opatřeních,  týkajících  se 

BOZP, požární ochrany a ochrany ŽP; 

6.5.2.8 výsledky  činnosti  autorizovaného  inspektora  (pokud  je  určen), 

výsledky koordinátora bezpečnosti (pokud je určen). 

6.6 Denní  záznamy  do  stavebního  deníku  části  Díla  obsahují  náležitosti,  které  jsou 

obsaženy ve vyhlášce č. 499/2006 Sb. Množství provedených prací a montáží se do 

stavebního  deníku  části  Díla  uvádí  např.  pokládka  koleje  UIC  60/B91  ‐  750  bm, 

podbití koleje 5700 bm (km…), zřízení zemní pláně od km … do km …. ). U nasazení 

mechanizačních  prostředků  bude  uveden  druh  mechanizace  (kolejové,  zemní  či 

speciální) s uvedením pracovní doby, ne však nářadí. 

6.7 Zhotovitel se zavazuje na každý následující měsíc vypracovat Harmonogram postupu 

prací a finančního plnění a předložit  jej Objednateli ke schválení nejpozději 20. den 

předchozího kalendářního měsíce. Harmonogram postupu prací a finančního plnění, 

který  je  schválen podpisem oprávněné osoby na  straně Objednatele,  tvoří přílohu 

stavebního  deníku.  Harmonogram  postupu  prací  a  finančního  plnění  obsahuje 

zejména: 

- seznam stavebních postupů, prací,  

- seznam výluk, tratových a trakčních,  

- případná upřesnění splatnosti faktur atd.  

6.8 Zhotovitel  se  zavazuje,  že  stavební  deník  bude  obsahovat  i  následující  náležitosti, 

které se týkají příslušné Části Díla a nejsou obsaženy ve vyhlášce č. 499/2006 Sb: 

6.8.1 zahájení a ukončení výluk, 

6.8.2 vyjádření  ÚOZI  Zhotovitele  o provedení  zaměření  podzemních  vedení  a 

zařízení  technické  infrastruktury před  zakrytím,  souhlas osoby vykonávající 

TDS  se  zakrýváním  prací  (základové  spáry,  výztuž  do  betonu,  podzemní 

vedení apod.), 

6.8.3 zdůvodnění rozdílů provedených prací od (P) případně stavebního povolení, 

odůvodnění  změn materiálů a  změn  technického  řešení a odchylek od  (P), 

včetně způsobu projednání, 

6.8.4 údaje potřebné k posouzení prací správními úřady a orgány státního dozoru, 

6.8.5 výsledky činnosti koordinátora BOZP (pokud je určen), 

6.8.6 výsledky  činnosti odborně  způsobilé osoby pro biologický dozor  (pokud  je 

určen). 

6.9 Přílohy stavebního deníku tvoří:  

- záznamy,  
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- výkresy a 

- zvláštní výkresy,  

které dokumentují odchylky od (P). 

6.10 Zásady vedení stavebních deníků, které se tímto strany zavazují respektovat: 

6.10.1 stavební deník  se  Zhotovitel  zavazuje  vést ode dne převzetí  Staveniště do 

dne řádného předání a převzetí Díla nebo jeho části do prozatímního užívání 

Díla nebo  jeho  části ke zkušebnímu provozu, popřípadě do dne odstranění 

poslední vady, zjištěné při kontrolní prohlídce Díla, 

6.10.2 Zhotovitel  se  zavazuje,  že  stavební  deník  bude  přístupný  pro  osoby, 

oprávněné  provádět  v něm  záznamy,  na  předem  určeném  a dohodnutém 

místě, 

6.10.3 centrální  stavební  deník  bude  uložen  na  pracovišti  osoby  Zhotovitele 

zmocněné vedením stavby dle Smlouvy, 

6.10.4 Zhotovitel se zavazuje zajistit, že stavební deník bude obsahovat očíslované 

originální  listy  a  potřebné  množství  kopií  pro  oddělení  dalším  osobám, 

číslované  stránky a  že při denních  záznamech v něm nesmí být vynechána 

volná místa, 

6.10.5 záznamy  o  postupu  prací  a  jejich  souvislostech  se  zapisují  tentýž  den, 

nejpozději následující den, ve kterém se na stavbě pracuje. 

6.11 Záznamy  do  stavebního  deníku  čitelně  zapisuje  a  podepisuje  oprávněný 

zaměstnanec Zhotovitele a Objednatele nebo Objednatelem pověřená osoba, např. 

osoba  vykonávající  TDS  . Mimo  výše  uvedených  osob mohou  provádět  potřebné 

záznamy  do  stavebních  deníků  i další  oprávněné  osoby,  kterými  jsou  osoby 

vykonávající  státní  dozor,  osoby  vykonávající  kontrolní  prohlídky,  osoby  pověřené 

výkonem autorského dozoru  zhotovitele  (P), koordinátor BOZP, osoby vykonávající 

biologický dozor a další osoby uvedené ve stavebním zákoně nebo Smlouvě. Osoby, 

vykonávající  vybrané  činnosti  ve  výstavbě  podle  ustanovení  stavebního  zákona, 

prokazují  oprávnění  k  výkonu  těchto  činností  ve  stavebním  deníku  otiskem  svého 

razítka a podpisem. Totéž platí při  změně  těchto osob v průběhu výstavby  (jména, 

příjmení, funkce, tel. číslo). 

6.12 V průběhu realizace rozestavěných staveb v rámci provádění Díla jsou dále uvedené 

osoby oprávněny provádět kontrolní prohlídky,  jejichž součástí  je kontrola záznamů 

a  kontrola  vedení  stavebního  deníku.  Kontrolu  dle  předchozí  věty  jsou  oprávněny 

provádět osoby oprávněné k tomu Zhotovitelem a Objednatelem a státní orgány, u 

nichž tato pravomoc vyplývá z příslušných právních předpisů. Zhotovitel se zavazuje 

zajistit přenos závažných a významných záznamů pro celé Dílo ze  stavebních deníků 

do centrálního stavebního deníku formou záznamu nebo uložením kopií příslušných 

stránek těchto stavebních deníků. 

6.13 První  průpis  záznamů  ve  stavebních  denících  je  povinen  Zhotovitel  odevzdat 

Objednateli.  Druhý  průpis  záznamů  je  povinen  Zhotovitel  uložit  odděleně  od 

originálu tak, aby byl k dispozici v případě ztráty nebo zničení originálu. 

6.14 Objednatel  se  zavazuje  průběžně  sledovat  prostřednictvím  k tomu  oprávněných 

osob obsah stavebních deníků. Objednatel provádí potvrzování stavebních deníků až 

po jejich předchozím potvrzení Zhotovitelem. 
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6.15 Potřebné  stanovisko  další  oprávněné  osoby  včetně  Objednatele  k  záznamům  ve 

stavebních  denících musí  být  zaznamenáno  do  příslušného  stavebního  deníku  do 

3 pracovních dnů po  jejich zapsání. Není‐li splněna  lhůta 3 pracovních dní, má se za 

to, že Objednatel s obsahem záznamu souhlasí. 

6.16 Jestliže  oprávněný  zaměstnanec  Zhotovitele,  popř.  jeho  zmocněný  zástupce, 

nesouhlasí se záznamem Objednatele, autorského dozoru zhotovitele  (P) nebo  jiné 

oprávněné  osoby,  provedeným  v centrálním  stavebním  deníku  nebo  v  ostatních 

stavebních denících, je povinen připojit k uvedenému záznamu do 2 pracovních dnů 

po  jeho  zapsání  své  vyjádření  a  předat  je  v  tomto  termínu  na  předem  určeném 

a dohodnutém  místě  pro  přístup  ke  stavebním  deníkům.  Není‐li  splněna  lhůta 

2 pracovních dní, má se za to, že Zhotovitel s obsahem záznamu souhlasí. 

6.17 Zhotovitel  se  zavazuje  při  provádění  Díla  vést  písemný  přehled  změn  Díla 

navrhovaných  v  souladu  se  Smlouvou. Do  přehledu  jsou  oprávněny  činit  zápisy  a 

stanoviska Objednatel, zhotovitel  (P), k tomu oprávněné osoby Objednatele, TDS a 

Zhotovitel. 

6.18 Zhotovitel se zavazuje předat Objednateli originál všech stavebních deníků výměnou 

za  kopii  bez  zbytečného  odkladu  po  předání  a  převzetí Díla  nebo  jeho  části  a  po 

odstranění vad, nejpozději však při předání Předávacího protokolu. 

7. PROVÁDĚNÍ DÍLA 

7.1 Činnosti Zhotovitele v rámci plnění Smlouvy zahrnují zejména: 

7.1.1 technologické a stavební práce, 

7.1.2 zeměměřické činnosti, 

7.1.3 koordinační a kompletační činnost, 

7.1.4 zkoušky a revize, 

7.1.5 zpracování  Dokumentace  Zhotovitele,  výrobní  dokumentace  na  ocelové  a 

betonové konstrukce, izolace, nátěrové systémy, protikorozní ochrany atd., 

7.1.6 zpracování  koordinačních  plánů  ukolejnění  a trakčních  propojek  pro 

jednotlivé stavební postupy, 

7.1.7 zajištění  vytyčení  podzemních  vedení  a  zařízení  technické  infrastruktury  a 

vyznačení na povrchu území, 

7.1.8 stabilizaci,  ochranu,  měření,  dokumentaci  a  údržbu  ŽBP  a  geodetických 

mikrosítí bodů, 

7.1.9 překládání, zhuštění nebo obnovení ostatních bodů vytyčovací sítě, 

7.1.10 zpracování dokumentace zajištění prostorové polohy koleje (dle příslušného 

Interního předpisu Objednatele), 

7.1.11 zpracování žádostí o rozkaz o výluce, 

7.1.12 zpracování dokumentace skutečného provedení stavby vztahující se k Dílu ‐ 

geodetická část a technická část, 

7.1.13 žádost o vydání certifikátu o ověření subsystému, 

7.1.14 vydání osvědčení o bezpečnosti podle nařízení ES 352/2009, 
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7.1.15 vydání ES prohlášení o ověření subsystému. 

7.2 Mezi ostatní činnosti Zhotovitele v rámci provádění Díla patří zejména: 

7.2.1 zpracování  (P)  a  realizace  provozního,  sociálního,  výrobního  zařízení 

staveniště  a odpadového  hospodářství  pro  potřeby  své  a  potřeby  svých 

případných subdodavatelů, 

7.2.2 zřízení a zrušení ZS včetně uvedení pozemků a staveb do původního stavu, 

7.2.3 úpravy pozemních komunikací dotčených staveništní dopravou, pokud jejich 

stavební  stav  nebo  dopravně  technický  stav  neodpovídá  rozsahu  nebo 

způsobu jejich používání při stavbě, 

7.2.4 zajišťování  a  udržování  dopravních  značek,  osvětlení  Staveniště,  ostraha  a 

oplocení  Staveniště  (dle  možností  a  dle  charakteru  liniových  staveb), 

umístění  nebo  přemístění  bezpečnostních  a  dopravních  značek  v souladu 

s dokumentací dopravních opatření, 

7.2.5 zajištění návěsti pro značení přechodných pomalých jízd na ŽDC, 

7.2.6 zřízení recyklační základny, 

7.2.7 aktualizace a projednání havarijního a povodňového plánu, 

7.2.8 ostatní činnosti, které mohou vzniknout při realizaci. 

7.3 Zhotovitel  je  povinen  zajistit  veřejnoprávní  projednání  a  vydání  potřebných 

rozhodnutí, povolení,  souhlasů  a  jiných opatření, nad  rámec  rozhodnutí, povolení, 

souhlasů zajištěných Objednatelem. Zejména se jedná o: 

 stavební  povolení  na  zařízení  Staveniště  včetně  všech  potřebných  přípojek 
inženýrských  sítí  a  odpadového  hospodářství  a zodpovídá  za  soulad  zařízení 
stavenišť s (P), 

 veřejnoprávní projednání a vydání rozhodnutí vyžadovaných pro uzavírku, popř. 
objížďku  pozemních  komunikací  a  rozhodnutí  vyžadovaná  pro  zvláštní  užívání 
pozemních  komunikací  v souladu  s příslušnými  platnými  ustanoveními  zákona 
č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, jestliže 
se jejich potřeba objeví v souvislosti s realizací Díla, 

 ostatní veřejnoprávní projednání a vydání  rozhodnutí, povolení,  souhlasy a  jiná 
opatření potřebná pro provádění Díla podle právních předpisů České  republiky, 
zejména podle předpisů na úseku ochrany životního prostředí a ochrany přírody a 
krajiny, předpisů na úseku ochrany veřejného zdraví, zákona o požární ochraně, 
zákona  o  vodách,  zákona  o  vodovodech  a kanalizacích,  zákona  o  odpadech, 
zákona  o elektronických  komunikacích,  energetického  zákona,  lesního  zákona, 
zákona  o  ochraně  zemědělského  půdního  fondu,  zákona  o  ochraně  ovzduší, 
předpisů na úseku bezpečností a ochrany zdraví při práci,  jaderné bezpečnosti a 
dalších obecně závazných právních předpisů.  

7.4 Jestliže  je  v TKP,  TKP  PK  a  (P)  požadováno  na  určité  práce  zpracování 

technologického  postupu  nebo  Zhotovitel  hodlá  použít  jiný  technologický  postup, 

než  předepisují  příslušná  ustanovení  TKP,  TKP  PK  či  (P)  předloží  Zhotovitel  před 

realizací  příslušného  plnění  podrobně  zpracované  technologické  postupy,  které 

použije po odsouhlasení Objednatelem. Objednatel má právo požadovat předložení 

technologických postupů i pro práce neuvedené v TKP, TKP PK a (P), a to bezúplatně. 

Technologické postupy  Zhotovitele nesmí  snižovat  kvalitativní požadavky  TKP,  TKP 
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PK a (P) a musí vyhovovat z hledisek bezpečnosti práce, ochrany životního prostředí 

a ostatních neopominutelných požadavků. 

7.5 Veškeré pracovní postupy nutné ke zhotovení a ukončení Díla a odstraňování  jeho 

vad,  se  Zhotovitel  zavazuje  provádět  tak,  aby  bez  řádného  projednání  s vlastníky 

nezasahovaly do majetku a práv třetích osob.  

7.6 Zhotovitel se zavazuje před zahájením prací, které zasahují nebo by mohly zasahovat 

do dotčených ochranných pásem, vyžádat souhlas příslušného vlastníka (správce). 

7.7 Zhotovitel  předem  projedná  s příslušným  vlastníkem  (správcem)  podzemních  a 

nadzemních  vedení  a  zařízení  technické  infrastruktury  postup  prací  a  v nutném 

rozsahu  si  zajistí  jeho  spolupráci. Zhotovitel neodpovídá  za případné  škody vzniklé 

poškozením  podzemních  vedení  a zařízení  technické  infrastruktury,  které  nejsou 

zakresleny v (P) a nebylo na ně jejich správci či vlastníky ve stanovisku k (P) nebo při 

vytyčení podzemních vedení a zařízení technické infrastruktury upozorněno. To však 

neplatí v případech, kdy  se Zhotovitel o  jejich existenci před  zahájením prací nebo 

v průběhu prací dozvěděl nebo je zjistil (např. ochranná folie podzemních vedení). 

7.8 Zhotovitel  zajistí  u vlastníků  (správců)  vytyčení  a  vyznačení  na  povrchu  území 

v dokumentaci zakreslených podzemních vedení a zařízení  technické  infrastruktury, 

na  jejichž  kolizi  se  stavbou  bylo  jejich  vlastníky  (správci)  při  projednání  (P) 

upozorněno  a o jejichž  ochranu  proti  poškození  případně  o  přeložku  žádáno.  U 

podzemních  vedení  a zařízení  technické  infrastruktury,  které  vznikly  v době  od 

zpracování dokumentace do zahájení prací na příslušné  části Díla, zajistí Zhotovitel 

vytyčení a vyznačení na povrchu území, pokud byl na ně prokazatelně upozorněn. 

Pokud jsou ve správě místně příslušné OŘ, Zhotovitel se zavazuje zažádat písemnou 

objednávkou o  jejich vytyčení minimálně 10 dnů před zahájením výkopových prací. 

Tyto činnosti jsou součástí Ceny Díla.  

7.9 Vytyčení  stávajících  podzemních  vedení  a zařízení  technické  infrastruktury  se 

Zhotovitel zavazuje oznámit Objednateli před zahájením prací na příslušné části Díla. 

Dokumentaci o vytyčení poskytne Objednateli pro jeho vlastní potřebu. Za případné 

poškození  vytyčených  podzemních  vedení  a zařízení  technické  infrastruktury 

odpovídá Zhotovitel. 

7.10 Výkopové  práce  pro  podzemní  vedení  a zařízení  technické  infrastruktury  se 

Zhotovitel zavazuje koordinovat s ostatní stavební činností v rámci Staveniště. 

7.11 Zhotovitel  se  zavazuje  nejméně  5  dní  před  zahájením  příslušné  činnosti  oznámit 

osobě  vykonávající TDS  a projednat  s příslušným  vlastníkem  (správcem)  zásahy do 

jeho provozovaného zařízení technické infrastruktury. 

8. VÝLUKY A TECHNICKÉ POŽADAVKY 

8.1 Zhotovitel  se  zavazuje  zajistit  žádosti  o  vyhotovení  výlukových  rozkazů  v souladu 

s Interními  předpisy  Objednatele  u  příslušného  OŘ  a  projednat  je  s TDS  a 

operátorem obsluhy dráhy. 

8.2 Zhotovitel  se  zavazuje  tři měsíce před  zahájením prací v určeném úseku upozornit 

TDS  a  příslušnou  provozní  jednotku  na  omezení  či  zastavení  provozu  vlečky, 

nakládkových a vykládkových kolejí z důvodů výluk kolejí.  
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8.3 Výluky  na  síti  Objednatele  se  plánují  v plánech  ročních,  střednědobých  a 

krátkodobých, přičemž platí následující:  

8.3.1 Pro  roční  plán  výluk  platí,  že  Zhotovitel  se  zavazuje  zpracovat  a  předložit 

Objednateli  požadavky  na  výluky  v následujícím  kalendářním  roce  a  to 

nejpozději 14 dnů před datem shromáždění požadavků na provedení výluk 

uvedeným  v příslušném  Interním  předpisu.  Výluky,  které  nebyly  zařazeny 

v ročním  plánu  výluk,  předloží  Zhotovitel  Objednateli  alespoň  7  dní  před 

termínem uvedeným v příslušném Interním předpisu Objednatele. 

8.3.2 Pro  střednědobý  plán  výluk  platí,  že  Zhotovitel  předloží  Objednateli 

předběžné požadavky na výluky  tak, aby mohly být projednány na měsíční 

výlukové poradě konané dle příslušného  Interního předpisu Objednatele a 

to vždy na tři následující měsíce. 

8.3.3 Pro krátkodobý plán výluk platí,  že při  sestavování krátkodobého plánu  se 

vychází  z již  schváleného  střednědobého  plánu  výluk  a  lze  do  něho 

nárokovat pouze výluky pro odstranění náhle vzniklého nežádoucího  stavu 

zařízení ŽDC a neodkladné požadavky, vzniklé při průběhu výlukové činnosti. 

8.4 Zhotovitel se zavazuje na vyloučených zařízeních ŽDC učinit taková opatření, aby na 

provozovaných  kolejích  nevznikla  další  omezení,  která  by  negativně  ovlivňovala 

zpracovaný výlukový GVD. 

8.5 Zhotovitel  se  zavazuje  zajistit,  že  výrobky, materiály a  konstrukce pro dlouhodobé 

zabudování nebo  instalování do Díla, které mají  rozhodující význam pro výslednou 

kvalitu stavby, budou splňovat ustanovení zákona  č. 183/2006 Sb., stavební zákon, 

zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění 

některých  zákonů,  nařízení  vlády  č.  163/2002  Sb.,  kterým  se  stanoví  technické 

požadavky na vybrané stavební výrobky a nařízení vlády č. 190/2002 Sb., kterým se 

stanoví  technické  požadavky  na  stavební  výrobky  označované  CE,  vše  ve  znění 

pozdějších  předpisů,  a  že  ostatní  výrobky  zabudované  do  Díla  budou  vyhovovat 

nárokům, které vyplývají z příslušných ČSN a ostatních technických předpisů. Pokud 

jde o užitý materiál dodaný Objednatelem, postupuje se podle zákona č. 513/1991 

Sb., obchodní zákoník, v platném znění a příslušných Interních předpisů Objednatele. 

8.6 K Objednateli zůstávají veškerá práva k materiálu vyzískanému stavební činností při 

provádění  Díla.  Pro  hospodaření  s vyzískaným  materiálem  z  ŽDC  platí  příslušný 

Interní předpis Objednatele. 

8.7 Zhotovitel  se  zavazuje dodržet  technické podmínky dodací od výrobců materiálů a 

výrobků.  Technické  podmínky  dodací  určují  podmínky,  které  musí  Zhotovitel  při 

zabudování materiálů a výrobků dodržet včetně záruk výrobců na dodané výrobky a 

materiály.  Součástí  musí  být  i  doložení  potřebných  atestů  a  splnění  podmínek 

vyžadovaných obecně závaznými právními předpisy (např. vyhláška č. 268/2009 Sb., 

o technických požadavcích na stavby, v platném znění). 

8.8 V případě  zařízení  nezavedeného  u Objednatele  je  Zhotovitel  povinen  před 

zahájením prací na předmětné  části Díla  zajistit  souhlas Objednatele  s ověřovacím 

provozem a stanovení podmínek pro tento provoz. 

8.9 Vyzískaný  materiál  ze  stavby  zůstává  v majetku  Objednatele.  V dostatečném 

předstihu  před  zahájením  prací  na  železničním  svršku  provede  Komise  SŽDC  pro 

hospodaření s vyzískaným materiálem kategorizaci s cílem využití kvalitního výzisku 
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zpět do koleje dle (P). Předmětem kategorizace nejsou štěrk, štěrkopísek, štěrkodrť 

a zeminy různého složení.  

8.10 Zhotovitel  se  zavazuje  zpracovat  postupy  provádění  Díla  tak,  aby  bylo  zajištěno 

předpokládané  využití  vyzískaného  materiálu  dle  (P).  Objednatel  se  zavazuje 

Zhotoviteli předat vyzískaný materiál,  jehož zapracování do předmětu Díla bude po 

Zhotoviteli v souladu s (P) požadovat. 

8.11 Zhotovitel  se  zavazuje  v případě  regenerace  výhybek  dodržovat  příslušný  Interní 

předpis Objednatele. Průmyslovou  regeneraci  železničních  výhybkových  konstrukcí 

může provádět pouze zhotovitel stavby vlastnící příslušný průkaz způsobilosti. 

8.12 Zhotovitel  se  zavazuje  zajistit  v maximální možné míře  zřizování  ucelených  úseků 

kolejového lože z kameniva dodaného jedním výrobcem (lomem), a to s ohledem na 

homogenitu vlastností kameniva a řešení případných reklamací. 

8.13 Zhotovitel je oprávněn ukládat kamenivo před použitím v rámci Díla (nové, vyzískané 

i recyklované) na mezideponii určenou Objednatelem, až po převzetí úpravy plochy 

mezideponie  osobou  vykonávající  TDS,  potvrzené  zápisem  ve  stavebním  deníku. 

V případě,  že  je  deponie  kameniva  pojížděna  dopravními  prostředky  v rozporu  s  

TKP,  je  Zhotovitel  povinen  na  vyzvání  osoby  vykonávající  TDS  prokázat  na  vlastní 

náklady  ostrohrannost  kameniva  a  zaoblenost  hran  dle  příslušných  norem.  Počet 

a místa odběru zkušebních vzorků určí osoba vykonávající TDS. 

8.14 Zhotovitel  se  zavazuje  zajistit  kompatibilitu  nových  vnitřních  a  vnějších  částí 

zabezpečovacího  zařízení  se  sousedními  a  stávajícími  systémy  zabezpečovacího 

zařízení. Podmínky kompatibility se obdobně vztahují i na sdělovací zařízení. V rámci 

dodávky  a  instalace  zařízení  zajistí  Zhotovitel  před  uvedením  sdělovacího 

a zabezpečovacího  zařízení  do  provozu  zaškolení  zaměstnanců  Objednatele,  kteří 

budou  tato  zařízení  obsluhovat  a  udržovat.  Zhotovitel  se  zavazuje  nabídnout 

prostřednictvím Objednatele  příslušné OŘ  nejméně  1 měsíc  před  aktivací  zařízení 

simulační program obsluhy zařízení a návod k obsluze, dále předání všech nutných 

podkladů  pro  zpracování  provozních  řádů  a obsluhovacích  předpisů,  které  budou 

sloužit  pro  výcvik  obsluhujících  pracovníků.  Předání  podkladů  pro  tvorbu  Základní 

dopravní dokumentace v  souladu  s příslušným  Interním předpisem Objednatele  se 

Zhotovitel zavazuje zajistit minimálně 1 měsíc před uvedením zařízení do provozu. 

9. KONTROLY, ZKOUŠENÍ A KONTROLNÍ MĚŘENÍ 

9.1 Zhotovitel  provede  stavbu  včetně  všech  komplexních  vyzkoušení.  Rozsah,  délka 

trvání  a  spolupůsobení  Objednatele  při  komplexním  vyzkoušení,  stejně  jako 

podmínky  zkušebního  provozu,  budou  dohodnuty  mezi  Zhotovitelem  a 

Objednatelem před řádným předáním a převzetím dohodnutých Částí Díla. 

9.2 Zhotovitel  je  povinen  před  zahájením  prací  na  Díle  resp.  části  Díla  předložit 

Objednateli  Kontrolní  a  zkušební  plán  ke  schválení.  Kontrolní  a  zkušební  plán 

obsahuje plán zkoušek a kontrolního měření podle TKP. 

9.3 Objednatel  je  oprávněn  prostřednictvím  osoby  vykonávající  TDS  kontrolovat 

dodržování  a  plnění  postupů  podle  Kontrolního  a zkušebního  plánu.  V  případě 

odchylky postupu Zhotovitele od  tohoto dokumentu může osoba vykonávající TDS 

požadovat  nápravu  a  v případě  vážného  porušení  dodržování  Kontrolního  a 

zkušebního plánu pozastavit provádění prací. 
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9.4 Zhotovitel  je povinen oznámit pracovníkům TDS  způsob  řešení  reklamace a předat 

kopie dokladů o  způsobu  jejího  vyřízení  včetně protokolů o případných  zkouškách 

prováděných v rámci reklamace. 

9.5 Objednatel  je  oprávněn  provádět  kontroly  prostřednictvím  poradenských 

a konzultačních firem uvedených ve Smlouvě. 

9.6 U staveb kofinancovaných z fondů EU může provádět kontrolu i supervizor stavby. 

9.7 Zhotovitel se zavazuje umožnit na stavbě kontrolu SFDI. 

9.8 Zhotovitel se zavazuje  jako součást Díla zajistit provedení kontrolních geodetických 

měření ŽBP a prostorové polohy koleje dle TKP. 

9.9 Odborné  provádění  zkoušek  se  Zhotovitel  zavazuje  zabezpečit  v souladu  se  svým 

systémem managementu  jakosti  předloženým  v nabídce  na  zhotovení Díla,  pokud 

byl  požadován.  Zhotovitel  musí  zajistit  osobám  vykonávajícím  TDS  přístup  do 

zkušeben, laboratoří a na místa odběru vzorků a provádění zkoušek. 

9.10 Pokud  je  smluvně dohodnuto,  že některé druhy  zkoušek  zajišťuje Objednatel,  jsou 

tyto  zkoušky  vyjmuty  z povinností  Zhotovitele. Objednatel  je  oprávněn  v  průběhu 

výroby,  montáže  nebo  přípravy  vykonávat  dohodnuté  nebo  stanovené  zkoušky 

materiálů nebo provozních zařízení, které budou dodány podle Smlouvy. Jestliže jsou 

materiály nebo provozní zařízení vyráběny, montovány nebo připravovány v dílnách 

nebo  v  jiných  místech,  zajistí  Zhotovitel  pro  oprávněného  zástupce  Objednatele 

povolení,  aby  mohl  uskutečnit  kontrolu  a  zkoušky  v těchto  místech  a  dílnách. 

Kontrola nebo zkouška nezprošťuje Zhotovitele žádného  jeho závazku vyplývajícího 

ze Smlouvy. 

9.11 Příslušná  oprávněná  osoba  Objednatele  je  oprávněna  podle  potřeby  vydat 

s odůvodněním zhotoviteli pokyny k: 

9.11.1 odstranění materiálů  nebo  provozních  zařízení,  které  nejsou  v souladu  se 

Smlouvou  a  jejími  přílohami  a  pokyny  k  jejich  nahrazení  odpovídajícími  a 

vhodnými materiály nebo provozními zařízeními, 

9.11.2 odstranění prací bez ohledu na předchozí zkoušku nebo dílčí platbu, pokud 

materiály,  provozní  zařízení,  provedení,  kvalita,  návrh  Zhotovitele  nebo 

návrh,  za  který  je  Zhotovitel  odpovědný,  nejsou  v souladu  se  Smlouvou 

a jejími přílohami a pokyny k jejich odpovídajícímu novému provedení.  

Termín  odstranění,  nahrazení  a  nového  provedení  stanoví  příslušná  oprávněná 

osoba Objednatele ve svém pokynu. Pokud  termín Objednatel v pokynu nestanoví, 

platí  pro  provedení  pokynu  přiměřená  doba,  ne  delší  než  pro  provedení  prací 

v původním rozsahu do vydání pokynu. 

9.12 Zhotovitel  závady odstraní nebo  zajistí, aby odmítnuté materiály, provozní  zařízení 

nebo  práce  vyhovovaly.  Jestliže  to  Objednatel  požaduje,  budou  provedeny  nebo 

opakovány  zkoušky  odmítnutého materiálu  nebo  provozního  zařízení  za  stejných 

podmínek  a  požadavků.  Vícenáklady  vynaložené  Objednatelem  při  opakování 

zkoušek  budou  Objednateli  Zhotovitelem  uhrazeny  a  mohou  být  odečteny  od 

jakýchkoliv částek, které Objednatel Zhotoviteli dluží nebo bude dlužit Zhotoviteli a 

Objednatel to oznámí Zhotoviteli. 

9.13 V případě,  že  Zhotovitel  nevyhoví  pokynu  na  odstranění,  nahrazení  a  nového 

provedení, má Objednatel  právo  zaměstnat  a zaplatit  jiné  osoby  k jeho  vykonání. 
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Všechny  z toho  vyplývající  nebo  s tím  související  náklady  budou  po  příslušné 

konzultaci  Objednatele  se  Zhotovitelem,  stanoveny  Objednatelem  a  budou 

Objednatelem  od  Zhotovitele  vymahatelné.  Tyto  náklady mohou  být  odečteny  od 

jakýchkoliv částek, které Objednatel dluží nebo bude dlužit Zhotoviteli a Objednatel 

to oznámí Zhotoviteli. 

9.14 Osoba  vykonávající  TDS  je  oprávněna  v průběhu  provádění  Díla  dále  kontrolovat 

práce,  které mají  být  zakryty  nebo  se  stanou  nepřístupnými.  K účasti  na  kontrole 

výše uvedených prací se Zhotovitel zavazuje písemně pozvat osobu vykonávající TDS, 

popřípadě  příslušného  provozovatele  dráhy  nebo  jiného  vlastníka  podzemních 

vedení  a  zařízení  technické  infrastruktury,  nejméně  5 pracovních  dnů  před 

termínem,  ve  kterém  se  kontrola  uskuteční.  Jestliže  se  osoba  vykonávající  TDS 

nedostaví a neprovede kontrolu prací, na kterou byla  řádně pozvána,  je Zhotovitel 

oprávněn  pokračovat  v pracích  na  provádění  Díla.  Jestliže  bude  Objednatel 

dodatečně požadovat odkrytí prací, které již byly zakryty, je Zhotovitel povinen toto 

odkrytí  provést  na  náklady  Objednatele  a  umožnit  mu  tak  následnou  kontrolu. 

V případě, že se při následné kontrole zjistí, že práce nebyly provedeny řádně, nese 

náklady  na  dodatečné  odkrytí  prací  a  náklady  spojené  s následnou  kontrolou 

Zhotovitel.  V případě,  že  Zhotovitel  přistoupí  bez  vědomí  Objednatele  nebo  proti 

jeho  vůli  k zakrytí  prací,  které  se  tímto  stanou  nepřístupnými,  je  Objednatel 

oprávněn nařídit na náklady Zhotovitele odkrytí  již  zakrytých prací a provést  jejich 

následnou kontrolu. 

9.15 Za práce, které mají být zakryty nebo se stanou nepřístupnými, se považují zejména: 

9.15.1 základové spáry včetně průkazu hutnění, 

9.15.2 výztuže  železobetonových  a  ocelobetonových  konstrukcí  před  betonáží 

včetně bednění, 

9.15.3 pláně  a  jednotlivé  konstrukční  vrstvy  pražcového  podloží  a  silnic  včetně 

průkazu únosnosti, 

9.15.4 pokládka kanalizace,  trativodního  systému kolejiště,  rozvody vody, plynu a 

topení před izolací a zakrytím, 

9.15.5 ostatní podzemní vedení a zařízení technické infrastruktury před zakrytím, 

9.15.6 veškeré vrstvy systémů vodotěsných izolací včetně podkladů, 

9.15.7 veškeré vrstvy protikorozní ochrany včetně podkladů, 

9.15.8 podkladní vrstvy sanací, 

9.15.9 vrty před injektáží, osazením kotev a osazením výztuže pilot 

9.15.10 instalační rozvody v budovách, 

9.15.11 elektrické a elektronické rozvody před jejich zakrytím, 

9.15.12 další  konstrukce,  zařízení  a  práce  před  zakrytím,  jejichž  kontrola  bude 

dohodnuta ve stavebním deníku. 

9.16 Zhotovitel  je oprávněn zakrýt podzemních vedení a zařízení technické infrastruktury 

až  po  polohovém  a výškovém  zaměření  skutečného  provedení  geodetickými 

metodami  (vyhláška  č.  31/1995  Sb.,  kterou  se  provádí  zákon  o  zeměměřictví,  ve 

znění pozdějších předpisů). ÚOZI Zhotovitele vyznačí tuto skutečnost do stavebního 

deníku. 
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9.17 Zhotovitel se zavazuje k zajištění: 

9.17.1 provedení  technických  revizí  a  předání  veškerých  revizních  zpráv 

Objednateli, 

9.17.2 měření  geometrické  polohy  koleje  kontrolní  jízdou  měřícím  vozem  dle 

příslušného Interního předpisu Objednatele, 

9.17.3 georadarového  měření  a  vyhodnocení  stavu  pražcového  podloží  a 

provedených úprav železničního spodku celého úseku, 

9.17.4 měření průjezdného průřezu a prostorové průchodnosti podle TKP, 

9.17.5 atestů  a  dokladů  kvality  použitých  materiálů,  výrobků  a  zařízení  včetně 

splnění podmínek  zákona  č. 266/1994  Sb., o dráhách,  ve  znění pozdějších 

předpisů,  které  jsou  z  hlediska  obecně  závazných  právních  předpisů  a 

Interních předpisů Objednatele požadovány, zejména dle TKP a TKP PK. 

Tyto činnosti jsou součástí Ceny Díla. 

9.18 Deklarace jakosti dodávaného kameniva musí být v místě převzetí a v místě ukládání 

(na skládku nebo do kolejového lože) k dispozici Zhotoviteli i osobě vykonávající TDS 

bezprostředně při přejímce dodávky,  respektive před  začátkem vykládky kameniva 

z přepravních  prostředků.  Kamenivo,  u  kterého  není  deklarována  jakost  v souladu 

s OTP, nesmí být vyloženo v obvodu Staveniště. 

9.19 Zhotovitel  se  zavazuje  zajistit  vzorkování  těžených  štěrků  a  zemin  ze  stavby, 

vzhledem  k tomu,  že  se  jedná  o  potenciální  odpad,  v souladu  s  Metodickým 

pokynem odboru odpadů Ministerstva  životního prostředí  ČR k nakládání  s odpady 

ze  stavební  výroby  a  s odpady  z rekonstrukcí  a  odstraňování  staveb.  Vzorkování 

kolejového  lože a ostatních  těžených zemin se Zhotovitel zavazuje zajistit nejméně 

čtyři  týdny před  zahájením prací  za účasti Objednatele  a písemně přizvat dotčené 

správní  úřady  (odbor  životního  prostředí  příslušného  úřadu). Odebrané  vzorky  se 

budou analyzovat jako potencionální odpad v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o 

odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů a jeho 

prováděcími  předpisy.  Dva  týdny  před  zahájením  prací  osoba  vykonávající  TDS 

rozhodne o způsobu využití štěrku a zemin v souladu se závěry vzorkování. 

9.20 Zhotovitel  se  zavazuje  provést  v návaznosti  na  (P)  a  po  dohodě  s Objednatelem 

měření hluku  autorizovanou osobou,  tak  aby bylo  zabezpečeno  v dostatečné míře 

měření  hluku  chráněného  vnitřního  prostoru  staveb,  chráněného  venkovního 

prostoru staveb a chráněného venkovního prostoru a měření vibrací. Měření hladin 

hluku  a  vibrací  bude  prováděno  před  zahájením  stavebních  prací  a  postupně  po 

zahájení provozu na funkčních či ucelených částech Díla dle Harmonogramu plnění a 

po  zavedení  plné  rychlosti.  Podle  výsledku  měření  hluku  a  vibrací  se  Zhotovitel 

zavazuje  provést,  po  předchozím  odsouhlasení Objednatelem  navržená  dodatečná 

protihluková opatření. Měření vnitřních hladin hluku se Zhotovitel zavazuje provést 

po osazení oken s vyšší hladinou neprůzvučnosti. Před zahájením prací se Zhotovitel 

zavazuje  doložit  technicko‐kvalitativní  parametry  neprůzvučnosti  oken  jako 

vestavěného  celku  (nestačí  jen  parametry  okenních  dílů)  a  prohlášení  o  shodě. 

Zhotovitel  se  zavazuje  provést měření  hluku  nově  osazených,  popř.  upravovaných 

informačních  rozhlasových zařízeních na žel. zastávkách a žel.  stanicích v souladu s 

nařízením vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a 

vibrací,  ve  znění pozdějších předpisů.  Zhotovitel  se  zavazuje  zajistit,  že  rozhlasové 
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zařízení  výstražného  typu  a  zvuková  signalizace  na  přejezdech  budou  splňovat 

intenzitu hluku dle platné normy a nevztahuje se na ně nařízení vlády  č. 272/2011 

Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších 

předpisů.   Veškerá protihluková opatření se Zhotovitel zavazuje dokončit v termínu 

dokončení příslušné Díla dle Harmonogramu plnění. 

9.21 Měření  hluku,  vibrací  a  stavební  protihlukové  úpravy  budou  prováděny  za 

spoluúčasti  Objednatele  a  příslušné  hygienické  stanice,  pokud  si  to  příslušná 

hygienická stanice vyžádá. 

9.22 Provedení  kontrolní  zkoušky  zařízení  elektro  (trakční  vedení,  napájecí  a  spínací 

stanice,  distribuční  transformovny,  EPZ)  vyžaduje  Objednatel  v širším  než  v TKP 

uvedeném rozsahu. Komplexní zkoušky budou rozšířeny takto: 

A.  Kontroly  a  zkoušky  rozvoden  před  uvedením  do  Zkušebního  provozu  (pod 

napětí): 

Všeobecné základní podmínky: 

 ukončené hlavní montážní práce, zprovozněné technologické zařízení, blokovací 
podmínky atd., 

 vyhotovené výchozí revizní zprávy včetně provedených zkoušek zařízení z hlediska 
elektrické bezpečnosti dle platných ČSN a předepsaných protokolů, 

 kontrola  a  nastavení  ochran  řídících  obvodů  transformátorů,  cejchování  a 
diagnostika měřících transformátorů, 

 

Ostatní specifické podmínky: 

1.   Kontrola technologického zařízení:  

 vybavení bezpečnostními tabulkami, osazení popisných tabulek zařízení apod., 

 kontrola  funkce  elektroinstalace,  temperování  přístrojů  a místností  rozvodny, 
osvětlení, 

 ochrana proti  korozi, barevné  a bezpečnostní nátěry, barevné  značení  vodičů, 
kabelů a uzemňovacího vedení, 

 splnění podmínek z hlediska bezpečnosti práce a ekologických požadavků. 

2.  Zkoušky  a  prověření  správné  funkce  řídících  a  pomocných  obvodů,  blokování, 

ovládání a signalizace technologického zařízení dle jednotlivých způsobů obsluhy 

(tzn. místní, dálková, ústřední). 

3.   Zkoušky  a prověření  správné  funkce  řídících  a pomocných obvodů, ovládání  a 

signalizace  zařízení  ovládací  skříně  pro  ovládání  úsekových  odpojovačů  dle 

jednotlivých způsobů obsluhy (tzn. místní, dálková, ústřední).  

4.   Kontrola  funkce  vypínačů  při  působení  ochran,  kontrola  převodů  a  nastavení 

ochran, kontrola funkce vlastní spotřeby rozvodny. 

5.  Kontrola  dokumentace,  výrobních  výkresů  a  jejich  opravy  dle  skutečného 

provedení atd. 

6.   Kontrola připojení napájecí stanice (TT i TM ) na TV a zpětného vedení.  

7.  Kontrola kritických míst TV (mosty, tunely apod.) za účasti OŘ. 

B. Kontroly a zkoušky rozvodny po uvedení pod napětí: 
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1.  Provozní  ověření  přenosů  měření,  regulace  napětí,  převody  proudových  a 

napěťových  měničů,  ověření  měřících  veličin,  ověření  a  nastavení  vazeb 

napáječů. 

2.  Měření a nastavení parametrů FKZ, měření EMC. 

3.  Zkratové zkoušky ‐ účelem zkratových zkoušek bude zejména zjištění základních 

údajů,  jako  např.  zkratových  proudů  a  napětí  v místě  zkratu,  impedance 

trakčního vedení, funkční zkouška a provozní ověření ochran, zjištění parametrů 

a hodnot pro zařízení pro měření místa zkratu.  

  Předpokládá se provedení alespoň: 

 2 zkratů na ověření činnosti ochran pro každý vypínač SpS, 

 2 blízkých zkratů pro ověření činnosti každého napáječe napájecí stanice ( TT 
i TM), 

 2 vzdálených zkratů pro ověření činnosti každého napáječe napájecí stanice ( 
TT i TM). 

C. Kontroly a zkoušky TV: 

Kontrolní  zkoušky  a  revize  TV  včetně  ověření  parametrů  trolejového  vedení 

budou provedeny dle příslušných kapitol TKP a platných ČSN a ČSN EN. Ověření 

parametrů  trakčního  vedení  při  provádění  technicko  bezpečnostních  zkoušek 

bude sledováno dle příslušného Interního předpisu Objednatele. 

Součástí  technicko  bezpečnostních  zkoušek  ve  smyslu  vyhlášky  č.177/95  Sb., 

kterou  se vydává  stavební a  technický  řád drah, ve  znění pozdějších předpisů, 

bude v rámci ověření provozuschopnosti a bezpečnosti i kontrola činnosti všech 

odpojovačů  a odpínačů  (v  režimu:  místně,  dálkově,  ústředně)  s kontrolou 

signalizace na ovládací skříni odpojovačů a elektrodispečinku. 

9.23 Veškeré  doklady  o měřeních  a  zkouškách  bude  Zhotovitel Objednateli  předkládat 

vždy včetně vyhodnocení zjištěných parametrů. 

10. ZEMĚMĚŘICKÁ ČINNOST ZHOTOVITELE 

10.1 Zhotovitel  se  zavazuje  zajistit  výkon  zeměměřických  činností  zejména  v souladu:  se 

Zákonem  č.  256/2013  Sb.,  o  katastru  nemovitostí  (katastrální  zákon),  vše  ve  znění 

pozdějších předpisů, a  v souladu  s provozně  ‐  technickými předpisy  SŽDC pro oblast 

geodézie. 

10.2 Pro účely TP se rozumí: 

10.2.1 Úplnou kontrolou ŽBP polohová a výšková kontrola všech předaných bodů 

ŽBP. 

10.2.2 Základním geodetickým bodem  (ZGB) bod určený polohově metodou GNSS 

v 1. třídě přesnosti, který i v průběhu stavby zůstává ve správě SŽG. 

10.2.3 Geodetickou částí dokumentace skutečného provedení PS nebo SO číselné a 

grafické  vyjádření  skutečné polohy  výšky  a  tvaru  jednotlivých  PS nebo  SO 

vzhledem k bodům vytyčovací sítě (vyhláška č. 31/1995 Sb.). 

10.2.4 Souborným  zpracováním  geodetické  části  dokumentace  skutečného 

provedení stavby polohopis s výškovými údaji všech nově postavených PS a 
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SO  a  po  stavbě  použitelných  bodů  vytyčovací  sítě  ve  formě  vyhotovené 

účelové mapy velkého měřítka (vyhláška č. 31/1995 Sb.). 

10.3 Pro provedení vytyčovací sítě a geodetické mikrosítě bodů se smluvní strany zavazují 

postupovat následujícím způsobem: 

10.3.1 Zhotovitel  za  účasti  správce  ŽBP,  převezme  od  Objednatele  při  zahájení 

procesu předání Staveniště body ŽBP , které jsou základem pro vytyčovací síť 

(polohovou vytyčovací síť a hlavní výškové body) dle kapitoly 4.28. 

10.3.2 Zhotovitel  zajistí  před  zahájením  stavební  činnosti  úplnou  kontrolu  ŽBP 

v součinnosti  se  správcem  ŽBP.  Výsledek  kontroly  ÚOZI  Zhotovitele 

neprodleně  projedná  s  ÚOZI Objednatele  a  se  správcem  ŽBP.  Před  tímto 

projednáním nelze zahájit vytyčovací práce pro železniční svršek a objekty, 

které zasahují nebo mohou zasahovat do průjezdného průřezu nebo volného 

schůdného a manipulačního prostoru. 

10.3.3 Zhotovitel zajistí vybudování vytyčovací sítě polohové a výškové vyjma ZGB 

podle  návrhu  vytyčovací  sítě  z (P),  tj.  jejich  stabilizaci,  ochranu,  měření, 

dokumentaci  a  údržbu,  a  její  postupné  překládání  vynucené  stavebními 

pracovními postupy, a to s ohledem na aktuální časový plán provádění Díla, 

zejména  výstavby  nových  základů  trakčních  stožárů  a  odstranění  starých 

trakčních stožárů. Dokumentaci nově zřízených bodů vytyčovací sítě, včetně 

protokolu  o  výpočtu  je  zhotovitel  povinen  předat  nejpozději  týden  před 

zrušením původních bodů ÚOZI Objednatele. 

10.3.4 Plánované  přeložení  ZGB  zajistí  Zhotovitel  u  správce  ŽBP,  kterého  vyzve 

k součinnosti  neprodleně  po  zjištění  této  skutečnosti.  Přeložení může  být 

uskutečněno pouze správcem ŽBP nebo jen s jeho souhlasem. 

10.3.5 Dojde‐li u ZGB k  jeho zničení, poškození, neoprávněnému přemístění nebo 

učinění nepoužitelným musí být  toto neprodleně projednáno  se  správcem 

ŽBP.  Jejich  obnovení  nebo  přemístění  může  být  uskutečněno  pouze 

správcem  ŽBP  nebo  jen  s jeho  souhlasem.  Náklady  na  tuto  činnost  jsou 

součástí Ceny Díla. 

10.3.6 Zhotovitel  je  povinen  vést  dokumentaci  vývoje  vytyčovací  sítě  v průběhu 

provádění Díla. Součástí dokumentace musí být záznamy měření, protokoly 

o výpočtech prokazující dosažené přesnosti, geodetické údaje. Zhotovitel  je 

povinen na vyžádání údaje vedené v dokumentaci poskytnout Objednateli.  

10.3.7 Zhotovitel  zajistí  vybudování  geodetických  mikrosítí  podle  (P),  tj.  jejich 

stabilizaci,  ochranu,  měření,  dokumentaci  a  údržbu  pro  geotechnický 

monitoring  a  jiná  měření  posunů  a  přetvoření,  pokud  tyto  geodetické 

mikrosítě  bodů  v  přesnosti  stanovené  (P)  nebudou  zhotoveny 

prostřednictvím Objednatele nezávisle. Vedení dokumentace k mikrosítím se 

řídí bodem 10.3.6 .Náklady na tuto činnost jsou součástí Ceny Díla. 

10.4 Pro  provedení  vytyčovacích  prací  a  kontrolního měření  se  smluvní  strany  zavazují 

postupovat následujícím způsobem: 

10.4.1 Zhotovitel se zavazuje zajistit vytyčení a stabilizaci hranic obvodu Staveniště 

dle  (P)  a  vyhotoví  protokol  o  vytyčení  hranic  obvodu  Staveniště.  Součástí 

protokolu je náčrt a seznam souřadnic vytyčených bodů obvodu Staveniště. 
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Zhotovitel se zavazuje po celou dobu provádění Díla udržovat body hranice 

Staveniště zřetelně vyznačené v terénu. 

10.4.2 Zhotovitel  se  zavazuje  zajistit  vytyčení  prostorové  polohy  jednotlivých 

objektů (charakteristické body půdorysů budovy, mostu, tunelu, upravených 

prostranství  a  terénních  úprav,  hlavní  body  osy  liniových  staveb  a  hlavní 

výškové body) z vytyčovací sítě polohové a výškové včetně stabilizace těchto 

a  zajišťovacích  bodů  a  vyhotoví  protokol  o  vytyčení  prostorové  polohy. 

Protokol o vytyčení prostorové polohy předá Zhotovitel osobě vykonávající 

TDS do jednoho týdne po jejím zhotovení. 

10.4.3 Zhotovitel se zavazuje zajistit podrobné vytyčení  (vytyčení  rozměrů a  tvaru 

stavby  ve  vodorovném  a  svislém  směru  a  vytyčení  jednotlivých  částí  a 

konstrukčních prvků uvnitř stavby, která je předmětem Díla). 

10.4.4 Zhotovitel  se  zavazuje  zajistit  předepsaná  geodetická  kontrolní  měření 

(např.  výškové  měření  skutečného  provedení  podkladních  vrstev 

železničního  spodku  a  odvodnění),  dále  provedení  kontroly  geodetické 

činnosti příslušnou SŽG dle TKP. 

10.4.5 Zhotovitel  se  zavazuje  zajistit  měření  posunů  a  přetvoření  stavebních 

objektů a  jejich  částí, včetně  stávajících objektů nadzemní  zástavby, podle 

(P) měření posunů a přetvoření, pokud  jsou v (P) předepsána a pokud tato 

měření nebyla zajištěna prostřednictvím Objednatele nezávisle. 

10.4.6  Zhotovitel  je  povinen  umožnit Objednateli  provádět  kontrolní  geodetická 

měření v průběhu realizace stavby. 

10.5 Pro  provedení  geodetické  části  dokumentace  skutečného  provedení  PS  a  SO  se 

smluvní strany zavazují postupovat následujícím způsobem: 

10.5.1 Zhotovitel  se  zavazuje  zajistit  polohové  a  výškové  zaměření  skutečného 

provedení dokončených PS a SO nebo jejich částí geodetickými metodami na 

vytyčovací sít‘ v souřadnicovém systému S‐JTSK a ve výškovém systému Bpv, 

a  to u  železničního  svršku,  staveb  železničního  spodku a dalších předmětů 

měření, která zasahují nebo mohou zasahovat do průjezdného průřezu nebo 

volného  schůdného  a  manipulačního  prostoru  ve  2.  třídě  přesnosti  a  u 

ostatních předmětů měření ve 3. třídě přesnosti. 

10.5.2 Způsob měření  a  zobrazení  předmětů měření  stanovuje  příslušný  Interní 

předpis Objednatele a jiné obecně platné technické předpisy. 

10.5.3 Zhotovitel  se  zavazuje  zajistit  polohové  a  výškové  zaměření  podzemních 

vedení  a  zařízení  technické  infrastruktury  až  po  polohovém  a výškovém 

zaměření  skutečného  provedení  geodetickými  metodami  před  zakrytím 

(vyhláška  č.  31/1995  Sb.).  Tuto  skutečnost  vyznačí  ÚOZI  Zhotovitele  do 

stavebního deníku. 

10.5.4 Zpracování geodetické části dokumentace skutečného provedení PS nebo SO 

nebo  jejich  částí  zhotovovaných v rámci provádění Díla bude Zhotovitelem 

provedeno podle příslušných Interních předpisů Objednatele. 

10.5.5 Geodetickou  část  dokumentace  skutečného  provedení  PS  nebo  SO  nebo 

jejich  částí  ověřenou  ÚOZI  se  Zhotovitel  zavazuje  předat  Objednateli  ve 

třech  vyhotoveních  v listinném  a  digitálním  tvaru.  Dokumentace  bude 
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obsahovat  výkresové  soubory,  výpočetní  protokoly  podrobných  bodů, 

seznam  souřadnic  a  výšek  podrobných  bodů  včetně  charakteristik  (třída 

přesnosti a popis bodu) a technickou zprávu. Dále musí obsahovat potvrzení 

ÚOZI  Zhotovitele obsahující  informaci o úplnosti, přesnosti  a použitelnosti 

pro  souborné  zpracování  geodetické  části  dokumentace  skutečného 

provedení  Díla.  Součástí  dokumentace  musí  být  seznam  případných 

odchylek od (P). 

10.5.6 Zhotovitel  se  zavazuje  předat  geodetickou  část  dokumentace  skutečného 

provedení  Díla  nebo  jeho  části  Objednateli  nejpozději  7  kalendářních  dní 

před zahájením přejímacího řízení. Skutečnost o předání dokumentace bude 

uvedena v Předávacím protokolu. 

10.5.7 Zhotovitel navíc zajistí zpracování geodetické části dokumentace skutečného 

provedení  Díla  nebo  jeho  části  pro  nedrážní  vlastníky  nebo  správce 

podzemních  a  nadzemních  vedení  technické  infrastruktury  podle  jejich 

pravidel a systémů. 

10.6 Pro  provedení  souborného  zpracování  geodetické  části  dokumentace  skutečného 

provedení stavby se smluvní strany zavazují postupovat následujícím způsobem: 

10.6.1 Souborné  zpracování geodetické  části dokumentace  skutečného provedení 

Díla  bude  provedeno  Zhotovitelem  podle  příslušných  Interních  předpisů 

Objednatele. 

10.6.2 Zhotovitel  se  zavazuje  zajistit  u  správce  datového  modelu  (SŽDC,  TÚDC) 

kontrolu  formální  správnosti  souborného  zpracování  geodetické  části 

dokumentace skutečného provedení Díla. 

10.6.3 Zhotovitel  se  zavazuje  zajistit  u  správce  mapových  děl  pro  ŽDC  věcnou 

kontrolu souborného zpracování geodetické části dokumentace skutečného 

provedení Díla. 

10.6.4 Souborné  zpracování geodetické  části dokumentace  skutečného provedení 

stavby bude předáno Objednateli ve třech vyhotoveních v tomto členění: 

a. technická zpráva,  

b. přehled kladu mapových listů JŽM a bodového pole v M 1:10000, 

c. dokumentace po stavbě použitelných bodů vytyčovací sítě a dalších 

po stavbě použitelných měřických bodů obsahující technickou zprávu, 

dokumentaci dle bodu 10.3.6, seznam souřadnic a výšek bodů, 

geodetické údaje o bodech, 

d. seznam souřadnic, výšek a charakteristik podrobných bodů (třída 

přesnosti, popis bodu, datum zaměření, zhotovitel zaměření), 

e. účelová mapa v měřítku 1:1000 (popř. v měřítku 1:500) v kladu 

mapových listů JŽM, 

f. účelová mapa v měřítku 1:1000 (popř. v měřítku 1:500) se zákresem 

platné mapy KN,  

g. kopie účelové mapy (dle  písm. e) doplněná štítky (tagy) a soubor 

„identifikace.xls“, který bude obsahovat seznam všech PS a SO 

tvořících Dílo, vše dle příslušného Interního předpisu Objednatele, 
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h. kontrolní protokoly digitální dokumentace (body 10.6.2. a 10.6.3),  

i. seznam PS a SO identifikovaných ve vztahu k parcelním číslům 

pozemků podle evidence právních vztahů KN. Formu a obsah 

seznamu upřesní ÚOZI Objednatele, 

j. seznam čísel a názvů PS a SO s uvedením Zhotovitele geodetické části 

dokumentace skutečného provedení jednotlivých PS a SO, 

k. seznam geometrických plánů obsahující jeho číslo, účel vyhotovení, 

číslo PS nebo SO pro který byl vyhotoven, staničení začátku a konce 

navrhované změny, název katastrálního území, seznam změnou 

dotčených parcel, 

l. editované mapové podklady pro (P) s vyznačením všech předmětů 

měření, které zůstaly stavbou nedotčeny a jejich zaměření lze použit 

pro tvorbu a údržbu JŽM. 

10.6.5 Souborné  zpracování geodetické  části dokumentace  skutečného provedení 

Díla  musí  obsahovat  potvrzení  ÚOZI  Zhotovitele,  že  dokumentace  je 

kompletní a obsahuje geodetickou část dokumentace skutečného provedení 

všech PS a SO podle bodu 10.5.5. 

10.6.6 Souborné  zpracování geodetické  části dokumentace  skutečného provedení 

Díla bude předáno Objednateli nejdéle do 6 měsíců ode dne, kdy byl vydán 

poslední Zápis o předání a převzetí Díla, a to kompletní vyhotovení ve formě 

digitální, ve  formě  listinné podle bodu 10.6.4. písm. a), b), e), h) a písm. c) 

mimo dokumentace dle bodu 10.3.6. 

10.7 Pro provedení geodetické činnosti dané provozně‐technickými předpisy Objednatele 

pro oblast geodézie se smluvní strany zavazují postupovat následujícím způsobem: 

10.7.1 Zajištění  prostorové  polohy  kolejí  se  Zhotovitel  zavazuje  zajistit  ve  smyslu 

předpisů  Objednatele  řady  S  a  TKP  v součinnosti  s příslušným  správcem 

prostorové polohy koleje. 

10.7.2 Zhotovitel  zajistí pro  správce  systému  staničení  železniční  trati  (OŘ  a  SŽG) 

v souladu  s Interním předpisem Objednatele,  tj. údaje o prostorové poloze 

osy  staničení,  soupis  základních  referenčních  bodů  a  jejich  zajišťovacích 

bodů,  soupis  staničníků,  soupis  zajišťovacích  značek  prostorové  polohy 

koleje,  soupis  skoků  v průběhu  staničení,  soupis  jiných  centrálně 

spravovaných polohových bodů. 

10.7.3 Zhotovitel  zajistí  souborné  zpracování  geodetické  části  dokumentace 

skutečného  provedení  Díla  v takovém  rozsahu,  aby  bylo  využitelné  pro 

zhotovení  polohopisných  plánů  v knize  plánů  dle  příslušných  Interních 

předpisů Objednatele. 

10.8 Pro  provedení  geometrických  plánů  a  vytyčení  hranic  pozemků  se  smluvní  strany 

zavazují postupovat následujícím způsobem: 

10.8.1 Zhotovitel  zajistí,  pro  dokončení  majetkoprávního  vypořádání  Díla, 

vyhotovení  geometrických  plánů,  nebudou‐li  některé  zajištěny 

prostřednictvím  Objednatele  nebo  vlastníka  (správce)  technické 

infrastruktury nezávisle, a to dle katastrální vyhlášky č. 357/2013 Sb. 
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10.8.2 V případě  geometrických  plánů  pro  vyznačení  budov  nebo  jejich  vnějšího 

obvodu  v katastru  nemovitostí  (novostavby  a  přístavby)  a  pro  vyznačení 

věcného břemene na  části pozemku zastavěné např. podzemním vedením, 

protihlukovou  stěnou,  kioskem  6kV,  trakční  podpěrou,  bude  Zhotovitel  ze 

skutečné nikoliv projektované polohy  těchto objektů. Měření  je Zhotovitel 

oprávněn  provést  až  tehdy,  kdy  je  podzemní  vedení  uloženo,  u  budovy 

zřetelně  rozestavěno  1.  nadzemní  podlaží  nebo  jsou  postaveny  patky  pro 

protihlukovou stěnu apod. 

10.8.3 Zhotovitel vyhotoví grafický návrh nového ohraničení pozemků nebo  jejich 

částí,  které  jsou  trvale  zabrány  pro  provedení  Díla.  Hranice  drážního 

pozemku  budou  navrženy  dle  ustanovení  příslušné  technické  normy  a 

hranice pozemků pozemních komunikací dle ustanovení zákona  č. 13/1997 

Sb.,  o  pozemních  komunikacích  a  vyhlášky  č.  104/1997  Sb.,  kterou  se 

provádí  zákon  o  pozemních  komunikacích,  ve  znění  pozdějších  předpisů. 

Parcely  pro  jednotlivé  kategorie  a  třídy  pozemních  komunikací  budou 

vytvořeny podle ustanovení  vyhlášky  č.  104/1997  Sb.,  ve  znění  pozdějších 

předpisů.  Šíři  silničního  pomocného  pozemku  určí  správce  pozemní 

komunikace.  Grafický  návrh  nového  ohraničení  pozemků  se  Zhotovitel 

zavazuje  projednat  s ÚOZI  Objednatele,  stávajícím  vlastníkem  (správcem) 

a budoucím vlastníkem (správcem). 

10.8.4 Na základě odsouhlaseného grafického návrhu nového ohraničení Zhotovitel 

zajistí vyhotovení návrhů jednotlivých geometrických plánů. Zhotovitel vyzve 

ÚOZI Objednatele k odsouhlasení návrhů geometrických plánů. 

10.8.5 Zhotovitel  zajistí  stabilizaci bodů nových a  vytyčených hranic pozemků dle 

ustanovení katastrální vyhlášky č.357/2013Sb., ve znění pozdějších předpisů. 

10.8.6 Slučování  dílů  z více  pozemků  je  možné  pouze  v případě,  že  se  jedná  o 

pozemky stejného vlastníka, stejného typu a způsobu ochrany nemovitostí, 

stejného omezení vlastnického práva k nemovitosti. 

10.8.7 V geometrických plánech bude u nově vzniklých pozemků, které  řeší  trvalé 

zábory,  uveden  druh  pozemku  a  způsob  využití  pozemku  vyplývající 

z důvodu trvalého záboru. 

10.8.8 Ke geometrickému plánu pro vyznačení rozsahu věcného břemene na  části 

pozemku Zhotovitel vyhotoví Objednateli přílohu, v níž bude vždy uvedeno 

číslo  a  název  PS  či  SO,  pro  které  je  geometrický  plán  vyhotoven,  jméno 

(název)  pravděpodobného  oprávněného,  poloha  věcného  břemene  ve 

vztahu  ke  staničení  trati,  délka  věcného  břemene  a  výměra  jednotlivých 

částí pozemků dotčené  věcným břemenem,  a  to dle porovnání  se  stavem 

evidence právních vztahů. 

10.8.9 Zhotovitel předá Objednateli pro každý geometrický plán : 

10.8.9.1 kopii  ZPMZ  (dle  vyhlášky  č.  357/2013  Sb.,  ve  znění  pozdějších 

předpisů) ve 2 vyhotoveních, 

10.8.9.2 vyjádření  změny podle  geometrického plánu  a  seznam  souřadnic 

v textovém formátu v digitální formě, 

10.8.9.3 geometrický plán v počtu prvopisů předávaných Objednateli, který 

bude určen jako součet: pro zápis do katastru nemovitostí 5 ks pro 
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každý  smluvní  vztah  při  počtu  smluvních  stran  dvě  (pro  každou 

další  smluvní  stranu  ve  smluvním  vztahu  1  ks  navíc),  pro 

organizační složky Objednatele 8 ks, 

10.8.9.4 doklady  o  vytyčení  vlastnických  hranic  (vytyčovací  protokol, 

vytyčovací náčrt) vše ve 2 vyhotoveních, 

10.8.9.5 u  geometrických  plánů  pro  vyznačení  rozsahu  věcného  břemene 

příloha dle bodu 10.8.8., 

10.8.9.6 u  ostatních  geometrických  plánů  bude  přílohou  situační  výkres 

s vyznačením polohy geometrického plánu,  kilometrické polohy a 

čísla příslušných Částí Díla.  

10.8.9.7 u  geometrických  plánů  pro  průběh  vlastníky  upřesněné  hranice 

pozemku souhlasné prohlášení vlastníků. 

10.8.10 Zhotovitel odevzdá dokumentaci dle bodu 10.8.9. nejpozději do 3 měsíců od 

dokončení Části Díla, a to po dohodě s ÚOZI Objednatele. 

10.8.11 Po  dokončení  Díla  Zhotovitel  zajistí  stabilizaci  hraničních  znaků  trvalým 

způsobem  dle  katastrální  vyhlášky  č.  357/2013  Sb.,  ve  znění  pozdějších 

předpisů.  Zhotovitel  předá  Objednateli,  za  účasti  budoucího  vlastníka 

(správce)  nemovitosti,  trvale  stabilizované  lomové  body  hranic  trvalých 

záborů  a  nových  hranic  z geometrických  plánů  vyhotovených  při  realizaci 

stavby. O tomto předání smluvní strany vyhotoví protokol. 

10.8.12 V  případě,  že  bude  Objednatel  nucen  zajistit  zpracování  některých 

geometrických  plánů  před  zahájením  provádění  Díla,  je  Objednatel 

oprávněn  snížit  jednorázově  Cenu  Díla  o  přiměřené  náklady  na  zajištění 

těchto  geometrických  plánů,  a  to  ve  formě odečtení od Ceny  za  část Díla 

v první Dílčí etapě. 

11. TECHNICKÁ ČÁST DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ STAVBY 

11.1 Technickou  část  dokumentace  skutečného  provedení  stavby  týkající  se  Díla  se 

Zhotovitel zavazuje zpracovat v rozsahu dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci 

staveb a podle příslušných Interních předpisů Objednatele v trvalé listinné a digitální 

formě. 

11.2 Pro mostní objekty,  konstrukce mostům podobné, opěrné,  zárubní  a obkladní  zdi, 

galerie  a  tunely  se  Zhotovitel  zavazuje  zajistit  technickou  část  dokumentace 

skutečného  provedení  stavby  týkající  se  Díla  ve  smyslu  příslušného  Interního 

předpisu  Objednatele  ,  přičemž  jeden  výtisk  musí  obsahovat  statický  přepočet 

objektu. 

11.3 Zhotovitel se zavazuje zajistit, že součástí  technické  části dokumentace skutečného 

provedení stavby týkající se Díla budou zejména: 

11.3.1 záznamy všech změn do všech dotčených příloh dokumentace pro realizaci 

stavby, 

11.3.2 doplnění přesných specifikací všech použitých materiálů, 

11.3.3 výsledky měření únosnosti žel. spodku, 

11.3.4 výsledky georadarového měření, 
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11.3.5 výkresy  ukolejnění  vodivých  konstrukcí  včetně  části  bezprostředně 

související s navazujícím úsekem, 

11.3.6 výsledky měření elektromagnetické kompatibility (EMC), 

11.3.7 seznam překážek v evidenčním prostoru, 

11.3.8 případné  aktuální  údaje  a  dokumenty  k  zařízení  (vlastní  SW,  předpis  pro 

obsluhu, doklady ověřovacího provozu apod.), 

11.3.9 závěrečná zpráva o nakládání s odpady v rozsahu dle směrnice objednatele, 

11.3.10 kniha plánů s měřícími protokoly a protokoly o jejich uložení, vyhotovené dle 

příslušných Interních předpisů Objednatele.  

11.3.11 případná závěrečná zpráva z průběhu biologického dozoru,  

11.3.12 kontrolní měření hluku a vibrací po realizaci stavby.  

11.4 Zhotovitel stavby se zavazuje, že: 

11.4.1 nejpozději 7 dnů před zahájením přejímacího řízení příslušné části Díla předá 

Objednateli k odsouhlasení a případnému vyznačení požadovaných úprav 1 

pracovní  vyhotovení  technické  části  dokumentace  skutečného  provedení 

stavby příslušné  části Díla  v listinné  formě,  a  k přejímacímu  řízení předá 2 

vyhotovení v listinné podobě se zapracovanými připomínkami Objednatele, 

11.4.2 zpracuje  a  předá  Objednateli  kompletní  technickou  část  dokumentace 

skutečného provedení stavby týkající se Díla, vše ve 3 vyhotoveních v listinné 

formě do 3 měsíců a v digitální  formě ve 4 vyhotoveních do 6 měsíců ode 

dne,  kdy  byl  vydán  Zápis  o  předání  a  převzetí  Díla,  nejpozději  však  do 

termínu ukončení smluvního vztahu. 

11.5 Zhotovitel  se  zavazuje  předat  v termínu  do  14  dní  po  zahájení  zkušebního 

železničního  provozu  Objednateli  příslušnou  technickou  část  dokumentace 

skutečného provedení  stavby  týkající  se Díla nebo  jeho  části pro potřebu zhotovení 

nákresného  přehledu  bezstykové  koleje  a  železničního  svršku  (směrové  a  sklonové 

poměry,  km  polohy  objektů,  izolované  styky,  zařízení,  propustků, mostů,  přejezdů 

apod.) ve smyslu platného Interního předpisu Objednatele. 

 

 

 


