



Správa železniční dopravní cesty

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Generální ředitelství

Dlážděná 1003/7

110 00 PRAHA 1

Váš dopis zn.: Bez zn.

Ze dne: -

Naše zn.:

13864/2014/SSZ-ÚE

Vyřizuje: Ing. Martin Kosmál

Telefon: 972 244 865

Mobil: 602 741 737

E-mail: kosmal@szdc.cz

Dle rozdělovníku

„Odstranění propadu traťové rychlosti v úseku Kanín – Převýšov“

Dodatečné informace - Dodatek č. 9

V souladu s ust. § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění a s odvolání na znění článku 6 Dílu 1 - Požadavky a podmínky pro zpracování nabídky, Části 2 - Pokyny pro dodavatele Zadávací dokumentace, odpovídáme na zaslané dotazy dodavatelů takto:

Dotaz č.53:

Podrobnou kontrolou soupisů prací k ocenění jsme zjistili, že v některých souborech EXCEL jsou nesprávně nadefinovány nebo chybí vzorce pro stanovení součtů cen za stavební práce, což by velmi výrazně ovlivnilo celkovou cenu nabídky.

Dotaz se týká předvolených výpočtů v soupisech prací:

1. V soupisech prací všech SO a PS je v buňkách K1 předvolen výpočet pro celkovou cenu daného SO a PS. Pokud u soupisů prací následujících dílů stavby vyplníme jednotkovou cenu dodávky ve sloupci H, není předvolen výpočet pro celkovou cenu dodávky položky do sloupce I, čímž se cena dodávky nedostane do celkové ceny za objekt.

Jedná se o následující díly stavby:

E1.1 ŽELEZNIČNÍ SVRŠEK A SPODEK

E.3.1 TRAKČNÍ VEDENÍ

E.3.4 UKOLEJNĚNÍ VODIVÝCH KONSTRUKCÍ

2. U soupisů prací dílu E.3.2 Elektrický ohřev výměn není předvolen výpočet ani pro sloupec K, čímž vzorec v buňce K1 postrádá smysl.
3. U soupisů prací dílu E.1.4 Železniční mostní objekty nejsou předvoleny výpočty pro celkem cenu dodávky a montáže, přičemž součty těchto sloupců za jednotlivé skupiny stavebních dílů předvoleny jsou.

Opraví zadavatel tyto chyby ve vzorcích pro všechny zájemce jednotně nebo si je mají upravit uchazeči individuálně samostatně?

Odpověď na dotaz č.53:

Uchazeč není oprávněn upravovat individuálně výpočtové vzorce. V příloze tohoto Dodatku zasíláme opravené soupisy prací.

V rámci zpracování odpovědi na dotaz bylo dále zjištěno, že v tabulce „Cena stavby.xls“ byl chybně uveden v oddíle E.1.4 Železniční a silniční mostní objekty SO 04-21-01, který nebude realizován (viz Technická zpráva SO 04-21-01). V příloze zasíláme opravenou tabulku Cena stavby.xls, kde již SO 04-21-01 není zahrnut.

Další sdělení zadavatele:

Zadavatel tímto sděluje uchazečům, že kromě korespondenční adresy zadavatele, která je určena zejména pro zasílání dokumentů týkajících se Smlouvy o dílo (Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Stavební správa západ, Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9) se nově stanovuje také korespondenční adresa pro zasílání daňových dokladů, a to takto: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Oblastní ředitelství Hradec Králové, U Fotochemy 259, 501 01 Hradec Králové.

V závazném vzoru Smlouvy o dílo byl v tomto smyslu na první straně doplněn text „Korespondenční adresa pro zasílání daňových dokladů: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Oblastní ředitelství Hradec Králové, U Fotochemy 259, 501 01 Hradec Králové“. V příloze zasíláme opravený závazný vzor Smlouvy o dílo.

Dále zadavatel provádí úpravu v Zadávacích podmínkách takto:

Zadavatel v rámci „Dodatečných informací – Dodatku č. 9“ a předešlých dodatků na základě dotazů dodavatelů upřesnil některé údaje týkající se způsobu realizace zakázky z technického a technologického hlediska a také průběžně prováděl opravu a doplnění některých položek soupisu prací, které jsou součástí Zadávací dokumentace, uveřejněné na profilu zadavatele.

Odůvodnění provedené změny:

Zadavatel upřesnil soupis prací a technické specifikace tak, aby vyloučil pochybnosti uchazečů a zvýšil jejich právní jistotu.

V souvislosti s provedenými úpravami, se zadavatel rozhodl přiměřeně prodloužit lhůtu pro podání nabídek. Prodloužení o 14 dnů je v souladu s ust. § 40 odst. 3 ZVZ dostatečné a přiměřené vzhledem k povaze změn. Provedené změny nelze považovat za takové změny, které by rozšířily okruh možných dodavatelů a vyvolávaly tak potřebu prodloužení lhůty pro podání nabídek tak, aby od okamžiku změny činila celou původní délku lhůty pro podání nabídek.

Zadavatel v souladu s ustanovením § 147 odst. 8 zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších platných právních předpisů, provede současně zde uvedené úpravy v uveřejněném vyhlášení. Opravné Oznámení o zakázce - veřejné služby bude uveřejněno na webovém portálu www.vestnikverejnychzakazek.cz.

IV.3.3) Podmínky pro získání zadávací dokumentace a dalších dokumentů

Lhůta pro doručení žádostí o dokumentaci nebo přístup k dokumentům

Datum: 10 / 10 / 2014 nahrazeno: **24 / 10 / 2014** Čas: 09:00

IV.3.4) Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast

Datum: 10 / 10 / 2014 nahrazeno: **24 / 10 / 2014** Čas: 09:00

IV.3.7) Podmínky pro otevírání nabídek

Datum: 10 / 10 / 2014 nahrazeno: **24 / 10 / 2014** Čas: 09:15

VI.3) Další informace

Text „Předpokládaný termín zahájení stavebních prací je 11/2014“ se nahrazuje textem „Předpokládaný termín zahájení stavebních prací je **12/2014**“.

Zadavatel tímto svým rozhodnutím - provedením úpravy - je přesvědčen, že vytvořil optimální podmínky jednotlivým uchazečům pro kvalitní zpracování nabídek při respektování všech zákonných požadavků.

Přílohy: 1) Opravené soupisy prací ve formátu .zip: SO 01-10-01, SO 01-11-01, SO 02-10-01, SO 02-11-01, SO 03-10-01, SO 03-11-01, SO 04-10-01, SO 04-11-01, SO 05-10-01, SO 05-11-01, SO 01-20-01, SO 01-20-02, SO 01-21-01, SO 02-21-01, SO 03-21-01, SO 03-21-02, SO 03-21-03, SO 03-21-04, SO 03-21-05, SO 03-21-06, SO 03-21-07, SO 05-21-01, SO 05-21-02, SO 05-21-03, SO 05-21-04, SO 05-21-05, SO 05-21-06, SO 05-21-07, SO 05-21-08, SO 03-60-01, SO 04-60-01, SO 05-60-01, SO 02-64-01, SO 04-64-01, SO 00-61-0, Cena stavby
2) Závazný vzor Smlouvy o dílo – formát .doc
3) Závazný vzor Smlouvy o dílo – formát .pdf

V Praze dne 24. 09. 2014



.....
Ing. Jarmila Ozimá
ředitelka odboru investičního
na základě pověření č.1709
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace