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Toto jsou Obchodní podmínky ke Smlouvě a jsou zde upravena všechna práva a povinnosti 

neupravené ve Smlouvě. 

1. DEFINICE POJMŮ 

1.1 Pokud ze smyslu či významu jednotlivých ustanovení těchto Obchodních podmínek či 

definic uvedených ve Smlouvě (bez příloh) nevyplývá jinak, mají pojmy v těchto 

Obchodních podmínkách a ve Smlouvě s velkým počátečním písmenem význam 

uvedený níže: 

Bankovní záruka  finanční záruka ve smyslu ust. § 2029 odst. 1 zákona č. 

89/2012 Sb., občanského zákoníku, jejímž výstavcem je 

banka 

Cena Díla  celkový součet za Cenu za zpracování Projektu a cenu za 

výkon autorského dozoru 

Cena části Díla částka, kterou je dle přílohy č. 4 Smlouvy Objednatel 

povinen zaplatit za Část Díla předaného v rámci některé 

z Dílčích etap 

Cena za zpracování 

Projektu 

celková částka za zpracování Projektu, uvedená v příloze č. 

4 Smlouvy 

Část Díla plnění připadající dle Harmonogramu plnění na určitou Dílčí 

etapu, v případě, že Dílo není rozděleno na Dílčí etapy, tak 

se Částí Díla rozumí celé Dílo 

Den zahájení prací datum, označené v Harmonogramu plnění jako „Den 

zahájení prací“ nevyplývá-li ze Smlouvy jinak 

Dílčí etapa časový úsek určený v Harmonogramu plnění pro poskytnutí 

určité Části Díla 

Dílo znamená plnění, kterým se rozumí zpracování Projektu 

stavby či staveb a výkon autorského dozoru v souladu se 

Smlouvou či podle okolností věci obě tato plnění nebo 

jejich část 

Dokumentace 

staveb 

dokumentace, která svou povahou slouží pro zhotovení 

staveb ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb., o územním 

plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 

pozdějších předpisů  

Harmonogram 

plnění 

představuje grafické znázornění předpokládaného postupu 

provádění Díla, skládající se z jednotlivých Dílčích etap a 

přiložený ke Smlouvě jako příloha č. 5 

Interní předpisy 

Objednatele 

interní předpisy Objednatele, které jsou uvedeny v 

Obecných technických podmínkách v kapitole č. 6 nebo se 

kterými byl Zhotovitel prokazatelně seznámen 

Nabídka Zhotovitele nabídka Zhotovitele jako uchazeče v zadávacím řízení na 

Veřejnou zakázku 
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Obchodní podmínky tento dokument, tvořící přílohu č. 2 Smlouvy 

Objednatel smluvní strana, označená ve Smlouvě jako „Objednatel“ 

Podrobný 

harmonogram 

dokument blíže specifikující Harmonogram plnění pořízený 

dle postupu a v rozsahu dle odst. 3.8 Obchodních podmínek  

Projekt (P) projektová dokumentace pro stavby drah a na dráze 

zpracovaná v jednom stupni na úrovni dokumentace 

zahrnující projektovou dokumentaci pro vydání stavebního 

povolení a projektovou dokumentaci pro provádění stavby, 

mimo dokumentaci výrobní, dílenskou a dokumentaci 

vybraných souborů technologických částí, která se 

dopracovává samostatně jako součást dodávky stavby 

Protokol o 

provedení Díla 

písemný dokument prokazující předání Díla Zhotovitelem a 

převzetí Objednatelem 

Předávací protokol písemný doklad vydaný v souladu se Smlouvou, prokazující 

že Zhotovitel předložil a Objednatel převzal veškeré plnění, 

připadající na jednu Dílčí etapu jako příslušnou Část Díla 

Smlouva smlouva o dílo, uzavřená mezi Zhotovitelem a 

Objednatelem, jejíž součástí jsou tyto Obchodní podmínky 

Stát Česká republika 

Stavba stavba, která má vzniknout podle provedeného Projektu 

Subdodavatel Dodavatel, který provádí část plnění Smlouvy namísto 

Zhotovitele, a to v rozsahu uvedeném v příloze č. 8 Smlouvy 

SŽDC zkratka názvu Objednatele 

TDS osoba vykonávající technický dozor stavebníka, určená a 

zplnomocněná Objednatelem, aby vykonávala určité 

činnosti související s prováděním Stavby  

Technické podmínky souhrn dokumentů, tvořících přílohu č. 3 Smlouvy 

Veřejná zakázka veřejná zakázka, označená ve Smlouvě jako „Veřejná 

zakázka“ 

Výkaz poskytnutých 

služeb 

jednorázový nebo čtvrtletní soupis všech provedených 

úkonů Zhotovitele v rámci výkonu autorského dozoru 

Zadávací 

dokumentace 

dokument, označený ve Smlouvě jako „Zadávací 

dokumentace“ 

Zhotovitel smluvní strana, označenou ve Smlouvě jako „Zhotovitel“ 

Zkušební provoz proces ověření funkce dokončeného Díla jako celku nebo 

jeho samostatné části v souladu se stavebním povolením 

drážního správního úřadu 
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2. VŠEOBECNÉ POVINNOSTI ZHOTOVITELE 

2.1 Zhotovitel se zavazuje provést Dílo: 

2.1.1 na svůj náklad a na své nebezpečí a ve sjednané době, 

2.1.2 způsobem uvedeným ve Smlouvě, Zadávací dokumentaci a Nabídce 

Zhotovitele a veškerými pokyny udělenými Objednatelem na základě 

Smlouvy; 

2.1.3 v souladu s obecně závaznými právními předpisy, ČSN, ČN, EN a ostatními 

normami aplikovatelnými pro provedení Díla a Interními předpisy 

Objednatele, které se týkají předmětného Díla; 

2.1.4 s odbornou péčí a s přihlédnutím k povinnostem plynoucím Zhotoviteli 

z ust. § 5 odst. 1 občanského zákoníku ve vztahu k jeho předmětu 

podnikání a kvalifikačním předpokladům, jejichž splnění Objednateli 

dokládal před uzavřením Smlouvy a v souladu s uznávanou obchodní praxí 

v daném oboru a za pomoci vhodně vybavených zařízení; 

2.1.5 způsobem umožňujícím vydání veškerých veřejnoprávních oprávnění a 

souhlasů nezbytných k zahájení stavebních prací dle dokumentů uvedených 

v Zadávací dokumentaci a zpracovaných v rámci provádění Díla. 

2.2 Zhotovitel se zavazuje předat jednotlivé dokumenty uvedené v Zadávací 

dokumentaci a zpracované v rámci provádění Díla v termínech stanovených dle 

Harmonogramu plnění. 

Zhotovitel se zavazuje na vlastní náklady zajistit veškeré doklady zajišťující komplexní 

veřejnoprávní projednání a zajištění všech potřebných povolení, podkladů a 

certifikátů nutných k vydání stavebního povolení dle zákona č. 183/2006 Sb., o 

územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcí 

vyhlášky, včetně prováděcích vyhlášek a předpisů souvisejících, nezbytných 

k možnosti realizace Stavby na základě Díla, nestanoví-li Smlouva jinak nebo nejsou-li 

tato povolení či souhlasy zajištěny Objednatelem.  

2.3 Zhotovitel se zavazuje respektovat změny obecně závazných právních předpisů, 

Interních předpisů Objednatele a norem, které se týkají předmětného Díla i pokud 

k těmto změnám dojde během provádění Díla a tyto změny se mají vztahovat i na 

Dílo již prováděné. Změna interních předpisů Objednatele je pro Zhotovitele závazná 

okamžikem prokazatelného seznámení Zhotovitele s příslušnou změnou, přičemž 

Objednatel má povinnost s takovou změnou Zhotovitele neprodleně seznámit. 

Změna Interních předpisů Objednatele se považuje za pokyn Objednatele ve smyslu 

ust. § 2592 občanského zákoníku a je pro Zhotovitele závazný.  

2.4 Zhotovitel se zavazuje předložit podrobnosti o opatřeních a metodách, které 

navrhuje přijmout pro realizaci Díla, kdykoli o to bude Objednatelem požádán. Bez 

předchozího oznámení Objednateli nebude provedena žádná významná změna 

těchto opatření a metod. 

2.5 Zhotovitel se zavazuje dodržovat pokyny vydané Objednatelem nebo jím pověřenou 

osobou v rozsahu, v jakém to plyne ze Smlouvy. Zhotovitel se zavazuje písemně 

upozornit Objednatele v případě, že by jakýkoliv jeho pokyn nebo obsah pro 

Zhotovitele závazného dokumentu byl v rozporu se Smlouvou nebo mohl ohrozit 
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provádění Díla nebo účel, pro něž je Dílo prováděno, pokud si Zhotovitel těchto 

skutečností je vědom nebo pokud si jich mohl být vědom při vynaložení odborné 

péče. Zhotovitel není oprávněn od Smlouvy odstoupit z důvodů uvedených v ust. § 

2595 občanského zákoníku. 

2.6 Zhotovitel se zavazuje na vlastní náklady zajistit si veškerá příslušná oprávnění 

k provádění veškerých prací v rámci provádění Díla jako předmětu své činnosti nebo 

podnikání. Zhotovitel je povinen zajistit, aby vybrané činnosti, k nimž je zapotřebí 

určitého oprávnění či dosaženého vzdělání byly prováděny fyzickými osobami, které 

mají k výkonu těchto činností veškerá požadovaná oprávnění a dosažené vzdělání. 

Zhotovitel musí mít i všechna ostatní oprávnění vyžadovaná pro výkon činností 

spojených s prováděním Díla, obecně závaznými právními předpisy, interními 

předpisy Objednatele nebo Smlouvou. Zhotovitel je povinen zajistit, že veškerá 

oprávnění vyžadovaná Smlouvou zůstanou po celou dobu účinnosti Smlouvy 

v platnosti. Převzetí těchto povinností Zhotovitelem považují Objednatel a Zhotovitel 

za prohlášení ve smyslu ust. § 5 odst. 1 a § 2912 odst. 2 občanského zákoníku. 

2.7 Zhotovitel se zavazuje vést, ukládat a spravovat záznamy ohledně lhůt a výdajů 

spojených s prováděním Díla v souladu právními předpisy a požadavky Evropské 

komise, Evropského úřadu pro boj proti podvodům a Evropského účetního dvora pro 

zakázky spolufinancované z prostředků ES. Zhotovitel uchová potřebné záznamy tak, 

aby Objednatel nebo jím určená osoba mohl po dobu 10 let po předání Díla, 

ukončení účinnosti Smlouvy nebo po provedení závěrečné platby, podle toho, který 

termín nastane později, po předchozím oznámení provést kontrolu těchto výkazů a 

záznamů. Zhotovitel zajistí a odpovídá za to, že záznamy a výkazy všech 

Subdodavatelů nebo třetích osob, kteří mají prospěch z prostředků spolufinancování 

ES, budou uchovány tak, aby bylo možno řádně provést jejich kontrolu subjekty dle 

předchozí věty. S ohledem na ust. § 1769 občanského zákoníku smluvní strany 

prohlašují, že povinnosti Subdodavatelů dle tohoto článku nejsou sjednávány jako 

plnění třetí osoby ve smyslu uvedeného zákonného ustanovení. Zhotovitel se 

zavazuje zajistit plnění těchto povinností tak, že neuzavře smlouvu s žádným 

Subdodavatelem, který se k těmto povinnostem nezaváže. 

2.8 Zhotovitel se zavazuje poskytnout Objednateli veškerou součinnost, včetně 

předložení dokladů souvisejících s plněním zakázky, při provádění kontroly 

Objednatele či Subdodavatelů ze strany kontrolních orgánů ČR (NKÚ, SFDI, FÚ, MD 

aj.), včetně kontroly vyžádané Evropskou komisí, Evropským úřadem pro boj proti 

podvodům anebo Evropským účetním dvorem a zavazuje se respektovat 

Objednatelem, nebo jím pověřenou osobou či kontrolním orgánem určený postup a 

metodiku kontroly, zejména postupy, které jsou stanoveny v předpisech Evropského 

společenství pro ochranu finančních zájmů Evropských společenství proti zpronevěře 

a jiným nesrovnalostem. 

2.9 Zhotovitel se zavazuje do patnácti (15) dnů ode dne nabytí účinnosti Smlouvy uzavřít 

a udržovat po celou dobu trvání Smlouvy pojištění uvedené v příloze č. 7 Smlouvy. 

3. DOBA PLNĚNÍ 

3.1 Zhotovitel se zavazuje provádět Dílo v souladu s Harmonogramem plnění. 
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3.2 Zhotovitel zahájí práce nejdříve ke Dni zahájení prací. V případě vzniku překážek 

vylučujících povinnost k náhradě škody dle ust. § 2913 odst. 2 občanského zákoníku 

bránících zahájení provádění Díla ke Dni zahájení prací, je Zhotovitel povinen 

oznámit Objednateli tyto překážky, a v případě odpadnutí překážek dle tohoto 

odstavce bezodkladně zahájit příslušné práce. V případě, že Zhotovitel učinil veškeré 

úkony pro zajištění zahájení prací ke Dni zahájení prací, ale tomuto zahájení bránily 

okolnosti či překážky vylučující povinnost k náhradě škody, vzniká Zhotoviteli nárok 

na změnu Harmonogramu plnění.  

3.3 Zhotovitel se zavazuje dokončit Dílo a každou z Dílčích etap ve lhůtách pro dokončení 

stanovených v Harmonogramu plnění, přičemž: 

3.3.1 se má za to, že okamžikem dokončení Dílčí etapy je okamžik splnění 

veškerých podmínek pro vydání příslušného Předávacího protokolu 

Objednatelem, a  

3.3.2 se má za to, že okamžikem dokončení Díla je okamžik splnění veškerých 

podmínek pro vydání Protokolu o provedení Díla Objednatelem. 

3.4 Zhotovitel se zavazuje Objednateli oznámit neprodleně pravděpodobné budoucí 

události nebo okolnosti, které by mohly negativně ovlivnit provádění Díla, vyžádat si 

dodatečné práce nad rámec Díla nebo opozdit provedení Díla oproti Harmonogramu 

plnění. Objednatel může požadovat, aby Zhotovitel předložil odhad 

předpokládaného dopadu budoucí události nebo okolností a/nebo návrh na změnu 

dle čl. 14 těchto Obchodních podmínek. 

3.5 Zhotovitel má právo na adekvátní prodloužení lhůty pro předání příslušné Části Díla 

v případě, že nastane některá z následujících okolností: 

3.5.1 změna Díla dle čl. 14 těchto Obchodních podmínek, 

3.5.2 okolnosti zakládající dle Smlouvy nárok na prodloužení lhůty podle 

některého článku těchto Obchodních podmínek, 

3.5.3 zprostí-li se povinnosti k náhradě škody dle ust. § 2913 odst. 2 občanského 

zákoníku,  

3.5.4 jakékoliv zpoždění, překážka nebo opatření způsobené nebo přičitatelné 

Objednateli, pracovníkům Objednatele nebo jiným dodavatelům 

Objednatele,  

přičemž nárok na adekvátní prodloužení lhůty pro předání Díla nebo příslušné Části 

Díla vzniká pouze tehdy, kdy je prodloužení lhůty nezbytně nutné a Zhotovitel 

objektivní důvody pro prodloužení lhůty prokáže.  

3.6 Jestliže se Zhotovitel domnívá, že mu vznikl nárok na prodloužení lhůty pro plnění 

některé z Dílčích etap, je Zhotovitel povinen tyto skutečnosti oznámit Objednateli 

bezodkladně, nejpozději do patnácti (15) dnů, poté, co se o vzniku skutečností, 

zakládajících tento nárok, dozvěděl nebo mohl dozvědět a současně předložit 

Objednateli podrobné odůvodnění předloženého nároku, tj. veškeré podpůrné 

argumenty, na kterých se zakládají výše uvedené tvrzené nároky. K později 

předloženým argumentům se již nebude přihlížet a hledí se na ně, jako by nebyly 

vzneseny. 
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3.7 V případě že Zhotoviteli vznikne dle Smlouvy nárok na prodloužení termínu pro 

dokončení některé Dílčí etapy, Objednatel se zavazuje do sedmi (7) dnů od doručení 

výzvy Zhotovitele sjednat se Zhotovitelem úpravu Harmonogramu plnění formou 

písemného dodatku k  Smlouvě. Obsahem dodatku bude úprava doby plnění 

příslušné Dílčí etapy o dobu, po kterou trvala okolnost, zakládající nárok na 

prodloužení termínu pro dokončení příslušné Dílčí etapy. Obsahem dodatku bude 

zároveň případné prodloužení termínů pro dokončení následujících Dílčích etap o 

tomu odpovídající dobu. 

3.8 Zhotovitel se zavazuje, že v případě, kdy z postupu provádění Díla je zřejmé, že Dílo 

nebo Část Díla nebudou dokončeny včas anebo došlo v důsledku prodlení 

Zhotovitele s prováděním Díla k nedodržení některého z termínů pro plnění některé 

z Dílčích etap dle Harmonogramu plnění, zavazuje se Zhotovitel Objednateli 

vypracovat a předložit k akceptaci Podrobný harmonogram s průvodní zprávou, v níž 

popíše revidované metody, které hodlá přijmout k tomu, aby se postup provádění 

Díla urychlil a další termíny plnění dle Harmonogramu plnění byly v nejvyšší možné 

míře dodrženy. Podrobný harmonogram bude obsahovat časové upřesnění postupu, 

kterým hodlá Zhotovitel provádět Dílo. 

3.9 Objednatel je oprávněn kdykoli v odůvodněných případech vydat Zhotoviteli pokyn, 

aby přerušil postup prací na Díle nebo Části Díla, přičemž Zhotovitel je tímto 

pokynem vázán. Za odůvodněný případ se považuje rovněž pokyn k přerušení prací 

v případě porušování povinností Zhotovitele ve smyslu ust. § 2593 občanského 

zákoníku, jeví-li se to Objednateli nezbytným pro nápravu a další provádění Díla 

řádným způsobem. 

3.10 V případě, že Objednatel vydá Zhotoviteli pokyn přerušit postup prací na Díle nebo 

Části Díla, zavazuje se Zhotovitel okamžitě ukončit veškeré práce na provádění Díla 

nebo Části Díla s výjimkou prací, které nesnesou odkladu, aby Objednatel nebo třetí 

osoby neutrpěly újmu na svých právech, zejména na životě, zdraví, majetku nebo 

bezpečnosti, a prací, které jsou nezbytné z hlediska dodržení povinností stanovených 

obecně závaznými právními předpisy a veřejnoprávními rozhodnutími. 

3.11 Jestliže se Zhotovitel dostane do prodlení s předáním některé Části Díla a/nebo mu 

vzniknou náklady tím, že splnil pokyny Objednatele a přerušil provádění prací na Díle 

a/nebo tím, že znovu začal s prací, oznámí to Zhotovitel Objednateli. Zhotoviteli 

v takovém případě vznikne nárok na prodloužení termínů Harmonogramu plnění o 

dobu odpovídající době, po kterou bylo provádění Díla z pokynu Objednatele 

přerušeno. 

3.12 Jestliže bude přerušení prací na Díle nebo Části Díla způsobeno Zhotovitelem, bude 

mít Zhotovitel povinnost uhradit Objednateli škodu, která mu v souvislosti 

s přerušením prací prokazatelně vznikla nebo vznikne. Objednatel o vzniku tohoto 

nároku a jeho výši vyrozumí Zhotovitele bezodkladně poté, co nárok vznikl. 

3.13 Zhotovitel se zavazuje obnovit práce na Díle bezodkladně poté, co mu byl doručen 

pokyn Objednatele k obnovení prací.  
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4. POVINNOSTI PŘI VÝKONU AUTORSKÉHO DOZORU 

4.1 V případě, že bude zahájena realizace Stavby, zavazuje se Zhotovitel poskytovat 

výkon autorského dozoru po celou dobu realizace Stavby až do jejího konečného 

předání a převzetí v souladu s příslušnou smlouvou. 

4.2 Místem výkonu autorského dozoru je místo realizace Stavby popř. jiná místa určená 

Objednatelem. 

4.3 V rámci výkonu autorského dozoru se Zhotovitel zavazuje: 

4.3.1 ověřovat dodržení Díla v návaznosti na činnost ostatních účastníků v rámci 

realizace Stavby; 

4.3.2 uvědomit bez zbytečného odkladu Objednatele, popř. TDS, zhotovitele 

Stavby a dotčený orgán státní správy, zjistí-li nedodržení Projektu, případně 

právních předpisů a technických norem či jakýchkoli příslušných povolení či 

souhlasů orgánů státní správy; 

4.3.3 požádat, aby nebyly zahájeny, případně aby byly zastaveny práce na 

realizaci Stavby, pokud závažné závady vytýkané dle výše uvedeného 

odstavce nebyly včas odstraněny, nebo jestliže by mohly být jinak ohroženy 

důležité zájmy společnosti; 

4.3.4 uvědomit bez zbytečného odkladu Objednatele, popř. TDS, pokud zjistí 

nebo při vynaložení odborné péče měl zjistit, že je Stavba prováděna v 

rozporu s Projektem, rozhodnutím Objednatele, nebo jakýmkoli příslušným 

povolením či souhlasem orgánů státní správy; 

4.3.5 navrhovat Objednateli, popř. TDS, opatření, zjistí-li odchylky od Projektu; 

4.3.6 na požádání zhotovitele Stavby, Objednatele nebo jím pověřené osoby 

poskytnout nutná vysvětlení k Projektu; 

4.3.7 zabezpečovat soulad situačních nebo vytyčovacích výkresů stavebních 

pozemních a inženýrských objektů s celkovou situací stavby (zastavovacím 

plánem) Projektu; 

4.3.8 schvalovat volbu druhu a barvy povrchových omítek, obkladů, vnějších a 

vnitřních nátěrů, nebo jiných úprav povrchů, tvarů, druhů a polohy 

architektonických prvků, pevných osvětlovacích těles apod.; 

4.3.9 zajišťovat v rozsahu dohodnutém při projednávání Projektu se 

Zhotovitelem Stavby soulad prováděcí (dodavatelské) dokumentace s 

Dílem; 

4.3.10 zajišťovat soulad dokumentace objektů zařízení staveniště s dokumentací 

staveniště a provádění Stavby; 

4.3.11 poskytovat potřebná vysvětlení pro vypracování prováděcí (dodavatelské) 

dokumentace; 

4.3.12 účastnit se předání staveniště zhotoviteli/lům Stavby; 

4.3.13 zajišťovat dodržení Díla s přihlédnutím k podmínkám stanoveným 

stavebním povolením a poskytnout vysvětlení potřebné pro plynulost 

Stavby; 
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4.3.14 posuzovat návrhy Zhotovitele Stavby na odchylky a změny proti Dílu a 

dávat k nim stanovisko, účastnit se jejich projednávání s Objednatelem, 

případně orgány státní správy; 

4.3.15 dávat spolu s Objednatelem souhlas s provedením vyššího množství 

výrobků a výkonů než bylo dohodnuto v Díle; 

4.3.16 sledovat postup realizace Stavby z technického hlediska a z hlediska 

dokumentace provádění Stavby; 

4.3.17 zpracovávat kontrolní sestavení celkových nákladů Stavby na vyžádání 

Objednatele; 

4.3.18 účastnit se přejímacího řízení při předání a převzetí Stavby, nebo její části a 

kolaudace Stavby (části Stavby) a zkoušek, měření, komplexního vyzkoušení 

a Zkušebního provozu; 

4.3.19 zajišťovat dle potřeby účast odpovědného zeměměřického inženýra 

Zhotovitele Projektu na autorském dozoru; 

4.3.20 spolupracovat s technickým dozorem Objednatele a na výzvu Objednatele 

učiněnou ústně, písemně, telefonicky, faxem, elektronickou zprávou nebo 

zápisem do stavebního deníku se účastnit všech jednání a na nich se 

kvalifikovaně vyjadřovat; 

4.3.21 nahlížet do stavebního deníku, a to nejméně jednou za 15 dní a stavební 

deník při nahlížení podepisovat; 

4.3.22 zpracovat pro Objednatele změny a doplňky Díla v rozsahu požadavku 

Objednatele, přičemž konkrétní podmínky zpracování změn Díla budou 

předmětem samostatně uzavřených dodatků Smlouvy; 

4.3.23 vypracovat na výzvu Objednatele stanovisko vlivu a dopadů zamýšlené 

změny na Dílo a realizaci Stavby pro účely změnového řízení v rámci 

realizace Stavby a zúčastnit se tohoto změnového řízení.  

4.4 Zhotovitel je povinen každé čtvrtletí a ve čtvrtém čtvrtletí nejpozději ke dni 15.11. 

předložit TDS a/nebo hlavnímu inženýrovi Stavby k potvrzení Výkaz poskytnutých 

služeb, který bude obsahovat: 

4.4.1 soupis všech provedených úkonů Zhotovitele v rámci výkonu autorského 

dozoru,  

4.4.2 jména osob vykonávajících autorský dozor, 

4.4.3 datum provedení jednotlivého úkonu, 

4.4.4 rozsahu práce na jednotlivém úkonu v hodinách; 

4.4.5 výpočet celkové ceny za výkonu autorského dozoru v daném kalendářním 

čtvrtletí;  

a v případě, že údaje ve Výkazu poskytnutých služeb budou odpovídat skutečnosti, 

potvrdí jej TDS svým podpisem. 
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5. OPRÁVNĚNÉ OSOBY 

5.1 Každá ze smluvních stran jmenuje oprávněnou osobu či osoby. Oprávněné osoby 

budou zastupovat smluvní stranu v záležitostech souvisejících s plněním Smlouvy. 

Oprávněné osoby uvedené v příloze č. 6 Smlouvy nejsou oprávněny měnit Smlouvu 

písemnými dodatky Smlouvy, pokud nejsou statutárními orgány smluvních stran 

nebo osobami jinak zmocněnými k jednání za smluvní stranu. 

5.2 Jména a kontaktní údaje oprávněných osob jsou uvedena příloze č. 6 Smlouvy. Každá 

ze smluvních stran je oprávněna jednostranně změnit své oprávněné osoby, je však 

povinna na takovou změnu druhou smluvní stranu písemně upozornit, a to 

nejpozději do tří (3) pracovních dnů před účinností změny. Účinnost změny 

oprávněných osob vůči druhé smluvní straně nastává uplynutím třetího (3.) 

pracovního dne po doručení oznámení o této změně. Změna oprávněných osob není 

považována za změnu Smlouvy. Nezbytnou podmínkou pro změnu oprávněné osoby, 

prostřednictvím které Zhotovitel v zadávacím řízení prokazoval kvalifikaci, je, že 

Zhotovitel jako součást svého upozornění o změně oprávněné osoby předloží pro 

tuto novou oprávněnou osobu originály nebo úředně ověřené kopie dokladů, jimiž v 

zadávacím řízení prokazoval kvalifikaci oprávněné osoby, a to ve stejném rozsahu. 

6. PROVÁDĚNÍ PROJEKTOVÝCH PRACÍ NA ŽELEZNIČNÍ DOPRAVNÍ CESTĚ 

6.1 Zhotovitel se zavazuje zajistit, že v případě, že část prací v rámci realizace Díla bude 

prováděna na železniční dopravní cestě, budou veškeré jeho činnosti na železniční 

dopravní cestě prováděny pod přímým a trvalým vedením odpovídajícího počtu 

odborně a zdravotně způsobilých zaměstnanců a zaměstnanců Subdodavatelů. Tito 

zaměstnanci (vedoucí zaměstnanci) budou povinni se na vyzvání prokázat platnými 

doklady způsobilosti všem oprávněným zaměstnancům Objednatele a 

zaměstnancům příslušných veřejných orgánů. S ohledem na ust. § 1769 občanského 

zákoníku smluvní strany prohlašují, že povinnosti Subdodavatelů dle tohoto článku 

nejsou sjednávány jako plnění třetí osoby ve smyslu uvedeného zákonného 

ustanovení. Zhotovitel se zavazuje zajistit plnění těchto povinností tak, že neuzavře 

smlouvu s žádným Subdodavatelem, který se k těmto povinnostem nezaváže. 

6.2 Zhotovitel se dále v souladu s příslušným Interním předpisem Objednatele zavazuje 

zajistit, že všichni jeho zaměstnanci nebo zaměstnanci jeho Subdodavatelů, kteří 

budou vykonávat vedoucí práce (tj. vystupovat jako vedoucí zaměstnanci), budou 

mít platné doklady způsobilosti (tj. doklady o odborné způsobilosti, vydané na 

základě zmocnění dle ust. § 22 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění 

pozdějších předpisů; ověření zdravotní způsobilosti a proškolení z bezpečnostních 

předpisů). Odbornou způsobilost musí Zhotovitel prokázat způsobem a v rozsahu 

stanoveném Směrnicí SŽDC č. 50 „Požadavky na odbornou způsobilost dodavatelů 

při činnostech na drahách provozovaných státní organizací Správa železniční 

dopravní cesty“, vydanou pod č.j.: 28692/2012-OP ze dne 28.6.2012, s účinností od 

01. 07.2012, ve znění pozdějších předpisů. Příslušný interní předpis Objednatele 

(Směrnice SŽDC č. 50), kterým je Zhotovitel povinen se řídit, je uveden i v Obecných 

technických podmínkách. Doklady způsobilosti se Zhotovitel zavazuje Objednateli 

doložit před zahájením prací na Díle a při jakékoliv změně se zavazuje k 

bezodkladnému předložení kopií předmětných dokladů způsobilosti. Do doby 

doložení uvedených dokladů Objednateli, nemůže Zhotovitel provádět práce na Díle. 
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S ohledem na ust. § 1769 občanského zákoníku smluvní strany prohlašují, že 

povinnosti Subdodavatelů dle tohoto článku nejsou sjednávány jako plnění třetí 

osoby ve smyslu uvedeného zákonného ustanovení. Zhotovitel se zavazuje zajistit 

plnění těchto povinností tak, že neuzavře smlouvu s žádným Subdodavatelem, který 

se k těmto povinnostem nezaváže. 

6.3 Zhotovitel je dále povinen zajistit odbornou způsobilost u příslušných specialistů (na 

zabezpečovací zařízení, na sdělovací zařízení) a na žádost Objednatele doložit 

osvědčení o odborné způsobilosti v elektrotechnice dle § 10 vyhl. č. 50/1978 Sb., o 

odborné způsobilosti v elektrotechnice, ve znění pozdějších předpisů; a u příslušných 

specialistů (na trakční vedení, na silnoproudou technologii, na elektrotechnická 

zařízení) vedle osvědčení dle § 10 vyhl. č. 50/1978 Sb. i osvědčení o zkoušce pro 

osobu znalou s vyšší kvalifikací dle vyhl. č. 100/1995 Sb., řád určených technických 

zařízení, ve znění pozdějších předpisů, přílohy č. 4, bodu 8 písm. c), tj. pro 

projektování elektrických zařízení. 

6.4 Zhotovitel se zavazuje v souladu s obecně závaznými právními předpisy a příslušnými 

Interními předpisy Objednatele, zejména Předpisem SŽDC Ob 1 „Vydávání povolení 

ke vstupu do prostor Správy železniční dopravní cesty, státní organizace“, schválený 

GŘ SŽDC dne 1. 8. 2011 pod č.j.: 28361/11-BEZ, s účinností od 1.9.2011, ve znění 

pozdějších předpisů, zajistit, aby všechny fyzické osoby, které se budou při provádění 

Díla pohybovat na dráze nebo v obvodu dráhy na místech veřejnosti nepřístupných, 

měly povolení pro vstup do těchto prostor. Vydávajícím subjektem je ředitelství 

státní organizace Správa železniční dopravní cesty, odbor bezpečnosti, Kontaktní 

elektronická adresa pro podávání žádostí a pro oznamování změn a ztrát je: 

vstupy@szdc.cz. Příslušné obecně závazné právní předpisy a interní předpisy 

Objednatele, kterými je Zhotovitel povinen se řídit, jsou uvedeny v Obecných 

technických podmínkách. 

6.5 V případě zahraničních technických pracovníků a pracovních sil, se Zhotovitel 

zavazuje zajistit, aby jim byla udělena veškerá příslušná povolení k pobytu a pracovní 

povolení, pokud jsou taková povolení podle českého právního řádu nezbytná. 

Zhotovitel nese odpovědnost za návrat těchto zaměstnanců na místo, kde byli najati 

nebo do místa bydliště. V případě, že kdokoli z těchto zaměstnanců nebo jejich 

rodinných příslušníků v České republice zemře, zavazuje se Zhotovitel zajistit veškerá 

opatření potřebná pro jejich repatriaci a uhradit náklady s tím spojené. 

7. SUBDODAVATELÉ 

7.1 Zhotovitel se zavazuje, že provede Dílo  minimálně v rozsahu stanoveném Smlouvou 

vlastními prostředky s tím, že zbývající rozsah prací je oprávněn realizovat 

prostřednictvím subdodávek. Zhotovitel se zavazuje smluvně zajistit, že jím vybraný 

Subdodavatel svoji část plnění v rámci provádění Díla provede osobně a nepřevede ji 

na dalšího Subdodavatele ani ji ve smyslu ust. § 2589 občanského zákoníku nenechá 

provést dalším Subdodavatelem pod svým osobním vedením. S ohledem na ust. 

§ 1769 občanského zákoníku smluvní strany prohlašují, že tato povinnost 

Subdodavatele není sjednávána jako plnění třetí osoby ve smyslu uvedeného 

zákonného ustanovení. Zhotovitel se zavazuje zajistit plnění této povinnosti tak, že 

neuzavře smlouvu s žádným Subdodavatelem, který se k této povinnosti nezaváže.  
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7.2 Zhotovitel je oprávněn provádět prostřednictvím Subdodavatele jen takové plnění 

Smlouvy, které je pro příslušného Subdodavatele uvedeno v příloze č. 8 Smlouvy. 

7.3 Vlastními prostředky ve smyslu tohoto článku se rozumí, že Zhotovitel musí mít 

vlastní stroje a zařízení, materiály, lidské a finanční zdroje nezbytné k provedení 

příslušné Části Díla. Za práce provedené vlastními prostředky se považují i práce 

provedené osobami, které společně se Zhotovitelem tvoří koncern ve smyslu ust. § 

79 zákona č. 90/2012, o obchodních společnostech a družstvech (zákon o 

obchodních korporacích). Příslušnost těchto osob ke koncernu musí Zhotovitel 

prokázat. Na osoby tvořící se Zhotovitelem koncern se přiměřeně vztahují povinnosti 

Subdodavatelů a Zhotovitel je oprávněn užít při provádění Díla pouze těch členů 

koncernu, kteří se k plnění takovýchto povinností zaváží stejným způsobem, jako 

Subdodavatelé. 

7.4 Zhotovitel bude odpovídat za plnění všech svých Subdodavatelů a škodu jimi 

způsobenou, stejně jako by šlo o jednání Zhotovitele nebo jím způsobenou škodu. 

Pokud není stanoveno jinak: 

7.4.1 Zhotovitel je bez dalšího oprávněn plnit pomocí Subdodavatelů, kteří jsou 

uvedeni v příloze č. 8 Smlouvy, a to v rozsahu plnění tam uvedeném; 

7.4.2 Subdodavatelé uvedení v příloze č. 8 Smlouvy, jejich podíl v % na provádění 

Díla ani předmět jejich subdodávky se nebudou v průběhu provádění Díla 

měnit nebo doplňovat bez písemného souhlasu Objednatele formou 

dodatku ke Smlouvě; nezbytnou podmínkou pro změnu Subdodavatele, 

prostřednictvím kterého Zhotovitel v zadávacím řízení prokazoval 

kvalifikaci, je, že Zhotovitel jako součást žádosti o schválení předloží pro 

takto nově schvalovaného Subdodavatele originály nebo úředně ověřené 

kopie dokladů, jimiž prokáže, že tento nový Subdodavatel splňuje kvalifikaci 

minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím řízení 

prostřednictvím původního Subdodavatele. 

7.5 Zhotovitel se zavazuje, že Subdodavatel bude mít příslušná oprávnění k provádění 

příslušných prací na Díle. Zhotovitel dále odpovídá za to, že Subdodavatel zajistí, aby 

vybrané práce na Díle, k nimž je zapotřebí určitého oprávnění či dosaženého vzdělání 

byly prováděny fyzickými osobami, které mají k výkonu těchto činností veškerá 

požadovaná oprávnění a dosažené vzdělání. Zhotovitelem vybraný Subdodavatel 

musí mít i všechna ostatní oprávnění vyžadovaná pro výkon činností spojených 

s prováděním Díla, obecně závaznými právními předpisy, Interními předpisy 

Objednatele nebo Smlouvou. S ohledem na ust. § 1769 občanského zákoníku 

smluvní strany prohlašují, že povinnosti Subdodavatelů dle tohoto článku nejsou 

sjednávány jako plnění třetí osoby ve smyslu uvedeného zákonného ustanovení. 

Zhotovitel se zavazuje zajistit plnění těchto povinností tak, že neuzavře smlouvu 

s žádným Subdodavatelem, který se k těmto povinnostem nezaváže. 

8. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA 

8.1 Je-li sjednáno plnění Díla po částech, bude Dílo Objednateli předkládáno po 

sjednaných částech s tím, že za předané ve smyslu ust. § 2604 občanského zákoníku 

se Dílo považuje až předložením jeho poslední Části Díla a podpisem Protokolu o 

provedení Díla dle odst. 8.8 těchto Obchodních podmínek. Částmi Díla, se rozumí 
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plnění, připadající dle Harmonogramu plnění na určitou Dílčí etapu. O předložení 

Části Díla bude pořízen Předávací protokol.  

8.2 Zhotovitel je oprávněn předložit Část Díla před termínem sjednaným 

v Harmonogramu plnění pro příslušnou Dílčí etapu, nevyplývá-li ze Smlouvy výslovně 

jinak. 

8.3 Zhotovitel se zavazuje předložit Část Díla, kterou ze své strany považuje za 

dokončenou, ve lhůtě domluvené mezi Zhotovitelem a Objednatelem v souladu s 

Harmonogramem plnění, nebo jinak stanovené v souladu se Smlouvou. 

V pochybnostech má přednost lhůta, která byla za součinnosti obou smluvních stran 

v souladu se Smlouvou stanovena později.  

8.4 Před předáním Díla musí Objednatel Dílo po obsahové stránce akceptovat. 

Zhotovitel s předložením poslední Části Díla předloží celé Dílo Objednateli k 

akceptaci. Objednatel převezme Dílo bez výhrad, nebo do třiceti (30) pracovních dnů 

od předložení poslední Části Díla vznese veškeré své výhrady nebo připomínky 

k předloženému Dílu. Nevznese-li Objednatel ve stanovené lhůtě k Dílu žádné 

výhrady ani připomínky, mají smluvní strany Dílo ve znění jeho první verze za 

akceptované. Výhradami a připomínkami dle tohoto odstavce se rozumí nejen 

výhrady ve smyslu ust. § 2605 občanského zákoníku, ale rovněž věcné požadavky na 

úpravu Díla tak, aby lépe vyhovovalo potřebám a záměrům Objednatele, avšak 

neměnící povahu Díla. Objednatel je oprávněn činit výhrady i k jednotlivým Částem 

Díla poté, co mu budou předány. Využije-li tohoto svého práva, postupuje se 

obdobně. Takové úpravy se nepovažují za vícepráce. 

8.5 Vznese-li Objednatel ve stanovené lhůtě výhrady nebo připomínky k první verzi Díla 

dle odst. 8.4 těchto Obchodních podmínek, zavazuje se Zhotovitel bez zbytečného 

odkladu (ve lhůtě přiměřené povaze výhrady) provést veškeré potřebné úpravy Díla 

dle výhrad a připomínek Objednatele a takto upravené Dílo předložit jako jeho 

druhou verzi Objednateli k akceptaci. 

8.6 Objednatel se zavazuje vznést veškeré své výhrady nebo připomínky k druhé verzi 

Díla předloženého dle odst. 8.5 těchto Obchodních podmínek do patnácti (15) 

pracovních dnů od jeho doručení. Nevznese-li Objednatel ve stanovené lhůtě 

k druhé verzi Díla žádné výhrady ani připomínky nebo převezme-li druhou verzi Díla 

bez výhrad, považují smluvní strany Dílo ve znění jeho druhé verze za akceptované. 

O výhradách Objednatele platí obdobně odst. 8.4 těchto Obchodních podmínek. 

8.7 Vznese-li Objednatel ve stanovené lhůtě své výhrady nebo připomínky k druhé verzi 

Díla dle odst. 8.6 těchto Obchodních podmínek, zavazují se smluvní strany zahájit 

společné jednání za účelem odstranění veškerých vzájemných rozporů a akceptace 

Díla, a to nejpozději do pěti (5) pracovních dnů od doručení výzvy kterékoliv smluvní 

strany k jednání. 

8.8 Jakmile je Dílo akceptované může Zhotovitel předložit Objednateli k podpisu 

Zhotovitelem podepsaný Protokol o provedení Díla. Objednatel se zavazuje 

v takovém případě Protokol o provedení Díla podepsat a odeslat bez zbytečného 

odkladu Zhotoviteli. 
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8.9 Splnění povinností Zhotovitele nebude pokládáno za úplné, dokud nebude Protokol 

o provedení Díla podepsán Zhotovitelem i Objednatelem s uvedením data, kdy 

Zhotovitel splnil své povinnosti podle Smlouvy.  

8.10 Dnem podpisu Protokolu o provedení Díla oběma smluvními stranami se má Dílo za 

převzaté a provedené a pouze Protokol o provedení Díla bude dokladem konečného 

převzetí a provedení celého Díla, je-li předmětem plnění díla rovněž zajištění 

pravomocných stavebních povolení a/nebo schválení Projektu Ministerstvem 

dopravy ČR, pak se za definitivní ukončení předání Díla považuje okamžik nabytí 

právní moci všech stavebních povolení a schválení Projektu, resp. předmětné 

projektové dokumentace stavby Ministerstvem dopravy ČR, podle toho, která 

z těchto skutečností nastane později. Zhotovitel je však vždy povinen zapracovat do 

Díla změny, které vyplynou jako požadavky příslušných orgánů v řízeních 

předcházejících vydání stavebních povolení, resp. schválení Ministerstvem dopravy. 

8.11 Po podpisu Protokolu o provedení Díla oběma smluvními stranami zůstávají nadále 

v platnosti závazky smluvních stran ze Smlouvy, které v této době zůstávají 

nesplněny nebo z jejichž povahy vyplývá, že mají zůstat v platnosti i po dokončení 

Díla.  

8.12 Část Díla spočívající ve výkonu autorského dozoru se má ve smyslu ust. § 2632 

občanského zákoníku za provedené okamžikem, kdy Zhotovitel splní veškeré své 

povinnosti plynoucí mu ze Smlouvy a dojde ke konečnému předání a převzetí Stavby 

v souladu s příslušnou smlouvou. 

8.13 Podrobný postup akceptace Díla upravují Všeobecné technické podmínky. 

9. CELKOVÁ CENA DÍLA  

9.1 Cena Díla v sobě zahrnuje Cenu za zpracování Projektu a cenu za výkon autorského 

dozoru, která je uvedená v odst. 3.3 Smlouvy a v příloze č. 4 Smlouvy, kde je Cena za 

zpracování Projektu vymezena dle jednotlivých Částí Díla odpovídajících jednotlivým 

Dílčím etapám dle Harmonogramu plnění a cena výkonu autorského dozoru je 

stanovena jako jednotková hodinová sazba, která zahrnuje veškeré náklady na výkon 

dozoru po celou dobu realizace Stavby, včetně cestovného. 

9.2 Zhotovitel potvrzuje, že je schopen zrealizovat předmět Veřejné zakázky za cenu 

uvedenou v odst. 3.3 Smlouvy a v příloze č. 4 Smlouvy, a to v plném rozsahu a 

potvrzuje, že cena uvedená v odst. 3.3 Smlouvy a v příloze č. 4 Smlouvy je cenou 

konečnou a nepřekročitelnou a zahrnuje veškeré práce nezbytné pro řádné 

dokončení a předání Díla a pro řádné poskytování autorského dozoru, přičemž může 

být měněna výhradně: 

9.2.1 v případě změny výše zákonem stanovené daně z přidané hodnoty (DPH), 

přičemž v takovém případě se Cena za zpracování Projektu a/nebo cena za 

výkon autorského dozoru zvýší nebo sníží způsobem odpovídajícím změně 

DPH, 

9.2.2 na základě písemné dohody stran v souladu se ZVZ. 

9.3 Cena Díla je cenou nejvýše přípustnou a zahrnuje veškeré náklady na provedení Díla. 

Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s  celým obsahem Zadávací dokumentace (vč. 
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požadavků posuzovacího protokolu přípravné dokumentace) a neshledal v nich 

žádné vady. 

10. PLATEBNÍ PODMÍNKY 

10.1 Cena Díla bude hrazena na základě výzvy ve formě daňového dokladu. Zhotovitel je 

povinen vystavit daňový doklad za provedení Části Díla nejdříve ke dni podpisu 

příslušného Předávacího protokolu nebo Protokolu o provedení Díla, pokud Dílo není 

rozděleno na Dílčí etapy, Zhotovitelem i Objednatelem, a doručit jej Objednateli do 

patnácti (15) dnů ode dne, kdy vznikla povinnost přiznat daň z přidané hodnoty, 

nebo přiznat uskutečnění plnění a doručit jej neprodleně Objednateli, a Objednatel 

se zavazuje uhradit předmětnou částku dle podmínek uvedených v tomto článku 

Obchodních podmínek.  

10.2 Daňové doklady budou vystaveny dle vzoru (podle Směrnice SŽDC č. 43, vydané pod 

č.j. 36366/2012-OF ze dne 4.10.2012), který Objednatel zašle Zhotoviteli v 

elektronické podobě, včetně způsobu číslování faktur, které se provádí samostatnou 

nepřetržitou číselnou řadou, s desetimístným číslem, které bude vycházet z čísla 

ISPROFOND akce a poslední tři číslice budou vyjadřovat pořadové číslo daňového 

dokladu.  

10.3 Zhotovitel vyhotoví každý daňový doklad ve třech (3) tištěných originálech a dále pak 

jednou v elektronické podobě. Po dokončení Díla Zhotovitel vyhotoví a předá 

Objednateli konečný daňový doklad. 

10.4 Zhotovitel je oprávněn vystavit daňový doklad za výkon autorského dozoru nejdříve 

ke dni potvrzení Výkazu poskytnutých služeb TDS za předcházející kalendářní čtvrtletí 

a Objednatel se zavazuje zaplatit předmětnou částku dle podmínek uvedených 

v tomto článku Obchodních podmínek. 

10.5 Objednatel je oprávněn zadržet z každé fakturované částky za provedení Části Díla 

částku ve výši 10% z částky uvedené za Cenu za zpracování Projektu na příslušném 

daňovém dokladu jako zajištění povinnosti Zhotovitele provést Dílo a odstraňovat 

vady Díla v souladu se Smlouvou.  

10.6 Splatnost faktury - daňového dokladu je, vzhledem k povaze závazku, tj. 

administrativní náročnosti způsobu financování dopravní infrastruktury, šedesát (60) 

dnů od doručení řádného daňového dokladu Objednateli. Tuto délku splatnosti 

považují smluvní strany za přiměřenou i s ohledem na sjednání průběžného hrazení 

Ceny Díla, kterou se strany odchýlily od ust. § 2610 odst. 1 občanského zákoníku. 

10.7 Platba splatné částky bude provedena formou bezhotovostního bankovního převodu 

na účet určený Zhotovitelem v příslušném daňovém dokladu. Částka je zaplacena 

připsáním příslušné peněžní částky na účet poskytovatele platebních služeb 

Zhotovitele. 

10.8 Daňový doklad vystavený Zhotovitelem musí splňovat veškeré náležitosti uvedené 

ve Smlouvě nebo vyžadované obecně závaznými právními předpisy, zejména 

zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů 

a zákona č. 563/2011 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a dále musí 

obsahovat přiloženou kopii podepsaného Předávacího protokolu, pokud se jedná o 

daňový doklad na Dílčí etapu, nebo Protokolu o provedení Díla, pokud Dílo není 
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rozděleno na Dílčí etapy a nebo Výkazu poskytnutých služeb potvrzeného TDS 

a/nebo hlavním inženýrem Stavby, pokud se jedná o daňový doklad za výkon 

autorského dozoru. 

10.9 V případě, že daňový doklad nebude mít výše uvedené náležitosti, je Objednatel 

oprávněn zaslat jej ve lhůtě splatnosti zpět Zhotoviteli k doplnění, aniž se tak 

dostane do prodlení se splatností; lhůta splatnosti počíná běžet znovu 

od opětovného doručení náležitě doplněné či opravené faktury. 

10.10 Datem uskutečnění dílčích zdanitelných plnění na daňových dokladech vystavených 

Zhotovitelem bude v případě jednotlivých dokončených Částí Díla vždy den podpisu 

příslušného Předávacího protokolu. 

10.11 Zhotovitel se zavazuje k tomu, že neprovede jednostranný zápočet pohledávky a že 

nepostoupí žádnou pohledávku vůči Objednateli ani její část, vzniklou na základě 

Smlouvy třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu Objednatele. 

10.12 Objednatel je oprávněn užít k jednostrannému zápočtu i pohledávku ve smyslu ust. 

§ 1987 odst. 2 občanského zákoníku nejistou. 

10.13 Zhotovitel není oprávněn použít k zápočtu vůči Objednateli pohledávku svého 

spoludlužníka ve smyslu ust. § 1984 občanského zákoníku. 

11. BANKOVNÍ ZÁRUKA 

11.1 Zhotovitel se zavazuje Objednateli poskytnout dle níže uvedených podmínek záruku 

za provedení Díla ve formě Bankovní záruky ve výši uvedené ve Smlouvě, a to do 

deseti (10) dnů od účinnosti Smlouvy. Bankovní záruka za provedení Díla bude 

zajišťovat dodržení smluvních podmínek, kvality a termínů provedení Díla. Bankovní 

záruka bude Objednatelem použita jako kompenzace nároků, které by vznikly 

nedodržením povinností Zhotovitele vyplývajících ze Smlouvy.   

11.2 Objednatel je oprávněn využít prostředků Bankovní záruky ve výši, která odpovídá 

výši splatné částky smluvní pokuty, jakéhokoli neuspokojeného dluhu Zhotovitele 

vůči Objednateli, nákladů nezbytných k odstranění vad Díla či případného nároku na 

slevu z Ceny Díla, škod způsobených plněním Zhotovitele v rozporu se Smlouvou, 

nebo jakékoli částce, která podle mínění Objednatele odpovídá náhradě vadného 

plnění Zhotovitele. 

11.3 Bankovní záruka za provedení Díla bude vydána bankou, která provozuje činnost v 

souladu se zákonem č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, tj. 

bankou se sídlem v České republice nebo bankou se sídlem na území členského státu 

EU s pobočkou na území České republiky, jež požívá výhodu jednotné licence podle 

práva EU, ve prospěch Objednatele jako oprávněného. 

11.4 Bankovní záruka musí splňovat tyto podmínky: 

a) výše zajištěné částky je 3 % z Ceny za zpracování Projektu bez DPH,  

b) Bankovní záruka musí být vystavena jako neodvolatelná a bezpodmínečná, 

přičemž banka se zaváže k plnění bez námitek a na základě první výzvy 

oprávněného, 
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c) Bankovní záruka bude platná nejméně po dobu provádění Díla stanovenou ve 

Smlouvě a dále minimálně 2 měsíce po předání a převzetí Díla,  

11.5 Právo uhradit z Bankovní záruky své nároky dle odst. 11.2 těchto Obchodních 

podmínek bude Objednatel oprávněn uplatnit v případech, pokud: 

 Zhotovitel neprovádí Dílo v souladu s podmínkami uzavřené Smlouvy či 
nesplnil své povinnosti vyplývající ze Smlouvy; nebo 

 Objednatel odstoupí od Smlouvy z důvodů na straně Zhotovitele; nebo 

 Zhotovitel neuhradí Objednateli způsobenou škodu či smluvní pokutu, k níž 
je podle Smlouvy povinen a která vůči němu byla Objednatelem uplatněna; 
nebo 

 vůči majetku Zhotovitele probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno 
rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh byl zamítnut proto, že 
majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo byl 
konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo byla 
zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů. 

11.6 Zhotovitel zajistí, že Bankovní záruka za provedení Díla bude platná a vymahatelná, 

dokud nebude podepsán Protokol o provedení Díla Zhotovitelem i Objednatelem. 

Pokud podmínky Bankovní záruky za provedení Díla specifikují datum, kdy vyprší 

povinnosti banky, která vydala Bankovní záruku ("datum ukončení platnosti") a 

Zhotovitel nezískal právo na obdržení Protokolu o provedení Díla do data třiceti (30) 

dnů před datem ukončení platnosti Bankovní záruky za provedení Díla, potom 

Zhotovitel podle toho prodlouží platnost Bankovní záruky za provedení Díla, dokud 

není Dílo dokončeno, všechny závady odstraněny. 

11.7 Objednatel je oprávněn uplatnit právo z Bankovní záruky dále v případech, pokud: 

11.7.1 Zhotovitel neprodlouží platnost Bankovní záruky za provedení Díla, 

v případech kdy je k tomu povinen dle Smlouvy, přičemž za těchto okolností 

může Objednatel nárokovat plnou výši částky bankovní záruky za provedení 

Díla, 

11.7.2 Zhotovitel nezaplatí Objednateli splatnou částku podle toho, jak bylo mezi 

stranami sjednáno, nebo jak bylo rozhodnuto osobou příslušnou 

rozhodovat o nárocích dle Smlouvy v případě vznesení těchto nároků 

Objednatelem, do čtyřiceti (40) dnů po tomto souhlasu nebo rozhodnutí, 

11.7.3 Zhotovitel nesplní dosud nesplněnou povinnost do čtyřiceti (40) dnů poté, 

co obdržel oznámení Objednatele, v němž bylo požadováno splnění takové 

povinnosti. 

11.8 Objednatel vrátí záruční listinu Zhotoviteli do dvaceti (20) dnů ode dne, kdy 

Objednatel a Zhotovitel podepsali Protokol o provedení Díla a Objednatel od 

Zhotovitele obdržel Bankovní záruku za odstranění vad. 

12. PLATBA ZÁDRŽNÉHO 

12.1 Objednatel je oprávněn hojit se ze zádržného zadrženého v souladu s odst. 10.5 

těchto Obchodních podmínek v případě, že Zhotovitel: 
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12.1.1 je v prodlení se provedením Díla nebo Části Díla, nebo 

12.1.2 neodstraní vady Části Díla nebo Díla jako celku, nebo 

12.1.3 nevydá Objednateli Bankovní záruku za odstranění vad dle podmínek 

uvedených níže. 

12.2 Objednatel se zavazuje vrátit část zádržného Zhotoviteli dle odst. 10.5 těchto 

Obchodních podmínek ve výši 50% celkové výše zádržného, případně poníženou o 

částku, kterou si Objednatel oprávněně hojil své nároky, a to na bankovní účet 

Zhotovitele nejpozději do šedesáti (60) dnů ode dne podpisu Protokolu o provedení 

Díla Zhotovitelem i Objednatelem.  

12.3 Zhotovitel se zavazuje nejpozději do třiceti (30) dnů ode dne podpisu Protokolu o 

provedení Díla Zhotovitelem i Objednatelem předat Objednateli Bankovní záruku za 

odstranění vad Díla. Bankovní záruka za odstranění vad Díla bude vystavena na 

částku odpovídající výši 50% celkové výše zádržného.  

12.4 Objednatel se zavazuje převést část zádržného ve výši 50% celkové výše zádržného, 

případně poníženou o částku, kterou si Objednatel oprávněně hojil své nároky, a to 

na bankovní účet Zhotovitele nejpozději do čtyřiceti (40) dnů ode dne předložení 

Bankovní záruky za odstranění vad Objednateli, ne však před podpisem Protokolu o 

provedení Díla Zhotovitelem i Objednatelem. 

12.5 Zhotovitel se zavazuje, že Bankovní záruka za odstranění vad bude vydána na dobu 5 

let, a to bankou, která provozuje činnost v souladu se zákonem č. 21/1992 Sb., o 

bankách, ve znění pozdějších předpisů, tj. bankou se sídlem v České republice nebo 

bankou se sídlem na území členského státu EU s pobočkou na území České 

republiky, jež požívá výhodu jednotné licence podle práva EU. 

12.6 Pokud podmínky Bankovní záruky za odstranění vad specifikují datum ukončení 

platnosti Bankovní záruky za odstranění vad a Zhotovitel neodstranil všechny vady 

do třiceti (30) dnů před tímto datem ukončení platnosti Bankovní záruky za 

odstranění vad, potom je Zhotovitel povinen platnost Bankovní záruky za odstranění 

vad prodloužit, dokud nebudou všechny vady odstraněny. 

12.7 Objednatel je oprávněn uplatnit právo z Bankovní záruky za odstranění vad pouze v 

případech, pokud: 

12.7.1 Zhotovitel neprodlouží platnost Bankovní záruky za odstranění vad 

v případě, že její platnost bude kratší, než je uvedeno v předchozím 

odstavci; za těchto okolností může Objednatel požadovat zaplacení plné 

výše částky Bankovní záruky za odstranění vad a škody v důsledku vad, 

12.7.2 Zhotovitel nezaplatí Objednateli splatnou částku podle toho, jak bylo mezi 

stranami sjednáno, nebo jak bylo rozhodnuto osobou příslušnou 

rozhodovat o nárocích dle Smlouvy v případě vznesení těchto nároků 

Objednatelem, do čtyřiceti (40) dnů po tomto souhlasu nebo rozhodnutí, 

12.7.3 Zhotovitel neodstraní vadu do čtrnácti (14) dnů poté, co obdržel oznámení 

Objednatele, v němž bylo požadováno odstranění vady, nebo v jiné 

přiměřené lhůtě dodatečně mu k tomu Objednatelem poskytnuté, nebo 
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12.7.4 nastanou okolnosti, které opravňují Objednatele k odstoupení od Smlouvy 

podle čl. 18 těchto Obchodních podmínek, bez ohledu na to, zda bylo 

odstoupení oznámeno či nikoliv, 

12.7.5 v důsledku vad Díla vznikla Objednateli nutnost hradit vícepráce za práce na 

Stavbách, které jsou stavěny na základě Díla, přičemž v takovém případě, je 

Objednatel oprávněn uplatnit právo z Bankovní záruky za odstranění vad ve 

výši prokazatelných nákladů na tyto vícepráce, nepřekračující cenu 

obvyklou za takové vícepráce. Překročení ceny obvyklé je povinen doložit 

Zhotovitel. 

12.8 Objednatel vrátí záruční listinu Bankovní záruky za odstranění vad Zhotoviteli do 

dvaceti (20) dnů poté, co tato Bankovní záruka za odstranění vad pozbude platnosti 

podle ustanovení tohoto článku, včetně jejího případného prodloužení.    

13. VLASTNICKÁ PRÁVA A UŽÍVACÍ PRÁVA 

13.1 Vlastnické právo k jednotlivým Částem Díla a veškerým dokumentům, předaným 

Zhotovitelem Objednateli na základě Smlouvy, nabývá okamžikem jejich předání 

Zhotovitelem Objednateli Stát a Objednatel současně získává odpovídající právo 

hospodaření ve smyslu zákona č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění 

pozdějších předpisů. 

13.2 K výsledkům činnosti Zhotovitele v souvislosti s plněním Smlouvy, které jsou 

autorským dílem ve smyslu ust. § 2 zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o 

právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský 

zákon), ve znění pozdějších předpisů, Zhotovitel ve smyslu ust. § 2634 občanského 

zákoníku poskytuje k takovému autorskému dílu jako celku nebo k jeho jednotlivým 

částem ke dni vzniku takového autorského díla Objednateli oprávnění jej užít – 

licenci, a to výhradní, neodvolatelnou, umožňující všechny způsoby užití autorského 

díla, potřebné pro naplnění účelu Smlouvy a pokračování plnění navazující na tuto 

Smlouvu, a v množstevním rozsahu tomuto účelu přiměřenému, s územním 

rozsahem vymezeným územím České republiky a časovým rozsahem omezeným na 

dobu trvání majetkových autorských práv k autorskému dílu, včetně možnosti zásahu 

do autorského díla, a to i prostřednictvím třetích osob, možnosti udělení podlicence 

a možnosti licenci převést na třetí osobu. Pro vyloučení pochybností platí, že cena 

veškerých licencí poskytnutých na základě tohoto článku je již zahrnuta v Ceně Díla. 

Objednatel či jeho právní nástupce nejsou povinni licenci využít. 

13.3 V případě licence dle předcházejícího odstavce se Zhotovitel s ohledem na význam a 

způsob použití výslovně zříká práva licenční smlouvu vypovědět dle ust. § 2370 

občanského zákoníku a práva odstoupit od licenční smlouvy pro změnu přesvědčení 

dle ust. § 2382 občanského zákoníku. 

14. ZMĚNY DÍLA 

14.1 Objednatel je kdykoli v průběhu provádění Díla oprávněn požádat Zhotovitele o 

změnu Díla, tedy o provedení prací, jež nebyly součástí plnění dle Smlouvy, nebo o 

neprovedení prací, jež byly součástí plnění dle Smlouvy, případně jiné provedení 

prací, než jak bylo popsáno ve Smlouvě. Zhotovitel je povinen takové žádosti 

vyhovět.  
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14.2 Zhotovitel je oprávněn na základě svého uvážení či na doporučení sám navrhovat 

změny plnění Smlouvy. Jedná se zejména o změny, které budou vylepšením plnění 

Smlouvy, úsporou pro Objednatele nebo které řeší nově vzniklé situace. 

14.3 Veškeré nové či upravené Části Díla, dotčené přímo či nepřímo změnou, musí po 

realizaci schválené změny splňovat všechny podmínky Smlouvy ve znění po 

zapracování příslušné změny. Stejně tak celé Dílo a všechny Části Díla musí po 

provedení změny nadále splňovat všechny podmínky Smlouvy. Provedení schválené 

změny plnění Smlouvy nemá vliv na platnost veškerých ustanovení Smlouvy. 

14.4 Navrhne-li Objednatel nebo Zhotovitel změnu Díla, oznámí takovou skutečnost 

druhé straně a zároveň popíše předmět změny, její důvody, předpokládané 

technické řešení a předpokládané důsledky změny. Změna Díla bude označena 

pořadovým číslem a obě strany na nejbližším jednání návrh změny projednají.   

14.5 Zhotovitel následně provede hodnocení dopadů navrhované změny Díla na výši Ceny 

za zpracování Projektu (tj. přehled veškerých nákladů nebo úspor touto změnou 

způsobených) a případně též na termíny plnění dle Harmonogramu plnění a 

součinnost Objednatele apod. Zhotovitel provede toto hodnocení v písemné formě 

nejpozději do patnácti (15) dnů od navržení změny Objednatelem nebo 

Zhotovitelem, nedohodne-li se písemně Zhotovitel s Objednatelem jinak. Zhotovitel 

nemá nárok na odměnu za provedení hodnocení dopadů navrhované změny. 

14.6 Bude-li výsledkem navrhované změny Díla také změna Ceny za zpracování Projektu, 

je Zhotovitel povinen sestavit v hodnocení dopadů navrhované změny rozpočet nebo 

kvalifikovaný odhad změny ceny příslušných částí plnění Smlouvy, kterých se změna 

dotýká (tj. veškerých nákladů nebo úspor touto změnou způsobených). 

14.7 Objednatel na základě písemného hodnocení navrhované změny Díla návrh změny 

schválí nebo odmítne. 

14.8 V případě schválení návrhu změny Díla ze strany Objednatele musí být následně 

změny sjednány písemně ve formě dodatku ke Smlouvě podepsaného oběma 

smluvními stranami.  

14.9 Smluvní strany jsou při změnách Díla podle tohoto článku povinny postupovat 

v souladu s kogentními ustanoveními obecně závazných právních předpisů, zejména 

pak ZVZ. 

14.10 Zhotovitel se zavazuje postupovat v rámci změn Díla tak, aby neohrozil řádné plnění 

Smlouvy v souladu Harmonogram plnění.  

14.11 Zhotovitel se zavazuje, že v době od návrhu na změny Díla do schválení návrhu 

změny Díla nebude činit žádné kroky, které by znamenaly ohrožení, znemožnění či 

navýšení ceny navrhované změny Díla. Vedlo-li by respektování takové povinnosti 

dle názoru Zhotovitele ke zpoždění Harmonogramu plnění, je Zhotovitel povinen 

neprodleně takovou skutečnost oznámit Objednateli. 

14.12 Ujednání čl. 8 těchto Obchodních podmínek o akceptaci Díla nejsou ujednáními 

tohoto článku dotčena. 
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15. ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU A ZPROŠTĚNÍ POVINNOSTI K JEJÍ NÁHRADĚ 

15.1 Nebezpečí škody na prováděném Díle nebo Části Díla nese Zhotovitel až do okamžiku 

řádného předání celého Díla, tzn. podpisu Protokolu o provedení Díla Zhotovitelem i 

Objednatelem, a to i po předložení Díla či Části Díla k akceptaci. 

15.2 Zhotovitel odpovídá za veškerou škodu, která vznikne Objednateli nebo třetím 

osobám v důsledku porušení povinností Zhotovitele stanovených právními předpisy 

nebo na základě právních předpisů nebo v důsledku porušení povinností 

vyplývajících pro Zhotovitele ze Smlouvy. 

15.3 Zhotovitel se zavazuje nahradit Objednateli veškerou škodu, kterou Objednatel utrpí 

v důsledku porušení povinností Zhotovitele stanovených zákonem nebo na základě 

zákona nebo v důsledku porušení povinností vyplývajících pro Zhotovitele ze 

Smlouvy. 

15.4 Zhotovitel se zavazuje Objednateli nahradit veškerou škodu vzniklou na základě 

řádně uplatněných nároků třetích osob, vzniklých v důsledku porušení jakékoliv 

povinnosti Zhotovitele uvedené v tomto článku, a to včetně nároků vyplývajících 

z uplatnění práv třetích osob k duševnímu či průmyslovému vlastnictví, které bylo 

součástí plnění Zhotovitele. Zhotovitel se zároveň zavazuje v případě, že porušení 

práv třetích práv osob je trvalého charakteru zajistit bez zbytečného odkladu a na 

vlastní náklady, aby Dílo nebo Část Díla nadále práva třetích osob neporušovalo. 

15.5 Žádná ze stran není odpovědná za škodu, pokud prokáže, že jí ve splnění povinnosti 

ze Smlouvy dočasně nebo trvale zabránila mimořádná nepředvídatelná a 

nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na její vůli ve smyslu ust. § 2913 odst. 2 

občanského zákoníku. Překážka vzniklá ze škůdcových osobních poměrů nebo vzniklá 

až v době, kdy byl škůdce s plněním smluvené povinnosti v prodlení, ani překážka, 

kterou byl škůdce podle Smlouvy povinen překonat, ho však povinnosti k náhradě 

nezprostí. Tím však nejsou dotčeny nároky Objednatele plynoucí z porušení 

povinností Zhotovitele dle Smlouvy, jsou-li tyto pokryty pojistnými smlouvami 

uvedenými v příloze č. 7 Smlouvy.  

15.6 Právo na uplatnění nároků z titulu náhrady škody se promlčí uplynutím lhůty 

patnácti let, počítané ode dne, kdy právo mohlo být uplatněno poprvé. 

16. ODPOVĚDNOST ZA VADY A ZÁRUKY 

16.1 Zhotovitel odpovídá za všechny vady, které má Dílo nebo Část Díla v okamžiku jeho 

předání a převzetí Objednatelem a dále za vady, které vyjdou najevo kdykoliv do 

doby 60 měsíců od ukončení výkonu autorského dozoru.  

16.2 Po dobu 60 měsíců ode dne předání a převzetí díla je Zhotovitel povinen předat 

Objednateli duplikát Díla, pokud po jeho předání a převzetí Objednatelem dojde 

k úplnému či částečnému zničení Díla a Objednatel o vydání duplikátu Díla požádá. 

Náklady na pořízení duplikátu Díla nese Objednatel.  

16.3 Zhotovitel zejména odpovídá za přesnost a úplnost Díla, tedy veškeré dokumentace, 

vypracované v rámci plnění Smlouvy. Zhotovitel odpovídá za všechny vady včetně 

vad právních. 

16.4 Doba dle odst. 16.1 těchto Obchodních podmínek neběží: 
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16.4.1 po dobu, po kterou Objednatel nemůže Dílo, nebo jeho vadou dotčenou 

Část Díla, řádně užívat (zejména pokračovat ve zhotovování Stavby) pro 

jeho vadu, za kterou odpovídá Zhotovitel,  

16.4.2 po dobu, po kterou Zhotovitel odstraňuje vady Díla nebo Části Díla, za které 

odpovídá Zhotovitel a které sice nebrání Objednateli v řádném užívání Díla 

nebo Části Díla, ale vyskytnou se opakovaně.  

16.5 Za vady Díla se považují zejména:  

16.5.1 neúplnost Díla a takové chyby a nedostatky, jejichž odstranění způsobí 

prodloužení termínu předání Díla a popřípadě negativně ovlivní výsledek a 

termín schvalovacího či stavebního řízení;  

16.5.2 neúplnost Díla a takové chyby a nedostatky, které se projeví až při realizaci 

Stavby; 

16.5.3 veškeré neprojednané odchylky od Smlouvy, vč. platného právního řádu, 

norem a Interních předpisů Objednatele; 

16.5.4 nesoulad mezi výkresovou a textovou částí (např. ve výkazu výměr); 

16.5.5 chyby vycházející ze zaměření ze strany projektanta; 

16.5.6 nepřezkoumání závazných podkladů a výstupních dat předaných 

Objednatelem; 

16.5.7 chyby v koordinaci mezi jednotlivými profesemi v rámci projektové 

přípravy; 

16.5.8 nedostatečné zpracování rozsahu Dokumentace včetně soupisu prací (např. 

měrné jednotky v položce výkazu výměr a nedoložení dostačujícího 

výpočtu); 

16.5.9 neuvedení kteréhokoliv stavbou dotčeného pozemku v soupisu dotčených 

pozemků; 

16.5.10 smluvní nezajištění kteréhokoliv pozemku dotčeného stavbou (odst. 2.2.16 

a 2.2.17 Všeobecných technických podmínek). 

16.6 Nemůže-li Objednatel pro vadu užívat Část Díla doba podle odst. 16.1 těchto 

Obchodních podmínek neběží ani pro funkčně související Části Díla. 

16.7 Doba dle odst. 16.1 těchto Obchodních podmínek neběží vždy ode dne, kdy 

Zhotoviteli podle ustanovení Smlouvy vznikla povinnost započít s odstraňováním 

vady, nejdříve však ode dne, kdy Objednatel fakticky umožní Zhotoviteli zahájit práce 

na jejím odstraňování, až do dne, kdy Zhotovitel předá Objednateli příslušnou Část 

Díla po odstranění vady. 

16.8 Doba dle odst. 16.1 těchto Obchodních podmínek se prodlužuje vždy o dobu, po 

kterou tato doba podle předchozích ustanovení neběží. 

16.9 Objednatel nebo jiná oprávněná osoba jsou povinni oznámit Zhotoviteli, že Dílo nebo 

Část Díla má vady, a požadovat jejich odstranění vždy bez zbytečného odkladu poté, 

kdy je zjistili při předání a převzetí Díla nebo Části Díla a u vad, které se objeví až 

v průběhu doby dle odst. 16.1, bez zbytečného odkladu poté, kdy je zjistili v průběhu 
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této doby. Objednatel nebo jiná oprávněná osoba rovněž Zhotovitele upozorní na 

škody vznikající Objednateli v souvislosti se zjištěnými vadami Díla. 

16.10 Zhotovitel se zavazuje započít s odstraňováním vad Díla nebo Části Díla bez 

zbytečného odkladu poté, kdy mu bude doručeno oznámení Objednatele nebo jiné 

oprávněné osoby, že Dílo nebo Část Díla má vady včetně požadavku na jejich 

odstranění. V odstraňování vad se Zhotovitel zavazuje bez přerušení pokračovat a 

odstranit je v co nejkratší technicky a technologicky možné lhůtě, kterou Zhotovitel 

navrhne a Objednatel odsouhlasí. Nedojde-li mezi smluvními stranami k dohodě o 

lhůtě pro odstranění vady, je Zhotovitel povinen odstranit vadu v dle povahy vady 

přiměřené lhůtě stanovené Objednatelem. Zhotovitel je povinen odstranit na své 

náklady i ty Objednatelem oznámené vady Díla, za které odpovědnost odmítá, resp. 

vady, které neuznává. Na takovou vadu se v ostatním přiměřeně použije úprava pro 

vady Díla. Pokud se následně stane nesporným, že Zhotovitel za vadu, kterou 

neuznal, skutečně neodpovídal, je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli náklady, 

které na odstranění vady účelně vynaložil, do 30 dnů od dne jejich prokázání 

Zhotovitelem. 

16.11 V případě, že Zhotovitel nesplní svoji povinnost odstranit vadu v dohodnuté, příp. 

Objednatelem určené lhůtě, je Objednatel nebo jiná oprávněná osoba oprávněn 

zajistit odstranění této vady vlastními kapacitami nebo jiným dodavatelem na 

náklady Zhotovitele. Takovýmto postupem Objednatele nebude dotčena záruka za 

jakost poskytnutá Zhotovitelem na dotčenou Část Díla včetně jejího případného 

prodloužení. Náklady na odstranění vady je povinen uhradit Zhotovitel Objednateli 

na základě výzvy k úhradě. Objednatel má právo využít k úhradě nákladů na 

odstranění vad své nároky vyplývající z Bankovní záruky za odstranění vad či zádržné.  

16.12 V případě, že je vada Díla nebo vada Části Díla neodstranitelná, je Zhotovitel povinen 

provést náhradní Dílo nebo Část Díla nebo poskytnout Objednateli přiměřenou slevu 

z Ceny za zpracování Projektu. Rozhodnutí, zda Objednatel přijme náhradní Dílo 

nebo slevu z Ceny za zpracování Projektu, je zcela v pravomoci Objednatele a není 

dotčeno předchozím uplatněním jiného práva z vad. V případě, že Zhotovitel nesplní 

svou povinnost provést náhradní Dílo nebo Část Díla, je Objednatel oprávněn zajistit 

jeho provedení vlastními kapacitami nebo jiným dodavatelem na náklady 

Zhotovitele. Objednatel má právo využít k úhradě nákladů na provedení náhradního 

Díla nebo Části Díla, či k úhradě svého nároku na poskytnutí přiměřené slevy z Ceny 

Díla své nároky vyplývající z Bankovní záruky za odstranění vad či zádržné.  

16.13 Nad rámec příslušných ustanovení právních předpisů upravujících nároky 

Objednatele z vadného plnění se Zhotovitel zavazuje uhradit Objednateli podíl na 

vícenákladech, které vzniknou Objednateli při zhotovení Stavby podle Dokumentace 

staveb z důvodu vad Projektu. Vícenákladem podle předchozí věty se rozumí 

náklady, které bude muset Objednatel uhradit jako náklady za práce a dodávky při 

zhotovování Stavby dle Dokumentace staveb, které nebyly Zhotovitelem zachyceny 

v Dokumentaci staveb, ač tam vzhledem k závazkům Zhotovitele zachyceny být měly 

a mohly (vícepráce), ponížené o případné úspory, kterých v důsledku odstranění 

týchž vad Projektu a z toho vyplývající změny postupu při realizaci Stavby bude 

dosaženo (méněpráce). Podíl na vícenákladech dle tohoto ustanovení je Objednatel 

oprávněn požadovat, a to i opakovaně, po Zhotoviteli do celkové výše maximálně 

10 % celkové konečné Ceny za zpracování Projektu se zahrnutím veškerých dodatků 
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ke Smlouvě. Zhotovitel tento podíl na vícenákladech uhradí na písemnou výzvu 

Objednatele, nejpozději do 60 dnů od doručení výzvy k úhradě. Maximální výše 

podílu již reflektuje skutečnost, že Objednatel vady Projektu po své kontrole 

(zejména úplnosti Dokumentace) sám nezjistí, ačkoliv je zjistit měl a mohl. Toto 

ustanovení nijak nevylučuje právo na náhradu škody, zaplacení smluvní pokuty ani 

ostatní práva z vadného plnění, avšak v rozsahu v jakém se uplatní nárok 

Objednatele na úhradu podílu na vícenákladech, dle tohoto ustanovení, již nemohou 

být uplatněny nároky Objednatele na náhradu škody nebo smluvní pokuty dle odst. 

17.4 těchto Obchodních podmínek vzniklé v důsledku stejné vady.  

16.14 Právo na uplatnění nároků z vadného plnění se promlčí uplynutím lhůty patnácti let, 

počítané ode dne, kdy právo mohlo být uplatněno poprvé. 

16.15 Ujednáními tohoto článku není dotčeno ust. § 2630 občanského zákoníku ke 

Smlouvě. 

17. SANKCE 

17.1 V případě prodlení některé ze smluvních stran s peněžitým plněním je druhá smluvní 

strana oprávněna požadovat zaplacení úroku z prodlení ve výši stanovené obecně 

závaznými právními předpisy. Pro účely nároku na zaplacení smluvní pokuty nejsou 

úroky z prodlení ve smyslu ust. § 1971 občanského zákoníku považovány za součást 

náhrady škody. 

17.2 V případě prodlení Zhotovitele s předáním celého Díla či jeho předložením k 

akceptaci v termínu a za podmínek stanovených Harmonogramem plnění je 

Zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,1% z Ceny za zpracování 

Projektu za každý započatý den prodlení. 

17.3 V případě prodlení Zhotovitele s předáním řádně provedené Části Díla či jejím 

předložením k akceptaci v termínech a za podmínek stanovených Harmonogramem 

plnění pro jednotlivé Dílčí etapy je Objednatel oprávněn po Zhotoviteli požadovat 

zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,1% z ceny za příslušnou Část Díla za každý 

započatý den prodlení. 

17.4 V případě, že Dílo obsahuje vady, které způsobí, že Objednatel bude nucen pro 

zhotovení Stavby na základě Dokumentace staveb zajistit vícepráce, 

nepředpokládané Projektem, Objednatel je oprávněn po Zhotoviteli požadovat 

zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,5% z Ceny za zpracování Projektu za každý takový 

případ.  

17.5 V případě, že Zhotovitel pověřil prováděním Díla jiného Subdodavatele než toho, 

který byl uveden v příloze č. 8 Smlouvy, bez předchozího písemného souhlasu 

Objednatele, provedeného formou dodatku ke Smlouvě, je Objednatel oprávněn po 

Zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 5 % z Ceny za zpracování 

Projektu za každý takový případ.  

17.6 V případě, že Zhotovitel nesplní svoji povinnost stanovenou Smlouvou udržovat po 

celou dobu provádění Díla v platnosti Objednatelem vyžadované pojistné smlouvy 

anebo nepředloží Objednateli k prokázání splnění této své povinnosti stanovené 

doklady, je Objednatel oprávněn po Zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty 

ve výši 0,02% z Ceny za zpracování Projektu za každý den neplnění této povinnosti.  
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17.7 V případě, že Zhotovitel nesplní svoji povinnost poskytnout a předat Objednateli 

Bankovní záruku za provedení Díla nebo Bankovní záruku za odstranění vad nebo 

neudržuje v platnosti Bankovní záruky v rozsahu vyžadovaném Smlouvou o dílo, je 

Objednatel oprávněn po Zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 

0,03% z Ceny za zpracování Projektu za každý den neplnění této povinnosti.  

17.8 V případě, že Zhotovitel bez předchozího písemného souhlasu Objednatele postoupil 

byť i jen částečně povinnosti související s prováděním Díla třetí osobě, je Objednatel 

oprávněn po Zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 3 % z Ceny za 

zpracování Projektu.  

17.9 V případě porušení povinností Zhotovitele při výkonu autorského dozoru dle čl. 4 

těchto Obchodních podmínek, je Objednatel oprávněn po Zhotoviteli požadovat 

zaplacení smluvní pokuty ve výši 5 000,- Kč, jako částku jednorázovou, a to za každou 

neomluvenou neúčast na jednáních, příp. za pozdní nebo nekvalitní výkon 

autorského dozoru. Za pozdní výkon autorského dozoru Objednatel považuje 

nedodržení termínů sjednaných oboustrannou dohodou smluvních stran a 

uvedených v zápisech z jednání nebo v zápisech ve stavebních denících. Za nekvalitní 

výkon autorského dozoru Objednatel považuje jeho činnost, která v plném rozsahu 

nevede ke konečnému vyřešení vzniklých problémů v souvislosti s Projektem, a kdy 

Zhotovitel nepostupuje při výkonu autorského dozoru s odbornou péčí. 

17.10 V případě, že Zhotovitel odřekne nebo změní termín (tj. datum, popř. čas) výluky 

zveřejněné ve střednědobém plánu výluk, uhradí Objednateli smluvní pokutu ve výši 

1.000,- Kč (slovy: jedentisíc korun českých) za každý případ výluky u každého 

dotčeného dopravce: 

a) jehož jízda vlaku byla ovlivněna, nebo 

b) který již zapracoval a předal Objednateli (jako provozovateli dráhy) své dílčí 

opatření k dopravě s konkrétním dopadem na jízdu vlaku. 

17.11 V případě, že Zhotovitel z důvodů na straně Zhotovitele překročí dobu trvání  výluky 

nebo samostatnou etapu výluky (pouze v případě etap, které nejsou ve stejné časové 

poloze nebo nejsou  ve stejném mezistaničním úseku nebo ŽST), uhradí Objednateli 

smluvní pokutu ve výši 500,- Kč (slovy: pětset korun českých) za každých započatých 

10 min. zpoždění každého vlaku. 

17.11.1 Smluvní pokuta za překročení doby trvání výluky nebo samostatné etapy 

výluky se neuplatní v případě: 

a) prvních 10 min. překročení doby trvání výluky u vlaku osobní dopravy, 

b) prvních 60 min. překročení doby trvání výluky u vlaku nákladní dopravy, 

c) pokud nemá vliv na jízdu vlaku. 

17.11.2 Za překročení doby trvání výluky se nepovažuje výluka, která byla pozdě 

zahájena z důvodů na straně Objednatele, pokud byl celkový časový rozsah 

výluky dodržen. 

17.12 V případě neuvedení Stavbou dotčeného pozemku do soupisu pozemků a smluvního 

nezajištění Stavbou dotčeného pozemku je Zhotovitel povinen zaplatit smluvní 

pokutu ve výši 50.000 ,- Kč za každý takový dotčený pozemek. 
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17.13 V případě prodlení Zhotovitele se splněním jiné povinnosti dle Smlouvy, než je 

uvedeno výše, je Objednatel oprávněn po Zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní 

pokuty ve výši 0,05% z ceny dotčené Části Díla za každý započatý den prodlení. 

17.14 Úrok z prodlení nebo smluvní pokutu se povinná smluvní strana zavazuje zaplatit do 

třiceti (30) dnů ode dne doručení písemné výzvy druhé smluvní strany. 

17.15 Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo druhé smluvní strany na náhradu 

škody v plné výši. 

17.16 Povinnost, jejíž splnění bylo zajištěno smluvní pokutou, je povinná smluvní strana 

zavázána plnit i po zaplacení smluvní pokuty.  

17.17 Právo na uplatnění nároků dle tohoto článku se promlčí uplynutím lhůty patnácti let, 

počítané ode dne, kdy právo mohlo být uplatněno poprvé. 

18. ODSTOUPENÍ OBJEDNATELE 

18.1 Kromě jiných důvodů, vyplývajících z právních předpisů je Objednatel oprávněn 

odstoupit od Smlouvy v případě podstatného porušení Smlouvy, jestliže: 

18.1.1 Zhotovitel je v prodlení s provedením Díla nebo Části Díla delším než 30 dní. 

18.1.2 Zhotovitel porušuje svou povinnost dle Smlouvy, pokud závadný stav 

z důvodu na straně Zhotovitele trvá i po 15 dnech ode dne písemného 

upozornění Objednatele na tuto skutečnost.  

18.1.3 Zhotovitel nesplní svou povinnost poskytnout Bankovní záruku za 

provedení Díla dle čl. 11 těchto Obchodních podmínek nebo Bankovní 

záruku za odstranění vad dle čl. 12 těchto Obchodních podmínek nebo 

nesplní svoji povinnost udržovat po celou dobu provádění Díla v platnosti 

některou z Objednatelem vyžadovaných pojistných smluv.  

18.1.4 Z okolností je zjevné, že Zhotovitel není schopen pokračovat v provádění 

Díla nebo Zhotovitel písemně vyrozumí Objednatele, že nebude pokračovat 

v provádění Díla. 

18.1.5 Zhotovitel nesplní výzvu k odstranění některé z vad dle čl. 16 těchto 

Obchodních podmínek, jestliže vada zbavuje Objednatele v zásadě 

veškerého prospěchu z Díla nebo Části Díla. 

18.1.6 Zhotovitel poruší závazek, že Subdodavatelé budou poskytovat plnění dle 

Smlouvy pouze v rozsahu dle přílohy č. 8 Smlouvy nebo postoupí práva či 

povinnosti ze Smlouvy bez písemného souhlasu Objednatele. 

18.1.7 Dojde u Zhotovitele k platební neschopnosti, byl zrušen s likvidací nebo bez 

likvidace v případě, že nemá žádný majetek, že na majetek Zhotovitele je 

prohlášen úpadek, Zhotovitel sám podá dlužnický návrh na zahájení 

insolvenčního řízení nebo insolvenční návrh je zamítnut proto, že majetek 

nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení (ve znění zákona č. 

182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve 

znění pozdějších předpisů) nebo byl konkurs zrušen proto, že majetek byl 

zcela nepostačující pro uspokojení věřitelů, jestliže bylo proti Zhotoviteli 

zahájeno exekuční řízení nebo nařízen výkon rozhodnutí, nebo pokud dojde 
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k jakémukoliv jinému úkonu nebo události, které by měly podobný efekt 

jako kterýkoli z uvedených úkonů nebo událostí. 

18.1.8 Zhotovitel, osoba na straně Zhotovitele nebo zástupce Zhotovitele se 

v souvislosti s plněním Smlouvy dopustí trestného činu úplatkářství nebo 

přijetí úplatku. 

18.1.9 Jakékoli prohlášení Zhotovitele dle Smlouvy se ukáže nepravdivým. 

18.1.10 Zhotovitel nepředloží do doby zahájení prací na železniční dopravní cestě 

originál nebo ověřenou kopii dokladu, prokazujícího odbornou způsobilost 

stanovenou zákonem č. 266/1994 Sb., o dráhách, a prováděcími vyhláškami 

k tomuto zákonu, to vše ve znění pozdějších předpisů, kterým prokáže, že 

každý pracovník, který bude vykonávat vedoucí práce, je oprávněn 

provádět činnosti na železniční dopravní cestě, je-li takový doklad vzhledem 

k charakteru Díla a prováděných prací nezbytný. 

18.2 Nastane-li kterákoli z událostí nebo okolností, uvedených v odst. 18.1 těchto 

Obchodních podmínek, může Objednatel odstoupit od Smlouvy písemným 

oznámením Zhotoviteli, které nabude účinnosti dnem doručení Zhotoviteli. Kromě 

toho v případech uvedených v odst. 18.1.7 a 18.1.8 těchto Obchodních podmínek 

může Objednatel odstoupit od Smlouvy oznámením s okamžitou účinností ke dni 

doručení Zhotoviteli. 

18.3 Rozhodnutí Objednatele odstoupit od Smlouvy nemá vliv na uplatnění jiných práv 

Objednatele podle Smlouvy, která mají dle své povahy trvat i po tomto odstoupení. 

18.4 Zhotovitel se zavazuje, že dnem, kdy nabyde účinnosti odstoupení od Smlouvy: 

18.4.1 přestane provádět veškeré další práce kromě těch, k nimž dal Objednatel 

pokyn pro ochranu života nebo majetku nebo pro bezpečnost Díla; 

18.4.2 předá veškerou vyhotovenou dokumentaci, za niž obdržel platbu; a 

18.4.3 vrátí Objednateli veškeré podklady a věci, které od něho za účelem 

provádění Díla převzal. 

18.5 Zhotovitel bere na vědomí, že po odstoupení může Objednatel dokončit Dílo a/nebo 

zařídit, aby tak učinily jiné osoby. Objednatel a tyto osoby pak mohou využít Projektu 

a další projektové dokumentace zhotovené Zhotovitelem nebo v jeho zastoupení. 

18.6 Ke dni účinnosti odstoupení od Smlouvy má Zhotovitel právo na úhradu 

prokazatelných nákladů za:  

18.6.1 práce, které byly na Díle vč. prací při výkonu autorského dozoru provedeny 

do okamžiku účinnosti odstoupení a nebyly Zhotoviteli zaplaceny jako 

plnění za Část Díla v rámci jiné Dílčí etapy; 

18.6.2 materiály, které Zhotovitel objednal pro provedení Díla do dne účinnosti 

odstoupení od Smlouvy, které byly dodány Zhotoviteli, nebo jejichž 

dodávku je Zhotovitel povinen přijmout: tyto materiály se stávají 

okamžikem jejich zaplacení vlastnictvím Objednatele, přičemž Zhotovitel je 

povinen je Objednateli vydat v místě určeném Objednatelem. 

18.6.3 Zhotovitel nemá právo na úhradu dle předcházejících odstavců ve vztahu 

k práci a materiálu, jejichž provedení, resp. použití při provádění Díla vč. 
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provedení resp. použití při autorském dozoru by vedlo k vadám Díla 

(nesprávnému postupu při výkonu autorského dozoru). 

19. ODSTOUPENÍ ZHOTOVITELE A NÁROKY ZHOTOVITELE  

19.1 Kromě jiných důvodů, vyplývajících z právních předpisů zákona je Zhotovitel 

oprávněn odstoupit od Smlouvy pouze jestliže: 

19.1.1 Objednatel nepodepíše Předávací protokol do šedesáti (60) dnů poté, co 

Zhotovitel splnil podmínky pro jeho podpis ze strany Objednatele; 

19.1.2 Je Objednatel v prodlení s úhradou splatné částky za plnění některé 

z Dílčích etap po odečtení finančních nároků Objednatele vůči Zhotoviteli 

více než čtyřiceti (40) dnů od vypršení lhůty splatnosti příslušného 

daňového dokladu a doručení písemné výzvy Zhotovitele k úhradě 

předmětné splatné částky. 

19.2 Odstoupení Zhotovitele od Smlouvy dle tohoto článku je účinné dnem doručení 

písemného odstoupení od Smlouvy Objednateli. 

19.3 Rozhodnutí Zhotovitele odstoupit od Smlouvy nemá vliv na uplatnění jiných práv 

Zhotovitele podle Smlouvy. 

19.4 Ustanovení odst. 18.4 až 18.6 těchto Obchodních podmínek se použijí i v případě 

odstoupení Zhotovitele. 

20. ŘEŠENÍ SPORŮ 

20.1 Smluvní strany se zavazují vyvinout maximální úsilí k odstranění vzájemných sporů 

vzniklých na základě Smlouvy nebo v souvislosti s ní, včetně sporů o její výklad či 

platnost či sporů týkajících se potvrzení, rozhodnutí, pokynu, názoru nebo posouzení 

Objednatele a usilovat se o smírné vyřešení těchto sporů nejprve prostřednictvím 

jednání oprávněných osob nebo pověřených zástupců. 

20.2 Spory vznikající ze Smlouvy a v souvislosti s ní, budou postoupeny příslušnému 

obecnému soudu České republiky. 
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