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ZKRATKY:

BOzP
Bpv
CE

CSN
dPSR
EMC
EPZ
ES
EU
EZS
FKZ
GNSS
GVD

KN

NKU
OKR
oTP

(P)

PBR
POV
PS

PSR

SEE
SFDI
S-JTSK

Bezpecénost a ochrana zdravi pfi praci
Vyskovy systém baltsky po vyrovnani

Conformité Européenne - oznaceni vyrobku, Ze spliuje technické poZadavky
stanovené ve vSech pravnich pfedpisech Evropské unie

Ceské drahy, a. s.

Ceska republika

Ceska technicka norma
dopracovani Projektového souhrnného reseni
Elektromagneticka kompatibilita
Elektrické predtapéci zarizeni
Evropské spolecenstvi

Evropska unie

Evropsky Zeleznicni systém
Filtra¢ni kompenzacni zafizeni
Globalni navigacni satelitni systém
Grafikon vlakové dopravy
Jednotna Zelezni¢ni mapa

Katastr nemovitosti

Nejvyssi kontrolni ufad

Odbor krizového fizeni

Obecné technické podminky

Projekt stavby - projektovd dokumentace pro stavby drah a na draze zpracovana
v jednom stupni na urovni dokumentace zahrnujici projektovou dokumentaci pro
vydani stavebniho povoleni a projektovou dokumentaci pro provadéni stavby, mimo
dokumentaci vyrobni, dilenskou a dokumentaci vybranych soubori technologickych
Casti, ktera se dopracovdva samostatné jako soucast dodavky stavby.

Pozarné bezpecnostni feseni
Projekt organizace vystavby
Provozni soubor

Projektové souhrnné feseni
Oblastni Feditelstvi

Spréava elektrotechniky a energetiky
Statni fond dopravni infrastruktury

Souradnicovy systém Jednotné trigonometrické sité katastralni
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SO Stavebni objekt
Smlouva Smlouva o dilo
SpS Spinaci stanice
SZDC Sprdava Zelezni¢ni dopravni cesty, statni organizace
S7G Sprava Zelezni¢ni geodézie
TDS Technicky dozor stavebnika (investora, Objednatele)
TKP Technické kvalitativni podminky staveb statnich drah
TKP PK Technické kvalitativni podminky staveb pozemnich komunikaci
™ Trakéni ménirna
TPZ Technické prohlidky a zkousky
TSI Technické specifikace pro interoperabilitu
T TrakEni transformovna
TUDC Technicka ustfedna dopravni cesty
TV Trakéni vedeni
uic Mezindrodni Zelezni¢ni unie
uTz Uréend technicka zafizeni
vozl Uredné opravnény zeméméFicky inzenyr
ZGB Zakladni geodeticky bod urceny v 1.tfidé presnosti metodou GNSS
ZPMZ Zaznam podrobného méreni zmén
ZS Zafizeni Stavenisté
ZBP Zelezni¢ni bodové pole
ZDC Zelezni¢ni dopravni cesta
ZP Zivotni prostiedi

Pojmy s velkym pocatec¢nim pismenem, které nejsou definovany v téchto Technickych podminkach,
maji vyznam uvedeny v obchodnich podminkach, které tvofi Pfilohu ¢. 1 Smlouvy.
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DOKUMENTACE PRO STAVBU

1.1

1.2

1.3

14

Objednatel se zavazuje zajistit pred zahajenim provadéni prislusné Dil¢i etapy
vSechna potifebna rozhodnuti stavebnich, draznich a jinych spravnich Gradl pro
provedeni pfislusné Casti Dila, kromé& téch, kterd ma podle Smlouvy zajistit
Zhotovitel. Ddle se Objednatel zavazuje predat Zhotoviteli stavebni povoleni,
posuzovaci a schvalovaci protokol a vSechny doklady o projednani (P), pokud nejsou
soucasti (P).

Objednatel se zavazuje zajistit stavebni povoleni potfebnd dle platnych pravnich
predpisti k zahajeni a provadéni Dila s vyjimkou stavebniho povoleni na zafizeni
Stavenisté, které se timto zavazuje zajistit Zhotovitel. Objednatel zodpovida za
soulad stavebnich povoleni s jim zajistovanymi ¢astmi Projektové dokumentace.
Zhotovitel je opravnén zahdjit prace na prislusnych ¢astech Dila nejdfive po predani
pravomocného stavebniho povoleni ¢i jiného potifebného rozhodnuti prislusSného
spravniho orgdnu a Stavenisté Objednatelem.

Zhotovitel je povinen po obdrzeni schvdleného (P) od Objednatele bez zbytecnych
odklad( provéfit jeho Uplnost, provéfit zda (P) nebo jiné zavazné podklady a pokyny
Objednatele, které se tykaji provadéni Dila, nemaiji zftejmé nedostatky a zda vysledky
vypoltl nejsou ve ziejmém rozporu se stanovenymi technickymi ukazateli.
Zhotovitel vsak neni povinen podrobné prezkoumdavat spravnost vypoc¢tl nebo je
provadét.

Pokud je (P) nebo jeho &ast zpracovana ve stupni PSR, zavazuje se Zhotovitel jako
soucast Dila zajistit dPSR. Pro zpracovani dPSR plati nasledujici podminky:

1.4.1 Pro dPSR si Zhotovitel zavazuje zajistit na vlastni naklady veskeré potfebné
podklady. Cena za dPSR je vedena jako samostatnd polozka cenové
specifikace.

1.4.2 PF zpracovani dPSR se Zhotovitel zavazuje dodriet ustanoveni viech
podkladli  uvedenych Seznamu internich predpisG  Objednatele,
pravomocného stavebniho povoleni ajinych pravomocnych rozhodnuti
prislusnych spravnich uradu.

1.4.3 Zhotovitel predd 90 dni pred zahdjenim praci dle dPSR 1 pracovni
vyhotoveni dPSR Zhotoviteli PSR k posouzeni souladu dPSR s PSR a 3
pracovni vyhotoveni Objednateli k posouzeni a ke schvdleni, v¢. pfipadného
rozdilového vykazu vymér.

1.4.4 U staniénich zabezpelovacich zafizeni se Zhotovitel dPSR zavazuje predat
Objednateli ke schvaleni 6 souprav zavérovych tabulek.

1.4.5 Po odsouhlaseni zhotovitelem PSR zapracovani pfipadnych pfipominek a
schvéleni Objednatelem pieda Zhotovitel Objednateli dokumentaci dPSR SO
a PS do 30 dnl pred zahajenim praci v 6 vyhotovenich v listinné formé a ve 2
vyhotovenich v digitalni formé.

1.4.6 Po schvaleni zavérovych tabulek preda Zhotovitel Objednateli dokumentaci
dPSR PS do 30 dnd pred zahajenim praci v 6 vyhotovenich v listinné formé a
ve 2 vyhotovenich v digitalni formé.
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2.

15

1.6

1.7

1.8

1.4.7 Vyiaduje-li zhotoveni Dila podrobnéjsi rozpracovani dokumentace, nez uvadi
(P) event. dPSR a jednd se o podrobnosti, které jsou podminéné moznostmi,
stavebnim vybavenim a pouzivanymi technologiemi konkrétniho zhotovitele
stavby v rdmci provadéni Dila, kterého zhotovitel (P) nesmi v dokumentaci
jmenovat, nebo dPSR, Zhotovitel se zavazuje zajistit vyprojektovani
podrobnéjSiho rozpracovani dokumentace (Dokumentace Zhotovitele,
vyrobni dokumentace, realiza¢ni dokumentace) v rozsahu nezbytném ke
zhotoveni Dila. Naklady Zhotovitele na zpracovani takovéto dokumentace
jsou soucasti Ceny Dila. Postup pfedavani, posuzovani a schvalovani takové
dokumentace se fidi pfislusSnym ustanovenim Obchodnich podminek o
akceptaci dokument.

Zhotovitel se zavazuje zajistit vypracovani dokumentace pro vyrobu, montdz a
schvaleni atestovaného materidlu dle pfisluSného Interniho predpisu Objednatele
apreda ji Objednateli minimdlné 90 dnl pred zahajenim praci k posouzeni a
schvaleni.

Zhotovitel se zavazuje zajistit vypracovani technologickych postupl a predloZit je
Objednateli a zhotoviteli (P) k odsouhlaseni nejméné 45 dnl pred zahajenim
dotcenych praci. Technologické postupy budou zpracovany na vSechny cinnosti
uvedené v (P), v TKP a dle poZadavkid Objednatele a potfeb Zhotovitele.

Bez odsouhlasenych technologickych postupl nesmi Zhotovitel zahdjit dotéené
prace. Objednatel se zavazuje souhlas bezdlvodné neodepfit

(P) a dPSR Fesi ukolejnéni vodivych konstrukci pro viechny technologické etapy.
Soucdsti Dila Zhotovitele je zpracovani koordinacniho planu ukolejnéni a trakénich
propojek jednotlivych stavebnich postupl v jednotlivych Zelezni¢nich stanicich a
tratovych Usecich a projednani tohoto koordinaéniho planu ukolejnéni a trakénich
propojek prostiednictvim TDS s pfislusnou provozni slozkou SZDC. Koordinaéni plan
vCetné zapisu z projedndni preda Zhotovitel Objednateli v listinné a digitalni formé
v dohodnutém poctu pred zahdjenim realizace predmétnych ukolejnéni a trakcnich
propojek. Ndaklady na tuto dokumentaci jsou soucasti ceny za Dilo. Zhotovitel
provede ukolejnéni vodivych konstrukci na zdkladé zméreni a vypoctu symetrie
kolejovych obvodu.

Zhotovitel se zavazuje vrdmci plnéni Dila zajistit zpracovani dokumentace
skute¢ného provedeni Dila pro geodetickou cast a pro technickou ¢ast. Technicka
Cast dokumentace skutecného provedeni Dila vychazi z ¢lenéni Dila a obsahuje
zmény, ke kterym doslo v pribéhu stavby v dokumentacich jednotlivych PS a SO a v
souhrnnych ¢astech dokumentace Dila. Soucasti technické casti dokumentace
skute¢ného provedeni Dila je i zhotoveni knihy pland dle pfislusnych Internich
predpisti Objednatele.

ODBORNA A ZDRAVOTNI ZPUSOBILOST A VSTUP DO ZELEZNICNi DOPRAVNI CESTY

2.1

Pro prokazani odborné zpUsobilosti plati nasledujici:
2.1.1 Odborna zpUlsobilost se pozaduje pro:

2.1.1.1 provozovani drahy podle zakona €. 266/1994 Sb., o drahach, ve
znéni pozdéjsich predpist, § 22, odst. 1, pism. c),
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2.2

2.3

2.1.2

2.1.3

2.1.4

2.1.1.2 fizeni draznich vozidel, revize, prohlidky a zkousky technickych
zafizeni podle vyhlasky Ministerstva dopravy ¢. 101/1995 Sb.,
kterou se vydava Rad pro zdravotni a odbornou zptsobilost osob
pfi provozovani drahy a drdini dopravy, ve znéni pozdéjsich
predpisd, §8 az §19,

2.1.1.3 organizaci udrzovani drahy a zajistovani a kontroly technickych
parametrd soucdsti drahy podle vyhlasky Ministerstva dopravy
€.173/1995 Sb., kterou se vydava Dopravni fad drah, §2, odst. 3.

Odborna zpUsobilost se prokazuje podle:

2.1.2.1 vyhlasky Ministerstva dopravy ¢. 101/1995 Sb., kterou se vydava
Rad pro zdravotni a odbornou zptisobilost osob p¥i provozovani
drahy a drazni dopravy, ve znéni pozdéjsich predpisd, § 8 az § 19,

2.1.2.2 Smérnice SZDC & 50 Pozadavky na odbornou zpUsobilost
zhotovitell pfi cCinnostech na drahach provozovanych statni
organizaci Sprdva Zelezni¢ni dopravni cesty, ¢lanek 1.2, 10.6 a 10.7,
ktera podrobné vymezuje pro zhotovitele okruh ¢innosti.

Odborna zpUsobilost se doklada u:

2.1.3.1 vsech osob Zhotovitele a osob jeho subdodavatell, které budou
vykondvat vedouci prace nebo ktefi jsou povéreni pfimym
vedenim ¢&innosti na ZDC,

2.1.3.2 vsech osob Zhotovitele a osob jeho subdodavateld, které se budou
podilet v rdmci plnéni Dila nebo jeho casti na jedné znize
uvedenych d&innosti: provozovani drdhy nebo fizeni drdznich
vozidel, revize, prohlidky a zkousky technickych zafizeni nebo
organizace udrzovani drahy a zajistovani a kontrola technickych
parametrd soucasti drahy.

Splnéni podminek odborné zpulsobilosti osoby prokazuji origindlem dokladu
o odborné zkousce nebo jeho Ufedné ovérenou kopii podle druhu praci dle
platné smérnice SZDC pred zahdjenim praci, p¥i kontrole a pfi jakékoliv
zméné opravnénym zaméstnanclim Objednatele, TDS, Koordinatorovi BOZP
na Stavenisti a zaméstnanclm prislusnych verejnych organl (opravnénych
provadét zapis do stavebniho deniku). Do doby doloZeni uvedenych doklad
o provedenych zkou$kach nelze prace na provozované ZDC provadét a
Zhotovitel nese veskera rizika stim spojend (napf. smluvni pokuty za
neplnéni Harmonogramu plnéni, resp. ukonceni praci).

V ptipadé, Ze provadéni Dila zahrnuje vyrobu, dilenskou a stavenistni montaz
ocelovych konstrukci Zhotovitel se zavazuje dolozit kvalifikaci dle TKP.

Pro prokazani zdravotni zpUsobilosti plati nasledujici:

231

Zdravotni zpUsobilost se pozaduje pro:

2.3.1.1 fizeni drdiniho vozidla podle vyhlasky Ministerstva dopravy Cc.
101/1995 Sb., kterou se vydava Rad pro zdravotni a odbornou
zpUsobilost osob pfi provozovani drahy a drazni dopravy, ve znéni
pozdéjsich predpisd,
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3.

2.4

2.5

2.6

2.7

2.3.1.2 provadéni ostatnich cinnosti pfi provozovani drahy a drazni
dopravy vyhlasky Ministerstva dopravy ¢. 101/1995 Sb., kterou se
vydavd Rad pro zdravotni aodbornou zplisobilost osob pfi
provozovani drahy a drazni dopravy, ve znéni pozdéjsich predpis(,

2.3.2  Zdravotni zplsobilost se prokazuje podle:

2.3.2.1 vyhlasky Ministerstva dopravy ¢. 101/1995 Sb., kterou se vydava
Rad pro zdravotni a odbornou zp(isobilost osob pFi provozovani
drahy a drazni dopravy, ve znéni pozdéjsich predpis,

2.3.2.2 platné smérnice SZDC, ktera stanovuje poZadavky na odbornou
zpUsobilost dodavatell pfi ¢innostech na drahach provozovanych
Objednatelem.

2.3.3  Zdravotni zpUsobilost se dokladd predlozenim posudku o zdravotni
zpUsobilosti, kterym se rozumi doklad vydany na zakladé vyhlasky
Ministerstva dopravy ¢. 101/1995 Sb., kterou se vydava Rad pro zdravotni a
odbornou zpUsobilost osob pfi provozovani drahy a drazni dopravy, ve znéni
pozdéjsich predpisu.

2.3.4  Splnéni podminek zdravotni zpUsobilosti prokazuji zaméstnanci Zhotovitele
a subdodavatelld na Zadost Objednatele nebo kontrolniho organu pred
zahdjenim praci, v pribéhu realizace zakazky pfi kontrole a pfi jakékoliv
zméné v persondlnim obsazeni.

Zhotovitel se zavazuje zajistit, Ze zaméstnanci Zhotovitele a subdodavatelll v
technickych funkcich od funkce mistra (v€etné) a vySe budou pfi pobytu v prostoru
Stavenisté nosit na viditelném misté oznaceni visackou se jménem, funkci a
podobenkou, ostatni zaméstnanci budou na pracovnim ochranném odévu zretelné
oznaceni obchodni firmou.

Zhotovitel se zavazuje zajistit, Ze na vSech vozidlech Zhotovitele a subdodavatel(,
pouzivanych na Stavenisti, bude viditelné vyznacena ptislusnost k obchodni firmé.

Zhotovitel se zavazuje zajistit u svych zaméstnancli a zaméstnancl subdodavatel(i
prokazatelné seznameni s pldnem BOZP Dila a doloZit splnéni této povinnosti
pisemné do doby 30 dnli od podpisu Smlouvy.

Zhotovitel prelozky popfipadé uUpravy energetickych zafizeni musi byt vybran
v souladu se zdkonem ¢. 458/2000 Sb., o podminkach podnikani a vykonu spravy
v energetickych odvétvi a o zméné nékterych zakonl (energeticky zakon), v platném
znéni a odsouhlaseni spravci téchto zafizeni. Zhotovitel musi pfi prelozkach nebo
jinych Upravach zajistit i plnéni ustanoveni zdkona ¢. 127/2005, o elektronickych
komunikacich a o zméné nékterych souvisejicich zdkonl (zakon o elektronickych
komunikacich) v platném znéni po celou dobu platnosti Smlouvy, a to i

subdodavatel(, ktefi se budou na takovych pracich podilet.

BEZPECNOST A OCHRANA ZDRAVI PRI PRACI, POZARNi OCHRANA A ZIVOTNi PROSTREDI

3.1

Zhotovitel je povinen se pti provadéni Dila Fidit a postupovat dle platnych zdkon,
vyhlasek a nafizeni vlady, zejména podle:

3.1.1 zédkona ¢. 266/2006 Sb., o Urazovém pojisténi zaméstnancq,
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3.1.2

3.13
3.14

3.15

3.1.6

3.1.7

3.1.8

3.1.9

3.1.10
3.1.11
3.1.12

3.1.13
3.1.14
3.1.15
3.1.16
3.1.17

3.1.18

3.1.19
3.1.20

3.1.21

3.1.22

3.1.23

3.1.24

v

zdkona ¢. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dal$i pozadavky bezpeénosti
aochrany zdravi pfi praci v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi ¢innosti nebo poskytovani sluzeb mimo
pracovnépravni vztahy,

zdkona ¢. 262/2006 Sb., zakoniku prace,

nafizeni vlady ¢. 11/2002 Sb., kterym se stanovi vzhled a umisténi znacdek a
zavedeni signal(,

nafizeni vlady ¢. 591/2006 Sb., o blizsich minimalnich poZadavcich na
bezpecénost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich,

nafizeni vlady ¢. 361 /2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi
pfi praci,

vyhlasky ¢. 48/1982 Sb., kterou se stanovi pozadavky k zajisténi bezpecnosti
prace a technickych zatizeni,

zakon €. 258/2000 Sb., o ochrané vefejného zdravi a zméné nékterych
souvisejicich zakonu,

nafizeni vlady ¢. 272/2011 Sb., o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi Gcinky
hluku a vibraci

zédkon €. 17/1992 Sb., o zZivotnim prostredi,

zédkon €. 123/1998 Sb., o pravu na informace o zivotnim prostredi,

zdkon ¢. 86/2002 Sb., o ochrané ovzdusi a o zméné nékterych dalsich
zakond,

zédkon €. 114/1992 Sh., o ochrané ptirody a krajiny,

zakon €. 289/1995 Sb., o lesich a 0 zméné a doplnéni nékterych zakonl,
zakon €. 334/1992 Sbh., o ochrané zemédélského pudniho fondu,

zadkon €. 254/2001 Sb., o vodach a o zméné nékterych zdkond,

zédkon €. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacich pro vefejnou potrebu a
0 zméné nékterych zakond,

v

zdkon ¢. 185/2001 Sb., o odpadech a o zméné nékterych dalsich zakon(
(dale jen ,zakon o odpadech”),

zédkon ¢. 477/2001 Sb., o obalech a 0 zméné nékterych zakonda,

zédkon ¢. 356/2003 Sh., o chemickych latkach a chemickych ptipravcich a o
zméné nékterych zakond,

zékon ¢. 59/2006 Sb., o prevenci zdvaznych havarii zplsobenych vybranymi
nebezpeénymi chemickymi latkami nebo chemickymi pfipravky,

zdkon ¢. 167/2008 Sbh., o predchazeni ekologické Ujmé a o jeji napravé a o
zméné nékterych zakon,

nafizeni vlady ¢. 295/2011 Sb., o zplsobu hodnoceni rizik ekologické Gjmy a
blizSich podminkach financniho zajisténi,

zdkon ¢. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a o omezovani, o

integrovaném registru znecistovani a o zméné zikonl, vie ve znéni
pozdéjsich predpisu.
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3.2

3.3

3.4

35

3.6

3.7

Zhotovitel odpovida na Stavenisti za bezpecnost a ochranu zdravi vlastnich
zaméstnancl a ostatnich osob s opravnénim vstupu na Stavenisté. Zhotovitel se
zavazuje po celou dobu provadéni Dila a pfi odstranovani vad fidit a postupovat dle
platnych zakon(, natizeni a predpisi. Zhotovitel se zavazuje fidit pfi pracich na Dile
pfislusnymi Internimi predpisy Objednatele o BOZP, stimto planem BOZP
prokazatelné seznamit vSechny subdodavatele a zavazat je k jeho dodrzovani.

Zhotovitel se zavazuje po celou dobu provadéni Dila plné dbat a mit plny dohled nad
bezpecénosti vSech osob opravnénych ke vstupu na Stavenisté. Toto se zavazuje splnit
tak, Ze zajisti aby:

3.3.1 Stavenisté bylo zabezpecené tak, aby nepovolané osoby, cestujici vefejnost
a zaméstnanci dopravcll nebyly vystaveny nebezpeci ohrozeni zdravi
a Zivota,

3.3.2 Stavenisté (pokud je Stavenisté pod jeho dozorem) a Dilo (pokud neni fadné
pfedano nebo uZivano Objednatelem) byly udrZovany v fadném stavu tak,
aby osobam uvedenym v predchozim bodé nevznikalo nebezpedi,

3.3.3 vsechny osoby podilejici se na zhotoveni Dila byly seznameny s planem BOZP
prislusné ¢asti Dila, na jejimz provadéni se podili,
3.3.4 byly zajiStény a udrziovany bezpecnostni a dopravni znacky, osvétleni

Stavenisté, ostraha a oploceni Stavenisté (dle moZnosti a dle charakteru
liniovych staveb).

Zhotovitel se zavazuje dodriovat platné pravni predpisy v oblasti ochrany ZP a
ochrany vefejného zdravi. Zhotovitel se zavazuje, Ze bude podnikat opatifeni k
ochrané ZP na Stavenisti i mimo né a branit $koddm v d@sledku znecisténi, hluku
nebo jinych pficin vznikajicich jako dlsledek pracovnich postupld. Zhotovitel se
stavebnich praci na ZP a zdravi obyvatel, a to zejména hluku, prachu, popilku, koure,
plynq, par, pachd, pevnych a tekutych odpadd, svétla, stinéni a vibraci.

Zhotovitel se zavazuje zajistit plnéni Nafizeni Komise (ES) ¢. 352/2009 ze dne 24.
dubna 2009, které stanovi spole¢nou bezpecnostni metodu pro hodnoceni a
posuzovani rizik (CSM), jak je uvedeno ve smérnici Evropského parlamentu a Rady
2004/49/ES. Toto nafizeni se pouZije ode dne 1. cervence 2012, avsak ode dne 1.
cervence 2010 se pouZije na vSechny vyznamné zmény tykajici se strukturdlnich
subsystému, pokud to vyZzaduje smérnice 2008/57/ES nebo TSI.

Zhotovitel se zavazuje postupovat pfi nehodach a mimorfadnych udalostech
v souladu s vyhlaskou Ministerstva dopravy €. 376/2006 Sb., o systému bezpecénosti
provozovani drahy a drazni dopravy a postupech pti vzniku mimoradnych udalosti na
drahdch, ve znéni pozdéjsich predpis(, a Interni predpisy Objednatele vztahujicimi se
k této problematice v navaznosti na zdkon ¢. 266/1994 Sb., o drahach, ve znéni
pozdéjsich predpisu.

Zhotovitel se zavazuje plnit veskeré povinnosti vyplyvajici ze zakona ¢. 133/1985 Sb.,
0 pozarni ochrané, dale vyhlasky Ministerstva vnitra ¢. 246/2001 Sb., o pozarni
prevenci a vrozsahu nezbytném pro zajisténi pozarni bezpecnosti i vyhlasky
Ministerstva vnitra ¢. 23/2008 Sb., o technickych podminkach poZarni ochrany
staveb, vie ve znéni pozdéjSich predpisi a vrozsahu dle schvaleného PBR a
dodrZovat opatreni bezpecnostnich predpisii Objednatele pro stanoveni organizace
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3.8

3.9

3.10

3.11

3.12

3.13

zabezpeceni pozarni ochrany. Zhotovitel se zavazuje zajistit k fizeni o uvedeni Dila do
zkusebniho provozu a ndsledné pro vydani kolaudaéniho souhlasu veskeré nélezitosti
ke stavbé, zhotovené v ramci Dila, vyZzadované z divodu zajisténi poZzarni ochrany —
rozsah vyZzadovanych dokladl je stanoven v pfislusném dokumentu Profesni komory
pozarni ochrany.

Zhotovitel se zavazuje pouzivat technologie, které produkuji minimum odpadu a
vypracovat dokumentaci o postupech naklddani sodpady, kterou predlozZi
Objednateli pfed zahajenim praci na pfislugné Casti Dila dle Harmonogramu plnéni.
Pfilohou této dokumentace budou vsechny zdkonem poZadované doklady dle
pfislusného Interniho predpisu Objednatele. Na vyZadani Objednatele se v pribéhu
provadéni Dila Zhotovitel zavazuje predlozit ke kontrole opravnéné osoby jednajici
jménem Objednatele souvisejici doklady (napt. evidence odpadu). Zhotovitel se
zavazuje Objednateli predloZit na Zadost kopii zdkonného hlaseni o produkci a
nakladani s odpady za dany kalendafni rok, a to i kdykoli v priibéhu roku na vyzadani
Objednatele.

Vzhledem k provozovani drahy a moznosti Unikl zavadnych latek z provozu drahy, se
Zhotovitel zavazuje zajistit (nejméné 3 tydny pred zahajenim pfislusné Dilci etapy)
prevzorkovani tézenych materidld kolejového loZze a vykopovych zemin osobou
spliujici veskeré predpoklady zdkonné predpoklady pro tuto cinnost za ucasti
Objednatele a dotcenych spravnich aradu.

Na zakladé zjisténych hodnot Zhotovitel zabezpeci maximalni vyuziti tézenych
materiadl( kolejového loZe a vykopovych zemin v rdmci provadéni stavebni ¢innosti
pro Objednatele. Materialy kolejového loze a vykopové zeminy nebudou povazovany
za odpad v pfipadé, Ze budou vyuZity na provddéni Dila, kde vznikly a soucasné
vykazuji-li vlastnosti plvodnich materidll, resp. pfirodniho pozadi. Pokud se
materidly kolejového loZze a vykopové zeminy, stanou odpadem, bude s nimi
nakladano v souladu se zdkonem o odpadech a jeho provadécimi predpisy (dalsi
vyuzivani k terénnim Upravam bude mozné pouze na zakladé rozhodnuti pfislusnych
stavebnich Uradu). Stavebni vyrobky a materidly je Zhotovitel opravnén nabidnout
k uziti mimo cinnosti spojené s provadénim Dila pouze za predpokladu, Zze budou
nasledné pouzity k plvodnimu ucelu, nebo pred tim prosly mechanickou Upravou na
recyklat.

V ptipadé zmény umisténi recyklacni zakladny mimo misto navriené a projednané
v (P), se Zhotovitel zavazuje predloZit Objednateli souhlas mistné ptislusného organu
ochrany ZP a mistné pfisluné hygienické stanice. Naklady na zfizeni recyklaéni
zakladny jsou zahrnuty v Cené Dila.

Zhotovitel se zavazuje predloZit Objednateli jako podklad ke kolaudacnimu fizeni
doklad — zavérecnou zpravu odpadového hospodarstvi o evidenci druhd a mnoZstvi
odpadd, o jejich uskladnéni, vyuzZiti nebo zneskodnéni v¢. opravnéni osob, jimz byly
odpady predany. Zhotovitel se zavazuje v zavislosti na charakteru Dila respektovat
seznam predkladanych doklad(i uvedeny v Internim predpisu Objednatele. Déle se
Zhotovitel zavazuje Objednateli sdélit, kde bude dle zakonnych pozadavk( uchovavat
potiebné doklady o nakladani s odpady.

v

Zhotovitel odpovidd za dodriovani zdkona €. 114/1992 Sb., o ochrané pfirody

a krajiny, ve znéni pozdéjsich predpisl. Pokud jsou provadénim Dila dotéena zvlasté

chranéna uzemi, pripadné evropsky vyznamné lokality a vyZaduje-li to charakter Dila

nebo pfislusny organ ochrany pfirody, Zhotovitel je povinen na své naklady zajistit,
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3.14

3.15

3.16

3.17

po dohodé s Objednatelem, biologicky dozor odborné zpUsobilou osobou a
pravidelné v mésicnim intervalu informovat Objednatele o pribéhu dozorovani
prostfednictvim pribéinych zprav. Biologicky dozor se zaméfuje na predméty
ochrany v uzemi, potencionalni prekroceni zdkona a na dodrZovani podminek
rozhodnuti (vyjimky) pro danou cinnost. Jednotlivé pribézné zpravy se Zhotovitel
zavazuje po provddéni Dila vyhodnotit a predlozit Objednateli souhrnnou
zavérecnou zpravu jako podklad ke kolauda&nimu Fizenf pfisluiné Casti Dila.

Pfi provadéni Dila se Zhotovitel zavazuje neposkodit dieviny ani jiné porosty v Uzemi
Stavenisté a jeho okoli a bude je chranit v souladu se zakonem ¢. 114/1992 Sh., o
ochrané prirody a krajiny, ve znéni pozdéjsich predpist a vyhlaskou ¢. 395/1992 Sb.,
kterou se provadéji néktera ustanoveni zakona ¢. 114/1992 Sb., ve znéni pozdéjsich
predpisti. Pfi kaceni dfevin Zhotovitel odpovidad v plném rozsahu za dodrZeni
pfislusnych pravnich predpist jak pro dfeviny rostouci mimo les, tak i v lesnich
porostech a neprekroci stanoveny rozsah kaceni dle (P) a pfislusného povoleni ke
kaceni.

Zhotovitel odpovidd za dodrzovani a plnéni podminek havarijniho planu. Dale
Zhotovitel odpovida za aktualizaci havarijniho planu uceleného provozniho Uzemi ve
smyslu zdkona ¢. 254/2001 Sb., o vodach a o zméné nékterych zakonu (vodni zakon),
ve znéni pozdéjsich predpisl a ve smyslu vyhlasky Ministerstva Zivotniho prostredi ¢.
450/2005 Sb., o nalezitostech nakladani se zavadnymi latkami a naleZitostech
havarijniho planu, zplsobu a rozsahu hlaseni havarii, jejich zneskodriovani a
odstranovani jejich Skodlivych nasledkl, ve znéni pozdéjsich predpisd. Rovnéz se
Zhotovitel zavazuje predchazet mozinym unikim zavadnych latek ze stavebnich
mechanizm, strojU a vozidel v souladu s Internimi pfedpisy Objednatele.

Zhotovitel se zavazuje pfi naklddani a manipulaci se zdvadnymi Ilatkami
minimalizovat riziko vzniku havarijni situace a v dostate€ném rozsahu provést
havarijni zabezpeceni. Zhotovitel se zavazuje na vyzadani predloZit Objednateli
havarijni plan ke kontrole a umozni Objednateli kontrolu havarijniho zabezpeceni,
mist nakladani se zdvadnymi latkami a kontrolu dostupnosti havarijni soupravy,
popf. skladu nebezpeénych latek. Odpovédnost za ptipadnou Skodu na majetku
Zhotovitele, Objednatele a tfetich osob z divodu nedodrzeni havarijniho planu nese
Zhotovitel.

Zhotovitel odpovida za dodrZovani a plnéni podminek povodriového planu. V ptipadé
Ze se Stavenisté, nebo jeho ¢ast nachazi v zaplavovém Uzemi nebo muizZe zhorsit
prabéh povodné, Zhotovitel se zavazuje zajistit aktualizaci povodriového planu, ktery
se nasledné zavazuje predloZit ke schvaleni pfislusSnému spravci vodniho toku a
zajistit potvrzeni jeho souladu s povodriovym planem vysSi Urovné pro Dilem
dotlené uzemi. Zhotovitel se zavazuje predloZit na vyZzadani Objednateli povodriovy
plan ke kontrole. Odpovédnost za pfipadnou Skodu na majetku Zhotovitele,
Objednatele a tretich osob zdlvodu nedodrieni povodriového planu nese
Zhotovitel.

q, STAVENISTE A ZARIiZENi STAVENISTE

4.1

Objednatel se zavazuje zajistit Zhotoviteli pravo uzivani Stavenisté, véetné Zelezni¢ni
dopravni cesty, v dobé, kdy je toho tfeba, aby mohl Zhotovitel Dilo dokoncit fadné a
v€as za podminek sjednanych ve Smlouvé. Stavenisté (jako celek) bude Zhotoviteli
predano Objednatelem bez zbytecného odkladu po nabiti ucinnosti Smlouvy.
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4.4

4.5
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4.7

4.8

Zhotovitel ponese veskeré naklady a poplatky za zvlastni a/nebo docasna pfistupova
prava, kterd potrebuje, véetné téch, které se tykaji pfistupu ke Stavenisti, véetné
Zelezni¢ni dopravni cesty. Pro ucely ziskani zvlastnich a/nebo docasnych
pfistupovych prav k nemovitostem, které bude Zhotovitel potfebovat pro provedeni
Dila, zafizeni Stavenisté a/nebo pristupu na Stavenisté, se Zhotovitel zavazuje uzavfit
najemni smlouvy s vlastniky dotéenych nemovitosti a fadné jim uhradit najemné,
nebude-li s vlastniky pFislusnych nemovitosti dohodnuto jinak.

Pravo pfistupu a uzZivani je Zhotovitel opravnén poskytnout dale vSem svym
Subdodavatelim, uvedenym v pfiloze Smlouvy. Zhotovitel mizZe udélit opravnéni
k pfistupu na Stavenisté jinym osobdm jen po predchozim pisemném souhlasu TDS.

Zhotovitel se zavazuje zajistit, aby pracovnici Zhotovitele a dalsi osoby nachazejici se
v prostoru Stavenisté byli vybaveni prikazem ,Opravnéni ke vstupu do kolejisté”,
kterym je pracovnikim Zhotovitele a dalsim osobdm dano opravnéni vykonavat
pracovni ¢innost v kolejisti nebo v blizkosti koleji.

Zhotovitel se zavazuje, Ze pfi realizaci Dila budou mit zaméstnanci Zhotovitele
véetné zaméstnancl jeho subdodavatelll opravnéni vstupu do Zelezniéni dopravni
cesty, ke vstupu na nezbytné verejnosti nepfistupné pozemky a ke vstupu do objektl
Objednatele. Opravnéni ke vstupu, které vyddva Odbor krizového Fizeni je
vyZadovano v souladu se zdkonem €. 266/1994 Sb., o drahach, v platném znéni.

Zhotovitel se zavazuje pozadat o vydani opravnéni ke vstupu pro své zaméstnance a
zaméstnance svych subdodavatel( osobou uvedenou ve Smlouvé jako opravnénou
jednat za Zhotovitele ve vécech technickych. DolozZeni skutecnosti, Ze konkrétni
subjekt je subdodavatelem Zhotovitele, provede Zhotovitel predlozenim kopie
PFilohy €. 8 Smlouvy. Zadost o vydani opravnéni ke vstupu bude obsahovat seznam
vSech zaméstnancl Zhotovitele véetné zaméstnancl jeho subdodavatel(. Zhotovitel
se zavazuje tento seznam zaméstnancl radné vést a aktualizovat a v pfipadé jakékoli
zmény tohoto seznamu zaméstnancl je Zhotovitel povinen znovu pozadat o vydani
opravnéni ke vstupu pro aktudlni seznam zaméstnancu.

Zhotovitel se dale zavazuje v dohodé s vlastniky pfistupovych a odvozovych tras
zajistit jejich potfebné uUpravy, pokud jejich stavebni stav nebo dopravné technicky
stav neodpovida rozsahu nebo zplsobu jejich pouzivani pfi stavbé (§ 38 zakona c.
13/1997 Sb., o pozemnich komunikacich, ve znéni pozdéjsich predpisti) nebo pokud
v dUsledku stavenistni dopravy doslo k podstatnému narUstu zatiZeni pfistupovych a
odvozovych tras (§ 39 zakona ¢.13/1997 Sb., o pozemnich komunikacich, ve znéni
pozdéjsich predpisti). Naklady na tyto potfebné Upravy pristupovych a odvozovych
tras jsou soucasti Ceny Dila.

Neni-li uvedeno jinak:

4.8.1 Zhotovitel oznami TDS nejméné 21 dnl predem datum, kdy bude na
Stavenisté dodano néjaké zafizeni nebo vyznamnéjsi polozka jiného
vybaveni,

4.8.2 Zhotovitel bude odpovidat za baleni, naloZeni, pfepravu, doddavku, vyloZeni,
skladovani a ochranu veskerého vybaveni a dalsSich véci vyzadovanych pro
Dilo, a
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4.12

4.13

4.14

4.15

4.8.3 Zhotovitel odsSkodni Objednatele a zajisti, aby mu nevznikla Ujma (véetné
pravnich vyloh) v disledku poskozeni zplsobeného prepravou vybaveni a
projednad a zaplati veskeré ndroky vzniklé jejich prepravou.

Zhotovitel nebude zbyte¢né nebo nevhodné omezovat
49.1 pohodliverejnosti nebo

4.9.2 pfistup a uzZivani veskerych silnic a chodnikl, bez ohledu na to, zda jsou
verejné nebo v drzeni Objednatele nebo jinych osob.

Zhotovitel odskodni Objednatele a zajisti, aby mu nevznikla Ujma (véetné pravnich
vyloh) v ptipadé dlsledkl takového zbytecného nebo nevhodného omezovani.

Zhotovitel bude odpovidat, kromé dale uvedenych ptipadl, za zajisténi veskeré
energie, vody a dalSich sluzeb, které bude potfebovat pro zhotoveni Dila. Zhotovitel
bude opravnén pouzivat pro Ucely Dila ty zdroje elektfiny, vody, plynu a dalSich
sluzeb, které jsou k dispozici na Stavenisti a jejichz detaily jsou uvedeny
v Technickych podminkach a (P). Zhotovitel poskytne na vlastni naklady a riziko
veskeré pfistroje nutné k vyuZivdni téchto sluzeb a méreni spotifebovaného
mnozZstvi. Napojeni na pfipojné body uvedené v (P) si u jednotlivych spravc( siti
zajisti na svlj naklad Zhotovitel. Jakékoliv poZadavky na dodavky sluzeb nad ramec
(P), napf. vyse odbéru, vybudovani novych pfipojek apod., si zajisti Zhotovitel na
vlastni naklady. Zhotovitel je povinen hradit spravcim jednotlivym siti, na které je
pripojen, cenu za spotiebu podle skuteéného odbéru energii.

V rozsahu v jakém bylo neplnéni povinnosti Objednatele poskytnout vySe uvedena
prava uZivani nékteré ¢asti Stavenisté zplsobeno néjakou chybou nebo opoZdénim
Zhotovitele, véetné chyby v nékterém z dokument( Zhotovitele nebo prodleni s jeho
prevzetim, nebude mit Zhotovitel narok na prodlouzeni lhaty pro plnéni dle
Obchodnich podminek.

Neni-li stanoveno jinak:

4.13.1 Zhotovitel odpovida za to, Ze nepovolané osoby nebudou mit pfistup na
Stavenisté, a

4.13.2 povolané osoby budou tvofit vylu¢né pracovnici Zhotovitele a pracovnici
Objednatele a veskefi dalsi pracovnici ohlaseni Zhotoviteli Objednatelem
nebo TDS, jako opravnéni pracovnici dalSich zhotoviteld Objednatele na
Stavenisti a opravnéni pracovnici veSkerych legdlné ustavenych verejnych
organll, zejména statniho stavebniho dohledu a pracovnici koordinatora
BOZP jmenovaného Objednatelem.

Zhotovitel omezi svou Cinnost pfi zhotovovani Dila na Stavenisté a na jakékoli dalsi
prostory, které muize Zhotovitel ziskat a TDS odsouhlasit jako pracovni prostory.
Zhotovitel podnikne vSechna nezbytna opatfeni k tomu, aby vybaveni Zhotovitele a
pracovnici Zhotovitele zlstali na Stavenisti a v téchto dalSich prostorach, a aby
nezabiral pfilehlé pozemky.

Béhem provadéni Dila Zhotovitel zajisti, aby na Stavenisti nebyly Zadné zbytecné
prekazky, a zajisti skladovani nebo odstranéni veskerého vybaveni Zhotovitele nebo
nadbyte¢ného materidlu. Zhotovitel vycCisti Stavenisté a odstrani z néj veskery
odpad, sut a pomocné stavby ¢i konstrukce, jichZ uz neni tfeba.
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4.18

4.19

4.20

4.21

Do 30 dni po podpisu Predavaciho protokolu Zhotovitel vyklidi tu ¢ast Stavenisté a
Dila, k nimZ se Prfedavaci protokol vztahuje, a odstrani z nich veSkeré vybaveni
Zhotovitele, nadbyteény material, odpad a sut. Zhotovitel opusti predmétnou ¢ast
Stavenisté a Dila Cistou a bezpeénou. Zhotovitel miZe po dobu lhity pro oznameni
vad ponechat na StaveniSti to vybaveni, které se vyZzaduje k tomu, aby mohl
Zhotovitel plnit své povinnosti dle Smlouvy, pokud to neni v rozporu s ucelem
Smlouvy. V pfipadé, Ze Zhotovitel do 30 dnd od ubéhnuti Ihdty pro vyklizeni
prislusné Casti Stavenisté nesplni svou povinnosti vyklidit pfisluSnou ¢ast Stavenisté,
je Objednatel opravnén vyklidit pfislusnou ¢ast Stavenisté na naklady Zhotovitele.

Zhotovitel nese plnou odpovédnost za nakladani s odpady kategorie ostatni a
nebezpecné véetné jejich predavani opravnénym osobam, to vse v souladu s obecné
zadvaznymi pravnimi predpisy v oblasti nakldadani sodpady. Zhotovitel bude
respektovat prislusné ¢asti (P) o odpadovém hospodarstvi, pokud je (P) obsahuje, a
zajisti vSechny dokumenty vyZadované platnou legislativou v oblasti nakladani s
odpady. Zhotovitel je dale povinen dodrZovat ustanoveni pravnich pfedpist na Useku
ochrany vod, ochrany ovzdusi, ochrany verejného zdravi, ochrany pfirody a krajiny
v oblasti chemickych latek a pfipravkd. Zhotovitel nesmi vypoustét ani dovolit
vypousténi toxickych ¢i skodlivych exhalaci ¢i jakychkoliv jinych latek do ovzdusi,
vody, nebo na pozemky tvofici Stavenisté nebo v jeho okoli.

Zhotovitel podnikne veskeré primérené Ukony pro ochranu Zivotniho prostredi (jak
na Stavenisti, tak mimo né) a pro omezeni Skod a obtéZovani lidi i majetku
zpUsobeného znecisténim, hlukem a dal$imi dlsledky jeho ¢innosti. Zhotovitel zajisti,
aby emise a povrchova znecisténi, zplsobenda cinnosti Zhotovitele, nepresahly
hodnoty stanovené v Technickych podminkdch ani hodnoty predepsané
odpovidajicimi pravnimi predpisy.

Zhotovitel je v terminu do 30 dnl od ucinnosti Smlouvy povinen pisemné oznamit
TDS vady a nedostatky (P), u kterych Ize opravnéné predpokladat, Ze vlivem stavebni
¢innosti a veskeré cinnosti Zhotovitele, spojené s provadénim Dila, budou mit
negativni/skodlivy vliv na Zivotni prostfedi. Toto pisemné ozndmeni bude
Zhotovitelem naleZité odlvodnéno. V pfipadé, Ze tak Zhotovitel neucini, souhlasi
Zhotovitel s tim, Ze veskeré nasledné vzniklé naklady spojené s opatfenimi nutnymi
k ochrané Zivotniho prostfedi pfed vlivem stavebni Cinnosti a veSkeré cinnosti
Zhotovitele a veskeré naklady spojené s provadénim praci vsouladu s pravnimi
predpisy na ochranu Zivotniho prostredi, stejné tak jako i Uhrada pokut a poplatk
uloZenych organy statni spravy béhem provadéni Dila, pGjdou vyhradné v plném
rozsahu k tizi Zhotovitele.

Zhotovitel nese odpovédnost za pfipadné poruseni pravnich predpisi na Useku
ochrany Zivotniho prostredi, které bylo pfi provadéni Dila zpGsobeno Zhotovitelem.

Vsechny fosilie, mince, cenné nebo staroZitné predméty a konstrukce a dalsi zbytky
nebo predmeéty geologického nebo archeologického zajmu nalezené na Stavenisti
budou pfedany do péce a pravomoci Objednatele. Zhotovitel podnikne pfimérena
opatrfeni k tomu, aby se pracovnikim Zhotovitele nebo jinym osobam zabranilo
v odneseni nebo poskozeni téchto nalez(i. Objeveni takového nalezu Zhotovitel
neprodlené ozndmi TDS, pficemzZ je vdzdn jeho pokyny, jak se s nim ma nalozit.
Jestlize Zhotoviteli vznikne zpozdéni v duasledku plnéni téchto pokyn(, preda
Zhotovitel TDS dalsi oznameni a vznikne mu narok na odpovidajici prodlouzeni Ihity
pro plnéni stanovenych Harmonogramem plnéni v disledku tohoto zpozdéni.

Stranka 15z 43



Ptiloha 2 b) - VSeobecné technické podminky
Realizace stavby
VTP/R/02/14

4.22

4.23

4.24

4.25

4.26

4.27

4.28

Pti objeveni kulturné cennych predmét(, detailli stavby nebo archeologickych nalezi
dle predchozich odstavc(l je Zhotovitel povinen postupovat v souladu s obecné
zavaznymi pravnimi predpisy, zejména v souladu s ustanovenim § 176 zakona ¢.
183/2006 Sb., o Uzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zdkon), v platném
znéni.

Zhotovitel vynalozi pfimérené Usili k tomu, aby se zabranilo poskozeni veskerych
silnic nebo mostl dopravou Zhotovitele nebo pracovniky Zhotovitele. Toto Usili bude
zahrnovat uzivani vhodnych vozidel a cest.

Zhotovitel se zavazuje na vlastni ndklady:

4.24.1 provadét veskerou udribu, kterd muZe byt poZadovana za uZivani
pfistupovych cest Zhotovitelem nebo opravnénych osob;

4.24.2 poskytnout veskeré nutné znaceni a smérovky na pristupovych cestdch a
ziska vesSkera povoleni, kterda mohou byt vyZadovdna pfislusSnymi urady
k tomu, aby mohl pouzivat silnic, zna¢ek a smérovek;

4.24.3 vyporadat veskeré naroky, které mohou vzniknout v dlsledku uZivani
pfistupovych cest;

4.24.4 zajistit dostateCnost nebo existenci pfistupovych cest pro uzivani
pozadované Zhotovitelem v pripadé absence nebo nevhodnosti
pfistupovych cest na Stavenisté.

Po ukonceni uzivani pristupovych cest je Zhotovitel povinen tyto uvést na sviij naklad
do plvodniho stavu, s pfihlédnutim k Gpravam provedenym dle ¢lanku 9.7 téchto
Obchodnich podminek. Zhotovitel je rovnéz povinen uhradit naklady spojené
s odstranénim zavad ve sjizdnosti pFistupovych cest, s jejich poSkozenim a jejich
znecisténim vsouladu s § 27 a §28 zidkona ¢. 13/1997 Sb., o pozemnich
komunikacich, ve znéni pozdéjsich predpist. Zhotovitel odpovida za vzniklé Skody
zplsobené nedodrzenim téchto povinnosti.

Pfed umisténim stavby nebo jeji ¢asti na nemovitostech ve vlastnictvi tfetich osob je
Zhotovitel povinen ovéfit, zda k tomuto uUcelu byly pfedmétné nemovitosti uréeny
v (P) a zda je soucasti této dokumentace téz smlouva, ktera by Objednateli zakladala
pravo na predmétnych nemovitostech stavbu provést. Zjisti-li pfi tomto ovéreni
Zhotovitel jakoukoli pochybnost, je povinen tuto skutecnost Objednateli
bezodkladné prokazatelné oznamit a pozadat jej o udéleni pokynu k dalSimu postupu
pfi provadéni pfisluiné Césti Dila na nemovitostech.

Pfed zahdjenim provadéni pfislusné ¢asti Dila se Objednatel zavazuje zajistit predani
Stavenisté (resp. jeho pfrislusné casti) Zhotoviteli prostfednictvim osob
vykondvajicich TDS. Predani Stavenisté se uskutecfiuje na zakladé Zadosti
Zhotovitele. Objednatel preda Zhotoviteli Stavenisté pro realizaci Dila nebo jeho
Casti nejpozdéji 14 kalendarnich dnl pred terminem zahajeni realizace v souladu s
,Harmonogramem postupu praci a financ¢niho plnéni“. Vzhledem k charakteru
liniovych staveb je Objednatel opravnén predavat Zhotoviteli Stavenisté po Usecich
v samostatnych lokalitach v ¢asové oddélenych etapach, avSak vidy tak, aby mohl
Zhotovitel zahdjit provadéni prislusné casti Dila.

Objednatel se, za Ucasti spravce ZBP, zavazuje predat Zhotoviteli pfi predani
Staveni$té body ZBP a hlavni vyskové body, které jsou zakladem pro vytvoreni
vytyCovaci sité dle kapitoly Zemémeéfricka cinnost Zhotovitele a v rozsahu a kvalité
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tak, jak je uvedeno v (P), Casti - ,Geodetickda dokumentace”. Pro vytyceni stavby,
kterd je predmétem Dila, je Zhotovitel povinen pouzivat pouze body uréené
z predaného ZBP nebo vyty€ovaci sité.

Zhotovitel se zavazuje po celou dobu provadéni Dila zajistovat ochranu a udrzbu
bodli této vytyCovaci sité tak, aby nedoslo kjejich neplanovanému zniceni,
poskozeni, neopravnénému premisténi nebo ucinéni nepouzitelnymi. Zniceni,
poskozeni, neopravnéné premisténi, nebo ucinéni nepouZitelnymi u ZGB se
Zhotovitel zavazuje neprodlené projednat se spravcem ZBP. Obnoveni nebo
pfemisténi ZGB muZe byt uskuteénéno pouze sprdvcem ZBP nebo jen sjeho
souhlasem. Naklady na tuto ¢innost jsou soucasti Ceny Dila.

Soucasti zapisu o preddani a prevzeti Stavenisté je protokol o vytyceni hranic obvodu
Stavenisté dle kapitoly Zemémeéficka cinnost Zhotovitele.

Zhotovitel se prostfednictvim UOZI zavazuje vyzvat pfi preddni Staveni$té
Objednatele ke spoluprdci na kontrolnim méreni terénu za tGcasti Objednatele.

PFi predani Stavenisté se Objednatel zavazuje prostfednictvim osob vykonavajicich
TDS sezndmit Zhotovitele se zjiSténymi stavajicimi podzemnimi a nadzemnimi
vedenimi a zafizenimi technické infrastruktury, které mohou byt dotéeny
provadénim Dila s uvedenim, kdo je spravcem siti, pokud nejsou tyto skutecnosti
uvedeny v (P).

O predani Stavenisté se Objednatel zavazuje prostfednictvim osob vykonavajicich
TDS sepsat Zapis o predani Stavenisté (dale jen ,Zapis“), ktery musi obsahovat i
vyjadreni Zhotovitele k pfedanému Stavenisti. Zapis bude sepsan ve dvou
vyhotovenich, kterd musi byt podepsdana zmocnénymi zdstupci obou smluvnich
stran. Kazda smluvni strana obdrZi jedno vyhotoveni tohoto Zapisu.

Po prevzeti Stavenisté zajisti Zhotovitel na vhodném misté, u liniové stavby zpravidla
na jejim zacatku a konci, instalaci tabule s informacemi o stavbé v rozsahu dle TKP
vCetné informaci, zjakych prostfredkli je akce financovana (kofinancovéana)
a s uvedenim loga poskytovatele financi. Je-li stavba spolufinancovana z fond( EU,
musi se prostfedky publicity fidit prisluSnou smérnici Objednatele. Po dokonéeni
stavby, pokud to charakter stavby dovoli, zajisti Zhotovitel na vhodném misté
instalaci informacni tabule, kterd bude obsahovat loga poskytovatelli financ¢nich
zdrojli, nazev stavby, udaj, kdo stavbu realizoval a zjakych prostfedk(, datum
dokonceni a nazev Zhotovitele stavby.

Pro provadéni Dila se Zhotovitel zavazuje docCasné pouzivat ZS, které se po
dokonceni Dila uvede do plvodniho nebo pfedem dohodnutého stavu a vréti se
pGvodnimu vlastnikovi nebo jiné predem dohodnuté osobé.

Pozemky, které tvofi zemédeélsky pldni fond nebo do néj ndlezi, je Zhotovitel
opravnén pouzit po dobu kratsi nez jeden rok (véetné uvedeni plidy do plvodniho
stavu), a to pouze po predchozim projednani s vlastnikem nemovitosti nebo jinym
opravnénym, av souladu se zdkonem ¢. 334/1992 Sb., o ochrané zemédélského
pldniho fondu, ve znéni pozdéjsich predpisa.

Bude-li tfeba v ramci provadéni Dila umistit nebo premistit dopravni znacky podle
zakona ¢. 13/1997 Sb., o pozemnich komunikacich, ve znéni pozdéjsich predpis(,
podle provadéci vyhlasky ¢. 104/1997 Sb., kterou se provadi zakon o pozemnich
komunikacich a v souladu s dokumentaci dopravnich opatfeni, Zhotovitel se zavazuje
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zajistit tyto prace. Zhotovitel se rovnéz zavazuje zajistit udrzovani dopravnich znacek.
V pfipadé potfeby zmény dopravniho znaceni se Zhotovitel zavazuje tuto zménu
projednat s pfislusSnymi spravnimi organy. Naklady na tyto prace a udrZzovani
dopravnich znacek jsou soucasti Ceny Dila.

Jestlize charakter Dila vyZzaduje, aby Zhotovitel pouzil vodni dopravu, budou
predchozi ustanoveni interpretovana jako by ,komunikace” byla vodni cesta a
"vozidlo" bude chapdano jako plavidlo s odpovidajicimi souvislostmi.

Zhotovitel vyuzZije pro umisténi ZS a pro manipulaéni plochy v maximalni mife plochy
a objekty doporucené a predjednané v (P) jako docasné zabory. Naklady na zfizeni a
zruseni ZS a cena za najem dalSich nemovitosti a jejich ¢asti nebo prdv k nim, véetné
jejich uvedeni do plivodniho stavu, jsou soucasti ceny za Dilo. Zhotovitel se zavazuje
k zajisténi nemovitosti pro ZS (véetné pristupu na Stavenisté) a dalSich pozemkd
docasné vyuzivanych k uskutecnéni stavby (provozni manipulacni plochy podél trati
apod.). Jestlize Zhotovitel pouzZije pro realizaci Dila dodate¢na vybaveni neobsazena
v (P), zajisti si toto vybaveni na své naklady.

Docdasné vyuzivani nemovitosti pro zafizeni Stavenist, potfebné k provedeni Dila,
jsou svlastniky projednany. Vyjadreni vlastniki nebo najemni smlouvy jsou
v dokladové casti (P). V pripadé, Ze vlastnik poskytl souhlas s do¢asnym vyuZitim
nemovitosti, uzavie Zhotovitel s timto vlastnikem najemni smlouvu a zajisti plnéni
podminek, uvedenych ve Smlouvé. V pfipadé, Ze najemni smlouvu uzaviel
s vlastnikem Objednatel, byla Gcinnost této smlouvy odloZzena aZz na dobu
skute¢ného vyuZiti nemovitosti. V takovém pfipadé, pokud se Zhotovitel rozhodne
nemovitost vyuzivat, bude ndjemni smlouva prevedena na Zhotovitele, ktery si
s vlastnikem dojedna upresnéni najemnich podminek a zajisti jejich plnéni.
V nabidkové cené Dila budou ndklady na prondjem nemovitosti pro realizaci stavby
vycisleny samostatnou poloZkou.

PFistupové cesty ke stavenisti a objekty na nich jsou navrZeny v POV zpravidla po
stavajicich komunikacich. U pozemnich komunikaci, kde je to poZadovano, uzavie
Zhotovitel n3jemni smlouvu na jejich vyuzivani. Zhotovitel béhem stavby zajisti u
komunikaci pouzivanych stavbou Ccisténi, kropeni proti prasnosti a pribéZznou
udrzbu. Pred zapocetim stavby pofidi Zhotovitel fotodokumentaci o stavu
komunikaci. Tato fotodokumentace bude pofizena za pfitomnosti Objednatele,
vlastnika (spravce komunikace) a zastupce prislusného Uradu. Kazdy ucastnik obdrzi
kopii fotodokumentace. Po ukonceni stavby Zhotovitel po dohodé s vlastnikem
(spravcem komunikace) odstrani pripadné vzniklé zavady. Naklady a poplatky za
jejich uzivani a naklady na odstranéni zavad jsou soucasti ceny za Dilo.

Zhotovitel se zavazuje po dohodé svlastniky (spravci) zajistit potrebné Upravy
pozemnich komunikaci dotéenych stavenistni dopravou, pokud jejich ucel a
technicky stav neodpovidd rozsahu nebo zplsobu jejich pouZivani pfi stavbé.
Zhotovitel odpovida za vSechny pfipadné skody, které na dotéenych komunikacich
nebo mostech zp(sobil pfi stavebni ¢innosti. Uhrada Gprav a $kod bude provedena
v ramci ceny za Dilo, pokud nebyly skody zplisobené Zhotovitelem z nedbalosti nebo
nestandardnimi postupy Zhotovitele bez védomi Objednatele.

V ptipadé najemni smlouvy uzaviené Objednatelem na dobu urcitou je Zhotovitel pfi
prodlouzeni doby sjednaného najmu povinen tuto skutecnost pisemné oznamit
Objednateli a to nejméné 6 kalendarnich tydn pred terminem puvodniho skoncéeni
najmu. Prodlouzeni najmu poZadovaného Zhotovitelem bude po dohodé
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s vlastnikem sjedndno dodatkem k najemni smlouvé a Zhotovitel je povinen cenu
najmu po vyzvé Objednateli uhradit.

Zhotovitel mlzZe pro vyhotoveni Dila na sv(j naklad pouZit na ZS dalsi nemovitosti a
pro stavenistni dopravu dalsi pozemni komunikace a plochy nad rozsah uréeny v (P),
napr. vyuzitim vlastnich kapacit, kapacit mistnich firem, popfipadé po predchozim
projednani s vlastnikem nemovitosti nebo jinym oprdvnénym asjeho souhlasem
(véetné zavazku uvedeni nemovitosti do puvodniho stavu). Nesmi pfitom pouZit
pozemky tvofici zemédélsky plidni fond nebo pozemky do néj nalezejici a pozemky
urcené pro plnéni funkce lesa bez predchoziho projednani a rozhodnuti o odnéti
téchto pozemkad.

Napojovaci body na podzemni a nadzemni vedeni a zafizeni technické infrastruktury
pro zafizeni Stavenisté projednd Zhotovitel s ptislusSnymi vlastniky (sprdvci).
Zhotovitel zajisti odbér a méreni odbéru energii, vody, plynu podle podminek
stanovenych jejich vlastniky (spravci). Naklady za odebrané energie, vodu a plyn jsou
soucasti ceny za Dilo. Jakékoliv pozadavky nad ramec uréeny (P) (vySe odbéru, nové
pfipojky apod.) je povinen zabezpedit na svij naklad Zhotovitel.

Zhotovitel se zavazuje zpracovat projekt provozniho, socidlniho a vyrobniho zafizeni
Stavenisté a odpadového hospodaistvi pro potreby své a potieby svych
subdodavatell. Projekt provozniho, socidlniho a vyrobniho zafizeni Stavenisté bude
reSit osazeni bezpeénostnimi znackami, nocni osvétleni, rozvody siti,
vnitrostavenistni komunikace, oploceni, kanceladre pro fizeni stavby a kanceldfe pro
osoby vykonavajici TDS. Dale bude fesit zplsob odstaveni stavebnich strojd,
zasobovani strojli pohonnymi hmotami, ochranu proti znecisténi podzemnich vod a
ovzdusi. Zhotovitel se zavazuje zpracovat havarijni plan pro pfipadny unik ropnych
latek ve smyslu prislusného Interniho predpisu Objednatele a zdkona ¢. 254/2001
Sb., o vodach a o zméné nékterych zdkonl (vodni zdkon), ve znéni pozdéjsich
predpist.

Zhotovitel se zavazuje zajistit veskeré spravni akty souvisejici s vybudovanim a
uzivanim objektd ZS. Zhotovitel si zajisti u pfislusného vlastnika (spravce) potrebné
prikazy ke vstupu do objektll provozovanych zafizeni. Pokud to nebude objektivné
mozné, zabezpeci soucinnost Objednatel.

Zhotovitel (P) provozniho, socidlniho a vyrobniho zatizeni Stavenisté jej projedna
s pfislusnymi organy ve smyslu zdkona ¢. 183/2006 Sb., stavebni zdkon, a vyhlasky
Ministerstva pro mistni rozvoj ¢. 268/2009 Sb., o technickych poZadavcich na stavby
a vyhlasky ¢. 526/2006 Sb., kterou se provadéji néktera ustanoveni stavebniho
zdkona ve vécech stavebniho fadu, , vSse ve znéni pozdéjSich predpistu. Pred
uvedenim zafizeni Stavenisté do provozu zajisti Zhotovitel vydani rozhodnuti o
povoleni uzZivani stavby.

Zhotovitel se zavazuje k soucinnosti s Objednatelem po dobu provadéni Dila a
umozni Objednateli uZivat prostory pro praci pracovniho tymu Objednatele dle
Smlouvy. Soudinnost dle tohoto odstavce bude spocivat v poskytnuti nezbytnych
prostor vybavenych nabytkem spolu s obvyklymi sluzbami (vytapéni, uklid apod.) bez
technického vybaveni.
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Objednatel se zavazuje u staveb financovanych z vefejného rozpoctu, které provadi
Zhotovitel, zajistit technicky dozor stavebnika (ddle jen , TDS“) nad provadénim Dila
dle § 152 odst. (4) zdkona ¢. 183/2006 Sb., stavebni zdkon, ve znéni pozdéjsich
predpist. Funkce technicky dozor neni totozna s funkci stavebni dozor dle § 2 odst.
(2) pism. d) stavebniho zakona.

Osoba vykonavajici TDS bude urcena vsouladu s pfislusnym ustanovenim
Obchodnich podminek. Osoba vykonavajici TDS bude zajistovat technicky dozor
vsouladu se Smlouvou a jejimi pfilohami a vsouladu s Internimi pFedpisy
Objednatele.

Osoba vykonavajici TDS vykonava dohled nad tim, zda Zhotovitel provadi Dilo
v souladu se Smlouvou. Pfi realizaci Dila se Ucastni probihajicich praci, jednani,
méreni, kontrol azkouSek. Dale se Ucastni jedndni o pfedcasném uZivani nebo
prozatimnim uzivani Dila nebo jeji ¢asti ve zkusebnim provozu a kolaudaéniho fizeni.

Osoby vykonavajici TDS spolupracuji se Zhotovitelem na pfripravé vylukovych
rozkazli, kontrolovat prace vykonavané ve vylukidch a prabéh vylukovych praci.
V souvislosti s pracemi na Dile provddénymi ve vylukach kontroluji i ¢as a datum
zahajeni a ukonceni vyluk, oznameni o ukonceni praci a moznost dfivéjsiho ukonceni
vyluky.

Osoby vykonavajici TDS vstupuji na Stavenisté, do dilen a skladl Zhotovitele v dobg,
kdy v téchto prostorach Zhotovitele probiha ¢innost souvisejici s provadénim Dila.

Osoby vykonavajici TDS vyZaduji po Zhotoviteli a od néj prejimaji doklady prokazuijici,
Ze prace na Dile a ostatni vykony a doddvky byly provedeny v souladu se Smlouvou,
souvisejicimi dokumenty, podklady a pokyny a umoziuji tak zahajit uzivani Dila nebo
jeho casti.

Osoby vykonavajici TDS vyZaduji si od Zhotovitele k nahlédnuti vysledky
kvalitativnich zkousek, vyrobni vykresy a dalSi podklady, podle nichz je Dilo
provedeno. Dale kontroluji pribéh a kvalitu praci, zda Zhotovitel vykonava zkousky
materiall a konstrukci, které jsou stanoveny, Ucastni se téchto zkousek, kontroluji
jejich vysledky a pozaduji po Zhotoviteli pfedlozeni dokladd, které prokazuji kvalitu
provedenych praci, vykonU a dodavek (atesty, protokoly apod.).

Osoby vykondvajici TDS prejimaji od Zhotovitele veskeré prace provedené na Dile a
vSechny dokoncené dodavky nebo jejich dokoncéené ¢asti a provadi kontrolu vécného
a financniho plnéni, cenové spravnosti a Uplnosti dokladd predkladanych
s pozadavkem na uUhradu Dila. V souvislosti s pfejimkou provedenych praci a
dodavek odsouhlasuji a podepisuji Soubor provedenych praci.

Osoby vykondvajici TDS vyZaduji od Zhotovitele dodrzovani termin a navrhuji
opatteni pro jejich dodrzeni.

V pribéhu provadeéni Dila osoby vykonavajici TDS kontroluji a prejimaji prace, které
maiji byt zakryty nebo které budou pfti prejimacim fizeni neptistupné.

V prlibéhu provadéni Dila osoby vykonavajici TDS kontroluji dodrZovani platnych
predpisd na Useku ochrany ZP, zejména v oblastech nakladani s odpady, nakladani
s chemickymi latkami a chemickymi pfipravky, ochrany ptirody a krajiny, ochrany
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5.12

5.13

5.14

5.15

5.16

5.17

5.18

vod a ovzdusi, prevence havarii a ochrany vefejného zdravi, pfedevsim v oblastech
hluku a vibraci.

Osoby vykonavajici TDS kontroluji zavedeni a vedeni stavebnich denikd a zapisuji
zdaznamy do stavebnich denikd. Zaznamem do stavebniho deniku upozorfiuji na
pfipadné nedostatky zjisténé v pribéhu praci na Dile, upozorniuji na zmény u nebo
Dila, a upozoriuji Zhotovitele na vadné provadéni Dila, na povinnost dodrZzovani
BOZP a ochrany ZP a na viechny ostatni dileZité okolnosti pfi provadéni Dila.
V souvislosti se zjisténymi nedostatky jsou opravnény po Zhotoviteli Zzadat
odstranéni jakychkoliv zjisténych vad a stanovit pfrimérenou lhdtu pro jejich
odstranéni. Osoby vykonavajici TDS dale kontroluji zapisy Zhotovitele a ostatnich
opravnénych osob a svym podpisem stvrzuji spravnost zaznam( ve stavebnim
deniku.

Osoby vykonavajici TDS dohlizi, zda Zhotovitel ve stanovenych |hdtach odstranil
vady, které byly zjistény v pridbéhu provadéni praci na Dile, pfi prejimacim fizeni
nebo pfi kolaudaci stavby a prejimaji prace a dodavky, které byly na Dile provedeny
za UCelem odstranéni téchto vad.

V ptipadé, Ze TDS pfti provadéni Dila zjisti, Ze prace na Dile nebo jeho ¢asti provadi
subdodavatel, ktery nebyl povéren jejich provedenim v souladu se Smlouvou, ma
zaméstnanec vykonavajici TDS pravo nafidit preruseni praci na Dile nebo jeho ¢asti
az do doby, kdy Zhotovitel takovéhoto subdodavatele z provadéni praci na Dile
odvola.

Osoby vykonavajici TDS a Koordinator BOZP vznaseji namitky vici kterékoliv fyzické
nebo pravnické osobé, kterd byla zaméstnana nebo najata Zhotovitelem nebo
nékterym z jeho subdodavatelll a ktera nesplriuje kvalifikacni predpoklady pro vykon
svéfenych praci nebo pfi provadéni praci zanedbdva radné vykondvani svych
povinnosti nebo ohrozuje bezpeénost provozovani drahy nebo drazni dopravy, BOZP
nebo zplsobuje Skodu na majetku Objednatele nebo tfetich osob a pfipadné
pozadovat po Zhotoviteli jeji okamZité odvolani ze Stavenisté.

V pfipadé, Ze Objednatel pfi provadéni Dila zjisti, Ze se Zhotovitel dopustil hrubého
poruseni technologické kazné nebo cinnosti, kterou by byla ohroZena bezpecénost
provozovani drahy nebo draini dopravy, maji osoby vykonavajici TDS opravnéni
nafidit preruSeni praci na Dile a dohodnout se Zhotovitelem dalsi postup pfi
provadeéni Dila.

V ptipadé nutnosti odvraceni vzniku zdvazné mimoradné udalosti ma osoby
vykondvajici TDS pravo nafidit pferuseni praci na Dile nebo jeho ¢3asti az do doby
pominuti divodu.

Souhrn dalSich cinnosti TDS pfi realizaci provadéni Dila zahrnuje zejména nasledujici
¢innosti:
5.18.1 prevzeti a seznameni se se Zadavaci dokumentaci k realizaci Dila,

5.18.2 predani Zhotoviteli 2 paré (P) v listinné formé a dokladl o projednani (P),
pokud nejsou soucasti (P)

5.18.3 kontrola pribé&hu a vécné spravnosti zajistovani a doplfiovani dPSR,
dokumentace Zhotovitele a doklad( pro realizaci Dila,
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5.18.4 spoluprace s osobami povéfenymi vykonem autorského dozoru zhotovitele
(P),

5.18.5 odsouhlaseni doplinkl a zmén (P) (v koordinaci se zhotovitelem (P))
nevyzadujicich zmény Dila,

5.18.6 priprava podkladd pro odsouhlaseni dopliikl a zmén dokumentace
vyZzadujicich zmény Dila,

5.18.7 kontrola splnéni podminek na odbornou a na zdravotni zpUsobilost a pro
vstup Zhotovitel(l a subdodavatel(i na ZDC,

5.18.8 kontrola dodrZzovani zasad bezpecnosti a ochrany zdravi na Stavenisti,
5.18.9 kontrola dodriovani opatfeni k ochrané ZP na Stavenisti i mimo né,
5.18.10 piedéani bod(i ZBP, které jsou zakladem vytycovaci sité,

5.18.11 spoluprace na kontrolnim zaméreni terénu pred zapocetim praci,
5.18.12 kontrola zemémeérické cinnosti Zhotovitele,

5.18.13 kontrola kvality praci Zhotovitele,

5.18.14 kontrola ¢innosti koordinatora BOZP,

5.18.15 kontrola dodrzovani Harmonogramu plnéni a spoluprace se Zhotovitelem na
jeho upresniovani na zacdtku kazdého kalendafniho roku a to ve vazbé na
terminy, pocet a délky vyluk a na financni prostfedky poskytnuté pro
pfislusny kalendarni rok,

5.18.16 kontrola hospodareni s vyziskanym materidlem a spoluprace pfi rozhodovani
o jeho dalSim vyufziti,

5.18.17 spolulcast pfi upfesnéni a koordinaci kabelovych tras pred zahdjenim
vykopovych praci,

5.18.18 spolulcast pfi planovani, provadéni, prevzeti a vyhodnoceni zkousek,

5.18.19 sledovani ¢erpani financ¢nich prostredka,

5.18.20 provérovani vécné a cenové spravnosti doklad( k Ghradé Dila (zjistovaci
protokoly, zalohy, faktury, zadrzné atd.),

5.18.21 ucast na prejimacim fizeni - prevzeti Dila nebo jeho ¢asti, dokumentace
skutecného provedeni Dila nebo jeji ¢asti, dokladli a podminek pro zkusebni
provoz,

5.18.22 navrhovani sankci vici Zhotoviteli v souladu se Smlouvou,

5.18.23 spolulcast pfi plnéni podminek stavebniho Gfadu pfi nepfedvidanych
nalezech kulturné cennych predmétd, detailli staveb nebo chranénych casti
pfirody, jakoZ i archeologickych nélezech,

5.18.24 navrhovani opatfeni k odvraceni skod a ohroZeni Zivotl pti udalostech z
vySsi moci,

5.18.25 kontrola dokladd a dokumentace o nakladani s odpady pfi provadéni stavby
v dostate¢ném predstihu pred tim, neZ bude vyddn kolaudacni souhlas,

zajisténi jejiho ulozeni a nasledné archivace v souladu s Ih(itami uvedenymi
v platné pravni Upravé a v souladu se Spisovym a skartaénim radem SZDC, ve
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5.19

5.20

5.21

5.22

5.23

5.24

znéni pozdéjsich predpist, a takovym zplsobem, aby mohly byt pfedloZeny
v pripadé kontroly z Ministerstva dopravy, SFDI nebo organ( statni spravy,

5.18.26 kontrola plnéni vSech zakonnych povinnosti a dodrzeni podminek vydanych
v rdmci rozhodnuti pfislusného Gradu pro kaceni,

5.18.27 spoluucast pfi kontrolach v rdmci biologického dozoru, pokud to vyzaduje
charakter Dila.

V ptipadé, Ze by jakykoliv pokyn osoby vykonavajici TDS znamenal zménu Dila,
pouziji se pfimérené ustanoveni Obchodnich podminek pro zménové fizeni.

Jestlize se dle Smlouvy vyslovné vyZaduje, aby urcity ukon TDS byl odsouhlasen
Objednatelem, je tento uUkon TDS v0¢i smluvnim stranam ucéinny okamzikem
ucinnosti souhlasu Objednatele. Objednatel se zavazuje, Zze nebude klast pravomoci
TDS dal$i omezeni, s vyjimkou téch, které jsou vyslovné sjednany se Zhotovitelem ve
Smlouvé.

Smluvni strany shodné prohlasuji, Ze Objednatel je vazdn vSemi ukony, které TDS
nebo osoby, na néz TDS prokazatelné delegoval svou pravomoc, ucini v rozsahu
pravomoci svéfené mu Smlouvou, neni-li ve Smlouvé sjedndno jinak, a Ze
Objednateli z takového jednani TDS pfimo vzniknou prava a povinnosti s tim spojena.
V ptipadé, Ze existuje pochybnost o tom, zda TDS jedna vrozsahu opravnéni
svéfeném mu Smlouvou, je Zhotovitel povinen ovéfit tuto skutecnost u Objednatele.

TDS muZe v souladu se Smlouvou vydavat Zhotoviteli pokyny, které jsou nutné pro
fadné provedeni Dila a odstranéni vad, pficemz Zhotovitel je takovymi pokyny TDS
vazan. TDS je povinen davat pokyny Zhotoviteli pisemné. Za pisemné vydany pokyn
se povazuje i jejich zdpis do stavebniho deniku.

Neni-li uvedeno jinak:

5.23.1 TDS neni opravnén bez souhlasu Objednatele ménit kterykoliv z dokumentd,
tvoficich Smlouvu;

5.23.2 TDS nema bez zplnomocnéni Objednatele pravomoc zbavit kteroukoliv ze
stran povinnosti, zavazkd nebo odpovédnosti dle Smlouvy a

5.23.3 veskera schvdleni, kontroly, potvrzeni, souhlasy, zkousky, inspekce, pokyny,
oznameni, navrhy, pozadavky, testy nebo podobné ukony TDS (vietné
absence zamitnuti) nezbavuji Zhotovitele Zadné odpovédnosti, kterou ma
dle Smlouvy, véetné odpovédnosti za chyby, opomenuti, nesrovnalosti a
neplnéni, pokud TDS jednal mimo rozsah svého opravnéni stanoveného
Smlouvou a Zhotovitel tuto skutecnost neprojednal s Objednatelem za
ucelem ovéreni pravomoci TDS.

V ptipadé, Ze Objednatel pti provadéni Dila zjisti, Ze se Zhotovitel dopustil hrubého
poruseni technologické kazné nebo cinnosti, kterou by byla ohroZena bezpecénost
provozovani drahy nebo drazni dopravy, ma TDS oprdvnéni natidit pferuseni praci na
Dile a dohodnout se Zhotovitelem dalsi postup pfi provadéni Dila. VySe uvedené
poruseni povinnosti ze strany Zhotovitele se bude povaZovat za podstatné poruseni
smluvnich povinnosti a zaklada na strané Objednatele pravo odstoupit od Smlouvy.
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6. STAVEBNI DENiK

6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

Zhotovitel se zavazuje vést stavebni denik nebo jednoduchy zaznam o stavbé
vsouladu s ustanovenimi zdkona ¢. 183/2006 Sb., stavebni zdkon, a vyhlasky
€. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, vse ve znéni pozdéjsich predpisQ.
Identifika¢ni Gdaje ve stavebnim deniku centrdlnim a stavebnich denicich casti
stavby se vyplni v rozsahu dle vyhlasky ¢. 499/2006 Sb.

Zhotovitel je povinen pouZivat typizované stavebni deniky SZDC. Typizované stavebni
deniky jsou tyto:

6.2.1 Stavebni denik stavby centralni (identifikacni udaje)
6.2.2 Stavebni denik stavby centrdlni - denni zaznamy
6.2.3 Stavebni denik ¢ast stavby (identifikacni Gdaje)
6.2.4  Stavebni denik ¢ast stavby - denni zaznamy

Typizované stavebni deniky Ize ziskat na internetové adrese http://typdok.tudc.cz
v zaloZce ,Stavebni deniky” nebo na adrese Sprava Zelezni¢ni dopravni cesty, s.o.,
TUDC - oddéleni typové dokumentace, Nerudova 1, 772 58 OLOMOUC, tel.:
+420 972 742 241, +420 972 741 769, fax: +420 972 741 290, e-mail:
typdok@tudc.cz, internet: www.tudc.cz.

Zaznamy do stavebniho deniku centralniho jsou pfislusné osoby povinny provadét
v intervalech tak, jak nastanou v souladu s timto ¢lankem.

Zaznamy do stavebniho budou obsahovat:

6.5.1 NalezZitosti, které jsou obsazeny ve vyhlasce Ministerstva pro mistni rozvoj €.
499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znéni pozdéjsich predpist, pokud
noveéjsi pravni Uprava nestanovi jinak, zejména pak:

6.5.1.1 predani a prevzeti stavenisté (mezi Objednatelem a Zhotovitelem),

6.5.1.2 zahdjeni a ukonceni praci, pfipadné terminy a dlvody jejich
pferuseni a obnoveni, v€etné technologickych prestavek,

6.5.1.3 skutecnosti dulezZité pro vécné, casové a financni plnéni smluv
(provedené préce, viceprace, ménéprace, nepredvidatelné vlivy,
vyskyt prekdiek na stavenisti, vysledky dodatecnych technickych
prazkumd, mimoradné klimatické vlivy, archeologicky vyzkum,
prace za provozu apod.),

6.5.1.4 predani a prevzeti Dila nebo jeho ucelenych ¢asti,

6.5.1.5 skody zplsobené stavebni nebo jinou ¢innosti, havérie, nehody a
jiné mimoradné udalosti, v€etné pfijatych opatfeni,

6.5.1.6 vysledky kontrolnich prohlidek stavby,

6.5.1.7 nepredvidané nalezy kulturné cennych predmétd, detaild stavby
nebo chranénych casti prirody anebo archeologické nalezy.

6.5.2  NaleZitosti, které jsou podstatné pro provadéni Dila a souvisejici se stavebni
¢innosti, zejména:

6.5.2.1 zaloZeni a ukonceni vedeni ostatnich stavebnich denikd,

6.5.2.2 zfizeni a odstranéni zafizeni stavenist,
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6.6

6.7

6.8

6.9

6.5.2.3 zahdjeni a ukonceni vyluk,
6.5.2.4 zahajeni a ukonéeni Cinnosti subdodavateld,

6.5.2.5 odkaz na doklady, vztahujici se k celé stavbé s uvedenim mista
jejich ulozeni (stavebni povoleni, smlouvy apod.),

6.5.2.6 odkaz na doklady obsahujici sezndmeni a proskoleni pracovniki
s podminkami BOZP, poZarni ochranou, ochranou ZP,

6.5.2.7 odkaz na doklady, obsahujici Udaje o opatfenich, tykajicich se
BOZP, poZzérni ochrany a ochrany ZP;

6.5.2.8 vysledky cinnosti autorizovaného inspektora (pokud je urcen),
vysledky koordinatora bezpecnosti (pokud je urcen).

Denni zdznamy do stavebniho deniku ¢asti Dila obsahuji ndlezitosti, které jsou
obsaZeny ve vyhlasce ¢. 499/2006 Sb. MnoZstvi provedenych praci a montazi se do
stavebniho deniku ¢asti Dila uvadi napf. pokladka koleje UIC 60/B91 - 750 bm,
podbiti koleje 5700 bm (km...), zfizeni zemni plané od km ... do km .... ). U nasazeni
mechanizacnich prostfedk(l bude uveden druh mechanizace (kolejové, zemni ¢i
specialni) s uvedenim pracovni doby, ne vsak naradi.

Zhotovitel se zavazuje na kazdy nasledujici mésic vypracovat Harmonogram postupu
praci a financniho plnéni a predlozit jej Objednateli ke schvéleni nejpozdéji 20. den
predchoziho kalendarniho mésice. Harmonogram postupu praci a finan¢niho plnéni,
ktery je schvalen podpisem oprdvnéné osoby na strané Objednatele, tvofi ptilohu
stavebniho deniku. Harmonogram postupu praci a financniho plnéni obsahuje
zejména:

- seznam stavebnich postupd, praci,
- seznam vyluk, tratovych a trakénich,
- pfipadnd upresnéni splatnosti faktur atd.

Zhotovitel se zavazuje, Ze stavebni denik bude obsahovat i nasledujici naleZitosti,
které se tykaji prislu$né Casti Dila a nejsou obsaZeny ve vyhlaéce €. 499/2006 Sb:

6.8.1 zahdjeni a ukonceni vyluk,

6.8.2 vyjadfeni UOZI Zhotovitele o provedeni zaméFeni podzemnich vedeni a
zafizeni technické infrastruktury pred zakrytim, souhlas osoby vykonavajici
TDS se zakryvanim praci (zdkladové spary, vyztuz do betonu, podzemni
vedeni apod.),

6.8.3  zdlvodnéni rozdilCi provedenych praci od (P) pfipadné stavebniho povoleni,
odlvodnéni zmén materialll a zmén technického feseni a odchylek od (P),
véetné zplsobu projednani,

6.8.4 Udaje potifebné k posouzeni praci spravnimi Grady a organy statniho dozoru,
6.8.5 vysledky ¢innosti koordinatora BOZP (pokud je urcen),

6.8.6  vysledky cinnosti odborné zpUsobilé osoby pro biologicky dozor (pokud je
urcen).

Prilohy stavebniho deniku tvofi:
- zaznamy,
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6.10

6.11

6.12

6.13

6.14

- vykresya
- zvlastni vykresy,
které dokumentuji odchylky od (P).
Zasady vedeni stavebnich denikd, které se timto strany zavazuji respektovat:

6.10.1 stavebni denik se Zhotovitel zavazuje vést ode dne prevzeti Stavenisté do
dne raddného predani a prevzeti Dila nebo jeho ¢asti do prozatimniho uzivani
Dila nebo jeho ¢asti ke zkusebnimu provozu, popfipadé do dne odstranéni
posledni vady, zjisténé pfi kontrolni prohlidce Dila,

6.10.2 Zhotovitel se zavazuje, Ze stavebni denik bude pfistupny pro osoby,
opravnéné provadét v ném zdznamy, na predem urceném a dohodnutém
misté,

6.10.3 centralni stavebni denik bude uloZen na pracovisti osoby Zhotovitele
zmocnéné vedenim stavby dle Smlouvy,

6.10.4 Zhotovitel se zavazuje zajistit, ze stavebni denik bude obsahovat ocislované
originalni listy a potfebné mnoiZstvi kopii pro oddéleni dalsim osobam,
Cislované stranky a Ze pti dennich zaznamech v ném nesmi byt vynechana
volna mista,

6.10.5 zdznamy o postupu praci a jejich souvislostech se zapisuji tentyZ den,
nejpozdéji nasledujici den, ve kterém se na stavbé pracuje.

Zaznamy do stavebniho deniku Citelné zapisuje a podepisuje opravnény
zaméstnanec Zhotovitele a Objednatele nebo Objednatelem povérend osoba, napf.
osoba vykonavajici TDS . Mimo vysSe uvedenych osob mohou provadét potiebné
zaznamy do stavebnich denikl idalsi opravnéné osoby, kterymi jsou osoby
vykonavajici statni dozor, osoby vykonavajici kontrolni prohlidky, osoby povérené
vykonem autorského dozoru zhotovitele (P), koordinator BOZP, osoby vykonavajici
biologicky dozor a dalsi osoby uvedené ve stavebnim zakoné nebo Smlouvé. Osoby,
vykonavajici vybrané cinnosti ve vystavbé podle ustanoveni stavebniho zakona,
prokazuji opravnéni k vykonu téchto ¢innosti ve stavebnim deniku otiskem svého
razitka a podpisem. TotéZ plati pfi zméné téchto osob v prlbéhu vystavby (jména,
prijmeni, funkce, tel. cislo).

V pribéhu realizace rozestavénych staveb v rdmci provadéni Dila jsou dale uvedené
osoby opravnény provadét kontrolni prohlidky, jejichZ soucasti je kontrola zaznam(
a kontrola vedeni stavebniho deniku. Kontrolu dle predchozi véty jsou opravnény
provadét osoby opravnéné k tomu Zhotovitelem a Objednatelem a statni organy, u
nichz tato pravomoc vyplyva z pfisluSnych pravnich predpist. Zhotovitel se zavazuje
zajistit prenos zdvaznych a vyznamnych zaznama pro celé Dilo ze stavebnich denik
do centralniho stavebniho deniku formou zdznamu nebo uloZenim kopii ptislusnych
stranek téchto stavebnich denika.

Prvni prlpis zdznami ve stavebnich denicich je povinen Zhotovitel odevzdat
Objednateli. Druhy pripis zaznam( je povinen Zhotovitel uloZit oddélené od
originalu tak, aby byl k dispozici v pfipadé ztraty nebo zniceni origindlu.

Objednatel se zavazuje pribézné sledovat prostiednictvim ktomu opravnénych
osob obsah stavebnich denikl. Objednatel provadi potvrzovani stavebnich denik( az
po jejich predchozim potvrzeni Zhotovitelem.
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6.15

6.16

6.17

6.18

Potfebné stanovisko dalsi opravnéné osoby vcetné Objednatele k zaznamidm ve
stavebnich denicich musi byt zaznamenano do pfislusného stavebniho deniku do
3 pracovnich dni po jejich zapsani. Neni-li splnéna Ihita 3 pracovnich dni, ma se za
to, Zze Objednatel s obsahem zdznamu souhlasi.

Jestlize opravnény zaméstnanec Zhotovitele, popf. jeho zmocnény zastupce,
nesouhlasi se zaznamem Objednatele, autorského dozoru zhotovitele (P) nebo jiné
oprdvnéné osoby, provedenym v centrdlnim stavebnim deniku nebo v ostatnich
stavebnich denicich, je povinen pfipojit k uvedenému zdznamu do 2 pracovnich dnl
po jeho zapsani své vyjadreni a predat je v tomto terminu na pfedem uréeném
a dohodnutém misté pro pristup ke stavebnim denikim. Neni-li splnéna lhita
2 pracovnich dni, ma se za to, Ze Zhotovitel s obsahem zdznamu souhlasi.

Zhotovitel se zavazuje pti provadéni Dila vést pisemny prehled zmén Dila
navrhovanych v souladu se Smlouvou. Do pfehledu jsou opravnény cinit zapisy a
stanoviska Objednatel, zhotovitel (P), k tomu opravnéné osoby Objednatele, TDS a
Zhotovitel.

Zhotovitel se zavazuje predat Objednateli original vSech stavebnich denik( vyménou
za kopii bez zbyte¢ného odkladu po predani a prevzeti Dila nebo jeho ¢asti a po
odstranéni vad, nejpozdéji vsak pfi predani Pfeddvaciho protokolu.

PROVADENI DiLA

7.1

Cinnosti Zhotovitele v ramci pInéni Smlouvy zahrnuji zejména:
7.1.1 technologické a stavebni prace,

7.1.2 zemémérické ¢innosti,

7.1.3  koordina¢ni a kompletacni ¢innost,

7.1.4  zkousky a revize,

7.1.5 zpracovani Dokumentace Zhotovitele, vyrobni dokumentace na ocelové a
betonové konstrukce, izolace, natérové systémy, protikorozni ochrany atd.,

7.1.6  zpracovani koordinacnich plant ukolejnéni a trakénich propojek pro
jednotlivé stavebni postupy,

7.1.7  zajisténi vytyCeni podzemnich vedeni a zafizeni technické infrastruktury a
vyznaceni na povrchu Gzemi,

7.1.8 stabilizaci, ochranu, méfeni, dokumentaci a udribu ZBP a geodetickych
mikrositi bodu,

7.1.9 prekladani, zhusténi nebo obnoveni ostatnich bodl vytycovaci sité,

7.1.10 zpracovani dokumentace zajiSténi prostorové polohy koleje (dle pfislusného
Interniho ptredpisu Objednatele),

7.1.11 zpracovani zadosti o rozkaz o vyluce,

7.1.12 zpracovani dokumentace skutecného provedeni stavby vztahujici se k Dilu -
geodeticka ¢ast a technickd ¢ast,

7.1.13 Zadost o vydani certifikatu o ovéreni subsystému,

7.1.14 vydani osvédceni o bezpecnosti podle nafizeni ES 352/2009,
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7.2

7.3

7.4

7.1.15 vydani ES prohlaseni o ovéreni subsystému.
Mezi ostatni ¢innosti Zhotovitele v ramci provadéni Dila patfi zejména:

7.2.1 zpracovani (P) a realizace provozniho, socidlniho, vyrobniho zafizeni
stavenisté a odpadového hospodaistvi pro potrfeby své a potieby svych
pfipadnych subdodavatelq,

7.2.2  zfizeni a zruseni ZS véetné uvedeni pozemk a staveb do plvodniho stavu,

7.2.3  Upravy pozemnich komunikaci dotéenych stavenistni dopravou, pokud jejich
stavebni stav nebo dopravné technicky stav neodpovidd rozsahu nebo
zpUsobu jejich pouZivani pfi stavbé,

7.2.4  zajistovani a udrzovani dopravnich znacek, osvétleni Stavenisté, ostraha a
oploceni Stavenisté (dle moznosti a dle charakteru liniovych staveb),
umisténi nebo premisténi bezpecnostnich a dopravnich znacek v souladu
s dokumentaci dopravnich opatfeni,

7.2.5  zaji$téni ndvésti pro znaceni prechodnych pomalych jizd na ZDC,
7.2.6  zfizeni recyklacni zakladny,

7.2.7 aktualizace a projednani havarijniho a povodrnového planu,
7.2.8 ostatni ¢innosti, které mohou vzniknout pfi realizaci.

Zhotovitel je povinen zajistit vefejnopravni projednani a vydani potfebnych
rozhodnuti, povoleni, souhlast a jinych opatfeni, nad ramec rozhodnuti, povoleni,
souhlasu zajisténych Objednatelem. Zejména se jedna o:

e stavebni povoleni na zafizeni Stavenisté vcetné vSech potiebnych pripojek
inzenyrskych siti a odpadového hospodarstvi a zodpovida za soulad zatizeni
stavenist s (P),

e vefejnopravni projednani a vydani rozhodnuti vyZzadovanych pro uzavirku, popf.
objizdku pozemnich komunikaci a rozhodnuti vyZadovana pro zvlastni uzivani
pozemnich komunikaci v souladu s pfisluSnymi platnymi ustanovenimi zakona
¢.13/1997 Sh., o pozemnich komunikacich, ve znéni pozdéjsich predpis(, jestlize
se jejich potfeba objevi v souvislosti s realizaci Dila,

e ostatni vefejnopravni projednani a vydani rozhodnuti, povoleni, souhlasy a jind
opatfeni potfebna pro provadéni Dila podle pravnich predpist Ceské republiky,
zejména podle predpisli na Useku ochrany Zivotniho prostfedi a ochrany pfirody a
krajiny, predpist na Useku ochrany verejného zdravi, zakona o pozarni ochrang,
zdkona o vodach, zdkona o vodovodech a kanalizacich, zdkona o odpadech,
zdkona o elektronickych komunikacich, energetického zakona, lesniho zakona,
zdkona o ochrané zemédélského pldniho fondu, zdkona o ochrané ovzdusi,
predpist na Useku bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci, jaderné bezpecnosti a
dalsich obecné zdvaznych pravnich predpisu.

lestlize je vTKP, TKP PK a (P) poZadovano na urcité prace zpracovani

technologického postupu nebo Zhotovitel hodld pouZit jiny technologicky postup,

neZ predepisuji prislusna ustanoveni TKP, TKP PK ¢i (P) predloZi Zhotovitel pred
realizaci pfislusného plnéni podrobné zpracované technologické postupy, které
pouzije po odsouhlaseni Objednatelem. Objednatel ma pravo poZadovat predloZeni
technologickych postupl i pro prace neuvedené v TKP, TKP PK a (P), a to bezuplatné.
Technologické postupy Zhotovitele nesmi snizovat kvalitativni poZzadavky TKP, TKP
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7.5

7.6

7.7

7.8

7.9

7.10

7.11

PK a (P) a musi vyhovovat z hledisek bezpecénosti prace, ochrany Zivotniho prostredi
a ostatnich neopominutelnych pozadavka.

Veskeré pracovni postupy nutné ke zhotoveni a ukonceni Dila a odstrafiovani jeho
vad, se Zhotovitel zavazuje provadét tak, aby bez radného projednani s vlastniky
nezasahovaly do majetku a prav tretich osob.

Zhotovitel se zavazuje pred zahdjenim praci, které zasahuji nebo by mohly zasahovat
do dotéenych ochrannych pasem, vyzadat souhlas ptislusného vlastnika (spravce).

Zhotovitel predem projednd s prislusnym vlastnikem (spravcem) podzemnich a
nadzemnich vedeni a zafizeni technické infrastruktury postup praci a v nutném
rozsahu si zajisti jeho spolupraci. Zhotovitel neodpovida za pripadné skody vzniklé
poskozenim podzemnich vedeni a zafizeni technické infrastruktury, které nejsou
zakresleny v (P) a nebylo na né jejich spravci ¢i vlastniky ve stanovisku k (P) nebo pfi
vytyceni podzemnich vedeni a zafizeni technické infrastruktury upozornéno. To vsak
neplati v pfipadech, kdy se Zhotovitel o jejich existenci pred zahdjenim praci nebo
v pribéhu praci dozvédél nebo je zjistil (napf. ochranna folie podzemnich vedeni).

Zhotovitel zajisti u vlastnik(l (spravcd) vytyéeni a vyznaceni na povrchu Uzemi
v dokumentaci zakreslenych podzemnich vedeni a zafizeni technické infrastruktury,
na jejichz kolizi se stavbou bylo jejich vlastniky (spravci) pfi projednani (P)
upozornéno a o jejichz ochranu proti poskozeni pfipadné o prelozku zadano. U
podzemnich vedeni a zafizeni technické infrastruktury, které vznikly v dobé od
zpracovani dokumentace do zahdjeni praci na prislusné casti Dila, zajisti Zhotovitel
vytyceni a vyznaceni na povrchu uzemi, pokud byl na né prokazatelné upozornén.
Pokud jsou ve spravé mistné prislu$né OR, Zhotovitel se zavazuje zazadat pisemnou
objednavkou o jejich vytyceni minimalné 10 dnl pfed zahajenim vykopovych praci.
Tyto cinnosti jsou soucdsti Ceny Dila.

VytyCeni stavajicich podzemnich vedeni a zafizeni technické infrastruktury se
Zhotovitel zavazuje oznamit Objednateli pred zahajenim praci na pfislusné ¢asti Dila.
Dokumentaci o vytyceni poskytne Objednateli pro jeho vlastni potfebu. Za pripadné
poskozeni vytyCenych podzemnich vedeni a zafizeni technické infrastruktury
odpovida Zhotovitel.

Vykopové prace pro podzemni vedeni a zafizeni technické infrastruktury se
Zhotovitel zavazuje koordinovat s ostatni stavebni €innosti v ramci Stavenisté.

Zhotovitel se zavazuje nejméné 5 dni pred zahajenim pfislusné cinnosti oznamit
osobé vykondvajici TDS a projednat s pfislusnym vlastnikem (spravcem) zasahy do
jeho provozovaného zafizeni technické infrastruktury.

VYLUKY A TECHNICKE POZADAVKY

8.1

8.2

Zhotovitel se zavazuje zajistit Zadosti o vyhotoveni vylukovych rozkazi v souladu
s Internimi predpisy Objednatele u ptisluiného OR a projednat je sTDS a
operatorem obsluhy drahy.

Zhotovitel se zavazuje tfi mésice pred zahajenim praci v uréeném Useku upozornit
TDS a pfislusnou provozni jednotku na omezeni ¢&i zastaveni provozu vlecky,
nakladkovych a vykladkovych koleji z divod( vyluk koleji.
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8.3

8.4

8.5

8.6

8.7

8.8

8.9

Vyluky na siti Objednatele se planuji v planech rocnich, stfednédobych a
kratkodobych, pricemz plati nasledujici:

8.3.1 Pro ro¢ni plan vyluk plati, Ze Zhotovitel se zavazuje zpracovat a predlozit
Objednateli pozadavky na vyluky v nasledujicim kalendafnim roce a to
nejpozdéji 14 dnl pred datem shromazdéni pozadavk( na provedeni vyluk
uvedenym v pfislusném Internim predpisu. Vyluky, které nebyly zarazeny
v rocnim planu vyluk, predlozi Zhotovitel Objednateli alespont 7 dni pred
terminem uvedenym v pfislusném Internim predpisu Objednatele.

8.3.2 Pro_stfednédoby plan vyluk plati, Ze Zhotovitel predlozi Objednateli
predbézné pozadavky na vyluky tak, aby mohly byt projednany na mési¢ni
vylukové poradé konané dle pfislusného Interniho pfedpisu Objednatele a
to vZdy na tfi nasledujici mésice.

8.3.3  Pro kratkodoby plan vyluk plati, Ze pfi sestavovani kratkodobého planu se
vychazi zjiz schvdleného stfednédobého planu vyluk a Ize do ného
narokovat pouze vyluky pro odstranéni nahle vzniklého nezadouciho stavu
zafizeni ZDC a neodkladné pozadavky, vzniklé pfi pribéhu vylukové &innosti.

Zhotovitel se zavazuje na vylougenych zafizenich ZDC uginit takova opatfeni, aby na
provozovanych kolejich nevznikla dalsi omezeni, kterd by negativné ovliviiovala
zpracovany vylukovy GVD.

Zhotovitel se zavazuje zajistit, Ze vyrobky, materidly a konstrukce pro dlouhodobé
zabudovani nebo instalovani do Dila, které maji rozhodujici vyznam pro vyslednou
kvalitu stavby, budou splfiovat ustanoveni zakona ¢. 183/2006 Sb., stavebni zakon,
zédkona ¢. 22/1997 Sb., o technickych pozadavcich na vyrobky a o zméné a doplnéni
nékterych zadkon(l, nafizeni vlady ¢. 163/2002 Sh., kterym se stanovi technické
pozadavky na vybrané stavebni vyrobky a natizeni vlady ¢. 190/2002 Sb., kterym se
stanovi technické pozadavky na stavebni vyrobky oznacované CE, vSe ve znéni
pozdéjsich predpisli, a Ze ostatni vyrobky zabudované do Dila budou vyhovovat
narokdm, které vyplyvaji z pfislunych CSN a ostatnich technickych predpisd. Pokud
jde o uzity materidl dodany Objednatelem, postupuje se podle zakona ¢. 513/1991
Sb., obchodni zakonik, v platném znéni a pfislusnych Internich predpisi Objednatele.

K Objednateli zUstavaji veskera prava k materidlu vyziskanému stavebni ¢innosti pfi
provadéni Dila. Pro hospodafeni s vyziskanym materidlem z ZDC plati pfislusny
Interni pfedpis Objednatele.

Zhotovitel se zavazuje dodrzet technické podminky dodaci od vyrobcl materiald a
vyrobkd. Technické podminky dodaci uréuji podminky, které musi Zhotovitel pfi
zabudovani material( a vyrobkl dodrzet véetné zaruk vyrobcll na dodané vyrobky a
materiadly. Soucdsti musi byt i doloZeni potfebnych atestll a splnéni podminek
vyZadovanych obecné zdvaznymi pravnimi predpisy (napf. vyhlaska ¢. 268/2009 Sb.,
o technickych pozadavcich na stavby, v platném znéni).

V ptipadé zafizeni nezavedeného u Objednatele je Zhotovitel povinen pred

zahdjenim praci na pfedmétné casti Dila zajistit souhlas Objednatele s ovéfovacim
provozem a stanoveni podminek pro tento provoz.

Vyziskany materiadl ze stavby zlstdvd v majetku Objednatele. V dostatecném
predstihu pred zahdjenim praci na Zelezni¢nim svriku provede Komise SZDC pro
hospodareni s vyziskanym materidlem kategorizaci s cilem vyuziti kvalitniho vyzisku
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8.10

8.11

8.12

8.13

8.14

zpét do koleje dle (P). Predmétem kategorizace nejsou Stérk, stérkopisek, stérkodrt
a zeminy rlizného sloZeni.

Zhotovitel se zavazuje zpracovat postupy provadéni Dila tak, aby bylo zajisténo
predpokladané wvyuZiti vyziskaného materidlu dle (P). Objednatel se zavazuje
Zhotoviteli predat vyziskany material, jehoZ zapracovani do predmétu Dila bude po
Zhotoviteli v souladu s (P) poZadovat.

Zhotovitel se zavazuje v pfipadé regenerace vyhybek dodrZovat pfislusny Interni
predpis Objednatele. Primyslovou regeneraci Zelezni¢nich vyhybkovych konstrukci
mUze provadét pouze zhotovitel stavby vlastnici pfislusny prikaz zpUsobilosti.

Zhotovitel se zavazuje zajistit v maximalni mozné mire zfizovani ucelenych usekl
kolejového loZe z kameniva dodaného jednim vyrobcem (lomem), a to s ohledem na
homogenitu vlastnosti kameniva a feSeni pfipadnych reklamaci.

Zhotovitel je opravnén ukladat kamenivo ptred pouzitim v ramci Dila (nové, vyziskané
i recyklované) na mezideponii urcenou Objednatelem, aZ po prevzeti Upravy plochy
mezideponie osobou vykonavajici TDS, potvrzené zapisem ve stavebnim deniku.
V ptipadé, Ze je deponie kameniva pojizdéna dopravnimi prostfedky v rozporu s
TKP, je Zhotovitel povinen na vyzvani osoby vykondvajici TDS prokazat na vlastni
naklady ostrohrannost kameniva a zaoblenost hran dle pftislusnych norem. Pocet
a mista odbéru zkusebnich vzork( uréi osoba vykonavajici TDS.

Zhotovitel se zavazuje zajistit kompatibilitu novych vnitfnich a vnéjSich casti
zabezpecovaciho zafizeni se sousednimi a stavajicimi systémy zabezpecovaciho
zafizeni. Podminky kompatibility se obdobné vztahuji i na sdélovaci zafizeni. V ramci
dodavky a instalace zafizeni zajisti Zhotovitel pred uvedenim sdélovaciho
a zabezpecovaciho zafizeni do provozu zaskoleni zaméstnancl Objednatele, ktefi
budou tato zafizeni obsluhovat a udrzovat. Zhotovitel se zavazuje nabidnout
prostfednictvim Objednatele pfislusné OR nejméné 1 mésic pred aktivaci zafizeni
simulacni program obsluhy zatizeni a navod k obsluze, dadle predani vSsech nutnych
podkladd pro zpracovani provoznich fadd a obsluhovacich predpist, které budou
slouzit pro vycvik obsluhujicich pracovnik(. Pfedani podkladl pro tvorbu Zakladni
dopravni dokumentace v souladu s pfislusSnym Internim prfedpisem Objednatele se
Zhotovitel zavazuje zajistit minimalné 1 mésic pfed uvedenim zafizeni do provozu.

KONTROLY, ZKOUSENi A KONTROLNi MERENi

9.1

9.2

9.3

Zhotovitel provede stavbu vcéetné vsech komplexnich vyzkousSeni. Rozsah, délka
trvani a spoluplsobeni Objednatele pfi komplexnim vyzkousSeni, stejné jako
podminky zkuSebniho provozu, budou dohodnuty mezi Zhotovitelem a
Objednatelem pred radnym pfedanim a pievzetim dohodnutych Casti Dila.

Zhotovitel je povinen pred zahdjenim praci na Dile resp. ¢asti Dila predlozit
Objednateli Kontrolni a zkuSebni plan ke schvaleni. Kontrolni a zkuSebni plan
obsahuje plan zkousek a kontrolniho méreni podle TKP.

Objednatel je opravnén prostfednictvim osoby vykonavajici TDS kontrolovat
dodrzovéani a plnéni postupl podle Kontrolniho azkusebniho planu. V pripadé
odchylky postupu Zhotovitele od tohoto dokumentu muZe osoba vykonavajici TDS
pozadovat napravu a v pfipadé vainého poruseni dodrZovani Kontrolniho a
zkuSebniho planu pozastavit provadéni praci.
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9.4

9.5

9.6
9.7
9.8

9.9

9.10

9.11

9.12

9.13

Zhotovitel je povinen oznamit pracovnikim TDS zpUsob feSeni reklamace a predat
kopie dokladl o zpUsobu jejiho vyfizeni véetné protokoll o pfipadnych zkouskach
provadénych v ramci reklamace.

Objednatel je opravnén provadét kontroly prostfednictvim poradenskych
a konzultacnich firem uvedenych ve Smlouvé.

U staveb kofinancovanych z fond EU miZe provadét kontrolu i supervizor stavby.
Zhotovitel se zavazuje umoznit na stavbé kontrolu SFDI.

Zhotovitel se zavazuje jako soucast Dila zajistit provedeni kontrolnich geodetickych
méfeni ZBP a prostorové polohy koleje dle TKP.

Odborné provadéni zkousek se Zhotovitel zavazuje zabezpecit v souladu se svym
systémem managementu jakosti predlozenym v nabidce na zhotoveni Dila, pokud
byl pozadovan. Zhotovitel musi zajistit osobam wvykonavajicim TDS pfistup do
zkuseben, laboratofi a na mista odbéru vzorkl a provadéni zkousek.

Pokud je smluvné dohodnuto, Ze nékteré druhy zkousek zajistuje Objednatel, jsou
tyto zkousky vyjmuty z povinnosti Zhotovitele. Objednatel je opravnén v pribéhu
vyroby, montdZe nebo pfipravy vykonavat dohodnuté nebo stanovené zkousky
material( nebo provoznich zafizeni, které budou dodany podle Smlouvy. JestliZze jsou
materialy nebo provozni zafizeni vyrdbény, montovany nebo pfipravovany v dilnach
nebo v jinych mistech, zajisti Zhotovitel pro oprdvnéného zdstupce Objednatele
povoleni, aby mohl uskutecnit kontrolu a zkousky vtéchto mistech a dilnach.
Kontrola nebo zkouska nezprostuje Zhotovitele Zddného jeho zavazku vyplyvajiciho
ze Smlouvy.

PfislusSnd opravnéna osoba Objednatele je opravnéna podle potreby vydat
s odlvodnénim zhotoviteli pokyny k:

9.11.1 odstranéni materidld nebo provoznich zafizeni, které nejsou v souladu se
Smlouvou a jejimi prilohami a pokyny k jejich nahrazeni odpovidajicimi a
vhodnymi materidly nebo provoznimi zatizenimi,

9.11.2 odstranéni praci bez ohledu na predchozi zkousku nebo dilci platbu, pokud
materialy, provozni zafizeni, provedeni, kvalita, navrh Zhotovitele nebo
navrh, za ktery je Zhotovitel odpovédny, nejsou v souladu se Smlouvou
a jejimi prilohami a pokyny k jejich odpovidajicimu novému provedeni.

Termin odstranéni, nahrazeni a nového provedeni stanovi pfislusna opravnéna
osoba Objednatele ve svém pokynu. Pokud termin Objednatel v pokynu nestanovi,
plati pro provedeni pokynu pfiméfena doba, ne delSi neZ pro provedeni praci
v plvodnim rozsahu do vydani pokynu.

Zhotovitel zavady odstrani nebo zajisti, aby odmitnuté materialy, provozni zatizeni
nebo prace vyhovovaly. Jestlize to Objednatel poZaduje, budou provedeny nebo
opakovdny zkousky odmitnutého materidlu nebo provozniho zafizeni za stejnych
podminek a poZadavk(. Vicendklady vynalozené Objednatelem pfi opakovani
zkousek budou Objednateli Zhotovitelem uhrazeny a mohou byt odecteny od
jakychkoliv ¢astek, které Objednatel Zhotoviteli dluzi nebo bude dluZit Zhotoviteli a
Objednatel to oznami Zhotoviteli.

V pripadé, Ze Zhotovitel nevyhovi pokynu na odstranéni, nahrazeni a nového
provedeni, ma Objednatel pravo zaméstnat a zaplatit jiné osoby k jeho vykonani.
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9.15

9.16

Vsechny ztoho vyplyvajici nebo stim souvisejici naklady budou po pfislusné
konzultaci Objednatele se Zhotovitelem, stanoveny Objednatelem a budou
Objednatelem od Zhotovitele vymahatelné. Tyto ndklady mohou byt odecteny od
jakychkoliv ¢astek, které Objednatel dluzi nebo bude dluzit Zhotoviteli a Objednatel
to oznami Zhotoviteli.

Osoba vykonavajici TDS je opravnéna v pribéhu provadéni Dila dale kontrolovat
prace, které maji byt zakryty nebo se stanou nepfistupnymi. K Gc¢asti na kontrole
vySe uvedenych praci se Zhotovitel zavazuje pisemné pozvat osobu vykonavajici TDS,
popfipadé pfrislusného provozovatele drahy nebo jiného vlastnika podzemnich
vedeni a zafizeni technické infrastruktury, nejméné 5 pracovnich dnl pred
terminem, ve kterém se kontrola uskutecni. Jestlize se osoba vykondvajici TDS
nedostavi a neprovede kontrolu praci, na kterou byla fddné pozvdna, je Zhotovitel
oprdvnén pokracovat v pracich na provadéni Dila. Jestlize bude Objednatel
dodatecné pozadovat odkryti praci, které jiz byly zakryty, je Zhotovitel povinen toto
odkryti provést na naklady Objednatele a umoznit mu tak naslednou kontrolu.
V ptipadé, Ze se pfi nasledné kontrole zjisti, Ze prace nebyly provedeny radné, nese
naklady na dodate¢né odkryti praci a naklady spojené s naslednou kontrolou
Zhotovitel. V pfipadé, Ze Zhotovitel pristoupi bez védomi Objednatele nebo proti
jeho vlli kzakryti praci, které se timto stanou nepfistupnymi, je Objednatel
oprdvnén nafidit na naklady Zhotovitele odkryti jiz zakrytych praci a provést jejich
naslednou kontrolu.

Za prace, které maji byt zakryty nebo se stanou nepfistupnymi, se povaZuji zejména:
9.15.1 zakladové spary véetné prikazu hutnéni,

9.15.2 vyztuze Zelezobetonovych a ocelobetonovych konstrukci pred betondzi
véetné bednéni,

9.15.3 plané a jednotlivé konstrukéni vrstvy prazcového podlozi a silnic véetné
prakazu Unosnosti,

9.15.4 pokladka kanalizace, trativodniho systému kolejisté, rozvody vody, plynu a
topeni pred izolaci a zakrytim,

9.15.5 ostatni podzemni vedeni a zafizeni technické infrastruktury pred zakrytim,
9.15.6 veskeré vrstvy systému vodotésnych izolaci véetné podkladd,

9.15.7 veskeré vrstvy protikorozni ochrany véetné podkladd,

9.15.8 podkladni vrstvy sanaci,

9.15.9 vrty pred injektazi, osazenim kotev a osazenim vyztuze pilot

9.15.10 instala¢ni rozvody v budovach,

9.15.11 elektrické a elektronické rozvody pred jejich zakrytim,

9.15.12 dalsi konstrukce, zafizeni a prace pred zakrytim, jejichz kontrola bude
dohodnuta ve stavebnim deniku.

Zhotovitel je opravnén zakryt podzemnich vedeni a zafizeni technické infrastruktury
az po polohovém avyskovém zaméreni skutecného provedeni geodetickymi
metodami (vyhlaska ¢. 31/1995 Sb., kterou se provadi zdkon o zeméméfictvi, ve
znéni pozdéjsich predpist). UOZI Zhotovitele vyznadi tuto skuteénost do stavebniho

deniku.
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9.18

9.19

9.20

Zhotovitel se zavazuje k zajiSténi:

9.17.1 provedeni technickych revizi a predani veskerych reviznich zprav
Objednateli,

9.17.2 méreni geometrické polohy koleje kontrolni jizdou méficim vozem dle
prislusného Interniho predpisu Objednatele,

9.17.3 georadarového méreni a vyhodnoceni stavu prazcového podloZzi a
provedenych Uprav Zelezni¢niho spodku celého Useku,

9.17.4 méreni prujezdného prirezu a prostorové prichodnosti podle TKP,

9.17.5 atestl a dokladl kvality pouZitych material(, vyrobk( a zafizeni vcetné
splnéni podminek zakona ¢. 266/1994 Sb., o drahach, ve znéni pozdéjsich
predpist, které jsou z hlediska obecné zavaznych pravnich predpisli a
Internich pfedpist Objednatele poZadovany, zejména dle TKP a TKP PK.

Tyto cinnosti jsou soucdsti Ceny Dila.

Deklarace jakosti doddvaného kameniva musi byt v misté prevzeti a v misté ukladani
(na skladku nebo do kolejového loze) k dispozici Zhotoviteli i osobé vykonavajici TDS
bezprostfedné pfi prejimce dodavky, respektive pred zacatkem vykladky kameniva
z prepravnich prostfedk(. Kamenivo, u kterého neni deklarovana jakost v souladu
s OTP, nesmi byt vyloZzeno v obvodu Stavenisté.

Zhotovitel se zavazuje zajistit vzorkovani téZenych sStérki a zemin ze stavby,
vzhledem ktomu, Ze se jednd o potencidlni odpad, vsouladu s Metodickym
pokynem odboru odpad( Ministerstva Zivotniho prostiedi CR k nakladani s odpady
ze stavebni vyroby a s odpady zrekonstrukci a odstrafiovani staveb. Vzorkovani
kolejového loze a ostatnich téZenych zemin se Zhotovitel zavazuje zajistit nejméné
Ctyfi tydny pred zahdjenim praci za Ucasti Objednatele a pisemné pfizvat dotéené
spravni urady (odbor Zivotniho prostredi prislusSného uradu). Odebrané vzorky se
budou analyzovat jako potencionélni odpad v souladu se zdkonem ¢. 185/2001 Sb., o
odpadech a o zméné nékterych dalsich zdkon(, ve znéni pozdéjsich predpisl a jeho
provadécimi predpisy. Dva tydny pred zahdjenim praci osoba vykonavajici TDS
rozhodne o zpUsobu vyuZiti Stérku a zemin v souladu se zavéry vzorkovani.

Zhotovitel se zavazuje provést v ndvaznosti na (P) a po dohodé s Objednatelem
méreni hluku autorizovanou osobou, tak aby bylo zabezpeceno v dostate¢né mire
méreni hluku chrdnéného vnitfniho prostoru staveb, chranéného venkovniho
prostoru staveb a chranéného venkovniho prostoru a méreni vibraci. Méfreni hladin
hluku a vibraci bude provadéno pred zahdjenim stavebnich praci a postupné po
zahajeni provozu na funkénich &i ucelenych ¢astech Dila dle Harmonogramu plnéni a
po zavedeni plné rychlosti. Podle vysledku méreni hluku a vibraci se Zhotovitel
zavazuje provést, po predchozim odsouhlaseni Objednatelem navrzena dodatecna
protihlukova opatfeni. Méfeni vnitfnich hladin hluku se Zhotovitel zavazuje provést
po osazeni oken s vyssi hladinou neprizvucénosti. Pfed zahajenim praci se Zhotovitel
zavazuje dolozit technicko-kvalitativni parametry neprlzvucnosti oken jako
vestavéného celku (nestaci jen parametry okennich dild) a prohlaseni o shodé.
Zhotovitel se zavazuje provést méreni hluku nové osazenych, popf. upravovanych
informacnich rozhlasovych zafizenich na Zel. zastavkach a Zel. stanicich v souladu s
nafizenim vlady ¢. 272/2011 Sb., o ochrané zdravi pfed neptiznivymi ucinky hluku a
vibraci, ve znéni pozdéjsich predpisl. Zhotovitel se zavazuje zajistit, Ze rozhlasové
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zafizeni vystrazného typu a zvukovd signalizace na prejezdech budou splfiovat
intenzitu hluku dle platné normy a nevztahuje se na né nafizeni vlady ¢. 272/2011
Sb., o ochrané zdravi prfed nepfiznivymi ucinky hluku a vibraci, ve znéni pozdéjsich
predpisli. Veskera protihlukova opatreni se Zhotovitel zavazuje dokoncit v terminu
dokonceni pfislusné Dila dle Harmonogramu plnéni.

Méreni hluku, vibraci a stavebni protihlukové uUpravy budou provadény za
spolutcasti Objednatele a pfislusné hygienické stanice, pokud si to pfislusna
hygienicka stanice vyzada.

Provedeni kontrolni zkousky zafizeni elektro (trakéni vedeni, napdjeci a spinaci
stanice, distribuc¢ni transformovny, EPZ) vyZaduje Objednatel v SirSim nez v TKP
uvedeném rozsahu. Komplexni zkousky budou rozsifeny takto:

A. Kontroly a zkousky rozvoden pred uvedenim do ZkusSebniho provozu (pod
napéti):

VSeobecné zakladni podminky:

e ukoncené hlavni montdzni prace, zprovoznéné technologické zafizeni, blokovaci
podminky atd.,

e vyhotovené vychozi revizni zpravy véetné provedenych zkousek zatizeni z hlediska
elektrické bezpeénosti dle platnych CSN a predepsanych protokold,

e kontrola a nastaveni ochran fidicich obvodl transformatord, cejchovani a
diagnostika méfricich transformatord,

Ostatni specifické podminky:
1. Kontrola technologického zafizeni:

e vybaveni bezpecnostnimi tabulkami, osazeni popisnych tabulek zafizeni apod.,

e kontrola funkce elektroinstalace, temperovani pfistroji a mistnosti rozvodny,
osveétleni,

e ochrana proti korozi, barevné a bezpecnostni natéry, barevné znaceni vodicQ,
kabelll a uzemnovaciho vedeni,

e splnéni podminek z hlediska bezpecnosti prace a ekologickych pozadavka.

2. Zkousky a provéreni spravné funkce fidicich a pomocnych obvodu, blokovani,
ovladani a signalizace technologického zafizeni dle jednotlivych zplsobl obsluhy
(tzn. mistni, dalkova, ustfedni).

3. Zkousky a provéreni spravné funkce fidicich a pomocnych obvod(, ovladani a
signalizace zafizeni ovladaci skfiné pro ovladani Usekovych odpojovacia dle
jednotlivych zplisobu obsluhy (tzn. mistni, dalkova, ustfedni).

4. Kontrola funkce vypinacli pfi plsobeni ochran, kontrola pfevodl a nastaveni
ochran, kontrola funkce vlastni spotfeby rozvodny.

5. Kontrola dokumentace, vyrobnich vykresi a jejich opravy dle skutec¢ného
provedeni atd.

6. Kontrola pfipojeni napajeci stanice (TTi TM ) na TV a zpétného vedeni.
7. Kontrola kritickych mist TV (mosty, tunely apod.) za t¢asti OR.

B. Kontroly a zkousky rozvodny po uvedeni pod napéti:
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1. Provozni ovéfreni prenosti méreni, regulace napéti, pfevody proudovych a
napétovych ménicli, ovéreni méficich veli¢in, ovéfeni a nastaveni vazeb
napajecu.

2. Meéreni a nastaveni parametr FKZ, méreni EMC.

3. Zkratové zkousky - ucelem zkratovych zkousek bude zejména zjisténi zakladnich
Udaja, jako napf. zkratovych proudd a napéti v misté zkratu, impedance
trakéniho vedeni, funkéni zkouska a provozni ovéreni ochran, zjisténi parametri
a hodnot pro zafizeni pro méreni mista zkratu.

Predpoklada se provedeni alespori:

e 2 zkratl na ovéreni ¢innosti ochran pro kazdy vypinac SpS,
e 2 blizkych zkrat( pro ovéreni ¢innosti kazdého napajece napajeci stanice (TT
i T™M),
e 2 vzdalenych zkratl pro ovéreni ¢innosti kazdého napajece napajeci stanice (
TTi TM).
C. Kontroly a zkousky TV:

Kontrolni zkousky a revize TV vcéetné ovéfeni parametrd trolejového vedeni
budou provedeny dle pfislusnych kapitol TKP a platnych CSN a CSN EN. Ovéfeni
parametr( trakéniho vedeni pfi provadéni technicko bezpecénostnich zkousek
bude sledovano dle pfislusného Interniho predpisu Objednatele.

Soucasti technicko bezpecnostnich zkousek ve smyslu vyhlasky ¢.177/95 Sb.,
kterou se vydava stavebni a technicky fad drah, ve znéni pozdéjsich predpisu,
bude v rdmci ovéreni provozuschopnosti a bezpecnosti i kontrola ¢innosti vSech
odpojovaci aodpinacd (v reZzimu: mistné, dalkové, uUstfedné) s kontrolou
signalizace na ovladaci skfini odpojovacu a elektrodispecinku.

Veskeré doklady o mérenich a zkouskach bude Zhotovitel Objednateli predkladat
vZdy v€etné vyhodnoceni zjisténych parametrd.

10. ZEMEMERICKA CINNOST ZHOTOVITELE

10.1

10.2

Zhotovitel se zavazuje zajistit vykon zemémeéfickych Cinnosti zejména v souladu: se
Zakonem ¢. 256/2013 Sb., o katastru nemovitosti (katastralni zakon), vse ve znéni
pozdéjSich predpist, a v souladu s provozné - technickymi predpisy SZDC pro oblast
geodézie.

Pro ucely TP se rozumi:

10.2.1 Uplnou kontrolou ZBP polohové a vy$kova kontrola viech predanych bodii
ZBP.

10.2.2 Zakladnim geodetickym bodem (ZGB) bod urceny polohové metodou GNSS
v 1. tiidé presnosti, ktery i v prlbéhu stavby z(stdva ve spravé SZG.

10.2.3 Geodetickou ¢asti dokumentace skute¢ného provedeni PS nebo SO Ciselné a
grafické vyjadreni skutecné polohy vysky a tvaru jednotlivych PS nebo SO
vzhledem k bodim vytyéovaci sité (vyhlaska ¢. 31/1995 Sb.).

10.2.4 Soubornym zpracovanim geodetické ¢dasti dokumentace skuteéného
provedeni stavby polohopis s vyskovymi Udaji vSech nové postavenych PS a
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10.4

SO a po stavbé pouzitelnych bodl vytyCovaci sité ve formé vyhotovené
Ucelové mapy velkého méfitka (vyhlaska ¢. 31/1995 Sh.).

Pro provedeni vytyCovaci sité a geodetické mikrosité bodd se smluvni strany zavazuji
postupovat nasledujicim zptisobem:

10.3.1

10.3.2

10.3.3

1034

10.3.5

10.3.6

10.3.7

Zhotovitel za U&asti spravce ZBP, pirevezme od Objednatele p¥i zahajeni
procesu predani Staveni$té body ZBP , které jsou zakladem pro vyty€ovaci sit
(polohovou vytycovaci sit a hlavni vyskové body) dle kapitoly 4.28.

Zhotovitel zajisti pfed zahajenim stavebni ¢&innosti Gplnou kontrolu ZBP
v soudinnosti se spravcem ZBP. Vysledek kontroly UOZI Zhotovitele
neprodlené projednd s UOZI Objednatele a se spravcem ZBP. Pfed timto
projednanim nelze zah3jit vytyCovaci prace pro Zelezniéni svrsek a objekty,
které zasahuji nebo mohou zasahovat do prljezdného prirezu nebo volného
schtidného a manipulaéniho prostoru.

Zhotovitel zajisti vybudovani vytyCovaci sité polohové a vyskové vyjma ZGB
podle navrhu vytyCovaci sité z (P), tj. jejich stabilizaci, ochranu, méfeni,
dokumentaci a udrzbu, a jeji postupné prekladani vynucené stavebnimi
pracovnimi postupy, a to s ohledem na aktualni ¢asovy plan provadéni Dila,
zejména vystavby novych zaklad( trakénich stoZar(l a odstranéni starych
trakénich stozard. Dokumentaci nové zfizenych bodl vytycovaci sité, véetné
protokolu o vypoctu je zhotovitel povinen predat nejpozdéji tyden pred
zru$enim plvodnich bodd UOZI Objednatele.

Planované prelozeni ZGB zajisti Zhotovitel u spravce ZBP, kterého vyzve
k soucinnosti neprodlené po zjisténi této skutecnosti. PreloZzeni mlzZe byt
uskuteénéno pouze spravcem ZBP nebo jen s jeho souhlasem.

Dojde-li u ZGB k jeho znic¢eni, poskozeni, neoprdvnénému premisténi nebo
ucinéni nepouZitelnym musi byt toto neprodlené projedndno se spravcem
ZBP. Jejich obnoveni nebo premisténi mudze byt uskuteénéno pouze
spravcem ZBP nebo jen sjeho souhlasem. Néaklady na tuto &nnost jsou
soucasti Ceny Dila.

Zhotovitel je povinen vést dokumentaci vyvoje vytyCovaci sité v prlibéhu
provadeéni Dila. Soucasti dokumentace musi byt zaznamy méreni, protokoly
o vypoctech prokazujici dosazené presnosti, geodetické Udaje. Zhotovitel je
povinen na vyzadani udaje vedené v dokumentaci poskytnout Objednateli.

Zhotovitel zajisti vybudovani geodetickych mikrositi podle (P), tj. jejich
stabilizaci, ochranu, méfeni, dokumentaci a udribu pro geotechnicky
monitoring a jind méfeni posunld a pretvoreni, pokud tyto geodetické
mikrosité bodl v presnosti stanovené (P) nebudou zhotoveny
prostfednictvim Objednatele nezavisle. Vedeni dokumentace k mikrositim se
fidi bodem 10.3.6 .Naklady na tuto ¢innost jsou soucasti Ceny Dila.

Pro provedeni vytyCovacich praci a kontrolniho méfeni se smluvni strany zavazuji
postupovat nasledujicim zplsobem:

104.1

Zhotovitel se zavazuje zajistit vytyCeni a stabilizaci hranic obvodu Stavenisté
dle (P) a vyhotovi protokol o vytyceni hranic obvodu Stavenisté. Soucasti
protokolu je naért a seznam souradnic vytycenych bodl obvodu Stavenisté.
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10.5

10.4.2

10.4.3

10.4.4

10.4.5

10.4.6

Zhotovitel se zavazuje po celou dobu provadéni Dila udrZovat body hranice
Stavenisté zfetelné vyznacené v terénu.

Zhotovitel se zavazuje zajistit vytyCeni prostorové polohy jednotlivych
objektl (charakteristické body pldorys budovy, mostu, tunelu, upravenych
prostranstvi a terénnich uUprav, hlavni body osy liniovych staveb a hlavni
vySkové body) z vytyCovaci sité polohové a vyskové véetné stabilizace téchto
a zajistovacich bodd a vyhotovi protokol o vytyéeni prostorové polohy.
Protokol o vytyc€eni prostorové polohy pfedd Zhotovitel osobé vykonavajici
TDS do jednoho tydne po jejim zhotoveni.

Zhotovitel se zavazuje zajistit podrobné vytyéeni (vytyCeni rozmérd a tvaru
stavby ve vodorovném a svislém sméru a vytyceni jednotlivych casti a
konstrukénich prvkl uvnitf stavby, ktera je pfedmétem Dila).

Zhotovitel se zavazuje zajistit predepsana geodetickd kontrolni méreni
(napf. vyskové méreni skutecného provedeni podkladnich vrstev
Zelezniéniho spodku a odvodnéni), dale provedeni kontroly geodetické
¢innosti prislunou SZG dle TKP.

Zhotovitel se zavazuje zajistit méreni posunl a pretvoreni stavebnich
objektl a jejich ¢asti, véetné stavajicich objektd nadzemni zastavby, podle
(P) méreni posunll a pretvoreni, pokud jsou v (P) pfedepsana a pokud tato
méreni nebyla zajiSténa prostrednictvim Objednatele nezavisle.

Zhotovitel je povinen umoznit Objednateli provadét kontrolni geodeticka
méreni v pribéhu realizace stavby.

Pro provedeni geodetické ¢asti dokumentace skuteéného provedeni PS a SO se
smluvni strany zavazuji postupovat nasledujicim zplsobem:

10.5.1

10.5.2

10.5.3

10.5.4

10.5.5

Zhotovitel se zavazuje zajistit polohové a vyskové zaméreni skutec¢ného
provedeni dokonéenych PS a SO nebo jejich ¢asti geodetickymi metodami na
vytycovaci sit’ v souradnicovém systému S-JTSK a ve vysSkovém systému Bpv,
a to u Zelezni¢niho svrsku, staveb Zelezni¢niho spodku a dalSich predmét(
méreni, kterd zasahuji nebo mohou zasahovat do prijezdného prirezu nebo
volného schlidného a manipulaéniho prostoru ve 2. tfidé presnosti a u
ostatnich predmétd méreni ve 3. tfidé pfesnosti.

Zplisob méreni a zobrazeni predmétl méreni stanovuje prislusny Interni
predpis Objednatele a jiné obecné platné technické predpisy.

Zhotovitel se zavazuje zajistit polohové a vyskové zaméreni podzemnich
vedeni a zafizeni technické infrastruktury az po polohovém a vySkovém
zaméreni skute¢ného provedeni geodetickymi metodami pred zakrytim
(vyhladka €. 31/1995 Sb.). Tuto skuteénost vyzna&i UOZI Zhotovitele do
stavebniho deniku.

Zpracovani geodetické ¢asti dokumentace skute¢ného provedeni PS nebo SO
nebo jejich ¢asti zhotovovanych v ramci provadéni Dila bude Zhotovitelem
provedeno podle ptislusnych Internich predpisti Objednatele.

Geodetickou c¢ast dokumentace skute¢ného provedeni PS nebo SO nebo
jejich ¢asti ovérenou UOZI se Zhotovitel zavazuje predat Objednateli ve
tfech vyhotovenich v listinném a digitalnim tvaru. Dokumentace bude
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10.6

10.5.6

10.5.7

obsahovat vykresové soubory, vypocetni protokoly podrobnych bodd,
seznam souradnic a vySek podrobnych bodl véetné charakteristik (tfida
presnosti a popis bodu) a technickou zpravu. Dale musi obsahovat potvrzeni
U0ZI Zhotovitele obsahuijici informaci o Uplnosti, pfesnosti a pouZitelnosti
pro souborné zpracovani geodetické ¢asti dokumentace skutecného
provedeni Dila. Soucasti dokumentace musi byt seznam pfipadnych
odchylek od (P).

Zhotovitel se zavazuje predat geodetickou ¢ast dokumentace skutecného
provedeni Dila nebo jeho ¢asti Objednateli nejpozdéji 7 kalendarnich dni
pfed zahdjenim prejimaciho fizeni. Skute¢nost o predani dokumentace bude
uvedena v Pfeddvacim protokolu.

Zhotovitel navic zajisti zpracovani geodetické ¢asti dokumentace skutecného
provedeni Dila nebo jeho ¢asti pro nedrdini vlastniky nebo spravce
podzemnich a nadzemnich vedeni technické infrastruktury podle jejich
pravidel a systém.

Pro provedeni souborného zpracovani geodetické cCasti dokumentace skutecného
provedeni stavby se smluvni strany zavazuji postupovat nasledujicim zplsobem:

10.6.1

10.6.2

10.6.3

10.6.4

Souborné zpracovani geodetické c¢asti dokumentace skutecného provedeni
Dila bude provedeno Zhotovitelem podle pfislusnych Internich predpist
Objednatele.

Zhotovitel se zavazuje zajistit u spravce datového modelu (SZDC, TUDC)
kontrolu formalni spravnosti souborného zpracovani geodetické Casti
dokumentace skute¢ného provedeni Dila.

Zhotovitel se zavazuje zajistit u spravce mapovych dél pro ZDC vécnou
kontrolu souborného zpracovani geodetické casti dokumentace skute¢ného
provedeni Dila.

Souborné zpracovani geodetické casti dokumentace skutecného provedeni
stavby bude predano Objednateli ve tfech vyhotovenich v tomto ¢lenéni:

a. technicka zprava,
b. prehled kladu mapovych listd JZM a bodového pole v M 1:10000,

c. dokumentace po stavbé pouzitelnych bod( vytycCovaci sité a dalSich
po stavbé pouzitelnych méfickych bodi obsahujici technickou zpravu,
dokumentaci dle bodu 10.3.6, seznam souradnic a vysek bodd,
geodetické Udaje o bodech,

d. seznam souradnic, vysek a charakteristik podrobnych bodu (tfida
presnosti, popis bodu, datum zaméreni, zhotovitel zaméreni),

e. ucelova mapa v méritku 1:1000 (popr. v méritku 1:500) v kladu
mapovych listd JZM,

f. ucelova mapa v méritku 1:1000 (popf. v méritku 1:500) se zakresem
platné mapy KN,

g. kopie ucelové mapy (dle pism. e) doplnéna stitky (tagy) a soubor
»identifikace.xls“, ktery bude obsahovat seznam vsech PS a SO
tvofricich Dilo, vse dle pfislusného Interniho predpisu Objednatele,
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10.7

10.8

10.6.5

10.6.6

h. kontrolni protokoly digitalni dokumentace (body 10.6.2. a 10.6.3),

i. seznam PS a SO identifikovanych ve vztahu k parcelnim cislim
pozemkl podle evidence pravnich vztaht KN. Formu a obsah
seznamu upfesni UOZI Objednatele,

i seznam ¢isel a ndzvd PS a SO s uvedenim Zhotovitele geodetické ¢asti
dokumentace skutec¢ného provedeni jednotlivych PS a SO,

k. seznam geometrickych pland obsahujici jeho Cislo, tcel vyhotoveni,
¢islo PS nebo SO pro ktery byl vyhotoven, staniceni za¢atku a konce
navrhované zmény, nazev katastralniho uzemi, seznam zménou
dotcenych parcel,

. editované mapové podklady pro (P) s vyznacenim vSech predméti
méreni, které zGstaly stavbou nedotceny a jejich zaméreni lze pouZit
pro tvorbu a udrzbu JZM.

Souborné zpracovani geodetické ¢asti dokumentace skute¢ného provedeni
Dila musi obsahovat potvrzeni UOZI Zhotovitele, 7e dokumentace je
kompletni a obsahuje geodetickou ¢ast dokumentace skute¢ného provedeni
vSech PS a SO podle bodu 10.5.5.

Souborné zpracovani geodetické c¢asti dokumentace skutecného provedeni
Dila bude predano Objednateli nejdéle do 6 mésicli ode dne, kdy byl vydan
posledni Zapis o predani a prevzeti Dila, a to kompletni vyhotoveni ve formé
digitalni, ve formé listinné podle bodu 10.6.4. pism. a), b), e), h) a pism. c)
mimo dokumentace dle bodu 10.3.6.

Pro provedeni geodetické Cinnosti dané provozné-technickymi predpisy Objednatele
pro oblast geodézie se smluvni strany zavazuji postupovat nasledujicim zplsobem:

10.7.1

10.7.2

10.7.3

Zajisténi prostorové polohy koleji se Zhotovitel zavazuje zajistit ve smyslu
predpisi Objednatele fady S a TKP v soucinnosti s prislusnym spravcem
prostorové polohy koleje.

Zhotovitel zajisti pro spravce systému stani¢eni Zelezniéni trati (OR a SZG)
v souladu s Internim predpisem Objednatele, tj. Udaje o prostorové poloze
osy staniceni, soupis zakladnich referenénich bodl a jejich zajistovacich
bodu, soupis stani¢nik(, soupis zajistovacich znacek prostorové polohy
koleje, soupis skok(l v prlbéhu staniceni, soupis jinych centrdlné
spravovanych polohovych bodd.

Zhotovitel zajisti souborné zpracovani geodetické ¢dasti dokumentace
skute¢ného provedeni Dila vtakovém rozsahu, aby bylo vyuZitelné pro
zhotoveni polohopisnych pland v knize planG dle pfislusnych Internich
predpist Objednatele.

Pro provedeni geometrickych plan( a vytyceni hranic pozemk( se smluvni strany
zavazuji postupovat nasledujicim zplisobem:

10.8.1

Zhotovitel zajisti, pro dokonceni majetkopravniho vyporadani Dila,
vyhotoveni  geometrickych  pland, nebudou-li  nékteré  zajistény
prostfednictvim Objednatele nebo vlastnika (spravce) technické
infrastruktury nezavisle, a to dle katastralni vyhlasky ¢. 357/2013 Sh.
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10.8.2

10.8.3

10.8.4

10.8.5

10.8.6

10.8.7

10.8.8

10.8.9

V pfipadé geometrickych plant pro vyznaceni budov nebo jejich vnéjsiho
obvodu v katastru nemovitosti (novostavby a pristavby) a pro vyznaceni
vécného bfemene na ¢asti pozemku zastavéné napf. podzemnim vedenim,
protihlukovou sténou, kioskem 6kV, trakéni podpérou, bude Zhotovitel ze
skutecné nikoliv projektované polohy téchto objekt(. Méfeni je Zhotovitel
opravnén provést az tehdy, kdy je podzemni vedeni uloZeno, u budovy
zfetelné rozestavéno 1. nadzemni podlazi nebo jsou postaveny patky pro
protihlukovou sténu apod.

Zhotovitel vyhotovi graficky navrh nového ohranic¢eni pozemkd nebo jejich
Casti, které jsou trvale zabrany pro provedeni Dila. Hranice drazniho
pozemku budou navrieny dle ustanoveni pfislusné technické normy a
hranice pozemkd pozemnich komunikaci dle ustanoveni zdkona ¢. 13/1997
Sb., o pozemnich komunikacich a vyhlasky ¢. 104/1997 Sb., kterou se
provadi zakon o pozemnich komunikacich, ve znéni pozdéjsich predpis(.
Parcely pro jednotlivé kategorie a tfidy pozemnich komunikaci budou
vytvoreny podle ustanoveni vyhlasky ¢. 104/1997 Sb., ve znéni pozdéjsich
predpisC. Sifi silniéntho pomocného pozemku uréi spravce pozemni
komunikace. Graficky navrh nového ohrani¢eni pozemk( se Zhotovitel
zavazuje projednat s UOZI Objednatele, stavajicim vlastnikem (spravcem)
a budoucim vlastnikem (spravcem).

Na zakladé odsouhlaseného grafického navrhu nového ohraniceni Zhotovitel
zajisti vyhotoveni navrh( jednotlivych geometrickych pland. Zhotovitel vyzve
U0zl Objednatele k odsouhlaseni navrhd geometrickych pland.

Zhotovitel zajisti stabilizaci bodd novych a vytyéenych hranic pozemku dle
ustanoveni katastralni vyhlasky ¢.357/2013Sb., ve znéni pozdéjsich predpisu.

Slucovani dilG z vice pozemkl je moiné pouze v pripadé, Ze se jedna o
pozemky stejného vlastnika, stejného typu a zplsobu ochrany nemovitosti,
stejného omezeni vlastnického prava k nemovitosti.

V geometrickych planech bude u nové vzniklych pozemkd, které fesi trvalé
zabory, uveden druh pozemku a zplsob vyuZiti pozemku vyplyvajici
z dGivodu trvalého zaboru.

Ke geometrickému planu pro vyznaleni rozsahu vécného bfemene na &3sti
pozemku Zhotovitel vyhotovi Objednateli ptilohu, v niZ bude vidy uvedeno
Cislo a nazev PS ¢i SO, pro které je geometricky plan vyhotoven, jméno
(ndzev) pravdépodobného opravnéného, poloha vécného biemene ve
vztahu ke staniceni trati, délka vécného bremene a vyméra jednotlivych
Casti pozemkd dotéené vécnym bfemenem, a to dle porovnani se stavem
evidence pravnich vztah(.

Zhotovitel pfeda Objednateli pro kazdy geometricky plan :

10.8.9.1 kopii ZPMZ (dle vyhlasky ¢. 357/2013 Sb., ve znéni pozdéjsich
predpisl) ve 2 vyhotovenich,

10.8.9.2 vyjadreni zmény podle geometrického planu a seznam souradnic
v textovém formatu v digitalni formé,

10.8.9.3 geometricky plan v poctu prvopist predavanych Objednateli, ktery
bude uréen jako soucet: pro zapis do katastru nemovitosti 5 ks pro
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11.

kazdy smluvni vztah pfi poctu smluvnich stran dvé (pro kaZdou
dalsi smluvni stranu ve smluvnim vztahu 1 ks navic), pro
organizacni slozky Objednatele 8 ks,

10.8.9.4 doklady o wytyéeni vlastnickych hranic (vytycovaci protokol,
vytycovaci nacrt) vse ve 2 vyhotovenich,

10.8.9.5 u geometrickych planl pro vyznadeni rozsahu vécného bfemene
pfiloha dle bodu 10.8.8.,

10.8.9.6 u ostatnich geometrickych plant bude pfilohou situaéni vykres
s vyznacenim polohy geometrického pldnu, kilometrické polohy a
&isla pFislugnych Césti Dila.

10.8.9.7 u geometrickych pland pro pribéh vlastniky upresnéné hranice
pozemku souhlasné prohlaseni vlastnika.

10.8.10 Zhotovitel odevzda dokumentaci dle bodu 10.8.9. nejpozdéji do 3 mésicl od
dokonéeni Casti Dila, a to po dohodé s UOZI Objednatele.

10.8.11 Po dokonceni Dila Zhotovitel zajisti stabilizaci hrani¢nich znakd trvalym
zpUsobem dle katastradlni vyhlasky ¢. 357/2013 Sbh., ve znéni pozdéjsich
predpist. Zhotovitel preda Objednateli, za ucasti budouciho vlastnika
(spravce) nemovitosti, trvale stabilizované lomové body hranic trvalych
zdborl a novych hranic z geometrickych plan vyhotovenych pfi realizaci
stavby. O tomto predani smluvni strany vyhotovi protokol.

10.8.12 V pfripadé, Ze bude Objednatel nucen zajistit zpracovani nékterych
geometrickych plant pred zahdjenim provadéni Dila, je Objednatel
opravnén snizit jednorazové Cenu Dila o pfimérené naklady na zajisténi
téchto geometrickych pland, a to ve formé odedteni od Ceny za ¢ast Dila
v prvni Diléi etapé.

TECHNICKA CAST DOKUMENTACE SKUTECNEHO PROVEDENI STAVBY

111

11.2

11.3

Technickou cast dokumentace skutecného provedeni stavby tykajici se Dila se
Zhotovitel zavazuje zpracovat v rozsahu dle vyhlasky ¢. 499/2006 Sb., o dokumentaci
staveb a podle pfislusnych Internich predpist Objednatele v trvalé listinné a digitaIni
formé.

Pro mostni objekty, konstrukce mostliim podobné, opérné, zarubni a obkladni zdi,
galerie a tunely se Zhotovitel zavazuje zajistit technickou ¢ast dokumentace
skuteéného provedeni stavby tykajici se Dila ve smyslu ptislusného Interniho
predpisu Objednatele , pficemz jeden vytisk musi obsahovat staticky prepocet
objektu.

Zhotovitel se zavazuje zajistit, Ze soucasti technické ¢asti dokumentace skutecného
provedeni stavby tykajici se Dila budou zejména:

11.3.1 zdznamy vSech zmén do vSech dotcenych pfiloh dokumentace pro realizaci
stavby,

11.3.2 doplnéni presnych specifikaci vsech pouZitych materiald,
11.3.3 vysledky méreni Unosnosti Zel. spodku,

11.3.4 vysledky georadarového méreni,
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11.4

11.5

11.3.5 wvykresy ukolejnéni vodivych konstrukci vcetné ¢asti bezprostiedné
souvisejici s navazujicim usekem,

11.3.6 vysledky méreni elektromagnetické kompatibility (EMC),
11.3.7 seznam prekazek v evidenénim prostoru,

11.3.8 pripadné aktudlni udaje a dokumenty k zafizeni (vlastni SW, predpis pro
obsluhu, doklady ovérovaciho provozu apod.),

11.3.9 zdavérecna zprdva o nakladani s odpady v rozsahu dle smérnice objednatele,

11.3.10 kniha pland s méticimi protokoly a protokoly o jejich uloZeni, vyhotovené dle
pfislusnych Internich predpisti Objednatele.

11.3.11 pripadna zavérecna zprava z pribéhu biologického dozoru,
11.3.12 kontrolni méfeni hluku a vibraci po realizaci stavby.

Zhotovitel stavby se zavazuje, Ze:

11.4.1 nejpozdéji 7 dnli pfed zahajenim prejimaciho fizeni pfislusné ¢asti Dila preda
Objednateli k odsouhlaseni a ptipadnému vyznaceni poZadovanych uprav 1
pracovni vyhotoveni technické c¢asti dokumentace skutecného provedeni
stavby pfislusné ¢asti Dila v listinné formé, a k prejimacimu Fizeni preda 2
vyhotoveni v listinné podobé se zapracovanymi pfipominkami Objednatele,

11.4.2 zpracuje a preda Objednateli kompletni technickou ¢ast dokumentace
skutec¢ného provedeni stavby tykajici se Dila, vSe ve 3 vyhotovenich v listinné
formé do 3 mésicl a v digitalni formé ve 4 vyhotovenich do 6 mésicl ode
dne, kdy byl vydan Zapis o predani a prevzeti Dila, nejpozdéji viak do
terminu ukonceni smluvniho vztahu.

Zhotovitel se zavazuje predat vterminu do 14 dni po zahdjeni zkuSebniho
Zeleznicniho provozu Objednateli pfislusSnou technickou ¢ast dokumentace
skute¢ného provedeni stavby tykajici se Dila nebo jeho ¢asti pro potifebu zhotoveni
nakresného prehledu bezstykové koleje a Zelezni¢niho svrsku (smérové a sklonové
poméry, km polohy objektl, izolované styky, zafizeni, propustkl, mostl, prejezdl
apod.) ve smyslu platného Interniho predpisu Objednatele.
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