
ID Název úkolu Zahájení Dokončení Doba trvání

1 ODSTRANĚNÍ PROPADŮ TRAŤOVÉ RYCHLOSTI V ÚSEKU STARÁ PAKA - MALÁ SKÁLA 1.6. 15 30.11. 15 182 dny
2

3 Zahájení stavby 06/2015 1.6. 15 1.6. 15 0 dny
4

5 0. POSTUP - BEZ VÝLUK 8.7. 15 14.7. 15 7 dny
6 železniční spodek a svršek (příprava staveniště, kácení, deponie materiálů) 8.7. 15 14.7. 15 7 dny
7 železniční přejezdy a přechody (příprava staveniště,  deponie materiálů) 8.7. 15 14.7. 15 7 dny
8 mosty, propustky, zdi (příprava staveniště, kácení, deponie materiálů) 8.7. 15 14.7. 15 7 dny
9 zabezpečovací a sdělovací zařízení (příprava staveniště) 8.7. 15 14.7. 15 7 dny

10 EOV (příprava staveniště) 8.7. 15 14.7. 15 7 dny
11 rozvody nn, osvětlení (příprava staveniště) 8.7. 15 14.7. 15 7 dny
12

13 1. POSTUP - NEPŘETRŽITÉ VÝLUKY (1-15 DEN) výluka trati 15.7.15  - 2 9.7.15 15.7. 15 29.7. 15 15 dny
14 SO 01-22-01 Zárubní zeď v km 86,652 - 86,701 15.7. 15 29.7. 15 15 dny
15 SO 01-22-02 Zárubní zeď v km 86,701 - 86,741 15.7. 15 29.7. 15 15 dny
16 SO 01-22-03 Zárubní zeď v km 88,690 - 88,910 15.7. 15 29.7. 15 15 dny
17 SO 01-20-03 Most v ev. km 88,935 15.7. 15 29.7. 15 15 dny
18 SO 01-20-04 Most v ev. km 89,769 15.7. 15 29.7. 15 15 dny
19 SO 01-20-05 Most v ev. km 90,579 15.7. 15 29.7. 15 15 dny
20 SO 01-20-05 Most v ev. km 90,579 15.7. 15 29.7. 15 15 dny
21 SO 01-20-06 Most v ev. km 91,369 15.7. 15 29.7. 15 15 dny
22 SO 01-21-01 Propustek v km 92,231 15.7. 15 29.7. 15 15 dny
23 SO 01-22-04 Zárubní zeď v km 92,395 - 92,565 15.7. 15 29.7. 15 15 dny
24 SO 01-20-07 Most v ev. km 93,180 15.7. 15 29.7. 15 15 dny
25 SO 03-22-01 Zárubní zeď v km 97,070 - 97,107 15.7. 15 29.7. 15 15 dny
26 SO 03-22-02 Zárubní zeď v km 97,106 - 97,300 15.7. 15 29.7. 15 15 dny
27 SO 03-21-01 Propustek v km 97,700 15.7. 15 29.7. 15 15 dny
28 SO 03-20-01 Most v ev. km 98,570 15.7. 15 29.7. 15 15 dny
29 SO 03-21-02 Propustek v km 98,682 15.7. 15 29.7. 15 15 dny
30 SO 03-20-02 Most v ev. km 99,265 15.7. 15 29.7. 15 15 dny
31 SO 03-21-03 Propustek v km 99,570 15.7. 15 29.7. 15 15 dny
32 SO 03-21-04 Propustek v km 99,688 15.7. 15 29.7. 15 15 dny
33 SO 03-21-05 Propustek v km 101,139 15.7. 15 29.7. 15 15 dny
34 SO 03-21-06 Propustek v km 101,240 15.7. 15 29.7. 15 15 dny
35 SO 04-20-01 Most v ev. km 102,106 15.7. 15 29.7. 15 15 dny
36 SO 05-21-01 Propustek v km 103,758 15.7. 15 29.7. 15 15 dny
37 SO 05-20-01 Most v ev. km 106,270 15.7. 15 29.7. 15 15 dny
38 SO 05-20-02 Most v ev. km 107,347 15.7. 15 29.7. 15 15 dny
39 SO 06-22-01 Zárubní zeď v km 109,820 - 109,868 15.7. 15 29.7. 15 15 dny
40 SO 06-21-01 Propustek v km 109,945 15.7. 15 29.7. 15 15 dny
41 SO 06-22-02 Zárubní zeď v km 110,011 - 110,180 15.7. 15 29.7. 15 15 dny
42 SO 06-21-02 Propustek v km 110,100 15.7. 15 29.7. 15 15 dny
43 SO 06-21-03 Propustek v km 110,175 15.7. 15 29.7. 15 15 dny
44 SO 06-22-03 Zárubní zeď v km 110,200 - 110,415 15.7. 15 29.7. 15 15 dny
45 SO 06-22-04 Zárubní zeď v km 110,552 - 110,776 15.7. 15 29.7. 15 15 dny
46 SO 06-21-04 Propustek v km 110,800 15.7. 15 29.7. 15 15 dny
47 SO 06-20-02 Most v ev. km 113,218 15.7. 15 29.7. 15 15 dny
48 SO 06-21-05 Propustek v km 113,881 15.7. 15 29.7. 15 15 dny
49 SO 06-21-06 Propustek v km 114,128 15.7. 15 29.7. 15 15 dny
50 SO 06-21-07 Propustek v km 115,000 15.7. 15 29.7. 15 15 dny
51

52 SO 01-11-01 Stará Paka - Košťálov, železniční spodek obnova odvodnění 15.7. 15 29.7. 15 15 dny
53 SO 02-11-01 Žst. Košťálov, železniční spodek obnova odvodnění 15.7. 15 29.7. 15 15 dny
54 SO 03-11-01 Košťálov - Semily, železniční spodek obnova odvodnění 15.7. 15 29.7. 15 15 dny
55 SO 04-11-01 Žst. Semily, železniční spodek obnova odvodnění 15.7. 15 29.7. 15 15 dny
56 SO 05-11-01 Semily - Železný Brod, železniční spodek obnova odvodnění 15.7. 15 29.7. 15 15 dny
57 SO 06-11-01 Železný Brod - Malá Skála, železniční spodek obnova odvodnění 15.7. 15 29.7. 15 15 dny
58

59 SO 01-10-01 Stará Paka - Košťálov, železniční svršek souvislá výměna pražců 8,5 km 15.7. 15 27.7. 15 13 dny
60 SO 01-13-01 Železniční přejezdy v mezistani čním úseku Stará Paka - Koš ťálov 21.7. 15 28.7. 15 8 dny
61 km 86,750 1.uzavírka 21.7. 15 21.7. 15 1 den
62 km 87,065  1.uzavírka 21.7. 15 21.7. 15 1 den
63 km 87,196 1.uzavírka 21.7. 15 21.7. 15 1 den
64 km 89,407 1.uzavírka 24.7. 15 24.7. 15 1 den
65 km 91,658 1.uzavírka 26.7. 15 26.7. 15 1 den
66 km 92,572 1.uzavírka 27.7. 15 27.7. 15 1 den
67 km 92,753 1.uzavírka 27.7. 15 27.7. 15 1 den
68 km 93,097 1.uzavírka 28.7. 15 28.7. 15 1 den
69

70 2.  POSTUP - NEPŘETRŽITÉ VÝLUKY (16-45 DEN) výluka trati 30.7.15-28. 8.15 30.7. 15 28.8. 15 30 dny
71 SO 01-20-01 Most v ev. km 85,731 30.7. 15 28.8. 15 30 dny
72 SO 01-20-02 Most v ev. km 87,470 30.7. 15 28.8. 15 30 dny
73 SO 01-20-04 Most v ev. km 89,769 30.7. 15 28.8. 15 30 dny
74 SO 01-20-05 Most v ev. km 90,579 30.7. 15 28.8. 15 30 dny
75 SO 01-20-06 Most v ev. km 91,369 30.7. 15 28.8. 15 30 dny
76 SO 01-20-07 Most v ev. km 93,180 30.7. 15 28.8. 15 30 dny
77 SO 03-20-01 Most v ev. km 98,570 30.7. 15 28.8. 15 30 dny
78 SO 03-20-02 Most v ev. km 99,265 30.7. 15 28.8. 15 30 dny
79 SO 04-20-01 Most v ev. km 102,106 30.7. 15 28.8. 15 30 dny
80 SO 05-20-01 Most v ev. km 106,270 30.7. 15 28.8. 15 30 dny
81 SO 05-20-02 Most v ev. km 107,347 30.7. 15 28.8. 15 30 dny
82 SO 06-20-01 Most v ev. km 109,292 30.7. 15 28.8. 15 30 dny
83 SO 06-20-02 Most v ev. km 113,218 30.7. 15 28.8. 15 30 dny
84 SO 06-20-03 Most v ev. km 113,490 30.7. 15 28.8. 15 30 dny
85 SO 06-20-04 Most v ev. km 114,938 30.7. 15 28.8. 15 30 dny
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86 SO 01-21-01 Propustek v km 92,231 30.7. 15 28.8. 15 30 dny
87 SO 03-21-01 Propustek v km 97,700 30.7. 15 28.8. 15 30 dny
88 SO 03-21-02 Propustek v km 98,682 30.7. 15 28.8. 15 30 dny
89 SO 03-21-03 Propustek v km 99,570 30.7. 15 28.8. 15 30 dny
90 SO 03-21-04 Propustek v km 99,688 30.7. 15 28.8. 15 30 dny
91 SO 03-21-05 Propustek v km 101,139 30.7. 15 28.8. 15 30 dny
92 SO 03-21-06 Propustek v km 101,240 30.7. 15 28.8. 15 30 dny
93 SO 05-21-01 Propustek v km 103,758 30.7. 15 28.8. 15 30 dny
94 SO 06-21-01 Propustek v km 109,945 30.7. 15 28.8. 15 30 dny
95 SO 06-21-02 Propustek v km 110,100 30.7. 15 28.8. 15 30 dny
96 SO 06-21-03 Propustek v km 110,175 30.7. 15 28.8. 15 30 dny
97 SO 06-21-04 Propustek v km 110,800 30.7. 15 28.8. 15 30 dny
98 SO 06-21-05 Propustek v km 113,881 30.7. 15 28.8. 15 30 dny
99 SO 06-21-06 Propustek v km 114,128 30.7. 15 28.8. 15 30 dny

100 SO 06-21-07 Propustek v km 115,000 30.7. 15 28.8. 15 30 dny
101 SO 01-22-01 Zárubní zeď v km 86,652 - 86,701 30.7. 15 28.8. 15 30 dny
102 SO 01-22-02 Zárubní zeď v km 86,701 - 86,741 30.7. 15 28.8. 15 30 dny
103 SO 01-22-03 Zárubní zeď v km 88,690 - 88,910 30.7. 15 28.8. 15 30 dny
104 SO 01-22-04 Zárubní zeď v km 92,395 - 92,565 30.7. 15 28.8. 15 30 dny
105 SO 03-22-01 Zárubní zeď v km 97,070 - 97,107 30.7. 15 28.8. 15 30 dny
106 SO 03-22-02 Zárubní zeď v km 97,106 - 97,300 30.7. 15 28.8. 15 30 dny
107 SO 06-22-01 Zárubní zeď v km 109,820 - 109,868 30.7. 15 28.8. 15 30 dny
108 SO 06-22-02 Zárubní zeď v km 110,011 - 110,180 30.7. 15 28.8. 15 30 dny
109 SO 06-22-03 Zárubní zeď v km 110,200 - 110,415 30.7. 15 28.8. 15 30 dny
110 SO 06-22-04 Zárubní zeď v km 110,552 - 110,776 30.7. 15 28.8. 15 30 dny
111

112 SO 01-13-01 Železniční přejezdy v mezistani čním úseku Stará Paka - Koš ťálov 30.7. 15 28.8. 15 30 dny
113 km 86,750 2.uzavírka 30.7. 15 3.8. 15 5 dny
114 km 87,065  2.uzavírka 30.7. 15 3.8. 15 5 dny
115 km 87,196 2.uzavírka 30.7. 15 5.8. 15 7 dny
116 km 89,407 2.uzavírka 30.7. 15 5.8. 15 7 dny
117 km 91,658 2.uzavírka 30.7. 15 3.8. 15 5 dny
118 km 92,572 2.uzavírka 18.8. 15 24.8. 15 7 dny
119 km 92,753 2.uzavírka 30.7. 15 5.8. 15 7 dny
120 km 93,097 2.uzavírka 25.8. 15 28.8. 15 4 dny
121 SO 02-13-01 Železniční přejezdy v úseku ŽST Koš ťálov 30.7. 15 7.8. 15 9 dny
122 km 94,861 30.7. 15 7.8. 15 9 dny
123 SO 03-13-01 Železniční přejezdy v mezistani čním úseku Koš ťálov - Semily 30.7. 15 12.8. 15 14 dny
124 km 95,315 2.uzavírka 8.8. 15 12.8. 15 5 dny
125 km 100,163 2.uzavírka 30.7. 15 7.8. 15 9 dny
126 km 100,329 2.uzavírka 6.8. 15 7.8. 15 2 dny
127 km 101,055 2.uzavírka 30.7. 15 3.8. 15 5 dny
128 km 101,231 2.uzavírka 9.8. 15 12.8. 15 4 dny
129 SO 04-13-01 Železniční přejezdy v úseku ŽST Semily 30.7. 15 8.8. 15 10 dny
130 km 102,017 30.7. 15 8.8. 15 10 dny
131 SO 05-13-01 Železniční přejezdy v mezistani čním úseku Semily - Železný Brod 9.8. 15 18.8. 15 10 dny
132 km 102,544 9.8. 15 18.8. 15 10 dny
133 SO 06-13-01 Železniční přejezdy v mezistani čním úseku Železný Brod - Malá Skála 30.7. 15 12.8. 15 14 dny
134 km 115,172 2.uzavírka 6.8. 15 12.8. 15 7 dny
135 km 115,285 2.uzavírka 30.7. 15 5.8. 15 7 dny
136 km 115,378 2.uzavírka 6.8. 15 10.8. 15 5 dny
137

138 SO 01-10-01 Stará Paka - Košťálov, železniční svršek - úprav vjezdového oblouku před ŽST Košťálov km 94,058 - 94,389 30.7. 15 28.8. 15 30 dny
139 SO 01-11-01 Stará Paka - Košťálov, železniční spodek - úprav vjezdového oblouku před ŽST Košťálov km 94,058 - 94,38930.7. 15 28.8. 15 30 dny
140 SO 02-11-01 Žst. Košťálov, železniční spodek 30.7. 15 28.8. 15 30 dny
141 SO 02-10-01 Žst. Košťálov, železniční svršek (trhání, provizorní zprovoznění pro průjezd) 30.7. 15 28.8. 15 30 dny
142

143 SO 04-11-01 Žst. Semily, železniční spodek 30.7. 15 28.8. 15 30 dny
144 SO 04-10-01 Žst. Semily, železniční svršek  (trhání, provizorní zprovoznění pro průjezd) 30.7. 15 28.8. 15 30 dny
145

146 PS 01-01-01 Stará Paka - Košťálov, úprava zabezpečovacího zařízení 30.7. 15 28.8. 15 30 dny
147 PS 03-01-01 Košťálov - Semily, úprava zabezpečovacího zařízení 30.7. 15 28.8. 15 30 dny
148 PS 05-01-01 Semily - Železný Brod - Malá Skála, úprava zabezpečovacího zařízení 30.7. 15 28.8. 15 30 dny
149 PS 03-01-02 Košťálov - Semily, zabezpečení přejezdu P3080 30.7. 15 28.8. 15 30 dny
150 PS 01-02-01 Stará Paka - Košťálov, úpravy kabelových tras sdělovacích vedení 30.7. 15 28.8. 15 30 dny
151 PS 02-02-01 ŽST Košťálov, úpravy kabelových tras sdělovacích vedení 30.7. 15 28.8. 15 30 dny
152 PS 03-02-01 Košťálov - Semily, úpravy kabelových tras sdělovacích vedení 30.7. 15 28.8. 15 30 dny
153 PS 04-02-01 ŽST Semily, úpravy kabelových tras sdělovacích vedení 30.7. 15 28.8. 15 30 dny
154 PS 06-02-01 Železný Brod - Malá Skála, úpravy kabelových tras sdělovacích vedení 30.7. 15 28.8. 15 30 dny
155

156 3. POSTUP - NEPŘETRŽITÉ VÝLUKY (46 - 75 DEN) výluka trati 29.8.15 -  27.9.15 29.8. 15 27.9. 15 30 dny
157 SO 02-10-01 Žst. Košťálov, železniční svršek (nástupiště, dokončovací práce) 29.8. 15 27.9. 15 30 dny
158 PS 02-01-01 ŽST Košťálov, úprava zabezpečovacího zařízení 29.8. 15 27.9. 15 30 dny
159

160 SO 04-10-01 Žst. Semily, železniční svršek  (nástupiště, dokončovací práce) 29.8. 15 27.9. 15 30 dny
161 PS 04-01-01 ŽST Semily, úprava zabezpečovacího zařízení 29.8. 15 27.9. 15 30 dny
162

163 SO 03-10-01 Košťálov - Semily, železniční svršek souvislá výměna pražců 6,8 km 29.8. 15 5.9. 15 8 dny
164 SO 06-10-01 Železný Brod - Malá Skála, železniční svršek souvislá výměna pražců a kolejnic (km 109,295 – 109,388; km 

113,941-114,280; km 115,040 - 115,281 celkem 0,580 km)
6.9. 15 6.9. 15 1 den

165

166 SO 01-10-01 Stará Paka - Košťálov, železniční svršek - (číštění KL, úprava GPK ASP) 8,5 km 29.8. 15 4.9. 15 7 dny
167 SO 01-10-01 Stará Paka - Košťálov, železniční svršek - (vyřez svarů, stahování KP, mont.svařovaní) 8,5 km 30.8. 15 8.9. 15 10 dny
168 SO 01-10-01 Stará Paka - Košťálov, železniční svršek - (def.GPK, zřízení BK) 9 km (vč.km 94,058 - 94,389) 9.9. 15 10.9. 15 2 dny
169
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170 SO 03-10-01 Košťálov - Semily, železniční svršek  -  (číštění KL, úprava GPK ASP)  7 km 2.9. 15 7.9. 15 6 dny
171 SO 03-10-01 Košťálov - Semily, železniční svršek  -  (vyřez svarů, stahování KP,mont.svařovaní) 7 km 3.9. 15 6.9. 15 4 dny
172 SO 03-10-01 Košťálov - Semily, železniční svršek  -  (def.GPK, zřízení BK) 7 km 7.9. 15 8.9. 15 2 dny
173

174 SO 05-10-01 Semily - Železný Brod, železniční svršek  -  (číštění KL, úprava GPK ASP)  6 km 29.8. 15 1.9. 15 4 dny
175 SO 05-10-01 Semily - Železný Brod, železniční svršek  - (vyřez svarů, výměna upevňovadel a pryžových podležek, 

stahování KP, mont.svařování) 
31.8. 15 3.9. 15 4 dny

176 SO 05-10-01 Semily - Železný Brod, železniční svršek  - (svařovaní, def.GPK, zřízení BK) 6 km 4.9. 15 5.9. 15 2 dny
177

178 SO 06-10-01 Železný Brod - Malá Skála, železniční svršek  -  (číštění KL, úprava GPK ASP)  6,2 km 7.9. 15 11.9. 15 5 dny
179 SO 06-10-01 Železný Brod - Malá Skála, železniční svršek  - (vyřez svarů, výměna upevňovadel a pryžových podležek, 

stahování KP) 5,5 km
8.9. 15 11.9. 15 4 dny

180 SO 06-10-01 Železný Brod - Malá Skála, železniční svršek  - (def.GPK, zřízení BK) 6,2 km 12.9. 15 13.9. 15 2 dny
181

182 SO 01-13-01 Železniční přejezdy v mezistani čním úseku Stará Paka - Koš ťálov 29.8. 15 8.9. 15 11 dny
183 km 86,750 4.uzavírka 29.8. 15 1.9. 15 4 dny
184 km 87,065  4.uzavírka 30.8. 15 2.9. 15 4 dny
185 km 87,196 4.uzavírka 30.8. 15 31.8. 15 2 dny
186 km 89,407 4.uzavírka 1.9. 15 2.9. 15 2 dny
187 km 91,658 4.uzavírka 3.9. 15 6.9. 15 4 dny
188 km 92,572 4.uzavírka 3.9. 15 4.9. 15 2 dny
189 km 92,753 4.uzavírka 3.9. 15 4.9. 15 2 dny
190 km 93,097 4.uzavírka 5.9. 15 8.9. 15 4 dny
191 SO 03-13-01 Železniční přejezdy v mezistani čním úseku Koš ťálov - Semily 29.8. 15 10.9. 15 13 dny
192 km 95,315 3.uzavírka 29.8. 15 29.8. 15 1 den
193 km 95,315 4.uzavírka 2.9. 15 5.9. 15 4 dny
194 km 100,163 3.uzavírka 3.9. 15 3.9. 15 1 den
195 km 100,163 4.uzavírka 6.9. 15 7.9. 15 2 dny
196 km 100,329 3.uzavírka 3.9. 15 3.9. 15 1 den
197 km 100,329 4.uzavírka 6.9. 15 7.9. 15 2 dny
198 km 101,055 3.uzavírka 4.9. 15 4.9. 15 1 den
199 km 101,055 4.uzavírka 6.9. 15 9.9. 15 4 dny
200 km 101,231 3.uzavírka 4.9. 15 4.9. 15 1 den
201 km 101,231 4.uzavírka 7.9. 15 10.9. 15 4 dny
202 SO 06-13-01 Železniční přejezdy v mezistani čním úseku Železný Brod - Malá Skála 6.9. 15 10.9. 15 5 dny
203 km 115,172 3.uzavírka 6.9. 15 6.9. 15 1 den
204 km 115,172 4.uzavírka 7.9. 15 8.9. 15 2 dny
205 km 115,285 3.uzavírka 6.9. 15 6.9. 15 1 den
206 km 115,285 4.uzavírka 7.9. 15 8.9. 15 2 dny
207 km 115,378 4.uzavírka 7.9. 15 10.9. 15 4 dny
208

209 4. POSTUP - NEPŘETRŽITÉ VÝLUKY (76-90 DEN) výluka trati 27.9.15 - 1 1.10.15 28.9. 15 12.10. 15 15 dny
210 železniční spodek a svršek (dokončovací práce) 28.9. 15 12.10. 15 15 dny
211 mosty, propustky, zdi ((dokončovací práce)) 28.9. 15 12.10. 15 15 dny
212

213 Ukon čení stavby 11/2015 30.11. 15 30.11. 15 0 dny

N Č P P Ú S S N Č P P Ú S S N Č P P Ú S S N Č P P Ú S S N Č P P Ú S S N Č P P Ú S S N Č P P Ú S
25.V 15 8.VI 15 22.VI 15 6.VII 15 20.VII 15 3.VIII 15 17.VIII 15 31.VIII 15 14.IX 15 28.IX 15 12.X 15 26.X 15 9.XI 15 23.XI 15

Z Z Z Z Z Z

ODSTRANĚNÍ PROPADŮ TRAŤOVÉ RYCHLOSTI V ÚSEKU STARÁ PAKA - MALÁ SKÁLA


