
ID Režim
úkolu

Název úkolu Doba trvání Zahájení Dokon�ení

0 Odstran�ní propad� tra�ové rychlosti v úseku Turnov - Liberec 183 dny 1.6. 15 30.11. 15

1
2 P�ípravné práce (bez výluk) 44 dny 1.6. 15 14.7. 15

3 Nep�etržitá výluka Turnov - Liberec 80 dny 15.7. 15 2.10. 15

4 Dokon�ovací práce práce (bez výluk) 59 dny 3.10. 15 30.11. 15

5 D.1.1 Stani�ní zabezpe�ovací za�ízení 124 dny 1.6. 15 2.10. 15

6 PS 02-01-01 ŽST Sychrov, úprava stani�ního zabezpe�ovacího za�ízení 124 dny 1.6. 15 2.10. 15
7 PS 04-01-01 ŽST Hodkovice nad Mohelkou, úprava stani�ního zabezpe�ovacího za�ízení 124 dny 1.6. 15 2.10. 15
8 PS 06-01-01 ŽST Rychnov u Jablonce nad Nisou, úprava stani�ního zabezpe�ovacího za�ízení 124 dny 1.6. 15 2.10. 15
9 D.1.3 P�ejezdové zabezpe�ovací za�ízení 124 dny 1.6. 15 2.10. 15

10 PS 01-01-01 Turnov - Sychrov, p�ejezdová zabezpe�ovací za�ízení 124 dny 1.6. 15 2.10. 15
11 PS 03-01-01.0 Sychrov - Hodkovice nad Mohelkou, p�ejezdová zabezpe�ovací za�ízení 124 dny 1.6. 15 2.10. 15
12 PS 03-01-01.1 Sychrov - Hodkovice nad Mohelkou, PZS v km 135,885 124 dny 1.6. 15 2.10. 15
13 PS 05-01-01 Hodkovice nad Mohelkou - Rychnov u Jablonce nad Nisou, p�ejezdová zabezpe�ovací za�ízení 124 dny 1.6. 15 2.10. 15
14 PS 07-01-01 Rychnov u Jablonce nad Nisou - Je�manice, p�ejezdová zabezpe�ovací za�ízení 124 dny 1.6. 15 2.10. 15
15 PS 08-01-01 Je�manice - Liberec hl.n., p�ejezdová zabezpe�ovací za�ízení 124 dny 1.6. 15 2.10. 15
16 E.1.1 Železni�ní svršek a spodek 80 dny 15.7. 15 2.10. 15

17 SO 01-10-01 Turnov - Sychrov, železni�ní svršek 80 dny 15.7. 15 2.10. 15
18 SO 01-11-01 Turnov - Sychrov, železni�ní spodek 80 dny 15.7. 15 2.10. 15
19 SO 02-10-01 ŽST Sychrov, železni�ní svršek 80 dny 15.7. 15 2.10. 15
20 SO 02-11-01 ŽST Sychrov, železni�ní spodek 80 dny 15.7. 15 2.10. 15
21 SO 03-10-01 Sychrov - Hodkovice nad Mohelkou, železni�ní svršek 80 dny 15.7. 15 2.10. 15
22 SO 03-11-01 Sychrov - Hodkovice nad Mohelkou, železni�ní spodek 80 dny 15.7. 15 2.10. 15
23 SO 04-10-01 ŽST Hodkovice nad Mohelkou, železni�ní svršek 80 dny 15.7. 15 2.10. 15
24 SO 04-11-01 ŽST Hodkovice nad Mohelkou, železni�ní spodek 80 dny 15.7. 15 2.10. 15
25 SO 05-10-01 Hodkovice nad Mohelkou - Rychnov u Jablonce nad Nisou, železni�ní svršek 80 dny 15.7. 15 2.10. 15
26 SO 05-11-01 Hodkovice nad Mohelkou - Rychnov u Jablonce nad Nisou, železni�ní spodek 80 dny 15.7. 15 2.10. 15
27 SO 06-10-01 ŽST Rychnov u Jablonce nad Nisou, železni�ní svršek 80 dny 15.7. 15 2.10. 15
28 SO 06-11-01 ŽST Rychnov u Jablonce nad Nisou, železni�ní spodek 80 dny 15.7. 15 2.10. 15
29 SO 07-10-01 Rychnov u Jablonce nad Nisou - Je�manice, železni�ní svršek 80 dny 15.7. 15 2.10. 15
30 SO 07-11-01 Rychnov u Jablonce nad Nisou - Je�manice, železni�ní spodek 80 dny 15.7. 15 2.10. 15
31 SO 08-10-01 Je�manice - Liberec hl.n. (mimo), železni�ní svršek 80 dny 15.7. 15 2.10. 15
32 SO 08-11-01 Je�manice - Liberec hl.n. (mimo), železni�ní spodek 80 dny 15.7. 15 2.10. 15
33 SO 90-01-01 Turnov - Liberec, zna�ení a výstroj trati 80 dny 15.7. 15 2.10. 15
34 E.1.2 Nástupišt� 80 dny 15.7. 15 2.10. 15

35 SO 01-11-02 Zastávka Doubí u Turnova, nástupišt� 80 dny 15.7. 15 2.10. 15
36 SO 02-11-02 ŽST Sychrov, nástupišt� 80 dny 15.7. 15 2.10. 15
37 SO 03-11-02 Zastávka Sedlejovice, nástupišt� 80 dny 15.7. 15 2.10. 15
38 SO 04-11-02 ŽST Hodkovice nad Mohelkou, nástupišt� 80 dny 15.7. 15 2.10. 15
39 SO 06-11-02 ŽST Rychnov u Jablonce nad Nisou, nástupišt� 80 dny 15.7. 15 2.10. 15
40 SO 07-11-02 Zastávka Rádlo, nástupišt� 80 dny 15.7. 15 2.10. 15
41 SO 08-11-02 Zastávka Pilínkov, nástupišt� 80 dny 15.7. 15 2.10. 15
42 E.1.3 Železni�ní p�ejezdy 80 dny 15.7. 15 2.10. 15

43 SO 01-13-01 Turnov - Sychrov, železni�ní p�ejezdy v mezistani�ním úseku 80 dny 15.7. 15 2.10. 15
44 SO 03-13-01 Sychrov - Hodkovice nad Mohelkou, železni�ní p�ejezdy v mezistani�ním úseku 80 dny 15.7. 15 2.10. 15
45 SO 05-13-01 Hodkovice nad Mohelkou - Rychnov u Jablonce nad Nisou, železni�ní p�ejezdy v mezistani�ním úseku 80 dny 15.7. 15 2.10. 15
46 SO 07-13-01 Rychnov u Jablonce nad Nisou - Je�manice, železni�ní p�ejezdy v mezistani�ním úseku 80 dny 15.7. 15 2.10. 15
47 SO 08-13-01 Je�manice - Liberec hl.n. (mimo), železni�ní p�ejezdy v mezistani�ním úseku 80 dny 15.7. 15 2.10. 15
48 E.1.4 Mosty, propustky a zdi 183 dny 1.6. 15 30.11. 15

49 SO 01-20-01 Turnov - Sychrov, železni�ní most v ev. km 126,002 183 dny 1.6. 15 30.11. 15
50 SO 01-20-02 Turnov - Sychrov, železni�ní most v ev. km 126,740 183 dny 1.6. 15 30.11. 15
51 SO 01-20-03 Turnov - Sychrov, železni�ní most v ev. km 127,926 183 dny 1.6. 15 30.11. 15
52 SO 03-20-01 Sychrov - Hodkovice nad Mohelkou, železni�ní most v ev. km 132,281 183 dny 1.6. 15 30.11. 15
53 SO 03-20-02 Sychrov - Hodkovice nad Mohelkou, železni�ní most v ev. km 132,804 183 dny 1.6. 15 30.11. 15
54 SO 03-20-03 Sychrov - Hodkovice nad Mohelkou, železni�ní most v ev. km 133,718 183 dny 1.6. 15 30.11. 15
55 SO 03-20-04 Sychrov - Hodkovice nad Mohelkou, železni�ní most v ev. km 134,953 183 dny 1.6. 15 30.11. 15
56 SO 03-20-05 Sychrov - Hodkovice nad Mohelkou, železni�ní most v ev. km 135,290 183 dny 1.6. 15 30.11. 15
57 SO 03-20-06 Sychrov - Hodkovice nad Mohelkou, železni�ní most v ev. km 135,929 183 dny 1.6. 15 30.11. 15
58 SO 03-20-07 Sychrov - Hodkovice nad Mohelkou, železni�ní most v ev. km 136,896 183 dny 1.6. 15 30.11. 15
59 SO 04-20-01 ŽST Hodkovice nad Mohelkou, železni�ní most v ev. km 137,358 183 dny 1.6. 15 30.11. 15
60 SO 05-20-01 Hodkovice nad Mohelkou - Rychnov u Jablonce nad Nisou, železni�ní most v ev. km 138,287 183 dny 1.6. 15 30.11. 15
61 SO 05-20-02 Hodkovice nad Mohelkou - Rychnov u Jablonce nad Nisou, železni�ní most v ev. km 139,270 183 dny 1.6. 15 30.11. 15
62 SO 05-20-03 Hodkovice nad Mohelkou - Rychnov u Jablonce nad Nisou, železni�ní most v ev. km 140,928 183 dny 1.6. 15 30.11. 15
63 SO 05-20-04 Hodkovice nad Mohelkou - Rychnov u Jablonce nad Nisou, železni�ní most v ev. km 141,008 183 dny 1.6. 15 30.11. 15
64 SO 05-20-05 Hodkovice nad Mohelkou - Rychnov u Jablonce nad Nisou, železni�ní most v ev. km 141,229 183 dny 1.6. 15 30.11. 15
65 SO 06-20-01 ŽST Rychnov u Jablonce nad Nisou, železni�ní most v ev. km 143,401 183 dny 1.6. 15 30.11. 15
66 SO 07-20-01 Rychnov u Jablonce nad Nisou - Je�manice, železni�ní most v ev. km 144,598 183 dny 1.6. 15 30.11. 15
67 SO 07-20-02 Rychnov u Jablonce nad Nisou - Je�manice, železni�ní most v ev. km 145,968 183 dny 1.6. 15 30.11. 15
68 SO 07-20-03 Rychnov u Jablonce nad Nisou - Je�manice, železni�ní most v ev. km 147,767 183 dny 1.6. 15 30.11. 15
69 SO 07-20-04 Rychnov u Jablonce nad Nisou - Je�manice, železni�ní most v ev. km 148,770 183 dny 1.6. 15 30.11. 15
70 SO 08-20-01 Je�manice - Liberec hl.n. (mimo), železni�ní most v ev. km 150,800 183 dny 1.6. 15 30.11. 15
71 SO 08-20-02 Je�manice - Liberec hl.n. (mimo), železni�ní most v ev. km 151,989 183 dny 1.6. 15 30.11. 15
72 SO 08-20-03 Je�manice - Liberec hl.n. (mimo), železni�ní most v ev. km 152,100 183 dny 1.6. 15 30.11. 15
73 SO 08-20-04 Je�manice - Liberec hl.n. (mimo), železni�ní most v ev. km 154,825 183 dny 1.6. 15 30.11. 15
74 SO 08-20-05 Je�manice - Liberec hl.n. (mimo), železni�ní most v ev. km 157,200 183 dny 1.6. 15 30.11. 15
75 SO 03-21-01 Sychrov - Hodkovice nad Mohelkou, propust v km 136,260 183 dny 1.6. 15 30.11. 15
76 SO 05-21-01 Hodkovice nad Mohelkou - Rychnov u Jablonce nad Nisou, propusty v mezistani�ním úseku 183 dny 1.6. 15 30.11. 15
77 SO 07-21-01 Rychnov u Jablonce nad Nisou - Je�manice, propusty v mezistani�ním úseku 183 dny 1.6. 15 30.11. 15
78 SO 08-21-01 Je�manice - Liberec hl.n.(mimo), propusty v mezistani�ním úseku 183 dny 1.6. 15 30.11. 15
79 SO 03-22-01 Sychrov - Hodkovice nad Mohelkou, op�rné zdi v mezistani�ním úseku 183 dny 1.6. 15 30.11. 15
80 SO 07-22-01 Rychnov u Jablonce nad Nisou - Je�manice, op�rné zdi v mezistani�ním úseku 183 dny 1.6. 15 30.11. 15
81 E.1.7 Železni�ní tunely 80 dny 15.7. 15 2.10. 15

82 SO 03-23-01 Sychrov - Hodkovice nad Mohelkou, tunel Sedlejovický 80 dny 15.7. 15 2.10. 15
83 E.3.6 Rozvody vn, nn, osv�tlení a dálkové ovládání odpojova�� 124 dny 1.6. 15 2.10. 15

84 SO 03-60-01 Sychrov - Hodkovice nad Mohelkou, napájení p�ejezdových zabezpe�ovacích za�ízení 124 dny 1.6. 15 2.10. 15
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