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SUDOP Brno spol. s r.o.

GSM-R ZNOJMO - SATOV - ST. HR.
A. Pravodni zprava

A. PRUVODNI ZPRAVA

A.1 ldentifikaéni udaje stavby

Néazev stavby:
Stupen dokumentace:

Objednatel:

Kraj:

Vlastnici dot¢enych pozemk:

Charakter stavby:
Druh stavby:

Typ stavby:

Cil stavby:

Zhotovitel:

Zpracovatel ¢asti:

Odpovédny projektant ¢asti:

GSM-R ZNOJMO — SATOV — ST. HR.
Pfipravna dokumentace (PD)

Sprava zelezni¢ni dopravni cesty, statni organizace
Dlazdéna 1003/7, 110 00 Praha 1, Nové Mésto
IC: 70994234, DIC: CZ70994234

Kontaktni adresa:

Sprava zelezni¢ni dopravni cesty, statni organizace
Stavebni sprava zapad
Sokolovska 278/1955, 190 00 Praha 9

Jihomoravsky

Sprava zelezniéni dopravni cesty, s.o., Ceské drahy,
a.s.

Novostavba
Stavba infrastruktury, draha
Telekomunikacni stavba Zelezni¢ni infrastruktury

Vystavba sit¢é GSM-R pro potfeby zabezpeleni
Zelezni¢ni dopravy na trati €. 322A Znojmo — Satov — st.
hranice Rakousko.

SUDOP PRAHA a.s.
OlSanska 1a, 130 80 Praha 3
IC: 25793349, DIC: CZ25793349

SUDOP Brno spol. s r.o., Kounicova 26, 611 36 Brno
Ing. Roman Skotak
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A.2 Zakladni udaje o stavbé

Pfedmétem stavby je vystavba digitalniho radiového systému GSM-R na celostéatni trati €.
322A Znojmo — Satov — st. hranice CR/Rakousko, které je zafazena do kategorie hlavni
traté. Tato trat je v Gseku Zst. Znojmo — Zst. Satov — st. hranice CR/A (- Retz) elektrifikovana
stfidavou trakéni napajeci soustavou 15kV/16,7Hz.

Stavba rozsifuje stavajici digitalni radiovou sit GSM-R SZDC, s.0. provozovanou na |.NZK v
Useku st. hranice SRN — Dé&gin — Praha — Kolin — C. Tifebova — Brno — Bfeclav — st. hranice
Rakousko a SR, na Il.NZK v Gseku Bieclav — Prerov — Petrovice u Karvina, na spojce obou
koridor( v Useku Ceskéa Tiebova — Pierov, dale v Useku D&gin - V3etaty - Kolin a v uzlu
Ostrava a navazuje na jiz vyprojektované stavby sit¢ GSM-R v Useku Kolin — Havli¢kav
Brod — KfiZzanov — Brno, v uzlu Praha (Beroun - Praha - Bene3ov) a na Ill. NZK v Gseku
Beroun - Plzen - Cheb jejichZ realizace se pfedpoklada v letech 2014-2015.

Vystavba BTS v pfedmétném tratovém Useku Znojmo — Satov — st. hr. CR/A byla vzhledem
ke svému omezenému rozsahu puvodné feSena jako ¢ast stavby GSM-R Ill. koridor Beroun
— Plzen — Cheb, avSak nasledné doslo k rozdéleni této stavby na vice samostatnych staveb.

Tato stavba tedy rozSifuje stavajici sit pozemnich zakladnovych stanic o dvé nové stanice
(BTS 597 a BTS 599) a rozSituje rozsah trati pokrytych signalem sit¢ GSM-R o cca 12,5 km.
Hlavni technologickou Casti stavby je vystavba zakladnovych stanic BTS, které zajistu;ji
Sifeni signalu a spojeni mezi uzivatelem sité a jejim centralnim spojovacim systémem. Nové
navrhované zakladnové stanice budou pfipojeny na centralni spojovaci systém MSC
rakouského operatora GSM-R (OBB) pres odpovidajici zakladnovy Fidici modul BSC.
Potfebnou kapacitu a vybavu BSC/MSC v¢€. jednotlivych licenci a dohledi pro moznost
pfipojeni obou novych BTS do sité GSM-R (A) garantuje rakouska strana a pfi uvadéni do
provozu musi probihat Gzka vzdjemna koordinace. Pfipojeni obou BTS na fidici jednotku
BSC a na centralni spojovaci modul MSC je z naSi strany zajisténo v ramci pfenosového
zafizeni.

DalSi dohledy, souvisejici se samotnym technologickym domkem (napf. EZS, EPS) budou
provadény Ceskou stranou (vyuziti stavajici IP konektivity - intranet provozovany po stav.
metalickych kabelech v Useku Znojmo — Bfeclav), pfi€emz rozSifeni dohledového pracovisté
GSM-R pro obé BTS feSené v ramci této stavby je sou€asti samostatné stavby ,GSM-R III.
koridor Beroun — Plzef — Cheb*.

Stavba dale fesi vystavbu pozemni telekomunikaéni infrastruktury, ktera je pro spusténi
systému GSM-R nezbytné nutna, tj. vystavbu resp. vhodné doplnéni stavajiciho
prenosového systému SDH a vystavbu optického kabelu mezi Zst. Satov a kabelovym
objektem na statni hranici CR/Rakousko. V ramci stavby dojde dale k rozsifeni stavajici
uzivatelské Casti sité o nové uzivatelské terminaly pro potieby jednotlivych dopravnich
zaméstnancu.

Stavba bude zajidtovat mobilni telekomunikacni a datovou komunikaci pro potieby
zelezni¢niho provozu — zakladni hlasovou komunikaci, komunikaci s jedoucimi vozidly,
zasilani textovych zprav, datové sluzby a dale aplikace pro vytvareni specialnich
uzivatelskych skupin — posun, konference, dispe€erské okruhy, apod. Realizaci stavby dojde
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GSM-R ZNOJIMO - SATOV - ST. HR.
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k plnému pokryti traté signalem GSM-R v kvalité, odpovidajici mezinarodnimu standardu
EIRENE, potfebné pro nasazeni zabezpe€ovaciho systému ETCS adrovné L2. Provoz sité
musi byt slucitelny s radiovou komunikaci pouzivanou v mezinarodnim Zelezniénim provozu.
Systém GSM-R vyuziva kmitoCtova pasma 876-880MHz a 921-925MHz. Jedna se

0 kmitoc¢tové pasmo, které je pro sit GSM-R rezervovano v zemich Evropské unie

a v zemich, které pfistoupily k mezinarodni dohodé o implementaci systému GSM-R. Na
uzemi Ceské republiky je na pasmo GSM-R vydano VSeobecné opravnéni VO — R
19/08.2005 ze dne 19. 8. 2005. Drzitelem ,Povoleni* pro cely Usek stavby je SZDC.
Provozovatelem terminall GSM-R mohou byt pravnické nebo fyzické osoby, které jsou
drzitelem platné licence k provozovani drazni dopravy, nebo vykonavajici ¢innosti souvisejici
se zabezpecenim provozu drahy a drazni dopravy.

Pokryti izemi signalem GSM-R ma liniovou strukturu, ktera je obecné smérovana podél
Zelezniénich trati. Sifeni signalu GSM-R je zaji$téno zakladnovou radiostanici BTS (Base
Transceiver Station). Zakladnova BTS se obecné sklada z anténniho stozaru, umisténého
volné v terénu na betonové zakladové patce, anténniho systému, umisténého na stozaru a z
elektronického zafizeni, které je alternativné umisténo v samostatném technologickém
objektu, v technologické budové nebo ve venkovni pfistrojové skfini. V ramci této stavby jsou
pro umisténi antén navrzeny betonové stozary kruhového prifezu vysky 30m. Soucasti
zakladnovych stanic BTS je dale pfipojeni na stavajici Zelezni¢ni sdélovaci kabelovou a
prenosovou sit’ a pfipojeni na zdroj elektrické energie.

Umisténi jednotlivych zakladnovych stanic BTS bylo zvoleno na zakladé vysledkud vypocta
pokryti Zelezni¢ni traté signalem sité GSM-R a na zakladé vysledkd mistnich Setfeni za
Ucasti vybérové komise. Vybér mist byl provadén s ohledem na moZnosti situovani BTS na
pozemcich a v objektech SZDC a CD, a.s. a na moznosti vyuZiti stavajici Zelezniéni
telekomunikacni infrastruktury a napajecich zdroju.

Pfesné situovani BTS bylo dale projednano a upfesnéno na zakladé informaci o vliastnickych
vztazich k pozemkdm, informaci o planovaném déleni pozemkd mezi SZDC a CD, a.s. a na
zakladé informaci o jinych planovanych stavbach v dané lokalité, pribéhu inzenyrskych siti a
s ohledem na ostatni technické moznosti (pfistupy, pfijezdové komunikace apod.). Celkovy
pocet provérovanych lokalit pro umisténi BTS byl vyS$Si, nez pocet finalné navrzenych BTS a
to z dlvodu vybéru nejvhodné;jsi varianty.

Vystavba a pfedani kazdé zakladnové stanice BTS mize probihat samostatné a nezavisle
na ostatnich BTS. Potfebné doplnéni a rozSifeni centralnich ¢asti nutnych pro pfipojeni obou
BTS bude feSeno rakouskou stranou a musi byt dokon&eno spole¢né s doplnénim
dohledového centra GSM-R v Praze v ramci stavby ,GSM-R Ill. koridor Beroun — Plzen —
Cheb" pfed zapojovanim jednotlivych BTS do systému GSM-R. Dale musi byt pfed
pfipojenim BTS do provozu dokon&ena instalace a zapojeni DOK a dokonéeni Uprav
jednotlivych pfenosovych uzlt v predmétném tratovém uUseku.

Projektované kapacity:

Celkova délka pokryvaného uUseku 12,5km

Pocet novych BTS 2 ks
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= Pocet novych betonovych stozar pro BTS 2 ks

= Stozary 30m 2 ks

= Pocet novych technologickych objektt (domk) 1ks

= Pocet vyuzitych stavajicich mistnosti pro BTS 1ks

= Pocet vnitinich technologii BTS 2 ks
Celkova délka optickych kabeltd DOK 1,75 km
Pocet doplfiovanych stavajicich pfenosovych uzlit SDH STM-1 1ks
Pocet terminald GSM-R 3 ks
z toho

= Dispecerské terminaly 1ks

= PFenosné terminaly pro pracovniky SZDC 2 ks
Pocet radiovniku 7 ks

A.3 Prehled vychozich podkladu

Vystavba BTS v pfedmétném tratovém Useku Znojmo — Satov — st. hr. CR/A byla vzhledem
ke svému omezenému rozsahu puvodné feSena jako ¢ast stavby GSM-R lllI. koridor Beroun
— Plzen — Cheb, avSak v sou€asné dobé doslo k rozdéleni této stavby na vice samostatnych
staveb. Projektant pfi zpracovani pfipravné dokumentace této stavby vychazel

z nasledujicich podkladu:

= Zadavaci dokumentace na stavbu ,GSM-R Ill. koridor Beroun-Plzen-Cheb";
=  Smlouvy o dilo (Technické a obchodni podminky);

= Technické specifikace sit¢ GSM-R EIRENE;

= Matematicky vypocet a revize rozmisténi zakladnovych stanic 10/2012;

= Studie proveditelnosti GSM-R pro sit celostatnich drah CR*, zpracované
SUDOP PRAHA a.s. vroce 2006 a novelizované vroce 2008 a v roce
2011 — schvéalené 19.10.2011;

* GSM-R studie proveditelnosti pro sit celostatnich drah CD, zpracovana
SUDOPem Praha a.s. (schvalené 19.10.2011);

= Mistni Setfeni provadéné v pribéhu projektovani 08-10/2010;
=  Mapy JZM (jednotné Zelezniéni mapy) 1: 1000;

= Soubor map z katastru nemovitosti;

= Mapy 1:10.000 a 1:50.000 pro urceni SirSich vztah(;

= Vypisy z katastru nemovitosti;

= ZjiStovani stavu jednotlivych stavajicich zafizeni v ramci provadénych
mistnich Setfeni;
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Projednani rozsahu a zplUsobu technického feSeni na pracovnich
poradéach;

Polohopisné vykresy se zakreslenymi stavajicimi inzenyrskymi sitémi a
zjisténym ovéfenym stavem u jejich spravcq;

Pfredpisy, vyhlaSky a normy, které maji vazbu na technické zpracovani
projektové dokumentace v technologické ¢&asti dopravni technologie,
sdélovaciho zafizeni; ve stavebni ¢asti energetickych zafizeni, silnoproudé
rozvody a pfipojky nn a ptedpisy D1, D2, vyhl. 173, vyhl. 177, CSN 73
6380, CSN 34 2650, ON 34 2620 aj.;

Smérnice &.11/2006 SZDC s.o. ,Dokumentace pro pfipravu staveb na
zelezni¢nich drahach celostatnich a regionalnich ,, €.j. 13511/06-OP ze dne
30.6. 2006 (pfiloha ¢.1 — Pfipravna dokumentace).

Zhotovitel dale pouZil:

Mapove podklady 1:10000; 1:50000;

Dostupné stavajici staré podklady polohopisnych vykrest 1:1000
jednotlivych dopraven a tratovych usekd;

Zjisténé a predané podklady od jednotlivych spravcl inZzenyrskych siti
rozdélené na spravce siti dréZznich a na spravce nedraznich siti (jednotlivé
organy a organizace statni spravy a organizace spravuijici tyto sité).

A.4 Koordinace se soubéznymi a navazujicimi stavbami

V dobé zpracovani této pripravné dokumentace (02/2014) jsou zpracovany, resp. se
zpracovavaji pfipravné dokumentace dalSich staveb rozsifujicich stavajici sit GSM-R na
Zelezniénich tratich provozovanych SZDC. V sougasné dobé probiha vefejna soutéZ na
vybér zhotovitele na realizaci staveb ,GSM-R Kolin — Havli¢ktiv Brod — Kfizanov — Brno“ a
,GSM-R uzel Praha (Beroun — Praha — BeneSov) v ramci kterych dojde mimo samotného
pokryti pfedmétnych Zelezni¢nich trati signalem sité GSM-R taktéZ k doplnéni stavajicich
centralnich ¢asti sité (v CDP Prerov a v Praze).

Dale je zpracovana pfipravna dokumentace stavby "GSM-R Ill. koridor Beroun - Plzef —
Cheb", jejiz sou€asti byla plivodné i vystavba BTS v pfedmétném tratovém useku Znojmo —
Satov — st. hr. CR/A. V soudasné dobé doslo k rozdé&leni této plivodni stavby na tfi
samostatné stavby. V ramci pGvodni stavby "GSM-R lll. koridor Beroun — Plzeri — Cheb" bylo
pocitano v provoznim souboru PS 601 DoplInéni centralnich ¢asti sité mimo jiné s doplnénim
dohledii i pro dvé BTS (BTS 597 Zst. Znojmo a BTS 599 7st. Satov), jeZ jsou nyni obsaZzeny
v této samostatné pfipravné dokumentaci. Konkrétné se jedna o dohledy nové pfipojovanych
BTS na pracovisté dohledu v Praze a s tim souvisejici Upravu SW systému zobrazeni
dohledu infrastruktury (provozni a alarmové vystupy systéml BTS a technologickych

domka).

Z duvodu rozdéleni ptivodni stavby na vice samostatnych staveb, pficemz doplnéni
centralnich ¢asti sité GSM-R zistalo pouze v jedné stavbé, je nezbytné nutné, aby tato
stavba byla feSena v ¢asovém soubéhu a v Gzké vzajemné koordinaci se stavbou
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»GSM-R lll. koridor Beroun — Plzein — Cheb", v ramci které bude dohledové pracovisté
rozsireno i 0 dvé nové BTS (BTS 597 a 599), které jsou predmétem této pripravné
dokumentace.

Mimo stavby fesici samotnou vystavbu sité GSM-R SZDC se taktéZ v sou¢asné dobé
pfipravuje stavba revitalizace zelezni¢ni trati bezprostfedné navazujici na feSeny tratovy
Usek Zst. Znojmo — Zst. Satov — st. hr. CR/A. Konkrétné se jedna o pfipravovanou stavbu
~Revitalizace trati Bfeclav — Znojmo* v ramci které dojde kromé Uprav Zelezni¢niho svrsku a
spodku taktéz k upravam stavajiciho a vybudovani nového zabezpecovaciho a sdélovaciho
zafizeni. V ramci sdélovaciho zafizeni je poc¢itano mimo jiné s vybudovanim nového
optického kabelu v Useku Zst. Znojmo — zst. Bofi Les (Bfeclav) a taktéZ nového pfenosového
zafizeni v tomto Useku. Vystavba BTS v Zst. Znojmo neni v kolizi s pfipravovanou stavbou
revitalizace. V pfipadé, ze bude stavba revitalizace, v€. zprovoznéni optického kabelu a
prfenosového systému dokon&ena dfive nez bude realizovana stavba GSM-R, tak je mozno
vyuzit tento opticky kabel a pfenosové zafizeni pro pfipojeni novych zakladnovych stanic
(minimalné dohledd nad TD) na centraini ¢asti sit¢ GSM-R CZ.

Celkovy seznam vSech staveb, se kterymi je nutnd vzajemna koordinace, je nasledujici:

Stavby sité GSM-R:

= GSM-R Illl. koridor Beroun - Plzen — Cheb, (zpracovana PD) — nutn&
uzka vzajemna ¢asova koordinace s ohledem na doplnéni dohleda v
ramci predmétné stavby i pro 2 BTS realizované v ramci stavby ,, GSM-
R ZNOJMO — SATOV - ST. HR.*

* GSM-R Kolin — Havlickav Brod — Kfizanov — Brno, (zpracovana PD,
probiha vefejna soutéz na zhotovitele stavby)

= GSM-R uzel Praha (Beroun — Praha — BeneSov), (zpracovana PD, probiha
verejna soutéz na zhotovitele stavby)

» GSM-R Ceské Velenice — Ceské Budgjovice — Horni Dvofiété, (zpracovava
se PD)

» GSM-R Plzen — Ceské Budgjovice, (zpracovava se PD)
= GSM-R V. koridor BeneSov — Vatice, (zpracovava se PD)
» GSM-R IV. koridor Votice — Ceské Bud&jovice, (zpracovava se PD)

Ostatni stavby:

= Revitalizace trati Bfeclav — Znojmo (zpracovava se PD)

A.5 Clenéni stavby na provozni soubory a stavebni objekty

A.5.1 Technologicka ¢ast

1.) Usek Znojmo-Satov-st. hranice

- PSS 501 BTS 597 Zst. Znojmo

- PS 502 BTS 599 7st. Satov

- PS 541 Uvedeni do provozu, Usek Znojmo — Satov
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- PS 551 Pienosové zafizeni, Usek Znojmo — S atov

2.) Centralni a uzivatelské casti sité

- PS 613 Zapojovace v Useku Znojmo - Satov

3.) Kabelizace

- PS 703 DOK Satov - st. hranice

A.6 Predpokladané terminy zahajeni a dokonceni stavby

Pfedpokladany termin vystavby vychéazi z doby potfebné pro vybér zhotovitele pomoci
vefejné soutéze, z doby nutné pro zpracovani a projednéni projektové dokumentace stavby
a z pfedpokladanych |hat vystavby:

= Dokonéeni aktualizace pfipravné dokumentace 02/2014
= Zahdjeni stavby 07/2014
= Zpracovani dokumentace pro stavebni povoleni 07/2014
» Stavebni fizeni, ohlaSeni stavby 08-09/2014
= Zpracovani realizacni dokumentace 07-09/2014
= Vystavba BTS, pfenosovych systém(, DOK 09-12/2014
= Uvedeni BTS do provozu 01/2015
= ZkuSebni provoz 01-06/2015
= Dokonceni stavby 06/2015

A.7 Zdavodnéni stavby a jejiho umisténi

Vystavba sité GSM-R vytvafi zakladni radiokomunikacéni prostfedi v narodnim

a mezinarodnim zelezni¢nim provozu. Vystavbou zakladnovych radiostanic v rdmci této
stavby dojde k Gplnému pokryti tratového useku Znojmo — Satov — st. hr. CR/A, ktery
navazuje na jiz pokryty usek Zelezni¢ni traté na rakouské strané statni hranice (pokryti
signalem GSM-R sité je na rakouské strané zajisténo az do Vidné). Dokon&enim této stavby
dojde tedy k plnému pokryti celé predmétné Zelezniéni trati Zst. Znojmo — Zst. Satov — st.
hranice CR/A (- Retz) signalem GSM-R rakouského operatora.

Cela sit GSM-R je budovéna podle mezinarodniho standardu — technického pfedpisu
EIRENE. Na zakladé tohoto standardu byl proveden i vypocet planovani sité. Tomuto
standardu musi odpovidat i zvoleny technologicky systém vybrany na zakladé vefejné
soutéze. Kazda zakladnova radiostanice sité tvofi samostatnou buriku jedno nebo
dvousektorovou, pokryvajici usek trati v délce cca 4-8km. Buriky, tvofené jednotlivymi
zakladnovymi stanicemi BTS, se vzajemné Castecné prekryvaji tak, aby celé uzemi podél
zelezniéni trati svym pokrytim a dosahem spojeni odpovidalo standardu EIRENE v rozsahu
parametri pro nasazeni systému ETCS urovné 2. Umisténi zakladnovych stanic BTS sité
GSM-R v jednotlivych lokalitach vychazi z vysledku vypoctl. PFi umisténi BTS se dale
vychazelo z nasledujicich pozadavku:

= Pfednostni umisténi BTS na pozemcich SZDC, s.o.
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= Pfednostni umisténi v Zelezniéni stanici, zastavce, pfipadné v jiném
objektu Zeleznic.

= Umisténi v misté mozného napojeni na zelezni¢ni optické kabely a
pfenosove systémy.

= Umisténi v misté s moznosti snadného napojeni na zdroj elektrické energie
Zeleznic.

» Moznost umisténi technologie ve vnitfnich sdélovacich prostorach
zeleznic.

Vystavba sité GSM-R v ramci této stavby zabezpeci mobilni radiovou komunikaci pracovniku
Zeleznic, komunikaci dispecera s jedoucimi vozidly, datové pfenosy a vytvori podminky pro
nasledné nasazeni zabezpecovaciho systému ETCS urovné 2. Vystavba sité GSM-R a jeji
zprovoznéni je podminéno i vystavbou spojovaci cesty, tj. vystavbou dalkového optického
kabelu DOK mezi zst. Satov a kabelovym objektem na st. hr. CR/A a vhodném doplnéni
stavajiciho pfenosového systému v pfedmétném useku.

Technologicky je stavba ¢lenéna nasledovné:

= Vystavba BTS

= Doplnéni pfenosového systému
= Nové kabelizace — DOK a MOK
= Pfiprava zdroju NN

= Doplnéni centralnich a systémovych ¢asti sité (garantuje rakouska strana,
OBB)

= Vybaveni uzivatelské Casti sité
A.8 Clenéni pripravné dokumentace

Obsah dokumentace respektuje Smérnici ¢.11/2006 SZDC s.o. ,Dokumentace pro pfipravu
staveb na Zelezni¢nich drahach celostéatnich a regionalnich ,¢.j.:13511/06-OP ze dne
30.6. 2006. Clenéni pripravné dokumentace je nasledujici:

A. Priivodni zprava

A1l Identifikaéni udaje stavby

A2  Zakladni udaje o stavbé

A3  Prfehled vychozich podkladd

A4 Koordinace se soub&znymi a navazujicimi stavbami

A5  Clenéni stavby na provozni soubory a stavebni objekty

A6  Predpokladané terminy zahajeni a dokonceni stavby

A7  Zdavodnéni stavby a jejiho umisténi

A8  Clenéni pfipravné dokumentace

A9  Prehled vlastnikl a spravcd hmotnych investi¢nich prostiedku

B. Souhrnna cast

B1l Souhrnna technicka zprava
B2  Provozni a dopravni technologie
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B 3  Vliv stavby na zivotni prostredi

B4  Odolnost a zabezpeceni stavby

B5 Organizace vystavby

B 6  Prehled vlastnikl a spravcd hmotnych investi¢nich prostiedkud
B 7  Prilohy souhrnné Casti

C. Celkova situace

C1l Celkové situace stavby 1:50 000
C2 Celkové situace stavby 1:10 000

D. Technologicka ¢ast

D5  Usek Znojmo — Satov
D6 Zapojovate
D7 Kabelizace

E. Stavebni ¢ast
neobsazeno
G. Né&klady stavby

H. Doklady
|. Geodeticka dokumentace

I. 3.1 Technick& zprava

I. 3.2 Majetkopravni ¢ast

I. 3.3 Geodetické a mapové podklady
J. Prizkumy

A.9 Prehled vlastnik( a spravci hmotnych investi¢nich prostredku

Nové budované kapacity sit¢ GSM-R budou po dokonc&eni stavby a kolaudaci pfedany do
majetkové spravy Spravé Zelezniéni dopravni cesty, s.0. (SZDC). Jedna se o nové vzniklé
kapacity nasledujicich technologii:

= Zarizeni sité GSM-R - zakladnové stanice
= Nové napajeci zdroje
= Optické kabely DOK a MOK

= Nové technologické objekty (technologické domky) v&. technického
zafizeni

= Nové technologické vybaveni stavajicich sdélovacich mistnosti (skfiné,
klimatizace apod.)
= Nové pfipojky NN od méficiho zafizeni po elektricky rozvadéc

= UZivatelské termindly
Spravcem nového sdélovaciho zafizeni bude Technicka Ustfedna dopravni cesty (TUDC),
servis a udrzbu sité bude zajistovat smluvni partner ve spolupraci s rakouskou stranou
(OBB).
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