Mésice jsou udavany jako kalendafni (zaokrouhleni 2-3 tydny na 0,5 mésice).
Poget tydna v mésici je 4 nebo 5 podie toho, zda pro dany mésic je v rozhodujicim tydnu 4 a vice dni.

4.2 Radkovy harmonogram - Kli¢ové objekty e s e e

Zhotovitel si vybrané terminy muZe, s ohledem na kontrolu a pfebirani praci, zvolit na jiny den, nez je nedéle.

: . 5 . " Legenda: [ wasické ptipravné, dokong.prace I mostni objekty a estakady I zemni préce, zelezniéni spodek EE s izomi nebo istni komunikace a ostatni
" " : P
Stavba "Modernizace trati Veseli n.L. - Tabor - Il.8ast, isek Veselin.L. - Doubi u T. vE zemnich praci, pilot, pazeni a zkousek
Rev.00; 25.10.2018, HA @ nlavni milniky Stavby I inzenyrské sits, kabelizace B z5rubni zdi vé zemnich praci a pazeni I :zeieznitni svisek, ve demontéze, plechod I cefinitivni komunikace
==== ocelkovy stavebni postup [ mésice zimniho obdobi I tunel vé zemnich praci, pilot a pazeni [ trakeni vedeni =====uzévéra a objizdka

Cast stavby: 2.etapa Sobéslav - Doubi

3

East I Rozhodujici objekty 19 ~2020 2021 2022
Sty Objekt Kiigové postupy e | més. | tydny | dny lot7l 'os [09 | 10 11_T12J01]02] 03 04 05 _|_06 07 08 10 11_J12fo1Jo2] o3 05‘ m 091 10 1_[12f01]02] 03 04 | 05 ]oe 07 | 08 09 10 | 11

! | !
i 0.SP i 1SP | 2SP | 3.SP i 4SP | 5SP | 6.SP | 7.SP i 8SP | 98P

Zvéroti tunel (km 64, < dl. 370 m 02.09.19-12.06.22 SSE 145 | 1015
Snéseni ornice (v&etné pfilehlych ploch Zel zafezu) 4

onfon)

InZenyrské sité (IS) - proviz.pfel.vodovodd (DN400,200,110
| Zafizeni stavenisté (ZS

StaveniStni (pfistupové) komunikace

=) bt ocd B )

1.eta2 vykopy (3 tydny rezerva zima)

Odvodnéni, urovef pro piloty (2 tydny rezerva zima)

Pilotové/paZici stén; B

Plevazky 1.kotevni Urovef (pilotové/paZici stény) K

=

Kotvy 1.uroved

2.etéZ vykopy 2

~co!

Plevézky 2 kotevni urovefi 15
5

Kotvy 2.droveft 24

=]

®|S|o|a|S|o)

ES

Kotvy a plevazky v ichovych oblastech 1

3.etaz vykopy (2 tydny rezerva zima,

Prevazky 3.kotevni Urovefi (vievo), (2 tydny rezerva zima) K

alalalofslafol~]als

y tunel

Kotvy 3.urovedl (vievo), (2 tydny rezerva zima)

4 etaZ vykoj K 4

Prevazky 4 kotevni urovef 49

Kotvy 4.urovefi 56

e ____OVy J.U5OVE
Dobirka (vykop) a zakladova deska 56

Pasy a protiklenba 63

(km 64,325-64,695, di. 370m)

———————— sy 8 pulCema
Horni Klenba (skruz, vyztuz,_betonaz) 45| 20 | 140

Hydroizolace rubu 2 84

Trvalé drend? (3 tydny rezerva zima) 63

tné zésypy - po korunu (1 tyden rezerva zima, 63

| Zpétné 28sypy - po korunu (1 tyden rezerva zima)
Spojka 111/13527 (v&.zasypu tunelu do urovné komunikace) 63

Zprovoznéni Spojky 111/13527 (zkraceni objizdky pro I1/135 01.05.2022 - - -
&1

Definitivni pfel.vodovodu (DN400,200,110)

&tné zasypy - nad korunu

N[N

I Zpltné zasypy - nad korunu
Vnitfni vybaveni (‘osvéﬂenl kabelovody, suchovod, madia)
el svrSek (dvoukolejny)

Kabelova vedeni

| TV - stoZary, plevésy, lana
Zahajen! jednokolejného provozu 28.08.2022

Cernovicka estakada (km 65422, d.832 m 02.09.19-12.06.22

Snaseni ornice (v&etnd philehlych ploch Zel.naspl]

Kéceni stromu

InZenyrské sité (IS) - elektro NN, VN

StaveniStni (pfistupové) komunikace

Zatizeni staveni§td (ZS)

PreloZka 111/13527

Uzavéra I11/13527 do Sedle¢ka (objizdka po I1/135 pfes Zvérotice)

Spodni stavba (piloty,zem.prace, zaklady,01,02,P1-P8,P19-P28)
Montézni a vysuvné plochy, provizorni kom.névozu &sti OK

MontéZni a vysuvné plosi

Homi stavba - vysun OK (1-10 takt, piny vykon,

Homi stavba - vysun OK (11-19 takt, 70% vykon zima)

Spodni stavba (piloty,zem.préce,zaklady,P9-P18)
Horni stavba - vysun OK (20-43 takt, piny vykon)

LoZiska - provizori osazeni 15.08.2021

DemontaZ montazni a vysuvné plochy v proviz.komunikaci névozu OK

Dokonéeni O1 a O2 (zav8mé zidky a kfidla)

Cernovicka estakada
(km 65,422, d1.832 m)

Sobéslav - Doubi 2.etapa, Il.¢ast Veseli n.L. - Doubi u T., stavba Modernizace trati Veseli n.L. - Tabor

Homi stavba - deska (bednéni,vyztu? betonaZ faze B1-17/18;1-5 most)
Homi stavba - Fimsy v&.zékladu TV (1-4most)
Dokongeni naspovych zemnich téles v&. pfechodovych oblasti
Homi stavba - izolace, zabradli, PHS
Homi stavba - deska (bednéni,vyztu? betonaZ faze B18-28,6-9 most]
LoZiska - definitivni poditi (aktivace] 01.052022 - - i
Homi stavba - fimsy v&.zakladu TV (5-9 most) 3 13 91
Homi stavba - izolace, zbradli, PHS 15 | 105
T Zelswiek (dvoukoleiny) _ )
Kabelova vedeni X 21
TV - sto2éary, pfevésy, lana 14
ZatéZovaci zkouska - statickd - 7.
Zatéovacl zkouSka - dynamicka - 7
Zahajeni jednokolejného provozu 28.08.2022 - - -
akada Kam 7Bk { 6.09.19-31. (255 11 | 777
Snaseni ornice (véetné pfilehlych ploch Zel.naspu; 1 4 28
Kéceni stromu 1 4 28
InZenyrské sité (IS) - kanalizace stoka "K" RSD 1.5 35
Staveni$tni (pfistupové) komunikace 2 9 63
Zafizeni staveni§té (ZS) 24 8 56
Zahajen! vypousténi Kamenného rybnika do 30.12.2019 - - -
StaveniStni komunikace Kamennz' ’@nlk 4 28
Provizorni kee (ochranna hréz, hraz odtoku, zatrubnéni 4 28
ini stavba (pilot eni,zem prace zaklady o) ilife) 35 | 245
E: Montézni a vysuvné plochy, provizorni kom.névozu &asti OK 5 35
E§ Monta2ni a vysuvna plosina 051 2 | 14
Homi stavba - vysun OK 3 13 | 91
ﬁ. LoZiska - definitivni podiiti (aktivace P2.3 5 6) 30.05.2021 - - - g
§ Demontaz montazni a vysuvné plochy V& provizkomunikace navozu OK 1 4 | 28 H
i3 Homi stavba - deska (bednéni vyztuZ betonaZ) 2,5 il ek
LoZiska - definitivni podiiti (aktivace OP1,2,P1,4) 15.08.2021 - - -
E Homi stavba - fimsy v&.zakladd TV 2,5 11 77
Dokonéeni naspového zemniho télesa ve. pfechodové oblasti 1.5 T 35
g Homi stavba - izolace, zabradil 25| 11 | 77
Demonta2 provizorif (ochranné hréz, hraz odtoku, zatrubnéni) 1 4 28
Zahéjeni napou3téni Kamenného rybnika 31.11.2021 - -
el svrSek (dvoukolejny) 1,5 7 42
Kabelova vedeni 05 1
TV - stozary, plevésy, lana 0.5 4
ZatéZovaci zkouska - staticka - 7
ZatéZovaci zkouska - dynamické - 7
Zahajeni jednokolejného provozu 28.08.2022 - - - 8 i
Tunelovy most (km 69,585, dI.64 30.09.19-20.1120 | 14 | 60 | 420
Snadeni ornice (véetnd pfilehlych ploch el zatezu) 4 28
Kaceni stromu 4 28
InZenyrskeé sité (IS) - proviz.preloZka vodovodu 4 28
| Stavenistni (pfistupové) komunikace 35
Zalizeni stavenisté (ZS) 4 28
Zemni prace - vykopy do urovné zakladu 28
Al Zajisténi svahu - kotvené sité, torkret 0.5 14
BE Mikropiloty - vrtani, injektaz 35
g3 Spodni stavba - zakiady (betonaz) 35
- Spodni stavba - vykopy do urovné plané Zel.spodku 35
55 Spodni stavba - zajiSténi svahu (zemni kotvy) 0,5 14 ER
® o Klenba - na skruz (2dilataéni celky) - 1+1 14
§ ®° Klenba - vyztu?, betonaZ (2dilataZni celky) 21 56
5] Klenba - izolace, odvodnani 2x0,5 42
= Zemni prace - zasypy konstrukce 2 | 28
Dovybaveni mostu (zabradli, odvodnéni 2el.spodku) 4 28
Definitivni pfel.vodovodu (DN400] 4 28
Polni cesta (v€.chranidek pro IS, 0,5 21
Zemni prace - zafez po zruSené provizorni pfel.vodovodu 1 35
el.svréek (dvoukolejny) 1,5 42 i
TV - stoZary, plevésy, lana 0,5 14 [ EEEEI i
Zahéjeni jednokolejného provozu 28.08.2022 - - - (HE K] IEERRANEI
0.SP 1.SP 2.SP 3.SP 4.SP 6.SP 7.SP 8.SP 9.SP
i i v I EEEEEEENERENNEERADRE) i IRERERE : ARERNRERRERER i i EESEARERAREEARERRNRERAR EERERRRARER]
sg’s:y Objekt KliGove postupy cobe tryent més. ftydny) v 57T T 05 | 10 | i1 [72orfoz] 03 1 04 | 05 T o6 H 08 ‘Lo‘é [ 7o 1 37 [2[oilo2] 03 05 03 | o4 [ 05 06 [ o7 [ 08 | 6 [ 10 ] 11
Rozhodujici objekty 201: 2020 2022
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4.1 Radkovy harmonogram - Etapizace vystavb N O U
7 i Zhotovite! si vybrané terminy muze, s ohledem na kontrolu a prebirani prac, zvolit na jiny den, nez je nedéle

Tyden je pro zjednoduseni Lvazovén od pondéli do nedéle.

Fopis Gnnostl 7018 2020 2021 7022 2023 .
.i"‘:y "“’":;"“)““" T T P e O ] } !Dlg—] 10 I B th N I 0 A oI uhﬁmf B8 B W0 B B ool o TeToT o [oTol o Tol vl % ] o ] o5 Stavba:
17T 1 1 T [ ARER1 191 il i T 1 117 iHA R IRSRIRERAENA! IBEEERARRRARERENER TITTTTITT T IIREARR RN RS "Modernizace trati Veseli n.L. - Tabor - Il.&ast

N BN ) usek Veselin.L. - Doubiu T."

Pledani stavenité dodavateli 12082018 1
Kiasické prace - Kaceni dievin
Kiasické prace - Z8Kadni ZS, Klasické 7S
[ Kitowobeny. ZasmiZS
[ Tasické préce Snafeniomice
0 Idenyrsike sité (IS)
Kiasické prace - Stavenisin Podé! trati
Prelozka I/135 1 (sek
jka WV/13521 (v rek stav stof
Uzéivéra IIV13521 rek stév stopa (obji2dka Tyrova-1/135 a podél D3]
Pelozka /13527 158 B
Uzdvéra nvumonswm 12dka m:s s Zvérotice K it
1 02.12.1901.03.20 i}
Zimni plestévl Pipravné price n-wxa Kaceni cf-wn ZS tunel 1 T1T
X 3 o Ptiprawé prace Klasické - stavkom. ke tunely 1 { H
Zahaien! vypoudténi Kamenného rybnika do 30.12.2019
2019/2020 ‘Stavebn( préce - Zvéroticky Tunel (1 et wkopu) 2 9 |63 Jifi

1,05.2020 i

&

Cast stavby:
2.etapa Sobéslav - Doubi

MENN
b (i 1 I e R
(o] [afe|~)

.§
H

hiawni milniky Stavby

-
!
e

o
-
1 ot

dilei stavebni postup

mésice zimniho obdobl

Zemni prace - traf, tunel, mostni ol 02.

Propojeni 1 useku do TyrSowy ul. smér D3 pliprawé, dokont price

1a jzévéra Useku Tyréova-D3 (obii2dka ul P.Bezruée a podél D3)
l Provizor! o%-zd gm Mfum 66,443 (silnice Kle-Sed)
Provizorn! ot ro nadjezd 68,004 (#/13528)
Priprawné préce - Kiasické 28
Pliprawé price - Provizom opatfeni a Stavkom_ Kamenny rybaik
1 Zemn| préce - vykopy pro. mmvml Vrstvy ndspQl
Zemni préce - zétery

In2enyrské sité, kabelizace

mostni objekty a estakady
W zemnich praci, pilot a pazeni
zZérubni zdi & zemnich pracl a pazen!

Zemni prace - ndsypy (kombinace vrstev Zeps zemin a hornin) tunel W zemnich prac, plot a pazen!

| Zemniprice _nds
Zvdroticky tune! - pilotové 8 paZicl stény, 1.0

zemni préce, Zelezniéni spodek

2elezni¢ni swiek, w demontaze, prechod

Cemovickd estakada 65422 - spodni stavba (piloty, zaklady, opéry, pilte) 3
Estakada Kamen: ik 67,130 - spodni st (piloty. zékiady, opéry, pilite
83695, 70271, 70437 - zormn p 3,

trakéni vedeni

fonfon]

pazemni objekty (w. demolic)

Formnl prace nsypy (ombinace vsiey Ze zeminy 8 hornin) néstupists

Zvbiolick tunel - wkopy a plevizky 2 kolevn iroveft
z Tunelovy most 69,585 - kienba v¢.izolace
Tomovicka estakida 65422 - spodni stavba (piloty, zakiady, pille)
Estakada Kamenny rybnik 67,130 - spodni st (piloty, zakiady_ piife]
Mosty 63,695, 70,271, 70437 - spodni stavba
Nadjezdy 66,443, 68,004; 70,669 - spodi stavba
Farobn zdi 66,10-66,41, 68 56-68,75; 68,96-60.02 - paonl

zabezpetovaci zalizeni

provizorni nebo stav komunikace

definitivnl komunikace

0RO I0RRRRRnnu|

uzhvéra a obyizdka

Zemni - vykopy pro zatezy (pokratovani)
Zemnl prace - né: mbinace wistev Zeps zem. a hornin) vani]

Zvéroticky tunel - 2.0roved kotev vt poruchowych oblastl, 3 etd2 wiopy
Tunelovy most 69,585 - zésypy a dovybaven!
Cemovicka es1.65.422 - spodni (piloty.zékiady,pilite) a horni st{vysun E
3 Estakéda Kamenny rybnik 67,130 - spodn! st (piloty, zAkiady, pilife)
Wosty 63695, 70271, 70 437 - hori stavbe, zasypy
Nadjezdy 66,443, 66,004, 70,689 - horn! stavoa, zasypy
Zarubni 701 66,19-66,41,68,56-68.79,68,96-69,02 - gabiony, ZAsypy
Preiozka 113628 - zernni préce (¢Asteénd ndjezdové rampy)
Spojka U3 - zemni préce (ndjezdové rampy)
Polni cesta (ples Tunelovy most 05 i il
Def plel_Vodovodu DN40O (pres Tunelovy most) T RN
T 30.11.20-28.02.21
Zimni plestavka Stavebni préce - g (plevazky a kotvy 3 Gr ) 1
= Stavebni EM»QM“ (horni stavba vysun OK)
2020/2021 Stavebni préce - Spoika U3 - zemni préce (ndjezdové rampy) 1

=
-
-
-
-
1
.
-
-
-4
m
i
S .

-

Zemni préce - T ochrana)
Zemni préce - nésypy e bostent xteane o proterom]
vbrotickj tunel - w Tevazk G
OVickd est 65,422 - spodni (piloty.zaklady,pillte) a hori st (vysun OK
Estakéda Kamenny rybalk 67,130 - spodni st (piloly, z&kiady, pilite)

Prel
Plelo?ka V13528 (obj2dka 1W/13527-50-Sedletko,1I/13531-P1-Kosice) 15
Zprovoznéni Prelodiy 1113528 18 042021
ka

Kie.
Spojka Kie-Sed (ob] pres 1/13527-50-Sed;1I/13528-Roudna- Janov-Mys!) 1
Zorovoznéni Spoiky Kie-Sed 30052021 1
__Spojka U3, Cesta n.70,271 (obé bez obii2dky) 3
Kii€ové objekty I tunel, estakédy 31051
Zemni préce - nésypy
5 Zwirolicky funel - dobirka, pasy, protikienba, zatdtek horni Klenby
Cemovickd estakdda 65422 - hori stavba (deska, timsy, izolace)
Estakéda Kamenny rybnk 67,130 - horni stavba (deska, timay, izolace)
Kabelizace nové trat

<[~

1
42 1
|

onfon|
||

160028112021 305 | 3 1 ] i 2 r ] )
Zemni préce - ndsypy (konsolidace) 105 |
Zemni préce - napojent u odb Doubl (71,571.7) 105
Zvéroticky tunel - horni ke izolace, trvald drend2 105
6 Comovickd est 65,422 - dokonden! P1,02, horni st (deskali 105
Estakada Kamenny ybnik 67,130 - horn stavba (deska, fimsy, izolace 49
Zshijen! napoubtén] Kamenného rvbnika 03 102021 1 T

54 stavba

Kabelizace nové trat

s o
onfon)

B 2270222

Zimni plestavka
2 Stavebni prace - Zvéroticky tunel (irvald drend2, zpétné zasypy)
202112022 Stavebni price - SpS (&istd stavba)

iEovE objekiy UL~ funel, estakdds, podchod 0L T
= Zomni price - nasypy 105
Zvéroticky tunel - zpéiné zésypy. wnitfni vybaveni 105
") da 65,422 - hor! stavba (deska, Timsy, izolace) 105
” 13 (sudd dést) 105
SpS - technologie 3 91

TV - zéidady sto24r0 (v&.napojeni na SpS) 25 70
Def pfel. Vodovodu DN400.200.110 (pfes Tunel) 2 56
Seolia Im:&527(nlnnme41 2 63

enl obii2dky pro /135 01052022 1

| 7386 7808207 |2 7T : 3 i B8EE ; : ] BAESRER § ¥

o] oo o
S}

2
1B

o|

monts? SK2, SK4
el - month2 y
el svibek - monta2 SK2, SKA (62,262 a2 wh 16, 15)
ol svisek - monta? wh 13141516
Tel svitek - monta2 TK1 (wh- )

Yh 16 82 71,45), TK2 (Wh 15 a2 71,88)
stupiété - zast Mysikovice, zast Doubi u T
ovizomi 420

=kl |- 18l
5|

8 TV shurv umv lana
72 - zkouke:
PleloZia U135 2 (sek (bez plerusent mvm preloBia mimo

S 7Y T AT A F O]
el s - montd2 TK2 (71,750-71,880)
8a el_sviek - monta2 TK2 (71,750-71,880
TV - sto2éry, plevésy, lana
2ZZ - aktivace
Zahaie provozu po nove prelozce tral
Zdvoukole] trat’

ol ]
o

150826 06 2022

Sobéslav - Doubi 2.etapa, ll.&ast Veseli n.L. - Doubi u T., stavba Modernizace trati Veseli n.L. - Tabor

3
= 15
el svrbek - demonta? TK (71,450 a2 71,880} 5
‘el_spodek - monta2 TK1 (71,450-71,880] 05 1 T
05
05

TV - 28K sto2éry
9a el svibek - monta2 TK1 (71,450-71,880)
TV - sto2éry, plevésy, lana
72 - axiivace

Zahdieni avm,kce ného PIOVOzy pleltrati (jednokol hrdio u Sobéslavi) 16.10 2022
Tolotia /135 2 Pres stav trat) ETC A
o elodi /135 2 Caek (konec obi12éx] 1610202
Tl svrbok - demonta? SK1, SK3 (62,262 a2 wh 14), vin 13,14 05
Tel_spodex - morta? SK1, SK3 (62 267 a2 wh 13 v&) 1

] el svrtek - monta? SK1, SK3 (62,262 a2 wh 13 ve) 1
Fel svrtek - montd? wh 11,13 25
Podchod s1.62.413 (licha east) 05

TV - stozhry, plewbsy, lana -

77~ konetnd akiivace 27 8 TZZ -
2Zprovoznén! kompletn| 2elezniini stavby 27 112022

R AR 7 Y
! TV - demonta2 veden, plevés(s sto?r0 a demolice zaNadD 05 ;
b elezrni (oAt - demonta2 stavajicl tra (vyh 14 a2 71,450] 1 T T
H Zemn! prce - sty raf (162en! vikopd, zavazen zaTezD) 25

| K]

B N T
]

EENARRRNNE]

Ornice - névoz na zavezené zale: 1

- demolice stavajicich (ev 62,007, ev.63,671, ev 68,931 3

Plejezdy - demonta2 oputténjch (P5642, P5643, P5644, P5645) 0,
munTkace - Gpravy v mistech rusen; i a mostl

n| stav|
Zimni plestévka | Stavebni préce - stav.tral zemn préce (1é2enl Wkopd, Zavazen! zatez)
4 ‘Stavebni préce - Ornice (nvoz na zavezené zalezy)
Demonta2 - provizomi od P564 1 -
202212023 monia? - nasiupitié med SKZa SKA ==

Dokongovac prace 26112230042 55
Opravy. nedodélky, uklid ZS a komunikaci 4 1

[ 281122260223

~[:—

I ¢

(N
|

10 kaci 15 49
Ornice - odvoz nebo rozprostrent new2ité 15 49

Ovétovaci a zkubebni provoz 55 [ 22 [154
Opultén! Stavby 3004 2023 1

I ] HERERENRN] I EEAREERARSEANREUNNARANEE| TTITTY INRENENN RN AR RN NRE]
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2020 2021 2022

Cast | Stavebni postup Hiawni stavebni prace (klicowé objekty a postupy) doba trvéni més. | tydny| dny
Lol ) Popis Einnost 2019




