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Zvlastni podminky pro stavby
Spravy zeleznic¢ni dopravni cesty, statni organizace

Obeg¢na ustanoveni

1.1

Definice

111

Smlouva 1.1.1.3

1.1.1.5

1.1.1.6

1.1.1.10

1.1.1.11

1.1.1.12

1.1.1.13

Pod-¢lanek 1.1.1.3 je odstranén a nahrazen nasledujicim znénim:
»Dopis o prijeti nabidky” je ozndmeni Objednatele o vybéru nejvhodnéjsi nabidky,
pfiéemz Smlouva vznikne az podepsanim Smilouvy o dilo obéma Stranami.”

Pod-¢lanek 1.1.1.5 je odstranén a nahrazen nasledujicim znénim;

~Technicka specifikace" jsou Technické podminky.

,rechnické podminky“ tvofi Technické kvalitativni podminky staveb statnich drah
(TKP), VSeobecné technické podminky (VTP) a Zviatni technické podminky (ZTP)
vypracované pro konkrétni stavbu, pfipadné dalSi dokumenty uvedené jako soucast
Smlouvy o dilo a vSechny dodatky a zmény Technickych specifikaci provedené
v souladu se Smlouvou o dilo tak, jak jsou uvedeny v pfilohadch Smiouvy o dilo.

Na konec Pod-¢lanku 1.1.1.6 se pfidava nasledujici ustanoveni:

,Soucasti Vykresl je projektova dokumentace pro stavebni povoleni a projektova
dokumentace pro provadéni stavby. Tato projektovd dokumentace je v téchto
Podmink&ch oznalovana rovnéZ jako ,Projekt (P)“. Technické podminky mohou
stanovit rovnéz dal3i &asti projektové dokumentace. Ty se v takovém pfipadé rovnéz
povazuiji za soucast Vykres(.”

Na konec Pod-¢lanku 1.1.1.10 se pfidava nasledujici ustanoveni:

,Vykazem vymér“ podle t&chto Podminek se rozumi pouze dokument vypracovany
v souladu s vyhlaSkou €. 169/2016 Sb., o stanoveni rozsahu dokumentace vefejné
zakézky na stavebni prace a soupisu stavebnich praci, dodavek a sluZeb s vykazem
vymér, nebo jakymkoli Pravnim pfedpisem, ktery tuto vyhladku dopliiuje nebo
nahrazuje, a to v€etné Pravnich pfedpisd vydanych Objednatelem. Vykaz vymér je
soucasti Soupisu praci.”

Pridavéa se novy Pod-¢lanek 1.1.1.11:

,Stavebni denik* je dokument, ktery obsahuje zdznamy o provadéni praci na Dile
a dalSich skuteCnostech souvisejicich s provadénim Dila a jehoZ néleZitosti, formu
a zpUsob vedeni stanovi platné a u¢inné Pravni pfedpisy a Technické podminky.”

Pfidava se novy Pod-¢lanek 1.1.1.12:

,Zadavaci dokumentace” znamena souhrn dokumentli a pfedpisi vydanych
Objednatelem podle Pravnich predpisi a pfedanych nebo jinak zpfistupnénych
Zhotoviteli pro podani Nabidky, kterymi bylo Dilo vymezeno v podrobnostech
nezbytnych pro zpracovani Nabidky a na zéakladé kterych Zhotovitel vypracoval
Nabidku.”

Pfidava se novy Pod-¢lanek 1.1.1.13:

»1echnickou specifikaci poloZky“ se rozumi ve vztahu ke kazdé jednotlivé poloZce
Soupisu praci popis kazdé jednotlivé stavebni prace, dodavky nebo sluzby, ktery
obsahuije jejich technické a kvalitativni podminky v souladu se Zadavaci dokumentaci.
Technické specifikace polozek jsou soucasti Soupisu praci.”
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1.1.1.14

Pfidava se novy Pod-¢lanek 1.1.1.14:

»Soupis praci“ znamena v navaznosti na Zadavaci dokumentaci podrobny popis
vSech pfedpokladanych stavebnich praci, dodavek nebo sluzeb, které jsou pfedmétem
Dila. Soupisem praci podle téchto Podminek se rozumi pouze dokument vypracovany
v souladu s vyhlaskou ¢. 169/2016 Sb., o stanoveni rozsahu dokumentace vefejné
zakazky na stavebni prace a soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem
vymér, nebo v souladu s jakymkoli Pravnim predpisem, ktery tuto vyhladku doplriuje
nebo nahrazuje, a to véetné Pravnich predpist vydanych Objednatelem. Vykaz vymér
a Technicka specifikace polozek jsou souéasti Soupisu praci je. Soupis praci je jednim
z Formulard."

1.1.2

Strany a osoby 1.1.28  Pod-Clanek 1.1.2.8 je odstranén a nahrazen nasledujicim znénim:
,Podzhotovitel je jakakoliv osoba uvedena ve smlouvé jako podzhotovitel asti Dila
nebo poddodavatel ¢asti Dila a jakakoli osoba jmenované jako podzhotovitel ¢asti Dila
nebo poddodavatel ¢asti Dila a pravni nastupci kazdé takové osoby.
1.1.3
Data, zkousky, Ihity a 1.1.3.6  Pod-Clanek 1.1.3.6 je odstranén a nahrazen nasledujicim znénim:
dokonceni ,Zkousky po dokonéeni" znamenaji zkousky (pokud néjaké jsou), které jsou
obsazeny ve Smlouvé a provedeny v souladu s Technickou specifikaci poté, co jsou
Dilo nebo Sekce (podle okolnosti) pfevzaty Objednatelem.”
1.1.3.8  Pod-Clanek 1.1.3.8 je odstranén bez nahrady.
1.1.3.9  Nakonec Pod-Clanku 1.1.3.9 se pfidava nasledujici ustanoveni:
,Tim nejsou dotéena ustanoveni o béhu sjednanych a stanovenych I|hit plynouci
z Pravnich pfedpist."
1.1.3.10 Pfidavéa se novy Pod-¢lanek 1.1.3.10:
,Doba pro uvedeni do provozu" je doba pro dokoneni Dila nebo Sekce
Zhotovitelem v rozsahu nezbytném pro ucely uvedeni Dila nebo Sekce do provozu za
podminek stavebniho z&kona a z&kona o drahéch tak, jak je stanovena v Pfiloze
k nabidce (se v8emi prodlouZenimi podle Pod-Eldnku 8.13 [ProdlouZeni doby pro
uvedeni do provozu nebo doby pro spinéni postupného zdvazného milnikul), po€itané
od Data zahajeni praci nebo tak, jak je stanoveno v Pfiloze k nabidce.”
1.1.3.11 Pfidavéa se novy Pod-¢lanek 1.1.3.11:
.Zkusebni provoz* slouzi k ovéfeni funkce dokonceného Dila nebo Sekce (podle
okolnosti). ZkuSebni provoz se zavadi pfed vydanim kolauda¢niho souhlasu Drazniho
UFadu z&pisem podle vyhladky €. 177/1995 Sb., kterou se vydava stavebni a technicky
fad drah, ve znéni pozdéjSich pfedpis.
1.1.4
Penize a platby 1143  Pod-¢lanek 1.1.4.3 je odstranén a nahrazen nésledujicim znénim:
,Naklady“ jsou v3echny skute¢né vydaje, které byly uéelné, hospodarné a efektivné
vynaloZeny Zhotovitelem na provedeni Dila, at jiZz na Stavenisti nebo mimo né, véetné
rezijnich a podobnych poplatkd, nezahrnuji vSak zisk.”
1.1.4.11 Pod-Clanek 1.1.4.11 je odstranén a nahrazen nasledujicim znénim:
,Zadrzné“ jsou akumulované zadrzené penize, které Objednatel zadrzuje podle Pod-
Clanku 14.7 (Platba) a vyplaci podle Pod-Clanku 14.9 (Platba zadrzného, Zaruka
Za odstranéni zarucnich vad Dila a Zaruka nahrazujici zadrzné
1.1.4.13 Pfidava se novy Pod-Clanek 1.1.4.13:
,Zaruka za odstranéni zaruénich vad Dila" znamena Bankovni zaruku) podle pod-
¢lanku 14.9 (Platba zadriného, Zéaruka za odstranéni zarucnich vad Dila a Zaruka
nahrazujici zadrzné).”
1.1.4.14 Pfidavéa se novy Pod-Clanek 1.1.4.14:
,Bankovni zéruka“ je finan¢ni zaruka ve smyslu § 2029 ob&anského zakoniku vydana
Ceskou bankou nebo jinou Ceskou osobou opravnénou vydavat bankovni zaruky
4740 Zvlastni podminky pro stavby Spravy zelezni¢ni dopravni cesty, statni organizace - 2016



1.1.6

vramci podnikéni nebo zahraniéni bankou (kreditni instituci) se sidlem v €lenském
statu EU s pobockou v Ceské republice (déle jen ,Ceska banka®) nebo zahraniéni
bankou (kreditni instituci) se sidlem v &lenském statu EU pisobici v Ceské republice
na zakladé prava volného pohybu sluzeb (dale jen ,zahranicni banka“) ve prospéch
Objednatele jako opravnéného, ktera musi byt potvrzena éeskou bankou.

1.1.4.15 Pfidava se novy Pod-Clanek 1.1.4.15:
JFaktura® je vyzva k platbé s nélezitostmi dariového a UCetniho dokladu podle
Pravnich piedpist.”

1.1.4.16  Pfidava se novy Pod-Clanek 1.1.4.16

,Zaruka za provedeni Dila“ znamena Bankovni zaruku podle pod-¢lanku 4.2 (Zajisténi
plnéni smlouvy)

1.1.4.17 Pfidava se novy Pod-Clanek 1.1.4.17

»Zaruka nahrazujici zadrzné“ znamena Bankovni zaruku podle ¢lanku 14.9 (Platba
zadrzného, Zaruka za odstranéni zaruénich vad Dila a Zaruka nahrazujici zadrzné)

DalSi definice

1.1.6.,5 Nakonec Pod-Clanku 1.1.6.5 se pfidava nasledujici ustanoveni:

,Podle téchto Podminek se za Pravni pfedpisy povazuji rovnéZz technické normy
(zejména Ceské technické normy) vydané jinymi osobami, nez organy vefejné moci,
pokud jsou zavazné na zakladé ustanoveni jinych Pravnich predpisu.

Podle téchto podminek se za Pravni pfedpisy povaZzuiji rovnéz dokumenty a pfedpisy
vydané Objednatelem, pokud jsou Zhotoviteli pfistupné podle pismene (a) Pod-¢lanku
2.2 (Povoleni, licence a schvaleni) téchto Podminek. Pravni predpisy vydané
Objednatelem jsou zavazné ve znéni ucinném ke dni vydani Zadavaci dokumentace.
Pokud v pribéhu doby ode dne vydani Zadavaci dokumentace do dne dokonceni
vSech praci na Dile dojde zrozhodnuti Objednatele ke zméné Pravniho pfedpisu
vydaného Objednatelem, rozhodne Spravce stavby podle charakteru zmény o tom,
zda bude postupovano podle ustanoveni Pod-Clanku 3.3 (Pokyny spravce stavby),
nebo podle ustanoveni ¢lanku 13 (Variace) téchto Podminek.

1.1.6.10 Pfidava se novy Pod-Clanek 1.1.6.10:
,Predéasné uzivani" znamena asové omezené uzivani Dila nebo Sekce pfed jejim
Uplnym dokoncenim na zakladé pravomocného povoleni vydaného stavebnim Uradem
na zadost Objednatele jako stavebnika ve smyslu ustanoveni stavebniho zakona.
Prava a povinnosti Stran souvisejici s pfedCasnym uZivanim Dila, nebo Sekce jsou
upraveny predevsim v Pod-¢l. 10.5 (PfedCasné uzivani).”

1.1.6.11 Pfidavéa se novy Pod-¢lanek 1.1.6.11:
Pristupové cesty" jsou komunikace, které napojuji Staveni§té na sit vefejné
pfistupnych pozemnich komunikaci, neni-li v Pfiloze k nabidce, v dalSich ustanovenich
téchto Podminek, Technické specifikaci nebo ostatnich dokumentech tvoficich
Smlouvu, uvedeno jinak.”

1.2
Vyklad

Za pod-odstavec (d) se vkladaji pod-odstavce (e) a (f) nasledujiciho znéni:

(e) potitani Casu se Fidi pFislusnymi ustanovenimi obCanského zakoniku;

(f) v ustanovenich obsahujicich slovni spojeni ,pfiméfeny zisk® je pfiméfenym ziskem 5 %
Néakladu.

1.4

Pravo a jazyk

Na konec Pod-¢lanku 1.4 se pfidava nasledujici odstavec:

,V8echny osoby zastupujici nékterou ze Stran nebo jednajici za tuto Stranu musi plynné ovladat
komunikaCni jazyk, kterym je Cesky jazyk (dale jen komunikacni jazyk) Jestlize tento jazyk plynné
neovladaji, jsou povinny zajistit, aby byl po celou dobu provadéni Dila k dispozici kvalifikovany
tlumoénik.

Pokud byt i jen néktery z ¢lend Personalu zhotovitele neovladd komunikaéni jazyk na potfebné

Urovni, je Zhotovitel povinen na Stavenisti zajistit pfitomnost kvalifikovaného tlumoénika. Tento
tlumocnik bude k dispozici Spravci stavby a dalSimu povéfenému Personalu objednatele tak, aby
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1.5

jeho prostfednictvim mohli vykonavat sva opravnéni dle téchto Podminek v(ci Personalu
zhotovitele.

V8echny doklady, které si budou Strany podle Smlouvy predkladat, musi byt v komunikaénim
jazyce nebo v plivodnim jazyce soucasné s jejich prekladem do komunikaéniho jazyka. U vSech
Ufednich listin musi byt takovy pfeklad ufedné ovéfen.*

Hierarchie smluvnich

V Pod-¢lanku 1.5 se rusi text u odrazky (d) a nahrazuje se textem:

dokument (d) Zviastni podminky pro stavby Spravy Zelezniéni dopravni cesty, statni organizace
V Pod-¢lanku 1.5 je odrazka (f) odstranéna a nahrazena nasledujicim znénim:
(f) Technickeé specifikace v pofadi:
(i)  Zviastni technické podminky,
(ii) VSeobecné technické podminky,
(iiiy Technické kvalitativni podminky staveb statnich drah.
1.6

Smlouva o dilo

Prvni dvé véty Pod-&lanku 1.6 jsou odstranény a nahrazeny nasledujicim znénim:
,Podkladem pro Smlouvu o dilo musi byt FormulaF, ktery je soucasti zadavaci dokumentace.”

1.7

Postoupeni

1.8

Pod-¢lanek 1.7 je odstranén a nahrazen nasledujicim znénim:

,Zadna ze Stran nesmi prevést (postoupit) celou Smlouvu nebo jeji ¢ast ani jakoukoliv vyhodu
nebo prospéch z ni vyplyvajici na treti osobu, s vyjimkou nasledujicich pfipadu:

(@) Objednatel je opravnén kdykoliv neomezené podle svého uvazeni postoupit na budouci
vlastniky nebo majetkové sprévce Dila nebo jeho jednotlivych Sekci, Ci jinych &asti Dila
veSkera nebo jednotliva prava Objednatele z odpovédnosti Zhotovitele za vady Dila, Sekci
nebo Casti Dila vEetné prav Objednatele vyplyvajicich ze zaruk za jakost poskytnutych
Zhotovitelem, a to bez ohledu na to, zda takova prava Objednatel v(ici Zhotoviteli jiz ma nebo
zda mu teprve vzniknou v budoucnu. Zhotovitel udéluje vyslovny souhlas s postoupenim
prav Objednatele podle pfedchazejici véty; nebo

(b) k postoupeni Smlouvy nebo jeji Easti dojde po predchozim pisemném souhlasu druhé Strany
a v souladu s platnymi a t¢innymi Pravnimi pfedpisy.”

Péce o dokumenty a jejich
dodani

V prvni vété tfetiho odstavce Pod-Clanku 1.8 se za slova ,v Technické specifikaci* vklada zavorka
s textem ,(Ize i v elektronické podobé)*.

Za tfeti odstavec Pod-¢lanku 1.8 se vklada nasledujici odstavec:

,Vykresy a dal$i dokumentace stavby plynouci z Pravnich predpist a vSechny ostatni doklady
tykajici se provadé&ného Dila nebo jeho Variaci, budou k dispozici téZ pfisluSnym spravnim
UFadim vykonavajicim statni stavebni dohled. K dispozici musi byt téz Stavebni denik vedeny
Zhotovitelem podle zvlastnich predpisti, do néhoZ je Gfad vykonavajici statni stavebni dohled
opravnén €init zaznamy."

1.10

Uzivani dokumentt zhotovitele

objednatelem

Za pod-odstavec (c) Pod-¢lanku 1.10 se vklada novy pod-odstavec (d) nasledujiciho znéni:
(d) ,umozriovat udéleni podlicence, a to i bez pfedchoziho pisemného souhlasu Zhotovitele.”

Na konec Pod-¢lanku 1.10 se pfidava nasledujici odstavec:

Ve vztahu k softwaru je Zhotovitel povinen pfedat Objednateli vSechny verze zdrojového kddu
softwaru, pokud je dodani zdrojového kddu podle Smlouvy soudasti Dila, a s nim souvisejici
vyvojové i uZivatelské dokumentace. Objednatel je opravnén pfedany zdrojovy kéd tohoto
softwaru volné vyuZit v rozsahu, ktery je nezbytny k zajisténi provedeni, provozu, udrzby anebo
oprav Dila a dalSich technologickych systém( Objednatele, které na Dilo navazuiji, jakoz
i kvykonu vSech dalSich opravnéni, které Objednatel nabyl k tomuto softwaru podle Smiouvy,
jestlize bude spinéna alesporn jedna z nasledujicich podminek:
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- dojde k odstoupeni od Smlouvy Objednatelem;

- Zhotovitel se ocitne v Upadku;

- ve stanovené dobé, jinak v dobé pfiméfené, Zhotovitel fadné neodstrani jakoukoliv vadu
pocitadového programu ¢&i softwaru, k jejimuz odstranéni je podle Smlouvy povinen; nebo

Objednatel zaCne v souladu se Smlouvou uzivat Dilo. Zdrojovy kéd bude po prfezkouSeni
pfislusné verze uréenymi zastupci obou Stran ulozen ve schrance nebo obélce, ktera bude do
doby opravnéného uZiti zdrojového kédu Objednatelem zapeleténa zplisobem umozhujicim
objektivné ovéfit neporusenost jejiho uzavieni.”

1.11

Uzivani dokumentt zhotovitele
Zhotovitelem

Objednatel

21

Pravo pristupu na stavenisté

Na konec Pod-¢lanku 1.11 se pfidava nasledujici odstavec:

,Zhotovitel neni opravnén bez pfedchoziho pisemného souhlasu Objednatele uZzit ani zadnou
jinou skuteCnost obchodni, vyrobni ¢&i technické povahy, ktera by byla vysledkem ¢innosti
Zhotovitele spojené s provadénim Dila (napf. dokumentace, kterou ma Zhotovitel podle Smiouvy
a jejich pfiloh v ramci provadéni Dila vytvofit).

Prvni odstavec Pod-¢lanku 2.1 je odstranén a nahrazen nasledujicim znénim:

,Objednatel musi Zhotoviteli poskytnout pravo pfistupu na vSechny Casti Stavenisté, véetné
pfislusné Casti Zelezniéni dopravni cesty, pfedat mu je a umoznit mu jejich uzivani béhem doby
(nebo dob) stanovené Smlouvou. Toto pravo a moznost uzivani nemusi nélezet pouze Zhotoviteli.
Jestlize musi Objednatel podle Smlouvy pfedat k uzivani Zhotoviteli néjaky zaklad, konstrukci,
technologické zafizeni nebo prostfedek pfistupu na Stavenisté, musi to Objednatel udélat v dobé
a zplsobem stanovenym v Technické specifikaci. Objednatel vSak mizZe odepfit jakékoli takové
pravo, pfedani a moznost uzivani dokud neobdrZi Zajisténi spinéni smlouvy.*

Za druhy odstavec Pod-&lanku 2.1 se vkladé nésledujici odstavec:

,otavenidté musi byt pfedano zapisem podepsanym obéma Stranami. Postup pfi pfedani
Staveni$té a naleZitosti zapisu o pfedani Stavenidt® je podrobné upraven v Technické
specifikaci.

2.2

Povoleni, licence a schvaleni

Pod-odstavec (a) je odstranén a nahrazen timto znénim:

J(a) poskytnutim internich pfedpist Objednatele, které tvofi Pravni predpisy podle téchto
Podminek. Interni pfedpisy Urovné pfistupu (A) zpfistupni Objednatel Zhotoviteli bezplatné.
Interni pfedpisy Urovné pfistupu (B) poskytne Objednatel Zhotoviteli za Uplatu podle svého
aktualné platného ceniku. Interni pfedpisy Urovné pfistupu (C) neni Objednatel povinen
Zhotoviteli zpfistupfiovat. Nebudou-li interni Pfedpisy Objednatele urovné pfistupu (C)
Zhotoviteli zpFistupnény, nepovazuji se za Pravni pfedpisy podle téchto Podminek

23

Personal objednatele

V Pod-odstavci (b) se text ,(a), (b) a (c)* odstrariuje a nahrazuje textem ,(a) az (e)".

Na konec Pod-¢lanku se pfidava nasledujici odstavec:

Osoby, které tvofi Personal objednatele a jsou opravnény zastupovat Objednatele v zélezitostech
souvisejicich s plnénim Smlouvy, dale téZ opravnéné osoby Objednatele (mimo Spravce stavby
nebo osoby, na které Spravce stavby pfenesl pravomoc a povéfil plnénim povinnosti dle Pod-
¢lanku 3.2), jsou uvedeny v Pfiloze €.2 Smlouvy o dilo. Zména téchto opravnénych osob
Objednatele neni povazovéna za zménu Smiouvy.

24
Zajisténi financovani
objednatelem

Druha véta Pod-¢lanku 2.4 se rusi bez nahrady
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2.5

Claimy objednatele

V Pod-¢lanku 2.5 se text ,opravnén k platbé“ v prvni vété se rusi a nahrazuje textem ,opravnén
poZadovat thradu*

V Pod-¢lanku 2.5 se pfed slova ,a pro dal3i sluzby poZzadované Zhotovitelem vklada ¢arka a za ni
slova:

,podle Pod-Clanku 4.30 (Vyluky)".

Spravce stavby

3.1

Povinnosti a pravomoc
spravce stavhy

3.2

V Pod-¢lanku 3.1 se ve druhé vété prvniho odstavce se rusi slova ,inZenyry a*.

Ctvrty odstavec Pod-&lanku 3.1 se odstrafiuje a nahrazuje nasledujicim textem:

.Spravce stavby musi ziskat zvlastni pisemny souhlas Objednatele, nez pfistoupi ke krokim
podle nasledujicich Pod-¢lanku téchto Podminek:

(@) 13.2 (Navrh na zlepSeni) v pfipadé Variaci, které maji viiv na Pfijatou smluvni ¢astku;
(b) 8.4 (Prodlouzeni doby pro dokonceni) nebo 8.13 (ProdlouZeni doby pro uvedeni do provozu
nebo doby pro spinéni postupného zdvazného milniku).

Pfreneseni pravomoci a
povéreni spravcem stavby

V prvni vété prvniho odstavce Pod-Clanku 3.2 se za slova ,technicky dozor* doplfiuje slovo
,stavebnika“ a slova ,(v textu téz TDS)".

3.4

Vymeéna spravce stavby

V Pod-¢lanku 3.4 se text , ne méné nez 42 dni” odstrafuje a nahrazuje se textem ,nejpozdéji
do 14 dnd”.

3.6

Kontrolni dny

Pfidava se novy Pod-Clanek 3.6:

,opravce stavby je opravnén svoldvat kontrolni dny za Ucelem pfijeti opatfeni pro dalsi prace na
Dile. Zastupce zhotovitele se téchto kontrolnich dnd musi Ucastnit. Kontrolnich dni se musi
zcastnit rovnéz zastupci téch Podzhotovitel(, jejichZ uCast si Spravce stavby vyzada. Spravce
stavby musi zaznamenat zaleZitosti projednavané na kontrolnim dnu a musi poskytnout kopie
zadznamu Ucastnikim kontrolniho dne. V zaznamu musi byt uvedena odpovédnost za veskeré
kroky, které se maji podniknout v souladu se Smlouvou. Prvni kontrolni den musi Spravce stavby
svolat do 28 dn0 po Datu zahajeni praci.”

3.7
Registr rizik

Pfidava se novy Pod-¢lanek 3.7:

.Spravce stavby, Objednatel a Zhotovitel mohou kdykoli spolu nebo samostatné svolat schiizku
za UCelem sniZeni rizika, aby mohli diskutovat jakykoli problém nebo potenciélni problém, ktery
ma vliv na Smluvni cenu, kvalitu nebo Dobu pro dokon&eni. Schlizky se musi U€astnit Zhotovitel
a Spravce stavby. Jakykoli takovy problém musi byt zaznamenan Sprévcem stavby do registru
rizik (pfiloha €. 7 Stavebniho deniku — SD/stavby - centraini), ktery musi Spravce stavby vést
a aktualizovat. Na schizce ke snizeni rizika musi byt v souladu se Smlouvou dohodnut postup
vedouci ke snizeni vlivu problému na Smluvni cenu, kvalitu nebo Dobu pro dokonéeni. Cilem
tohoto Pod-Clanku je spole¢né najit optimaini feSeni a Spravce stavby, Objednatel a Zhotovitel
jsou k tomu povinni vynalozit maximalni usili.”
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Zhotovitel

441

Obecné povinnosti
zhotovitele

Na konec prvniho odstavce Pod-¢lanku 4.1 se pfidavaji nasledujici slova:

,PFi pInéni svych povinnosti podle Smiouvy je Zhotovitel povinen postupovat s odbornou péci.
Dusledky nesplnéni této povinnosti jsou vzdy k tizi Zhotovitele."

Na konec druhého odstavce Pod-Clanku 4.1 se pfidavaji nasledujici slova:
L,Zhotovitel ani osoby jim oviadané nebo jej ovladajici nesmi vykonavat funkce Spravce stavby.”

Na konci tfetiho odstavce Pod-Clanku 4.1 se odstrariuje tecka a pfidavaji se nasledujici slova:

Jedaze se na jejich zpracovani podilel nebo byl povinen podilet podle Smiouvy. Zhotovitel
odpovida za vSechny vady a nasledky vadné realizaéni dokumentace stavby (RDS), jestlize byl
k jejimu vypracovani podle Smlouvy povinen.”

Ve Ctvrtém odstavci Pod-¢lanku 4.1 se ve druhé vété za slova “ Spravci stavby” dopliiuje text:

,a jeho souhlasu®.

Pod-odstavec (d) se odstrariuje a nahrazuje se nasledujicim znénim:

(d) ,nejpozdéji spole¢né s zadosti o Potvrzeni o pfevzeti podle Pod-&lanku 10.1 (Pfevzeti dila
a sekci) musi Zhotovitel:

(i) predlozit Spravci stavby dokumentaci skute¢ného provedeni Dila nebo Sekce (podle
okolnosti) a dale veSkeré pfirucky, navody a manualy provozu, Udrzby, servisu
auzivani a provozni fady ke vSem technologickym objektim a celkim v souladu
s Technickou specifikaci dostate¢né podrobné tak, aby Objednatel mohl Dilo
provozovat, udrzovat, demontovat, znovu smontovat, upravovat a opravovat; a

(ii) zaSkolit Personal objednatele nebo tfeti osobu uréenou Objednatelem v odborném
zachazeni, zejména provozu a udrzb&, s technologickymi objekty a celky tvoficimi
soucast Dila.

Dilo neni povazovano za dokonéené pro Ucely v podle Pod-Clanku 10.1 (Prevzeti dila a sekci),
dokud nebudou dokumenty uvedené pod bodem (i) vySe pfedany Spravci stavby a nebudou
dokoné&ena vechna potfebné koleni podle bodu (i) vySe. Povinnost pfedat tyto dokumenty ma
Zhotovitel vzdy bez ohledu na to, zda projektoval ¢ast Stavby.”

Na konec Pod-¢lanku 4.1 se pfidavaji nasledujici odstavce:

,Zhotovitel je povinen na viditelném misté u vstupu na Stavenisté osadit Stavbu informacni tabuli
k oznaleni Stavby podle pokynu Objednatele (s uvedenim loga poskytovatele finanénich
prostfedk(), se zapracovanim identifikaénich Udaji uvedenych ve Stitku o povoleni Stavby
arovnéz nalezitosti pro oznameni zahdjeni praci oblastnimu inspektoratu prace podle zékona
¢. 309/2006 Sb., a to podle podkladi pfedanych mu k tomuto Ucelu Objednatelem. Zhotovitel je
povinen informaéni tabuli udrzovat v &itelném a aktualnim stavu po celou dobu provadéni Dila az
do uplynuti pal roku ode dne vydani Potvrzeni o prevzeti.

Zhotovitel je povinen provadét Dilo v souladu s veSkerymi jemu znamymi zavaznymi pozadavky a
podminkami pfipadné stanovenymi ze strany spravnich organ(, vCetné zejména zavaznych
pozadavkli a podminek stanovenych pravomocnym (zemnim rozhodnutim pro Dilo a
pravomocnym stavebnim povolenim pro Dilo, jakoz i pfipadnymi vefejnopravnimi smlouvami
vydanymi pro provadéni Dila.

Zhotovitel musi mit pfisluSna opravnéni k provadéni potfebnych stavebnich a montaznich praci.
Zhotovitel je povinen zajistit, aby vybrané Cinnosti pfi provadéni Dila byly provadény fyzickymi
osobami, které maji k vykonu téchto &innosti pfislusnéd opravnéni. Vedkery Personal zhotovitele
na Stavenisti, ktery se nachazi ¢i vykondva pracovni €innost v kolejisti nebo v blizkosti koleji,
musi disponovat prikazem ,Opravnéni ke vstupu do kolejisté. Tato opravnéni musi Zhotovitel
dolozit Spravci stavby pfed zahajenim provadéni Dila. Je-li urité opravnéni potfebné pouze pro
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provedeni uréité Sekce &i se ma néktery ¢len Personélu zhotovitele podilet pouze na provadéni
uréité Sekce, postaci dolozit tato opravnéni pfed zahajenim provadéni této Sekce.

Na zé&kladé monitorovaciho systému, pfedepsaného Ministerstvem dopravy CR Odborem Fond(
EU, znéhoz vyplyva povinnost monitorovani postupu stavby pomoci fyzickych ukazateld, je
Zhotovitel povinen poskytnout Objednateli v pisemné formé a bez zbyteénych odkladli informace
0 udajich, tykajicich se vyvoje projektu, ziskanych na zakladé pravidelnych méfeni fyzickych
ukazateld a jejich plnéni. V pfipadé potfeby vyzve Objednatel Zhotovitele k poskytnuti
doplfujicich &i chybéjicich informaci, pficemz Zhotovitel je povinen tyto informace bezodkladné
poskytnout. S pravidly tohoto monitorovaciho systému je Zhotovitel seznamen.

Zhotovitel se zavazuje vést, ukladat a spravovat zadznamy ohledné Ihit a vydaji spojenych
s provadénim Dila v souladu s pravnimi pfedpisy a pozadavky Evropské komise, Evropského
Ufadu pro boj proti podvodim a Evropského Ucetniho dvora pro zakazky spolufinancované z
prostfedk( ES. Zhotovitel uchova potfebné zaznamy tak, aby Objednatel nebo jim urena osoba
mohl po dobu 10 let po pfedani Dila, ukonceni U¢innosti Smlouvy nebo po provedeni zavérecné
platby, podle toho, ktery termin nastane pozdéji, po pfedchozim oznameni provést kontrolu téchto
vykazl a zaznamd. Zhotovitel zajisti a odpovidda za to, Ze zaznamy a vykazy vSech
Podzhotovitelll nebo tfetich osob, ktefi maji prospéch z prostfedkid spolufinancovani ES, budou
uchovany tak, aby bylo mozno fadné provést jejich kontrolu subjekty podle pfedchozi véty.

Zhotovitel se zavazuje poskytnout Objednateli veSkerou soucinnost, véetné predlozeni doklad
souvisejicich s pinénim zakazky, pfi provadéni kontroly Objednatele &i Podzhotovitell ze strany
kontrolnich organ CR (NKU, SFDI, FU, MD aj.), véetng kontroly vyzadané Evropskou komisi,
Evropskym ufadem pro boj proti podvodim anebo Evropskym ucetnim dvorem a zavazuje se
respektovat Objednatelem, jim povéfenou osobou ¢&i kontrolnim organem uréeny postup
a metodiku kontroly, zejména postupy, které jsou stanoveny v pfedpisech Evropského spoleéenstvi
pro ochranu finanénich zajm( Evropskych spolegenstvi proti zpronevéfe a jinym nesrovnalostem.”

4.2

Zajisténi splnéni smlouvy

Pod-Clanek 4.2 je odstranén a nahrazen nasledujicim znénim:

,Za Zajisténi spinéni smlouvy se povazuje Zaruka za provedeni Dila, kterou Zhotovitel musi na
své naklady ziskat ve vySi uvedené v Pfiloze k nabidce. Jestlize v Pfiloze k nabidce neni
uvedena Castka, tento Pod-Elanek se nepouZije.

Zhotovitel pfedal Zaruku za provedeni Dila Objednateli pfed uzavienim Smlouvy na zakladé
podminek stanovenych Objednatelem v Zadavaci dokumentaci.

Zaruka za provedeni Dila musi byt uéinna nejpozdéji v den jejiho pfedani Objednateli. Zaruka za
provedeni Dila musi byt vystavena jako neodvolatelnd a bezpodmineéna, pfi¢emz pfislusna
banka dle Pod-Clanku 1.1.4.14 se zavaze k plnéni bez namitek a na zakladé prvni vyzvy
oprévnéného. Zhotovitel musi zajistit, Ze Objednatel bude opravnén Cerpat ze Zaruky za
provedeni Dila finanéni prostfedky na prvni vyzvu a bez némitek & omezujicich podminek
pravnické osoby, ktera Zaruku za provedeni Dila vydala.

Zhotovitel musi zajistit, Ze Zaruka za provedeni Dila bude platna a Ucinna, dokud neprovede
a nedokonéi Dilo a nepfeda Objednateli Zaruku za odstranéni zaru¢nich vad Dila podle Pod-
Clanku 14.9 (Platba zadrzného, Zaruka za odstranéni zérucnich vad Dila a Zaruka nahrazujici
zadrzné). Pokud podminky Zaruky za provedeni Dila specifikuji datum jeji platnosti a Zhotovitel
neziskal pravo na obdrzeni Potvrzeni o pfevzeti Dila nebo posledni Sekce a nepfedal Objednateli
Zaruku za odstranéni zaruénich vad Dila do data 28 dni pfed datem ukonceni platnosti Zaruky za
provedeni Dila, potom Zhotovitel podle toho musi rozsifit platnost Zaruky za provedeni Dila,
dokud neni Dilo dokonéeno a Objednatel neobdrZi Zaruku za odstranéni z&ruénich vad Dila.

Objednatel smi uplatnit narok ze Zaruky za provedeni Dila pouze na &astky, ke kterym je
Objednatel opravnén podle Smlouvy v pfipadé, Ze:

(@) Zhotovitel neprodlouzi platnost Zaruky za provedeni Dila tak, jak je popsano v pfedchozich
odstavcich, kdy v takovém pfipadé mize Objednatel narokovat plnou &astku Zaruky za
provedeni Dila,

(b) Zhotovitel nezaplati Objednateli ¢astku, kterd Objednateli nalezi, aCkoli ¢astka byla se
Zhotovitelem dohodnuta nebo uréena podle Pod-¢lanku 2.5 (Claimy objednatele) nebo
Clanku 20 (Claimy, spory a rozhod¢i fizeni) do 42 dn(i po dohodé nebo uréeni,
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4.4

(c) Zhotovitel nenapravi poruseni smiuvni povinnosti do 42 dnli po tom, co obdrzel oznameni
Objednatele nebo Sprévce stavby pozadujici napravu poruSené smluvni povinnosti.
V pfipadg, ze se jedna o nepenéZitou povinnost, plati, Ze je do vy3e uréené zaruéni listinou
zajisténa penézita pohledavka, kterd Objednateli pfislusi pfi poruseni pfislusné nepenézité
povinnosti pinit,

(d) dojde k odstoupeni Objednatelem podle Pod-¢lanku 15.2 (Odstoupeni objednatelem).

Objednatel neni povinen uplatnit prava na Eerpani ze Zaruky za provedeni Dila.

Objednatel musi Zhotovitele odSkodnit a zajistit, aby mu nevznikla Gjma v pfipadé povinnosti
nahrady $kody a v pfipadé ztrat a vydajl (véetné poplatk(i a vydaji na pravni sluzby), které jsou
nasledkem naroku ze Zaruky za provedeni Dila v rozsahu, v kterém Objednatel nebyl k naroku
opravneén.

Objednatel musi Zaruku za provedeni Dila Zhotoviteli vratit do 21 dn( poté, co obdrzel kopii
Potvrzeni o prfevzeti na Dilo nebo posledni ne a poté, co obdrzel od Zhotovitele Zaruku za
odstranéni zaruénich vad Dila.

V pfipadé neplatnosti nebo nevymahatelnosti Zaruky za provedeni Dila se Zhotovitel zavazuje
neprodlené ucinit veSkeré kroky nezbytné k obstarani Zaruky za provedeni Dila ve prospéch
Objednatele, jejiz hodnota a podminky budou v maximalné mozném rozsahu odpovidat
podminkam uvedenym vySe.

Objednatel bude mit viéi Zhotoviteli pravo na zadrzeni ¢asti plateb ve vysi stanovené v Pfiloze
k nabidce za prodleni Zhotovitele s udrzovanim této Zaruky za provedeni Dila v platnosti

Podzhotovitelé

Cely text Pod-¢lanku 4.4 se rusi a nahrazuje novym textem:

441 Pokud Objednatel v Zadavaci dokumentaci stanovil, ze urita vécné vymezena Cast
Dila nesmi byt pinéna podzhotovitelem, zavazuje se Zhotovitel, Ze minimélné v takto
vymezeném rozsahu provede Dilo viastnimi prostfedky. K provadéni ostatnich Casti
Dila je Zhotovitel opravnén pouzivat vzdy jen takové Podzhotovitele, ktefi jsou pro
danou ¢&ast dila uvedeni ve Smiouvé o dilo. Zhotovitel je rovnéz povinen smluvné
zajistit, Ze kazdy zjim vybranych Podzhotovitell provede svoji éast praci osobné
a neprevede ji na dal$iho podzhotovitele.

442 Ustanoveni pfedchoziho Pod-Clanku 4.4.1 se nepouzije v pfipadé, kdy je tfeba
k provedeni Casti Sekce specialnich Cinnosti nebo zafizeni, které predstavuji pouze
diléi a dopliujici &ast plnéni dotéené Casti Sekce, pfi¢emz budou ohledné tohoto
dalSiho podzhotovitele splnény pozadavky téchto Podminek, které se vztahuji na
Podzhotovitele. V takovém pfipadé musi Zhotovitel pfedem pisemné oznamit Spravci
stavby nazev takového podzhotovitele spolu s identifikaci dil¢iho pInéni, které ma tento
dal3i podzhotovitel realizovat. Takovy dal$i podzhotovitel se povaZuje za schvaleného,
pokud Spravce stavby do péti pracovnich dnl nové navrhovaného dalSiho
podzhotovitele, i bez uvedeni ddvod(, neodmitne. Pokud Spravce stavby takto
oznédmeného daliho podzhotovitele odmitne, nesmi se tento odmitnuty podzhotovitel
Zadnym zplisobem podilet na pinéni Dila podle Smlouvy. NepoZaduje se pfitom, aby
Zhotovitel oznamoval Objednateli jako své podzhotovitele osoby, které budou pouze
dodavat materidl a/nebo zafizeni nebo poskytovat sluzby, jejichz soucasti neni
provadéni vlastnich stavebnich praci na Dile.

443 Vlastnimi prostiedky se podle téchto Podminek rozumi V&ci urené pro dilo, které jsou
ve vlastnictvi Zhotovitele nebo osob tvoficich se Zhotovitelem koncern nebo jsou
Zhotovitel nebo osoby tvofici s nim koncern opravnéni s nimi nakladat na zakladé
jiného pravniho divodu a Personal zhotovitele, ktery je ke Zhotoviteli nebo k osobam,
které tvofi se Zhotovitelem koncern, v pracovnépravnim vztahu ve smyslu Pravnich
predpisu. V pfipadé osob, které podle Zhotovitele tvofi se Zhotovitelem koncern, je
Zhotovitel povinen jejich pfisludnost ke koncernu prokézat. Na osoby tvofici se
Zhotovitelem koncern se pfiméfené vztahuji povinnosti Podzhotovitell a Zhotovitel je
opravnén uzit pfi provadéni Dila pouze téch ¢lenl koncernu, ktefi se k pinéni
takovychto povinnosti zavazi stejnym zplsobem, jako Podzhotovitelé.

444 Zhotovitel bude odpovidat za plnéni vSech svych Podzhotovitell a Skodu jimi

zplsobenou, stejné jako by Slo o jednani Zhotovitele nebo jim zplsobenou Skodu.
Pokud neni stanoveno jinak:
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(@) Podzhotovitele uvedené ve Smlouvé o dilo, jejich podil v procentech na provadéni
Dila nebo jinak vymezeny pfedmét jejich subdodavky je mozné v pribéhu
provadéni Dila ménit nebo doplfiovat pouze po pisemném oznameni Spravci
stavby a sjeho pisemnym souhlasem. Pokud Spravce stavby ve Ihité
5 pracovnich dnil ode dne ozndmeni zménu nebo doplnéni neodmitne, ma se
tato zména nebo dopinéni za schvalené. Je-li zména nebo doplnéni oznamovano
ve vztahu k Podzhotoviteli, jehoz prostfednictvim Zhotovitel v zadavacim fizeni
prokazoval spinéni Objednatelem stanovenych kvalifikacnich pozadavkd, musi
Zhotovitel k oznameni o0 zméné Podzhotovitele pfilozit rovnéZ doklady prokazujici
spinéni kvalifikaénich pozadavkd nejméné vrozsahu a formé, vjakém byla
prokazana v zadavacim fizeni prostfednictvim pivodniho Podzhotovitele;

(b) Zhotovitel oznami Spravci stavby nejméné dvacet osm (28) dnd pfedem
pfedpokladané datum zahajeni kazdé podzhotovitelské prace a poté ozndmi
zahajeni takové prace na Stavenisti.

(c) Zhotovitel se zavazuje, ze Podzhotovitel bude mit pfisluSnd opravnéni
k provadéni pfisluSnych praci na Dile jako pfedmétu své Cinnosti nebo podnikani
a vybrané €innosti. Zhotovitel dale odpovida za to, Ze Podzhotovitel zajisti, aby
vybrané prace na Dile, k nimZ je zapotfebi urCitého opravnéni & dosazeného
vzdélani, byly provadény fyzickymi osobami, které maji k vykonu téchto Cinnosti
vesSkera pozadovana opravnéni a dosazené vzdélani. Zhotovitelem vybrany
Podzhotovitel musi mit ivSechna ostatni oprévnéni vyzadovana pro vykon
¢innosti spojenych s provadénim Dila, Pravnimi pfedpisy nebo Smlouvou.

445 Zhotovitel je za vSech okolnosti povinen provéfit a zajistit, Ze Zadny z jeho
Podzhotovitell ani dodavatell na niz§ich drovnich poddodavatelského fetézce, ktery
pro Zhotovitele pfipadné zpracovava realizaéni dokumentaci stavby nebo se na jejim
zpracovani podili, v zadném Casovém okamziku pro Objednatele nezpracovaval
projektovou dokumentaci pro provedeni stavby, nebo nebude vykonavat autorsky
dozor nebo funkce Spravce stavby ve vztahu k téze Stavbé. V pfipadé poruSeni této
povinnosti je Zhotovitel povinen uhradit smluvni pokutu ve vysi uvedené v Pfiloze

k nabidce.”
4.6
Spoluprace V Pod-¢lanku 4.6 jsou Pod-odstavce (a) a (b) odstranény a nahrazeny nasledujicim znénim:
(@) Personalu objednatele pficemZ specifikace pozadavk(i Objednatele k zajisténi vhodnych
podminek podle tohoto odstavce je uvedena ve Vykazu vymér nebo v Technické specifikaci”
(b) vSem dalSim zhotoviteldm Objednatele a koordinatorovi BOZP, kterého objednatel urcil a
4.7
Vytyceni Prvni odstavec Pod-¢lanku 4.7 je odstranén a nahrazen nasledujicim znénim:
,Zhotovitel musi vytyCit Dilo a Stavenité v rozsahu a za podminek stanovenych v Technické
specifikaci. Zhotovitel je odpovédny za spravné rozmisténi vdech Casti Dila a musi napravit
jakékoli chyby v rozmisténi, vySkach, rozmérech a trasovani Dila. Zhotovitel je povinen zajistit
obnoveni vytyéeni obvodu Staveni$té a pevnych vytyéovacich bodl, pokud budou v pribéhu Dila
zni¢eny i podkozeny.*
4.8

Bezpecnost prace

V Pod-¢lanku 4.8 se v Pod-odstavci (a) slova ,bezpecnostni pfedpisy* odstrafiuji a nahrazuji slovy
L,Pravni pfedpisy".

Na konec Pod-¢lanku 4.8 se pfidava nasledujici ustanoveni:

,Zajisténi téchto bezpe€nostnich postupl dalSimi zhotoviteli Objednatele (pokud existuji) je
povinnosti Objednatele, neni-li v Technické specifikaci stanoveno jinak.

Povinnosti Zhotovitele pro zajiSténi bezpe€nosti a ochrany zdravi pfi praci v provozované
Zelezni¢ni dopravni cesté jsou:

(@) Zhotovitel je povinen dodrzovat veSkeré platné technické a Pravni predpisy, tykajici se
zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci, bezpe€nosti technickych zafizeni a staveb
Objednatele;

(b) Zhotovitel se zavazuje vysilat k provadéni praci pracovniky odborné a zdravotné zpUsobilé a
fadné pro3kolené v pfedpisech bezpeénosti a ochrany zdravi pfi préci;
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4.9

(c) Zhotovitel se zavazuje zajistit vlastni dozor nad bezpecnosti prace a soustavnou kontrolu na
pracovistich. Zastupce zhotovitele pfeda pfi pfevzeti pracovisté pisemné jmenovéni osob
zajidtujicich tento dozor zastupci Objednatele;

(d) Zhotovitel nebude bez pisemného souhlasu pouzivat zafizeni Objednatele a naopak;

(e) V pfipadé pracovniho Urazu pracovnika Personalu zhotovitele musi vySetfit a sepsat zaznam
0 pracovnim Urazu vedouci zaméstnanec Zhotovitele ve spolupraci s vedoucim
zaméstnancem Objednatele a Zhotovitel nasledné splni veSkeré povinnosti v souladu se
zakonikem prace a s pfislusnymi dalSimi Pravnimi pfedpisy;

()  Zhotovitel odpovida Objednateli i za Skodu zplsobenou okolnostmi, které maji plivod v
povaze pfistroje nebo jinych véci, jichz bylo pfi pInéni zavazk( ze Smlouvy pouzito.
Odpovédnost Zhotovitele v{i¢i jinym osobam tim neni dotcena;

(9) Zhotovitel se zavazuje pouzivat stroje a zafizeni, které svym konstrukénim provedenim a na
zakladé vysledku kontrol a revizi jsou schopny bezpe¢ného provozu.

PoruSovani predpisl bezpecnosti prace a technickych zafizeni a pfedpisti o bezpecnosti provozu
na pozemnich komunikacich se povazuje za neplnéni povinnosti Zhotovitele podle Smiouvy."

Zajisténi kvality

415

V prvnim odstavci Pod-¢lanku 4.9 se prvni véta méni takto:

LZhotovitel musi zavést systém zajiSténi kvality podle poZzadavk( uvedenych v Technické
specifikaci, aby bylo prokazano dodrzovani pozadavkd Smlouvy.*

Pistupové cesty

Na konec Pod-¢lanku 4.15 se pfidava nasledujici ustanoveni:

,Zhotovitel je povinen prfedat Objednateli v zakresu i popisu vSechny Pfistupové cesty na
Stavenisté, které bude vyuZzivat k napojeni na sit' vefejné pfistupnych pozemnich komunikaci v¢.
dokladu o projednani téchto Pristupovych cest (je-li takové projednani nutné) s pfisluSnymi
organy statni spravy, majiteli a spravci komunikaci pred jejich pouzitim pro potfeby Zhotovitele,
resp. Podzhotovitell.

Zhotovitel je povinen pfedat v zakresu i popisu také vSechny vefejné pfistupné pozemni
komunikace, které bude vyuzivat v souvislosti s provadénim Dila, véetné dokladu o projednani
uziti téchto vefejné pfistupnych komunikaci (je-li takovéto projednani nutné) s pfislusnymi organy
statni spravy, majiteli a sprévci komunikaci pfed jejich pouzitim pro potfeby Zhotovitele, resp.
Podzhotoviteld. Tyto vefejné piistupné pozemni komunikace se nepovazuiji za Pristupové cesty,
pokud za né nejsou Objednatelem vyslovné oznaCeny v Technické specifikaci nebo ostatnich
dokumentech tvoficich soucast Smlouvy. V pfipadé zvlastniho uzivani vefejné pfistupnych
pozemnich komunikaci Zhotovitelem podle zékona o pozemnich komunikacich se méa za to, Ze
takovéato komunikace je Pfistupovou cestou bez ohledu na pfedchozi vétu.

Zhotovitel je povinen odstrafiovat veskera znecisténi pozemnich komunikaci, ktera zplsobi
v souvislosti s provadénim Dila, a to bez pritah(, nejpozdégji vSak do 1 hodiny od vzniku kazdého
takového znecisténi. Po ukonéeni uZivani pfistupové cesty je Zhotovitel povinen uvést ji na svij
naklad do plvodniho stavu. Zhotovitel je rovnéZ povinen uhradit naklady spojené s odstranénim
zavad ve sjizdnosti pfistupovych cest, s jejich poSkozenim a jejich zneCisténim v rozsahu
plynoucim z Pravnich piedpisd. Zhotovitel odpovida za vzniklé $kody zplsobené nedodrZenim
téchto povinnosti.

Zhotovitel je povinen postupovat tak, aby minimalizoval poSkozeni vefejné pfistupnych
pozemnich komunikaci staveniStni dopravou. V ramci postupu vystavby je Zhotovitel povinen pro
pfepravu Materiald upfednostnit vyuziti Pfistupovych cest pfed vefejné pfistupnymi pozemnimi
komunikacemi. Zhotovitel nesmi vyuzivat vefejné pfistupné pozemni komunikace, jejichZ
stavebné-technicky stav neodpovida moznosti vedeni stavenistni dopravy.

Pied zahajenim stavebnich praci je Zhotovitel povinen na své naklady zajistit za ucasti Spravce
stavby, vlastnika pfistupové cesty nebo jejiho spravce, popfipadé pfislusnych vefejnych organd
prohlidku pfistupovych cest dotéenych provadénim Dila. Soucasti prohlidky je pasportizace
stavajiciho stavu pfistupovych cest ve formé obrazového zaznamu (foto, video) véetné sepsani
zapisu. Zhotovitel je povinen predat jednu kopii tohoto zaznamu Spravci stavby pred zahajenim
praci. Stejnou prohlidku a kontrolu komunikaci na stavenisté zajisti Zhotovitel na své naklady po
skonceni stavebnich praci.
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Zhotovitel se zavazuje v dohodé s vlastniky pfistupovych cest zajistit jejich potfebné Upravy,
pokud jejich stavebni stav nebo dopravné technicky stav neodpovida rozsahu nebo zplsobu
jejich pouzivani pfi stavbé (§ 38 zakona ¢&. 13/1997 Sb., o pozemnich komunikacich, v platném
znéni) nebo pokud v dusledku stavenistni dopravy doSlo k podstatnému narlstu zatizeni
pfistupové cesty (§ 39 zakona €.13/1997 Sb., o pozemnich komunikacich, v platném znéni).
Po ukonéeni uzivani pfistupové cesty je zhotovitel povinen uvést ji na svij naklad do ptvodniho
stavu. Zhotovitel je rovnéZ povinen uhradit naklady spojené s odstranénim zavad ve sjizdnosti
pfistupovych cest, s jejich podkozenim a jejich znecidténim v souladu s § 27 a § 28 zékona
€. 13/1997 Sb., o pozemnich komunikacich, v platném znéni. Zhotovitel odpovida za vzniklé
Skody zplGsobené nedodrzenim téchto povinnosti podle Pravnich pfedpist, nebo pokud
v dsledku stavenistni dopravy doslo k podstatnému nardstu zatizeni pfistupové cesty."

4.20

Vybaveni objednatele a
objednatelem volné
poskytovany material

4.1

V prvnim a tfetim odstavci Pod-¢lanku 4.20 se méni text takto:
za slova ,v Technické specifikaci‘ se vkladaji slova ,nebo Vykresech”.

Za posledni odstavec Pod-Elanku 4.20 se pfidava nasledujici ustanoveni:

.Za ,volné poskytované materialy" Objednatele se povazuje i vyziskany material, u néhoz ma
podle Projektu stavby Zhotovitel provést jeho regeneraci a poté jej zapracovat do Dila.
S vyziskanym materidlem se Zhotovitel zavazuje nakladat zplisobem stanovenym v Technické
specifikaci, Vykresech a v souladu s Pravnimi pfedpisy.

Zhotovitel nese nebezpe¢i Skody (odpovédnost za péci) na volné poskytovanych materialech
Objednatele az do doby, kdy na Objednatele piejde odpovédnost za pédi o pfislusnou ¢ast Dila,
do niz byly zapracovany, nebo do doby, kdy jej vrati zpét Objednateli.

VoIné poskytované materialy objednatele, které objednatel pfedal Zhotoviteli k zapracovani do
Dila a které zapracovany nebyly, se Zhotovitel zavazuje bez zbyte¢ného odkladu vratit zpét
Objednatel.”

Zpravy o postupu praci

V prvnim odstavci Pod-Elanku 4.21 se odstrariuje ,v Sesti kopiich® a nahrazuje se znénim ,ve
tfech kopiich a elektronické verzi v uzaviené a oteviené formé (*.pdf a *.doc).”

Na konec Pod-¢lanku 4.21 se pfidava nésledujici Pod-odstavec (i):

(i) informaci o veSkerych Nakladech podle Pod-¢l. 1.9 (ZpoZdéné vykresy a pokyny), Pod-
¢l. 21 (Prdvo pristupu na stavenité), Pod-Cl. 4.7 (VytyCeni), Pod-Cl. 4.24
(Archeologické a dalSi nélezy na stavenidti), Pod-Cl. 7.4 (Zkou$eni), Pod-&l. 8.9
(Dasledky preruseni), Pod-€l. 16.1 (Opravnéni zhotovitele pferusit praci), Pod-¢l. 19.4
(Dusledky vys$si moci), k jejichz Uhradé je podle Smlouvy povinen Objednatel a o
kterych Ize pfedpokladat, Ze Zhotoviteli vzniknou v nasledujicich 6 mésicich.”

4.22

Zabezpedeni stavenisté

Na konec pod-odstavce (b) Pod-¢lanku 4.22 se pfidavaji nasledujici slova:

,a na opravnéné Ufedni osoby.”

4.23

Cinnost zhotovitele na
stavenisti

Na konec prvniho odstavce Pod-¢lanku 4.23 se pfidavaji nasledujici slova:

,Zhotovitel je povinen provést Dilo na pozemcich, se kterymi nema pravo hospodafit Objednatel
ve smyslu zakona ¢.77/2002 Sb. pouze v rozsahu a zplsobem, v jakém k tomu je opravnén
Objednatel (napf. najemni smlouvou s vlastniky pfislusného pozemku). Jestlize Zhotovitel bude
mit v imyslu prekro€it trvaly nebo doCasny z&bor Stavby, které je v souladu se Smlouvou povinen
zajistit Objednatel, je Zhotovitel povinen na vlastni odpovédnost a naklady

(i) tento svij zamér pfedem projednat se vSemi dotéenymi spravnimi organy, vlastniky
a uzivateli pozemk( a

(i) ziskat veSkera potfebnd povoleni, rozhodnuti, souhlasy a prava umoznujici
Zhotovitelem zamyslené prekroceni pfisluSnych trvalych nebo do€asnych zabord.

Odpovédnost za neoprévnéné prekroceni trvalého nebo dofasného zaboru (vEetné zejména
odpovédnosti za $kodu vzniklou Objednateli nebo tfetim osobam) nese vyluéné Zhotovitel.”
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4.25

Za druhy odstavec Pod-¢lanku 4.23 se vkladaji nasledujici odstavce.

,Zhotovitel je v souvislosti s provadénim praci povinen plnit povinnosti pivodce odpadl podle
zakona o odpadech a je povinen zajistit pInéni téchto povinnosti i ze strany pfipadnych
Podzhotovitell, a to véetné vedeni priibézné evidence o odpadech a zplsobech nakladani s
odpady a archivace této evidence po dobu stanovenou pfislusnymi Pravnimi pfedpisy. Zhotovitel
je povinen na Zadost Objednatele bez zbytetného odkladu pfedloZit jim vedenou evidenci o
odpadech a zplsobech nakladani s nimi ke kontrole, véetné takové evidence vedené
Podzhotoviteli.”

Zhotovitel predlozi Objednateli jako podklad pro vydani kolaudacniho souhlasu Zavére¢nou
zpravu o nakladani s odpady. Sou&asti této zpravy bude zejména evidence o druzich a mnozstvi
odpadd, o jejich uskladnéni nebo odstranéni, a to véetné opravnénych osob, jimz byly odpady
pfedany. Obsah zpravy je upfesnén v Technické specifikaci.”

Za tieti odstavec Pod-Elanku 4.23 se pfidava nasledujici odstavec:

,Pokud Zhotovitel nevyklidi Stavenisté do 30 dnd od vydani Potvrzeni o pfevzeti, je Objednatel
opravnén vyklidit prisluSnou ¢ast Stavenisté na naklady Zhotovitele.”

Kontrolni prohlidky stavby

Pridava se novy Pod-&lanek 4.25 (Kontrolni prohlidky stavby)

,Zhotovitel je povinen nejpozdéji 14 dn(i pfedem nahlasit Spravci stavby provedeni praci
odpovidajicich fazim vystavby uvedenym ve stavebnim povoleni pro uskute¢néni kontrolnich
prohlidek Stavby podle stavebniho zékona, podle dohody se Spravcem stavby k nim vytvofit
podminky, zajistit potfebné podklady a spolupréaci a téchto kontrolnich prohlidek se zuéastnit.”

4.26

Povinnost upozornit na
nevhodnou povahu véci nebo
pokynu

Pridava se novy Pod-Elanek 4.26 (Povinnost upozornit na nevhodnou povahu véci nebo pokynu)

,0bdrzi-li Zhotovitel od Spravce stavby svou povahou nevhodnou véc nebo nevhodny Ei
nespravny pokyn, je povinen Spravce stavby bez zbyte¢ného odkladu poté, kdy nevhodnost véci
¢i nevhodnost nebo nespravnost pokynu zjistil nebo pfi vynaloZeni odborné péce zjistit mohl a
mél, upozornit na jejich nevhodnost &i nespravnost. Zhotovitel se nemize zprostit odpovédnosti
za pouziti nevhodné véci ¢i postupu podle nevhodného ¢i nespravného pokynu, jestlize fadné a
v€as nesplini svou povinnost podle prvni véty.

Trva-li Spravce stavby i pfes upozornéni Zhotovitele na pouziti nevhodné véci nebo postupu

podle nevhodného ¢i nespravného pokynu, mize Zhotovitel po Spravci stavby Zadat, aby sv(j
pozadavek na pouZiti této véci nebo postupu podle tohoto pokynu uéinil v pisemné formé. ”

4.27

Povinnost zhotovitele
zaplatit objednateli smluvni
pokutu

Pridava se novy Pod-¢lanek 4.27 (Povinnost zhotovitele zaplatit objednateli smluvni pokutu):

,Objednatel méa vuci Zhotoviteli pravo na zaplaceni smluvni pokuty ve vysi stanovené v Priloze k
nabidce, jestlize:

(@) Zhotovitel porusi ustanoveni o stfetu zajmi nebo ustanoveni o uréeni ¢i zméné
Podzhotoviteld podle Pod-¢lanku 4.4 (Podzhotovitelg);

(b) Zhotovitel nespini postupny zdvazny milnik podle Pod-Clanku 4.28 (Postupné zavazné
milniky) uvedeny v Pfiloze k nabidce nebo nezahaji provadéni Dila do 14 dnd ode dne
oznameni o Datu zahajeni praci dle Pod-¢lanku 8.1 (Zahajeni praci na dile),

(c) Zhotovitel nedodrzi Ihlty (a dalSi Casova urceni) stanovené jemu v rozhodnuti pfislu$ného
vefejnopravniho organu podle Pod-Elanku 4.29 (Pokyny a pfikazy pfi omezeni provozu na
pozemnich komunikacich);

(d) Zhotovitel porusi povinnost podle poslednich ¢&tyf odstavel Pod-Glanku 6.9 (Personal
zhotovitele);

(e) Zhotovitel nedodrzi Dobu pro dokonéeni podle Pod-&lanku 8.2 (Doba pro dokonceni);

(f)  Zhotovitel nedodrzi Dobu pro uvedeni do provozu podle Pod-Elanku 10.5 (PfedCasné uZivani
stavby);

(g) Zhotovitel nedokonéi praci nebo neodstrani vadu nebo poskozeni ve smyslu Pod-¢lanku 11.1
(Dokonceni nedokonéenych praci a odstrariovani vad) do data oznameného Objednatelem
podle Pod-¢lanku 11.4 (Netspésné odstrariovani vady);

(h)  Zhotovitel porusi svou povinnost pfedloZit Spravci stavby Harmonogram podle Pod-¢lanku
8.3 (Harmonogram);
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()  Zhotovitel nesplni povinnost zabezpegit Dilo po dobu preruseni praci podle Pod-¢lanku 8.8
(Pferuseni praci);

(i) Zhotovitel porudi svou povinnost udrzovat po celou dobu provadéni Dila v platnosti
Objednatelem vyZzadované pojistné smlouvy anebo nepfedlozi Objednateli k prokazani
spinéni této své povinnosti stanovené doklady podle ¢l. 18 (Pojisténi);

(k) Zhotovitel bez pfedchoziho pisemného souhlasu Objednatele postoupil byt i jen Easteéné
pohledavky souvisejici s provadénim Dila tfeti osob& vrozporu s Pod-Clankem 1.7
(Postoupeni);

(I)  Zhotovitel porusi svoji povinnost fadnym zplsobem Stavebni denik nebo jednoduchy
zaznam o stavbé, vcetné dodrzeni pozadavkl jejich obsahovych nélezitosti v souladu
s Pravnimi  pfedpisy, Smlouvou a Technickou specifikaci podle Pod-¢lanku 1.1.1.11
(Stavebni denik) nebo 1.8 (Péce o dokumenty a jejich dodani);

(m) Zhotovitel porusi svoji povinnost predat Spravci stavby Zpravu o postupu praci podle ¢lanku
4.21 (Zprava o postupu praci);

(n) Zhotovitel odmitne soucinnost nebo pinéni podminek koordinatora BOZP pfi praci na
Stavenisti podle Pod-¢lanku 6.7 (Ochrana zdravi a bezpecnost pfi praci);

(0) Zhotovitel porusi svou povinnost zajistit, aby kazda osoba, ktera se podili na provadéni Dila
na strané Zhotovitele, na vyzvu opravnéné osoby prokazala spinéni pfislusné odborné,
zdravotni ¢i jiné kvalifikace a zplsobilosti pozadované Smlouvou nebo Pravnimi pfedpisy;

(p) Personal zhotovitele nebo jina osoba podilejici se na realizaci Dila se odmitne podrobit
kontrole, zda neni pod vlivem alkoholu nebo navykové latky, nebo bude vysledek této
kontroly u takové osoby pozitivni;

(q) Zhotovitel je v prodleni s pfevzetim, s vyklizenim nebo s pfedanim Stavenisté,

() Zhotovitel je v prodleni s pfedanim dokument( dle Pod-Clanku 7.9 (Dokumenty souvisgjici
s pfedanim Dila).

Dopadaji-li na jedno skutkové stejnorodé poruSeni povinnosti Zhotovitele dvé a vice ustanoveni o
smluvni pokuté, uplatni se na takové porueni povinnosti pouze jedna smluvni pokuta, a to ta,
ktera je v nejvyssi Castce. Uplatnéni smluvni pokuty nema vliv na pravo Objednatele vyuzit
k odstranéni ¢i kompenzaci stejnorodého porueni povinnosti ¢i téZe smluvni povinnosti jinych
prav ze Smlouvy, zejména prav podle Pod-Elanku 4.2 (Zajisténi plnéni smlouvy).

Uplatnénim naroku na zaplaceni smluvni pokuty ani jejim skuteCnym uhrazenim nezanika
povinnost Strany splnit povinnost, jejiz plnéni bylo smluvni pokutou zajisténo. Ujednanim smluvni
pokuty neni dotéeno pravo Objednatele na nahradu Skody nebo nemajetkové ujmy zplisobené
porudenim povinnosti Zhotovitele, na kterou se smluvni pokuta vztahuje, a to v rozsahu
pfevySujicim ¢astku smluvni pokuty.

Smluvni pokuta je splatna do 28 dni po doruéeni pisemné vyzvy k Ghradé smluvni pokuty
obsahujici stru¢ny popis a Casové uréeni poruseni smluvni povinnosti, za néz se smluvni pokuta
pozaduje. Vyzva musi dale obsahovat informaci o pozadovaném zpQsobu Ghrady smiluvni pokuty.
Je-li Zhotovitel v prodleni s uhrazenim smluvni pokuty, musi uhradit Objednateli zakonny Urok
z prodleni z dluzné &astky smluvni pokuty za kazdy zapocaty den prodleni.

Strany se dohodly, ze maximalni celkova vySe smluvnich pokut uhrazenych Zhotovitelem za
poruseni Smlouvy, v€etné smluvni pokuty uhrazené Zhotovitelem na zakladé &lanku 8.7 (Smluvni
pokuta za zpoZdéni), nepfeséhne ¢astku uvedenou v Pfiloze k nabidce.”

4.28

Postupné zavazné milniky

Pridava se novy Pod-Clanek 4.28 (Postupné zavazné milniky):

Jestlize jsou v Priloze k nabidce nebo v priibéhu provadéni Dila na zakladé Objednatelem
schvéleného Harmonogramu stanoveny postupné zavazné milniky provadéni Dila, je Zhotovitel
povinen provadét Dilo takovym zplsobem, aby v terminu, do kdy maji byt prace odpovidajici
pfisluSnému postupnému zavaznému milniku dokonceny, bylo Dilo provedeno v rozsahu
pfedepsaném pro pfisluSny postupny zavazny milnik. Pokud je postupnym zavaznym milnikem
finan¢ni pInéni, znamena to, Ze Zhotovitel k poslednimu dni doby stanoveného milniku provede
prace v souhrnném finan¢nim objemu odpovidajicimu minimélné ¢astce stanovené pro dany
milnik v Pfiloze k nabidce. Podkladem ke spinéni milniku je vystaveni Vyuctovani podle Pod-
Clanku 1.1.4.12 (Viydctovani) Zhotovitelem. Termin pro spinéni postupného zavazného milniku
mlze byt prodlouzen za podminek stanovenych v Pod-Clanku 8.13 (Prodlouzeni doby pro
uvedeni do provozu nebo doby pro spinéni postupného zavazného milniku).
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Na stanovené postupné zavazné milniky a jejich plnéni nema vliv zpisob, jakym Zhotovitel
stanovil v Pfiloze k nabidce Sekce dila. O splnéni kazdého postupného zavazného milniku bude
Stranami sepsan protokol. Sepsani protokolu o splnéni postupného zavazného milniku nema
ucginky dokondeni nebo prevzeti Dila ani jeho Sekce a ani neznamena, ze Dilo bylo provedeno
fadné a bez vad. Jestlize se Zhotovitel dostane do prodleni se splnénim povinnosti provést Dilo
v rozsahu pfedepsaném pro pfislusny postupny zévazny milnik v terminu, do kdy maji byt prace
odpovidajici pfislusnému postupnému zavaznému milniku dokonéeny, je povinen Objednateli
zaplatit smluvni pokutu ve vysi stanovené v Pfiloze k nabidce.”

4.29

Pokyny a piikazy pfi omezeni
provozu na pozemnich
komunikacich

Pridava se novy Pod-Clanek 4.29 (Pokyny a pfikazy pfi omezeni provozu na pozemnich
komunikacich)

,Zhotovitel je povinen dodrzet |hity a dal$i ¢asova ur€eni a Fidit se pokyny a pfikazy jemu
stanovenymi v rozhodnuti pfisluSného vefejnopravniho organu, kterym se povoluje ¢asteéna nebo
Uplna uzavirka pozemni komunikace za U&elem provadéni Dila. Zhotovitel musi vzdy dbat
pfimérenosti a proporcionality téchto omezeni tak, aby zplisob oznaceni a doba trvani uzavirky co
nejméné omezovala uZivatele pozemnich komunikaci v jejich pravu na obecné uzivani
pozemnich komunikaci a aby nedochazelo k nadmérnému ohrozovani bezpecnosti a plynulosti
provozu na pozemnich komunikacich.

Jestlize Zhotovitel nedodrzi Ihity a dal$i ¢asova uréeni jemu stanovené v rozhodnuti pfislusného
vefejnopravniho organu, a to z jakéhokoli divodu, ktery je vyluéné na strané Zhotovitele, zaplati
Objednateli za toto poruseni své povinnosti smluvni pokutu ve vysi uvedené v PFiloze k nabidce.”

4.30
Vyluky

Pridava se novy Pod-¢lanek 4.30 (Vyluky)

.Zhotovitel je povinen dodrZet pfi provadéni Dila terminy a rozsah vyluk uvedeny ve Smiouvé,
Harmonogramu nebo vydaném rozkazu o vyluce (ROV).

Zhotovitel je v pribéhu provadéni Dila opravnén pozadat Objednatele o rozsifeni doby a/nebo
rozsahu vyluky oproti vylukam podle pfedchoziho Pod-odstavce tohoto Pod-Clanku 4.30. Takto
poskytnuta vyluka je ,Dodatecnou vylukou®. Zadost o Dodatednou vyluku musi Zhotovitel dorugit
Objednateli nejméné 70 dnd prfede dnem poZzadovaného zahajeni Dodatecné vyluky.
V pfipadech, kdy je jiz vydan ROV, je Dodate¢na vyluka uvazovana a poéitdna ve vztahu k jiz
vydanému ROV. Pro vylouceni pochybnosti se sjednava, ze za Dodate¢nou vyluku se povazuje
i kazda samostatna etapa vyluky v ROV.

Dodateénou vyluku poskytuje Objednatel jako sluzbu za Uplatu pocitanou za kazdou zapoCatou
hodinu Dodateéné vyluky v téchto sazbach:

- vyluka trakéniho vedeni tratové koleje 3.000 K¢ v¢. DPH/ zapocata hodina,
- vyluka tratové koleje 5.000 K¢ v¢. DPH / zapocata hodina,
- vyluka dvou a vice tratovych koleji 10.000 K& v€. DPH / zapocata hodina,
- vyluka staninich koleji — dopravni 2.000 K¢ v€. DPH / zapocata hodina,
- vyluka ostatnich koleji 1.000 K¢ v&. DPH / zapoCata hodina,
- vyluka zabezpe€ovaciho zafizeni 3.000 K& v¢. DPH / zapocata hodina.

Vyluka nad ramec terminu &i rozsahu vyluk uvedenych ve Smlouvé, Harmonogramu nebo
vydaném rozkazu o vyluce (ROV) o kterou Zhotovitel Objednatele poZzada méné, nez 70 dn pred
pozadovanym terminem vyluky, Ci ke které dojde prekroenim sjednaného vylukového Casu
ovice nez 1 hodinu bez pfedchoziho podani pisemné zadosti je ,Prekroéenou vylukou®. Za
PiekroCenou vyluku v délce vice nez 1 hodina se Zhotovitel zavazuje uhradit veskery Cas
Piekrogené vyluky, a to véetné prvni zapoCaté hodiny. Pro vylou€eni pochybnosti se sjednava, ze
za Pfekroenou vyluku se povaZuje i kazdd samostatna etapa vyluky v ROV. Za kazdou
zapoCatou hodinu PfekroCené vyluky je Zhotovitel povinen uhradit Uplatu za kazdou zapodatou
hodinu v nasledujici vysi:

- vyluka trakéniho vedeni tratové koleje 5.000 K& v¢. DPH / zapo€ata hodina,
- vyluka tratové koleje 10.000 K¢ v€. DPH / zapo€atéa hodina,
- vyluka dvou a vice tratovych koleji 20.000 K¢ v&. DPH / zapocata hodina,
- vyluka staniénich koleji - dopravni 5.000 K¢ v¢. DPH / zapocata hodina,
- vyluka ostatnich koleji 1.000 K& v&. DPH / zapoCata hodina,
- vyluka zabezpe€ovaciho zafizeni 5.000 K& v¢. DPH / zapocata hodina.
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Pro vylougeni pochybnosti Strany sjednavaji, ze Zhotovitel je povinen uhradit Uplatu za
Pfekro¢enou vyluku i tehdy, pokud PrekroCena vyluka trva méné neZ jednu hodinu.

Nad ramec platby za Dodate¢nou vyluku a za Prekro€enou vyluku se Zhotovitel zaroven zavazuje
uhradit vekerou Skodu & nemajetkovou Ujmu a U&elné& vynaloZené naklady vzniklé Objednateli,
nebo které vici Objednateli uplatnili dopravci (v osobni i nakladni dopravé a nasazeni lokomotiv
nezavislé trakce, véetné pfipadného nasazeni nahradni autobusové dopravy) &i jiné tfeti osoby
a které vzniknou v souvislosti s Dodate¢nou vylukou nebo Pfekroéenou vylukou.

Zhotovitel neni povinen hradit jakékoliv platby podle tohoto Pod-Elanku 4.30, pokud prokaze, ze
ke vzniku Dodatecné vyluky Ci PrekroCené vyluky doSlo vinou Objednatele i Personalu
objednatele nebo k Dodate¢né vyluce nebo Pfekro¢ené vyluce vedly:

(@) pokyny Spravce stavby ¢i Variace,

(b) Vy$Si moc,
(c) jiné Nepfedvidatelné okolnosti, zejména zmény béhem vystavby a potieba jejich provedeni."

4.3

Kontrola na alkohol a
navykové latky

Pridava se novy Pod-Elanek 4.31 (Kontrola na alkohol a navykové latky):

,Zhotovitel se zavazuje seznamit veSkery Personal zhotovitele s povinnosti podrobit se kontrole
na alkohol a nédvykové latky provadéné Objednatelem Kontrola bude provadéna dechovou
zkouSkou na pfitomnost alkoholu a slinnym testem na pfitomnost navykovych latek. Kontrola
bude provadéna prostiednictvim uréenych osob z fad Personalu objednatele. Pozitivni vysledek
ovéfeni bude neprodlené oznamen Zhotoviteli. Na&klady na vySetfeni v pfipadé pozitivniho
vysledku hradi Zhotovitel. V pfipadé pozitivniho vysledku kontroly nesmi dotéend osoba
personalu Zhotovitele pokragovat ve vykonavané ¢innosti a bude ji odebran ,Prikaz ke vstupu do
objektdl a provozované Zelezniéni dopravni cesty SZDC*. Kontrola bude provadéna podie
pfislusného Pravniho pfedpisu vydaného Objednatelem.”

Pracavnici Zhotovitele

6.2

Mzdové tarify a pracovni
podminky

20.1

Pod-¢lanek 6.2 je odstranén bez ndhrady

Osoby ve sluzbé objednateli

6.4

V Pod-Clanku 6.3 se slova ,mezi pracovniky a délniky Personalu objednatele* nahrazuji slovy
,U Persondlu objednatele®.

Pracovni doba

Pod-Clanek 6.5 je odstranén a nahrazen nasledujicim znénim:

,Na Stavenisti se mohou vykonavat prace bez jakéhokoliv ¢asového omezeni, ledaze Smiouva,
platné a ucinné Pravni pfedpisy nebo spravni rozhodnuti stanovi nebo Spravce stavby nedé jiny
pokyn.”

6.6

Zazemi pro pracovniky

Na konec prvniho odstavce Pod-¢lanku 6.6 se pfidavaji nasledujici slova:

,nebo v Soupisu praci ”

6.7

Ochrana zdravi a bezpeénost
p¥i praci

Na konec Pod-¢lanku 6.7 se pfidava nésledujici ustanoveni:

,Zhotovitel musi zajistit dodrzovani podminek z hlediska bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci
Pravnich predpis(, véetné:

(@) plnéni zakonnych pozadavku tykajicich se provozu vyhrazenych technickych zafizeni,

(b) plnéni pozadavk( na bezpecny provoz a pouzivani strojl, technickych zafizeni, pfistroji
a naradi,

(c) zavedeni systému pozarni ochrany podle pfislusnych Pravnich predpis(,
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zavedeni systému nakladani s odpady podle zdkona o odpadech,

plnéni poZadavk( zakona o chemickych latkach a chemickych pfipravcich,

plnéni poZadavk( v dopravé, které je zaméstnavatel povinen zajistit pfi provozovani dopravy
dopravnimi prostfedky (mj. zpracovani dopravné-provoznich fadl) a plnéni poZadavku
norem ADR pfi pfepravé nebezpecnych véci.
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V pfipadé, Ze bude byt jen urcitd Sekce provadéna vice nez jednim zhotovitelem, napf. bude-li se
jednat o sdruZeni zhotovitell nebo Zhotovitel pfenecha v souladu se Smiouvou urcitou Sekci
k realizaci Podzhotoviteli a na Stavenisti budou pusobit soucasné zaméstnanci vice neZ jednoho
zhotovitele ve smyslu ust. § 14 odst. 1 zakona ¢. 309/2006 Sb., o zajisténi dalSich podminek
bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci, ve znéni pozdéjSich pfedpisl, je Zhotovitel povinen
v takovém pfipadé informovat Objednatele a souCasné o této skute¢nosti e-mailem informovat
TDS, a to bezprostiedné po vzniku této skutecnosti.

Objednatel uréi a smluvné zajisti potfebny pocet Koordinatord BOZP pro préci na Stavenisti a
zavazuje se o tom bezodkladné informovat Zhotovitele véetné uvedeni kontaktnich informaci na
Koordinatory BOZP. Zhotovitel se timto zavazuje k soucinnosti s Koordinatorem BOZP po celou
dobu provadéni Dila a dale se zavazuje smluvné zavazat k soucinnosti s Koordinatorem BOZP po
celou dobu provadéni Dila i vSechny své Podzhotovitele.

Déle je Zhotovitel povinen zavazat jiné fyzické osoby plisobici s jeho védomim pfi provadéni Dila:

(@) k dodrzovani predpist v bezpecnosti a ochrané zdravi a k povinnosti pouzivat osobni
ochranné prostfedky, technické zafizeni, pfistroje a naradi spliujici pozadavky zviastnich
piedpist,

(b) k povinnosti 5 dnl pred pfevzetim pracovisté informovat Zhotovitele o vSech okolnostech,
které by mohly vést ke zvySeni rizika ohroZeni Zivota a poskozeni zdravi jinych pracovnik.”

6.9

Personal zhotovitele

V prvnim odstavci Pod-Elanku 6.9 se pismeno d) rusi a nahrazuje se nasledujicim znénim:

"d) ohrozuje bezpecnost véetné bezpecnosti drahy a drazni dopravy, ohroZuje zdravi &i porusuje
predpisy o BOZP &i ochrané Zivotniho prostfedi"

V prvnim odstavci Pod-Elanku 6.9 se za pismeno d) pfidavaji nasledujici pismena:

"e) nespliuje kvalifikaéni pfedpoklady stanovené v zaddvacich podminkach vefejné zakazky na
provedeni dila,

f)  nesplfiuje odbornou ¢i zdravotni zplsobilost pro vykon svéfenych praci,

g) pusobi Skodu na majetku Objednatele i tfetich osob."

Na konec Pod-¢lanku 6.9 se pfidavé nésledujici ustanoveni:

LZhotovitel se zavazuje zajistit, ze veSkeré jeho Cinnosti na ZelezniCni dopravni cesté budou
provadény pod pfimym vedenim odborné a zdravotné zplsobilych fyzickych osob. Tyto osoby
jsou povinny se na vyzvani prokazat platnymi doklady zpUsobilosti Spravci stavby, Koordinatorovi
BOZP, dalSim povéfenym pracovnikim Personalu objednatele a zaméstnancim pfislusnych
vefejnych organd.

Zhotovitel i jeho Podzhotovitelé musi vedeni provadéni Dila a vybrané &innosti ve vystavbé
zabezpeCit fyzickymi osobami uvedenymi v Nabidce, které ziskaly opravnéni k vykonu téchto
¢innosti podle zvlastnich pfedpisd a to v poctu, o zkuSenostech a odborné kvalifikaci v souladu
s kvalifikaénimi pfedpoklady, stanovenymi v zadavacich podminkach vefejné zakazky na
provedeni Dila (dale téZ opravnéné osoby Zhotovitele). Zména opravnénych osob Zhotovitele
neni povazovana za zménu Smlouvy. Nezbytnou podminkou pro zménu oprévnéné osoby
Zhotovitele, prostfednictvim které Zhotovitel v zadavacim fizeni prokazoval kvalifikaci, je, Ze
Zhotovitel jako soucast svého oznameni o zméné opravnéné osoby Zhotovitele predlozi pro tuto
novou opravnénou osobu Zhotovitele origindly nebo Ufedné ovéfené kopie dokladl, jimiz
v zadavacim fizeni prokazoval kvalifikaci opravnéné osoby Zhotovitele, a to ve stejném rozsahu.
Zhotovitel je povinen Objednatele oznamit zménu nejméné 3 pracovni dny pfed uéinnosti zmény.
Uginnost zmény nastava uplynutim tfetiho pracovniho dne po doru¢eni oznameni Objednateli; to
neplati, pokud nejsou spinéné podminky pro zménu opravnéné osoby Zhotovitele podle tohoto
odstavce. Opravnéné osoby Zhotovitele (ke dni podpisu Smlouvy o dilo) jsou uvedeny v pfiloze
€. 2 Smlouvy o dilo.

Zhotovitel se dale v souladu s pfisluSnymi Prévnimi pfedpisy zavazuje zajistit, Ze veSkery
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Personal zhotovitele, ktery bude vykonavat vedouci prace, bude mit platné doklady zpisobilosti,
které budou tyto osoby opraviiovat k provadéni &innosti na Zelezniéni dopravni cesté (tj. doklady
o odborné zpUsobilosti, vydané na zakladé zmocnéni podle § 22 zakona €. 266/1994 Sb.,
o drahach, ve znéni pozdéjSich predpist; ovéfeni zdravotni zplsobilosti a proskoleni
z bezpeénostnich predpisti. Odbornou zplsobilost musi Zhotovitel prokazat zplisobem
avrozsahu stanoveném Pravnim pfedpisem vydanym Objednatelem). Tuto skuteCnost je
Zhotovitel povinen dolozit Spravci stavby pred zahajenim praci na Zelezniéni dopravni cesté a pfi
jakékoliv zméné pak predlozZenim kopii pfedmétnych dokladli zplsobilosti.

Zhotovitel se zavazuje v souladu s Pravnimi predpisy zajistit, aby vSechny fyzické osoby, které se
budou pfi provadéni Dila pohybovat na draze nebo vobvodu drahy na mistech vefejnosti
nepfistupnych, mély povoleni pro vstup do téchto prostor.

Zhotovitel se zavazuje zajistit, Ze v3echny fyzické nebo pravnické osoby, které se budou podilet
na provadéni dila a budou pfitom provozovat drazni dopravu, budou mit s pfislusnym
provozovatelem drahy uzavienu smlouvu o provozovani drazni dopravy a budou splfiovat i dalSi
povinnosti vyZadované pfislusnymi ustanovenimi Pravnich pfedpisu.”

Technologické zarizeni, materialy a remesiné zpracovani

74

Zkouseni Prvni odstavec Pod-¢lanku 7.4 je odstranén a nahrazen nasledujicim znénim:
.rento Pod-¢lanek bude platit pro vSechny kontroly a zkousky uvedené ve Smlouvé mimo
Zkousek po dokonceni (jsou-li takové). V pfipadech neupravenych témito Zviastnimi podminkami
se kontroly a zkousky Fidi pfisluSnymi ustanovenimi Technické specifikace.”

1.7

Vlastnictvi technologického
zafizeni a materialu

Pod-¢lanek 7.7 je odstranén a nahrazen nasledujicim znénim:

,Vlastnické pravo k Vécem uréenym pro dilo, a to véetné stroji a jinych upevnénych zafizeni ve
smyslu § 508 ob&anského zakoniku, nabyva stat okamzikem, kdy se stanou soucasti Dila, nebo
pozemku, nebo kdy takto vznikly nebo v okamZiku provedeni platby za tyto Véci urCené pro dilo,
podle toho, ktera z téchto udalosti nastane dfive a Objednatel k nim ve stejném okamziku nabyvé
odpovidajici pravo hospodafit ve smyslu Pravnich piedpisd.

Nebezpedi $kody na Materialech prechazi vzdy teprve k okamziku prevzeti v souladu s Clankem
10 (Pfevzeti objednatelem) a do tohoto okamziku nese nebezpeli Skody na Materialech
Zhotovitel.

Pro vylou€eni pochybnosti Strany prohladuji, Ze pfi Gpravé vlastnického prava k Dilu a jeho
Castem vzaly v Gvahu vymezeni stavby drahy a stavby na drdze ve smyslu § 5 zakona
¢. 266/1994 Sb., o drahach, ve znéni pozdéjSich predpist.

Pro vylougeni pochybnosti Strany prohlasuji, ze ujednani o vlastnickém pravu obsazené v
pfedchozich odstavcich neplati v pfipadé upravy, pfelozky nebo jiného z&sahu do siti technického
vybaveni nebo jiné véci, ktera je ve vlastnictvi jiné osoby a které byly vyvolany provadénim Dila.
Vlastnické pravo k takto upravené véci v souladu s Pravnimi pfedpisy nepfechazi a zistava
zachovano puvodnimu vlastnikovi.”

7.9

Dokumenty souvisejici
s piedanim Dila

Pridava se novy Pod-&lanek 7.9 (Dokumenty souvisejici s pfedanim Dila)

,LZahmuje-li zhotoveni Dila konstrukéni prvky, u nichz je dan poZadavek na zajisténi
interoperability ve smyslu nafizeni viady €. 133/2005 Sb., o technickych poZadavcich na provozni
a technickou propojenost evropského Zelezniéniho systému (resp. pfedpisu, nahrazujiciho toto
nafizeni), Zhotovitel je povinen na vlastni naklady zajistit innosti Notifikované osoby u téchto
prvkl za Gcelem vydani prohlaseni o spinéni podminek interoperability ve smyslu pfedmétného
nafizeni.

Posouzeni interoperability, v€etné zajiSténi vSech souvisejicich doklad( podle § 49b zakona
266/1994 Sb., ve znéni pozdéjSich predpist, budou Zhotovitelem pfedany Objednateli, pokud je
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tfeba podle uvedeného pravniho pfedpisu zajistit. Pfedané certifikaty musi byt bez jakéhokoliv
omezeni a musi se vztahovat na celé Dilo. Tyto doklady musi byt pfedany nejpozdéji do 6 mésicl
po dokonéeni kone¢ného pfejimaciho fizeni posledniho provozniho souboru nebo stavebniho
objektu, tj. do 6 mésicl ode dne podpisu posledniho Potvrzeni o pfevzeti ¢asti Dila.

Zhotovitel se zavazuje zajistit vydani osvédCeni o bezpeCnosti zpracovaného nezavislym
posuzovatelem podle nafizeni Komise (EU) €. 402/2013 ze dne 30. dubna 2013 o spole¢né
bezpeénostni metodé pro hodnoceni a posuzovani rizik a o zruSeni nafizeni (ES) €. 352/2009,
pokud je vydani takového osvéd¢eni podle uvedeného nafizeni tfeba zajistit. Tento doklad musi
byt pfedan nejpozdéji do 6 mésici po dokonéeni konecného pfejimaciho Fizeni posledniho
provozniho souboru nebo stavebniho objektu, tj. do 6 mésicli ode dne podpisu posledniho
Potvrzeni o pfevzeti ¢asti Dila.

Zhotovitel se zavazuje pfedat Objednateli kompletni dokumentaci skutetného provedeni stavby
v rozsahu a terminech uvedenych v Technickych podminkach.

Dokumenty pfedavané dle tohoto Pod-Clanku se nepovazuji za dokumenty dle Pod-¢lanku 4.1
(Obecné povinnosti zhotovitele)."

Zah@jeni, zpozdeni a preruseni

8.1

Zahajeni praci na dile

Pod-Clanek 8.1 je odstranén a nahrazen nasledujicim znénim:

.Spravce stavby musi dat Zhotoviteli nejméné 7 dnl pfedem oznameni o Datu zahajeni praci.
Zhotovitel neni opravnén pfistoupit k provadéni praci na Dile pfed Datem zahdjeni praci
uvedenym v ozndmeni podle pfedchazejici véty.

Zhotovitel musi zacit s provadénim praci na Dile do 14 dnl po Datu zahajeni praci a musi pak
v pracich na Dile postupovat s nalezitou rychlosti a bez zpozdéni.*

,Zahajeni praci na provadéni dila Zhotovitel bezodkladné ozndmi spravci stavby.*

8.2

Doba pro dokonéeni

Na konec Pod-¢lanku 8.2 se pfidavé nésledujici ustanoveni:

,Dilo se nepovazuje za dokoncené, pokud a dokud Zhotovitel nespini podminky uvedené v pod-
odstavcich (a) a (b) vySe.

Zhotovitel je povinen spinit své povinnosti podle Smlouvy souvisejici s pfevzetim Dila, Sekci
(jsou-li specifikovany) nebo stavebnich objektd (SO) nebo a provoznich souborl (PS)
Objednatelem podle Pod-&lanku 10.1 (Pfevzeti dila a sekci) a jeho dokonéenim tak, aby mohlo
dojit k dokonceni Dila a jeho pfevzeti (vetné Uuspésného provedeni Piejimacich zkouSek jsou-li
néjaké) v Dobé pro dokonceni.

Zhotovitel je povinen zajistit, Ze Spravce stavby obdrzi veSkeré dokumenty a doklady podle pod-
odstavce (d) Pod-Clanku 4.1 (Obecné povinnosti zhotovitele) a dalSich ustanoveni téchto
Podminek a dokumenty uvedené v Technické specifikaci, které ma pfed dokonéenim a pfevzetim
Dila nebo Sekce obdrzet.

Pokud Zhotovitel nesplni tuto povinnost a v disledku toho nebude moci dojit k prevzeti podle
Pod-¢lanku 10.1 (Prevzeti dila a sekci) v Dobé pro dokonceni, nesplini svoji povinnost dokondit
Dilo nebo jeho Sekci (podle okolnosti) v Dobé pro dokonéeni.

Zhotovitel musi dokoncit Dilo nebo Sekci v rozsahu nezbytném pro UCely uvedeni Dila nebo
Sekce do provozu za podminek stavebniho zakona b&hem Doby pro uvedeni do provozu Dila
nebo Sekce a ve |hiitach pro jejich dokonceni podle pod-€lanku 8.3 (Harmonogram).”

8.3

Harmonogram

Prvni tfi véty Pod-Elanku 8.3 se rusi a nahrazuiji textem:

"Zhotovitel musi predlozit Spravci stavby harmonogram postupu praci obsazeny v Nabidce
aktualizovany do podoby podrobného Harmonogramu do 28 dnl po Datu zahajeni praci, nebo po
tom co obdrzel ozndmeni podle Pod-Clanku 8.1 (zahajeni praci na dile). Kazdy podrobny
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Harmonogram bude ¢lenén do drovné jednotlivych stavebnich objektd (SO) a provoznich souborl
(PS) (pokud z Technické specifikace nevyplyva jiné ¢lenéni Dila) a bude obsahovat podrobné
Udaje o Casovém rozvrzeni praci na jednotlivé SO, PS, Sekce (jsou-li stanoveny) to vzdy
s vyznagenim vSech postupnych zavaznych milnik{i. Zhotovitel musi dale predlozit Spravci stavby
nejpozdéji 5 pracovnich dni pfed zahajenim praci na kazdé Sekci aktualizaci Podrobného
harmonogramu pfislusné Sekce, kdykoli je pfedchozi podrobny Harmonogram v rozporu se
skute¢nym postupem nebo s povinnostmi Zhotovitele. Kazdy podrobny Harmonogram musi déle
obsahovat:"

Na konec Pod-odstavce (a) Pod-¢lanku 8.3 se pfidavaji nasledujici slova:

,veetné doby na pfipravu a predloZeni dokument(i a dokladl potfebnych pro pfevzeti a dokonéeni
Dila nebo Sekci (podle okolnosti) podle Pod-&lanku 8.2,”

Za Pod-odstavec (d) Pod-¢lanku 8.3 jsou pfidany pod-odstavce nasledujiciho znéni:

(e) harmonogram odevzdavani jednotlivych Casti realizatni  dokumentace  stavby
a harmonogram piedavani technologickych pfedpist a vyrobné technické dokumentace,

() ,Smluvni hodnotu praci pfedpokladanych k realizaci v jednotlivych mésicich provadéni Dila
podle Smlouvy

Vprvni a druhé vété druhého odstavce Pod-Clanku 8.3 se pied kazdé slovo ,harmonogram®
vklada slovo ,podrobny*.

Ve tfetim odstavci Pod-Clanku 8.3 jsou mezi slova ,pfedpokladaného vlivu” vloZzena slova
,casového i finanéniho ”.

V prvni vété Ctvrtého odstavce Pod-Clanku 8.3 se za slova ,Zhotoviteli ozndmeni, ze* vklada slovo
.podrobny*.

Na konec posledniho odstavce Pod-¢lanku 8.3 jsou pfidana nasledujici slova:

,Nesplnéni povinnosti pfedlozit podrobny Harmonogram je dlivodem pro zadrzeni Casti plateb
podle Pod-¢lanku 14.6 (c) ,,

8.4

Prodlouzeni doby pro
dokonceni

Pod-odstavec (d) Pod-Elanku 8.4 se rusi a nahrazuje textem:
,Nepiedvidatelny nedostatek Véci uréenych pro dilo zplsobeny zasahy vefejné moci nebo”

8.6

Mira postupu praci

Na konec Pod-odstavce (a) Pod-Clanku 8.6 jsou pfidana nasledujici slova pred slovo ,anebo*:
,nebo pfipraveno pro uvedeni do provozu v Dobé pro uvedeni do provozu,”
V poslednim odstavci Pod-¢lanku 8.6 jsou slova ,s néhradou $kody” odstranéna a nahrazena

slovy ,se smluvni pokutou podle Pod-Clanku 4.27 (Povinnost zhotovitele zaplatit objednateli
smiuvni pokutu).”

8.7

Smluvni pokuta za zpozdéni

8.8

Pod-¢lanek 8.7 je odstranén v&etné nazvu a nahrazen nasledujicim znénim:
,Smluvni pokuta za zpozdéni

Jestlize Zhotovitel nedodrzi ustanoveni Pod-Clanku 8.2 (Doba pro dokonceni), musi Zhotovitel
podle Pod-¢lanku 2.5 (Claimy objednatele) zaplatit za toto nespinéni zavazku Objednateli smluvni
pokutu za zpozdéni. Tato smluvni pokuta za zpozdéni je Castka stanovena v Pfiloze k nabidce ve
smyslu Pod-¢lanku 4.27, ktera musi byt zaplacena za kazdy den, ktery uplyne od konce pfisludné
Doby po dokonéeni do data stanoveného v Potvrzeni o pfevzeti. AvSak celkova Castka zplsobila
k platbé podle tohoto Pod-Elanku nesmi pfekrocit maximalni hodnotu smluvni pokuty za zpozdéni
(je-li takova) stanovenou v Priloze k nabidce.

Tato smluvni pokuta nezbavuje Zhotovitele zavazku dokoncit Dilo nebo jakékoli jiné povinnosti,
zavazku nebo odpovédnosti, které mize mit podle Smiouvy.”

Preruseni prace

Na konec Pod-¢lanku 8.8 se doplfiuje nasledujici ustanoveni:
.V pfipadé, Ze Sprévce stavby vyda takovy pokyn, zavazuje se Zhotovitel okamZzité ukondgit
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veSkeré prace na provadéni Dila nebo jeho &asti s vyjimkou praci, které nesnesou odkladu, aby
Objednatel nebo treti osoby neutrpély Ujmu na svych prévech, zejména na Zivoté, zdravi, majetku
nebo bezpecnosti, a praci, které jsou nezbytné z hlediska dodrZzeni povinnosti stanovenych
Pravnimi predpisy nebo rozhodnutimi organd verejné moci.”

8.13

Prodlouzeni doby pro uvedeni
do provozu nebo doby pro
splnéni postupného
zavazného milniku

Pridava se novy Pod-Elanek 8.13: (Prodlouzeni doby pro uvedeni do provozu nebo doby pro
spInéni postupného zavazného milniku)

,Zhotovitel je opravnén podle Pod-Clanku 20.1 (Claimy zhotovitele) k prodlouzeni Doby pro
uvedeni do provozu nebo doby pro spinéni postupného zavazného milniku, jestlize nastane
skute¢nost, s niz Smlouva obecné spojuje moznost prodlouzeni Doby pro dokonéeni, a to o dobu,
0 jakou je nebo bude provedeni praci nutnych pro uvedeni do provozu nebo pro spinéni
postupného zavazného milniku zpozdéno v disledku pFislusné pficiny oproti Udajim uvedenym
v Pfiloze k nabidce. Pod-¢lanky 8.4 (ProdlouZeni doby pro dokonéeni), 8.5 (ZpoZdéni zplsobena
ufady) a 20.1 (Claimy zhotovitele) se pro U&ely uplatnéni pfipadného naroku (claimu) na
prodlouzeni Doby pro uvedeni do provozu nebo naroku (claimu) na prodlouZeni doby pro splnéni
postupného zavazného milniku pouZiji obdobné.

Davody pro pfipadné prodlouzeni Doby pro uvedeni do provozu, Doby pro dokonéeni a doby pro
splnéni postupného zavazného milniku se posuzuji samostatng.”

Prevzeti bbjednatelem

10.1

Pievzeti dila a sekci

Na zacatek Pod-¢lanku 10.1 se vklada novy odstavec:

,Predani a pfevzeti Dila bude probihat postupné po jednotlivych Sekcich (pokud z Technické
specifikace nevyplyva jiné &lenéni Dila). Pfedani a prebirani Dila po jednotlivych Sekcich bude
probihat v terminech stanovenych v harmonogramu podle ¢lanku 8.3 (Harmonogram). Predani
a prevzeti jinych ¢asti Dila nez Sekci je mozné pouze po pfedchozi vzajemné dohodé Stran."

Na konci prvniho odstavce Pod-¢lanku 10.1 jsou odstranéna slova:

,nebo se ma za to, ze bylo vydano v souladu s timto Pod-¢lankem”.

Posledni odstavec Pod-&lanku 10.1 je odstranén bez nahrady.

10.2

Pievzeti ¢asti dila

Druhy a tfeti odstavec Pod-&lanku 10.2 jsou odstranény a nahrazeny nasledujicim znénim:

,Objednatel nesmi uzivat jakoukoli ¢ast Dila (kromé pfipad(, Ze jde o doc¢asné opatreni podle
Pod-¢lanku 10.5 (Pfed€asné uZivani), nebo se na ném obé Strany dohodnou) pokud a dokud
Spravce stavby nevydal Potvrzeni o pfevzeti na tuto ¢ast. Pokud Objednatel uZiva jakoukoli ¢ast
Dila pfed vydanim Potvrzeni o prevzeti, postupuje se podle Pod-Clanku 10.5 (PfedCasné
uzivani).”

V poslednim odstavci Pod-¢lanku 10.2 jsou ve vSech pfipadech a mluvnickych padech slova
,nahrada Skody” nahrazena slovy ,smluvni pokuta”.

10.3
Prekazky pfi piejimacich
zkouskach

Pod-¢lanek 10.3 je odstranén a nahrazen nasledujicim znénim:

Jestlize je Zhotoviteli branéno v provedeni Prejimacich zkouSek z divodl, za néz nese
odpovédnost Objednatel, po vice nez 14 dnl (neni-li v Technické specifikaci uvedena jina doba)
od data

(i)  kdy byl Zhotovitel poprvé pfipraven k provedeni Piejimacich zkousek, nebo
(i) kdy bylo Zhotoviteli doruéeno oznameni o terminu provadéni Pfejimacich zkou3ek,
pokud nastalo pozd&ji nez datum uvedené pod bodem (i) shora,

a jestlize Zhotoviteli proto vznikne zpozdéni anebo Naklady v disledku opozdéni v provedeni
Pfejimacich zkousek, musi
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(i) dat Zhotovitel Spravci stavby ozndmeni a
(i)  je oprévnén podle Pod-Elanku 20.1 [Claimy zhotovitele] k:

(@) prodlouzeni doby za jakékoli takové zpozdéni, jestlize dokonéeni je nebo bude zpozdéno
podle Pod-¢lanku 8.4 (ProdlouZeni doby pro dokonceni) a

(b) platbé jakychkoli takovych Nakladd plus pfirazky pfiméfeného zisku, které se zahrnou do
Smluvni ceny.

Po obdrZeni tohoto ozndmeni musi Spravce stavby postupovat v souladu s Pod-Elankem 3.5
(Urceni), aby tyto zaleZitosti dohod| nebo ur€il.

10.5

Predc¢asné uzivani

Pridava se novy Pod-¢lanek 10.5 (Pfedcasné uzivani):

,Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli veSkerou soucinnost potfebnou k tomu, aby Dilo
nebo Sekce (podle okolnosti) mohly byt uvedeny do provozu v dobé podle Pod-¢l. 1.1.3.10. Za
timto UCelem je Zhotovitel zejména povinen:

(@) uzaviit s Objednatelem dohodu podle vzoru Dohody o pfedCasném uzivani, ktera bude
obsahovat zejména (i) souhlas Zhotovitele s Pfed€asnym uzivanim a (i) popfipadé
podminky PfedCasného uZivani, a to nejpozdéji 1 mésic pfed uplynutim doby podle Pod-¢l.
1.1.3.10;

(b) poskytnout Objednateli veSkeré dokumenty, podklady, informace a Udaje (vEetné zejména
Udajd uréujicich polohu defini¢niho bodu Dila nebo Sekce a adresniho mista a jinych
obsahovych nalezitosti zadosti o PfedCasné uzivani Dila nebo Sekce), které jsou nezbytné
pro ziskani pravomocného povoleni k Pfedéasnému uzivani Dila nebo Sekce pred jejim
Uplnym dokoncenim;

(c) vykonavat sva prava a povinnosti v fizeni pfed pfisluSnym stavebnim afadem rozhodujicim
o vydani povoleni k Pfed€asnému uzivani Dila nebo Sekce pfed jejim Uplnym dokoncenim,
aby toto povoleni mohlo byt vydano co nejdfive od podani Zadosti o PfedCasné uzivani Dila
nebo Sekce ze strany Objednatele.”

Odpovédnost za vady

11.1

Dokonéeni nedokonéenych
praci a odstrafiovani vad

Na zaCatek Pod-Clanku 11.1 se vkladaji nové odstavce:

,Zhotovitel poskytuje Objednateli z&ruku za jakost Dila. Poskytnutim z&ruky za jakost Zhotovitel
pfejima zavazek, ze zhotovené Dilo bude po celou Zaruéni dobu zpisobilé k uzivani, ke kterému
je svou povahou ur€eno a Ze po celou tuto dobu bude mit s pfihlédnutim k béZnému opotfebeni
vlastnosti vyzadované Smiouvou.

Zhotovitel dale odpovida za vSechny vady, které ma Dilo nebo jeho &ast od okamziku vydani
Potvrzeni o pfevzeti.

V pod-odstavci (a) se na konci odstrariuje pismeno ,a"“ a nahrazuje se ¢arkou a doplfiuji se slova
.pfiCemZ za takovou praci se povazuje i tfeti podbiti koleje, pokud povinnost jeho provedeni
vyplyva z Technické specifikace".

V pod-odstavci (b) se na konci odstrariuje teCka a nahrazuje se pismenem ,a“.

Za pod-odstavec (b) se vklada novy pod-odstavec (c) nasledujiciho znéni:
.pfedat veSkeré vy3e uvedené préace protokolarné Objednateli (nebo jeho zastupci).”

Na konec Pod-¢lanku 11.1 se pfidavaji nasledujici odstavce:

,Objednatel je opravnén kdykoliv v Zaruéni dobé Zhotoviteli oznamit vady a uplatnit naroky
z téchto vad. Zhotovitel poskytuje na Dilo zaruku v nize uvedené délce pocinaje ode dne vydani
Potvrzeni o pfevzeti

() na Zelezniénim svrSku (uZity material) a geometrického uspofadani koleje (uZity

material) v trvani 2 let,
(i) na nosné konstrukce a jejich povrchy, na izolace proti vodé, izolace proti vodé
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11.2

mostovek ocelovych mostd, tunell a celoplo$né izolace proti vodé v tunelech v trvani
10 let,

(i) na ostatni ¢asti Dila v&etné Casti stavebnich a montaznich v trvani 5 let, pokud neni ve
Smlouvé nebo kterékoliv jeji pfiloze uvedeno jinak.

Zhotovitel je povinen Objednateli, nejrychleji jak je to mozné po oznameni vady oznamit, jakym
zpGsobem zamysli vadu Dila odstranit. Konkrétni zplsob odstranéni vady musi odsouhlasit
Objednatel. Tento souhlas nesmi byt bez zavazného diivodu zdrZzovan nebo zpozdovan.

Objednatel je opravnén oznamovat Zhotoviteli vady a uplatiovat prava z nich kdykoliv v pribéhu
Zarucni doby, a to bez ohledu na to, kdy existenci vady zjistil &i mohl zjistit.

Zaruku za jakost komponentli samostatné dodavanych od jinych zhotoviteld (vyrobcl) se
Zhotovitel zavazuje poskytnout nejméné v délce 24 mésicl ode dne vydani Potvrzeni o pfedani
Sekcee, jejiZ je tento komponent soucasti. V pfipadech, kdy by Zaruéni doba poskytnuta vyrobcem
komponentu prekrogila vySe uvedenou dobu 24 mésicl, zavazuje se Zhotovitel poskytnout
Objednateli zaruku za jakost alespon v této delSi dobé.

V pfipadé, Ze Objednatel v Zaruéni dobé opravnéné uplatnil své pravo z odpovédnosti Zhotovitele
za vady, na jehoz zakladé Zhotovitel pofidil a vyménil provozuschopné celky nebo komponenty
samostatné dodavané od jinych vyrobcl, po€ina ode dne nasledujiciho po dni jejich vymény
bézet nova Zarucni doba v délce 24 mésica.

Pro odstranéni pochybnosti si Strany vyslovné sjednavaji, Ze povinnost Zhotovitele odstranit vady
Dila zahrnuje rovnéZ povinnost provést bezplatné dalSi prace, které by plvodné bylo tfeba
provést, pokud by Zhotovitel spinil svou povinnost podle Pod-¢lanku 4.26 (Povinnost upozornit na
nevhodnou povahu véci nebo pokynu).

Objednatel se zavazuje poskytnout Zhotoviteli pFistup k Dilu, v rozsahu nezbytném pro odstranéni
vad.”

Naklady na odstrafiovani vad

11.3

Posledni odstavec Pod-&lanku 11.2 je odstranén a nahrazen nasledujicim znénim:

,KdyZz a v takovém rozsahu jak lIze takovou praci pfi¢ist k jakékoli jiné pficiné a Objednatel
rozhodne o nutnosti provedeni novych praci a o jejich zadani vjiném fizeni podle zakona
o vefejnych zakazkach, se Zhotovitel zavazuje poskytnout veSkerou potiebnou soucinnost
a zejména predlozit nabidku na provedeni novych praci. Zhotovitel se dale v pfipadé, Zze nebude
vybran pro realizaci téchto praci, zavazuje poskytnout vybranému dodavateli novych praci
veSkerou soucinnost pro jejich fadnou realizaci.”

Prodlouzeni zaruéni doby

Posledni véta prvniho odstavce Pod-¢lanku 11.3 se rusi bez ndhrady.

Na konec Pod-¢lanku 11.3 se pfidava nasledujici ustanoveni:

,Nemuze-li Objednatel pro vadu Dila nebo Sekce uZivat kromé vadou dotéené Sekce i jinou
souvisejici ¢ast Dila, neb&zi ani Zaruéni doba poskytnuta na tuto souvisejici Sekci.

11.4

Neuspésné odstranovani
vady

Na konec Pod-¢lanku 11.4 se vklada novy odstavec:

,Zhotovitel se zavazuje zapo€it s odstrafiovanim vad Dila nebo Sekce bez zbyte¢ného odkladu
poté, kdy mu bude dorueno ozndmeni Objednatele nebo jiné opravnéné osoby, Ze Dilo nebo
Sekce ma vady vCetné pozadavku na jejich odstranéni. V odstrafiovani vad se Zhotovitel
zavazuje bez preruseni pokraCovat a odstranit je v co nejkratSi technicky a technologicky mozné
Ihaté, kterou Zhotovitel navrhne a Objednatel odsouhlasi. Nedojde-li mezi smluvnimi stranami
k dohodé o Ihité pro odstranéni vady, je Zhotovitel povinen odstranit vadu v podle povahy vady
pfiméfené |h(té stanovené Objednatelem. Zhotovitel je povinen odstranit na své naklady i ty
Objednatelem oznamené vady Dila, za které odpovédnost odmita, resp. vady, které neuznava.
Na takovou vadu se v ostatnim pfiméfené pouzije Uprava pro vady Dila. Pokud se nasledné stane
nespornym, ze Zhotovitel za vadu, kterou neuznal, skute¢né neodpovidal, je Objednatel povinen
uhradit Zhotoviteli naklady, které na odstranéni vady ucelné vynaloZil, do 30 dnl od dne jejich
prokazani Zhotovitelem.*
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1.7

Pravo na pristup

V Pod-€lanku 11.7 jsou odstranéna slova ,Dokud nebylo vydano Potvrzeni o spinéni smlouvy,” a
jsou nahrazena slovy: ,Dokud neskondila platnost Zaruky za odstranéni zaruénich vad Dila,”.

11.9

Potvrzeni o spInéni smlouvy

Pod-¢lanek 11.9 je odstranén bez nahrady.

11.10

Nesplnéné zavazky

11.11

Pod-Elanek 11.10 je odstranén a nahrazen nasledujicim znénim:

,Po uplynuti platnosti Zaruky za odstranéni zaruénich vad Dila musi kazda ze Stran zistat
odpovédna za spinéni jakéhokoli zavazku, ktery vté dobé zistal nespinény. Smlouva je
povazovana za platnou a G¢innou pro Gcely uréeni povahy a rozsahu neprovedenych zavazkd.”

Uklid stavenisté

11.12

V prvnim odstavci Pod-¢lanku 11.11 jsou odstranéna slova ,Po obdrZeni Potvrzeni o splnéni
smlouvy” a jsou nahrazena slovy: ,Po uplynuti doby platnosti Zaruky za odstranéni zaru¢nich vad
Dila”.

Prvni véta druhého odstavce Pod-Elanku 11.11 je odstranéna a nahrazena nasledujicim znénim:

,Pokud Zhotovitel nevyklidi Stavenisté do 30 dnd po tom, co uplynula doba platnosti Zaruky za
odstranéni zaruénich vad Dila, je Objednatel opravnén vyklidit pfisluSnou ¢ast Stavenisté na
naklady Zhotovitele, pfipadné jakékoli zbyvajici polozky prodat nebo je pouZit jinak.”

Vada ovliviiujici provoz drahy
nebo drazni dopravy

11.13

Pridava se novy Pod-¢lanek 11.12 (Vada ovliviiujici provoz drahy nebo drazni dopravy):

,V pfipadé, Ze se na Dile objevi vada, za kterou nese odpovédnost Zhotovitel, a ktera ovliviiuje
bezpeénost a plynulost provozovani drahy nebo drazni dopravy, zavazuje se Zhotovitel odstranit
takovou vadu nejpozdéji do 24 hodin od okamziku, kdy mu bude Objednatelem ozndmena,
nedohodnou-li se Strany jinak.

V pfipadé, ze Zhotovitel vySe uvedenou povinnost nespini a vadu neodstrani, pouZie se
ustanoveni pod-¢lanku 11.4 (NelUspésné odstrariovani vady).”

Opravneéni tretich osob

Pridava se novy Pod-¢lanek 11.13 (Opravnéni tretich osob):

,Objednatel je opravnén v pfipadé, ze prevede vlastnické pravo k Dilu nebo jeho Casti na treti
osobu nebo v pfipadé, Ze vlastnické pravo tfeti osoby je zaloZeno jiz Pravnim pfedpisem, pievést
na tuto tfeti osobu prava z odpovédnosti Zhotovitele za vady, a to i bez souhlasu Zhotovitele.

Objednatel je povinen Zhotoviteli bez zbyte¢ného odkladu pisemné oznémit skute¢nost, Ze préva
z odpovédnosti za vady je opravnéna vici Zhotoviteli uplatnit jind opravnéna osoba.

Jina opravnéna osoba je opravnéna uplatfiovat u Zhotovitele prava z odpovédnosti za vady pouze
v pfipadé, Ze Objednatel oznami Zhotoviteli toto jeji pravo podle predchoziho odstavce nebo
v pfipadé, Ze jina opravnéna osoba Zhotoviteli toto své pravo sama prokaze."

Mérenia ocenovani

12.3

Ocenovani

V Pod-¢lanku 12.3 se odstrafuji druhy, tfeti a Ctvrty odstavec a nahrazuji se nasledujicim
ustanovenim:

,vhodnou cenou pro jakoukoli polozku musi byt takovd cena, kterd (v nasledujicim pofadi
priority):

(@) je specifikovana ve Smlouvé,

(b) je uréena Spravcem stavby z ceny obdobné polozky specifikované ve Smiouvé,

(c) je stanovena na zakladé ceny pfislusné polozky (vzhledem k rozsahu technické specifikace
této polozky) databaze Expertnich cen Oborového tfidniku stavebnich konstrukci a praci
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Zelezni¢nich staveb (OTSKP-ZS), platnych ke dni pedlozeni navrhu Zhotovitele k Variaci. K
pouzitym Expertnim cenam se nepfipoCitava pfirazka pfiméfeného zisku ani pfirazka vyrobni
a spravni rezie, protoze je jiz v téchto cenach zahrnuta,

(d) musi byt uréena Spravcem stavby podle Pod-Clanku 3.5 na zakladé Zhotovitelova navrhu
kalkulace pfiméFenych prfimych nakladd polozky. Tento navrh musi Zhotovitel Spravci stavby
pfedloZit nejdFfive, jak je to mozné po vzneseni pozadavku Spravce stavby, spolu s pfirazkou
pfiméfeného zisku ve vysi 5% pfimych nakladu pfislusné polozky, pfirazkou na vyrobni reZii
ve vy$i 5 % pfimych nakladd pfislusné polozky a pfirazkou na spravni reZii ve vysi 5%
pfimych nakladl pfislusné polozky. Tyto pfirazky se povazuji pro ucely tohoto Pod-¢lanku
mezi Stranami za dohodnuté.

Nové polozkové ceny, stanovené na zakladé Expertnich cen nebo kalkulaci podle pfedchozich

pod-odstavcd (c) a (d), nepodiéhaji Gpravam v dusledku zmén nakladd, pokud se pouZije postup
podle Pod-¢lanku 13.8.2 (Upravy cen v ddsledku zmén nékladu jsou povoleny).”

Variace a upravy

13.1

Pravo na variaci

Na Uvod Pod-¢lanku 13.1 se pfidavaji nasledujici odstavce:

,Tento Clanek Ize pouzit a vykladat pouze za podminek a v rozsahu, ktery umoziiuji Pravni
pfedpisy upravujici zadavani vefejnych zakazek, pficemz Strany a Spravce stavby mohou
v pfipadé Variaci postupovat vzdy pouze takovym zplsobem, aby byly dodrzeny povinnosti
Objednatele podle takovych Pravnich predpisu.”

Na konec Pod-¢lanku 13.1 se pfidavaji nasledujici odstavce:

.V pfipadé, Ze Variace je zménou zavazku ve smyslu zakona ¢. 134/2016 Sb., o zadavani
vefejnych zakazek, musi Strany podepsat k dané Variaci zménovy list.

Spravce stavby mliZze dat pokyn k provadéni praci pfed podpisem zménového listu ke Smlouvé
na provedeni téchto praci ve smyslu zakona €. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek
v pfipadech, kdy by byla naruena plynulost vystavby, nebo hrozil vznik $kody.

Do doby podpisu zménového listu obéma Stranami nemohou byt prace obsaZené ve zménovém
listu zahrnuty do Vyuctovani. Pokud Vyuctovani bude takové prace obsahovat, Spravce stavby
v takovém pfipadé k VyUctovani nepfihlizi a Vyudtovani vrati Zhotoviteli k pfepracovani.

V pfipadé, Ze Objednatel rozhodne o nutnosti provedeni dodateCnych stavebnich praci
a zavazuje se Zhotovitel poskytnout veSkerou potfebnou souéinnost na provedeni dodateénych
praci za podminek, které budou v maximalnim mozném rozsahu odpovidat podminkam
stanovenym pro provadéni Dila podle Smlouvy a poZadavkim Objednatele. Zhotovitelem
navrzena cena za provedeni dodateCnych praci (resp. kterékoliv jejich &asti) bude stanovena
postupem podle Pod-&lanku 12.3 (Oceriovani).

V pfipadg, Ze Objednatel rozhodne o nutnosti provedeni novych praci a o jejich zadani v jiném
fizeni podle Pravnich pfedpis upravujicich zadavani vefejnych zakazek, zavazuje se Zhotovitel
poskytnout veSkerou potfebnou soucinnost a zejména predlozit nabidku na provedeni novych
praci. Zhotovitel se dale v pfipadé, Zze nebude vybran pro provedeni téchto praci, zavazuje
poskytnout vybranému dodavateli novych praci veSkerou soucinnost pro jejich fadnou realizaci.
Zhotovitel nemize nové prace realizovat, pokud to podle Pravnich predpist upravujicich
zadavani vefejnych zakézek neni mozné a pokud byl pro jejich realizaci vybran jiny dodavatel.

Jestlize Zhotoviteli vznikne zpozdéni anebo Naklady v pfiCinné souvislosti s poskytovanim
soucinnosti jinému dodavateli, musi dat Zhotovitel Spravci stavby ozndmeni a je opravnén podle
Pod-¢lanku 20.1 (Claimy zhotovitele) k:

(@) prodlouZeni doby za jakékoli takové zpozdéni, jestlize dokonceni je nebo bude zpoZdéno
podle Pod-¢lanku 8.4 (ProdlouZeni doby pro dokonceni) a

(b) platbé jakychkoli takovych Nakladd plus pfirazky pfiméfeného zisku, které se zahrnou do
Smluvni ceny.
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13.7

Po obdrZeni tohoto ozndmeni musi Sprévce stavby postupovat v souladu s Pod-¢lankem 3.5
(Urceni), aby tyto zaleZitosti dohodl nebo ur€il.”

Upravy v diisledku zmén
legislativy

Mezi prvni a druhy odstavec Pod-¢lanku 13.7 se dopliiuje odstavec:

Pokud vede zména ke sniZeni Nakladi Zhotovitele a Objednatel se povazuje za opravnéného ke
snizeni Smluvni ceny, mulze Objednatel oznamit claim podle Pod-Clanku 2.5 (Claimy
objednatele). Kopii oznameni musi Objednatel zaslat Zhotoviteli.

V poslednim odstavci Pod-Clanku 13.7 se slova ,tohoto oznameni* odstrariuji a nahrazuji slovy
J€chto oznameni

13.8

Upravy v disledku zmén
nakladu

13.8.1

Pod-Elanek 13.8 je odstranén a nahrazen nésledujicim znénim:
,Pokud Upravy cen v dlsledku zmén naklad{i nejsou povoleny, plati Pod-¢lanek 13.8.1.

Pokud upravy ¢astek splatnych Zhotoviteli v disledku zmén nakladl jsou povoleny, plati Pod-
¢lanek 13.8.2.

ZpUsob upravy ¢astek splatnych Zhotoviteli (polozkovych cen jednotlivych poloZek uvedenych ve
Viykazu vymér) v disledku zmén nakladu (valorizace) je definovan v Pfiloze k nabidce.”

Upravy cen v dasledku zmén
nakladl nejsou povoleny

13.8.1.1 Dilo je provedeno v dobé pro dokonéeni
Jestlize se tento Pod-¢lanek pouZzije, Castky k zaplaceni Zhotoviteli se pfi zvySeni nebo
shizeni nakladl na pracovni sily, na Véci uréené pro dilo a na jiné vstupni naklady Dila
neupravuji. M& se za to, Ze Pfijatd smluvni Castka obsahuje &astky pro rezervu na
dalsi zvySeni nebo snizeni nakladl v rozsahu, ve kterém pinou kompenzaci jakychkoli
zvySeni nebo snizeni Naklad nepokryvaji ustanoveni tohoto nebo jinych Clankd.

13.8.1.2 Nepovolené tpravy cen v disledku zmén nakladi pii prodleni Objednatele

V pfipadé, kdy Upravy cen v disledku zmén nakladi nejsou povoleny, avsak dojde k
prodleni Objednatele s pinénim nékteré jeho povinnosti podle Smlouvy a toto prodleni
bude mit za nasledek, Ze nékteré prace ¢i polozky uvedené ve Vykazu vymér budou
muset byt provedeny v mésicich nésledujicich po uplynuti Doby pro dokonéeni
prodlouZzené v souladu se Smlouvou o vdechna pfipadné prodlouzeni, kterd nebyla
zplsobena prodlenim Objednatele s pinénim povinnosti podle Smiouvy, pak se musi
polozkova cena takovych polozek nebo praci rovnat nasobku (i) polozkové ceny
pfisluSné polozky nebo prace uvedené ve Vykazu vymér a (ii) nasobitele zmény
uvedeného v tomto Pod-&lanku stanoveného vypodtem podle tohoto Pod-¢lanku a v
navaznosti na indexy cen stavebnich praci publikované podle metodiky Ceského
statistického Ufadu na: ,http:/iwww.czso.cz/csulredakce.nsf/i/ ipc_cr®, (tabulka €. 5, list
2005 avg = 100), kteryzto nasobitel bude stanoven podle shora uvedeného indexu cen
stavebnich praci vztahujiciho se k mésici, (a) v némz uplynula Doba pro dokon&eni
prodlouZzend v souladu se Smlouvou o vdechna pfipadné prodlouzeni, kterd nebyla
zplsobena prodlenim Objednatele s pinénim povinnosti podle Smlouvy (tj. pro tyto
UCely nebudou brana v uvahu takova prodlouZeni Doby pro dokonéeni, ktera byla
zpusobena prodlenim Objednatele pfi pinéni Smlouvy), a (b) bezprostfedné
pfedchazejiciho mésici, v némz musely byt pfislusné jednotlivé prace & polozky
uvedené ve Vykazu vymér provedeny v disledku prodleni Objednatele po uplynuti
Doby pro dokonceni prodlouzené v souladu se Smlouvou o vSechna pfipadna
prodlouzeni, kterd nebyla zplsobena prodlenim Objednatele s pInénim povinnosti
podle Smlouvy. Ustanoveni tohoto odstavce plati za podminek uvedenych v prvni vété
bez ohledu na ptipadna jina ustanoveni Smiouvy. Uprava, ktera se pouzije na dastku
takto stanovenou splatnou Zhotoviteli v souladu s Potvrzenim platby, bude provedena
podle niZe uvedeného vzorce. Vzorec bude mit nasledujici obecnou podobu:

Pn=Lm/Lz
kde:

,Pn* je nasobitel Upravy, ktery se pouzije na odhadovanou smluvni hodnotu préace
vykonané za dobu ,n“, kdy touto dobou je jeden mésic, pokud neni v Pfiloze k nabidce
stanoveno jinak;
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13.8.2

.Lm* je aktualni cenovy index cen stavebnich praci v mésici bezprostiedné
pfedchazejicim mésici, v némz musely byt pfislusné prace i polozky uvedené ve
Viykazu vymér potvrzeny v dusledku prodleni Objednatele po uplynuti Doby pro
dokonceni,

,LZ", je cenovy index cen stavebnich praci v mésici, kdy uplynula Doba pro dokonéeni
prodlouzend v souladu se Smlouvou o vSechna pfipadna prodlouzeni, ktera nebyla
zplsobena prodlenim Objednatele s plnénim povinnosti podle Smlouvy.

Pokud by hodnota Pn byla menSi neZ jedna, bude se mit za to, Ze hodnota Pn &ini 1
(poloZkové ceny pfislusnych polozek nebo praci uvedenych ve Vykazu vymér tedy
nemohou poklesnout).

Povolené Upravy cen
v dusledku zmén nakladd

Jestlize se tento Pod-¢lanek pouzije, Castky k zaplaceni Zhotoviteli musi byt upraveny pfi zvySeni
nebo sniZeni nakladu na pracovni sily, na Véci urené pro dilo a na jiné vstupni naklady Dila tak,
Ze se pfictou nebo odettou astky uréené vzorcem stanovenym v tomto Pod-Clanku. Plati, ze
Pfijata smluvni Castka obsahuje Castky pro rezervu na dal$i zvySeni nebo snizeni nakladl
v rozsahu, v kterém plnou kompenzaci jakychkoli zvySeni nebo snizeni NakladG nepokryvaji
ustanoveni tohoto nebo jinych Clanka.

Uprava, ktera se pouzije na astku jinak zptsobilou k platb& Zhotoviteli (tak jak byla potvrzena v
Potvrzeni platby), bude provedena podle nize uvedeného vzorce. Zadna Uprava nebude pouzita
pro praci ocefovanou na zakladé Nakladl ani na véeobecné polozky Vykazu vymér, tj. polozky
skupiny stavebnich dilt 0 - VSeobecné konstrukce a prace.

Polozkova cena polozek nebo praci, upravena postupem podle tohoto Pod-Clanku se musi
rovnat sou€inu polozkové ceny pfislusné polozky nebo prace uvedené ve Vykazu vymér
a nasobitele zmeény, stanoveného v navaznosti na indexy cen stavebnich praci publikované podle
metodiky Ceského statistického GUradu na: ,http://www.czso.cz/csu/redakce.nsflifipc_cr, (tabulka
&. 5, list 2005 avg = 100), ve znéni naslednych zmén provadénych CSU v ramci Gprav cenové
hladiny (dale jen "cenovy index").

Néasobitel zmény, kterd se pouzije na Upravu Castky k zaplaceni Zhotoviteli v souladu
s Potvrzenim pribézné platby, se musi vypodist podle vzorce, ktery ma nasledujici podobu:

Pn=Lm/Lo
kde:

,Pn“ je nasobitel zmény za obdobi ,n*, pfiemz timto obdobim je mésic, neni-li v Pfiloze
k nabidce uvedeno jinak,

,Lm“ je cenovy index pfisluSného kalendafniho Ctrtleti, stanoveny jako prosty primér cenovych
index( tfi mésicl tohoto Ctvrtleti, vypocteny s pfesnosti na 3 desetinna mista.

Ctvrtletim podle tohoto ¢lanku se rozumi kalendaini Gtvrtleti prislusného roku, poéinajici mésici
leden, duben, Cervenec a fijen.

Cenovy index Lm bude v zavislosti na datu potvrzeni provedenych praci podle Smlouvy pouzit
takto:

pro prace provedené v kalendarnich mésicich:

kvéten, Gerven, Gervenec - Lm za 1. kalendarni Gtvrtleti
srpen, zafi, fijen - Lm za 2. kalendarni Gtvrtleti
listopad, prosinec a navazujici leden - Lm za 3. kalendarni Ctvrtleti
unor, bfezen, duben - Lm za 4. kalendaini Ctvrtleti roku bezprostfedné

pfedchazejiciho

,L0% je z&kladni cenovy index vztaZeny k mésici, do néhoz spada Zakladni datum.”

13.9

Upfesnovani projektové
dokumentace pro provedeni
stavby

Za Pod-¢lanek 13.8 se vklada novy Pod-Elanek 13.9 nasledujiciho znéni:

,Zmény v mnozstvi jednotlivych polozek vznikajici v disledku pouhého upfesiovani projektové
dokumentace pro provedeni stavby zpracovanim realizani dokumentace stavby, nebo odrazejici
zjistény skuteény stav na Stavenisti rozdilny oproti stavu pfedpokladanému v projektové

Zvlastni podminky pro stavby Spravy zeleznicni dopravni cesty, statni organizace - 2016 29/40

—

f=3
-
N
o

>
N

£
=
£
=]
o
o




S
-
>N
G
>
N

>
=
=
£
=
[=]
o

dokumentaci pro provedeni stavby nejsou Variaci, ani provedenim nové polozky oproti polozkam
uvedenym v Soupisu praci.

Smluvaicena a platebni podminky

14.1
Smluvni cena V Pod-¢lanku 14.1 se odstrariuje pod-odstavec (d) a nahrazuje timto textem:
(d) ,Neni-li v Technické specifikaci nebo ostatnich dokumentech tvoficich Smlouvu stanoveno

jinak, plati, Ze Zhotovitel ocenil v8echny polozky tak, Ze jiz zahrnuji néklady na pofizeni
realizatni dokumentace stavby a Zhotovitel tedy nema na Uhradu nékladd spojenych s
pofizenim této dokumentace nad ramec ceny poloZek ocenénych v Soupisu praci zadny
narok.”

14.2

Zalohova platba

Text Pod-Clanek 14.2 se odstrariuje a nahrazuje timto ustanovenim:

,Objednatel mize poskytnout Zhotoviteli zalohu na zhotoveni Dila. Celkovou vysi zalohy, podet a
naCasovani splatek (pokud jich bude vice nez jedna), pouzité mény, splatnost a ostatni poméry
zalohy je Objednatel opravnén stanovit v souladu s jeho moznostmi takovou zalohu poskytnout.”

14.3

Zadost o potvrzeni pribézné
platby

V prvnim odstavci v prvni vété Pod-Clanku 14.3 se text: ,Sest kopii“ nahrazuje textem: ,ve tfech
tisténych originalech a dale pak jednu v elektronické podobé.*

Na konci prvni véty prvniho odstavce Pod-Elanku 14.3 se odstranuji slova ,, které musi obsahovat
zpravu o postupu praci béhem tohoto mésice v souladu s Pod-¢lankem 4.21 (Zpravy o postupu
praci)” a nahrazuji se teckou.

Na konec prvniho odstavce se pfidava text nasledujiciho znéni:

,VeSkera korespondence tykajici se plateb, vCetné faktur, Potvrzeni priibéznych a zavéreénych
plateb bude Zhotovitelem pfedévéna na Formulafich pfedepsanych Objednatelem. Zhotovitel je
povinen Spravci stavby pfedat VyU¢tovani rovnéz v elektronické podobé& ve formatu *xml na
kompaktnim disku CD-R.”

Pod-odstavec (c) se odstrafiuje bez nahrady.

V pod-odstavci (g) se mezi slova ,Potvrzenich platby” vklada slovo ,pribézné”.

Na konec Pod-¢lanku 14.3 se pfidava text nasledujiciho znéni:

wJestlize jsou jednotlivé "VSeobecné polozky Vykazu vymér, {j. polozky skupiny stavebnich dilG 0
— VSeobecné konstrukce a prace” ocenény ve Vykazu vymér pausalni cenou za celou polozku a
jestlize neni ve Vykazu vymér vyslovné stanoveno jinak (v kterémzto pfipadé je dana V3eobecna
polozka splatna v okamziku uvedeném ve Vykazu vymér), je Zhotovitel povinen tyto polozky
zahrnout pouze a vyhradné do Vyuétovani vyhotovovanych bezprostfedné po ukonéeni kaZzdého
kalendafniho ctvrtleti (tedy do Vyuctovani vyhotovovanych bezprostfedné po uplynuti mésicu
bfezna, ervna, zafi a prosince), které skonéilo pred uplynutim Doby pro dokonéeni stanovené ve
Smlouvé ke dni jejiho uzavfeni. Tyto polozky Zhotovitel v pfisluSném Vyuétovani oceni Eastkou
vypoditanou jako podil (i) celkové ceny pfislusné poloZky uvedené ve Viykazu vymér a (ii)
celkového podtu kalendarnich Ctvrtleti v obdobi od zahgjeni praci do uplynuti Doby pro dokondeni
stanovené ve Smlouveé ke dni jejiho uzavfeni.”

14.6

Vydani potvrzeni priibézné
platby

Za prvni odstavec Pod-¢lanku 14.6 se vklada nasledujici text:

.Jestlize nékteré (idaje uvedené ve VyUétovani nejsou pravdivé, spravné nebo Upiné nebo jestlize
jejich spravnost nem(ze byt Spravcem stavby ovéfena z diivodu nedostatecnych podkladovych
dokument(, musi Spravce stavby tuto skuteénost spolu s diivody oznamit Zhotoviteli do 14 dni od
obdrzeni Vyuétovani. V takovém pfipadé se

(i)  kVyuctovani nepfinlizi; a
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14.7
Platba

(i) Zhotovitel je povinen pfedlozit Sprévci stavby bez zbyte&ného odkladu nové Vyuétovani
spolu se v8emi podkladovymi dokumenty, které bude v souladu se Smlouvou. Spravce
stavby nasledné musi vydat Objednateli Potvrzeni pribézné platby, vnémz je
stanovena vySe pribézné platby, kterou Objednatel na zakladé Vyuctovani uhradi
Zhotoviteli. Dnem uskuteCnéni zdanitelného pInéni se rozumi den odsouhlaseni
ViyGétovani. Darfovy doklad k pribézné platbé Ize vystavit az po odsouhlaseni
Vyuétovani.”

Za tieti odstavec Pod-¢lanku 14.6 se vklada nasledujici text:
,Kdyz Zhotovitel

(@) je vprodleni sudrzovanim v platnosti Zaruky za provedeni Dila podle Pod-Clanku 4.2
(Zajisténi splnéni smiouvy),

(b) pfes pokyn Spravce stavby ke zjednani napravy neplni povinnosti podle Pod-¢lanku 6.7
(Ochrana zdravi a bezpeénost pfi praci),

(c) nepfedlozi na zakladé pokynu Sprévce stavby ve stanoveném terminu aktualizovany
harmonogram podle Pod-&lanku 8.3 (Harmonogram),

(d) nepfedlozi nebo neudrzuje v platnosti pojistné smlouvy podle Clanku 18 (Pojisténi),

mlZe byt v pfipadé poruseni kazdé uvedené povinnosti zadrzena ¢astka ve vySi podle Prilohy
k nabidce, a to opakované z kterékoli Pribézné platby az do doby spinéni dané povinnosti.

Strany se dohodly, Ze maximalini celkova vySe zadrzeni plateb za poruSeni Smlouvy nepfesahne
Castku uvedenou v Pfiloze k nabidce.”

Pod-odstavce (a) az (c) Pod-Clanku 14.7 se odstrariuji a nahrazuji se nasledujicim textem:

(@) bez nahrady odstranéno;

(b) Castku potvrzenou v kazdém Potvrzeni pribézné platby do 60 dni od data, kdy Spravci
stavby bude doruéena Faktura Zhotovitele, vystavena na zakladé Potvrzeni priibéZzné platby
a v souladu Pravnimi pfedpisy;

(c) Castku potvrzenou v Potvrzeni zavérecné platby do 60 dnli od data, kdy Spravci stavby bude
doru€ena Faktura Zhotovitele, vystavena na zakladé Potvrzeni zavére¢né platby a v souladu
s Pravnimi pfedpisy.”

Za Pod-odstavec (c) Pod-Clanku 14.7 se vklada nasledujici text:

,Objednatel uhradi Zhotoviteli ¢astku potvrzenou v kazdém Potvrzeni pribézné platby snizenou
0 10% Zadrzného jako zajisténi povinnosti Zhotovitele provést Dilo a odstrafiovat zarucni vady
Dila v souladu se Smlouvou. Splatné ¢astky bude v souladu s ¢lankem 14.15 (Mény platby)
provedena formou bezhotovostniho bankovniho pfevodu na U¢et uréeny Zhotovitelem. Provedeni
zmény nebo doplnéni dalSiho bankovniho spojeni Zhotovitele bude provedeno pouze na zakladé
7adosti Zhotovitele a zaroveri zménou Smlouvy. Zadost musi byt pisemna a méze byt doru¢ena
pouze prostfednictvim datové schranky Objednatele z datové schranky Zhotovitele (u pravnickych
0sob) nebo Ufedné ovéfenou listinou u Zhotovitele — fyzické osoby, pokud tento Zhotovitel nema
téZ zavedenou vlastni aktivni datovou schranku.”

Na konec Pod-¢lanku 14.7 se pfidava nasledujici text:

,Zhotovitel bere na védomi a uznava, Ze doba splatnosti v délce 60 dnli podle tohoto Clanku 14
(Smiuvni cena a platebni podminky), je odivodnéna povahou zavazku, kdy

()  pfedmétem Smlouvy je provedeni komplexniho a rozsahlého Dila,

(i) platby za provedené prace jsou Cerpany z vefejnych prostfedk(, u nichZ existuje
zvySena mira pozadavku na provéfeni spravnosti a opravnénosti jejich vynaloZeni,

(iii) pred Uhradou je nutné ovéfit, ze vSechny vyUétované prace byly provedeny fadné
akvalitné a vrozsahu odpovidajicim Smlouvé (véetné projektové dokumentace)
a prislusné faktufe, a sou¢asti Vyuctovani je obvykle velké mnoZstvi poloZek.

Castka je zaplacena odepsanim prislusné penézni &astky z bankovniho étu Objednatele.

Zhotovitel se zavazuje k tomu, ze neprovede jednostranny zapocet pohledavky a ze nepostoupi
Zadnou pohledavku vici Objednateli ani jeji ¢ast vzniklou na zakladé Smiouvy tfeti osobé bez
pfedchoziho pisemného souhlasu Objednatele.
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Zhotovitel neni opravnén pouZit k zapoétu vic¢i Objednateli pohledavku svého spoludluznika ve
smyslu § 1984 ob&anského zakoniku.”

=
= £ 14.8
s
RS Zpozdéna platba Prvni a druhy odstavec Pod-¢lanku 14.8 se odstrafiuji a nahrazuji se timto textem:
wJestlize Zhotovitel neobdrzi platbu v souladu s Pod-Clankem 14.7. (Platba), je Zhotovitel
opravnén k uhradé uroku z prodleni ve vysi podle Pravnich pfedpisu.”
14.9

Platba zadrzného, Zaruka za Nazev pod-¢lanku 14.9 se méni na: ,Platba zadrzného, Zaruka za odstranéni zaru¢nich vad Dila
odstranéni zarucnich vad Dila  a Zaruka nahrazujici zadrzné*
a Zaruka nahrazujici zadrzné o o .

Text Pod-Clanku 14.9 se odstrariuje a nahrazuje textem:

14.9.1 Pouziti Zadrzného Objednatelem

Objednatel je opravnén hojit se ze Zadrzného zadrzeného v souladu s Pod-¢lankem
14.7 nebo ze Zaruky nahrazujici z&drzné v pfipadg, Ze Zhotovitel:

(@) je v prodleni se Zhotovenim Dila nebo Sekce; nebo

(b) neodstrani zaru€ni vady Sekce nebo Dila jako celku; nebo

(c) neuhradi Objednateli zplsobenou $kodu, nemajetkovou djmu & smluvni pokutu,
k niZ je podle Smlouvy povinen a ktera vici nému byla Objednatelem uplatnéna,
¢i nesplnil jiné své povinnosti vyplyvajici ze Smlouvy nebo

(d) nevyda Objednateli Zaruku za odstranéni zaruénich vad Dila podle podminek
uvedenych nize.

Objednatel se zavazuje vratit ast Zadrzného Zhotoviteli podle Pod-¢lanku 14.7 ve vysi

50 % celkové vySe Zadrzného, pfipadné ponizenou o vySi uvedenou v Zaruce

nahrazujici zadrzné a o &astku, kterou si Objednatel opravnéné hojil své naroky, a to

na bankovni Ucet Zhotovitele, nejpozdéji do Sedesati (60) dni ode dne podpisu

Potvrzeni o prevzeti Dila Zhotovitelem i Spravcem stavby.

Zhotovitel se zavazuje nejpozdéji do Sedesati (60) dnli ode dne podpisu Potvrzeni o

pfevzeti Dila Zhotovitelem i Spravcem stavby predat Objednateli Zaruku za odstranéni

zarunich vad Dila. Zaruka za odstranéni zaruénich vad Dila bude vystavena na

¢astku odpovidajici vysi 50% pivodni vySe Zadrzného.

Objednatel se zavazuje vratit Zhotoviteli &ast Zadrzného ve vysi 50% celkové vySe

Zadrzného, pfipadné ponizenou o vySi uvedenou v Zaruce nahrazujici zadrzné

a o Castku, kterou si Objednatel opravnéné hojil své naroky nejpozdéji do Sedesati (60)

dnu ode dne pfedlozeni Zaruky za odstranéni zaruénich vad Dila Objednateli, ne vSak

pfed podpisem Potvrzeni o pfevzeti Dila Zhotovitelem a Sprévcem stavby.

Zhotovitel se zavazuje zajistit, Ze Zaruka za odstranéni zaru€nich vad Dila bude platna
nejméné po dobu Sesti (6) let ode dne podpisu Potvrzeni o pfevzeti Dila.

Pokud podminky Zaruky za odstranéni zaruénich vad Dila specifikuji datum ukon&eni
platnosti Zaruky za odstranéni zaru¢nich vad Dila a Zhotovitel neodstranil vSechny
zaruéni vady do fficeti (30) dn{i pfed timto datem ukonceni platnosti Zaruky
za odstranéni zéruénich vad Dila, potom je Zhotovitel povinen platnost Zaruky za
odstranéni zaruénich vad Dila prodlouZit a udrzovat v platnosti az do doby, kdy budou
vSechny zaruéni vady fadné odstranény.

Zaruka za odstranéni zaru€nich vad Dila musi byt vystavena jako neodvolatelna a
bezpodmineéna, pficemz pfislusna banka dle pod-Clanku 1.1.4.14 se zavaze k pinéni
bez namitek a na zakladé prvni vyzvy Objednatele jako opravnéného.

Objednatel vyslovné nepfipousti, aby Zaruka za provedeni Dila byla vystavena
v podobé dvou &i vice diléich z&ruk. Objednatel je oprédvnén uplatnit pravo ze Zaruky
za odstranéni zarucnich vad Dila pouze v nasledujicich pfipadech:

(@) Zhotovitel neprodlouzi platnost Zaruky za odstranéni zéruénich vad Dila
v pfipadé, Ze jeji platnost bude krat$i, nez jak je sjednano v tomto Pod-¢lanku
14.9; za t&chto okolnosti mize Objednatel pozadovat zaplaceni piné vySe ¢astky
Zaruky za odstranéni zarunich vad Dila;

(b) Zhotovitel neuhradi Objednateli zplisobenou $kodu, nemajetkovou Ujmu ¢i
smluvni pokutu, kniz je podle Smlouvy povinen a ktera va& nému byla
Objednatelem uplatnéna;
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(c) Zhotovitel nezaplati Objednateli splatnou ¢astku podle toho, jak bylo mezi
Stranami sjednéno, nebo jak bylo rozhodnuto osobou pfisluSnou rozhodovat
o narocich podle Smlouvy v pfipadé vzneseni téchto naroki Objednatelem, do
Ctyficeti (40) dnd po tomto souhlasu nebo rozhodnuti;

(d) Zhotovitel neodstrani zaruéni vadu do CGtyficeti (40) dnli poté, co obdrzel
oznameni Objednatele, v némz bylo poZadovano odstranéni zaruéni vady, nebo
vjiné pfiméfené |huté dodate¢né mu k tomu Objednatelem poskytnuté, a to
k uhradé priméfené slevy z ceny €i k Uhradé nakladd, které vznikly odstranénim
vady na naklady Zhotovitele, a pfipadnych smluvnich pokut a naroku na nahradu
Skody nebo nemajetkové Ujmy; nebo

(e) nastanou okolnosti, které opraviluji Objednatele k odstoupeni od Smlouvy podle
¢lanku 15 (Ukonceni smlouvy objednatelem) téchto Podminek, bez ohledu na to,
zda bylo odstoupeni skuteéné ozndmeno &i nikoliv.

Objednatel vrati Z&ruku za odstranéni zaruénich vad Dila Zhotoviteli do dvaceti (20)

dnl poté, co tato Zaruka za odstranéni zaru¢nich vad Dila pozbude platnosti podle

ustanoveni tohoto €lanku, véetné jejiho pfipadného prodlouzeni.

£ E
2 £
>

N g

14.9.2  Zé&ruka za provedeni Dila nahrazujici z&drzné

(@) Zhotovitel se zavazuje za podminek v tomto Pod-¢lanku 14.9.2 nahradit Zadrzné
podle Pod-Clanku 14.7 Zarukou nahrazujici zadrzné ve vySi souCtu
nevyplaceného Zadrzného uvedeného na Fakturach za pfedchozi obdobi az do
srpna kazdého kalendafniho roku. Zhotovitel se zavazuje poskytnout Objednateli
Zaruku nahrazujici zadrzné nejpozdéji do 15. fijna kazdého kalendafniho roku.
Na zakladé dohody Stran lze nahradit Zadrzné Z&rukou nahrazujici z&drzné
i vjiné IhGte;

(b) Zaruka nahrazujici zadrzné bude vydana na dobu, ktera uplyne nejdfive Sest
mésich po poslednim dni Doby pro dokonéeni. Pokud byla Doba pro dokonéeni
vsouladu se Smlouvou prodlouzena o vice nez dva mésice, zavazuje se
Zhotovitel o stejnou dobu prodlouZit i platnost Zaruky nahrazujici zadrzné. Zaruka
nahrazujici zadrzné musi spliiovat podminky podle Pod-Clanku 4.2 (Zajisténi
plnéni smlouvy);

(c) Objednatel se zavazuje vratit pfisluSnou cast Zadrzného ve vysi souctu
nevyplaceného Zadrzného uvedeného na Fakturdch za pfedchozi obdobi aZz do
srpna kazdého kalendainiho roku nejpozdéji do Sedesati (60) dni ode dne
pfedlozeni Zaruky nahrazujici zadrzné;

(d) Objednatel se zavazuje vratit Zhotoviteli Zaruku nahrazujici z&drzné do dvaceti
(20) dnd ode dne predloZzeni Zaruky za odstranéni zaruénich vad Dila
Objednateli, ne v3ak pfed podpisem Potvrzeni o pfevzeti Zhotovitelem
i Spravcem stavby.

14.11

Zadost o potvrzeni zavérecéné  Text Pod-&lanku 14.11 se odstrafiuje a nahrazuje nasledujicim textem:

platby ,D0 35 dnli po obdrZeni Potvrzeni o pfevzeti Dila, musi Zhotovitel Spravci stavby pfedlozit tfi
kopie Zavére¢ného vylctovani s podpdrnymi dokumenty, které znazorfiuje:

(@) hodnotu veskerych praci provedenych v souladu se Smlouvou a
(b) jakékoli dalsi obnosy, o kterych se Zhotovitel domniva, Ze mu budou nalezet podle Smiouvy
nebo jinak.

Jestlize nékteré Udaje uvedené v ZavéreEném vylctovani nejsou pravdivé, spravné nebo Uplné
nebo jestlize jejich spravnost nemize byt Spravcem stavby ovéfena z diivodu nedostatecnych
podkladovych dokumentl, musi Spravce stavby tuto skutecnost oznamit spolu s divody
Zhotoviteli do 28 dni od obdrzeni Zavéreéného vyuctovani. V takovém pfipadé se
(i)  kZavéreEnému vyuctovani nepfihlizi a
(i) Zhotovitel je povinen pfedlozit Spravci stavby bez zbyte&ného odkladu nové Zavéreéné
vyUétovani spolu se v3emi podkladovymi dokumenty, které bude v souladu s touto
Smlouvou. Spravce stavby nésledné musi vydat podle Pod-¢lanku 14.13 Objednateli
Potvrzeni zavéreCné platby. Dnem uskuteénéni zdanitelného plnéni se rozumi den

odsouhlaseni Zavérecného vyuctovani. Dariovy doklad k zavérecné platbé Ize vystavit
az po odsouhlaseni Zavére¢ného vylctovani.
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Jestlize v3ak po diskuzich mezi Sprdvcem stavby a Zhotovitelem a jakychkoli dohodnutych
zménach navrhu Zavéreéného vyaétovani vyjde najevo, Ze existuje spor, musi Spravce stavby
dorucit Objednateli (s kopii Zhotoviteli) Potvrzeni pribézné platby na dohodnuté Casti navrhu
zavéretného vyudtovani. Poté co je spor konednym zpiisobem vyfedeny podle Clanku 20
(Claimy, spory a rozhodCi fizeni), musi Zhotovitel pfipravit a Objednateli pfedlozit (s kopii Spravci
stavby) Zavéreéné vyuétovani.”

14.14

Skonceni odpovédnosti
objednatele

Prvni odstavec Pod-¢lanku 14.14 se odstranuje a nahrazuje se nasledujicim textem:

,Objednatel neni odpovédny Zhotoviteli za Zadnou zaleZitost nebo véc podle nebo v souvislosti se
Smlouvou nebo provadénim Dila s vyjimkou pfipadd (a v takovém rozsahu), kdy Zhotovitel
vyslovné zahrnul za timto Ucelem ¢astku do Zavérecného vyuctovani; Objednatel v§ak neni
odpovédny za zaleZitosti a véci, které se vyskytly po vydani Potvrzeni o prevzeti Dila.”

Ukonceni smlouvy objednatelem

15.2
Odstoupeni objednatelem

V pod-odstavci (a) prvniho odstavce Pod-Elanku 15.2 se za zavorku (ZajiSténi spinéni smlouvy)
vkladaji slova: ,anebo Pod-Elankem 14.9 Platba z&drzného a Zaruka za odstranéni zaruénich vad
Dila a Zaruka nahrazujici zadrzné”.

Pod-odstavec (e) zni:

(e) je-li rozhodnuto o jeho Upadku, o vstupu do likvidace, popfipadé dojde k jakémukoli Ukonu
nebo udalosti, které maji (podle pfislusnych Pravnich pfedpisti) podobny U&inek jako jakykoli
z téchto dkond nebo udalosti, nebo”

Za pod-odstavec (f) se vklada nasledujici text:

(9) nedodrzuje podminky stanovené v Zadavaci dokumentaci nebo v kvalifikacni dokumentaci
zakazky na provedeni Dila ani po uplynuti dodatecné pfiméfené Ihlty, ktera mu byla
stanovena Objednatelem ke splnéni pfisluSnych podminek;

(h) v zadavacim fizeni na zadéni zakézky na provedeni Dila uvedl ve své Nabidce informace

nebo doklady, které neodpovidaly skuteénosti a mély nebo mohly mit vliv na vysledek

daného zadavaciho fizeni,

()  nepostupuje v souladu s Pod-¢lankem 4.4 (Podzhotovitelé);

) za podminek stanovenych Pravnimi pfedpisy;

(k) nepostupuje v souladu s Clankem 11 (Odpovédnost za vady) a neodstrani fadné a véas
takovou vadu Dila, ktera zbavuje Objednatele v z&dsadé veSkerého prospéchu z Dila, Sekce
nebo jiné ¢asti Dila nebo podstatné ztéZuje jeho uzivani; a

() nepfedlozi do Data zahajeni praci na ZelezniCni dopravni cesté original nebo ovéfenou kopii
dokladu, prokazujiciho odbornou zp(isobilost stanovenou Pravnimi pfedpisy, kterym prokaze,
Ze kazdy pracovnik, ktery bude vykonavat vedouci prace, je opravnén provadét ¢innosti na
ZelezniCni dopravni cesté, je-li takovy doklad vzhledem k charakteru Dila a provadénych
praci nezbytny.

15.3

Ocenéni k datu odstoupeni
15.4

V Pod-¢lanku 15.3 se za slova ,nebo urcil hodnotu® se vklada text ,hotovych &asti

Platba po odstoupeni

Na konec Pod-¢lanku 15.4 se dopliiuje se novy odstavec:

,Zhotovitel ma pravo na Uhradu pfiméfenych, prokazatelnych a ucelné vynalozenych Nakladd ke
dni Ucinnosti odstoupeni od Smlouvy. Seznam prokazatelnych Naklad(, na jejichz dhradu ma
Zhotovitel podle pfedchazejici véty pravo, musi byt odsouhlasen a potvrzen Spravcem stavby.

Pravo na Uhradu Nakladi uplatni Zhotovitel u Objednatele do 1 mésice ode dne Uginnosti
odstoupeni od Smlouvy.
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Zhotovitel nema pravo na Uhradu Nakladi za praci, zafizeni nebo materidl, jejichz provedeni
nebo pouziti pfi provadéni Dila by vedlo k vadam Dila.”

15.5
Opravnéni objednatele Na konec Pod-¢lanku 15.5 se pfidava nasledujici text:
vypovedet smlouvu ,V pripadé, ze Objednatel, aniz by Spravce stavby dosud oznamil Zhotoviteli Datum zahajeni
praci podle Pod-¢lanku 8.1 (Zahéjeni praci), Zhotoviteli oznami, Ze vypovida Smilouvu z ddvodu,
Ze
(@) nebylo schvaleno financovani provedeni Dila z prostfedk(, z nichz bylo financovani
pfedpokladano v zadavaci dokumentaci nebo v oznameni o zahajeni zadavaciho fizeni
vefejné zakazky na provedeni Dila; nebo
(b) financovani provedeni Dila z prostfedku, z nichz bylo financovani pfedpokladano v zadavaci
dokumentaci nebo ozndmeni o zahdjeni zadavaciho Ffizeni vefejné zakdzky na provedeni
Dila, je podminéno splnénim podminek, které by znamenaly podstatnou zménu Dila;
nenalezi Zhotoviteli kompenzace Nakladl ani nahrada $kody véetné uslého zisku, ani jiné naroky
penézitého ¢i jiného charakteru.”
Preruseni a ukonceni smlouvy zhotovitelem
16.2
Odstoupeni zhotovitelem Pod-odstavec (g) se nahrazuje timto znénim:
USi se bez nahrady™
Za pod-odstavce (g) se vklada novy pod-odstavec (h) nasledujiciho znéni:
(h) Datum zahajeni praci ve smyslu Pod-¢lanku 8.1 (zahajeni praci) nebude oznameno ve Ihuté
12 kalendafnich mésicl, pfiemz pocatkem Ihlty je prvni den kalendafniho mésice
nasledujiciho po Zakladnim datu.
Druha véta pfedposledniho odstavce Pod-Elanku 16.2 se méni nasledovné:
V pfipadé Pod-odstavcl (f) a (h) vSak mize Zhotovitel oznamenim od Smlouvy odstoupit ihned.
16.3
Skonéeni praci a odklizeni V Pod-¢lanku 16.3 se za Pod-odstavec (c) se vkldda novy pod-odstavec (d):
vybaveni zhotovitele (d) ,vrati Objednateli veskeré podklady a véci, které od ného za Ugelem provadéni Dila prevzal,
véetné vyziskaného materialu.“
Riziko a odpovednost
171
Odskodnéni V prvnim odstavci v Pod-Elanku 17.1, Pod-odstavec (b), podpismeno (i) se na konci podpismene

(ii) teCka nahrazuje ¢arkou a vklada se nové podpismeno (iii), které zni:

(iii) odpovida castkam, které budou Objednateli ve spravnim, soudnim ¢i jiném obdobném
fizeni ulozeny jako pokuty Ci jiné majetkopravni sankce za Zhotoviteli pficitatelné
porudeni pravnich povinnosti nebo finanénim &astkdm, které na Objednateli uplatnila
jakékoli tieti osoba za Zhotoviteli pfi¢itatelné poruSeni pravnich povinnosti, a to
zejména ale nikoliv vylutné Skodu, ktera vznikla provozovateli drézni dopravy
v dusledku zpozdéni vlakd, které bylo zplsobeno porusenim povinnosti Zhotovitele pfi
provadéni Dila.

Na konci posledniho odstavce Pod-Elanku 17.1 se bez nahrady odstrafuji slova: ,a (2)
zaleZitostmi, které mohou byt vyloueny z pojistného kryti tak, jak je popsano v Pod-odstavcich
(d) (i), (ii) a (iii) Pod-Clanku 18.3 (Pojisténi pro pfipad drazu osob a $kod na majetku)’.
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17.2

V textu posledniho odstavce Pod-¢lanku 17.1 se odstrariuje ,(1)".

Péce zhotovitele o dilo

V prvnim odstavci Pod-Clanku 17.2 se bez nahrady odstrafuji slova v obou zavorkach: ,(nebo se
ma za to, Ze je vydano podle Pod-Glanku 10.1 (Prevzeti dila a sekci))” a ,(nebo se ma za to, Ze je
vydano)”.

17.3

Rizika objednatele

17.5

V pod-odstavci (g) Pod-&l&nku 17.3 se na konci odstrariuje pismeno ,a” a nahrazuje se ¢arkou.

V pod-odstavci (h) se na konci odstrariuje tecka a nahrazuje se pismenem ,a”.

Za pod-odstavec (h) se vklada novy pod-odstavec (i):

(i) ,ztraty a Skody v disledku vefejného provozu béhem PfedCasného uzivani podle Pod-Elanku
10.5 (Pfedcasné uzivani).”

Na konec odstavec Pod-&lanku 17.3 se vklada nésledujici ustanoveni:

Vyvée uvedené skuteCnosti se za rizika Objednatele povazuji pouze v pfipadé, Ze nastanou
v Ceské republice a budou mit bezprostfedni vliv na provadéni Dila nebo s nim budou jinak
souviset

Prava primyslového a jiného
dusevniho vlastnictvi

Pied prvni odstavec Pod-¢lanku 17.5 se vklada nasledujici ustanoveni:

17.5.1 ,Zhotovitel musi zajistit zachovani piného rozsahu prav z duSevniho vlastnictvi podle
Smlouvy v pfipadé, ze dojde ke zméné vlastnika Dila zhotoveného na zakladé
Smlouvy. V pfipadé, ze by pro tfeti osobu, jez se v budoucnosti stane majitelem Dila,
nebylo z jakéhokoliv diivodu mozné se domahat prav podle pfedchozi véty, zavazuje
se Zhotovitel kdykoliv na vyzvani této osoby v dobé, po kterou bude trvat ochrana prav
z duSevniho vlastnictvi, uzavfit s touto osobou (majitelem ¢i provozovatelem Dila)
licenéni smlouvu za podminek shodnych s podminkami licence udélené Objednateli.

17.5.2  Zhotovitel prohlaSuje, ze je opravnén poskytnout a timto poskytuje Objednateli
bezlplatné nevyhradni pravo (licenci) vyuZivat vramci pouZivani a provozu Dila
pislusny vynalez chranény patentem, a to ve vztahu ke véem vynalez(m, které jsou
uvedeny ve Formulafi ,Pfehled patent, uzitnych vzord a primyslovych vzor(*, ktery je
nedilnou soucasti Dopisu nabidky, a které jsou chranény patentem podle pfisluSnych
ustanoveni Pravnich pfedpisd nebo jsou pfedmétem ekvivalentni ¢i obdobné pravni
ochrany podle zahraniénich pravnich fadi a na Gzemi Ceské republiky poZivaji
obdobné pravni ochrany jako patent. Uvedena licence zahrnuje také pravo
Objednatele zajistit viastnimi silami nebo prostfednictvim tfetich osob zhotoveni anebo
opravy Ci Upravy Dila a vSech jeho €asti vyuzivajicich pfislusné patentované zafizeni
nebo pfisluny vyrobni postup, ktery je pfedmétem patentu, v pfipadé, Ze (i) dojde
k odstoupeni od Smlouvy o dilo; (ii) Zhotovitel se ocitne v Upadku; (iii) ve stanovené
Ih(té, jinak v dobé pfiméfené neodstrani fadné jakoukoliv vadu Dila, k jejimuz
odstranéni je podle Smlouvy povinen nebo (iv) Objednatel zacne v souladu se
Smlouvou uzivat Dilo. V pfipadé uvedeném v pfedchazejici vété je Objednatel
opravnén poskytnout tfetim osobam, jez vyuZije ke zhotoveni nebo opravam Dila,
veSkeré podklady a informace nezbytné ke zhotoveni anebo opravam Dila a tykajici se
pfislusného zafizeni nebo pfislusného vyrobniho postupu, ktery je pfedmétem patentu.
Uvedena licence se udéluje na celou dobu, po kterou bude trvat ochrana prav
Zhotovitele na zakladé patentu, a nelze ji jednostranné vypovédét. Uvedena licence se
udéluje pro celé tizemi Ceské republiky.

17.5.3  Zhotovitel prohlasuje, Ze je oprdvnén poskytnout a poskytuje Objednateli bezlplatné
nevyhradni pravo (licenci) také ve vztahu ke v8em technickym feSenim a vzhledu
vyrobku, vyrobkdm & vécem, které jsou uvedeny ve Formulafi ,Prehled patentd,
uzitnych vzord a primyslovych vzor(*, ktery je nedilnou souéasti Dopisu nabidky,
akteré jsou chranény uzitnym vzorem ve smyslu pfislusnych Pravnich predpisQ
chranicich uZzitné vzory nebo primyslovym vzorem ve smyslu pfisluSnych Pravnich
pfedpist chranicich primyslové vzory nebo jsou pfedmétem ekvivalentni & obdobné
pravni ochrany podle zahraniénich pravnich Fadii a na Gizemi Ceské republiky poZivaji
obdobné pravni ochrany.
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Pojistafii
18.2

Pojisténi dila a vybaveni
zhotovitele

17.5.4  Zhotovitel prohlasuje, Ze ve Formulafi ,Prehled patentl, uzitnych vzord a pramyslovych
vzord“, ktery je nedilnou soudasti Dopisu nabidky, uvedl spravny, pravdivy a Uplny
vyCet vynalez(l, zafizeni, vyrobku ¢i véci, které jsou pfedmétem pravni ochrany podle
Smlouvy a jejichz vykon je nezbytny pro uzivani Ci jakékoliv jiné nakl&dani s (i)
technologickymi procesy a (ii) zafizenimi i jejich souCastmi, které jsou soucasti
Zhotovitelem pouZitého technického a technologického feSeni Dila a které (ani funk&ni
ekvivalenty téchto zafizeni ¢i jejich soucasti) nelze za béznych podminek pofidit na
trhu od subjekt(l nezavislych na Zhotoviteli.

17.5.,5  Smluvni Strany se dohodly, Ze v pfipadé vadného ¢i zatizeného prava z dusevniho
vlastnictvi se bude vySe Skody rovnat obvyklé cené tohoto prava. K vysi $kody podle
pfedchazejici véty bude pfipocten také usly zisk a skute¢né a Ucelné vynalozené
Néaklady, v€etné nahrady Skody, ktera Objednateli vznikne plnénim pozadavku tfetich
osob za neopravnéné vyuzivani prav podle odst. 17.5.2, 17.5.3,17.54.”

Prvni odstavec Pod-¢lanku 17.5 se oznaduje Cislem: ,17.5.6”.

Ctvrty odstavec Pod-&lanku 17.5 zni:

,Zhotovitel musi Objednatele od$kodnit a zajistit, aby mu nevznikla Ujma v pfipadé jakéhokoli
naroku ve smyslu tohoto &lanku, ktery vyplyva ze Smlouvy.”

Text Pod-Elanku 18.2 se odstrariuje a nahrazuje se nasledujicim textem:

,Zhotovitel je povinen pfed zahajenim provadéni Dila uzavfit pojistnou smlouvu na majetkové
pojisténi typu ,all risk* (vztahujici se zejména na pozary, povodné, zéplavy i jiné Zivelni pohromy
a proti odcizeni ¢i poskozeni) Dila, souéasti Dila a jeho pfisluSenstvi, véetné zejména stavebnich
a montaznich praci, Materialu, vyrobkd, zafizeni, dokument( souvisejicich s provadénim Dila,
a to na tzv. novou cenu {j. cenu, za kterou Ize v daném misté a v daném ¢ase véc stejnou nebo
srovnatelnou znovu pofidit jako véc stejnou nebo novou, stejného druhu a Ucelu (dale jen
L,Pojisténi dila®) s pojistnym plnénim ve vy3i stanovené v Pfiloze k nabidce.

Toto stavebné montazni pojisténi na hodnotu Dila uzavie Zhotovitel v nasledujicim rozsahu:

- pojisténi majetkovych Skod ,proti véem rizikdim* (all-risks)

- pojisténi odpovédnosti Zhotovitele béhem zarucniho obdobi min. 24 mésicl

- pojisténi rizika projektanta (vadny projekt a konstrukce)

- pojisténi rizika vyrobce (vyrobni vada)

- pojisténi okolniho majetku

- pojisténi pfevzatého majetku od Objednatele

- pojisténi nakladd na demolice, vyklizeni a odvoz sulti

- pojisténi kfizové odpovédnosti zhotovitele a jeho podzhotovitelli

- pojisténymi podle této pojistné smlouvy budou Objednatel, Zhotovitel a Podzhotovitelé

smluvné vazani na budovaném dile.

- maximalni spolutcast ve vy3i 10 % Smluvni ceny, ne v3ak vy33i nez 1 mil. K&.
Zhotovitel je povinen udrzovat Pojisténi dila do fadného a Uplného prevzeti Dila. Pojistna smlouva
nesmi obsahovat ustanoveni vyluéujici odpovédnost plnéni pojistovny (tzv. vyluky z pojisténi),
véetné zejména ustanoveni vylucujicich & snizujicich rozsah pojistného pinéni v pfipadé
neprovedeni obnovy ¢i rekonstrukce pojistnou udalosti poskozené €asti Dila v uréitém Casovém
terminu, s vyjimkou vyluk odpovidajicich vylukam standardné uplathovanym ve vztahu
k obdobnému predmétu pojisténi na trhu poskytovani pojistnych sluzeb v Ceské republice.

Zhotovitel je povinen zajistit, Ze v pojistnych smlouvach na Pojisténi dila budou po celou dobu

trvani Pojisténi dila spinény veSkeré podminky podle tohoto &lanku a

(@) Ze jako osoba opravnéna k piijeti pojistného plnéni (opravnéna osoba) bude po celou dobu
trvani Pojisténi dila oznacen Objednatel, nebo
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(b) Ze pojistné pinéni, vztahujici se k budovanému Dilu, bude ve prospéch Objednatele
vinkulovano.

Jinou osobu (véetné sebe) coby opravnéného pfijemce pojistného plnéni je Zhotovitel opravnén
v pojistnych smlouvach oznacit jen po obdrZeni pfedchoziho pisemného souhlasu Objednatele.
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Zhotovitel je dale povinen zajistit, ze v pojistnych smlouvach uzavienych na Pojisténi dila bude
stanoveno, Ze pojistné plnéni bude Objednateli jakoZto osob& opravnéné k pfijeti pojistného
plnéni v plném rozsahu vyplaceno na Zadost Objednatele a aniz by byl vyZzadovén jakykoliv
souhlas Zhotovitele nebo jinych osob. PoruSeni povinnosti podle tohoto odstavce se povazuje za
podstatné poruseni Smlouvy Zhotovitelem.

Kdykoli to Objednatel bude pozadovat, je Zhotovitel povinen nechat posoudit své pojistné
smlouvy Objednatelem a/nebo pojiStovacim makléfem urenym Objednatelem. Zhotovitel je
rovnéz povinen Objednateli na jeho Zadost doloZit fadné hrazeni pojistné- ho a pInéni dalSich
povinnosti Zhotovitele z pfislusnych pojistnych smiuv.*

18.3

Pojisténi pro pripad urazu sob Text Pod-Elanku 18.3 se odstrariuje a nahrazuje se nasledujicim textem:

a skod na majetku ,Zhotovitel je povinen pred zahajenim Dila uzaviit pojistnou smlouvu, jejimz predmétem bude

pojisténi odpovédnosti Zhotovitele za $kodu, ktera vznikne Objednateli nebo tfetim osobam
v dusledku smrti nebo Urazu nebo za $kodu na jejich majetku v souvislosti s realizaci dila
v disledku ¢innosti zhotovitele. Pojisténi odpovédnosti bude zahrnovat rovnéz povinnost nahradit
$kodu ¢&i Ujmu zplGsobenou vadnym vyrobkem nebo vadné vykonanou praci a povinnost nahradit
$kodu &i Ujmu vzniklou na véci, kterou pfevzal za Uéelem provedeni objednané ¢innosti. Celkovy
limit pojistného plnéni pro tato jednotliva pojisténi bude Cinit minimainé 100 mil. K& na jednu
pojistnou udalost a 200 mil. K& v Uhrnu za rok, a to nad ramec pfipadné spolutcasti.

Pojisténi odpovédnosti bude zahrnovat rovnéz povinnost nahradit $kodu ¢i Ujmu zplsobenou
vadnou realizani dokumentaci stavby.

Zhotovitel je povinen zajistit, aby se uvedené pojisténi vztahovalo na odpovédnost Zhotovitele za
$kody pfipadné vzniklé podle Smlouvy.

Zhotovitel je povinen udrzovat pojisténi nejméné ve shora uvedeném rozsahu po celou dobu
trvani Smlouvy. Pojistnd smlouva nesmi obsahovat ustanoveni vyluCujici odpovédnost plnéni
pojistovny (tzv. vyluky z pojisténi) s vyjimkou vyluk odpovidajicich vylukam standardné
uplatiovanym ve vztahu k obdobnému pfedmétu pojisténi na trhu poskytovani pojistnych sluzeb
v Ceské republice.

Podzhotovitelé Zhotovitele budou v pojistnych smlouvéch uzavienych v souladu s touto Smlouvou
uvedeni jako spolupojisténi. V pfipadé, Ze spolupojisténi Podzhotovitell nebude mozné,
Zhotovitel bude vyzadovat, aby Podzhotovitelé spinili poZzadavky na pojisténi zde uvedené.

Bude-li to Objednatel poZadovat, je Zhotovitel povinen nechat posoudit své pojistné smlouvy
pojistovacimu makléfi uréenému Objednatelem.

V pojistné smlouvé bude ujednano vzdani se regresnich prav pojistitele vici Objednateli.”

18.4
Pojisténi personalu Pod-¢lanek 18.4 je odstranén bez nahrady
zhotovitele
Vyssi moc
19.1
Definice vyssi moci Na konci pod-odstavce (v) druhého odstavce Pod-¢lanku 19.1 se teka nahrazuje ¢arkou.

Za pod-odstavec (v) se vklada novy pod-odstavec (vi) nasledujiciho znéni:

(vi) zruSeni stavebniho povoleni pfislusnym orgdnem po podpisu Smlouvy o dilo.”
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Na konec Pod-¢lanku 19.1 se vkl&da nasledujici znéni:

,VySe uvedené skuteCnosti se za vy3Si povazuji pouze v pfipadé, Ze nastanou v Zemi a znemozni ‘= _E-
Ci vyrazné ztiZi plnéni Smlouvy dotenou Stranou. Za Vy35i moc se nepovaZuji zmény v cenéch g =
ani jiné okolnosti, jejichz U€inky Ize pfekonat pouhym vynaloZzenim vysSich nakladl ¢&i vétsiho ' '§_
Usili.”

19.2

Oznameni o vyssi moci Treti odstavec Pod-¢lanku 19.2 se doplfiuje textem: ,neni-li jinde ve Smiouvé uvedeno jinak".

19.4

Disledky vyssi moci V Pod-¢lanku 19.4 se rusi pododstavec (b) a nahrazuje se textem:
Zhotovitel ma narok na Uhradu pfiméfenych, prokazatelnych a Gcelné vynalozenych Nakladu
v souvislosti s pracemi, které byly provedeny do dne podani oznameni podle Pod-¢lanku 19.2
(Oznameni o vy3$i moci).

19.6

Dobrovolné odstoupeni, V Pod-¢lanku 19.6 se rusi bez nahrady Pod-odstavec (g).

platba a osvobozeni z pInéni o . o
Na konec Pod-¢lanku 19.6 se pfidava novy text ve znéni:

,Vysledna Castka, ktera ma byt Zhotoviteli zaplacena podle tohoto Pod-¢lanku 19.6 (Dobrovolné
odstoupeni, platba a osvobozeni z pInéni) nesmi v souhrnu piekrocit Pfijatou smluvni ¢astku.”

Claimy, Spory a rozhodci fizeni

201
Claimy zhotovitele V Pod-Clanku 20.1 se odstrariuje druhy odstavec a nahrazuje se timto znénim:

,V oznameni podle pfedchoziho odstavce musi Zhotovitel uvést jednotlivé druhy narokd, které
oznamuje, a to vzdy s uvedenim ustanoveni Smlouvy, podle néhoz mu kazdy z oznamovanych
narok( mél vzniknout.

DodrZeni postupu podle predchozich dvou odstavcl tohoto Pod-Elanku 20.1 (Claimy zhotovitele)
je podminkou vzniku naroku na prodlouzeni Doby dokonéeni a jakéhokoliv naroku na dodate¢nou
platbu.

Jakykoliv claim mdze byt Zhotoviteli pfiznan pouze za podminky a pouze v takovém rozsahu,
v jakém dodrZel svou povinnost postupovat pfi provadéni Dila s odbornou péci. Nevyplyva-li claim
ve smyslu tohoto Pod-Clanku 20.1 (Claimy zhotovitele) z udélosti nebo okolnosti, kterda ma
pfetrvavajici vliv, plati, Ze jakékoli naroky uplatnéné v oznameni claimu jsou Uplné a Zhotovitel
nema narok na jakékoli nasledné rozsifeni téchto narokl, které by znamenalo, Ze na zakladé
claimu ma byt, ve srovnani s plivodnim oznamenim, prodiouzena Doba pro dokonéeni o delSi
Casovy usek nebo Ze mé byt poskytnuta jakékoli platba ve vy38im rozsahu nebo Zze ma byt
poskytnuta dosud nepoZadovand platba.

Za sedmy (nyni desaty) odstavec Pod-Elanku 20.1 se vkladaji ndsledujici odstavce:

Jestlize Spravce stavby stanovenym zplisobem neodpovi v dobé definované v tomto Pod-&lanku,
jakakoli ze Stran m(Ze povazovat tento claim za odmitnuty Spravcem stavby a jakakoli ze Stran
mize postoupit spor k rozhodnuti podle ustanoveni Clanku 20 (Claimy, spory a rozhodéi Fizeni)
zplisobem definovanym v Priloze k nabidce."

,ROZHODOVANi SPORU: ZpUsob rozhodovani sporl podle varianty A nebo B je definovan v Pfiloze k nabidce.
ROZHODOVANi SPORU - VARIANTA A
20.5

Smirné narovnani Text Pod-¢lanku 20.5 se odstrafiuje a nahrazuje nasledujicim textem:

.V pfipadé, Ze bylo poddno ozndmeni o nesouhlasu podle vySe uvedeného Pod-&lanku 20.4,
musi se obé Strany pokusit pfed zahajenim fizeni pfed obecnym soudem narovnat spor smirné.
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AvSak nedomluvi-li se obé& Strany jinak, fizeni pfed obecnym soudem mize byt zahajeno
v padesaty Sesty den (nebo kdykoli po tomto dnu) po dnu, ve kterém bylo podano oznameni
o0 nesouhlasu i tehdy, kdyz nebyl u€inén pokus o smirné narovnani.”

20.6

Rozhodg¢i fizeni

20.7

Pod-¢lanek 20.6 se odstrafiuje vEetné ndzvu a nahrazuje se nasledujicim textem:
,20.6 Rizeni pred obecnym soudem
Jestlize nedo$lo ke smirnému narovnani, musi byt jakykoli spor, pro ktery se rozhodnuti DAB (je-

I[ néjaké) nestalo konecnym a zavaznym, s kone€nou platnosti vyfeSen pfed obecnymi soudy
Ceské republiky.”

Nesplnéni rozhodnuti rady
pro rozhodovani sport

V Pod-¢lanku 20.7 se slova ,rozhodCi fizeni” nahrazuji slovy ,fizeni pfed obecnym soudem”.

20.8

Uplynuti funkéniho obdobi
rady pro rozhodovani spor(i

V Pod-¢lanku 20.8 se slova ,rozhodCi fizeni” nahrazuji slovy ,fizeni pfed obecnym soudem”.

Za Pod-¢lanek 20.8 se vklada novy text
ROZHODOVANI SPORU - VARIANTA B.

20.2

Jmenovani rady pro feseni
sporli
20.3

Pod-¢lanek 20.2 se odstrafiuje bez nahrady.

Neschopnost se dohodnout
pfi jmenovani rady pro feseni
spor
204

Pod-¢lanek 20.3 se odstrafiuje bez nahrady.

Ziskani rozhodnuti rady pro
rozhodovani spor(

20.5

Pod-¢lanek 20.4 se odstrafiuje bez nahrady.

Smirné narovnani

20.6

Text Pod-¢lanku 20.5 se odstrafiuje véetné nazvu a nahrazuje se nasledujicim textem:
,20.5 Rozhodovani spori

Spory, které vzniknou ze Smlouvy nebo v souvislosti s ni a které se nepodafi odstranit smirvné na
zakladé jednéni Stran, budou s koneCnou platnosti vyfeSeny pfed obecnymi soudy Ceské
republiky."

Rozhodg¢i fizeni

Pod-¢lanek 20.6 se odstrafiuje bez nahrady.

20.7

Nesplnéni rozhodnuti rady
pro feseni sporli
20.8

Pod-¢lanek 20.7 se odstrafiuje bez nahrady.

Uplynuti funkéniho obdobi
rady pro rozhodovani sport

20.9

Pod-clanek 20.8 se odstrafiuje bez nahrady.

Pouziti ustanoveni
obcanského zakoniku

Pridava se novy Pod-Elanek 20.9 (PouZiti ustanoveni ob&anského zakoniku) ve znéni:

y,otrany vyluéuji pouZiti ustanoveni § 1740 odst. 3, § 1764 az § 1766, § 1799 az § 1800, § 2586 aZ
§ 2635 ob¢anského zakoniku. Zhotovitel se vzdéva prava domahat se zruSeni Smlouvy ve smyslu
ustanoveni § 2000 odst. 1 ob&anského zékoniku. Strany se dohodly, Ze obchodni zvyklosti nemaji
pfednost pfed zadnym ustanovenim zékona, a to ani pfed ustanovenimi zékona, jeZ nemaji
donucujici tcinky."
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