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PBR
PD
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PS
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SEE
SFDI
S-JTSK
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Bezpecnost a ochrana zdravi pti praci
Vyskovy systém baltsky po vyrovnani

Conformité Européenne - oznaceni vyrobku, Ze spliiuje technické poZadavky stanovené
ve vSech pravnich predpisech Evropské unie

Ceské drahy, a. s.

Ceska republika

Ceska technicka norma
Elektromagnetickd kompatibilita
Elektrické predtapéci zatizeni
Evropské spolecenstvi

Evropska unie

Evropsky Zelezni¢ni systém
Filtra¢ni kompenzacni zafizeni
Globalni navigacni satelitni systém
Grafikon vlakové dopravy
Jednotna Zelezni¢ni mapa
Katastr nemovitosti

Kontrolni a zkusebni plan
Nejvyssi kontrolni urad

Odbor krizového Fizeni

Obecné technické podminky

Projekt stavby -  pfedmétna projektovd dokumentace ve smyslu pfilohy €. 5 vyhlasky
¢. 146/2008 Sh. [25] pro stavby drah a na draze zpracovana v jednom
stupni na drovni dokumentace zahrnujici projektovou dokumentaci pro
vydani stavebniho povoleni a projektovou dokumentaci pro provadéni
stavby, mimo dokumentaci vyrobni, dilenskou a dokumentaci
vybranych souborli technologickych casti, kterda se dopracovava
samostatné jako soucdst dodavky stavby.

Pozarné bezpecnostni feseni

Pfipravna dokumentace

Projekt organizace vystavby (Zasady organizace vystavby)
Provozni soubor

Oblastni Feditelstvi

Sprdva elektrotechniky a energetiky

Statni fond dopravni infrastruktury

Souradnicovy systém Jednotné trigonometrické sité katastralni
Stavebni objekt

Smlouva o dilo

Spinaci stanice

Sprdva Zelezni¢ni dopravni cesty, statni organizace
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SZG Sprava Zelezni¢ni geodézie

TDS Technicky dozor stavebnika (Investora, Objednatele)

TKP Technické kvalitativni podminky staveb statnich drah

TKP PK Technické kvalitativni podminky staveb pozemnich komunikaci
™ Trakéni ménirna

TPZ Technické prohlidky a zkousky

TSI Technické specifikace pro interoperabilitu

1T Trakéni transformovna

TUDC Technickd Ustfedna dopravni cesty

TV Trakéni vedeni

uic Mezindrodni zelezniéni unie

uTz Uréena technicka zafizeni

vozl Uredné opravnény zeméméFicky inzenyr

ZGB Zakladni geodeticky bod urceny v 1. tfidé presnosti metodou GNSS
ZPMZ Zaznam podrobného méreni zmén

ZS Zafizeni stavenisté

ZBP Zelezni¢ni bodové pole

ZDC Zelezni¢ni dopravni cesta

P Zivotni prostiedi

Pojmy s velkym pocatecnim pismenem, které nejsou definovany v téchto Vseobecnych technickych podminkach,
maji vyznam uvedeny v Obchodnich podminkach, které tvofi Pfilohu ¢. 1 Smlouvy.
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1. UvoD

2.

1.1.
1.1.1.

1.1.2.

1.1.3.

1.1.4.

1.1.5.

Pojmy a definice
Vseobecné technické podminky (dile VTP) jsou jednim ze zakladnich dokumentl ze souboru

dokument( ,, Technické podminky“, které jsou prilohou ¢. 2 Smlouvy o dilo na zhotoveni projektu a
stavby.

Technické podminky jsou souborem dokument(l s poZzadavky objednatele stavby na provedeni, kontrolu
a prevzeti praci, vykonl a dodavek. Zakladnimi dokumenty tohoto souboru jsou Technické kvalitativni
podminky (TKP), které jsou pro zhotoveni dila doplnény o VTP a ZTP.

VTP doplnuji a upfesnuji vSechny obecné pozadavky Objednatele na zhotoveni projektu a stavby a
vychdzeji z aktudlnich TKP, internich pfedpist, smérnic, norem a zavadécich listl SZDC, obecné platnych
technickych norem a obecné zévaznych pravnich predpisd, zékon( a vyhlasek CR.

Zvlastni technické podminky (ZTP), jsou vydavéany pro kazdou zakazku zvlast a definuji dalsi parametry
dila a upresnuji konkrétni podminky a specifické pozadavky pro zhotoveni Dila.

VSechny uvedené pravni predpisy, technické normy a interni predpisy vychazi z aktualniho stavu v dobé
vyddni VTP. Zhotovitel (uZivatel VTP) odpovida za poufZiti jejich aktualnich verzi.

TECHNICKY DOZOR STAVEBNIKA

2.1.
2.1.1.

2.1.2.

2.1.3.

2.1.4.

2.1.5.

2.1.6.

2.1.7.
2.1.8.

2.1.9.

2.1.10.

2.1.11.

Prava a povinnosti TDS

Objednatel se zavazuje u staveb financovanych z vefejného rozpoctu, které provadi Zhotovitel, zajistit
technicky dozor stavebnika (dale jen , TDS“) nad provadénim Dila dle § 152 odst. (4) zdkona ¢. 183/2006
Sb. [1]. Funkce technicky dozor stavebnika neni totozna s funkci stavebni dozor dle § 2 odst. (2) pism. d)
stavebniho zakona [1].

TDS vykonava dohled nad tim, zda Zhotovitel provadi Dilo v souladu se Smlouvou. Pfi realizaci Dila se
Ucastni probihajicich praci, jednani, méreni, kontrol a zkousek. Dale se ucastni jednani o pred¢asném
uzivani nebo prozatimnim uzivani Dila nebo jeji ¢asti ve zkusebnim provozu a kolaudacniho Fizeni.

TDS spolupracuje se Zhotovitelem na pfipravé vylukovych rozkazl, kontroluje prace vykonavané ve
vylukach a pribéhu vylukovych praci. V souvislosti s pracemi na Dile provadénymi ve vylukach kontroluji
i €as a datum zahajeni a ukonceni vyluk, ozndmeni o ukonceni praci a moznost dfivéjSiho ukonceni
vyluky.

TDS vstupuje na Stavenisté, do dilen, skladd a Zatizeni stavenisté Zhotovitele v dobé, kdy v téchto
prostorach Zhotovitele probiha ¢innost souvisejici s provadénim Dila.

TDS vyZaduje po Zhotoviteli a od néj prejima doklady prokazujici, Ze prace na Dile a ostatni vykony a
dodavky byly provedeny v souladu se Smlouvou, souvisejicimi dokumenty, podklady a pokyny a
umoznuji tak zahdjit uzivani Dila nebo jeho ¢asti.

TDS kontroluje prabéh a vécnou spravnost dilCich ¢asti projektové dokumentace pro provadéni stavby
zpracované Zhotovitelem, véetné kontroly doloZeni a spravnosti veskerych poZadovanych dokladl a
certifikaci.

TDS spolupracuje a kontroluje osoby povérené vykonem autorského dozoru Zhotovitele (P).

TDS provadi odsouhlaseni doplikd v (P), které nevyZaduji zmény Dila, spole¢né v koordinaci se
zhotovitelem (P).

TDS kontroluje dodrZovani a pInéni postupt podle TKP, ZTP, postupt schvalenych objednatelem a plnéni
KPZ. Kontroluje vysledky zkousek a poZaduje po Zhotoviteli predloZeni dokladd, které prokazuji kvalitu
provedenych praci, vykon( a doddvek (atesty, protokoly apod.).

TDS kontroluje a prejima od Zhotovitele veskeré prace provedené na Dile a vSechny dokoncéené dodavky
nebo jejich dokoncené Casti a prejima vSechny prace, které maji byt zakryty nebo které budou pfi
prejimacim fizeni nepfistupné.

TDS provadi kontrolu harmonogramu, vécného a financniho plnéni, cenové spravnosti a Uplnosti
dokladl predkladanych s poZzadavkem na uUhradu Dila. V souvislosti s prejimkou provedenych praci a
dodavek odsouhlasuji a podepisuji Soubor provedenych praci.
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3.

2.1.12.

2.1.13.

2.1.14.

2.1.15.

2.1.16.

2.1.17.

2.1.18.

2.1.19.

2.1.20.

3.1.
3.1.1.

3.1.2.

3.1.3.

V prlibéhu provadéni Dila TDS kontroluje ¢innost Koordinatora BOZP a kontroluje dodrZzovani platnych
predpisi na Useku ochrany ZP.

TDS kontroluje zavedeni a vedeni stavebnich denikl a provadi zdznamy do stavebnich denikd (kapitola
Stavebni denik).

TDS dohlizi, zda Zhotovitel ve stanovenych lhGtich odstranil vady, které byly zjistény v pribéhu
provadéni praci na Dile, pfi pfejimacim fizeni nebo pfi kolaudaci stavby a pfejimaji prace a dodavky,
které byly na Dile provedeny za Ucelem odstranéni téchto vad.

V ptipadé, Ze TDS pfi provadéni Dila zjisti, Ze prace na Dile nebo jeho ¢asti provadi subdodavatel, ktery
nebyl povéren jejich provedenim v souladu se Smlouvou, ma TDS pravo nafidit preruseni praci na Dile
nebo jeho ¢asti az do doby, kdy Zhotovitel takovéhoto subdodavatele z provadéni praci na Dile odvold a
ma pravo vykazat nepovéreného Subdodavatele ze Stavenisté.

TDS a Koordinator BOZP vznaseji namitky vici kterékoliv fyzické nebo pravnické osobé, kterd byla
zaméstnana nebo najata Zhotovitelem nebo nékterym zjeho subdodavatelli, a kterd nesplriuje
kvalifika¢ni predpoklady pro vykon svéfenych praci nebo pfi provadéni praci, nesplfiuje odbornou nebo
zdravotni zpUlsobilost, zanedbava fadné vykonavani svych povinnosti nebo ohroZuje bezpecnost
provozovani drahy nebo draini dopravy, BOZP nebo zpUsobuje Skodu na majetku Objednatele nebo
tfetich osob a pfipadné pozaduje po Zhotoviteli jeji okamzité odvolani ze Stavenisté.

V pripadé, Ze Objednatel pfi provadéni Dila zjisti, Ze se Zhotovitel dopustil hrubého poruseni
technologické kazné nebo Cinnosti, kterou by byla ohroZena bezpeénost provozovani drahy nebo drazni
dopravy, maji osoby vykondvajici TDS opravnéni nafidit preruseni praci na Dile a dohodnout se
Zhotovitelem dalsi postup pfi provadéni Dila. VySe uvedené poruseni povinnosti ze strany Zhotovitele se
bude povaZovat za podstatné poruseni smluvnich povinnosti a zakladd na strané Objednatele pravo
odstoupit od Smlouvy.

V pfipadé nutnosti odvraceni vzniku zavazné mimoradné udalosti ma TDS pravo nafidit pferuseni praci
na Dile nebo jeho ¢asti az do doby pominuti divod( a navrhuje opatfeni k odvraceni skod a ohroZeni
zivotu pri uddlostech z vyssi moci.

V pfipadé, Ze by jakykoliv pokyn osoby vykonavajici TDS znamenal zménu Dila, pouZiji se pfimérené
ustanoveni Obchodnich podminek pro zménové fizeni.

Veskera schvéleni, kontroly, potvrzeni, souhlasy, zkousky, inspekce, pokyny, ozndmeni, ndvrhy,
poZadavky, testy nebo podobné Ukony TDS (véetné absence zamitnuti) nezbavuji Zhotovitele zadné
odpovédnosti, kterou ma dle Smlouvy, véetné odpovédnosti za chyby, opomenuti, nesrovnalosti a
neplnéni, pokud TDS jednal mimo rozsah svého oprdvnéni stanoveného Smlouvou a Zhotovitel tuto
skutecnost neprojednal s Objednatelem za Ucelem ovéreni pravomoci TDS.

STAVEBNI DENIK

Typizovany stavebni denik

Zhotovitel se zavazuje vést stavebni denik o stavbé v souladu s ustanovenimi zakona ¢. 183/2006 Sb. [1]
a §6 vyhlasky ¢. 499/2006 Sb. [31]. Identifika¢ni Udaje ve stavebnim deniku centrdlnim a stavebnich
denicich Casti stavby se vyplni v rozsahu dle PFil. 9 vyhlasky ¢. 499/2006 Sb. [31] a to ode dne prevzeti
Stavenisté do dne fadného predani a prevzeti Dila nebo jeho ¢asti do prozatimniho uzivani Dila nebo
jeho ¢asti ke zkuSebnimu provozu, popfipadé do dne odstranéni posledni vady, zjisténé pfi kontrolni
prohlidce Dila.

Zhotovitel je povinen pouZivat typizované stavebni deniky SZDC. Typizované stavebni deniky jsou tyto:
3.1.2.1. A. Stavebni denik /centralni stavby/ - (identifika¢ni Udaje)

3.1.2.2. B. Stavebni denik /centralni stavby/ - denni zdznamy

3.1.2.3. A. Stavebni denik /&ast stavby/ (identifikacni idaje)

3.1.2.4. B. Stavebni denik /¢ast stavby/ - denni zaznamy

Typizované stavebni deniky a informace ke spravnému vedeni (Stavebni denik /centrélni stavby/
Stavebni denik /¢ast stavby/) jsou uvedeny ve vzorech téchto stavebnich denikd. Kontakt, kde je mozné
vzory SD stdhnout, samotné SD zakoupit, ¢i stdhnout (véetné pravidel Cislovani), jsou v zavérecné
kapitole ,Souvisejici normy a predpisy”.
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3.2.
3.2.1.

3.2.2.

3.2.3.

3.3.
3.3.1.

3.3.2.

3.3.3.

3.3.4.

3.3.5.

3.3.6.
3.3.7.

3.3.8.

Zaznamy ve stavebnim deniku

Denni zaznamy do stavebniho deniku ¢asti Dila budou obsahovat naleZitosti, které vyplyvaji z PFil. 9
vyhlasky ¢. 499/2006 Sb. [31], TKP [58]. Budou do néj zejména zapisovany viechny zadznamy souvisejici
se stavebni ¢innosti, kontrolou a vSechny skutecnosti dllezité pro vécné, casové a financni plnéni smluv,
véetné mnoizstvi provedenych praci a montdzi. U nasazeni mechanizacnich prostfedkl bude uveden
druh mechanizace (kolejové, zemni ¢i specidlni) s uvedenim pracovni doby, ne vsak naradi.

Zhotovitel se zavazuje, Ze stavebni denik bude obsahovat mimo jiné i nasledujici nalezitosti, které se
tykaji prislusné Casti Dila a nejsou obsaZeny ve vyhlasce & 499/2006 Sb. [31]:
a) Zalozeni a ukonceni vedeni ostatnich stavebnich denikd,
b) zahdjeni a ukonceni vyluk,
c) vyjadieni UOZI Zhotovitele o provedeni zaméfeni podzemnich vedeni a zafizeni technické
infrastruktury pred zakrytim a souhlas TDS se zakryvanim praci,
d) zdlvodnéni rozdili provedenych praci od (P) pfipadné stavebniho povoleni, odlvodnéni zmén
materialG a zmén technického reseni a odchylek od (P), véetné zplsobu projednani,
e) udaje potiebné k posouzeni praci spravnimi urady a organy statniho dozoru,
f)  vysledky ¢innosti autorizovaného inspektora (pokud je uréen),
g) vysledky ¢innosti koordinatora BOZP (pokud je urcen),
h) vysledky ¢innosti odborné zplsobilé osoby pro biologicky dozor (pokud je urcen).
Pfilohy stavebniho deniku tvofi:
e zaznamy,
e vykresy,
e zvlastni vykresy, které dokumentuji odchylky (P) a
e schvaleny podrobny harmonogram postupu praci a finanéniho plnéni.

Vedeni stavebniho deniku

Centralni stavebni denik bude uloZen na pracovisti osoby Zhotovitele zmocnéné vedenim stavby dle
Smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje, Ze stavebni denik bude trvale pfistupny béhem pracovni doby pro osoby
opravnéné provadét v ném zaznamy, na predem urceném a dohodnutém misté.

Zaznamy do stavebniho deniku citelné zapisuji pouze opravnéné osoby k tomu povérené objednatelem
a zhotovitelem, nebo kontrolni orgdny statni spravy, osoby vykonavajici kontrolni prohlidky, osoby
povérené vykonem autorského dozoru zhotovitele (P), koordinator BOZP, osoby vykonavajici biologicky
dozor a dalsi osoby uvedené ve stavebnim zakoné nebo Smlouvé. Osoby, vykonavajici vybrané Cinnosti
ve vystavbé podle ustanoveni stavebniho zdkona, prokazuji opravnéni k vykonu téchto cinnosti ve
stavebnim deniku otiskem svého razitka a podpisem. Totéz plati pfi zméné téchto osob v pribéhu
vystavby (jména, pfijmeni, funkce, tel. ¢islo).

V prlibéhu realizace rozestavénych staveb v ramci provadéni Dila jsou dale uvedené osoby opravnény
provadét kontrolni prohlidky, jejichZz soucasti je kontrola zaznamu a kontrola vedeni stavebniho deniku.
Kontrolu dle predchozi véty jsou opravnény provadét osoby opravnéné k tomu Zhotovitelem a
Objednatelem a statni organy, u nichz tato pravomoc vyplyva z pfislusnych pravnich predpisd.

Zhotovitel se zavazuje zajistit prenos zavaznych a vyznamnych zdznamU pro celé Dilo ze stavebnich
denikl do centralniho stavebniho deniku formou zdznamu nebo uloZenim kopii pFislusnych stranek
téchto stavebnich denika.

Objednatel provadi potvrzovani stavebnich denikl aZ po jejich pfedchozim potvrzeni Zhotovitelem.

Potfebné stanovisko dalsi opravnéné osoby véetné Objednatele k zaznamlm ve stavebnich denicich
musi byt zaznamenano do pfislusného stavebniho deniku do 5 pracovnich dnl po jejich predloZeni
pfislusné opravnéné osobé vcetné Objednatele. Neni-li splnéna Ihlita 5 pracovnich dni, ma se za to, Ze
Objednatel s obsahem zaznamu soubhlasi.

Jestlize opravnény zaméstnanec Zhotovitele, popf. jeho zmocnény zastupce, nesouhlasi se zaznamem
Objednatele nebo jiné opravnéné osoby, provedenym v centralnim stavebnim deniku nebo v ostatnich
stavebnich denicich, je povinen pfipojit k uvedenému zaznamu do 2 pracovnich dnl po jeho zapsani své
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3.3.10.

vyjadreni a predat je v tomto terminu na pfedem uréeném a dohodnutém misté pro pfistup ke
stavebnim denikdim. Neni-li splnéna lhdta 2 pracovnich dni, ma se za to, Ze Zhotovitel s obsahem
zaznamu soubhlasi.

Zhotovitel se zavazuje pfi provadéni Dila vést pisemny prfehled zmén Dila navrhovanych v souladu se
Smlouvou. Do prehledu jsou opravnény Cinit zapisy a stanoviska Objednatel, zhotovitel (P), k tomu
opravnéné osoby Objednatele, TDS a Zhotovitel.

Zhotovitel se zavazuje predat Objednateli original vSech stavebnich denikd vyménou za kopii bez
zbyteéného odkladu po predani a prevzeti Dila nebo jeho ¢asti a po odstranéni vad, nejpozdéji viak pfi
predani Predavaciho protokolu.

STAVENISTE A ZARIZENi STAVENISTE

4.1.
4.1.1.

4.1.2.

4.1.3.

4.1.4.

4.1.5.

4.1.6.

4.1.7.

4.1.8.

4.2,
4.2.1.

4.2.2.

Pfedani a vyklizeni stavenisté

Objednatel se zavazuje zajistit Zhotoviteli prdvo uzivani Stavenisté, véetné Zeleznicni dopravni cesty, v
dobé, kdy je toho tfeba, aby mohl Zhotovitel Dilo dokoncit fadné a v€as za podminek sjednanych ve
Smlouvé. Stavenisté (jako celek) bude Zhotoviteli pfeddno Objednatelem bez zbytecného odkladu po
nabiti Uc¢innosti Smlouvy.

Predani Stavenisté dalSich ¢asti Dila se uskute¢riuje na zakladé zadosti Zhotovitele. Objednatel preda
Zhotoviteli Stavenisté pro realizaci dalSich ¢asti Dila nejpozdéji 14 kalendarnich dnl prfed terminem
zahdjeni realizace v souladu s ,,Harmonogramem postupu praci a finan¢niho plnéni“ prostfednictvim
TDS. Vzhledem k charakteru liniovych staveb je Objednatel opravnén preddvat Zhotoviteli Stavenisté po
Usecich v samostatnych lokalitach v ¢asové oddélenych etapdach, avsak vzdy tak, aby mohl Zhotovitel
zahajit provadéni pfislusné ¢asti Dila.

Zhotovitel si zajisti jiz v prib&hu projektové pfipravy v soucinnosti se spravcem ZBP, body ZBP a hlavni
vySkové body, které jsou zakladem pro vytvoreni vytycovaci sité dle kapitoly Zeméméricka cCinnost
Zhotovitele a v rozsahu a kvalité tak, jak je uvedeno v Projektu, ¢asti - ,,Geodeticka dokumentace”. Tyto
body musi Zhotovitel predloZit pfi pfedani stavenisté. Pro vytyCeni stavby, ktera je predmétem Dila, je
Zhotovitel povinen pouzivat pouze body uréené z predaného ZBP nebo vytycovaci sité, tak jak bylo
schvéleno v (P).

Pfi predani Stavenisté se Objednatel zavazuje prostfednictvim osob vykonavajicich TDS seznamit
Zhotovitele se zjisténymi stavajicimi podzemnimi a nadzemnimi vedenimi a zafizenimi technické
infrastruktury, které mohou byt doteny provadénim Dila s uvedenim, kdo je spravcem siti, pokud
nejsou tyto skutecnosti uvedeny v (P).

O predani Stavenisté se Objednatel zavazuje prostfednictvim osob vykonavajicich TDS sepsat Zapis o
predani Stavenisté (dale jen ,Zapis“), ktery musi obsahovat i vyjadieni Zhotovitele k predanému
Stavenisti. Zapis bude sepsan ve dvou vyhotovenich, ktera musi byt podepsana zmocnénymi zastupci
obou smluvnich stran. Kazda smluvni strana obdrzi jedno vyhotoveni tohoto Zapisu.

Soucasti zapisu o predani a prevzeti Stavenisté je protokol o vyty€eni hranic obvodu Stavenisté dle
kapitoly Zeméméricka ¢innost Zhotovitele.

V pripadé financovani (kofinancovani) stavby z fondl, budou informacni tabule o stavbé instalovany
Objednatelem. V ostatnich pfipadech zajisti Zhotovitel na vhodném misté instalaci tabule s informacemi
o stavbé v rozsahu dle Kapitoly 1 TKP [58], u liniové stavby zpravidla na jejim zacatku a konci.

Pokud Zhotovitel nevyklidi Stavenisté do 30 dnl od podepsani predavaciho protokolu, je Objednatel
opravnén vyklidit pfislusnou ¢ast Stavenisté na naklady Zhotovitele.

UzZivani stavenisté
Zhotovitel se zavazuje k soucinnosti s Objednatelem po dobu provadéni Dila a umozni Objednateli uzivat
prostory pro prdci pracovniho tymu Objednatele dle Smlouvy. Soucinnost dle tohoto odstavce bude

spocivat v poskytnuti nezbytnych prostor vybavenych nabytkem spolu s obvyklymi sluzbami (vytapéni,
uklid apod.) bez technického vybaveni.

Zhotovitel ponese veskeré naklady a poplatky za zvlastni a/nebo docasna pfistupovd préva, ktera
potfebuje, véetné téch, které se tykaji pfistupu ke Stavenisti, v€etné Zelezni¢ni dopravni cesty. Pro ucely
ziskani zvlastnich a/nebo docasnych pfistupovych prav k nemovitostem, které bude Zhotovitel
potfebovat pro provedeni Dila, zafizeni Stavenisté a/nebo pristupu na Stavenisté, se Zhotovitel zavazuje
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4.2.4.

4.2.5.

4.2.6.

4.2.7.
4.2.8.

4.2.9.

4.2.10.

4.2.11.

4.2.12.

4.2.13.

4.2.14.

4.2.15.

uzavfit najemni smlouvy s vlastniky dotéenych nemovitosti a fadné jim uhradit najemné, nebude-li
s vlastniky prislusnych nemovitosti dohodnuto jinak.

Zhotovitel se zavazuje pozadat o vydani opravnéni ke vstupu pro své zaméstnance a zaméstnance svych
subdodavatelll osobou uvedenou ve Smlouvé jako opravnénou jednat za Zhotovitele ve vécech
technickych. DoloZeni skutecnosti, Ze konkrétni subjekt je subdodavatelem Zhotovitele, provede
Zhotovitel predloZenim kopie Prilohy €. 8 Smlouvy. Zadost o vydani opravnéni ke vstupu bude obsahovat
seznam vsech zaméstnancl Zhotovitele véetné zaméstnancl jeho subdodavatell. Zhotovitel se zavazuje
tento seznam zaméstnancl radné vést a aktualizovat a v pfipadé jakékoli zmény tohoto seznamu
zaméstnancl je Zhotovitel povinen znovu poZadat o vydani opravnéni ke vstupu pro aktudlni seznam
zaméstnanca [64].

Pravo pfistupu a uzivani je Zhotovitel opravnén poskytnout dale vSéem svym Subdodavatellim, uvedenym
v pfiloze Smlouvy. Zhotovitel miZe udélit oprdvnéni k pristupu na Stavenisté jinym osobam jen po
prfedchozim pisemném souhlasu TDS. Veskeré ndvstévy na stavenisti budou predem oznameny
Zhotovitelem Objednateli.

Zhotovitel se zavazuje zajistit, aby pracovnici Zhotovitele a dalSi osoby nachazejici se v prostoru
Stavenisté byli vybaveni prikazem ,Opravnéni ke vstupu do kolejisté“ [64], kterym je pracovnikim
Zhotovitele a dalSim osobam dano opravnéni vykondvat pracovni Cinnost v kolejisti nebo v blizkosti
koleji.

Povolané osoby budou tvofit vyluéné pracovnici Zhotovitele a pracovnici Objednatele a veskefi dalsi
pracovnici ohlaseni Zhotoviteli Objednatelem nebo TDS, jako oprdvnéni pracovnici dalsich zhotovitell
Objednatele na Stavenisti a opravnéni pracovnici veskerych legalné ustavenych verejnych organ,
zejména statniho stavebniho dohledu a pracovnici koordinatora BOZP jmenovaného Objednatelem.

Zhotovitel zodpovida za to, Ze nepovolané osoby nebudou mit pfistup na Stavenisté.

Zhotovitel oznami TDS nejméné 21 dnl predem datum, kdy bude na Stavenisté dodano néjaké zafizeni
nebo vyznamnéjsi polozka jiného vybaveni.

Zhotovitel bude odpovidat za baleni, naloZeni, prepravu, dodavku, vyloZeni, skladovani a ochranu
veskerého vybaveni a dalSich véci vyzadovanych pro Dilo.

Zhotovitel odskodni Objednatele a zajisti, aby mu nevznikla Ujma (véetné pravnich vyloh) v dlsledku
poskozeni zpUsobeného prepravou vybaveni a projednd a zaplati veskeré naroky vzniklé jejich
prepravou.

Zhotovitel nebude zbytecné nebo nevhodné omezovat pohodli vefejnosti nebo pfistup a uZivani
veskerych silnic a chodnikl, bez ohledu na to, zda jsou verejné nebo v drzeni Objednatele nebo jinych
osob.

Zhotovitel odskodni Objednatele a zajisti, aby mu nevznikla Ujma (véetné pravnich vyloh) v pfipadé
disledkd takového zbytecného nebo nevhodného omezovani.

Zhotovitel bude odpovidat za zajisténi veskeré energie, vody a dalSich sluzeb, které bude potfebovat pro
zhotoveni Dila. Zhotovitel bude opravnén pouzivat pro ucely Dila ty zdroje elektfiny, vody, plynu a
dalSich sluzeb, které jsou k dispozici na Stavenisti a budou oficialné pfedany Zhotoviteli Objednatelem a
jejichZ detaily jsou pripadné uvedeny v Technickych podminkach a (P). Zhotovitel poskytne na vlastni
naklady a riziko veskeré pfistroje nutné k vyuzivani téchto sluzeb a méreni spotfebovaného mnozstvi.
Napojeni na pripojné body si u jednotlivych spravc( siti projedna a zajisti na svlj naklad Zhotovitel.
Jakékoliv poZzadavky na dodavky sluzeb, napf. vySe odbéru, vybudovani novych pfipojek apod., si zajisti
Zhotovitel na vlastni naklady. Zhotovitel je povinen hradit spravcim jednotlivym siti, na které je
pfipojen, cenu za spotfebu podle skutecného odbéru energii. VSechny naklady za odér energii jsou
soucasti ceny za Dilo.

Vrozsahu, v jakém bylo neplnéni povinnosti Objednatele poskytnout vySe uvedena prava uzivani
nékteré Casti Stavenisté zplsobeno néjakou chybou nebo opoZdénim Zhotovitele, véetné chyby v
nékterém z dokumentl Zhotovitele nebo prodleni s jeho prevzetim, nebude mit Zhotovitel narok na
prodlouzeni Ihlty pro plnéni dle Obchodnich podminek.

Zhotovitel omezi svou Cinnost pfi zhotovovani Dila na Stavenisté a pfipadné na dalsi prostory, které
muze Zhotovitel ziskat, a které TDS odsouhlasi jako pracovni prostory. Zhotovitel podnikne vsechna
nezbytnd opatfeni k tomu, aby vybaveni a pracovnici Zhotovitele zUstali na Stavenisti, pfipadné v téchto
dalSich prostorach, a aby nezabiral pfilehlé pozemky.
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4.2.16.

4.2.17.

4.2.18.

4.2.19.

4.2.20.

4.2.21.

4.3,
4.3.1.

4.3.2.

4.3.3.

4.3.4.

4.3.5.

Béhem provadéni Dila Zhotovitel zajisti, aby na Stavenisti nebyly Zzadné zbytecné prekazky, a zajisti
skladovani nebo odstranéni veskerého vybaveni Zhotovitele nebo nadbytecného materialu. Zhotovitel
vyCisti Stavenisté a odstrani z néj veskery nepotfebny odpad, sut a pomocné stavby ¢i konstrukce.

Pristupové cesty ke stavenisti a objekty na nich jsou navrieny v POV zpravidla po stdvajicich
komunikacich. U pozemnich komunikaci, kde je to pozadovano, uzavie Zhotovitel najemni smlouvu na
jejich vyuzivani. Zhotovitel béhem stavby zajisti u komunikaci pouzivanych stavbou ¢isténi, kropeni proti
prasnosti a prlbéZnou udrzbu. Pred zapocetim stavby pofidi Zhotovitel fotodokumentaci o stavu
komunikaci. Tato fotodokumentace bude pofizena za prFitomnosti Objednatele, vlastnika (spravce
komunikace) a zastupce prislusného Uradu. Kazdy Gcastnik obdrzi kopii fotodokumentace. Po ukonceni
stavby Zhotovitel po dohodé s vlastnikem (spravcem komunikace) odstrani pfipadné vzniklé zavady.
Zhotovitel je rovnéz povinen uhradit naklady spojené s odstranénim zavad ve sjizdnosti pfistupovych
cest, sjejich poskozenim a jejich znecisténim vsouladu s § 27 a § 28 zdkona ¢. 13/1997 Sb. [19].
Zhotovitel odpovida za vzniklé Skody zplUsobené nedodrZzenim téchto povinnosti. Naklady a poplatky za
jejich uzivani a naklady na odstranéni zavad jsou soucasti ceny za Dilo.

Zhotovitel se zavazuje po dohodé s vlastniky (spravci) zajistit potfebné Upravy pozemnich komunikaci
dotéenych stavenistni dopravou, pokud jejich ucel a technicky stav neodpovidd rozsahu nebo zpUsobu
jejich pouzivani pfi stavbé (§38 a §39 zdkona ¢. 13/1997 Sb. [19]). Zhotovitel odpovida za vSechny
pfipadné skody, které na dotéenych komunikacich nebo mostech zpUsobil pfi stavebni ¢innosti. Naklady
na Upravy a opravy pristupovych a odvozovych tras jsou soucasti ceny Dila.

Po ukondeni uZivani pfistupovych cest je Zhotovitel povinen tyto uvést na svij naklad do plGvodniho
stavu.

Bude-li tfeba v ramci provadéni Dila umistit nebo premistit dopravni znacky podle zékona ¢. 13/1997 Sb.
[19] a vyhlasky €. 104/1997 Sb. [36] avsouladu s dokumentaci dopravnich opatfeni, Zhotovitel se
zavazuje zajistit tyto prace. Zhotovitel se rovnéz zavazuje zajistit udrzovani dopravnich znacek. V pfipadé
potfeby zmény dopravniho znaceni se Zhotovitel zavazuje tuto zménu projednat s pfislusnymi spravnimi
organy. Naklady na tyto prace a udrzovani dopravnich znacek jsou soucasti Ceny Dila.

Pfed umisténim stavby nebo jeji ¢asti na nemovitostech ve vlastnictvi tfetich osob je Zhotovitel povinen
ovérit, zda k tomuto Ucelu byly predmétné nemovitosti uréeny v (P) a zda je predloZena smlouva, kterd
by Objednateli zakladala pravo na predmétnych nemovitostech stavbu provést. Zjisti-li pfi tomto ovéreni
Zhotovitel jakoukoli pochybnost, je povinen tuto skutec¢nost Objednateli bezodkladné prokazatelné
ozndmit a pozadat jej o udéleni pokynu kdal$imu postupu pfi provadéni pfisluiné Casti Dila na
nemovitostech.

Zaftizeni stavenisté

Pro provadéni Dila se Zhotovitel zavazuje docasné pouzivat ZS, které se po dokonceni Dila uvede do
pavodniho nebo predem dohodnutého stavu a vrati se plvodnimu vlastnikovi nebo jiné predem
dohodnuté osobé.

Zhotovitel (P) provozniho, socidlniho a vyrobniho ZS jej projedna s pfislusnymi organy ve smyslu zakona
¢. 183/2006 Sb.[1], a vyhlasky MMR ¢&. 268/2009 Sb.[37] a vyhlasky MMR ¢. 63/2013 Sb.[38]. Pred
uvedenim zafizeni Stavenisté do provozu si zajisti Zhotovitel vydani rozhodnuti o povoleni uzivani
stavby.

Zhotovitel se zavazuje zpracovat projekt provozniho, socidlniho a vyrobniho ZS aodpadového
hospodarstvi pro potfeby své a potieby svych subdodavatell v souladu s (P). Projekt provozniho,
socidlniho a vyrobniho ZS bude fesit osazeni bezpecnostnimi znackami, nocni osvétleni, rozvody siti,
vnitrostavenistni komunikace, oploceni, kancelare pro fizeni stavby a kancelare pro osoby vykondvajici
TDS. Dale bude fesit zpUsob odstaveni stavebnich strojl, zdsobovani stroji pohonnymi hmotami,
ochranu proti znecisténi podzemnich vod a ovzdusi. Zhotovitel se zavazuje zpracovat havarijni plan pro
ptipadny unik ropnych latek ve smyslu zakona ¢. 254/2001 Sb.[10].

Pozemky, které tvofi zemédélsky pldni fond nebo do néj naleZi, je Zhotovitel opravnén pouzit po dobu
kratSi neZ jeden rok (v€etné uvedeni puidy do plvodniho stavu), a to pouze po predchozim projednani
s vlastnikem nemovitosti nebo jinym opravnénym, avsouladu se zakonem ¢. 334/1992 Sb. [22], o
ochrané zemédélského pldniho fondu, ve znéni pozdéjsich predpist.

Jestlize charakter Dila vyZzaduje, aby Zhotovitel pouZil vodni dopravu, budou predchozi ustanoveni
interpretovana jako by ,komunikace” byla vodni cesta a "vozidlo" bude chapdno jako plavidlo
s odpovidajicimi souvislostmi.
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4.3.6.

4.3.7.

4.3.8.

4.3.9.

4.3.10.

KONTROLY, ZKOUSENi A KONTROLNi MERENI

5.1.
5.1.1.

5.1.2.

5.1.3.

5.1.4.
5.1.5.
5.1.6.

5.1.7.

Zhotovitel vyuZije pro umisténi ZS a pro manipulacni plochy v maximalni mife plochy a objekty
doporucené a predjednané v (P) jako docCasné zabory. Naklady na zfizeni a zruSeni ZS a cena za najem
dalSich nemovitosti a jejich ¢asti nebo prav k nim, véetné jejich uvedeni do puvodniho stavu, jsou
soucasti ceny za Dilo. Zhotovitel se zavazuje kzajisténi nemovitosti pro ZS (vCetné pfistupu na
Stavenisté) a dalSich pozemk( docasné vyuZivanych k uskuteénéni stavby (provozni manipulaéni plochy
podél trati apod.). Jestlize Zhotovitel pouZije pro realizaci Dila dodatecna vybaveni neobsazena v (P),
zajisti si toto vybaveni na své naklady.

Docasné vyuzivani nemovitosti pro ZS, potfebné k provedeni Dila, budou s vlastniky projednany
Zhotovitelem. Vyjadreni vlastnik( nebo ndjemni smlouvy budou na vyzadani predloZzeny Objednateli.
V pfipadé, Ze vlastnik poskytl souhlas s docasnym vyuzitim nemovitosti, uzavie Zhotovitel stimto
vlastnikem najemni smlouvu a zajisti pIlnéni podminek, uvedenych ve Smlouvé. V pfipadé, Ze najemni
smlouvu uzavrel s vlastnikem Objednatel, byla Ucinnost této smlouvy odloZzena az na dobu skute¢ného
vyuziti nemovitosti. V takovém pfipadé, pokud se Zhotovitel rozhodne nemovitost vyuZivat, bude
najemni smlouva prevedena na Zhotovitele, ktery si svlastnikem dojednd upfesnéni najemnich
podminek a zajisti jejich pInéni. V tomto pfipadé je v Soupisu praci k ocenéni, ve vSeobecnych polozkach
uvedena poloZka, kterad se vztahuje k zajisténi smluvnich vztahl k doasnym pozemkim a objektim.
Tyto pfipady budou vzdy konkrétné vyjmenovany v ZTP.

V ptipadé ndjemni smlouvy uzaviené Objednatelem na dobu urcitou je Zhotovitel pfi prodlouzeni doby
sjednaného najmu povinen tuto skute¢nost pisemné oznamit Objednateli a to nejméné 6 kalendarnich
tydn( pred terminem plvodniho skonceni ndgjmu. ProdlouZeni ndjmu poZzadovaného Zhotovitelem bude
po dohodé s vlastnikem sjednano dodatkem k ndjemni smlouvé a Zhotovitel je povinen cenu najmu po
vyzvé Objednateli uhradit.

Zhotovitel mlZe pro vyhotoveni Dila na svlj naklad pouZit na ZS dalS$i nemovitosti a pro stavenistni
dopravu dalsi pozemni komunikace a plochy nad rozsah urceny v (P), napt. vyuZitim vlastnich kapacit,
kapacit mistnich firem, popfipadé po predchozim projednani s vlastnikem nemovitosti nebo jinym
opravnénym a s jeho souhlasem (véetné zavazku uvedeni nemovitosti do plvodniho stavu). Nesmi
pfitom pouzit pozemky tvorici zemédélsky pidni fond nebo pozemky do néj nalezZejici a pozemky uréené
pro plnéni funkce lesa bez predchoziho projednani a rozhodnuti o odnéti téchto pozemka.

Zhotovitel se zavazuje zajistit veskeré spravni akty souvisejici s vybudovanim a uzivanim objektd ZS.
Zhotovitel si zajisti u prislusného vlastnika (sprdvce) potrebné prikazy ke vstupu do objektl
provozovanych zafizeni. Pokud to nebude objektivné mozné, zabezpeci soucinnost Objednatel.

z

Kontrola kvality praci

Zhotovitel je povinen pred zahajenim praci na Dile resp. ¢asti Dila predlozit Objednateli Kontrolni a
zkusebni plan (KZP) ke schvaleni. KPZ obsahuje plan zkousek a kontrolniho méreni podle TKP [58].

Objednatel je opravnén prostifednictvim TDS kontrolovat dodrZovani a plnéni postupl podle Kontrolniho
a zkusebniho planu. V pfipadé odchylky postupu Zhotovitele od tohoto dokumentu miZe osoba
vykonavajici TDS pozadovat ndpravu a v pfipadé vazného poruseni dodrzovani Kontrolniho a zkusebniho
planu pozastavit provadéni praci.

Zhotovitel je povinen ozndmit TDS zpUsob reseni reklamace a predat kopie dokladll o zpUsobu jejiho
vyrizeni véetné protokolu o pfipadnych zkouskach provadénych v ramci reklamace.

U staveb kofinancovanych z fond EU mGzZe provadét kontrolu i supervizor stavby.
Zhotovitel se zavazuje umoznit na stavbé kontrolu SFDI.

Odborné provadéni zkousek se Zhotovitel zavazuje zabezpelit vsouladu se svym systémem
managementu jakosti pfedloZzenym v nabidce na zhotoveni Dila, pokud byl poZzadovan.

PFislusna opravnéna osoba Objednatele je opravnéna podle potifeby vydat s odlivodnénim Zhotoviteli

pokyny k:

a) odstranéni materiald nebo provoznich zafizeni, které nejsou v souladu se Smlouvou a jejimi
pfilohami a pokyny k jejich nahrazeni odpovidajicimi a vhodnymi materidly nebo provoznimi
zatizenimi,
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5.1.8.

5.1.9.

5.1.10.

5.1.11.

5.2.
5.2.1.

5.2.2.

5.2.3.

5.2.4.

b) odstranéni praci bez ohledu na predchozi zkousku nebo diléi platbu, pokud materidly, provozni
zafizeni, provedeni, kvalita, navrh Zhotovitele nebo navrh, za ktery je Zhotovitel odpovédny, nejsou
v souladu se Smlouvou a jejimi pfilohami a pokyny k jejich odpovidajicimu novému provedeni.

Termin odstranéni, nahrazeni a nového provedeni stanovi pfislusnd opravnéna osoba Objednatele ve
svém pokynu. Pokud termin Objednatel v pokynu nestanovi, plati pro provedeni pokynu pfimérena
doba, ne delsi nez pro provedeni praci v plvodnim rozsahu do vydani pokynu.

Zhotovitel zavady odstrani nebo zajisti, aby odmitnuté materidly, provozni zafizeni nebo prace
vyhovovaly. Jestlize to Objednatel pozaduje, budou provedeny nebo opakovany zkousky odmitnutého
materidlu nebo provozniho zafizeni za stejnych podminek a poZadavkl. Vicenaklady vynaloZené
Objednatelem pfi opakovani zkousek budou Objednateli Zhotovitelem uhrazeny a mohou byt odecteny
od jakychkoliv ¢astek, které Objednatel Zhotoviteli dluzi nebo bude dluzit Zhotoviteli a Objednatel to
oznami Zhotoviteli.

V ptipadé, Zze Zhotovitel nevyhovi pokynu na odstranéni, nahrazeni a nového provedeni, ma Objednatel
pravo zaméstnat a zaplatit jiné osoby k jeho vykonani. VSechny z toho vyplyvajici nebo s tim souvisejici
naklady budou po pfislusné konzultaci Objednatele se Zhotovitelem, stanoveny Objednatelem a budou
Objednatelem od Zhotovitele vymahatelné. Tyto naklady mohou byt odecteny od jakychkoliv ¢astek,
které Objednatel dluzi nebo bude dluzit Zhotoviteli a Objednatel to oznami Zhotoviteli.

TDS je opravnén v pribéhu provadéni Dila kontrolovat prace, které maji byt zakryty nebo se stanou
nepristupnymi. K Gcasti na kontrole vySe uvedenych praci se Zhotovitel zavazuje pisemné pozvat osobu
vykonavajici TDS, popfipadé pfislusného provozovatele drahy nebo jiného vlastnika podzemnich vedeni
a zarizeni technické infrastruktury, nejméné 5 pracovnich dnl pfed terminem, ve kterém se kontrola
uskutecni. Jestlize se osoba vykonadvajici TDS nedostavi a neprovede kontrolu praci, na kterou byla fadné
pozvana, je Zhotovitel opravnén pokracovat v pracich na provadéni Dila. Jestlize bude Objednatel
dodatec¢né pozadovat odkryti praci, které jiz byly zakryty, je Zhotovitel povinen toto odkryti provést na
naklady Objednatele a umoznit mu tak naslednou kontrolu. V pfipadé, Ze se pfi nasledné kontrole zjisti,
Ze prace nebyly provedeny radné, nese naklady na dodateéné odkryti praci a naklady spojené
s naslednou kontrolou Zhotovitel. V pfipadé, Ze Zhotovitel pfistoupi bez védomi Objednatele nebo proti
jeho vali k zakryti praci, které se timto stanou nepfistupnymi, je Objednatel opravnén naridit na naklady
Zhotovitele odkryti jiz zakrytych praci a provést jejich naslednou kontrolu.

Zhotovitel je opravnén zakryt podzemnich vedeni a zafizeni technické infrastruktury az po polohovém
a vyskovém zaméreni skute¢ného provedeni geodetickymi metodami dle vyhlasky ¢. 31/1995 Sh. [46].
U0zl Zhotovitele vyznadi tuto skuteénost do stavebniho deniku.

Vyrobky pro stavbu a vyziskany material

Zhotovitel se zavazuje zajistit, Ze vyrobky, materidly a konstrukce pro dlouhodobé zabudovani nebo
instalovani do Dila, které maji rozhodujici vyznam pro vyslednou kvalitu stavby, budou spliovat
ustanoveni zékona €. 183/2006 Sb. [1], zakona ¢. 22/1997 Sb. [3], nafizeni vlady ¢. 163/2002 Sb. [48] a
Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (EU) ¢. 305/2011 Sb. [51], a Ze ostatni vyrobky zabudované do
Dila budou vyhovovat narok&im, které vyplyvaji z prislusnych CSN a ostatnich technickych predpisti.

Deklarace jakosti dodavaného kameniva musi byt v misté prevzeti a v misté ukladani (na skladku nebo
do kolejového loze) k dispozici Zhotoviteli i osobé vykonavajici TDS bezprostiedné pri prejimce dodavky,
respektive pred zacatkem vykladky kameniva z prepravnich prostfedkd. Kamenivo, u kterého neni
deklarovdna jakost v souladu s OTP [71], nesmi byt vyloZzeno v obvodu Stavenisté.

Zhotovitel se zavazuje zajistit vzorkovani téZenych stérkl a zemin ze stavby, vzhledem k tomu, Ze se
jedna o potencidlni odpad, v souladu s Metodickym pokynem odboru odpadéi MZP CR k nakladani
s odpady [62]. Vzorkovani kolejového loZe a ostatnich téZenych zemin se Zhotovitel zavazuje zajistit
nejméné Ctyfi tydny pred zahajenim praci za Ucasti Objednatele a pisemné prizvat dotCené spravni Urady
(odbor Zivotniho prostredi prislusného uradu). Odebrané vzorky se budou analyzovat jako potenciondlni
odpad v souladu se zakonem ¢. 185/2001 Sh. [9]. Dva tydny pied zahajenim praci osoba vykonavajici TDS
rozhodne o zplisobu vyufZiti Stérku a zemin v souladu se zavéry vzorkovani.

V pfipadé potreby pfi pouziti vyziskaného materidlu Zhotovitel zfidi recyklacni zakladnu. Naklady jsou
v cené dila.
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5.3.
5.3.1.

5.3.2.

Kontrolni zkousky zafizeni elektro

Provedeni kontrolni zkousky zafizeni elektro (trakéni vedeni, napajeci a spinaci stanice, distribu¢ni
transformovny, EPZ) vyZaduje Objednatel v Sirsim rozsahu, neZ je uvedeno v prislusnych TKP.

Veskeré doklady o mérenich a zkouskdach bude Zhotovitel Objednateli predkladat vidy vcetné
vyhodnoceni zjisténych parametrd.

v v

Komplexni zkousky budou rozsifreny takto:

5.3.3.

5.3.4.

5.3.5.

Kontroly a zkousky rozvoden pied uvedenim do Zkusebniho provozu (pod napétim):

5.3.3.1.

5.3.3.2.

Vseobecné zakladni podminky:

a)

b)

c)

ukonené hlavni montdini prace, zprovoznéné technologické zafizeni, blokovaci
podminky atd.,

vyhotovené vychozi revizni zpravy vcetné provedenych zkousek zafizeni z hlediska
elektrické bezpeénosti dle platnych CSN a predepsanych protokold,

kontrola a nastaveni ochran fidicich obvodU transformator(, cejchovani a diagnostika
méficich transformatord,

Ostatni specifické podminky:

a)

b)

c)

d)

e)
f)
g)

Kontrola technologického zafizeni:
e vybaveni bezpecnostnimi tabulkami, osazeni popisnych tabulek zafizeni apod.,

e kontrola funkce elektroinstalace, temperovani pfistroji a mistnosti rozvodny,
osvétleni,

e ochrana proti korozi, barevné a bezpecnostni natéry, barevné znaceni vodicu,
kabelll a uzemnovaciho vedeni,

e splnéni podminek z hlediska bezpecnosti prace a ekologickych pozadavk.

Zkousky a provéreni spravné funkce fidicich a pomocnych obvodd, blokovani, ovladani
a signalizace technologického zafizeni dle jednotlivych zplsobl obsluhy (tzn. mistni,
dalkova, astredni).

Zkousky a provéreni spravné funkce fidicich a pomocnych obvodd, ovlddani a
signalizace zatizeni ovladaci skiiné pro ovladani Usekovych odpojovacl dle jednotlivych
zpUsobU obsluhy (tzn. mistni, dalkova, Ustfedni).

Kontrola funkce vypinacl pfi plsobeni ochran, kontrola prevod(i a nastaveni ochran,
kontrola funkce vlastni spotfeby rozvodny.

Kontrola dokumentace, vyrobnich vykres( a jejich opravy dle skute¢ného provedeni atd.
Kontrola pfipojeni napdjeci stanice (TT i TM) na TV a zpétného vedeni.

Kontrola kritickych mist TV (mosty, tunely apod.) za G¢asti OR.

Kontroly a zkousky rozvodny po uvedeni pod napéti:

5.3.4.1. Provozni ovéreni pfenost méfeni, regulace napéti, pfevody proudovych a napétovych
ménicud, ovéreni méricich velicin, ovéreni a nastaveni vazeb napajecq.

5.3.4.2. Méfeni a nastaveni parametrl FKZ, méreni EMC.

5.3.4.3. Zkratové zkousky - ucelem zkratovych zkousek bude zejména zjisténi zakladnich udaja, jako
napr. zkratovych proudli a napéti vmisté zkratu, impedance trakéniho vedeni, funkéni
zkouska a provozni ovéreni ochran, zjisténi parametrl a hodnot pro zafizeni pro méreni
mista zkratu.

5.3.4.4. Pfedpoklada se provedeni alespori:
a) 2 zkratl na ovéreni ¢innosti ochran pro kazdy vypinac SpS,
b) 2 blizkych zkrat( pro ovéreni ¢innosti kazdého napdjece napajeci stanice (TT i TM),
c) 2 vzdalenych zkratl pro ovéreni ¢innosti kazdého napajece napajeci stanice (TT i TM).

Kontroly a zkousky TV:

5.3.5.1. Kontrolni zkousky a revize TV vietné ovéreni parametrll trolejového vedeni budou

provedeny dle pfislusnych kapitol TKP aplatnych CSN a CSN EN. Ovéfeni parametrd
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trakéniho vedeni pfi provadéni technicko-bezpeénostnich zkousek bude sledovano dle
prislusného Interniho predpisu Objednatele.

5.3.5.2. Soucasti technicko-bezpecnostnich zkousek ve smyslu vyhlasky ¢. 177/1995 Sb. [27], kterou
se vydava stavebni a technicky rad drah, ve znéni pozdéjsich predpisl, bude v ramci ovéreni
provozuschopnosti a bezpecénosti i kontrola ¢innosti vSech odpojovaci a odpinac (v rezimu:
mistné, ddalkové, Ustfedné) skontrolou signalizace na ovlddaci skfini odpojovac
a elektrodispecinku.

6. ZEMEMERICKA CINNOST ZHOTOVITELE

6.1.

6.1.1.

6.1.2.

6.1.3.

6.1.4.

6.2.

6.2.1.

6.2.2.

6.2.3.

6.2.4.

6.2.5.

6.3.

6.3.1.

6.3.2.

Vseobecné

Zhotovitel se zavazuje zajistit vykon zemémeérickych ¢innosti zejména v souladu se zakonem ¢. 200/1994
Sb. [12], vyhlaskou €. 31/1995 Sb. [46], zakonem ¢. 256/2013 Sb. [18], a vyhlaskou ¢. 357/2013 Sh. [26] a
v souladu s provozné-technickymi predpisy SZDC pro oblast geodézie [72][73]

Zakladni geodeticky bod (ZGB) je bod urceny polohové metodou GNSS v 1. tfidé presnosti, ktery i
v pribéhu stavby zGstava ve spravé SZG.

Geodetickd ¢ast dokumentace skutecného provedeni PS nebo SO je Ciselné a grafické vyjadreni skutecné
polohy vysky a tvaru jednotlivych PS nebo SO vzhledem k bodim vytycovaci sité (vyhlaska ¢. 31/1995 Sb.
[46]).

Souborné zpracovanim geodetické casti dokumentace skutec¢ného provedeni stavby je polohopis
s vyskovymi Udaji vSech nové postavenych PS a SO a po stavbé pouZitelnych bodl vytycovaci sité ve
formé vyhotovené uGcelové mapy velkého méfitka (vyhlaska ¢. 31/1995 Sb. [46]).

Zeméméricka €innost zajistovana zhotovitelem

Zhotovitel zajisti vybudovani vytycovaci sité polohové a vyskové vyjma ZGB podle navrhu vytyCovaci sité
z (P), tj. jejich stabilizaci, ochranu, méreni, dokumentaci a Udrzbu, a jeji postupné prekladani vynucené
stavebnimi pracovnimi postupy, a to s ohledem na aktudlni ¢asovy plan provadéni Dila, zejména
vystavby novych zakladl trakénich stoZar( a odstranéni starych trakénich stozar(. Dokumentaci nové
zfizenych bod0 vytyCovaci sité, véetné protokolu o vypoctu je zhotovitel povinen predat nejpozdéji
tyden pred zru$enim pGvodnich bodi U0ZI Objednatele.

Planované prelozeni ZGB zajisti Zhotovitel u sprévce ZBP, kterého vyzve k soudinnosti neprodlené po
zjisténi této skutecnosti. Prelozeni mlze byt uskute¢néno pouze spravcem ZBP nebo jen sjeho
souhlasem.

Zhotovitel je povinen vést dokumentaci vyvoje vytyCovaci sité v pribéhu provadéni Dila. Soucasti
dokumentace musi byt zdznamy méfeni, protokoly o vypoctech prokazujici dosazené presnosti,
geodetické udaje. Zhotovitel je povinen na vyzadani Udaje vedené v dokumentaci poskytnout
Objednateli.

Zhotovitel zajisti vybudovani geodetickych mikrositi podle (P), tj. jejich stabilizaci, ochranu, méreni,
dokumentaci a udrzbu pro geotechnicky monitoring a jinda méfeni posun( a pretvoreni, pokud tyto
geodetické mikrosité bodl v presnosti stanovené (P) nebudou zhotoveny prostfednictvim Objednatele
nezavisle. Vedeni dokumentace k mikrositim se fidi bodem 6.2.3. Naklady na tuto ¢innost jsou soucasti
Ceny Dila.

Zhotovitel je povinen umoznit Objednateli provadét kontrolni geodeticka méreni v pribéhu realizace
stavby.

7 v

Méreni skutecného provedeni stavby a zhotoveni geodetické ¢asti dokumentace skutec¢ného
provedeni stavby

Zhotovitel zajisti zpracovani geodetické ¢asti dokumentace skute¢ného provedeni Dila nebo jeho ¢asti
pro nedrazni vlastniky nebo spravce podzemnich a nadzemnich vedeni technické infrastruktury podle
jejich pravidel a systém.

Geodetickou ¢ast dokumentace skute¢ného provedeni PS nebo SO nebo jejich ¢asti ovéfenou UOZI se
Zhotovitel zavazuje predat Objednateli ve tfech vyhotovenich v listinné a digitalni formé. Dokumentace
bude obsahovat vykresové soubory, vypocetni protokoly podrobnych bodd, seznam souradnic a vysek
podrobnych bod( véetné charakteristik (tfida pfesnosti a popis bodu) a technickou zpravu. Dale musi
obsahovat potvrzeni UOZI Zhotovitele obsahujici informaci o Uplnosti, piesnosti a pouzitelnosti pro
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6.3.4.

6.3.5.

6.3.6.

6.3.7.

6.3.8.

6.3.9.

souborné zpracovani geodetické ¢asti dokumentace skutecného provedeni Dila. Souc¢asti dokumentace
musi byt seznam pfipadnych odchylek od (P).

Pro provedeni souborného zpracovani geodetické ¢asti dokumentace skutecného provedeni stavby se
smluvni strany zavazuji mimo jiné postupovat nasledujicim zptsobem:

6.3.3.1. Souborné zpracovani geodetické casti dokumentace skutecného provedeni Dila bude
provedeno Zhotovitelem podle pfislusnych Internich predpisi Objednatele v clenéni dle
bodu 6.3.6.

6.3.3.2. Zhotovitel se zavazuje zajistit u spravce datového modelu (SZDC, TUDC) kontrolu formalni
spravnosti souborného zpracovani geodetické casti dokumentace skute¢ného provedeni
Dila.

6.3.3.3. Zhotovitel se zavazuje zajistit u spravce mapovych dél pro ZDC vécnou kontrolu souborného
zpracovani geodetické ¢asti dokumentace skutecného provedeni Dila.

Souborné zpracovani geodetické ¢asti dokumentace skuteéného provedeni Dila musi obsahovat
potvrzeni UOZI Zhotovitele, 7e dokumentace je kompletni a obsahuje geodetickou ¢ast dokumentace
skutecného provedeni vsech PS a SO podle bodu 6.3.2.

Souborné zpracovani geodetické casti dokumentace skutec¢ného provedeni Dila bude predano

Objednateli nejdéle do 6 mésicli ode dne, kdy byl vydan posledni Zapis o preddni a prevzeti Dila, a to

kompletni vyhotoveni v listinné a digitalni formé v ¢lenéni dle bodu 6.3.6 pismene a), b), c) mimo

dokumentace dle bodu 6.3.66.2.3, pismene €e) a h).

Clenéni souborné geodetické ¢asti dokumentace skuteéného provedeni stavby:

a) technicka zprava,

b) prehled kladu mapovych listt JZM a bodového pole v M 1:10000,

c¢) dokumentace po stavbé pouzitelnych bod( vytyCovaci sité a dalSich po stavbé pouZzitelnych
méfickych bodl obsahujici technickou zpravu, dokumentaci dle bodu 6.2.3, seznam souradnic a
vysek bodU, geodetické udaje o bodech,

d) seznam souradnic, vySek a charakteristik podrobnych bodu (tfida prfesnosti, popis bodu, datum
zameéreni, zhotovitel zaméreni),

e) Ulelova mapa v méfitku 1:1000 (pop¥. v méFitku 1:500) v kladu mapovych list(l JZM,

f)  Ucelova mapa v méritku 1:1000 (pop¥. v méritku 1:500) se zakresem platné mapy KN,

g) kopie Ucelové mapy (dle pism. e) doplnéna stitky (tagy) a soubor ,identifikace.xls“, ktery bude
obsahovat seznam vSech PS a SO tvoficich Dilo, vse dle pfislusného Interniho predpisu Objednatele,

h) kontrolni protokoly digitalni dokumentace (body 6.3.3.2.a6.3.3.3),

i) seznam PS a SO identifikovanych ve vztahu k parcelnim ¢isldm pozemk( podle evidence pravnich
vztah(l KN. Formu a obsah seznamu upfesni UOZI Objednatele,

j)  seznam dCisel a nazvd PS a SO s uvedenim Zhotovitele geodetické c¢asti dokumentace skute¢ného
provedeni jednotlivych PS a SO,

k) seznam geometrickych plan( obsahujici jeho Cislo, ucel vyhotoveni, Cislo PS nebo SO pro ktery byl
vyhotoven, stani¢eni zac¢dtku a konce navrhované zmény, nazev katastrdlniho Gzemi, seznam
zménou dotcenych parcel,

I) editované mapové podklady pro (P) s vyznacenim vsech predmétl méreni, které zUstaly stavbou
nedotéeny a jejich zaméFeni Ize pouzit pro tvorbu a Gdribu JZM.

Zhotovitel zajisti pro spravce systému stani¢eni zelezniéni trati (OR a SZG) vsouladu s Internim
predpisem Objednatele [59][73][58], tj. Udaje o prostorové poloze osy staniceni, soupis zakladnich
referencnich bod a jejich zajistovacich bodd, soupis stani¢nik(l, soupis zajistovacich znacek prostorové
polohy koleje, soupis skok( v pribéhu staniéeni, soupis jinych centralné spravovanych polohovych bod.
Zhotovitel zajisti souborné zpracovani geodetické casti dokumentace skutecného provedeni Dila

v takovém rozsahu, aby bylo vyuZitelné pro zhotoveni polohopisnych plant v knize plant dle pfislusnych
Internich predpist Objednatele.

Pro provedeni geometrickych pland a vytyceni hranic pozemk( se smluvni strany zavazuji mimo jiné
postupovat nasledujicim zptisobem:
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6.3.9.1.

6.3.9.2.

6.3.9.3.

6.3.9.4.

6.3.9.5.

6.3.9.6.

6.3.9.7.

6.3.9.8.

6.3.9.9.

6.3.9.10.

6.3.9.11.

Zhotovitel zajisti, pro dokonceni majetkopravniho vyporadani Dila, vyhotoveni
geometrickych planQ, nebudou-li nékteré zajistény prostiednictvim Objednatele nebo
vlastnika (sprdvce) technické infrastruktury nezavisle, a to dle katastralni vyhlasky c.
357/2013 Sb. [26]

V pripadé geometrickych pland pro vyznaceni budov nebo jejich vnéjsiho obvodu v katastru
nemovitosti (novostavby a pristavby) a pro vyznaceni vécného bfemene na Casti pozemku
zastavéné napf. podzemnim vedenim, protihlukovou sténou, kioskem 6kV, trakéni
podpérou, bude Zhotovitel vychazet ze skutec¢né nikoliv projektované polohy téchto objektd.
Méreni je Zhotovitel opravnén provést az tehdy, kdy je podzemni vedeni uloZzeno, u budovy
zfetelné rozestavéno 1. nadzemni podlazi nebo jsou postaveny patky pro protihlukovou
sténu apod.

Graficky ndvrh nového ohrani¢eni pozemk(i se Zhotovitel zavazuje projednat s UOZI
Objednatele, stavajicim vlastnikem (spravcem) a budoucim vlastnikem (spravcem).

Na zakladé odsouhlaseného grafického navrhu nového ohrani¢eni Zhotovitel zajisti
vyhotoveni navrh(i jednotlivych geometrickych pland. Zhotovitel vyzve UOZI Objednatele
k odsouhlaseni navrhi geometrickych plana.

Zhotovitel zajisti stabilizaci bodl novych a vytyéenych hranic pozemk( dle ustanoveni
katastralni vyhlasky ¢.357/2013 Sb. [26].

Slucovani dill z vice pozemkll je mozné pouze v pfipadé, Ze se jedna o pozemky stejného
vlastnika, stejného typu a zplsobu ochrany nemovitosti, stejného omezeni vlastnického
prava k nemovitosti.

V geometrickych planech bude u nové vzniklych pozemka, které fesi trvalé zdbory, uveden
druh pozemku a zpUsob vyuZiti pozemku vyplyvajici z divodu trvalého zéboru.

Ke geometrickému planu pro vyznaceni rozsahu vécného bfemene na ¢dasti pozemku
Zhotovitel vyhotovi Objednateli pfilohu, v niz bude vZdy uvedeno ¢islo a nazev PS ¢i SO, pro
které je geometricky plan vyhotoven, jméno (ndzev) pravdépodobného opravnéného,
poloha vécného bifemene ve vztahu ke staniceni trati, délka vécného bfemene a vyméra
jednotlivych ¢asti pozemkd dotcené vécnym brfemenem, a to dle porovnani se stavem
evidence pravnich vztah(.

Zhotovitel preda Objednateli pro kazdy geometricky plan:
a) kopii ZPMZ (dle vyhlasky €. 357/2013 Sb. [26]) ve 2 vyhotovenich,

b) vyjadreni zmény podle geometrického planu a seznam souradnic v textovém formatu
v digitalni formé,

c) geometricky plan v poctu prvopisti predavanych Objednateli, ktery bude urcen jako
soucet: pro zapis do katastru nemovitosti 5 ks pro kazdy smluvni vztah pfi poctu
smluvnich stran dvé (pro kazdou dalsi smluvni stranu ve smluvnim vztahu 1 ks navic),
pro organizacni slozky Objednatele 8 ks,

d) doklady o vytyceni vlastnickych hranic (vytyovaci protokol, vytyCovaci nacrt) vse ve 2
vyhotovenich,

e) u geometrickych pland pro vyznaceni rozsahu vécného bfemene pfiloha dle bodu
10.8.8.,

f) u ostatnich geometrickych plani bude pfilohou situacni vykres s vyznacenim polohy
geometrického pldnu, kilometrické polohy a ¢isla prislusnych Casti Dila.

g) u geometrickych pland pro pribéh vlastniky upfesnéné hranice pozemku souhlasné
prohlaseni vlastnika.

Zhotovitel odevzdd dokumentaci dle bodu 6.3.9.9. nejpozdéji do 3 mésici od dokonceni
Casti Dila, a to po dohodé s UOZI Objednatele.

Po dokonceni Dila Zhotovitel zajisti stabilizaci hrani¢nich znakl trvalym zplsobem dle
katastralni vyhlasky ¢. 357/2013 Sb. [26]. Zhotovitel pfeda Objednateli, za Gc¢asti budouciho
vlastnika (spravce) nemovitosti, trvale stabilizované lomové body hranic trvalych zdbord a
novych hranic z geometrickych plani vyhotovenych pfi realizaci stavby. O tomto predani
smluvni strany vyhotovi protokol.
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6.3.9.12. V pfipadé, Ze bude Objednatel nucen zajistit zpracovani nékterych geometrickych plant pred
zahdjenim provadéni Dila, je Objednatel opravnén snizit jednorazové Cenu Dila o pfimérené
naklady na zajisténi téchto geometrickych plan(, a to ve formé odecteni od Ceny za ¢ast Dila
v prvni Dil¢i etapé.

7. PROVADENI DILA (PRACI), VYLUKY A TECHNICKE POZADAVKY

7.1.

7.1.1.

7.1.2.

7.1.3.

7.1.4.

7.1.5.

7.1.6.

7.1.7.

Provadeéni praci

Zhotovitel provadi vSechny ¢innosti k zajisténi splnéni Smlouvy o dilo. Pfi provadéni praci musi zhotovitel
dodrZovat poZzadavky (P), TKP, VTP, ZTP a ostatnich dokument( obsazenych ve Smlouvé o dilo.

Objednatel je opravnén kontrolovat provadéni stavby a vykonavat stavebni dozor v rozsahu Smlouvou o
dilo.

K ¢innostem Zhotovitele v rdmci plnéni Smlouvy mimo jiné také patfi:

a)

b) zpracovani koordinacnich plant ukolejnéni a trakénich propojek pro jednotlivé stavebni postupy,
c) zpracovani Zadost o vydani certifikdtu o ovéreni subsystému (TSI),

d) vydani ES prohlaseni o ovéreni subsystému podle Smérnice Evropského parlamentu a Rady
2008/57/ES [52], vyhlasky ¢. 352/2004 Sb. [47] a nafizeni vlady ¢. 133/2005 Sb. [50],

e) vydani osvédceni o bezpectnosti podle Nafizeni komise ¢. ES 352/2009 [53], s ucinnosti od 21. kvétna
2015 podle Provadéciho natizeni komise ¢. 402/2013 [54],

f)  zajiténi navésti pro znaceni prechodnych pomalych jizd na ZDC,

Zhotovitel je povinen zajistit vefejnopravni projednani a vydani potfebnych rozhodnuti, povoleni,
souhlasl a jinych opatfeni. Zejména se jednd o:

a) Stavebni povoleni na zhotoveni Dila, stavebni povoleni na ZS véetné vsech potfebnych pripojek
inZenyrskych siti a odpadového hospodarstvi a zodpovida za soulad zafizeni stavenisté s (P),

b) vefejnopravni projednani a vydani rozhodnuti vyZadovanych pro uzavirku, popf. objizdku
pozemnich komunikaci a rozhodnuti vyzadovand pro zvlastni uzivani pozemnich komunikaci
v souladu s pfislusnymi platnymi ustanovenimi zdkona ¢. 13/1997 Sh. [19], jestlize se jejich potfeba
objevi v souvislosti s realizaci Dila,

c) ostatni vefejnopravni projednani a vydani rozhodnuti, povoleni, souhlasy a jind opatfeni potfebna
pro provadéni Dila podle pravnich predpisti Ceské republiky, zejména podle predpisti na Useku
ochrany Zivotniho prostredi a ochrany pfirody a krajiny, pfedpisi na Useku ochrany verejného
zdravi, zakona o pozarni ochrané, zakona o vodach, zdkona o vodovodech a kanalizacich, zakona o
odpadech, zakona o elektronickych komunikacich, energetického zdkona, lesniho zdkona, zakona o
ochrané zemédélského pldniho fondu, zdkona o ochrané ovzdusi, predpisli na Useku bezpecnosti a
ochrany zdravi pti praci, jaderné bezpecénosti a dalSich obecné zavaznych pravnich predpist.

Veskeré pracovni postupy nutné ke zhotoveni a ukonéeni Dila a odstrafiovani jeho vad, se Zhotovitel
zavazuje provadét tak, aby bez fadného projednani s vlastniky nezasahovaly do majetku a prav tretich
osob.

Zhotovitel predem projedna s prislusnym vlastnikem (spravcem) podzemnich a nadzemnich vedeni a
zafizeni technické infrastruktury postup praci a v nutném rozsahu si zajisti jeho spolupraci. Zhotovitel
odpovida i za pfipadné Skody vzniklé poSkozenim podzemnich vedeni a zafizeni technické infrastruktury,
které nejsou zakresleny v Projektu, ale bylo na né jejich spravci ¢i vlastniky pri vyty€eni podzemnich
vedeni a zafizeni technické infrastruktury upozornéno. Zhotovitel za tyto pfipadné Skody neodpovida,
pouze v pripadé, Ze na jejich existenci nebylo jejich sprdvci ¢i vlastniky ve stanovisku k (P) nebo pfi
vytyceni podzemnich vedeni a zafizeni technické infrastruktury upozornéno. To vsak neplati v pfipadech,
kdy se Zhotovitel o jejich existenci pfed zahajenim praci nebo v priibéhu praci dozvédél nebo je zjistil
(napt. ochranna folie podzemnich vedeni).

Pokud je podzemnich vedeni a zafizeni technické infrastruktury ve spravé mistné pfisluiné OR SZDC,
Zhotovitel se zavazuje zazadat pisemnou objednavkou o jejich vytyéeni minimalné 10 dnl pred
zahajenim vykopovych praci. Tyto ¢innosti jsou soucéasti Ceny Dila.

17227



S@ DC Dil 2, Pfiloha €. 2c - VSeobecné technické podminky

Sprava zeleznicni dopravni cesty éést 2 - Zhotoveni Stabe - VTP/R'PR/05/14

7.1.8.

7.1.10.

7.2.
7.2.1.

7.2.2.

7.2.3.

7.3.
7.3.1.

7.3.2.

7.3.3.

7.3.4.

7.3.5.

7.3.6.

7.3.7.

7.3.8.

VytyCeni stdvajicich podzemnich vedeni a zafizeni technické infrastruktury se Zhotovitel zavazuje
oznamit Objednateli pred zahdajenim praci na pfislusné casti Dila. Dokumentaci o vytyceni poskytne
Objednateli pro jeho vlastni potfebu. Za pfipadné poskozeni vytyCenych podzemnich vedeni a zafizeni
technické infrastruktury odpovida Zhotovitel.

Vykopové prace pro podzemni vedeni a zafizeni technické infrastruktury se Zhotovitel zavazuje
koordinovat s ostatni stavebni ¢innosti v rdmci Stavenisté.

Zhotovitel se zavazuje nejméné 5 dni pred zahajenim pfislusné Cinnosti oznamit osobé vykondvajici TDS
a projednat s prislusnym vlastnikem (sprdvcem) zasahy do jeho provozovaného zafizeni technické
infrastruktury.

Vyluky

Zhotovitel se zavazuje zajistit Zadosti o vyhotoveni vylukovych rozkazl v souladu s Internimi predpisy
Objednatele - SZDC D7/2 [70] u ptislu$ného OR a projednat je s TDS a operatorem obsluhy drahy.

Zhotovitel se zavazuje 12 tydn( pred zahajenim praci v uréeném useku upozornit TDS a prislusnou
provozni jednotku na omezeni ¢i zastaveni provozu vlecky, nakladkovych a vykladkovych koleji z dvodu
vyluk koleji.

Zhotovitel se zavazuje na vyloucenych zafizenich ZDC ucinit takova opatieni, aby na provozovanych
kolejich nevznikla dalsi omezeni, ktera by negativné ovliviiovala zpracovany vylukovy GVD.

Technické pozadavky

Zhotovitel se zavazuje dodrZet technické podminky dodaci od vyrobcl materialG a vyrobk(. Technické
podminky dodaci urcuji podminky, které musi Zhotovitel pfi zabudovani materiald a vyrobkd dodrzZet
véetné zaruk vyrobcl na dodané vyrobky a materialy. Souéasti musi byt i doloZeni potfebnych atestl a
splnéni podminek vyzadovanych obecné zavaznymi pravnimi predpisy (napf. vyhlaska ¢. 268/2009 Sb.
[37]).

V pfipadé zafizeni nezavedeného u Objednatele je Zhotovitel povinen pred zahdjenim praci na
predmétné c¢asti Dila zajistit souhlas Objednatele s ovéfovacim provozem a stanoveni podminek pro
tento provoz.

Pro hospodafeni s vyziskanym materidlem z ZDC plati Smérnice GR &. 42 [68]. V dostate¢ném predstihu
pred zahdjenim praci na Zelezni¢nim svréku provede Komise SZDC pro hospodareni s vyziskanym
materialem kategorizaci s cilem vyuZziti kvalitniho vyzisku zpét do koleje dle (P). Pfedmétem kategorizace
nejsou Stérk, Stérkopisek, Stérkodrt a zeminy rizného slozeni.

Zhotovitel se zavazuje zpracovat Projekt a postupy provadéni Dila tak, aby bylo zajisténo maximalné
mozné vyuziti uZitého materidlu uréeného k regeneraci dle predkategorizace. Objednatel se zavazuje
Zhotoviteli predat vyziskany materidl, jehoZ zapracovani do predmétu Dila bude po Zhotoviteli v souladu
s (P) poZadovat.

Zhotovitel se zavazuje v pfipadé regenerace vyhybek dodrzovat pfislusny Interni predpis Objednatele.
Pramyslovou regeneraci Zelezni¢nich vyhybkovych konstrukci mlzZe provadét pouze zhotovitel stavby
vlastnici prislusny prikaz zpUsobilosti.

Zhotovitel se zavazuje zajistit v maximalni mozné mife zfizovani ucelenych Usekl kolejového loZze
z kameniva dodaného jednim vyrobcem (lomem), a to s ohledem na homogenitu vlastnosti kameniva a
reSeni pripadnych reklamaci.

Zhotovitel je opravnén ukladat kamenivo pred pouZitim v ramci Dila (nové, vyziskané i recyklované) na
mezideponii uréenou Objednatelem, aZ po prevzeti Upravy plochy mezideponie osobou vykonavajici
TDS, potvrzené zapisem ve stavebnim deniku. V pfipadé, Ze je deponie kameniva pojizdéna dopravnimi
prostfedky v rozporu s TKP, je Zhotovitel povinen na vyzvani osoby vykondvajici TDS prokazat na vlastni
naklady ostrohrannost kameniva a zaoblenost hran dle pfislusnych norem. Pocet a mista odbéru
zkusebnich vzork( urci osoba vykonavajici TDS.

Zhotovitel se zavazuje zajistit kompatibilitu novych vnitfnich a vnéjsich ¢asti zabezpecovaciho zafizeni se
sousednimi a stavajicimi systémy zabezpecovaciho zafizeni. Podminky kompatibility se obdobné vztahuji
i na sdélovaci zafizeni. V rdmci doddavky a instalace zafizeni zajisti Zhotovitel pfed uvedenim sdélovaciho
a zabezpecovaciho zafizeni do provozu zaskoleni zaméstnancli Objednatele, ktefi budou tato zafizeni
obsluhovat a udrfovat. Zhotovitel se zavazuje nabidnout prostfednictvim Objednatele pfisluiné OR
nejméné 1 mésic pred aktivaci zafizeni simulaéni program obsluhy zafizeni a ndvod k obsluze, ddle
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predani viech nutnych podkladl pro zpracovani provoznich radd a obsluhovacich predpist, které budou
slouzit pro vycvik obsluhujicich pracovnikd. Predani podkladl pro tvorbu Zakladni dopravni
dokumentace v souladu s pfislusnym Internim predpisem Objednatele se Zhotovitel zavazuje zajistit
minimalné 1 mésic pfed uvedenim zafizeni do provozu.

8. DOKUMENTACE PRO STAVBU A DOKUMENTACE SKUTECNEHO PROVEDENI STAVBY

8.1.

8.1.1.

8.1.2.

8.1.3.

8.1.4.

8.1.5.

8.1.6.

8.1.7.

8.2.

8.2.1.

8.2.2.

Dokumentace Zhotovitele

Podminky a rozsah zpracovani Projektové dokumentace v dil¢ich ¢astech pro stavebni povoleni a
provadéni stavby jsou uvedené ve VSeobecnych podminkach na projekt stavby.

Zhotovitel se zavazuje zajistit stavebni povoleni potfebna k zahajeni a provadéni Dila véetné stavebniho
povoleni na Zafizeni StaveniSté. Zhotovitel zodpovidd za soulad stavebnich povoleni s dalSimi
navazujicimi ¢astmi Projektové dokumentace.

Zhotovitel je oprdavnén zahdjit realizaci stavby na pfisluSnych ¢astech Dila nejdfive po obdrzeni
pravomocného stavebniho povoleni, ¢i jiného potfebného rozhodnuti pfislusného spravniho organu a
predani Stavenisté Objednatelem, dale pak po dopracovani nasledné dil¢i casti (P) ve stupni
dokumentace pro provadéni stavby nejdfive vSak po vypracovani a schvaleni souhrnného rozpoctu
stavby ze strany Objednatele, a to na zakladé vypracované Dil¢i ¢asti projektové pfipravy —
dokumentace pro stavebni povoleni (pokud neni v ZTP uvedeno jinak v pripadé staveb provadénych po
etapach viz 8.1.5).

d)

Pfed zahajenim realizace stavby (jako dil¢i ¢ast Dila) i v pFislusnych ¢astech v postupné ndvaznosti (dle
Harmonogramu praci) nebo dle etapizace (viz. 8.1.5) bude vZdy dopracovand kompletni dokumentace
v podrobnosti dokumentace pro provadéni stavby, v€etné dokumentace vyrobni, montazni a dilenské a
podrobného soupisu praci s vykazem vymeér jako zavazného podkladu pro fakturaci provadéného dila.

Pokud je stavba provadéna po etapach, navzdjem pfimo nenavazujicich a oddélitelnych jak stavebné
technicky, tak technologicky a soucasné jsou na tyto etapy vedena samostatna komplexni vefejnopravni
projedndni a vydana samostatna pravomocnd stavebni povoleni, Ize provadét dilo dle pfislusného
rozdéleni na etapizaci stavby, avSak vidy az po dopracovani kompletniho projektu na drovni
dokumentace zahrnujici projektovou dokumentaci pro vyddani stavebniho povoleni a projektovou
dokumentaci pro provadéni stavby, vztahujiciho se k pfislusné etapé. Rozdéleni na jednotlivé etapy je
vidy uvedeno v ZTP a v Harmonogramu postupu praci a toto rozdéleni musi byt jiz detailné technicky
pfipraveno v pribéhu projekénich praci.

Dil¢i ¢ast dokumentace uréené pro vyrobu, montaz a schvaleni atestovaného materidlu nebo vyrobku
dle pfislusného interniho predpisu Objednatele a bude Objednateli preddana minimalné 90 dnl pred
zahajenim praci k posouzeni a schvaleni.

Zhotovitel se zavazuje zajistit vypracovani technologickych postupl a predlozZit je Objednateli
k odsouhlaseni nejméné 45 dnl pred zahajenim dotéenych praci. Technologické postupy budou
zpracovany na vsechny cinnosti uvedené v (P), v TKP a dle poZadavkll Objednatele a potfeb Zhotovitele.
Pokud Zhotovitel hodld pouzit jiny technologicky postup, nez je dan v TKP, TKP PK PD, musi tak ucinit
v Projektu, a tento postup musi byt schvalen Objednatelem. Objednatel ma prdvo pozadovat predlozeni
technologickych postupll i pro prace neuvedené v TKP, TKP PK a (P), a to bezuplatné. Technologické
postupy Zhotovitele nesmi sniZzovat kvalitativni poZadavky TKP, TKP PK a (P) a musi vyhovovat z hledisek
bezpecnosti priace, ochrany Zivotniho prostfedi a ostatnich neopominutelnych poZadavk(. Bez
odsouhlasenych technologickych postupli nesmi Zhotovitel zahdjit dotéené prace. Objednatel se
zavazuje souhlas bezdlGvodné neodepfit

Zhotoveni dokumentace skute¢ného provedeni stavby

Zhotovitel se zavazuje v ramci plnéni Dila zajistit zpracovani dokumentace skute¢ného provedeni stavby
pro geodetickou a technickou ¢ast vtrvalé listinné a digitdlni formé. Technickda ¢ast dokumentace
skute¢ného provedeni stavby vychazi z ¢clenéni Dila a obsahuje zmény, ke kterym doslo v pribéhu stavby
v dokumentacich jednotlivych PS a SO a v souhrnnych ¢astech dokumentace Dila.

Dokumentace skute¢ného provedeni Dila bude zpracovana minimalné v rozsahu vyhlasky ¢. 499/2006
Sb. [31], a soucasti technické ¢asti dokumentace skuteéného provedeni Dila je i zhotoveni knihy plan(
(napt. plant udrzby) dle pfislusnych Internich predpist Objednatele [58].
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8.2.3.

8.2.5.
8.2.6.

Pro mostni objekty, konstrukce mostim podobné, opérné, zarubni a obkladni zdi, galerie a tunely se
Zhotovitel zavazuje zajistit technickou ¢ast dokumentace skute¢ného provedeni stavby tykajici se Dila ve
smyslu pfislusného Interniho predpisu Objednatele [58][59], pficemz jeden vytisk musi obsahovat
staticky prepocet objektu.

V dokumentaci skute¢ného provedeni stavby budou zapracované veskeré zmény a dodatky, jak ve
vykresové tak vtextové casti. Soucasti dokumentace dle skute¢ného stavu provedeni kromé jiného
budou:

a) technické zpravy opravené a doplnéné o konkrétni idaje o vSech pouzitych materialech,
b) zaznamy vSsech zmén do vSech dotcenych priloh dokumentace pro realizaci stavby,
c) vysledky méfeni Unosnosti Zeleznicniho spodku,

d) dolozené zatizitelnosti mostnich objektd dle vyhl. 177/1995 Sb., § 25 odst. 11 (vysledna tab.
zatizitelnosti mostnich objektd SR 5). Rozsah dokumentace skuteéného provedeni je uveden
v predpise SZDC, Sprava mostd, S5,

e) km polohy zac¢atkd a konctl staveb Zelezni¢niho spodku,

f)  podélné profily sanacnich vrstev s uvedenim km poloh a zakreslenim odvodriovacich zafizeni,

g) vysledky georadarového méfeni,

h) vysledky méreni elektromagnetické kompatibility (EMC) [58],

i)  vykresy ukolejnéni vodivych konstrukci véetné ¢asti bezprostifedné souvisejici s navazujicim usekem,
j)  seznam prekazek v evidenénim prostoru,

k) pripadné aktudlni Udaje a dokumenty k zafizeni (vlastni SW, predpis pro obsluhu, doklady
ovérovaciho provozu apod.),

I)  kniha pland s méficimi protokoly a protokoly o jejich uloZeni, vyhotovené dle pfislusnych Internich
predpisi Objednatele [58][59],

m) zavérecna zprava o nakladani s odpady v rozsahu dle smérnice objednatele [67],

n) pripadna zavérecna zprava z pribéhu biologického dozoru,

o) kontrolni méreni hluku a vibraci po realizaci stavby

p) dokumentace skutecného provedeni vystroje drahy,

g) soupis pouZitych vyjimek z predpistd a norem.

Rozsah geodetické ¢asti dokumentace skutecného provedeni stavby je uveden v kapitole 6.3.

Soucasti dokumentl skuteéného provedeni stavby budou pro Ucely kolaudace je také zajisténi doklad
v rozsahu pozadavkd prilohy ,H“ — Dokladové ¢ast dle smérnice GR SZDC ¢. 11 [60], které se tykaji
projednani stavby, zapisy z jednani, veskera souhlasna vyjadreni a stanoviska dotéenych organt a dalsich
osob, soucasnych i budoucich spravcd a provozovatell, véetné dokladl o projednani zdsahu stavby do
majetku €D, a.s., dle poZadavku vydanych stavebnich povoleni:

a) Prehled subjektd, se kterymi byl projekt stavby projedndn v priibéhu zpracovani.

b) schvalovaci a posuzovaci protokol predchoziho stupné dokumentace,

c) doklady o udélenych vyjimkach z platnych pfedpist a norem, pfipadné souhlas Drazniho Uradu,
d) souhlas odbornych Utvarl zadavatele s pouZzitim neschvéleného a nezavedeného zafizeni,

e) doklady o projedndni DPSR,

f) zdvaznd stanoviska dotenych organl a dalsi doklady o jedndni s dotéenymi organy a ucastniky
stavebniho fizeni,

g) vyjadreni vlastnik( a spravcli dotéenych inZenyrskych siti,

h) doklady o projednani s vlastniky pozemkl a staveb nebo byt a nebytovych prostor dottenych
stavbou, popft. s jinymi opravnénymi subjekty,

i) bude-li Zhotovitel zajistovat prohlaseni o shodé notifikovanou osobou (u staveb vybrané zZelezniéni
sité CR), je tento doklad soucasti dokladové ¢asti.
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8.3.
8.3.1.

8.3.2.

8.3.3.

8.3.4.

8.3.5.

8.3.6.

8.3.7.

Odevzdani dokumentace skute¢ného provedeni stavby

Zhotovitel se zavazuje predat 1 pracovni vyhotoveni technické a geodetické ¢asti dokumentace
skute¢ného provedeni stavby pfislusné c¢asti Dila Objednateli nejpozdéji 7 kalendarnich dni pred
zahdjenim prejimaciho fFizeni k odsouhlaseni a pfipadnému vyznaceni poZzadovanych Uprav.
K pfejimacimu fizeni pfeda 2 vyhotoveni technické dokumentace v listinné formé se zapracovanymi
pfipominkami. Skute¢nost o predani bude zaznamenana v Zapisu o predani a prevzeti Dila.

Zhotovitel se zavazuje predat vterminu do 14 dni po zahdjeni zkuSebniho Zelezni¢niho provozu
Objednateli pfislusnou technickou ¢ast dokumentace skutecného provedeni stavby tykajici se Dila nebo
jeho ¢asti pro potiebu zhotoveni nakresného prehledu bezstykové koleje a zZelezni¢niho svrsku (smérové
a sklonové poméry, km polohy objekt, izolované styky, zafizeni, propustkl, mostd, prejezdli apod.) ve
smyslu platného Interniho predpisu Objednatele [58][59].

Zhotovitel preda Objednateli kompletni dokumentaci skutecného provedeni stavby tykajici se Dila,
ve ve 3 vyhotovenich v listinné formé do 3 mésich a v digitalni formé dle 8.3.5 do 6 mésich ode dne,
kdy byl vydan Zapis o pfedani a prevzeti Dila, nejpozdéji vsak do terminu ukonéeni smluvniho vztahu.

Nad rdmec pozadavku odstavce 8.3.3 budou odevzdané pro uUcely archivace dil¢i ¢asti dokumentace
mostnich objektl a tunell v listinné formé a to v celkovém poctu 3 tfech souprav.

Odevzdani dokumentace bude v digitalni formé provedeno dle pravidel pro vzajemnou vyménu
digitalnich dat mezi draznimi a mimodraznimi organizacemi [63] nasledovné:

- 4 x CD (DVD) — kompletni dokumentace stavby v oteviené a uzaviené formé
- 2xCD (DVD) — struktura Treelnfo, kompletni oteviend a uzaviena forma

- 2xCD (DVD) — dokumentace mostnich objektd a tunell stavby v oteviené a
uzaviené formé pro potreby archivace dila

Struktura digitalni formy odevzdani musi odpovidat stanovenému softwaru investora:

- oteviend forma: textové Casti ve formatu *.DOC; souradné, vypoctové a
rozpoctové Casti ve formatu *.XLS; vykresové casti ve formatu *.DGN

- uzaviena forma: ve formatu *.PDF

Elektronickd dokumentace bude obsahové a strukturou plné odpovidat listinné formé. Média musi byt
jasné oznacena (datum, nazev a stupen stavby).

Zhotovitel digitadlni dokumentace stavby poskytuje zaruku za:

a) obsah a spravnost dodanych médii skutecného provedeni stavby po dobu dvou let po uplynuti
zarucni doby dila,

b) soulad s papirovou podobou dokumentace po dobu dvou let po uplynuti zarucni doby dila,

c) uplnost dokumentace po dobu archivace u objednatele, to jest do skonceni zaruky a vyporadani
posledni reklamace,

d) funkcénost dokumentace a editovatelnost souborl po dobu archivace u objednatele, to jest do
skonéeni vSech zaruk a vyporadani posledni reklamace,

e) zasoulad dokumentace skuteéného provedeni se skutecnosti po dobu existence dila (stavby),

za Casti, u kterych zhotovitel uplatiiuje ochranu podle autorského prava, a to po celou dobu trvani
pozadovanych prav.

VLIV STAVBY NA ZIVOTNi PROSTREDI

9.1.
9.1.1.

9.1.2.

Vseobecné

Zhotovitel se zavazuje dodrzovat platné pravni predpisy v oblasti ochrany ZP a ochrany veiejného zdravi
a bude podnikat takovda opat¥eni k ochrané ZP na Stavenisti i mimo né, ktera zabrani $kodam v ddsledku
znecisténi, hluku nebo jinych pficin vznikajicich jako dlisledek pracovnich postupl. Zhotovitel zajisti, aby
emise a povrchova znelisténi, zplsobena Ccinnosti Zhotovitele, nepresahly hodnoty stanovené v
Technickych podminkach ani hodnoty pfedepsané odpovidajicimi pravnimi predpisy.

Zhotovitel nese plnou odpovédnost za pfipadné poruseni pravnich pfedpisti na Useku ochrany Zivotniho
prostiedi, které bylo pfi provadéni Dila zplsobeno Zhotovitelem.
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9.1.3.

9.1.4.
9.1.5.

9.2.

9.2.1.

9.2.2.

9.3.

9.3.1.

9.3.2.

9.4.

9.4.1.

Zhotovitel je plné odpovédny za pfipadné vady a nedostatky (P), které mohou mit vlivem stavebni
Cinnosti a veskeré cinnosti Zhotovitele, spojené s provadénim Dila, negativni/Skodlivy vliv na Zivotni
prostredi. Zhotovitel souhlasi s tim, Ze veskeré nasledné vzniklé naklady spojené s opatfenimi nutnymi
k ochrané Zivotniho prostredi pred vlivem stavebni ¢innosti a veskeré Cinnosti Zhotovitele a veskeré
naklady spojené s provadénim praci v souladu s pravnimi predpisy na ochranu Zivotniho prostredi, stejné
tak jako iuhrada pokut a poplatkd uloZenych organy statni spravy béhem provadéni Dila, pljdou
vyhradné v plném rozsahu k tizi Zhotovitele.

Zhotovitel se zavazuje zajistit pInéni Nafizeni komise (ES) ¢. 352/2009 [53].

Specifické pozadavky na provadéni stavby z hlediska jejich vlivu na Zivotni prostfedi jsou vidy uvedeny
v jednotlivych kapitolach TKP a to v oddile 10.

Hluk a vibrace

Zhotovitel se zavazuje provést po dohodé s Objednatelem méfreni hluku autorizovanou osobou, tak aby
bylo zabezpecfeno v dostatecné mife méreni hluku chranéného vnitfniho prostoru staveb, chranéného
venkovniho prostoru staveb a chranéného venkovniho prostoru a méreni vibraci. Méreni hladin hluku a
vibraci bude provadéno pred zahajenim stavebnich praci a postupné po zahajeni provozu na funkénich ¢i
ucelenych ¢astech Dila dle Harmonogramu plnéni a po zavedeni plné rychlosti. Podle vysledku méreni
hluku a vibraci se Zhotovitel zavazuje provést, po pfedchozim odsouhlaseni Objednatelem navrzend
dodatec¢na protihlukova opatfeni. Méfeni vnitfnich hladin hluku se Zhotovitel zavazuje provést po
osazeni oken s vys$si hladinou neprlzvucnosti. Pfed zahajenim praci se Zhotovitel zavazuje doloZit
technicko-kvalitativni parametry neprizvucnosti oken jako vestavéného celku (nestaci jen parametry
okennich dil0) a prohlaseni o shodé. Zhotovitel se zavazuje provést méreni hluku nové osazenych, popf.
upravovanych informacnich rozhlasovych zafizeni na Zel. zastavkach a Zel. stanicich vsouladu s
nafizenim vlady ¢. 272/2011 Sb. [49]. Zhotovitel se zavazuje zajistit, ze rozhlasové zafizeni vystrazného
typu a zvukova signalizace na prejezdech budou splfiovat intenzitu hluku dle platné normy a nevztahuje
se na né nafizeni vlady ¢. 272/2011 Sb. [49]. Veskera protihlukové opatfeni se Zhotovitel zavazuje
dokoncit v terminu dokonceni pfislusné Dila dle Harmonogramu plnéni.

Méreni hluku, vibraci a stavebni protihlukové Upravy budou provadény za spolulicasti Objednatele a
prislusné hygienické stanice, pokud si to pfislusna hygienicka stanice vyzada.

Zabezpeceni chranénych porostl, Gizemi a ochrannych pasem

Zhotovitel odpovida za dodrzovani zakona ¢. 114/1992 Sb. [5]. Pokud jsou provadénim Dila dotéena
zvlasté chranénd uzemi, prfipadné evropsky vyznamné lokality a vyzaduje-li to charakter Dila nebo
pfislusny orgdn ochrany pfirody, Zhotovitel je povinen na své naklady zajistit, po dohodé
s Objednatelem, biologicky dozor odborné zplsobilou osobou a pravidelné v meésiénim intervalu
informovat Objednatele o prlibéhu dozorovani prostfednictvim prabéznych zprav. Biologicky dozor se
zaméruje na predméty ochrany v Uzemi, potencionalni prekroceni zdkona a na dodrzovani podminek
rozhodnuti (vyjimky) pro danou ¢innost. Jednotlivé pribézné zpravy se Zhotovitel zavazuje po provadéni
Dila vyhodnotit a predlozit Objednateli souhrnnou zavérecnou zpravu jako podklad ke kolauda¢nimu
Fizeni pfislugné Casti Dila.

Pfi provadéni Dila se Zhotovitel zavazuje neposkodit dfeviny ani jiné porosty v Uzemi Stavenisté a jeho
okoli a bude je chranit v souladu se zakonem ¢. 114/1992 Sb. [5], a vyhlaskou €. 395/1992 Sh. [41]. Pfi
kaceni drevin Zhotovitel odpovidd v plném rozsahu za dodrZeni pfislusnych pravnich predpisl jak pro
dreviny rostouci mimo les, tak i vlesnich porostech a neprekroci stanoveny rozsah kaceni dle (P) a
prislusného povoleni ke kaceni.

Ochrana povrchovych a podzemnich vod

Zhotovitel se zavazuje pfi nakldadani a manipulaci se zavadnymi latkami minimalizovat riziko vzniku
havarijni situace a v dostatecném rozsahu provést havarijni zabezpeceni. Zhotovitel odpovida za
dodrzovani a plnéni podminek havarijniho planu [42] a zavazuje se na vyzadani predlozit Objednateli
havarijni plan ke kontrole. Zhotovitel odpovida za aktualizaci havarijniho planu uceleného provozniho
uzemi ve smyslu zakona €. 254/2001 Sb. [10] a ve smyslu vyhlasky €. 450/2005 Sb. [42] a umozni
Objednateli kontrolu havarijniho zabezpeceni, mist nakladani se zavadnymi latkami a kontrolu
dostupnosti havarijni soupravy, popt. skladu nebezpecnych latek. Odpovédnost za pfipadnou skodu na
majetku Zhotovitele, Objednatele a tretich osob z divodu nedodrZeni havarijniho planu nese Zhotovitel.
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10.

9.4.2.

9.5.

9.5.1.

9.5.2.

9.5.3.

9.5.4.

9.5.5.

9.5.6.

9.5.7.

9.5.8.

Zhotovitel odpovidd za dodrzovani a plnéni podminek povodriového planu [10]. V pripadé, ze se
Stavenisté, nebo jeho ¢ast nachazi v zaplavovém Uzemi nebo muzZe zhorsit priibéh povodné, Zhotovitel
se zavazuje zajistit aktualizaci povodriového planu, ktery se nasledné zavazuje predlozit ke schvaleni
prislusnému spravci vodniho toku a zajistit potvrzeni jeho souladu s povodriovym planem vyssi Urovné
pro Dilem dotcené Uzemi. Zhotovitel se zavazuje predlozit na vyzadani Objednateli povodiiovy plan ke
kontrole. Odpovédnost za pfipadnou Skodu na majetku Zhotovitele, Objednatele a tietich osob z dlivodu
nedodrzeni povodriového planu nese Zhotovitel.

Odpady

Zhotovitel se zavazuje pouZivat technologie, které produkuji minimum odpadu a vypracovat
dokumentaci o postupech nakladani s odpady, kterou predlozi Objednateli pfed zahajenim praci na
prislu$né Césti Dila dle Harmonogramu plnéni. P¥ilohou této dokumentace budou véechny zakonem [16]
pozadované doklady dle pfislusného Interniho predpisu Objednatele [67]. Na vyZadani Objednatele se
v pribéhu provadéni Dila Zhotovitel zavazuje predloZit ke kontrole oprdvnéné osoby jednajici jménem
Objednatele souvisejici doklady (napf. evidence odpad(). Zhotovitel se zavazuje Objednateli predloZit na
Zadost kopii zakonného hlaseni o produkci a nakladani s odpady za dany kalendarni rok, a to i kdykoli
v pribéhu roku na vyzadani Objednatele.

Zhotovitel nese plnou odpovédnost za nakladani s odpady kategorie ostatni a nebezpecéné vcetné jejich
predavani opravnénym osobdam, to vSe v souladu s obecné zavaznymi pravnimi predpisy v oblasti
nakladani s odpady [9]. Zhotovitel bude respektovat pfislusné casti (P) o odpadovém hospodafrstvi,
pokud je (P) obsahuje, a zajisti vSechny dokumenty vyZadované platnou legislativou v oblasti nakladani
s odpady [9].

Zhotovitel je povinen zejména dodrZovat ustanoveni pravnich predpist na Useku ochrany vod, ochrany
ovzdusi, ochrany verejného zdravi, ochrany pfirody a krajiny v oblasti chemickych latek a pfipravk(
[4][5][8][11][24]. Zhotovitel nesmi vypoustét ani dovolit vypousténi toxickych ci Skodlivych exhalaci i
jakychkoliv jinych latek do ovzdusi, vody, nebo na pozemky tvofici Stavenisté, ZS nebo v jeho okoli.

Vzhledem k provozovani drahy a moznosti Unik( zavadnych latek z provozu drahy, se Zhotovitel zavazuje
zajistit (nejméné 3 tydny pred zahajenim prislusné Dil¢i etapy) prevzorkovani téZenych materidlQ
kolejového loze a vykopovych zemin osobou spliujici veskeré zakonné predpoklady pro tuto ¢innost za
Ucasti Objednatele a dotéenych spravnich uradu.

Na zakladé zjisténych hodnot Zhotovitel zabezpedi maximalni vyuZziti téZenych materiall kolejového loZze
a vykopovych zemin v ramci provadéni stavebni ¢innosti pro Objednatele. Materialy kolejového loze a
vykopové zeminy nebudou povazovany za odpad v pfipadé, Ze budou vyuZity na provadéni Dila, kde
vznikly a soucdasné vykazuji-li vlastnosti plGvodnich material(, resp. pfirodniho pozadi. Pokud se
materialy kolejového loZe a vykopové zeminy, stanou odpadem, bude s nimi nakladano v souladu se
zakonem o odpadech a jeho provadécimi predpisy (dalsi vyuzivani k terénnim Upravam bude mozné
pouze na zakladé rozhodnuti pfislusnych stavebnich uradl). Stavebni vyrobky a materialy je Zhotovitel
opravnén nabidnout k uziti mimo cinnosti spojené s provadénim Dila pouze za predpokladu, Ze budou
nasledné pouZity k plvodnimu Gcelu, nebo pred tim prosly mechanickou tpravou na recyklat.

V pfipadé zmény umisténi recykla¢ni zdkladny mimo misto navrZené a projednané v (P), se Zhotovitel
zavazuje predloZit Objednateli souhlas mistné ptislusného orgdnu ochrany ZP a mistné pfislu$né
hygienické stanice. Naklady na zfizeni recykla¢ni zakladny jsou zahrnuty v Cené Dila.

Zhotovitel se zavazuje predlozit Objednateli jako podklad ke kolaudacnimu fizeni doklad — zavére¢nou
zpravu odpadového hospodarstvi o evidenci druhl a mnozstvi odpadd, o jejich uskladnéni, vyuZiti nebo
zneskodnéni v¢. opravnéni osob, jimz byly odpady predany.

Zhotovitel se zavazuje v zavislosti na charakteru Dila respektovat seznam predkladanych doklad
uvedeny v Internim predpisu Objednatele. Dale se Zhotovitel zavazuje Objednateli sdélit, kde bude dle
zakonnych poZadavkd uchovavat potfebné doklady o nakladani s odpady.

BEZPECNOST PRACE, OCHRANA ZDRAVi A PROVOZ TECHNICKYCH ZARIZENi

10.1.

Vseobecné

10.1.1. Zhotovitel odpovida na Stavenisti za bezpecnost a ochranu zdravi vlastnich zaméstnanct, Subdodavatel

a ostatnich osob s opravnénim vstupu na Stavenisté. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu provadéni
Dila a pfi odstrarfiovani vad fidit a postupovat dle platnych zakon(, natizeni a predpist. Zhotovitel se
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11.

10.1.2.

10.1.3.

10.1.4.

10.1.5.

10.2.

10.2.1.

10.2.2.
10.2.3.

10.2.4.

10.2.5.

10.2.6.

10.2.7.

10.2.8.

10.2.9.

zavazuje fidit pfi pracich na Dile pfislusnymi Internimi predpisy Objednatele o BOZP [65] a v pfipadé
potfeby mit vypracovany plan BOZP [21].

Zhotovitel se zavazuje po celou dobu provadéni Dila plné dbat a mit plny dohled nad bezpecnosti viech
osob oprdvnénych ke vstupu na Stavenisté.

Zhotovitel se zavazuje zajistit Stavenisté (pokud je Stavenisté pod jeho dozorem) a Dilo (pokud neni
radné predano nebo uzZivano Objednatelem) udrZovat v fadném stavu tak, aby nepovolané osoby,
cestujici vefejnost a zaméstnanci dopravcl nebyly vystaveny nebezpeci ohroZeni zdravi a Zivota.

Zhotovitel se zavazuje zajistit a udrzovat bezpecnostni a dopravni znacky, osvétleni Stavenisté, ostrahu a
oploceni Stavenisté (dle moZnosti a dle charakteru liniovych staveb).

Zhotovitel se zavazuje postupovat pfi nehoddch a mimoradnych udalostech v souladu s vyhlaskou

Ministerstva dopravy ¢. 376/2006 Sb.[32], a Interni predpisy Objednatele vztahujicimi se k této
problematice v ndvaznosti na zakon ¢. 266/1994 Sb.[1].

Bezpecnost prace a ochrana zdravi pfi praci v kolejich a jejich blizkosti — odborna zptisobilost

a vstup do Zelezni¢ni dopravni cesty

Odborna zpUsobilost se poZaduje pro:

a) provozovani drahy podle zakona ¢. 266/1994 Sb. [1], § 22, odst. 1, pism. c),

b) fizeni draznich vozidel, revize, prohlidky a zkousky technickych zafizeni podle vyhlasky MD ¢.
101/1995 Sh. [34],

c) organizaci udrzovani drahy a zajiStovani a kontroly technickych parametr( soucdasti drahy podle
vyhlasky MD €. 173/1995 Sb. [35],

d) provozovani uréenych technickych zatizeni ve smyslu vyhlasky €. 100/1995 Sb. [28]
Odborné zptisobilost se prokazuje podle vyhlasky MD &. 101/1995 Sb. [34] a predpisu SZDC Zam1 [61].

V pfipadé, Ze provadéni Dila zahrnuje vyrobu, dilenskou a stavenistni montaz ocelovych konstrukci
Zhotovitel se zavazuje dolozit kvalifikaci dle TKP [58].

Zdravotni zpUsobilost se poZaduje pro fizeni draziniho vozidla a provadéni ostatnich cinnosti pfi
provozovani drahy a drazni dopravy podle vyhlasky MD ¢. 101/1995 Sb. [34].

Zdravotni zpUsobilost se poZaduje pro fizeni draziniho vozidla a provadéni ostatnich cinnosti pfi
provozovani drahy a drazni dopravy podle vyhlasky MD ¢. 101/1995 Sb. [34] a prokazuje se podle
vyhlasky MD €. 101/1995 Sb. [34], predpisu SZDC Zam1 [61],

Zdravotni zpUsobilost se dokldada predlozenim osudku o zdravotni zpUsobilosti dle vyhlasky MD ¢.
101/1995 Sb. [34]

Zhotovitel se zavazuje zajistit u svych zaméstnancl a zaméstnancl subdodavatell prokazatelné
sezndmeni s planem BOZP Dila [21] a doloZit splnéni této povinnosti pisemné do doby 30 dnl od
podpisu Smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje zajistit, Ze zaméstnanci Zhotovitele a subdodavatelll v technickych funkcich od
funkce mistra (v€etné) a vyse budou pfi pobytu v prostoru Stavenisté nosit na viditeIném misté oznaceni
visackou se jménem, funkci a podobenkou, ostatni zaméstnanci budou na pracovnim ochranném odévu
zfetelné oznaceni obchodni firmou.

Zhotovitel se zavazuje zajistit, Ze na vSech vozidlech Zhotovitele a subdodavatell, pouzivanych na
Stavenisti, bude viditelné vyznacena pfislusnost k obchodni firmé.

10.2.10.Zhotovitel prelozky popfipadé Upravy energetickych zafizeni musi byt vybran v souladu se zakonem ¢.

458/2000 Sb. [14] a odsouhlasen spravci téchto zafizeni. Zhotovitel musi pfi prelozkach nebo jinych
Upravach zajistit i plnéni ustanoveni zakona ¢. 127/2005 Sb. [15], po celou dobu platnosti Smlouvy, a to i
subdodavatelU, ktefi se budou na takovych pracich podilet.

POZARNi OCHRANA

11.1.1.

Zhotovitel se zavazuje plnit veskeré povinnosti vyplyvajici ze zdkona ¢. 133/1985 Sb.[23] , o poZarni
ochrang, déle vyhlasky ¢. 246/2001 Sb. [39] i vyhlasky ¢. 23/2008 Sb. [40] a v rozsahu dle schvaleného
PBR a dodrzovat opatfeni bezpe&nostnich predpisti Objednatele pro stanoveni organizace zabezpeéeni
pozarni ochrany [66]. Zhotovitel se zavazuje zajistit k fizeni o uvedeni Dila do zkuSebniho provozu a
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nasledné pro vydani kolaudacniho souhlasu veskeré nalezZitosti ke stavbé, zhotovené vramci Dila,
vyZzadované z dlivodu zajisténi poZarni ochrany — rozsah vyzadovanych dokladi je stanoven v pfislusném
dokumentu Profesni komory poZarni ochrany (www.komora-po.cz — JDS jednotné doklady ke stavbé).

12. SOUVISEJICi NORMY A PREDPISY

12.1.1.

12.1.2.

12.2.
(1l

[2]
3]

(4]

[5]

(6]

[7]
(8l

19l

[10]
[11]
[12]
[13]
[14]

[15]
[16]

[17]

(18]

Vycet pravnich predpist a technickych dokumentl je demonstrativni. Pfed zahdjenim praci Zhotovitel
provede aktualizaci a doplnéni vsech vychozich podkladd, zejména platnych vnitropodnikovych smérnic
SZDC, Technickych kvalitativnich podminek staveb statnich drah, predpisy €D, zavadéci listy, normy TNZ
apod. a novych CSN EN. Potiebné informace o téchto podkladech obdrZi u Technické Ustifedny dopravni
cesty v Praze. Zadavatel umozZnuje dodavateli pfistup ke vSem svym internim predpisim nasledujicim
zpUsobem:

Sprava Zelezni¢ni dopravni cesty, statni organizace

Technicka ustfedna dopravni cesty,

Oddéleni typové dokumentace

Nerudova 1

772 58 Olomouc

kontaktni osoba: p. Jarmila Strnadova, tel.: 972 742 241, 972 741 769, mobil: 725 039 782,
e-mail: typdok@tudc.cz, www: http://typdok.tudc.cz, http://www.tudc.cz/ nebo
http://www.szdc.cz/dalsi-informace/dokumenty-a-predpisy.html.

PFi zhotoveni stavby musi byt respektovany jako vychozi podklady zejména:
a) Obecné zdvazné dokumenty (zakony a vyhlasky) Ceské republiky

b) Obecné zdvazné evropské dokumenty,

c) Technické normy,

d) Vyhlasky UIC,

e) Interni predpisy, smérnice a vzorové listy objednatele.

Platné obecné zavazné pravni predpisy, zakony a vyhlasky CR:

Zakon ¢. 183/2006 Sb., o Uzemnim pldnovani a stavebnim radu (stavebni zdkon), a jeho provadéci vyhlasky véetné
provadécich vyhlasek a predpisl souvisejicich,

Zakon €. 266/1994 Sb., o drahach, a jeho provadéci vyhlasky véetné provadécich vyhlasek a pfedpisl souvisejicich,

Zakon ¢&. 22/1997 Sb., o technickych pozadavcich na vyrobky a o zméné a doplnéni nékterych zakond, ve znéni
pozdéjsich predpisQ,

Zakon ¢&. 17/1992 Sb., o Zivotnim prostfedi, a jeho provadéci vyhlasky véetné provadécich vyhlasek a predpist
souvisejicich,

Zakon ¢&. 114/1992 Sb., o ochrané ptirody a krajiny, a jeho provadéci vyhlasky véetné provadécich vyhlasek a
predpisd souvisejicich,

Zakon ¢. 334/1992 Sb., o ochrané zemédélského pldniho fondu a jeho provadéci vyhlasky véetné provadécich
vyhlasek a predpist souvisejicich,

Zakon €. 289/1995 Sb., o lesich, a jeho provadéci vyhlasky véetné provadécich vyhlasek a predpist souvisejicich
Zékon ¢. 258/ 2000 Sb., o ochrané verejného zdravi, fondu a jeho provadéci vyhlasky véetné provadécich vyhlasek a
predpisd souvisejicich,

Zakon €. 185/2001 Sb., o odpadech, a jeho provadéci vyhlasky véetné provadécich vyhlasek a predpist souvisejicich,
Zakon €. 254/2001 Sb., o vodach, a jeho provadéci vyhlasky véetné provadécich vyhlasek a predpist souvisejicich,
Zakon €. 350/2011 Sb. o chemickych latkach a chemickych smésich, v platném znéni,

Zakon €. 200/1994 Sb., o zeméméfictvi, véetné provadécich vyhlasek a predpisl souvisejicich, v platném znéni
Zékon €. 201/2012 Sb. o ochrané ovzdusi, v platném znéni, véetné provadécich predpist v platném znéni

Zakon ¢. 458/2000 Sb., o podminkach podnikani a vykonu spravy v energetickém odvétvi a o zméné nékterych
zakonu (energeticky zakon), v platném znéni

Zékon ¢.127/2005 Sb., o elektronickych komunikacich v platném znéni

Zékon ¢. 185/2001 Sh., o odpadech a o zméné nékterych dalSich zdkonu, ve znéni pozdéjsich predpist, a pravni
predpisy vydané k jeho provedeni

Zakon ¢. 137/2006 Sb., o verejnych zkazkach, a jeho provadéci vyhlasky véetné provadécich vyhlasek a predpist
souvisejicich,

Zakon €. 256/2013 Sb., o katastru nemovitosti (katastralni zékon), v platném znéni,
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[19] Zzakon ¢.13/1997 Sb., o pozemnich komunikacich, a jeho provadéci vyhlasky véetné provadécich vyhlasek a predpist
souvisejicich,

[20] Zakon €. 89/2012 Sb., ob¢ansky zakonik, ktery nabyva platnosti od 1. 1. 2014,

[21] Zzakon ¢&. 309/2006 Sbh., kterym se upravuji dal$i pozadavky bezpetnosti a ochrany zdravi pfi praci v
pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi ¢innosti nebo poskytovani sluzeb mimo
pracovnépravni vztahy (zakon o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci), a jeho provadéci
vyhlasky véetné provadécich vyhlasek a predpist souvisejicich,

[22] Zakon €.334/1992 Sb. o ochrané zemédélského pidniho fondu, v platném znéni

[23] Zzakon €. 133/1985 Sh., o pozarni ochrané, véetné provadécich vyhlasek a predpist souvisejicich, v platném znéni,

[24] Zzakon 59/2006Sbh. o prevenci zavaznych havarii zplsobenych vybranymi nebezpeénymi chemickymi latkami nebo
chemickymi ptripravky, v platném znéni,

[25] Vyhlaska ¢. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravnich staveb, platném znéni,

[26] Vyhlaska ¢. 357/2013 Sh. o katastru nemovitosti (katastralni vyhlaska), v platném znéni,

[27] Vyhlasky MD €. 177/1995 Sb., kterou se vydava stavebni a technicky rad drah, v platném znéni,

[28] Vyhlaska MD ¢. 100/1995 Sb., ktgrou se stanovi podminky pro provoz, konstrukci a vyrobu urcenych technickych
zafizeni a jejich konkretizace (R4ad urcenych technickych zafizeni), véetné provadécich vyhlasek a predpist
souvisejicich,

[29] Vyhlaska (“:.v 376/2001 Sbh., o hodnoceni nebezpecnych vlastnosti odpadd, v platném znéni; metodicky navod odboru
odpadl MZP pro tizeni vzniku stavebnich a demoli¢nich odpadt a pro nakladani s nimi, v platném znéni

[30] Vyhlaska ¢. 294/2005 Sb., o podminkéch ukladani odpadd na skladky a jejich vyuZivani na povrchu terénu, v platném
znéni

[31] Vyhlaska ¢. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znéni pozdéjsich predpist

[32] Vyhlaska 376/2006 Sb., o systému bezpecnosti provozovani drahy a draini dopravy a postupech pfi vzniku
mimoradnych udalosti na drahach, v platném znéni

[33] Metodicky ndvod pro hodnoceni hluku v chranéném venkovnim prostoru staveb (Ministerstva zdravotnictvi CR), &.j.
62545/2010-0VZ-32.3-1.11.2010) ve znéni normy CSN 1SO 1996,

[34] Vyhlagky MD ¢. 101/1995 Sb., kterou se vydava Rad pro zdravotni a odbornou zpiisobilost osob pfi provozovéni
drahy a drazni dopravy, v platném znéni

[35] Vyhlasky MD €.173/1995 Sb., kterou se vydava Dopravni fad drah, v platném znéni

[36] Vyhlaska MD ¢&. 104/1997 Sh., kterou se provadi zédkon o pozemnich komunikacich.pdf, v platném znéni

[37] Vyhlaska MMR ¢. 268/2009 Sb., o technickych poZzadavcich na stavby, v platném znéni,

[38] Vyhlaska MMR ¢. 63/2013 Sb., kterou se méni vyhlaska ¢. 503/2006 Sb., o podrobné;jsi Upravé Uzemniho Fizeni,
verejnopravni smlouvy a Uzemniho opatreni, v platném znéni,

[39] Vyhlaska MV ¢&. 246/2001 Sb., o stanoveni podminek pozarni bezpetnosti a vykonu statniho pozérniho (vyhlaska o
pozarni prevenci), v platném znéni

[40] Vyhlaska MV €. 23/2008 Sh., o technickych podminkach pozarni ochrany staveb, v platném znéni

[41] Vyhlaska MZP ¢. 395/1992 Sb. kterou se provadéji néktera ustanoveni zékona Ceské narodni rady ¢. 114/1992 Sb., o
ochrané pfirody a krajiny, v platném znéni,

[42] Vyhlaska MZP &. 450/2005 Sb., o nalezitostech nakladani se zdvadnymi latkami a naleZitostech havarijniho planu,
zpUsobu a rozsahu hlaseni havarii, jejich zneskodnovani a odstrarfiovani jejich Skodlivych nasledkd, ve znéni
pozdéjsich predpisQ,

[43] Vyhlaska €. 381/2001 Sb., kterou se stanovi Katalog odpad(, Seznam nebezpecnych odpadi a seznamy odpadt a
stath pro ucely vyvozu, dovozu a tranzitu odpadd a postup pfi udélovani souhlasu k vyvozu, dovozu a tranzitu
odpad (Katalog odpadt), v platném znéni,

[44] Vyhlaska ¢. 383/2001 Sb., o podrobnostech naklddani s odpady, v platném znéni,

[45] Vyhlaska ¢. 274/2008 Sh., o pfepravé odpadl a o zméné vyhlasky €. 381/2001 Sb., kterou se stanovi Katalog odpadd,
Seznam nebezpecnych odpadi a seznamy odpadU a statl pro Gcely vyvozu, dovozu a tranzitu odpadd a postup pfi
udélovani souhlasu k vyvozu, dovozu a tranzitu odpadu (Katalog odpad(), ve znéni pozdéjsich predpist, v platném
znéni,

[46] Vyhlagka CUZK ¢. 31/1995 Sb., kterou se provadi zakon o zeméméfictvi, ve znéni pozdéjsich piedpisti.

[47] Vyhlaska ¢ 352/2004 Sb. o provozni a technické propojenosti evropského zelezni¢niho systému, v platném znéni,

[48] Nafizeni vlady ¢. 163/2002 Sb., kterym se stanovi technické poZadavky na vybrané stavebni vyrobky, ve znéni
nafizeni vlady €. 312/2005 Sb., kterym se stanovi technické pozadavky na vybrané stavebni vyrobky

[49] Nafizeni vlady €. 272/2011 Sb., o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi Gcinky hluku a vibraci, ve znéni pozdéjsich
predpisu.

[50] Nafizeni vlady ¢. 133/2005 Sb. o technickych poZadavcich na provozni a technickou propojenost evropského

Zelezni¢niho systému, v platném znéni,
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12.3.

(51]

(52]

(53]

(54]

12.4.
(55]

(56]
(57]

12.5.
(58]
(59]
[60]
[61]

[62]

(63]

[64]

(65]

(66]

(67]

(68]
[69]
[70]

[71]
[72]
(73]

Platné obecné zavazné evropské dokumenty

Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (EU) ¢. 305/2011 ze dne 11. Bfezna 2011, kterym se stanovi harmonizované
podminky pro uvadéni stavebnich vyrobk( na trh a kterym se zruSuje smérnice Rady 89/106/EHS, ve znéni
pozdéjsich predpisl

Smérnice Evropského parlamentu a Rady 2008/57/ES ze dne 17. Cervna 2008 o interoperabilité Zelezni¢niho
systému ve znéni pozdéjsich predpist.

Nafizeni Komise (ES) ¢. 352/2009 ze dne 24. dubna 2009, které stanovi spoleénou bezpec¢nostni metodu pro
hodnoceni a posuzovani rizik (CSM), jak je uvedeno ve smérnici Evropského parlamentu a Rady 2004/49/ES

Provéadéci nafizeni komise ¢. 402/2013 ze dne 30. dubna 2013 o spole¢né metodé pro hodnoceni a posuzovani rizik
a o zruseni nafizeni (ES) ¢. 352/2019

Technické normy:

Prehled zékladnich technickych norem je uveden v pfiloze ¢. 5 Vyhlasky Ministerstva dopravy ¢. 177/1995 Sb.,
kterou se vydava stavebni a technicky rad drah, v platném znéni.

Prehled zavaznych technickych norem a predpisti je vymezen v platném znéni TKP a IS NOR-MIS CD.

Prehled technickych norem a jinych dokumentd ve vztahu k jednotlivym subsystémim je uveden v pfiloze
prisluSného dokumentu.

Interni predpisy, smérnice a vzorové listy:

Technické kvalitativni podminky staveb statnich drah (dale jen TKP), Kapitola ¢. 1 az 33

Interni predpisy SZDC Fady ,,S“,

Smérnice GR SZDC s.0. & 11/2006 — Dokumentace pro pFipravu staveb na Zelezni¢nich drahach celostétnich a
regionalnich, v platném znéni véetné pfislusSnych dodatk( a dle platnosti uvadénych souvisejicich dokument( a
predpisu,

Predpis SZDC Zam1 o odborné zplsobilosti a znalosti osob pfi provozovéni drahy a drazni dopravy, vydaného pod
¢.j.: $23376/2014-010 ze dne 2. 7. 2014, s u¢innosti od 1. 9. 2014 v platném znéni,

Metodicky pokyn odboru odpadd MZP k naklddani s odpady ze stavebni vyroby a s odpady z rekonstrukci a
odstranovani staveb. [10]

Pravidla pro vzajemnou vymeénu digitalnich dat mezi draznimi a mimodraznimi organizacemi vydana VR DDC pod ¢j.
12.133/1998 s platnosti od 1.12.1998, véetné provadéciho opatfeni k pfedavani digitalni dokumentace z investiéni
vystavby C.j. 2347/1999-07, ze 13.12.1999, ¢.j. 6154/04-Ol ze dne 1.11.2004, a datovy model verze 2.2 gj.
40952/2012-0IT s uéinnosti od 1. dubna 2013 v aktualnim znéni véetné viech pfislusnych dodatkd,

Predpis SZDC Ob 1 ,Vydavani povoleni ke vstupu do prostor Spravy Zelezniéni dopravni cesty, statni organizace,
schvaleny GR SZDC dne 1. 8. 2011 pod ¢&.j.: 28361/11-BEZ, s Gcinnosti od 01.09.2011, v platném znéni.

Predpis SZDC Bp1, Predpis o bezpeénosti a ochrané zdravi p¥i praci schvaleny GR SZDC dne 2. 9. 2013 pod &.j.:
31893/13-PERS, s Uéinnosti od 01.10.2013, v platném znéni.

Predpis SZDC Ob14, pro stanoveni organizace zabezpeceni pozarni ochrany Spravy zelezniéni dopravni cesty, statni
organizace, ze dne 15. 11. 2011, ¢.j.: $ 51082/11 — BEZ, s t¢innosti od 1. 1. 2012, ve znéni zmény €. 1 s i¢innosti od
1. 5. 2014,

Smérnice SZDC & 96 pro nakladani s odpady, schvaleno GR SZDC dne: 23. 1. 2012 &.j.: S 1983/2012-0P, s Gcinnosti
od 1. 2. 2012 ve znéni: zmény ¢. 1 aZz 3 s ucinnosti od 20. 1. 2014

Smérnice SZDC €. 42 — Hospodareni s vyziskanym materidlem, v platném znéni véetné ptislu$nych dodatkdi,

TNZ 342604 - Zelezni¢ni zabezpedovaci zafizeni - zavérové tabulky, v platném znéni véetné pfislusnych dodatka,
Ptedpis SZDC D7/2 Organizovani vylukovych &innosti, schvaleno GR SZDC dne: 11. 11. 2013 &.j.: S 47995/2013-020, s
ucinnosti od 15. 12. 2013, v platném znéni,

OTP Kamenivo pro kolejové loze Zelezni¢nich drah ¢j. 59 110/2004 — 013 ve znéni zmény 1 ¢.j. 23 155/06-OP

Ptredpis SZDC (CSD) M20 Predpis pro geodézii a kartografii, platny od 1. 7. 1983, ve znéni zmény ¢. 1a 2,

Predpis SZDC (CD) M21 Piedpis pro staniceni Zelezni¢nich trati, platny od 1. 6. 2010
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