

Váš dopis zn.: Bez zn.

Ze dne: -

Naše zn.:

3291/2015/SSZ-ÚE

Vyřizuje:

Ing. Petr Toman

Telefon:

972 244 713

Mobil:

607 040 075

E-mail:

tomanpe@szdc.cz

Dle rozdělovníku**„Rekonstrukce mostu v km 67,615 trati Praha - Turnov“****Dodatečné informace - Dodatek č. 1**

V souladu s odvoláním na znění článku 6 Dílu 1 - Požadavky a podmínky pro zpracování nabídky, Části 2 - Pokyny pro dodavatele Zadávací dokumentace, odpovídáme na zaslané dotazy dodavatelů takto:

Dotaz č. 1:

Prosíme zadavatele o uvedení skutečného termínu realizace stavby, především o uvedení termínu zahájení stavebních prací.

V průvodní zprávě, která je součástí projektové dokumentace (str. 5/9) je uveden termín realizace stavby: 10/2014 – 10/2015, v souhrnné technické zprávě poskytnuté zadavatelem (str. 7/14) je uveden termín: 03-10/2015.

Ve věstníku veřejných zakázek (č.formuláře 7505012008253) je uvedena předpokládaná lhůta realizace díla: 10 měsíců, stejně tak jako v Závazném vzoru smlouvy, kde je mimo jiné uvedeno:

„....Zahájení stavebních prací: **po nabytí účinnosti Smlouvy**

Celková lhůta pro provedení Díla činí celkem **10 měsíců** od zahájení stavebních prací, (dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil celé Dílo, je Předávací protokol dle odst. 10.4 Obchodních podmínek).

Lhůta pro dokončení stavebních prací činí celkem **8 měsíců** ode dne zahájení stavebních prací, **tj. nejpozději do 30.11.2015** (dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil stavební práce a předal Objednateli veškerá plnění připadající na tuto část Díla, je poslední Zápis o předání a převzetí Díla).....“.

A rovněž v návaznosti na termín odevzdání nabídky, který je 26.3.2015, bychom chtěli požádat zadavatele o vyjádření, kdy by mělo dojít k předpokládanému zahájení stavebních prací.

Odpověď na dotaz č. 1:

Celková lhůta pro provedení Díla činí celkem 10 měsíců. Tato lhůta se skládá ze samotných stavebních prací (8 měsíců) a z lhůty pro předání souborného zpracování geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby a kompletní technické části dokumentace skutečného provedení stavby (2 měsíce). Lhůta pro stavební práce 8 měsíců je rovněž uvedena ve Zvláštních technických podmínkách. Předpokládané zahájení stavebních prací je 04/2015. Ve věstníku veřejných zakázek v článku III.2.3) jsou tyto lhůty uvedeny správně, včetně předpokládaného zahájení stavebních prací článek VI.3).

Vzhledem k výše uvedenému upřesnění, zadavatel upravuje zadávací dokumentaci

Zadavatel provádí úpravu v Zadávacích podmínkách takto:

Díl 2 – ZÁVAZNÝ VZOR SMLOUVY

Článek 3.6

- v článku 3.6 se ruší stávající text a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

3.6 Zhotovitel se v souladu se svou nabídkou zavazuje dokončit a předat Objednateli Dílo nebo jeho jednotlivé části v termínech uvedených v harmonogramu obsaženém v Příloze č. 5 této Smlouvy (dále jen „**Harmonogram postupu prací**“), který je rozdělen dle jednotlivých stavebních objektů, provozních souborů či jiných částí plnění, přičemž zásadními termíny Harmonogramu postupu prací jsou následující:

Zahájení stavebních prací: **po nabytí účinnosti Smlouvy**

Celková lhůta pro provedení Díla činí celkem **10 měsíců** od zahájení stavebních prací, (dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil celé Dílo, je Předávací protokol dle odst. 10.4 Obchodních podmínek).

Lhůta pro dokončení stavebních prací činí celkem **8 měsíců** ode dne zahájení stavebních prací, **tj. nejpozději do 30.11.2015** (dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil stavební práce a předal Objednateli veškerá plnění připadající na tuto část Díla, je poslední Zápis o předání a převzetí Díla).

Předání osvědčení o bezpečnosti nezávislého posuzovatele podle nařízení Komise (ES) č. 352/2009 ze dne 24. dubna 2009 o přijetí společné bezpečnostní metody pro hodnocení a posuzování rizik, a s účinností od 21. května 2015 prováděcí nařízení Komise (EU) č. 402/2013 ze dne 30. dubna 2013 o společné bezpečnostní metodě pro hodnocení a posuzování rizik a o zrušení nařízení (ES) č. 352/2009, předání souborného zpracování geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby a kompletní technické části dokumentace skutečného provedení stavby bude provedeno nejpozději **do 2 měsíců** ode dne podpisu posledního Zápisu o předání a převzetí Díla.

Lhůty stanovené v odst. 6.3.5 a 8.3.3 Všeobecných technických podmínek na realizaci stavby a 2.11 Obchodních podmínek se v případě této Smlouvy nepoužijí.

Odůvodnění provedené změny:

V zadávací dokumentaci bylo **chybně uvedeno**, že lhůta pro předání souborného zpracování geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby a kompletní technické části dokumentace skutečného provedení stavby činí 3 měsíce.

V Praze dne **04-03-2015**



Ing. Lubor Hrubeš
Ředitel
Stavební správa západ

Přílohy:

most 67,615 Praha - Turnov - Zavazny vzor smlouvy_otevřená verze_oprava 1.doc