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VTP .icveirnrees VSeobecné technické podminky

{0 ] = Smluvni podminky pro vystavbu pozemnich a inZzenyrskych staveb projektovanych
objednatelem - Zvlastni podminky pro stavby Spravy zelezni¢ni dopravni cesty, statni

organizace (,Zvlastni podminky™)

4 Zamér projektu

ZPMZ ......... Zaznam podrobného méfreni zmén
ZS iieierernnes Zarizeni stavenisté

ZTP .coeivnrees Zvlastni technické podminky

ZBP .covvveeeens Zelezni¢ni bodové pole

ZDC .oovrreeeees Zelezniéni dopravni cesta

ZP civeirrreennes Zivotni prostiedi

ZOV ..cceeeeeee Zasady organizace vystavby

Pojmy s velkym pocatecnim pismenem, které

nejsou definovany v téchto

Vseobecnych technickych podminkach, maji vyznam uvedeny v ZOP a OP, které jsou

soucasti Smlouvy.

Zkratky definované v seznamu zkratek v téchto VTP plati rovnéz pro ZzZvlastni

technické podminky.
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1. POJMY A DEFINICE

1.1 VSeobecné technické podminky (VTP) jsou jednim ze zakladnich dokumentd ze
souboru dokumentl ,Technické podminky", které jsou ptilohou & 2 Smilouvy o dilo
na zhotoveni stavby. VTP jsou soucasti Technické specifikace ve smyslu Smiluvnich
podminek pro vystavbu pozemnich ainzZenyrskych staveb projektovanych
objednatelem - 2Zvlastni podminky pro stavby Spravy Zelezni¢ni a dopravni cesty,
statni organizace (,,Zvlastni podminky" a ,ZOP").

1.2 Technické podminky jsou souborem dokumentd s pozadavky Objednatele stavby na
provedeni, kontrolu a prevzeti praci, vykond a dodavek. Zakladnimi dokumenty tohoto
souboru jsou Technické kvalitativni podminky staveb statnich drah (TKP), které
jsou pro zhotoveni dila doplnény o VTP a ZTP.

1.3 VTP dopliuji a upfesinuji vSechny obecné pozadavky Objednatele na zhotoveni
stavby a vychazeji z aktudlnich TKP, internich dokumentl a predpisli, smérnic, norem
a zavadécich listl SZDC, obecné platnych technickych norem a Pravnich predpisG.

1.4 Zvlastni technické podminky (ZTP), jsou vydavany pro kazdou zakdzku zvlast
a definuji dalSi parametry Dila a upresnuji konkrétni podminky a specifické pozadavky
pro zhotoveni Dila.

1.5 Neni-li ve VTP vyslovné uvedeno jinak nebo nevyplyva-li néco jiného z povahy véci,
maji pojmy s velkymi zacate¢nimi pismeny pouzité v téchto VTP stejny vyznam jako
shodné pojmy uvedené v ZOP a OP.

1.6 Nevyplyva-li z povahy véci néco jiného, znamenaji odkazy na jednotlivé Clanky a Pod-
-Clanky ZOP pouzité v téchto VTP soucasné i odkazy na ciselné shodné oznacené
Clanky a Pod-c¢lanky OP.

1.7 Kde se v ustanoveni téchto VTP uvadi pojem stavebni povoleni nebo pravomocné
stavebni povoleni, plati tato ustanoveni rovnéz pro spolecné povoleni a pravomocné
spole¢né povoleni ve smyslu Pravnich predpisl [1], pokud mé byt dle Smlouvy Stavba,
pfipadné néktera Sekce, provedena na zakladé spolec¢ného povoleni.

1.8 Zamér projektu (ZP) je predprojektova dokumentace, kterd se zpracovava dle
Smeérnici MD ¢&. V-2/2012 [49] a jejiz zpracovani a schvaleni je podminkou pro zahajeni
navazujici pfipravy stavby.

1.9 Dokumentace pro Gzemni Fizeni (DUR) je predprojektova dokumentace, ktera slouzi
k vydani Gzemniho rozhodnuti, pfipadné UGzemniho souhlasu nebo zavazného
stanoviska organu Uzemniho plénovani dle pozadavk( zékona &. 183/2006 Sb. [1]
a v Clenéni arozsahu dle prilohy ¢. 3 vyhlasky & 499/2006 Sb. [28]. Nad ramec
pozadavk( vyhladky tato dokumentace obsahuje viechny &asti definované ptilohou ¢&.
1 Smérnice GR ¢. 11/2006 [64] (v priloze &. 1 ,Pfipravna dokumentace (PD)", je pojem
»PFipravna dokumentace" nahrazen pojmem ,Dokumentace pro Uzemni fizeni").

1.10 Dokumentace pro spolecné povoleni (DUSP) stavby drahy je projektova
dokumentace, kterd se zpracovava v Clenéni a rozsahu prilohy ¢. 10 vyhlasky
€. 499/2006 Sb. [28]. Jednd se o dokumentaci pro spole¢né GUzemni a stavebni Fizeni.
Pro potfeby projednani, zejména v rédmci SZDC, se pouZiji pro zpracovani této
dokumentace pozadavky pfiloh ¢. 1 a 2 Smérnice GR & 11/2006 [64] v nezbytném
rozsahu. V pripadé, ze na zakladé smluvniho ujednani bude DUSP podkladem pro
vybérové Fizeni na zhotoveni stavby, musi byt soucasné s DUSP zpracovavana
i Projektové dokumentace pro provadéni stavby (tzn. PDPS), mimo casti stavby, které
nelze zpracovat v rozsahu pro provadéni stavby bez dodrzeni zdsad transparentnosti,
prfimérenosti a rovného zachazeni.

1.11  Projektova dokumentace pro ohlaseni stavby (DOS) uvedené v § 104 odst. 1
pism. a) az e) zadkona ¢. 183/2006 Sb. [1] je projektovd dokumentace, ktera se
zpracovava v rozsahu vyhlasky ¢. 146/2008 Sb. [22] ve znéni G¢inném do
30. 11. 2018, dle prilohy ¢. 4 a slouzi pro vydani souhlasu stavebniho Ufadu s
ohlasenim stavby. V pfipadé, Zze na zakladé smluvnich ujednani bude DOS podkladem
pro realizaci stavby, musi byt soucasné s DOS zpracovavana i Projektova dokumentace
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pro provadeéni stavby (PDPS), mimo Casti stavby, které nelze zpracovat v rozsahu pro
provadéni stavby bez dodrzeni zasad transparentnosti, primérenosti a rovného
zachazeni.

1.12 Projektova dokumentace pro stavebni povoleni (DSP) je projektova
dokumentace, kterd se zpracovava dle vyhlasky ¢. 146/2008 Sb. [22] ve znéni
uéinném do 30. 11. 2018, v Clenéni a rozsahu prilohy ¢. 5. Jedna se o projektovou
dokumentaci v jednom stupni zahrnujici jednak Projektovou dokumentaci pro vydani
stavebniho povoleni dle pozadavkd zdkona &. 183/2006 Sb. [1] a jednak Projektovou
dokumentaci pro provadéni stavby, mimo Casti stavby, které nelze zpracovat v rozsahu
pro provadéni stavby bez dodrZeni zasad transparentnosti, pfimérenosti a rovného
zachazeni. U téchto Casti stavby se predpoklada dopracovani Projektové dokumentace
pro provadéni stavby ve stadiu realizace, (jedna se zejména o technologické casti,
které nelze zpracovat bez znalosti konkrétnich vyrobk(, nebo dodavatele
technologického zafizeni). Dle Smérnice GR ¢. 11/2006 [64] se jednd o stupef
dokumentace v rozsahu prilohy ¢. 2 Projekt - (P), kde je pojem ,Projekt" nahrazen
pojmem ,Dokumentace pro stavebni povoleni®. Je-li v Pravnich predpisech pouzit
pojem ,Projekt", veskeré pozadavky vztazené k Projektu se uplatni v plném rozsahu
i pro zpracovani Dokumentace pro stavebni povoleni.

1.13 Projektova dokumentace pro provadéni stavby (PDPS), kterd se zpracovava
v rozsahu vyhlasky ¢. 146/2008 Sb. [22] ve znéni u¢inném do 30. 11. 2018 dle pfilohy
¢. 6. Jedna se o projektovou dokumentaci pro provadéni stavby, které doplnuje
a upresnuje DOS nebo DSP do Uplného obsahu stupné dokumentace pro provadéni
stavby. Jedna se zejména o technologické ¢asti dokumentace, které nelze zpracovat
bez dodrzeni zasad transparentnosti, pfimérenosti a rovného zachazeni, tj. se jedna
o dokumentaci, kterou zajituje zhotovitel stavebnich praci v rozsahu nezbytném pro
uréeni technickych parametrd pouZitych materidll, konkrétnich vyrobkd, nebo
dodavatele technologického zafizeni, které nebylo mozné urcit pfed vybérovym fizenim
na zhotoveni stavby. Dle Smérnice GR ¢. 11/2006 [64] se jedna o stuperi dokumentace
v rozsahu pfilohy ¢. 4 Dopracovani projektového souhrnného fedeni (DPSR), kde je
pojem ,Dopracovani projektového souhrnného feseni* nahrazen pojmem ,Projektova
dokumentace pro provadéni stavby". Je-li v Pravnich predpisech pouzit pojem
.Dopracovani projektového souhrnného feseni®, vesSkeré pozadavky vztazené
k dopracovani projektového souhrnného feseni se uplatni v plném rozsahu i pro
zpracovani Projektové dokumentace pro provadeéni stavby.

1.14 Realiza¢ni dokumentace stavby (RDS) zahrnuje vyrobné technickou dokumentaci,
kterou zajistuje zhotovitel stavby pro vlastni potfebu v rozsahu dokumentace
konstrukéni, dilenské, montazni a dokumentace dodavatele mostnich objektt. Naklady
spojené se zpracovanim realiza¢ni dokumentace budou uvedené v samostatné polozce
pouze u SO a PS, u kterych je opodstatnéné takovéto cCinnosti vyzadovat.

1.15 Dokumentace skutec¢ného provedeni stavby (DSPS), kterd se zpracovava
v rozsahu vyhlagky 499/2006 Sb. [28] a pozadavkd Smlouvy. Jedna se o dokumentaci,
kterou zpracovava Zhotovitel stavby po ukonceni stavebnich praci, a kterd zahrnuje
dokumentaci skute¢ného provedeni v listinné a elektronické podobé vietné geodetické
Casti dokumentace.

1.16 Pojem Projektova dokumentace pro tyto VTP se rozumi kompletni dokumentace
stavby dle ve smyslu pfilohy €. 5 a pfilohy ¢. 6 vyhlasky ¢. 146/2008 Sb. [22] Gcinné
do 30. 11. 2018 a dle Smérnice GR ¢&. 11 [64], v jednom stupni na Urovni dokumentace
zahrnujici Projektovou dokumentaci pro vydani stavebniho povoleni / ohlaseni stavby
a Projektovou dokumentaci pro provadéni stavby.

1.17  Etapa je ucelend c¢ast Dila. Etapu lze povazovat za Sekci, pokud je jako Sekce vyslovné
specifikovana v Pfiloze k nabidce.
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2. TECHNICKY DOZOR STAVEBNIKA

2.1 Prava a povinnosti TDS

2.1.1 Objednatel se zavazuje u staveb financovanych z verejného rozpoctu, které provadi
Zhotovitel, zajistit technicky dozor stavebnika (dale jen ,TDS"“) nad provadénim Dila
dle § 152 odst. (4) zdkona ¢. 183/2006 Sb. [1], a dale vykon autorského dozoru dle
§ 2 odst. (2) pism. d) stavebniho zadkona [1]. TDS je asistentem Spravce stavby ve
smyslu Pod-Clanku 3.2 [Preneseni pravomoci a povéreni spravcem stavby] OP a je
opravnén vykonavat jakékoliv Cinnosti uvedené v tomto ¢lanku 2 VTP nebo jinde ve
Smlouvé a dale dinnosti na néj prenesené dle Pod-Clanku 3.2 [Pfeneseni pravomoci
a povéreni spravcem stavby] OP, nerozhodne-li Spravce stavby postupem podle Pod-
-Clanku 3.2 [Pfeneseni pravomoci a povéreni spravcem stavby] OP jinak. TDS je
opravnén vydavat pokyny Zhotoviteli v rozsahu vykonu své pravomoci podle Smlouvy,
aniz by k tomu potfeboval zvlastni povéreni Spravce stavby. Veskera opravnéni, ktera
ma podle téchto VTP TDS, ma soucasné i Spravce stavby. Pokud je v téchto VTP
zminovan TDS, rozumi se jim i Spravce stavby, nevyplyva-li z povahy véci néco jiného.

2.1.2 TDS vykonava dohled nad tim, zda Zhotovitel provadi Dilo v souladu se Smlouvou. Pfi
realizaci Dila se Ucastni probihajicich praci, jednani, méreni, kontrol a zkousek. Dale se
Ucastni jednani o PfredCasném uzivani ¢asti Dila nebo jeji ¢asti ve Zkusebnim provozu.

2.1.3 TDS spolupracuje se Zhotovitelem na pfipravé vylukovych rozkaz{, kontroluje prace
vykonavané ve vylukach a prib&hu vylukovych praci. v souvislosti s pracemi na Dile
provadénymi ve vylukach kontroluji i ¢as a datum zahajeni a ukonceni vyluk, oznameni
o ukonceni praci a moznost drivéjsiho ukonceni vyluky.

2.1.4 Spravce stavby a TDS jsou opravnéni vstupovat na Stavenisté a dodatecnych prostor
dle Pod-¢&ldnku 4.23 [Cinnost zhotovitele na stavenisti] ZOP a dale jakychkoliv jinych
prostor, kde probihaji prace pro Dilo nebo je umisténo zafizeni stavenisté (zejm.
montazni zakladna Zhotovitele, mostarny, sklady materialu).

2.1.5 TDS vyZaduje po Zhotoviteli a od néj prejima doklady prokazujici, ze prace na Dile
a ostatni vykony a dodavky byly provedeny v souladu se Smlouvou, Technickymi
podminkami, souvisejicimi dokumenty, podklady a pokyny a umoznuji tak zahajit
uzivani Dila, Sekce nebo jiné ¢asti Dila.

2.1.6 TDS kontroluje prib&h a v&cnou spravnost dil¢ich ¢asti Dokumentld zhotovitele (zejm.
RS) zpracovanych Zhotovitelem, vcetné kontroly doloZeni a spravnosti veskerych
pozadovanych dokladl a certifikaci.

2.1.7 TDS spolupracuje a kontroluje osoby povérené vykonem Autorského dozoru zhotovitele
Projektové dokumentace.

2.1.8 TDS provadi odsouhlaseni doplfikl v Projektové dokumentaci, které nevyzaduji zmény
Dila, nejsou Variacemi ve smyslu Pod-¢lanku 13 [Variace a upravy] ZOP, spolecné
v koordinaci se zhotovitelem Projektové dokumentace a po odsouhlaseni Autorskym
dozorem.

2.1.9 TDS kontroluje dodrzovani pokynd a plnéni postupl podle Smlouvy, postupl
schvalenych Spravcem stavby nebo TDS a plnéni KZP. Kontroluje vysledky Prejimacich
zkousSek a Zkousek po dokonceni (jsou-li takové) a pozaduje po Zhotoviteli predlozeni
dokladd, které prokazuji kvalitu provedenych praci, vykonl a dodavek (atesty,
protokoly apod.).

2.1.10 TDS kontroluje a piejimd& od Zhotovitele v souladu se zplsobem pievzeti Dila
stanovenym v Technické specifikaci, v ZOP a OP veskeré prace provedené na Dile
a vSechny dokoncené Sekce, Véci urcené pro dilo a pfejima vSechny préce, které maji
byt zakryty nebo které budou pfi prevzeti Dila nebo Sekce nepfistupné.

2.1.11 TDS provadi kontrolu podrobného Harmonogramu dle Pod-¢lanku 8.3 [Harmonogram]
ZOP, vécného a finanéniho pInéni, spravnost a Uplnost vedkerych podkladt
predklddanych Zhotovitelem podle ZOP, ato zejména Vyuctovani, Vyuctovani pri
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dokonceni a Zavérecného vyuctovani. v souvislosti s prejimkou provedenych praci
a dodavek odsouhlasuji a podepisuji Soubor provedenych praci.

2.1.12 V pribé&hu provadéni Dila TDS kontroluje ¢&innost Koordindtora BOZP a kontroluje
dodrzovani platnych predpist na Useku ochrany ZP.

2.1.13 TDS kontroluje zavedeni a vedeni Stavebnich denikl a provadi zdznamy do Stavebnich
denikl (kapitola Stavebni denik).

2.1.14 TDS dohlizi, zda Zhotovitel ve stanovenych I|hdtach odstranil vady a proved!
nedokonc&ené prace, které byly zjistény v prib&hu provadéni praci na Dile, pii prevzeti
Dila nebo Sekce nebo pfi kolaudaci stavby a prejima prace a dodavky, které byly na
Dile provedeny za Ucelem odstranéni téchto vad a poskozeni.

2.1.15 V pripadé, Zze TDS pfi provadéni Dila zjisti, Zze prace na Dile nebo jeho Casti provadi
Podzhotovitel, ktery nebyl povéfen jejich provedenim v souladu se Smlouvou, ma TDS
pravo naridit preruseni praci na Dile nebo jeho Casti az do doby, kdy Zhotovitel
takovéhoto Podzhotovitele z provadéni praci na Dile odvola a ma pravo vykazat
nepovéreného Podzhotovitele ze Stavenisté. V pfipadé preruseni praci podle tohoto
odstavce 2.1.15 VTP nema Zhotovitel naroky podle Pod-Clanku 16.1 [Opravnéni
zhotovitele prerusit praci] ZOP.

3. STAVEBNI DENIK

3.1 Typizovany stavebni denik

3.1.1 Zhotovitel se zavazuje vést Stavebni denik o stavbé v souladu s ustanovenimi zakona
¢. 183/2006 Sb. [1] a § 6 vyhlasky ¢. 499/2006 Sb. [28]. Identifika¢ni Udaje ve
Stavebnim deniku centrdlnim a stavebnich denicich ¢asti stavby se vyplni v rozsahu dle
PFil. 9 vyhlasky ¢. 499/2006 Sb. [28] a to ode dne prevzeti Stavenisté do dne Fadného
predani a prevzeti Dila nebo jeho ¢asti do uvedeni do provozu / ZkuSebniho provozu
nebo PrfedCasného uzivani Dila nebo Sekce, popfipadé do dne odstranéni posledni
zjisténé vady nebo dokonceni nedokoncené prace, zjisténé pri kontrolni prohlidce Dila.
Zhotovitel je povinen vést Stavebni denik v ¢eském jazyce.

3.1.2 Zhotovitel je povinen pouZivat typizované stavebni deniky SZDC. Typizované stavebni
deniky jsou tyto:

a) A. Stavebni denik /centralni stavby/ - (identifikacni udaje)
b) B. Stavebni denik /centralni stavby/ - denni zdznamy

c) A. Stavebni denik /¢ast stavby/ (identifikaéni Udaje)

d) B. Stavebni denik /¢ast stavby/ - denni zaznamy

3.1.3 Typizované stavebni deniky a informace ke spravnému vedeni (Stavebni denik
/centralni stavby/ Stavebni denik /Cast stavby/) jsou uvedeny ve vzorech téchto
stavebnich denikl. Kontakt, kde je mozné vzory SD stdhnout, samotné SD zakoupit, ¢i
stahnout (vcéetné pravidel Cislovani), jsou uvedené v zavérecné kapitole 12 Pravni
predpisy.

3.2 Zaznamy ve Stavebnim deniku

3.2.1 Denni zdznamy do Stavebniho deniku Sekce nebo casti Dila budou obsahovat
nalezitosti, které vyplyvaji z Pril. 9 vyhlasky ¢. 499/2006 Sb. [28], TKP [62]. Budou do
néj zejména zapisovany vsechny zdznamy souvisejici se stavebni c¢innosti, kontrolou
a véechny skuteénosti dilezité pro vécné, ¢asové a finanéni plnéni Smlouvy, véetné
mnoZstvi provedenych praci a montazi. U nasazeni mechanizacnich prostfedkd bude
uveden druh mechanizace (kolejové, zemni ¢i specidlni) s uvedenim pracovni doby, ne
vSak naradi.

3.2.2 Zhotovitel se zavazuje, Ze Stavebni denik bude obsahovat mimo jiné i nasledujici
nalezitosti, které se tykaji pfislusSného Dila, Sekce nebo SO a PS nad ramec vyhlasky
&. 499/2006 Sb. [28]:
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a) ZaloZeni a ukonéeni vedeni ostatnich Stavebnich denikd,
b) zahajeni a ukonceni vyluk,

c) vyjadieni UOZI Zhotovitele o provedeni zaméfeni podzemnich vedeni a zafizeni
technické infrastruktury prfed zakrytim a souhlas TDS se zakryvanim praci,

d) zdlvodnéni rozdilG provedenych praci od Projektové dokumentace, ptipadné
stavebniho povoleni, odlvodnéni zmén materidld a zmén technického feseni
a odchylek od Projektové dokumentace, véetné zplisobu projednani,

e) Uudaje potfebné k posouzeni praci spravnimi Urady a organy statniho dozoru,

f) vysledky cinnosti autorizovaného inspektora (pokud je urcen),

g) vysledky Cinnosti koordinatora BOZP (pokud je urcen),

h) vysledky ¢innosti odborné zplsobilé osoby pro ekologicky dozor (pokud je uréen).

3.2.3 Prilohy Stavebniho deniku mimo jiné tvofi:

e zvlastni Vykresy, které dokumentuji odchylky Projektové dokumentace a
e schvaleny podrobny harmonogram dle Pod-¢lanku 8.3 [Harmonogram] ZOP,

e registr rizik.

3.3 Vedeni Stavebniho deniku

3.3.1 Centralni Stavebni denik (viz 3.1.2 a) a b)) bude uloZzen na pracovisti ¢lena Personalu
zhotovitele povéreného vedenim stavby dle Smlouvy.

3.3.2 Zhotovitel se zavazuje, Ze Stavebni denik bude trvale pfistupny béhem pracovni doby
pro osoby opravnéné provadét v ném zaznamy, na predem uréeném a dohodnutém
misteé.

3.3.3 Zaznamy do Stavebniho deniku Cditelné zapisuji pouze opravnéné osoby k tomu
povérené Objednatelem a Zhotovitelem, Spravce stavby, TDS, kontrolni organy statni
spravy, osoby vykonavajici kontrolni prohlidky, osoby povérené vykonem Autorského
dozoru zhotovitele Projektové dokumentace, koordinator BOZP, osoby vykonavajici
ekologicky dozor a dal$i osoby uvedené ve stavebnim zakoné nebo Smlouvé. Osoby,
vykonavajici vybrané cinnosti ve vystavbé podle ustanoveni stavebniho zakona,
prokazuji opravnéni k vykonu téchto cinnosti ve stavebnim deniku otiskem svého
razitka a podpisem. TotéZ plati pfi zméné t&chto osob v prib&hu vystavby (jména,
prijmeni, funkce, tel. cislo).

3.3.4 V prib&hu provadéni Dila jsou dale uvedené osoby opravnény provadét kontrolni
prohlidky, jejichz soucdsti je kontrola zdznamd a kontrola vedeni Stavebniho deniku.
Kontrolu dle predchozi véty jsou opravnény provadét osoby opravnéné k tomu
Zhotovitelem a Objednatelem a statni organy, unichz tato pravomoc vyplyva
z Pravnich predpisd.

3.3.5 Zhotovitel se zavazuje zajistit pfenos zavaznych a vyznamnych zédznamd pro celé Dilo
ze Stavebnich denikl &asti stavby (viz 3.1.2 d)) do centrédlniho stavebniho deniku
(viz 3.1.2 b)) ato formou pisemného zdznamu nebo pripojenim kopii prislusnych
stranek Stavebnich denik{ ¢asti stavby.

3.3.6 Spravce stavby provadi potvrzovadni (potvrzeni podpisem precteni zdznamu)
Stavebnich denikl aZ po jejich predchozim potvrzeni Zhotovitelem.

3.3.7 Potfebné stanovisko dal$i opravnéné osoby véetné Spravce stavby k zdznamim ve
Stavebnich denicich musi byt zaznamendno do pfislusného Stavebniho deniku do
5 pracovnich dnl po jejich pFedloZeni pfislusné opravnéné osobé& a Spravci stavby,
podle toho, komu bude zédznam predlozen pozdé&ji. Nevyjadri-li se Spravce stavby ve
Ihdté 5 pracovnich dni ode dne, kdy mu byl predlozen zdznam, ma se za to, 7e Spravce
stavby s obsahem zdznamu souhlasi.

3.3.8 Jestlize ¢len Personalu zhotovitele, popf. jeho zmocnény zastupce, nesouhlasi se
zdznamem Spravce stavby, TDS, Autorského dozoru zhotovitele Projektové
dokumentace nebo jiné opravnéné osoby, provedenym v centralnim stavebnim deniku
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nebo v ostatnich Stavebnich denicich, je povinen pfipojit k uvedenému zaznamu do
2 pracovnich dnl po jeho zapsani své vyjadfeni a pfedat je v tomto terminu na misté
pfedem uréeném a dohodnutém pro pFistup ke Stavebnim denikdm. Nevyjadfi-li
Zhotovitel sv{j nesouhlas ve |hiit& 2 pracovnich dni ode dne, kdy mu bylo pfedloZeno
predmétné vyjadreni, ma se za to, ze Zhotovitel s obsahem zaznamu souhlasi.

3.3.9 Zhotovitel se zavazuje pfi provadéni Dila vést pisemny prehled Variaci navrhovanych
v souladu se Smlouvou. Do prehledu jsou opravnény Ccinit zapisy a stanoviska
Objednatel, zhotovitel Projektové dokumentaci, k tomu opravnéné osoby z Personalu
objednatele (zejména Spravce stavby a TDS) a Zhotovitel.

3.3.10 Zhotovitel se zavazuje predat Spravci stavby origindl v&ech Stavebnich denikd
vymeénou za jejich kopii bez zbytec¢ného odkladu po predani a prevzeti Dila nebo Sekce
a po odstranéni vad a dokonceni nedokoncenych praci, nejpozdé&ji vSak v okamziku,
kdy obdrzi od Spravce stavby Potvrzeni o prevzeti.

4. STAVENISTE A ZARIZENI STAVENISTE

4.1 Predani a vyklizeni stavenisté

4.1.1 Vzhledem k charakteru liniovych staveb je Objednatel opravnén predavat Zhotoviteli
Stavenisté po Usecich v samostatnych lokalitdch v ¢asové oddélenych etapach, avsak
vzdy tak, aby mohl Zhotovitel zahajit provadéni pfislusné Sekce nebo SO/PS. Pfedani
jednotlivych Casti Stavenisté se uskutecnuje v dobach stanovenych v harmonogramu
dle Pod-clanku 8.3 [Harmonogram] ZOP a neni-li v harmonogramu takto stanovené,
v souladu s Pod-Clankem 2.1 [Pravo pfFistupu na stavenisté] odstavce 2 OP, ato na
zakladé predchozi pisemné Zzadosti Zhotovitele, ktera nesmi byt Spravci stavby
dorucena pozdé&ji, nez 14 kalendarnich dni pred stanovenou dobou predani Stavenisté.

4.1.2 Objednatel se zavazuje ptredat Zhotoviteli pfi predani Staveniété body ZBP a hlavni
vyskové body, které jsou zakladem pro vytvoreni vytyCovaci sité dle kapitoly
Zemémeéricka cinnost Zhotovitele a v rozsahu a kvalité tak, jak je uvedeno
v Projektové dokumentaci, Casti - ,Geodetickd dokumentace". Pro vytyceni stavby,
ktera je predmétem Dila, je Zhotovitel povinen pouzivat pouze body uréené
z predaného ZBP nebo vytylovaci sit&. Podrobny popis zemé&méfickych cinnosti pfi
predani a prevzeti stavenisté je popsan v TKP [62] a téchto VTP v kapitole 6.

4.1.3 Spravce stavby nebo TDS seznami Zhotovitele se zjiSténymi stavajicimi podzemnimi
a nadzemnimi vedenimi a zafizenimi technické infrastruktury, které mohou byt dotéeny
provadénim Dila s uvedenim, kdo je spravcem siti, pokud nejsou tyto skutecCnosti
uvedeny v zadavaci dokumentaci.

4.1.4 Spravce stavby nebo TDS sepiSe o predani Stavenisté Zapis o predani Stavenisté (dale
jen ,Zapis"“), ktery musi obsahovat i vyjadreni Zhotovitele k predanému Stavenisti.
Zapis bude sepsan ve dvou vyhotovenich, kterd musi byt podepsdna zmocnénymi
zastupci obou Stran. Kazda Strana obdrzi jedno vyhotoveni tohoto Zapisu.

4.1.5 Soucasti Zapisu je protokol o vytyCeni hranic obvodu Stavenisté dle kapitoly
Zemeémeficka Cinnost Zhotovitele.

4.1.6 V pripadé financovani (kofinancovani) stavby z  Evropskych strukturalnich
a investi¢nich fondd, bude ,publicita® (instalace informacnich tabuli, inzerce a tiskové
konference) zajistovana Objednatelem, pokud neni uréeno v ZTP jinak. Zhotovitel se
zavazuje poskytnout Objednateli za timto ucelem potfebnou soucinnost, zejména
zptistupnit Casti Stavenisté, kde maji byt tabule instalovany. V ostatnich pfipadech
zajisti Zhotovitel na vhodném misté instalaci tabule s informacemi o stavbé v rozsahu
Pod-Clanku 4.1 [Obecné povinnosti zhotovitele] OP, u liniové stavby zpravidla na jejim
zacatku a konci.

4.2 Uzivani Stavenisté
4.2.1 Zhotovitel se zavazuje k soucinnosti s Objednatelem po dobu provadéni Dila a umozni

Objednateli uzivat casti Stavenisté a Vybaveni zhotovitele pro praci Personalu
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objednatele dle Smlouvy. Soucinnost dle tohoto odstavce bude spocivat v poskytnuti
nezbytnych prostor vybavenych nabytkem spolu s obvyklymi sluzbami (vytapéni,
energie, pripojeni k internetu, Uklid apod.) bez technického vybaveni pro praci tymu
Objednatele a prostory pro konani pravidelnych kontrolnich dnd s kapacitou imérnou
rozsahu Dila, vCetné parkovacich mist. Naklady na vySe uvedenou soucinnost jsou
zahrnuty v nabidce Zhotovitele a jsou tak sou¢asti nédkladl na zafizeni Stavenisté.

4.2.2 V pripadé supervize stavebnich praci pracovniky SFDI jsou poZadavky na zazemi
uvedeny v ZTP.

4.2.3 Zhotovitel ponese veskeré naklady a poplatky za zvlastni a/nebo docasna pristupova
prava, kterd potrebuje, vCetné téch, které se tykaji pristupu ke Stavenisti, véetné
zelezni¢ni dopravni cesty. Pro Ucely ziskani zvlastnich a/nebo docasnych pfistupovych
prav k nemovitostem, které bude Zhotovitel potfebovat pro provedeni Dila, zafizeni
Stavenisté a/nebo pfistupu na Stavenisté, se Zhotovitel zavazuje uzaviit ndjemni nebo
pachtovni smlouvy, nebo smlouvy o vypujéce (podle okolnosti) s vlastniky dotéenych
nemovitosti a fadné jim uhradit ndjemné (pachtovné), nebude-li s vlastniky pfislusnych
nemovitosti dohodnuto jinak.

4.2.4 Zhotovitel se zavazuje pozadat o vydani opravnéni ke vstupu pro cleny Personalu
zhotovitele uvedené ve Smlouvé jako opravnéné jednat za Zhotovitele ve vécech
technickych. Dolozeni skutecCnosti, ze konkrétni subjekt je c¢lenem Personalu
zhotovitele, provede Zhotovitel predlozenim kopie Pfilohy €& 2 Smlouvy. Zadost
o vydani opravnéni ke vstupu bude obsahovat jmenovity seznam vSech takto uréenych
¢lenl Persondlu zhotovitele. Zhotovitel se zavazuje tento seznam urdenych ¢&len
Personalu zhotovitele radné vést a aktualizovat a v pripadé jakékoli zmény tohoto
seznamu je Zhotovitel povinen znovu pozadat o vydani opravnéni ke vstupu pro noveé
navrhované Cleny a informovat Spravce stavby o Clenech, ktefi maji byt ze seznamu
vyskrtnuti [66].

4.2.5 Pravo pfistupu a uzivani je Zhotovitel opravnén poskytnout dale vSem svym
Podzhotoviteldm uvedenym v pfiloze Smlouvy. Zhotovitel miZe udélit opravnéni
k trvalému pfistupu na Stavenisté jinym osobam jen po predchozim pisemném
souhlasu Spravce stavby nebo TDS. VesSkeré jednotlivé navstévy Stavenisté ze strany
tfetich osob, které nemaji opravnéni pristupu na Stavenisté, budou pfedem oznameny
Zhotovitelem Spravci stavby. Spravce stavby je opravnén dle svého uvazeni navstévu
treti osoby zakazat.

4.2.6 Zhotovitel se zavazuje zajistit, aby Personal zhotovitele a dalSi osoby nachazejici se
v prostoru Stavenisté byli vybaveni prikazem ,Opravnéni ke vstupu do kolejist&" [66],
kterym je pracovnikim Zhotovitele a daldim osobdm dano opravnéni vykonavat
pracovni ¢innost v kolejisti nebo v blizkosti koleji.

4.2.7 Povolané osoby budou tvofit vylu¢né clenové Personalu zhotovitele a ¢lenové Personalu
objednatele a veskefi dalSi pracovnici ohlaseni Zhotoviteli Objednatelem nebo TDS,
jako opravnéni pracovnici dal$ich dodavateld Objednatele na Stavenisti a opravnéni
pracovnici vedkerych organl vefejné spravy, zejména stavebniho Gfadu a pracovnici
koordinatora BOZP jmenovaného Objednatelem.

4.2.8 Zhotovitel zodpovida za to, ze nepovolané osoby nebudou mit pristup na Stavenisté.

4.2.9 Zhotovitel ozndmi TDS nejméné 21 dnl pfedem datum, kdy bude na Stavenisté
dodano jakékoliv Technologické =zafizeni nebo vyznamnéjsi polozka Vybaveni
zhotovitele.

4.2.10 Zhotovitel bude odpovidat za baleni, nalozeni, pfepravu, dodavku, vylozeni, skladovani
a ochranu Véci uréenych pro Dilo.

4.2.11 Zhotovitel odskodni Objednatele a zajisti, aby mu nevznikla Gjma (véetné pravnich
vyloh) v ddsledku pogkozeni zplsobeného prepravou Vybaveni zhotovitele a ziska
souhlasy a zaplati veskeré Naklady spojené s jejich prepravou.
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4.2.12 Zhotovitel nebude zbytec¢né nebo nevhodné omezovat pohodli verejnosti nebo pFistup
a uZivani veskerych silnic a chodnik{, bez ohledu na to, zda jsou vefejné nebo v drzeni
Objednatele nebo jinych osob.

4.2.13 Zhotovitel odskodni Objednatele a zajisti, aby mu nevznikla Ujma (vcetné pravnich
vyloh) v pfipadé ddsledkd takového zbytedného nebo nevhodného omezovani.

4.2.14 Zhotovitel bude opravnén pouzivat pro ucely Dila ty zdroje elektfiny, vody, plynu
a dalSich sluzeb, které jsou k dispozici na Stavenisti a budou oficidlné predany
Zhotoviteli Objednatelem a jejichz detaily jsou uvedeny v Projektové dokumentaci a
v Technickych podminkach. Zhotovitel si zajisti na vlastni naklady a riziko veskeré
pfistroje nutné k vyuZivani téchto sluZzeb a méfreni spotfebovaného mnozstvi. Napojeni
na ptipojné body uvedené v dokumentaci si u jednotlivych spravcl siti projedna
a zajisti na svij néklad Zhotovitel. Jakékoliv pozadavky na dodavky sluzeb nad rdmec
Projektové dokumentace, napf. vySe odbéru, vybudovani novych pripojek apod., si
zajisti Zhotovitel na vlastni naklady. Zhotovitel je povinen hradit spravcim jednotlivym
siti, na které je pfipojen, cenu za spotiebu podle skutecného odbéru energii. VSechny
naklady za odér energii jsou soucasti Smluvni ceny.

4.2.15 Pro vylouceni pochybnosti plati, Ze v rozsahu, v jakém bylo neplnéni povinnosti
Objednatele poskytnout vyse uvedena prava uzivani nékteré casti Stavenisté
zplsobeno né&jakou chybou nebo opoZd&nim Zhotovitele, zejména neposkytnutim
potfebné soucinnost, ato véetnd chyby v nékterém z Dokumentd zhotovitele nebo
prodleni s jeho prevzetim, nem& Zhotovitel ?adné naroky podle Clénku 20 [Claimy,
spory a rozhodci fizeni] nebo jiného ustanoveni ZOP.

4.2.16 Béhem provadéni Dila Zhotovitel zajisti, aby na Stavenisti nebyly Zadné zbytecné
prekazky, a zajisti skladovani nebo odstranéni veskerého Vybaveni zhotovitele nebo
nespotfebovaného ¢i jinak nevyuzitého Materidlu. Zhotovitel provadi pravidelny uklid
odpadl vznikajicich v prostoru Staveni$té a v rdmci zav&re¢ného Uklidu odstrani ze
Stavenisté veskery nepotifebny material, odpad a Docasna dila.

4.2.17 Pristupové cesty ke Stavenisti a objekty na nich jsou navrzeny v ZOV zpravidla po
stavajicich komunikacich. U pozemnich komunikaci, kde je to pozadovano, uzavre
Zhotovitel najemni ¢i jinou smlouvu, ktera mu umozni jejich uzivani v potfebném
rozsahu.

4.2.18 Bude-li tfeba v ramci provadéni Dila umistit nebo premistit dopravni znacky podle
zdkona ¢. 13/1997 Sb. [17] avyhldsky ¢&. 104/1997 Sb. [33] a v souladu
s dokumentaci dopravnich opatfeni, Zhotovitel se zavazuje zajistit tyto prace.
Zhotovitel se rovnéz zavazuje zajistit udrzovani dopravnich znacek. v pfripadé potreby
zmény dopravniho znaceni se Zhotovitel zavazuje tuto zménu projednat s pfislusnymi
organy verejné spravy. Naklady na tyto prace a udrzovani dopravnich znacek jsou
soucasti Smluvni ceny.

4.2.19 Pred umisténim stavby nebo jeji ¢asti na nemovitostech ve vlastnictvi tfetich osob je
Zhotovitel povinen ovéfit, zda k tomuto Ucelu byly predmétné nemovitosti uréeny
v Projektové dokumentaci a zda je soucasti této dokumentace téZz smlouva, kterd by
Objednateli zakladdala pravo na predmétnych nemovitostech stavbu umistit. Ziska-li pfi
tomto ovéreni Zhotovitel jakoukoli pochybnost, je povinen tuto skutecnost Spravci
stavby a Objednateli bezodkladné prokazatelné oznamit a pozadat Spravce stavby
o udéleni pokynu k dalSimu postupu pfi provadéni praci na nemovitostech.

4.2.20 Zhotovitel bude pfi stavebnich pracich chranit zdjmy a prava vlastnikd pozemkd,
predem projednda s vlastniky veskeré pripadné zmény stavby, které se tykaji stavbou
dotéenych pozemkdl. Ke dni ukonéeni stavby uvede Zhotovitel pozemky do plvodniho
stavu vyjma staveb, které byly na pozemcich v souladu se stavebnim povolenim
zfizeny, pfiCemz Zhotovitel a vlastnik vyhotovi stru¢ny zapis z pfedani nemovitosti, kde
oznadi pfipadné zjisténé zavady nebo zplsobené 3kody. Souéasti uvedeni pozemk{ do
plvodniho stavu bude i ekologické posouzeni pozemk{ provedené opravné&nou osobou,
jehoZ pisemné vyhotoveni pfeda Zhotovitel vlastnikim. Zhotovitel uhradi veskeré
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$kody, které v dlsledku realizace predmétné stavby nebo jakékoliv dalsi jeho ¢innosti
na pozemcich &i jiném majetku vlastnikd vzniknou.

4.3 Zarizeni Stavenisté

4.3.1 Pro provadéni Dila se Zhotovitel zavazuje docCasné pouzivat ZS, které se po dokonceni
Dila uvede do plvodniho nebo pfedem dohodnutého stavu a vrati se plvodnimu
vlastnikovi nebo jiné pfedem dohodnuté osobé. ZS se pro uUcely Smlouvy povaZuje za
Véc urcenou pro dilo.

4.3.2 Zhotovitel dokumentace provozniho, socialniho a vyrobniho ZS jej projedna
s prislusnymi organy ve smyslu zakona ¢. 183/2006 Sb. [1], vyhlasky ¢. 268/2009 Sb.
[34] a vyhlasky ¢. 503/2006 Sb. [35]. Pfed uvedenim zafizeni Stavenisté do provozu si
zajisti Zhotovitel vydani rozhodnuti nebo souhlas nebo provede ohlaseni ¢i oznameni,
na zakladé kterého bude opravnén uzivat stavbu, kterd tvofi ZS, je-li takové
rozhodnuti, souhlas, oznameni ¢i ohlaseni vyzadovano Pravnimi predpisy.

4.3.3 Zhotovitel se zavazuje zpracovat dokumentaci provozniho, socidlniho a vyrobniho ZS
a odpadového hospodarstvi pro potieby své a potfeby svych subdodavateld v souladu
se zadavaci dokumentaci. Dokumentace provozniho, socialniho a vyrobniho ZS bude
resit osazeni bezpecnostnimi znackami, nocni osvétleni, rozvody siti, vnitrostavenistni
komunikace, oploceni, kancelafe pro fizeni stavby a kancelare pro osoby vykonavajici
TDS. Zajisti projednani osazeni dopravniho znaéeni s Policii CR s G¢asti TDS. Déle bude
Fedit zplsob odstaveni stavebnich strojl, zésobovani stroji pohonnymi hmotami,
ochranu proti znecisténi povrchovych a podzemnich vod a ovzdusi. Zhotovitel se
zavazuje zpracovat havarijni plan pro pfipadny Unik ropnych latek ve smyslu zakona
¢. 254/2001 Sb. [9].

4.3.4 Pozemky, které tvori zemédé&lsky ptdni fond nebo do né&j naleZi, je Zhotovitel opravnén
pouZit po dobu krat& nez jeden rok (véetné& uvedeni pldy do plvodniho stavu), a to
pouze po predchozim projednani s vlastnikem nemovitosti nebo jinym opravnénym,
a v souladu se zakonem ¢. 334/1992 Sb. [6].

4.3.5 Za komunikaci se podle téchto VTP povazuje také vodni cesta a za vozidlo se povazuje
rovnéz plavidlo.

4.3.6 Zhotovitel vyuZije pro umisténi ZS a pro manipulacni plochy v maximalni mife plochy
a objekty doporucené a predjednané v Projektové dokumentaci jako docasné zabory.
Néklady na zfizeni a zruSeni ZS a cena za najem dalSich nemovitosti a jejich ¢asti nebo
prav k nim, véetné jejich uvedeni do plvodniho stavu, jsou soudasti Smluvni ceny.
Zhotovitel se zavazuje k zajiSténi nemovitosti pro ZS (vCetné pfistupu na Stavenisté)
a dalgich pozemkl docasné vyuZivanych k uskuteénéni stavby (provozni manipulaéni
plochy podél trati apod.). Jestlize Zhotovitel pouzije pro realizaci Dila dodatecna
vybaveni neobsazend v Projektové dokumentaci, zajisti si toto vybaveni na své
naklady.

4.3.7 Zhotovitel je povinen projednat predem s vlastniky docasné vyuZzivani nemovitosti pro
ZS a pristupové cesty, potfebnych k provedeni Dila. Vyjadfeni vlastnikl, najemni &i
jiné smlouvy nebo smlouvy o smlouvach budoucich jsou soucasti dokladové Casti
Projektové dokumentace. v pfipadé, ze vlastnik poskytl souhlas s doCasnym vyuzitim
nemovitosti, uzavre Zhotovitel s timto vlastnikem najemni nebo jinou smlouvu a zajisti
plnéni podminek, uvedenych ve Smlouvé. v pripadé, Ze najemni ¢&i jinou smlouvu
uzavrel s vlastnikem Objednatel, uzavfou Strany dohodu o postoupeni takové smlouvy
z Objednatele na Zhotovitele anebo si Zhotovitel musi zajistit pro Ucely stavby jiné
pozemky. Objednatel se zavazuje, ze oslovi druhou smluvni stranou s zadosti, aby tato
udélila k postoupeni svij souhlas, pokud tento souhlas nebyl udélen pfedem. v pfipadé
uvedenych smluvnich vztahd je v Soupisu praci k ocenéni, ve Vdeobecném objektu,
uvedena polozka, kterd se vztahuje k zajisténi smluvnich vztahl k do&asnym
pozemkdm a objektim. Tyto pfipady budou vzdy konkrétné vyjmenovany v ZTP.

4.3.8 V pripadé najemni ¢&i jiné smlouvy uzaviené Objednatelem na dobu urcitou je
Zhotovitel v pfipadé potfeby prodlouzeni doby trvani takové smlouvy povinen tuto
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skute¢nost pisemné ozndmit Objednateli, ato nejméné 6 tydnl pred terminem
plvodniho skon&eni smlouvy. Objednatel se zavazuje, ?e bude s druhou smluvni
stranou jednat o prodlouZeni smlouvy, pficemz naklady spojené s timto prodlouzenim,
zejména pak najemné (Ci jinou Uplatu) za dobu prodlouZeni, je povinen Zhotovitel po
vyzvé Objednateli uhradit.

4.3.9 Zhotovitel mGze pro vyhotoveni Dila na sv(j naklad pouZit na ZS dal$i nemovitosti
a pro stavenistni dopravu dalsi pozemni komunikace a plochy nad rozsah urceny
v Projektové dokumentaci, napf. vyuzitim vlastnich kapacit, kapacit tretich osob,
popfipadé po predchozim projednani s vlastnikem nemovitosti nebo jinym opravnénym
a s jeho souhlasem (vé&etné zavazku uvedeni nemovitosti do pdvodniho stavu). Nesmi
pritom pouZit pozemky tvorici zemé&délsky pldni fond nebo pozemky do né&j nalezejici
a pozemky urcené pro plnéni funkce lesa bez predchoziho projednani a rozhodnuti
0 vynéti téchto pozemka.

4.3.10 Zhotovitel se zavazuje zajistit vesSkeré spravni akty souvisejici s vybudovanim
a uZivanim objektl ZS. Zhotovitel si zajisti u pislu§ného vlastnika (spravce) potifebné
prikazy ke vstupu do objektl provozovanych zatizeni. Pokud to nebude objektivné
mozné, zabezpeci soucinnost Objednatel.

5. KONTROLY, ZKOUSENI A KONTROLNI MEREN1

5.1 Kontrola kvality praci

5.1.1 Zhotovitel je povinen pfed zahajenim praci na Dile pfipadné Sekci predlozit Spravci
stavby nebo TDS Kontrolni a zkusebni pldn ke schvaleni. KZP obsahuje plan zkousek
a kontrolniho méreni podle TKP [62].

5.1.2 Objednatel je opravnén prostfednictvim TDS kontrolovat dodrzovani a plnéni postupd
podle Kontrolniho a zkuSebniho planu. v pfipadé odchylky postupu Zhotovitele od
tohoto dokumentu mize TDS poZadovat ndpravu a v piipadé vazného poruseni
dodrzovani Kontrolniho a zkusebniho planu prerusit provadéni praci. v pfipadé
preruseni praci podle tohoto odstavce 5.1.2 VTP nema zhotovitel naroky podle Pod-
-Clanku 16.1 [Opravnéni zhotovitele prerusit praci] ZOP

5.1.3  Zhotovitel je povinen oznédmit TDS pfedem zplsob odstranéni vady a nasledné predat
kopie doklad( o zplsobu jejiho skute¢ného odstranéni véetné protokoll o pFipadnych
zkouskach provadénych v ramci odstranovani vady.

5.1.4 U staveb kofinancovanych z fondi EU miZe provadét kontrolu i osoba uréend dle
podminek dotace (supervizor stavby).

5.1.5 Zhotovitel se zavazuje umoznit na stavbé kontrolu SFDI.

5.1.6 Odborné provadéni zkousek se Zhotovitel zavazuje zabezpecit v souladu se svym
systémem managementu jakosti predlozenym v Nabidce zhotovitele, pokud byl
soucasti Zadavaci dokumentace.

5.1.7 Spravce stavby (TDS) je opravnén podle potfeby vydat s odlvodn&nim Zhotoviteli
pokyny k:

a) odstranéni Véci urCenych pro dilo, které nejsou v souladu se Smlouvou a jejimi
pfilohami a pokyny k jejich nahrazeni odpovidajicimi a vhodnymi Vécmi urc¢enymi
pro dilo,

b) odstranéni praci bez ohledu na predchozi zkousku nebo dil¢i platbu, pokud Véc
ur¢ena pro dilo, provedeni, kvalita, navrh Zhotovitele nebo navrh, za ktery je
Zhotovitel odpovédny, nejsou v souladu se Smlouvou a jejimi prilohami a pokyny
k jejich odpovidajicimu novému provedeni.

Lhdtu pro odstran&ni, nahrazeni a nového provedeni stanovi Spravce stavby ve svém
pokynu. Pokud Lhitu Spravce stavby v pokynu nestanovi, plati pro provedeni pokynu
pfiméfend doba, ne del$i neZ pro provedeni praci v pdvodnim rozsahu do vydani
pokynu.
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5.1.8 Zhotovitel zavady odstrani nebo zajisti, aby odmitnuté Véci urcené pro dilo nebo prace
vyhovovaly. Jestlize oto Spravce stavby nebo Objednatel pozada, provede nebo
zopakuje Zhotovitel zkousky odmitnuté Véci urcené pro dilo za stejnych podminek
a pozadavkl. Naklady vynaloZené Objednatelem pti opakovani zkousek budou
Objednateli Zhotovitelem uhrazeny.

5.1.9 V pripadé, Ze Zhotovitel nevyhovi pokynu na odstranéni, nahrazeni a nového
provedeni, ma Objednatel pravo splnit pokyn. Zhotovitel nahradi Objednateli vSsechny
z toho vyplyvajici nebo s tim souvisejici Naklady.

5.1.10 TDS je opravnén v prib&hu provadéni Dila kontrolovat prace, které maji byt zakryty
nebo se stanou nepfistupnymi. K G¢asti na kontrole vySe uvedenych praci se Zhotovitel
zavazuje pisemné pozvat TDS, popfipadé prislusného provozovatele drahy nebo jiného
vlastnika podzemnich vedeni a zafizeni technické infrastruktury, nejméné 5 pracovnich
dnl pred terminem, ve kterém se kontrola uskuteéni. Jestlize se TDS nedostavi
a neprovede kontrolu praci, na kterou byl fadné pozvan, je Zhotovitel opravnén
pokracovat v pracich na provadéni Dila. O kazdém zakryti praci bude proveden zapis
véetné fotodokumentace. Jestlize bude TDS dodatecné pozadovat odkryti praci, které
jiz byly zakryty, je Zhotovitel povinen toto odkryti provést na naklady Objednatele
a umoznit mu tak naslednou kontrolu. v pfipadé, ze se pfi nasledné kontrole zjisti, ze
prace nebyly provedeny fadné, nese naklady na dodatecné odkryti praci a naklady
spojené s naslednou kontrolou Zhotovitel. v pfipad€, Ze Zhotovitel pfistoupi bez
védomi Objednatele nebo proti jeho vdli k zakryti praci, které se timto stanou
nepfistupnymi, je TDS opravnén nafidit na naklady Zhotovitele odkryti jiz zakrytych
praci a provést jejich naslednou kontrolu.

5.1.11 Zhotovitel je opravnén zakryt podzemni vedeni a zafizeni technické infrastruktury az
po polohovém a vyskovém zaméreni skutecného provedeni geodetickymi metodami dle
vyhlasky ¢. 31/1995 Sb. [41]. UOZI Zhotovitele vyznadi tuto skutecnost do Stavebniho
deniku.

5.2  Véci urcené pro dilo a vyziskany material

5.2.1 Zhotovitel se zavazuje zajistit, Ze Véci urcené pro dilo, které maji rozhodujici vyznam
pro vyslednou kvalitu Dila, budou splfiovat ustanoveni zdkona ¢. 183/2006 Sb. [1],
zakona ¢. 22/1997 Sb. [3], nafizeni vlady ¢. 163/2002 Sb. [46] a Nafizeni Evropského
parlamentu a Rady (EU) ¢. 305/2011 [50], a Ze ostatni vyrobky zabudované do Dila
budou vyhovovat narokim, které vyplyvaji z pfislusnych CSN a ostatnich technickych
predpist.

5.2.2 Na zelezni¢ni dopravni cesté, k niz ma pravo hospodafit SZDC, je mozno v souladu
s Pravnimi predpisy vydanych Objednatelem (smérnice SZDC ¢. 34 [69], ¢ 67 [70],
Pokyn ¢. 10/2013 [71]) pouzivat pouze Véci uréené pro dilo schvalené pfisluSnymi
odbory SZDC. Prehled vyrobkd, technologickych procesl a zafizeni podléhajicich
tomuto schvaleni je uveden na www.szdc.cz.

5.2.3 Deklarace jakosti dodavaného kameniva musi byt v misté prevzeti a v misté ukladani
(na skladku nebo do kolejového loze) k dispozici Zhotoviteli i osobé vykonavajici TDS
bezprostfedné pfi prejimce dodavky, respektive pred zacatkem vykladky kameniva
z pfepravnich prostfedkl. Kamenivo, u kterého neni deklarovédna jakost v souladu
s OTP [74], nesmi byt vylozeno v obvodu Stavenisté.

5.2.4 Zhotovitel se zavazuje zajistit prevzorkovani tézenych $térkl a vykopovych zemin ze
stavby, vzhledem k tomu, Ze se jednad o potencidlni odpad, v souladu s Metodickym
ndvodem odboru odpadd MZP pro Fizeni vzniku stavebnich odpadl [48]. Jeden
reprezentativni vzorek predstavuje smésny vzorek minimalné ze tfi sond.
v Zelezni¢nich stanicich, dopravnach nebo jinych obdobnych dréznich zafizeni, bude pfi
vzorkovani kolejového loZze provedeno mistni $etfeni za (lasti zastupcl Objednatele,
spravce dotéeného TU - DU a Zhotovitele a bude uréen rozsah kontaminovanych Gsekl
a uréen rozsah odbéru vzorkl i s ohledem mozného &ifeni kontaminace do okoli.
Vzorky budou v takovém pfipadé odebrany ze vSech koleji dotéenych stavbou
v mistech zvy3ené moznosti kontaminace. Ve vSech pfipadech odbéru vzork( bude
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provedena fotodokumentace, lokalizace odbé&ri vzorkl formou mapového zakresu
s uvedenim kilometraze a soufadnic GPS. Vzorkovani kolejového loZze a ostatnich
tézenych zemin se Zhotovitel zavazuje zajistit nejméné cCtyfi tydny pfed zahajenim
praci za Ucasti TDS a pisemné pfizvat dotéené organy verejné spravy (odbor Zivotniho
prostredi prislusného Uradu). Odebrané vzorky se budou analyzovat jako potencionalni
odpad v souladu se zakonem ¢. 185/2001 Sb. [15], nebo pravnim predpisem, ktery
zakon ¢. 185/2001 Sb. nahrazuje. Dva tydny pred zahdajenim praci TDS rozhodne

o Mar s v wv . 7 v z ’
0 zpusobu vyuziti stérku a zemin v souladu se zavéery vzorkovani.

5.2.5 V pripadé potreby pfi pouZiti vyziskaného materidlu Zhotovitel zfidi recyklacni
zakladnu. Naklady jsou zahrnuté ve Smluvni cené.

5.3 Kontrolni zkousky zarizeni elektro

5.3.1 Provedeni kontrolni zkousky zafizeni elektro (trakéni vedeni, napajeci a spinaci stanice,
distribuc¢ni transformovny, EPZ) vyzaduje Objednatel v SirSim rozsahu, nez je uvedeno
v pfislusnych TKP.

5.3.2 Veskeré doklady o mérenich a zkouskach bude Zhotovitel Objednateli predkladat vzdy
véetné vyhodnoceni zjit&nych parametrd.

vrv

Komplexni zkousky budou rozsirFeny takto:

5.3.3 Kontroly a zkousky rozvoden pied uvedenim do Zkusebniho provozu (pod
napétim):
a) Vseobecné zakladni podminky:

(i) ukoncené hlavni montazni prace, zprovoznéné technologické zafizeni,
blokovaci podminky atd.,

(ii) vyhotovené vychozi revizni zpravy vcetné provedenych zkousek zafizeni
z hlediska elektrické bezpeénosti dle platnych CSN a piedepsanych protokold,

(iii) kontrola a nastaveni ochran fidicich obvodl transforméatorl, cejchovani
a diagnostika méFicich transformatord,

b) Ostatni specifické podminky:
(i) Kontrola Technologického zafizeni:

= vybaveni bezpecnostnimi tabulkami, osazeni popisnych tabulek zafizeni
apod.,

= kontrola funkce elektroinstalace, temperovani pfistroji a mistnosti
rozvodny, osvétleni,

= ochrana proti korozi, barevné a bezpecnostni natéry, barevné znaceni
vodi¢l, kabell a uzemrovaciho vedeni,

= splnéni podminek z hlediska bezpeénosti prace a ekologickych poZadavkd.

(ii) Zkousky a provéFeni spravné funkce fidicich a pomocnych obvodd, blokovani,
ovladani a signalizace technologického zafizeni dle jednotlivych zplsobl
obsluhy (tzn. mistni, dalkova, Ustfedni).

(iii) Zkousky a provéreni spravné funkce Fidicich a pomocnych obvodl, ovladani
a signalizace zafizeni ovladdaci skFfin& pro ovladani Usekovych odpojovacl dle
jednotlivych zplsobd obsluhy (tzn. mistni, dalkova, Ustfedni).

(iv) Kontrola funkce vypinacdl pti plsobeni ochran, kontrola prevod{ a nastaveni
ochran, kontrola funkce vlastni spotfeby rozvodny.

(v) Kontrola dokumentace, vyrobnich vykrest a jejich opravy dle skuteéného
provedeni atd.

(vi) Kontrola pfipojeni napajeci stanice (TT i TM) na TV a zpétného vedeni.
(vii) Kontrola kritickych mist TV (mosty, tunely apod.) za Gcasti OR.
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c) Kontroly a zkousky rozvodny po uvedeni pod napéti:

(i) Provozni ovéfeni prenosi méfeni, regulace napéti, prevody proudovych
a napé&tovych ménic¢l, ovéfeni méficich veli¢in, ovéfeni a nastaveni vazeb
napaject.

(ii) Mé&Feni a nastaveni parametrl FKZ, méfeni EMC.

(iii) Zkratové zkousky - Ucelem zkratovych zkousek bude zejména zjisténi
zakladnich Udajl, jako napf. zkratovych proudl a napéti v misté zkratu,
impedance trakéniho vedeni, funkcni zkouska a provozni ovéreni ochran,
zjisténi parametrd a hodnot pro zafizeni pro mé&teni mista zkratu.

d) Predpoklada se provedeni alespon:
(i) 2 zkratl na ovéreni ¢innosti ochran pro kazdy vypina¢ SpS,

(i) 2 blizkych zkratl pro ovéFeni ¢innosti kazdého napajece napajeci stanice (TT
i TM),

(iii) 2 vzdalenych zkratl pro ovéfeni &innosti kazdého napajede napajeci stanice
(TTi T™M).

e) Kontroly a zkousky TV:

(i) Kontrolni zkoudky a revize TV vletné& ovéfeni parametri trolejového vedeni
budou provedeny dle piisluénych kapitol TKP a platnych CSN a CSN EN.
Ovéreni parametrd trakéniho vedeni pfi provadéni technicko-bezpe&nostnich
zkousek bude sledovano dle pfislusného Interniho predpisu Objednatele.

(ii) Soucasti technicko-bezpecnostnich zkousek ve smyslu vyhlasky ¢. 177/1995
Sb. [24], kterou se vydava stavebni a technicky fad drah, ve znéni pozdéjsich
predpist, bude v rdmci ovéfeni provozuschopnosti a bezpe&nosti i kontrola
¢innosti véech odpojovacd a odpinadl (v reZimu: mistn&, dalkové, Ustredné)
s kontrolou signalizace na ovladaci skfini odpojovacd a elektrodispedinku.

6. ZEMEMERICKA CINNOST ZHOTOVITELE

6.1 VsSeobecné

6.1.1 Zhotovitel se zavazuje zajistit vykon zemémérickych cinnosti zejména v souladu se
zakonem €. 200/1994 Sb. [11], vyhlaskou ¢. 31/1995 Sb. [41], zakonem ¢. 256/2013
Sb. [16], avyhldskou ¢. 357/2013 Sb. [23] a v souladu s provozné-technickymi
predpisy SZDC pro oblast geodézie [75][76].

6.1.2 Uplnou kontrolou ZBP se rozumi polohova a vyskova kontrola viech predanych bodl
ZBP.

6.1.3 Bod primarniho systému je bod uréeny polohové metodou GNSS, ktery i v pribé&hu
stavby z{stédva ve spravé SZG.

6.1.4 Geodeticka ¢ast dokumentace skutecného provedeni PS nebo SO je Ciselné a grafické
vyjadreni skuteéné polohy, vysky a tvaru jednotlivych PS nebo SO vzhledem k bodim
vytyCovaci sité ve smyslu vyhlasky ¢. 31/1995 Sb. [41]).

6.1.5 Souborné zpracovani geodetické casti dokumentace skutecného provedeni stavby je
polohopis s vySkovymi Udaji vSech nové postavenych PS a SO a po stavbé pouzitelnych
bodl vytycovaci sité ve formé& vyhotovené Gc¢elové mapy velkého méfitka dle vyhlagky
&. 31/1995 Sb. [41]).

6.2 Vytyéovaci sit a geodeticka mikrosit

6.2.1 Stabilizace, ochrana, méfeni, dokumentace, zplisob ovéfeni bodd ZBP a jejich udrzba
se fidi Metodickym pokynem SzZDC M20/MP007 [87].

6.2.2 Zhotovitel prevezme od Objednatele p¥i zahajeni procesu piedani Stavenisté body ZBP,
které jsou zakladem pro vytylovaci sit (polohovou vytyCovaci sit a hlavni vyskové
body) dle kapitoly 4 téchto VTP.
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6.2.3 Zhotovitel zajisti pred zahajenim praci Gplnou kontrolu ZBP v soucinnosti se spravcem
ZBP. Vysledek kontroly UOZI Zhotovitele neprodlené projedna s UOZI Objednatele a se
sprdvcem ZBP. Pfed timto projednanim nelze zahdjit vytycovaci prace pro zelezni¢ni
svréek a objekty, které zasahuji nebo mohou zasahovat do prijezdného prifezu nebo
volného schiidného a manipulaéniho prostoru.

6.2.4 Zhotovitel zajisti vybudovani vyty&ovaci sit& polohové a vyskové, vyjma bodl
primarniho systému, podle navrhu vytyCovaci sité z Projektové dokumentace, tj. jejich
stabilizaci, ochranu, méreni, dokumentaci a Udrzbu, a jeji postupné prekladani
vynucené stavebnimi pracovnimi postupy, a to s ohledem na aktudlni harmonogram
dle Pod-&lanku 8.3 [Harmonogram] ZOP, zejména vystavby novych zakladd traké&nich
stozarl a odstrané&ni starych trak&nich stozarl. Dokumentaci nové zfizenych bodU
vytyCovaci sité, vCetné protokolu o vypocltu je Zhotovitel povinen predat nejpozdéji
tyden pred zruenim plvodnich bod& UOZI Objednatele.

6.2.5 Planované preloZeni bodl primérniho systému zajisti Zhotovitel u spravce ZBP, kterého
vyzve k soucinnosti neprodlené po zjisténi této skutecnosti. Dojde-li u bodu primarniho
systému k jeho zniceni, poskozeni, neopravnénému premisténi nebo ucinéni
nepouzitelnym, musi byt tato skute¢nost neprodlené projednana se spradvcem ZBP.
Planované preloZeni, obnoveni nebo premisté&ni mlze byt uskuteénéno pouze spravcem
ZBP nebo jen s jeho souhlasem. Naklady na tuto ¢innost jsou soucasti Smluvni ceny.

6.2.6 Zhotovitel je povinen vést dokumentaci vyvoje vyty€ovaci sité v prib&hu provadéni
Dila. Soucasti dokumentace musi byt zaznamy méreni, protokoly o vypoctech
prokazujici dosazené presnosti, geodetické Udaje. Zhotovitel je povinen na vyzadani
Udaje vedené v dokumentaci poskytnout Spravci stavby a UOZI objednatele.

6.2.7 Zhotovitel zajisti vybudovani geodetickych mikrositi podle Projektové dokumentace, tj.
jejich stabilizaci, ochranu, méfeni, dokumentaci a UdrZzbu pro geotechnicky monitoring
a jind mé&reni posund a pretvoreni, pokud tyto geodetické mikrosité bodl v pFesnosti
stanovené v Projektové dokumentaci nebudou zhotoveny prostfednictvim Objednatele
nezavisle. Vedeni dokumentace k mikrositim se Ffidi odstavcem 6.2.6 téchto VTP.
Naklady na tuto Cinnost jsou soucasti Smluvni ceny.

6.3 Vytycovaci prace a kontrolni méreni

6.3.1 Zhotovitel se zavazuje zajistit vytyCeni a stabilizaci hranice (obvodu) Stavenisté dle
Projektové dokumentace a vyhotovi Protokol o vytyCeni hranice Stavenisté. Soucasti
protokolu je naért a seznam soufadnic vyty&enych bodd hranice Stavenisté. Zhotovitel
se zavazuje po celou dobu provadéni Dila udrzovat body hranice Stavenisté zretelné
vyznacené v terénu.

6.3.2 Zhotovitel se zavazuje zajistit vytydeni prostorové polohy jednotlivych objektd
(charakteristické body pldorysd budovy, mostu, tunelu, upravenych prostranstvi
a terénnich Uprav, hlavni body osy liniovych staveb a hlavni vySkové body) podle
vytycovacich vykrest v souladu s Gzemnim rozhodnutim a stavebnim povolenim véetné
stabilizace téchto a zajidtovacich bodd a vyhotovi Protokol o vytyéeni prostorové
polohy. Protokol o vytyceni prostorové polohy preda Zhotovitel TDS do jednoho tydne
po jejim zhotoveni.

6.3.3 Zhotovitel se zavazuje zajistit podrobné vytyéeni SO a PS (vytyéeni rozmérl a tvaru
stavby ve vodorovném a svislém sméru a vytyceni jednotlivych ¢asti a konstrukénich
prvkl uvniti stavby, kterd je predmétem Dila).

6.3.4 Zhotovitel se zavazuje zajistit pfedepsana geodetickd kontrolni méreni (napf. vyskové
méreni skutec¢ného provedeni podkladnich vrstev Zelezni¢niho spodku a odvodnéni),
déle provedeni kontroly geodetické cinnosti pFisluSnou SZG dle TKP.

6.3.5 Zhotovitel se zavazuje zajistit mé&Feni posunl a pfetvofeni SO a jejich ¢asti, véetné
stavajicich objektl nadzemni zastavby, podle navrhu méfeni posunl a pretvoreni,
pokud jsou v Projektové dokumentaci predepsana a pokud tato meéreni nebyla
zajisténa samotnym Objednatelem.
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6.3.6 Zhotovitel je povinen umoznit Objednateli provadét kontrolni geodetickd méreni
v pribéhu realizace Dila.

6.4 Méreni skutecného provedeni stavby a geodeticka ¢ast dokumentace
skutec¢ného provedeni SO a PS

6.4.1 Zhotovitel zajisti polohové a vyskové zaméreni skutecného provedeni dokoncéenych PS
a SO nebo jejich casti geodetickymi metodami na vytyCovaci sit' v soufadnicovém
systému S-JTSK a ve vyskovém systému Bpv, ato u zelezni¢niho svrsku, staveb
Yelezni¢niho spodku a dal&ich predmétd méreni, kterd zasahuji nebo mohou zasahovat
do prijezdného pritezu nebo volného schiidného a manipulacniho prostoru ve 2. tidé
presnosti a u ostatnich predmé&td méreni ve 3. tfidé presnosti.

6.4.2 ZpUsob méfeni a zobrazeni predmétd méfeni stanovuje pfisludny Pravni predpis
vydany Objednatelem - SZDC M20/MP006 Opatteni k zamérovani objektl Zelezni¢ni
dopravni cesty [80] a SZDC M20/MP005 Metodicky pokyn pro tvorbu prostorovych dat
pro mapy velkého méfitka [81]. Podzemni a nadzemni vedeni a zafizeni technické
infrastruktury budou zakreslena jednotlivymi ucelenymi liniemi.

6.4.3 Zhotovitel se zavazuje zajistit polohové a vySkové zaméreni podzemnich vedeni
a zarizeni technické infrastruktury geodetickymi metodami pred zakrytim (vyhlaska
¢. 31/1995 Sb. [41]). Tuto skutecnost vyznaci UOZI Zhotovitele do stavebniho deniku.

6.4.4 Zpracovani geodetické Casti dokumentace skutecného provedeni PS nebo SO nebo
jejich &asti zhotovovanych v ramci provadéni Dila bude Zhotovitelem provedeno podle
Smeérnice SZDC ¢. 117 [82].

6.4.5 Soucasti zaméreni dokoncenych PS a SO nebo jejich ¢asti bude pfilehla situace alespon
v takovém rozsahu, aby mohly byt vybrany identické body pro kontrolu DSPS
a nasledného zpracovani geometrického planu.

6.4.6 Geodetickou Cast dokumentace skutec¢ného provedeni PS nebo SO nebo jejich casti
ovéirenou UOZI se Zhotovitel zavazuje predat Objednateli ve tifech vyhotovenich
v listinné a elektronické podobé. Dokumentace bude obsahovat vykresové soubory,
vypocetni protokoly podrobnych bodl, seznam soufadnic a vySek podrobnych bodl
véetné charakteristik (tfida presnosti a popis bodu) a technickou zpravu. Dale musi
obsahovat potvrzeni UOZI Zhotovitele obsahujici informaci o spravnosti, Uplnosti,
presnosti a pouzitelnosti pro souborné zpracovani geodetické casti dokumentace
skute¢ného provedeni Dila. Soucasti dokumentace musi byt seznam pripadnych
odchylek od zadavaci Projektové dokumentace.

6.4.7 Zhotovitel zajisti zpracovani geodetické ¢asti dokumentace skute¢ného provedeni Dila
nebo jeho Casti pro nedrazni vlastniky nebo spravce podzemnich a nadzemnich vedeni
technické infrastruktury podle jejich pravidel a systémd.

6.5 Souborné zpracovani geodetické c¢asti dokumentace skutecného
provedeni stavby

6.5.1 Souborné zpracovani geodetické Casti dokumentace skutec¢ného provedeni Dila bude
provedeno Zhotovitelem podle pfisludnych Pravnich predpisd vydanych Objednatelem.

6.5.2 Souborné zpracovani geodetické Casti dokumentace skute¢ného provedeni Dila musi
obsahovat potvrzeni UOZI Zhotovitele, e dokumentace je kompletni a obsahuje
geodetickou Cast dokumentace skute¢ného provedeni vSsech PS a SO podle odstavce
6.4.6. téchto VTP

6.5.3 Souborné zpracovani geodetické Casti dokumentace skutec¢ného provedeni Dila bude
predano Objednateli v terminu uvedeném v odstavci 8.3.3 téchto VTP v listinné
a elektronické podobé v clenéni dle odstavce 6.5.4 téchto VTP.

6.5.4 Souborné zpracovani geodetické Casti dokumentace skute¢ného provedeni stavby bude
pfeddno Objednateli ve tfech vyhotovenich v listinné a elektronické podobé v tomto
¢lenéni:

Technicka specifikace
VSeobecné technické podminky
19/39 Zhotoveni stavby - VTP/R-F/08/19



20/39

6.5.5

6.5.6

a) Technicka zprava a Predavaci protokol (ve formatu *.pdf),
b) Prehled kladu mapovych listd JZM a bodového pole v M 1:10000,

c) Elaborat bodového pole (dokumentace po stavbé pouzitelnych bodd vytycovaci sité
a daldich po stavbé pouzitelnych méfickych bod{ obsahujici technickou zpravu,
dokumentaci dle odstavce 6.2.6 téchto VTP, seznam soufadnic a vys$ek bodQ,
geodetické Udaje o bodech)

d) Seznamy soufadnic podrobnych bodl (ve formatu *.txt):

(i) Seznam souradnic, vysek a charakteristik podrobnych bodl (tfida presnosti,
popis bodu, datum zaméreni, dodavatel zaméreni) k vykresu geodetického
zaméreni skutecného provedeni stavby, ktery bude doplnén o prevzaté body
plvodniho stavu, na néZ novy stav navazuje.

(i) Seznam (seznamy) soufadnic, vy$ek a charakteristik podrobnych bodd
k vykresu (vykresim) v méfitku 1:1000 editovaného mapového podkladu
s vymazanim neplatnych prvkl, plvodniho stavu, ve kterém budou zruseny
soutadnice neplatnych prvkd, zrueny budou ilomové body, které byly
prevzaty dle pismene a) tohoto bodu.

e) Vykresové soubory (ve formatu MicroStationu *.dgn). Nazev souboru musi zacinat
~DSPS_, PVS_, KN_, NH_, PS_ nebo SO_":

(i) Vykres geodetického zaméreni skute¢ného provedeni stavby doplnény o Stitky
a soubor ,identifikace.csv", ktery bude obsahovat seznam vsech PS a SO
tvofricich Dilo,

(ii) Vykres nebo vykresy v M 1:1000 editovaného mapového podkladu
s vymazanim neplatnych prvkd. Vykres nebo vykresy budou mit atributy
plvodniho datového modelu v dobé& vzniku (nejéastdji z predprojektové

pripravy),
(iii) Vykres v M 1:1000 se zakresem platné mapy KN,
(iv) Vykres v M 1:1000 se zakresem nové hranice CD, SZDC po stavbé.
f) Predané geodetické Casti DSPS jednotlivych PS a SO:

(i) Seznam ¢isel a ndzvl PS a SO s uvedenim zhotovitele geodetické ¢asti DSPS
jednotlivych PS a SO (ve formatu *.xlIsx),

(ii) TZ k jednotlivym PS a SO (ve formatu *.pdf),

(iii) Seznam souradnic, vy$ek a charakteristik podrobnych bodd k jednotlivym SO
a PS (ve formatu *.txt;

(iv) Vypocetni protokol ve formatu *.txt; originalni zépisniky ve formatu stroje),

(v) Vykresy jednotlivych PS a SO v M 1:1000 s okdétovanymi podzemnimi sitémi
(ve formatu MicroStation *.dgn a *.pdf) véetné okdtovanych detaill,

(vi) Seznam PS a SO identifikovanych ve vztahu k parcelnim ¢isldm pozemkd
podle evidence pravnich vztahd KN. Formu a obsah seznamu uptesni UOZI
Objednatele.

g) Geometrické plany

(i) Seznam geometrickych pland obsahujici jeho ¢&islo, Ucel vyhotoveni, &islo PS
nebo SO pro ktery byl vyhotoven, staniCeni zacatku a konce navrhované
zmény, nazev katastralniho Uzemi, seznam zménou dotéenych parcel. Formu
a obsah seznamu upfesni UOZI Objednatele,

(ii) Geometrické plany a pfilohy dle bodu 6.7.9
h) Definitivni zajisténi koleje (ve formatu *.xlsx a *.pdf).
V listinné podobé bude DSPS pfedana v rozsahu 6.5.4 téchto VTP dle odstavce 1), 3),
5), 6e)a 6f).

VSechna nové vybudovand a zakreslend podzemni vedeni a zafizeni technické
infrastruktury budou obsahovat popis, prvky a kétovani vlastniho vedeni a zafizeni.
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6.5.7 Zhotovitel se zavazuje zajistit prostfednictvim UOZI Objednatele vécnou kontrolu
souborného zpracovani geodetické casti dokumentace skutecného provedeni Dila dle
ustanoveni téchto VTP a formalni kontrolu této dokumentace dle Smérnice SZDC ¢&. 117
[82]. Aktudlni postup sdéli zhotoviteli UOZI objednatele.

6.6 Geodetické ¢innosti dané provozné-technickymi pfedpisy Objednatele

6.6.1 Zajisténi prostorové polohy koleji se Zhotovitel zavazuje zajistit ve smyslu predpisQ
Objednatele fady s a TKP v soucinnosti s pfislusSnym spravcem prostorové polohy
koleje.

6.6.2 Zhotovitel zajisti pro spravce systému staniceni zelezniéni trati (OR a SZG) v souladu
s Pravnim predpisem vydanym Objednatelem [62][63][76], tj. Udaje o prostorové
poloze osy stani¢eni, soupis zakladnich referen¢nich bodd a jejich zajistovacich bodd,
soupis stani¢nikd, soupis zaji&fovacich znacek prostorové polohy koleje, soupis skokd
v prib&hu stani¢eni, soupis jinych centralné spravovanych polohovych bodd.

6.6.3 Zhotovitel zajisti souborné zpracovani geodetické cCasti dokumentace skutecného
provedeni Dila v takovém rozsahu, aby bylo vyuZitelné pro zhotoveni polohopisnych
pland v knize pland dle pFisludnych Pravnich pfedpisi vydanych Objednatelem.

6.7 Geometrické plany a vytycovani hranic pozemki

6.7.1 Zhotovitel je povinen za Ucelem dokonceni majetkopravniho vyporadani Dila zajistit
vyhotoveni geometrickych plani v souladu s katastralni vyhlaskou & 357/2013 Sb.
[23], ledaze mu Objednatel oznami, Ze jejich vyhotoveni zajisti sdm nebo Ze je zajisti
vlastnik (spravce) technické infrastruktury.

6.7.2 V pripadé geometrickych plani pro vyznaéeni budov nebo jejich vné&j$iho obvodu
v katastru nemovitosti (novostavby a pfistavby) a pro vyznaceni vécného bfemene na
Casti pozemku zastavéné napf. podzemnim vedenim, protihlukovou sténou, kioskem
6kV, trakéni podpérou, bude Zhotovitel vychazet ze skute¢né a nikoliv z projektované
polohy téchto objektl. Mé&fFeni je Zhotovitel opravnén provést az tehdy, kdy je
podzemni vedeni ulozeno, nebo jsou postaveny patky pro protihlukovou sténu.

6.7.3 Zhotovitel vyhotovi graficky ndvrh nového ohrani¢eni pozemk{ nebo jejich &asti, které
jsou trvale zabrany pro provedeni Dila véetn& navrhu rozdé&leni pozemkd, které budou
po dokonleni stavby v rozdilném druhu pozemku a zplsobu jejich vyuziti (draha,
pozemni komunikace, vodni plocha, jind plocha apod.). Hranice drazniho pozemku
budou navrzeny dle ustanoveni pfisluéné technické normy (CSN 73 6301 Projektovani
7elezni¢nich drah) a hranice pozemk{ pozemnich komunikaci dle ustanoveni zékona
¢. 13/1997 Sb. [17] a vyhldsky & 104/1997 Sb. [33] a hranice pozemk{ s druhem
pozemku vodni plocha nebo stypem stavby vodni dilo dle ustanoveni zakona
¢. 254/2001 Sb. [9]. Parcely pro jednotlivé kategorie a tfidy pozemnich komunikaci
budou vytvofeny podle ustanoveni vyhlagky ¢ 104/1997 Sb. [33]. Sifi silni¢niho
pomocného pozemku uréi spravce pozemni komunikace. Graficky navrh nového
ohranic¢eni pozemkd se Zhotovitel zavazuje projednat s UOZI Objednatele, stavajicim
vlastnikem (spravcem) a budoucim vlastnikem (spravcem).

6.7.4 Na zakladé odsouhlaseného grafického navrhu nového ohrani¢eni Zhotovitel zajisti
vyhotoveni navrhl jednotlivych geometrickych pland. Zhotovitel vyzve UOZI
Objednatele k odsouhlaseni navrh geometrickych pland.

6.7.5 Zhotovitel zajisti oznaceni lomovych bodd nové nebo vytyéené hranice pozemki dle
ustanoveni katastralni vyhlasky ¢. 357/2013 Sb. [23].

6.7.6 Sluovani dild z vice pozemkl je mozné pouze v pFipad&, Ye se jednd o pozemky
stejného vlastnika, stejného typu a zplsobu ochrany nemovitosti, stejného omezeni
vlastnického prava k nemovitosti.

6.7.7 V geometrickych planech bude u nové vzniklych pozemkd, které Fedi trvalé zabory,
uveden druh pozemku a zplsob vyuZiti pozemku vyplyvajici z dGvodu trvalého zaboru.
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6.7.8 Ke geometrickému planu pro vymezeni rozsahu vécného bremene k ¢asti pozemku
Zhotovitel vyhotovi Objednateli pfilohu, v niz bude vzdy uvedeno cislo a nazev PS (i
SO, pro které je geometricky plan vyhotoven, jméno (nazev) zjisténého nebo alespon
predpokladaného opravnéného, poloha vécného bfemene ve vztahu ke staniceni trati,
délka vé&cného bFemene avyméra jednotlivych ¢asti pozemk( dotéené vécnym
bfemenem, a to dle porovnani se stavem evidence pravnich vztahd.

6.7.9 Zhotovitel pfeda Objednateli pro kazdy geometricky plan:
a) kopii ZPMZ (dle vyhlasky ¢. 357/2013 Sb. [23]) v elektronické podobg,

b) vyjadreni zmény podle geometrického planu a seznam soufadnic v textovém
formatu v elektronické podobg,

c) geometricky plédn v pocétu stejnopisi preddvanych Objednateli, ktery bude urcen
jako soucet: pro zapis do katastru nemovitosti 3 ks pro kazdy smluvni vztah pfi
poctu smluvnich stran dvé (pro kazdou dalsi smluvni stranu ve smluvnim vztahu
1 ks navic), pro organizacni slozky Objednatele 5 ks,

d) doklady o vytyceni vlastnickych hranic (vytyCovaci protokol, vytyCovaci nacrt) vse
ve 2 vyhotovenich,

e) u geometrickych pland pro vymezeni rozsahu vécného bfemene pftiloha dle
odstavce 6.7.8 téchto VTP,

f) u ostatnich geometrickych plan( bude ptilohou situaéni vykres ve formatu *.dgn
s vyznacenim polohy geometrického planu, kilometrické polohy a cisla pfislusnych
Sekci nebo jinych &asti Dila,

g) u geometrickych pldnd pro pribéh vytyéené nebo vlastniky zpifesnéné hranice
pozemku souhlasné prohldSeni o shodé na prib&hu hranic pozemku nebo
prohlaseni o chybném geometrickém a polohovém urceni pozemku v pripadé
geometrického planu pro opravu geometrického a polohového urceni pozemku.

6.7.10 Zhotovitel odevzdd dokumentaci dle odstavce 6.7.9 té&chto VTP nejpozdéji do 3 mésicl
od dokonceni Casti Dila, a to po dohodé s UOZI Objednatele.

6.7.11 Po dokonéeni Dila Zhotovitel zajisti oznaceni lomovych bodd hranice trvalym zplsobem
dle katastralni vyhlasky ¢. 357/2013 Sb. [23]. Zhotovitel preda Objednateli, za GcCasti
budouciho vlastnika (spravce) nemovitosti, trvale stabilizované lomové body hranic
trvalych zaborl a novych hranic z geometrickych plant vyhotovenych pfi realizaci
Stavby. O tomto predani Strany vyhotovi protokol.

6.7.12 V pripadé, ze bude Objednatel nucen na vlastni naklady zajistit zpracovani nékterych
geometrickych plani pfed zahajenim provadéni Dila, je Spravce stavby na navrh
Objednatele opravnén vydat pokyn k Variaci podle pod-¢lanku 13.1 [Pravo na variaci]
ZOP, na zéklad& kterého bude snizena Smluvni cena ve vysi pfiméfenych Nakladd na
zajisténi t&chto geometrickych pland, a to ve formé jejich odeéteni od ¢asti Smluvni
ceny odpovidajici prvni Dil¢i etapé. Pro vylouceni pochybnosti plati, Zze pro vypocet
Upravy Smiluvni ceny se nepouzije Pod-¢lanek 13.8 [Upravy v ddsledku zmén nékladd]
ZOP.

6.7.13 Zhotovitel se zavazuje vést a aktualizovat tabulku o postupu majetkopravniho
vyporadani stavby dle jednotlivych katastralnich Gzemi, kde budou uvedena Cdisla
dotéenych pozemkd, list vlastnictvi, umist&né PS/SO, ¢&islo geometrického planu,
v pfipadé vécnych bremen délka a plocha dotéeni daného pozemku a v pfipadé
trvalého zaboru vyméra nové vzniklého pozemku v podobé dle pokynl Objednatele.

7. PROVADENI DiLA (PRACI), ORGANIZACE VYSTAVBY A VYLUKY,
TECHNICKE POZADAVKY

7.1 Provadéni praci

7.1.1  Zhotovitel pFi provadéni Dila musi dodrzovat pozadavky Projektové dokumentace,
pozadavky Internich dokumentl Objednatele na provadéni Dila a ostatnich dokument{
obsazenych v SOD, vé&etné spinéni veskerych pozadavkd a pfipominek dotéenych

Technicka specifikace
VSeobecné technické podminky
22/39 Zhotoveni stavby - VTP/R-F/08/19



organl a osob, obsaZenych ve vyjadrenich a stanoviscich k Projektové dokumentaci
v dokladové Casti Projektové dokumentace a stavebnim povoleni.

7.1.2 Objednatel je opravnén kontrolovat provadéni praci a vykonavat stavebni dozor
v rozsahu stanoveném Smlouvou.

7.1.3 K ¢innostem Zhotovitele v ramci plnéni Smlouvy mimo jiné také patfi:

a) zpracovani koordinac¢nich schémat ukolejnéni a trakcnich propojek (KSUaTP) pro
jednotlivé stavebni postupy,

b) zpracovani zadost o vydani certifikatu o ovéreni subsystému (TSI),

c) vydani ES prohlaseni o ovéreni subsystému podle Smérnice Evropského parlamentu
a Rady 2008/57/ES [51],

d) vydani osvédcCeni o bezpecCnosti podle Provadéciho nafizeni komise ¢. 402/2013
[52],

e) zajisténi ndvésti pro znaceni prechodnych pomalych jizd na ZDC,

7.1.4  Zhotovitel je povinen zajistit verejnopravni projednani a vydani potiebnych rozhodnuti,
povoleni, souhlasli a jinych opatfeni, nad réamec rozhodnuti, povoleni, souhlasd
zajisténych Objednatelem. Zejména se jedna o:

a) Stavebni povoleni na ZS vletné vSech potfebnych pripojek inZzenyrskych siti
a odpadového hospodafstvi a zodpovida za soulad zafizeni stavenisté se zadavaci
dokumentaci,

b) vefejnopravni projednani a vydani rozhodnuti vyzadovanych pro uzavirku, popf.
objizdku pozemnich komunikaci a rozhodnuti vyzadovanad pro zvlastni uzivani
pozemnich komunikaci v souladu s pfislusnymi platnymi ustanovenimi zakona
¢. 13/1997 Sb. [17], jestlize se jejich potieba objevi v souvislosti s realizaci Dila,

c) ostatni verejnopravni projednani a vydani rozhodnuti, povoleni, souhlasl a jinych
opatfeni potfebnych pro provadéni Dila podle Pravnich predpisl, zejména podle
Pravnich predpisl na Useku ochrany Zivotniho prostfedi a ochrany pfirody a krajiny,
predpisd na Useku ochrany vefejného zdravi, zédkona o pozarni ochran&, zékona
o vodach, zakona o vodovodech a kanalizacich, zakona o odpadech, zakona
o elektronickych komunikacich, energetického zakona, lesniho zakona, zakona
o ochrané zemédélského pldniho fondu, zdkona o ochrané ovzdudi, pfedpisd na
Useku bezpecCnosti a ochrany zdravi pfi praci, jaderné bezpecnosti a dalSich
Pravnich predpisQ.

7.1.5 VesSkeré pracovni postupy nutné ke zhotoveni Dila a odstrafiovani jeho vad, se
Zhotovitel zavazuje provadét tak, aby bez radného projednani s vlastniky nezasahovaly
do majetku a prav tretich osob.

7.1.6  Zhotovitel predem projedna s pfislusnym vlastnikem (spravcem) podzemnich
a nadzemnich vedeni a zafizeni technické infrastruktury postup praci a v nutném
rozsahu si zajisti jeho spolupraci. Zhotovitel odpovidd iza pripadné skody vzniklé
poskozenim podzemnich vedeni a zafizeni technické infrastruktury, které nejsou
zakresleny v Projektové dokumentaci, ale bylo na né jejich spravci &i vlastniky pfi
vytyceni podzemnich vedeni a zafizeni technické infrastruktury upozornéno. Zhotovitel
za tyto pripadné skody neodpovida, pouze v pfipadé, Ze na jejich existenci nebylo
jejich spravci Ci vlastniky ve stanovisku k Projektové dokumentaci nebo pfi vytyceni
podzemnich vedeni a zafizeni technické infrastruktury upozornéno. To vsSak neplati
v pfipadech, kdy se Zhotovitel o jejich existenci pred zahdjenim praci nebo v pribéhu
praci dozvédél nebo je zjistil (napf. ochranna folie podzemnich vedeni).

7.1.7 Pokud je podzemnich vedeni a zafizeni technické infrastruktury ve spravé mistné
prisluné OR SZDC, Zhotovitel se zavazuje zazadat pisemnou objednavkou o jejich
vyty€eni minimalné 10 dnl pfed zahajenim vykopovych praci. Tyto ¢&innosti jsou
soucasti Smluvni ceny.

7.1.8 Vytyceni stavajicich podzemnich vedeni a zafizeni technické infrastruktury se
Zhotovitel zavazuje oznamit Objednateli pfed zahajenim praci na pfislusné Etapé nebo

Technicka specifikace
VSeobecné technické podminky
23/39 Zhotoveni stavby - VTP/R-F/08/19



Casti Dila. Dokumentaci o vytyceni poskytne Objednateli pro jeho vlastni potiebu. Za
pfipadné poskozeni vytyCenych podzemnich vedeni a zafizeni technické infrastruktury
odpovida Zhotovitel.

7.1.9 Vykopové prace pro podzemni vedeni a zafizeni technické infrastruktury se Zhotovitel
zavazuje koordinovat s ostatni stavebni ¢innosti v rdmci Stavenisté.

7.1.10 Zhotovitel se zavazuje nejméné 5 dni pfed zahajenim pfislusné cinnosti oznamit TDS
a projednat s pfislusSnym vlastnikem (sprdvcem) zasahy do jeho provozovaného
zafizeni technické infrastruktury.

7.1.11 Naslednd uUprava smérového a vySkového usporadani koleje (definice): Jedna se
o ¢innosti zahrnujici ndslednou smérovou a vyskovou Upravu koleje po uvedeni do
provozu véetné geodetického zaméreni (dale také naslednd Uprava GPK). Jedna se
o prace provadéné vzdy po rekonstrukci koleje v pfipadé, Zze rekonstrukce zahrnuje
CiSténi nebo zfizeni nového kolejového loze, nebo sanaci plané zelezni¢niho spodku,
pripadné zvysovani unosnosti prazcového podlozi, nebo ostatni prace pokud se
provadéji se snesenim kolejového roétu (viz predpis SZDC (CD) S3/1 [63] a TKP [62]).

7.1.12 Predpokladana doba realizace nasledné Upravy smérového a vyskového usporadani
koleje: Predpokladana doba provedeni nasledné Upravy GPK vietné pozadavku na
rozsah omezeni nebo vylouceni koleje, je uvedena v Projektové dokumentaci, cast
ZOV. Pro kazdy SO Zzelezni¢niho svrsku, u kterého se predpoklada nasledna Uprava
GPK, dle SZzDC (CD) S3/1 [63], bude v harmonogramu dle Pod-¢lénku 8.3
[Harmonogram] ZOP uveden predpokladany termin provadéni nasledné Upravy GPK
odpovidajici uvedeni koleje do provozu.

Predpokladdany termin pro realizaci nasledné Upravy GPK miZe zahrnovat i obdobi po
ukonceni Dila. v tomto pfipadé budou vsSechny podrobnosti k nasledné Upravé GPK
uvedeny v ZTP. v pfipadé, Ze naslednd Uprava GPK bude provadéna v zarucni dobé
Dila na zakladé samostatné smlouvy s jinym zhotovitelem, se Zhotovitel zavazuje
k poskytnuti soucinnosti tak, aby pfi této nasledné Upravé GPK nebyly dotéeny zaruky
na Dilo.

7.1.13 Zhotovitel zajisti kontrolni méreni prostorové polohy koleje a jejiho definitivniho
zajisténi po nasledné Upravé smeérového a vyskového usporadani koleji a vyhybek
u prislusné SZG.

7.1.14 Zmény béhem vystavby, které vyvolavaji zménu Smluvni ceny, musi byt predem
schvéalené Objednatelem ve Zménovém listu stavby dle smérnice SZDC SM105 [88].

7.2 Organizace vystavby a vyluky

7.2.1 Zhotovitel se zavazuje zajistit Zzadosti o vyhotoveni vylukovych rozkazi v souladu
s Pravnimi predpisy vydanymi Objednatelem - SZDC D7/2 [73] u pfislusného OR
a projednat je s TDS a operatorem obsluhy drahy.

7.2.2  Zhotovitel se zavazuje 12 tydn{ pted zahajenim praci v uréeném Useku upozornit TDS
a prislusnou provozni jednotku na omezeni ¢i zastaveni provozu vlecky, nakladkovych
a vykladkovych koleji z dGvodd vyluk koleji.

7.2.3  Zhotovitel se zavazuje na vylouc¢enych zafizenich ZDC udinit takova opatieni, aby na
provozovanych kolejich nevznikla dalsi omezeni, ktera by negativné ovliviiovala
zpracovany vylukovy GVD.

7.3 Technické pozadavky

7.3.1 Zhotovitel se zavazuje, v souladu se systémem péce o kvalitu v oblasti tratového
hospodafstvi [70], dodrzet Technické podminky dodaci vyrobcl Véci uréenych pro dilo.
Technické podminky dodaci urcuji podminky pro zabudovani Véci uréenych pro dilo do
Dila, v&etné zaruénich podminek. Sou&asti musi byt i doloZeni potfebnych certifikatl
a splnéni podminek vyzadovanych Pravnimi predpisy (napf. vyhlaska ¢. 268/2009 Sb.
[34]).
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7.3.2 V pripadé soucasti sdélovacich a zabezpecovacich zafizeni a zafizeni elektrotechniky
a energetiky, pro kterad neni vydan Souhlas s pouZitim vyrobku v provozu na ZDC [69]
u Objednatele je Zhotovitel povinen pfed zahajenim praci na predmétné Sekci zajistit
souhlas Objednatele s ovérovacim provozem tohoto zafizeni a stanoveni podminek pro
tento provoz.

7.3.3 Vyziskany materidl ze stavby z{stdvd v majetku Objednatele. Pro hospodareni
s vyziskanym materidlem z ZDC plati Smérnice SZDC &. 42 [72], kterou je Zhotovitel
povinen se fidit. v dostateCném predstihu pred zahajenim praci na zelezni¢nim svrsku
provede Komise SZDC pro hospodareni s vyziskanym materidlem kategorizaci s cilem
vyuziti kvalitniho vyzisku zpét do koleje dle Projektové dokumentace. Predmétem
kategorizace nejsou &térk, Stérkopisek, $té&rkodrt a zeminy rizného slozeni.

7.3.4 Zhotovitel se zavazuje zpracovat postupy provadéni Dila tak, aby bylo zajisténo
predpokladané vyuziti vyziskaného materidlu dle Projektové dokumentace. Objednatel
se zavazuje Zhotoviteli predat vyziskany material, jehoz zapracovani do predmétu Dila
bude po Zhotoviteli v souladu s dokumentaci pozadovat.

7.3.5 Zhotovitel se zavazuje v pfipadé regenerace vyhybek dodrzovat pfislusny Pravni
predpis vydany Objednatelem. Primyslovou regeneraci zelezni¢nich vyhybkovych
konstrukci miZe Zhotovitel nebo Podzhotovitel provadét pouze pokud je drZitelem
prikazu zpUsobilosti opraviujiciho k této &innosti.

7.3.6 Zhotovitel se zavazuje zajistit v maximalni moZné mife zfizovani ucelenych Usekd
kolejového loZze z kameniva dodaného jednim vyrobcem (lomem), a to s ohledem na
homogenitu vlastnosti kameniva a feseni pfipadnych reklamaci.

7.3.7 Zhotovitel je opravnén ukladat kamenivo pfed pouZzitim v ramci Dila (nové, vyziskané
i recyklované) na mezideponii uréenou TDS, az po prevzeti Upravy plochy mezideponie
ze strany TDS, potvrzené zapisem ve Stavebnim deniku. v pfipadé, Zze je deponie
kameniva pojizdéna dopravnimi prostfedky v rozporu s TKP, je Zhotovitel povinen na
vyzvani TDS prokazat na vlastni naklady ostrohrannost kameniva a zaoblenost hran dle
OTP [74]. Poget a mista odbé&ru zkusebnich vzorkd uréi TDS.

7.3.8 Zhotovitel se zavazuje zajistit kompatibilitu novych vnitfnich a vnéjsich casti
zabezpelovaciho zafizeni se sousednimi a stavajicimi systémy zabezpecovaciho
zarizeni. Podminky kompatibility se obdobné vztahuji i na sdélovaci zafizeni. v ramci
dodavky ainstalace zafizeni zajisti Zhotovitel pred uvedenim sdélovaciho
a zabezpecovaciho zafizeni do provozu zaskoleni ¢lend Personalu objednatele, ktefi
budou tato =zafizeni obsluhovat a udrzovat. Zhotovitel se zavazuje nabidnout
prostfednictvim Objednatele pFislusné OR nejméné 1 mésic pred aktivaci zafizeni
simulacni program obsluhy zafizeni a navod k obsluze, dale pfedani vSech nutnych
podkladd pro zpracovéani provoznich fadd a obsluhovacich predpisi, které budou slouzit
pro vycvik obsluhujicich pracovnikd. Pfedani podkladd pro tvorbu Zakladni dopravni
dokumentace v souladu s pfisluSnym Pravnim predpisem vydanym Objednatelem se
Zhotovitel zavazuje zajistit minimalné 1 mésic pred uvedenim zarizeni do provozu.

8. DOKUMENTACE PRO STAVBU A DOKUMENTACE SKUTECNEHO
PROVEDENI STAVBY

8.1 Dokumentace Zhotovitele pro stavbu

8.1.1 Objednatel se zavazuje zajistit pred zahdjenim provadéni prislusné c¢asti Dila vSechna
potfebna rozhodnuti stavebnich, draznich a jinych spravnich GFadd pro provedeni
pfislusné casti Dila, kromé téch, kterd ma podle Smlouvy zajistit Zhotovitel. Dale se
Objednatel zavazuje predat Zhotoviteli stavebni povoleni, posuzovaci a schvalovaci
protokol a vSechny doklady o projednani Projektové dokumentace, pokud nejsou jiz
soucasti zadavaci dokumentace.

8.1.2 Zhotovitel se zavazuje zajistit stavebni povoleni na Zafizeni Stavenisté. Objednatel
zodpovidd za soulad stavebnich povoleni sjim zaji$tovanymi &astmi Projektové
dokumentace. Zhotovitel je opravnén zahajit prace na pfislusnych Sekcich nejdfive po

Technicka specifikace
VSeobecné technické podminky
25/39 Zhotoveni stavby - VTP/R-F/08/19



predani pravomocného stavebniho povoleni, ¢i jiného potrfebného rozhodnuti Cdi
souhlasu pfislusného spravniho organu a predani Stavenisté Objednatelem.

8.1.3 Zhotovitel je povinen po obdrzeni schvalené Projektové dokumentace od Objednatele
bez zbyteénych odkladd provéfit jeho Uplnost, provéfit zda dokumentace nebo jiné
zavazné podklady anebo pokyny Spravce stavby, které se tykaji provadéni Dila, nemaji
zfejmé nedostatky a zda vysledky vypoétl nejsou ve zfejmém rozporu se stanovenymi
technickymi ukazateli. Zhotovitel vSak neni povinen podrobné prezkoumavat spravnost
vypoctl nebo je provadét.

8.1.4 V pripadé, ze v Projektové dokumentaci jsou cCasti, které je nutno dopracovat do
Uplného obsahu stupné Projektové dokumentace pro provadéni stavby (zejména se
jedna o technologické Casti dokumentace, které nelze zpracovat bez dodrzeni zasad
transparentnosti, primérenosti a rovného zachazeni). Tuto dokumentaci se zavazuje
zpracovat Zhotovitel jako soucast Dila v rozsahu nezbytném pro urceni technickych
parametrl pouzitych material{, konkrétnich vyrobkd, nebo dodavatele technologického
zafizeni, které nebylo mozné urdit pred vybérovym fizenim na zhotoveni stavby. Pro
zpracovani PDPS plati nasledujici podminky:

Pro zpracovani RDS plati nasledujici podminky:

a) Pro PDPS si Zhotovitel zavazuje zajistit na vlastni naklady veskeré potfebné
podklady.

b) Pfi zpracovani PDPS se Zhotovitel zavazuje dodrzet ustanoveni vdech podkladd
Pravnich predpisi Objednatele, pravomocného stavebniho povoleni a jinych
pravomocnych rozhodnuti pfisludnych spravnich Gfada.

c) Zhotovitel preda 90 dni pred zahajenim praci dle PDPS jedno pracovni vyhotoveni
PDPS zhotoviteli Projektové dokumentace k posouzeni souladu PDPS s DSP/DOS
a 3 pracovni vyhotoveni Spravci stavby k posouzeni a ke schvaleni, v¢. pfipadného
rozdilového Soupisu praci.

d) U stanicnich zabezpecovacich zafizeni se Zhotovitel PDPS zavazuje pfedat Spravci
stavby ke schvaleni 6 souprav zavérovych tabulek [61][89].

e) Po odsouhlaseni zpracovatelem Projektové dokumentace, zapracovani pripadnych
pripominek a schvaleni Spravcem stavby preda Zhotovitel Objednateli dokumentaci
PDPS SO a PS do 30 dnl pred zahajenim praci v 6 vyhotovenich v listinné podobé
a ve 2 vyhotovenich v elektronické podobé [82][83].

f) Po schvaleni zavérovych tabulek predd Zhotovitel Objednateli dokumentaci PDPS
do 30 dnd prfed zahajenim praci v 6 vyhotovenich v listinné podobé a ve
2 vyhotovenich v elektronické podobé.

g) Vyzaduje-li zhotoveni Dila podrobnéjsi rozpracovani dokumentace, nez uvadi
Projektova dokumentace, pfipadné PDPS a jednd se o podrobnosti, které jsou
podminéné moznostmi, stavebnim vybavenim, nebo pouZzivanymi technologiemi
Zhotovitele nebo Podzhotovitele v ramci provadéni Dila, kterého zpracovatel
Projektové dokumentace nesmi jmenovat, se Zhotovitel zavazuje zajistit
vyhotoveni Realiza¢ni dokumentace (vyrobni, montdzni, dilenské, dokumentace
dodavatele mostnich objektl a daldi dokumentace Zhotovitele) v rozsahu
nezbytném ke zhotoveni Dila. Naklady Zhotovitele na zpracovani t&chto Dokumentd
zhotovitele jsou soucasti Smluvni ceny. Dokumentace musi byt predem schvalena
Spravcem stavby.

8.1.5 Zhotovitel se =zavazuje =zajistit vypracovani dokumentace pro vyrobu, montaz
a schvaleni atestovaného materidlu nebo vyrobku dle pfislusného Pravniho predpisu
Objednatele a pfeda ji Spravci stavby minimalné 90 dnd pfed zahajenim praci
k posouzeni a schvaleni.

8.1.6 Zhotovitel se zavazuje zajistit vypracovani technologickych postupl a predlozit je
Spravci stavby k odsouhlaseni nejméné 45 dnl pred zahdjenim dotéenych praci.
Technologické postupy budou zpracovany na vsSechny cinnosti uvedené v Projektové
dokumentaci a v TKP. Spravce stavby ma pravo pozadovat predlozeni technologickych
postupl ipro prace neuvedené v TKP, TKP PK a v Projektové dokumentaci, ato
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bezluplatné. Technologické postupy Zhotovitele nesmi snizovat kvalitativni pozadavky
TKP, TKP PK a Projektové dokumentace a musi vyhovovat z hledisek bezpecnosti
prace, ochrany Zivotniho prostfedi a ostatnich neopominutelnych poZadavkd. Bez
odsouhlasenych technologickych postupl nesmi Zhotovitel zahajit dotéené prace.

8.1.7 Projektova dokumentace, pfipadné PDPS fesi ukolejnéni vodivych konstrukci pro
véechny technologické etapy. Soudcasti Dila je zpracovani KSUaTP dle Smérnice SZDC
SM33 [86] jednotlivych stavebnich postupl v jednotlivych Zelezni¢nich stanicich
a tratovych Usecich a projedndni tohoto KSUaTP prostfednictvim TDS s pfislu$nou
provozni slozkou Objednatele. Koordina¢ni plan vcéetné zapisu z projednani preda
Zhotovitel Spravci stavby v listinné a elektronické podobé v dohodnutém poctu pred
zahajenim realizace predmétnych ukolejnéni a trakcnich propojek. Naklady na tuto
dokumentaci jsou soucasti Smluvni ceny. Zhotovitel provede ukolejnéni vodivych
konstrukci na zékladé zméreni a vypocétu symetrie kolejovych obvodu.

8.2 Dokumentace skutecného provedeni stavby

8.2.1 Zhotovitel se zavazuje v ramci pInéni Dila zajistit zpracovani dokumentace skutec¢ného
provedeni stavby pro geodetickou a technickou cast v trvalé listinné a elektronické
podobé. Technickad Cast dokumentace skutec¢ného provedeni stavby vychazi z Clenéni
Dila (Sekce, Etapy, SO/PS) a obsahuje Variace a dalsi zmény, ke kterym doslo
v prib&hu stavby v dokumentacich jednotlivych PS a SO a v souhrnnych ¢&astech
dokumentace Dila.

8.2.2 Pro zhotoveni Dokumentace skute¢ného provedeni stavby v elektronické podobé plati
Pokyn GR ¢. 4/2016 [83] a Smérnice SZDC ¢. 117 [82].

8.2.3 Zhotovitel pfeda Spravci stavby Zjednodusené koordinacni situace, které jsou uvedeny
ve smérnici SZDC ¢. 117 [82], Priloha ¢. 1, ve tvaru, rozsahu a dle harmonogramu
uvedeného v Priloze ¢. 1 této smérnice.

8.2.4 Dokumentace skutecného provedeni Dila bude zpracovana minimalné v rozsahu
vyhlasky ¢. 499/2006 Sb. [28], a soucasti technické cCasti dokumentace skutecného
provedeni Dila je i zhotoveni knihy plant (nap¥. pland udrzby) dle pfisludnych Pravnich
predpist vydanych Objednatelem [62].

8.2.5 Pro mostni objekty, konstrukce mostim podobné, opé&rné, zarubni a obkladni zdi,
galerie atunely se Zhotovitel zavazuje zajistit technickou ¢ast dokumentace
skutecného provedeni stavby tykajici se Dila ve smyslu pfislusného Pravniho predpisu
vydaného Objednatelem [62][63], pfiCemz jeden vytisk musi obsahovat staticky
prepocet objektu.

8.2.6 V dokumentaci skute¢ného provedeni stavby budou zapracované veskeré zmeény
a dodatky, jak ve vykresové tak v textové Casti. Soucasti dokumentace dle skutec¢ného
stavu provedeni kromé jiného budou:

a) technické zpravy opravené a doplnéné o konkrétni Udaje o vSech pouzitych
materialech,

b) zdznamy vSech zmén do vSech dotéenych priloh dokumentace pro realizaci stavby,

c) vysledky méfeni Unosnosti zelezni¢niho spodku,

d) doloZené zatizitelnosti mostnich objektl dle vyhl. 177/1995 Sb., § 25 odst. 11 [24]
a dle metodického pokynu Pro uréovani zatizitelnosti mostnich objektd [77].
Rozsah dokumentace skutec¢ného provedeni je uveden v predpise SZDC S5, Sprava
mostnich objektd [78],

e) km polohy zadatkl a koncl staveb Zelezni¢niho spodku,

f) podélné profily sanacnich vrstev suvedenim km poloh a zakreslenim
odvodriovacich zafizeni,

g) vysledky georadarového méreni,

h) vysledky méfeni elektromagnetické kompatibility (EMC) [62],
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i) vykresy ukolejnéni vodivych konstrukci vietné Casti bezprostfedné souvisejici
s navazujicim Usekem,

j) seznam prekazek v evidenénim prostoru, zaméieni prostorové prlichodnosti
s uvedenim souradnic prekazek, v eviden¢nim prostoru EP2,5 dle predpisu SzZDC
(CD) S65 Predpis Evidence prekaZek prostorové prichodnosti trati Ceskych drah,

k) pripadné aktualni udaje a dokumenty k zafizeni (vlastni SW, pfredpis pro obsluhu,
doklady ovérovaciho provozu apod.),

I) kabelovd kniha pldnd (vzor kabelovych knih je umistén: http://www.tudc.cz/
index.php/cs/dokumenty/kabelova-kniha,

m) protokol o zavéredném méFeni kabell - u prepojovanych kabeld,

n) revizni zpravy na opravené, pripadné premisténé zarizeni,

o) protokoly o technickobezpecnostni zkousce,

p) zavérecna zprava, resp. prohlaseni o nakladani s odpady (viz 9.5.6),
q) pripadna zavére¢na zprava z pribéhu ekologického dozoru,

r) kontrolni méreni hluku a vibraci po realizaci stavby

s) dokumentace skutec¢ného provedeni vystroje drahy,

t) revizni zpravy na opravené pripadné premisténého zafizeni,

u) soupis pouzitych vyjimek z predpisi a norem,

v) dokument pro pfipojeni do datové infrastruktury SZDC dle pfilohy &. 4 Pokynu GR
P0O-21/2017 [85].

8.2.7 Rozsah geodetické cCasti dokumentace skutecného provedeni stavby je uveden
v odstavci 6.5 téchto VTP.

8.2.8 Soudasti dokumentl skute¢ného provedeni stavby pro Géely kolaudace je také zajisténi
doklad@ v rozsahu pozadavkd prilohy ,H" - Dokladové ¢ast dle Smérnice GR ¢. 11 [64],
které se tykaji projednani stavby, zapisy z jednani, veskerda souhlasna vyjadreni
a stanoviska dotéenych organd a daldich osob, soulasnych ibudoucich spravct
a provozovatelld, véetné dokladl o projednéni zasahu stavby do majetku tf¥etich osob,
dle pozadavku vydanych stavebnich povoleni:

a) Prehled subjektl, se kterymi byla Projektovd dokumentace stavby projednana
v prib&hu zpracovani.

b) schvalovaci a posuzovaci protokol predchoziho stupné dokumentace,

c) doklady o udélenych vyjimkach z Pravnich pFedpisl, pfipadné souhlas Drazniho
Uradu,

d) souhlas odbornych Gtvarl Objednatele s pouZitim neschvéleného a nezavedeného
zafizeni,

e) doklady o projednani PDPS,

f) zévazna stanoviska dotéenych organd a dal&i doklady o jednéni s dotéenymi organy
a Ucastniky stavebniho Fizeni,

g) vyjadreni vlastnikl a spravct dotéenych inzenyrskych siti,

h) doklady o projedndni s vlastniky pozemk{ a staveb nebo bytd a nebytovych prostor
dotcenych stavbou, popf. s jinymi opravnénymi subjekty,

i) bude-li Zhotovitel zajistovat prohlaseni o shodé notifikovanou osobou (u staveb
vybrané zelezni¢ni sité CR), je tento doklad soucasti dokladové casti.

8.3 Odevzdani dokumentace skutecného provedeni stavby

8.3.1 Zhotovitel se zavazuje pfedat 1 pracovni vyhotoveni technické a geodetické casti
dokumentace skutec¢ného provedeni stavby Dila nebo pfislusné c¢asti Dila v listinné
podobé Spravci stavby nejpozdéji 7 kalendarnich dni pred zahajenim prejimacich
zkousek k odsouhlaseni a pripadnému vyznaceni pozadovanych Uprav. K prevzeti Dila
nebo Sekce predd 2 vyhotoveni technické dokumentace v listinné podobé se
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zapracovanymi pfipominkami. Skutec¢nost o pfedani bude zaznamenana v Potvrzeni
0 prevzeti.

8.3.2 Zhotovitel se zavazuje predat v terminu do 14 dni po zahajeni Zkusebniho Zelezni¢niho
provozu Spravci stavby pfislusnou technickou ¢ast Dokumentace skutecného provedeni
stavby tykajici se Dila nebo jeho casti pro potfebu zhotoveni nakresného prehledu
bezstykové koleje a zelezni¢niho svrsku (smérové a sklonové poméry, km polohy
objektl, izolované styky, zafizeni, propustkl, mostl, prejezdd apod.) ve smyslu
platného Pravniho predpisu vydaného Objednatelem [62][63].

8.3.3 Predani Dokumentace skutecného provedeni stavby tykajici se Dila
Zhotovitelem Spravci stavby probéhne v listinné podobé ve 3 vyhotovenich
pro technickou c¢ast do 3 mésicl, pro geodetickou cast do 6 mésicl
a kompletni dokumentace v elektronické podobé v rozsahu dle odstavce 8.3.5
téchto VTP do 6 mésicti ode dne, kdy bylo vydano posledniho Potvrzeni
o pfedani a pievzeti ¢asti Dila, nejpozdéji vSak do terminu, kdy bylo vydano
Potvrzeni o pfrevzeti.

8.3.4 Nad ramec pozadavku odstavce 8.3.3 téchto VTP budou odevzdané pro ucely archivace
dil¢i &asti dokumentace mostnich objektl a tunell v listinné podobé& a to v celkovém
poctu 3 tfech souprav.

8.3.5 Odevzdani dokumentace bude v elektronické podobé provedeno dle pravidel pro
vzajemnou vymeénu digitdlnich dat mezi draznimi a mimodraznimi organizacemi [82]
[83]:

e 2 x CD (DVD) - kompletni dokumentace stavby v oteviené formé
e 2 x CD (DVD) - kompletni dokumentace stavby v uzaviené formé
e 2 x CD (DVD) - struktura TreeInfo, kompletni oteviena a uzaviena forma

e 2 x CD (DVD) - dokumentace mostnich objektd a tunell stavby v otevfené
a uzavrené formé pro potfeby archivace dila

8.3.6 Struktura elektronické podoby odevzdani musi odpovidat stanovenému softwaru
Objednatele:

e oteviena forma (editovatelnd): textové cCasti ve formatu *.DOC; souradné,
vypoctové a rozpoctové Casti ve formatu *.XLS; vykresové Casti ve formatu *.DGN;
seznam soufadnic a nadmorskych vysek ve formatu *.TXT, *.ASC nebo jiném
textovém tvaru; zapojeni zabezpeclovaciho zafizeni ve formatu *.DWG. Za
elektronickou podobu se nepovazuje vykres skenovany.

e uzaviena forma: ve formatu *.PDF (verze PDF/A)

8.3.7 Zhotovitel odpovida za shodu dokumentace v uzaviené a oteviené formé. Elektronicka
podoba dokumentace bude obsahové a strukturou plné odpovidat listinné podobé.
Média musi byt jasné oznacena (datum, nazev a stupen stavby).

8.3.8 Zhotovitel odpovida u elektronické podoby dokumentace stavby za:

a) obsah a spravnost dodanych médii skute¢ného provedeni stavby po dobu dvou let
po uplynuti Zarucni doby,

b) soulad s listinnou podobou dokumentace po dobu dvou let po uplynuti Zarucni
doby,

c) Uuplnost dokumentace po dobu archivace u Objednatele, to jest do uplynuti Zarucni
doby a vyporadani posledni reklamace podle Clanku 11 [Odpovédnost za vady]
Z0P,

d) funkénost dokumentace a editovatelnost souborll po dobu archivace u Objednatele,
to jest do skonceni nejdelsi Zarucni doby a vyporadani posledni reklamace podle
Clanku 11 [Odpovédnost za vady] ZOP,

e) za soulad dokumentace skutecného provedeni se skutecnosti po dobu existence
Dila (stavby),
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f) za Casti, u kterych Zhotovitel uplatiiuje prava k dusevnimu vlastnictvi, a to po celou
dobu trvani téchto prav.

9. VLIV STAVBY NA ZIVOTNI PROSTREDI

9.1 VSeobecné

9.1.1 Zhotovitel se zavazuje dodrzovat Pravni predpisy v oblasti ochrany ZP a ochrany
verejného zdravi a bude podnikat takové opatieni k ochrané ZP na Stavenisti i mimo
né, kterd zabrani Gjmam v ddsledku znedisténi, hluku nebo jinych pFi¢in vznikajicich
jako dUsledek pracovnich postupt. Zhotovitel zajisti, aby emise a povrchova znedisténi,
zplsobend <¢innosti Zhotovitele, nepresahly hodnoty stanovené v Technickych
podminkach ani hodnoty predepsané Pravnimi predpisy.

9.1.2 Zhotovitel nese plnou odpové&dnost za ptipadné poruseni Pravnich predpisli na Useku
ochrany Zivotniho prostfedi, které bylo pFi provadéni Dila zplsobeno Zhotovitelem
Objednateli nebo tfetim osobam.

9.1.3 Zhotovitel je v terminu do 30 dnd od uc&innosti Smlouvy povinen pisemné ozndmit
Spravci stavby vady a nedostatky v Projektové dokumentaci, u kterych lze opravnéné
predpokladat, Ze vlivem stavebni cinnosti a veskeré cinnosti Zhotovitele, spojené
s provadénim Dila, budou mit negativni/skodlivy vliv na Zivotni prostfedi. Toto pisemné
oznameni bude Zhotovitelem nalezité odlvodnéno. v piipad&, Ze tak Zhotovitel
neucini, souhlasi Zhotovitel stim, Ze nahradi Objednateli veskeré nasledné vzniklé
naklady spojené s opatfenimi nutnymi k ochrané Zzivotniho prostfedi prfed vlivem
stavebni cCinnosti a veskeré Ccinnosti Zhotovitele a vesSkeré naklady spojené
s provadénim praci v souladu s Pravnimi predpisy na ochranu Zzivotniho prostredi,
stejné tak jako i pokuty a poplatky ulozené organy verejné spravy béhem provadéni
Dila.

9.1.4 Specifické pozadavky na provadéni stavby z hlediska jejich vlivu na Zivotni prostfedi
jsou vzdy uvedeny v jednotlivych kapitolach TKP [62], a to v oddile 10.

9.2 Hluk a vibrace

9.2.1 Zhotovitel se zavazuje provést v navaznosti na Projektovou dokumentaci a po dohodé
se Spravcem stavby méreni hluku podle § 32a zakona ¢. 258/2000 Sb. [8] a v souladu
s metodikou SZDC [84], pfip. méfeni vibraci tak, aby bylo zabezpe&eno v dostateéném
rozsahu méreni hluku v chrdnénych wvnitfnich prostorech staveb, chranénych
venkovnich prostorech staveb a chranénych venkovnich prostorech, resp. meéreni
vibraci v chranénych vnitfnich prostorech staveb. Méreni hladin hluku a vibraci bude
provedeno pred zahajenim stavebnich praci a postupné po zahajeni provozu v Sekcich
nebo SO/PS podle harmonogramu dle Pod-Clanku 8.3 [Harmonogram] ZOP a po
zavedeni plné rychlosti provozu. Podle vysledku méreni hluku a vibraci se Zhotovitel
zavazuje provést, po predchozim odsouhlaseni Spravcem stavby, pfipadna dodatecna
protihlukova opatfeni vedouci k naplnéni ustanoveni nafizeni vlady ¢. 272/2011 Sb.
[47]. MéfFeni hluku v chranéném vnitfnim prostoru stavby se Zhotovitel zavazuje
provést po osazeni oken s vy&si hladinou neprlzvuénosti. Pfed zahdjenim praci se
Zhotovitel zavazuje doloZit technicko-kvalitativni parametry neprizvuénosti oken jako
vestavéného celku (nesta¢i jen parametry okennich dild) a prohladeni o shodé.
Zhotovitel se zavazuje provést méfeni hluku nové osazenych, popf. upravovanych
informacnich rozhlasovych zafizeni na Zel. zastavkach a Zel. stanicich a zajistit, ze
rozhlasové zafizeni vystrazného typu a zvukova signalizace na prejezdech budou
splfovat intenzitu hluku dle platné normy. Veskera PHO se Zhotovitel zavazuje
dokondit v terminu dokonceni prislusné Etapy nebo SO/PS podle harmonogramu dle
Pod-¢lanku 8.3 [Harmonogram] ZOP.

9.2.2 Méfeni hluku, vibraci a stavebni protihlukové Upravy budou provadény za spolulcasti
Spravce stavby, Objednatele a pfislusné hygienické stanice, pokud si to pfislusna
hygienicka stanice vyzada.
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9.3 Zabezpeceni chranénych porostii, tzemi a ochrannych pasem

9.3.1 Zhotovitel odpovida za dodrzovani zakona €. 114/1992 Sb. [5]. Pokud jsou provadénim
Dila dotéena zvlasté chranéna Uzemi, pfipadné evropsky vyznamné lokality a vyZaduje-
-li to charakter Dila nebo pfislusny organ ochrany pfirody, Zhotovitel je povinen na své
néklady zajistit, po dohodé& se Spravcem stavby, ekologicky dozor odborné zptsobilou
osobou a pravidelné v pozadovaném intervalu informovat Spravce stavby o pribé&hu
dozorovani prostiednictvim prib&Znych zprav. Ekologicky dozor se zaméfuje na
predméty ochrany v Uzemi, potencionalni prekroceni Pravnich predpist a na dodrzovani
podminek rozhodnuti (vyjimky) pro danou d&innost. Jednotlivé pribézné zpravy se
Zhotovitel zavazuje po provadéni Dila vyhodnotit a predlozit Spravci stavby souhrnnou
zavérecnou zpravu jako podklad ke kolaudaénimu Fizeni prislusné Sekce nebo Casti
Dila.

9.3.2 Pfi provadéni Dila se Zhotovitel zavazuje neposkodit dfeviny ani jiné porosty v Uzemi
Stavenisté a jeho okoli a bude je chranit v souladu se zakonem ¢. 114/1992 Sb. [5],
vyhlaskami ¢. 395/1992 Sb. [38] a 189/2013 Sb. [39]. Pri kaceni drevin Zhotovitel
odpovida v plném rozsahu za dodrzeni pfisludnych Pravnich piedpisi Objednatele [79]
jak pro dfeviny rostouci mimo les, tak i v lesnich porostech a neprekroli stanoveny

rozsah kaceni podle Projektové dokumentace a prislusného povoleni ke kaceni.

9.4 Ochrana povrchovych a podzemnich vod

9.4.1 Zhotovitel se zavazuje pFi nakladani a manipulaci se zavadnymi latkami minimalizovat
riziko vzniku havarijni situace a v dostatecném rozsahu provést havarijni zabezpeceni.
Zhotovitel odpovida za dodrZzovani a plnéni podminek havarijniho planu [40] a zavazuje
se na vyzadani predlozit Spravci stavby havarijni plan ke kontrole. Zhotovitel odpovida
za aktualizaci havarijniho planu uceleného provozniho Uzemi ve smyslu zdkona
¢. 254/2001 Sb. [9] a ve smyslu vyhlasky ¢. 450/2005 Sb. [40], zajisti jeho schvaleni
spradvcem vodniho toku (mUze-li havarie ovlivnit vodni tok) a schvdaleni rozhodnutim
vodopravniho Ufadu. Zhotovitel umozni Spravci stavby kontrolu havarijniho
zabezpedeni, mist nakladani se zavadnymi latkami a kontrolu dostupnosti havarijni
soupravy, popf. skladu zavadnych latek. Odpovédnost za pfipadnou Skodu na majetku
Zhotovitele, Objednatele a tietich osob z divodu nedodrzeni havarijniho planu nese
Zhotovitel.

9.4.2 Zhotovitel odpovidd za dodrzovani a plnéni podminek povodriového planu [9].
v pfipadé, Ze se Stavenisté, nebo jeho &ast nachdazi v zdplavovém Uzemi nebo mize
zhorsit pribé&h povodné, Zhotovitel se zavazuje zajistit aktualizaci povodfiového planu,
ktery se nasledné zavazuje predlozit ke schvaleni prislusnému spravci vodniho toku
a zajistit potvrzeni jeho souladu s povodriovym planem vyssi Urovné pro Dilem dotcené
Uzemi. Zhotovitel se zavazuje predloZit na vyzadani Spravce stavby povodnovy plan ke
kontrole. Odpovédnost za pfipadnou Skodu na majetku Zhotovitele, Objednatele
a tietich osob z dlivodu nedodrzeni povodfiového planu nese Zhotovitel.

9.5 Odpady

9.5.1 Zhotovitel nese plnou odpovédnost za nakladani s odpady, které vzniknou pfi realizaci
Dila, resp. provadéni praci, a to po celou dobu provadéni Dila (tzn. do doby predani
a prevzeti Dila podle Cldnku 10 [Prevzeti objednatelem] ZOP), resp. provadéni ¢innosti
anebo provozovani drazni dopravy, a je povinen dodrzovat Pravni predpisy v oblasti
nakladani s odpady [15] adale v oblasti ochrany zivotniho prostiedi a ochrany
verejného zdravi [4][5][8][9][21]. Naklady vzniklé v souvislosti s manipulaci s odpady
jsou soucasti Smluvni ceny (jsou uvedeny u jednotlivych SO/PS), véetné poplatkl za
uloZeni jednotlivych odpadl na skladkach dle ZOV. Zhotovitel nesmi vypoustét ani
dovolit vypousténi toxickych ¢&i Skodlivych exhalaci ¢i jakychkoliv jinych latek do
ovzdusi, vody, nebo na pozemky tvofici Stavenisté, ZS nebo v jeho okoli.

9.5.2 Zhotovitel se zavazuje, Ze bude respektovat prislusné c¢asti Projektové dokumentace
o odpadovém hospodarstvi, pokud je dokumentace obsahuje a bude pouzivat
technologie, které produkuji minimum odpadu, a vypracuje dokumentaci o postupech

Technicka specifikace
VSeobecné technické podminky
31/39 Zhotoveni stavby - VTP/R-F/08/19



nakladani s odpady, kterou predlozi Spravci stavby pred zahajenim praci na prislusné
Sekci nebo SO/PS podle harmonogramu dle Pod-Clanku 8.3 [Harmonogram] ZOP.
Pfilohou této dokumentace budou vSechny Pravnimi predpisy [15] poZadované
doklady. Na vyzadani Spravce stavby se v prib&hu provadé&ni Dila Zhotovitel zavazuje
predloZit ke kontrole opravnéné osoby jednajici jménem Objednatele evidenci o druzich
a mnoZstvi odpadl, o jejich uskladn&ni nebo odstranéni, ato véetné opravnénych
osob, jimz byly odpady predany. Zhotovitel se zavazuje Spravci stavby predlozit na
zadost kopii zakonného hlaseni o produkci a nakladani s odpady za dany kalendarni
rok, a to i kdykoli v prib&hu roku na vyzadani Spravce stavby.

9.5.3 Vzhledem k provozovani dradhy a moZnosti Unikl zavadnych latek z provozu drahy, se
Zhotovitel zavazuje zajistit prevzorkovani t&%enych 3térkl a vykopovych zemin ze
stavby ve smyslu odstavce 5.2.4 téchto VTP.

9.5.4 Na zakladé zjisténych hodnot Zhotovitel zabezpeli maximalni vyuziti tézenych
materidll kolejového loZe a vykopovych zemin v rdmci provadé&ni stavebni ¢innosti pro
Objednatele. Materidly kolejového loze a vykopové zeminy nebudou povazovany za
odpad v pfipadé, Zze budou vyuzZity na provadéni Dila, kde vznikly a soucasné
vykazuji-li vlastnosti plivodnich materiald, resp. pfirodniho pozadi. Pokud se materialy
kolejového loZe a vykopové zeminy stanou odpadem, bude s nimi nakladano v souladu
s Pravnimi predpisy (dalsi vyuzivani k terénnim uUpravdm bude mozné pouze na
zadkladé rozhodnuti pfisludnych stavebnich Grad(). Stavebni vyrobky a materidly je
Zhotovitel opravnén nabidnout k uziti mimo cCinnosti spojené s provadénim Dila pouze
za predpokladu, Ze budou nasledné pouzZity k pdvodnimu uclelu, k Ulelu, ktery
umoziuje narizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006 [53], nebo pred
tim prosly mechanickou Upravou na recyklat.

9.5.5 V pfipadé zmény umisténi recyklacni zadkladny mimo misto navrzené a projednané
v Projektové dokumentaci, se Zhotovitel zavazuje predlozit Spravci stavby souhlas
mistné prislusného organu ochrany ZP. Pokud je toto poZadovéno v souhlasu
k provozovani zatizeni k vyuzivani odpadl, resp. povoleni zdroje znetistovani ovzdusi,
Zhotovitel dale predloZzi Spravci stavby ozndmeni o umisténi recyklacni linky
adresované mistné prislusné hygienické stanici. Naklady na zfizeni recykla¢ni zakladny
jsou zahrnuty ve Smluvni cené.

9.5.6 Zhotovitel predloZi Spravci stavby jako podklad ke kolaudacnimu souhlasu doklady
o nakladani s odpady. Soucasti téchto dokladli budou zejména evidence o druzich
a mnozstvi odpadd, o jejich uskladnéni, vyuziti nebo odstranéni, ato véetné
opravnénych osob, jimz byly odpady predany:

a) U staveb nad 20 mil K¢ bude Zhotovitelem vydana Zavérecna zprava
o nakladani s odpady, ktera bude obsahovat v textové casti:
- nazev stavby

- nazev Zhotovitele nebo toho Podzhotovitele, ktery predkldda souhrnnou
~Zavérecnou zpravu o nakladani s odpady za celou stavbu"

- datum zpracovani zpravy
- zakladni informace o stavbé v ndvaznosti na odpadové hospodarstvi

- zmény od Projektové dokumentace, zda k nim dosSlo a kde je to zapsano ve
Stavebnim deniku

- platna legislativa, podle které byla zprava zpracovana

- misto uloZeni povinnych dokumentl vramci odpadového hospodafstvi
vyplyvajici z Pravnich pFedpisi (prib&Znd evidence o nakladani s odpady,
ohladovaci listy pro pfepravu nebezpeénych odpadt po Gzemi CR, vazni listky,
prdvodni listiny apod.)

- seznam vsech pfiloh

a prilohové casti:

- seznam véech Podzhotovitel(, které nakladaly s odpady
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- Fadné opravnéni véech PodzhotovitelG pro danou ¢innost, jestli je Pravnimi
predpisy vyzadovano
- platné rozhodnuti pFislusného Ufadu k provadéni cinnosti souvisejicich
r r z (o} s r v . O
s nakladanim odpadu dle Pravnich predpisu

- seznam SO a PS s uvedenim plvodcd odpadl (pokud neni plvodce odpadu
jeden)

- seznam druh a mnozstvi odpadd dle SO a PS

- seznam vynalozenych nakladd na naklddani s odpady dle SO aPS
korespondujici s fakturaci

- pravidelnad ro¢ni hldseni o produkci a nakladani s odpady za kalendarni rok
pokud to vyzadoval charakter Dila

b) U staveb do 20 mil K¢ a utechnologickych staveb nad 20 mil. K¢
(zabezpecovaci systémy atp.) bude Zhotovitelem vydano Prohlaseni
o nakladani s odpady, které bude obsahovat:

- nazev stavby

- nazev Zhotovitele nebo Podzhotovitele, ktery predklada prohlaseni

- datum zpracovani zpravy

- prohlaseni Zhotovitele, ze s veskerym odpadem vzniklym v ramci stavby bylo

naklddéno v souladu s Pravnimi predpisy tykajicimi se odpadl a vzniklé
odpady byly pfedany opravnéné osobé

- seznam druhd a mnoZstvi odpad{ dle SO a PS

9.5.7 Zhotovitel se zavazuje Spravci stavby sdélit, kde bude dle poZadavk( Pravnich
predpist uchovavat potiebné doklady o naklddani s odpady.

10. BEZPECNOST PRACE, OCHRANA ZDRAVIi A PROVOZ
TECHNICKYCH ZARiZENI

10.1 VsSeobecné

10.1.1 Zhotovitel odpovida na Stavenisti za bezpecnost a ochranu zdravi Personalu zhotovitele
a ostatnich osob pfitomnych na Stavenisti s védomim Zhotovitele anebo v disledku
jeho nedbalosti. Zhotovitel se zavazuje ridit pfi pracich na Dile prislusnymi Pravnimi
predpisy vydanymi Objednatelem o BOZP [67] a v pfipadé potifeby mit vypracovany
plan BOZP [19].

10.1.2 Zhotovitel se zavazuje po celou dobu provadéni Dila pIné dbat a mit plny dohled nad
bezpecnosti vSech osob opravnénych ke vstupu na Stavenisté.

10.1.3 Zhotovitel se zavazuje zajistit Stavenisté (pokud je Stavenisté pod jeho dozorem)
a Dilo (pokud neni Fadné predano nebo uzivano Objednatelem) udrzovat v fadném
stavu tak, aby nepovolané osoby, cestujici verejnost a zaméstnanci dopravcl nebyly
vystaveny nebezpeci ohrozeni zdravi a Zivota.

10.1.4 Zhotovitel se zavazuje zajistit a udrZzovat bezpecnostni a dopravni znacky, osvétleni
Stavenisté, ostrahu a oploceni Stavenisté v mife odpovidajici rizikim pFitomnym
u daného Dila.

10.1.5 Zhotovitel se zavazuje postupovat pfi nehodach a mimoradnych udalostech v souladu
s vyhldskou Ministerstva dopravy ¢. 376/2006 Sb. [29] a Pravnimi predpisy vydanymi
Objednatelem vztahujicim se ktéto problematice v navaznosti na zakon
&. 266/1994 Sb. [1].

10.2 Bezpecnost prace a ochrana zdravi pFi praci v kolejich a jejich
blizkosti — odborna zpdsobilost a vstup do Zelezni¢ni dopravni cesty

10.2.1 Odborna zplsobilost se pozaduje pro:
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a) provozovani drahy podle zdkona ¢. 266/1994 Sb. [1], § 22, odst. 1, pism. c),

b) fizeni draznich vozidel, revize, prohlidky a zkousky technickych zafizeni podle
vyhlaéky MD ¢&. 101/1995 Sb. [31],

c) organizaci udrzovani drahy a zajistovani a kontroly technickych parametrd soucasti
drahy podle vyhlasky ¢. 173/1995 Sb. [32],

d) provozovani urcenych technickych zafizeni ve smyslu vyhlasky ¢. 100/1995 Sb.
[25]

10.2.2 Odborna zplsobilost se prokazuje podle vyhlasky ¢. 101/1995 Sb. [31] a predpisu
SZDC Zam1 [65].

10.2.3 V pfipadé, ze provadéni Dila zahrnuje vyrobu, dilenskou a stavenistni montaz
ocelovych konstrukci Zhotovitel se zavazuje dolozit kvalifikaci dle TKP [62].

10.2.4 Zdravotni zplsobilost se pozaduje pro Fizeni drazniho vozidla a provadéni ostatnich
¢innosti pfi provozovani drahy a drazni dopravy podle vyhlasky MD ¢. 101/1995 Sb.
[31] a prokazuje se podle vyhlasky MD ¢. 101/1995 Sb. [31] a predpisu SZDC Zam1
[65],

10.2.5 Zhotovitel se zavazuje zajistit u ¢lend Persondlu zhotovitele prokazatelné seznameni
s pldnem BOZP Dila [19] a doloZit spInéni této povinnosti pisemné& do doby 30 dnl od
podpisu Smlouvy.

10.2.6 Zhotovitel se zavazuje zajistit, Ze ¢lenové Personalu zhotovitele v technickych funkcich
od funkce mistra (vCetné) a vySe budou pfi pobytu v prostoru Stavenisté nosit na
viditelném misté oznaceni visackou se jménem, funkci a podobenkou, ostatni ¢lenové
Personalu zhotovitele budou na pracovnim ochranném odévu zfetelné oznaceni
obchodni firmou.

10.2.7 Zhotovitel se zavazuje zajistit, ze na v&ech vozidlech Zhotovitele a Podzhotovitell
pouzivanych na Stavenisti, bude viditelné uvedeno jejich jméno nebo firma.

10.2.8 Zhotovitel prelozky popripadé Upravy energetickych zarizeni musi byt vybran v souladu
se zadkonem ¢. 458/2000 Sb. [13] a odsouhlasen spravci téchto zafizeni. Zhotovitel
musi pFi prelozkach nebo jinych Upravach zajistit i plnéni ustanoveni zakona
¢. 127/2005 Sb. [14], po celou dobu platnosti Smlouvy, a to i Podzhotoviteld, ktefi se
budou na takovych pracich podilet.

11. POZARNI OCHRANA

11.1  Zhotovitel se zavazuje plnit veskeré povinnosti vyplyvajici ze zakona ¢. 133/1985 Sb.
[20], o pozarni ochrané, dale vyhlasky ¢. 246/2001 Sb. [36] i vyhlasky ¢. 23/2008 Sb.
[37] a vrozsahu dle schvaleného PBR a dodrzovat opatifeni dle bezpecnostnich
predpisi Objednatele pro stanoveni organizace zabezpeeni pozarni ochrany [68].
Zhotovitel se zavazuje zajistit k rizeni o uvedeni Dila do zkuSebniho provozu a nasledné
pro vydani kolaudacniho souhlasu veskeré nalezitosti ke stavbé, zhotovené v ramci
Dila, vyzadované z divodu zajisté&ni pozarni ochrany - rozsah vyzadovanych doklad{ je
stanoven v pfislusném dokumentu Profesni komory pozarni ochrany (www.komora-
po.cz — JDS jednotné doklady ke stavbé).

12. PRAVNI PREDPISY

12.1 Vseobecné

12.1.1 Vyéet Pravnich predpist a technickych dokument( je demonstrativni a jeho uvedeni
nijak nezbavuje ani neomezuje povinnost Zhotovitele provést Dilo v souladu s Pravnimi
predpisy, a to i takovymi, které v tomto vyctu uvedené nejsou. Pred zahdajenim praci
Zhotovitel provede aktualizaci a doplnéni vech vychozich podkladl, zejména Pravnich
predpisdi vydanych Objednatelem (smérnice, vzorové listy, normy TNZ, TKP, ZTP
apod.) a novych CSN EN. Potfebné informace o téchto podkladech obdrzi u Technické
Ustfedny dopravni cesty.
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12.1.2 Objednatel umozfuje Zhotoviteli pFistup ke vSem Pravnim predpisim vydanym
Objednatelem nasledujicim zplsobem:

Sprava zeleznicni dopravni cesty, statni organizace

Technicka GstfFedna dopravni cesty,

Oddéleni typové dokumentace

Nerudova 1

779 00 Olomouc

kontaktni osoba: p. Jarmila Strnadova, tel.: 972 742 241, 972 741 769,

mobil: 725 039 782

e-mail: typdok@tudc.cz

www: www.szdc.cz (v sekci O nds / Vnitini predpisy SZDC), www.tudc.cz nebo
https://typdok.tudc.cz.

12.1.3 Pfi zhotoveni Dila musi byt respektovany jako vychozi podklady zejména Obecné
zavazné predpisy (zakony a vyhlasky) Ceské republiky, Obecné zavazné evropské
predpisy, Technické normy a Pravni pfedpisy vydané Objednatelem.

12.1.4 Pravni predpisy vydané Objednatelem v platném znéni si Zhotovitel zajisti na vlastni
naklady.

12.1.5 Pro vylouceni pochybnosti plati, Ze za Pravni predpisy se pro ucely Smlouvy povaZzuji
rovnéz Pravni predpisy, které zcela ¢i z¢asti nahradi Pravni predpisy uvedené v ¢lanku
12 téchto VTP. V takovém pfipadé se postupuje podle podods. 1.1.6.5 ZOP.

12.2 Platné obecné zavazné pravni predpisy, zakony a vyhlasky CR

[1] Zakon ¢. 183/2006 Sb. o Uzemnim planovani a stavebnim Fadu (stavebni zakon),
v platném znéni, véetné provadécich prredpisl k tomuto zakonu v platném znéni,

[2] Zakon &, 266/1994 Sb. o drahach, v platném znéni, véetné provadécich predpisl k tomuto
zakonu v platném znéni,

[3] Zakon ¢. 22/1997 Sb. o technickych poZzadavcich na vyrobky a ozméné a doplnéni
n&kterych zakonl, v platném znéni, vcetné provadécich predpisi k tomuto zakonu
v platném znéni,

[4] Zakon ¢. 17/1992 Sb. o Zivotnim prostfedi, v platném znéni, v platném znéni, vcetné
provadécich prredpist k tomuto zadkonu v platném znéni,

[5] Zakon ¢. 114/1992 Sb. o ochrané prirody a krajiny, v platném znéni, vCetné provadécich
predpist k tomuto zdkonu v platném znéni,

[6]1 Zakon &. 334/1992 Sb. o ochran& zemédélského pddniho fondu, v platném zné&ni, véetné
provédécich predpist k tomuto zdkonu v platném znéni,

[7] Zakon ¢&. 289/1995 Sb. o lesich a o zmé&né a doplnéni nékterych zadkonl (lesni zékon),
v platném znéni, véetné provadécich predpisd k tomuto zakonu v platném znéni,

[8] Zakon ¢. 258/2000 Sb. o ochrané verejného zdravi a o zméné nékterych souvisejicich
zakonl, v platném znéni, véetné& provadécich predpist k tomuto zékonu v platném znéni,

[9] Zakon ¢&. 254/2001 Sb. o vodach a o zmé&né& nékterych zakonl (vodni zakon), v platném
znéni, véetné provadécich predpist k tomuto zakonu v platném znéni,

[10] Zakon €. 350/2011 Sb. o chemickych latkach a chemickych smésich a 0 zméné nékterych
zakond (chemicky zakon), v platném zné&ni, véetn& provadécich predpisli k tomuto zékonu
v platném znéni,

[11] Z&kon ¢& 200/1994 Sb. o zeméméfictvi a o zméné& a doplnéni nékterych zakond
souvisejicich s jeho zavedenim, v platném znéni, véetné provadécich predpist k tomuto
zakonu v platném znéni,

[12] Z&kon & 20172012 Sb. o ochrané ovzdusi, v platném znéni, v&etné provadécich predpisd
k tomuto zakonu v platném znéni,

[13] Zakon ¢. 458/2000 Sb. o podminkach podnikani a vykonu spravy v energetickém odvétvi a
0 zméné né&kterych zékonl (energeticky zakon), v platném znéni, vé&etné provadécich
predpistl k tomuto zdkonu v platném znéni,

[14] Zakon ¢.127/2005 Sb. o elektronickych komunikacich a o zméné nékterych souvisejicich

zakonl (zakon o elektronickych komunikacich), v platném znéni, vcetné provadécich
predpisll k tomuto zdkonu v platném znéni,
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[15] Za&kon ¢&. 185/2001 Sb. o odpadech a o zméné nékterych dalsich zakonl, v platném znéni,
vletné provadécich predpisd k tomuto zédkonu v platném znéni,

[16] Zzakon ¢. 256/2013 Sb. o katastru nemovitosti (katastralni zakon), v platném znéni, vcéetné
provadécich predpisli k tomuto zékonu v platném znéni,

[17] Zakon ¢. 13/1997 Sb. o pozemnich komunikacich, v platném znéni, véetné provadécich
predpisll k tomuto zakonu v platném znéni,

[18] Zakon & 89/2012 Sb. oblansky zakonik, v platném znéni, véetné provadécich predpisl
k tomuto zakonu v platném znéni,

[19] Zzakon ¢. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dalSi pozadavky bezpecnosti a ochrany zdravi
pfi praci v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi ¢innosti
nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zakon o zajisténi dalSich podminek
bezpecnosti a ochrany zdravi pti praci), v platném znéni, véetné provadé&cich predpisd
k tomuto zakonu v platném znéni,

[20] Zakon & 133/1985 Sb., o pozarni ochrang, v platném znéni, véetné provadécich predpisl
k tomuto zakonu v platném znéni,

[21] Zzakon & 224/2015 Sb. o prevenci zavaZnych havéarii zplsobenych vybranymi
nebezpecnymi chemickymi latkami nebo chemickymi smésmi a o zméné zakona C¢.
634/2004 Sb., o spravnich poplatcich, ve znéni pozdé&jdich predpisl, (zdkon o prevenci
zavaznych havérii), v platném znéni, v&etné provadécich predpisi k tomuto zdkonu
v platném znéni,

[22] Vyhlaska ¢. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravnich
staveb, ve znéni ucinném do 30. 11. 2018,

[23] Vyhlaska ¢. 357/2013 Sb. o katastru nemovitosti (katastralni vyhlaska), v platném znéni,

[24] Vyhlaska MD ¢. 177/1995 Sb., kterou se vydava stavebni a technicky fad drah, v platném
znéni,

[25] Vyhlaska MD ¢. 100/1995 Sb., kterou se stanovi podminky pro provoz, konstrukci a vyrobu
urcenych technickych zafizeni a jejich konkretizace (Rad uréenych technickych zafizeni),
v platném znéni, vcetné provadécich predpist k této vyhlasce v platném znéni,

[26] Vyhlagka ¢ 94/2016 Sb. o hodnoceni nebezpeénych vlastnosti odpadd, v platném znéni,

[27] Vyhlagka &. 294/2005 Sb. o podminkéch ukladani odpadl na skladky a jejich vyuzivani na
povrchu terénu a zméné vyhlasky ¢. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakladani s odpady,
v platném znéni, vcetné provadécich predpist k této vyhlasce v platném znéni,

[28] Vyhlaska ¢. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, v platném znéni,

[29] Vyhlaska 376/2006 Sb. o systému bezpecnosti provozovani drahy a drazni dopravy
a postupech pfi vzniku mimofadnych udalosti na drahach, v platném znéni, vcetné
provadé&cich predpist k této vyhladce v platném znéni,

[30] Metodicky navod pro hodnoceni hluku v chranéném venkovnim prostoru staveb
(Ministerstva zdravotnictvi CR), ¢.j. 62545/2010-0VZ-32.3-1.11.2010) ve znéni normy
CSN ISO 1996,

[31] Vyhlaéka MD ¢&. 101/1995 Sb., kterou se vydavéa Rad pro zdravotni a odbornou zp{sobilost
osob pfi provozovani drahy a drazni dopravy, v platném znéni, vcéetné provadécich
predpisl k této vyhlaéce v platném znéni,

[32] Vyhlaska MD ¢. 173/1995 Sb., kterou se vydava dopravni fad drah, v platném znéni,
véetné provadécich predpisl k této vyhladce v platném znéni,

[33] Vyhlaska MD ¢. 104/1997 Sb., kterou se provadi zakon o pozemnich komunikacich,
v platném znéni

[34] Vyhlaska MMR ¢. 268/2009 Sb. o technickych pozadavcich na stavby, v platném znéni,

[35] Vyhlaska MMR ¢. 503/2006 Sb., o podrobnéjsi upravé Uzemniho rozhodovani, Uzemniho
opatreni a stavebniho fadu, v platném znéni,

[36] Vyhlaska MV ¢. 246/2001 Sb. o stanoveni podminek poZarni bezpecnosti a vykonu statniho
pozarniho dozoru (vyhlaska o poZarni prevenci), v platném znéni

[37] Vyhlaska MV ¢. 23/2008 Sb. o technickych podminkach pozarni ochrany staveb, v platném
znéni

[38] Vyhlaéka MZP ¢&. 395/1992 Sb., kterou se provadéji nékterd ustanoveni zékona Ceské
narodni rady ¢. 114/1992 Sb., o ochrané prirody a krajiny, v platném znéni,

[39] Vyhldéka MZP ¢&. 189/2013 Sb. o ochrané dfevin a povolovani jejich kaceni, v platném
znéni,
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[40] Vyhldska MZP ¢&. 450/2005 Sb. o naleZitostech naklddani se zavadnymi Iatkami
a naleZitostech havarijniho planu, zplsobu a rozsahu hladeni havarii, jejich zneskodfovani
a odstrafiovani jejich Skodlivych nasledkdl, v platném znéni,

[41] Vyhlddka CUZK & 31/1995 Sb., kterou se provadi zakon & 200/1994 Sb., o zem&mé&Fictvi
a 0 zméné a doplnéni n&kterych zakon{ souvisejicich s jeho zavedenim, v platném znéni,

[42] Vyhlaska ¢&. 93/2016 Sb. o Katalogu odpadd, v platném znéni,

[43] Vyhlaska ¢. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakladani s odpady, v platném znéni, vcetné
provadécich prredpist k této vyhladce v platném znéni,

[44] Vyhlagka €. 374/2008 Sb. o prepravé odpadl a o zmé&né vyhlasky & 381/2001 Sb., kterou
se stanovi Katalog odpadli, Seznam nebezpeé¢nych odpadl a seznamy odpadd a statl pro
Ucely vyvozu, dovozu a tranzitu odpadd a postup pti udélovani souhlasu k vyvozu, dovozu
a tranzitu odpadt (Katalog odpad(), ve zn&ni pozd&jsich predpisl, v platném znéni,

[45] Vyhlaska ¢. 169/2016 Sb., o stanoveni rozsahu dokumentace verejné zakazky na stavebni
prace a soupis stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér, v platném znéni,

[46] Nafizeni vlady ¢. 163/2002 Sb., kterym se stanovi technické pozadavky na vybrané
stavebni vyrobky, v platném zné&ni, v&etn& provéadé&cich predpist k této vyhlasce v platném
znéni,

[47]1 Nafizeni vlady €. 272/2011 Sb., o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi ucinky hluku a vibraci,
v platném znéni.

[48] Metodicky névod odboru odpadl Ministerstva Zivotniho prostiedi pro fizeni vzniku
stavebnich a demoli¢nich odpadl a pro naklddani s nimi, Praha, srpen 2018, Véstnik MZP:
zari 2018 (Rocnik 2008/03 XXVIII, ¢astka 6, €.j.: MZP/2018/130/682), v platném znéni

[49] Smérnice ¢. V-2/2012 Smérnice upravujici postupy Ministerstva dopravy, investorskych
organizaci a Statniho fondu dopravni infrastruktury v prib&hu ptipravy investi¢nich
a neinvesti¢nich akci dopravni infrastruktury, financovanych bez Ucasti statniho rozpoctu,
¢j. 644/2012-910-1IPK/29, Zména ¢. 4 s Ucinnosti od 15. 9. 2015, platném znéni.

12.3 Platné obecné zavazné evropské piepisy

[50] Nafrizeni Evropského parlamentu a Rady (EU) ¢. 305/2011 ze dne 9. bfezna 2011, kterym
se stanovi harmonizované podminky pro uvadéni stavebnich vyrobkl na trh a kterym se
zruduje smérnice Rady 89/106/EHS, ve znéni pozd&jsich predpisl

[51] Smérnice Evropského parlamentu a Rady 2008/57/ES ze dne 17. cervha 2008
o interoperabilité Zelezni¢niho systému ve Spoleéenstvi, ve zn&ni pozdéjsich predpisl.

[52] Provadéci nafizeni komise (EU) ¢. 402/2013 ze dne 30. dubna 2013 o spolec¢né metodé pro
hodnoceni a posuzovani rizik a o zruseni nafizeni (ES) ¢. 352/2009,

[53] Nafizeni Komise (EU) 2016/919 ze dne 27. kvétna 2016 o technické specifikaci pro
interoperabilitu tykajici se subsystéml ,Rizeni a zabezpe&eni® Zelezni¢niho systému
v Evropské unii, v platném znéni,

[54] Nafizeni Komise (EU) ¢. 1299/2014 ze dne 18. listopadu 2014 o technickych specifikacich
pro interoperabilitu subsystému infrastruktura Zzelezni¢niho systému v Evropské unii,
v platném znéni,

[55] Narizeni Komise (EU) ¢. 1300/2014 ze dne 18. listopadu 2014, o technickych specifikacich
pro interoperabilitu tykajicich se pFistupnosti Zelezni¢niho systému Unie pro osoby se
zdravotnim postizenim a osoby s omezenou schopnosti pohybu a orientace, v platném
znéni,

[56] Nafizeni Komise (EU) ¢. 1301/2014 ze dne 18. listopadu 2014 o technické specifikaci pro
interoperabilitu subsystému energie Zelezni¢niho systému v Unii Text s vyznamem pro
EHP, v platném znéni,

[57] Narizeni Komise (EU) ¢. 1303/2014 ze dne 18. listopadu 2014 o technické specifikaci pro
interoperabilitu tykajici se ,bezpecnosti v zelezni¢nich tunelech® Zelezni¢niho systému
Evropské unie Text s vyznamem pro EHP, v platném znéni,

[58] Narizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006
o registraci, hodnoceni, povolovani a omezovani chemickych latek, o zfizeni Evropské
agentury pro chemické latky, o zméné smérnice 1999/45/ES a o zruSeni nafizeni Rady
(EHS) ¢. 793/93, nafizeni Komise (ES) ¢. 1488/94, smérnice Rady 76/769/EHS a smérnic
Komise 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES Nafizeni Evropského
parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006 o registraci, hodnoceni, povolovani a omezovani
chemickych latek (nafizeni REACH), v platném znéni,

[59] Smérnice Evropského parlamentu a Rady 2004/49/ES ze dne 29. dubna 2004
o bezpecnosti zeleznic Spolecenstvi a 0 zméné smérnice Rady 95/18/ES o vydavani licenci
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Zelezni¢nim podnikim a smérnice 2001/14/ES o pridélovani kapacity Zelezni¢ni
infrastruktury, zpoplatnéni zelezni¢ni infrastruktury a o vydavani osvédceni o bezpelnosti
(Smérnice o bezpecnosti zeleznic), v platném znéni.

12.4 Technické normy

Pfehled zakladnich technickych norem je uveden v pfiloze ¢. 5 Vyhlasky Ministerstva
dopravy €. 177/1995 Sb., kterou se vydava stavebni a technicky fad drah, v platném
znéni.

Prehled zavaznych technickych norem a predpisQ je vymezen v platném znéni TKP.

Prehled technickych norem a jinych dokumentt ve vztahu k jednotlivym subsystémdm
je uveden v pfiloze pfislusného dokumentu.

[60] CSN 73 6301 Projektovani zelezniénich drah,
[61] TNZ 342604 - Zelezniéni zabezpeovaci zafizeni - zavérové tabulky, v platném znéni.

12.5 Interni dokumenty a predpisy

[62] Technické kvalitativni podminky staveb statnich drah (dale jen TKP), Kapitola ¢. 1 az 33

[63] Interni predpisy SZDC fady ,S",

[64] Smérnice GR ¢ 11/2006 - Dokumentace pro pfipravu staveb na Zelezni¢nich drahach
celostatnich a regionalnich, ¢.j.: 13 511/06-0OP, s Ucinnosti od 30. 6. 2006, v platném
znéni véetné prislusnych dodatkd a dle platnosti uvadénych souvisejicich dokumentf
a predpisd,

[65] Predpis SZDC Zam1l o odborné zplsobilosti a znalosti osob pii provozovéni dréhy a drazni
dopravy, vydaného pod ¢.j.: s 23 376/2014-010 ze dne 2. 7. 2014, s Ucinnosti od 1. 9.
2014, ve znéni zmény C. 4 s ucinnosti od 1. 4 2018, v platném znéni,

[66] Predpis SZDC Obl dil II Vydavani povoleni ke vstupu do mist vefejnosti nepfistupnych.
Prlikaz pro cizi subjekt, ze dne 26. 3. 2019 pod ¢&.j.: 10583/2019-SZDC-GR-030,
s ucinnosti od 1. 4. 2019, v platném znéni,

[67] Predpis SZDC Bp1, Predpis o bezpe¢nosti a ochrané zdravi pfi praci, ve znéni zmény ¢&. 1,
ze dne 2. 9. 2013 pod ¢.j.: 31893/13-PERS, s ucinnosti od 1. 10. 2017, v platném znéni.

[68] Predpis SZDC Ob14, Piedpis pro stanoveni organizace zabezpedeni poZzarni ochrany Spravy
zelezni¢ni dopravni cesty, statni organizace, ze dne 15. 11. 2011, ¢.j.: s 51082/11 - BEZ,
s ucinnosti od 1. 1. 2012, ve znéni zmény ¢. 1 s ucinnosti od 1. 5. 2014, v platném znéni

[69] Smérnice SZDC ¢. 34, Smérnice pro uvadéni do provozu vyrobkd, které jsou soucasti
sdélovacich a zabezpeclovacich zafizeni a zafizeni elektrotechniky a energetiky, na
zelezni¢ni dopravni cesté ve vlastnictvi statu statni organizace Sprava zelezni¢ni dopravni
cesty, ve znéni zmény ¢. 1, ze dne 26. 9. 2007, C.j.: 21 783/07-0OP, s ucinnosti od
15. 2. 2012, v platném znéni

[70] Smérnice SZDC &. 67, Systém péce o kvalitu v oblasti tratového hospodatstvi, ze dne
8. 8. 2011 C.j.: s 35410/11 - OTH, s ucinnosti od 1. 9. 2011, v platném znéni,

[71] Pokyn GR ¢ 10/2013 Posuzovani pripustnosti specidlnich vozidel dodavateld pro
technologické vyuZiti pri pracich na Zzelezni¢nich drahach v majetku CR, se kterym ma
pravo hospodafit SZDC, ¢.j.: s 1950/2013-TUDC, s ucinnosti od 1. 1. 2014, v platném
znéni,

[72] Smérnice SZDC ¢. 42 - Hospodareni s vyziskanym materidlem, ¢.j.: 45731/2012-ONVZ/1,
s ucinnosti od. 7. 1. 2013, v platném,

[73] Predpis SZDC D7/2 Organizovani vylukovych &innosti, ve znéni & 2 s t&innosti od 1. 1.
2019, v platném znéni,

[74] OTP Kamenivo pro kolejové loze Zeleznicnich drah &j. 59 110/2004 - O13 ve znéni zmény
1 ¢.j. 23 155/06-0P, v platném znéni

[75] Predpis SZDC M20 Predpis pro zeméméFictvi, ¢.j.: s 1819/2015-013 ze dne 1. 6. 2015,
s ucdinnosti od 1. 7. 2015, v platném znéni,

[76] Predpis SZDC (€D) M21 Ptedpis pro staniéeni Zelezni¢nich trati, ze dne 23. 5. 2000, &.j.:
57 463/2000, s ucinnosti od 1. 6. 2000, v platném znéni,

[77] Metodicky pokyn Pro uréovani zatizitelnosti mostnich objektl, schvaleno GR SZDC dne: 31.
7. 2015 ¢.j.: s 30135/2015-013, s ucinnosti od 1. zafi 2015, v platném znéni,

[78] Predpis SZDC S5 Sprava mostnich objektl, schvaleno GR SZDC dne: 21.09.2012 &.j.:
$ 9244/2012-0TH, s Ucinnosti od 1. 10. 2012, v platném znéni,

Technicka specifikace
VSeobecné technické podminky
38/39 Zhotoveni stavby - VTP/R-F/08/19



[79] Metodicky pokyn GR SZDC pro udribu vy$di zelené ze dne 31. 10. 2016, ¢&.j.:
s 43941/2016-SZDC-015, s ucinnosti od 1. 11. 2016, v platném znéni,

[80] Metodicky pokyn SZDC M20/MP006 Opatieni k zaméfovani objektl Zelezniéni dopravni
cesty ¢.j. 40618/2018-SZDC-GR-015 s ucinnosti od 1. 9. 2018, v platném znéni,

[81] Metodicky pokyn SZDC M20/MP005 Metvodicky’/v pokyn pro tvorbu prostorovych dat pro
mapy velkého méfitka ¢.j. 40605/2018-SZDC-GR-015 s ucinnosti od 1. 9. 2018, v platném
znéni,

[82] Smérnice SZDC & 117 Predavani digitdlni dokumentace z investi¢ni vystavby SZDC dle
zmény ¢. 1, ¢.j.: S11908/2017-SZDC-GRO7 s uUcinnosti od 24. 3. 2017, v platném znéni,

[83] Pokyn GR & 4/2016 Predavéni digitalni dokumentace a dat mezi SZDC a externimi
subjekty, ¢.j.: S34781/2016-SZDC-022, ze dne 30. 8. 2016 s platnosti od 5. 9. 2016

[84] Metodicky pokyn pro hodnoceni a Fizeni hluku ze Zelezni¢ni dopravy, ze dne 4. 1. 2018,
¢.j.: 50023/2017-SZDC-GR-015, s uc¢innosti od 15. 1. 2018, v platném znéni,

[85] Pokyn GR PO-21/2017 opatfeni a omezeni pro dodavky technologickych celkll s dopadem
na sitovou infrastrukturu SZDC, &.j.: 48729/2017-SZD-GR-014, ze dne 15. 1. 2018,
s ucinnosti od 18. 1. 2018, v platném znéni,

[86] Smérnice SZDC SM33 Sprava koorginaénl’ch schémat ukolejnéni a trakéniho propojeni, ze
dne 18. 4. 2018, ¢j. 18752/2018-GR-014, s ucinnosti od 30. 4. 2018, v platném znéni,

[87] Metodicky pokyn SZDC M20/MP007 Zelezni¢ni bodové pole, ¢.j. 17206/2018-SZDC-GR-
015 s Ucinnosti od 1. 4. 2018, v platném znéni,

[88] Smérnice SZDC SM105 Zmény béhem vystavby, ve znéni zmény &. 1, &.j. 19782/2018-
SZDC-GR-07 s G¢&innosti od 12. 10. 2018, v platném zné&ni,

[89] Metodicky pokyn SVZDC PrezkuSovani a schvalovani zavérovych tabulek, ¢.j.:
S33284/2018-SZDC-GR-014 ze dne 19. 7. 2018, s ucinnosti od 1. 10. 2018, v platném
znéni.
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