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DOPRAVNI CESTY

Vas dopis zn l_

Ze dne . Zverejnéno na profilu zadavatele
Nase zn. 18740/2019-SZDC-SSZ-0VZ

Vyfizuje Ing. Jana Sedova

Telefon +420 972 244 773

Mobil +420 727 966 017

E-mail sedova@szdc.cz

«Rekonstrukce Zst. Bohosudov"
Vysvétleni, zmény a dopInéni zadavaci dokumentace - Dodatek &. 11

V souladu s ust. § 98 zakona ¢. 134/2016 Sb., o zadavani verejnych zakazek, v platném znéni
a s odvolani na znéni &lanku 7 D|Iu 1- Pozadavky a podminky pro zpracovani nabidky, Casti 2 -
Pokyny pro dodavatele Zadavaci dokumentace, odpovidédme na dotazy dodavatele takto:

Dotaz é. 142:

V PS 02-02-05 ,Zst. Bohosudov, prenosovy system“ se planuje prowzorm prevedeni datového
provozu do systemu SDH a to za pomoci nové dodanych multiplexorG E1 (polozka & 22 -
PRENOSOVY SYSTEM SDH - ROZHRANI El). Dodatkem €. 4 v odpovédi ¢. 32 zadavatel sdélil,
Ze se v obou koncovych lokalitdch nachdzi zafizeni Cisco ONS. Proto¥e systém Cisco ONS le
neni vyrobcem podporovan a nejsou dostupné ani Jeho rozSifujici moduly, neni moZné vyse
zminénou poloZzku dodat. Vzhledem ke skutecnosti, Ze dochazi k postupnemu nahrazovanl
technologle SDH v siti SZDC se uchaze& pta, zda zadavatel toto zafizeni dodd, ptipadné zapdj&i
z vyzisk(?

Odpovéd’ na dotaz &. 142:

4 pr/pade Ze nebude mozZné dodat potiebné moduly pro pfenosovy systém SDH Ize realizovat
toto zafizenim jiného vyrobce.

Dotaz ¢. 143:

SO 03-14-11 Bohosudov - Teplice, ochrannd konstrukce proti podzemni vodé a zarubni zdi
ulice Emilie Dvorakové .

Pol. 22 389325 MOSTNI RAMOVE KONSTRUKCE ZE ZELEZOBETONU C30/37 3114,678 m3
U polozky je uveden vypodet:

1 23,0m2*6,0m=138,000 [A]m3 ; DC1

1 28,2m2*12,02m=338,964 [B]m3 ; DC2

: 31,5m2%12,02m=378,630 [C]m3 ; DC3

: 33,0m2*12,02m=396,660 [D]m3 ; DC4

: 35,5m2%12,02m=426,710 [E]m3 ; DC5

1 37,7m2*12,02m=453,154 [Fim3 ; DC6

: 35,7m2%12,02m=429,114 [G]m3 ; DC7

: 30,3m2*12,02m=364,206 [Him3 ; DC8

: 22,8m2%*8,3m=189,240 [I]m3 ; DCY

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I=3 114,678 [JJm3 ; primdrni a sekunddarni osténi z betonu
C30/37,

vC. natéru rubu primarniho osténi proti zemni vihkosti 1xNPe+2xNa,

vC. hydrofobniho natéru S2 veskerych vzduénych ploch

PFi kontrole pFiénych Fez@ jsme zjistili, e plochy uvedené ve vypoctu neodpowdajl plocham
FezG ve vykresech a to ani tehdy, kdyZz do nich zapocitdme polozky &.14 Zaklady ze
Zelezobetonu a ¢. 18 Rimsy.

NapFiklad plocha konstrukci odmérena z vykresl v fezech:

3 je 23,6m2 ve vykazu vymér je 31,5m2
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4 je 25,8m2 ve vykazu vymér je 33,0m2

5je 25,8m2 ve vykazu vymér je 35,5m2

6 je 29,6m2 ve vykazu vymér je 37,7m2

9 je 21,2m2 ve vykazu vymeér je 22,8m2

(rozdily jsou ale ve viech Fezech)

Zadame Zadavatele o kontrolu kubatury pol. 22 a jeji opravu, vetné navazujici pol. 23 vyztuz.

Odpovéd’ na dotaz ¢. 143:

Bylo opraveno.

Dotaz ¢. 144:

S0 03-14-01 Bohosudov - Teplice, most v km 15,226
51 501101 ZRIZENI KONSTRUKCNI VRSTVY TELESA ZELEZNICNIHO SPODKU ZE
STERKODRTI NOVE M3 67,728

52 501410 ZRIZENI KONSTRUKCNI VRSTVY TELESA ZELEZNICNIHO SPODKU ZE ZEMINY

ZLEPSENE (STABILIZOVANE) CEMENTEM M3 169,320
Domnivame se, ze polozky ¢. 51 a & 52 patH do objektu SO 03-11-01 Bohosudov - Teplice,
zelezniéni spodek Opravi Zadavatel vykaz vymér?

Odpovéd’ na dotaz &. 144:
Bude uvedeno pouze v objektu spodku, ze soupisu praci SO 03-14-01 byly poloZky odstranény.

Dotaz ¢. 145:

SO 02-14-01  Zst. Bohosudov, most v km 12,467

V Zadavaci dokumentaci jsme objevili rozpory ohledné postupl praci.

V TZ je uvedeno 7.2 Postup vystavby:

Rekonstrukce ¢asti mostu pod koleji &. 2 a pod zruSenou koleji ¢. 4 je navrzena ve stavebnim
postupu 2a v uvazované délce vyluky koleje €. 2 - 15 N.

Rekonstrukce Casti mostu pod koleji €. 3b je navrzena ve stavebnim postupu 2b v uvaované
délce vyluky koleje & 3b - 15 N.

Rekonstrukce &asti mostu pod koleji &. 1 je navrZena ve stavebnim postupu 2c¢ v uvazované
délce vyluky koleje & 1 - 10 N.

V fadkovém harmonogramu vystavby z dokumentace POV je uvedeno:

Rekonstrukce casti mostu pod koleji ¢. 2 je navriena ve stavebnim postupu 2d a 2e v
uvazované délce praci - 30 dnd.

Rekonstrukce ¢asti mostu pod koleji ¢. 3 je navrzena ve stavebnim postupu 2b v uvaZované
délce praci - 30 N.

Rekonstrukce ¢asti mostu pod koleji €. 1 je navrzena ve stavebnim postupu 2¢ v uvazované
délce vyluky koleje & 1 - 30 N.

Zadame Zadavatele o vyjasnéni, které daje jsou spravné.

Odpovéd’ na dotaz ¢. 145:

Spravné ddaje uvadi harmonogram stavby.

Dotaz ¢&. 146:

V Zadavaci dokumentaci jsme objevili rozpory ohledné terminl realizace mezi tadkovym
harmonogramem (soulast POV) a rekapitulacni tabulkou ,Cena stavby oprava3" - listy
»databaze SO“ a ,databdze PS", které, jak predpoklddédme, musi byt pfilohou nabidky
Zhotovitele. Napfiklad:

S0 02-14-01 - Zst. Bohosudov, most v km 12,467

V Fadkovém HMG je 22.2.2022 - 31.7.2022 a v Cené stavby 21.2.2021 - 31.7.2021.

SO 02-14-03 - Zst. Bohosudov, rekonstrukce rampy

V radkovém HMG je termin 1.8.2020 - 29.10. 2020, v terminech uvedenych v Cené stavby
(rekapitulace) je 10.2.2020 - 9.5.2020.

SO 03-14-03 Bohosudov - Teplice, most v km 16,773



V fadkovém HMG je termin 11.5.2021-12.10.2021 (beru celkovou dobu obou koleji) a v Cené
stavby je 10.5.2020-11.10.2020.

Zddame Zadavatele o vyjasnéni, které Gdaje jsou spravné. Opravi Zadavatel rekapitulaéni
tabulku ,Cena stavby"?

Odpovéd’ na dotaz &. 146:

Spravné Udaje uvadi harmonogram stavby, rekapitulaéni tabulka byla opravena.

Prilohy:

1) SO031411_SP_oprava3.xlsm
2) S0031401_SP_oprava2.xlsm
3) Cena stavba_oprava4.xls

V Praze dne 23.10.2019

In\gJé’etr Hofhanz|

reditel Stavebni spravy zdpad

na zdkladé povéreni ¢. 2446 ze dne 10.5.2018
Spréava zZelezni¢ni dopravni cesty,

statni organjzace

\ /

3/3



