

VÁŠ DOPIS ZN:
ZE DNE:

NAŠE ZN: 6218/2015-SZDC-SSV-Ú3

VYŘIZUJE: Ing. Radomíra Rečková
TEL.: +420 725 744 197
E-MAIL: Reckova@szdc.cz
DATUM: Olomouc/17. 6. 2015

POČ. LISTŮ:
POČ. PŘÍLOH:
POČ. LISTŮ PŘ.:

Všem dodavatelům

Věc: Trať 324 Kutná Hora – Brno, úsek Golčův Jeníkov – Vlkaneč

Dodatečné informace č. 1

Dotaz č. 1:

V „Oznámení o zakázce“ i v návrhu „SOD“ je uvedena lhůta pro dokončení stavebních prací celkem **3 měsíce**. Dle POV je celková doba výstavby 138 dní (14 dní přípravné práce, 2x55 dní práce ve výlukách jednotlivých traťových kolejí a 14 dní dokončovací práce) a tato doba se nám jeví, vzhledem k rozsahu prací, jako přiměřená. Může zadavatel prodloužit lhůtu pro dokončení stavebních prací tak, aby to odpovídalo celkové době výstavby uvedené v POV?

Odpověď:

Na základě dotazu dodavatele zjistil zadavatel nesrovnalost mezi některými dokumenty, které tvoří součást zadávacích podmínek předmětného zadávacího řízení. Podle projektu organizace výstavby (POV), který je součástí zadávací dokumentace, má být celková doba výstavby (tj. lhůta pro dokončení stavebních prací) 138 dnů, tedy doba mírně překračující dobu 4 a půl měsíce. Podle článku 3.6 závazného vzoru smlouvy o dílo a článku VI. 3 oznámení o zakázce – veřejné služby má být lhůta pro dokončení stavebních prací 3 měsíce. Celková lhůta pro provedení díla přitom je 7 měsíců.

Zadavatel poskytnutím této dodatečné informace shora uvedenou nesrovnalost objasňuje tak, že v závazném vzoru smlouvy o dílo a v oznámení o zakázce nedopatřením uvedl lhůtu pro dokončení stavebních prací odlišnou od POV, a že pro dokončení stavebních prací je rozhodující a platí celková doba výstavby uvedená v POV v délce 138 dnů. V návaznosti na toto objasnění předmětné nejasnosti zadavatel upravuje příslušná ustanovení smlouvy (čl. 3.6) a oznámení o zakázce - veřejné služby (čl. VI. odst. 3) tak, že lhůta pro dokončení stavebních prací je 4 měsíce a 16 dnů. Celková lhůta pro provedení díla v délce 7 měsíců přitom zůstává zachována.

Přílohou těchto dodatečných informací je vzorová smlouva o dílo upravená v souladu se shora uvedeným objasněním. Pro účely vypracování nabídky dodavatelé použijí vzorovou smlouvu o dílo, která je součástí těchto dodatečných informací.

Zadavatel v souladu s § 49 odst. 4 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), poskytuje dodavatelům následující dodatečné informace k zadávacím podmínkám:

S ohledem na provedené úpravy zadávacích podmínek zadavatel v souladu s ust. § 40 odst. 3 zákona přiměřeně prodlužuje lhůtu pro podání nabídek o jeden den.



Správa železniční dopravní cesty

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Stavební správa východ
Nerudova 1
772 58 Olomouc

Zadavatel v souladu s § 147 odst. 8 zákona provedl níže uvedené úpravy v uveřejněném oznámení. Opravné Oznámení o zakázce – veřejné služby bylo uveřejněno na webovém portálu www.vestnikverejnychzakazek.cz (uveřejněno pod evidenčním číslem VZ 514351).

V Opravném Oznámení o zakázce – veřejné služby se tedy mění následující lhůty:

Oddíl IV. 3.3): rušíme datum 27. 7. 2015, čas 10:00 a nahrazujeme datem 28. 7. 2015, čas 12:00

Oddíl IV. 3.4): rušíme datum 27. 7. 2015, čas 10:00 a nahrazujeme datem 28. 7. 2015, čas 12:00

Oddíl IV. 3.7): rušíme datum 27. 7. 2015, čas 10:15 a nahrazujeme datem 28. 7. 2015, čas 12:15.

S ohledem na provedené úpravy zadávací dokumentace provedl zadavatel v Opravném Oznámení o zakázce – veřejné služby i následující úpravy:

Oddíl VI. 3)

odst. 5: rušíme text: „Lhůta pro dokončení stavebních prací činí celkem 3 měsíce ode dne zahájení stavebních prací (dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil stavební práce a předal Objednateli veškerá plnění připadající na tuto část Díla, je poslední Zápis o předání a převzetí Díla).

a nahrazujeme textem: „Lhůta pro dokončení stavebních prací činí celkem 4 měsíce a 16 dnů ode dne zahájení stavebních prací (dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil stavební práce a předal Objednateli veškerá plnění připadající na tuto část Díla, je poslední Zápis o předání a převzetí Díla).

Oddíl VI. 3)

odst. 6: rušíme text: Posouzení interoperability, včetně zajištění všech souvisejících dokladů, podle ust. § 49b zákona 266/1994 Sb. ve znění pozdějších předpisů, předání osvědčení o bezpečnosti nezávislého posuzovatele, předání souborného zpracování geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby a dokumentace skutečného provedení stavby bude provedeno nejpozději do 4 měsíců ode dne podpisu posledního Zápisu o předání a převzetí Díla.“

a nahrazujeme textem: Posouzení interoperability, včetně zajištění všech souvisejících dokladů, podle ust. § 49b zákona 266/1994 Sb. ve znění pozdějších předpisů, předání osvědčení o bezpečnosti nezávislého posuzovatele, předání souborného zpracování geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby a dokumentace skutečného provedení stavby bude provedeno nejpozději do 2 měsíců a 15 dnů ode dne podpisu posledního Zápisu o předání a převzetí Díla. “.

Příloha: Nový formulář závazného vzoru smlouvy o dílo

Dr. Ing. Václav John
ředitel organizační jednotky
Stavební správa východ