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»Modernizace ZST Ceska Lipa“
Dodatecné informace - Dodatek €. 6

V souladu s ust. § 49 zakona €. 137/2006 Sb., o vefejnych zakazkach, v platném znéni a s odvolani
na znéni ¢lanku 6 Dilu 1 - Pozadavky a podminky pro zpracovani nabidky, Casti 2 - Pokyny pro
dodavatele Zadavaci dokumentace, odpovidame na zaslané dotazy dodavatel( takto:

DoplInéni odpovédi na dotaz ¢. 22:

V pfiloze zasilame opravny SP pro SO 14-40-01 jako doplnéni odeslané odpovédi v ramci Dodate€nych
informaci - Dodatku €. 5 ze dne 01.07.2015.

Dotaz €. 26:

V DI ¢&.4, dotaz a odpovéd €. 10, se pojednava o terminu plnéni zakazky — odkazuje se zde na termin
zahajeni praci 12/2015, ktery ma byt posunut na 11/2015.

Prosim o informaci, kde se zminka o tom, se ma zahajit stavba v 12/2015 nachazi.

Dle ZOV naopak 1.12. — 31.3.2016 probiha technologicka (zimni) pfestavka.

Pokud maiji prace zacit, dle DI &. 4, v 11/2015, bude ukonéeni = 11/2015 + 15mé&s.+90 dni, nebo
1.9.2015 + 18 més. + 90 dni?

A plati technologické prestavky jak pro pozemni stavby, tak pro Zelezniéni stavby?

Odpovéd’ na dotaz ¢. 26:

Dotaz dodavatele ma nékolik ¢asti, proto bude i zadavatel odpovidat postupné:

O zahagjeni stavby v 12/2015 (pro zpracovani Harmonogramu postupu praci), informoval zadavatel
dodavatele prostfednictvim formulafe ,Oznameni o zakazce®, v jeho odstavci VI.3) DalSi informace, kde
byla sou¢asné uvedena i Ih(ita pro dokonceni stavebnich praci - 15 mésicl. Formular ,Oznameni o
zakazce" byl uvefejnén na ISVZ US dne 26.05.2015, pod evidenénim &islem zakazky 514535.

Odpovédi na dotaz & 10 (Dodatek & 4) a ,Zménou zadavaci dokumentace®, provedenou v ramci
Dodatecnych informaci - Dodatku €. 5 ze dne 01.07.2015, v€etné ,Opravného oznameni o zakazce®
(Dodatek €. 5 zvefejnén na profilu zadavatele, Opravné oznameni ve Véstniku vefejnych zakézek),
zadavatel uspiSil zahajeni stavby o 1 mésic, tedy na 11/2015 a IhGtu pro dokonéeni stavebnich praci
stanovil celkem na 19 mésicu tzn. od 11/2015 do 05/2017. Zadavatel tedy upfesnuje, ze aktualné
sledovany termin zahajeni stavby je 01.11.2015.

Timto svym krokem zadavatel zvysil plvodné uvazovanou lhutu vystavby (stavebnich praci), stanovenou
POV, tj zahajeni od 01.09.2015 s lhatou vystavby 15 mésicl a jednou technologickou (zimni) pfestavkou
o 4 mésice. Zadavatel tak zohledruje druhou technologickou pfestavku, do které se dodavatelé pfi
zpracovani harmonogramu dostali vlivem jiného terminu zahajeni stavby, nez je uveden v POV.

Sprava Zelezni¢ni dopravni cesty, statni organizace Sidlo: Dlazdéna 1003/7, Praha 1 110 00
zapsana v obchodnim rejstfiku u Méstského soudu v Praze, oddil A, vloZzka 48384 IC: 709 94 234 DIC: CZ 709 94 234

www.szdc.cz

113



Pro vysvétieni:

K této situaci doSlo tim, Zze se protahla jednani spojena se ziskanim stavebniho povoleni a tedy pred
zapocetim vybérového Fizeni bylo jiz evidentni, Ze z divodu Casové naro¢nosti vybérového fFizeni,
nebude zhotovitel stanoven do uvazovaného zalatku stavby. Proto byl do zadavaci dokumentace
zadan zacatek stavby pozdéji (12/2015).

V dobé zimni technologické pfestavky je mozné pokraCovat v pracich, kde to klimatické podminky dovoli,
napf. v pozemnich objektech apod.

Dotaz ¢. 27:

Mohl by zadavatel dat k dispozici harmonogram v editovaném formatu, ne jen v pdf.?

Odpovéd’ na dotaz ¢. 27:

Ano, zadavatel poskytne v editovatelném formatu programu MS Project. Zadavatel pozadal zpracovatele
projektu o pfepracovani harmonogramu na aktualni zalatek a konec stavebnich praci. Soubor bude
poskytnut vS§em dodavatelim, ktefi pozadali o poskytnuti zadavaci dokumentace nebo kterym byla
zadavaci dokumentace poskytnuta bez zbyteéného odkladu po provedeni Upravy.

Dotaz ¢. 28:

Zadame Vas o sdéleni, zda v souvislosti s Upravou / prodlouzenim doby trvani stavebnich praci zakazky
poskytne zadavatel uchazec¢im upraveny Navrh smlouvy o dilo.

Odpovéd’ na dotaz c. 28:

Zadavatel v rdamci Dodate¢nych informaci - Dodatku &. 5 (vyhotoven pod zn.: 10 456/2015-SZDS-SSZ-
UE-Sle ze dne 01.07.2015), uved! v textu ,,Zména zadavaci dokumentace“, e dochazi k Upravé tretiho
a Ctvrtého odstavce bodu 3.6 ¢lanku 3 Zavazného vzoru Smiouvy (Dil 2 zadavaci dokumentace), jejichz
noveé znéni v tomto textu uvedl.

Pfilohou tohoto Dodatku €. 6 je Zavazny vzor Smlouvy se zapracovanou Upravou tfetiho a ¢tvrtého
odstavce bodu 3.6 ¢lanku 3.

Prilohy Zavazny vzor Smlouvy _opraval
S0O144001_sp_opraval.xls

Ing. Lubor Hrube$
feditel Stavebni spravy zapad
na zakladeé povéreni ¢. 1605 ze dne 13.6.2013
Spréava Zelezni&ni dopravni cesty,
statni organizace
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