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SEZNAM ZKRATEK 

Není-li v těchto ZTP výslovně uvedeno jinak, mají zkratky použité v těchto ZTP 

význam definovaný ve Všeobecných technických podmínkách. 
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1. SPECIFIKACE PŘEDMĚTU DÍLA 

1.1 Účel a rozsah předmětu Díla 

1.1.1 Předmětem díla je zhotovení stavby „Prodloužení podchodů v žst. Praha hl.n.“ 

(dále v textu také jako „Stavba“), která je rozdělena do dvou etap (Etapa 1A 

a Etapa 3). 

1.1.2 Podrobná specifikace předmětu díla je v Průvodní a Souhrnné technické zprávě 

Projektové dokumentace a v Technických zprávách jednotlivých stavebních objektů 

a provozních souborů. 

1.1.3 Rozsahem Díla „Prodloužení podchodů v žst. Praha hl.n.“ je: 

 zhotovení Etapy 1A, a Etapy 3 Stavby v rozsahu stanoveném Projektovou 

dokumentací (viz 2.1) a těmito zadávacími podmínkami, 

 zpracování dokumentace Zhotovitele (realizační dokumentace atp.) pro provozní 

soubory a stavební objekty; 

 vypracování dokumentace skutečného provedení stavby, geodetické dokumentace. 

1.1.4 Součástí plnění Zhotovitele je: 

 projednání a zajištění přístupových cest na a po staveništi v jednotlivých stavebních 

postupech a výlukových etapách s uvedením zařízení železniční infrastruktury, 

která budou dotčena (stávající drátovody, stávající kabelové trasy, stavby, apod.), 

délky a počtu funkčních nástupišť (i provizorních) v jednotlivých etapách prací 

v železničních stanicích s uvedením přístupových cest (i provizorních včetně 

zabezpečených staveništních přechodů a přejezdů) pro veřejnost a zaměstnance 

Objednatele, Českých drah a ostatních dopravců včetně provizorního osvětlení, 

informačního a orientačního systému; 

 projednání a zajištění obnovení platnosti u těch Vyjádření, u kterých již vypršela 

jejich platnost, 

 zajištění koordinačních jednání s investory staveb uvedených v čl. 4. 

1.2 Umístění stavby 

Místo stavby:  žst. Praha hl. n.; 

TUDU:   1704K1, 1704KE, 1704KT; 

Obec:   Praha 

Katastrální území: [727164] Vinohrady 

1.2.1 Stavba bude realizována v žst. Praha hl.n.  

1.2.2 Stavba bude realizována na pozemku parcelní číslo: 4372/1. 

2. PŘEHLED VÝCHOZÍCH PODKLADŮ 

2.1 Projektová dokumentace 

2.1.1 Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení (tzn. ve stadiu 3, dle přílohy 

č. 5 vyhlášky č. 146/2008 Sb., v účinném znění do 30. 11. 2018) „Prodloužení 

podchodů v žst. Praha hl.n.“, zpracovatel SP+SPEU_Podchody Praha hl._P datum 

11/2018. 

2.1.2 Projektovou dokumentací se rozumí podkladová Dokumentace pro výběr zhotovitele, 

která svým rozsahem odpovídá Projektové dokumentaci pro stavební povolení 

(dle čl. 1.12 VTP/R-F/08-19) a dle přílohy Č. 2 Směrnice GŘ č. 11/2006 Dokumentace 

pro přípravu staveb na železničních drahách celostátních a regionálních, v platném 

znění (dále „Směrnice GŘ č. 11/2006“). 



4/9 

Prodloužení podchodů v žst. Praha hl.n. 

Technická specifikace 

Zvláštní technické podmínky - Zhotovení stavby 
 

2.2 Související dokumentace 

2.2.1 Schvalovací protokol stavby ve stadiu 3 SŽDC č.j.: 31592/2019-SŽDC-GŘ-O6-Hor 

ze dne 04. 06. 2019 

2.2.2 Stavební povolení pro Etapu 1 vydal Drážní úřad pod č.j.: DUCR-17344-19/Pl 

ze dne 02. 04. 2019. 

2.2.3 Stavební povolení č.j. DUCR-26467/17/Vv pro Etapu 3 bylo vydáno v rámci stavebního 

řízení pro projekt Churchill square (viz bod 3.1.1). na Drážním úřadě bylo zažádáno 

o změnu stavebníka ve prospěch Objednatele. Potvrzení o změně stavebníka bude 

předáno vítěznému Zhotoviteli před podpisem smlouvy. 

3. KOORDINACE S JINÝMI STAVBAMI  

3.1.1 Zhotovení stavby musí být provedeno v koordinaci s připravovanými, případně aktuálně 

realizovanými akcemi a to i dalších investorů, které přímo s předmětnou akcí souvisí 

nebo ji mohou ovlivnit. Součástí plnění Díla je i zajištění koordinace při realizaci prací, 

poskytování a rozsahu výluk, přidělení prostorů pro staveniště v jednotlivých žst. apod.  

3.1.2 Koordinace musí probíhat zejména s níže uvedenými investicemi a opravnými pracemi: 

 Bytové a administrativní centrum na náměstí W. Churchilla v Praze 2,  

 projekt Churchill Square, (práce na SO 207 – Etapa 3 budou koordinovány s touto 

stavbou). 

4. ZVLÁŠTNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY A POŽADAVKY NA 

PROVEDENÍ DÍLA 

4.1 Všeobecně 

4.1.1 Stavba je rozdělena do dvou částí: Etapa 1A a Etapa 3. 

4.1.2 Etapa 1A zahrnuje následující činnosti: 

 prodloužení severního podchodu v žst. Praha hl.n. včetně výstupu (eskalátory 

a výtah), 

 přeložku stávajícího kabelového kolektoru, 

 přeložku vodovodu a úpravy stávající kanalizace, 

 zřízení informačního a orientačního systému v prodlužovaném podchodu a jejich 

navázání na stávající systémy, 

 přeložku koleje 40b, vložení mostního provizoria do SK 32b, zřízení provizorní haly 

nad částí SK 34 a související úpravy trakčního vedení, 

 úpravu a doplnění komunikace a pěších ploch u výstupu z podchodu, 

 vybudování oplocení, 

 venkovní osvětlení podél části upravované areálové komunikace. 

4.1.3 Etapa 3 zahrnuje výstavbu pěšího propojení z prodlužovaného severního podchodu 

do objektů CR City s napojením dále na nám. Winstona Churchilla a Prahu 3.  

4.1.4 U dokončených stavebních celků, popř. dílčích stavebních celků, se předpokládá 

předčasné užívání / zkušební provoz. U těchto celků Zhotovitel, v dostatečném 

časovém předstihu, oznámí Správci stavby termín předání, aby mohl Objednatel podat 

žádost na Drážní úřad o zavedení do stavby předčasného užívání / zkušebnímu 

provozu. Stavební objekty a provozní soubory k předčasnému užívání / předčasným 

provozem budou projednány s Objednatelem. 

4.1.5 Součástí činnosti Zhotovitele je zajištění adekvátních prostor pro slavnostní zahájení 

a ukončení stavby s kapacitou úměrnou předpokládanému počtu účastníků. 
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4.1.6 Zhotovitel obdrží 2 kompletní soupravy Projektové dokumentace v tištěné formě. 

Elektronickou uzavřenou formu dokumentace obdržel již v rámci zadávací 

dokumentace. 

4.1.7 Z projednávání této akce s dotčenými orgány vyplynuly podmínky pro zhotovení 

stavby, které jsou uvedeny v Projektové dokumentaci, část H. Zhotovitel zajistí na své 

náklady všechna další nutná povolení. 

4.1.8 Případné poskytnutí dalších pozemků, ke kterým má Objednatel právo hospodařit, musí 

být v dostatečném předstihu písemně odsouhlaseno Objednatelem. 

4.1.9 Budou respektovány podmínky schvalovacího protokolu stavby a podmínky stavebního 

povolení, včetně všech obecně závazných právních a správních předpisů a v rámci 

přípravy a realizace stavby vydaných ostatních rozhodnutí, stanovisek a dokumentů jak 

drážními tak mimodrážními organizacemi a orgány veřejné správy. 

4.1.10 Zhotovitel musí v rámci přejímacích řízení vytvořit časový prostor pro činnost 

odborných komisí Objednatele max. 30 dní před předáním stavby (nebo její části) 

Objednateli v závislosti na rozsahu zařízení.  

4.1.11 Při uvádění stavby do předčasného užívání/zkušebního provozu Zhotovitel bude 

dodržovat a plnit podmínky stanovené Drážním úřadem Praha. 

4.1.12 Pro vytýčení kabelových tras (včetně povinnosti příp. aktualizace stanovisek k jejich 

existenci) a před zahájením výkopových prací je Zhotovitel povinen svolat jednání za 

účasti AD, správce místní sítě a TDS. Cílem je na místě upřesnit a zkoordinovat 

jednotlivé trasy a zkoordinovat provádění výkopových prací s pracemi na železničním 

spodku. Z jednání je Zhotovitel povinen provést záznam. Zhotovitel musí být připraven 

na chyby a lokální změny v přesnosti údajů o polohách stávajících inženýrských sítí. 

Podchody inženýrských sítí pod silničními komunikacemi a kolejemi budou provedeny 

přednostně bezvýkopovou technologií (protlakem), pokud není v Projektové 

dokumentaci stanoveno jinak. 

4.1.13 Harmonogram postupu prací v průběhu stavby je vázán na projednané výluky a během 

celé doby výstavby je možno plynule realizovat všechny další práce tak, aby byla 

dodržena lhůta výstavby. 

4.1.14 Objednatel požaduje, aby ukončení výlukových prací nebylo plánováno na dny 

pracovního volna a pracovního klidu, případně v pracovní dny po 16.00 hod 

4.1.15 K zavedení předčasného užívání / zkušebního provozu na závěr ukončení nepřetržité 

výluky bude doloženo měření prostorové polohy koleje (PPK), které bude vztaženo 

k bodovému poli SŽDC, SŽG, včetně všech potřebných dokladů pro DÚ (TBZ, revize, 

hlavní prohlídky, jakostní doklady, a jiné). 

4.1.16 Zhotovitel je povinen zajistit po dobu přechodných stavů, přechodné nefunkčnosti 

zařízení, jejich provizorní řešení včetně personálního zajištění jejich provozu zdravotně 

a odborně způsobilými osobami (např. provizorní nástupiště, přejezdy a přechody, 

přístupové cesty, osvětlení, sdělovací zařízení, zabezpečovací zařízení, informační 

zařízení, náhradní napájení energiemi včetně zásobování vodou, odvod příp. čerpání 

odpadních, dešťových a drenážních vod, zajištění informačních tabulí při rekonstrukci 

informačního a orientačního systému, apod. 

4.1.17 Zhotovitel je povinen koordinovat práce na železničním spodku s ostatním profesemi. 

Pokládka kabelových tras a s ní spojené zásahy do vybudované zemní pláně (výkop 

rýh) by měla být dle možnosti prováděna ještě před úpravou rovinatosti zemní pláně 

a jejím hutněním. Pokud to není možné, musí být vykopané rýhy po zasypání upraveny 

tak, aby byla dodržena předepsaná míra zhutnění zemní pláně a také její rovinatost 

v předepsaném sklonu, popř. nepropustnost. Obzvláště pak pokládka chrániček musí 

být zkoordinována tak, aby chráničky byly položeny do odkryté zemní pláně, řádně 

zasypány a zásyp zhutněn a až pak došlo k finální úpravě zemní pláně. Je nepřípustné 

chráničky osazovat do hotové zemní pláně nebo už přes zřízenou konstrukční vrstvu. 
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4.2 Doklady překládané zhotovitelem 

4.2.1 Zhotovitel doloží mimo jiné před zahájením prací na železniční dopravní cestě prosté 

kopie dokladů o kvalifikaci zhotovitelů dle Předpisu o odborné způsobilosti a znalosti 

osob při provozování dráhy a drážní dopravy SŽDC Zam1, v platném znění: 

 T-05 c) nebo platná F-08 Vedoucí prací pro montáž sdělovacích zařízení;  

 E-07 Vedoucí pracích na elektrických zařízení; 

 M-02 Řízení prací na stavbách mostních objektů a tunelů;  

 B-02 řízení prací na budovách, inž. sítích a technických zařízení budov; 

 Oprávnění na provádění odtavovacího-stykového svařování kolejnic metodou  

OS-M. 

4.2.2 Výše uvedené doklady upravující odbornou způsobilost musí osvědčit odbornou 

způsobilost samotného dodavatele (je-li fyzickou osobou) nebo jiné osoby, která bude 

pro dodavatele příslušnou činnost vykonávat.   

4.3 Dokumentace zhotovitele pro stavbu 

4.3.1 Součástí předmětu díla je i vyhotovení Realizační dokumentace stavby (výrobní, 

montážní, dílenské, dokumentace dodavatele mostních objektů atd.) a další 

dokumentace Zhotovitele, která v případě potřeby rozpracovává podrobně zadávací 

dokumentaci (DSP) jako Projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS), a to 

dle přílohy č. 6, vyhlášky č. 146/2008 Sb. o rozsahu a obsahu projektové dokumentace 

dopravních staveb, v účinném znění do 30. 11. 2018, příslušných TKP Staveb státních 

drah a Směrnice GŘ č. 11/2006 (další dokumentací Zhotovitele se rozumí i zpracování 

PDPS ve smyslu čl. 1.13 VTP/R-F/08/19), zejména pro: 

a) SO 190.2 Provizorní hala po dobu výstavby přeložky kolektoru, 

b) SO 221 Zastřešení výstupu ze severního podchodu. 

4.3.2 Zhotovitel PDPS dodá schválenou výkresovou dokumentaci pro provizorní 

zabezpečovací zařízení, řešící pouze cílový stav a rozhodující stavební postupy, 

odsouhlasené v připomínkovém řízení. 

4.3.3 Za dodání schválené související výkresové dokumentace pro ostatní stavební postupy 

zodpovídá Zhotovitel stavby v souladu se Směrnicí GŘ č. 11/2006, Příloha č. 4. 

4.3.4 V rámci RDS budou zpracovány technologické postupy (TP) provádění prací včetně 

kontrolního a zkušebního plánu v jednotlivých etapách stavby (především v plánované 

výluce) jednotlivých SO a PS předepsané příslušnými TKP staveb státních drah 

a zadávací dokumentací (viz čl. 3.1). Zhotovitel předá tyto části dokumentace Správci 

stavby 30 dní před zahájením souvisejících prací. 

4.4 Dokumentace skutečného provedení stavby 

4.4.1 Zhotovitel předá v souladu se směrnicí SŽDC č. 117 Předávání digitální dokumentace 

z investiční výstavby SŽDC, článek 3.1.3.2 při odevzdání DSPS Panoramatické 

fotografie. Panoramatické fotografie budou splňovat podmínky uvedené ve směrnici 

SŽDC č. 117 článku č. 3.1.4.3.9 Předání prostorových dat. Panoramatické fotografie 

budou pořízeny v rozsahu odpovídající trajektorií kolejí, ve kterých investiční akce 

proběhla a budou předána na vhodném přenosném zařízení podle objemu dat (např. 

externí HD). 

4.5 Sdělovací zařízení 

4.5.1 Tabule informačního systému pro cestující budou v provedení LED grafických displejů 

(plně barevné RGB LED displeje) s roztečí bodů 2,9 mm. 

4.6 Ostatní technologická zařízení 

4.6.1 Výtahy a eskalátory musí být pro vnější prostředí dle SŽDC S10 (AB7 teplota -25°C  
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4.7 Pozemní stavební objekty 

4.7.1 Veškeré povrchové materiály, které budou v průběhu stavby osazovány, jako například 

dlažby, obklady, podhledy, omítky, stěrky a jiné, budou předem (v dostatečném 

časovém předstihu) vzorkovány a předloženy ke schválení zástupcům Objednatele. 

Technické požadavky na materiály jsou stanoveny v soupisech prací jednotlivých SO. 

4.7.2 Materiál dlažeb musí být nenasákavý, mrazuvzdorný, stálobarevný, s dostatečným 

koeficientem smykového tření (dle vyhl. 398/2009 Sb. a ČSN 73 4130), odolný proti 

mechanickému poškození vzhledem k umístění ve velmi frekventovaném veřejném 

venkovním prostředí. Povrch pochozích ploch musí být upraven proti skluzu, nášlapná 

vrstva musí mít parametry dle čl. 1.1.2 vyhl. 398/2009.  

4.7.3 Pro veškeré obklady (dlažby, obklady a podhledy) bude Zhotovitelem zpracován 

podrobný spárořez s řešením veškerých detailů (dilatace, pracovní spáry, hrany, 

ukončení atp.) a předložen Objednateli k odsouhlasení. Pro tyto práce bude zpracován 

a předložen k odsouhlasení Objednateli TP (technologický předpis) s řešením všech 

detailů. 

4.8 Životní prostředí a nakládání s odpady 

4.8.1 Vliv stavby na Evropsky významné lokality a ptačí oblasti byl vyloučen na základě 

stanoviska Magistrátu hlavního města Prahy, odboru ochrany prostředí ze dne 13. 1. 

2016, č. j.: MHMP 63104/2016 podle § 45 písm. i) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně 

přírody a krajiny, ve znění posledních předpisů. 

4.8.2 Zhotovitel ověří a ve své nabídce zohlední aktuální stav zařízení k nakládání s odpady 

(vč. jejich kapacity), která byla navržena a prověřena v projektové dokumentaci.  

4.8.3 Skládky uvedené v dokumentaci jsou informativní pro určení rozvozných vzdáleností, 

které jsou uvedené v soupise prací. Názvy Skládek vč. jejich lokalizace, uvedáděné 

v dokumentaci nejsou závazné. Zhotovitel ocení položku dopravy na základě hodnoty 

délky rozvozných vzdáleností uvedených ve výkazu výměr dané položky. 

4.8.4 Veškeré stavební práce budou prováděny v souladu se Závazným stanoviskem 

Hygienické stanice hl. m. Prahy č. j. HSHMP 55489/2018 ze dne 21. 11. 2018 

vydaného pro realizaci 1. etapy a v souladu se Závazným stanoviskem Hygienické 

stanice hl. m. Prahy č. j. HSHMP 52094/2014 ze dne 14. 11. 2014 vydaného pro stavbu 

Bytové a administrativní centrum na nám. W. Churchilla v Praze 2 – 2. etapa, jehož 

součástí je také stavební objekt 207 Opěrná stěna (nyní SO 207 Opěrná zeď 

severozápad). 

4.8.5 Během realizace budou dodrženy podmínky Koordinovaného stanoviska Úřadu městské 

části Praha 2, odboru životního prostředí zn. MCP2/210874/2018 ze dne 29. 10. 2018 

vydaného pro 1. etapu stavby a podmínky Koordinovaného stanoviska Úřadu městské 

části Praha 2, odboru životního prostředí zn. MCP2/0115632/14 ze dne 25. 2. 2015 

vydaného pro stavbu Bytové a administrativní centrum na nám. W. Churchilla v Praze 2 

– 2. etapa, jehož součástí je také stavební objekt 207 Opěrná stěna (nyní SO 207 

Opěrná zeď severozápad). 

4.9 Publicita 

4.9.1 Zhotovitel provede zajištění odpovídajícího prostoru (včetně ozvučení, osvětlení, 

pódia, řečnického pultu, konferenčního mobiliáře, zastřešení (dle potřeby), projekční 

plochy, projektoru, slavnostních prvků zahájení nebo ukončení); Banneru (v místě 

konání slavnostního zahájení nebo ukončení projektu se základními o rozměrech 1 × 

2m, kovová oka po 50 cm); Pozvánky (včetně zajištění stí grafického návrhu dle 

podkladů Objednavatele, redakční úpravu, předtiskovou přípravu, tisk a distribuci 

pozvánek poštou, e-mailem dle seznamu povinně zvaných hostů a aktuálního seznamu 

hostů - rozměru 210 × 148 cm, barva 4/0, gramáž 250 g, matná křída); Ostatních 

dekoračních předmětů (vlajky EU a ČR budou Zhotoviteli Objednatelem zapůjčeny); 

Fotodokumentace (Zhotovitel zajistí fotodokumentaci při slavnostním zahájení, 

ukončení, konferenci, pro PR potřeby Objednatele. Set fotografií 10 ks v tiskové kvalitě 

včetně postprodukce. Předání proběhne v elektronické podobě); Tisková zpráva 

(tisková zpráva bude vyvěšena na webových stránkách Objednatele a podle 
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dohodnutého media listu předána ČTK i ostatním médiím. Zhotovitel zajistí sepsání 

zprávy dle zadání Objednatele, provede grafickou úpravu tiskových materiálů, 

kancelářský tisk pro potřeby tiskové zprávy, Objednatel vytvoří media list a Zhotovitel 

zajistí rozesílání/uveřejnění tiskové zprávy).  

4.9.2 Dále Zhotovitel zajistí ihned po předání staveniště výrobu a instalaci informačních 

materiálů, jejichž obsahem bude informace pro cestující veřejnost o realizované stavbě, 

na místě dočasného zařízení staveniště (např. lešení, oplocení apod.) dle možností 

umístění. Veškeré grafické zpracování bude provedeno dle pokynů Objednavatele. 

Grafické návrhy, použitý materiál, umístění musí odsouhlasit vždy Objednavatel.  

4.9.3 Typy informačních materiálů: 

 informační bannery ve velikosti šíře 3 m x výška 2 m s oky po 50 cm, v počtu 5 ks, 

dle možnosti umístění, 

 informační plachty, přebaly a Dibond desky na oplocení ve velikosti šíře až 3 m x 

výška až 3 m v počtu 6 - 15 ks, dle možnosti umístění. 

4.9.4 Informační materiály budou instalovány po dobu trvání realizace stavby, umístění 

materiálů s logem Zhotovitele bude možné pouze po konzultaci a po odsouhlasení 

Objednavatelem. 

4.9.5 Zhotovitel zajistí 1x za 6 měsíců pořízení videodokumentace stavby prostřednictvím 

dronu, které bude zpracováno do několikaminutového propagačního šotu, který bude 

opatřen logem SŽDC. Video bude pořízeno minimálně ve 4K kvalitě a více. 

Objednavatel požaduje natočení stávajícího stavu, natáčení v průběhu realizace a po 

jejím dokončení. Do 14 dnů od ukončení každé dílčí části natáčení Zhotovitel předá 

zpracovanou videodokumentaci Objednavateli. Objednavatel si vyhrazuje právo 

schválení finální podoby předmětného propagačního šotu. Výsledný produkt je 

majetkem Objednavatele. 

4.9.6 Zhotovitel je povinen si veškerá povolení k výrobě i k umístění informačních materiálů 

zajistit s dotčenými orgány včetně povolení k natáčení dronem. 

5. ORGANIZACE VÝSTAVBY, VÝLUKY 

5.1.1 Rozhodující milníky doporučeného časového harmonogramu: Při zpracování 

harmonogramu je nutné vycházet z jednotlivých stavebních postupů uvedených v ZOV 

a dodržet množství a délku předjednaných výluk. 

5.1.2 V harmonogramu postupu prací je nutno dle ZOV v Projektové dokumentaci 

respektovat zejména následující požadavky a termíny: 

 termín zahájení a ukončení stavby, či etap výstavby, 

 možné termíny uvádění provozuschopných celků do provozu, 

 výlukovou činnost s maximálním využitím výlukových časů, 

 uzavírky pozemních komunikací (přeložka komunikace pro IZS), 

 přechodové stavy, provozní zkoušky (kontrolní a zkušební plán), 

 koordinace se souběžně probíhajícími stavbami. 

5.1.3 Zhotovitel se zavazuje v souladu s Projektovou dokumentací považovat zde uvedené 

množství a délku výluk za maximální. Objednatel si vyhrazuje právo pozměnit 

zhotoviteli navržené časové horizonty rozhodujících výluk s cílem dosáhnout jejich 

maximálního využití a sladění s výlukami sousedních staveb. 

5.1.4 Zhotovitel stavby musí požadavky na jednotlivé výluky železničního provozu projednat 

se zástupci Objednatele, OŘ Praha, GŘ SŽDC – odborem plánování a koordinace výluk 

a všemi dotčenými dopravci. Požadavky bude zhotovitel předkládat elektronicky 

v tabulkové podobě v termínech stanovených předpisem Objednatele. 

6. SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY A PŘEDPISY 

6.1.1 Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s obecně závaznými právními předpisy 

České republiky a EU, technickými normami a s interními předpisy a dokumenty 

Objednatele (směrnice, vzorové listy, TKP, VTP, ZTP apod.), vše v platném znění. 
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6.1.2 Objednatel umožňuje Zhotoviteli přístup ke všem svým interním předpisům 

a dokumentům následujícím způsobem: 

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 

Technická ústředna dopravní cesty,  

Oddělení distribuce dokumentace 

Jeremenkova 103/23 

779 00 Olomouc 

kontaktní osoba: p. Jarmila Strnadová, tel.: 972 742 396, mobil: 725 039 782 

e-mail: typdok@tudc.cz 

www: www.tudc.cz nebo www.szdc.cz v sekci „O nás / Vnitřní předpisy / odkaz 

Dokumenty a předpisy“ 

7. PŘÍLOHY 

7.1.1 Dohoda o předčasném užívání části stavby 

 

Schválil dne 29. 11. 2019 

 

 

 

Ing. Pavel Paidar v.r.    Ing. Ondřej Göpfert v.r. 

náměstek ředitele pro techniku   náměstek ředitele pro investice 

 

Za správnost Ing. Vaníček 
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